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第壹章 計畫緣起 

一、依據 

自來水供應分由四個機關(構)負責，臺北市及新北市部分地區

由臺北自來水事業處(以下簡稱北水處)供應，其餘地區由台灣自來

水股份有限公司(以下簡稱台水公司)、金門縣自來水廠及連江縣自

來水廠供應。截至 111 年，北水處供水普及率 99.69%，約有 0.52

萬戶未接用自來水；台水公司供水普及率 94.55%，約有 39.89 萬戶

尚未接用自來水(詳圖 1-1)；金門縣自來水廠供水普及率 95.44%，

約有 0.20 萬戶尚未接用自來水；連江縣自來水廠供水普及率

82.51%，約有 0.16 萬戶尚未接用自來水，合計全國自來水供水普

及率 95.36%，共計約有 40.77 萬戶尚未接用自來水(詳表 1-1)，其

中約有 8.62 萬戶已辦理簡易自來水接用，32.15 萬戶為自行取水。 

自來水部分因自來水事業財務困難等因素，針對無自來水地區

無法編列預算，全面舖設配水設備及管線工程；又因近年來氣候變

遷影響，原採簡易自來水接用或自行取水之民眾，取用水量不穩定，

爰四處陳情，更迫切要求政府協助接用自來水。 

簡易自來水部份，截至 111 年底計 852 處，接用戶數約有 8.6

萬戶。因近年氣候變遷影響，簡易自來水系統受天災損壞情形加劇，

且水質問題更加顯著，民眾更迫切要求政府協助優化簡易自來水系

統。 

為解決前揭供水問題，改善民眾飲用水品質及配合政府照顧偏

鄉政策，經濟部自 91 年起逐年爭取預算，針對未曾接用自來水之

無自來水地區辦理自來水工程改善(如表 1-2)，截至 112 年，共計

投入預算 227 億元辦理，受益 27.3 萬戶，包含投資台水公司辦理

自來水延管工程、補助直轄市與縣(市)政府辦理自來水用戶設備外

線、簡易自來水工程及系統營運等。 

其中於 98 至 100 年配合行政院推動「振興經濟新方案－擴大
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公共建設」爭取經費執行「加強辦理無自來水地區供水改善計畫」。

另於 101 至 105 年辦理「無自來水地區供水改善計畫第二期」，並

配合行政院推動「前瞻基礎建設計畫」於 106 至 110 年辦理「無自

來水地區供水改善計畫第三期」(以下稱第三期計畫)，並於 111 年

至 113 年辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期」(以下稱前期

計畫)，持續辦理改善民眾用水問題。 

雖然政府歷年已投入大量經費改善無自來水地區供水情形，惟

民眾需求日增月益，仍殷切期盼量穩、質優之供水服務，爰擬定「無

自來水地區供水改善計畫第五期」(以下簡稱本計畫)，總期程自 114

年至 118 年，共計 5 年。 

 

 

圖 1-1 111 年全國尚未接用自來水情形
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表 1-1 全國各自來水事業各機關(構)自來水普及率表 

自來水事業機關(構) 自來水普及率(%) 未接水戶(萬戶) 

北水處 99.69  0.52 

台水公司 94.55 39.89 

金門縣自來水廠 95.44  0.20 

連江縣自來水廠 82.51  0.16 

合計 95.36 40.77 

資料來源：截至 111 年底統計資料。 

表 1-2 歷年辦理無自來水地區供水改善計畫情形 

註：「無自來水地區供水改善計畫第二期」104 及 105 年預算數及決算數各含中央特別統籌分配稅款 10 億元；

「無自來水地區供水改善計畫第三期」106 至 109 年預算數及決算數皆含台水公司事業預算；「無自來水地

區供水改善計畫第四期」111 至 113 年預算數及決算數皆含台水公司事業預算。 

資料來源：本計畫整理，截至 112 年 12 月。 

二、未來環境預測 

111 年全國行政區域總人口約 2,326 萬人，自來水供水系統供

應之供水人口約 2,219 萬人，供水普及率為 95.36%，與第三期計畫

計畫名稱 年度 件數 
預算數 

(萬元) 

決算數 

(萬元) 
受益戶數 

偏遠地區供水改善計畫 91-94 262 98,841 90,300 15,035 

無自來水地區供水改善計畫 95-98 421 122,896 120,868 12,572 

加強辦理無自來水地區供水

改善計畫 
98-100 632 220,000 189,981 21,967 

無自來水地區供水改善計畫

第二期 
101-105 1,049 398,890 368,688 49,977 

無自來水地區供水改善計畫

第三期 
106-110 1,996 854,600 828,108 124,398 

無自來水地區供水改善計畫

第四期 
111-113 530 577,600 315,291 49,715 

總計 4,890 2,272,827 1,913,236 273,664 



4 

 

執行前之 105 年底 93.71%比較，提高 1.66%；111 年全國尚有 40.77

萬戶未納入自來水系統，倘欲全數納入自來水系統，政府負擔經費

估計約 2,450 億元。針對本計畫三大工作項目整體分析預測如下： 

(一)自來水延管系統預測 

1. 民眾意願提升，接用自來水需求將更迫切 

受氣候變遷枯旱頻率增加影響，原採簡易自來水或自

行取水之民眾，所引用之山泉水或地下水水源量減少，或

因不法廠商污染致地下水水質不佳，影響簡易自來水水源。

民眾為追求穩定水量及安全水質之用水，歷年申請接用自

來水戶數之需求持續增加。經台水公司統計 106 年申請戶

約 1.2 萬戶，前期計畫執行至今(統計 111 年及 112 年度)，

申請戶增至約 1.8 萬戶。預測未來民眾將更迫切需要政府

協助改善接用自來水。 

2. 工程建設成本愈來愈高 

工程建設成本提高因素其一為歷年物價波動起伏甚大。

經濟部自 91年起辦理自來水延管工程(核定案件)之成本由

平均每戶約 10 萬元，逐年提高至平均每戶約 18.81 萬元

(106 至 111 年)，如表 1-3。若以前期計畫各年度線性迴歸，

暫估本期計畫(114 至 118 年)平均值為 26.01 萬元。又因應

後續年度物價仍可能成長，經參考行政院主計總處營造工

程物價指數(總指數)銜接表，以 105 年至 111 年度之指數

變化作線性回歸，推估 118 年度本計畫結束時營造工程物

價指數為 164.2，推估本計畫平均每戶工程成本成長至約

42.7 萬元(如圖 1-2 所示)，工程建設成本將大幅提高。 

工程建設成本提高因素其二為本期計畫案件較前期施

作難度較高成本亦較高。隨著社會的經濟發展及民眾居住

差異，在非都地區鄉間小道阡陌縱橫，建築物多屬獨立戶
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且位置零散，管網建設成本相當高。經分析檢視，經濟部

歷年皆依評比原則排序，成本由低而高核定辦理之，故前

期計畫工程成本較低，本期計畫相對來說成本較高。 

綜上，預測本期自來水延管工程建設成本將因物價上

漲、工程施作難度等因素而愈來愈高。 

3. 為提高自來水普及率，需持續投注資源 

經濟部自 91 年起辦理供水改善計畫，截至 111 年改

善受益約 22 萬戶，惟隨著社會發展，人口及住宅亦逐年擴

張，統計 91 至 111 年行政區域戶數、接用自來水戶數及自

來水普及率成長情形，近年因政策考量持續推動挹注大量

經費，未接水戶已明顯降至約 40 萬戶(如圖 1-3)，經檢視

111 及 112 年度民眾接用自來水需求高達 36 億元，而前期

計畫年度經費平均僅約 19.25 億元，實不敷需求使用。爰

此，預測仍需投注相當資源，方能再提高普及率，使民眾

獲得穩定安全之用水。 

(二)自來水用戶設備外線預測 

1. 民眾意願提升，接水戶數增多 

因前述自來水延管工程之推動及民眾意願提升，自來水

系統主幹管已達之地區，民眾接水意願亦提高。爰此，預測

自來水延管工程完工後，接水戶數將增多，自來水用戶設

備外線補助經費需求亦將增加。 

2. 工程建設成本愈來愈高 

近年民眾家戶申請自來水用戶設備外線經費(如表 1-

4)，前期計畫各年度線性迴歸推估 114 至 118 年平均每戶

約為 2.33 萬元，考量前述物價成長比例，並以線性迴歸推

估本計畫平均每戶成本將合理成長至 3.82萬元(如圖 1-4)，

故改善經費以平均每戶 4.0 萬元推估。爰此，預測自來水
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用戶設備外線工程建設成本亦將增加。 

(三)簡易自來水系統預測 

1. 強化簡易自來水系統營運管理 

簡易自來水系統之興辦及管理屬地方政府權責，惟多

數地方政府財力拮据，經費編列不足，致部分簡易自來水

系統營運不佳。自 105 年起經濟部承接原住民族委員會之

簡水系統營運補助計畫，營運狀況逐步改善，需持續辦理。 

又因偏遠地區年輕人口外流，簡易自來水系統管理人

力多為年長人士且缺乏專業能力，致系統營運維護工作未

臻理想。為強化簡易自來水營運，未來規劃導入專業團隊

輔導操作及維護，以強化簡水營運管理。 

2. 優化簡易自來水系統供水安全性 

目前多數簡易自來水系統缺乏淨水設備，為了優化用

水品質，未來除規劃導入專業團隊外，編列經費增設淨水

設備，以維護民眾用水品質。 

3. 強化簡易自來水系統應變能力 

簡易自來水系統多位處偏鄉及山區，受天然環境及氣

候影響甚鉅，枯旱時水源不足導致系統取用水量不穩定；

且時遭颱洪影響、設施毀損，造成斷水情事發生，未來規

劃簡水系統營運增加災變後搶修臨時通水及緊急供水等工

項，故相關成本預計將增加。 

4. 工程建設成本愈來愈高 

經分析檢視，近年簡易自來水工程每戶工程成本(如表

1-5)，前期計畫各年度線性迴歸推估 114 至 118 年平均每

戶約為 8.45 萬元，考量前述物價成長比例，並以線性迴歸

推估平均每戶成本將合理成長至 13.87 萬元(如圖 1-5)，故

改善經費以平均每戶 13.5 萬元推估。爰此，預測簡易自來

https://www.google.com/search?sca_esv=130c2c2530734d82&rlz=1C1GCEU_zh-TWTW967TW968&q=%E8%B2%A1%E5%8A%9B%E6%8B%AE%E6%8D%AE&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwja7LX37LGEAxUuk68BHdApDyUQkeECKAB6BAgHEAI
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水系統工程建設成本將提高。 

(四)綜上，本期計畫辦理重點： 

1. 持續投資台水公司辦理自來水延管工程及補助新北市政府

辦理自來水延管工程。 

2. 為鼓勵用戶接水，持續補助直轄市及縣(市)政府自來水用

戶設備外線。 

3. 自來水延管工程成本過高、經濟效益太低之地區，則補助

直轄市或縣(市)政府辦理簡易自來水工程及系統營運，以

優化簡易自來水系統，提供安全飲用水。 

表 1-3 自來水延管工程經費與受益戶數表 

年度 
計畫經費 

(億元) 

供水受益戶數 
(戶) 

每戶工程成本 
(萬元/戶) 

106 12.49  9,716 12.86 

107 16.05  6,292 25.51 

108 15.00 15,409  9.73 

109 15.30  6,727 22.74 

110 11.65  4,775 24.40 

111 26.66 15,110 17.64 

平均 18.81 

註：「前瞻基礎建設計畫」將 106 與 107 年、108 與 109、110 與 111 等年度預算分別列為第 1 期、第 2

期及第 3 期。由於本計畫依評比成本由低而高核定辦理，第 1 期的第 1 年(106 年)與第 2 期的第 1 年(108

年)工程成本較低；以及第 3 期的第 2 年(111 年)因屏東地區普及率過低並加速辦理之影響，改善戶數較
高。 
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資料來源：本計畫整理。 

圖 1-2 自來水延管每戶工程成本推估 

 

 
資料來源：本計畫整理。 

圖 1-3 政府投注經費與未接用戶關係圖 
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表 1-4 自來水用戶設備外線經費與受益戶數表 

年度 
計畫經費 

(億元) 

供水受益戶數 
 (戶) 

每戶工程成本 
(萬元/戶) 

106 0.60  5,277 1.14 

107 1.80 11,652 1.54 

108 1.70 15,846 1.07 

109 1.50 15,641 0.96 

110 1.40 9,554 1.47 

111 2.30 11,012 2.09 

平均 1.38 

資料來源：本計畫整理。 

 

 
資料來源：本計畫整理。 

圖 1-4 自來水用戶設備外線每戶工程成本推估 
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表 1-5 簡易自來水工程經費與受益戶數表 

年度 
計畫經費 

(億元) 

供水受益戶數 
 (戶) 

每戶工程成本 
(萬元/戶) 

106 1.22 5,915 2.06 

107 0.65 2,324 2.80 

108 1.80 3,649 4.93 

109 2.00 6,802 2.94 

110 1.84 4,819 3.82 

111 1.84 2,971 6.19 

平均 3.79 

資料來源：本計畫整理。 

 

 
資料來源：本計畫整理。 

圖 1-5 簡易自來水每戶工程成本推估 
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三、社會參與與政策溝通情形 

(一)社會參與 

部分偏遠水庫周邊地區民眾，因取用水質不佳、水量不穩定，時有

無水可取或水質條件變差情形，因此直接陳情或間接透過民意代表，要

求自來水事業負責或政府協助改善供水。另，對於水庫周邊地區民眾，

因土地被徵用或使用受限制，政府有責任加以照顧，提供安全民生用水。

本計畫依各申請案之需求、所在區位環境因素等檢討各項因子後，研訂

評比審核機制據以執行。 

(二)政策溝通情形 

1、台水公司之政策責任 

依自來水法第 59 條：「自來水價之訂定，應考量自來水供應品

質，以水費收入抵償其所需成本，並獲得合理之利潤；…」。同法第

19 條：「…自來水事業專營權，係指經主管機關核准，於特定供水

區域內，經營自來水事業之權。」台水公司因享有專營權，經 102 年

3 月 13 日行政院秘書長於「統籌分配預算執行情形及建議作法」會

議指示：「明確定義台水公司之供水區域，並依據無自來水供水改善

歷年辦理情形檢討台水公司之政策責任。」。爰台水公司應承擔部分

政策責任，籌應事業預算，負擔自來水延管工程經費。 

2、原住民族地區 

目前全國 22 個直轄市及縣(市)計有 30 個山地原住民族鄉(鎮、

市、區)與 25 個平地原住民族鄉(鎮、市、區)，合計 55 個原住民族

地區。前由原住民族委員會「原住民族地區部落水資源規劃及供水

計畫」辦理至第 3 期(99-104 年)，補助範圍包含自來水用戶設備外線

費用、簡易自來水改善工程及系統營運經費。 

該計畫於 104 年屆期後，續依據行政院秘書長 104 年 4 月 10 日

函示：「辦理範圍納入原住民族地區，並保障原住民族地區……之在

地民眾，匡列適當經費，研議合宜辦理機制；另基於照顧原住民考
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量，亦請原住民族委員會編列配合經費。」辦理，請原住民族委員會

再持續予以協助。 

3、花東基金 

花東地區部分延管工程申請案件因成本過高而未能獲核，為協

助加速改善當地用水問題，行政院專案核定「0918 地震花東地區自

來水延管工程計畫」，針對 112-113 年尚待改善之延管工程，藉由花

東地區永續發展基金(以下稱花東基金)挹注經費，支應過高的成本。

爰本計畫延續上開計畫精神，在中央公共建設預算不足下，以花東

基金挹注，增加花東地區案件獲核機會 
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第貳章 計畫目標 

一、計畫需求 

(一)自來水供水改善需求評估 

1、最大可能供水改善需求 

111 年全國尚有 40.77 萬戶未納入自來水系統，倘欲全數納入自

來水系統，政府負擔經費估計約 2,450 億元。從經濟效益面考量，就

政府財政及自來水延管工程之施作能量，無法於短期內達成。爰本

計畫以自來水系統範圍內合理成本可到達之普及率較低地區、原住

民族部落、受水資源開發影響及水質不佳等地區優先辦理。 

2、實際可能供水改善需求 

第三期計畫自 106年起推動以平均每戶成本 60萬元作為接受申

辦自來水延管工程之原則，惟考量水庫蓄水範圍所在村里受相關法

規限制土地使用、原住民族部落地區位處偏遠山區且戶數分散及部

分受地下水污染致飲用水水質不符合標準之地區，常因平均每戶成

本超過 60 萬元致無法納入補助。為照顧民眾，在考量近年工程物價

指數波動甚大，確有調整前揭地區每戶工程成本上限之必要。 

經參考行政院主計總處營造工程物價指數(總指數)銜接表，以

105 年度為基期 100，線性迴歸推估 110 至 114 年每戶成本平均值為

76 萬元，至 114 年應合理成長至 79.4 萬元；考量後續年度物價仍可

能成長，爰為符公益，本期計畫申辦自來水延管工程每戶成本上限

調高至 80 萬元。另水庫蓄水範圍所在之村里、原住民族部落地區及

有地下水受污染致飲用水水質不符合標準，每戶成本上限調高至 100

萬元。 

(二)申請對象 

本計畫以家庭民生用水為限： 

1. 自來水延管工程及簡易自來水工程系統:全國屬台水公司與北水處服

務供水之地區(不含財力級次一級之地方政府)尚未接用自來水之申請
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戶。 

2. 自來水用戶設備外線補助作業：除上述未接用自來水之申請戶外，另

包括金門縣及連江縣自來水廠服務供水地區之申請戶。 

3. 原民簡易自來水系統營運:屬台水公司與北水處服務供水之地區(不含

財力級次一級之地方政府)尚未接用自來水之申請戶。 

(三)計畫目標 

本計畫主要目的為提升民眾健康飲水，並保障供水安全。經評估，

全台尚有 40.77 萬戶未接用自來水，民眾之需求仍殷切，提高自來水供水

普及率仍需持續投注資源，爰本計畫有其推動之必要性及急迫性，以改

善民眾用水品質。 

配合前期(第四期)計畫核定期程至 113 年，為接續辦理無自來水地

區供水改善，本計畫執行期程為 114 年起至 118 年止，參考前述近年工

程建設成本推估，預估本計畫供水受益戶 6 萬戶(如表 2-1)。 

另由於預算有限而需求眾多，為求公平分配資源，本計畫考量普及

率較低地區、原住民族部落、受水資源開發影響及水質不佳等區域差異，

特別照顧部分偏鄉民眾。 

本計畫結束前，將滾動檢討情形與需求，各工項經費得互相流用，

以提高執行率和有效利用預算。 

表 2-1 分年經費與目標供水受益戶數 

年度 
計畫經費 

(億元) 

目標供水受益戶數 (戶) 

自來水 

延管工程 

簡易自來水 

工程 

自來水用戶 

設備外線 
小計 

114 21.5 3,600 2,000 7,000 12,600 

115 22.1 3,300 2,000 7,000 12,300 

116 22.1 3,300 2,000 7,000 12,300 

117 20.6 2,400 2,000 7,000 11,400 

118 19.7 2,400 2,000 7,000 11,400 

合計 106.0 15,000 10,000 35,000 60,000 

備註：自來水延管工程供水受益戶估計約 1.5 萬戶，簡易自來水工程及系統營運供水受益戶估計約 1.0 萬戶，自來水

用戶設備外線補助供水受益戶估計約 3.5 萬戶，每年將視需求狀況及經費運用情形，酌予調整其分配。 

資料來源：本計畫整理。 
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二、績效指標、衡量標準、目標值及精進作為 

(一)績效指標 

本計畫係辦理民眾用水改善，受益對象以住戶為主，績效指標為供

水改善戶數。 

(二)衡量標準 

本計畫訂定衡量標準為接水戶數達原核定戶數(受益戶數)之 70%以

上，以計畫結束後 1 年為檢討標準，並進行接水滿意度調查，作為後續

進一步提升普及率之改進策略參考。 

(三)目標值 

自來水延管工程供水受益戶預計約 1.5 萬戶，簡易自來水工程及系

統營運供水受益戶預計約 1.0 萬戶，自來水用戶設備外線費用補助供水

受益戶預計約 3.5 萬戶，預計可增加 6 萬戶之供水受益戶，每年視需求

狀況及經費運用情形，酌予調整其分配。 

(四)精進作為 

自來水延管工程部分，考量物價調整，工程成本日益漸增，參考行

政院主計總處營造工程物價指數，顯示工程成本上升，對於已超過每戶

成本 60 萬之地區，更加無法排進評比。此外，且隨著社會的經濟發展

及民眾居住差異，在非都地區鄉間小道阡陌縱橫，建築物多屬獨立戶且

位置零散，管網建設成本相當高。故本期計畫一般地區自來水延管工程

每戶成本上限由 60 萬調整至 80 萬元。 

另考量政府優先照顧弱勢，原住民族地區除保留特定比例預算獨立

評比外，自來水延管工程每戶成本上限由 60 萬調整至 100 萬元；水庫

蓄水範圍所在之村里及有地下水受污染致飲用水水質不符合標準者，除

保留特定比例預算獨立評比外，自來水延管工程每戶成本上限由 80 萬

調整至 100 萬元。本期計畫調整自來水延管工程每戶成本上限以增加獲

核定機會，未獲核定者，將輔導辦理簡易自來水供水系統。 

簡易自來水系統部分，考量強化災害應變能力、提升健康安全飲水
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及強化營運管理等作為，說明如下： 

1. 強化災害應變能力：考量氣候變遷、水災、風災及地震對供水的

影響，本計畫將蓄水池容量由 3 日增至 5 日供水量，以提升供

水穩定性，並備有緊急水車送水，提高災害應變韌性。 

2. 提升健康安全飲水：除推廣裝設加氯消毒設備、UV 殺菌設備以

提升水質外，並將導入專業團隊協助設備操作、管理。另亦將試

辦如 RO 及陶瓷膜過濾等方式，評估可行性。 

3. 強化營運管理：為提昇簡易自來水供水穩定及用水安全，故增加

設施維護費用，並強化輔導管理委員會之管理機制。 
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第參章 現行相關政策及方案之檢討 

一、相關政策及方案檢討研析 

現行相關政策如下： 

(一)原住民族地區供水方案 

原住民族委員會「原住民族地區部落水資源規劃及供水計畫」於 104

年屆期後，原住民族地區申請案件，原則依據行政院秘書長 104 年 4 月

10 日函示：「辦理範圍納入原住民族地區，並保障原住民族地區……之

在地民眾，匡列適當經費，研議合宜辦理機制；另基於照顧原住民考量，

亦請原住民族委員會編列配合經費。」 

(二)中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法 

配合行政院主計總處「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」附表

一「中央對直轄市及縣(市)政府補助事項及最高補助比率」規定辦理，

有關「無自來水地區供水改善計畫」之補助對象未包含「各直轄市及縣

(市)政府財力分級級次表」財力級次第一級之直轄市及縣(市)政府，目前

僅臺北市財力級次屬第一級。 

(三)自來水用戶設備外線補助辦法 

配合自來水法 101 年 12 月 17 日修正第 61 條第 2 項所增列「對於

無自來水地區居民，申請自來水供水之用戶設備外線費用，得由政府逐

年編列預算補助，並應優先補助低收入戶；施設簡易自來水者，亦同」

之政策規定辦理。 

(四)0918 地震花東地區自來水延管工程計畫 

配合行政院 112 年 3 月 15 日院臺經字第 1121005346 號所核定

「0918 地震花東地區自來水延管工程計畫」，為加速辦理花東地區自來

水延管工程，提供民眾乾淨飲用水品質，所需經費由無自來水地區供水

改善計畫負擔至少 51%，符合花東地區永續發展基金（下稱花東基金）

「公務為主，基金為輔」之原則推動辦理。  
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二、前期計畫推動檢討 

第三期計畫 106 至 110 年及前(第四)期計畫 111 至 113 年預算共合計

143.22 億元，目標增加 11.6 萬戶自來水接用戶數。總結計畫推動檢討如下： 

(一)執行成果檢討 

1、辦理執行件數 

統計辦理改善件數如表 3-1，106 至 112 年辦理自來水延管工程

2,061 件、補助 328 件簡易自來水工程及系統營運、補助 137 件自來

水用戶設備外線，合計 2,526 件。 

表 3-1 辦理改善件數表 

單位：件 

工作項目 
第三期 第四期 

合計 
106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 111 年 112 年 

自來水延管工程 354 393 437 243 211 188 235 2,061 

簡易自來水工程及系統營運  34  38  61  65  57  48  25  328 

自來水用戶設備外線  29  19  19  18  18  19  15  137 

總計 417 450 517 326 286 255 275 2,526 

2、經費投入情形 

統計各直轄市及縣(市)經費執行情形如表 3-2，106 至 112 年經費

除自來水普及率較高直轄市或縣(市)投入較少外，其餘均依需求投入

辦理，以提升該區自來水普及率。 

3、預算執行情形 

統計歷年經費執行情形如表 3-3，第三期計畫執行率為 96.9%，

預算執行完畢，前期計畫執行率為 92.73%。經檢討因計畫初期民眾抱

持觀望態度而改變接水意願及廠商能量不易消化龐大經費，致有節餘

情形產生，已於持續檢討用戶接管情形，並於核定前先行啟動調查民

眾意願、取得用地、辦理設計等前置作業，加速推動，計畫後期已大

幅減少節餘情形。  
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表 3-2 投入經費表 

單位：萬元 

註：投入經費為已核定投入金額(包含撤案後再滾動檢討的核定金額)。 

表 3-3 歷年經費執行情形表 

單位：萬元 

註：無自來水地區供水改善計畫第四期 111-112 已分配預算 340,000 萬元。因 113 年尚未執行，故執行率計算以
(315291/340000)*100=92.73%計算之；整體總計執行率為(1913236/2035227)*100=94.01%。 

    資料來源：本計畫整理，截至 112 年 12 月。  

縣市別 
第三期 第四期 

合計 
地方配

合款 106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 111 年 112 年 

基隆市 2,580 7,090 1,036 - 1,255 - 1,046 13,007 47 

新北市 7,679 6,306 10,061 11,980 4,531 4,911 5,182 50,649 1,607 

桃園市 2,230 5,562 10,015 4,292 4,279 3,530 5,086 34,994 5,247 

新竹縣 4,890 19,669 13,278 7,762 5,603 5,097 5,997 62,296 6,023 

新竹市 207 138 41 28 12 28 25 478 225 

苗栗縣 17,528 23,423 18,013 32,278 11,024 12,681 27,456 142,403 8,119 

臺中市 17,901 22,211 15,645 7,744 7,964 7,875 7,897 87,237 12,878 

南投縣 2,304 4,743 3,532 7,071 6,288 4,718 5,592 34,249 5,936 

彰化縣 11,561 10,526 16,342 5,377 5,977 5,171 18,900 73,854 852 

雲林縣 9,118 16,018 12,887 11,886 3,655 1,781 8,084 63,430 985 

嘉義縣 5,520 4,334 25,023 26,796 8,201 11,366 17,144 98,384 4,829 

臺南市 5,799 5,882 11,043 6,980 4,835 848 3,782 39,168 49 

高雄市 9,231 9,331 19,571 10,691 8,391 11,111 14,046 82,372 6,293 

屏東縣 23,175 44,442 112,683 58,993 39,324 93,484 126,885 498,986 26,113 

宜蘭縣 7,261 9,570 21,383 8,889 10,330 2,784 3,870 64,088 1,928 

花蓮縣 9,769 7,174 7,616 7,863 7,475 4,238 7,652 51,786 4,979 

臺東縣 3,166 10,451 7,654 7,124 5,830 6,361 9,200 49,785 3,329 

澎湖縣 8 46 407 39 1,706 2 - 2,205 760 

金門縣 35 76 52 69 31 52 - 314 165 

連江縣 - 38 38 38 13 38 - 163 75 

總計 139,961 207,030 306,319 215,898 136,723 176,075 267,842 1,449,848 90,439 

計畫名稱 年度 件數 預算數 決算數 執行率(%) 

偏遠地區供水改善計畫 91-94 262 98,841 90,300 91.36 

無自來水地區供水改善計畫 95-98 421 122,896 120,868 98.35 

加強辦理無自來水地區供水改善計畫 98-100 632 220,000 189,981 86.36 

無自來水地區供水改善計畫第二期 101-105 1,049 398,890 368,688 92.43 

無自來水地區供水改善計畫第三期 106-110 1,996 854,600 828,108 96.90 

無自來水地區供水改善計畫第四期 111-113 530 577,600 315,291 92.73 

總計 4,890 2,272,827 1,913,236 94.01 
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(二)改善效益檢討 

1、辦理改善戶數 

辦理改善戶數為民眾有意願、經申請後核定的受益戶數。統計辦

理改善戶數如表 3-4，106 至 112 年辦理自來水延管工程，核定自來

水延管用戶 63,527 戶；補助簡易自來水工程及系統營運，改善 27,602

戶簡易自來水供水；補助自來水用戶設備外線，增加用戶接管 82,984

戶；合計 174,113 戶。 

表 3-4 辦理改善受益戶數表 

單位：戶 

工作項目 
第三期 第四期 

合計 
106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 111 年 112 年 

自來水延管工程 9,716 6,292 15,409 6,727 4,775 15,110 5,498 63,527 

簡易自來水工程及系統營運 5,915 2,324 3,649 6,802 4,819 2,971 1,122 27,602 

自來水用戶設備外線 5,277 11,652 15,846 15,641 9,554 11,012 14,002 82,984 

總計 20,908 20,268 34,904 29,170 19,148 29,093 20,622 174,113 

2、接水戶數 

接水戶數為施作完成後、民眾實際接水的戶數，總計 106 年至

111 年接水戶數如表 3-5，合計受益戶數約 15.35 萬戶、接水戶數約

15.30 萬戶，以滾動檢討執行成效後。平均接水率約 99.67%，達成

衡量標準 70%之目標。經檢視，各縣市近年接水率較高之主因係未

實際接水之民眾感受鄰里接水使用之便利，而提高接水意願。接水

戶數主要集中在屏東縣、高雄市、臺中市、苗栗縣及雲林縣等地區。 

台水公司於 106 年至 111 年辦理相關說明會，溝通各項相關接

水措施，共計舉辨 565 場次用戶接管宣導說明會、製作 199 份文宣

海報、拍攝 10 部宣導影片，本計畫將加強向民眾說明各相關措施，

協助民眾辦理文件，提升民眾接水意願。 
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表 3-5 接水戶數表 

單位：戶 

縣市別 
第三期 第四期 

合計 
106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 111 年 

基

隆

市 

實際接水戶 86 194 60 - 15 - 355 

受益戶 145 166 57 - 21 - 389 

接水率(%) 59% 117% 105% - 71% - 91% 

新

北

市 

實際接水戶 225 332 213 273 287 372 1,702 

受益戶 226 394 306 220 281 428 1,855 

接水率(%) 100% 84% 70% 124% 102% 87% 92% 

桃

園

市 

實際接水戶 232 288 723 345 365 438 2,391 

受益戶 369 296 833 400 425 505 2,828 

接水率(%) 63% 97% 87% 86% 86% 87% 85% 

新

竹

縣 

實際接水戶 525 567 1,058 2,484 598 807 6,039 

受益戶 698 1,451 1,088 2,885 868 738 7,728 

接水率(%) 75% 39% 97% 86% 69% 109% 78% 

新

竹

市 

實際接水戶 16 11 18 8 5 18 76 

受益戶 130 79 40 50 15 15 329 

接水率(%) 12% 14% 45% 16% 33% 120% 23% 

苗

栗

縣 

實際接水戶 1,341 2,356 1,513 2,265 732 1,562 9,769 

受益戶 1,348 2,145 1,536 2,337 481 1,657 9,504 

接水率(%) 99% 110% 99% 97% 152% 94% 103% 

臺

中

市 

實際接水戶 1,538 2,779 2,104 1,528 1,357 2,004 11,310 

受益戶 1,621 2,100 1,923 1,533 1,395 1,944 10,516 

接水率(%) 95% 132% 109% 100% 97% 103% 108% 

南

投

縣 

實際接水戶 217 268 387 990 1,852 432 4,146 

受益戶 196 287 399 1,015 1,899 952 4,748 

接水率(%) 111% 93% 97% 98% 98% 45% 87% 

彰

化

縣 

實際接水戶 831 465 587 255 331 1,256 3,725 

受益戶 884 593 826 573 560 1,052 4,489 

接水率(%) 94% 78% 71% 45% 59% 119% 83% 

雲

林

縣 

實際接水戶 625 449 345 346 155 122 2,042 

受益戶 563 609 2,928 828 165 133 5,226 

接水率(%) 111% 74% 12% 42% 94% 92% 39% 

嘉

義

縣 

實際接水戶 700 342 1,161 995 610 568 4,376 

受益戶 701 287 1,237 863 700 778 4,566 

接水率(%) 100% 119% 94% 115% 87% 73% 96% 

臺

南

市 

實際接水戶 221 215 226 110 105 39 916 

受益戶 189 153 233 132 113 49 869 

接水率(%) 117% 141% 97% 83% 93% 80% 105% 

高

雄

市 

實際接水戶 4,900 1,231 2,004 1,372 819 1,688 12,014 

受益戶 5,128 903 1,741 1,333 797 1,475 11,377 

接水率(%) 96% 136% 115% 103% 103% 114% 106% 
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縣市別 
第三期 第四期 

合計 
106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 111 年 

屏

東

縣 

實際接水戶 9,286 7,586 16,242 14,161 6,768 14,928 68,971 

受益戶 6,433 8,120 17,802 13,980 8,831 17,382 72,548 

接水率(%) 144% 93% 91% 101% 77% 86% 95% 

宜

蘭

縣 

實際接水戶 397 565 1,689 457 644 435 4,187 

受益戶 588 1,218 1,234 704 582 369 4,695 

接水率(%) 68% 46% 137% 65% 111% 118% 89% 

花

蓮

縣 

實際接水戶 1,209 816 1,269 1,153 755 383 5,585 

受益戶 1,217 888 1,330 1,162 764 661 6,021 

接水率(%) 99% 92% 95% 99% 99% 58% 93% 

臺

東

縣 

實際接水戶 375 430 763 521 584 533 3,206 

受益戶 422 493 1,145 963 752 844 4,619 

接水率(%) 89% 87% 67% 54% 78% 63% 69% 

澎

湖

縣 

實際接水戶 - 9 120 2 345 2 478 

受益戶 10 19 129 42 349 2 551 

接水率(%) 0% 47% 93% 5% 99% 100% 87% 

金

門

縣 

實際接水戶 - 34 42 58 5 58 197 

受益戶 40 46 50 70 70 29 305 

接水率(%) 0% 74% 84% 83% 7% 200% 65% 

連

江

縣 

實際接水戶 - 35 35 18 23 96 207 

受益戶 - 22 80 80 80 80 342 

接水率(%) - 162% 44% 23% 29% 120% 61% 

總

計 

實際接水戶 24,262 21,751 32,663 28,869 17,712 27,745 153,002 

受益戶 20,908 20,268 34,904 29,170 19,148 29,093 153,504 

接水率(%) 116% 107% 94% 99% 93% 95% 99.67% 
資料來源：1.本計畫整理，統計截止至 111 年 12 月(112 年度接水作業辦理中尚未完成)。 

     2.部分接水率超過 100%，主要係因未實際接水之民眾感受鄰里接水使用之便利，故申請接水踴躍。 
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3、自來水普及率 

辦理前期計畫之後，全國自來水普及率由 105 年底的 93.71%提

升至 111 年底的 95.36%，提高 1.66%，如表 3-6。主要提升縣市包括

屏東縣、新竹縣、苗栗縣、臺東縣、花蓮縣、南投縣等自來水普及率

較低之縣(市)地區。 

表 3-6 全國各縣市自來水普及率變化表 

縣市別 105 年底自來水普及率(%) 111 年底自來水普及率(%) 普及率增減(%) 

基隆市 99.39 99.50 +0.11 

臺北市 99.76 99.82 +0.06 

新北市 97.71 97.90 +0.19 

桃園市 95.44 97.42 +1.98 

新竹縣 84.38 90.80 +6.42 

新竹市 98.94 99.15 +0.21 

苗栗縣 80.68 86.51 +5.83 

臺中市 95.63 96.52 +0.89 

南投縣 79.38 81.71 +2.33 

彰化縣 93.61 94.95 +1.34 

雲林縣 94.21 95.07 +0.86 

嘉義縣 90.10 91.98 +1.88 

嘉義市 99.87 99.92 +0.05 

臺南市 99.06 99.05 -0.01 

高雄市 95.81 96.79 +0.98 

屏東縣 49.39 65.52 +16.13 

宜蘭縣 95.01 95.79 +0.78 

花蓮縣 85.63 90.00 +4.37 

臺東縣 80.32 85.51 +5.19 

澎湖縣 93.41 93.13 -0.28 

金門縣 94.53 95.44 +0.91 

連江縣 95.77 82.51 -13.26 

總計 93.71 95.36 +1.65 

註：臺南市行政戶口減少 0.75%、供水戶口減少 0.76%；澎湖縣行政戶口增加 3.83%、供水戶口增加 3.52%；
連江縣行政戶口增加 11.02%、供水戶口減少 4.35%，致普及率未增反降。 

資料來源：本計畫整理。  
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(三)自來水延管面臨問題及後續精進作為 

1.自來水延管面臨問題如下： 

(1)部分民眾接用意願不高 

無自來水地區民生用水以儲存雨水或直接取用溪水、河川水、

地下水、山泉水之方式，或取用上述水源經簡易自來水設施處理，

部分民眾接用自來水意願不高，歸納原因如下： 

A. 水源水量與水質 

部分地區民眾用水水源豐富且原水水質良好，取用方便，無

需或僅需繳納少許水費，因此無意願接自來水。 

B. 用水習慣 

自來水事業供應之自來水，依法應先經過淨水、消毒，且

供水中需保持 0.2-1.0 PPM 的餘氯量，以確保飲用水安全。部

分民眾不喜歡且不習慣餘氯味道，既使告知不符飲用水水質標

準，仍堅持原有用水習慣，不願接自來水。 

(2)無接水文件 

部分民眾未依法取得或無法取得建物使用執照或合法接水

證明等相關文件，造成無法接水而撤銷辦理。 

(3)用地無法取得 

自來水事業為保障民眾供水穩定，高地供水設置加壓站為必

要設備，以配水池蓄存調配方能穩定供應民眾尖峰用水需求，另

停電或有天然災害等發生時，能將停水影響時間減至最低。惟部

分工程所需增設加壓站及配水池等工程用地，未能獲使用同意或

取得用地，致影響執行期程。 

(4)用地延續成本高 

加壓站及配水池因鄰近用戶端，用地常以私有地租用及國有

地撥用方式辦理，前者租約到期時，常發生「提高租金或地主異

動不願續租」問題，因延管工程設備均已設置，仍有需用，台水

公司僅能持續協商或支付更多租金；後者則因台水公司，非屬得
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申請撥用非公用不動產之各級政府機關，不得直接管理使用之問

題，造成用地無法順利取得。 

(5)相關款項未到位 

基於中央與地方共同分擔地方事務及使用者付費之精神，本

計畫依相關規定設有配合款或分擔款、自來水用戶設備外線費用

預繳及負擔路修費用等機制。部分民眾未如預期辦理接水，或認

為接水應由政府全額負擔，導致相關款項未能到位，延宕發包訂

約期程。 

(6)執行能量不足 

本計畫執行單位為台水公司、北水處及各直轄市及縣(市)政

府。其中台水公司及各直轄市及縣(市)政府人力及預算有不足情

形。 

另一方面，統計自來水管承裝商家數從 95 年 6,131 家，降至

111 年 3,975 家，各地區自來水工程廠商工程能量有限，廠商施

工能量不易消化龐大經費以及同時推展之公共建設或專案工程，

影響工程施工進度及品質。 

延管工程案件由地方政府提報案件進行評比，惟案件於各地

區過於零散，進而影響單件每戶成本，統計 106 年至 111 年核定

至決算辦理期程超過 1 年以上案件者，約占 49%；各案件核定至

各階段時程彙整(如圖 3-1)。 

(7)受路權單位影響 

各直轄市及縣(市)政府於前期計畫需免收取路修費，始可受

理。部分公所為積極爭取接用自來水，申請時雖同意免收取路修

費並核發路權，但在完成自來水接水將路權交還後，再以路修經

費不足，要求收取已免收之路修費。另部分路權單位為避免影響

用路人權益，甫完成新鋪設路面或於重要節日禁止挖掘道路，設

有道路禁挖限制令，造成施工單位無法施作，導致案件延遲辦理。 
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圖 3-1 各案件由核定至各階段時程彙整圖 

(8)後續改善及維護成本過高 

許多水庫周邊鄉鎮村里或原住民族部落部分申請案，因地處

偏遠或地勢較高、住戶居住分散，除每戶工程成本過高，無法納

入評比之外，完工後續營運的折舊費用、動力費與維護成本逐年

遞增。 

(9)偏遠地區遼闊、戶數分散致評比多年不易核定 

山區偏遠遼闊、戶數分散，部分案件預估超過每戶工程成本

60 萬元以上，依現有評比標準較不易核定，另偏鄉縣市因財力不

足，亦無法比照直轄市以充足財力挹注分擔款，降低評比時的成

本。 

2.自來水延管精進作為： 

考量通膨影響，依前期計畫 113 年自來水延管工程申請案共計
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421 案，超過每戶成本上限者計有 91 案，約佔 22%(如圖 3-2)，其中

一般偏遠地區占 18.1%、受水源開發影響地區占 2.2%、原住民族地區

占 0.2%，而村里自來水普及率低於 80%以下者計有 28 案，導致部分

民眾迄今一直無法納入本計畫評比內。 

雖前期計畫尚有(每戶成本 60 萬以下)未能獲核案件，惟考量自來

水供水普及率低於 80%者，多屬每戶成本 60 萬以上，且前期計畫超

過每戶成本上限案件多屬原住民族部落及受水資源開發影響地區，故

基於政府照顧弱勢偏遠地區之初衷，爰於本(第五)期計畫中擬調整自

來水延管工程每戶成本上限，增加普及率低地區及原民及水庫周邊案

件之獲核機會，以保障用水權益。又，經研析本(第五)期計畫擬定原

住民族部落自來水延管工程每戶成本上限由 60 萬提升至 100 萬元，

可增加普及率較低地區獲核機會(如下表屏東縣泰武鄉等案件)；水庫

蓄水範圍所在村里及地下水受污染地區每戶成本上限由 80 萬提升至

100 萬元，可增加受水資源開發影響地區獲核機會(如下表寶山水庫、

南化水庫等案件)。 

 
資料來源：113 年度自來水延管工程評比資料，本計畫整理。 

圖 3-2 自來水延管工程評比超過成本上限案件彙整表 
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表 3-6 前期計畫 113 年超過每戶成本上限案件 

環境區域別 
公告自來水水

質水量保護區 
水庫集水區 工程名稱 

每戶成

本(萬元) 

原住民族部

落地區 
- - 

泰武鄉武潭村潭中巷

管線延管工程 
75.6 

受水資源開

發影響地區 

- 寶山水庫 
新竹縣寶山村水仙路

139 巷供水延管工程 
81.2 

松羅、新店溪

青潭 
羅東攔河堰 

大同鄉松羅村泰雅路

二段 36 巷供水延管 
88.0 

高屏溪 
高屏溪攔河

堰 

六龜區中興里尾庄 109

號等供水延管工程 
93.3 

曾文溪、南化

水庫 

南化水庫、

玉峰堰 

楠西區灣丘里梅嶺三

期供水延管工程 
98.2 

資料來源：113 年度自來水延管工程評比資料，本計畫整理。 

綜整前述，另考量政府優先照顧弱勢，原住民族地區除保留特定

比例預算獨立評比外，自來水延管工程每戶成本上限由 60 萬調整至

100 萬元；水庫蓄水範圍所在之村里及有地下水受污染致飲用水水質

不符合標準者，除保留特定比例預算獨立評比外，自來水延管工程每

戶成本上限由 80 萬調整至 100 萬元。本期計畫調整自來水延管工程

每戶成本上限以增加獲核定機會，未獲核定者，將輔導辦理簡易自來

水供水系統。前述特殊地區並將以獨立評比方式增加獲核機會，未獲

核者亦將專案輔導以簡易自來水方式供水。其餘延管問題多為持續性

問題，本期作法說明如下: 

(1)提升民眾接水意願 

為提升民眾接水意願，對於自來水管線未達之區域，於評比

時納入「實際接水戶數」因子，請執行單位主動與地方共同合作，

宣導鼓勵民眾申請及改用自來水；對於自來水管線已達之區域，

除持續宣導接用自來水外，協助補助用戶自來水設備外線費用。

由執行單位以企業經營管理精神主動宣導政府各項接水補助措

施及自來水延管工程申辦作業程序，加強推廣用戶接水措施，如
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拍攝影片及製作文宣等。 

本計畫依民眾社區/部落意願選擇「自來水延管工程」或「簡

易自來水工程」供水型態，當「自來水延管工程」辦理期間過長

或工程成本太高時，若因「簡易自來水工程」成本較低時，則可

作為短期替代方案，以快速解決民眾用水問題。 

(2)協助民眾辦理文件 

派員出席村(里)民大會、社區發展協會等各式集會，或於案

件勘估時，積極向民眾宣導，並先行洽請村里長或由執行單位協

助民眾請領。另依行政院函示於本計畫明定集合住宅用戶補助申

請資格之落日條款，以符公平原則。 

(3)加快用地取得進度 

可考量無用地或可取得土地面積較小，且離既有管網較近、

無施工困難者，採管中加壓方式加壓供水，惟供水規模將受限，

須持續加壓以維持管中壓力，能源耗損較高，增加後續操作維護

之困難度。日後也會因無設置水池不具調配功能，容易造成供水

不穩情形。而後續供水方式細節，由自來水事業視個案考量研究

以無土地設置加壓站及配水池狀況下之多元化供水方式辦理。 

另按「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第 10 條規

定，計畫型補助款，均不含土地取得及維護費用，本計畫如採私

有地請民眾無償提供使用並設定地上權或不動產役權方式取得

辦理，另國(公)有地由直轄市、縣(市)政府取得使用權利辦理，為

加快工程執行速度，用地未取得前，不得申請；如私有地民眾對

土地有所爭議，依自來水法相關補償、爭議規定辦理，由執行單

位依法請直轄市或縣(市)政府取得相關用地，必要時由直轄市或

縣(市)政府事先舉辦說明會或公聽會，向民眾解釋土地使用之必

要性及補償措施。 

(4)加壓站及配水池改由直轄市、縣(市)政府取得 

針對加壓站及配水池用地，因私有地及國有地取得問題，如
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下說明： 

A. 私有地取得：如有設置加壓站、水池用地需求，由直轄市、縣(市)

政府取得土地，請民眾無償提供使用並設定民法第 833 條之 2 公

用設施地上權或民法第 851 條之不動產役權予台水公司，依法

無法設定地上權或不動產役權者，請民眾無償提供使用，載明使

用期限至該供水設施不再使用為止。 

B. 國(公)有地取得：由直轄市、縣(市)政府取得使用權利，委託台

水公司興建及營運管理；以上土地涉相關使用管制規定時，由直

轄市、縣(市)政府同意容許使用。 

(5)加強向民眾說明各款項相關措施 

事先舉辦說明會或公聽會，向民眾解說，或於案件勘估或申

請前，請直轄市及縣(市)政府協助說明自來水事業相關措施： 

A. 為減輕距配水管線較遠之住戶工程費負擔，現場予以機動調整

表位。 

B. 已設籍個別住戶有經濟困難者，在取得既有用戶保證之前提下，

申裝工程費得予分期付款。 

C. 協調公所於道路拓寬或路面翻修前，預先通知住戶及早提出申

請辦理，減輕申請戶路面申挖費用負擔。 

(6)加速提升執行能量 

執行單位採行適當發包策略，使工程標案合理進行或較具規

模，提高廠商投標意願，並隨時辦理案件勘估，預先匡列所需經

費，提早於核定前調查民眾意願、取得用地、辦理設計等前置作

業，加速推動。另邀集各執行單位、各直轄市及縣(市)政府，定期

召開會議專案檢討推動進度，透過個案檢討予以排除執行障礙，

加強管控執行進度。此外，若案件規模較大且施工界面複雜者，

得視個案辦理委外設計、監造，並將該費用納入計畫經費。為加

速提升全國接水成效及管理，計畫經費內得委外規劃，採系統性

地評估全國未來接水範圍，開發工程管理系統，並分期推動。 
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(7)協調路權單位相互配合 

本計畫為行政院核定因應民生需求之自來水工程建設，由執

行單位協調路權單位考量配合「政策性之國家重要建設工程」及

「因應民生需求之自來水工程」等特殊要件，在兼顧民生需求條

件下，減少禁挖限制以加速施工，如下說明： 

A. 作業流程簡化 

各案申請路權之等待核准時間約 2~3 個月(無論工程規模大

小)，若加上等待發生權責期間 3 個月，核定後 5~6 個月無法進

場施作、無執行數，如路權單位可協助評估本計畫案件 (含自來

水事業預算部分)以工程金額區分申請程序、簡化作業流程，將

可提早工程進場期程。 

B. 具供水期程壓力案件 

部分縣市政府訂有可申挖月份，其餘時間則禁挖，或當年度

遇選舉，其辦理期間禁挖，如執行單位欲視個案情形協調免受禁

挖限制時，以公路局為例，得提出「配合政策性之國家重要建設

工程」證明文件，或需符合「因應民生需求之自來水…等支、配

管線路新銜接工程」等要件。 

(8)後續推動改善成本逐漸提高之因應方式 

A. 台水公司各區處研討年度延管案件 

台水公司各區處轄區內所提報之延管案件過於分散，造成

人力不足與部分案件無法排入評比，故區處應就往年未獲核案

件，研討可整合民眾需求之辦理區域，以降低每戶成本，增加效

益。另為降低後續完工營運之折舊費用、動力費與維護等成本，

亦需針對申請案件後續操作營運成本強化內部管控，如該案件

將影響營運成本，應不予提報，以符實際情形。 

B. 加壓站及配水池設置調整 

考量本計畫預算有限，應合理規劃所需民生配水池容量，最
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大設計容量以 1.5 倍為原則，如估算之容量超過，若有特殊原因

或獲其他單位挹注經費得納入評比。另加壓站及配水池站數為

評比要件之一，得為延管工程範圍，不需拘泥由既有管線往上加

壓供水。可先行於當地另覓水源，就近取水，再由高地採重力方

式向低處延管，可降低由低處送高地之建置成本、設備費及動力

費。 

C. 採降低工程成本方式規劃工程經費 

台水公司各區處提報延管工程需求眾多，為提高獲核機會，

區處應多採降低工程成本方式規劃工程經費，避免排擠其他地

區經費。另依據該公司管線作業規範，道路寬度達 8 公尺之配

水管線工程設計時，為穩定供水所需，可於道路兩側採雙邊埋管

方式供水，道路路幅未達 8 公尺，原則應設計為單邊埋管方式

供水。 

(9)節餘數有效運用 

為達成零節餘，持續滾動檢討未獲核但實際有需執行的案件，

增減分配數執行，在新申請案件評比後，由節餘款增辦，如無法

於年度內決算，得個案採跨年度預算方式執行。 

(10)提升偏遠地區獲核機會 

為保障部分特殊地區核定額度，申請案位於水庫蓄水範圍所

在之村里，或所取用之地下水水源經環保主管機關依土壤及地下

水污染整治法第七條第五項判定為地下水污染者，部分案件預估

超過每戶工程成本 80 萬元以上，本期每戶工程成本上限提升至

100 萬元。 

由於原住民族部落地區民眾漸有意願接用自來水，但山區偏

遠遼闊、戶數分散，部分案件預估超過每戶工程成本 60 萬元以

上，每戶工程成本上限提升至 100 萬元。另基於原住民族基本法

第 21 條已規定，政府或私人於原住民族土地或部落及其周邊一

定範圍內之公有土地從事土地開發、資源利用、生態保育及學術
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研究，應諮商並取得原住民族或部落同意或參與，爰位於原住民

族部落地區之延管工程案件，應先取得部落同意。 

至於部分縣市因財力不足，申請案件評比多年無法獲核，本

計畫於評比時納入縣市「財力級次」、申請案「等待年限」因子，

以增加偏遠地區獲核機會。另為增加原住民族地區獲核機會，原

住民族地區爭取原住民族綜合發展基金挹注，以提升受益民眾。 

(11)花東地區以花東基金挹注最多 49%經費 

鑒於 112 至 113 年度行政院花東基金挹注「0918 地震花東地

區自來水延管工程計畫」成效良好，故列為本計畫經費來源。在

中央公共建設預算不足下，以花東基金挹注，增加花東地區案件

獲核機會。 

(四)自來水用戶設備外線問題及後續精進作為 

1.用戶設備外線面臨問題: 

(1)未用水度數比率偏高 

無自來水地區用戶接受自來水設備外線費用補助，完成接水

後，因民眾長期用水習慣未改變，使得未使用自來水比率偏高，

有待提升資源配置效能。 

(2)用戶對於補助資訊不清楚 

無自來水地區用戶多為長者，網路搜尋能力較弱，對於補助

相關資訊不甚清楚，囿於地方政府人力不足，無法廣為宣導補助

資訊，及調查用戶接水意願。 

2.用戶設備外線精進作為 

以往依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」均採最高比

例補助各直轄市與縣(市)政府，後續將針對各縣市接受用戶外線補助

後使用自來水比率，彈性調整補助比率，激勵地方政府積極宣導，提

升資源運用效能。 

(五)簡易自來水面臨問題及後續精進作為 

1.簡易自來水面臨問題如下: 
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(1)維護管理困難 

無自來水區域之居民多數採用簡易自來水系統作為民生用

水水源，受限於地理環境，取用水源距離甚遠，管線須通過交通

不便、地質敏感地區，各系統於維護管理時常有人力不足、經費

不足及易受天災影響等問題，說明如下： 

A. 人力不足 

偏遠地區由於年輕人多外出工作，系統管理委員會之組成多為

年長者，缺乏體力及專業能力，造成營運維護量能不足。 

B. 經費短缺 

收費制度多以戶為單位收取最低基本費用，惟各系統規模大小

不一，大系統可達上百戶，小系統僅有十餘戶甚至更少，小系統每

年收取之維護經費不足，進而影響維護管理品質。 

C. 易受天災影響 

取水口常因天災造成損壞，需進行臨時性之修繕，進而影響

民眾用水數日，甚至一周的時間。 

D. 水資源浪費情形 

主要係民生用水為主，惟部分系統因具灌溉需求，將水源接

引至自家農田或茶園作灌溉使用，造成水資源的浪費。 

(2)不接受加氯消毒淨水方式 

簡易自來水系統用戶不喜加氯消毒後飲用水之口感，而既有

之設施淨水功能又不足以去除水中大腸桿菌，致大腸桿菌超標水

質問題始終存在，飲用水難以合乎水質標準。 

2.簡易自來水精進作為: 

在經費有限前提下，針對較為偏遠地區延管效益不佳之地區，則

採以簡易自來水系統作為主要供水方式，而因受地理環境及天然災害

影響，簡易自來水系統日常的營運維護管理及修繕工作亦相當困難，

故歸納前述問題，本期研提改善重點工作如下: 

(1)強化系統營運管理 
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A. 強化輔導管理委員會之管理機制 

由民間專業廠商負責簡易自來水的營運管理，可改善現有

簡易自來水系統管理上專業不足之困境；惟目前國內尚無此類

代營運管理專業廠商，尚待創新作為引導相關水利產業形成。 

本計畫可透過資源挹注，持續推動專業廠商代營運管理模

式，強化外部專業能力與當地現有資源結合（當地現有系統用

戶），以解決管理委員會人力、專業不足之問題。 

B. 增加設施維護費用 

補助每處系統進行日常設施改善，並將其維護費用提高，辦

理如蓄水池定期清洗、增設臨時 PE 桶、災變水車送水、災後搶

修臨時通水及緊急供水等工作。 

(2)強化供水應變能力 

前期系統設施蓄水量設置採 2~3 日計畫供水量為原則，為提

高供水穩定度，本期蓄水量將提高至 5 日，惟需搭配用水以確保

水質可達飲用水標準。部分系統因地理位置影響，設施易受天災

損壞，本期將藉由營運計畫補助臨時 PE 桶之方式，以作為緊急

應變調度。遭遇無法取水或水源不足時，則以水車送水，增加供

水韌性 

(3)提升健康安全飲用水 

A. 導入水利產業協助專業系統操作 

由民間專業廠商負責簡易自來水的營運管理，可改善現有

系統管理專業不足之困境。持續推動專業廠商代營運管理模式，

強化外部專業能力與當地現有資源結合（當地現有系統用戶），

提升簡易自來水系統供水品質。 

B. 淨水設施改善 

大腸桿菌超標幾為全國簡易自來水系統共通之水質問題，

本期將針對民眾意願採加氯消毒、UV 殺菌、RO 及陶瓷膜過濾
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等方式進行試辦與推廣。其中 UV 殺菌、RO 及陶瓷膜過濾等方

式可改善系統大腸桿菌超標水質問題且無異味，應為用戶較能

接受之方式，惟水質處理之穩定性及耐用度仍須現地測試。 

(六)後續管理維護 

1、營運管理 

(1)自來水延管工程 

考量直轄市及縣(市)政府所提案件資料多由公所、村里長或

社區管理委員會調查撰寫，由自來水事業協助提供各項名冊、證

件及款項取得與許可等行政協助，提升後續案件執行品質。自來

水延管工程完工後，由自來水事業納入自來水系統經營管理，財

產歸屬自來水事業或受補助之直轄市及縣(市)政府。 

(2)自來水用戶設備外線補助 

鑒於民眾申請接用自來水時需自行負擔自來水用戶設備外

線工程費用，對於無力負擔相關經費者，予以經費補助的協助，

提升自來水接水意願。 

(3)簡易自來水工程及原民簡易自來水系統營運 

由各直轄市及縣(市)政府依自來水法等相關法令，將完工後

簡易自來水工程財產歸屬納入受補助之直轄市及縣(市)政府，導

入專業廠商協助，自行或輔導公所營運管理，以符合飲用水水質

標準，合理收費，支應營運管理必需費用，並透過人員技術培訓

與績效考核，完成自主營運管理之目標。 

2、全生命週期管理 

為落實本計畫全生命週期管理，自來水事業需自申請案件勘估與

核定、設計與發包、履約與執行、營運與維護的全生命週期評估完整

連結、納入管制，建立工務系統；於規劃階段訂定完整的事前、事中

與事後評估指標，每年度預算先期作業階段，依各執行單位前一年度

檢討結果與指標達成情形作為核列經費參考。 

為全面提升公共工程品質，由執行單位參考行政院公共工程委員
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會 100 年 3 月 31 日工程管字第 10000121460 號函所附「公共工程全

生命週期管控機制參考手冊」，研擬勘估與核定、設計與發包、履約

與執行、營運與維護等全生命週期各階段管控機制。 

3、工程管考 

(1)工程管考標準採核定(設計中)占 20%；測設(已完成設計)占 5%；發

包訂約(待開工)占 5%；施工(已開工)占 35%；完工(待竣工)占 25%；

竣工(待決算)占 5%，結案占 5%之原則，督促各執行單位進行。 

(2)各項工程若未能於規定期限前完成發包訂約，為避免影響計畫推展

與後續案件權益，取消該項工程改由後續案件遞補辦理。 

(3)年度計畫執行時，將於前一年度進行評比核定作業，俾於年度開始

時即予辦理，年度中並採滾動式檢討預算執行情形，俾將經費作最

大限度運用，同時自來水事業得採責任中心機制，將執行單位相關

經費與執行情形，列入評分。 

(4)對於屬大型經費、進度落後太多及協調介面複雜之案件，自來水事

業如有既定現地查核或督導行程，得請預算主管機關參與，以利預

算執行及進度管控。對於有關機關之查核及執行檢討，自來水事業

應提出專案報告。個案計畫管制評核作業事項，由自來水事業自行

填報相關內容。 

(5)為提高接水績效，自來水事業於年度結束 1 年內提報後續接水比率

與分析未接水原因，並進行民眾接水滿意度調查。 
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第肆章 執行策略及方法 

一、主要工作項目 

本計畫相關費用依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，未包含財

力級次第一級之直轄市及縣(市)政府。各項類別工作主要工作項目分述如下： 

(一)自來水延管工程：由中央公共建設預算投資台水公司、花東基金支應辦

理，而新北市轄區內屬北水處供水事業區辦理，補助新北市政府辦理。 

(二)自來水用戶設備外線費用補助：中央公共建設預算補助直轄市及縣(市)

政府(包含金門縣及連江縣)之一般用戶自來水設備外線工程經費。 

(三)簡易自來水工程及原民簡易自來水系統營運：中央公共建設預算補助直

轄市及縣(市)政府辦理簡易自來水工程新建或改善，與簡易自來水系統

營運管理事項。 

二、分期(年)執行策略 

(一)民眾自主申請並加強溝通宣導 

在尊重全國尚未接用自來水地區民眾自由意願，本計畫以民眾自主

申請方式辦理。惟為掌握投入改善對象之有效性，俾政府投入之經費達

最大效用，除考量區域及居民屬性，與相關單位合作，透過拍攝影片、

文宣、甚或採直接面對面、網路社群等多元管道方式加強宣導，為能觸

及偏遠地區，提供相關友善服務納入評估，以鼓勵民眾踴躍申請接用自

來水。 

(二)分區塊獨立匡列經費分別評比辦理 

全國未接用自來水地區民眾分散各地，各有不同地區之環境等客觀

因素，惟均皆有接用自來水需求。為求公平分配資源，並特別考量政府

照顧偏鄉民眾之政策，自來水延管工程申請案考量地區環境特性，分區

塊評比辦理，並逐年視需求及經費運用情形，酌予調整分配。 

(三)自來水延管工程於自來水用戶設備外線費用預繳率達標準始予施作 

為期投資經費之有效性，各申請案除申請前必須取得民眾同意書之

外，並於方案核定後一定期間內須完成自來水用戶設備外線費用預繳率
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達 50%(如附錄 1，後續依實需彈性調整)時，始予施作，否則撤案。 

(四)集合住宅建物領照必須繳交用戶配合款 

集合住宅自來水工程，原屬建商興建集合住宅時應付費向自來水事

業申請接水並納入整體興建成本，再由集合住宅用戶共同分擔費用，因

此，建物領照必須繳交用戶配合款。惟部分建商或因埋管土地之地主開

價過高，或為壓低集合住宅價格等因素而改以自行建構簡易自來水系統

供水方式替代，後續再以供水不穩定、水質不佳或管理維護成本過高為

由，向政府申請補助辦理集合住宅自來水延管工程，進而造成經費排擠，

影響一般住宅弱勢民眾用水權益。爰行政院分別於 107 年 12 月 28 日及

108 年 1 月 21 日函示「無自來水地區供水改善計畫」須明定集合住宅

用戶補助申請資格之落日條款，其申請條件僅限 95 年以前取得使用執

照者，以符合公平及避免後續案件日益增加情形。 

(五)滾動檢討 

本計畫期程 5 年，所需之計畫經費為 106 億元。本計畫結束前，依

屆時之國家財政及自來水工程施作能量等情況，詳實檢討修正計畫內容，

俾利後續計畫執行。 

三、花東基金挹注 

花蓮縣及臺東縣因受地形地勢限制，及民眾接用自來水意願不高，導致

自來水延管工程每戶成本較高，使部分案件無法納入計畫評比。又鑒於 112

至 113 年度行政院花東基金挹注「0918 地震花東地區自來水延管工程計畫」

成效良好，故列為本計畫經費來源。以花東基金挹注，增加花東地區案件獲

核機會，相關說明如下： 

(一)經費需求 

經分析前期花東地區案件佔全國總需求比例約 4%，考量本期預估

需求一致，花東基金之預算訂為延管總經費約 4%，估算約為 3 億元。 

(二)評比機制 

評比區塊依「受水資源開發影響地區」、「原住民族部落地區」、
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「符合公共利益地區」及「一般偏遠地區」共分為四個區域單獨評比，

無限縮花東地區之權益。本計畫沿用「0918 地震花東地區自來水延管工

程計畫」訂定每戶成本均值概念，在中央公共建設預算不足下，以花東

基金挹注，增加花東地區案件獲核機會。經費分配計算方式係以「前一

年度核定案件每戶成本均值」(以下簡稱均值)為基準，相關評比示意如

圖 4-1 所示，說明如下： 

1、每戶成本小於或等於均值者，由經濟部負擔。 

2、每戶成本大於均值者：均值由經濟部負擔，超過均值部分，由經濟部

負擔 51%，花東基金負擔 49%。 

3、花東基金挹注之案件，仍須考量中央公共建設預算不超過每戶成本

上限。 

 

圖 4-1 花東基金挹注評比說明示意圖 

(三)挹注效益評估 

針對花東基金挹注效益同本計畫評估方式採受益戶數作為主要目

標，挹注總經費為 3 億元，每戶工程成本考量花東地區位處較為偏遠，

工程成本較高，故以 113 年申請案件之每戶成本均值 25 萬元為例，在

未超過每戶成本上限(80 萬元及 100 萬元)情況下，花東基金挹注負擔
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49%，每戶成本上限調整為 132 萬元及 172 萬元，故平均為 152 萬元，

以此估算花東基金挹注下可增加約 480戶，相關效益預估如表 4-1所示。 

表 4-1 花東基金挹注效益預估表 

花東基金預估案件及戶數 

年度 
中央公共建設預算 

(億元) 

花東基金 

(億元) 

總經費 

(億元) 
戶數

註 2 

114 0.7 0.5 1.2 80 

115 0.7 0.5 1.2 80 

116 1.5 1.0 2.5 160 

117 0.7 0.5 1.2 80 

118 0.7 0.5 1.2 80 

合計 4.3 3.0 7.3 480 

備註：1.花東基金挹注 49%部分，每戶成本上限 80 萬可提升至 132 萬元；100 萬元可提升至 172 萬元，採
平均值 152 萬元推估之。 

   2.花東基金預估案件經費及戶數為預估值，仍依據實際辦理情形為主。 

(四)撥款原則 

依本計畫自來水延管工程撥款方式辦理。 

四、執行步驟(方法)與分工 

(一)管考作業要點 

由於民眾接用自來水之需求超過本計畫年度預算數甚多，為求有限

經費之合理分配、最有效運用及提升執行成效，前期計畫已邀集各單位

研定工作流程圖、評比審核機制及績效管理考核等事項，以利績效追蹤，

並據以執行；執行時，依「經濟部暨所屬各機關(構)年度施政計畫管制

及評核作業注意事項」就所擬之年度計畫審慎提報，據以實施。管考作

業要點如下，部分規定如有務實修訂之必要者，視情況修正後據以辦理： 

1、自來水延管工程：依據「無自來水地區供水改善計畫台灣自來水股份

有限公司辦理自來水延管工程申請及管考作業要點」(如附錄 1)、「無

自來水地區供水改善計畫補助新北市政府辦理自來水延管工程申請

及管考作業要點」(如附錄 2)、「無自來水地區供水改善計畫台灣自來

水股份有限公司(自籌預算)辦理自來水延管工程申請及管考作業要

點」(如附錄 3)規定辦理。 

2、自來水用戶設備外線費用補助：依據「無自來水地區供水改善計畫自
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來水用戶設備外線補助申請及管考作業要點」(如附錄 4)辦理。 

3、簡易自來水工程及系統營運：依據「無自來水地區供水改善計畫簡易

自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」(如附錄 5)審核辦

理。 

(二)評比原則 

1、自來水延管工程：自來水事業依管考作業要點進行初審後，符規定案

件排列優先順序，提報辦理評比，相關評比指標因子主要考量工程成

本高低、是否有相關配合款與分擔款、補助款、採淺埋施工方式、直

轄市及縣(市)政府財力分級、實際接水戶數、等待年限、普及率高低、

水質狀況、是否位於自來水水質水量保護區與水庫集水區等。其中，

相關配合款與分擔款不包含台水公司事業預算。 

2、自來水用戶設備外線費用補助：以前一年度執行情形為主，依預算條

件排列優先順序。 

3、簡易自來水工程及系統營運：考量計畫完整性、經費合理性、供水急

迫性、是否位於自來水水質水量保護區且水源保育與回饋費不足支

應、前一年度執行情形、考核成效及維護管理、管理人員參與講習、

相關自來水事業技術人員考驗合格及原住民族地區等情形。 

為利計畫推動，未來視需要修正作業要點之評比標準，以符實需。 

(三)執行步驟 

1、自來水延管工程(辦理作業流程如圖 4-2) 

(1)民眾向所在地自來水事業或直轄市及縣(市)政府(本計畫窗口)登記

申辦； 

(2)該窗口單位依本計畫管考作業要點規定，先行辦理意願調查、確認

合法用戶名冊、土地取得、集合住宅認定、有無禁挖或需配合刨鋪、

是否配合管線淺埋、同意免收路修費及路面修復寬度 2.2 公尺、是

否有配合款及其額度等相關權責事項； 

(3)由自來水事業勘估經費，勘估之前洽請直轄市及縣(市)政府協助相
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關事宜；並由直轄市、縣(市)政府協助自來水事業提供各項名冊、

證明文件及款項取得與許可等行政協助，另外自來水延管工程提報

所需資料(不含工程經費)備妥後，請函送自來水事業。 

(4)自來水事業依管考作業要點進行初審後，符規定案件排列優先順序，

提報辦理評比。 

(5)自來水事業發包施作完成後納入既有供水系統營運管理。 

2、自來水用戶設備外線費用補助(辦理作業流程如圖 4-3) 

民眾申請補助有 2 種方式： 

(1)接水前申請 

A. 民眾向所在地自來水事業申請接水後，備妥相關資料向所在地

直轄市或縣(市)政府申請補助。 

B. 經直轄市或縣(市)政府同意補助並撥付費用至自來水事業，另民

眾亦繳納應負擔費用後，始由自來水事業施工。 

(2)接水後申請 

A. 民眾向所在地自來水事業申請接水並繳納相關接水費用。 

B. 接管完成後，民眾備妥相關資料向所在地直轄市或縣(市)政府申

請補助。 

C. 由直轄市或縣(市)政府依補助計畫審核後撥付經費。 

3、簡易自來水工程及系統營運(辦理作業流程如圖 4-4、圖 4-5) 

(1)由簡易自來水事業或民眾向所在地之直轄市或縣(市)政府提出計

畫書。 

(2)直轄市及縣(市)政府召開現地會勘，以確定系統營運可行性、必要

性及經費合理性與配合款等。 

(3)由經濟部水利署召開審查會議，在預算額度內核定辦理工程項目，

並賡續辦理經費核撥及進度管考相關事宜。 

(4)核定後由直轄市及縣(市)政府依管考作業要點發包執行； 

(5)完成後由縣(市)政府負責營運管理，或輔導成立管理委員會並依其
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簡易自來水管理要點營運管理之。 

 
註：1.依「經濟部暨所屬各機關(構)年度施政計畫管制及評核作業注意事項」就所擬之年度施政計畫

依選項原則，審慎提報管制項目，據以實施。 

2.提前進行評比核定作業，俾滾動式檢討預算執行，以利進度達成。 

資料來源：本計畫整理。 

圖 4-2 自來水延管工程辦理流程圖 
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資料來源：本計畫整理。 

圖 4-3 自來水用戶設備外線費用補助辦理流程圖  
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資料來源：本計畫整理。 

圖 4-4 簡易自來水工程辦理流程圖 
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資料來源：本計畫整理。 

圖 4-5 簡易自來水系統營運辦理流程圖 
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第伍章 期程與資源需求 

一、計畫期程 

配合前期(第四期)計畫核定期程至 113 年，為持續改善無自來水地區供

水環境，本計畫接續前期計畫辦理，並考量計畫目標與實施內容之環境變

遷，期程訂定自 114 年起至 118 年止，共計 5 年。 

二、計畫範圍 

本計畫總經費為 106 億元，分為自來水延管工程、自來水用戶設備外

線費用補助、簡易自來水工程及原民簡易自來水系統營運等三大項，所需

經費於執行期間依實需相互流用調整。本計畫執行皆採民眾自由意願自主

申請，再進行勘估、審查評比核定後辦理，各項工程與補助範圍說明如下： 

(一)自來水延管工程 

受理自來水事業提報各地區之自來水延管工程申請。 

1、自來水延管工程範疇 

自來水事業為經營所需，相關自來水淨水場、輸送水管線及配水

管線系統等建設，應由自來水事業本於權責自行編列預算辦理，惟

自來水事業因成本考量，以部分 200 公厘(含)以下之配水管線為原

則，得納入本計畫爭取經費辦理自來水延管工程延長自來水配水管

線。 

自來水延管工程屬於新建工程且具有公共管線性質，應在自來

水事業既有淨水場及輸送管線系統下之現有可供水範圍內，以家庭

民生用水為限(含高中高職以下學校)，延長配水管線至現有住家建築

物辦理，辦理範圍不包含農業、林業、漁業、牧業、工業、商業、機

關、消防、船舶、觀光、公共用水及其他(如宗教、資材室、看守舍、

溫室、捲揚式溫室、集貨及包裝場所、冷藏（凍）及儲存場所、營業

或工廠使用之建築物、新開發土地區域、新設重劃區、工業區、產業

園區、科學園區、觀光產業(含露營區)、文化產業、國(公)營機構等

區域)，不含外線、總錶及內線、單一門牌住戶，或已有自來水配水
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管線因故而損壞、無水、停用之復舊、更新、改線、汰換、災後復健

等工程，且不限於上述舉例。 

自來水延管工程完工後以該配水管線可配合提供自來水用戶設

備外線接水點，並有實際接水受益戶者為原則辦理；若配水管線並

無提供自來水用戶設備外線接水點，沒有實際接水受益用戶，需另

以配水管線延長再提供接水點用於自來水用戶設備外線，始有實際

接水受益戶者，視為輸送水管線，仍不為本計畫之自來水延管工程。 

自來水事業營業規定，申請接用自來水者，量水器前之配水管至

水錶間之自來水用戶設備外線等水錶與給水管費用，依水錶距配水

管遠近而定，由該事業依規定代為施作及後續維護，如用戶無意願

負擔，預繳率未達管考規定標準時，工程將撤銷辦理。 

2、集合住宅 

為利有限資源妥適配置及使用者付費，依下列建物使用年數負

擔用戶配合款繳交予自來水事業，餘由直轄市、縣(市)政府繳交配合

款予該事業： 

(1)95 年 1 月 1 日以後領取使用執照者，不得申請；建物使用年數未

達 20 年者，用戶配合款為工程總經費之 20%。 

(2)建物使用年數 20 年以上者，用戶配合款為工程總經費之 15%。 

補助直轄市及縣(市)政府，得依據行政院主計總處公告直轄市及縣

(市)政府財力等級、「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」或「中央各

機關對地方政府計畫型補助款之補助原則」分擔比率辦理。 

(二)自來水用戶設備外線費用補助 

受理並補助各直轄市及縣(市)政府提報各地區之自來水用戶設備外

線費用補助申請，直轄市及縣(市)政府應分擔配合款，並依據「自來水

用戶設備外線補助辦法」及「無自來水地區供水改善計畫自來水用戶設

備外線補助申請及管考作業要點」規定申請補助。 

補助直轄市及縣(市)政府，配合款應依行政院主計總處公告直轄市
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及縣(市)政府財力等級、「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」或「中

央各機關對地方政府計畫型補助款之補助原則」分擔比率辦理。 

(三)簡易自來水工程及原民簡易自來水系統營運 

受理並補助各直轄市及縣(市)政府提報各地區之簡易自來水工程及

系統營運申請，直轄市及縣(市)政府應分擔配合款，並依「無自來水地

區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」

辦理。 

另直轄市及縣(市)政府，配合款應依據行政院主計總處公告直轄市

及縣(市)政府財力等級、「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」或「中

央各機關對地方政府計畫型補助款之補助原則」分擔之比率辦理。 

三、所需資源及分配 

本計畫為改善民眾用水安全，惟預算有限而需求眾多，爰訂定計畫管

考作業要點，俾求公平分配資源。為考量政府照顧偏鄉民眾，分區獨立辦

理評比，依所在各相關地區屬性定義及經費比例原則分配(如圖 5-1)，並依

實需調整流用。 

(一)自來水延管工程 

自來水延管工程包含台水公司供水事業區及補助新北市政府有關

新北市轄區內屬北水處之供水事業區，編列經費占總計畫 71%，各地區

分類共包含 4 處地區，如下說明： 

1、受水資源開發影響地區(25%)：水庫周邊、集水區及自來水水質水量

保護區。 

2、原住民族部落地區(10%)：原住民族委員會完成核定並刊登公報之原

住民族部落。 

3、符合公共利益地區(15%)：水質不佳地區、受災區域及學校。 

4、一般偏遠地區(50%)：上揭 3 項以外之偏遠普及率較低鄉(鎮、市、

區)、離島地區。 

此外，評比區塊依「受水資源開發影響地區」、「原住民族部落地
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區」、「符合公共利益地區」及「一般偏遠地區」共分為四個區域單獨

評比，其中花蓮縣及臺東縣案件再以花東基金挹注，增加花東地區案件

獲核機會。 

(二)自來水用戶設備外線費用、簡易自來水工程及系統營運補助 

補助直轄市及縣(市)政府辦理自來水用戶設備外線補助、簡易自來

水工程及系統營運計畫，編列經費占總計畫 29%。 

 
資料來源：本計畫整理。 

圖 5-1 計畫預算分配示意圖 

四、經費來源及計算基準 

本計畫總經費 106 億元，中央公共建設預算支應 96.5 億元(其中經濟部

投資台水公司 65.5 億元，餘 31 億元為直轄市及縣(市)政府獎補助費及業務

費)、台水公司事業預算 6.5 億元、花東基金支應 3 億元。預算得配合各年度

立法院審議結果調整。 

本計畫以往實例及辦理所遭遇問題解決情況，由於申請案件散佈全國

各直轄市及縣(市)，每件工程受限不同地形(如是否設置加壓站與配水池)與

交通狀況(各級道路路修標準不同)，造成各地區工程成本不同，故各項經費

計算將依執行單位實際勘查所估算經費為基準。  
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五、經費需求(含分年經費)及中程歲出概算額度配合情形 

(一)經費需求(含分年經費) 

表 5-1 為計畫分年經費表，經費為包含投資款及補助款及事業預算

自籌款，不包含直轄市及縣(市)政府配合款、用戶配合款、其他單位可

分擔經費。參考前期計畫平均投資經費與年平均改善戶數估算分年指標，

考量執行能量及經費排擠情形，及前期計畫歷年實際執行數，預估本計

畫可新增供水受益戶約 6 萬戶。 

表 5-1 分年經費表 

單位：億元 

年度 

中央公共建設預算 

花東基金 
台水公司
事業預算 

合計 設備及投資 

台水公司 

業務費、直轄市及縣

(市)政府獎補助費 
小計 

114 13.8 6.2 20.0 0.5 1.0 21.5 

115 13.8 6.2 20.0 0.5 1.6 22.1 

116 13.3 6.2 19.5 1.0 1.6 22.1 

117 12.3 6.2 18.5 0.5 1.6 20.6 

118 12.3 6.2 18.5 0.5 0.7 19.7 

合計 65.5 31.0 96.5 3.0 6.5 106.0 
資料來源：本計畫整理。 

(二)中程歲出概算額度配合情形 

本計畫期程為 114 年起至 118 年止，重大公共建設計畫中程歲出概

算規劃額度配合如表 5-2。 

表 5-2 中程歲出概算規劃額度配合表 

單位：億元 

年度 中央公共建設預算 

114 20.00 

115 20.00 

116 19.50 

117 18.50 

118 18.50 

合計 96.50 
備註：本計畫主要歲出為「設備及投資」及「獎補助費」等，其中簡易自來水系統營運

屬於經常門，另加計「業務費」等經常門後，經資比約 9.66%，主要係簡易自來
水系統設施位於偏遠地區，其維護費用需增列，以維持系統自主營運。 

資料來源：本計畫整理。
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第陸章 預期效果及影響 

一、預期效益 

(一)本計畫完成後約可增加供水受益戶 6 萬戶。 

(二)本計畫可量化效益為售水收益，不可量化效益為改善民眾用水品質及方

便性，提高民眾生活水準，均衡地方發展。並使用可控制性低強度回填

材料、耐久性材料，降低對環境的影響。 

二、民間參與 

本計畫依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第 10 條規定，「……

計畫型補助款，均不含土地取得及維護費用。」爰本計畫屬非自償性經費

不包含土地取得與維護費用，工程所需用地與地上物補償費等事項須由民

眾、直轄市或縣(市)政府協處，計畫經費不涉及土地取得買賣，無需配合辦

理都市計畫與增值土地聯合開發效益評估。 

由於不涉及土地取得買賣，本計畫無土地加值收益或未來地價稅、房

屋稅、土地增值稅、契稅等租稅增額財源。另計畫屬小型管線工程，由經濟

部中央公共建設預算負擔投資台水公司及由該公司自籌事業預算負擔經費

投入辦理，非簽訂投資契約，無民間參與投資之適用，亦非屬「促進民間參

與公共建設法之重大公共建設範圍」。公共建設促參預評估檢核表如表 6-

1。 

三、確保環境品質及永續管理環境資源 

依據聯合國「聯合國永續發展委員會」永續發展目標 (Sustainable 

Development Goals, SDGs)第六項指標「淨水及衛生」：確保所有人都能享

有水、衛生及其永續管理。本計畫投入經費辦理無自來水地區供水改善，

可協助經濟較弱勢無力負擔接水費用的民眾，享有安全穩定的用水，提升

「使用量足質優自來水的人口比率」，逐步推動臺灣永續發展確保環境品

質及永續管理環境資源。 
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表 6-1 公共建設促參預評估檢核表 

壹、公共建設基本資訊 

一、計畫名稱：無自來水地區供水改善計畫第五期         

二、執行機關（構）（即填表單位）：  經濟部水利署                                 

三、公共建設現況： 

（一）基地區位（地理位置）：   全國                                     

基地面積或樓地板面積：       不定                平方公
尺 

（二）經營現況： 

V 新興之公共建設 

□既有之公共建設 

□全部委外 

營運現況： 

１、每年營運收入：         萬元 

２、每年營運費用：          萬元 

□部分委外，範圍：                                    

營運現況： 

１、每年營運收入：         萬元 

２、每年營運費用：         萬元 

□自行營運，範圍：                                    

營運現況： 

１、每年營運收入：         萬元 

２、機關管理人力：專職       人；兼辦    人 

３、每年管理維護預算約：         萬元 

（三）基地是否位於環境敏感地區： 

□是，說明：                                             

V 否 

（四）土地權屬： 

□全數為國公有土地 

□管理機關為執行機關 

□管理機關為其他機關（機關名稱：               ） 

V 含私有土地（約佔計畫範圍      %），其所有權人為：不特定 

□國營事業（機構名稱：                             ） 

□私人 

□其他 

（五）土地使用分區： 

V 都市計畫區 

使用分區為  交通用地                                   

V 非都市土地 

使用分區為  交通用地                                   
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使用地類別為                                   

（六）基地是否有聯外道路： 

V 是 

□否，未來有道路開闢計畫： 

□是，說明(含預算編列情形)：                           

□否 

（七）基地是否有地上物待拆除、排除占用或補辦使用執照等情形： 

□是，說明（含預算編列情形及執行單位）：                  

                                                       

V 否 

貳、政策面 

一、本案是否符合相關公共建設政策： 

V 是，相關政策： 

□國家重大計畫：                                             

V 中長程計畫：   無自來水地區供水改善計畫第四期                      

□地方綜合發展計畫：                                         

□地方重大施政計畫：                                         

□符合公有土地或資產活化目的 

□其他：                                                      

□否（停止做答，跳填「陸」並核章） 

二、本案是否符合引進民間參與之政策： 

□是，相關政策： 

□公共建設計畫經核定採促參方式辦理：                        

                                            

□具急迫性之新興或需整/擴建之公共建設：                       

                                            

□已建設之公共建設，管理人力、維護經費受限：                 

                                                           

□其他：                                

V 否，說明：本計畫屬小型管線工程，非屬「促進民間參與公共建設法
之重大公共建設範圍」    

參、法律及土地取得面 

一、民間參與之法律依據： 

□促參法 

（ㄧ）公共建設為促參法第 3 條之公共建設類別，其類別為： 

                                               

（符合促參法施行細則第   條第   項第   款） 

（二）公共建設將以促參法第 8 條之民間參與方式辦理： 

□交由民間興建－營運－移轉（BOT） 

□交由民間興建－無償移轉－營運（BTO） 
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□交由民間興建－有償移轉－營運（BTO） 

□交由民間整建／擴建－營運－移轉（ROT） 

□交由民間營運－移轉（OT） 

□交由民間興建－擁有所有權－自為營運或交由第三人營運
（BOO） 

□其他經主管機關核定之方式 

（三）公共建設辦理機關為促參法第 5 條之主辦機關： 

□是： 

□主辦機關 

□被授權機關，授權機關為：                          

□受委託機關，委託機關為：                           

□否 

□依其他法令辦理者： 

□獎勵民間參與交通建設條例 

□都市更新條例 

□國有財產法 

□商港法 

□其他：                                                     

V 無相關法律依據（停止做答，跳填「陸」並核章） 

二、土地取得： 

□執行機關已為土地管理機關 

□尚需取得土地使用權或管理權 

□公共建設所需用地為國公有土地，土地取得方式為： 

□撥用公有土地 

□依其他法令規定取得土地使用權 

□公共建設所需用地夾雜公私有土地，私有土地取得方式為： 

□協議價購 

□辦理徵收 

V 其他：須由民眾、直轄市或縣(市)政府協處，計畫經費不涉及土地

取得買賣   

□是否已與相關機關或人士進行協商： 

□已協商且獲初步同意 

□已協商但未獲結論或不可行 

□未進行協商 

三、土地使用管制調整： 

□毋須調整 

□需變更都市計畫之細部計畫或非都市土地使用編定 

□需變更都市計畫之主要計畫或非都市土地使用分區 
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肆、市場及財務面 

一、擬交由民間經營之設施是否有穩定之服務對象或計畫： 

□是 

□不確定 

二、使用者付費之接受情形： 

（一）鄰近地區是否已有類似設施需付費使用 

□是 

□否 

□不確定，尚待進一步調查 

（二）其他地區是否已有類似設施需付費使用 

□是 

□否 

□不確定，尚待進一步調查 

（三）是否已有相似公共建設引進民間參與之成功簽約案例 

有（案名：                                           ） 

□沒有 

三、民間參與意願（可複選）： 

□已有民間廠商自行提案申請參與（係依促參法第 46 條規定辦理） 

□民間廠商詢問者眾 

□已初步探詢民間廠商有參與意願 

□不確定 

四、公共建設收益性： 

□具收益性 

□具收益性設施所占空間較非收益性設施高出甚多 

□具收益性設施所占空間較非收益性設施差不多 

□具收益性設施所占空間較非收益性設施少很多 

□不具收益性 

伍、辦理民間參與公共建設可行性評估及先期規劃作業要項提示（務請詳閱） 

一、機關於規劃時應掌握民意支持情形（包括：民眾、民意機關、輿論等），適

時徵詢相關民眾及團體之意見，並應將前揭意見納入規劃考量。 

二、公共建設如涉土地使用管制調整及位於環境敏感地區，機關應於規劃期間

適時洽商土地使用、環境影響評估、水土保持及相關開發審查機關有關開

發規模、審查程序等事項，審酌辦理時程及影響，並視需要考量是否先行辦

理相關作業並經審查通過後，再公告徵求民間參與。 

三、機關於規劃時應考量公共建設所需用水用電供應之可行性、聯外道路開闢

等配套措施。 

四、依促參法辦理之公共建設，其他重要事項請參考「促參標準作業流程及重要

工作事項檢核表」，可至主管機關網站下載（下載路徑 http://ppp.mof.gov.tw 

→參考資料 →其他）。 

 

http://ppp.mof.gov.tw/
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陸、綜合預評結果概述 

一、政策面預評小結： 

□初步可行，說明：                                                                                                 

                                                            

V 初步不可行，說明：非屬「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範

圍」。                                               

二、法律及土地取得面預評小結：  

□初步可行，說明：                                                             

                                                            

□條件可行，說明：                                             

                                                           

V 初步不可行，說明：土地取得須由民眾、直轄市或縣(市)政府協處，計畫

經費不涉及土地取得買賣。                                        

三、市場及財務面預評小結： 

□初步可行，說明：                                                             

                                                            

□條件可行，說明：                                             

                                                           

V 初步不可行，說明：本計畫屬補助型計畫，非自償性經費不包含土地取

得與維護費用。                                            

                                                           

四、綜合評估，說明：非屬「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」，
且屬非自償性補助計畫。                                               

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                   

                                                                          

填表機關聯絡資訊 
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第柒章 財務計畫 

本計畫分年推動完成後，主要可由自來水管網延伸，將供水受益戶納入自來

水系統，自來水增供水量之售水收入，成為計畫直接收益，故分析說明先以年成

本效益評估經濟面，再以總成本效益評估財務面，最後分析環境面。 

一、經濟面 

(一)建造成本 

依據「公共建設工程經費估算編列手冊」之自來水工程計畫成本組

成架構，建造成本可分為四大項，包括「設計階段作業費用」、「用地

取得及拆遷補償費」、「工程建造費」、「簡水維護費」及「施工期間

利息」等，惟本計畫主要為投資台水公司、補助新北市政府及補助直轄

市及縣(市)政府辦理改善，且經費來源不含營業稅，部分得列「設計階

段作業費用」；另依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」，本計畫

屬於補助型計畫，不含土地取得及維護費用，故無「用地取得及拆遷補

償費」。 

工程建造費可分為「自來水延管工程」、「簡易自來水工程」及「自

來水用戶設備外線補助」三項，均由直接工程成本、間接工程成本、工

程預備費等三部分組成，彙整前述相關費用即為本計畫之「建造成本」，

其相關說明如下： 

1、工程建造費 

(1)直接工程成本 

自來水延管工程、簡易自來水工程及系統營運、自來水用戶

設備外線等建造費用依前述分配經費比例原則推估，約為 81 億

6,667 萬元。 

(2)間接工程成本 

係為監造管理工程目的物所需支出之成本，包括工程行政管

理費、部分工程監造費、部分階段性專案管理及顧問費、環境監

測費、空氣污染防治費、初期運轉費等，至於公共藝術經費部分
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依文化藝術獎助及促進條例相關規定辦理。本計畫參考「公共建

設計畫經濟效益評估及財務計畫作業手冊」，按直接工程成本之

10%估列，約為 8 億 1,667 萬元。 

(3)工程預備費 

係為彌補本計畫於規劃設計期間所蒐集引用資料之精度、品

質及數量等之不完整、可能的意外或無法預見之偶發事件等狀況

所準備之費用。本計畫按直接工程成本約 10%估列，約為 8 億

1,667 萬元。 

2、簡水維護費 

針對無自來水地區尚未接用自來水區域，其民眾用水習慣均採

以簡易自來水系統為主，本計畫考量偏遠地區之營運維護困難，強

化全台系統進行營運管理作業，包含強化專業廠商協助管理委員會

進行管理、增加蓄水池清洗、增設臨時 PE 桶、淨水設施試辦及災害

應變水車送水等相關事宜，以維持簡易自來水系統營運需求，故每

年編列 1 億 6,000 萬元，共計 8 億元。 

3、建造成本 

由「工程建造費」及「簡水維護費」之和，總計 106 億元。 

綜上所述，本計畫期程為 114 年至 118 年，共計 5 年，「建造成本」

合計為 106 億元，分年工程經費詳如表 7-1。 
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表 7-1 本計畫建造成本估列表 

單位：萬元 

項目 
分年經費(萬元) 

合計 備註 
114 115 116 117 118 

一、工程建造費 199,000 205,000 205,000 190,000 181,000 980,000  

(一)直接工程成本 165,833 170,833 170,833 158,333 150,833 816,667 

依分配經費比

例原則推估 

1.自來水延管工程 108,256 111,520 111,520 103,360 98,464 533,120 

2.簡易自來水工程 43,979 45,305 45,305 41,990 40,001 216,580 

3.自來水用戶設備

外線補助 
13,598 14,008 14,008 12,983 12,368 66,967 

(二)間接工程成本 16,583 17,083 17,083 15,833 15,083 81,667 

約直接工程費

用之 10%(包含

1%之藝術費) 

(三)工程預備費 16,583 17,083 17,083 15,833 15,083 81,667 
約直接工程成

本之 10% 

二、簡水維護費 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 80,000 

偏遠地區接管

前供水系統維

護費用(簡易自

來水系統營運

計畫) 

三、建造成本 215,000 221,000 221,000 206,000 197,000 1,060,000 一項+二項 

資料來源：本計畫整理。 

(二)營運成本與收入估算 

考量本計畫營運期間之相關收入及成本費用分析，俾分析營運期間

之財務狀況及現金流量。 

1、營運收入 

由於本計畫之營運收入僅計售水收入一項，而售水收入則以每

年實際銷售水量乘以單位水價而得。 

(1)年售水量(年供水量×售水率) 

年供水量計算方式採受益戶數×每人每日用水量×接水率，其

中受益戶數 114 年至 118 年依本計畫估算，119 年後則參考國發

會全台人口推估之變化作計算，每戶人口依據台水公司建議採

112 年 6 月屏東、南投、臺東、苗栗、新竹、花蓮等縣市 1,106 千
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戶，其人口數為 2,927 千人，平均每戶人口 2.65 人；每人每日用

水量依據台水公司 111 年報採 280 公升計；接水率採 70%計。 

受益戶數 114 年至 118 年依本計畫估算，人口數依內政部概

要之戶政資料，採 112 年 6 月屏東、南投、臺東、苗栗、新竹、

花蓮等縣市 1,106 千戶，其人口數為 2,927 千人，平均每戶人口

2.65 人。以每人每日用水量為 0.28 立方公尺估算，本計畫年供水

量以計畫供水受益戶×接水率×365 天×平均每戶人口×每人用水

量估算；售水率部分，依據台水公司「台水公司六年(113~118)經

營計畫(經濟部同意備查版)」計畫內容，114 年(售水率 80.19)至

118 年(售水率 81.34)，所推估之售水率每年 0.28%增長作估算。 

(2)平均水價及售水金額 

依據台水公司 112 年 4 月「台灣自來水事業 111 年統計年

報」，單位給水售價以每噸 11.05 元計，預估計畫截止(118 年)後

之售水金額約 1,943 萬元，如表 7-2 所示。 

2、營運成本估算 

營運成本包括年運轉維護費、年供水量、單位原供水成本、年計

營運成本、年計成本及單位總供水成本，說明如下： 

(1)年計設施成本：年設施固定成本+年運轉維護費 

A. 年設施固定成本：含「利息」，採目前郵政儲金軍公教貸款利率

2%估算；「償債基金」：以年利率複利專戶生息計算至經濟分

析年限(40 年)，計算複利約 1.656%，屆滿時，所積存之本息足

以清償計畫之建造成本；「保險與稅捐」：本計畫以總工程費之

0.12%為稅捐，以總工程費之 0.5%為保險費，計以 0.62%估算。 

(2)年運轉維護費：本項指工程運轉維護期間需支付費用，估算約 6 億

8,599 萬元。 

A. 自來水延管工程：以台水公司 100 公厘(含)以下之配水管線估計，

並依該公司所提偏鄉區域，以總工程費之 1%估算運轉維護費，
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來維持經濟分析年限內供水設施功能。另高地區因設有加壓站

需求所產生之動力費(0.23 億元/年)，來維持經濟分析年限內供

水設施功能，合計約 1 億 6,832 萬元。 

B. 簡易自來水工程及系統營運：包含為系統持續營運必須立即改

善之設施、設備更新(汰換)等維護費用，以維持運轉功能。依前

期計畫營運管理經費補助原則，以每處由5萬元調整至20萬元，

每年預估約辦理 516 處估列，共計約 5 億 1,600 萬元。 

C. 自來水用戶設備外線：因納入自來水事業運轉維護，以補助 25

公厘(含)以下之進水管線，再按自來水延管工程配水管徑比例折

減估算本項運轉維護費為 0.25%，共計約 167 萬元。 

(3)年供水量 

估算方式詳前述年售水量敘述，其估算約 1,138 萬噸。 

(4)單位原供水成本 

A. 自來水延管工程：本計畫辦理地區主要為偏遠地區及原住民族

地區，依台水公司所提供最新年度偏遠地區 22.840元/立方公尺、

原住民族地區 24.890 元/立方公尺等供水成本，並依該公司偏遠

地區售水量 8,103,936 立方公尺與原住民族地區售水量

22,622,352 立方公尺所占比例(偏遠地區占 26.375%、原住民族

地區占 73.625%)加權計算之。 

B. 簡易自來水工程及系統營運：包含資料調查更新作業、工程先期

規畫、現地調查、水質檢測等，依前期計畫營運管理經費補助原

則，分別以每縣市 10~30 萬元、5~10 萬元、1.2 萬元、7.5 萬元

估列，每年預估約辦理 516 處，再以年供水量換算之。 

C. 自來水用戶設備外線：因納入自來水事業運轉維護，供水成本同

自來水延管工程。 

(5)年計營運成本：年計營運成本為單位原供水成本×年供水量，考慮

銷售、業務、管理、財務及其他營業費用，約為 7 億 1,324 萬元。 
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(6)年計成本：年計成本為年計設施成本+年計營運成本，約為 18 億

5,243 萬元。 

(7)單位總供水成本：單位總供水成本為年計成本/年供水量，約為 815

萬元。 

(三)效益估列 

效益估列亦詳表 7-3，如下說明： 

1、直接效益 

本計畫之供水標的為民生用水，未來主要歲入為售水價格估算

售水直接收益，依據台水公司 112 年 4 月「台灣自來水事業 111 年

統計年報」，單位給水售價以每噸 11.05 元計算基準，直接效益為年

供水量×售水價格×售水率，約為 1 億 151 萬元。 

2、間接效益 

偏遠地區能夠使用穩定及安全用水，對於民眾健康實有幫助，惟

經查台灣地區目前暫無相關偏鄉地區飲水醫療之佐證資料，本計畫

考量確實能夠增進社會福祉之效益，採以直接效益之 10%估算作為

間接效益，約為 1,015 萬元。 

3、不可量化效益 

本計畫主要藉供水改善達到以替代民眾原自取水源(地下水或

山澗水等)飲水之方式，以改善民眾用水品質和方便性，提高民眾生

活水準，其社會公益、民生基本需求的滿足、公平正義的維護，以及

因改善偏鄉民眾供水而減緩人口外流、提升偏鄉整體活力創生等效

益尚難以量化。 

(四)經濟效益評估 

1、經濟淨現值：營運評估期間總產出效益現值扣除總投入成本現值之

差額，亦即淨效益的現值。 

2、經濟內部報酬率：係使計畫之經濟淨現金流量等於零的折現率。 

3、經濟益本比：營運評估期間總產出效益現值與總投入成本現值之比
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值作為經濟益本比。 

本計畫經濟淨現值-726.23 億元，因淨現值為負，爰無經濟內部報酬

率。另本計畫經濟益本比 0.06，經濟效益評估如表 7-4。 

表 7-2 本計畫分年售水量及收入預估表 

年度 114 115 116 117 118 
年供水量(萬噸) 238.88 233.19 233.19 216.13 216.13 
售水率% 80.19 80.48 80.77 81.06 81.34 
實際年售水量(萬噸) 191.56 187.67 188.35 175.19 175.80 
售水金額(萬元) 2,117 2,074 2,081 1,936 1,943 

年度 119 120 121 122 123 
年供水量(萬噸) 215.49 214.81 214.08 213.31 212.41 
售水率% 81.62 81.90 82.18 82.46 82.74 
實際年售水量(萬噸) 175.88 175.93 175.93 175.89 175.75 
售水金額(萬元) 1,944 1,944 1,944 1,944 1,942 

年度 124 125 126 127 128 
年供水量(萬噸) 211.49 210.61 209.56 208.49 207.33 
售水率% 83.02 83.30 83.58 83.86 84.14 
實際年售水量(萬噸) 175.58 175.44 175.15 174.84 174.44 
售水金額(萬元) 1,940 1,939 1,935 1,932 1,928 

年度 129 130 131 132 133 
年供水量(萬噸) 206.09 204.79 203.44 202.03 200.56 
售水率% 84.42 84.70 84.98 85.26 85.54 
實際年售水量(萬噸) 173.98 173.46 172.88 172.25 171.56 
售水金額(萬元) 1,923 1,917 1,910 1,903 1,896 

年度 134 135 136 137 138 
年供水量(萬噸) 199.04 197.47 195.85 194.17 192.44 
售水率% 85.82 86.10 86.38 86.66 86.94 
實際年售水量(萬噸) 170.82 170.03 169.17 168.26 167.31 
售水金額(萬元) 1,888 1,879 1,869 1,859 1,849 

年度 139 140 141 142 143 
年供水量(萬噸) 190.67 188.85 187.00 185.11 183.19 
售水率% 87.22 87.50 87.78 88.06 88.34 
實際年售水量(萬噸) 166.30 165.25 164.15 163.01 161.83 
售水金額(萬元) 1,838 1,826 1,814 1,801 1,788 

年度 144 145 146 147 148 
年供水量(萬噸) 181.25 179.28 177.30 175.30 173.29 
售水率% 88.62 88.90 89.18 89.46 89.74 
實際年售水量(萬噸) 160.62 159.38 158.12 156.82 155.51 
售水金額(萬元) 1,775 1,761 1,747 1,733 1,718 

年度 149 150 151 152 153 
年供水量(萬噸) 171.26 169.23 167.19 165.15 163.10 
售水率% 90.02 90.30 90.58 90.86 91.14 
實際年售水量(萬噸) 154.17 152.81 151.44 150.05 148.65 
售水金額(萬元) 1,704 1,689 1,673 1,658 1,643 
備註： 

1.年供水量(噸)：依據本計畫 114 年至 118 年受益戶數推估，119 年後則參考國發會人口推估查詢系統之全台人口變

化作推估；每戶人口以 2.65 人；每人每日用水量 280 公升；接水率 70%計算 

2.售水率：依據台水公司「台灣自來水公司未來六年（113~118)經營目標」所推估之售水率每年 0.28%增長。 

3.資料來源：本計畫整理。  
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表 7-3 本計畫營運成本與效益估算表 

項目 
年度 

合計 備註 
114 115 116 117 118 

一.年計設施成本 22,929 23,171 23,171 22,445 22,203 113,919 年設施固定成本+年運轉維護費 

(一)年設施固定成本(萬元) 9,192 9,406 9,406 8,765 8,551 45,320  

1.利息 4,300 4,400 4,400 4,100 4,000 21,200 
採目前郵政儲金軍公教貸款利率

估算 

2.償債基金 3,559 3,642 3,642 3,394 3,311 17,548 以年利率複利專戶生息計算 

3.保險與稅捐 1,333 1,364 1,364 1,271 1,240 6,572  

(二)年運轉維護費(萬元) 13,737 13,765 13,765 13,680 13,652 68,599  

1.自來水延管工程 3,383 3,410 3,410 3,328 3,301 16,832 含動力費 

2.簡易自來水工程及系統營運 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 51,600 

含簡單或為系統持續營運必須立

即改善之設施、設備更新，原民

共計 516 處系統 

3.自來水用戶設備外線 34 35 35 32 31 167 
按自來水延管工程配水管徑比例

折減估算 

二.營運成本估算        

(一)年供水量(萬噸) 239 233 233 216 216 1,138  

1.自來水延管工程 68 63 63 46 46 284 
供水受益戶×預估接水率×365 天

×平均每戶人口×每人用水量 

2.簡易自來水工程及系統營運 38 38 38 38 38 190  

3.自來水用戶設備外線 133 133 133 133 133 664  

(二)單位原供水成本(元)        

1.自來水延管工程 24 24 24 24 24 122 

依台水公司所提偏遠地區與原住

民族地區供水成本，按其售水量

所占比例加權計算 

2.簡易自來水工程及系統營運 254 254 254 254 254 1,272 
含相關設施營運維護費用，原民

共計 516 處系統 

3.自來水用戶設備外線 24 24 24 24 24 122 同自來水延管工程 

(三)年計營運成本(萬元) 14,542 14,403 14,403 13,988 13,988 71,324  

1.自來水延管工程 1,662 1,523 1,523 1,108 1,108 6,924 單位原供水成本×年供水量 

2.簡易自來水工程及系統營運 9,649 9,649 9,649 9,649 9,649 48,245  

3.自來水用戶設備外線 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 16,155  

(四)年計成本(萬元) 37,471 37,574 37,574 36,433 36,191 185,243 年計營運成本 

(五)單位總供水成本(萬元) 157 161 161 169 167 815 年計成本/年供水量 

二.效益        

(一)直接效益(萬元) 2,117 2,074 2,081 1,936 1,943 10,151 年供水量×水價×售水率 

(二)間接效益(萬元) 212 207 208 194 194 1,015 採以直接效益之 10%估算 

(三)年計效益(萬元) 2,329 2,281 2,289 2,130 2,137 11,166 直接效益+間接效益 

資料來源：本計畫整理。  
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表 7-4 經濟效益評估表 

 
 

 
資料來源：本計畫整理。 

  

完工1年 完工2年 完工3年 完工4年 完工5年 合計 投資金額(1) 年效益(2) 年成本(3) 投資金額(6) 年效益(7) 年成本(8)

0 0.00 1.00000 1.00000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0.23 0.23 0.98522 1.01000 21.50 0.24 3.78 -3.55 -25.05 21.18 0.23 3.73 -3.50 -24.68 -24.68

2 0.23 0.23 0.46 0.97066 1.02010 22.00 0.47 7.66 -7.19 -29.19 21.35 0.46 7.43 -6.97 -28.33 -53.01

3 0.23 0.23 0.23 0.69 0.95632 1.03030 22.00 0.71 11.60 -10.89 -32.89 21.04 0.68 11.10 -10.42 -31.46 -84.46

4 0.23 0.23 0.23 0.21 0.90 0.94219 1.04060 20.50 0.94 15.51 -14.57 -35.07 19.31 0.89 14.62 -13.73 -33.04 -117.51

5 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.92827 1.05101 20.00 1.17 19.47 -18.30 -38.30 18.57 1.09 18.07 -16.98 -35.55 -153.06

6 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.91455 1.06152 1.19 19.66 -18.48 -18.48 1.08 17.98 -16.90 -16.90 -169.96

7 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.90103 1.07214 1.20 19.86 -18.66 -18.66 1.08 17.90 -16.82 -16.82 -186.77

8 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.88771 1.08286 1.21 20.06 -18.85 -18.85 1.07 17.81 -16.73 -16.73 -203.51

9 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.87459 1.09369 1.22 20.26 -19.04 -19.04 1.07 17.72 -16.65 -16.65 -220.16

10 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.86167 1.10463 1.23 20.46 -19.23 -19.23 1.06 17.63 -16.57 -16.57 -236.73

11 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.84894 1.11568 1.25 20.67 -19.42 -19.42 1.06 17.55 -16.49 -16.49 -253.22

12 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.83639 1.12684 1.26 20.87 -19.62 -19.62 1.05 17.46 -16.41 -16.41 -269.62

13 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.82403 1.13811 1.27 21.08 -19.81 -19.81 1.05 17.37 -16.33 -16.33 -285.95

14 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.81185 1.14949 1.28 21.29 -20.01 -20.01 1.04 17.29 -16.25 -16.25 -302.19

15 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.79985 1.16098 1.30 21.51 -20.21 -20.21 1.04 17.20 -16.16 -16.16 -318.36

16 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.78803 1.17259 1.31 21.72 -20.41 -20.41 1.03 17.12 -16.09 -16.09 -334.44

17 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.77638 1.18432 1.32 21.94 -20.62 -20.62 1.03 17.03 -16.01 -16.01 -350.45

18 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.76491 1.19616 1.34 22.16 -20.82 -20.82 1.02 16.95 -15.93 -15.93 -366.38

19 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.75361 1.20812 1.35 22.38 -21.03 -21.03 1.02 16.87 -15.85 -15.85 -382.23

20 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.74247 1.22020 1.36 22.60 -21.24 -21.24 1.01 16.78 -15.77 -15.77 -398.00

21 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.73150 1.23240 1.38 22.83 -21.45 -21.45 1.01 16.70 -15.69 -15.69 -413.69

22 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.72069 1.24472 1.39 23.06 -21.67 -21.67 1.00 16.62 -15.62 -15.62 -429.30

23 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.71004 1.25717 1.40 23.29 -21.88 -21.88 1.00 16.54 -15.54 -15.54 -444.84

24 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.69955 1.26974 1.42 23.52 -22.10 -22.10 0.99 16.45 -15.46 -15.46 -460.31

25 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.68921 1.28244 1.43 23.76 -22.32 -22.32 0.99 16.37 -15.39 -15.39 -475.69

26 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.67902 1.29526 1.45 23.99 -22.55 -22.55 0.98 16.29 -15.31 -15.31 -491.00

27 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.66899 1.30821 1.46 24.23 -22.77 -22.77 0.98 16.21 -15.23 -15.23 -506.24

28 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.65910 1.32129 1.48 24.48 -23.00 -23.00 0.97 16.13 -15.16 -15.16 -521.40

29 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.64936 1.33450 1.49 24.72 -23.23 -23.23 0.97 16.05 -15.09 -15.09 -536.48

30 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.63976 1.34785 1.51 24.97 -23.46 -23.46 0.96 15.97 -15.01 -15.01 -551.49

31 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.63031 1.36133 1.52 25.22 -23.70 -23.70 0.96 15.89 -14.94 -14.94 -566.43

32 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.62100 1.37494 1.54 25.47 -23.93 -23.93 0.95 15.82 -14.86 -14.86 -581.29

33 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.61182 1.38869 1.55 25.72 -24.17 -24.17 0.95 15.74 -14.79 -14.79 -596.08

34 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.60278 1.40258 1.57 25.98 -24.42 -24.42 0.94 15.66 -14.72 -14.72 -610.80

35 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.59387 1.41661 1.58 26.24 -24.66 -24.66 0.94 15.58 -14.64 -14.64 -625.44

36 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.58509 1.43078 1.60 26.50 -24.91 -24.91 0.93 15.51 -14.57 -14.57 -640.02

37 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.57644 1.44509 1.61 26.77 -25.16 -25.16 0.93 15.43 -14.50 -14.50 -654.52

38 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.56792 1.45954 1.63 27.04 -25.41 -25.41 0.93 15.35 -14.43 -14.43 -668.95

39 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.55953 1.47414 1.65 27.31 -25.66 -25.66 0.92 15.28 -14.36 -14.36 -683.31

40 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.55126 1.48888 1.66 27.58 -25.92 -25.92 0.92 15.20 -14.29 -14.29 -697.59

41 0.23 0.23 0.21 0.21 0.88 0.54311 1.50377 1.33 22.42 -21.09 -21.09 0.72 12.17 -11.45 -11.45 -709.05

42 0.23 0.21 0.21 0.66 0.53508 1.51881 1.00 17.11 -16.11 -16.11 0.53 9.15 -8.62 -8.62 -717.67

43 0.21 0.21 0.43 0.52717 1.53400 0.65 11.51 -10.86 -10.86 0.35 6.07 -5.72 -5.72 -723.39

44 0.21 0.21 0.51938 1.54934 0.33 5.81 -5.47 -5.47 0.17 3.02 -2.84 -2.84 -726.23

45 0.00 0.51170 1.56483 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -726.23

總計 106.00 56.22 934.08 -877.86 -983.86 101.46 40.04 664.82 -624.78 -726.23 -726.23

淨效益現值

(9)=(7)-(8)

現金流量現值

(10)=(9)-(6)
物價調整係數評估年別

年計效益
折現因子

原值 淨效益

(4)=(2)-(3)

現值現金流量

(5)=(4)-(1)
累積現金流量現值

可量化成本= 766.28 億元

建造成本= 101.46 億元

營運成本= 664.82 億元

可量化效益= 40.04 億元

間接效益比率= 0

直接效益= 36.40 億元

間接效益= 3.64 億元

經濟淨現值= -726.23 億元

經濟內部報酬率(%)= 無

經濟益本比= 0.06
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二、財務面 

(一)財務指標 

本計畫營運期間現金流入為直接效益的售水價格收入，就業機會等

間接效益非現金收入，不納入營運收入。 

1、自償率：為營運評估期間之淨現金流入現值總和除以興建期間工程

建設經費現金流出現值總和。 

2、淨現值：為一計畫案之各年現金流入扣除現金流出的差額之現值，亦

即淨現金流入的現值。 

3、內部報酬率：係使計畫之淨現金流量等於零的折現率。 

4、回收年限：累積淨現金流量現值等於零所需的年數。 

(二)財務效益評估 

本計畫淨現值-223.93 億元，自償率-120.72%，無內部報酬率，財務

效益分析表如表 7-5。 

綜上，本計畫公共建設財務策略規劃檢核表如表 7-6，「經濟效益

評估」審查意見簡表如表 7-7、「財務計畫」審查意見簡表如表 7-8。本

計畫經濟益本比小於 1，財務內部報酬率為負，爰無法回收以實質收益

呈現，非為財務有效的方案。本計畫主要為改善民眾用水品質，其質化

效益為滿足民眾基本民生用水需求，改善民眾用水方便性，減緩人口外

流，均衡地方發展。本計畫持續辦理，期對改善民眾飲用水品質具直接

效益，故推動具必要性及急迫性，爰建請同意本計畫所需工程相關經費

來源，由政府逐年編列中央公共建設預算分擔。 
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表 7-5 財務效益分析表 

 

 
 
資料來源：本計畫整理。 

  

完工1年 完工2年 完工3年 完工4年 完工5年 合計 投資金額(1) 年收入(2) 年支出(3) 投資金額(6) 年收入(7) 年支出(8)

0 0.00 1.00000 1.00000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0.23 0.23 0.98522 1.01000 21.50 0.24 0.93 -0.69 -22.19 21.18 0.23 0.91 -0.68 -21.87 -21.87

2 0.23 0.23 0.46 0.97066 1.02010 22.00 0.47 1.90 -1.43 -23.43 21.35 0.46 1.84 -1.39 -22.74 -44.60

3 0.23 0.23 0.23 0.69 0.95632 1.03030 22.00 0.71 2.89 -2.17 -24.17 21.04 0.68 2.76 -2.08 -23.12 -67.72

4 0.23 0.23 0.23 0.21 0.90 0.94219 1.04060 20.50 0.94 3.83 -2.89 -23.39 19.31 0.89 3.60 -2.72 -22.03 -89.76

5 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.92827 1.05101 20.00 1.17 4.76 -3.59 -23.59 18.57 1.09 4.42 -3.33 -21.90 -111.66

6 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.91455 1.06152 1.19 4.81 -3.63 -3.63 1.08 4.40 -3.32 -3.32 -114.97

7 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.90103 1.07214 1.20 4.86 -3.66 -3.66 1.08 4.38 -3.30 -3.30 -118.27

8 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.88771 1.08286 1.21 4.91 -3.70 -3.70 1.07 4.36 -3.28 -3.28 -121.55

9 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.87459 1.09369 1.22 4.96 -3.74 -3.74 1.07 4.33 -3.27 -3.27 -124.82

10 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.86167 1.10463 1.23 5.01 -3.77 -3.77 1.06 4.31 -3.25 -3.25 -128.07

11 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.84894 1.11568 1.25 5.06 -3.81 -3.81 1.06 4.29 -3.23 -3.23 -131.31

12 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.83639 1.12684 1.26 5.11 -3.85 -3.85 1.05 4.27 -3.22 -3.22 -134.53

13 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.82403 1.13811 1.27 5.16 -3.89 -3.89 1.05 4.25 -3.20 -3.20 -137.73

14 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.81185 1.14949 1.28 5.21 -3.93 -3.93 1.04 4.23 -3.19 -3.19 -140.92

15 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.79985 1.16098 1.30 5.26 -3.97 -3.97 1.04 4.21 -3.17 -3.17 -144.09

16 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.78803 1.17259 1.31 5.31 -4.00 -4.00 1.03 4.19 -3.16 -3.16 -147.24

17 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.77638 1.18432 1.32 5.37 -4.04 -4.04 1.03 4.17 -3.14 -3.14 -150.38

18 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.76491 1.19616 1.34 5.42 -4.09 -4.09 1.02 4.15 -3.12 -3.12 -153.51

19 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.75361 1.20812 1.35 5.48 -4.13 -4.13 1.02 4.13 -3.11 -3.11 -156.62

20 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.74247 1.22020 1.36 5.53 -4.17 -4.17 1.01 4.11 -3.09 -3.09 -159.71

21 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.73150 1.23240 1.38 5.59 -4.21 -4.21 1.01 4.09 -3.08 -3.08 -162.79

22 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.72069 1.24472 1.39 5.64 -4.25 -4.25 1.00 4.07 -3.06 -3.06 -165.85

23 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.71004 1.25717 1.40 5.70 -4.29 -4.29 1.00 4.05 -3.05 -3.05 -168.90

24 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.69955 1.26974 1.42 5.75 -4.34 -4.34 0.99 4.03 -3.03 -3.03 -171.94

25 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.68921 1.28244 1.43 5.81 -4.38 -4.38 0.99 4.01 -3.02 -3.02 -174.96

26 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.67902 1.29526 1.45 5.87 -4.42 -4.42 0.98 3.99 -3.00 -3.00 -177.96

27 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.66899 1.30821 1.46 5.93 -4.47 -4.47 0.98 3.97 -2.99 -2.99 -180.95

28 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.65910 1.32129 1.48 5.99 -4.51 -4.51 0.97 3.95 -2.97 -2.97 -183.92

29 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.64936 1.33450 1.49 6.05 -4.56 -4.56 0.97 3.93 -2.96 -2.96 -186.88

30 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.63976 1.34785 1.51 6.11 -4.60 -4.60 0.96 3.91 -2.95 -2.95 -189.83

31 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.63031 1.36133 1.52 6.17 -4.65 -4.65 0.96 3.89 -2.93 -2.93 -192.76

32 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.62100 1.37494 1.54 6.23 -4.70 -4.70 0.95 3.87 -2.92 -2.92 -195.67

33 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.61182 1.38869 1.55 6.29 -4.74 -4.74 0.95 3.85 -2.90 -2.90 -198.58

34 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.60278 1.40258 1.57 6.36 -4.79 -4.79 0.94 3.83 -2.89 -2.89 -201.46

35 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.59387 1.41661 1.58 6.42 -4.84 -4.84 0.94 3.81 -2.87 -2.87 -204.34

36 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.58509 1.43078 1.60 6.48 -4.89 -4.89 0.93 3.79 -2.86 -2.86 -207.20

37 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.57644 1.44509 1.61 6.55 -4.94 -4.94 0.93 3.78 -2.85 -2.85 -210.04

38 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.56792 1.45954 1.63 6.61 -4.98 -4.98 0.93 3.76 -2.83 -2.83 -212.87

39 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.55953 1.47414 1.65 6.68 -5.03 -5.03 0.92 3.74 -2.82 -2.82 -215.69

40 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 1.12 0.55126 1.48888 1.66 6.75 -5.09 -5.09 0.92 3.72 -2.80 -2.80 -218.49

41 0.23 0.23 0.21 0.21 0.88 0.54311 1.50377 1.33 5.43 -4.10 -4.10 0.72 2.95 -2.23 -2.23 -220.72

42 0.23 0.21 0.21 0.66 0.53508 1.51881 1.00 4.06 -3.06 -3.06 0.53 2.17 -1.64 -1.64 -222.36

43 0.21 0.21 0.43 0.52717 1.53400 0.65 2.66 -2.00 -2.00 0.35 1.40 -1.06 -1.06 -223.42

44 0.21 0.21 0.51938 1.54934 0.33 1.32 -0.99 -0.99 0.17 0.69 -0.52 -0.52 -223.93

45 0.00 0.51170 1.56483 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -223.93

總計 106.00 56.22 228.19 -171.97 -277.97 101.46 40.04 162.52 -122.48 -223.93 -223.93

淨效益現值

(9)=(7)-(8)

現金流量現值

(10)=(9)-(6)
物價調整係數評估年別

年計收入
折現因子

原值 淨效益

(4)=(2)-(3)

現值現金流量

(5)=(4)-(1)
累積現金流量現值

總成本= 263.98 億元

建造成本= 101.46 億元

營運成本= 162.52 億元

營運收入= 40.04 億元

自償率(%)= -120.72

淨現值= -223.93 億元

內部報酬率(%)= 無

回收年限= 無法回收
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表 7-6 公共建設財務策略規劃檢核表 

計 畫 名 稱 無自來水地區供水改善計畫第五期 

主 辦 機 關 經濟部水利署 
承辦人 唐亦宣 電話 02-89415061 

E-mail a640190@wra.gov.tw 傳真 02-89415028 

主 管 機 關 經濟部 
承辦人  電話  

E-mail  傳真  

計 畫 緣 起 

及 目 的 

經濟部為改善民眾飲用水品質及配合政府照顧偏鄉政策，自民國91年逐年爭取預算，

投資台水公司辦理自來水延管工程及補助直轄市及縣(市)政府辦理自來水延管工程及

簡易自來水工程及系統營運；自111年至113年辦理「無自來水地區供水改善計畫第四

期」即將屆期，為利民眾供水改善工作無縫接軌，爰研提本計畫。 

計 畫 內 容 

投資台水公司辦理自來水延管工程及補助直轄市及縣(市)政府辦理自來水延管工程、

簡易自來水工程及原民簡易自來水系統營運、自來水用戶設備外線補助。 

計 畫 期 程 

114年至118年。 

經 費 運 用 

（單位：億

元） 

規劃設計 

及監造費 

土地價款 

及補償費 
工程經費 機械及設備費 其他 合計 

  106   106 

財源規劃 

（單位：億

元） 

年度 

來源 
114年度 115年度 116年度 117年度 

118年及

以後年度 
合計 

 中央公共建設

預 算 
20.0 20.0 19.5 18.5 18.5  96.5 

非 營 業 基 金  0.5  0.5  1.0  0.5  0.5   3.0 

國 營 事 業  1.0  1.6  1.6  1.6  0.7   6.5 

融 資 財 源       

地 方 政 府       

民 間 投 資       

其 他       

合 計 21.5 22.1 22.1 20.6 19.7 106.0 

備註：經費運用為預估值，視實際申請案件需求作滾動式檢討。 

資料來源：本計畫整理。 

  

mailto:a640190@wra.gov.tw
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財 務 策 略 及 效 益 評 估 

評 估 項 目 
主 辦 機 關 評 估 結 果 主管機關 

審查意見 評估摘要 可行性 

財

務

策

略

檢

核 

劃定計畫影

響範圍 

本計畫實施範圍散布於全國各地，年度

工程須視各縣市申請案而定，且小型管

線工程，無需辦理環境影響評估。 

■可行 

□不可行 

無需辦理環

境影響評估。 

增額容積及

周邊土地開

發 

本計畫屬補助型計畫，均不含土地取

得，故無需增額容積及周邊土地開發。 
■可行 

□不可行 

無需增額容

積及周邊土

地開發。 

租稅增額財

源 

本計畫不涉及土地取得，無需辦理土地

加值收益或未來地價稅、房屋稅、土地

增值稅、契稅等租稅增額財源。 

■可行 

□不可行 

無需租稅增

額財源。 

民間參與公

共建設可行

性 

本計畫非屬「促進民間參與公共建設法

之重大公共建設範圍」，無需辦理民間

參與公共建設。 

■可行 

□不可行 

無需辦理民

間參與公共

建設。 

成立非營業

計畫基金規

劃 

本計畫工程完工後納為自來水事業及

簡易自來水事業系統營運管理，不為非

營業計畫基金(水資源作業基金)之來

源，無需成立非營業計畫基金規劃。 

■可行 

□不可行 

無需成立非

營業計畫基

金規劃。 

運用價值工

程，覈實工

程經費 

本計畫核定後依實際民眾用水需求，覈

實工程經費，以最低的成本、得到所需

要的機能方案。 

■可行 

□不可行 

核定後依實

際民眾用水

需求覈實工

程經費。 

推動異業結

合加值 

本計畫工程完工後不為非營業計畫基

金(水資源作業基金)之來源，尚無需推

動異業結合加值。 

■可行 

□不可行 

無需推動異

業結合加值。 

財

務

效

益

分

析 

自償率分析 

本計畫營運期間自償率-120.72%。 自償率為負。 

投資效益分

析 

本計畫營運期間淨現值-223.93億元，無內部報酬率。 內部報酬率

為負。 

融資可行性

分析 

本計畫經費來源為中央公共建設預算及國營事業預

算，無融資財源，故無需分析融資可行性。 

無需分析融

資可行性。 

主 管 機 關 

综合審查 意見 

本計畫財務內部報酬率為負，無法回收以實質收益呈現，非為成本

有效的方案，本計畫主要為改善民眾用水品質，其不可量化效益為

滿足民眾基本民生用水需求，改善民眾用水方便性，減緩人口外流，

均衡地方發展，建請同意辦理。 
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表 7-7 「經濟效益評估」審查意見簡表 

 

計畫名稱：無自來水地區供水改善計畫第五期 

主辦機關：經濟部水利署 主管機關：經濟部 

  年    月    日 

審查項目 
主辦機關 主管機關檢核情形 

填報資料 有 無 

（一）基本假設參數         

1.評估期間（年） 40  ✓   

2.物價上漲率（%） 1.0  ✓   

3.社會折現率（%） 1.5  ✓   

4.經濟成長率（%） 無    ✓ 

5.工資上漲率（%） 無    ✓ 

6.其他 無   ✓  

（二）經濟成本與效益         

1.可量化成本（億元） 766.28   ✓   

1-1 直接成本 766.28   ✓   

1-1-1 建造成本 101.46  ✓   

1-1-2 營運成本 664.82  ✓   

1-2 社會成本 無    ✓ 

2.不可量化成本（有/無） 無       ✓  

3.可量化效益（億元） 40.04   ✓    

3-1 直接效益 36.40  ✓   

3-2 間接效益  3.64     ✓ 

4.不可量化效益（有/無） 有          ✓  

（三）經濟效益評估        

1.經濟淨現值（億元） -726.23 NPV>0 NPV<0   

   ✓    

2.經濟內部報酬率（%） 無 IRR>社會折現率 IRR<社會折現率   

    ✓   

3.經濟益本比（倍）   0.06 （B/C）>1 （B/C）<1   

     ✓   

（四）敏感性分析（有/無）  無     ✓ 

       

（五）其他重要事項  無     ✓ 

         

主管機關綜合審查意見：         

本計畫益本比小於 1，本計畫主要為改善民眾用水品質，其質化效益為滿足民眾基本民生用水需求，

改善民眾用水方便性，減緩人口外流，均衡地方發展，建請同意辦理。 

備註：物價上漲率採消費者物價指數，查近年我國消費者物價年增率仍維持在 1％以下，本計畫以 1％估算。

社會折現率採資本市場利率，查近年政府公債(10 年期)及公司債(10 年期)利率介於 1％~2％之間，本計

畫以 1.5％估算。 

資料來源：本計畫整理。 
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表 7-8 「財務計畫」審查意見簡表 

計畫名稱：無自來水地區供水改善計畫第五期 

主辦機關：經濟部水利署 主管機關：經濟部 年    月    日 

審查項目 
主辦機關 主管機關檢核情形 

填報資料 有 無 

（一）基本假設參數         

1.評估期間（年） 40.0  ✓   

2.物價上漲率（%）  1.0  ✓   

3.營運收入成長率（%） 無    ✓ 

4.折現率（%）  1.5  ✓   

5.其他   無      ✓ 

（二）財務面成本與收益         

1.成本（億元）  263.98   ✓   

1-1 建造成本  101.46  ✓   

1-2 營運成本  162.52  ✓   

1-3 重置成本 無    ✓ 

2.收益（億元）  40.04       

2-1 營運收入  40.04  ✓   

（三）財務效益分析         

1.自償率分析         

1-1 自償率（%） -120.72  ✓   

2.投資效益分析         

2-1 淨現值（億元） -223.98 NPV>0 NPV<0   

       ✓    

2-2 內部報酬率（%） 無 IRR>折現率 IRR<折現率  

        ✓   

2-3 回收年限（年）   無法回收 >評估年期 <評估年期  

       ✓     

2-4 其他   無      ✓ 

（四）財源籌措及償債計畫         

1.財源籌措方案（有/無） 無   ✓ 

2.償債計畫（有/無） 無   ✓ 

（五）其他重要事項         

    無     ✓  

主管機關綜合審查意見：         

本計畫營運主要收入為水費，內部報酬率為負，爰無法以實質收益呈現，為成本有效的方案，

本計畫主要為改善民眾用水品質與安全，其質化效益為滿足民眾基本民生用水需求，並降低因

水質不佳問題，減緩人口外流，均衡地方發展，改善民眾用水品質、安全和方便性，建請同意

辦理。 

備註：物價上漲率採消費者物價指數，查近年我國消費者物價年增率仍維持在 1％以下，本計畫以 1％估算。社會

折現率採資本市場利率，查近年政府公債(10 年期)及公司債(10 年期)利率介於 1％~2％之間，本計畫以 1.5

％估算。 

資料來源：本計畫整理。 
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三、環境面 

(一)環境影響 

本計畫屬小型管線工程，由相關執行單位於工程施作過程中尚無環

境生態維護問題，無須生態檢核；如涉及「開發行為應實施環境影響評

估細目及範圍認定標準」規定應實施環境影響評估之開發行為，後續施

工單位執行時，依相關法規辦理。 

(二)碳減量概念 

本計畫為小型管線工程，雖不屬「臺灣 2050 淨零轉型十二項關鍵

戰略」，仍需由執行單位配合政府節能減碳政策，於工程生命週期規劃、

設計、施工、營運等各階段擬定策略，朝綠色材料、綠色工法、綠色環

境、綠色能源納入工程規劃設計理念，以系統性方式執行減碳工作與管

理，公共工程先期規劃階段節能減碳檢核表，如表 7-9 填列，以達成減

碳之目標。 

1、綠色材料 

(1)CLSM 再生利用材料 

道路挖掘埋管以各直轄市及縣(市)政府所訂定挖掘道路埋設

管線自治條例規定為原則，並優先使用「可控制性低強度回填材料

(CLSM)」代替傳統砂石級配回填料，除可減少砂石使用及運輸之

能源消耗與空氣污染外，並可減少道路沉陷之問題。惟目前此項工

法仍有賴施工單位落實施工規範之作業程序，加強灌漿後之養護

作業，以避免日後發生道路龜裂或隆起、沉陷等不良現象。 

(2)耐久性材料 

優先採用耐久性管線材料(如延性鑄鐵管 DIP、高密度聚乙烯

管 HDPE)，並以降低自來水管輸送過程中之漏水損失，延長使用

年限，減少維修或更新施工時開挖道路之次數，延長使用年限，節

省資源，惟特殊地區(如濱海區等)仍依自來水事業整體考量。 

2、綠色工法 
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(1)較低耗能之工法 

管線工程採用標準化施工式，且(CLSM)回填材料為預拌產品，

延性鑄鐵管 DIP、高密度聚乙烯管 HDPE 管皆為預鑄材料，可大幅

減少場鑄之能源消耗。 

(2)保護綠資源及土方平衡 

管線工程開挖土方數量不大，配合現地地形採全線土方平衡

規劃，充分利用資源，減少土方外運之能源耗用。 

3、綠色環境 

自來水延管工程管線路線皆沿既有道路規劃，開挖埋設限制於

既有道路路幅範圍，以達不改變周邊植栽環境及施工影響最小要求。 

4、綠色能源 

(1)使用再生能源 

施工階段各項警示燈優先使用太陽能產品。 

(2)節約能源設備 

部分工程個案須設置加壓站，在採光、通風方面將以節能方向

規劃，其使用之加壓設施，採用能源效率較佳之產品，以達營運時

節能效果。 

工程完工後利用物聯網功能，建置遠端監測或監控設備，減少

操作維護人員因蒐集資訊所需運具移動產生之碳排放。 
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表 7-9 公共工程先期規劃階段節能減碳檢核表 

項目 評估內容 先期規劃構想 

一、 

整 體 效

益規劃 

考量既有

公共設施

服務效能

評估新建

工程之必

要性 

1.周邊是否有屬性相近的設施並針對其服務效能加以評估分析？ 

□是，……(請說明具體措施或承諾) 

■否，本計畫實施範圍散布於全國各地，年度工程須視各縣市申請

案而定，基地範圍及周邊區域不特定。 

2.是否已評估新建工程設施之必要性？ 

■是，經濟部為改善民眾飲用水品質及配合政府照顧偏鄉政策，自

91 年逐年爭取預算，辦理自來水延管工程及簡易自來水工程

及系統營運；第四期即將屆期，為利民眾用水供水改善工作

無縫接軌，爰研提本計畫。 

□否，……(請說明原因) 

考量以最

適營建規

模，資源最

佳化進行

規劃 

1.是否已分析考量服務效能與營建規模之關係？ 

■是，本計畫考量國內自來水工程廠商執行能量，並參考過去計畫

執行實例，擬定年度合理執行規模、分期實施方案。 

□否，……(請說明原因) 

2.報告中是否說明最適營建規模？ 

■是，已於計畫需求中，評估以完成自來水延管工程成本每戶 80

萬元為可接受申辦自來水延管工程之原則，惟涉水庫蓄水範

圍所在之村里、原住民族部落地區及有地下水受污染致飲用

水水質不符合標準，每戶成本上限調高至 100 萬元。 

 

□否，……(請說明原因) 

考量工程

耐久設計

與材料，延

長設施使

用時間 

1.是否已分析考量整體設施耐久性設計？ 

■是，本計畫管線工程中道路挖掘埋管回填工項，將優先使用「可

控制性低強度回填材料(CLSM)」，可避免日後道路沈陷，提

升管線之保護程度，達到整體管路設施耐久性要求。 

□否，……(請說明原因) 

2.是否已分析考量耐久材料或延壽方法？ 

■是，本計畫管線保護程度除藉由(CLSM)回填材料提高，達到延

長使用年限目的；並採用耐久性管線材料（延性鑄鐵管 DIP、

高密度聚乙烯管 HDPE），減少日後維修更新頻率。 

□否，……(請說明原因) 

考量公共

設施與附

屬設施於

營運使用

階段可易

於維護保

養 

1.是否已考量設施後續維護規劃？ 

■是，本計畫工程完工後納入自來水事業及簡易自來水事業系統

營運管理維護，以維持設施正常運作。 

□否，……(請說明原因) 

2.是否規劃易改裝或擴大服務需求使用？ 

■是，本計畫主要辦理自來水延管工程，自來水事業將視日後供水

需求人口，擴充設施及擴大服務範圍。 

□否，……(請說明原因) 
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項目 評估內容 先期規劃構想 

二、 

節 能 節

水規劃 

考量節能

規劃 (含採

光、通風、

用水) 

1.是否考量節能規劃？ 

■是，部分工程個案須設置加壓站，在採光、通風方面將以節能方

向規劃，以達營運時節能效果。 

□否，……(請說明原因) 

 

節能機具

設備選用 

1.是否採用節能機具與節能設備？ 

■是，部分工程個案須使用加壓設施，使用能源效率較佳之產品以

達營運時節能效果。 

□否，……(請說明原因) 

 

優先選用

當地材料 

1.是否納入選用當地材料之規劃？ 

■是，本計畫工程除管材、回填材料外，可利用當地材料以開挖土

方為主，採挖填平衡方式利用，並可達減廢目的。 

□否，……(請說明原因) 

採用低耗

能材料 

1.是否採用低耗能材料？ 

■是，本計畫(CLSM)回填材料中粒料採再生粒料，可減少一般級

配料開採及運輸之能源消耗，減少施工期間碳排放。 

□否，……(請說明原因) 

考量採用

替代能源

如風能、太

陽能、生質

能等規劃 

1.是否規劃再生能源使用？ 

■是，施工階段各項警示燈優先使用太陽能產品。 

□否，……(請說明原因) 

三、 

減 廢 再

利 用 規

劃 

土方挖填

平衡土方

交換規劃 

1.是否納入土方挖填平衡之規劃？ 

■是，本計畫管線工程開挖土方量不大，可採挖填平衡設計。 

□否，……(請說明原因) 

採用減廢

規劃設計 

1.是否納入減廢工法之規劃？ 

■是，本計畫(CLSM)回填材料為預拌產品，管線為預鑄材料，可

大幅減少場鑄之消耗。 

□否，……(請說明原因) 

採用再生

或環保材

料 

1.是否納入再生或環保材料之規劃？ 

■是，本計畫(CLSM)回填材料中粒料採再生粒料，可減少一般級

配料開採及運輸之能源消耗。 

□否，……(請說明原因) 

廢水、雨水

與廢棄物

再利用 

1.是否納入廢棄物回收再利用之規劃？ 

■是，施工階段廢水回收沈澱過濾後，作為灑水降低揚塵之用。 

□否，……(請說明原因) 

項目 評估內容 先期規劃構想 

四、 

植 生 碳

匯規劃 

規劃施工

階段欲保

存原工址

之植被與

物種 

1.是否在工區內調查發現特殊或保育物種並規劃處置方式？ 

■是，本計畫管線工程路線皆沿既有道路規劃，開挖埋設限制於既

有道路路幅範圍，以達不改變周邊環境及施工影響最小要

求。 

□否，……(請說明原因) 

綠化規劃 1.是否選用在地物種或碳儲存效率較佳之植物？ 
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設計使用

在地物種

或碳儲存

效能較佳

之植物 

■是，本計畫屬小型管線工程，不包括綠化植生工程，惟個案環境

復原部分，施工階段將要求列入考量。 

□否，……(請說明原因) 

五、其他

低 碳 創

意 

其他有利

工程節能

減碳實質

效益之作

為 

本計畫管線工程回填時，可採用控制性低強度回填材料(CLSM)或

預拌土壤材料(RMSM)，該等材料使用再生粒料，可減少工程碳

排放。 

工程完工後利用物聯網功能，建置遠端監測或監控設備，減少操

作維護人員因蒐集資訊所需運具移動產生之碳排放。 

資料來源：本計畫整理。 
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第捌章 附則 

一、風險管理 

(一)背景資料 

依據本計畫內容，確定計畫目標、計畫期程及計畫經費等背景建立

資料如表 8-1。 

表 8-1 計畫背景資料表 

計畫目標 
1.增加供水受益戶 6 萬戶。 

2.改善民眾用水品質及方便性，提高民眾生活水準。 

計畫期程 114 至 118 年 

計畫經費 106 億元 

資料來源：本計畫整理。 

為完成本計畫風險管理作業，並利於後續步驟中簡易呈現所發掘之

計畫風險項目，依據本計畫之全生命週期，綜析各類具體影響本計畫執

行之潛在風險，歸類建立計畫風險類別及其代碼(如表 8-2)。 

表 8-2 計畫風險類別代碼表 

代碼 計畫風險類別 

A 勘估與核定 

B 設計與發包 

C 履約與執行 

D 營運與維護 

資料來源：本計畫整理。 

(二)辨識風險 

參考前期計畫經驗，以未來可能衍生之問題加以辨識出各項潛在影

響計畫目標、期程及經費達成之風險項目，並予以編號，同時簡述風險

發生之可能情境(包括原因與影響範圍)、現有風險對策及可能影響層面，

綜整如表 8-3。 
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表 8-3 計畫風險辦識一覽表 

風險項目 風險情境 現有風險對策 可能影響層面 

A1:計畫經費

遭凍結或刪

減 

受政策層面影響而凍結或刪除經

費。 

向經費決策機關說明與

溝通執行必要性。 

期程 

目標 

經費 

A2:民眾接水

意願不足 

民眾習慣使用山泉水或地下水之

費用低或免費，致無意願接自來

水。 

協助規劃申請簡易自來

水工程改善民眾用水品

質或持續向民眾宣導接

用自來水之好處。 

目標 

A3:證明文件

未取得 

民眾申請接水，未提供用戶名冊、

水權資料、建築物接水等相關證

明文件資料，而無法辦理現場勘

估。 

相關證明文件，案件勘估

時，積極向民眾宣導提

出，並先行洽請村里長依

相關規定協助民眾請領。 

期程 

A4:原住民族

地區偏遠遼

闊、戶數分散 

山區偏遠遼闊、戶數分散，部分案

件預估超過每戶工程成本 80 萬

元以上，依現有評比標準較不易

核定。 

現有評比標準較不易核

定，爰本次納入每戶工程

成本至 100 萬元之案件，

同時調整原住民族地區

在計畫中之佔比 

經費 

B1:用地無法

如期取得 

因民眾不瞭解，致用地無法順利

完成，延後用地取得時間。 

事先舉辦說明會或公聽

會，向民眾解釋土地使用

之必要性及補償措施。 

期程 

B2:相關配合

款、分擔款未

能到位 

民眾認為應由政府全額負擔，未

瞭解有其使用者付費之限制，延

長執行期程。 

事先舉辦說明會或公聽

會，向民眾解說，另於案

件勘估或申請前，請直轄

市及縣(市)政府協處。 

期程 

B3:招標不順 本計畫申請案件眾多，同一時間

招標，招標市場飽和，降低廠商投

標意願，影響工程施工進度及品

質。 

採行適當發包策略，使工

程標案合理進行，提高廠

商投標意願。 

期程 

B4:執行量能

不足 

近年延管工程案件均以被動式收

件，由地方政府提報案件進行評

比，惟案件於各地區過於零散，進

而影響單件每戶成本，一來部分

區域之民眾因每戶成本過高而無

法納入評比，二來造成需消耗大

量人力進行現勘、估算及評比等

事宜。 

執行單位採行適當發包

策略，使工程標案合理進

行或較具規模，提高廠商

投標意願，並隨時辦理案

件勘估，預先匡列所需經

費，提早於核定前調查民

眾意願、取得用地、辦理

設計等前置作業，加速推

動。 

期程 
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風險項目 風險情境 現有風險對策 可能影響層面 

C1:路權單位

禁挖限制令

或收取路修

費 

路權單位因甫完成新鋪設路面或

於重要節日禁止挖掘道路，以避

免影響用路人權益，設有道路禁

挖限制令，導致案件延遲辦理。 

有禁挖限制令者，協調路

權單位兼顧民生需求，免

除禁挖限制得以施工。 

期程 

D1:用地延續

成本高 

設施用地採以租約者，惟出租人

可拒絕繼續出租，故租約到期時，

常衍生「提高租金或地主異動不

願續租」問題，因延管工程設備均

已設置，仍有需用。 

加壓站及配水池改由直

轄市、縣(市)政府取得使

用權利 

經費 

D2:地方人力

管理缺口、維

護管理困難 

針對簡易自來水系統於各地方主

管機關管理常出現缺口，造成部

分系統未能有妥善的照顧。 

持續補助原住民族地區

辦理營運計畫，增加地方

人力的補強；並透過補助

方式提供 UV 等淨水設

備，以解決地方簡水系統

管理及水質問題。 

經費 

資料來源：本計畫整理。 

(三)評估風險 

針對所辨識出之各項風險，透過「分析風險」及「評量風險」兩步

驟，進行本計畫風險評估。 

1、分析風險 

為具體篩選出重要風險，本計畫參酌歷年同類型計畫之執行實

際數據，共同討論建立本計畫之「計畫風險可能性評量標準表」(如

表 8-4)及「計畫風險影響程度評量標準表」(如表 8-5)。 

表 8-4 計畫風險可能性評量標準表 

等級(L) 可能性 詳細描述 

3 非常可能 1 年內大部分的情況下發生 

2 可能 1 年內有些情況下會發生 

1 不太可能 1 年內只在特殊的情況下發生 

資料來源：本計畫整理。 
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表 8-5 計畫風險影響程度評量標準表 

等級(I) 影響程度 期程 目標 經費 

3 嚴重 期程延長 1 年(含)以上 目標未達成≧30% 經費增加≧25% 

2 中度 
期程延長 3 個月以上，

未達半年 
目標未達成 10%~30% 經費增加 10%~25% 

1 輕微 期程延長未達 3 個月 目標未達成＜10% 經費增加＜10% 

資料來源：本計畫整理。 

所辨識之各項風險，依據前述評量標準表及其現有風險對策，本

計畫分析各項風險發生之可能性及影響程度，評定計畫現有風險等

級及風險值，綜整如表 8-6。 

2、評量風險 

本計畫依據前述 2 種評量標準表，建立計畫風險判斷基準，並

決定以風險值 R=2 以下之低度風險為風險容忍度，超過此限度之風

險，均予以處理(如圖 8-1)。 

為能進一步篩選出重要風險項目，本計畫將所辨識各項風險之

現有風險等級及風險值，與計畫風險判斷基準比較，建立計畫現有

風險圖像(如圖 8-2)，其中「A2:民眾接水意願不足」及「B3:招標不

順」為中度風險。 

表 8-6 計畫現有風險等級及風險值一覽表 

風險項目 風險情境 現有風險對策 
可能影

響層面 

現有風險等級 
現有風險值

(R)=(L)x(I) 可能性 

(L) 

影響 

程度(I) 

A1:計畫經費

遭凍結或刪

減 

受政策層面影響而凍結或刪除

經費。 

向經費決策機關說明與溝

通執行必要性。 

期程目

標經費 
1 1 1 

A2:民眾接水

意願不足 

民眾習慣使用山泉水或地下水

之費用低或免費，致無意願接

自來水。 

協助規劃申請簡易自來水

工程改善民眾用水品質或

持續向民眾宣導接用自來

水之好處。 

目標 2 2 4 

A3:證明文件

未取得 

民眾申請接水，未提供用戶名

冊、水權資料、建築物接水等

相關證明文件資料，而無法辦

理現場勘估。 

相關證明文件，案件勘估

時，積極向民眾宣導提出，

並先行洽請村里長依相關

規定協助民眾請領。 

期程 2 1 2 
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風險項目 風險情境 現有風險對策 
可能影

響層面 

現有風險等級 
現有風險值

(R)=(L)x(I) 可能性 

(L) 

影響 

程度(I) 

A4:原住民族

地區偏遠遼

闊、戶數分散 

山區偏遠遼闊、戶數分散，部

分案件預估超過每戶工程成本

80 萬元以上，依現有評比標準

較不易核定。 

現有評比標準較不易核

定，爰本次納入每戶工程

成本至 100 萬元之案件。 

經費 2 2 4 

B1:用地無法

如期取得 

因民眾不瞭解，致用地無法順

利完成，延後用地取得時間。 

事先舉辦說明會或公聽

會，向民眾解釋土地使用

之必要性及補償措施。 

期程 1 2 2 

B2:相關配合

款、分擔款未

能到位 

民眾認為應由政府全額負擔，

未瞭解有其使用者付費之限

制，延長執行期程。 

事先舉辦說明會或公聽

會，向民眾解說，另於案

件勘估或申請前，請直轄

市及縣(市)政府協處。 

期程 2 1 2 

B3:招標不順 

本計畫申請案件眾多，同一時

間招標，招標市場飽和，降低

廠商投標意願，影響工程施工

進度及品質。 

採行適當發包策略，使工

程標案合理進行，提高廠

商投標意願。 

期程 2 2 4 

B4:執行量能

不足 

近年延管工程案件均以被動式

收件，由地方政府提報案件進

行評比，惟案件於各地區過於

零散，進而影響單件每戶成本，

一來部分區域之民眾因每戶成

本過高而無法納入評比，二來

造成需消耗大量人力進行現

勘、估算及評比等事宜。 

執行單位採行適當發包策

略，使工程標案合理進行

或較具規模，提高廠商投

標意願，並隨時辦理案件

勘估，預先匡列所需經費，

提早於核定前調查民眾意

願、取得用地、辦理設計

等前置作業，加速推動。 

期程 2 2 4 

C1:路權單位

禁挖限制令

或收取路修

費 

路權單位因甫完成新鋪設路面

或於重要節日禁止挖掘道路，

以避免影響用路人權益，設有

道路禁挖限制令，導致案件延

遲辦理。 

有禁挖限制令者，得協調

路權單位兼顧民生需求，

免除禁挖限制得以施工。 

期程 1 2 2 

D1:用地延續

成本高 

設施用地採以租約者，惟出租

人可拒絕繼續出租，故租約到

期時，常衍生「提高租金或地

主異動不願續租」問題，因延

管工程設備均已設置，仍有需

用。 

加壓站及配水池由直轄

市、縣(市)政府取得使用

權利 

經費 1 2 2 

D2:地方人力

管理缺口、維

護管理困難 

針對簡易自來水系統於各地方

主管機關管理常出現缺口，造

成部分系統衛能有妥善的照

顧。 

持續補助原住民族地區辦

理營運計畫，增加地方人

力的補強；並透過補助方

式提供 UV 等淨水設備，

以解決地方簡水系統管理

及水質問題。 

經費 1 1 1 

資料來源：本計畫整理。 
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嚴重 

(3) 

R=3 

中度風險 

R=6 

高度風險 

R=9 

極度風險 

中度 

(2) 

R=2 

低度風險 

R=4 

中度風險 

R=6 

高度風險 

輕微 

(1) 

R=1 

低度風險 

R=2 

低度風險 

R=3 

中度風險 

影響程度 

可能性 

不太可能 

(1) 

可能 

(2) 

非常可能 

(3) 

註：極度風險(R=9)：需立即採取處理行動消除或降低其風險。 

    高度風險(R=6)：需研擬對策消除或降低其風險。 

    中度風險(R=3~4)：仍需進行控管活動降低其風險。 

    低度風險(R=1~2)：不需執行特定活動降低其風險。 

資料來源：本計畫整理。 

圖 8-1 計畫風險判斷基準及其風險容忍度圖 

嚴重 

(3) 
   

中度 

(2) 
B1、C1、D1 

A2、A4 

B3、B4 
 

輕微 

(1) 
A1、D2 A3、B2  

影響程度 

可能性 

不太可能 

(1) 

可能 

(2) 

非常可能 

(3) 

註：極度風險：0 項(0％) 

    高度風險：0 項(0％) 

    中度風險：2 項(28.57％) 

    低度風險：5 項(71.43％) 

資料來源：本計畫整理。 

圖 8-2 計畫現有風險圖像圖 

(四)處理風險 

為減少風險對本計畫之負面影響，本計畫依據過去執行經驗，針對

風險項目新增最適風險對策，重新評定其殘餘風險等級及風險值(如表

8-7)，再與計畫風險判斷基準比較，進而建立計畫殘餘風險圖像(如圖 8-

3)。 

原屬中度風險之「A2:民眾接水意願不足」、「A4:原住民族地區偏

遠遼闊、戶數分散」、「B3:招標不順」及「B4: 執行量能不足」將可降

為低度風險。  
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表 8-7 計畫殘餘風險等級及風險值一覽表 

風險項

目 
風險情境 

現有 

風險對策 

可能 

影響 

層面 

現有風險等級 
現有 

風險值 

(R)= 

(L)x(I) 

新增 

風險對策 

殘餘風險等級 
殘餘 

風險值 

(R)= 

(L)x(I) 
可能性 

(L) 

影響 

程度(I) 

可能性 

(L) 

影響 

程度(I) 

A1:計畫經

費遭凍結

或刪減 

受政策層面影響

而凍結或刪除經

費。 

向經費決策機

關說明與溝通

執行必要性。 

期程

目標

經費 

1 1 1 — 1 1 1 

A2:民眾接

水意願不

足 

民眾習慣使用山

泉水或地下水之

費用低或免費，

致無意願接自來

水。 

協助規劃申請

簡易自來水工

程改善民眾用

水品質或持續

向民眾宣導接

用自來水之好

處。 

目標 2 2 4 

加強與民眾

利害關係人

溝通及協調。 

2 1 2 

A3:證明文

件未取得 

民眾申請接水，

未 提供用 戶 名

冊、水權資料、建

築物接水等相關

證明文件資料，

而無法辦理現場

勘估。 

相關證明文件，

案件勘估時，積

極向民眾宣導

提出，並先行洽

請村里長依相

關規定協助民

眾請領。 

期程 2 1 2 — 2 1 2 

A4:原住民

族地區偏

遠遼闊、戶

數分散 

山區偏遠遼闊、

戶數分散，部分

案件預估超過每

戶工程成本 80萬

元以上，依現有

評比標準較不易

核定。 

現有評比標準

較不易核定，爰

本次納入每戶

工程成本至 100

萬元之案件。 

經費 2 2 4 

因行政院花

東基金挹注，

已產生預算

加倍效果，爰

於花東地區

爭取最多花

東基金 49%

之經費 

2 1 2 

B1:用地無

法如期取

得 

因民眾不瞭解，

致用地無法順利

完成，延後用地

取得時間。 

事先舉辦說明

會或公聽會，向

民眾解釋土地

使用之必要性

及補償措施。 

期程 1 2 2 — 1 2 2 

B2:相關配

合款、分擔

款未能到

位 

民眾認為應由政

府全額負擔，未

瞭解有其使用者

付費之限制，延

長執行期程。 

事先舉辦說明

會或公聽會，向

民眾解說，另於

案件勘估或申

請前，請直轄市

及縣(市)政府協

處。 

期程 2 1 2 — 2 1 2 

B3:招標不

順 

本計畫申請案件

眾多，同一時間

招標，招標市場

飽和，降低廠商

投標意願，影響

工程施工進度及

品質。 

採行適當發包

策略，使工程標

案合理進行，提

高廠商投標意

願。 

期程 2 2 4 

採行適當分

標策略，使工

程標案較具

規模，提高大

型優良廠商

投標意願。 

1 2 2 
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風險項

目 
風險情境 

現有 

風險對策 

可能 

影響 

層面 

現有風險等級 
現有 

風險值 

(R)= 

(L)x(I) 

新增 

風險對策 

殘餘風險等級 
殘餘 

風險值 

(R)= 

(L)x(I) 
可能性 

(L) 

影響 

程度(I) 

可能性 

(L) 

影響 

程度(I) 

B4:執行量

能不足 

近年延管工程案

件均以被動式收

件，由地方政府

提報案件進行評

比，惟案件於各

地區過於零散，

進而影響單件每

戶成本，一來部

分區域之民眾因

每戶成本過高而

無法納入評比，

二來造成需消耗

大量人力進行現

勘、估算及評比

等事宜。 

執行單位採行

適當發包策略，

使工程標案合

理進行或較具

規模，提高廠商

投標意願，並隨

時辦理案件勘

估，預先匡列所

需經費，提早於

核定前調查民

眾意願、取得用

地、辦理設計等

前置作業，加速

推動。 

期程 2 2 4 

各區處應就

往年未獲核

案件，研討可

整合民眾需

求之辦理區

域，以降低每

戶成本，增加

效益。 

2 1 2 

C1:路權單

位禁挖限

制令或收

取路修費 

路權單位因甫完

成新鋪設路面或

於重要節日禁止

挖掘道路，以避

免影響用路人權

益，設有道路禁

挖限制令，導致

案件延遲辦理。 

有禁挖限制令

者，得協調路權

單位兼顧民生

需求，免除禁挖

限制得以施工。 

期程 1 2 2 — 1 2 2 

D1:用地延

續成本高 

設施用地採以租

約者，惟出租人

可 拒絕繼 續 出

租，故租約到期

時，常衍生「提高

租金或地主異動

不願續租」問題，

因延管工程設備

均已設置，仍有

需用。 

加壓站及配水

池由直轄市、縣

(市)政府取得使

用權利 

經費 1 2 2 — 1 2 2 

D2:地方人

力管理缺

口、維護

管理困難 

針對簡易自來水

系統於各地方主

管機關管理常出

現缺口，造成部

分系統衛能有妥

善的照顧。 

持續補助原住

民族地區辦理

營運計畫，增加

地方人力的補

強；並透過補助

方式提供UV等

淨水設備，以解

決地方簡水系

統管理及水質

問題。 

經費 1 1 1 — 1 1 1 

資料來源：本計畫整理。 
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嚴重 

(3) 
   

中度 

(2) 

B1、B3 

C1、D1 
  

輕微 

(1) 
A1、D2 

A2、A3、A4 

B2、B4 
 

影響程度 

可能性 

不太可能 

(1) 

可能 

(2) 

非常可能 

(3) 

註：極度風險：0 項(0％) 

    高度風險：0 項(0％) 

    中度風險：0 項(0％) 

    低度風險：7 項(100％) 

資料來源：本計畫整理。 

圖 8-3 計畫殘餘風險圖像圖 

(五)監督及檢討 

為監督本計畫風險管理過程之進行狀況，並不斷檢討改進，本計畫

規劃監督作法如下： 

1、自主監督 

(1)成立計畫風險管理小組：為監督本計畫風險管理之確實執行，成立

計畫風險管理小組，指派經濟部水利署副署長擔任召集人，署內各

單位正副主管擔任委員，並指定研考單位辦理幕僚作業。原則每季

召開會議進行檢討，如有危機狀況則適時召開。 

(2)計畫執行人員隨時監督風險環境之變化，留意新風險之出現。 

(3)計畫執行人員隨時監督已辨識之風險及提出必要之警示。 

(4)計畫執行人員檢討風險對策之有效性及風險處理步驟正確性。 

(5)計畫執行人員依據「政府內部控制監督作業要點」規定辦理內部控

制監督作業。 

2、外部監督 

(1)配合計畫三級管制，接受上級機關逐級督導。 

(2)接受管考機關例外管理(例如計畫實地查證或機動性查證)。 

(3)配合計畫評核作業，驗證計畫風險管理之有效性。 

(4)透過計畫資訊公開，由全民監督計畫風險管理情形。 
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(六)傳遞資訊、溝通及諮詢 

為確保本計畫研擬人員、風險管理人員、執行人員及利害關係人均

能瞭解本計畫風險與支持風險對策，並確保計畫資訊於機關內、外部間

有效傳遞，進而落實計畫風險管理職責，並提升外界對本計畫之信任，

計畫執行人員將於本計畫建立計畫資訊分享平臺，蒐集、編製及使用來

自機關內、外部與本計畫有關之最新資訊，以支持本計畫風險管理之持

續順利運作。 

本計畫之對外及對內溝通原則如下： 

1、對外溝通原則 

(1)掌握溝通目的與底線。 

(2)瞭解溝通對象，慎訂溝通策略。 

(3)儘早、主動溝通。 

(4)善用多元溝通管道。 

(5)態度真誠、坦白與公開。 

(6)傾聽民眾關切之重點。 

(7)滿足媒體之需要。 

2、對內溝通原則 

(1)上對下要做風險政策之宣達。 

(2)下對上要做風險發現之報告。 

(3)單位之間要分享風險管理之經驗。 

二、相關機關配合事項或民眾參與情形 

(一)原住民族委員會 

由原住民族委員會依據行政院秘書長 104 年 4 月 10 日函示：「辦

理範圍納入原住民族地區，並保障原住民族地區…之在地民眾，匡列適

當經費，研議合宜辦理機制；另基於照顧原住民考量，亦請原住民族委

員會編列配合經費。」 

依近年執行經驗，每年供水改善申請需求約 20 多億元，其中原住
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民族部落所提需求約 2 至 3 億元，爰原住民族部落匡列約 10%，以落實

照顧原住民族地區，保障原住民族部落民眾用水權利。 

(二)路權單位 

本計畫所涉路權單位為直轄市、縣(市)政府或交通部(公路局)，需各

路權單位配合如下： 

1、直轄市、縣(市)政府 

考量本計畫屬改善各地方民生用水之基礎建設，應由中央與地

方共同合力完成，爰有關本計畫因施工所需使用地方管轄之道路，

路權單位未同意免收取路修費用，不得受理。 

2、交通部(公路局) 

公路單位轄管之道路，原則上由交通部(公路局)配合有條件地免

收取路修費用在案，惟相關道路修復依公路局相關規定辦理。 

(三)直轄市、縣(市)政府 

1、配合款 

部分自來水延管工程、自來水用戶設備外線、簡易自來水工程及

系統營運等補助，由直轄市及縣(市)政府繳交配合款予自來水事業，

以降低用戶負擔，配合款繳交後如因特殊因素無法執行者，無息退

還；補助直轄市及縣(市)政府則依據公告直轄市及縣(市)政府財力等

級、「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」或「中央各機關對地方

政府計畫型補助款之補助原則」分擔比率辦理。 

2、分擔款 

基於中央財政有限，本計畫鼓勵直轄市及縣(市)政府參與工程，

直轄市及縣(市)政府(含其他單位)可分擔部份經費，以降低每戶成本。 

3、提報案件 

本計畫涉及地方用地取得、建物使用執照或接水證明取得、路權

許可、施工法、配合款、分擔款到位、用戶統計及預繳率等需要地方

協調之事項，由直轄市及縣(市)政府確認相關權責事項。 
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(四)民眾參與情形 

未來執行過程除必要時將事先舉辦說明會或公聽會，加強與民眾利

害關係人溝通及協調，向民眾說明本計畫執行措施外，亦將考量民眾屬

性，透過文案、媒體等管道方式宣導，期能觸及偏遠地區，達成鼓勵民

眾接水目標。 

三、中長程個案計畫自評檢核表及性別影響評估檢視表 

本計畫中長程個案計畫自評檢核表依據「行政院所屬各機關中長程個

案計畫編審要點」附表一及附表三辦理，如表 8-8。 

四、其他有關事項 

本次計畫作業規定包含「無自來水地區供水改善計畫台灣自來水股份

有限公司辦理自來水延管工程申請及管考作業要點」、「無自來水地區供

水改善計畫補助新北市政府辦理自來水延管工程申請及管考作業要點」、

「無自來水地區供水改善計畫台灣自來水股份有限公司(自籌預算)辦理自

來水延管工程申請及管考作業要點」、「無自來水地區供水改善計畫自來

水用戶設備外線補助申請及管考作業要點」、「無自來水地區供水改善計

畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」等，如附錄 1 至

附錄 5，部分規定如有務實修訂之必要者，於後續逕行辦理要點修正。 
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表 8-8 中長程個案計畫自評檢核表 

112.08.11 

檢視項目 
內 容 重 點 

(內容是否依下列原則撰擬) 

主辦機關 主管機關 
備註 

是 否 是 否 

1、計畫書格式 (1)計畫內容應包括項目是否均已填列

(「行政院所屬各機關中長程個案計畫

編審要點」（以下簡稱編審要點）第 5

點、第 10 點) 

ˇ  ˇ  

 

(2)延續性計畫是否辦理前期計畫執行成

效評估，並提出總結評估報告(編審要

點第 5 點、第 13 點) 
ˇ  ˇ  

(3)是否本於提高自償之精神提具相關財

務策略規劃檢核表？並依據各類審查

作業規定提具相關書件 
ˇ  ˇ  

2、民間參與可行

性評估 

(1)是否評估民間參與之可行性，並撰擬評

估說明(編審要點第 4 點） 
ˇ  ˇ  

 

(2)是否填寫「促參預評估檢核表」評估（依

「公共建設促參預評估機制」） 
ˇ  ˇ  

 

3、經濟及財務效

益評估 

(1)是否研提選擇及替代方案之成本效益

分析報告(「預算法」第 34 條) 
 ˇ  ˇ 

本計畫改善民生用

水，以「自來水延管

工程」與「簡易自來

水工程」2 項互為替

代方案，經自來水事

業、直轄市或縣(市)

政府、民眾需求與經

濟部(水利署)計畫經

費效益等綜合評估檢

討後擇優辦理。 

(2)是否研提完整財務計畫 

ˇ  ˇ  

4、財源籌措及資

金運用 

(1)經費需求合理性(經費估算依據如單

價、數量等計算內容) 
ˇ  ˇ  

本計畫工程完工後納

為自來水事業及簡易

自來水事業系統營運

管理，本計畫主要收

入為水費，不為經濟

部(水利署)非營業計

畫基金 (水資源作業

基金)之來源，亦無推

動異業結合加值，且

因不涉及土地取得，

計畫無土地加值收益

或未來地價稅、房屋

稅、土地增值稅、契

稅等租稅增額財源，

爰無具自償性。各直

轄市及縣(市)政府及

其它單位及各相關單

位之配合考量，對提

高本計畫整體效益仍

極具效益，惟屬個案

情形，無法明確估算。

本計畫所需經費 106

(2)資金籌措：本於提高自償之精神，將影

響區域進行整合規劃，並將外部效益

內部化 
ˇ  ˇ  

(3)經費負擔原則： 

a.中央主辦計畫：中央主管相關法令規

定 

b.補助型計畫：中央對直轄市及縣(市)政

府補助辦法、本於提高自償之精神所

擬訂各類審查及補助規定 

ˇ  ˇ  

(4)年度預算之安排及能量估算：所需經費

能否於中程歲出概算額度內容納加以

檢討，如無法納編者，應檢討調減一定

比率之舊有經費支應；如仍有不敷，須

檢附以前年度預算執行、檢討不經濟

支出及自行檢討調整結果等經費審查

之相關文件 

 ˇ  ˇ 

(5)經資比 1：2（「政府公共建設計畫先期

作業實施要點」第 2 點） 
ˇ  ˇ  
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檢視項目 
內 容 重 點 

(內容是否依下列原則撰擬) 

主辦機關 主管機關 
備註 

是 否 是 否 

(6)屬具自償性者，是否透過基金協助資金

調度 
 ˇ  ˇ 

億元，包括中央公共

建設預算 96.5 億元，

花東基金 3 億元，台

水公司事業預算自籌

6.5 億元。 

5、人力運用 (1)能否運用現有人力辦理 
ˇ  ˇ  

本計畫進行期間將注

意相關規劃與執行工

作小組成員、協助審

查之專家學者之性別

參與機制。並注意相

關參與人員是否具備

性平意識。 

(2)擬請增人力者，是否檢附下列資料： 

a.現有人力運用情形 

b.計畫結束後，請增人力之處理原則 
c.請增人力之類別及進用方式 

d.請增人力之經費來源 

 ˇ  ˇ 

6、跨機關協商 (1)涉及跨部會或地方權責及財務分攤，是

否進行跨機關協商 
ˇ  ˇ  

 

(2)是否檢附相關協商文書資料 
 ˇ  ˇ 

 

7、土地取得 (1)能否優先使用公有閒置土地房舍 
 ˇ  ˇ 

本計畫不涉及土地取

得。 

(2)屬補助型計畫，補助方式是否符合規定

（中央對直轄市及縣(市)政府補助辦

法第 10 條） 

 ˇ  ˇ 

(3)計畫中是否涉及徵收或區段徵收特定

農業區之農牧用地 
 ˇ  ˇ 

(4)是否符合土地徵收條例第 3 條之 1 及

土地徵收條例施行細則第 2 條之 1 規

定 

 ˇ  ˇ 

(5)若涉及原住民族保留地開發利用者，是

否依原住民族基本法第 21 條規定辦理  ˇ  ˇ 

8、風險管理 是否對計畫內容進行風險管理 
ˇ  ˇ  

 

9、性別影響評估 是否填具性別影響評估檢視表 ˇ  ˇ  
 

10、環境影響分析 
 (環境政策評估) 

是否須辦理環境影響評估 
 ˇ  ˇ 

 

11、淨零轉型通案

評估 

(1)是否以二氧化碳之減量為節能減碳指

標，並設定減量目標 
 ˇ  ˇ 

 

(2)是否規劃採用綠建築或其他節能減碳

措施 ˇ  ˇ  
 

(3)是否強化因應氣候變遷之調適能力，並

納入淨零排放 及永續發展概念，優先

選列臺灣 2050 淨零排放路徑、淨零科

技方案及淨零轉型十二項關鍵戰略、臺

灣永續發展目標及節能相關指標 

 ˇ  ˇ 
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檢視項目 
內 容 重 點 

(內容是否依下列原則撰擬) 

主辦機關 主管機關 
備註 

是 否 是 否 

(4)是否是否屬臺灣 2050 淨零排放路徑、

淨零科技方案及淨零轉型十二項關鍵

戰略相關子計畫 

 ˇ  ˇ 

 

(5)屬臺灣 2050 淨零排放路徑、淨零科技

方案及淨零轉型十二項關鍵戰略之相

關子計畫者， 是否 覈實填報附表三、

中長程個案計畫淨零轉型通案自評檢

核表，並 檢附相關說明文件 

 ˇ  ˇ 

 

12、涉及空間規劃

者 
是否檢附計畫範圍具座標之向量圖檔 

 ˇ  ˇ 
 

13、涉及政府辦公

廳舍興建購置

者 

是否納入積極活化閒置資產及引進民間

資源共同開發之理念  ˇ  ˇ 

 

14、落實公共工程

或房屋建築全

生命週期各階

段建造標準 

是否瞭解計畫目標，審酌其工程定位及功

能，對應提出妥適之建造標準，並於公共

工程或房屋建築全生命週期各階段，均依

所設定之建造標準落實執行 

ˇ  ˇ  

 

15、公共工程節能

減碳 

(1)是否依行政院公共工程委員會(下稱工

程會)函頒之「公共工程節能減碳檢核

注意事項」辦理 

ˇ  ˇ  

 

(2)是否依工程會函頒之「公共工程生態檢

核注意事項」辦理 ˇ  ˇ  
 

16、無障礙及通用

設計影響評估 
是否考量無障礙環境，參考建築及活動空

間相關規範辦理  ˇ  ˇ 
地下管線工程，非 

建築類，無障礙環 

境不適用。 

17、高齡社會影響

評估 
是否考量高齡者友善措施，參考 WHO「高

齡友善城市指南」相關規定辦理  ˇ  ˇ 
地下管線工程，非 

建築類，高齡者友 

善措施不適用 

18、營(維)運管理

計畫 
是否具務實及合理性(或能否落實營運或

維運) ˇ  ˇ  

本計畫工程完工後納

為自來水事業及簡易

自來水事業系統營運

管理 

19、房屋建築朝近

零碳建築方向

規劃 

是否已依行政院公共工程委員會「公共工

程節能減碳檢核注意事項」及內政部建築

研究所「綠建築評估手冊」之綠建築標章

及建築能效等級辦理 

 ˇ  ˇ 

 

20、地層下陷防治 屬重大開發建設計畫者，是否依「機關重

大開發建設計畫提報經濟部地層下陷防

治推動委員會作業須知」辦理 
ˇ  ˇ  

 

21、資通安全防護

規劃 
資訊系統是否辦理資通安全防護規劃 

 ˇ  ˇ 
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本計畫為公共設施自來水管線配置，爰依據「行政院所屬各機關中長程個案計畫

編審要點」附表二「中長程個案計畫性別影響評估作業說明」第四點第(一)款：

非供民眾直接使用之建物、設備、工程，未涉及專業人才培育，選用【簡表】進

行性別影響評估，如表 8-9。 

表 8-9 中長程個案計畫性別影響評估檢視表【簡表】 

【填表說明】 

一、符合「中長程個案計畫性別影響評估作業說明」第四點所列條件，且經諮詢同作業說明第三點所

稱之性別諮詢員之意見後，方得選用本表進行性別影響評估。（【注意】：請謹慎評估，如經行政院

性別平等處審查不符合選用【簡表】之條款時，得退請機關依【一般表】辦理。） 

二、請各機關於研擬初期即閱讀並掌握表中所有評估項目；並就計畫方向或構想徵詢性別諮詢員（至

少1人），或提報各部會性別平等專案小組，收集性別平等觀點之意見。 

三、勾選「是」者，請說明符合情形，並標註計畫相關頁數；勾選「否」者，請說明原因及改善方法；

勾選「未涉及」者，請說明未涉及理由。 

註：除評估計畫對於不同性別之影響外，亦請關照對不同性傾向、性別特質或性別認同者之影響。 

計畫名稱：無自來水地區供水改善計畫第五期 

主管機關 

（請填列中央二級主管機關） 
經濟部 

主辦機關（單位） 

（請填列擬案機關／單位） 
經濟部水利署 

本計畫選用【簡表】係符合「中長程個案計畫性別影響評估作業說明」第四點第_一_款 

評估項目 

（計畫之規劃及執行是否符合下列辦理原則） 
符合情形 說明 

1.參與人員 

1-1 本計畫研擬、決策及執行各階段之參與成員、組織或

機制符合任一性別不少於三分之一原則（例如：相關

會議、審查委員會、專案辦公室成員或執行團隊）。 

■是 

□否 

依自評檢核表，本計畫進行期間

將注意相關規劃與執行工作小

組成員、協助審查之專家學者之

性別參與機制。 

1-2 前項之參與成員具備性別平等意識/有參加性別平等

相關課程。 ■是 

□否 

依自評檢核表，本計畫進行期間

將注意相關規劃與執行工作小

組成員、協助審查之專家學者之

性別參與機制，並注意相關參與

人員是否具備性平意識。 

2.宣導傳播 

2-1 針對不同背景的目標對象（例如：不諳本國語言者；

不同年齡、族群或居住地民眾）採取不同傳播方法傳

布訊息（例如：透過社區公布欄、鄰里活動、網路、

報紙、宣傳單、APP、廣播、電視等多元管道公開訊

息，或結合婦女團體、老人福利或身障等民間團體傳

布訊息）。 

■是 

□否 

□未涉及 

計畫宣導已考量標的區域與群

眾屬性，採多元管道方式，並將

友善服務需求納入評估。 

評估項目 符合情形 說明 
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（計畫之規劃及執行是否符合下列辦理原則） 

2-2 宣導傳播內容避免具性別刻板印象或性別歧視意味

之語言、符號或案例。 

■是 

□否 

□未涉及 

本計畫為公共建設計畫，受益對

象為用水戶，無涉特定性別，惟

本計畫係藉溝通宣導，由民眾自

主申請，執行單位應確保宣導內

容避免具性別刻板印象或性別

歧視之意涵。 

3.促進弱勢性別參與公共事務 

3-1 規劃與民眾溝通之活動時（例如：公共建設所在地居

民公聽會、施工前說明會等），考量不同背景者之參

與需求，採多元時段辦理多場次。 

■是 

□否 

□未涉及 

本計畫已考量區域及居民屬性，

以多元管道方式宣導，建議宜更

進一步分眾發展宣導策略，以建

構更綿密的宣導網絡。 

3-2 規劃前項活動時，視需要提供交通接駁、臨時托育等

友善服務。 

■是 

□否 

□未涉及 

計畫宣導已考量標的區域與群

眾屬性，採多元管道方式，並將

友善服務需求納入評估。 

3-3 辦理出席活動民眾之性別統計；如有性別落差過大

情形，將提出加強蒐集弱勢性別意見之措施。 

■是 

□否 
□未涉及 

計畫宣導已考量標的區域與群

眾屬性，採多元管道方式，並將

友善服務需求納入評估。 

4.建構性別友善之職場環境 

委託民間辦理業務時，推廣促進性別平等之積極性作法

（例如：評選項目訂有友善家庭、企業托兒、彈性工時與

工作安排等性別友善措施；鼓勵民間廠商拔擢弱勢性別

優秀人才擔任管理職），以營造性別友善職場環境。 

■是 

□否 
□未涉及 

本計畫執行單位為台水公司、北

水處、各直轄市及縣市政府，涉

委辦廠商及相關履約管理時，要

求廠商推廣促進性別平等之積

極性作法，以建構性別友善之職

場環境。 

5.其他重要性別事項：無。 

資料來源：本計畫整理。 

 填表人姓名：          職稱：          電話：          填表日期：     年＿＿月＿＿日 

 本案已於計畫研擬初期■徵詢性別諮詢員之意見，或□提報各部會性別平等專案小組（會議日期：＿＿年

＿＿月＿＿日） 

 性別諮詢員姓名：＿＿＿＿＿ 服務單位及職稱：科技部中部科學園區管理局 身分：符合中長程個案計

畫性別影響評估作業說明第三點第 一 款（如提報各部會性別平等專案小組者，免填） 

（請提醒性別諮詢員恪遵保密義務，未經部會同意不得逕自對外公開計畫草案） 

 


