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水資源作業某合（合供）

收支餘絀表
中華民國110年1月1曰至110年7月31曰 、 單位：新臺幣元

本年度 本 月 份 本年度 截至本J弓份累計 數

科目名稱 行政院核定
實際數 預算數

比較増 減
實際數 預算數

比較增 減

數 金額 % 金額 %
業務收入 8,684,541,000 1,083,170,349 434,767,000 648,403,349 149.14 4,528,266,849 4,027,816,000 500,450,849 12.42

勞務收入 62,276,000 1,196,281 1,914,000 -717,719 -37.50 19,252,250 ，16,534,000 2,718,250 16.44

服務收入 62,276,000 1,196,281 1，914,000 -717,719 -37.50 19,252,250 16,534,000 2,718,250 16.44

銷貨收入 6,357,501,000 891,866,098 387,363,000 504,503,098 130.24 3,676,579,377 3,240,71_ 435,868,377 13.45

給水銷貨收入 2,111,349,000 208,278,182 160,602,000 47,676,182 29.69 1,140,664,407 1,184,244,000 43,579,593 -3,68

售電收入 908,859,000 44,622,059 81,261,000 -36,638,941 45.09 235,287,685 527,467,000 -292,179,315 -55.39

土石銷貨收入 3,337,293,000 638,965,857 145,500,000 493,465,857 339.15 2,300,627,285 1,529,000,000 771,627,285 50.47

租金及權利金收入 6,099,000 418,950 954,000 -535,050 -56.08 627,258 .1,169,000 -541,742 46.34

土地租金收入 147,000 14,865 14,000 865 6,18 210,285 104,000 106,285 102.20

權利金枚入 5,952,000 404,085 940,000 -535,915 -57.01 416,973 1,065,000 -648,027 -60.85

徵收收入 1,961,943，_ 186,851,948 38,500,000 148,3>1,948 385.33 713,026,525 683,000,000 30,026,525 4.40

保育與回饋收入 1，355,426,000 186,499,317 38,000,000 148,499,317 390.79 709,332,915 679,000,000 30,332,915 4.47

溫泉取用費提撥收入 6,517,000 352,631 500,000 447,369 -29.47 3,693,610 4,000,000 -306,390 -7.66

耗水費收入 

其他業務收入

600,000,000

296,722,000 2,837,072 6,036,000 -3,198,928 -53.00 118,781,439 86,402,000 32379,439 37.48

其他補助收入 468,000 36,059 36,000 59 0,16 252,413 252,000 - 413 0.16

雜項業務收入 296,254,000 2,801,013 6,000,000 -3,198,987 -53.32 118,529,026 86,150,000 32,379,026 37.58

業務成本與費用 9,872,096,000 631,765,134 802,247,000 470,481,866 -21.25 3,993,373,973 3,654,868,000 338,505,973 9.26

勞務成本 82,860,000 5,994,703 6,491,000 496,297 -7.65 42,687,003 44,301,000 -1,613,997 -3.64

服務成本 82,860,000 5,994,703 6,491,000 -496,297 -7.65 42成7,003 44,301,000 -1,613,997 -3.64
一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際&齊餘534, 892, 876元，較累計預算數勝餘372, 948, 000元，增加勝餘161,944, 876元，增加43.42%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀21,210,500元，較累計預算數短絀28,774,000元，減少短絀7,563,500元，減少26.29%。



太資淚作鷺某合（合併）

收支餘絀表
中華民國110年1月1曰至110年7月31曰 單位•新臺幣元

本年度 本 月 份 本年度 載至本j弓份累計 數

科 目名稱 行政院核定
實際數 預算數

比較增 減
實際數 預算數

比較’增 減

數 金額 % 金額 %

銷貨成本 6,998,614,000 534,887,886 - 639,090,000 -104,202,114 - 46.30 3,546,939,602 3,072,536,000 474,403,602 15.44

給水銷貨成本 4,075,375,000 276,005,513 338,032,000 -62,026,487 -18.35 2,034,971,276 1,726,106,000 308,865,276 17.的

售電成本 480,276,000 103,228,571 55,674,000 47,554,571 85.42 284,718,877 241,797,000 42,921,877 17.75

土石銷貨成本 2,442,963,000 155,653,802 245,384,000 -89,730,198 -36.57 1,227,249,449 1,104,633,000 122,616,449 11.10

行銷及業務費用 1,769,237,000 37,562,804 39,944,000 -2,381,196 -5.96 115,691,668 122,022,000 -6,330,332 -5.19

業務費用 

耗水費費用

1353,486,000

415,751,000

37,562,804 39,944,000 -2,381,196 -5.96 115,691,668 122,022,000 -6,330,332 -5.19

管理及總務費用 157,137,000 9,492,432 12,029,000 么536,568 -21.09 60,239,703 79,316,000 -19,076,297 -24.05

管理费用及總務費用 157,137,000 9,492,432 12,029,000 -2,536,568 -21.09 60,239,703 79,316,000 -19,076,297 -24.05

其他業務費用 864,248,000 43,827,309 104,693,000 -60,865,691 -58.14 227,815,997 336,693,000 -108,877,003 -32.34

雜項業務費用 864,248,000 43,827,309 104,693,000 -60,865,691 -58.14 227,815,997 336,693,000 -108,877,003 -32.34

業務賸餘（短絀） -1,187,555,000 451,405,215 -367,480,000 818,885,215 222.84 534,892,876 372,948,000 161,944,876 43.42

業務外收入 234,755,000 36,681,501 18,701,000 17,980,501 96.15 205,685,288 105,966,000 99,719,288 94.10

財務收入 52,542,000 378,609 1,410,000 -1,031,391 -73.15 4,234,639 7,501,000 -3,266,361 43.55

利息收入 52,542,000 378,609 1,410,000 -1,031,391 -73.15 4,234,639 *7,501,000 -3,266,361 -43.55

其他業務外收入 

財產交易賸餘

182,213,000 

. 600,000

36,302,892 17,291,000 19,011,892 109.95 201,450,649 98,465,000 102,985,649 104.59

租賃收入 + 10,051,000 1,283,051 4,000,000 -2,716,949 -67.92 8,168,429 8,087,000 81,429 1.01

資產使用及權利金收 13,215,000 325,279 . 757,000 ' 431,721 -57.03 6,652,087 6,224,000 428,087 6.88

違規哥款收入 15,642,000 434,910 2,305,000 -1,870,090 -81.13 5,896,939 6,735,000 -838,061 42.44

三、本期賸餘（短絀）：本月份累計實際數勝餘513,682,376元，較累計預算數賸餘344,174, 000元，增加賸餘169, 508, 376元，增加49.25%。



水資源作業某合（合供）

收支餘础表
中華民國110年1月1曰至110年7月31曰 單位：新臺幣元

科 目名稱

本年度 

行政院核定 

數

本 月 份 本年度 截至本J弓份累計 數

•實際數 預算數
比較■增 減

實際數 預算數
比較増 減

金額 % 金額 %
雜項收入 142,705,000 34,259,652 10,229,000 24,030,652' 234.93 180,733,194 77,419,000 103,314,194 133.45

業務外費用 - 247,700,000 16,731,603 17,520,000 -788,397 4.50 226,895,788 134,740,000 . 92,155,788 68.40

財務費用 12,005 12,005 12,005 12,005

利息費用 12,005 12,005 12,005 12,005

其他業務外費用 ■ 247,700,000 16,719,598 17,520,000 -800,402 4.57 226,883,783 134,740,000 92,143,783 68.39

財產交易短絀 14,801,000 219,114 1,108,000 -888,886 -80.22 4,027,543 7,756,000 -3,728,457 -48.07

雜項费用 232,899,000 16,500,484 16,412,000 88,484 0.54 222,856,240 126,984,000 95,872,240 75.50

業務外賸餘（短絀） -12,945,000 19,949,898 1,181,000 18,768,898 1 >589.24 -21,210,500 -28,774,000 7,563,500 26.29

本期賸餘（短絀） 4,200,500,000 471,355,113 -366,299,000 837,654,113 228.68 513,682,376 344,174,000 169,508,376 49.25

本期其他綜合餘絀 -4,907,864 -4,907,864 4,929,447 4,929,447

本期其他綜合餘絀 / -4,907,864 -4,907,864 -4,929,447 -4,929,447

'未實現重估增值 -4,907,864 4,907,864 4,929,447 -4,929,447
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說明：（合併）

一、 業務收入：實際數4, 528, 266, 849元，較預算數4, 027, 816, 000元，增加12. 42%。.

1. 服務收入：實際數19, 252, 250元，較預弇數16, 534, 000元，增加16. 44%。主要俾因天候佳，石門水庫遊客入園觀 

.光優於預期，致收入較預算數增加。

2. 給水銷貨收入：實際數1,140, 664, 407元，較預算數1,184, 244, 000元，減少3. 68%。

3. 售電收入：實際數235, 287, 685元，較預算數527,467,000元，減少55. 39%。主要係水情不佳，石門及曾文水庫配 

合水庫調配供水，整體縮短發電時間，發電量減少，致收入較預算數減少。

4. 土石銷貨收入：實際數2, 300, 627,285元，較預算數1,529,㈨0,000元，增加50.47%。主要係配合行政院砂石政策 

，減少陸砂進口，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，截至本（110）年7月疏濬外運販售數量已高達1,204萬 

方，較規劃量867萬方，增約337萬方，致收入較預算數增加。

5. 土地租金收入：實際數210, 285元，較預算數104, 000元，增加102. 20%。主要係台電公司為興建景山電廠承租中 

水局土地，繳交延長施工期間租金，致收入較預算數增加。

6. 權利金收入：實際數416, 973元，較預算數1,065,000元，減少60. 85%。主要係濁水溪河川流量較以彺減少，影響 

名間水力電廠發電量，致權利金收入較預算數減少。

7. 保育與回饋收入：實際數709, 332, 915元，較預算數679, 000, 000元，增加4. 47%。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數3, 693, 610元，較預算數4, 000, 000元，減少7. 66%。

9. 其他補助收入：實際數252, 413元，_較預算數252, 000元，增加0.16%。

10. 雜項業務收入：實際數118, 529, 026元，較預算數86,150, 000元，增加37. 58%。主要係許可地方政府採取土石 

使用量較預計增加，截至本（110）年7月已疏濬529萬方，較目標量519萬方，增約10萬方，致收入較預算數增加

二、 業務成本與費用：實際數3, 993, 373, 973元，較預算奴3, 654, 868, 000元，增加9. 26%。.

1. 服務成本：實際數42, 687, 003元，較預算數44, 301, 000元，減少3. 64%。

2. 給水銷貨成本：實際數2, 034, 971, 276元，較預算數1, 726,106, 000元，增加17. 89%。主要係吉洋人工湖（高屏大 

湖）開發-砂石運輸道路工程補提折舊費用，致給水銷貨成本較預算數增加。

3. 售電成本：實際數284, 718, 877元，較預算數241, 797, 000元，增加17. 75%。主要係曾文發電廠水輪機組大修，維 

護工作費較預計增加，致售電成本較預算數增加。

4. 土石銷貨成本：實際數1,227, 249, 449元，較預算數1,104, 633, 000元，增加11.10%。主要係配合行政院砂石政策 

，減少陸砂進口，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，截至本（110）年7月疏濬總量約1,240萬方（含外運販售



、外運回填及現地處理），較規劃量867萬方，增約373萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

5. 業務費用••實際數115,691,668元，較預算數122,022,000元，減少5.19%。

6. 管理費甩及總務費用：實際數60, 239, 703元，較預算數79, 316, 000元，減少24.05%。主要係員工宿舍修繕案件較

預計少，及勞務外包費結餘款等，致費用較預算數減少。 |

7. 雜項業務費用：實際數227, 815, 997元，較預算數336, 693, 000元，減少32. 34%。主要係因縣市政府代管跨省市河 

川（淡水河水系、磺溪水系）相關工作費用尚未請領核銷，及河川海堤區域、排水管理等外包計畫流標致期程延宕 

等因素，致費用較預算數減少。

三、 業務勝餘（短絀）：實際數勝餘534, 892, 876元，較預算數賸餘372, 948, 000元，增加賸餘43. 42%。主要係業務收入較 

預算數增加所致。

四、 業務外收入：實際數205, 685, 288元，較預算數105, 966, 000元，增加94.10%。.

1. 利息收入：實際數4, 234, 639元，較預算數7, 501，000元，減少43. 55%。主要係定期存款金額較預計少，致實際利 

息收入較預算數減少。

2. 租貨收入：實際數8,168, 429元，較預算數8, 087, 000元，增加1.01%。

3. 資產使用及權利金收入：實際數6, 652, 087元’較預算數6, 224, 000元，增加6. 88%。

4. 違規罰款收入：實際數5, 896, 939元，較預算數6, 735, 000元，減少12. 44%。主要係廠商違約及逾期罰款較預計減

少，致收入較預算數減少。 . ..•

5. 雜項收入：實際數180, 733,194元，較預算數77,419, 000元，增加133. 45%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列 

雜項收入較預計增加，致收入較預算數增加。

五、 業務外費用：實際數226,895,788元，較預算數134,740,000元’增加68.40%。.

1. 利息費用：實際數12, 005元，較預算數增加12, 005元。主要係支付銀行短期借款利息，致費用較預算數增加。

2. 財產交易短絀：實際數4, 027, 543元，較預算數7, 756, 000元，減少48.07%。主要係因財產尚堪用或未達使用年限

，致費用較預算數減.少。

3. 雜項費用：實際數222, 856, 240元，較預算數126, 984, 000元，增加75. 50%。主要係辦理嘉南灌區110年1期作停灌 

補償灰救助費，致費用較預算數增加。

六、 業務外賸餘（短絀）：實際數短絀21, 210, 500元，較預算數短絀28, 774, 000元，減少短絀26. 29%。主要係業務外收入 

較預算數增加所致。

七、 本期賸餘（短础）：實際數勝餘513, 682, 376元，較預算數賸餘344,174, 000元，.增加勝餘49. 25%。主要係業務收入較

預算數增加所致。 .
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水資激作業某金（合併）

平衡表
中華民國110年7月31曰 單位：新臺幣元

科 目 名 稱 金額 % 科 目 名 稱 金額 %

資產 85,254,185,762 100.00 負債 5,144,752,915 6.03

流動資產 6,606,094,861 7.75 流動負債 4,340,784,009 5.09

現金 1,603,658,993 1.88 短期債務 175,000,000 0_21

銀行存款 1,602,113,993 1.88 短期借款 175,卿00 0,21

零用及週轉金 1，545,000 應付款項 3,342,180,682 3.92

流動金融資產 1，808,000,000 112 應付代收款 686,037,367 0.80

其他金融資產一流動 1，808,000,000 2_12 應付費用 2,578,524,283 3.02

應收款項 165,102,336 0.19 應付工程款 77,619,032 0:09

應收帳款 165,106,041 0.19 預收款項 823,603,327 0.97

.備抵呆帳一應收帳款 -3,705 預收收入 797,572,653 0.94

存貨. 8,747,346 0.01 銷項稅額 26,030,674 0‘03

物料 8,747,346 0.01 其他負債 803,968,906 0_94

預付款項 3,020,586，186 3.54 遞延負債 2，113,765

預付費用 2,744,659,678 3.22 遞延收入 2,113,765

進項稅額 22,205,734 0.03 什項負債 801,855,141 0.94

留抵稅額 253,720,774 0.30 存入保證金 787,726,496 0.92

投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,938,389,850 5.79 應付保管款 5，137,819 0.01

其他長期投資 4,904,544,516 5_75 應付退休及離職金 961,584

什項長期投資 4,904,544,516 5.75 暫收及待結轉帳項 8,029,242 0.01

長期墊款 32,883,750 0_04 淨值 80，109,432,847 93.97



水資源作業某合（合供）

平衡表
中華民國110年7月31曰 .單位：新臺幣元

科 目 名 稱 金額 % 科 目 名 稱. 金額 %

長期墊款 32,883,750 0.04 基金 77,533,454,614 90.94

準備金 961,584 基金 77,533,454,614 90.94

退休及離職準備金 961,584 基金 76,884,543,439 90.18

不動產、廠房及設備 72,438，100,972 84.97 預收基金 . 648,911,175 0.76

土地 R873,465,329 20.96 累積餘础 .-80,745，116 -0.09

土地’ 17,873,465,329 20.96 累積賸餘 513,682,376 0_60

土地改良物 12,926,987,295 15.16 本期賸餘 513,682,376 0_60

土地改良物 22,147,795,531 25.98 累積短絀 -594,427,492 -0.70

累計折舊_ 土地改良物 -9滅808,236 -10.82 累積短絀 -594,427,492 -0.70

房屋及建築 32,301，308,648 37.89 淨值其他項目 2,656,723,349 3.12

房屋及建築 38,812,911,816 45.53 累積其他綜合餘絀 2,656,723,349 3.12

累計折舊一房屋及建築 -6,511，603，168 -7_64 未實現重估增值 2,656,723,349 3.12

機械及設備 7,576,277,404 8_89

機械及設備 12,523,743,313 14.69

累計折舊一機械及設備 -4,947,465,909 -5.80

交通及運輸設備 427,095,017 0_50

交通及運輸設備 1,147,697,415 1_35

累計折舊一交通及運輸設備 -720,602,398 -0.85

什項設備 154,433,729 0.18

什項設備 313,553,336 0_37
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水資源作業某合（合供）

平衡袅

中華民國110年7月31曰 單位：新臺幣元

科 目名稱 金額 % 科 目名稱 金額 %

累計折舊一卄項設備 -15.9,119,607 -0.19

購建中固定資產 1，178,533,550 1.38

未完工程 1,056,164,676 1.24

預付工程及土地款 122,368,874 0.14

無形資產 114,602,280 0.13

無形資產 114,602,280 0.13

電腦軟體 114,602,280 0,13

其他資產 1,156,997,799 1.36

什項資產 1,050,932,245 1.23

存出保證金 103,200

存出保證品 87,000,000 0.10

催收款項 17,345,702 0_02

暫付及待結轉帳項 946,483,343 1.11

待處理資產 106血554 0.12

委託處分資產 職065,554 0.12

合 計 85,254,185,762 100.00 合計 85,254,185,762 100.00

信託代理與保證資產：保證品］72, 879, 861元。信託代理與保證負債：應付保證品172, 879, 861元。

8



水資源作業某合（合併）

瑩運量值表
中華民國110年7月份 貨幣單位：新臺幣元

營運項 @ 本月數 數.量 〔營運 量） 單位售價（元） 營 運 總 值

名稱 單位
及

實際數 預算數 占預算數 實際數 預算數
比較增減

實降數 預算數
比較增減

累計數 % 金額 % 金額 %

發電 度
本月數 35,142,522 53,181,565 66_08 1.2697 1.5280 -0.2583 -16.90 44,622,059 81,261,000 -36,638,941 -45.09

累計數 125,374,958 345,237,664 36.32 1.8767 1.5278 0.3489 22.84 235,287,685 527,467,000 -292,179,315 -55.39

給 水
立方 本月數 133,274,023 173,851，_ 76.66 1.5628 0.9238 0.6390 69.17 208,278,182 160,602，_ 47,676,182 29.69

公尺 累計數 954,231，3;1 1,118,057,000 85.35 U954 1.0592 0.1362 1186 1，140,664,407 1，184,244,000 43,579,593 -3.68

疏潜及清：^ 元
本月數 638,965,857 145,500,000 493,465,857 339.15

累計數 2,300,627,285 1,529,000,000 771,627,285 50,47

觀 光 人次
本月數 27,352 20,422 133.93 43.7365 93.7225 -49.9860 -53.33 1,196,281 1,914,000 -717,719 -37.50

累計數 405,245 148,317 273.23 47.5077 111.4774 -63.9697 -57.38 19,252,250 16,534,000 2,718,250 16.44

溫泉政策規劃及
元

本月數 352,631 500,000 -147,369 -29.47

技術妍究發展 累計數 3,693,610 4,000,000 -306,390 -7.66

合 計
本月數 893,415,010 389,777,000 503,638,010 129.21

累計數 3,699,525,237 3,261，245,000 438,280,237 13.44

註：1.發電營運總值之實際數235, 287, 685元，較預算數527, 467, 000元，差距-55. 39%，主要係水埤不佳，石門及曾文水庫配合水庫調配供水，整體 

缩短發電時間，發電量減少，致收入較預算數減少。.

2. 給水營運總值之實際數1,140, 664, 407元，較預算數1,184, 244, 000元，差距-3. 68%。

3. 疏濬及清於營運總值之實際數2, 300, 627, 285元，較預算數1, 529, 000, 000元，差距50. 47%，主要係配合行政院砂石政策，減少陸砂進口，增加

國產砂石販售，因應增加疏濬數量，載至本（110）年7月疏濬外運販售數量已高違1,204萬方，較規劃量如7萬方，增約337萬方，致收入較預算 

數增加》 . • .
4. 觀光營運總值之實際數19, 252, 250元，較預算數16, 534, 000元，差距16. 44%，主要係因天候佳，石門水庫遊客入園觀光嵌於預期，致收入較預

算數增加_。 _ ' . _

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數3, 693, 610元，較預算數4, 000, 000元，差距-7. 66%。
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太資淚作業某合（合併）

產品生產量■值表
中華民國110年7月份 貨幣單位：新臺幣元

產 品 本月數 數 量 單位成本（元） 生 產 總 值

名稱 單位

及

實際數 預算數
占預算數

實際數 預算數
比較增減

實際數 預算數
比較增減

累計數 % 金額 % 鲞額 %

發 電 度
本月數 35,142,522 53,181,565 66.08 2.9374 1._ 1.8905 180.58 103,228,571 55,674,000 47,554,571 85.42

累計數 125,374,958 345,237,664 36.32 2.2709 0.7004 1.5705 224.23 284,718,877 241,797,000 42,921,877 17.75

給 水
立方 本月數 133,274,023 173,851,000 76.66 10710 1_9#4 0.1266 6.51 276,005,513 338,032,000 -62,026,487 -18.35

公尺 累計數 954,231,381 1,118,057,000 85.35 2.1326 1.5438 0.5888. 38_14 2,034,971,276 1,726,106,000 308,865,276 17.89

疏瀋及清齡- 元
本月數 155,653,802 245,384,000 -89,730,198 -36.57

累計數 1,227,249,449 1，104,633,000 122,616,449 11.10

觀 光 人次
本月數 27,352 20,422 133.93 219.1687 317.8435 -98.6748 -31.05 5,994,703 6,491,000 痛，297 -7.65

累計數 405,245 148,317 273.23 105.3363 298.6913 -193.3550 -64.73 42,687,003 44,301,000 -1,613,997 -3.64

溫泉政策規劃及
元

本月數 40,000 -40,000 -100.00

技術研究發展 累計數 990,340 1,316/)00 -325,660 -24.75

合 計
本月數 540,882,589 645,621，000 -104,738,411 -16.22

累計數 3,590,616,945 3,118,153,000 472,463,945 15.15

註：1.發電營運總值之實際數284, 718, 877元，較預算數241, 797, 000元，差距17. 75%，主要係曾文發電廠水輪機組大修，維護工作費較預計增加，致 

售電成本較預算數增加。

2. 給水營運總值之實際數2, 034, 971, 276元，較預算數1, 726,106, 000先，差距17. 89%，主要係吉洋人工湖（高屏大湖）開發-砂石運輸道路工程補 

提折#费用，敢給水銷貨成本較預算數增加。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1, 227, 249, 449元，較預算數1,104, 633, 000元，差距11.10%，主要係配合行政院砂石政策，減少陸砂進口，增加 

國產砂石販售，因應增加疏濬數量，截至本（110）年7月疏濬總量約1,240萬方（含外運販售、.外運回填及現地處理），較規劃量867萬方，增約 

373萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數42, 687, 003元，較預算數44, 301, 000元，差距-3. 64%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數990, 340元，較預算數1,316, 000元，差庙-24. 75%，主要係110年度溫泉監測井網觀測計畫發包

結餘款，及國內旅費受疫情影響，致费用較預算數減少。 .
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水資源作業某合(合供)

固定資產建設改良擴充埶行情形明細袅
中華民國110年7月份

計 畫 名 稱

本年度. 可 用 預算數

累計預算 

分配數 

⑵

執 行 情 形

差異或落 

後原因
改進措施

累 計 執 行數 比較增減

以前年度 

保留數

本年度行 

政院核定

數.

本年度 

奉准先行 

辦理數_

調整政
合計

(1)
實支數

應付

未付數

合計

⑶.

°/o
(3)/(2)

金額 

⑷:⑶-⑵

%

⑷/(2)

一般建築及設備計畫 104,142,173 1,874,390,000 1,978,532,173 280,174,000 154,4 H ,089 154,411,089 55.11 -125,762,911 -44.89

分年性項目 101,812,374 1,084,161,000 ),1?5,973,374 76,227,000 50,970,452 50,970,452 66.87 -25,256,548 -33.13

土地改良物 950,000,000 950,000,000 871,006 871,006 871,006

房屋及建築 45,517,264 50,894,000 96,411,264 15,000,000 -15,000,000 -100.00

機械及設備 51,077,349 83,267,000 134,344,349 59,996,000 50,099,446 50,099,446 83.50 -9,896,554 46.50

交通及運輸設備

什項設備 5,217,761 5,217,761 1,231,000 -1,231,000 400.00

一次性項目 2,329,799 790,229,000 792,558,799 203,947,000 103,440,637 103,440,637 50.72 400,506,363 -49.28

土地 2,329,799 102,797,000 105,126,799 53,230,000 467,518 467,518 0.88 -52,762,482 -99.12

土地改良物 435,500,000 435,500,000 107,815,000 82,020,995 82,020,995 76,08 -25,794,005 -23.92

房屋及建築 55,000,000 55,000,000 3,500,000 2,342,055 2,342,055 66.92 -1,157,945 -33.08

機械及設# 150,137,000 .150,137,000 27,853,000 13,126,931 13,126,931 47.13 -14,726,069 -5187
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水資源作業某合(合併)

固定資產建設改I攄充埶行情形明細袅
中華民國110年7月份

計 畫名稱

本年度 可 用 預算數

累計預算 

分'配數 

⑵

執 行 情 形

差異或落 

後原因
改進措施

累 計 執 行數 比較增減

以前年度 

保留數

本年度行 

政院核定

數

本年度 

奉准先行

辦理數

調整數
合計

(1)
實支數

應付

未付數

合計

(3)

%

(3)/(2)

金額

(4)<3)-(2)
%

⑷/⑵

交通及運輸設備 41,820,000 41,820,000 8,664,000 2,215,746 2,215,746 25.57 -6,448,254 -74.43

什項設備 4,975,000 4,975,000 2,885,000 3,267,392 3,267,392 113.25 382,392 13.25

總計. 104,142,373 1,874,390,000 1,978,532,173 280,174,000 154,411,089 154,411,089 55.11 ^125,762,911 -44.89

土地 ’ 2,329,799 102,797,000 105,126,799 53,230,000 467,518 467,518 0.88 -52,762,482 -99.12 主要係 請第十

第十河 河川局

川局疏 儘速辦

濬用地 理，以

價購尚 提高預

在辦理 算執行.

增籌土 j亨0

地價款

等程序

，致執

行數較

預算數

減少。

土地改良物 1,385,500,000 1,385,500,000 107,815,000 82,892,001 82,892,001 76.88 -24,922,999 -23.12 主要係 業務單

109年 位促請
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水資源作業某合r合併）

固定資產建設改良墉充埶行情形明鈿轰
中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

_計 畫名稱

本年度可用 預算數

以前年度 

保留數

本年度行 

政院核定

數

本年度 

奉准先行 

辦理數

調整數
合■計

(1)

累計預算 

分配數 

⑵

執 行 情 形

累計 執行數

實支數
應付

未付數

合.計

(3) ⑶/⑵

比較增減

金額 

⑷=(3)X2) ⑷/⑵

差異或落 

後原因
改進措施

度曾文 

水庫湖 

域保護 

帶治理 

工-程第 

三期主 

程因承 

商施工 

人員及 

機具等 

量能不 

足，已 

逾合約 

期限（ 

110年5 

月31曰 

）並遲 

至7月8 

曰報竣 

，惟尚 

未提送 

成果報 

告書，

承商傕

速將成

果報告

送審，

俾利辦

理估驗

請款作

業。
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水資源作業某合(合供)

固定資產建設改良#充埶行情形明細袅
中華民國110年7月份 _

單位：新臺幣元

計 畫名稱

本年度可用 預算數

累計預算

執 行 情 形

差異或落 

後原因
改進措施

累計 執行數 比較增減

以前年度 

保留數

本年度行 

政院核定 

數

本年度 

奉准先行 

辦理數

調整數
合計

(1)

分配數

⑵ 實支數
應付
未付數

合計

(3)

%

(3)/(2)

金額 

⑷:⑶-⑵

%

⑷/⑵

房屋及建築 45,517,264 105,894,000 151,411,264 18,500,000 2,342,055 2,342,055 12.66 -16,157,945 -87.34

麦無法 

辦理估 

驗請款 

，致執 

行數較 

預算數 

減少。

主要係 

雲林縣 

政府代

辦湖山

水庫人

文生態

館工程

進度已

達撥款

條件，

惟囿於

雲林縣

政府內

部請款

程序尚

促請承

辦單位

持續追

縱辦理

情形及

督促縣

府趕辦
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水資源作業某舍(合拼)

固定資產建設改良擴充埶行愔形明細表
單位：新臺幣元

中華民國110年7月份

計 畫名稱

本年 度可用 預算數

累計預算 

分配數

(2)

執 行 情 形 .

差異或落 

後原因
改進措施

累 計 執 行 數 比較增減

以前年度 

保留數

本年度行 

政院核定 

數

麥年度 

奉准先行

辦理數

調整數
合計

(1)
實支數

應付

未付數

合計

(3)

%

⑶/⑵

金額 

⑷二⑶-⑵

%

(4)/(2)

機械及設備 51,077,349 233,404,000 284,481,349 87,849,000 63,226377 63,226,377 71.97 -24,622,623 -28.03

■未完成

，致執 

行數較 

預算數

.減少。

主要係

「110

年度近

海水文

觀測儀

器設備

採購」

因流標

辦理2

次招標

作業致

期程延

宕，預

計10月

方能辦

理驗收

付款作

俟設備

交貨驗

收後，

儘速辦

瑝撥款

事宜。
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水資源作業某金(合供)

固定資產建設改良擴充埶行情形明細袅
單位：新臺幣元

中華民國110年7月份

計 畫名稱

本年度可用 預算數

累計預算

執 行情形

差異或落 

後原因
改進措施

累計執行數 比較增減

以前年度 

保留數

本年度行 

政院核定

數

本年度 

奉准先行 

辦理數

调整數
合計.

(1)

分配數

⑵ 實支數
應付

未付數

合計
(3)

%

(3)/(2)

金額
(4M3H2)

%

⑷/⑵

交通及運輸設備 41,820,000 41,820,000 8,664,000 2,215,746 2,215,746 25.57 -6,448,254 -74.43

業，致 

執行數 

較預算 

數減少

主要係 

警備車 

已於2

月由共

同供應

契約下

單|惟

進口車

受肺炎

疫情影

響報關

程序較

長，預

計8月

完成領

車_，俟

監理站

積極趕

辦交車

前所需

程序’.

俟交車

驗收後

督促廠

商值速

辦理請

款事宜

16



水資源作業某合(合

固定資產建設改良#充孰行情形明細袅
單位：新臺幣元

中華民國110年7月份

計 畫名稱

本年度可用 預算數

累計預算 

分配數

(2)

執 行 情 形

差異或落 

後原因
改進措施

累計執行數 比較增減

以前年度 

保留數

本年度行

政院核定 

數

本年度 

奉准先行
辦理數

調整數
合計
(1)

欠支數
應付

未付數

合計

(3)
%

(3)/(2)

金額 

⑷:⑶-⑵

%

⑷/⑵

什項設備 5,217,761 4,975,000 10,192,761 4,116,000 3,267,392 3,267,392 79,38 -848,608 -20.62

辦理査 

驗後始 

可到貨 

:另客 

貨兩用 

車已於

6月由

共同供

應契約

下單＞

預計8

月驗收

付款》

致執行

數較預

算數減

少。

主要係

台灣水

資源館

更新案

廠商因

督促廠 

商持續 

徵聘施 

作人_員

'並檢
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水資源作業某合(合併)

固定資產建設改良#充埶行情形明細袅
單位：新臺幣元

中華民國110年7月份

計 畫名稱

本年度可用 預算數

累計預算 

分配數 

⑵

執 行情形

差異或落 

後原因
改進_措施

累 計 執 行 數 比較增減

以前年度 

保留數

本年度行 

政院核定

數

本年度 

奉准先行

辦理數

調整數
合計

(1)
實支數

應付

未付數

合計

(3)

%

⑶/⑵

金額 

⑷:⑶■⑵

%
⑷/⑵

總計 104,142,173 1,874,390,000 1,978,532,373 280,174,000 154,411,089 154,411,089 55.11 -125,762,911 44.89

肺炎疫 

情嚴峻 

，徵聘 

施作人 

員不易 

，施作 

進度較 

預計落 

後，致 

執行數 

較預算 

數減少

討施工

流程，

以期提

升工進
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水資源作業某金（個別）

收支餘絀表
中華民國110年1月1曰至110年7月31曰 單位：新臺幣元

本年度 —本 月 份 本年度 載至本J弓份累計 數

科 目 名 稱 行政院核定
實際數 預算數

比較 增 減
實際數 預算數

比較增 減

數 金額 % 金額 %

業務收入 8,678,024,000 1,082,817,718 434,267,000 648,550,718 149.34 4,524,573,239 4,023,816,000 500,757,239 12.44

勞務收入 62,276,000 1，196,281 1,914,000 -717,719 -37.50 19,252,250 16,534,000 2,718,250 16.44

服務收入 62,276,000 1，196,281 1,914,000 ■ -717,719 -37.50 1纪252,250 16,534,000 2,718,250 16.44

銷貨收入 6357,501,000 891,866,098 387,363,000 504,503,098 130.24 3,676,579,377 3,240,711,000 435,868,377 13.45

給水銷貨收入 2,111,349,000 208,278,182 160,602,000 47,676,182 29.69 1，140,664,407 1,184,244,000 43,579,593 -3.68

售電收入 908,859,000 44,622,059 81,261,000 -.36,638,941 -45.09 235,287,685 527,467,000 -292,179,315 -55.39

土石銷貨收入 3,337,293,000 638,965,857 145,500,000 493,465,857 339.15 2,300,627,285 1,529,000,000 771,627,285 50,47

租金及權利金收入 6,099,000 418,950 954,000 .-535,050 -56.08 627,258 1,169,000 -541,742 46.34

土地租金收入 147,000 14,865 14,000 865 6,18 210,285 104,000 106,285 102.20

權利金收入 5,952,000 404,085 940,000 -幻5,915 -57.01 416,973 1,065,000 -648,027 -60.85

徵收收入 1,955,426,000 186,499,317 38,000,000 148,499,317 390.79 709,332,915 679,000,000 30,332,915 4.47

保育與回饋收入 1,355,426,000 186,499,317 38,000,000 148,499,317 390.79 709,332,915 . 679,000,000 30,332,915 4.47

耗水費收入 

其他業務收入

600,000,000

296,722,000 2,837,072 6,036,000 -3,198,928 -53.00 118,781,439 86,402,000 32,379,439 37.48

其他補助收入 468,000 36,059 36,000 59 0.16 252,413 252,000 413 0.16

雜項業務收入 296,254,000 么_13 6,00(X000 -3,198,987 -53.32 118,529,026 86,150,000 32,379,026 37.58

業務成本與費用 9,867,096,000 631,765,134 802,207,000 470,441,866 -21,25 3，％383,633 3,653,552,000 338,831,633 9.27

勞務成本 82,860,000 5,994,703 6,491,000 -496,297 刀.65 42,687,003 44,301,000 -1,613,997 •3.64

服務成本. 82風000 5,994,703 6,491,000 496,297 -7.65 42,687,003 44,301,000 -1,613,997 -3.64

銷貨成本 6,998,614,000 534,887,886 639,卿00 -104,202,114 46.30 3,546,939,602 3,072,536,000 474,403,602 15.44

一、業務勝餘（短絀）：未月份累計實際數賸餘532,189,606元，較累計預算數賸餘370,264, 000元，增加勝餘161, 925, 606元，增加43_73%。

二、業務外騰餘（短絀）：本月份累計貪際數短絀21,223, 659元，較累計預算數短絀28,784, 000元，減少短絀7,560, 341元，滅少2B. 27%。
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水資激作業某舍（個別）

收支餘絀表
中華民國110年1月1曰至110年7月31曰 單位：新臺幣元

本年度 本 月 份 本年度 載至本月份累計 數

科 目 名稱 行政院核定
實際數 預算數

比較增 減
實際數 預算數

比較增 減

數 金額 % 金額 %

給水銷貨成本 4,075,375,000 27.6,005,513 338,032,000 -62,026,487 -18.35 2,034,971,276 1,726,106,000 308,865,276 17.89

售電成本 480,276,000 103,228,571 55,674,000 47,554,571 85.42 284,718,877 241,797,000 42,921,877 17,75

土石銷貨成本 2,442,963,000 155,653,802 245,384,000 ' -89,730,198 -36.57 1,227,249,449 1,104,633,000 122,616,449 11,10

行銷及業務費用 1,769,237,000 37,562,804 39,944,000 -2,381,196 -196 115,691,668 122,022,000 -6,330,332 -5.19

業務费用 

耗水費费用

1,353,486,000

415,751,000

37,562,804 39,944,000 -2,381,196 -5.96 115,691,668 122,022,000 -6,330,332 -5.19

管理及總務費用 157,137,000 9,492,432 12,029,000 -2,536,568 41.09 60:239,703 79,316,000 -19,076,297 -24.05

管理费用及總務費用 157,137,000 9,492,432 12,029,000 -2,536,568 -21.09 60,239,703 79,316,000 -19,076,297 -24.05

其他業務費用 859,248,000 43,827,309 104,653,000 -60,825,691 -58,12 226,825,657 335,377,000 -108,551,343 -32.37

雜項業務費用 859,248,000 43,827,309 104,653,000 -60,825,691 -58.12 226,825,657 335,377,000 -108,551,343 -32.37

業務賸餘（短絀） -1,189,072,000 451,052,584 -367,940,000 818,992,584 222.59 532,189,606 370,264,000 161,925,606 43.73

業務外收入 234,735,000 36,681,501 18,701,000 17,980,501 96.15 205,672,129 105,956,000 99,716,129 94.11

財務收入 52,522,000 378,609 1,410,000 -1,031,391 -73.15 4,221,577 7,491,000 -3,269,423 -43.64

利息收入 52,522,000 378,609 1,410,000 -1,031,391 -73,15 4,221,577 7,491,000 -3,269,423 -43.64

其他業務外收入 

財產交易賸餘.

182,213,000

600,000

36,302,892 17,291,000 19,011,892 109.95 201,450,552 98,465,000 102,985,552 104.59

租赁收入 10,051,000 1,283,051 4,000,000 -2,716,949 -67.92 8，168,429 8,087,000 81,429 1.01

資產使用及權利金收 13,215,000 325,279 757,000 431,721 -57.03 6,652,087 6,224,000 428,087 6.88

違規罰款收入 15,642,000 434,910 2,305,000 -1,870,090 -81.13 5,896,842 6,735,000 錢158 -12.44

雜項收入 142,705,000 34,259,652 10,229,000 24,030,652 234.93 180,733,194 77,419,000 103,314,194 133.45

三、本期賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘510,965,947元，較累計預算數賸餘341,480,000元，增加賸餘169, 485, 947元，增加49.63%。
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水資源作業某合（個別）

收支餘絀表
中華民國110年1月1曰至110年7月31曰 、 單位：新臺幣元

科目名稱

本年度 

行政院核定

數

本 月 份 本年度 載至本J弓份累計 數

實際數 預算數
比較增 減

實際數 預算數
比較增 減

金額’ % 金額 %

業務外費用 247,700,000 16,731,603 17,520,000 -788,397 4.50 226紙788 134,740,000 92,155,788 68.40

財務費用 12,005 12,005 12,005 12,005

利息費用 12,005 12,005 12,005 12加5

其他業務外費用 247,700,000 16,719,598 17,520,000 -800,402 -4,57 226,883,783 134,740,000 92,143,783 68.39

財產交易短絀 14,801,000 219,114 1,108,000 -888,886 -80.22 4,027,543 7,756,000 -3,728,457 48,07

雜項費用 232,899,000 16,500,484 16,412,000 88,484 0.54 222,856,240 126,984,000 95,872,240 75.50

業務外賸餘（短絀） -12,965,000 19,949,898 1,181,000 18,768,898 1,589.24 --21,223,659 -28,784,000 7,560,341 26.27

本期勝餘（短絀） -1,202,037,000 471,002,482 -366,759,000 837,761,482 228.42 510,965,947 341,480,000 169,485,947 49.63

本期真他綜合餘絀 4,907,864 4,907,864 4,929,447 4,929,447

本期其他綜合餘絀 -4,907,864 -4,907,864 4,929,447 -4,929,447

未實現重估增值 4,907,864 4,907,864 4,929,447 4,929,447
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說明：（個別）

一、 業務收入：實際數4, 524, 573, 239元，較預算數4, 023, 816, 000元，增加12. 44%。.

1. 服務收入：實際數19, 252, 250元，較預算數16, 534, 000元，增加16. 44%。主要係因天候佳，石門水庫遊客入園觀 

光優於預期，致收入較預算數增加。

2. 給水銷貨收入：實際數1,140, 664, 407元，較預算數1，18毛244, 000元，減少3. 68%。

3. 售電收入：實際數235, 287, 685元，較預算數527,467, 000元，減少55. 39%。主要係水情不佳，石門友曾文水庫配 

合水庫調配供水，整體縮短發電時間，發電量減少，致收入較預算數減少。

4. 土石銷貨收入：實際數2, 300,627, 285元，較預算數1,529, 000, 000元，增加50. 47%。主要係配合行政院砂石政策 

，減少陸砂進口，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，截至本（110）年7月疏濬外運販售數量已高達1,204萬 

方，較規劃量867萬方，增約337萬方，致收入較預算數增加。

5. 土地租金收入：實際數210, 285元，較預算數104, 000元，增加102. 20%。主要係台電公司為興建景山電廠承租中 

水局土地，繳交延長施工期間租金，致收入較預算數增加。

6. 權利金收入：實際數416, 973元，較預算數1,065, 000元，減少60. 85%。主要係濁水溪河川流量較以往減少，影響 

名間水力電廠發電量，致權利金收入較預算數減少。

7. 保育與回饋收入：實際數709, 332, 915元，較預算數679, 000, 000元，增加4. 47%。

8. 其他補助收入：實際數252, 413元，較預算數252, 000元，增加0.16%。

9. 雜項業務收入：實際數118, 529, 026元，較預算數86,150, 000元，增加37. 58%。主要係許可地方政府採取土石使 

用量較預計增加，截至本（110）年7月已疏濬529萬方，較目標量519萬方，增約10萬方，致收入較預算數增加。

二、 業務成本與費用：實際數3, 992, 383, 633元，較預算數3, 653, 552, 000元，增加9.27%。.

1. 服務成本：實際數42, 687, 003元，較預算數44, 301, 000元，減少3. 64%。

2. 給水銷貨成本：實際數2, 034, 971，276元，較預算數1,726,106, 000元，增加17. 89%。主要係吉洋人工湖（高屏大 

湖）開發-砂石運輸道路工程補提折舊費用，致給水銷貨成本較預算數增加。

3. 售電成本：實際數284, 718, 877元，較預算數241, 797, 000元，增加17. 75%。主要係曾文發電廠水輪機組大修，維 

護工作費較預計增加，致售電成本較預算數增加_。

4. 土石銷貨成本：實際數1,227, 249, 449元，較預算數1，104, 633, 000元，增加11.10%。主要係配合行政院砂石政策 

，減少陸砂進口，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，截至本（110）年7月疏濬總量約1,240萬方（含外運販售 

、外運回填及現地處理），較規劃量867萬方，增約373萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

5. 業務費用：實際數115, 691, 668元，較預算數122, 022, 000元，減少5.19%。
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6. 管理費用及總務贄用：實際數60, 239, 703元，較預算數79, 316, 000元，減少24. 05%。主要係員工宿舍修繕案件較 

預計少，及勞務外包費結餘款等，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數226, 825, 657元，較預算數335, 377, 000元，減少32. 37%。主要係因縣市政府代管跨省市河 

川（淡水河水系、磺溪水系）相關工作費用尚未請領核銷，及河川海堤區域、排水管理等外包計晝流標致期程延宕 

等因素，致費用較預算數減少。

三、 業務賸餘（短絀）：實際數賸餘532,189, 606元，較預算數賸餘370, 264, 000元，增加賸餘43. 73%。主要係業務收入較

預算數增加所致。

四、 業務外收入：實際數205, 672,129元，較預算數105, 956, 000元，增加94.11%。.

1. 利息收入：實際數4, 221，577元，較預算數7, 491，00.0元，減少43. 64%。主要係定期存款金額較預計少，致實際利 

息收入較預算數減少。

2. 租賃收入：實際數8,168, 429元，較預算數8, 087, 000元，增加1.01%。

3. 資產使用及權利金收入：實際數6, 652, 087元，較預算數6, 224, 000元，增加6. 88%。

4. 違規罰款收入：實際數5, 896, 842元，較預算數6, 735, 000元，減少12. 44%。主要係廠商違約及逾期罰款較預計減 

少，致收入較預算數減少。

5. 雜項收入：實際數180, 733,194元，較預算數77, 419, 000元，增加133. 45%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列 

雜項收入較預計增加，致收入較預算數增加。

五、 業務外費用：實際數226, 895, 788元，較預算數134, 740, 000元，增加68.40%。.

1. 利息費用：實際數12, 005元，較預算數增加12, 005元。主要係支付銀行短期借款利息，致費用較預算數增加。

2. 財產交易短絀：實際數4,027, 543元，較預算數7, 756,000元，減少48. 07%。主要係因財產尚堪用或未達使用年限 

，致費用較預算數減少。

3. 雜項費用：實際數222, 856, 240元，較預算數126, 984, 000元，增加75. 50%。主要係辦理嘉南灌區110年1期作停灌 

.補償及救助費，致費用較預算數增加。

六、 業務外賸餘（短絀）：實際數短絀21，223, 659元，較預算數短絀28, 784, 000元，減少短絀26. 27%。主要係業務外收入

較預算數增加所致。

七、 本期賸餘（短絀）：實際數賸餘510, 965, 947元，較預算數賸餘341，480, 000元，增加賸餘49. 63%。主要係業務收入較

預算數增加所致。
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水資源作業某金（個別）

平衡表

中華民國110年7月31曰 單位：新臺幣元

科 目名稱 金額 % 科 目名稱 金額 %

資產 85,225,638,544 100.00 負债 5,144,752,915 6.04

流動資產 6,577,547,643 7.72 流動負債 4,340,784,009 5.09

現金 1，575，111，775 1.85 短期债務 175,000,000 0.21

銀行存款 1，573,566,775 1.85 短期借款 175,000,000 0.21

零用及週轉金 1，545,000 應付款項 3,342,180,682 3.92

流動金融資產 1,808,000,000 112 應付代收款 686,037,367 0.80

其他金融資產一流動 1,808,000,000 2.12 應付费用 2,578,524,283 3.03

應收款項 165,102,336 0.19 應付工程款 77,619,032 0_09

應收帳款 165,106,041 0.19 預收款項 823,603,327 0_97

備抵呆帳一應收帳款 -3,705 預收收入 797,572,653 0.94

存貨 8,747,346 0_01 鎖項稅額 26,030,674 0.03

物料 8,747,346 0.01 其他負債 803,968,906 0.94

預付款項 3,020,586,186 3_54 遞延負債 2,113,765

預付費用 2,744,659,678 3_22 遞延收入 2,113,765

進項稅額 22,205,734 0.03 什項負債 801,855,141 0.94

留抵稅額 253,720,774 0.30 存入保證金 787,726,496 0_92

投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,938,389,850 5.79 應付保管款 5，137,819 0.01

其他長期投資 4,904,544,516 5.75 應付退休及離職金 961,584

什項長期投資 4,904,544,516 5.75 暫收及待結轉帳項 8,029,242 0.01

長期墊款 32,883,750 0.04 淨值 80,080,885,629 93.96
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水資源作業某合（個別）

平衡表

中華民國110年7月31曰 單位：新臺幣元

科 目 名 稱 金額 % 科 目名稱 金額 %

長期墊款 32,883,750 0.04 基金 77,533,454,614 90,97

準備金 p61，584 基金 77,533,454,614 90.97

退休及離職準備金 961,584 基金 76,884,543,439 90.21

不動產、廠房及設備 72,438，100,972 85.00 預收基金 648,911,175 0.76

土地 17,873,465,329 20.97 累積餘础 -109,292,334 -0.13

土地 17,873,465,329 20.97 累積勝餘 . 510,965,947 0_60

土地改良物 12,926,987,295 15.17 本期&餘 510,965,947 0_60

土地改良物 22，147,795,531 25.99 累積短絀 -620,258,281 -0.73

累計折舊一土地改良物 -9,220,808,236 -10.82 累積短絀 -620,258,281 -0.73

房屋及建築 32,301，308,648 37.90 淨值其他項目 2,656,723,349 3.12

房屋及建築 38,812,911,816 45.54 累積其他綜合餘絀 2,656,723,349 3.12

累計折舊一房屋及建築 -6,511，603，168 -7.64 未實現重估增值 2,656,723,349 3_12

機械及設備 7,576,277,404 8_89

機械及設備 12,523,743,313 14.69

累計折舊一機械及設備 4,947,465,909 -5.81

交通及違輸譟備 427,095,017 0_50
交通及運命設備 1,147,697,415 1_35

累計折舊一交通及運輸設備 -720,602,398 -0.85

什項設備 154,433,_729 0.18

什項設備 313,553,336 0.37
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水資源作業某会（個別）

平衡表
中華民國110年7月31曰 單位：新臺幣元

科 目 名 稱 金額 % 科 目 名 稱 金額 %

累計折舊一什項設備 -159,119,607 -0.19

購建中固定資產 1，178,533,550 1_38

未完工程 1,056,164,676 1.24

預付:C程及土地款 122,368,874 0‘14

無形資產 114,602,280 0.13

無形資產 114,602,280 0.13

電腦軟體 114,602,280 0.13

其他資產 1，156,997,799 1_36

什項資產 1,050,932,245 1_23

存出保證金 103,200

存出保證品 87,000,000 0.10

催收款項 .17,345,702 0.02

暫付及待結轉帳項 946,483,343 1.11

待處理資產 106,065,554 0.12

委託處分資產 106,065,554 0.12

合計 85,225,638,544 100.00 合 計 85,225,638,544 iOO.OO
信託代理與保證資產：保證.品172, 879, 861_元。信託代理與保證負債：應付保證品172, 879, 861元。
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水資m作業某合（個別〕

營運量值表
中華民國110年7月份 . 貨幣單位：新臺幣元

營運 項 S 本月數 數量 〔營運 量） 單位售價（元） 營 運 總 值

名稱 單位
及

實際數 預算數
占預算數 

%
實際數 預算數

比較增減
實際數 預算數

比較增減
累計數

金額 % 金額 %

發 電 度
本月數 35,142,522 53,181,565 66.08 1_撕 1.5280 -0.2583 -16.90 44,622,059 81,261,000 -36,638,941 45.09

.累計數 125,374,958 345,237,664 36.32 1.8767 1.5278 0.3489 2184 235,287,685 527,467,000 -292,179,315 -55.39

給水
立方 本月數 133,274,023 173,851,000 76.66 1,5628 0.9238 0.6390 69.17 208,278,182 160,602,000 47,676,182 29.69

公尺 累計數 954,231,381 1,118,057,000 85.35 1.1954 1.0592 0.1362 12.86 1，140,664,407 1，184,244,000 -43,579,593 -3.68

疏瀋及清 淤 元
本月數 638,965,857 145,500,000 493,465,857 339.15

累計數 2,300,627,285 1，529,000,000 771,627,285 50.47

觀 光 人次
本月數 27,352 20,422 133.93 43.7365 93.7225 49.9860 -53.33 1，196,281 1,914,000 -717,719 -37.50

累計數 405,245 148,317 273_23 47.5077 111.4774 -63.9697 -57.38 19,252,250 16,534,000 2,718,250 16.44

合 計
本月數 893,062,379 389,277,000 503,7幻，379 129.42

累計數 3,695,831,627 3,257,245,000 438,586,627 13.46
註：1.發電營運總值之實際數235, 287, 685元，較預算數527, 46乂 000元，差距-55.39%，主要係水情不佳，石門及曾文水庫配合水庫調配供水，整體 

縮短發電時間，發電量減少，致收入較預算數減少。 .

2. 給水營運總值之實際數1,140, 664, 407元，較預算數1,184, 244, 000元，差距-3. 68%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2, 300, 627, 285元，較預算數1,529, 000, 000元，差距5.0. 47%，主要係配合行政院砂石政策，減少障砂進口，增加 

國產砂石販售，因應增加疏濬數量，截至本（110）年7月疏濬外運販售數量已高達1,204萬方，較規劃量867萬方，增約337萬方，致收入較預算

'數增加。 •

4. 觀光營運總值之實際數19, 252, 250元，較預算數16, 534, 000元，差距16. 44%，主要係因天候佳，石門水庫遊客入園觀光優於預期，致收入較預

算數增加》 •
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水資源作業基金（個別）

產品生產量值表
中華民國110年7月份 貨幣單位：新臺幣元

產 品 本月數 數 量 _單位成本（元） 生 產 總 值

單位
及

實際數 預算數
占預算數 

% -
實際數 預算數

比較增減
實際數 預算數

比較增減
名稱 累計數

金額 % 金額 %

發 電 度
本月數 35,142,522 53,181,565 66.08 19374 1.8905 180.58 103,228,571 55,674,000 47,554,571 85_42

累計數 125,374,958 345,237,664 36.32 12709 0.7004 1.5705 224.23 284,718,877 241,797,000 42,921,877 17.75

給 水
立方 本月數 133,274,023 173,851,000 76.66 2.0710 1.9444 0.1266 6.51 276,005,513 338,032,000 -62,026,487 -18.35

公尺 累計數 .954,231,381 1,118,057,000 85_35 2.1326 1.5438 0.5888 38.14 2,034,971，276 1，726，106,000 308,865,276 17.89

疏濬及 清 淤 元
本月數 155,653,802 245,384,000 -89,730,198 -36.57

累計數 1，227,249,449 1,104,633,000 122,616,449 11.10

觀 光 人次
本月數 27,352 20,422 133.93 219.1687 317.8435 -98.6748 -31.05 5,994,703 6,491,000 -496,297 -7.65

累計數 405,245 即17 273.23 105.3363 298.6913 493.3550 -64.73 42,687,003 44,301,000 -1,613,997 -3.64

合 計
本月數 540,882,589 645,581,000 -104,698,411 -16.22

累計數 3,589,626,605 3，116,837,000 472,789,605 15.17

註：1.發電營運總值之實際數284, 718, 877元，較預算數241, 797, 000元，差距17.75%，主要係曾文發電廠水輪機組大修，維護工作费較預計增加，致 

售電成本較預算教增加。

2. 給水營運總值之實際數2, 034, 971, 276元，較預算數1, 726,106, 000元，差距17_ 89%，主要係吉洋人工湖（高屏大湖）開發-砂石運輸道路工程補 

提折蕓费用…致給水銷貨成本較預算數增加b
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1, 227, 249, 449元，較預算數1,104, 633, 000元，差距11.10%，主要係配合行政院砂石政策’減少陸砂進口’增加 

國產砂石販售，因應增加疏濬數量，截至本（110）年7月疏濬總量約1,240萬方（含外運販售、外運回填及現地處理），較規劃量867萬方，增約 

373萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數42, 687, 003元，較預算數44, 301, 000元，差距-3. 64%。
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水眘源作業i合〔個为n
固定資產建設改良播充埶行情形明細表

中華民國110年7月份

計 畫 名 稱

本年度 可 用 預算數

累計預算 

分配數 

⑵

,執 行 情 形

差異或落 

後原因
改進措施

累 計 執 行數 比較增減

以前年度 

保留數

本年度行

政院核定 

數

本年度 

奉准先行 

.辦理'數

調整數
合計

(1)
實支數

應付 

'未付數

合計 

:(3)

%

(3)/(2)

金額 

(4M3)-⑵

%

(4)/(2)

一般建築及設備計畫 104,142,173 1,874,390,000 1,978,532,173 280,174,000 154,411,089 154,411,089 55.11 -125,762,911 44.89

分年性項目 101,812,374 1,084,161,000 1,185,973,374 76,227,000 50,970,452 50,970,452 66.87 -25,256,548 -33.13

土地改良物 950,000,000 950,000,000 871,006 871,006 871,006

房屋及建築 '45,517,264 50,894,000 96,411,264 15,000,000 -15,000,000 -100.00

機械及設備 51,077349 83,267,000 134,344,349 59,996,000 50,099,446 50,099,446 83.50 -9,896,554 -16,50

交通及運輸設備

什項設備 5,217,761 5,217,761 1,231,000 -1,231,000 -100.00

一次性項目 2,329,799 790,229,000 792,558,799 203,947,000 103,440,637 103,440,637 50.72 -100,506,363 49.28

土地 2,329,799 102,797,000 105,126,799 53,230,000 467,518 467,518 0_88 -52,762,482 -99.12

土地改良物 435,500,000 435,500,000 107,815,000 82,020,995 82,020,995 76.08 -25,794,005 -23.92

房屋及建築 55,000,000 55,000,000 3,500,000 2,342,055 2,342,055 66.92 -1,157,945 -33.08

機械及設備 150,137,000 150,137,000 27,853,000 13,126,931 ' 13,126,931 47.13 -14,726,069 -52.87
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水資源作業某合(個別)

固定資產建設改良擴充埶行情形明細袅

中華民國110年7月份

計 畫 名 稱

本年度 可 用 預算數

累計預算

執 行 情 形

差異或落 

後原因
改進措施

累 計 執 行 數 此較增減

以前年度 

保留數

本年度行 

政院核定

數

本年度 

奉准先行 

辦理數

調整數
合計

(1)

分配數

⑵ 實支數
應付

未付數

合計

(3)

%

(3)/(2)

金額 

⑷:⑶-⑵

%

⑷/⑵

交通及運輸設備 41,820,000 41,820,000 8,664,000 2,215,746 2,215,746 25.57 -6,448,254 -74.43

什項設備 4,975,000 4,975,000 2,885,000 3,267,392 3,267,392 113.25 382,392 13.25

總計 104,142,173 1,874,390,1X)0 1,978,532,173 280,174,000 154,411,089 154,411,089 55.11 -125,762,911 -44.89

土地 2,329,799 102,797,000 105,126,799 53,230,000 467,518 467,518 0_88 -52,762,482 -99.12 主要係 請第十

第十河 河川局

川局疏 儘速辦

濬用地 理，以

價購尚 提高預

在辦理 算執行

增籌土 率。

地價款

等程序

'致執

行數較

預算數

減少。'

土地改良物 1,385,500,000 1,385,500,000 107,815,000 82,892,001 82,892,001 76.88 -24,922,999 -23.12 主要係 業務單

109年 位促請
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水資源作業某合（個別）

固定資產建設改复擴充執行情形明細表
.中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

計 畫 名 稱

本年度可用 預算數

以前年度 

保留數

本年度行 

政院梭定

數

本年度 
奉准先行 

辦理數

調整數
合計

（1）

累計預算 

分配數 
⑵

執 行 情 形

累計 執行數

實支數
應付

未付數

合計
.⑶

金額 
⑶/⑵（4M3）-⑵

比較增減

⑷/⑵

差異或落 

後原因
改進措施

度曾文 

水庫湖 

域保護 

帶治理 

工程第 

三期工 

程因承 

商施工 

人員及 

機具等 

量能不 

足，已 

逾合約 

期限（ 

110年5 

月31曰 

）並遲 

至7月8 

曰報竣 

，惟尚 

未提送 

成果報 

告書，

承商儘

速將成

果報告

送審，

俾利辦

理估驗

請款作

業。
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水資源作業某金(個別D
固定資產建設改良擴充埶行情形明細轰

單位：新臺幣元

中華民國110年7月份

計 畫 名 稱

本年度可用 預算數

累計預算

執行 情形’

差異或落 

後原因-
改進措施

累計 執行數 比較增減

以前年度 

保留數

本年度行 

政院核定

數

本年度 

奉准先行 

辦理數

調整數
合計

(1)

分配數

(2) 實支數
應付

未付數

合計

(3)

%

(3)/(2)

金額 

⑷:⑶-⑵

%

(4)/(2)

房屋及建築 45,517,264 105,894,000 151,411,264 18,500,000 2342,055 2342,055 12.66 -16,157,945 -87.34

麦無法

辦理估

驗請款

，致執 

行數較 

預算數

減少。.

主要係

雲林縣

政府代

辦湖山

水庫人

文生態

館工程

進度已

達撥款

條件，

惟囿於

雲林縣

政府內

部請款

程序尚

促請承

辦單位

持續追

縱辦理

情形及

督促縣

府趕辦
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水資m作業某合(個別)

固定資產建設改良#充埶行情形明細袅

中華民國110年7月份

計 畫名稱

本年 度可用 預算數

累計預算 

分配數

(2)

執 行情形

差異或落 

後原因
改進措施

累計 執行數 比較增減

以前年度 

保留數

本年度行 

政院核定 

數

本年度 

奉准先行

辦理數

調整數
合計

(1)
實支數

應付

未付數

合計

(3)

%

(3)/(2)

金額 

(4M3)-⑵

% ■ 

⑷/⑵

機械及設備 51,077,349 233,404,000 284,481,349 87,849,000 63,226,377

-

63,226,377 71,97 -24,622,623 -28.03

未完成

，致執 

行數較 

預算數 

減少。

主要係

「110

年度近

海水文

觀測儀

器設備

採購」

因流標

辦理2

次招標

作業致

期程延

宕，預

計10月

方能辦

理驗收

付款作

俟設備

交貨驗

收後，

儘速辦

理撥款

事宜。
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水資源、作業某金(個別)

固定資產建設改良搞充埶行情形明細袅
中華民國110年7月份

計 畫名稱

本年度可用 預算數

累計預算

執 行情形

差異或落 

後原因
改進措施

累 計 執 行 數 比較增減

以前年度 

保留數

本年度行 

政院核定

數

本年度 

奉准先行 

辦理數

調整數
合計

(1)

分配數

⑵ 實支數
應付

未付數

合計

(3)

%

(3)/(2)

金額 

⑷二⑶-⑵

%

⑷/⑵

交通及運輸設備 41,820,000 41,820,000 8,664,000 2,215,746 . 2,215,746 25.57 -6,448,254 -74.43

業，致 

執行數 

較預算 

數減少

主要係

警備車

已於2

月由共

同供應

契約下

單，惟

進口車

受肺炎

疫情影

謇報關

程序較

長，預

計8月

完成領

車，俟

監理站

積極趕

辦交車

前所需

程序，

俟交車

驗收後

督促廠

商傕速

辦理請

款事宜
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水資源作業某合(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細丧
單位：新臺幣元

中華民國110年7月份

計 畫 名 構

本年 度可 用 預算數
累計預算 

分配數 
⑵

執 行情形

差粪或落 

後原因
改進措施

累 計 執 行 數 比較增減

以前年度 

保留數

本年度行 

政院核定

數

本年度 
奉准先行

辦理數_
調整數

合計
CD

實支數
應付

未付數

合計
(3)

%
⑶/⑵

金額 

制3) ■⑵

%
⑷/⑵

什項設備 5,217,761 4,975,000 10,192,761 4,116,000 3,267,392 3,267,392 79.38 -848,608 -20.62

辦理查 

驗後始 

可到貨 

;另客 

貨兩用 

車已於

6月由

共同供

應契約

下單，

預計8

月驗收

付款，

致執行

數較預

算數減

少。

主要係

台渖水

資源館

更新案

廠商因

督促廠

商持續

徵聘施

作人員

’並檢
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水資源作業某金(個別)

固定資產建設改I擴充埶行情形明細袅
中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

計 畫名稱

本年 度可用 預算數

累計預算 

分配數 

⑵

執行 情形.

差異或落 

後原因
改進措施

累 計 執 行 數 比較增減

以前年度 

保留數

本年度行 

政院核定 

數

本年度 

奉准先行 

辦理數

調整數
合計

(1)
實支數

應付

未付數

合計

(3)

%

(3)/(2)

金額 

⑷:⑶-⑵

%

(4)/(2)

總計 104,142,173 1,874,390,000 ),978,532,173 280,174,000 154,411,089 154,411,089 55.11 -125,762,911 -44.89

肺炎疫 

情嚴峻 

，徵聘 

施作人 

貝不易 

•施作 

進度較 

預計落 

後，致 

執行數 

較預算 

數減少

討施工 

流程》 

以期提

升工進
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溫复辜業發展某金
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溫泉:辜業發展某金

收支餘絀表
中華民國110年1月1日至110年7月31日 單位：新臺幣元

科 目名稱

本年度

行政院核定 

數

本 月 份 本年度 截至本 月份累計數

實際數 預异數
比較增 減

實際數 預异數
比較增 減

金額 % 金額 % '

業務收入 6,517,000 352,631 500,000 -147,369 -29.47 3,693,610 4,000,000 、 -306,390 -7.66

徵收收入 6,517，_ 352,631 500,000 -147,369 -29.47 3,693,610 4,000,000 屬，390 -7.66

溫泉取珀費提撥收入 6,517,000 352,631 500,000 -147,369 -29.47 3,693,610 4，_，000 .-306390 -7.66

業務成本與費用 5,000,000 40,000 -40,000 400.00 990,340 1,316,000 -325,660 -24.75

其他業務費用 5,000,000 40,000 40,000 -100.00 990,340 1,316,000 -325,660 -24.75

雜項業務費用 5,000,000 40,000 40,000 -100.00 990,340 1，31_ -325,660 -24.75

業務勝餘（短絀） 1,517,000 352,631 460,000 -107,369 -23.34 2,703,270 2,684,000 19,270 0.72

業務外收入 20,000 13,159 10,000 3,159 31.59

財務收入 . 20,000 13,062 10,000 3,062 30.62

利息收入 20,000 13,062 10,000 3,062 30.62

其他業務外收入. 97 97

違規罰款枚入 97 97

業務外賸餘（短絀） 20,000 13,159 .10,000 3，159 31.59

本期賸餘（短絀） 1，537,000 352,631 460,000 -107,369 -23.34 2,716,429 2,694,000 22,429 0.83

一'業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數膝餘2,703,270元，較累計預算數勝餘2, 684,000元，增加#餘19,270元.，增加0.72%。

二、 業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘13,159元，較累計預算數賸餘10, 000元，增加勝餘3,159元，增加31.59%。

三、 本期賸餘（短絀）：本片份累計實際數賸餘2, 716, 429元，較累計預.算數勝餘2, 694,000元，增加賸餘22, 429元，增加0.83%。
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說明：

一、 業務收入：實際數3, 693, 610元，較預算數4, 000, 000元，減少7. 66%。

1.溫泉取用費提撥收入：實際數3, 693, 610元，較預算數4, 000, 000元，減少7. 66%。

二、 業務成本與費用：實際數990, 340元，較預算數1,316, 000元，減少24. 75%。

1.#項業務費用：實際數990, 340元，較預算數1,316, 000元，減少24. 75%。主要係110年度溫泉監測井網觀測計畫 

發包M餘款，及國內旅費受疫情影響，致費用較預算數減少。

三、 業務賸餘（短絀）：實際數賸餘2, 703, 270元，較預算數賸餘2, 684, 000元，增加賸餘0.72%。

四、 業務外收入：實際數13,159元，較預算數10, 000元，增加31. 59%。

1. 利息收入：實際數13, 062元，較預算數10, 000元，增加30. 62%。

2. 違規罰款收入：實際數97元，較預算數增加97元。

五、 業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘13, 159元，較預算數賸餘10, 000元，增加賸餘31. 59%。

六、 本期賸餘（短絀）：實際數賸餘2, 716, 429元，較預算數賸餘2, 694, 000元，增加賸餘0. 83%。

38



溫灰事業發展某金

平衡袅

中華民國110年7月31曰 單位：新臺幣元

科 目 名 稱 金額 % 科 目 名稱. 金額 %

資產 28,547,218 100,00 淨值 28,547,218 100.00

流動資產 . 28,547,218 100.00 累積餘础 28,547,218 100.00

現金 28,547,218 100.00 累積賸餘 28,547,218 100.00

銀行存款 28,547,218 100.00 累積賸餘 25,830,789 90.48

本期賸餘 2,716,429 9.52

合 計 28,547,218 100.00 合 _計 28,547,218 100.00
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溫岌事業發展某金

替運景值袅

中華民國110年7月份 貨幣單位：新臺幣元

營運項 本月數 數量 （營運 量） 單位售價（元） 營 運 總 值

名稱 單位
及

累計數 實際數 預算數 占预算數
實際數 預算數

比較增減
實際數 預算數

比較增減

% 金額 % 金額 %

溫泉政策規劃及 

技術研究發展
元

本月數

累計數

352,631

3,693,610

500,000

4,000,000

-147,369

-306,390

-29.47

-7.66

合 計
本月數

累計數

352,631

3,693,610

500,000

4,000,000

-147,369

-306,390

-29.47

-7.66
註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數3, 693, 610元，較預算數4, 000, 000元，差距-7. 66%。
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溫泉事業發展基金

產品生產量值表
中華民國110年7月份 貨幣單位：新臺幣元

產 品 本月數 數 量 單位 成本（元） 生 產. 總 值

名稱 單位

及

累計數 實際數 預算數 占預算數
實際數 預算數

比較增減
實際數 預异數

比較增減

% 金額 % 金額 %
溫泉政策規劃及 

技術研究發展
元

本月數

累計數 990,340

40,000

1,316,000

-40,000

-325,660

400.00

-24.75

合 計
本月數

累計數 990,340

40,000

1,316,000

-40,000

-325,660

-100.00

-24.75
註：1•溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數990, 340元，較預算數1,316, 000元，差距-24.75%，主要係110年度溫泉監測井網觀測計畫發包 

結餘款，及國內旅费受疫情影響，致費用較預算數減少。
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