
5、 人力機具材料及設備等資源分析

一、資源需求計畫

本工程所使用之材料及設備，除異型塊模具、鋼軌樁及鋼板裝部分外，

均由本公司自行購置，後續將配合工進需求，將與監造單位申請載運異型

塊模具、鋼軌樁及鋼板裝之時程。

二、主要施工材料

詳如附表 5-1。
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表 5-1 主要工程數量表

工程項目 數量 單位

直接工程 　 　

土方工作，挖方

(含構造物開挖)
2504.41 m3

圓弧座椅 12 m3

拋石護坡(N0K+127~N0K+173) 995 m3

拋石護坡(N0K+039~N0K+127) 502 m3

拋石護坡(N0K+000~N0K+039) 172 m3

分流設施(含木排樁護坡) 0 m3

砌石溝 0 m3

木構排水溝、過路涵管及木構進水井 0 m3

木排樁池(含木排樁護坡) 0 m3

跨越木棧道 0.78 m3

1st變更－排水箱涵 28.47 m3

1st變更-海浪意象無障礙通道 46.5 m3

1st變更-緣石路緣線型改善 71.4 m3

1st變更-砌石溝 177.47 m3

1st變更-現有綠地退縮 4.1 m3

1st變更-雨水花園 398.54 m3

1st變更-車行入口 96.15 m3

構造物回填 957.83 m3

船錨型石滬 40 m3

圓弧座椅 4.02 m3

拋石護坡(0K+127~0K+173) 657.6 m3

過路涵管 0 m3

1st變更-緣石路緣線型改善 0.93 m3

1st變更-車行入口 63.28 m3

1st變更-車行入口外推平台 192 m3

結構用混凝土，140kgf/cm2 5.92 m3

過路涵管 0 m3

圓弧座椅 4.36 m3

微型樁帽梁底 1.56 m3

結構用混凝土，210kgf/cm2 479.9 m3

圓弧座椅平台 31 m3

圓弧座椅 14.74 m3

銜接坡道1 0 m3
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銜接坡道2 6.8 m3

過路涵管 0 m3

跨越木棧道 0.42 m3

魚鱗意象牆(0K+000~0K+440) 35.82 m3

繫船意象牆(1K+017~1K+680) 0.56 m3

混凝土護欄 0.32 m3

步道(1K+690~1K+820) 8 m3

微型樁帽梁 8.28 m3

分流設施 0 m3

砌石排水溝 0 m3

進水井 0 m3

彩繪陶磚座 10.16 m3

船舷矮牆

(0K+440~1K+017)
49 m3

1st變更－排水箱涵 7 m3

1st變更-崗哨前通道 47 m3

1st變更-海浪意象無障礙通道 40 m3

1st變更-行人入口 19.61 m3

1st變更-緣石路緣線型改善 34 m3

1st變更-車行入口(接賞夕陽平台) 29.51 m3

1st變更-車行入口(普通) 100.68 m3

1st變更-砌石溝 34 m3

1st變更-雨水花園 3 m3

普通模板 101.14 m2

銜接坡道1 0 m2

銜接坡道2 6 m2

過路涵管 0 m2

微型樁帽梁 52.8 m2

1st變更－排水箱涵 42.34 m2

清水模板 1122.46 m2

圓弧座椅 60.72 m2

魚鱗意象牆(0K+000~0K+440) 264 m2

船舷矮牆

(0K+440~1K+017)
288.5 m2

彩繪陶磚座 83.49 m2

1st變更-行人入口 18.77 m2

1st變更-車行入口(接賞夕陽平台) 79.2 m2

1st變更-車行入口(普通) 183.78 m2
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1st變更-緣石路緣線型改善 144 m2

鋼筋，連工帶料 23.54 T

銜接坡道2 0.09 T

過路涵管 0 T

魚鱗意象牆-主筋#4(0K+000~0K+440) 1.75 T

魚鱗意象牆-頂層主筋#4(0K+000~0K+440) 0.45 T

魚鱗意象牆-箍筋#5(0K+000~0K+440) 2.23 T

魚鱗意象牆-植筋#4(0K+000~0K+440) 1.07 T

船舷矮牆-植筋

#4(0K+440~1K+017)
3.21 T

繫船意象牆-植筋#4(1K+017~1K+680) 0.64 T

步道植筋(1K+680~1K+820) 0.54 T

微型樁 3.42 T

微型樁帽梁 2.31 T

彩繪陶磚座-主筋(D13) 0.61 T

彩繪陶磚座-箍筋(D16) 0.61 T

圓弧座椅 1.31 T

1st變更－排水箱涵(D16) 0.66 T

1st變更－排水箱涵(D13) 0.43 T

1st變更－行人入口(D16) 0.36 T

1st變更－行人入口(D13) 0.23 T

1st變更-緣石路緣線型改善(D16) 0.71 T

1st變更-緣石路緣線型改善(D13) 0.49 T

1st變更-車行入口(D16) 0.81 T

1st變更-車行入口(D13) 1.61 T

選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配(外購) 18 m3

步道(N0K+000~N0K+173) 0 m3

步道(1K+680~1K+820) 0 m3

分流設施 0 m3

混凝土砌石溝 0 m3

進水井 0 m3

既有溝渠加設微型樁 0 m3

1st變更-雨水花園樹木保護 0 m3

1st變更-緣石路緣線型改善 18 m3

瀝青混凝土 14.16 m3

步道(N0K+000~N0K+173) 0 m3

步道(1K+680~1K+820) 0 m3

1st變更-緣石路緣線型改善 8.4 m3
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1st變更-車行入口 5.76 m3

人工敲除，無筋混凝土，未含裝車及棄土證明 30.39 m3

分流設施 3.43 m3

彩繪陶磚座 2.23 m3

既有溝渠開孔 2.5 m3

1st變更-人行入口 0.37 m3

1st變更-車行入口 2.88 m3

1st變更-砌石溝 17.78 m3

1st變更-雨水花園接入橋下溝 1.2 m3

鋼筋混凝土管，D=600mm 0 M

過路涵管 0 M

除草及表面整理(或整地) 7593.5 m2

工區三 6552 m2

砌石排水溝池 884 m2

1st變更-溝渠右岸邊坡除草 157.5 m2

結構物表面打毛處理 546 m2

魚鱗意象牆(0K+000~0K+440) 132 m2

船舷矮牆

(0K+440~1K+017)
173.1 m2

繫船意象牆(1K+017~1K+680) 198.9 m2

步道(1K+680~1K+820) 42 m2

1st變更-人行入口 0 m2

1st變更-車行入口(接賞夕陽平台) 0 m2

1st變更-車行入口(普通) 0 m2

油漆 0 m2

船舷矮牆

(0K+440~1K+017)
0 m2

馬賽克拼磚 120 m2

魚鱗意象牆(0K+000~0K+440) 120 m2

植筋 18408 孔

魚鱗意象牆(0K+000~0K+440) 5808 孔

船舷矮牆(0K+440~1K+017) 7693 孔

繫船意象牆(1K+017~1K+680) 3240 孔

步道(1K+680~1K+820) 933 孔

1st變更-車行入口(接賞夕陽平台) 161 孔

1st變更-車行入口(普通) 573 孔

點焊鋼絲網 665 m2

圓弧座椅平台 157 m2
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1st變更-海浪意象無障礙通道 310 m2

1st變更-車行入口(接賞夕陽平台) 36 m2

1st變更-車行入口(普通) 162 m2

放流管(抽水機平台) 29 M

抽水機平台 29 M

微型樁 264 M

既有溝渠加設微型樁 264 M

路緣石 421.4 M

步道(N0K+000~N0K+173) 326.2 M

步道(1K+680~1K+820) 95.2 M

植草，台北草 3089 m2

休憩區 2280 m2

1st變更-雨水花園 809 m2

拋塊石 1231.85 m3

拋石護坡 567.46 m3

船尾造型拋石整面 450.66 m3

1st變更-平台頂部排石 137.81 m3

1st變更-既有溝渠基腳拋石 52.22 m3

1st變更-魚頭及魚尾 18.6 m3

1st變更-雨水花園 5.1 m3

抿石子 2469.52 m2

圓弧座椅 46.92 m2

圓弧座椅平台 153 m2

步道(1K+680~1K+820) 112 m2

彩繪陶磚座 28.38 m2

魚鱗意象牆(0K+000~0K+440) 1068 m2

繫船意象牆(1K+017~1K+680) 530.4 m2

銜接坡道1 0 m2

銜接坡道2 30.22 m2

分流設施旁矮牆 48.1 m2

船舷矮牆

(0K+440~1K+017)
346.2 m2

1st變更-車行入口(接賞夕陽平台) 24.1 m2

1st變更-車行入口(普通) 82.2 m2

地工織物(不織布) 2168.63 m2

拋石護坡 1667.18 m2

船尾造型拋石整面 317.2 m2

1st變更-砌石溝 184.25 m2
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壁體銑孔(D=15cm) 10 孔

7,8,9鄰 10 孔

底層整平 8119 M2

拋石護坡 1567 m2

步道(N0K+000~N0K+173) 0 m2

步道(1K+680~1K+820) 0 m2

圓弧座椅平台 0 m2

圓弧座椅 0 m2

1st變更-海浪意象無障礙通道 0 m2

1st變更-賞夕陽平台 6552 m2

地磚 393.12 M2

圓弧座椅平台 5.12 M2

1st變更-步道(1K+680~1K+820) 270 M2

1st變更-車行入口 0 M2

1st變更-海浪意象無障礙通道 118 M2

仿木座板 67 M

圓弧座椅 67 M

彩繪圖騰陶板(70cm*30cm) 66 塊

彩繪陶磚座 66 塊

彩繪圖騰陶板(60cm*60cm) 8 塊

賞夕陽平台圓形座椅地坪 8 塊

舊港大橋下跨橋 25 M

仿木跨橋 25 M

漂流木座椅 16 組

魚鱗意象牆(0K+000~0K+440) 10 組

繫船意象牆(1K+017~1K+680) 6 組

仿木樁造型矮牆 640 M

繫船意象牆(1K+017~1K+680) 640 M

塊石(砌石溝、分流設施使用) 149 M3

分流設施 0 M3

砌石排水溝 0 M3

排水設施進水井 0 M3

1st變更-砌石溝 78 M3

1st變更-橋墩周圍崁石 13 M3

1st變更-雨水花園外緣 15 M3

1st變更-雨水花園與砌石溝銜接段 4 M3

1st變更-雨水花園樹木保留 24 M3

1st變更-砌石固床工 15 M3
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枕木立柱欄杆(含繩索) 88 M

既有溝渠 88 M

救生圈及救生繩 3 組

既有溝渠 3 組

休憩台 0 組

賞夕陽平台 0 組

伸縮縫 107 處

魚鱗意象牆(0K+000~0K+440) 100 處

圓弧座椅 7 處

不鏽鋼繫船環 127 組

繫船意象牆(1K+017~1K+680) 127 組

抽水機放流管彎頭 1 組

抽水機平台 1 組

古早捕魚設施 1 式

賞夕陽平台 1 式

現地既有高壓磚拆除 923 M3

1st變更－人行入口 65 M3

1st變更－車行入口 438 M3

步道(1K+680~1K+820) 420 M3

現地既有高壓磚重鋪 642.8 M2

1st變更－崗哨前通道 312 M2

1st變更-車行入口 180.8 M2

步道(1K+680~1K+820) 150 M2

大木紋版地坪 152 M2

1st變更-海浪意象通道 152 M2

清碎石 35 M3

1st變更-海浪意象通道 35 M3
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三、施工機具設備需求

(一)測量儀器

1.全站儀 1台

2.水準儀 1台

3.電子測距儀 1台

4.皮尺、箱尺、菱鏡、捲尺、鐵釘、木樁、噴漆等

(二)施工機具

1.挖土機 1台

2.15噸震動壓路機 1台

3.20噸砂石車 2台

4.35噸砂石車 3-4台

四、施工人力需求

(一)土方工程(挖方、填方)：

挖土機(挖掘係數 0.7~0.8)每台之工作效率約 40 M3/hr，使用 1台作業。每
日工作量：1台×40 M3/hr×6 hr=240 M3/日。

(二) 場鑄結構混凝土用模板：

技術工每人/每小時工作量 10 M2/hr，模板工 3人，配合挖土機 1輛作業，
每日工作量 10 M2/hr×3人×6 hr/日=180 M2/日。

(三) 預拌混凝土(210 kg/cm2)：

混凝土坍度 15 cm，採用 6 M3拌合車輸送混凝土，滿載時平均時速 50 
KM/hr，空車時平均時速 60 KM/hr；裝載時間 5分鐘，卸料配合澆置速率
約 20分鐘。故一循環需時(1/50+1/60)×60×16.5+5+20=61.3分鐘，以 65
分鐘計算每日工作時數以 4小時計，配合 6部拌合車輸送，每日工作量為：
6台×4時×1趟/hr×6 M3=144 M3/日。

(四) 碎石級配：

挖土機(挖掘係數 0.7~0.8)每台之工作效率約 40 M3/hr，使用 1台作業。每
日工作量：1台×40 M3/hr×6 hr=240 M3/日。

(五) 瀝青混凝土工程：

鋼筋加工及綁紮組立工率為 0.8 T/人/日，以鋼筋工 3人施工，每日工作量
為：0.8 T/人/日×3人=2.4 T/日。
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  (六) 織布鋪設：
 挖土機 1台、貨車 1台、技術工 1人、普通工 2人，平均每小時工作量
30m2/hr。每日工作量為 30m2/hr×8(hr/天)=240m2/天。

(七) 微型樁：

挖土機 1台、鑽機 1台、灌漿機 1台、技術工 3人，平均每小時工作量
5m/hr。每日工作量為 5m/hr×8(hr/天)=40m/天。

(八) 鋼筋加工及綁紮組立：

鋼筋加工及綁紮組立工率為 0.8 T/人/日，以鋼筋工 3人施工，每日工作量
為：0.8 T/人/日×3人=2.4 T/日。
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五、施工機具及施工人力調度分析總表

表 5-2 施工機具調度分析

項次 主要工項名稱 使用機具 預定施工人力

1
施工測量放樣工程自主檢

查表
水準儀、光波經緯儀、箱尺 現場管理人員

2
土方(填方)工程自主檢查

表 挖土機、卡車、震動壓路機
挖土機作業工、

8T傾卸卡車

3 模板工程自主檢查表 發電機及電鑽 模板組立工

4 混凝土工程自主檢查表 預拌混凝土車、震動棒、壓送車 混凝土工

5 鋼筋工程自主檢查表 鋼筋加工機及切斷器 鋼筋工

6 碎石級配工程自主檢查表 挖土機、卡車、震動壓路機 普通工

7
瀝青混凝土工程自主檢查

表
鋪裝機、壓路機 AC鋪設人員

8 油漆工程自主檢查表 - 普通工

9
砌石護坡工程自主檢查表

挖土機、卡車
挖土機作業工、

8T傾卸卡車

10
微型樁工程自主檢查表

挖土機、卡車、預拌混凝土車、壓送車

鑽機、灌漿機

挖土機作業工、

專業人員

11 抿石子工程自主檢查表 - 專業人員

12 拋塊石工程自主檢查表 挖土機、卡車 挖土機作業工

13
仿木單樁(立柱、橫柱)工

程自主檢查表
吊車、預拌混凝土車、壓送車 專業人員

14 植筋工程自主檢查表 發電機、電鑽 專業人員

15 植草工程自主檢查表 挖土機 挖土機作業工、普通工
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表 5-3 施工人力調度分析

名稱 單位
109年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

挖土機操作手 人 110 90 60 60 60 30 10

推土機操作手 人 0 0 0 0 5 5 0

壓路機司機 人 0 0 30 30 30 30 0

卡車司機 人 240 240 240 40 60 60 10

平板車司機 人 0 0 0 0 0 0 3

鋼筋工 人 90 90 90 90 90 90 30

模板工 人 0 0 0 0 45 45 15

普通工 人 45 45 45 45 45 45 25
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