
河川疏濬工程公開機制

110年4月13日

中央管河川疏濬作業暨廉能透明說明會

經濟部水利署第一河川局



簡報大綱

疏濬制度沿革

疏濬作業流程

e化管制措施

行政透明措施與全民參與

110年疏濬執行情形
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維持良好河

川生態

降低洪患

風險

保護民眾及

橋梁安全

提供市場需求

增加國庫收入

甜根仔 甜根仔

200-300m 100-200m

1:5

鋪排塊石 鋪排塊石

1:100 1:100

堤防 堤防植栽 植栽

200-400m

1:5

河道淤積 河道淤積

邊坡土石沖刷淤積

壹 疏濬目的
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80 88 90

頒布河川水庫
疏濬標準作業規範

98年

整合沿岸砂石業
者聯合開發整體

管理

修法:全面禁止業者隨意零星個案申請採取土石

88 89  90 91 92 93 94 95 96 97 98 年

97年

現行
作法

89~98年起許可地
方政府疏濬(體積法)

93~95年起公
告土石可採區

98年起採售分離
(重量法)

斷面檢測

斷面檢測

斷面檢測

斷面檢測

斷面檢測
外運管制

和平溪91~93
年聯管計畫

98年起許可地方政府疏濬
(重量法)

貳 疏濬制度沿革
制度演進
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支出與收入
共同承攬

1.緊急疏濬(2個月完成)
2.少量疏濬(10萬方以下)
3.治理工程併辦土石標售
4.材質較差者
5.運距遠
6.廠商無購買意願
7.地形不佳
8.其他特殊原因

斷面檢測
外運管制

辦理採售合一要件之一者

檢測標

保全標

管制設施標
(地磅、監管

系統)

收入標 支出標

以採售分離辦理為原則

貳 疏濬制度沿革
現行作法
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項目 傳統作法 採售分離作法

監管

人力

指派監工人員負責採區施工
監督

指派監工人員

並委請保全人員24小時全程監管。

監管
設施

管制站 無強制要求 於單一出入口設管制站。

地磅 無強制要求
進出採區均須過磅，自動化管制出
料量(公平)。

監視

系統
無強制要求

於河川出入口、採取區、管制站、
地磅等重要地段設置監視器，24小
時錄影監控(遠端傳輸)。

驗收 斷面檢測作為驗收唯一依據

有下列兩種方式管制：
1.疏濬採取：斷面檢測驗收。
2.土石販售：重量法管制

成本
主辦單位無監管設施支出，
成本低

增設地磅等監管設施，每立方公尺
採取成本增加約5元。

貳 疏濬制度沿革
現行與過去作法管理之比較
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成
立
預
算
書

土石標售
(收入標)

保全標

工程標
(支出標)

繳費後核發
進場磁卡

監管工區、
地磅、管制
站及影像監
控系統

設施地磅、運輸便
道及開挖等工程

疏濬採取
及出料

重量法
管制

土石運離
完成出料

公開招標
(依採購法)

公開招標或共
同供應契約訂購

底價審定
公開標售
資格審查

超重部
分卸載

計
畫
報
水
利
署
核
定

合格

不合格

三箭齊發，確實防弊

採售分離之即採即售(重量法)作業流程圖
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參 疏濬作業流程



一､地磅設置 二､監視系統 三､疏濬系統

五､洗車設備 六､灑水減塵

支出標主要工項
參 疏濬作業流程

四､界樁設置
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河床便道

塊石保留

路線規劃

便道維護

參 疏濬作業流程
現場管控作業
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無人機不定期巡查

施工中不定期檢測

參 疏濬作業流程
現場管控作業

工區範圍豎立界樁

界樁標示說明
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1.空車進磅過卡 2.保全人員確認車籍資料 3.空車進磅確認

6.滿車出磅過卡 4.全工區監控5.裝載土方

7.收取過磅單 8.出場前過洗車台 9.灑水作業抑制揚塵

參 疏濬作業流程
進出場作業流程
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1

2

3

4

地磅校正

疏濬管理系統

無人飛行載具應用

環境維護及監控系統

肆 e化管制措施

2 3 41
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「三道檢校步驟，確保地磅準確性!!」

標準檢驗局度量衡檢定合格證書

Step2.
保全每日自主測磅，
上傳line工務群組，供
機關人員即時掌握!

Step3.
砂石廠地磅進行比對!

11.地磅校正
肆 e化管制措施

2 3 4
Step1.
地磅校正!
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即時顯示提貨車輛過磅明細!!

確保合法車輛：
車籍資料介接監理站資料系統，確保提貨
車輛為合法車輛。

提貨車不超載：
系統自動設定車輛載運噸數(上限10%)，
如有超載則無法過卡。

即時提貨訊息：
提貨車輛、車次、提料量及進出場時間，
即時回傳至系統，隨時掌握工程進度。

統計疏濬資訊：
查知各疏濬案、各水系疏濬相關資訊。(疏
濬量、車次、收入及支出經費等)

「即時掌握提貨資訊，不放過每一台車!!」

1

肆 e化管制措施

2 3 42.疏濬管理系統
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提貨車輛車籍與監理資訊同步!!



Step1.採區佈設灑水線 Step2.出磅洗車台 Step3.工區週遭灑水車抑制揚塵

「環境保護3部曲，抑制揚塵沒煩惱」

「監控設備多重奏，嚴密監控零死角」

進出磅管制站CCTV
管制站監管畫面 APP遠端監管

採區監管CCTV

自動化感應啟動

保全人員
24小時工區全程監看!!

機關人員
APP遠端監管，即時掌握
工區動態!!

3.環境維護及監控系統 1

肆 e化管制措施

2 3 4
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疏濬中

疏濬後

其他

疏濬前

以空拍影像評估河道淤

積情形，評估疏濬需求

確認採區不必要入口
及避免越界開挖

比對疏濬前後河道狀況

做為未來規劃參考

不定期巡視河道有無違規情事
(盜採、違規種植、傾倒廢

棄物)

透過雲端即時回傳影像
掌握疏濬現場動態!!

1
4.無人飛行載具應用 1

肆 e化管制措施

2 3 4
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伍 行政透明措施與全民參與

• (一)廉政平臺、NGO或公民參與監督。

• (二)工程進度或工期展延理由、日期於機

關全球資訊網公開。

• (三)公開施工照片或即時影像、公布施工、

品質計劃書。

• (四)公開修正施工預算(變更設計)內容及

經費調整情形。

• (五)設立民眾陳情專區。

• (六)對民眾或廠商進行「行政透明滿意度

調查」。

• (七)結合「工務行政透明與履約疑義輔導

計畫」。

四､履約管理階段

• (一)可行性評估報告公開。

• (二)公開閱覽或網站公開。

一､編列預算階段

• (一)與當地民眾溝通規劃設計。

• (二)邀請專家學者或其他機關辦理工程座

談會。

• (三)辦理招商說明會。

二､擬定招標文件階段

• (一)與地檢署或廉政機關聯繫交流合作。

• (二)公開最有利標及評分及格最低標評選

結果。

三､招標決標作業階段

16



本局疏濬工區

羅東溪淋漓坑橋上游
(數量34萬噸)

蘭陽溪

溪

東

羅

清
水
溪

宜
蘭

河

冬

河
山

和平溪

12-19斷面
數量100萬噸

陸 110年疏濬執行情形

蘭陽大橋
葫蘆堵大橋

清水橋

歪仔歪橋

14-22斷面
數量96萬噸

30-34斷面
數量100萬噸

61-63斷面
(數量60萬

噸)

110年執行工程 單位:萬噸

案 件 預算金額(萬) 疏濬量(噸) 單價(元/噸) 施工期限 備註
蘭陽溪30至34斷面間河段疏濬工程 3850 100 200 109.12~110.11 河川局

和平溪12至19斷面間河段疏濬工程 4630 110 50 110.01~111.06 河川局

羅東溪小南澳工程 3000 34 62 110.03~110.08 工程兼辦土石標售

蘭陽溪14至22斷面河段第一階段疏濬工程 7200 96 180~220 110.01~110.12 縣府(二年)

蘭陽溪61至63斷面河段第一階段疏濬工程(縣政府) 9300 60 120 109.08~110.03 縣府(二年)

南澳溪南溪疏濬工程 2570 114 70 110.01~110.13 縣府(二年)

總計 514

疏濬工區相關位置圖
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宜蘭縣政府疏濬工區



宜蘭地區108~110年度疏濬量(萬噸)

機關(河系)/年度 108年 109年 110年

第一河川局

蘭陽溪 84 92 100

羅東溪 0 0 34

和平溪 140 205 110

宜蘭縣政府

蘭陽溪 166 230 270

羅東溪 105 112 0

合計 495 639 514

495

639

514

0

100

200

300

400

500

600

700

108年 109年 110年

宜蘭地區 108～110年度疏濬量比較 (萬噸)

第一河川局 蘭陽溪 第一河川局 羅東溪 第一河川局 和平溪

宜蘭縣政府 蘭陽溪 宜蘭縣政府 羅東溪

年度總量

陸 110年疏濬執行情形
宜蘭地區近年執行情形
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1.本案工程可行性評估報告。另連同「疏濬計劃
書」、「採售分離計劃書」及「整體疏濬三年
(110年-112年)評估計畫」等書面資料」及「收
入標」及「保全標」109.10.15公開資訊於水利
署專網

2. 110.01.05於局網公開本工程(收入標)土石申購
河床調查報告(篩分析及取樣現場照片)

篩分析

取樣照片

底價分析

一､編列預算階段
陸 110年疏濬執行情形

(一)可行性評估報告公開
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109.11.06~13政府電子採購網「蘭陽溪30~34斷面間河
段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）」招標文件
公開閱覽

一､編列預算階段
陸 110年疏濬執行情形

(二)公開閱覽或網站公開
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$   各區塊標售價

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

疏濬範圍不同層面、位
置土石進行篩分析作業

加工、運輸成本扣除

材料市場價格分析

訂定各區塊
土石之售價

1.本局全球網

於首次辦理收入標時
公開揭示

建立砂石價格
公開透明機制

依序依各分區
辦理標售事宜

一､編列預算階段
陸 110年疏濬執行情形

2.政府電子採購網

財產變賣專區
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1.109.09.22邀請三星鄉及員山鄉各村村長、民眾參與 2.從規劃設計開始，導入生態檢核思維

邀請工區內涉及相關單位(宜蘭縣野
鳥學會、宜蘭惜溪聯盟、新南田董
米、荒野保護協會宜蘭分會(NGO團
體)、宜蘭縣政府、三星及員山鄉公
所、台電蘭陽發電廠、觀察家生態
顧問有限公司等)辦理工程座談。

(二)109.09.21邀請專家學者或其他機關辦理工程座
談會

生態迴避､縮小､減輕､補償

二､擬定招標文件階段
陸 110年疏濬執行情形

(一)與當地民眾溝通規劃設計
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二､擬定招標文件階段
陸 110年疏濬執行情形

(三)109.09.28辦理招商說明會
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1.業務串聯、互動建立意見交流平台，促進水利
資訊公開透明，強化外部監督，遏止非法意
圖，提升河川規劃工程及水環境建設品質。

2.工程案件資料，先行提供宜蘭地方檢察署參
考，俾跨域合作事先防範弊端發生。

三､招標決標作業階段
陸 110年疏濬執行情形

(一)109.09.17拜訪地檢署或廉政機關聯繫交流合作
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1.疏濬工程：工項內容包含收入、支出及保全並無特殊性及異質性，且行
之有年，故支出標採最低標，而非採最有利標或評分及格最低標模式辦理

2.收入標依公共工程委員
會規定，用一般土石申購

3.保全標以共同供應契約所列廠商辦理
遴選，後基於時效需求，直接依共同供
應契約，簽呈逕行辦理採購。

三､招標決標作業階段
陸 110年疏濬執行情形

(二)109.11.17公開最有利標及評分及格最低標評選結果
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1.開工後於109.12.28假疏濬工區現場，邀
請轄內NGO團體、宜蘭縣政府、三星、員
山鄉公所及鄉民代表會、鄰近村長辦公處、
台電蘭陽發電廠、當地民眾等，辦理本工程
施工前說明暨全民督工宣導會議

2.結合宜蘭地檢署110.04.13辦理「110年度
中央管河川疏濬作業暨廉政透明說明會議」，
會中擬邀請縣內有關單位，包括檢、警、調、
地方民代、村里民眾及本案支出、收入、保
全等作業廠商。

3.本局網站設有「廉政專線」，提供民眾陳
情及反映本工程相關事項，建立不定期之溝
通平台。

四､履約管理階段
陸 110年疏濬執行情形

(一)廉政平臺、NGO或公民參與監督

本日召開
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1.每月底前定期將「蘭陽溪30~34斷面間河
段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）」
工程進度(含監造報表及各重點工項之檢驗
報告資料)上傳於本局全球資訊網。

2.後續如有工期展延，相關資料將會公開於
本局全球資訊網。(尚未執行)

四､履約管理階段
陸 110年疏濬執行情形

(二)工程進度或工期展延理由、日期
於機關全球資訊網公開

(三)公開施工照片或即時影像、公布
施工、品質計劃書

1.於局全球資訊網公開本工程施工計畫書等
相關資料。

2.每月5日前上傳工程空拍、施工照片及預
定、實際進度於本局全球資訊網，民眾可即
時查詢每日土石出料數量、現場影像及縮時
攝影。
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1.本局網站提供各課室主管「電子郵件信
箱」、「聯絡電話分機及傳真」，提供民眾
陳情及反映本工程相關事項

(五)設立民眾陳情專區

2.配合各項廉政作為，本局廉政電話：
(03)936-2177 、 廉 政 電 子 郵 件 信 箱
civil01@wra01.gov.tw

四､履約管理階段
陸 110年疏濬執行情形

如有辦理工期展延及修正施工預算(變更設
計)作業，將於完成變更設計程序後，公開
展延理由及變更設計內容等資料(尚未執行)

(四)公開修正施工預算(變更設計)內容
及經費調整情形(尚未執行)
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2.在本案施工過程至工程結束時間內，持續於相
關活動增發問卷，進行滿意度調查，有效反饋並
進行滾動式修正，再隨時依最新結果公佈。

45%

46%

8%
0%

1%

您對於本局整體行政風氣與公務員廉政風

紀之滿意程度

非常滿意 滿意 尚可 不滿意 非常不滿意

48%
42%

8%1%

1%

您對於本局推動行政透明措施內容(例如:招開

說明會、資訊公開…等措施)滿意程度為何

非常滿意 滿意 尚可 不滿意 非常不滿意

48%
46%

6%

對於本局人員服務品質，您親身經驗或聽聞

之滿意程度為何

非常滿意 滿意 尚可 不滿意 非常不滿意

四､履約管理階段
陸 110年疏濬執行情形

1.110年4月10日前將對民眾或廠商辦理本局110
年度「行政透明滿意度調查」，公開於水利署及
本局全球資訊網。

(六)對民眾或廠商進行「行政透明滿
意度調查」
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2.工程如有履約疑義可透過本署全球資訊網-互動
交流-「在建工程履約諮詢專線」交流園地平台
或傳真：04-22501614尋求協助，以提早解決爭
端減少履約爭議及訴訟案件。

陸 110年疏濬執行情形
四､履約管理階段

1.執行中，如有工程履約疑義，將蒐集在建工程
施工廠商所陳述議題，配合「工務行政透明與履
約疑義輔導計畫」回應辦理。倘廠商、執行機關
對建議解決對策仍有不同意見，將循既有履約爭
議協處管道進行調解110.04.08協助中華村處理台
七線道路積水情形。

(七)結合「工務行政透明與履約疑義
輔導計畫」
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河川便利通首頁說明工程內容、車輛運輸路
線及預期成效!!

google 「河川便利通」

網頁導覽：
「河川便利通首頁」>「土石疏濬」>
「疏濬資訊透明專區」>「工區資訊」>
「即時影像」

觀看工程即時影像，
了解工程現況!!

查詢工區每日出料情形!!
疏濬資訊公開、全民共同來監督!!

疏濬資訊透明專區

施工前說明會
陸 110年疏濬執行情形
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經過不斷檢討精進，疏濬作業已趨健全完善，將持續檢討河川功能

，降低洪患風險。

清疏護水

公民參與

攜手相廉

透過河川便利通平台及地方說明會，與在地民眾對話，取得民眾認

同與支持。

資訊公開行政透明，建立檢、警、調聯繫平台，遏止不法共向廉能

社會。

柒 結語
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