
「花蓮溪月眉護岸(第 2 段)環境改善工程」 

第 1次修正施工(變更設計)說明書 

一、 緣由： 

（一） 本工程原設計月眉護岸(第2段)工區樁號約0+460之樹銀行週界位置有一野

溪排水出口，經民眾陳情及會勘討論配合現況地盤增作排水導溝，經 108

年 11月 01日修正施工(變更設計)會勘及 108年 11月 28日簽奉核後辦理修

正施工(變更設計)。 

（二） 本工程月眉護岸(第1段)樁號 0+540~0+585間既有基礎戧台面高程與原設計

圖說標示不符，經會勘結論配合現況依實修正，經 108年 11月 01日修正施

工(變更設計)會勘及 108年 11月 28日簽奉核後辦理修正施工(變更設計)。 

（三） 本工程月眉護岸(第1段)樁號 0+076~0+540間丁壩工區間護坦工原有覆土方

遭颱洪沖失，及月眉堤防樁號 0+334~0+493原設計於丁壩工區間內並無覆土

方，為考量維護整體堤防安全性及丁壩工功能性，經會勘同意增作覆土方，

經 108年 12月 17日修正施工(變更設計)會勘及 109年 01月 17日簽奉核後

辦理修正施工(變更設計)。 

（四） 本工程山尾護岸樁號 0+610~0+930原設計於堤後設置野溪排水道，因受颱洪

影響致原地盤線高程變動淤積，經會勘同意依實辦理修正土方數量，經 109

年 01月 17日修正施工(變更設計)會勘及 109年 02月 11日簽奉核後辦理修

正施工(變更設計)。 

 



二、 修正施工(變更設計)內容明細表 

項

次 

原設計樁

號 
原設計內容 修正後樁號 

修正後內

容 

變更設計

原因 

適用政

府採購

法條款 

備註 

1 
月眉護岸 

(第二段) 
0+460 

樹銀行 
月眉護岸 

(第二段) 
0+460 

增作排水

溝及版橋 
實際需要 

第 22 條

第 1 項

第 6款 

依 108 年 11 月 01

日修正施工(變更

設計)會勘紀錄、

1080107258 簽並依

實際需要修正。 2 
月眉護岸

(第一段) 
0+540~0+585 

戧台高程 
月眉護岸 

(第一段) 
0+540~0+585 

依既有戧

台高度調

整高程 

依實修正 

第 22 條

第 1 項

第 6款 

3 

月眉護岸

(第一段) 
0+076~0+540 

7座 20噸型

混凝土塊丁

壩工間無覆

土 

月眉護岸 

(第一段) 
0+076~0+540 

7 座 20 噸

型混凝土

塊丁壩工

間覆土方 
實際需要 

第 22 條

第 1 項

第 6款 

依 108 年 12 月 17

日修正施工(變更

設計)會勘紀錄、

1090100284 簽並依

實修正。 

月眉堤防
0+334~0+493 

3座 20噸型

混凝土塊丁

壩工間無覆

土 

月 眉 堤 防
0+334~0+493 

3 座 20 噸

型混凝土

塊丁壩工

間覆土方 

4 
山尾護岸

工 區
0+610~0+930 

土方量 
山尾護岸工

區
0+610~0+930 

土方量 依實修正 

第 22 條

第 1 項

第 6款 

依 109 年 01 月 17

日修正施工(變更

設計)會勘紀錄、

1090100590 簽並依

實修正。 

三、 經費比較表 

項目 原金額（元） 
修正施工（變更設計）金額（元） 修正施工（變更設計）後金額

（元） 增加 減少 

發包總價 69,100,000 2,079,140 415,935 70,763,205 

空污費 194,821 100,000  294,821 

管理費 2,562,623 51,199  2,613,822 

抽驗費 11,800   11,800 

保全費 250,000  100,000 150,000 

簡易水保計畫費 100,000  100,000 0 

合計 72,219,244 1,614,404  73,833,648 

四、 經費來源 
重要河川環境營造。 


