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水資源作業基金公益支出112年度查核表
	受核
單位
	新竹縣寶山鄉公所
	會核
單位
	北區水資源局
	編號
	01

	補助
年度
	111年
	計畫件數
	工程：  1  件   非工程：  0  件
	查核日期
	112年3月27日

	查核項目
	依據
	查核意見及建議
	備 註

	受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？
	(A)第7點
	受補助計畫已納入預算，且未逾核定補助經費額度。
	

	是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？
	(A)第11點
	補助工程辦理變更設計1次，並依規定報請北水局備查，惟提報時間較晚，嗣後請確實依管考點第11點規定送北水局備查。
	

	共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？
	(B)第14條
	查無共通性資材採購。
	

	屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局備查？
	(A)第13點
	1.相關結(決)算資料尚稱齊全，建議按照本署決算書表格式辦理，請北水局協助提供範例。
2.查工程結算日為1/12，適逢農曆春節，結(決)算資料2/15始提送北水局，爾後請加強時效掌控，並依管考點要第13點規定辦理。
	

	非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？
	(A)第13點
	無此項。
	

	計畫完成後，有無繳回結餘款？
	(A)第7點
	本件工程尚未結案核銷，且另有刨除料收入未辦理繳庫，請依管考要點第7點第2項規定辦理。
	

	有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？
	(A)第10點
	補助工程於年底前完成，符合規定。
	

	其   他
	
	
	


註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)政府採購法
註2：查核方法—文件資料查閱。
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