


  連江縣「自來水智慧型水網推廣計畫」、「自來水設備

檢驗辦法」及「無自來水地區供水改善計畫」-「自來水

用戶設備外線補助計畫」辦理情形訪查紀錄

壹、 時間： 110年 10月 18、19日                   

貳、 地點：連江縣自來水廠

參、 主持人：簡組長昭群                紀錄：吳植凱

肆、 出(列)席單位及人員：如出席人員簽到單

伍、 主席致詞：（略）

陸、 主辦科報告：（略）

柒、 連江縣政府及自來水廠說明：（略）

捌、 訪查結果：

一、「自來水設備檢驗辦法」：

連江水廠現行雖可透過供水監測資訊平台掌握相關設備運轉

狀況，及經由用戶用水分析平台持續分析漏水潛勢地區，以

即時進行維修工作；惟定期維護仍為確保公共設施正常運作

之重要作業，請貴廠儘速依實際作業需求，訂定自來水設備

維護手冊，並依據自來水設備檢驗辦法相關規定，落實自來

水設備維護工作。

二、「自來水智慧型水網推廣計畫」：

(1) 107年至109年主要導入自動監測系統，透過電腦化自動作業，

將各淨水場水質、水量等資訊傳送至管理中心，監控範圍主

要區分五大區塊，分別為海淡廠、水庫、淨水場、水網、用

戶自動讀表等，以快速了解各水場運作情形，目前執行狀況：

1.用戶自動讀表資料已納入用戶用水分析平台，現場實際進

行查詢110年 1月 1日至110年 10月 18日，共計392筆資料，
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有效節約水量約3萬8,000噸，透過本平台可掌握並進行修漏

作業，惟仍應強化定期維護工作，降低漏水事件發生。

2.水廠相關設備可透過供水監測資訊平台即時監控各場站之

壓力、溫度、導電度、電流等資訊，如有異常系統將主動示

警，以利即時排除；惟自動監控系統雖可協助改善水廠人力

短缺問題，仍應依水廠實際作業情況，訂定定期維護作業之

標準程序，以確保系統穩定性。

(2) 110~111年主要針對既有監測系統(供水及用戶平台)進行功能

擴充，持續開發進階分析功能，以達到智慧水網管理系統全

面整合，惟本年度「連江縣自來水供水智慧化系統工程第二

期計畫總顧問委託專案服務案」發包進度略延遲，致後續

「連江自來水智慧型水網執行工程-第二期計畫採購案」較原

期程略落後，但訪查日當日已完成決標作業，請貴廠後續積

極趕辦，並確依內控機制掌握計畫執行。

三、「無自來水地區供水改善計畫」-「自來水用戶設備外線補助

計畫」辦理情形：

(1) 依據連江縣110年6月份統計月報，自來水普及率自 107年起

低於95%，近年低至84%，建請貴廠注意普及率偏低的原因及

研議後續提升方向。

(2) 村里自來水普及率為自來水用戶設備外線補助額度之計算依

據，請依規定採用審酌撥付；另查貴廠所提供之村里普及率

之中，部分村里有超過 100%的情事，如村里普及率有位於

70%上下者，建請特別留意補助額度之計算，以保申請用戶的

權益。

(3) 查水廠過去補助用戶外線的資料中，部分建物有發現似補助

華廈等集建住宅用戶總錶及分錶之狀況，依自來水用戶設備

外線補助辦法並無補助95年 1月 1日以後之華廈等集建住宅
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的用戶，建請注意是否有符補助規定。

(4) 建請水廠注意辦理自來水用戶設備外線補助時，所設計的外

線管材種類的依據，如用戶自行決定的管材種類屬於高強度

聚氯乙烯或不鏽鋼管者，因經費較為高昂，將影響實質補助

績效。

(5) 110年度縣府尚未編列地方配合款，建請注意是否影響後續的

執行率。
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