
經濟部水利署北區水資源分署 會議紀錄

壹、開會事由：112 年度「前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫」
連江縣政府預算支出及執行進度現地查核

貳、開會日期：112年 10月23日下午13時 30分

叁、開會地點：連江縣政府環境資源局二樓會議室

肆、主持人：劉課長志光

伍、記錄人：彭明緝

陸、出席單位及人員：（如附簽名冊）

柒、主持人致詞：（略）

捌、業務單位報告：（略）

玖、各出(列)席單位(人員)意見(依發言順序排列)：

一、北區水資源局 主計室

1.若有撥款及轉正需求，請儘速提出以提高執行率及達成率。

2.年度結束前，請考量紙本郵寄時間，儘早送出撥款或核銷文件，俾利年
終關帳作業。   

三、北區水資源局 保育課

1.112年 9月各工程案件執行進度及付款情形均有落後，經查核顯示發包
時程均落後計畫書規畫時程，113年度案件應避免類似情形再度發生。

2.縣府簡報已提出提升執行進度及經費支用改善對策，請縣府落實付款與
經費核銷轉正，俾達到水利署每月之計畫控管目標(10~11 月，實支比
85%以上，應付未付比15%以下)。

3.縣府 112 年度可用預算約 42,750 千元，截至 9月底實支數僅 1,448 千
元，請縣府攢趕工進並儘速依約付款(工程案每月至少1~2次)與核銷轉
正，以提高計畫執行率。

4.「南竿地區水庫集水區水質淨化設施效能優化工程(含成效評估)」及「東
湧水庫集水區水質淨化設施工程(含試運轉)」已於9月決標，請縣府儘
速簽訂契約與攢趕工進，並檢附契約等資料請撥第一期款(30%);另各案
進度若已達40%以上，亦請儘速檢附進度資料請撥第二期款(60%)。

5.涉及計畫變更部分，請縣府依據「經濟部水利署辦理加強水庫集水區保
育治理計畫補助作業注意事項」規定，儘速提報修正計畫。

6.請縣府持續辦理各工程生態檢核作業，各階段(計畫核定階段、規劃設
計階段、施工階段、營運階段)生態檢核工作完成後，將資料提送本分署。

拾、決議

一、請縣府依簡報內提出之執行進度及經費支用改善對策辦理，並落實付款與
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經費核銷轉正，俾達到水利署每月之計畫控管目標(10~11月，實支比85%
以上，應付未付比15%以下)

二、「南竿地區水庫集水區水質淨化設施效能優化工程(含成效評估)」及「東湧
水庫集水區水質淨化設施工程(含試運轉)」兩案已於9月決標，請縣府儘
速檢附契約等資料請撥第一期款(30%);另各案進度若已達40%以上，亦請
儘速檢附進度資料請撥第二期款(60%)。

三、請縣府於各案達到契約付款條件時儘速付款(工程案每月至少1~2次)，並
於每次月十五日前提送補助費支用情形表，俾憑辦理經費核銷轉正作業，
以提高經費實支比。另年度結束前，請考量紙本郵寄時間，儘早送出撥款
或核銷文件，俾利年終關帳作業。

四、涉及計畫變更部分，請縣府依據「經濟部水利署辦理加強水庫集水區保育
治理計畫補助作業注意事項」規定，儘速提報修正計畫。

五、請縣府持續辦理施工中生態檢核作業，並將各階段資料資訊公開於對外網
站。

拾壹、散會。(下午17時 00分) 
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