
主辦機關：第一河川局
簡報人員：李建和課長
簡報日期：109年12月29日
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一
1.安農溪位置

2.過去與現在

3.設計理念與特色

安農溪簡介
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安農溪為羅東溪支流，河長17.2公里，流域面積55.9平方公里，主要流經三星鄉
及冬山鄉。上游係蘭陽發電廠之尾水道，故舊名為「電火溪」。

安農溪簡介

1.安農溪位置一

義隱橋

工程位置

行健橋上游施工前
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安農溪簡介

2.過去與現在一
過去-防災減災

30年後

雜草叢生

違規種植 違規建造物 傾倒廢棄物

破窗效應
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安農溪簡介

2.過去與現在一

違規種植剷除 違規建物拆除

水防道路修繕 河道清淤

管理措施與治理工程並行

           年度

  項目
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 合計(萬元)

違規種植及

建造物剷除
       700

水防道路修繕        750

河道清淤        340

植栽綠美化      2,400

河川環境營造工程     14,900

合計(萬元)   19,090

維護、除草35公頃，

假儉草22,600m2，

苦楝、烏桕及落羽松等喬木480株

範圍為羅東溪匯流口至水源橋，全長約14.6公里，

綠化面積約92.65公頃

67公頃違規種植

、7處違規建物

約6.5公里，39,000m2

分洪堰至農義間

共約34,000m2



石圍段
大隱段
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安農溪簡介

3.設計理念與特色一 宜蘭縣三星鄉
工程位置

河川環境改善約
2,310公尺
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安農溪簡介

3.設計理念與特色一

工程緣起

1

2

2.流況單一

3.排水護岸坍塌

4.既有混凝土坡面

3

1.土坡護岸沖蝕

4
2019.08.06

行健橋

埔林堰
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安農溪簡介

3.設計理念與特色一

工程緣起 流況及景觀單調

導入社區認養

土坡護岸沖蝕混凝土光滑坡面

結合石頭城多樣流況生態棲地

2019.08.05
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安農溪簡介

3.設計理念與特色一

親水休憩空間生態棲地環境 兼具環境教育場域防洪排水功能

工程平面圖

設計理念
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安農溪簡介

3.設計理念與特色一

歷史文化

環境景觀

生態棲地節能減碳

永續經營
河防安全

濱溪排塊石護岸

預期效益

石梁拱型固床工

跳石固床工
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安農溪簡介

3.設計理念與特色一

 主辦機關：經濟部水利署第一河川局

 設計監造：經濟部水利署第一河川局

 施工廠商：隆盛營造有限公司

 原契約金額：2,250萬元

 變更後契約金額：2,326萬元

 開工日期：109年1月6日

 契約工期：331日曆天(含展延31日曆天)

 展延後預定完工日期：109年12月1日

 實際進度：100%（已於109年11月30日竣工）

 主要工項：砌排石工、植栽工程、步道工程、景觀設施工程、土方工程
、附屬及雜項工程等

工程概要



二
1.生態檢核與調查

2.回復河川生命力

3.安全與生態並重

4.減少水泥覆蓋

5.創造多元生態棲地

6.生態保育對策

生態優先(友善環境生態)
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生態優先(友善環境生態)
1.生態檢核及調查二

計畫提報階段
(108年5月)

規劃設計階段
(108年10月)

施工階段
(109年1月)
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二

計畫提報前河川情勢調查
-禹安工程顧問有限公司
(107年12月)

生態優先(友善環境生態)
1.生態檢核及調查-計畫提報階段
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生態優先(友善環境生態)
1.生態檢核及調查-規劃設計階段二

保留樹種標示-樟樹

觀察家生態顧問有限公司

保留樹種標示-烏心石

高灘地設置施工便道
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生態優先(友善環境生態)
1.生態檢核及調查-施工階段二

施工前生態調查-宜蘭大學
(109年2月)
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生態優先(友善環境生態)
1.生態檢核及調查-施工階段二

109年6月生態保育措施自檢表 109年7月生態保育措施自檢表 109年8月生態保育措施自檢表
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生態優先(友善環境生態)
2.回復河川生命力二

河防安全  安農溪由於多年來颱風、豪雨之沖淤，已造成部分河段土坡基礎

沖刷及淘空，有河防安全之虞。

 透過濱溪排塊石及濱水植生帶，營造多孔隙及增加粗糙度之濱溪

低水護岸，並預留溪流區及草地區聯絡帶避免干擾。

 利用石梁拱型固床工、跳石固床工及濱溪排塊石護岸，營造淺瀨

、淺流、深潭、深流及岸邊緩流等多樣化流況生態棲地環境。

生態營造
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生態優先(友善環境生態)
2.回復河川生命力二

改善前-流況及景觀單調

改善後-增加水流曝氣機會及
營造多樣化生態棲地環境

改善後-維持水路蜿蜒及增加孔隙及粗糙度
乾砌石低水護岸
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生態優先(友善環境生態)
3.安全與生態並重二

改善前-土坡護岸沖刷及淘空

改善後-乾砌塊石護岸及拋大塊石保護基礎



22

生態優先(友善環境生態)
4.減少水泥覆蓋二

乾砌塊石低水護岸

跳石固床工

石梁拱形固床工
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生態優先(友善環境生態)
5. 創造多元生態棲地二

改善前-流況單一(深流)

改善後-淺瀨、淺流、岸邊緩流

改善後-淺瀨、深潭、深流及岸邊緩流
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生態優先(友善環境生態)
6.生態保育對策-迴避二

保留自然植被及生態敏感區

標示並保留建議樹種

保留自然坡岸與植被不施作護岸
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生態優先(友善環境生態)
6.生態保育對策-縮小二

限制施工便道寬度

採用半半施工，降低生態干擾

縮小工程量體規模



26

生態優先(友善環境生態)
6.生態保育對策-減輕二

完工將施工便道恢復原狀

護岸採用多孔隙及有助濱溪植生帶砌石工法
溪床拋石營造多孔隙及粗糙度棲地環境

階梯式潭瀨交錯溪段，營造深潭、深流
及淺瀨等棲地，增加水域環境多樣性

石梁及跳石固床工落差50公分以下，
下游鋪排塊石，避免沖蝕產生落差
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生態優先(友善環境生態)
6.生態保育對策-補償二

植栽採用在地、適生等喬木

翻鬆施工便道及裸露地土壤，
有利植被生長恢復



三
1.計畫提案階段

2.規劃設計階段

3.施工履約階段

4.維護管理階段

民眾參與
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民眾參與
民眾參與及資訊公開

學術融入

認養維護

在地參與

29

三



民眾參與

1.計畫提案階段(2場次)
-與專家學者及當地民眾溝通說明

三

30

108年8月5日及8月15日

專家學者、NGO及在地民眾

討論及現地評估本工程可行性

109.08.15 可行性評估細部討論
2019.08.15

109.08.05 可行性評估初步討論
2019.08.05

109.08.15 可行性評估現地勘查 109.08.15 可行性評估細部討論



民眾參與三 2.規劃設計階段(5場次)
-與相關機關及當地民眾設計討論

31

108/9/16、9/24、11/19、12/3、12/13

相關機關、民意代表、NGO及在地民眾

工程設計內容座談會及現勘

109.09.16 設計原則地方討論2019.09.16 109.09.24 基本設計地方座談 109.11.19 修正基本設計地方座談

2019.12.03109.12.03 細部設計座談



民眾參與三 3.施工履約階段
-邀請專家學者參與

32

專家學者
交通大學土木工程系-郭一羽教授
東海大學景觀系-李麗雪教授
生態保育及環境景觀建議
環境復育理念融入設計施工參考

生態團隊
觀察家生態有限公司
生態檢核及保育策略
納入設計及施工辦理生態保育工作 生態團隊現勘提供保育對策

專家學者現勘提供生態及景觀建議
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民眾參與三 3.施工履約階段-邀請專家學者、NGO、在地民眾及相關機關參與

公民
積極
參與

項次 日期 與會單位 民眾參與討論或說明事項

1 109.02.03 郭一羽及李麗雪教授等專
家學者 生態及景觀施工建議

2 109.02.04 大隱村長、NGO及在地
民眾 濱溪排大塊石護岸及人行步道討論

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9 109.03.20 NGO及在地民眾 排塊石階梯及濱溪排大塊石現勘說明

10 109.03.21 在地民眾及遊客 請民眾填寫行政透明問卷及施工說明

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13 109.04.01
宜蘭縣政府及議會、三星
鄉公所及代表會、NGO
及地方民眾

工程說明及施工界面討論

14 109.04.08 在地民眾 濱溪排塊石、人行步道及植栽施工說明

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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民眾參與三 3.施工履約階段-邀請專家學者、NGO、在地民眾及相關機關參與

公民
積極
參與

項次 日期 與會單位 民眾參與討論或說明事項

24 109.05.21
宜蘭縣政府、三星鄉公所
及代表、NGO及在地民
眾

右岸環境營造方案施工說明及討論

25 109.06.04 NGO及在地民眾 濱溪排大塊石護岸及人行步道施工說明

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

32 109.07.16 三星鄉民代表、NGO及
在地民眾 跳石固床工及排石平台施工說明

33 109.07.23 宜蘭縣議員、三星鄉民代
表、NGO及在地民眾 植栽配置討論及施工說明

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45 109.11.25 NGO及在地民眾 討論後續維護管理事宜

施工履約階段公民參與次數合計45場次！
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民眾參與三 3.施工履約階段-邀請專家學者、NGO、在地民眾及相關機關參與

公民
積極
參與

4次

109.02.04 工程內容討論 109.03.09 濱溪塊石護岸討論 109.04.01 施工座談

109.05.21 石梁及跳石固床工現勘 109.06.04 植栽及人行步道討論 109.07.14 施工協調會
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民眾參與三 3.施工履約階段-設立民眾陳情專區

於水利署第一河川局官方網站設立「
電子郵件信箱」及工區設立「工程告
示牌 」 ，提供民眾陳情及反映相關事
項

wra0101@wra01.gov.tw

立即溝通處理

化解民眾疑慮

03-9362177 項次 民眾 日期 反映事項 回應日期及情形

1 簡小姐 109/3/10
本工程施作內容及
期程為何？

109/3/10電話回覆本
工程主要施作內容及
期程。

2 吳先生 109/4/6
建議延長排塊石階
梯範圍。

109/4/6電話回覆排塊
石階梯會參酌地方需
求調整。

3 李先生 109/4/8
安農溪既有老樹應
予保護，避免施工
損傷。

109/4/9會勘請施工廠
商注意既有老樹保護
及避免堆積雜物。

mailto:wra0101@wra01.gov.tw


民眾參與三 4.維護管理階段

認養維護

在地參與
 自101年始，安農溪總體發展協會即開始認養安農溪高

灘地草皮，定期除草及辦理相關活動，高度參與環境

維護。

 本工程設計階段與協會溝通討論工程完工後維護認養

機制，協會表達持續認養意願，達成公私協力合作，

共同維護安農溪河川環境。

 安農溪認養維護費用2.4萬/公頃-年(宜蘭縣政府維護冬

山河親水公園14萬/公頃-年)，持續溝通協調在地參與

維護管理，減輕機關人力負擔並節省政府公帑。
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2019.09.16



資訊公開

38

四
1.計畫提案階段

2.規劃設計階段

3.施工履約階段

4.維護管理階段



資訊公開
水利署及一河局全球資訊網四

39

水利署網站

一河局網站

https://www.wra.gov.
tw/News_Content_T
able3.aspx?n=2798
&s=34877

水利署網站

https://www.wra01.gov.
tw/cl.aspx?n=9788

一河局網站



資訊公開
1.計畫提案階段四

40

108年8月5日及8月15日邀請專
家學者、NGO及在地民眾評估
本工程可行性，並資訊公開水利
署及本局全球資訊網-行政透明
專區



資訊公開
2.規劃設計階段四

41

108/9/16、9/24及11/19邀請
三星鄉民代表、NGO及在地民眾
等辦理工程設計內容座談會及現
勘，並資訊公開水利署及本局全
球資訊網-行政透明專區



資訊公開
2.規劃設計階段四

42

108/12/3及12/13邀請並參與工
區周邊其他機關、NGO及當地民
眾辦理工程設計座談及現勘，並
資訊公開水利署及本局全球資訊
網-行政透明專區



資訊公開
2.規劃設計階段四

43

• 採購案更加行政透明化

• 符合公平公開原則

• 於公告招標前資訊公開閱覽

• 提供外界檢視

• 減少招標及履約爭議

水利署全球網

政府電子採購網

資訊公開
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資訊公開
2.規劃設計階段四

採購資訊公開透明

公開閱覽、招標公告及決標結果

規定期限內上網公告

採購策略公開招標方式辦理

108年11月21日公開閱覽

108年12月5日公開招標

已先公開採購文件及工程相關資料



白鷺鷥 棕沙燕

• 生態檢核資料
• 生態調查報告
• 風險評估報告

紅千層

工程
文件

生態
檢核

安全
評估 木棉花

45

資訊公開
2.規劃設計階段四

資訊
公開



資訊公開
3.施工階段四

46

109年1月2日發布施工前地方說
明暨全民督工宣導會議等新聞，
主要說明工程內容及期程等，並
請相關單位、民意代表、NGO
及地方民眾等參與監督



資訊公開
3.施工階段四

47



四 資訊公開

3.施工階段

48

 公開工程進度

 公開工程文件

 公開施工照片

 公開修正施工預算

2020.10.19排石階梯看台 拱型固床工及濱溪植栽 濱溪塊石護岸及拱橋
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四 資訊公開

3.施工階段

網址：https://www.wra.gov.tw/News_Content_Table3.aspx?n=2798&s=34877

• 施工說明及新聞發布

• 生態檢核及調查資料

• 公開閱覽、招標、決標資料

• 施工進度、施工照片…
• 監造、施工、品質計畫書…
• 修正施工預算(變更設計)
• 行政透明滿意度調查結果

配合工進更新



• 生態檢核資料

• 生態調查報告

• 維護管理照片
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四 資訊公開

4. 維護管理階段

網址： https://www.wra.gov.tw/News_Content_Table3.aspx?n=2798&s=34877



五
1.民眾參與機制組織化

2.融合在地歷史文化特色

3.流域創生內涵

4.建立廉政平台專區

5.行政透明滿意度調查

創新與特色

51



五 創新與特色

1.民眾參與機制組織化

52

河川局

在地
民眾

地方
政府

相關
議題

類型 項次 單位/姓名

政府機關
1 宜蘭縣政府
2 三星鄉公所

民意代表
3 宜蘭縣議會
4 三星鄉民代表會

意見領袖
5 大隱村村長
6 行健村村長

團體組織
7 安農溪總體發展協會
8 宜蘭縣安農溪綠遊休閒產業協會

一般民眾 9 在地民眾

其他機關
10 宜蘭農田水利會
11 台電蘭陽發電廠



五 創新與特色

2.融合在地歷史文化特色-公民反映意見融入設計施工

53

討論安農溪環境營造願景

環境
營造
願景

討論在地歷史文化特色

歷史
文化
特色

石梁固床工

濱溪排塊石護岸



五 創新與特色

54

親水遊憩

親子同樂

運動休閒

3.流域創生內涵-帶動周邊民宿及休閒產業發展

跳石體驗

繪畫寫生

音樂饗宴



五 創新與特色

4.建立廉政平台專區-104年起定期拜訪地檢署

55

108.12.18 地檢署安農溪座談

拜訪
地檢署

108.06.03 地檢署實地交流108.04.22 本局拜訪地檢署

108.04.22 工務課長說明安農溪案

108.12.18 余檢察長交流討論安農溪案



五 創新與特色

4.建立廉政平台專區-地檢署至安農溪交流座談

56

地檢署
交流

109.09.17一河局安農溪工程簡報

109.09.17 余檢察長安農溪工程現勘

109.09.17一河局副局長行政透明簡報

109.09.17 余檢察長安農溪工程交流座談

地檢署至安農溪交流座談新聞發布



4次
57

五 創新與特色

4.建立廉政平台專區-預防弊端發生

廉政
透明

座談會

廉政
專線

活絡
廉政
平台



五 創新與特色

5.行政透明滿意度調查
https://www.wra01.gov.tw/cl.aspx?n=9788

民眾問卷調查結果 廠商問卷調查結果
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滾動檢討
施政作為



友善生態環境

公民參與監督

資訊公開透明

地方創生契機

六 結語
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簡報結束

敬請指教
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