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1 部 備援調度幹管工程計畫 3,526,094 326,094 0 326,094 0 0 0.00 100.00 9.25 14.50 18.00 3.50 9.25

2 部 離島地區供水改善計畫第三期 163,958 43,958 0 43,958 0 0 0.00 100.00 26.81 11.02 11.06 0.04 26.81

3 部
因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫（115—118

年）
10,000,000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 1.54 1.54 0.00 0.38

4 部 中央管流域整體改善與調適計畫（110-115年） 21,115,203 7,007,074 1,159,276 5,784,080 0 0 16.54 99.09 32.88 16.78 16.82 0.04 32.54

5 部 石門水庫至新竹聯通管工程計畫 2,993,448 1,073,624 388,919 163,271 0 512,436 36.22 99.16 35.57 16.00 20.00 4.00 35.57

6 部 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期 76,700 20,219 0 20,219 0 0 0.00 100.00 26.36 10.00 10.00 0.00 26.36

7 部 臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 620,000 20 0 20 0 0 0.00 100.00 0.00 15.00 15.50 0.50 0.00

8 部 關⻄淨⽔場及新埔配⽔中⼼改善⼯程計畫 35,460 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 3.05 3.05 0.00

9 部 地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫（114-117年） 337,293 8,363 153 8,143 0 0 1.83 99.20 2.46 10.00 10.00 0.00 2.23

10 部 水災智慧防災計畫(第二期) 646,000 57,335 1,499 55,836 0 0 2.61 100.00 8.88 10.00 10.23 0.23 9.23

11 部 大安大甲溪聯通管工程計畫 3,648,314 856,384 422,852 430,106 0 0 49.38 99.60 23.38 15.38 19.92 4.54 22.35

12 部 伏流水開發工程計畫第二期 2,491,760 513,962 272,857 236,583 0 0 53.09 99.12 20.44 15.00 16.00 1.00 20.44

13 部 蘇澳溪分洪工程計畫 716,916 31,341 0 31,341 0 0 0.00 100.00 4.37 10.00 10.10 0.10 4.37

14 部 新竹海水淡化廠工程計畫 5,260,171 771,790 49,344 716,436 0 0 6.39 99.22 14.56 14.20 14.95 0.75 14.56

15 部 臺南海⽔淡化廠⼯程計畫（第⼀期） 4,431,362 1,110,004 462,231 636,895 0 0 41.64 99.02 24.80 20.46 20.79 0.33 24.80

16 部 備用水井規劃調查及雙北地區建置計畫 691,716 162,176 11 162,165 0 0 0.01 100.00 23.45 16.16 16.16 0.00 23.45

17 部 無自來水地區供水改善計畫第五期（114-118年） 2,473,825 461,953 0 461,953 0 0 0.00 100.00 18.67 10.00 10.00 0.00 18.67

18 部 三重及蘆洲區域供⽔管網改善⼯程計畫（第⼀階段） 278,000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 25.00 27.00 2.00 0.00

19 部 荖濃溪防災韌性計畫（114-118年） 205,572 30,415 24,992 5,244 0 0 82.17 99.41 14.71 13.60 13.62 0.02 14.85

20 自 臺北水源特定區保育實施計畫第四期 225,838 14,677 1,517 13,160 0 0 10.34 100.00 6.50 6.82 6.82 0.00 6.50

截至115年2月底合計20項 59,937,630 12,489,389 2,783,651 9,095,504 0 512,436 22.29 99.22 20.67 - - 3項落後 19.16

附註

1.本次29項計畫執行率悉數皆達99%以上。

2.依本署所訂達成率目標值，本次29項計畫達成率悉數皆達99%以上(上月計有7項計畫達成率未達86%目標值)。

3.本月支用偏低計畫計有2項(上月計有7項)，以藍字表示。

4.3項計畫年度進度落後，以紅字表示，皆為前瞻計畫。其中項次1係受交通部執行省道橋梁配合治理需求改建落後影響；項次4係受農業部執行「新竹漁港直銷中心新建工程」配合攤商遷移落後影響；項次7係受所屬機關執行進度

   順延影響。
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