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1 部 備援調度幹管工程計畫 3,526,094 326,094 0 326,094 0 0 0.00 100.00 9.25 8.75 9.35 0.60 9.25

2 部 離島地區供水改善計畫第三期 163,958 43,958 0 43,958 0 0 0.00 100.00 26.81 5.51 5.51 0.00 26.81

3 部
因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫（115—118

年）
10,000,000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.58 0.58 0.00 0.16

4 部 中央管流域整體改善與調適計畫（110-115年） 21,115,203 3,701,124 334,712 3,332,859 0 0 9.04 99.09 17.37 6.96 7.00 0.04 17.18

5 部 石門水庫至新竹聯通管工程計畫 2,993,448 811,590 165,043 134,062 0 512,436 20.34 99.99 27.11 8.00 10.00 2.00 27.11

6 部 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(114-117年) 76,700 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00

7 部 臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 620,000 10 0 10 0 0 0.00 99.00 0.00 7.00 7.50 0.50 0.00

8 部 關⻄淨⽔場及新埔配⽔中⼼改善⼯程計畫 35,460 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 3.01 3.01 0.00

9 部 地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫（114-117年） 337,293 7,526 24 7,500 0 0 0.32 99.97 2.23 5.00 5.00 0.00 1.99

10 部 水災智慧防災計畫(第二期) 646,000 36,821 544 36,277 0 0 1.48 100.00 5.70 5.00 5.00 0.00 5.79

11 部 大安大甲溪聯通管工程計畫 3,648,314 618,296 283,039 332,621 0 0 45.78 99.57 16.88 8.22 10.74 2.52 16.01

12 部 伏流水開發工程計畫第二期 2,491,760 266,365 174,354 89,667 0 0 65.46 99.12 10.60 5.00 6.00 1.00 10.60

13 部 蘇澳溪分洪工程計畫 716,916 31,341 0 31,341 0 0 0.00 100.00 4.37 5.00 5.10 0.10 4.37

14 部 新竹海水淡化廠工程計畫 5,260,171 468,364 49,080 415,000 0 0 10.48 99.09 8.82 7.10 7.25 0.15 8.82

15 部 臺南海⽔淡化廠⼯程計畫（第⼀期） 4,431,362 792,913 376,553 408,590 0 0 47.49 99.02 17.72 13.04 13.11 0.07 17.72

16 部 備用水井規劃調查及雙北地區建置計畫 691,716 162,136 0 162,121 0 0 0.00 99.99 23.44 8.49 8.49 0.00 23.44

17 部 無自來水地區供水改善計畫第五期（114-118年） 2,473,825 461,953 0 461,953 0 0 0.00 100.00 18.67 5.00 5.00 0.00 18.67

18 部 三重及蘆洲區域供⽔管網改善⼯程計畫（第⼀階段） 278,000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 15.00 16.30 1.30 0.00

19 部 荖濃溪防災韌性計畫（114-118年） 205,572 15,236 7,517 7,574 0 0 49.34 99.05 7.34 4.85 4.88 0.03 5.89

20 自 臺北水源特定區保育實施計畫第四期 225,838 3,317 0 3,317 0 0 0.00 100.00 1.47 1.52 1.52 0.00 1.47

截至115年1月底合計20項 59,937,630 7,747,044 1,390,866 5,792,944 0 512,436 17.95 99.34 12.84 - - 3項落後 11.86

附註

1.本次29項計畫執行率悉數皆達99%以上。

2.依本署所訂達成率目標值，本次29項計畫達成率悉數皆達99%以上(上月計有7項計畫達成率未達86%目標值)。

3.本月支用偏低計畫計有2項(上月計有7項)，以藍字表示。

4.3項計畫年度進度落後，以紅字表示，皆為前瞻計畫。其中項次1係受交通部執行省道橋梁配合治理需求改建落後影響；項次4係受農業部執行「新竹漁港直銷中心新建工程」配合攤商遷移落後影響；項次7係受所屬機關執行進度

   順延影響。
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