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欄1 欄2 欄3 欄4 欄5 欄6 欄7 欄8 欄9 欄10 欄11 欄12 欄13 欄14 欄15 欄16

1 部 中央管流域整體改善與調適計畫（110-115年） 21,115,203 8,946,101 3,703,535 5,164,054 418 0 41.40 99.13 42.00 27.72 27.74 0.02 41.73

2 部 備援調度幹管工程計畫 3,526,094 526,194 200,015 326,094 0 0 38.01 99.98 14.92 21.25 23.47 2.22 14.92

3 部 大安大甲溪聯通管工程計畫 3,648,314 1,439,979 543,106 890,767 0 0 37.72 99.58 39.30 27.40 30.68 3.28 37.47

4 部 石門水庫至新竹聯通管工程計畫 2,993,448 1,276,015 544,432 318,732 0 406,857 42.67 99.53 42.43 32.00 33.00 1.00 42.43

5 部 臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 620,000 237,030 237,003 5 0 0 99.99 99.99 38.23 20.00 20.50 0.50 38.23

6 部 伏流水開發工程計畫第二期 2,491,760 644,737 397,799 241,265 0 0 61.70 99.12 25.65 30.00 31.00 1.00 25.65

7 部 蘇澳溪分洪工程計畫 716,916 31,341 320 31,021 0 0 1.02 100.00 4.37 15.00 15.10 0.10 4.37

8 部 新竹海水淡化廠工程計畫 5,260,171 974,068 174,392 791,500 0 0 17.90 99.16 18.36 21.30 22.25 0.95 18.36

9 部 臺南海水淡化廠工程計畫（第一期） 4,431,362 1,447,526 975,168 458,462 0 0 67.37 99.04 32.35 28.54 29.00 0.46 32.35

10 部 備用水井規劃調查及雙北地區建置計畫 691,716 162,226 19 162,206 0 0 0.01 100.00 23.45 24.66 24.66 0.00 23.45

11 部 三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫（第一階段） 278,000 1,800 19 1,775 0 0 1.06 99.67 0.65 35.00 37.50 2.50 0.65

12 部 荖濃溪防災韌性計畫（114-118年） 205,572 45,445 36,380 8,678 0 0 80.05 99.15 21.92 22.90 22.94 0.04 24.55

13 部 離島地區供水改善計畫第三期 163,958 43,958 3,555 40,403 0 0 8.09 100.00 26.81 16.53 16.57 0.04 26.81

14 部 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(114-117年) 76,700 20,219 20,219 0 0 0 100.00 100.00 26.36 20.00 20.00 0.00 26.36

15 部 無自來水地區供水改善計畫第五期（114-118年） 2,473,825 838,425 231,669 598,475 0 0 27.63 99.01 33.56 15.00 15.00 0.00 33.56

16 部 關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫 35,460 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 3.06 3.06 0.00

17 部
因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫（115—118

年）
10,000,000 0 0 0 0 0 - - 0.00 4.85 4.85 0.00 0.66

18 部 加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻) 124,934 87,171 1,533 85,602 0 0 1.76 99.96 69.74 20.00 20.00 0.00 37.67

19 自 臺北水源特定區保育實施計畫第四期 225,838 43,367 15,529 27,838 0 0 35.81 100.00 19.20 19.52 19.52 0.00 19.20

20 自 地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫（114-117年） 337,293 63,479 5,094 57,874 0 0 8.02 99.20 18.67 15.00 15.00 0.00 16.75

21 自 水災智慧防災計畫(第二期) 653,139 126,072 34,451 91,621 0 0 27.33 100.00 19.30 20.00 20.38 0.38 18.96

截至115年2月底合計21項 60,069,703 16,955,153 7,124,238 9,296,372 418 406,857 42.02 99.25 28.01 - - 0項落後 26.20

附註

1.本次21項計畫執行率悉數皆達99%以上。

2.依本署所訂達成率目標值，本次22項計畫達成率悉數皆達99%以上(上月計有 項計畫達成率未達  %目標值)。

3.本月支用偏低計畫計有2項(上月計有 項) 

4. 項計畫年度進度落後，以紅字表示。其中項次1係受交通部執行省道橋梁配合治理需求改建落後影響；項次4係受農業部執行「新竹漁港直銷中心新建工程」配合攤商遷移落後影響；項次7係受所屬機關執行進度

   順延影響。
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