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115 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形 

速報單 
製表日：115/4/28 經濟部水利署 

 

115 年度河川水庫及野溪疏濬，自 1月 1日至 4月 26 日止，累計目標量為 1,451 萬立方公尺，累計執行

量為 3,244 萬立方公尺。 

 

年度目標量 

河川疏濬 

3,716 萬立方公尺 

水庫清淤 

2,006 萬立方公尺 

河川上游野溪清疏 

345 萬立方公尺 
合計 

河川分署 
地方政府

共同參與 

水資源 

分署 

其他水庫

管理單位 

林業 

保育署 

農村 

水保署 
6,067 萬 

6,608 萬
註3
 

2,595 萬 1,121 萬 1,616 萬 390 萬 105 萬 240 萬 

主辦 

機關 

經濟部 

水利署 
縣市政府 

水利署、台電公司、自

來水公司、農田水利署 
農業部 

林業保育署、農村水保署 
 

至

115

年

04

月

26

日 

累計目標量 
559.23 234.47 431.19 58.86 48.03 118.77 1,450.55 

793.70 490.05 166.80 1,450.55 

累計執行量 
2,035.12 355.14 604.97 78.07 50.65 120.05 3,244.00 

2,390.26 683.04 170.70 3,244.01 

達成率
註 1 78.42% 31.68% 37.44% 20.02% 48.24% 50.02% 53.47% 

64.32% 34.05% 49.48% 49.09%
 

超前或進度落後
註 2 56.87% 10.76% 10.75% 4.93% 2.50% 0.53% 

29.56% 
42.96% 9.62% 1.13% 

辦

理

方

式 

外運販售
註 5 

877.41 295.14 183.92 9.01 0 0 1,365.48 

外運回填
註 6 

1,110.41 0 0.95 27.83 5.00 11.22 1,155.41 

現地處理
註 7 

47.30 60.00 25.25 0 45.65 108.83 287.03 

抽泥放淤
 

0 0 394.85 41.23 0 0 436.08 

水力排砂
註 4
 0 0 0 0.01 0 0 0.01 

各

單

位

執

行

情

形 

執行單位 累計執行量 進度 執行單位 累計執行量 進度 

水利署河川分署 2,035.12 ■超前□落後 1,475.88 宜蘭縣政府 72.85 ■超前□落後 53.05 

北水分署 145.22 ■超前□落後 9.82 苗栗縣政府 10.71 ■超前□落後 10.71 

中水分署 62.85 ■超前□落後 25.98 台中市政府 0 □超前■落後 11.80 

南水分署 396.90 ■超前□落後 137.97 南投縣政府 88.38 ■超前□落後 32.38 

台電公司 27.97 ■超前□落後 8.64 高雄市政府 57.73 ■超前□落後 24.06 

自來水公司 30.02 ■超前□落後 7.16 屏東縣政府 43.62 □超前■落後 35.85 

台糖公司 0 □超前■落後 0.87 花蓮縣政府 21.85 □超前■落後 3.22 

苗栗管理處 0 ■超前□落後 0.00 台東縣政府 60.00 ■超前□落後 51.33 

嘉南管理處 20.08 ■超前□落後 4.28     

林業保育署 50.65 ■超前□落後 2.61     

農村水保署 120.05 ■超前□落後 1.29     

 

季別 目標 河川疏濬(水利署；縣市政府) 水庫清淤 野溪清疏 合計 期間 

第 1季 1,003.08 2,078.82 (1,802.13;276.69) 534.88 137.28 2,750.98 115.1~115.3 

第 2 季 447.47 311.44 (232.99;78.45) 148.16 33.42 493.02 115.4~115.4.26 

合計 1,450.55 2,390.26 (2,035.12;355.14) 683.04 170.70 3,244.00  

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620                      單位：萬立方公尺 

附註： 1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100% 

2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量 

3. ______：加上水力排砂後之累計執行量或目標量 

4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。 

5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。 

6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。 

7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。 
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附表 1 115 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 
至 115 年 04 月 26 日 進度 

本週 
執行量 

前一週 
執行量 

前二週 
執行量 

貢獻度 累計 
目標量 

累計 
執行量 

超前 落後 

一河分署 126 20.20 24.87 4.67  0.00 0.00 0.00 1.2% 

二河分署 25 0.00 0 0.00  0 0 0 0.0% 

三河分署 144 35.60 98.29 62.69  4.13 4.73 3.38 4.8% 

四河分署 400 61.53 223.37 161.84  11.80 15.86 11.31 11.0% 

五河分署 160 6.73 86.08 79.35  0.00 1.40 2.82 4.2% 

六河分署 85 12.47 21.67 9.20  0.35 0.49 0.96 1.1% 

七河分署 650 142.00 452.88 310.88  33.36 39.69 40.17 22.3% 

八河分署 50 6.07 6.36 0.29  1.36 1.24 2.04 0.3% 

九河分署 930 273.27 1,112.67 839.40  4.70 4.92 4.21 54.7% 

十河分署 25 1.37 8.93 7.56  1.68 1.88 1.19 0.4% 

合計 2,595 559.23 2,035.12 1,475.88  57.38 70.21 66.08 100.0% 
備註：貢獻度꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 

附表 2 115 年度水庫清淤執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 
至 115 年 04 月 26 日 進度 

本週 
執行量 

前一週 
執行量 

前二週 
執行量 

貢獻度 累計 
目標量 

累計 
執行量 

超前 落後 

北水分署 470 135.40 145.22 9.82  10.15 10.42 11.26 21.3% 

中水分署 258 36.87 62.85 25.98  7.42 7.83 5.60 9.2% 

南水分署 888 258.93 396.90 137.97  23.11 15.18 21.47 58.1% 

台電公司 121 19.33 27.97 8.64  1.58 1.70 1.45 4.1% 

自來水公司 182 22.86 30.02 7.16  1.94 2.95 6.04 4.4% 

台糖公司 10 0.87 0  0.87 0 0 0 0.0% 

苗栗管理處 20 0.00 0 0.00  0 0 0 0.0% 

嘉南管理處 57 15.80 20.08 4.28  4.15 3.37 1.79 2.9% 

合計 2,006 490.05 683.04 192.98  48.35 41.45 47.61 100.0% 
備註：貢獻度 ꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 

附表 3 115 年度重要水庫清淤執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 
至 115 年 04 月 26 日 進度 

本週 
執行量 

前一週 
執行量 

前二週 
執行量 

貢獻度 累計 
目標量 

累計 
執行量 

超前 落後 

石門水庫 470 135.40 145.22 9.82  10.15 10.42 11.26 29.4% 

明德水庫 20 0.00 0 0.00  0 0 0 0.0% 

德基水庫 46 10.60 13.20 2.60  1.15 1.17 0.91 2.7% 

霧社水庫 30 4.77 4.38  0.39 0.00 0.00 0.00 0.9% 

日月潭水庫 25 3.09 1.38  1.71 0.03 0.13 0.14 0.3% 

仁義潭水庫 3 0 1.00 1.00  0.00 0.00 0.10 0.2% 

白河水庫 32 15.80 20.08 4.28  4.15 3.37 1.79 4.1% 

烏山頭水庫 25 0.00 0 0.00  0 0 0 0.0% 

曾文水庫 605 164.37 268.98 104.61  15.82 6.91 16.75 54.5% 

南化水庫 155 18.23 24.19 5.96  1.57 2.95 5.11 4.9% 

阿公店水庫 20 0.00 3.40 3.40  1.30 1.90 0.00 0.7% 

澄清湖 20 4.63 4.83 0.20  0.37 0.00 0.83 1.0% 

牡丹水庫 27 3.87 6.60 2.73  1.20 0.00 0.40 1.3% 

合計 1,478 360.76 493.26 132.50  35.74 26.85 37.29 100.0% 
備註：貢獻度꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 
*霧社水庫陸挖標案流標超過 3次已檢討標價，預計 4月 28 日開標。*日月潭抽泥積極趕辦中。
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附表 4 115 年度野溪清疏執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 115 年 04 月 26 日 進度 
本週 

執行量 
前一週 
執行量 

前二週 
執行量 

貢獻度 累計 
目標量 

累計 
執行量 

超前 落後 

林業保育署 105 48.03 50.65 2.61  1.56 1.06 1.00 29.7% 

林業保育署 
(整坡) 

100 44.17 45.65 1.48  1.50 1.00 1.00  

林業保育署 
(外運回填) 

5 3.87 5.00 1.13  0.06 0.06 0.00  

農村水保署 240 118.77 120.05 1.29  7.25 6.97 6.80 70.3% 

農村水保署 
(整坡) 

219 107.73 108.83 1.10  6.53 6.32 6.10  

農村水保署 
(外運) 

21 11.03 11.22 0.19  0.72 0.65 0.70  

合計 345 166.80 170.70 3.90  8.81 8.03 7.80 100.0% 

備註：貢獻度 ꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 

 
附表 5 115 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 115 年 04 月 26 日 進度 
本週 

執行量 
前一週 
執行量 

前二週 
執行量 

貢獻度 累計 
目標量 

累計 
執行量 

超前 落後 

宜蘭縣政府 91 19.80 72.85 53.05  5.18 5.24 5.14 20.5% 

苗栗縣政府 50 0 10.71 10.71  0.00 0.00 0.00 3.0% 

台中市政府 80 11.80 0  11.80 0 0 0 0.0% 

南投縣政府 200 56.00 88.38 32.38  8.09 8.03 4.58 24.9% 

高雄市政府 150 33.67 57.73 24.06  6.38 7.77 4.05 16.3% 

屏東縣政府 220 79.47 43.62  35.85 2.72 3.09 3.56 12.3% 

花蓮縣政府 80 25.07 21.85  3.22 0.60 1.24 1.11 6.2% 

台東縣政府 250 8.67 60.00 51.33  0.00 0.00 0.00 16.9% 

合計 1,121 234.47 355.14 120.66  22.97 25.37 18.44 100.0% 

備註：貢獻度 ꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 
*台中市政府大安溪(斷面 14-1~18) 段疏濬案預計 4 月底前出料。 

*屏東縣政府斜張橋下游疏濬案發包中，高美大橋下游、里港大橋下游及南華大橋下游疏濬案出料中，積極趕辦。

*花蓮縣政府立霧溪疏濬案出料中，積極趕辦。 

 
附表 6 115 年度各單位執行進度彙整表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 115 年 04 月 26 日 進度 
本週 

執行量 
前一週 
執行量 

前二週 
執行量 

貢獻度 累計 
目標量 

累計 
執行量 

超前 落後 

河川分署 2,595 559.23 2,035.12 1,475.88  57.38 70.21 66.08 62.7% 

水庫單位 2,006 490.05 683.04 192.98  48.35 41.45 47.61 21.1% 

林業保育署 
農村水保署 

345 166.80 170.70 3.90  8.81 8.03 7.80 5.3% 

地方政府 1,121 234.47 355.14 120.66  22.97 25.37 18.44 10.9% 

合計 6,067 1,450.55 3,244.00 1,793.42  137.51 145.06 139.93 100.0% 

備註：貢獻度 ꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 

 


