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115 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形 

速報單 
製表日：115/8/4 經濟部水利署 

 

115 年度河川水庫及野溪疏濬，自 1月 1日至 8月 2日止，累計目標量為 3,013 萬立方公尺，累計執行

量為 4,920 萬立方公尺。 

 

年度目標量 

河川疏濬 

3,716 萬立方公尺 

水庫清淤 

2,006 萬立方公尺 

河川上游野溪清疏 

345 萬立方公尺 
合計 

河川分署 
地方政府

共同參與 

水資源 

分署 

其他水庫

管理單位 

林業 

保育署 

農村 

水保署 
6,067 萬 

6,608 萬
註3
 

2,595 萬 1,121 萬 1,616 萬 390 萬 105 萬 240 萬 

主辦 

機關 

經濟部 

水利署 
縣市政府 

水利署、台電公司、自來

水公司、農田水利署 
農業部 

林業保育署、農村水保署 
 

至

115

年

08

月

02

日 

累計目標量 
1,236.42 502.91 852.01 161.18 84.63 175.84 3,012.98 

1,739.33 1,013.18 260.47 3,256.75 

累計執行量 
2,740.82 747.98 1,013.59 150.16 87.40 179.91 4,919.86 

3,488.80 1,163.75 267.31 4,984.68 

達成率
註 1 105.62% 66.72% 62.72% 38.50% 83.24% 74.96% 81.09% 

93.89% 58.01% 77.48% 75.43%
 

超前或進度落後
註 2 57.97% 21.86% 10.00% -2.83% 2.64% 1.70% 

31.43% 
47.08% 7.51% 1.98% 

辦

理

方

式 

外運販售
註 5 

1,345.93 514.32 271.10 12.89 0 0 2,144.24 

外運回填
註 6 

1,152.46 0 10.93 52.53 5.00 16.28 1,237.20 

現地處理
註 7 

242.43 233.66 82.74 0 82.40 163.63 804.86 

抽泥放淤
 

0 0 648.82 84.74 0 0 733.56 

水力排砂
註 4
 0 0 52.83 11.99 0 0 64.82 

各

單

位

執

行

情

形 

執行單位 累計執行量 進度 執行單位 累計執行量 進度 

水利署河川分署 2,740.82 ■超前□落後 1,504.39 宜蘭縣政府 133.51 ■超前□落後 82.06 

北水分署 278.69 ■超前□落後 11.17 苗栗縣政府 10.71 ■超前□落後 4.32 

中水分署 143.25 ■超前□落後 51.70 台中市政府 36.68 □超前■落後 5.16 

南水分署 591.65 ■超前□落後 98.71 南投縣政府 130.46 ■超前□落後 19.81 

台電公司 49.10 ■超前□落後 3.39 高雄市政府 79.39 ■超前□落後 29.39 

自來水公司 63.84 □超前■落後 3.04 屏東縣政府 91.25 □超前■落後 58.75 

台糖公司 3.59 □超前■落後 0.48 花蓮縣政府 32.32 ■超前□落後 1.67 

苗栗管理處 0 □超前■落後 9.20 台東縣政府 233.66 ■超前□落後 171.72 

嘉南管理處 33.63 □超前■落後 1.70     

林業保育署 87.40 ■超前□落後 2.77     

農村水保署 179.91 ■超前□落後 4.06     

 

季別 目標 河川疏濬(水利署；縣市政府) 水庫清淤 野溪清疏 合計 期間 

第 1季 1,003.08 2,087.28 (1,810.59;276.69) 557.38 137.28 2,781.94 115.1~115.3 

第 2 季 1,571.90 1,194.84 (785.43;409.41) 448.43 108.34 1,751.61 115.4~115.6 

第 3 季 437.96 206.68 (144.80;61.88) 157.94 21.69 386.31 115.7~115.8.2 

合計 3,012.94 3,488.80 (2,740.82;747.98) 1,163.75 267.31 4,919.86  

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620                      單位：萬立方公尺 

附註： 1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100% 

2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量 

3. ______：加上水力排砂後之累計執行量或目標量 

4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。 

5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。 

6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。 

7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。 
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附表 1 115 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 
至 115 年 08 月 02 日 進度 

本週 
執行量 

前一週 
執行量 

前二週 
執行量 

貢獻度 累計 
目標量 

累計 
執行量 

超前 落後 

一河分署 126 51.03 47.36  3.67 1.90 1.72 2.46 1.7% 

二河分署 25 0.33 9.00 8.67  0.00 1.50 0.90 0.3% 

三河分署 144 68.97 128.96 59.99  0.72 1.80 1.80 4.7% 

四河分署 400 169.18 392.25 223.07  13.57 12.49 3.46 14.3% 

五河分署 160 38.13 106.32 68.19  0.00 1.75 1.15 3.9% 

六河分署 85 33.65 105.57 71.92  1.34 1.69 3.31 3.9% 

七河分署 650 301.29 630.51 329.22  7.41 7.05 0.05 23.0% 

八河分署 50 40.65 44.64 3.99  2.08 1.42 0.00 1.6% 

九河分署 930 524.50 1,252.13 727.63  6.63 5.82 6.45 45.7% 

十河分署 25 8.70 24.08 15.38  0.73 0.66 0.31 0.9% 

合計 2,595 1,236.42 2,740.82 1,504.39  34.38 35.90 19.89 100.0% 
備註：貢獻度꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 
*一河分署和平溪 4至 12 斷面疏濬案前因廠商車輛調度致進度落後，已協調積極趕辦中。

附表 2 115 年度水庫清淤執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 
至 115 年 08 月 02 日 進度 

本週 
執行量 

前一週 
執行量 

前二週 
執行量 

貢獻度 累計 
目標量 

累計 
執行量 

超前 落後 

北水分署 470 267.52 278.69 11.17  7.90 10.30 9.90 23.9% 

中水分署 258 91.55 143.25 51.70  6.64 4.60 7.40 12.3% 

南水分署 888 492.94 591.65 98.71  24.38 15.34 11.32 50.8% 

台電公司 121 45.71 49.10 3.39  1.27 1.00 0.31 4.2% 

自來水公司 182 66.88 63.84  3.04 3.33 3.84 3.48 5.5% 

台糖公司 10 4.07 3.59  0.48 0.26 0.00 0.00 0.3% 

苗栗管理處 20 9.20 0  9.20 0 0 0 0.0% 

嘉南管理處 57 35.33 33.63  1.70 0.00 0.00 0.00 2.9% 

合計 2,006 1,013.18 1,163.75 150.55  43.78 35.08 32.41 100.0% 
備註：貢獻度 ꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 
*自來水公司南化陸挖積極趕辦。*台糖尖山埤抽泥積極趕辦。*苗管處明德抽泥已決標，預計 9月初開始抽泥。*嘉管處烏山頭抽泥已決標，
預計 9月初開始抽泥。

附表 3 115 年度重要水庫清淤執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 
至 115 年 08 月 02 日 進度 

本週 
執行量 

前一週 
執行量 

前二週 
執行量 

貢獻度 累計 
目標量 

累計 
執行量 

超前 落後 

石門水庫 470 267.52 278.69 11.17  7.90 10.30 9.90 34.1% 

明德水庫 20 9.20 0  9.20 0 0 0 0.0% 

德基水庫 46 20.33 23.42 3.09  0.16 0.12 0.00 2.9% 

霧社水庫 30 14.23 9.00  5.23 0.20 0.11 0.06 1.1% 

日月潭水庫 25 7.10 3.79  3.31 0.21 0.25 0.25 0.5% 

仁義潭水庫 3 1.00 2.50 1.50  0.00 0.00 0.00 0.3% 

白河水庫 32 32.00 33.63 1.63  0.00 0.00 0.00 4.1% 

烏山頭水庫 25 3.33 0  3.33 0 0 0 0.0% 

曾文水庫 605 320.98 375.69 54.71  14.48 13.84 10.60 46.0% 

南化水庫 155 54.89 51.50  3.39 3.09 3.54 3.16 6.3% 

阿公店水庫 20 7.83 16.95 9.12  0.38 1.05 0.27 2.1% 

澄清湖 20 9.93 9.84  0.09 0.24 0.30 0.32 1.2% 

牡丹水庫 27 8.13 12.50 4.37  0.52 0.45 0.45 1.5% 

合計 1,478 756.45 817.51 61.04  27.18 29.96 25.01 100.0% 
備註：貢獻度꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 
*明德抽泥已決標，預計 9月初開始抽泥。*霧社陸挖積極趕辦。*日月潭抽泥積極趕辦。*烏山頭抽泥已決標，預計 9 月初開始抽泥。 
*南化陸挖積極趕辦。*澄清湖陸挖積極趕辦。
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附表 4 115 年度野溪清疏執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 115 年 08 月 02 日 進度 
本週 

執行量 
前一週 
執行量 

前二週 
執行量 

貢獻度 累計 
目標量 

累計 
執行量 

超前 落後 

林業保育署 105 84.63 87.40 2.77  1.25 1.75 1.75 32.7% 

林業保育署 
(整坡) 

100 79.63 82.40 2.77  1.25 1.75 1.75  

林業保育署 
(外運回填) 

5 5.00 5.00 0.00  0.00 0.00 0.00  

農村水保署 240 175.84 179.91 4.06  2.55 2.64 2.68 67.3% 

農村水保署 
(整坡) 

219 159.78 163.63 3.85  2.32 2.39 2.45  

農村水保署 
(外運) 

21 16.07 16.28 0.21  0.23 0.25 0.23  

合計 345 260.47 267.31 6.83  3.80 4.39 4.43 100.0% 

備註：貢獻度 ꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 

 
附表 5 115 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 115 年 08 月 02 日 進度 
本週 

執行量 
前一週 
執行量 

前二週 
執行量 

貢獻度 累計 
目標量 

累計 
執行量 

超前 落後 

宜蘭縣政府 91 51.45 133.51 82.06  3.58 0.00 0.00 17.8% 

苗栗縣政府 50 6.39 10.71 4.32  0.00 0.00 0.00 1.4% 

台中市政府 80 41.84 36.68  5.16 0.00 0.00 0.00 4.9% 

南投縣政府 200 110.65 130.46 19.81  0.00 0.00 0.00 17.4% 

高雄市政府 150 50.00 79.39 29.39  0.32 0.00 0.00 10.6% 

屏東縣政府 220 150.00 91.25  58.75 4.68 6.27 4.86 12.2% 

花蓮縣政府 80 30.65 32.32 1.67  0.00 0.00 0.00 4.3% 

台東縣政府 250 61.94 233.66 171.72  0.00 0.00 5.03 31.2% 

合計 1,121 502.91 747.98 245.06  8.58 6.27 9.89 100.0% 

備註：貢獻度 ꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 

*台中市政府大安溪(斷面 14-1~18) 段疏濬案受巴威颱風影響毀損採區、河川運輸便道、管制站等相關設施，暫時無法出料。 
*屏東縣政府疏濬工區因豪雨積水，趕辦中。 

 
附表 6 115 年度各單位執行進度彙整表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 115 年 08 月 02 日 進度 
本週 

執行量 
前一週 
執行量 

前二週 
執行量 

貢獻度 累計 
目標量 

累計 
執行量 

超前 落後 

河川分署 2,595 1,236.42 2,740.82 1,504.39  34.38 35.90 19.89 55.7% 

水庫單位 2,006 1,013.18 1,163.75 150.55  43.78 35.08 32.41 23.7% 

林業保育署 
農村水保署 

345 260.47 267.31 6.83  3.80 4.39 4.43 5.4% 

地方政府 1,121 502.91 747.98 245.06  8.58 6.27 9.89 15.2% 

合計 6,067 3,012.98 4,919.86 1,906.83  90.54 81.64 66.62 100.0% 

備註：貢獻度 ꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 

 


