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5.6 菜寮溪平陽橋段防災減災工程 

1. 施工階段 

「菜寮溪平陽橋段防災減災工程」工程期程為 108/12/5－

109/9/25，比預定完工日期 109/10/29 提前約 1 個月。本團隊於

109/12/13 與設計承辦、監造工務所承辦及施工廠商辦理施工前領

勘，確認可能的施工動線及施工階段生態保全措施自主檢查表內

容(生態保全對象及生態保育措施)，輔導廠商如何填寫並約定時間

回報工務所及生態團隊備查。另外於 108/12/18 辦理民眾參與工作

坊。施工廠商於施工期間皆有按時填寫生態保育措施自主檢查表，

並主動回報工務所及生態團隊，共計 7 次(109 年 2 月至 109 年 8

月)。本團隊歷次施工階段查驗紀錄附表詳見附錄十。 

 
表 5-16 菜寮溪平陽橋段防災減災工程施工階段生態檢核執行項目及

環境變動情形 
執行項目 內容說明 
108/12/13 
施工前領勘 

與設計承辦、監造工務所承辦及施工廠商

會勘，確認生態保全對象及生態保育措施 

 
108/12/18 
施工前工作坊 

邀集 NGO、設計承辦、監造工務所承辦

及施工廠商，辦理民眾參與工作坊，說明

工程設計內容及生態檢核辦理情形，進行

意見交流 

 
109/4/28 
施工中複勘 

與監造工務所承辦及施工廠商會勘，確認

工區棲地品質、生態保全對象及生態保育
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(進度 38.79%) 措施執行情形 

 
109/6/16 
施工中複勘 
(進度 60%) 

與監造工務所承辦及施工廠商會勘，確認

工區棲地品質、生態保全對象及生態保育

措施執行情形 

 
109/10/8 
施工後勘查 

與監造工務所承辦及施工廠商會勘，確認

工區棲地品質、生態保全對象及生態保育

措施執行情形 

 
環境變動情形 
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第一次施工中(施工進度約 39%)複勘於 109/4/28 辦理，與監造

工務所承辦及施工廠商進行會勘，確認工區棲地品質、生態保全對

象及生態保育措施執行情形。本次會勘時四個工區皆已整地，但三、

四工區尚未施作。一工區邊坡稍陡，雖有取得地主同意，但開挖範

圍相對較大(圖 5-15)；其水域施工範圍同二工區皆有設置導流溝，

但會勘期間為乾季，加上一工區上游有另案農委會水土保持局之

「南化區北平里尖山埤仔腳崩塌地改善工程」正進行施作(工程期

間為 109/1/30－109/7/27)，現場一工區水量極小且混濁、二工區則

無連續水流。第二次施工中(施工進度約 60%)複勘於 109/6/16 辦

理，會勘時四工區幾已完工，一、二、三工區正施作中。梅雨季(109

年 5 月下旬)後，一、二工區已恢復連續水流，原則上工區範圍外

的陸域棲地皆有保留，如高地次生林、非施作岸的濱溪帶及次生林。

有關水域棲地的擾動，則需待施工廠商於完工後是否有營造水域

生物適合的棲地單元，如急流、深潭、淺瀨、平瀨、礫石溪床等多

元的棲地型態，並需進一步調查觀測指標物種埔里中華爬岩鰍是

否有回來利用。至於受工程擾動成為裸露地的範圍，則需待地主自

行恢復耕作後，才會有植生回復。 

 

 
圖 5-15 菜寮溪平陽橋段防災減災工程之一工區便道開闢情形 

 
本團隊於 109/10/8 辦理施工後勘查，生態保育措施執行狀況

如圖 5-17。今年溼季因未有颱風襲台，工程提早完工。本次勘查甫

進入乾季，一、二工區水流、水量趨緩且小，淺流區域自然形成藻
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華，濱岸可見斑文鳥、白腰文鳥捕食河溪中小型無脊椎動物或魚類。

非工區河岸未擾動之高地次生林中，可聽見竹雞鳴叫；石籠護岸邊

有杜松蜻蜓停棲、飛舞。本工程基地位於山區蜿蜒型之區域，河川

坡度趨緩，底質雖為卵礫石，在一工區及其上游農委會水保局他案

工程間之未整治區段，於低水位期間，可見由惡地邊坡沖刷下來的

泥流淤積(圖 5-16 左)。本案除了於石籠護岸基腳拋石外，在非施

作岸高地次生林下方，以剩餘土方整平、壓實保護邊坡，完工後河

道內雖可見幾處礫石灘地，但底質及水域棲地多樣性仍嫌不足。三、

四工區以拋放混凝土塊護坡，對水域棲地無過多擾動，也依照生態

團隊建議，未將河道旁之竹叢或河道內倒伏之林木移除(圖 5-16 右)，

保留水域生物棲息躲避的空間，值得肯定。 

 

 
圖 5-16 菜寮溪平陽橋段防災減災工程施工後棲地環境 

左：一工區上游低水位水域棲地、右：三工區河道中倒伏之竹叢 
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一工區施工便道利用陳情地主

農田 
一工區右岸高地植被未擾動，

下方惡地形以剩餘土方整平、

壓實保護邊坡 

一工區施工前調查到保育類埔

里中華爬岩鰍處(近下游左岸

前期工程)，河床已整平 

   
一工區堤頭堤尾緩坡化塊石護

坡 
一工區採通透性高的石籠護岸

設計 
一工區水流平緩、濁度低，水量

較少但未斷流，有藻華現象 

  

 

 
二工區施工便道復原情形 二工區左岸高地植被未擾動，

下方惡地形以剩餘土方整平、

壓實保護邊坡 

二工區採通透性高的石籠及土

石籠護岸設計 

   
二工區水流平緩且清澈，水位

低但未斷流，部分河段有藻華 
二工區大溪洲橋下游既有固床

工與新設石籠銜接情形 
三工區施工便道利用陳情地主

庭院、所經農路復原情形 

   
三工區以最小利用為原則，未

擾動工區範圍外水陸域棲地 
四工區施工便道利用既有道路 四工區未擾動工區範圍外水陸

域棲地 

圖 5-17 菜寮溪平陽橋段防災減災工程施工後生態保育措施執行狀況 
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2. 維護管理階段 

(1) 生態監測追蹤結果 

本案擬定觀測指標為埔里中華爬岩鰍(表 3-4)，本團隊於

109/10/26 進行完工後水域生態監測，針對觀測指標物種之習性，

選定有進行河道整理之一、二工區(位上游)及未擾動溪床之四

工區(位下游)的瀨區進行電氣法調查。上游一、二工區完工後，

施作岸變為土石籠及拋塊石為主的人工護岸，非施作岸泥岩地

形以剩餘土方整平、壓實保護邊坡，臨水處無濱溪植被回復。

溪床經整平後以泥沙與礫石所組成，加上進入乾季水量不多，

水體清澈但工區內水域棲地僅剩淺流，本團隊於礫石堆積及河

床高低落差之水流相對較急處進行水域調查，一工區調查紀錄

魚類 5 種，其中 4 種為原生種、高體高鬚魚為外來種；二工區

調查紀錄魚類 2 種、蝦蟹螺貝類 4 種，皆為原生種。一、二工

區於施工前所調查到的魚類皆為外來種，完工後則是原生種先

行棲息利用，推測可能是施工前有較多淺潭或深潭，較適合體

型較大的外來種魚類生存，施工後多為淺流棲地類型，較適合

體型小的原生種魚類生存，但關注物種埔里中華爬岩鰍並未被

調查到；二工區施工前有調查到楠西澤蟹、施工後則於左岸調

查到藍灰澤蟹及其巢穴，這兩種陸封型淡水蟹生活模式與棲息

環境都相同，喜好挖洞穴居在鄰近水體的泥沙地、礫石、大石

塊下，並撿拾有機物碎屑為食。下游四工區僅右岸受到工程影

響，變為混凝土塊堆疊成之護岸；左岸維持原來的自然環境，

濱岸植被主要由草本植物及竹林組成。水域環境並無受到太大

擾動，水域型態與施工前相似，主要為淺流及深潭所組成。其

上游轉彎段有一處瀨區，瀨區底部布滿石塊且流速較快，此類
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的環境適合埔里中華爬岩鰍生存，因此完工後調查有發現其棲

息利用(圖 5-18 之 d)，本次共調查記錄魚類 3 種、蝦蟹螺貝類

3 種。另外，三工區右岸護岸同四工區為混凝土塊堆疊形式，左

岸維持原來的自然環境，濱岸植被主要由草本植物及竹林組成。

本團隊以目視法搭配撈網，共調查記錄螺貝類 3 種為瘤蜷、台

灣蜆及石蚌；魚類 2 種為南台吻蝦虎及探訪附近住家得知，三

工區上游河道中央有台糖鐵路橋橋墩遺跡，形成水域生物的庇

護及躲藏空間，有許多釣客在此處釣到花鰻鱺(鱸鰻)。本次完工

後調查於三工區發現分布侷限之關注物種脊紋鼓蟌(圖 5-18 之

c)，近年已知僅分布在台南至屏東少數幾條較無污染之泥質底

層緩流，且沿岸有草叢之溪流或溝渠。建議本溪段若無較大的

致災原因或工程保護對象，應減少高強度的護岸工程或開挖範

圍，避免大規模或密集的疏濬或河道整理作業，以維持環境呈

現自然樣貌及保全這些極具生態價值的重要物種(圖 5-18)。 
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表 5-17 菜寮溪平陽橋段防災減災工程施工前及完工後生態調查物種

比較 
一工區 

類群名稱 中文種名 特有性 施工前 完工後 

兩棲爬蟲類 澤蛙  ● ● 

昆蟲類 

八星虎甲蟲   ● 

紫紅蜻蜓  ● ● 

杜松蜻蜓   ● 

善變蜻蜓 ◎ ●  

呂宋蜻蜓  ●  

青珈波灰蝶  ●  

大鳳蝶  ●    

魚類 

埔里中華爬岩鰍 ◎(Ⅲ保育類) ●  

鬍鯰   ● 

台灣鬚鱲 ◎ ● ● 

高體高鬚魚 (外來種) ● ● 

南台吻鰕虎 ◎ ● ● 

斑帶吻鰕虎 ◎  ● 

甲殼類 

鋸齒新米蝦  ●  

粗糙沼蝦  ●  

藍灰澤蟹 ◎ ●  

二工區 

類群名稱 中文種名 特有性 施工前 完工後 

兩棲爬蟲類 
澤蛙  ● ● 

小雨蛙  ●  

昆蟲類 木蘭青鳳蝶   ● 

魚類 

厚唇雙冠麗魚 (外來種) ●  

吳郭魚 (外來種) ●  

高體高鬚魚 (外來種) ●  

台灣鬚鱲 ◎  ● 

南台吻鰕虎 ◎  ● 

甲殼類 

鋸齒新米蝦  ● ● 

粗糙沼蝦  ● ● 

藍灰澤蟹 ◎  ● 
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楠西澤蟹 ◎ ●  

螺貝類 台灣蜆   ● 

三工區 

類群名稱 中文種名 特有性 施工前 完工後 

昆蟲類 
脊紋鼓蟌   ● 

紫紅蜻蜓  ●  

魚類 
花鰻鱺   ● 

南台吻鰕虎 ◎  ● 

螺貝類 

瘤蜷   ● 

台灣蜆   ● 

石蚌   ● 

四工區 

類群名稱 中文種名 特有性 施工前 完工後 

魚類 

埔里中華爬岩鰍 ◎(Ⅲ保育類)  ● 

高體高鬚魚 (外來種)  ● 

斑帶吻鰕虎 ◎  ● 

甲殼類 
假鋸齒米蝦   ● 

粗糙沼蝦   ● 

螺貝類 瘤蜷   ● 

*資料來源:本計畫整理。*特有性：◎台灣特有種、○台灣特有亞種。 
*保育等級：Ⅰ表示瀕臨絕種野生動物、Ⅱ表示珍貴稀有野生動物、Ⅲ表示其他應予保育之野生動

物。 
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a.木蘭青鳳蝶(青斑鳳蝶) b.脊紋鼓蟌 

  
c.藍灰澤蟹 d.埔里中華爬岩鰍(Ⅲ保育類) 

圖 5-18 菜寮溪平陽橋段防災減災工程完工後關注生物照片 

 
(2) 完工後生態保育措施短期成效 

本團隊以「河溪棲地評估指標」評估溪流物理性棲地品質

(圖 5-11)。本案完工後甫進入乾季時期，加上本年度未有颱風過

境，故水量偏少，河道水流狀態因子之評分相較於設計階段(為

去年乾季)稍低，但幾乎維持相同等級，上游一、二工區為「普

通」，下游三、四工區為「良好」。因一、二工區新設石籠工程

有擾動水域環境，於底棲環境、人為河道改變等因子，完工後

評分相較於施工前為低，但皆高於施工中之評分；而沉積物堆

積及堤岸穩定度因經河道整理及新設護岸後，完工後評分變高。

施作堤岸因假設性工程造成裸露地且無規劃植生復育項目，故

水陸域橫向連結受阻。三、四工區因工程未擾動水域環境，底

棲及水域環境因子無太大變化。其中三工區之陸域棲地僅邊緣
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植被被影響，故施工前、中、後的評分差異不大，完工後整體

評分維持在「良好」等級(總分 116 分)。四工區因影響陸域棲地

範圍較三工區為多，完工後整體評分由「良好」降為「普通」

等級，但較一、二工區分數高(一工區總分 82 分、二工區總分

89 分、四工區總分 92 分，皆為「普通」等級)。 

進一步於完工後至少 1 個月以「生態檢核生態效益短期評

估法」(觀察家生態顧問有限公司，2013)來評估棲地保留干擾後

回復能力。經評估(1)棲地保護及復育、(2)構造物影響及(3)施工

保護共 9 個項目之平均分數為 1.83 分，接近「普通」等級(表

5-18)，主要是一工區、二工區對水陸域生態的衝擊較大，一工

區的堤後裸露地植被尚未回復，附近芒果園也進行清園及重新

嫁接換種；另外，水域棲地因施工大量擾動溪床，且幾乎整平，

水域棲地僅剩緩流、淺潭。因缺乏保育類埔里中華爬岩鰍適合

的棲地型態，故完工後只有調查到少數台灣原生種魚類，工區

內未見本案觀測指標物種蹤影，只有在最下游的四工區工程範

圍外有發現，應透過長期監測確認後續發展。未來其他工程若

開挖範圍為國有地，建議應編列植生補償措施之相關經費，可

於完工後栽種適合河川兩岸或泥岩地區之植栽(附錄八)，加速

棲地回復，並且可避免國有地遭民眾侵占之問題。 
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圖 5-19 菜寮溪平陽橋段防災減災工程之溪流物理性棲地品質評估 
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圖 5-19 (續) 
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表 5-18 菜寮溪平陽橋段防災減災工程之生態效益短期評估結果 
編號 評估項目 評估內容 評估標準 

1.棲地保護及復育 
1.1 陸域棲地完整性/大樹

或母樹保護 
保留非施作岸之次生林，

一工區整地面積大於石籠

布設範圍 2 倍以上 

尚可(2 分) 

1.2 水域棲地完整性 工區內大於 1/2 的溪床受

工程干擾(一、二工區)，
工區內 1/2 的濱溪帶受工

程改變(三、四工區) 

不佳至尚

可(1.5 分) 

1.3 棲地復育 無相關計畫，堤後裸露地

俟地主開墾種植後，方能

有植生回復 

不佳(1 分) 

2.構造物影響：生物阻隔 
2.1 水陸域廊道橫向連結 護岸坡度大於 60°，亦無

設置動物通道 
不佳(1 分) 

2.2 水域廊道縱向連結 無橫向構造物 佳(3 分) 
2.3 是否維持常流水 維持常流水 佳(3 分) 

3.施工保護 
3.1 陸域施工保護 施工圍籬標示工區及生態

敏感區界線 
尚可(2 分) 

3.2 水域施工保護 一、二工區設置導流溝，

三、四工區為岸邊施工，

以干擾最小化進行 

尚可(2 分) 

3.3 保護標的物種 完工後營造保護標的物種

之適存水域棲地較不足 
不佳(1 分) 

(平均) (1.83 分) 

 



 

菜寮溪平陽橋段防災減災工程 公共工程生態檢核自評表 

□計畫核定階段    ■規劃設計階段    ■施工階段    ■維護管理階段 

工
程
基
本
資
料 

計畫及
工程名稱 

重要河川環境營造計畫(104-109年) 

菜寮溪平陽橋段防災減災工程 設計單位 經濟部水利署第六河川局 

工程期程 
108/12/5－109/10/29(預估) 

108/12/5－109/9/25(實際) 
監造廠商 經濟部水利署第六河川局 

主辦機關 經濟部水利署第六河川局 營造廠商 宏信營造股份有限公司 

基地位置 
地點：台南市山上區、左鎮區、南化區 

TWD97座標見工程概要 

工程預算/ 

經費(千元) 
42,000 

工程目的 邊坡穩定，保護人民生命財產安全 

工程類型 □交通、□港灣、■水利、□環保、□水土保持、□景觀、□步道、□其他   

工程概要 

護岸改善700m 

南化一工區玉南一號橋下游左岸護岸改善325m(起點X：194982 Y：2551662、終點X：

195123 Y：2551665) 

南化二工區玉南三號橋右岸護岸改善189m(起點X：194398 Y：2551533、終點X：

194314 Y：2551462) 

左鎮三工區無名橋上游左岸穩定邊坡70m(起點X：186715 Y：2552605、終點X：186685 

Y：2552668) 

山上四工區平陽橋下游右岸穩定邊坡200m(起點X：186910 Y：2554370、終點X：

186957 Y：2554175) 

預期效益 保護土地避免流失約3公頃。護岸保護改善、及穩定深漕河道與灘地 

階 
段 

檢核項目 評估內容 檢核事項 

工
程
計
畫
核
定
階
段 
︵
設
計
階
段
補
充
填
寫
︶ 

一、 

專業參與 

生態背景人員 是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態
衝擊、擬定生態保育原則? 

□是 ■否 

二、 
生態資料
蒐集調查 

地理位置 區位：□法定自然保護區 ■一般區 
(法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要
棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重
要濕地、海岸保護區…等。) 

關注物種及重
要棲地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、
老樹或民俗動植物等？ 

■是 大冠鷲、黑翅鳶、黑頭文鳥、台灣黑眉錦蛇、埔里中

華爬岩鰍  
□否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種
之棲地分佈與依賴之生態系統? 

■是  常流水  
□否 



 

階 
段 

檢核項目 評估內容 檢核事項 

工
程
計
畫
核
定
階
段 
︵
設
計
階
段
補
充
填
寫
︶ 

三、 
生態保育
原則 

方案評估 是否有評估生態、環境、安全、經濟及社會等層面之影響，提
出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

■是  河岸保護採生態工法(菜寮溪治理沿岸生態文化產業資源整體發展研

究，2000)  
□否 

採用策略 針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕或
補償策略，減少工程影響範圍？ 

■是  原生樹種復育以維持河畔林相(曾文溪水系支流河川環境管理規

劃，2019)  
□否 

經費編列 是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費? 

□是 ■否 

四、 

民眾參與 

現場勘查 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題
之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影
響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

□是 ■否 

五、 
資訊公開 

計畫資訊公開 是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

■是  http://file.wra.gov.tw/public/Data/51814511071.pdf  

□否 

規
劃
階
段 

一、 
專業參與 

生態背景及工 
程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

■是 □否 

二、 
基本資料
蒐集調查 

生態環境及
議題 

1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

■是 □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境之生態議題與生態保全對象? 

■是 □否 

三、 
生態保育
對策 

調查評析、生
態保育方案 

是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕及補
償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案? 

■是 □否 

四、 

民眾參與 

規劃說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題
之民間團體辦理規劃說明會，蒐集整合並溝通相關意見? 

■是 □否 

五、 

資訊公開 

規劃資訊公開 是否主動將規劃內容之資訊公開? 

□是 ■否 

設
計
階
段 

一、 

專業參與 

生態背景及工
程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

■是 □否 

二、 

設計成果 

生態保育措施
及工程方案 

是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過
生態及工程人員之意見往復確認可行性後，完成細部設計。 

■是 □否 

三、 

資訊公開 

設計資訊公開 是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

□是 ■否 



 

階
段 

 

檢核項目 
 

評估內容 
 

檢核事項 

施
工
階
段 

一、 
專業參與 

生態背景及工 
程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

■是 □否 

二、 
生態保育
措施 

施工廠商 1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商
清楚瞭解生態保全對象位置? 

■是 □否 
2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施
納入宣導。 

■是 □否 

施工計畫書 施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以
圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

■是 □否 

生態保育品質
管理措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

■是 □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

■是 □否 
3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中
注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

■是 □否 
4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

■是 □否 

三、 

民眾參與 

施工說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題
之民間團體辦理施工說明會，蒐集整合並溝通相關意見? 

■是  已於108年12月18日由國立台南大學流域生態環境保

育研究中心辦理民眾參與工作坊  

□否 

四、 
資訊公開 

施工資訊公開 是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

■是  https://www.wra.gov.tw/NewsConstructionProject_Content.aspx?n=2252&en_no=108-B-01-01-0-001-08-2&bId=06  
□否 

維
護
管
理
階
段 

一、 

生態效益 

生態效益評估 是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍之棲地品質並
分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措
施執行成效？ 

■是 □否 

二、 

資訊公開 

監測、評估資
訊公開 

是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開? 

■是  經濟部水利署首頁>業務主軸>中央管河川、區域排水及一般性

海堤>生態檢核>第六河川局>第六河川局辦理縣市管河川及區域排水整體

改善計畫生態檢核工作計畫  

□否 

	



菜寮溪平陽橋段防災減災工程 

□規劃設計階段/施工階段：■施工前□施工中□施工後附表 

生態評估人員/民眾參與意見紀錄表 

填表人員 

(單位/職稱) 
楊菘羽 參與日期 2019/12/13 

參與方式 

■現地勘查□訪談 

□座談會□說明會 

□工作坊□其他＿＿＿ 

地點 菜寮溪一至四工區 

參與人員 單位/職稱 參與角色 

陳佳郁 台南大學流域生態環境保

育研究中心經理 
生態團隊 

曾暐倫 台南大學流域生態環境保

育研究中心組長 
生態團隊 

周文鴻 第六河川局/設計承辦 主辦機關 
張憲章 第六河川局/監造工務所承

辦 
主辦機關 

郭嘉穎 第六河川局/監造工務所承

辦 
主辦機關 

林信宇 宏信營造股份有限公司 施工廠商 
呂瑞和 立法委員周陳秀霞辦公室

主任 
一工區陳情人 

呂福彬 土地所有權人 一工區陳情人 
嚴清順 土地所有權人 二工區陳情人 
陳哲瑞 山上區玉峰里里長 四工區陳情人 

一工區： 二工區： 

 
 

 

 

 

 



三工區： 四工區： 

 

意見摘要 

提出人員：生態團隊 
處理情形回覆 

本次施工前領勘與設計承辦、監造工務所

承辦及施工廠商確認可能施工動線及生態

友善措施，並輔導廠商填寫施工階段生態

保育措施自主檢查表。 

 

1. 施工便道應以既有道路為基礎。應將

路線、機具堆置及施工範圍標示於圖

說上。施工期間建議以標誌、警示帶

等方式界立施工範圍。 
2. 乾季期間於河床上施作仍需設置導

流溝渠，除確保臨時性降雨得以宣洩

外，俟溼季或汛期時水流未受阻礙。

1. 遵照辦理。 
2. 遵照辦理。 

 



菜寮溪平陽橋段防災減災工程 

□規劃設計階段/施工階段：■施工前□施工中□施工後附表 

生態評估人員/民眾參與意見紀錄表 

填表人員 

(單位/職稱) 
楊菘羽 參與日期 2019/12/18 

參與方式 

■現地勘查□訪談 

□座談會□說明會 

■工作坊□其他＿＿＿ 

地點 菜寮溪一工區 

參與人員 單位/職稱 參與角色 

吳仁邦 台南市社區大學環境行動

小組 
民間團體，水資源與生態專長 

林宜靖 荒野保護協會臺南分會野

溪小組 
民間團體，關心生態議題 

洪淑玫 荒野保護協會臺南分會野

溪小組 
民間團體，關心生態議題 

陳佳郁 台南大學流域生態環境保

育研究中心經理 
生態團隊 

曾暐倫 台南大學流域生態環境保

育研究中心組長 
生態團隊 

楊菘羽 台南大學流域生態環境保

育研究中心組長 
生態團隊 

郭石柱 第六河川局/正工程司 主辦機關 
周文鴻 第六河川局/設計承辦 主辦機關 
張憲章 第六河川局/監造工務所承

辦 
主辦機關 

郭嘉穎 第六河川局/監造工務所承

辦 
主辦機關 

林信宇 宏信營造股份有限公司 施工廠商 
呂福彬 一工區土地所有權人 陳情人 
呂瑞和 立法委員周陳秀霞辦公室

主任 
陳情人 

 



意見摘要 

提出人員：民間團體 

處理情形回覆 

回覆人員：主辦機關 

提出人員：吳仁邦(台南市社區大學) 
1. 施工便道需取得地主同意書。 
2. 須確實做到不擾動工區外的完整次生

林。 
 
提出人員：林宜靖及洪淑玫(荒野保護協會

台南分會) 
1. 建議工作坊在初設時召開。 
2. 施工時注意保育類魚類埔里中華爬岩

鰍之棲地保留。 

1. 工程施作前，如有使用到私人土地，務

必會先取得地主同意書，才進場施作。

2. 遵照辦理，除必要之渠道整理，將避

免擾動。 

3. 錄案辦理。 

4. 施工期間會要求廠商維持基流量提供

動物棲地需求，並保留生物適合的棲

地單元。 



菜寮溪平陽橋段防災減災工程 

□規劃設計階段/施工階段：□施工前■施工中□施工後附表 

生態評估人員/民眾參與意見紀錄表 

填表人員 

(單位/職稱) 
楊菘羽 參與日期 

2020/4/28 

(施工進度 38.79%) 

參與方式 

■現地勘查□訪談 

□座談會□說明會 

□工作坊□其他＿＿＿ 

地點 

菜寮溪一、二工區 

(三、四工區已整地尚未施

作) 

參與人員 單位/職稱 參與角色 

陳佳郁 台南大學流域生態環境保

育研究中心經理 
生態團隊 

楊菘羽 台南大學流域生態環境保

育研究中心組長 
生態團隊 

張憲章 第六河川局/監造工務所承

辦 
主辦機關 

郭嘉穎 第六河川局/監造工務所承

辦 
主辦機關 

林信宇 宏信營造股份有限公司 施工廠商 

一工區： 

 
 
 
二工區： 

 
 
 



三工區(生態團隊勘查)： 

 
 
 
四工區(生態團隊勘查)： 

意見摘要 

提出人員：生態團隊 

處理情形回覆 

回覆人員：主辦機關及施工廠商 
1. 有關廠商填寫施工階段自主檢查表

之情形，已依約定時間(每月 20 日)連
同施工進度回報工務所及生態團隊

備查，共計 1 次(109/2/26)。建議自主

檢查表各檢查項目請附上照片，以記

錄執行狀況及工區生態環境變化。並

且應每月固定填寫繳交自主檢查表，

應盡快繳交 3、4 月份之自主檢查表

備查。 
2. 本次紀錄生態保全對象現況： 

☑惡地形之高地或鄰近次生林相良好，工

程期間請迴避勿擾動。 

一工區右岸次生林未擾動。 
 

1. 遵照辦理，已於 109/4/30 繳交工務所。

2. 遵照辦理。 
4. 遵照辦理。 
5. 未來將納入考量。 

 



二工區左岸次生林未擾動。 

 

四工區左岸次生林未擾動。 
 
□非必要，勿移除河道旁之竹叢或倒伏之

林木，可作為水域生物棲息躲藏之用。 

 
三工區剛進場整地，建議河道旁之竹叢或

倒伏之林木勿擾動。 
 
☒工區範圍水域有許多台灣特有(亞)種觀

測指標物種，包括保育類第Ⅲ級埔里中華

爬岩鰍，施工期間勿擾動河床，除維持基

流量提供水域生物棲地需求外，保留(或完

工後營造)水域生物適合的棲地單元，如急

流、深潭、淺瀨、平瀨、礫石溪床等。 

 

(蕭祺暉、何學哲，2017。劣化地復育造林

方法。台灣林業 2:12-20。) 



一工區已設置導流溝，但無連續水流。 
目前於乾季施作，且在本工程上游段有其

他機關之工程，溪水有發生斷流情況，難

以釐清斷流發生原因，建議完工後恢復河

川基流量及營造多元棲地形態提供水域

生物棲息。 
 
3. 本次紀錄生態保育措施執行情形： 

☑護岸材料使用石籠護岸使其保有多孔

隙及高透水性且有利植生復育。 

一工區於玉南一號橋往下游拍攝，左岸為

石籠護岸。 
 

☑施工中避免泥沙進入河道，減少機具擾

動水體底質並設置排擋水設施或靜水池。

 



 
一工區有設置導流溝，水量極小且混濁。

 

 
二工區有設置導流溝，但幾無水流。 
 
☑施工便道應以既有道路為基礎。應將路

線、機具堆置及施工範圍標示於圖說上。

施工期間建議以標誌、警示帶等方式界立

施工範圍。 

一工區施工便道利用既有道路。 

 



二工區施工便道利用既有道路。 

 

四工區施工便道利用既有道路。 

 
4. 本工程一工區因地形較陡，施工便道

與機具堆置區開挖範圍較大，建議未

來工程施工廠商進場施作前可與生

態團隊討論施工動線，可減少大面積

開挖，保留生物棲息環境。 
5. 未來其他工程若開挖範圍為國有地，

建議應編列植生補償措施之相關經

費，可於完工後栽種適合河川兩岸或

泥岩地區之植栽，加速棲地回復，並

且可避免國有地遭民眾侵占之問題。

 



菜寮溪平陽橋段防災減災工程 

□規劃設計階段/施工階段：□施工前■施工中□施工後附表 

生態評估人員/民眾參與意見紀錄表 

填表人員 

(單位/職稱) 
陳佳郁 參與日期 

2020/6/16 

(施工進度 60%) 

參與方式 

■現地勘查□訪談 

□座談會□說明會 

□工作坊□其他＿＿＿ 

地點 菜寮溪一、二工區 

參與人員 單位/職稱 參與角色 

陳佳郁 台南大學流域生態環境保

育研究中心經理 
生態團隊 

楊菘羽 台南大學流域生態環境保

育研究中心組長 
生態團隊 

郭嘉穎 第六河川局/監造工務所承

辦 
主辦機關 

林信宇 宏信營造股份有限公司 施工廠商 

一工區： 

 
 
 
 
二工區： 

 
 
 



 
 
三工區(生態團隊勘查)： 

 
 
 
四工區(生態團隊勘查)： 

 

意見摘要 

提出人員：生態團隊 

處理情形回覆 

回覆人員：主辦機關及施工廠商 
1. 有關廠商填寫施工階段自主檢查表

之情形，已依約定時間(每月 20 日)連
同施工進度回報工務所及生態團隊

備查，共計 3 次(109/2/26、3/20、4/20)。
建議自主檢查表各檢查項目請附上

照片，以記錄執行狀況及工區生態環

境變化。請定時填寫並繳交 5 月份之

自主檢查表備查。 
2. 本次紀錄生態保全對象現況： 

☑惡地形之高地或鄰近次生林相良好，工

程期間請迴避勿擾動。 

1. 遵照辦理。 
4. 遵照辦理。 



 
一工區右岸次生林未擾動。 
 

 
二工區左岸次生林未擾動。 

 

 
三工區右岸次生林未擾動。 

 

 



 
四工區左岸次生林未擾動。 
 
☑非必要，勿移除河道旁之竹叢或倒伏之

林木，可作為水域生物棲息躲藏之用。 

 
三工區河道中倒伏之竹叢無擾動。 
 
□工區範圍水域有許多台灣特有(亞)種觀

測指標物種，包括保育類第Ⅲ級埔里中華

爬岩鰍，施工期間勿擾動河床，除維持基

流量提供水域生物棲地需求外，保留(或完

工後營造)水域生物適合的棲地單元，如急

流、深潭、淺瀨、平瀨、礫石溪床等。 

 
梅雨季後一工區導流溝未斷流，並形成淺

瀨。 
 
3. 本次紀錄生態保育措施執行情形： 



☑護岸材料使用石籠護岸使其保有多孔

隙及高透水性且有利植生復育。 

 
一工區石籠護岸施作中。 

 

 
二工區石籠護岸施作中。 
 

☑施工中避免泥沙進入河道，減少機具擾

動水體底質並設置排擋水設施或靜水池。

 
一工區導流溝有連續水流。 
 



 
梅雨季後二工區導流溝恢復緩流。 
 
☑施工便道應以既有道路為基礎。應將路

線、機具堆置及施工範圍標示於圖說上。

施工期間建議以標誌、警示帶等方式界立

施工範圍。 

 
二工區已拉設警示帶界定工區範圍外之

良好棲地。 
 

 
三工區施工便道利用已受干擾環境(陳情

地主庭院)。 
 
4. 完工後之環境恢復工作需注意所拉

設之警示帶應清除，勿遺留於工區

內。 

 



菜寮溪平陽橋段防災減災工程 

□規劃設計階段/施工階段：□施工前□施工中■施工後附表 

生態評估人員/民眾參與意見紀錄表 

填表人員 

(單位/職稱) 
陳佳郁 參與日期 2020/10/8 

參與方式 

■現地勘查□訪談 

□座談會□說明會 

□工作坊□其他＿＿＿ 

地點 菜寮溪一、二工區 

參與人員 單位/職稱 參與角色 

陳佳郁 台南大學流域生態環境保

育研究中心經理 
生態團隊 

張憲章 第六河川局/監造工務所主

任 
主辦機關 

郭嘉穎 第六河川局/監造工務所承

辦 
主辦機關 

林信宇 宏信營造股份有限公司 施工廠商 

一工區： 二工區： 

  
 
三工區(生態團隊勘查)： 四工區(生態團隊勘查)： 

  
 



會勘紀錄 
本工程於 109/9/25 申報完工，故本團隊會同第六河川局監造工務所及施工廠商辦理

完工後會勘。觀察過去施工廠商每月填寫之自主檢查表可發現，完工前之石籠護岸

基礎拋塊石及邊坡土方整理，較無法避免機具對水域棲地之擾動，加上菜寮溪之泥

岩地質，水體一經擾動則水色呈現黃濁。本次會勘著重於是否有營造適合保育類埔

里中華爬岩鰍生存之水域棲地。勘查後發現各工區影響範圍外的陸域環境皆未擾

動，僅一、二工區因地形因素，假設性工程需開挖範圍較大，但所利用區域屬已受

干擾環境(陳情地主農田)，裸露地俟地主開墾種植後，方能有植生回復。另外，四工

區混凝土塊及堤後覆土區域，已有部分堤岸受雨水沖蝕而崩倒情形，但原裸露處已

形成草本植群，可能可促進邊坡穩定。水域棲地部分，三、四工區則未擾動水域棲

地(如未清除倒伏樹木，可提供水中生物棲息、躲藏)；一、二工區仍維持常流水，因

進入乾季，水量不多、水流平緩，僅流經少數卵礫石灘地間有淺瀨形成，對爬岩鰍

適存棲地之營造稍嫌不足。 
 
本工程生態保育措施執行狀況： 

   
一工區施工便道利用陳情地主

農田 
一工區右岸高地植被未擾動，

下方惡地形以剩餘土方整平、

壓實保護邊坡 

一工區施工前調查到保育類埔

里中華爬岩鰍處(近下游左岸

前期工程)，河床已整平 

   
一工區堤頭堤尾緩坡化塊石護

坡 
一工區採通透性高的石籠護岸

設計 
一工區水流平緩、濁度低，水量

較少但未斷流，有藻華現象 

   
二工區施工便道復原情形 二工區左岸高地植被未擾動，

下方惡地形以剩餘土方整平、

壓實保護邊坡 

二工區採通透性高的石籠及土

石籠護岸設計 



   
二工區水流平緩且清澈，水位

低但未斷流，部分河段有藻華 
二工區大溪洲橋下游既有固床

工與新設石籠銜接情形 
三工區施工便道利用陳情地主

庭院、所經農路復原情形 

   
三工區以最小利用為原則，未

擾動工區範圍外水陸域棲地 
四工區施工便道利用既有道路 四工區未擾動工區範圍外水陸

域棲地 
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