
 1

「花蓮溪壽豐堤段河道整理工程」 

地方說明會會議紀錄 

一、 事由：「花蓮溪壽豐堤段河道整理工程」 

二、 開會日期：中華民國 110 年 11 月 04 日(星期二)上午 9 時 30 分 

三、 開會地點：花蓮縣壽豐鄉公所會議室 

四、 主持人：黃課長承焌                      記錄人：陳卿輝 

五、 出席單位及人員之姓名：詳如后附簽名冊。 

六、 會議意見及回復情形： 

  （一）洄瀾風生態有限公司(書面意見)： 

       1.根據長年觀察，此工區是花蓮縣冬候鳥的重要棲地，今年 2月觀

察家於工區內記錄到來壽豐度冬的東方白鸛，是近年少見的稀有

候鳥，而且不是過境而是度冬超過數月，而這區過去也是黑面琵

鷺常態度冬的場域，可以說花蓮溪這區河段是這些冬候鳥利用的

棲地（利用時間至少 1～4個月，至春季北返）。 

       2. 這區也可視為與周圍壽豐養殖區漁塭緊鄰的河川高灘地鑲嵌地

景一環，每塊漁塭利用狀況不同，所以水位、食物對於不同種的

候鳥來說都不同，例如小燕鷗、黑腹燕鷗會飛來漁塭區捕食養殖

戶放養的朱文錦魚苗，夜鷺會吃餵吳郭魚的飼料，而東方白鸛和

黑面琵鷺多利用漁塭放水後的淺水水位來捕食魚類，因此當漁塭

調節完水位升高，就不適合鷺科鳥類與東方白鸛和黑面琵鷺來覓

食，牠們多會轉戰花蓮溪月眉大橋附近覓食，漁塭區換成雁鴨覓

食場域，所以漁塭水位調節會是棲地轉換的關鍵。如果要提供更

適合這些冬候鳥冬季長時間停留，壽豐養殖區大部份是私人漁塭

有其商業運作節奏不易為冬候鳥專門調整餐桌覓食，因此花蓮溪

月眉大橋這段的河岸就會很重要，工程避開冬季這些珍貴稀有冬

候鳥的棲地會是關鍵，如果避開冬季到春季這些候鳥北返，又會

遇到夏候鳥小燕鷗和燕鴴來繁殖，不過花蓮溪流域廣大的河川高

灘地應該可以提供足夠的面積，這區域取土就整體影響可能相對

較小。 
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     觀察家/范倚瑄研究員回答： 

1. 感謝吳執行長提供觀察經驗，已與九河局確認，工程擾動河道的

時間可以避開稀有候鳥來台度冬的 11~2 月，以及夏候鳥燕鴴來

台繁殖的 4~7 月。 

2. 漁塭水位調節導致候鳥棲地於魚塭及河灘地之間轉換，此為非常

深入的觀察經驗。本工程已迴避候鳥使用河灘地的月份，後續也

將此經驗回饋給其他相似生態議題的工程。 
 

（二）花蓮野鳥學會(書面意見)： 

       1. 工程範圍關鍵物種會利用的主要是河川，冬季的確有黑面琵鷺

可能會利用。 

       2. 如果燕鴴繁殖季無法避免，未來是不是能另外補償，把提前覆

土的環境要營造成適合燕鴴的棲地，且小燕鷗也可能在那邊繁

殖，牠們會在立川漁場一帶覓食，帶食物回到月眉大橋這一帶

的巢位。 

       3.  月眉大橋堤防會有釣客、附近居民去運動，如果在燕鴴繁殖季

太頻繁擾動可能會有影響，因此建議堤前覆土做隔離的設施或

是告示牌等保護措施。 

     觀察家/范倚瑄研究員回答： 
1. 感謝何總幹事提供長期在地觀察經驗，且除了此件工程，也協助

檢視其他工程的鳥類議題，本團隊都會納入生態檢核以回饋工程

考量。 

2. 本工程已迴避燕鴴繁殖季 4~7 月，其他件工程遇到相似議題，將

參考此作法。如「木瓜溪初英二號堤段河道整理工程」即將堤前

覆土營造為燕鴴棲地納入保育措施，營造方式為不整平堤前覆土

平面，保留凹凸不平為燕鴴較適應的環境，同時修改工程驗收需

整平平面的標準。 

3. 謝謝建議，覆土區立隔離告示牌可同時宣導保育措施，並避免居

民質疑覆土平面不平整的問題，將依個案工程需求納入。 
 
（三）花蓮縣牛犁社區交流協會: 

1. 十幾年前做河灘地的植物調查，當時植物多樣性很高，但現在很

多植物都看不到了。本件工程河灘地由於植被覆蓋本就較低，因

此執行「表土保存」措施成效也可能較差。 

2. 堤前覆土裸露，較擔心被沖掉，建議工程做完可以栽植植被，使
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其快速回復。 

3. 目前觀察，燕鴴會用河灘地繁殖，但前坡覆土堆出的平台只觀察

到燕鴴活動，並未繁殖。若要營造給燕鴴使用，建議用白茅、稍

微稀疏的植栽。 

     第九河川局及觀察家/范倚瑄研究員回答： 
1. 「河道整理」及「疏濬」兩種工程類型對河灘地植被多樣性逐年

降低的問題影響較大，生態檢核現階段針對資料蒐集到的關注植
物種類予以保育對策，包含以「表土保存」方式保留種籽、以「迴
避」或「補償」方式保留喬木，以及確保棲地類型不永久改變的
方式保留該種植物生長的環境。未來也還希望持續監測觀察成
效，同時再與楊總幹事等其他在地專家研討植物多樣性維持的課
題。 

2. 針對高灘地的植被復育(九河局/黃承焌課長) 
(1) 針對高灘地的植被復育，九河局通常會將扦插甜根子草工作
編入工程經費，或與林務局合作造林。 
(2) 此件工程的前期(已完工的花蓮溪壽豐堤段河道整理工程第
四期)與林務局合作造林，惟工程完工與林務局進場栽植的期程
無法馬上銜接，因此尚未看到成效，這部分會再與林務局確認期
程。 
(3) 本件工程會於在地諮詢小組會議再次討論，屆時也希望楊總
幹事能再給予植被建議及指導。 

3. 針對燕鴴利用高灘地的觀察，本工程由於可迴避燕鴴繁殖期，且
同河段鄰近區域有相似棲地類型，因此優先將高灘地用以回復濱
溪帶植被，後續與相似議題將嘗試採用楊總幹事建議。 
 

七、 臨時動議： 

無。 

 

八、 散會：上午 10 時 30 分 

 

~（以下空白）~ 


