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經濟部水利署第十河川局 

監造計畫書審查意見表 

列管計畫名稱 107年度「重要河川環境營造計畫」 工程類別：第 4類 

標案工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 
開 工 日 期 107/12/19 

預定完工日期 108/08/14 

訂約單位 經濟部水利署第十河川局 執行機關 經濟部水利署第十河川局 

設計單位 
經濟部水利署第

十河川局工務課 
監造單位 

第十河川局工務課橫

溪粗坑工務所 
承包商 玉印營造股份有限公司 

發包總價 3,853萬 2,172元 
契約編號 107水十工契-21 

契約金額 3350萬元整 

審 查 意 見 

序 號 頁 碼 章 節 名 稱 審 查 意 見 備 註 

   無意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修改期限 監造計畫書相關修正作業，請於審查後 7 天內完成修正後再陳。 

審查人員  
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監造計畫審查查對表 
版 審 查 意 見 

計畫名稱 107 年度「重要河川環境營造計畫」 工程類別 第 4 類工程 

工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 開工日期 107 年  12 月  19 日 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 預定完工

日期 
108 年   7 月  16 日 

執行機關 經濟部水利署第十河川局 設計單位 
經濟部水利署 

第十河川局 

監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 施工廠 商 
玉印營造股份有限

公司 

契約金額 3350 萬元 契約編號 107水十工契-21 

 
審查項目與內容 審查重點 審查意見 

一、前言：說明辦理
工程之緣由、製作之
依據等 
□工程緣由 
□製作依據 
□工程主要內容 
□設計之主要目的、

理念、審查及預期
效益 

1.核對契約書工程緣由、概要、內容是否符合 
2.相關依據 
3.工程主要內容 
4.設計之主要目的、理念、審查及預期效益 
 

 

二、監造範圍 
□工程概要 
□工程主要施工項目

(含所佔權重)及數
量 

□適用對象 
□名詞定義 

1.本工程基本資料(名稱、主辦機關、設計單位、監造單位、
廠商與專任工程人員及工程地點等) 

2.是否說明(列表)本工程主要施工項目，並核對數量 
3.適用對象及名詞定義。 

 
 
 
 

三、品質計畫書審查作業程序 

□審查作業程序 

□工程竣工時，應上網登錄

異動 

□計畫書核定後之工
程標案管理資訊系
統網站登錄作業 

□審查重點 

1.流程圖、提報及審查時限、對廠商品管人員之提報、審查
及核定作業程序說明(含流程圖)，及品管人員更換時之作
業規定。 

2.登錄系統是否備妥 
3.品質計畫書之審查查對是否妥適 

 
 
 
 

四、施工計畫書審查作業程序 

□釐清施工計畫是否
分階段送審 

□審查作業程序及要
求 

□審查重點 

1.廠商應提送施工計畫之時程。 
2.工程之規模、性質及施工期限，考量應否提送主要作業
項目之分項施工計畫。 

3.施工期限是否逾越二個汛期(若是應要求廠商提送主要
徑作業項目之分項施工計畫) 

4、是否擬妥要求廠商提送分項施工計畫之作業項目 
5.施工計畫書之審查及核定流程（應含審查流程圖及查對
表格） 

6.審查時限、不符合之處理作業規定（如補件、退回、或重
送等），及完成時限訂定。 
7.施工計畫書送審過程之管制方法 
8.是否明定施工計畫延宕提送之相關罰則 
9.是否表列施工計畫審查查對表及其內容是否合宜 
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審查項目與內容 審查重點 審查意見 

五、材料與設備檢驗
程序及標準 

□材料設備送審及
材料抽（試）驗管
制總表之建置 

□材料抽驗作業程
序 

□材料設備、施工機
具設備檢驗程序
及標準 

□依契約規定，說明
對材料設備與施
工品質送試驗實
驗室之要求 

□出廠證明或檢
（試）驗經判讀
後，合格與不合格
之處理流程及區
隔規定 

□相關應用表單附
件及使用方法 

1.材料檢(試)驗管理標準表。(含材料出廠證明、檢
(試)驗頻率、管控標準及契約相關規定等)、材料檢
(試)驗作業流程，並標示檢驗停留點 

2.制訂材料檢(試)驗統計總表。(相關內容欄位應含檢
試驗項目、契約應驗次數、目前應驗次數、已驗次
數、檢試驗結果及合格率等，並於備註欄說明不合
格之處理情形，如 XX-XXX卷，NO.XX 文件。) 

3.材料設備檢驗管理標準表。(含契約規定相關工程材
料設備審查管制規定) 

4.工程材料設備檢驗作業流程，並標示檢驗停留點 
5.工程材料設備檢驗統計總表。(相關內容欄位應含檢

(試)驗項目、契約應驗次數、目前應驗次數、已驗次
數、檢試驗結果及合格率等，並於備註欄說明不合
格之處理情形，如 XX-XXX 卷，NO.XX 文件。) 

6.施工機具設備檢驗管理標準表。(含契約規定相關施
工機具審查管制規定) 

7.施工機具設備檢驗作業流程，並標示檢驗停留點。 
8.施工機具設備檢驗統計總表。(相關內容欄位應含檢

(試)驗項目、契約應驗次數、目前應驗次數，已驗次
數、檢試驗結果及合格率等，並於備註欄說明不合
格之處理情形，如 XX-XXX 卷，NO.XX 文件。) 

9.材料設備抽(試)驗管制總表 
 
 

 

六、施工抽查程序及
標準 

□施工品質抽驗 
□施工抽查 
 
 
 
 
 

1.施工品質檢驗 
(1)製作說明各品質檢驗作業項目一覽表 
(2)各施工品質檢驗之檢驗作業流程，並註明檢驗停留

點 
(3)各項施工品質檢驗之管理標準。(以表列方式辦理，

各檢驗標準應予量化或質化) 
(4)製作「施工品質檢(試)驗統計表」 
2.施工抽查 
(1)施工檢查項目一覽表 
(2)各施工抽查作業項目之抽查程序及流程圖，並註明

檢驗停留點 
(3)各施工抽查作業項目之管理標準。(以表列方式辦

理，各檢驗標準應予量化或質化) 
(4)製作「施工抽查統計表」 
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審查項目與內容 審查重點 審查意見 
七、進度控制 
□是否考量相關契

約規定之階段性
工期、汛期、季節
氣候、區域性降雨
型態等相關因
素，並作合理之編
排 

□進度控制之要點 
□主要工作項目權

重分配 

1.是否考量相關契約規定之階段性工期、汛期、季節
氣候、區域性降雨型態等相關因素，並作合理之編
排 

2.進度控制之要點 
(1)施工計畫與施工網狀圖、桿狀圖(Bar-chart)之主要作

業項目等之權重及作業要徑安排是否合理 
(2)是否製作半月報表 
(3)召開施工進度檢討會之機制 
 

 

八、品質稽核 
□品質稽核 
□內部品質稽核 
□外部品質稽核 

1.內部稽核 
(1)自辦監造部分：品質稽核機制之建立 
   品質稽核範圍、品質稽核組織與權責、品質稽核程序及
流程、品質稽核頻率、稽核文件之建檔與留存 
(2)委外監造部分：品質稽核機制之建立 
    品質稽核範圍、品質稽核組織與權責、品質稽核程序
及流程、品質稽核頻率、稽核文件之建檔與留存 
2.外部稽核 
(1)自辦監造： 
A、監造單位依契約相關規範、行政院公共工程委員會頒布

之相關規範、法令及核定之監造計畫書，執行工程監造
事宜。 

B、非直屬上級機關之查核小組、稽核單位等對監造單位之
執行情形稽核。 

(2)委外監造： 
A、機關督導小組或相關部會查核小組及審計機關之稽核小

組對委外監造單位之稽核作業。 
B、監造單位依契約相關規範、行政院公共工程委員會頒布

之相關規範、法令及核定之監造計畫書，執行工程監造
事宜。 

 

九、文件紀錄管理系
統 
□文件管理系統 
□紀錄管理作業程
序 
□紀錄移轉及存檔 
□監造單位應將下
列相關文件建檔
保存 

1.所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，
並列表控管 

2.有否完善之規劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作
業程序及存放管理方式 

3.各類卷宗前是否增加該類表格之統計說明 
4.工程完工後，對紀錄資料移轉予機關之項目及程序 
5.下列相關文件建檔保存，並應註明保存年限： 
(1)契約、圖說、規範等招標文件 
(2)各項計畫書資料 
(3)材料設備之出廠證明、材料設備及施工品質之檢驗紀錄

等資料 
(4)施工查核紀錄資料 
(5)施工過程之照片(攝影、錄影)資料 
(6)監造日報表 
(7)各類審查文件 

 

其他 無 

修改期限 - 

核 

 

章 

工務課/主管課室 局長(副局長) 

  

備註：執行機關核章欄位以機關首長或其代理人核章。 
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監造計畫書審查意見辦理情形表 
工程名稱﹕橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

版別 序號 審 查 意 見 辦 理 情 形 

  無意見  
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工程名稱 ﹕橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

監造計畫書進版修正對照表 

版別 
項

次 

章節、圖表編

號或頁碼 
原內容 版別 

章節、圖表

編號或頁碼 
修正後內容 

修正

一版 
1  無圖目錄、表目錄 

修正二
版 

新增圖目

錄、表目錄 
 

修正
一版 

2  
流程圖數量與抽
查表數量不符 

修正二
版 

新增流程
圖數量 

 

修正
一版 

3 第六章 
模板檢查項目未
包含垂直度等 

修正二
版 

模板檢查
項目新增
垂直度等
項目 
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橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

監造計畫書 
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第一章  前 言 

1.1 緣由 

水利工程為公共工程建設重要之一環，關係著國家經濟持續發展

及國民生活水準提升，另因應時代潮流改變，社會大眾需求日益殷切，

確實需仰賴公共工程的順利推動及工程品質的全面提升，況且高品質

的公共工程為國家社會現代化的表徵，爰此，全面提升公共工程品質

為當前政府施政之重要政策。 

經奉水利署函示辦理本工程，為落實三級品管制度之實施及確保

工程施工成果能符合設計及規範的品質標準與工地品質資訊掌握，引

導廠商建立完整之品管系統，並對廠商的施工作業過程實施督導、檢

查、驗證，防止品質瑕疵發生增加品質信心，以達到第二級品質保證

之工作及目標，進而編訂本監造計畫書，以為本工程監造人員執行監

造作業依據。 

1.2 製作依據 

經濟部水利署為落實公共工程施工品質，除應符合行政院公共工

程委員會（下稱工程會）頒布『公共工程施工品質管理制度』及『公

共工程施工品質管理作業要點』規定外，悉依『經濟部水利署工程監

造注意事項』（下稱本注意事項）辦理。本監造計畫書架構除參考工程

會訂頒之『監造計畫綱要』外，章節內容悉依據本注意事項辦理。 

本局為達成第二級之品質保證工作，並確保工程的施工成果能符

合設計及規範，依據工程契約、圖說、規範及相關規定擬訂監造計畫

供監工人員遵循及據執行，爰訂定本監造計畫，並落實執行，以確保

工程可如期如質達成。 

1.3 工程主要內容 

本工程設計於橫溪，分別為 A 工區溪東路及 B 工區橫溪路靠橫溪

邊右岸： 

A工區： 

(1)右岸 L0+000~L0+380，新設堤防 L=380m，堤防以土堤複式斷面

設置，前坡下層坡度 1:1.5，坡面工程採用砌巨石(ф≧80cm)
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工法，戧台設置綠化槽。上層為半重力式擋水牆 H=4m，堤頂

寬約 6.2m，含綠化槽 1.2m。後坡坡度 1:1，並適當綠化，坡

面工程部分採用砌石部分採用加勁土堤，用地範圍線設置

B=1m側溝。 

(2) 0K+000處設置出水工及自動閘門(舌閥)。 

(3)設置涼亭 6座。 

 B工區：現有花台 165公尺改建為 L 型護欄。 

 

圖 1-1 A工區平面圖 
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圖 1-2 B工區平面圖 

 

圖 1-3 標準斷面圖 
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圖 1-4 標準斷面圖 
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1.4 設計之主要目的、理念、審查及預期效益 

本工程設計之主要目的、理念、審查辦理情形及預期效益說明如下： 

一、本工程之主要目的 

   保護橫溪右岸既有護岸，及附近居民生命及財產安全。 

二、設計理念 

           A工區，依照 100年 8月「三峽河治理規畫檢討報告」興建堤

防，堤頂高程依照該計畫佈設： 

(1)戧臺佈設綠化槽、步道及親水平台，並於河中佈設跳石，及沿

坡底回填河料，以供現地河邊生態回復。 

(2)堤內佈設防汛道路、綠化槽、溜滑梯及花架涼亭等設施，除作

為防汛使用外，於平日可提供民眾散步、溜小孩活動場地使用。 

B工區，現有防汛牆因年久失修，已有多處裂痕，原地點重建。 

 

三、審查辦理情形 

表 1-1監造計畫書審查辦理情形表 

序號 提送版次 審查結果 核定日期 核定文號 備 註 

1 核定版 

原則同意，請依審查意

見修正後，提送核定

版。 

107/11/30 水十工字第

10701058920

號 

 

2 修訂一版 原則同意 108/01/09 水十工字第

10801001130

號 

 

3 修訂二版     

 

四、預期效益 

         A工區為整個橫溪規劃堤防之一部分，目前僅為第一期工程，上

游需後續再辦工程整體串聯，方能有效保護橫溪右岸區域居民。 

         A工區完工後可將附近環境改善，資源回收場拆遷後，附近環境

將大為改善，本工程將並讓附近民眾多一休閒場所。 

         B工區將現有護岸改善，將有效保護橫溪與橫溪路間將近一平方
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公里範圍內住戶。 
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第二章  監造範圍 

 

2.1 工程概要 

（一）.工程名稱：橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

 (二) .工程主辦機關：經濟部水利署第十河川局 

（三）.工程執行機關：經濟部水利署第十河川局 

（四）.設計單位及設計人 

設計單位：經濟部水利署第十河川局工務課 

設計人：洪漢昌 

（五）.監造單位及監造人員 

監造單位：第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

監造人員：林峰旭、洪漢昌、賴冠岑 

（六）.廠商、專任工程人員、工地負責人、品管人員及職安衛人員 

廠商：玉印營造股份有限公司 

專任工程人員：王祖亮 

工地負責人：蔡有智 

品 管 人 員：蕭君達 

職安衛人員：蕭君達 

（七）.工程地點：新北市三峽區橫溪 

（八）.工程期限：210日曆天 

訂約日期：       107年 12月  10日 

預定開工日期：   107年 12月  19日 

預定完工日期：   108年  7月  16日 

展延後預定完工日期：108年 8月 14日 

（九）.發包預算：3,853萬 2,172元整 

（十）.決標金額：  3350萬元整 
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2.2 工程主要施工項目（含所佔權重）及數量 

 

項次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 權重(%) 

1 土方工作，純挖方 M3  2,137.000  0.24% 

2 土方工作，純填方 M3  3,963.000  0.52% 

3 土方工作，挖填方 M3  1,887.000  0.25% 

4 土方工作，回填方 M3  2,833.000  0.37% 

5 土方工作，近運填方 M3  5,235.000  0.71% 

6 路面切割 M  165.000  0.05% 

7 結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2 M3  794.000  5.55% 

8 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 M3  1,562.000  11.12% 

9 普通模板，一般工程用 M2  4,272.000  3.84% 

10 造型模板 M2  1,196.000  2.47% 

11 鋼筋，SD280，連工帶料 T  104.503  7.34% 

12 洗石子 M2  1,476.000  3.56% 

13 預鑄混凝土，S1型預鑄溝蓋板，寬 100x長 100cm 塊  303.000  1.53% 

14 預鑄混凝土，S2型預鑄溝蓋板，寬 100x長 100cm 塊  76.000  0.98% 

15 階梯止滑條 M  156.000  0.05% 

16 圓形自動閘門 組  1.000  0.22% 

17 乾砌排巨石 M2  2,682.000  22.96% 

18 砌排石工，混凝土砌石，大塊石 M2  302.000  1.12% 

19 水泥混凝土舖面，步道及壓花地坪 M2  1,032.000  2.53% 

20 涼亭 組  5.000  7.21% 

21 路緣石 M  332.000  0.92% 

22 休閒座椅 組  13.000  0.45% 

23 扁鐵欄杆 M  82.700  1.25% 

24 彈性地墊 M2  30.000  0.09% 

25 T=10cm瀝青混凝土 M2  1,947.000  5.07% 

26 選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配 M3  584.000  1.29% 

27 溜滑梯磨石子 式  1.000  0.36% 

28 
產品，洗石子，連工帶料(含材料、打底及工

資)，4.5mm 
M2  161.000  0.34% 

29 排水器(含 PVC管)及安裝 只  168.000  0.07% 

30 導覽解說牌 組  10.000  0.94% 

31 拋石，塊石，20cm≦長徑，硬石 M3  760.000  2.33% 

32 拋塊石(∮≧80CM),外購 M2  96.000  0.15% 
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項次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 權重(%) 

33 雕像(大) 組  3.000  0.92% 

34 雕像(小) 組  2.000  0.46% 

35 加勁格網(安裝) M2 11,796.000 1.33% 

36 產品，加勁格網 M2  6,096.000  3.06% 

37 地工織物，土木工程用非織物 M2  2,842.000  0.67% 

38 PE植生包 包 15,504.000  2.82% 

39 PE土石包(L≒35～40cm,H≒10～20cm) 包 15,504.000  1.36% 

40 噴植草種 M2  452.000  0.04% 

41 喬木(H≧2.5m) 棵  45.000  0.29% 

42 種植工作，喬木類，樹高>=100cm 株  22.000  0.10% 

43 種植工作，灌木類 株  3,839.000  1.06% 

44 混凝土護欄，仿竹欄杆 M  246.000  1.30% 

45 A工區護岸伸縮縫 組  19.000  0.06% 

46 B工區護岸伸縮縫 組  8.000  0.01% 

47 3D視覺化意象圖及影片製作 式  1.000  0.47% 

48 3D模型建立 式  1.000  0.16% 

合  計  100.00  

 

2.3 適用對象 

適用本工程之監造單位、承攬廠商及其分包廠商。 

本工程為自辦監造工程，監造單位為第十河川局工務課橫溪粗坑工務

所，依本工程監造任務，臨時編組之工務所及其所屬監造人員。 

承攬廠商及其分包廠商係指為完成本工程之施工團隊，其所含主承攬廠

商、專業分包商與協力廠商等；因本計畫內容奉核後，將可視為契約規範

之作業要求，故承攬廠商及其分包廠商將一併納入為適用對象，參照辦理。 
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2.4 名詞定義 

（一）.主辦機關(或稱甲方)：係指經濟部水利署第十河川局，為簽訂本契

約，起造本工程之業主。 

（二）.廠商(或稱乙方或承包商)：係指簽訂契約之本工程承包人，廠商包

括其法定代理人，合法繼承人。 

（三）.工地工程司(或稱甲方工程司或工程司)：係指經主辦機關書面指

派，授權之個人（自然人），代表機關負責本契約之執行者。 

（四）.雙方：指參與本工程施工之全部機關工地工程司、廠商人員與廠商

所聘僱之員工。 

（五）.廠商工地負責人：係指廠商派駐工地之全權代理人，並經書面報請

機關同意者。 

（六）.專任工程人員：應為登記有案之合格建築師或專業技師。 

（七）.申請、報告、核准、同意、指示及通知等：本契約文件所稱一切申

請、報告、核准、同意、指示、通知及其他類似行為，均須以書面

為之。若為爭取時效而廠商以口頭報告為之，或工地工程司以口頭

指示時，事後均須在三日內以書面確認之，否則無效。書面之遞交，

以面交簽收或以掛號郵寄至雙方事先約定之地址為準。 

（八）.年、日：除另有註明外，本契約文件內所稱「日」係指陽曆日，「年」

係指國曆年。 

（九）.其他依契約文件內容規定。 
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第三章 品質計畫書審查作業程序 

 

3.1 審查作業程序 

一、品質計畫書之審查及核定流程，詳如圖 3-1流程圖。 

二、品質計畫書提報及審查時限。 

（一）.提報期限： 

1.品質計畫：未達查核金額工程，工程簽約後 15日內。 

2.分項品質計畫：分項作業施工前 30日內，得併於分項施工計畫。 

（二）.審查期限： 

1.屬自辦監造者：採用個審及會審方式辦理，其審查及核定（或核轉）期限

以不超過 7日曆天為原則，並以書面通知廠商限期完成改善(改善期限最

長不得逾越文到後 7日曆天)。 

2.屬委外監造者：監造單位審查以不超過 7日曆天，並依據本署工務行政管

理手冊，各計畫書查對表進行審查，並彙整於審查意見表內，詳細敘明審

查意見、核退理由及相關應行補充資料，以書面通知廠商限期完成改善(改

善期限最長不得逾越文到後 7日曆天)，並副知執行機關(含相關核退附

件)。 

3.轉陳審查之各執行機關，亦應於 10日曆天內完成審查為原則。 

三、對廠商品管人員之提報、審查及核定作業程序說明，及品管人員更換時之

作業規定，詳如圖 3-2流程圖。 

1.廠商應於開工前以書面提報品管人員資格相關資料，品管人員異動亦同。 

2.執行機關審查品管人員資格，若符合契約規定，授權工程則登錄工程會網

路資訊系統及本署專案管理資訊系統。 

四、對於不符合情形處理之作業規定（如補件、退回、或重送等），並訂定處理

完成時限。 

五、品質計畫書送審情形之管制。 

依據「經濟部水利署廠商品質管制規定」，廠商未依規定期限提出品質

計畫；應處以懲罰性違約金，每逾期五天為ㄧ期，未滿五天以ㄧ期計，每期

應扣點數ㄧ點；逾期修正亦同。懲罰性違約金金額，依行政院公共工程委員

會規定：巨額金額以上工程每點罰款為新臺幣八千元、查核金額以上未達巨

額工程每點罰款為新臺幣四千元、新臺幣一千萬元以上未達查核金額工程每

點罰款為新臺幣二千元、未達新臺幣一千萬元工程每點罰款為新臺幣一千元。 

六、相關應用表單附件及使用說明。（參考表格，如表 3-1） 
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3.2 上網登錄異動資料 

工程竣工時，應上網登錄相關工程及人員異動資料。 

3.3 工程標案管理資訊系統網站登錄作業 

品質計畫書核定後，應於工程標案管理資訊系統網站做登錄作業。 

3.4 審查重點 

對於廠商所送品質計畫書內容，應依契約及「公共工程施工品質管理作

業要點」相關規定，列出審查重點，應包含如下：  

品質計畫書內容 審 查 重 點 

計 畫 範 圍 工程概要、工程主要施工項目及數量表、工程檢驗項目及數量表、適用對象。 

管 理 責 任 公司組織架構圖、品管組織架構圖、人員執掌及學經歷表、專任工程人員職

責、品管人員資格及人數是否符合要求。 

施 工 要 領 
主要作業項目是否有施工要領及施工要領一覽表、施工要領之步驟與流程

圖、施工要領內容(包括品質要求、施工步驟、使用材料、使用機具及勞安

環保規定)、是否有檢驗及自主檢查停留點。 

品 質 管 理 標 準 

1、作業流程：列出分項工程之施工順序。 

2、管理要項：針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時機、檢

查方法、檢查頻率與不符合之處理方式。管理標準、檢查頻率之訂定，

應依契約規定量化；檢查時機需清楚說明檢查時間點，且對自主檢查時

點與檢驗停留點，應作區分；檢查方法則需說明檢驗適用規範。 

3、管理紀錄：如相關證明文件、施工圖、相片、試驗報告等 

材料（含設備）及施工

檢 驗 程 序 

材料送審及進料之時程管制計畫，及各項作業之檢驗程序、其管理標準、檢

驗頻率、時機、方法、與管理紀錄是否能達成契約要求。 

對於施工查驗停留點應明確訂定，其可依工程規模性質及各分項工程間之關

聯性，訂定於各分項施工計畫內，或合併訂定於整體品質計畫內。 

設備功能運轉檢測程序

及標準（契約內容若包

括有運轉類機電設備

者 ， 應 含 此 項 ） 

設備選定及進場前之審查、驗證程序，及系統功能測試流程之完整性。 

自 主 檢 查 表 
依工程內容檢討訂定各項施工自主檢查表，檢查表內容應包含有查核標的、

管理標準、查核結果紀錄、查核結果追蹤等。 

不 合 格 品 之 管 制 不合格品管理方法之有效性與可行性。 

矯 正 與 預 防 措 施 矯正與預防措施之有效性與可行性。 

內 部 品 質 稽 核 內部品質稽核之執行方式及執行頻率是否適當。 

文 件 紀 錄 管 理 系 統 文件紀錄管理系統是否完備。 
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圖 3-1 品質計畫審查作業流程圖 
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圖 3-2 品管人員報核審查作業流程圖 
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表 3-1品質計畫書審查查對表 

O 版 O 次 審 查 意 見 

計 畫 名 稱 107年度「重要河川環境營造計畫」 工 程 類 別 第 4 類工程 

工 程 名 稱 
橫溪右岸粗坑上下游堤防工程

(一工區) 
預定開工日期 107年 12月 19日 

主 辦 機 關 經濟部水利署第十河川局 預定完工日期 108年 7月 16日 

執 行 機 關 經濟部水利署第十河川局 設 計 單 位 
經濟部水利署第

十河川局工務課 

監 造 單 位 
第十河川局工務課橫溪粗坑工務

所 
施  工廠  商 

玉印營造股份有

限公司 

契 約 金 額 3350 萬元 契約編號 107水十工契-21 

 

審查項目 審查內容 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

1 計畫範圍 

(1)工程概要：工程名稱、設計、

監造、廠商等相關人員、工程地

點、開工及預定完工日期、工程

規模概述、契約金額及品質管制

作業費等。 
(2)工程項目數量表、檢驗項目數

量表、監造單位規定之檢驗停留

點項目表。 

   

2 管理責任 

(1)組織架構：應含管理階層，並

附相關資格證件影本。 
(2)工作職掌：相關人員應辦理之

工作，明確劃分權責。 
(3)管理審查：規劃管理階層對工

地之定期審查計畫。 

   

3 施工要領 
★ 

應製作主要工項之施工要領一覽

表。 
(1)施工機具：規劃合適施工機具及

數量。 
(2)使用材料：施作時所需之材料。

(3)施工方法、步驟與流程圖，檢驗

停留點應標示於流程中。 
(4)施工注意事項：影響施工安全、

品質或效率之工作事項等。 
(5)主要工作項目是否列有該工項

施工要領。 
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審查項目 審查內容 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

4 品質管理標準 
★ 

(1)作業流程：列出分項工程之施
工順序。 

(2)管理要項：對各施工階段，列
出品質管理標準並予以量化。 

(3)管理紀錄：如相關證明文件、
施工圖、相片、試驗報告等 

   

5 
材料及施工
檢驗程序 

★ 

材料設備檢驗程序： 
(1)材料設備選定前送審流程(如

流程圖)。 
(2)進料前管制程序，建立材料設

備(送審)管制總表。 
(3)檢試驗單位之核備程序。 
(4)進場後之管理，如已檢驗與未

檢驗材料區隔。 
(5)檢驗流程：含自主檢查時點、

檢驗停留點及申請檢驗程序。 
(6)檢(試)驗結果之管制方法：建

立材料設備(檢驗)管制總表。 
施工檢驗程序：施工檢驗流程，廠
商應向監造單位申請檢驗程序。 

   

6 
設備功能運

轉檢測程序
及標準 

□是□否 含機械、電機之工作項
目，如配電設施、機房、抽水機
等。 
設備功能運轉檢測程序： 
(1)機電系統架構：應先繪製系統

架構圖。 
(2)單機設備檢測：應訂定測試計

畫。 
(3)系統運轉檢測：應訂定系統運

轉測試計畫。 
(4)整體功能試運轉檢測：應訂定

相關測試計畫。 
設備功能運轉檢測標準：整體功
能運轉檢測程序及檢測項目，分
別訂定應達到契約所訂之標準。 

   

7 自主檢查表 
★ 

(1)訂定各分項工程自主檢查表一
覽表 

(2)各分項工程自主檢查之表格式
與內容並予以量化檢查標準 

(3)自主檢查表之執行。  
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審查項目 審查內容 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

8 不合格品之
管制 

(1)對檢驗不合格或抽樣試驗不
合格情形之處理及暫存方式。 

(2)不合格品後續處置之追蹤管
制及管制表格。 

(3)對不合格率異常時、缺失頻率
高之項目之管制方式。 

   

9 矯正與預防
措施 

矯正措施： 
(1)矯正作業辦理時機之訂定(如

依缺失發生頻率、嚴重性等)。 
(2)矯正措施執行之流程、矯正結

果之紀錄。 
(3)矯正措施成效之評估方法，以持

續改進品質管理系統有效性 
預防措施： 
(1)採行預防措施之時機、執行流

程、結果紀錄。 
(2)預防措施成效之評估方法。 

   

10 內部品質稽核 

(1)品質稽核權責(2)品質稽核範
圍 
(3)品質稽核頻率(4)品質稽核流
程 

   

11 文件紀錄管
理系統 

(1)文件及記錄管理 
(2)紀錄轉移及存檔 
(3)文件記錄編碼一覽表 

   

其他 無 

改善期限 請於審查後 7天內完成修正後再陳。 

核
章 

監造單位或主辦課室 機關 

  

註：「★」為分項品質計畫書內容，惟已於整體品質計畫書內詳細書載者，可免送分項品質計畫書。 
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表 3-2品質計畫書審查意見表 

列管計畫名稱 
107年度「重要河川環境營

造計畫」 
工程類別： 第 4 類 審查單位 

水利署第十河川局工

務課 

標案工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 
開 工 日 期 107 年 12月 19日 

預定完工日期 108 年 7月 16日 

訂約單位 經濟部水利署第十河川局 標案主辦機關 經濟部水利署第十河川局 

設計單位 
水利署第十河川局

工務課 
監造單位 

第十河川局工務課橫

溪粗坑工務所 
承包商 

玉印營造股份有限公

司 

核定底價 3,853萬 2,172元 
契約編號 107水十工契-21 工程 

地點 

新北市三峽

區 契約金額 3350萬元整 

審 查 意 見 

序號 頁 碼 章節名稱 審 查 意 見 備 註 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修 改 期 限 請於審查會後 7日內修正完成陳報本局。 

審 查 人 員  
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第四章 施工計畫書審查作業程序 

 

4.1 施工計畫分階段送審 

一.依據契約規定釐清廠商應提送施工計畫之時程。 

二.依據工程之規模、性質及施工期限，考量應否提送主要作業項目之分項施

工計畫。 

三.施工期限逾越二個汛期時，應要求廠商提送主要徑作業項目之分項施工計

畫。 

四.應依工程契約內容，先行擬妥要求廠商提送分項施工計畫之作業項目，並

於廠商提送施工計畫時，參酌廠商之施工方法及人力機具之配置狀況，修

正分項施工計畫之作業項目或併入整體施工計畫之一併提送審查。 

4.2 審查作業程序及要求 

一.施工計畫書之審查及核定流程詳如圖 4-1流程圖，審查表詳如表 4-1。 

二.施工計畫書提報、審查及核定期限： 

（一）.提報期限：未達查核金額工程為訂約後 15日內。機關為協調相關工程

之配合，得指示廠商作必要之修正。 
（二）.審查及核定期限： 

1.屬自辦監造者：採用個審及會審方式辦理，其審查及核定（或核轉）期

限以不超過 7日曆天為原則，並以書面通知廠商限期完成改善(改善期

限最長不得逾越文到後 7日曆天)。 

2.屬委外監造者：監造單位審查以不超過 7日曆天，並依據本署工務行政

管理手冊，各計畫書查對表進行審查，並彙整於審查意見表內，詳細敘

明審查意見、核退理由及相關應行補充資料，以書面通知廠商限期完成

改善(改善期限最長不得逾越文到後 7日曆天)，並副知執行機關(含相

關核退附件)。 

3.轉陳審查之各執行機關，亦應於 10日曆天內完成審查為原則。 

三.不符合之處理作業規定（如補件、退回或重送等），並訂定處理完成時限。 

四.施工計畫書送審過程之管制方法，其管制重點應包含對廠商送審及修改時

程之掌控，逾期依「經濟部水利署工程監造注意事項」及施工補充說明書

等相關規定辦理。 

五.相關應用表單附件及使用說明。 

六.施工計畫書延宕提送之相關罰則：施工計畫書未經機關核定前，不得辦理

相關估驗請款作業；若屬廠商延誤提送時程或延誤修正提送情形，非經機

關許可者，則採計點罰款方式處以懲罰性違約金，每逾期 5天為 1期，未
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滿 5天以 1期計，每期應扣點數 1點；逾期修正亦同。扣點應處以罰款之

金額，依契約第 22條第 9款規定辦理。 
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4.3 審查重點 

(一)依契約內容，列出整體及各分項施工計畫之審查重點，應包含如下： 

施工計畫書內容 審 查 重 點 

施工作業組織及

主要設備 

工作組織與主要工作人員、施工機具與設備、人力

資源等 

施工方法與步驟

（順序） 

施工項目之施作順序與必要之應力計算，應考慮與其他

工程之配合。（應審核確認符合建築技術規則、施工規

範、工程環境特性等） 

施工區規劃 

針對工程的施工步驟，詳細說明施工區之分配與動線之

規劃。（應審核確認與整體施工計畫之工區規劃無衝突，

規劃內容確實可行） 

施工機具 

施工項目施作時所需之施工機具，應考慮施工條件規劃

合適施工機具。（應審核確認數量、能量與機型均能符合

工程需求） 

使用材料 
施工項目施作時所需之材料。（應審核確認材料規格、數

量等符合契約規定） 

工程進度 

依施工步驟繪製施工進度網圖，其起訖時間必須與工程

總進度曲線表所列時程一致。（應審核進度規劃詳細程

度，確認作業細節、檢試驗等均已清楚標示） 

職業安全衛生計畫 

職業安全衛生人員及組織、職業安全衛生教育、職安衛

抽查表、個人防護具及安全設施、勞工健康管理、緊急

應變計畫等 

環境保護計畫 
施工廢棄物清理、材料與機具管理、環境整潔、環境保

護自主檢查表等 

交通安全維持計畫 
交通現況評估、佔用道路面積及位置、影響交通安全之

因素、交通維持方式、設施之佈設與撤除等 

 

(二)「施工計畫書」內容應包括：  

第一章、工程概述 

1.1 工程緣由  

1.2 工程概要 

1.3 工程內容 

1.4 工程主要施工項目及數量 

1.5 工程保險 

第二章、工地現況調查及研判 

2.1 地形 

2.2 天候型態(含降雨) 
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2.3 聯絡道路 

2.4 民情調查 

第三章、施工作業管理 

3.1 工地組織與權責劃分 

3.2 主要工程人員及學經歷 

3.3 分項施工計畫提送時程管控表 

 

第四章、整體施工規劃及主要作業項目之施工流程 

4.1 整體施工規劃 

4.2 施工測量 

4.3 主要作業項目施工作業流程 

4.4 施工攝(錄)影計畫 

第五章、人力、機具、材料及設備等資源分析 

5.1 資源需求計畫分析 

5.2 主要施工材料 

5.3 施工機具及設備需求 

5.4 施工人力需求 

5.5 施工機具及施工人力調度分析總表 

第六章、假設工程規劃 

6.1 供電設備 

6.2 給水設備 

6.3 施工房舍 

6.4 洗車設備 

6.5 工區規劃佈置圖 

6.6 交通維持計畫(若屬緊鄰都會區或重要交通地段或主交通幹線改

道等因素另成專章撰寫) 

第七章、工程預定進度管制 

7.1 預定進度之依據及相關理由 

7.2 施工預定進度桿狀圖（Bar-Chart） 

7.3 施工預定進度網狀圖 

7.4 施工預定進度 S-curve 

7.5 施工日誌 

第八章、防汛計畫 

8.1 前言 

8.2 防汛組織及通報系統 

8.3 防汛作業流程及說明 

8.4 相關防汛器材與設備 

8.5 災後復原及救援作業 

8.6 其他配合事項 

第九章、緊急應變計畫 
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9.1 前言 

9.2 依據 

9.3 目的 

9.4 適用範圍 

9.5 緊急災害事故處理小組及任務分配 

9.6 緊急災害處理計畫要點 

9.7 事故之調查與統計報告 

9.8 災害原因及調查與報告 

9.9 急救設施 

9.10 附件 

第十章、職業安全衛生(水利署發包工程另案提送) 

10.1 職業安全衛生組織、人員 

10.2 職業安全衛生協議計畫 

10.3 職業安全衛生教育訓練計畫 

10.4 自動檢查計畫 

第十一章、環境維護計畫(水利署發包工程另案提送) 

11.1 噪音震動防制 

11.2 空氣污染防制 

11.3 水污染防制 

11.4 廢棄物污染防制 

11.5 道路污染防制 

第十二章、文件資料管理系統 

12.1 文件資料管理之目的及範圍 

12.2 文件分類 

12.3 文件、資料管制作業程序 

12.4 電子檔案之製作 

第十三章、驗收移交管理計畫 

13.1 驗收資料彙整及陳報 

13.2 移交文件製作 

13.3 移交計畫 
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圖 4-1 施工計畫書審查流程圖 
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表 4-1施工計畫書審查查對表 

O 版 O 次 審 查 意 見 

計畫名稱 107年度「重要河川環境營造計畫」 工 程 類 別 第 4 類工程 

工程名稱 
橫溪右岸粗坑上下游堤防工程

(一工區) 
預定開工日期 107年 12月 19日 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 預定完工日期 108年 7月 16日 

執行機關 經濟部水利署第十河川局 設 計 單 位 
經濟部水利署第

十河川局工務課 

監造單位 
第十河川局工務課橫溪粗坑工務

所 
施  工 廠  商 

玉印營造股份有

限公司 

契約金額 3350 萬元 契約編號 107水十工契-21 

 

審查項目與內容 審查重點 審查意見 

一、工程概述 
□工程緣由 
□工程概要 
□工程內容 
□工程主要施工項目及數

量 
□工程保險 

1.核對與契約書所載工程
緣由、概要、內容是否符
合 

2.列表說明本工程主要施
工項目，並核對數量 

3.核對工程保險說明是否
符合 

 

二、工地現況調查及研判 
□地形 
□天候形態（含降雨） 
□聯絡道路 
□民情調查 

1.施工前之地形測量 
2.施工區域之降雨型態調
查（引據氣象站） 

3.施工區域內之施工道路
規劃與聯外道路銜接情
形(含平面圖) 

4.其他可能影響施工之民
間慶典及習俗活動 

 

三、施工作業管理 
□工地組織與權責劃分 
□主要工程人員及學經歷 
□分項施工計畫提送時程

管控表 

1.施工廠商之施工作業組
織架構圖 

2.主要作業項目負責人及
學經歷之審查是否符合
契約規定 

3.是否有契約規定之分項
施工計畫及特殊工項之
分項施工計畫提送計畫
時間表 
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審查項目與內容 審查重點 審查意見 

四、整體施工規劃及主要作
業項目之施工流程 

□整體施工規劃 
□施工測量 
□主要作業項目施工作業
流程 

□施工攝（錄）影計畫 

1.以本工程整體施工之作
業流程圖說明主體工程
之施工流程 

2.相關測量之主要依據及
計畫 

3.本工程主要作業項目之
施工作業流程圖(含各階
段之施工要領) 

4.本工程相關施工拍照及
攝影原則是否符合契約
及一般施工範例之原則 

 
 

 

 

五、人力、機具、材料及設
備等資源分析 

□資源需求計畫分析 
□主要施工材料 
□施工機具及設備需求 
□施工人力需求 
□施工機具及施工人力調

度分析總表 

1.所提資源需求計畫是否
符合契約作業項目之需
求 

2.所採用之施工材料是否
符合契約規範 

3.相關配合人力之安排是
否符合實際進度之需求 

4.主要作業項目之工率分
析是否合理 

 

六、假設工程規劃 
□供電設備 
□給水設備 
□施工房舍 
□洗車設備 
□工區規劃佈置圖 
□交通維持計畫 

1.本工程契約所規定之相
關假設工程是否納入且
是否符合規定 

2.整體工區之平面布置規
劃是否合理 

3.施工區域範圍內之與聯
外道路肩之交通維持計
畫是否符合相關法令之
規定 

 

七、工程預定進度管制 
□預定進度之依據及相關理
由 

□施工預定進度桿狀圖
(Bar-Chart) 

□施工預定進度網狀圖 
□施工預定進度 S-curve 
□施工日誌 
 

1.預定進度之安排是否考
量施工期間是否跨入汛
期 

2. 施工預定進度桿狀圖
(Bar-Chart)所列主要作業
項目權重是否正確，
S-curve 曲線是否繪製 

3.施工網狀圖之各項作業
相互關係是否合理 

4.施工日誌版本是否符合
規定 
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審查項目與內容 審查重點 審查意見 

八、防汛計畫 
□前言 
□防汛組織與通報系統 
□防汛作業流程及說明 
□相關防汛器材與設備 
□災後復原及救援作業 
□其他配合事項 

1.防汛組織是否完善、通報
系統及作業流程是否符
合監造單位及機關之防
汛作業 

2.防汛器材及設備是否符
合契約規定之項目、數量 

3.災後復原作業系統是否
符合需求 

4.災後救援作業系統是否
明確，並符合需求 

5.防汛期間相關機械、防汛
器材、設備之設置位置平
面圖及撤離、救援預備動

線圖 

 

九、緊急應變計畫 
□前言 
□依據 
□目的 
□適用範圍 
□經濟部水利署所頒之災

害緊急防救應變小組及
工地配合處理小組之組
織章程及作業要點 

□緊急災害事故處理小組及
任務分配 

□緊急災害處理計畫要點 
□事故之調查與統計報告 
□災害原因及調查與報告 
□急救設施 
□附件 

1.工地緊急應變作業系統
是否能於需要時與監造
單位、機關及地方緊急救
難系統相連結 

2.事故相關事故之調查方
法與統計分析報告及相
關表格製作是否合宜 

3.災害原因分析、調查方法
及報告等相關作業方法
與表格製作是否合宜 

4.工地之相關急救設施是
否符合契約及相關法令
之規定 

 

十、職業安全衛生（訂約機
關為本署之工程另案提
送） 

□職業安全衛生組織、人員 
□職業安全衛生協議計畫 
□職業安全衛生教育訓練計
畫 

□自動檢查計畫 

1.職業安全衛生組織、人員
數量及資格是否符合契
約及相關職安衛法令之
規定 

2. 職業安全衛生協議計
畫、職業安全衛生教育訓
練計畫規劃及相關資料
是否符合契約及相關職
安衛法令之規定 

3.相關自動檢查表之種類
是否符合需求 

 

十一、環境維護計畫（訂約
機關為本署之工程另案
提送） 

□噪音震動防制 
□空氣污染防制 
□水污染防制 
□廢棄物污染防制 
□道路污染防制 

1.計畫書所列之噪音震動
防制、空氣污染防制、水
污染防制、廢棄物污染防
制、道路污染防制等是否
符合契約需求 

2.是否配合設置相關防制
作業之工區配套設施 

3.相關防制作業表格是否
合宜 
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審查項目與內容 審查重點 審查意見 

十二、文件資料管理系統 
□文件資料管理之目的及

範圍 
□文件分類 
□文件、資料管制作業程序 
□電子檔案之製作 

1.文件分類是否合理 
2.本工程之相關文件分類
總目錄是否製作 

3.文件資料管理作業程序
是否符合要求 

 

十三、驗收移交管理計畫 
□驗收資料彙整及陳報 
□移交文件製作 
□移交計畫。 

1.施工廠商配合驗收所需
製作之資料文件及份數
是否符合規定 

2.是否製作移交文件清冊 
3.相關疑交作業計畫、人員
及時程是否符合需求 

 

其他 
本案經核相關審查意見，尚不影響本工程初期作業，且整體架構尚
符，配合現場實際作業需求，擬請先准予核定，惟限期施工廠商依
據審查意見，檢討修正後報局。 

修改期限 請於審查會後 7日內修正完成陳報本局 

核 

 

 

章 

監造單位/主辦機關業務課室 機關 
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表 4-2施工計畫書審查意見表 

列管計畫名稱 
107年度「重要河川環境營

造計畫」 
工程類別：第 4 類 審查單位 

經濟部水利署第十河

川局工務課 

標案工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 
開 工 日 期 107 年 12月 19日 

預定完工日期 108 年 7月 16日 

訂約單位 經濟部水利署第十河川局 標案主辦機關 經濟部水利署第十河川局 

設計單位 
經濟部水利署第十

河川局工務課 
監造單位 

第十河川局工務課
橫溪粗坑工務所 

承包商 
玉印營造股份有限公

司 

核定底價 3,853萬 2,172元 
契約編號 107水十工契-21 工程 

地點 

新北市三峽

區 契約金額 3350萬元 

審 查 意 見 

序號 頁 碼 章節名稱 審 查 意 見 備 註 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其 他 

本案經核相關審查意見，尚不影響本工程初期作業，且整體架構尚符，配

合現場實際作業需求，擬請先准予核定，惟限期施工廠商依據審查意見，

檢討修正後報局。 

修 改 期 限 請於審查會後 7日內修正完成陳報本局。 

審 查 人 員  
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表 4-3分項施工計畫書審查單 

編號：F-01 

工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 
監造 
單位 

第十河川局工務課橫

溪粗坑工務所 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 廠商 玉印營造股份有限公司 
審查項目 審 查 內 容 審查說明 審查結果 

施工要領 
□施工機具  □施工方法  □步驟與流程圖 
□檢驗順序  □施工注意事項 □安全措施 

  

品質管理標
準 

□管理項目  □管理標準  □檢查時機   
□方法與頻率  □不合標準之處理措施 
□材料品質管理標準是否符合標準規範或 CNS規定 
□機電工程是否有完工檢測及（或）試車標準 

  

材料及施工
檢試驗程序 

□制訂材料送審之時程管制計畫 
□各項作業之管理標準表是否包含管理項目、管理

標準、檢驗項目、檢驗標準、檢驗時機、檢驗方
法、檢驗頻率、不合標準之處置方法、管理記錄
等 

□機電工程是否有檢測及（或）試車標準 

  

自主檢查表 

□依材料及施工項目訂定自主檢查表 
□自主檢查表是否有條列出工程作業之重點及最可

能產生問題之處，是否將合約、圖說與規範等要
求納入其中 

□自主檢查表是否有檢查標準、結果紀錄、結果追
蹤 

□機電工程之完工檢測及（或）試車紀錄或表格 

  

施工方法與
步驟 

□施工順序：配合其他工項及符合工程環境特性之
要求 

□必要應力計算：符合施工規範、法規、標準規範

之規定 

  

施工區規劃 
□說明施工區分配與動線規劃 
□與整體施工計畫之工區規劃無衝突 

  

施工機具 
□說明所需施工機具 
□所列機具數量、能量與機型均能符合工程需求 

  

使用材料 
□材料規格、數量符合契約規定 
□材料檢試驗、儲放、裝運規劃 

  

分項作業進
度表 

□繪製施工進度網圖 
□起迄時間與工程總進度曲線所列時程一致 

  

審核意見 

 
 
 
 

審查人員 
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表 4-4廠商應提分項計畫書/施工製造圖時程管制表 

編號：F-02 

編號 
分項計畫書或
施工製造圖 

規定送審
期限 廠商提

送日期 

廠商提

送文號 

機關核

定日期 

機關核

定文號 
備註 應送審日

期★ 

1 涼亭 
施 作 前
14日 

     

2 雕像 
施 作 前

14日 

     

3 植栽 
施 作 前

14日 

     

4 加勁土堤 
施 作 前

14日 

     

5 溜滑梯 
施 作 前

14日 

     

6 洗石子 
施 作 前

14日 

     

7 施工架 
施 作 前

14日 

     

8 運土計畫書 
施 作 前

14日 

     

★：「應送審日期」依最新審定施工預定進度、網狀圖時程核算管制日期 
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第五章 材料與設備抽驗程序及標準 

 

5.1 抽驗作業程序 

5.1.1 訂定材料設備管制總表 

1.依據契約所列各項材料設備項目，建置「材料設備送審管制總表（如

表 5-1）」、「材料品質檢驗管理標準表（如表 5-2）」及「材料設備檢(試)

驗管制總表（如表 5-3）」。 

2.材料設備送審管制總表，應於表 5-1 內，將契約內容所列之所有材料

設項目完整納入，並依預估執行進度填妥「契約數量」、「是否取樣試

驗」、「預定送審日期」、「是否驗廠」及「送審資料」(送審資料應確實

完成勾選)。 

3.材料設備檢(試)驗管制總表，有關「規定抽（取）樣頻率」應依契約

施工規範之規定，採訂性及定量方式確實填列，作為材料減試驗管理

標準之執行依據。 

5.1.2 材料設備審查程序及審查期限 

1.審查程序相關作業重點事項 

(1)依據完整建置之「材料設備送審管制總表」所訂定之相關材料設備

應執行之檢查項目(如出廠證明、檢試驗報告或型錄、樣品、協力廠

商產等證明文件等) 

(2)訂定材料抽(試)驗管理標準表。(含材料出廠證明、抽(試)驗頻率、

管控標準及契約相關規，並訂訂符合須求之檢驗停留點等) 

(3)訂定各象項材料抽(試)驗作業流程，含標示檢驗停留點。 

(4)製訂材料抽(試)驗統計總表。(相關內容欄位應含抽(試)驗項目、契

約應驗次數、目前應驗次數，已驗次數、抽(試)驗結果及合格率等，

並於備註欄說明不合格之處理情形，如 XX-XXX 卷，NO.XX 文件。) 

2.審查期限 

(1)屬檢驗停留點部份，施工廠商提出後申請後，監造單位應於當日完

成審查(惟施工廠商應於當日正常作業時間結束前 2 小時前，若屬急

要案件應事先通知監造單位)，並派員前往檢查。 

(2)一般材料書面文件之送審，監造單位以不超過 3 工作天為原則，若

屬文件資料不齊需進行補件者，補件期間不在此限。 
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5.1.3  材料設備抽驗程序 

廠商應於施工到達檢驗停留點前，應備妥相關文件資料並填具檢驗申請

表(如表 5-4)，向監造單位提出申請檢驗並配合辦理。檢驗停留點未經監造單

位檢驗合格，不得進行下一階段之施工，材料設備抽驗程序詳如材料設備檢

驗流程圖（如圖 5-1），另部分納入施工抽查章節說明。 

5.1.4  材料設備送試單位之要求 

1.各項工程使用材料設備及施工品質之檢驗或抽驗項目，除契約另有規

定外，應由符合 CNS 17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室辦理，並出

具檢驗或抽驗報告。 

2.檢(試)驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌 TAF 

Logo(標誌)。 

3.若因特殊檢驗項目或地區性未有認證實驗室者，得依據契約規定由相

關機關、學校實驗試辦理試驗，相關試驗紀錄應依程序由廠商品管人

員、監造單位完成審查及複核後簽請機關首長或其授權人同意後辦理。 

5.1.5  材料設備試驗管制方法 

1、各項材料設備檢驗應會同監造單位辦理試體取樣、試體簽名、送實驗

室等，並於檢驗報告上判讀簽名後，由廠商及監造單位填寫「材料設

備檢試驗統計總表」（如表 5-6）。本表相關檢(試)驗次數施工廠商執行

次數應≧監造單位執行次數。 

2、廠商應依需要自行實施自主檢驗，檢驗記錄應建檔備查。 

3、廠商應於施工到達檢驗停留點前，備妥相關文件資料並填具檢驗申請

表，向監造單位提出申請檢驗並配合辦理。檢驗停留點未經監造單位

檢驗合格，不得進行下一階段之施工。 

5.1.6  材料設備檢（試）驗判讀及不合格處理 

1.施工廠商依據契約執行之材料檢驗或併同監造單位抽驗辦理之試驗報

告者，則由施工廠商品管人員初判，再由監造單位複核。 

2.檢驗報告應加蓋判定戳章，並註明『本件業經核對無誤並符合契約規

範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員負刑事及

民事上所有責任』。廠商品管人員以「符合」或「不符合」方式進行判

別；監造單位以「合格」或「不合格」方式進行判定。 

3.抽（試）驗查結果符合設計圖說、規範或契約規定，則通知廠商繼續

次項作業，對不合格之材料設備均視為缺失，監造人員應依第十三章
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品質不符合之處置之管制流程予以列管追蹤(需有結案辦理情形說

明)。 

5.2  材料設備檢試驗管理標準 

配合執行本工程之相關材料品質管控，依據契約內容彙編本工程「材料

設備檢試驗管理標準表」如表 5-2，並依執行過程之需求事實進型檢討修正。 
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表 5-1材料設備送審管制總表 
材料設備檢試驗管制總表編號：C-01 

項

次 

契約詳細表項

次 契約 

數量 

是否

取樣

試驗 

預定送審

日期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註(歸檔編號) 
協力廠

商資料 

型

錄 

相關

試驗

報告 

樣

品 
其他 審查結果 材料(設備)名

稱 

實際送審

日期 

驗廠 

日期 

1 

壹.一.7、8 140kgf/cm2﹕

1,685m3 

175kgf/cm2﹕794m3 

210kgf/cm2﹕

1,779m3 

是 

108.01.03 否 

 ˇ  ˇ  
廠商與預拌混凝土

廠所訂之合約副本 

 

 
預拌混凝土  ― 

 

2 

壹.一.11 

114T 是 

107.12.28 
否 

 ˇ  ˇ  

鋼筋製造廠之公司

登記、工廠登記證明

文件、出廠證明、鋼

筋無放射性污染證

明 

 

 
 

 
鋼筋 ― 

 
 

 

3 
壹.一.12 

1,476m2 否 
108.01.20 否 

 ˇ    購買證明 
 

 
洗石子  ―  

4 
壹.一.16 

1座 否 
108.05.22 否 

 ˇ    出廠證明   
自動閘門   

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由工務所會同廠商定期檢討辦理情形。 
資料統計時間： 108  年    月   日 
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表 5-1材料設備送審管制總表(續) 
編號：C-01 

項

次 

契約詳細表項

次 契約 

數量 

是否

取樣

試驗 

預定送審

日期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註(歸檔編號) 
協力廠

商資料 

型

錄 

相關

試驗

報告 

樣

品 
其他 審查結果 材料(設備)名

稱 

實際送審

日期 

驗廠 

日期 

5 
壹.一.23 

82.7m 否 
108.05.24 否 

 ˇ  ˇ  出廠證明   
階梯護欄  ― 

6 

壹.一.24 

30m2 否 

108.05.19 否 

 ˇ ˇ ˇ  

工廠登記證明文

件、出廠證明及品質

文件資料 

  
彈性地墊  ― 

7 
壹.一.25 

1,947m2 是 

108.05.29 否 
 ˇ   

 
配合設計報告書、品

質保證書 
  

瀝青混凝土  ―  

8 

壹.一.26 
584m3 

(=1947m2×0.3m) 
否 

108.05.29 否 

 ˇ  ˇ  購買證明   級配粒料 

(厚 30cm) 
 ― 

9 
壹.一.30 

10組 否 
108.05.19 否 

 ˇ   
 

出廠或購買證明   
導覽解說牌  ―  

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由工務所會同廠商定期檢討辦理情形。 
資料統計時間： 108  年   月   日 
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表 5-1材料設備送審管制總表(續) 
編號：C-01 

項

次 

契約詳細表項

次 契約 

數量 

是否

取樣

試驗 

預定送審

日期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註(歸檔編號) 
協力廠

商資料 

型

錄 

相關

試驗

報告 

樣

品 
其他 審查結果 材料(設備)名

稱 

實際送審

日期 

驗廠 

日期 

10 
壹.一.33、34 

5組 否 
108.05.25 否 

 ˇ   
 

出廠或購買證明   
雕像  ―  

11 
壹.一.35 

6,096m2 是 
108.05.20 否 

 ˇ  ˇ  出廠證明   
加勁格網  ― 

12 
壹.一.36 

2,842m2 是 
108.05.20 否 

 ˇ  ˇ  出廠證明   
地工織物  ― 

13 

壹.一.40、41、

42、43 

452m2、喬木≧2.5m

計 45棵、喬木≧1m

計 22棵、灌木 3,839

棵 

否 

108.06.10 否 

 ˇ    購買證明   
噴植草種、喬

木、灌木 
 ― 

14 
壹.一.45、46 

123.24m 否 
108.01.20 否 

 ˇ  ˇ  出廠證明 
 

 
PVC止水帶  ―  

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由工務所會同廠商定期檢討辦理情形。 
資料統計時間： 108  年   月   日 
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表 5-1材料設備送審管制總表(續) 
編號：C-01 

項

次 

契約詳細表項

次 契約 

數量 

是否

取樣

試驗 

預定送審

日期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註(歸檔編號) 
協力廠

商資料 

型

錄 

相關

試驗

報告 

樣

品 
其他 審查結果 材料(設備)名

稱 

實際送審

日期 

驗廠 

日期 

15 
壹.一.45、46 

68m2 否 

108.03.15 否 
 ˇ   

 
購買證明 

 

 
 

保麗龍  ―  

16 
壹.一.44 

246m 否 
108.05.30 否 

 ˇ    出廠證明   
仿竹欄杆  ― 

17 
壹.一.10 

116m2 否 
108.05.19 否 

 ˇ ˇ ˇ  出廠證明   
造型模板  ― 

18 
壹.一.19 

1,032m2 否 
108.05.30 否 

 ˇ ˇ   出廠或購買證明   
壓花地坪  ― 

19 
壹.一.15 

156m 否 
108.05.30 否 

 ˇ  ˇ  出廠證明   
階梯止滑條  ― 

20 
壹.一.20 

20座 否 
108.05.30 否 

 ˇ ˇ ˇ  出廠證明   
塑鋼座椅  ― 

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由工務所會同廠商定期檢討辦理情形。 
資料統計時間： 108  年   月   日 
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表 5-1材料設備送審管制總表(續) 
編號：C-01 

項

次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

是否

取樣

試驗 

預定送審

日期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註(歸檔編號) 
協力廠

商資料 

型

錄 

相關

試驗

報告 

樣

品 
其他 審查結果 

材料(設備)名稱 
實際送審

日期 

驗廠 

日期 

21 
壹.一.22 

13組 否 
108.05.30 否 

 ˇ ˇ ˇ  出廠證明   
休閒座椅  ― 

22 

壹.一.29 

168只 否 

108.05.15 否 

 ˇ ˇ ˇ  出廠證明 
 

 
 排水器(含 PVC

管) 
 ― 

23 
壹.一.32 

48m3 否 

108.04.19 否 
 ˇ    購買證明 

 

 
 

塊石(ψ>80cm)  ― 

24 
壹.一.20 9.8X9.8cm計 794m 

7.8X3.8cm計 98m 
否 

108.05.22 否 
 ˇ ˇ   購買證明 

 

 
 

仿木橫樑及欄杆  ― 

25 

壹.一.17 

2,145.6m3 否 

108.04.22 否 

 ˇ    購買證明 

 
 

 ―  

巨石 
 否  

 
 ―  

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由工務所會同廠商定期檢討辦理情形。 
資料統計時間： 108  年   月   日 
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表 5-1材料設備送審管制總表(續) 
編號：C-01 

項

次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

是否

取樣

試驗 

預定送審

日期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註(歸檔編號) 
協力廠

商資料 

型

錄 

相關

試驗

報告 

樣

品 
其他 審查結果 

材料(設備)名稱 
實際送審

日期 

驗廠 

日期 

26 

壹.一.20 

105.3m2 否 

108.05.23 否 

 ˇ ˇ ˇ  出廠證明 
 

 
 高壓步道磚

t=6cm 
 ― 

27 
壹.一.38 

31,008只 否 
108.05.19 否 

 ˇ  ˇ  出廠證明 
 

 
 

PE編織袋  ― 

28 
壹.一.19 

3,178.6kg 否 
108.05.25 否 

 ˇ  ˇ  出廠證明 
 

 
 

焊接鋼絲網  ― 

29 

壹.一.20 

113m 否 

108.05.22 否 

 ˇ  ˇ  出廠證明 
 

 
 收邊緣石

(60X20X10cm) 
 ― 

30 
壹.一.45、46 

89.7m 否 
108.01.10 否 

 ˇ  ˇ  出廠證明 
 

 
填縫劑  ―  

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由工務所會同廠商定期檢討辦理情形。 
資料統計時間： 108  年   月   日 
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表 5-1材料設備送審管制總表(續) 
編號：C-01 

項

次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

是否

取樣

試驗 

預定送審

日期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註(歸檔編號) 
協力廠

商資料 

型

錄 

相關

試驗

報告 

樣

品 
其他 審查結果 

材料(設備)名稱 
實際送審

日期 

驗廠 

日期 

31 

壹.一.13、14 

303、76塊 否 

108.05.20 否 

 ˇ  ˇ  

製造廠之公司登記、

工廠登記證明文件、

出廠證明 

 
 S1、S2混凝土溝

蓋板 
 ― 

 

32 

壹.一.18 

60.4m3 否 

108.04.19 否 

 ˇ  ˇ  購買證明 
 

 塊石(ψ>25cm佔

80%以上) 
 ― 

 

33 
新增項目 

9支 否 
108.04.15 否 

 ˇ ˇ ˇ  購買證明 
 

 
RCP管  ―  

34 
新增項目 

267支 否 
108.06.01 否 

 ˇ ˇ ˇ  購買證明   
植筋膠  ― 

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由工務所會同廠商定期檢討辦理情形。 
資料統計時間： 108  年   月   日 
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表 5-2 材料設備檢試驗管理標準表 

項

次 

材料名

稱 
檢試驗項目 檢試驗標準 檢試驗方法 檢試驗頻率 

檢試驗

時機 
不符合之處理 備 註 

1 鋼筋 

鋼筋外觀檢查 

CNS 560  

CNS 560  

各規格每 50T取樣一支，餘數達10T以上者增做

1組試驗，各規格至少取樣 1支。 

施工前 退料並運離工地  

鋼筋化學成分

分析 
依據 CNS 560第 6.2節規定 

鋼筋拉伸試驗 CNS 2111、CNS 2112 

鋼筋彎曲試驗 CNS 3941  

熱處理鋼筋判
定試驗 

CNS 2115、CNS 560  

2 
預拌混

凝土 

水溶性氯離子

含量 

依 CNS 3090規定﹕最大 0.15 

kg/m3。 
CNS 13465  

本項試驗由廠商於製作圓柱試體時實施自主試驗，
資料建檔備查。 

澆置前 
該批混凝土依契

約規定處理 

水溶性氯離
子含量及坍
度由施工廠
商自主試
驗，資料建
檔備查。 

坍度 
1.坍度＜10 cm，許可差±2.5cm 

2.坍度≧10 cm，許可差±4.0cm 
CNS1174 A3038 新拌混凝土取樣法 

CNS 1176 A3040混凝土坍度試驗法 

A.上下午第一車混凝土。 
B.製作圓柱試體時。 
C.工程司要求時。 

圓柱試體抗壓

強度試驗 

1.7天材齡之抗壓強度如未達設

計強度之 70%，廠商應依不合格

品之管制程序檢討分析發生原

因，並提出矯正與預防措施。 

2。28 天材齡抗壓強度，應同時符

合下列二條件方為合格： 

A.連續 3 組試體抗壓強度的算術

平均值高於或等於規定強度

f’c值。 

B.無任一組之強度低於規定強度

f'c之值超過超過 35kgf/cm2

者。 

CNS 1174、CNS 11297、 
CNS 1231、CNS 1232 

1.適用混凝土鑽心試體取樣之構造物： 

(1).各種不同強度之混凝土量少於 500 m3者：

於 200 m3 以內作試體 1 組，200 m3至 350 

m3 作試體 1組，350 m3 以後作試體 1 組。 

(2).各種不同強度之混凝土量超過 500 m3以上

者：500 m3以內部分按前項規定製作試

體；超過 500 m3部分，每 300 m3作 1組

試體，餘數達 40 m3以上者增做 1組。 
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表 5-2材料設備檢試驗管理標準表（續） 
項

次 

材料名

稱 
檢試驗項目 檢試驗標準 檢試驗方法 檢試驗頻率 

檢試驗時

機 
不符合之處理 備 註 

3 洗石子 石料長徑 ≧0.4cm 游標卡尺量測 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 
退料並運離工

地 
 

4 

自動閘

門(舌

閥) 

外觀尺寸 ψ=1000mm，外版 130X130cm t=10mm 尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 
退料並運離工

地 
 

5 
階梯護

欄 
外觀尺寸 高 120cm，寬 115cm 尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 

退料並運離工

地 
 

6 
彈性地

墊 
外觀尺寸 50X50X4.5cm 尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 

退料並運離工

地 
 

7 
瀝青混

凝土 

粒料級配篩分

析 

篩號 4.75mm（No.4）以上，許可差±7％ 

2.36mm（No.8）~0.15mm（No.100）許可差±4％ 

0.075mm（No.200）許可差±3％ 
CNS 12388 

原則半天 1次 

施工前 

扣點或挖除重

舖 
 

瀝青含量試驗 

瀝青含量不得超出許可差±0.5%，每超出許可差 0.1%

扣 3.0點；未滿 0.1%者，按比例計算扣款點數(計算

至 0.1點) 

AASHTO T164、ASTM D2726、CNS 
15478 

舖於路

面後滾

壓前 

8 

級配粒

料(厚

30cm) 

夯實試驗 — CNS 11777-1；AASHTO T180 每工區至少 1次 

施工前 
退料並運離工 

地 
 

商購級配粒料

篩分析 
符合材料送審 A 或 B型級配之級配規定 篩分析 

1.每一工程或每一料源至

少 1次。 

2.進料數量每 1,000m
2
為一

批檢驗 1 次，餘數 500m
2

以下得併前一批檢驗；超

過 500m
2
單獨為一批檢

驗。 

洛杉磯磨損率 天然(含就地取料)、碎石及再生級配粒料磨損率≦50 % CNS 490  

比重試驗 
1.天然(含就地取料)、碎石級配粒料比重＞2.5 

2.再生級配粒料比重＞2.2 
CNS 488 

9 
導覽解

說牌 
外觀尺寸 解說牌 132X60X7cm，柱長 120cm、ψ=100mm 尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 

退料並運離工

地 
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表 5-2材料設備檢試驗管理標準表（續） 
項

次 

材料名

稱 
檢試驗項目 檢試驗標準 檢試驗方法 檢試驗頻率 

檢試驗時

機 
不符合之處理 備 註 

10 雕像 外觀尺寸 大人身高約 160cm、寬 40cm，小孩高 120cm、寬 30cm 尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 
退料並運離工

地 
 

11 
加勁格

網 

抗拉強度 經向＞200 kn/m 

ASTM D6637 或 GRI-GG1 

每 5,000m2取 1 組  施工前 
退料並運離工

地 
 

經向 5%及緯向

5%應變抗拉強

度 

經向≧100 kn/m 

緯向≧70 kn/m 

極限延伸率 經向及緯向＜13 % 

網格材質 HDPE或聚酯 PET 或高分子纖維(玻璃纖維除外) 

比重法或燃燒法或光譜分析儀 外層抗紫外線

披覆材料 
PE 系列或環保樹酯或 PVC 

單一節點強度 ≧70 kg/m GRI-GG2 

12 

地工織

物（合纖

透水織

布） 

抗拉強度 經向及緯向＞2,800 kgf/m CNS 13300 數量≦5,000 m2，隨機抽取

邊幅區 1m × 1m 試樣 1 份。 

數量＞5,000 m2，每增加

3,000 m2 增採樣本 1份送

檢。 

施工前 
退料並運離工

地 
 

伸長率 經向及緯向＜30 % CNS 13300 

起始模數 經向及緯向＞20,000 kgf/m CNS 13300 

正向透水率 ＞0.1   1/sec CNS 13298 

13 

噴植草

種、喬

木、灌

木 

外觀尺寸 依設計圖標準 尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 
退料並運離工

地 
 

14 
PVC止

水帶 

縱向抗拉強度 
≧120kgf/cm2 

或≧11.77 MPa 

CNS 3896 K6384 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 
退料並運離工

地 
 

縱向伸長率 ≧250（%） 

剪力強度 
≧100kgf/cm2 

或≧9.8 MPa 

老化性 

1.縱向抗拉強度變化率=+15 %。 

2.縱向伸長變化率=-10 %至+10 %。 

3.重量變化率=-10 %至+10 %。 
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表 5-2材料設備檢試驗管理標準表（續） 
項

次 

材料名

稱 
檢試驗項目 檢試驗標準 檢試驗方法 檢試驗頻率 

檢試驗時

機 
不符合之處理 備 註 

15 保麗龍 厚度 2.0±0.1cm 游標卡尺量測 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 
退料並運離工

地 
 

16 
仿竹欄

杆 
外觀尺寸 長 150cm，高 110cm，柱ψ=15cm 尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 

退料並運離工

地 
 

17 
造型模

板 
外觀尺寸 是否與所送圖樣相符 目視 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 

退料並運離工

地 
 

18 
壓花地

坪 
外觀 是否與所送圖樣相符 目視 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 

退料並運離工

地 
 

19 
階梯止

滑條 
外觀尺寸 

長 198±2.4mm 

寬 60±1.6mm 

厚 7.5±1.2mm 
尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 

退料並運離工

地 
 

20 
塑鋼座

椅 
外觀尺寸 塑鋼 120X14.3X5.8cm 尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 

退料並運離工

地 
 

21 
休閒座

椅 
外觀尺寸 塑鋼 120cmX3”X3” 尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 

退料並運離工

地 
 

22 

排水器

(含 PVC

管) 

外觀尺寸 ψ2” 尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 
退料並運離工

地 
 

23 塊石
(ψ>80cm) 

外觀尺寸 ≧80cm 施工規範「塊石材料檢驗規定」 每 2,000M3試驗 1次 施工前 
退料並運離工

地 
 

24 

仿木橫

樑及欄

杆 

外觀尺寸 
9.8±0.2cm X9.8cm±0.2cm 
7.8±0.2cm X3.8cm±0.2cm 

尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 
退料並運離工

地 
 

25 巨石 外觀尺寸 ≧80cm 尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 
退料並運離工

地 
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表 5-2材料設備檢試驗管理標準表（續） 
項

次 

材料名

稱 
檢試驗項目 檢試驗標準 檢試驗方法 檢試驗頻率 

檢試驗時

機 
不符合之處理 備 註 

26 

高壓步

道磚

t=6cm 

外觀尺寸 30±0.5cm X30±0.5cmX6±0.2cm 尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 
退料並運離工

地 
 

27 
PE編織

袋 
外觀尺寸 寬≧45cm；長≧60cm；收邊寬≧8cm 鋼捲尺量測 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 

退料並運離工

地 
 

28 
焊接鋼

絲網 
外觀尺寸 ψ6mm 尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 

退料並運離工

地 
 

29 

收邊緣

石

(60X20

X10cm) 

外觀尺寸 60X20X10cm±0.3cm 尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 
退料並運離工

地 
 

30 填縫劑 型號檢驗 依設計圖標準 目視 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 
退料並運離工

地 
 

31 

S1、S2

混凝土

溝蓋板 

外觀尺寸 100X100cm±1cm，t1=13cm±1cm，t2=10cm±1cm 尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 
退料並運離工

地 
 

32 

塊石

(ψ

>25cm

佔 80%

以上) 

外觀尺寸 ψ>25cm 尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 
退料並運離工

地 
 

33 RCP管 外觀尺寸 
D=800±4mm，t=100(+4,-2)mm，

L=2400(+10,-5)mm 
尺度量測儀 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 

退料並運離工

地 
 

34 植筋膠 型號檢驗 依設計圖標準 目視 每批進料時至少取樣 1 次 施工前 
退料並運離工

地 
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表 5-3材料設備檢試驗管制總表 
編號：C-02 

項
次 

契約詳細表項次 
契約 
數量 

契約詳細表項次 
契約 
數量 

進場 
日期 

取樣 
日期 

規定抽（取）樣頻率 

累積進 
場數量 檢試驗 

結果 

檢試驗及

會同人員 

備註 
(歸檔編號) 

材料(設備)名稱 檢試驗項目 
進場 
數量 

取樣 
數量 

累積取 
樣數量 

1-1 

壹.一.6~7 

794m3 

壹.五.1.a~b 

4 組 

  1.適用混凝土鑽心試體取樣之構造物： 
(1).各種不同強度之混凝土量少於 500 m3

者：於 200 m3以內作試體 1 組，200 m3
至 350 m3作試體 1組，350 m3 以後作試
體 1組。 

(2).各種不同強度之混凝土量超過 500 m3以
上者：500 m3以內部分按前項規定製作
試體；超過 500 m3部分，每 300 m3作 1
組試體，餘數達 40 m3 以上者增做 1 組。 

 

   
預拌混凝土
175kgf/cm2 

圓柱試體抗壓強
度試驗 

   

1-2 

壹.一.6~7 

1,562m3 

壹.五.1.a~b 

8 組 

   

   
預拌混凝土

210kgf/cm2 
圓柱試體抗壓強
度試驗 

   

2-1 
壹.一.8~9 

114T 

壹.五.1.c~f 1 支 
  

各規格每 50T取樣一支，餘數達10T以上者增做 1
組試驗，各規格至少取樣 1支。 

 
   

鋼筋 D13    

2-2 
壹.一.8~9 鋼筋外觀、拉

伸、抗彎、化性、
熱處理判定 

2 支 
   

   
鋼筋 D16    

3 
壹.一.12 

1,476m2 
壹.一.12 

1 次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
洗石子 石料長徑    

4 
壹.一.16 

1 座 
壹.一.16 

1 
  

進料時至取樣 1 次 
 

   
自動閘門(舌閥) 外觀尺寸    

5 
壹.一.23 

82.7m 
壹.一.23 

1 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
階梯護欄 外觀尺寸    

 
註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。各項材料另製作分項抽(試)驗管制總表，以利管制。 

資料統計時間：   年   月   日 
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表 5-3材料設備檢試驗管制總表(續) 
編號：C-02 

項
次 

契約詳細表項次 
契約 
數量 

契約詳細表項次 
契約 
數量 

進場 
日期 

取樣 
日期 

規定抽（取）樣頻率 

累積進 
場數量 檢試驗 

結果 

檢試驗及

會同人員 

備註 
(歸檔編號) 

材料(設備)名稱 檢試驗項目 
進場 
數量 

取樣 
數量 

累積取 
樣數量 

6 
壹.一.24 

30m2 
壹.一.24 

1 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
彈性地墊 外觀尺寸    

7 
壹.一.25 

1,947m2 
壹.五.1.13、14 

1 
  

每 5,000m2 為一批檢驗單元 
 

   
瀝青混凝土 

瀝青粒料篩分析
試驗、含量試驗 

   

8 

壹.一.26 

1,947m2 
壹.五.1.21~23 

2 組 
  

1.每一工程或每一料源至少 1 次。 

2.進料數量每 1,000m
2
為一批檢驗 1 次，餘數

500m
2
以下得併前一批檢驗；超過 500m

2
單獨為一

批檢驗。 

 
   

級 配 粒 料 ( 厚
30cm) 

碎石級配試驗    

9 
壹.一.30 

10 座 
壹.一.30 

1 
  

進料時至少取樣 1次 
 

   
導覽解說牌 外觀尺寸    

10 
壹.一.33、34 

5 座 
壹.一.33、34 

1 
  

進料時至少取樣 1次 
 

   
雕像 外觀尺寸    

11 
壹.一.36. 

6,096m2 
壹.五.1.15 

2 次 
  

每 5,000m2 為一批檢驗單元 
 

   
加勁格網 

加勁格網抗拉及
伸長率 

   

12 
壹.一.37. 

2842m2 
壹.五.1.16~17 

2 次 
  

每 5,000m2 為一批檢驗單元 
 

   
地工織物 地工織物試驗    

13 

壹.一.40、41、
42、43 

452m2、喬
木≧2.5m
計 45 棵、
喬木≧1m
計 22 棵、

灌木
3,839 棵 

壹.一.40、41、
42、43 

3 次 

  

進料時至少取樣 1次 

 

   
噴植草種、喬木、

灌木 
外觀尺寸    

14 
壹.一. 45、46 

123.24m 
壹.一. 45、46 

1 組 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
PVC止水帶 外觀尺寸    

15 
壹.一. 45、46 

68m2 
壹.一. 45、46 

1 次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
保麗龍 外觀厚度    

 
註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。各項材料另製作分項抽(試)驗管制總表，以利管制。 

資料統計時間：   年   月   日 
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表 5-3材料設備檢試驗管制總表(續) 
編號：C-02 

項
次 

契約詳細表項次 
契約 
數量 

契約詳細表項次 
契約 
數量 

進場 
日期 

取樣 
日期 

規定抽（取）樣頻率 

累積進 
場數量 檢試驗 

結果 

檢試驗及

會同人員 

備註 
(歸檔編號) 

材料(設備)名稱 檢試驗項目 
進場 
數量 

取樣 
數量 

累積取 
樣數量 

16 
壹.一.44 

246m 
壹.一.44 

1 次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
仿竹欄杆 外觀尺寸    

17 
壹.一.10 

116m2 
壹.一.10 

1 次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
造型模板 外觀尺寸    

18 
壹.一.19 

1032m2 
壹.一.19 

1 次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
壓花地坪 壓花樣式    

19 
壹.一.19 

156m 
壹.一.19 

1 次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
階梯止滑條 外觀尺寸    

20 
壹.一.20 

20 座 
壹.一.20 

1 次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
塑鋼座椅 外觀尺寸    

21 
壹.一.22 

13 組 
壹.一.22 

1 次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
休閒座椅 外觀尺寸    

22 
壹.一.29 

168只 
壹.一.29 

1 次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
排水器(含PVC管) 外觀尺寸    

23 
壹.一.32 

48m3 
壹.一.32 

1 次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
塊石(ψ>80cm) 長徑    

 
 

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。各項材料另製作分項抽(試)驗管制總表，以利管制。 

資料統計時間：   年   月   日 
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表 5-3材料設備檢試驗管制總表(續) 
編號：C-02 

項
次 

契約詳細表項次 
契約 
數量 

契約詳細表項次 
契約 
數量 

進場 
日期 

取樣 
日期 

規定抽（取）樣頻率 

累積進 
場數量 檢試驗 

結果 

檢試驗及

會同人員 

備註 
(歸檔編號) 

材料(設備)名稱 檢試驗項目 
進場 
數量 

取樣 
數量 

累積取 
樣數量 

24 

壹.一.20 9.8X9.8c

m 計 794m 

7.8X3.8cm
計 98m 

壹.一.20 

1 次 

  

每批進料時至少取樣 1 次 

 

   
仿木橫樑及欄杆 外觀尺寸    

25 
壹.一.17 2,145.6

m3 

壹.一.17 
1 次 

  
每批進料時至少取樣 1 次 

 
   

巨石 長徑    

26 
壹.一.20 

105.3m2 
壹.一.20 

1 次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
高壓步道磚 外觀尺寸    

27 
壹.一.38 31,008

只 

壹.一.38 
1 次 

  
每批進料時至少取樣 1 次 

 
   

PE 編織袋 外觀尺寸    

28 
壹.一.19 3,178.6

kg 

壹.一.19 
1 次 

  
每批進料時至少取樣 1 次 

 
   

焊接鋼絲網 外觀尺寸    

29 

壹.一.20 
113m 

壹.一.20 
1 次 

  
每批進料時至少取樣 1 次 

 
   收 邊 緣 石

(60X20X10cm) 
外觀尺寸    

30 
壹.一.45、46 

89.7m 
壹.一.45、46 

1 次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
填縫劑 型號檢驗    

 
 

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。各項材料另製作分項抽(試)驗管制總表，以利管制。 

資料統計時間：   年   月   日 
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表 5-3材料設備檢試驗管制總表(續) 
編號：C-02 

項次 
契約詳細表項次 

契約 
數量 

契約詳細表項次 
契約 
數量 

進場 
日期 

取樣 
日期 

規定抽（取）樣頻率 

累積進 
場數量 檢試驗 

結果 

檢試驗及

會同人員 

備註 
(歸檔編號) 

材料(設備)名稱 檢試驗項目 
進場 
數量 

取樣 
數量 

累積取 
樣數量 

31-1 
壹.一.13 

303 塊 
壹.一.13 

1次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   S1 混凝土溝蓋
板 

外觀尺寸    

31-2 
壹.一.14 

76塊 
壹.一.14 

1次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   S2 混凝土溝蓋
板 

外觀尺寸    

32 
壹.一.18 

60.4m3 
壹.一.18 

1次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   塊 石 ( ψ >20cm
佔 80%以上) 

長徑    

33 
新增工項 

9 支 
 

1次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
RPC管 外觀尺寸    

34 
新增工項 

267根 
 

1次 
  

每批進料時至少取樣 1 次 
 

   
植筋膠 型號檢驗    

 
 

 
 

 
  

 
 

   
     

 
 

 
 

 
  

 
 

   
     

 
 

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。各項材料另製作分項抽(試)驗管制總表，以利管制。 

資料統計時間：   年   月   日 
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表 5-4檢試驗申請表 
     編號：C-03 

工 程 名 稱 
橫溪右岸粗坑上下游堤防工

程(一工區) 
申請日期：  年  月  日 

主 辦 機 關 經濟部水利署第十河川局 

監 造 單 位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠 商 玉印營造股份有限公司 

檢 驗 項 目  

依 據 規 定  

檢 驗 位 置  

預 定 
取 樣 / 檢 驗 時 間 

＊    年    月    日     時 

樣 品 名 稱  

樣 品 數 量  

實 驗 室 ＊ 

備  
   

   
   

註 
1.依需求欄位填寫；” ＊”欄位由監造單位填寫，其餘欄位由廠商填寫。 
2.施工機具設備查驗、材料設備檢驗、施工品質檢驗、隱蔽部位查驗、重要施工作業

檢查及其他規定項目由廠商提出申請。 
3.各項工程使用材料設備及施工成品之試驗應由符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025)規定及

依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦理，並出具試驗報告。 

4.測量作業之檢查應於 24 小時前提出申請，其餘之施工作業檢查申請應於檢驗(查)
前 4 小時前提出申請。 

5.本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位，由監造單位執行檢查；由監造單位及

廠商各存一份。 

廠商：                       監造單位： 
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表 5-5檢試驗紀錄表 

編號：C-04 

校核：             監造單位：              實驗室/工務所： 
 

工 程 名 稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主 辦 機 關 經濟部水利署第十河川局 

監 造 單 位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠     商 玉印營造股份有限公司 

抽（試）驗項目  

依 據 規 定  

抽（試）驗位置  

取樣(檢查)時間 年  月  日  時 

樣 品 名 稱  

樣 品 數 量  

試 驗 單 位 橫溪粗坑實驗室 

試 驗 時 間 年  月  日  時 

抽（試）驗單位 □監造單位   □主辦機關   □上級機關 

會 同 取 樣 者 
機    關：經濟部水利署第十河川局 
監造單位：第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 
廠    商：玉印營造股份有限公司 

會 驗 者 
機    關：經濟部水利署第十河川局 
監造單位：第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 
廠    商：玉印營造股份有限公司 

抽（試）驗結果 

抽（試）驗情形：（紀錄抽（試）驗數據及契約規定） 
 
 
□符  合     □不符合 

處理方式： 
 
 

備 註 1.各項工程使用材料設備及施工品質之試驗應由符合 CNS 17025 

(ISO/IEC 17025)規定及依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗

室辦理，並出具試驗報告。 

2.不符合或待改善者應填寫不符和事項報告通知廠商提出矯正及預防措

施，並實施追蹤管制。 

3.試驗報告、相片及相關文件資料等以附件方式附於本記錄表。 
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表 5-6材料設備檢試驗統計總表 

編號：C-05 

檢（試）驗項目 
契約應

驗次數 

目前應

驗次數 

已驗 

次數 

合格 

次數 

不合格 

次數 

合格

率 

備註（說明不合

格之處理情形） 

預 拌 混 凝 土

（175kgf/cm2）圓柱試

體抗壓強度試驗 

4       

預 拌 混 凝 土

（210kgf/cm2）圓柱試

體抗壓強度試驗 

8       

鋼筋（D13）外觀檢查 1       

鋼筋（D13）化學成份分

析 
1       

鋼筋（D13）拉伸試驗 1       

鋼筋（D13）彎曲試驗 1       

鋼筋（D13）熱處理鋼筋

判定試驗 
1       

鋼筋（D16）外觀檢查 2       

鋼筋（D16）化學成份分

析 
2       

鋼筋（D16）拉伸試驗 2       

鋼筋（D16）彎曲試驗 2       

鋼筋（D16）熱處理鋼筋

判定試驗 
2       

洗石子 1       

自動閘門(舌閥) 1       

階梯護欄 1       

彈性地墊 1       

瀝青粒料篩分析試驗 1       

瀝青含油量試驗 1       

級配粒料(厚 30cm) 2       

導覽解說牌 1       

雕像 1       

加勁格網抗拉及伸長率 2       

地工織物 1       

噴植草種、喬木、灌木 1       

PVC止水帶 1       

保麗龍 1       

仿竹欄杆 1       

造型模板 1       
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表 5-6材料設備檢試驗統計總表(續) 

編號：C-05 

檢（試）驗項目 

契約

應驗

次數 

目前應

驗次數 

已驗 

次數 

合格 

次數 

不合格 

次數 

合格

率 

備註（說明不合

格之處理情形） 

壓花地坪 1       

階梯止滑條 1       

塑鋼座椅 1       

休閒座椅 1       

排水器(含 PVC管) 1       

塊石(ψ>80cm) 1       

仿木橫樑及欄杆 1       

巨石 1       

高壓步道磚 1       

PE編織袋 1       

焊接鋼絲網 1       

收邊緣石(60X20X10cm) 1       

填縫劑 1       

S1混凝土溝蓋板 1       

S2混凝土溝蓋板 1       

塊石(ψ>20cm 佔 80%以

上) 
1       

RCP管 1       
植筋膠 1       
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材料設備選擇

開始

契約要求、型錄、相關試驗
報告、樣品、供應商資料

符合

廠商
資料審查

廠商選定材料設備

監造單位
資料審查

符合

廠商
自主檢查

材料設備進場

材料設備運離工地

符合

監造單位
資料審查

材料設備
同意使用

符合

會同取樣、送驗

審查
試驗報告

符合

進場施工

廠商、監造單位
依序審查判定

廠商選擇材料供應商

廠商重選材料供應商

不符

再驗

材料設備標示同意使用

廠商實施不符合
事項追蹤管制

1.標示材料尚未檢驗。
2.廠商申請材料設備進場及
   檢驗。
3.出廠證明、試驗報告及相
   關證明文件。

樣品確認、會驗

B

B

材料設備標示不合格

材料標示不合格不符

不符

不符

機關選擇實驗室

A

A

審查

同意

不同意

記錄檢驗結果

不符

 
 

圖 5-1 材料設備檢試驗流程
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施工設備進場

監造單位查證

同意辦理

結束

開始

符
合

不符

廠商重新申請
查證施工設備

廠商申請查證施工設備

通知廠商改善

 
圖 5-2 施工設備查證流程圖 
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表 5-7施工設備查證管制總表 

編號：C-06 

項次 查證項目 使用位置 
預定查證日期 廠商會同人員 查證資料（ˇ） 查證結果（ˇ） 備註（含處理方式） 

實際查證日期 查證人員 文件 規格 符合 不符合  

1 挖土機         

2 貨車         

3 吊卡車         

4 壓路機         

5 
移動式起重

機 

        

6 
瀝青混凝土

切割機 

        

7 瀝青鋪裝機         
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表 5-8施工設備查證項目及管理標準表 

查 證 項 目 查證標準 數量 查證時機 備註  

防汛應變場所   *使用前  

施工機具： 

挖土機 

貨車 

吊卡車 

壓路機 

移動式起重機 

瀝青混凝土切割機 

瀝青鋪裝機 

  

1輛 

1輛 

1輛 

1輛 

1輛 

1輛 

1輛 

*機具使用前  

灑水車  1輛 *機具使用前  

職安衛設施   *工程開工後
及使用前7日  

環保設施   *工程開工後
及使用前7日  

工程用電   *工程開工後
及使用前7日  

工程用水   *工程開工後
及使用前7日  

其他臨時設施     

註：1.查證項目及檢查標準應依據契約之規定註明規格、數量及標準 
2.契約規定之施工設備查證項目全部列為檢驗停留點，廠商應提出申請檢驗。 
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表 5-9施工設備查證申請表 

編號：C-07 

工 程 名 稱 
橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工

區) 

申請日期 

年   月   日 

主 辦 機 關 經濟部水利署第十河川局 

監 造 單 位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠 商 玉印營造股份有限公司 

查 證 項 目  

依 據 規 定  

預定檢驗(查)時間   年   月   日   時 

  

備 註 
1. 施工設備查證由廠商提出申請。 

2. 施工設備查證時間由監造單位訂期辦理。 

廠商：                              監造單位：  
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表 5-10施工設備查證紀錄表 

編號：C-08 

工 程 名 稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主 辦 機 關 經濟部水利署第十河川局課 

監 造 單 位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠     商 玉印營造股份有限公司 

查 證 項 目  

依 據 規 定  

查 證 日 期 年  月  日  時 

實 施 查 證 

文件： 
 
 
規格： 
 
 

查 證 結 果 

□符  合    □不符合 

處理方式： 
 
 

會 同 查 證 者 
機    關：經濟部水利署第十河川局 
監造單位：第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 
廠    商：玉印營造股份有限公司 

備 註  

    監造單位：                            機關： 
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表 5-11施工設備查證統計總表 
編號：C-09 

查證項目 
契約應查證

次數 

目前應查證

次數 
已查證次數 查證結果 合格率 

備註（說明不合格之處理情

形） 

挖土機 1      

貨車 1      

吊卡車 1      

壓路機 1      

移動式起重機 1      

瀝青混凝土切割機 1      

瀝青鋪裝機 1      
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第六章 施工抽查程序及標準 

配合工程執行過程之施工品質控管，依據抽查屬性，分「施工品質抽驗」

及「施工抽查」二部分敘明。 

「施工品質抽驗」:即於施工過程中，為確保該完成部分之工項達契約規

定之標準(如混凝土鑽心試驗、土方密度試驗等)，於檢驗停留點(或隨機檢

驗)，由雙方(或三方)會同進行現場取樣送驗者。 

「施工抽查」:一般配合完成相關結構物之配合作業項目(如模板組立、

鋼筋組立及混凝土澆置作業等)，於檢驗停留點及非檢驗停留點(隨機抽查)，

進行抽查該作業項目是否符合契約相關規定者。 

6.1 施工品質抽驗 

6.1.1 施工品質抽驗程序 

一.依據本工程契約內容訂定各項施工品質抽驗之管理標準 (以表列

方式辦理，各抽驗標準應予量化或質化，如表 6-1)，並依據「施工

品質檢驗流程圖」之原則，擬定本工程各施工品質抽驗作業流程，

並註明抽驗停留點（hold point，又稱限止點）。 

二.配合各次抽驗結果隻統計分析需求，應將各次抽驗結果詳予紀錄於

「施工品質抽(試)驗統計表」(表 6-3)，其相關欄位應含「序號」、

「抽試驗項目」、「契約數量」、「契約應驗次數(或抽驗頻率)」、「目

前應驗次數」、「已驗次數」、「抽試驗結果(再細分為合格、不合格

及合格率)」及「備註欄(說明不合格之處理情形如 XX-XXX 卷，NO.XX

文件)」。 

三.對於不合格品之管制，應依據「施工品質抽驗統計總表」評估分析，

依下列方式辦理: 

1.立即改善:屬一般作業之小瑕疵，或程序疏漏，可立即進行改善確

認者。 

2.矯正及預防措施:屬重復缺施或重大缺失事項者，除契約規定拆除

重作或進行相關補強措施外，應要求施工廠商，進行矯正與預防

措。 

四.對於不合格品之管制，應落實紀錄「不合格事項追蹤管制總表」，並

持續追蹤至改善完成為止，本部分另專章說明。 

6.1.2 施工品質抽驗管理標準 

一.擬定施工品質抽驗項目及管理標準，詳表 6-1。 
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二.依據契約施工規範相關檢驗頻率之規定及施工作業程序、工序擬定

施工品質檢驗作業流程，將隱蔽屬性、重要工序銜接點之重要結構

物等，訂定有代表性之「檢驗停留點」。 

三.訂定「施工品質抽驗管制總表」(表 6-2)、「施工品質抽驗統計表」

(表 6-3)，除落實記錄外，並適時更新。 
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監造單位、廠商會
同取樣

開始

會同送實驗室

廠商實施
不合格品處理

審查判定
試驗報告

符合

監造單位
審查

同意

繼續施工

結束

廠商提出申請

監造單位選擇實驗室

樣品確認、會驗

廠商、監造單位依
序審查判定

廠商提出
矯正預防措施

拆
除
重
作

其
他
規
定

補

      
強

減
價
收
受

不
同
意

否

實施矯正及
預防措施

廠商填寫不符合事項報
告及實施追蹤管制

監造單位
審查

解除列管同意

填寫檢驗記錄表
及檢驗管制總表

監造單位填寫不符合事項報告及
實施追蹤管制

試驗報告不符合

確認不合格範圍

不
同
意

施工成品檢驗

自主檢驗試驗結果 是

審查結果
不同意

檢驗停留點

符
合

符
合

標示不合格品

實施不合格品管制

標示不合格品 不符合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

圖 6-1 施工品質檢驗流程圖 
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表 6-1施工品質檢試驗項目及管理標準表 

序號 材料名稱 檢試驗項目 檢試驗標準 檢試驗方法 檢試驗頻率 
檢試驗時

機 
備駐 

1 混凝土 
鑽心試體抗

壓強度試驗 

1.任一組試體平均強度值不低於設
計強度 f'c之 85%。 

2.任一個單一試體之抗壓強度值不
低於設計強度 f'c之 75%。 

CNS 1238 

CNS 1241 
擋土牆、基腳、箱涵、混凝土異型塊及其他構造物：每 500 m3

鑽取試體 1組，餘數達 50 m3以上者，須增加 1組試體。 
施工後 

 

2 填方 
壓實度或

相對密度 

壓實度：D≧85﹪ 

相對密度：Dr≧70﹪ 

工地密度試驗：砂錐法 CNS 14733、
AASHTO T191、ASTM D1556，或充水
法 ASTM D5030、USBR 7221-89。 
由工地乾密度及室內最大乾密度
求得壓實度。 
由工地乾密度、室內最大及最小
乾密度求得相對密度。 

工地密度試驗：一般工程（土壩工程除外）填方體積

1,000 立方公尺以內應做試驗一次；超過 1,000立方公

尺者，每3,000立方公尺再做試驗一次，餘數超過1,000

立方公尺者亦增做一次。 

滾壓完

成後 

 

 

3 
瀝青混

凝土 

壓實度 

工地密度試驗平均值應達到室內平

均密度之 95%以上，且任一處工地

密度值不得低於室內平均密度之

93% 

馬歇爾夯壓方法 

1.面層或底層之數量，每 5,000 m2
 
為一批檢驗單元，應作密

度試驗 5點(原則每 1,000 m2 取一點)；如超過 5,000 m2
 
以

上，餘數未達 2500 m2 時，併入前一檢驗單元，餘數超過

2,500 m2 時，單獨作為一檢驗單位。 

2.數量未達 5,000 m2者仍視為一批檢驗單元，應作密度試驗 5

點，取樣原則以實際數量約略平均分布取 5點，每一點為平

均數量之代表數量，未達 1,000 m2者，得免作密度試驗。 
施工後 

 

 

厚度 

設計厚度在 10cm以下者，任一點路
面厚度不得少於設計厚度 10％；設
計厚度超過 10cm者，任一點路面厚
度不得少於設計厚度 1cm以上。 

鑽心取樣 同壓實度，但未達 1,000 m2者仍須做厚度試驗 
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表 6-1施工品質檢試驗項目及管理標準表（續） 

序號 材料名稱 檢試驗項目 檢試驗標準 檢試驗方法 檢試驗頻率 檢試驗時機 備駐 

4 
石工塊石

及巨石 
厚度 

1.塊石大小應在許可差範圍之內。 
2.石面至內層填料之厚度在設計值-3% 以

內為合格，超過-3%未達-6%者，予以扣款
（當日所砌（排）數量之工料費 3%），達
-6%以上者該日所砌﹙排﹚之範圍拆除重
做，並追蹤前、後日所築者予以挖驗，至
合格為止 

以大於 50cm 之直尺或木條壓

於砌﹙排﹚石面，以鋼尺垂直

於坡面，量測塊石長徑長度及

石面至裡層之厚度，以檢驗襯

裡混凝土厚度 

砌﹙排﹚石工每 1000 M2予

以挖驗質料、厚度一處，不

足 1000 M2者仍須挖驗 1處 

施工後  
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 表 6-2施工品質檢試驗管制總表 

編號：D-01 

項次 
契約詳細表項次 

契約 
數量 

施作 
日期 

抽樣 
日期 累積施作數量 

檢試驗 
結果 

檢試驗及會
同人員 

備註 
(歸檔編號) 

檢試驗名稱 施作 
數量 

抽驗 
數量 

累積抽 
樣數量 

1-1 
壹.五.1.丙、丁 

2組 
   

   175kgf/cm2 混凝土鑽心
試體抗壓強度試驗 

   

1-2 
壹.五.1.丙、丁 

4組 
   

   210kgf/cm2 混凝土鑽心
試體抗壓強度試驗 

   

2 
壹. 五.1.11、12 

5次 
   

   
填方工地密度試驗    

3-1 
壹. 五.1.14 

1組 
   

   
瀝青壓實度試驗    

3-2 
壹. 五.1.13 

1次 
   

   
瀝青厚度檢驗    

4-1 
壹. 五.1.18 

1次 
   

   
石工塊石厚度檢驗    

4-2 
壹. 五.1.17 

1次 
   

   
石工巨石厚度檢驗    

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。各項材料另製作分項檢試驗管制總表，以利管制。 

資料統計時間：   年   月   日 
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表 6-3施工品質檢試驗統計表 

編號：D-02 

序

號 
檢試驗項目 

契約應

驗次數 

目前應

驗次數 

已驗 

次數 

合格 

次數 

不合格

次數 

合格

率 

備註（說明
不合格之處
理情形） 

1-1 
175kgf/cm2混凝土鑽

心試體抗壓強度試驗 

2組       

1-2 
210kgf/cm2混凝土鑽

心試體抗壓強度試驗 

4組       

2 填方工地密度試驗 5次       

3-1 瀝青壓實度試驗 1組       

3-2 瀝青厚度檢驗 1次       

4-1 石工塊石厚度檢驗 1次       

4-2 石工巨石厚度檢驗 1次       
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6.2 施工抽查 

6.2.1 施工抽查程序 

一.為有效查證廠商之施工品質，依據本工程各該作業工項之施工作業

流程(含施工前準備、施工中及施工完成)及「圖 6-2 施工抽查作

業流程圖」之原則，擬定各作業工項之施工抽查作業流程圖，並

明確列出施工檢驗停留點，以利廠商於品質計畫或分項品質計畫

中配合訂定，並據以提出檢驗申請。 

二.對檢驗停留點之訂定，應顯示於「管理標準表」內之「抽查時機」

欄或適當位置(備註欄等)及施工抽查作業流程明確標示「檢驗停

留點」。 

三.對於不合格品之管制，應依據「施工抽查統計總表」評估分析，依

下列方式辦理: 

(一).立即改善:屬一般作業之小瑕疵，或程序疏漏，可立即進行改

善確認者。 

(二).矯正及預防措施:屬重復缺施或重大缺失事項者，除契約規定

拆除重作或進行相關補強措施外，應要求施工廠商，進行矯正

與預防措。 

四.對於不合格品之管制，應落實紀錄「不合格事項追蹤管制總表」，

並持續追蹤至改善完成為止，本部分另專章說明。 

6.2.2 施工抽查管理標準 

針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時機（含檢驗停留點）、

檢查方法、檢查頻率與不符合之處理方式。主要施工作業施工抽查標準表。 

一.依據本工程契約內容及施工屬性，擬定本工程「施工抽查標準一覽

表」。(如表 6-4) 

二.再配合各作業工項之作業流程(含施工前準備、施工中及施工後)，

訂定施工抽查管理標準。 

三.訂定作業項目施工抽查作業流程圖。 

四.施工作業依作業工序至「檢驗停留點」時，由廠商填寫檢驗申請單

（如表 5-3）向監造單位提出檢驗申請並填寫檢驗紀錄表（如表

5-4）。 

五.監造單位之施工抽查時機分為檢驗停留點檢驗與隨機抽查(非檢驗

停留點)，作業方式如下: 

(一).檢驗停留點抽查: 

施工達監造單位所設置檢驗停留點時，施工廠商填具申請表及檢
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附相關附件(含施工自主檢查表、施工照片及相關佐證資料等。)，送

監造單位，由監造單位派員劑型相關抽查作業。 

(二).隨機抽查(非檢驗停留點): 

隨機抽查由監造單位不定時於各項作施工過程進行施工抽查；一

般配合整體作業順暢，隨機抽查之時間點，應於各該項作業開始初期

增加該隨機抽查之頻率，相關抽查結果應填寫於施工抽查紀錄表。 

六.訂定「施工抽查成果統計總表」(表 6-5)，除落實記錄外，並適時

更新。 

6.2.3 施工抽查表製作要領與原則  

一.製作要領  

(一).決標前依據預算之設計圖、詳細表、單價分析表之尺寸及品質

管制作業項目及各施工規範內之數字製作。 

(二).決標後依據契約及變更設計之設計圖、詳細表、新增單價之尺

寸及品質管制作業項目及各施工規範內之數字製作。 

二.抽查項目之擬定原則 

依據契約規範、施工性質、一般施工慣例，並以現場「可進行量

測」、「可進行計數」及「可明確定性說明」之原則者，納入抽查項目。 

6.2.4 不符合事項處理流程及表單 

施工設備、材料設備、施工成品經檢驗及施工抽查不符合規定時，應依

據不符合事項處理流程(圖 6-3)辦理，填寫不符合事項報告單(如表 6-6)通

知責任者處理，標示不合格品之範圍及依契約規定辦理。不合格品除應實施

矯正措施、分析不符合原因及採取預防措施；並應實施追蹤管制(表 6-7 及

8)，直至不合格品確認改善完成。 
經改善完成之施工品質需依規定頻率實施檢驗。 

不符合事項分類： 

一.嚴重的不符合事項(主要) 
1. 品質系統中缺少某一或某些審查標準所要求的部分。 

2. 書面或非書面的安排未被持續的執行。 

3. 許多輕缺失造成品質系統中某一部份無法達成標準之要求。 

二.較輕的不符合事項(次要) 

書面或非書面的安排符合稽核標準之要求但有少部分未被完全遵守或

執行。 

三.觀察事項 

1. 可能發展成不符合事項。 
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開始

結束

廠商實施自主檢查
施工達查驗停留點前
廠商向監造單位提出

申請檢查

檢查結果

不符合

填寫
1.不符合事項報告表及實施管制
2.自主檢查統計表

責任者實施矯正、原因
分及預防措施

繼續施工

檢查結果

檢查者填寫不符合事項報告表
及實施管制

責任者實施矯正、原因
分析預防措施

檢查者確認
矯正預防措施

監造單位
實施抽查

不同意

不同意

符合

檢查者
審查結果

不符合

解除列管

解除列管

同意

同意

填寫自主檢查表

施工作業

監造單位製作施工抽查記錄表
廠商製作施工自主檢查表

1.監造單位實施施工抽查
2.填寫施工抽查記錄表及
  施工抽查統計表

監造單位實施檢查

是

檢驗
停留點

是

否

符合

標示不合格品

標示不合格品

否

2. 系統較弱處。 

3. 個人的意見。 

4. 證據不足以構成不符合事項。 

5. 矯正措施非絕對必要。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 6-2 施工抽查作業流程圖 
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填寫不符合事項報告
通知責任者

不符合

不符合

責任者擬訂預防措施

不接受

接受

開始

結束

實施檢查、檢驗

檢查(驗)
結果

責任者實施矯正

實施檢查(驗)

符合

檢查人員
實施驗證

驗證結果

提供設計、
施工參考

結案資料建檔

實
施
不
符
合
事
項
追
蹤
管
制

符合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
圖 6-3 不符合事項處理流程圖 
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表 6-4施工抽查管理標準、紀錄及流程圖一覽表 

 
項次 標準表 抽查表 流程圖 名稱 備 註 
01 表 6-9.1 表 6-10.1 圖 6-4.1 測量放樣施工  

02 表 6-9.2 表 6-10.2 圖 6-4.2 挖方施工  

03 表 6-9.3 表 6-10.3 圖 6-4.3 填方施工  

04 表 6-9.4 表 6-10.4 圖 6-4.4~13 A工區 TypeA護岸鋼筋施工  

05 表 6-9.5 表 6-10.5 圖 6-4.4~13 A工區出水工鋼筋施工  

06 表 6-9.6 表 6-10.6 圖 6-4.4~13 A工區路緣石鋼筋施工  

07 表 6-9.7 表 6-10.7 圖 6-4.4~13 B工區護岸鋼筋施工  

08 表 6-9.8 表 6-10.8 圖 6-4.4~13 A工區 0K+000~010護岸鋼筋施工  

09 表 6-9.9 表 6-10.9 圖 6-4.4~13 A工區 0K+010~050護岸鋼筋施工  

10 表 6-9.10 表 6-10.10 圖 6-4.4~13 A工區 0K+050~177.8護岸鋼筋施工  

11 表 6-9.11 表 6-10.11 圖 6-4.4~13 A工區 0K+177.8~380護岸鋼筋施工  

12 表 6-9.12 表 6-10.12 圖 6-4.4~13 A工區階梯鋼筋施工  

13 表 6-9.13 表 6-10.13 圖 6-4.4~13 仿竹欄杆基礎鋼筋施工  

14 表 6-9.14 表 6-10.14 圖 6-4.14 混凝土施工  

15 表 6-9.15 表 6-10.15 圖 6-4.15~21 A工區 TypeA護岸模板施工  

16 表 6-9.16 表 6-10.16 圖 6-4.15~21 A工區出水工模板施工  

17 表 6-9.17 表 6-10.17 圖 6-4.15~21 A工區路緣石模板施工  

18 表 6-9.18 表 6-10.18 圖 6-4.15~21 A工區護岸模板施工  

19 表 6-9.19 表 6-10.19 圖 6-4.15~21 B工區護岸模板施工  

20 表 6-9.20 表 6-10.20 圖 6-4.15~21 A工區階梯模板施工  

21 表 6-9.21 表 6-10.21 圖 6-4.15~21 仿竹欄杆基礎模板施工  

22 表 6-9.22 表 6-10.22 圖 6-4.22 加勁護岸施工  

23 表 6-9.23 表 6-10.23 圖 6-4.23 瀝青混凝土舖面施工  

24 表 6-9.24 表 6-10.24 圖 6-4.24 瀝青混凝土透層施工  

25 表 6-9.25 表 6-10.25 圖 6-4.25 級配粒料基層施工  

26 表 6-9.26 表 6-10.26 圖 6-4.26 壓花地坪施工  

27 表 6-9.27 表 6-10.27 圖 6-4.27 仿竹欄杆施工  

28 表 6-9.28 表 6-10.28 圖 6-4.28 混凝土砌塊石施工  

29 表 6-9.29 表 6-10.29 圖 6-4.29 乾砌塊石施工  

30 表 6-9.30 表 6-10.30 圖 6-4.30 拋石施工  

31 表 6-9.31 表 6-10.31 圖 6-4.31 種植及移植施工  

32 表 6-9.32 表 6-10.32 圖 6-4.32 噴植草施工  

33 表 6-9.33 表 6-10.33 圖 6-4.33 洗石子施工  

34 表 6-9.34 表 6-10.34 圖 6-4.34 水泥磨石子施工  

35 表 6-9.35 表 6-10.35 圖 6-4.35 自動閘門(舌閥)施工  

36 表 6-9.36 表 6-10.36 圖 6-4.36 預鑄溝蓋板施工  
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37 表 6-9.37 表 6-10.37 圖 6-4.37 側溝鋼筋施工  

38 表 6-9.38 表 6-10.38 圖 6-4.38 側溝模板施工  

39 表 6-9.39 表 6-10.39 圖 6-4.39 基腳模板施工  

40 表 6-9.40 表 6-10.40 圖 6-4.40 涼亭施工  

41 表 6-9.41 表 6-10.41 圖 6-4.41 休閒坐椅施工  

42 表 6-9.42 表 6-10.42 圖 6-4.42 彈性地墊及焊接鋼絲網施工  

43 表 6-9.43 表 6-10.43 圖 6-4.43 階梯護欄施工  

44 表 6-9.44 表 6-10.44 圖 6-4.44 導覽解說牌施工  

45 表 6-9.45 表 6-10.45 圖 6-4.45 雕像施工  

46 - 表 6-11 - 職業安全衛生抽查表  

47 - 表 6-12 - 工地環境保護抽查表  
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表 6-5施工抽查成果統計總表 
編號：D-03 

序號 抽查項目 已抽驗次數 
抽驗結果 

合格率(%) 備註 
合格 不合格 

1 測量放樣施工      

2 挖方施工      

3 填方施工      

4 A工區 TypeA護岸鋼筋
施工 

     

5 A工區出水工鋼筋施
工 

     

6 A工區路緣石鋼筋施
工 

     

7 B工區護岸鋼筋施工      

8 A工區 0K+000~010護
岸鋼筋施工 

     

9 A工區 0K+010~050護
岸鋼筋施工 

     

10 A工區 0K+050~177.8
護岸鋼筋施工 

     

11 A工區 0K+177.8~380
護岸鋼筋施工 

     

12 A工區階梯鋼筋施工      

13 仿竹欄杆基礎鋼筋施
工 

     

14 混凝土施工      

15 A工區 TypeA護岸模板
施工 

     

16 A工區出水工模板施
工 

     

17 A工區路緣石模板施
工 

     

18 A工區護岸模板施工      

19 B 工區護岸模板施工      

20 A工區階梯模板施工      

21 仿竹欄杆基礎模板施
工 

     

22 加勁護岸施工      
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23 瀝青混凝土舖面施工      

24 瀝青混凝土透層施工      

25 級配粒料基層施工      

26 壓花地坪施工      

27 仿竹欄杆施工      

28 混凝土砌塊石施工      

29 乾砌塊石施工      

30 拋石施工      

31 種植及移植施工      

32 噴植草施工      

33 洗石子施工      

34 水泥磨石子施工      

35 自動閘門(舌閥)施工      

36 預鑄溝蓋板施工      

37 側溝鋼筋施工      

38 側溝模板施工      

39 基腳模板施工      

40 涼亭施工      

41 休閒坐椅施工      

42 彈性地墊及焊接鋼絲
網施工 

     

43 階梯護欄施工      

44 導覽解說牌施工      

45 雕像施工      

46 職業安全衛生抽查表      

47 工地環境保護抽查表      

合計      
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表 6-6不符合事項報告單 

編號：F-07 
工 程 名 稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 檢查日期    年   月     日 

主 辦 機 關 經濟部水利署第十河川局 

監 造 單 位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠 商 玉印營造股份有限公司 

檢 查 位 置  檢查人員  

檢查項 目 類 別 □1.施工設備 □2.材料設備 □3.施工成品 □4.施工作業 □5.文件、紀錄 

不符合事項分類 □  一般缺失改善  .□  執行 NCR程序改善 

不 符 合 事 項 說 明 
不符合事項                                       限期改善完成日期： 

(檢查者填寫或監造單位依據督導或查核缺失登錄) 
 
 

                 
 
 
                 責任者：  

一般缺失改善 矯正(改善)處理情形(含原因分析、矯正(改善)措施及處理結果情形說明) 

一、原因分析(責任者填寫) 
 
 

 

 

二、矯正(改善)措施 (責任者填寫) 
 

 

 

 

 

 

三、處理結果 (責任者填寫) 
 

 

 

 

 

 

 

(原因分析得以附件型式附於本報告)      責任者：            改善完成日期： 

 
 



 

6-17 

表 6-6不符合事項報告單（續） 
編號：F-07 

執行 NCR程序改善 
矯正(改善)及預防措施執行情形【含原因分析、矯正(改善)及預防措施與矯

正(改善)結果】 

一、原因分析(責任者填寫) 

 

 

 

 

 

 

二、矯正(改善)及預防措施(責任者填寫) 

(一)矯正措施 

 

 

 

 

(二)預防措施 

 

 

 

 

三、矯正預防措施與改善結果 

 

 

 

 

審  核  結  果 

□  符合     □ 需再行改善 

計畫追蹤日期： 

追蹤行動內容： 

        檢查人員(或監造登錄人員)：            日期： 

□同意結案 

結案日期：                              檢查人員： 
註：1.經檢查如有不符合事時，無法立即改善者除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合事項

追蹤管制表實施管制。 
2.檢查者應於「不符合事項分類」中，明確勾選□一般缺失改善或□ 執行 NCR程序改善。 
3.後續改善，應依上述勾選情形，進行改善。 
4.檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，若屬符合則應勾選符合，如需再行改善者，則
應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤日期內改善
完成後將改善情形報檢查人員審核。 

5.矯正(改善)完成後應檢附改善之前中後照片並就照片內容作簡要說明。  
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表 6-7不符合事項追蹤管制表 

工程名稱：  
編號：F-08 

不 符 合 事

項 報 告 表

編 號 

檢查日期 被檢查單位 
矯 正 改 善 及 預 防 

措 施 完 成 日 期 
預定追蹤日期 結 案 日 期 

      

      

      

      

 

 

 

 

表 6-8不合格品處理情形管制表 

工程名稱：  
編號：F-09 

項 次 不符合事項報

告 編 號 
不 合 格 品 
項 目 

位 置 數 量 處 理 情 形 結 案 日 期 

       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 



 

6-19 

表 6-9.1測量放樣施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置
方法 

管理 
紀錄 備註 

施
工
前 

放樣前 

儀器校正 校正紀錄 施工前 現場檢查 1次 改善 施工抽查表  

標尺或反光器完整 無破損 施工前 現場檢查 1次 改善 施工抽查表  
氣候因素 無下雨或光線不良 施工前 現場檢查 1次 改善 施工抽查表  

施
工
中 

控制點 控制樁保護 適當保護、不得損害及移動 放樣中 目視 1次 重新設置 施工抽查表  

坐標 
治理計畫線各樁號之
坐標 

樁號： 
E(X)= 
N(Y)= 

★放樣中 
經緯儀及

水準儀 1次/100m 重新放樣校核 施工抽查表  

A工區 

護岸頂高程 
樁號： 
高程 Z= 

★放樣中 
經緯儀及

水準儀 1次/100m 重新放樣校核 施工抽查表  

路面高程 
樁號： 
高程 Z= 

放樣中 
經緯儀及

水準儀 1次/100m 重新放樣校核 施工抽查表  

側溝高程 
樁號： 
高程 Z= 

放樣中 
經緯儀及

水準儀 1次/100m 重新放樣校核 施工抽查表  

施工後 儀器保養 
儀器適當歸放及使用後之保
養作業 

施作後 目視 1次 改善 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.2挖方施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處置方

法 

管理 

紀錄 
備註 

施
工
前 

前置作業 

基地內鋪設鋼板 主要動線 開挖前 目視 1次 要求改善 施工抽查表  

鄰房現況 現況照片 開挖前 照相、檢視資料 1次  補做 施工抽查表  

地下管線查詢 水管、電管、瓦斯管 開挖前 
訪問鄰居、現場

調查 
1次 ― 施工抽查表  

工地臨時水電 各出入口設置 1處 開挖前 目視 1次  要求改善 施工抽查表  

施
工
中 

開挖 

地表清除與掘除 雜草樹木先行清理乾淨 施工中 目視 1次/100m 再清除 施工抽查表  

路面鋪設鋼板 各進出口位置 施工中 目視 1次/100m 要求改善 施工抽查表  

邊坡穩定 
開挖深度 1.5m以上應設

置擋土支撐或邊坡保護 
★開挖中 捲尺 1次/100m 要求改正 施工抽查表  

大塊石長徑超過

1公尺以上 

廠商應依監造單位之指示

辦理 
施工中 以尺丈量 1次/100m 要求改正 施工抽查表  

開挖安全 
無湧水、隆起、沉陷或滑動

等異常現象 
★開挖中 目視 1次/100m 停止開挖 施工抽查表  

開挖範圍 未超越施工範圍線 施工中 以尺丈量、目視 1次/100m 要求改正 施工抽查表  

施工後 

道路及地面是否

有裂縫 
裂縫寬＜2cm ★開挖後 目視、捲尺 1次 

召集相關單位擬

定補救措施 
施工抽查表  

開挖面整平 超挖深度＜5 cm ★開挖後 水準測量 1次 要求改正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.3填方施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之
處置方法 

管理 
紀錄 備註 

施工前 

定線放樣 測量放樣(設立標樁、樣板) 回填前 目視 1次 換機具 施工抽查表  

填築材料 清除樹根殘幹、垃圾、腐植土、磚塊、混凝土塊等

不適用材料。 
回填前 目視 1次 挖除 施工抽查表  

基地整理 修整平順無雜物 回填前 目視 1次 改善 施工抽查表  

施工中 

新舊介面銜接處理 與舊堤銜接之填土，應將舊堤之坡面挖削成 45度
以下之坡面及挖成階梯形狀，逐層填築。 

回填中 目視、捲尺  1次 改正 施工抽查表  

第一層(最下層)滾壓 
(試驗合格後，作為以後各
層填方滾壓施工控制參數) 

1.做工地密度試驗 
2.滾壓夯實機具： 
3.每層散舖厚度：  至   cm 
4.每層滾壓次數：    次 

★第一層 (最下

層)滾壓完成時 
目視 1次 改正 施工抽查表  

滾壓夯實機具與數量 

□三輪式壓路機     噸    部 

□膠輪式壓路機     噸    部 
□振動壓路機       噸    部 
□其他(機具型式)： 

回填中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

每層散舖厚度 

機械施工： 
□細粒土料 30～35cm 

□粗粒土料 40～45cm 
人工施工： 
□細粒土料 10～15cm 

□粗粒土料 25～30cm 

回填中 捲尺  1次/100m 補做 施工抽查表  

分層滾壓位置及施工照片 檢附分層滾壓位置及施工照片 ★滾壓中 目視 1次/100m 改正 施工照片  

每層滾壓次數              次 ★滾壓中 計數 1次/100m 改正 施工抽查表  

滾壓重疊寬度 ≧30 cm 滾壓中 捲尺 1次/100m 改正 施工抽查表  

與構造物接觸之回填料石
塊粒徑 

≦10cm 回填中 捲尺  1次/100m 改正 施工抽查表  

涵管、管道上方覆土厚度小
於 60cm 不得以壓路機滾壓，以夯土機或適當機具夯實 回填中 以尺丈量 1次/100m 改正 施工抽查表  

防塵措施 堆置土方覆蓋防塵網 回填中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  
滾壓完成面 不得有凹凸不平、積水、波浪狀、海綿狀等缺陷 做工地密度試驗之前 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

施工後 完成面整理 
清除木頭、樹根殘幹、垃圾、寶特瓶、電線等雜物

或大尺寸塊石 
填方完成後 目視 1次 改正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.4 A工區 TypeA護岸鋼筋施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施工前 

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當
覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

堆置期間 目視 1次 改善 施工抽查表  

進場鋼筋尺寸 D13、D16 
卸貨時、使用

中 

以尺丈量、檢查送貨

單 
1次 退料並運離工地 施工抽查表  

施
工
中 

鋼筋組

立 

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交
叉點間距小於 20㎝，監造工程司可同意
間隔結紮 

組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

鋼筋 

(1)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=5.30m±2.5cm 
(2)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=4.95m±2.5cm 
(3)：直徑=13mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=8.65m±2.5cm 
(4)：直徑=13mm、間距=20(-0.6,+0)cm、
長度=1.42 m±2.5cm 

組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表 
()為鋼筋

編號 

鋼筋保護層厚度     7.5 ±0.6 cm ★組立時 以尺丈量、目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2、底面 4個以上/m2 組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

施工後 鋼筋組立總檢查 
鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表
面無污泥 

★混凝土澆

置前 
目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.5 A工區出水工鋼筋施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 檢查頻率 不符合之處
置方法 

管理 
紀錄 

備註 

施工前 

鋼筋儲存 
墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；
不得沾染油脂、污泥、油漆 

堆置期間 目視 1次 改善 施工抽查表  

進場鋼筋尺寸 D16、D13 卸貨時、使用中 
以尺丈量、
檢查送貨單 

1次 退料並運離
工地 施工抽查表  

施
工
中 

鋼筋組立 

端牆鋼筋 

(2)：直徑=16mm、間距=20  (-0.6,+0)cm、
長度=3.81m±2.5cm 
(5)：直徑=13mm、間距=20  (-0.6,+0)cm、
長度=1.43m±2.5cm 
(6)：直徑=13mm、間距=20  (-0.6,+0)cm、
長度=2.25m±2.5cm 

組立時 以尺丈量 1次/每座 修正 施工抽查表 
()為鋼

筋編號 

翼牆鋼筋 

(1)：直徑=16mm、間距=15  (-0.6,+0)cm、
長度=4.10m±2.5cm 
(6)：直徑=13mm、間距=20  (-0.6,+0)cm、
長度=2.25m±2.5cm 

組立時 以尺丈量 1次/每座 修正 施工抽查表 
()為鋼

筋編號 

底板鋼筋 

(3)：直徑=16mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=3.32m±2.5cm 
(4)：直徑=16mm、間距=20  (-0.6,+0)cm、
長度=2.61m±2.5cm 
(6)：直徑=13mm、間距=20  (-0.6,+0)cm、
長度=2.25m±2.5cm 

組立時 以尺丈量 1次/每座 修正 施工抽查表 
()為鋼

筋編號 

鋼筋交叉點及相疊
處 

以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉
點間距小於 20㎝，監造工程司可同意間隔
結紮 

組立時 以尺丈量 1次/每座 修正 施工抽查表  

鋼筋保護層厚度 7.5 ±0.6 cm ★組立時 以尺丈量 1次/每座 修正 施工抽查表  

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2，底面 4個以上/m2 組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表  

施工後 
鋼筋組立總檢查 鋼筋尺寸及間距、表面無污泥及綁紮牢固 ★混凝土澆置前 目視 1次/每座 修正 施工抽查表  

自動閘門(舌閥)性能
檢查 

手動將閥蓋開關三次以確定閥在組合後能
有效操作 

★組裝後 手動 1次/每座 改善 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.6 A工區路緣石鋼筋施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施工前 

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當
覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

堆置期間 目視 1次 改善 施工抽查表  

進場鋼筋尺寸 D13 
卸貨時、使用

中 

以尺丈量、檢查送貨

單 
1次 退料並運離工地 施工抽查表  

施
工
中 

鋼筋組

立 

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交
叉點間距小於 20㎝，監造工程司可同意
間隔結紮 

組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

鋼筋 

(1)：直徑=13 mm、間距=50 
(-0.6,+0)cm、長度=0.3 m±2.5cm 
(2)：直徑=13mm、間距=10 (-0.6,+0)cm、
長度=  m±2.5cm，搭接長度>50cm 

組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表 
()為鋼筋

編號 

鋼筋保護層厚度    7.5 ±0.6 cm ★組立時 以尺丈量、目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

施工縫間距 每 20公尺設 1處 ★組立時 以尺丈量、目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

施工後 鋼筋組立總檢查 

PVC洩水管及止水帶固定，鋼筋尺
寸及間距、綁紮牢靠及表面無污
泥 

★混凝土澆

置前 
目視 1次 修正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.7 B工區護岸鋼筋施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施工前 

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當
覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

堆置期間 目視 1次 改善 施工抽查表  

進場鋼筋尺寸 D16 
卸貨時、使用

中 

以尺丈量、檢查送貨

單 
1次 退料並運離工地 施工抽查表  

施
工
中 

鋼筋組

立 

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交
叉點間距小於 20㎝，監造工程司可同意
間隔結紮 

組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

鋼筋 

(1)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=2m±2.5cm 
(2)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=2.19m±2.5cm 
(3)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=  m±2.5cm，搭接長
度>65cm 

組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表 
()為鋼筋

編號 

鋼筋保護層厚度     7.5 ±0.6 cm ★組立時 以尺丈量、目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2、底面 4個以上/m2 組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

伸縮縫 

伸縮縫間距 每 1單元( 長度=20 m)設 1處 ★模板組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

伸縮縫鋼筋 
鋼筋直徑=22mm、長度= 1m±2.5cm，表面
套 PVC管直徑=1” 

組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

伸縮縫止水帶 寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm 模板組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

施工後 鋼筋組立總檢查 
止水帶固定，鋼筋尺寸及間距、
綁紮牢靠及表面無污泥 

★混凝土澆

置前 
目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.8 A工區 0K+000~010護岸鋼筋施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施工前 

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當
覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

堆置期間 目視 1次 改善 施工抽查表  

進場鋼筋尺寸 D13、D16 
卸貨時、使用

中 

以尺丈量、檢查送貨

單 
1次 退料並運離工地 施工抽查表  

施
工
中 

鋼筋組

立 

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交
叉點間距小於 20㎝，監造工程司可同意
間隔結紮 

組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表  

鋼筋 

(1)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=2.79m±2.5cm 
(2)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=2.44 m±2.5cm 
(3)：直徑=13 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=  m±2.5cm，搭接長
度>50cm 

組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表 
()為鋼筋

編號 

鋼筋保護層厚度     7.5 ±0.6 cm ★組立時 以尺丈量、目視 1次 修正 施工抽查表  

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2、底面 4個以上/m2 組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表  

伸縮縫 

伸縮縫間距 每 1單元( 長度=20 m)設 1處 ★模板組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表  

伸縮縫鋼筋 
鋼筋直徑=22mm、間距=1(-0.6,+0)cm、
長度= 1m±2.5cm，表面套 PVC管直徑=1” 

組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表  

伸縮縫止水帶 寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm 模板組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表  

施工後 鋼筋組立總檢查 

PVC洩水管及止水帶固定，鋼筋尺
寸及間距、綁紮牢靠及表面無污
泥 

★混凝土澆

置前 
目視 1次 修正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.9 A工區 0K+010~050護岸鋼筋施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施工前 

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當
覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

堆置期間 目視 1次 改善 施工抽查表  

進場鋼筋尺寸 D16、D13 
卸貨時、使用

中 

以尺丈量、檢查送貨

單 
1次 退料並運離工地 施工抽查表  

施
工
中 

鋼筋組

立 

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交
叉點間距小於 20㎝，監造工程司可同意
間隔結紮 

組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表  

鋼筋 

(1)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=2.79~3.37m±2.5cm 
(2)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=2.44~3.02 m±2.5cm 
(3)：直徑=13 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=  m±2.5cm，搭接長
度>50cm 
(4)：直徑=13 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=2.56m±2.5cm 

組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表 
()為鋼筋

編號 

鋼筋保護層厚度 
綠化槽牆身及底板 4.3±0.6cm，其
餘 7.5±0.6 cm 

★組立時 以尺丈量、目視 1次 修正 施工抽查表  

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2、底面 4個以上/m2 組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表  

伸縮縫 

伸縮縫間距 每 1單元( 長度=20 m)設 1處 ★模板組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表  

伸縮縫鋼筋 
鋼筋直徑=22mm、間距=1(-0.6,+0)cm、
長度= 1m±2.5cm，表面套 PVC管直徑=1” 

組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表  

伸縮縫止水帶 寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm 模板組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表  

施工後 鋼筋組立總檢查 

PVC洩水管及止水帶固定，鋼筋尺
寸及間距、綁紮牢靠及表面無污
泥 

★混凝土澆

置前 
目視 1次 修正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.10 A工區 0K+050~177.8護岸鋼筋施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施工前 

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當
覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

堆置期間 目視 1次 改善 施工抽查表  

進場鋼筋尺寸 D13、D16 
卸貨時、使用

中 

以尺丈量、檢查送貨

單 
1次 退料並運離工地 施工抽查表  

施
工
中 

鋼筋組

立 

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交
叉點間距小於 20㎝，監造工程司可同意
間隔結紮 

組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表  

鋼筋 

(1)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=3.56m±2.5cm 
(2)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=3.48 m±2.5cm 
(3)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=4.78 m±2.5cm 
(4)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=5.16m±2.5cm 
(5)：直徑=13 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=1.43m±2.5cm 
(6)：直徑=13 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=   m±2.5cm，搭接
長度>50cm 

組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表 
()為鋼筋

編號 

鋼筋保護層厚度 
綠化槽牆身及底板 4.3±0.6cm，其
餘 7.5±0.6 cm 

★組立時 以尺丈量、目視 1次 修正 施工抽查表  

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2、底面 4個以上/m2 組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表  

伸縮縫 

伸縮縫間距 每 1單元( 長度=20 m)設 1處 ★模板組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表  

伸縮縫鋼筋 
鋼筋直徑=22mm、間距=1(-0.6,+0)cm、
長度= 1m±2.5cm，表面套 PVC管直徑=1” 

組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表  

伸縮縫止水帶 寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm 模板組立時 以尺丈量 1次 修正 施工抽查表  

施工後 鋼筋組立總檢查 

PVC洩水管及止水帶固定，鋼筋尺
寸及間距、綁紮牢靠及表面無污
泥 

★混凝土澆

置前 
目視 1次 修正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.11 A工區 0K+177.8~380護岸鋼筋施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施工前 

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當
覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

堆置期間 目視 1次 改善 施工抽查表  

進場鋼筋尺寸 D13、D16 
卸貨時、使用

中 

以尺丈量、檢查送貨

單 
1次 退料並運離工地 施工抽查表  

施
工
中 

鋼筋組

立 

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交
叉點間距小於 20㎝，監造工程司可同意
間隔結紮 

組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

鋼筋 

(1)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=4.33m±2.5cm 
(2)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=4.33 m±2.5cm 
(3)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=4.78 m±2.5cm 
(4)：直徑=16 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=5.16m±2.5cm 
(5)：直徑=13 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=1.43m±2.5cm 
(6)：直徑=13 mm、間距=20 
(-0.6,+0)cm、長度=  m±2.5cm，搭接長
度>50cm 

組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表 
()為鋼筋

編號 

鋼筋保護層厚度 
綠化槽牆身及底板 4.3±0.6cm，其
餘 7.5±0.6 cm 

★組立時 以尺丈量、目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2、底面 4個以上/m2 組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

伸縮縫 

伸縮縫間距 每 1單元( 長度=20 m)設 1處 ★模板組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

伸縮縫鋼筋 
鋼筋直徑=22mm、間距=1(-0.6,+0)cm、
長度= 1m±2.5cm，表面套 PVC管直徑=1” 

組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

伸縮縫止水帶 寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm 模板組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

施工後 鋼筋組立總檢查 

PVC洩水管及止水帶固定，鋼筋尺
寸及間距、綁紮牢靠及表面無污
泥 

★混凝土澆

置前 
目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.12 A工區階梯鋼筋施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查

頻率 

不符合之

處置方法 

管理 

紀錄 

備

註 

施工前 

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得
沾染油脂、污泥、油漆 

堆置期間 目視 1次 改善 施工抽查表  

進場鋼筋尺寸 D13 卸貨時、使用中 以尺丈量、檢查送貨單 1次 
退料並運離

工地 
施工抽查表  

施
工
中 

鋼筋組

立 

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於
20 ㎝，監造工程司可同意間隔結紮 

組立時 以尺丈量 
1次/

每座 
修正 施工抽查表  

鋼筋 

階梯(1) 
(1)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=8.38m±2.5cm 
(2)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=7.38 m±2.5cm 
(3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=1.40 m±2.5cm 
階梯(2)、(3)內側 
(1)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=3.69m±2.5cm 
(2)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=1.40 m±2.5cm 
(3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=1.40 m±2.5cm 
階梯(2)、(3)外側 
(1)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=階梯(2)6.17m±
2.5cm，階梯(3)7.92m±2.5cm 
(2)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=1.40 m±2.5cm 
(3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=階梯(2)2.72 m±
2.5cm、階梯(3)3.60 m±2.5cm 
溜滑梯階梯 
(1)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=7.00m±2.5cm 
(2)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=1.50 m±2.5cm 
(3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=3.68 m±2.5cm(平
均長度) 
(4)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=1.50 m±2.5cm(平
均長度) 

組立時 以尺丈量 
1次/

每座 
修正 施工抽查表 

()

為

鋼

筋

編

號 

鋼筋保護層厚度     7.5 ±0.6 cm ★組立時 以尺丈量、目視 
1次/

每座 
修正 施工抽查表  

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2、底面 4個以上/m2 組立時 以尺丈量 
1次/

每座 
修正 施工抽查表  

施工後 鋼筋組立總檢查 鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥 
★混凝土澆置

前 
目視 1次 修正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.13仿竹欄杆基礎鋼筋施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施工前 

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當
覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

堆置期間 目視 1次 改善 施工抽查表  

進場鋼筋尺寸 D13、D10 
卸貨時、使用

中 

以尺丈量、檢查送貨

單 
1次 退料並運離工地 施工抽查表  

施
工
中 

鋼筋組

立 

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交
叉點間距小於 20㎝，監造工程司可同意
間隔結紮 

組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

鋼筋 

直徑=10 mm、間距=25 
(-0.6,+0)cm、長度=1.90 m±2.5cm 
直徑=13 mm、長度=0.65 m±2.5cm 
直徑=13 mm、長度=1 m±2.5cm 

組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表 
()為鋼筋

編號 

鋼筋保護層厚度     5.5 ±0.6 cm ★組立時 以尺丈量、目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2、底面 4個以上/m2 組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

施工後 鋼筋組立總檢查 
鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表
面無污泥 

★混凝土澆

置前 
目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.14混凝土施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施工前 

澆置面 濕潤清洗及無雜物 澆置前 目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

混凝土坍度 
□10±4.0cm□12.5±4.0cm□17.5±

4.0cm 
★製作圓柱

試體時 

試驗筒 1次 退車，運離工

地 
施工抽查表 

 

水溶性氯離子含量 ≦0.15 kg/m3 檢測儀 1次  

施
工
中 

預拌混凝土運

輸 

混凝土開始拌合至

澆置完成之時間控

制 

90分鐘之內 ★卸料時 
檢視出貨單，紀
錄出廠至工地
卸料時間 

1次/100m 

超過規定時間
仍未澆置完
畢，則該車剩餘
之混凝土應運
離工地不得使
用 

施工抽查表  

澆灌中 
上下層之澆置間隔
時間 

不得超過 45分鐘 卸料時 時間控制 1次/100m 
超過規定時
間，連接面須
經機關指定方
法處理。 

施工抽查表  

底版墊層厚度 10 cm 澆灌中 以尺丈量 1次/100m 修正改善 施工抽查表  

澆置、搗實 

混凝土規格 140、175、210 kgf/cm2 澆置前 核對出貨單 1次/100m 退料 施工抽查表  

每層澆置厚度 30～50cm 澆置中 以尺丈量 1次/100m 改正 施工抽查表  

搗實時間 澆置後 15分鐘內振動搗實 澆置中 計時器 1次/100m 改正 施工抽查表  

應搗實位置 鋼筋、預埋件周圍及模板角落處 澆置中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

爆模或漏漿 無可目視之漏漿現象 澆置中 目視 1次/100m 補救處置 施工抽查表  

模板支撐安全狀態 無異常現象 澆置中 目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

止水帶 澆置時無壓到止水帶 澆置中 目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

拆模後表面修飾 光滑平整、鐵線剪除 澆置後 目視 1次/100m 改善 施工抽查表  
施工

後 
養護 混凝土表面濕潤 舖席遮蓋,撒水養生至少 7日 拆模後 目視 1次/100m 改善 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.15 A工區 TypeA護岸模板施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施
工
前 

模板進場 

模板外觀 無扭曲變形破損 進場時 目視 1次 退貨並運離
工地 

施工抽查表  

模板厚度 不得小於 1.5 公分 進場時 以尺丈量 1次 退貨並運離
工地 施工抽查表  

塗脫模劑 均勻塗佈 進場時 目視 1次 通知改善 施工抽查表  

施
工
中 

模板組立 

有無造型模  有造型模板 組模時 目視 1次/100m 修正改善 施工抽查表  

護欄牆尺寸 高度=1.2m、寬=0.3m 組模時 以尺丈量 1次/100m 修正改善 施工抽查表  

底版尺寸 寬度=1.4~2.35m、厚度=0.6m 組模時 以尺丈量 1次/100m 修正改善 施工抽查表  

牆身尺寸 高度=3.5m、頂寬=0.4 m、底寬=1m 組模時 以尺丈量 1次/100m 修正改善 施工抽查表  

模板支撐穩固狀

態 
底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動 組立時 

目視,以尺丈

量 
1次/100m 修正及加強 施工抽查表  

模板層數 3層模 ★組立時 目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

鋼筋保護層厚度 7.5 ±0.6 cm ★組立時 
以尺丈量、目

視 
1次/100m 修正 施工抽查表  

施工後 

模板組立完成後
無彎曲、膨脹、不
平直現象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 

（2）水平容許誤差±10mm/3m 
組立完成 

目視,鉛錘
線,以尺丈量 

1次/100m 修正及加強 施工抽查表  

模板組立總檢查 
模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模
板尺寸及精度 

★混凝土

澆置前 

目視、以尺丈
量、以手搖
動、 

1次/100m 修正 施工抽查表  

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1日以上 
混凝土澆

置後 
計數 1次 修正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.16 A工區出水工模板施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施
工
前 

模板進場 

模板外觀 無扭曲變形破損 進場時 目視 1次 退貨並運離
工地 

施工抽查表  

模板厚度 不得小於 1.5 公分 進場時 以尺丈量 1次 退貨並運離
工地 施工抽查表  

塗脫模劑 均勻塗佈 進場時 目視 1次 通知改善 施工抽查表  

施
工
中 

模板組立 

護欄牆尺寸 高度=1.2m、寬=0.3m 組模時 以尺丈量 1次/每座 修正改善 施工抽查表  

底版尺寸 寬度=2.4m、厚度=0.6m 組模時 以尺丈量 1次/每座 修正改善 施工抽查表  

牆身尺寸 
高度=3.5m、頂寬=0.4 m、底寬

=0.4m 
組模時 以尺丈量 1次/每座 修正改善 施工抽查表 

 

 

翼牆 
高度=3.5m、頂寬=0.4 m、底寬
=1.95m，厚度=0.3m 

組模時 以尺丈量 1次/每座 修正改善 施工抽查表  

模板支撐穩固狀

態 
底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動 組模時 以尺丈量 1次/每座 修正及加強 施工抽查表  

模板層數 3層模 ★組立時 目視 1次/每座 修正 施工抽查表  

鋼筋保護層厚度 7.5 ±0.6 cm ★組立時 
以尺丈

量、目視 
1次/每座 修正 施工抽查表  

施工後 

模板組立完成後
無彎曲、膨脹、不
平直現象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 

（2）水平容許誤差±10mm/3m 
組立完成 

目視,鉛錘
線,以尺丈
量 

1次/每座 修正及加強 施工抽查表  

模板組立總檢查 
模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模
板尺寸及精度 

★混凝土

澆置前 

目視、以尺
丈量、以手
搖動、 

1次/每座 修正 施工抽查表  

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1日以上 
混凝土澆

置後 
計數 1次 修正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.17 A工區路緣石模板施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施
工
前 

模板進場 

模板外觀 無扭曲變形破損 進場時 目視 1次 退貨並運離
工地 

施工抽查表  

模板厚度 不得小於 1.5 公分 進場時 以尺丈量 1次 退貨並運離
工地 施工抽查表  

塗脫模劑 均勻塗佈 進場時 目視 1次 通知改善 施工抽查表  

施
工
中 

模板組立 

模板尺寸 寬、深=20cm 組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

模板支撐穩固狀

態 
底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動 組立時 

目視,以尺

丈量 
1次/100m 修正及加強 施工抽查表  

鋼筋保護層厚度 >7.5 cm ★組立時 
以尺丈

量、目視 
1次/100m 修正 施工抽查表  

施工後 

模板組立完成後
無彎曲、膨脹、不
平直現象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 

（2）水平容許誤差±10mm/3m 
組立完成 

目視,鉛錘
線,以尺丈
量 

1次/100m 修正及加強 施工抽查表  

模板組立總檢查 
模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模
板尺寸及精度 

★混凝土

澆置前 

目視、以尺
丈量、以手
搖動、 

1次/100m 修正 施工抽查表  

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1日以上 
混凝土澆

置後 
計數 1次 修正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.18 A工區護岸模板施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查

頻率 

不符合之處置方

法 

管理 

紀錄 

備

註 

施
工
前 

模板

進場 

模板外觀 
無扭曲變形破損 

堤外側為造型模板 
進場時 目視 1次 退貨並運離工地 施工抽查表  

模板厚度 不得小於 1.5 公分 進場時 以尺丈量 1次 退貨並運離工地 施工抽查表  

塗脫模劑 均勻塗佈 進場時 目視 1次 通知改善 施工抽查表  

施
工
中 

模板

組立 

造型模板 有造型模板 組模時 目視 1次/100m 修正改善 施工抽查表  

底版尺寸 
□0+00~+50寬=1.3m、厚度=0.35m 

□0+50~+380 寬=2.3m、厚度=0.4m 
組模時 以尺丈量 

1次

/100m 修正改善 施工抽查表  

牆身尺寸 

□0+00~+10高=1.44m、寬=0.3m 

□0+10~+50高=1.44~2.02m、寬=0.3m 

□0+50~+177.8高=2.02~3.58m、頂寬

=0.3m、底寬 1.3m、垂直牆高 2.02m 

□0+177.8~+380 高=3.56m、垂直牆高

1.31m，頂寬=0.3m，底寬=1.3m 

組模時 以尺丈量 
1次

/100m 修正改善 施工抽查表  

綠化槽牆身及底板尺寸 

綠化槽牆身高 1m，厚 0.1m 

花台底板 

0+10~+50寬 1.1m，厚 0.1m 

0+50~+380寬 1.1m，厚 0.3m 
組模時 以尺丈量 

1次

/100m 修正改善 施工抽查表  

洩水管及排水器穩定性 固定牢固 組立時 目視 1 次/100m 修正改善 施工抽查表  

模板支撐穩固狀態 底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動 組立時 目視,以尺丈量 1 次/100m 修正及加強 施工抽查表  

模板層數 3層模 ★組立時 目視 1 次/100m 修正 施工抽查表  

鋼筋保護層厚度 
綠化槽牆身及底板 4.3±0.6cm，其

餘 7.5±0.6 cm 
★組立時 以尺丈量、目視 

1次

/100m 修正 施工抽查表  

施工後 

模板組立完成後無彎
曲、膨脹、不平直現象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 

（2）水平容許誤差±10mm/3m 
組立完成 

目視,鉛錘線,以尺

丈量 
1次

/100m 修正及加強 施工抽查表  

模板組立總檢查 
模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模

板尺寸及精度 

★混凝土澆置

前 
目視、以尺丈量、

以手搖動、 
1次

/100m 修正 施工抽查表  

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1日以上 混凝土澆置後 計數 1次 修正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.19 B工區護岸模板施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施
工
前 

模板進場 

模板外觀 無扭曲變形破損 進場時 目視 1次 退貨並運離
工地 

施工抽查表  

模板厚度 不得小於 1.5 公分 進場時 以尺丈量 1次 退貨並運離
工地 施工抽查表  

塗脫模劑 均勻塗佈 進場時 目視 1次 通知改善 施工抽查表  

施
工
中 

模板組立 

底版尺寸 寬度=1.2m、厚度=0.2m 組模時 以尺丈量 1次/100m 修正改善 施工抽查表  

牆身尺寸 高度=1m、頂寬=0.2 m 組模時 以尺丈量 1次/100m 修正改善 施工抽查表  

模板支撐穩固狀

態 
底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動 組立時 

目視,以尺

丈量 
1次/100m 修正及加強 施工抽查表  

模板層數 3層模 ★組立時 目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

鋼筋保護層厚度 7.5 ±0.6 cm ★組立時 
以尺丈

量、目視 
1次/100m 修正 施工抽查表  

施工後 

模板組立完成後
無彎曲、膨脹、不
平直現象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 

（2）水平容許誤差±10mm/3m 
組立完成 

目視,鉛錘
線,以尺丈
量 

1次/100m 修正及加強 施工抽查表  

模板組立總檢查 
模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模
板尺寸及精度 

★混凝土

澆置前 

目視、以尺
丈量、以手
搖動、 

1次/100m 修正 施工抽查表  

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1日以上 
混凝土澆

置後 
計數 1次 修正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.20 A工區階梯模板施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查

頻率 

不符合之處置方

法 

管理 

紀錄 

備

註 

施
工
前 

模板進場 

模板外觀 無扭曲變形破損 進場時 目視 1次 退貨並運離工地 施工抽查表  

模板厚度 不得小於 1.5 公分 進場時 以尺丈量 1次 退貨並運離工地 施工抽查表  

塗脫模劑 均勻塗佈 進場時 目視 1次 通知改善 施工抽查表  

施
工
中 

模板組立 

階梯尺寸 

階梯(1)：淨寬 1.3m，版厚 15cm，高
1.25m 
階梯(2)、(3) 內側：淨寬 1.3m，高
1.2m，每階寬 30cm，每階高 18cm 
階梯(2)外側：淨寬 1.3m，高 2.52m，
計 14階，每階寬 30cm，每階高 18cm 
階梯(3)外側：淨寬 1.3m，高 3.42m，
計 19階，每階寬 30cm，每階高 18cm 
溜滑梯階梯：淨寬 1.7m，高 2.52m，
全長 7.5m，每階寬 30cm，每階高 18cm 

組模時 以尺丈量 
1次/每

座 修正改善 施工抽查表  

模板支撐穩固狀

態 
底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動 組立時 目視,以尺丈量 

1次/每

座 修正及加強 施工抽查表  

模板層數 3層模 ★組立時 目視 
1次/每

座 修正 施工抽查表  

鋼筋保護層厚度 7.5 ±0.6 cm ★組立時 以尺丈量、目視 
1次/每

座 修正 施工抽查表  

施工後 

模板組立完成後
無彎曲、膨脹、不

平直現象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 

（2）水平容許誤差±10mm/3m 
組立完成 

目視,鉛錘線,以尺
丈量 

1次/每

座 修正及加強 施工抽查表  

模板組立總檢查 
模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模

板尺寸及精度 

★混凝土

澆置前 
目視、以尺丈量、

以手搖動、 
1次 修正 施工抽查表  

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1日以上 
混凝土澆

置後 
計數 1次 修正 施工抽查表  
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表 6-9.21仿竹欄杆基礎模板施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施
工
前 

模板進場 

模板外觀 無扭曲變形破損 進場時 目視 1次 退貨並運離
工地 

施工抽查表  

模板厚度 不得小於 1.5 公分 進場時 以尺丈量 1次 退貨並運離
工地 施工抽查表  

塗脫模劑 均勻塗佈 進場時 目視 1次 通知改善 施工抽查表  

施
工
中 

模板組立 

尺寸 60cmX45cm 組模時 以尺丈量 1次/100m 修正改善 施工抽查表  

模板支撐穩固狀

態 
底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動 組立時 

目視,以尺

丈量 
1次/100m 修正及加強 施工抽查表  

鋼筋保護層厚度 7.5 ±0.6 cm ★組立時 
以尺丈

量、目視 
1次/100m 修正 施工抽查表  

施工後 

模板組立完成後
無彎曲、膨脹、不
平直現象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 

（2）水平容許誤差±10mm/3m 
組立完成 

目視,鉛錘
線,以尺丈
量 

1次/100m 修正及加強 施工抽查表  

模板組立總檢查 
模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模
板尺寸及精度 

★混凝土

澆置前 

目視、以尺
丈量、以手
搖動、 

1次/100m 修正 施工抽查表  

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1日以上 
混凝土澆

置後 
計數 1次 修正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.22加勁護岸施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處置

方法 

管理 

紀錄 
備註 

施工前 
放樣 牆面準線位置  ★施工前 捲尺 1次/100m 重新放樣 施工抽查表  

整地夯實 每層回填鬆方厚度 ≦30 cm 夯實中 捲尺 1次/100m 立即改正 施工抽查表  

施
工
中 

排水設施放
置 

護岸尺寸及形式 
內側為土石包，外側為

植生包，每組高約 50cm 
★施工時 目視 1次/100m 立即改正 施工抽查表  

碎石透水材料厚度 約 30 cm 回填前 捲尺 1次/100m 補足厚度 施工抽查表  

回填土厚度 約 20 cm 夯實完成 捲尺 1次/100m 立即改正 施工抽查表  

鋪設加勁網 

加勁網預留回包長度 至少 2 m 鋪設中 捲尺 1次/100m 重新施做 施工抽查表  

加勁網橫向搭接長度 至少 10 cm 鋪設中 捲尺 1次/100m 重新搭接 施工抽查表  

加勁網外觀 不折皺或移位 鋪設完成 目視 1次/100m 重新調整 施工抽查表  

擋土包鋪設 
兩包堆疊高度 約 30 cm 鋪設中 捲尺 1次/100m 重新調整 施工抽查表  

土包壓面 整齊 回填前 目視 1次/100m 重新調整 施工抽查表  

回填夯實 
每層回填鬆方厚度 ≦30 cm 夯實前 捲尺 1次/100m 立即改正 施工抽查表  

擋土壁表面 平整且約略後傾 夯實完成 目視 1次/100m 重新修正 施工抽查表  

施工

後 
檢視 

護岸外觀平整度 植生面平整 ★施工後 目視 1次/100m 加噴草種 施工抽查表  

每層厚度 均勻 施工後 捲尺 1次/100m 重新施做 施工抽查表  

坡度  施工後 捲尺 1次/100m 重新施做 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.23瀝青混凝土舖面施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處
置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施工前 

路基面平整度、坡

度及清潔度 

路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、塵土均
應清除，坑洞填平滾壓 

瀝青混凝土舖設
前 

目視 1次 改正 施工抽查表  

天候及氣溫 
無下雨、氣溫在 10℃以上、且底層、基層、路
基或原有路面乾燥無積水 

瀝青混凝土舖設
前 

目視 1次 改正 施工抽查表  

施工中 

瀝青混合料之溫度 
瀝青混合料倒入鋪築機鋪築時之溫度，不得

低於 120℃ 

瀝青混凝土舖

設前 
現場檢查 1次 改善、退貨 施工抽查表  

舖築厚度 2層，每層厚度≧5cm ★舖設中 以尺丈量 1次 改正 施工抽查表  

舖築時縱橫接縫

處理 

縱向至少重疊 15CM 舖設中 現場檢查 1次 改正 施工抽查表  

橫向至少重疊 60CM 舖設中 現場檢查 1次 改正 施工抽查表  

滾壓順序是否正

確 

初壓：三輪壓路機，速度≦3km/hr ★舖設中 現場檢查 1次 要求改正 施工抽查表  

續壓：膠輪壓路機滾壓至少 4遍，速度≦

5km/hr 
★舖設中 現場檢查 1次 要求改正 施工抽查表  

終壓：6-8噸之二輪壓路機，速度≦5km/hr ★舖設中 現場檢查 1次 要求改正 施工抽查表  

滾壓方法是否正

確 

自車道外側邊緣逐次向路中央滾壓 舖設中 現場檢查 1次 要求改正 施工抽查表  

方向與中心線平行 舖設中 現場檢查 1次 要求改正 施工抽查表  

滾壓時以水噴霧 舖設中 現場檢查 1次 要求改正 施工抽查表  

滾壓次數及壓實

度是否足夠 

初壓：來回兩次為準 舖設中 現場檢測 1次 改善 施工抽查表  

續壓：至少來回四遍 舖設中 現場檢測 1次 改善 施工抽查表  

終壓：平整無輪痕 舖設中 現場檢查 1次 改善 施工抽查表  

施工後 舖築後封閉時間 大於 6小時 ★舖設後 現場檢查 1次 要求改正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.24瀝青混凝土透層施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之
處置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施工前 

路基、基層或底

層應灑水 
略呈濕潤，惟其表面不得有多餘之水份 澆置前 目視 1次 改善 施工抽查表  

施工氣候 
於天晴風和時施工，霧天、雨天或施工地點

之氣溫低於 10℃時不得施工 
澆置前 目視 1次 改善 施工抽查表  

路基、基層或底

層表面 

有坑洞、車轍、凹凸不平或不規則之處，應

先將浮鬆及不良材料移除後，以適當材料修

補平整或刮除隆起部分，並予滾壓堅實。 

★澆置前 目視 1次 改善 施工抽查表  

施工中 

透層材料以設灶

加熱 
地點應於空曠處所，且附近無建築物之處 

透層材料加熱

中 
目視 1次 改善 施工抽查表  

透層材料之滲透

情況 

如有滲透不良，而呈現凝聚成珠之狀態時，

應即停止工作 
澆置中 目視 1次 改善 施工抽查表  

分段或分道澆置

透層材料 
銜接處應舖以適當寬度（通常為 1m）之厚紙 澆置中 目視 1次 改善 施工抽查表  

以壓力瀝青撒佈

機澆置時 

應自澆置地段前方適當距離起步行駛、如發

現有噴嘴阻塞或噴量減少等情形，應即停止

工作 

澆置中 目視 1次 改善 施工抽查表  

以手壓瀝青撒佈

器澆置時 

先檢查氣泵是否靈活，油箱是否不漏及與加

熱爐完全隔離等 
澆置中 目視 1次 改善 施工抽查表  

施工後 透層澆置後 至少在 24小時內，應嚴禁車輛及人畜通行 ★澆置後 目視 1次 改善 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.25級配粒料基層施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處
置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施
工前 

級配粒料

外觀 

級配粒料外

觀 
清潔、不含有機物、塊狀或團狀之土
塊、雜物及其他有害物質 

材料進場

時 
目 視 1次 運離工地 施工抽查表  

施

工

中 

路基整理 路基面 
維持良好狀況，不得有坑洞、車槽鬆
散或凹凸不平等情形。 

路基整理

時 
目視 1次 改正 施工抽查表  

鋪設及滾

壓 

級配粒料鋪

設 
分層均勻鋪設，每層厚度約略相等 鋪設中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

每層壓實後

厚度 
每層壓實後厚度≦30cm ★壓實後 以尺丈量 1次/100m 改正 施工抽查表  

滾壓方向 
由路邊開始，滾壓方向應與路中心線

平行，每次重疊後輪之一半 
滾壓中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

在曲線超高

處滾壓 
由低側開始，逐漸移向高側 滾壓中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

壓路機不能

到達處 
以夯土機或小型機具夯實 滾壓中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

分層舖築 

在每一層之散舖與壓實工作未經工

程司檢驗合格之前，不得繼續舖築其

上層 

★舖築中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

最後一層滾

壓完成後 

應以平路機刮平，或以人工修平，隨

即再予滾壓 
滾壓中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

施工後 
滾壓後之表

面 
表面平整堅實 ★滾壓後 目視 1次 改正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.26壓花地坪施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施
工
前 

整理與清掃 
路基面平整度、坡

度及清潔度 

路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、塵

土均應清除，坑洞填平滾壓 

級配粒料舖

設前 
目視 1次 改正 施工抽查表  

混凝土澆置前準
備 

澆置面及模板內部

清潔狀況 

木片、木屑、殘留鐵絲、鐵釘等垃圾雜

物之清潔 
澆置前 目視 1次 再派工清潔 施工抽查表  

鋼絲網 鋼絲網直徑 6 mm 施工前 以尺丈量 1次 退料 施工抽查表  

施
工
中 

鋼絲網 
墊層混凝土 140kg/cm2厚 5cm 施工中 以尺丈量 1次/100m 改善 施工抽查表  

鋼絲網保護層厚度

及墊塊間距 

混凝土墊塊墊高至少 6cm，墊塊間距 4

個 以上/m2 
施工前 以尺丈量 1次/100m 退料 施工抽查表  

點焊鋼絲網 點焊鋼絲網間距 20(-0.6,0)cm 施工中 以尺丈量 1次/100m 改正 施工抽查表  

預拌混凝土澆置 混凝土澆置厚度 厚度≧12cm
 澆置中 以尺丈量 1次/100m 改正 施工抽查表  

伸縮縫 伸縮縫間距 12m一處 ★澆置中 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

壓製過程 

壓花模具型式  ★施工中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

壓花料顏色  ★施工中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

施灑脫模粉 0.1 kg/m2 
施灑硬化劑完

成後 
目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

壓印 
定基準線依核定之壓花型式做壓
印，壓印完成後 24小時內不得行
走 

脫模粉施灑

完畢後 
目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

沖洗 以高壓水沖洗表面脫模粉 施工中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

透明封面劑 噴上透明封面劑，形成保護層 施工中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  
施工

後 
保養 完成面養護 清潔表面後，塗附養護劑 施工後 目視 1次 改正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.27仿竹欄杆施工抽查管理標準表（1/2） 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處置方

法 

管理 

紀錄 
備註 

施
工
前 

鋼模 鋼模外觀 乾淨、無破損、表面塗油 進場時 目視 1次 退貨並運離工地 施工抽查表  

噴漆 噴漆色澤 模擬表面立體木紋及塗料 施工前 目視 1次 要求改正 施工抽查表  

鋼筋 

鋼筋進場尺寸 D4、D9、D10 進場時 捲尺 1次 退料，運離工地 施工抽查表  

鋼筋儲存 
墊高堆放，不得直接接觸地
面，適當覆蓋；不得沾染油
脂、污泥、油漆 

堆置期間 目視 1次 改善 施工抽查表  

施
工
中 

鋼筋組立 

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如
鋼筋交叉點間距小於 20㎝，監
造工程司可同意間隔結紮 

組立時 目視、以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

立柱鋼筋組立 
主筋 4-D10，副筋

D4@20(-0.6,+0)cm 
組立時 目視、以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

橫木鋼筋組立 
主筋 3-D9，副筋

D4@20(-0.6,+0)cm 
組立時 目視、以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

短柱鋼筋組立 
主筋 3-D9，副筋

D4@20(-0.6,+0)cm 
組立時 目視、以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

鋼模組裝 

鋼模組裝鬆緊度 緊密無縫隙 組裝時 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

鋼筋保護層厚度 3 cm±0.6cm ★組裝時 以尺丈量 1次/100m 改正 施工抽查表  

墊塊或間隔器密度   10個/每 1.5 m 組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

鋼模及各部鋼筋組立
狀態 

鋼筋尺寸及間距、澆置區清

潔、無垃圾 

★混凝土澆置

前 
目視、捲尺 1次 清掃 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.27仿竹欄杆施工抽查管理標準表（2/2） 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 
管理 

紀錄 
備註 

施

工

中 

構造物尺寸 

立柱高度、直徑、
中心距 

全高 140cm、地面上高 110cm、直

徑 15cm、中心距 150cm，每隔 45 

m增加立柱間隔 

混凝土澆置

前 
目視、捲尺 1次/100m 修正 施工抽查表  

橫木直徑及中心距 
直徑 10cm、中心距 30cm、最
下層距地面 35cm 

混凝土澆置

前 
目視、捲尺 

1次/100m 修正 施工抽查表  

短柱直徑及中心距 直徑 10cm、中心距 50 及 75cm 1次/100m 修正 施工抽查表  

鋼模組立總檢查 
檢查立柱、橫木、短柱、基礎及

預留孔之各部尺寸 

★混凝土澆

置前 
捲尺 1次/100m 修正 施工抽查表  

預拌混凝土運輸 
混凝土自開始拌合至
澆置完成之時間控
制 

90分鐘之內 ★卸料時 
記錄出廠至工
地卸料時間 

1次/100m 該車剩餘之混凝土應運
離工地不得使用 

施工抽查表  

澆置、搗實 

上下層之澆置間隔
時間 

不得超過 45分鐘 卸料時 時間控制 1次/100m 
超過規定時間，連接面

須經機關指定方法處

理。 

施工抽查表  

混凝土規格 210 kg/cm2 澆置前 核對出廠單 1次/100m 退料 施工抽查表  

爆模或漏漿 無可目視之漏漿現象 澆置中 目視 1次/100m 補救處置 施工抽查表  

施
工
後 

拆模時間 
混凝土澆置完畢後
1日以上 

混凝土澆置後 計數 1次 修正 施工抽查表   

養護 
混凝土表面濕潤及

噴漆 
舖席遮蓋,撒水養生至少 7日 拆模後 目視 1次 改善 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.28混凝土砌塊石施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 
管理 

紀錄 
備註 

施
工
前 

準備工作 

基礎土面 整平夯實、灑水飽和 施工前 目視 1次
 重新滾壓 施工抽查表  

塊石尺寸 
長徑≧80cm，長徑為橫徑之 1.2至 1.8倍，厚度≧橫
徑之 1/2 

★材料進場時 以尺丈量 1次 退貨 施工抽查表  

塊石外觀 清潔、無裂痕、堅實 材料進場時 目視 1次
 退貨 施工抽查表  

施
工
中 

預拌混凝

土 

混凝土坍度 □10±4.0cm□12.5±4.0cm□17.5±4.0cm ★製作圓柱試
體時 

試驗筒 
1次 

運離工地 施工抽查表  

水溶性氯離子含量 ≦0.15 kg/m3 檢測儀 運離工地 施工抽查表  

混凝土砌

塊石 

樣板材質 平直不變形之木板 砌石前 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

樣板間隔 直線≦15m、石面應與樣板底部平齊 砌石前 以尺丈量 1次/100m 改正 施工抽查表  

塊石用混凝土強度 140 kgf/cm2 砌石前 送貨單 1次/100m 改正 施工抽查表  

背填混凝土厚度 20 cm 砌石前 以尺丈量 1次/100m 改正 施工抽查表  

每段所築高度 高度≦3m，V:H＞1:1.5則高度≦2m 砌石中 以尺丈量 1次/100m 改正 施工抽查表  

砌塊石 塊石長徑垂直於坡面，交錯銜接，露面呈三角孔形 砌石中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

橫豎縫之混凝土 須飽和及均勻 砌石中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

砌石方式 1.施作 5、6、7圍砌，以 6圍砌為主，塊石不可抽動。 
2.不可橫砌、立砌、重疊、4圍砌或 8 圍砌 ★砌石中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

塊石與混凝土合計高度 高度≧0.5 × 塊石長徑 砌石中 以尺丈量 1次/100m 改正 施工抽查表  

塊石表面不修飾 用棕掃掃平，保留天然粗面 砌石中 以尺丈量 1次/100m 改正 施工抽查表  

親水砌石階梯尺寸 每階寬 40cm，每階高 25cm，階梯長 18m，階梯水平全寬 5.6m ★砌石中 以尺丈量 1次/每座 改正 施工抽查表  

施工縫 每 20m設置 1處 砌石中 以尺丈量 1次/100m 改正 施工抽查表  

施工後 

養護 灑水養生至少 7日 養護中 目視 1次 改正 施工抽查表  
厚度檢測        砌石完成後 以尺丈量 1次 改正 施工抽查表  
石面至內層填料之厚度 在設計值之-3%以內 砌石完成後 以尺丈量 1次 改正 施工抽查表  
厚度檢驗完成之孔洞 以同水灰比混凝土填實 砌石完成後 目視 1次 改正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.29乾砌塊石施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處
置方法 

管理 
紀錄 

備註 

施
工
前 

準備工作 

基礎土面 整平夯實、灑水飽和 施工前 目視 1次/100m
 

重新滾壓 施工抽查表  

塊石尺寸 
長徑≧   cm，長徑為橫徑之 1.2至 1.8倍，

厚度≧橫徑之 1/2 
★材料進場時 以尺丈量 1次/100m

 
退貨 施工抽查表  

塊石外觀 清潔、無裂痕、堅實 材料進場時 目視 1次/100m 退貨 施工抽查表  

塊石濕潤 充分濕潤 施工前 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

施
工
中 

砌塊石 

樣板設置之位置 每段兩側 砌石前 以尺丈量 1次/100m 改正 施工抽查表  

樣板材質 平直不變形之木板 砌石前 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

樣板牢固程度 釘紮牢固 砌石前 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

樣板間隔 直線≦15m、石面應與樣板底部平齊 砌石前 以尺丈量 1次/100m 改正 施工抽查表  

每段所築高度 高度≦3m，V:H＞1:1則高度≦2m 砌石中 以尺丈量 1次/100m 改正 施工抽查表  

砌塊石 塊石長徑垂直於坡面，交錯銜接，露面呈三角孔形 砌石中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

砌石方式 
1.六圍砌，塊石不得可抽動 

2.不可橫砌、立砌、重疊、四圍砌或八圍砌 
★砌石中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

2段砌築銜接 接觸面應先灑水潤溼 砌石中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

砌石間之空隙 以小石填塞至飽實並掃平 砌石中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

分段砌築 
縱接線須成階梯形，以利與次一段易
密接 

砌石中 目視 1次/100m 改正 施工抽查表  

施工後 砌石厚度 厚度應在許可差範圍之內 砌石後 以尺丈量 1次/100m 改正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.30拋石施工抽查管理標準表 

★：檢驗停留點 
 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施 

工 

前 

施工面整平 平整無雜物 整平後 目視 1次 立即改善 施工抽查表  

塊卵石外觀 

石質密實、堅硬，不得含有風化石質。

卵石應為圓形或橢圓形，其長徑應為

橫徑之 1.2～1.8倍，縱徑應為橫徑之

0.5倍以上 

拋填前 目視、皮尺 1次/100m 退料 施工抽查表  

塊卵石尺寸 長徑≧50cm佔 80％以上 ★拋填前 皮尺 1次/100m 退料 施工抽查表  

施 

工 

中 

堆方高度 ≦1.5公尺 ★拋填前 皮尺 1次/100m 退料 施工抽查表  

拋石 

須層次分明均勻，大粒徑石料需置於

面層，並應注意相互契合，使成空隙

最小之整體，以達指定之水平位置。 

拋填中 目視 1次/100m 立即改善 施工抽查表  

拋放石塊間之孔

隙 
不得大於長徑 拋填中 目視 1次/100m 立即改善 施工抽查表  

施工後 完成面高程  26公尺 拋填後 
目視、水準

儀 
1次/100m 立即改善 施工抽查表  
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表 6-9.31種植及移植施工抽查管理標準表 

★：檢驗停留點 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查

頻率 
不符合之處置

方法 

管理 

紀錄 

備

註 

施
工前 地表面 基地清理及表土處理 

清除雜木、亂草、垃圾、碎片，表面無浮爛泥

土 
種植 目視 1次 立即改善 施工抽查表  

施
工
中 

喬木或

灌木 

植物運抵工區，確認物
種 

喬木：□樟樹  □桂花 
灌木：□春不老 □玉蘭花□朱槿□杜虹花□

七里香(月橘)□大菁□碧螺春 
爬藤類：□爬牆虎□炮仗花 

★種植 
目視、出貨
證明 

1次 退貨並運離工區 施工抽查表  

種植位置  ★種植 目視、尺量 1 次/100m 改善 施工抽查表  

樹種外觀 無病蟲害、整株完整 種植 目視 1 次/100m 退貨並運離工區 施工抽查表  

喬木規格 樟樹植株高度=250cm、桂花 150cm ★種植 以尺丈量 1 次/100m 退貨並運離工區 施工抽查表  

灌木規格 植株高度=25~30cm以上 ★種植 以尺丈量 1 次/100m 退貨並運離工區 施工抽查表  

樹穴深度及寬度 深度＝根球直徑+15cm，寬度=2×根球直徑 cm 

種植 

以尺丈量 1 次/100m 改善 施工抽查表  

是否填沃土 
富含有機質透水良好之壤土，且不含礫石、泥

塊、雜草根。 
目視 1 次/100m 改善 施工抽查表  

灌木樹冠修剪 
灌木幹基 D＞5cm者，修剪規格為 1.2m高、0.8m
寬。幹基 D≦5cm者，修剪規格為 1m高、0.3m

寬 
以尺丈量 1 次/100m 改善 施工抽查表  

喬木斷根 米高徑 D≦10cm者不斷根，10＜D≦30cm者斷
根 1次，D＞30cm者斷根 2次 

以尺丈量 1 次/100m 改善 施工抽查表  

灌木植栽方式及間距 三角形交錯種植，間距 0.5m±2cm 目視 1 次/100m 改善 施工抽查表  

施工後 
支撐架 穩固不動搖 種植後 手搖 

1次 改善 施工抽查表 
 

澆水及養護 定期清除廢棄物、垃圾、落葉、枯枝、雜草、雜
物等，澆水水量應充份 養護期 目視  
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表 6-9.32噴植草施工抽查管理標準表 

★：檢驗停留點 
 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處
置方法 

管理 
紀錄 備註 

施工前 草種用量 不得少於 0.02 kgf/m2 噴植前 稱重 1次 改善 施工抽查表  

施 

工 

中 

噴植草種 

噴植區確認  噴植中 目視 1次/100m 改善 施工抽查表  

混合草種 3種草籽與有機肥、黏著劑混合 噴植中 目視 1次/100m 改善 施工抽查表  

噴植覆蓋率 ≧90 % ★噴植中 目視 1次/100m 改善 施工抽查表  

完工後 養護期 加水濕潤及追加養分 噴植中 目視 1次 改善 施工抽查表  
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表 6-9.33洗石子施工抽查管理標準表 

★：檢驗停留點 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之

處置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施工前 

石材確認 宜蘭石 進料時 目視 1次 退貨並運
離工地 施工抽查表  

光滑之混凝土面 打毛 

施工前 目視 1次/100m 修正 

施工抽查表  

設置分隔壓條 水平、垂直 施工抽查表  

牆面如須留置螺絲及

其他洞孔時 

應於施工前預先埋設，不得在洗石

子完成後再行鑿補。 
施工抽查表  

施
工
中 

水泥砂漿之

拌合 

配比 1:3水泥砂漿 拌和時 目視 1次/100m    

拌合容器 接合嚴密不漏水 拌和時 目視 1次/100m 更換 施工抽查表  

拌合時間 加水後之拌和時間≧3分鐘 拌和時 目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

底層粉刷 
水泥砂漿固黏於混凝

土表面 

用鏝刀將水泥砂漿壓鏝塗刷，用木

尺將粉刷面刮平，並於水泥砂漿初

凝時，將表面畫毛 

粉刷時 目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

面層施工 

面層施工程序 自高處向低處施工 面層施工時 目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

面層水泥碎石料內 
絕對禁止摻雜海菜或其他化學膠合

物 

★面層施工

時 
目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

天雨或刮風日 不得施工 
★面層施工

時 
目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

洗石子厚度 約 1cm 面層施工時 尺量 1次/100m 修正 施工抽查表  

每單元洗石子尺寸及

顏色 

每單元尺寸：寬 2m，高 80cm 

中央寬 1.8m 高 50cm用土黃色，其

餘用灰黑色 

★面層施工

時 
尺量、目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

施工後 施工面 應均勻清淨，不得混濁不清 施工後 目視 1次 修正 施工抽查表  
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表 6-9.34水泥磨石子施工抽查管理標準表 

★：檢驗停留點 
 
 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之

處置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施工前 

石材確認 宜蘭石 進料時 目視 1次 
退貨並運
離工地 施工抽查表  

運送及儲存 
1.以工廠原包裝袋運送 
2.儲存於屋內乾燥木鋪板
上，離樓地板及牆面至少 10cm 施工前 

目視 
1次 

修正 施工抽查表  

混凝土底層或磚牆
粉刷底層 

應徹底清理及築至準確高度
及平面 

目視 修正及捕做 施工抽查表  

施
工
中 

水泥砂漿製作 底層水泥砂漿 
以一份水泥，三份篩過之清潔
堅銳乾砂以適量之清水拌和 

施工中 目視 1次 修正 施工抽查表  

隔條固定 隔條固定 
隔條以純水泥漿固定，其間隔
不得大於 1 m。 

施工中 目視、捲尺 1次 修正 施工抽查表  

磨耗度 磨耗度 
隔條之頂邊應較規定之磨石
子面高出 1～2 mm 

施工中 目視、捲尺 1次 修正 施工抽查表 
 

 

面層施工 

磨石子面層之混合
比例 

100kg大理石粒及 50kg水泥。 ★施工中 目視 1次 修正 施工抽查表  

磨石子面層露出高
度 

應露出 75%至 85%之大理石顆
粒，並應均勻分布 

施工中 目視 1次 修正 施工抽查表  

24 號磨片打磨工作
完成後 

待最少 48 小時以後始得再用
80號磨片施磨至少 4次 

★施工中 目視 1次 修正 施工抽查表  

磨石子面磨光後 
用清水將表面洗掃潔淨，俟磨
石子面乾透後打臘 2次至表面
平整光滑。 

施工中 目視 1次 修正 施工抽查表 
 

 

移除渣滓 
磨石子工作所餘之
渣滓 

應集中並以不漏水之盛具運
離工地 

施工中 目視 1次 修正 施工抽查表  

施工後 
地坪或踢腳有空虛
或裂痕時 

空虛或裂痕部分應去除重做 施工後 目視 1次 修正 施工抽查表  
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表 6-9.35自動閘門(舌閥)施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 檢查頻率 不符合之處
置方法 

管理 
紀錄 

備註 

施工前 
自動閘門(舌閥)外

觀及尺寸 
無扭曲變形破損，內徑 100±0.4cm 進場時 尺量 1次/每座 退料並運離工地 施工抽查表  

施
工
中 

自動閘門

(舌閥)門
框安裝 

自動閘門(舌閥)門
框固定螺栓之預埋
深度 

30cm以上 組立時 捲尺 1次/每座 修正 施工抽查表  

自動閘門(舌閥)門框
固定之螺栓 

鎖緊 組立時 以手推拉測
試 1次/每座 改善 施工抽查表  

施工後 
自動閘門(舌閥)性能
檢查 

手動將閥蓋開關三次以確定閥在組合後能
有效操作 

★組裝後 手動 1次/每座 改善 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.36預鑄溝蓋板施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 檢查頻率 不符合之處
置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施工前 

預鑄溝蓋板外觀 無扭曲變形或破損 進場時 目視 1次 退貨 施工抽查表  

格柵板尺寸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             長度=65±0.2cm、寬度=65±0.2cm ★進場時 捲尺 1次 退貨 施工抽查表  

框座尺寸 

全長=68.6cm、全寬=68.8cm、淨長

=65cm、淨寬=65cm，扁鋼尺寸 50×

9mm、65×9mm 

★進場時 捲尺 1次 退貨 施工抽查表  

鍍鋅鐵鍊尺寸 D=6 mm、長度 1 m、焊接固定 進場時 捲尺 1次 退貨 施工抽查表  

預鑄溝蓋板尺寸 
S1及 S2蓋板：長度=1m、寬度=1m，

厚度 t1=13cm、t2=10cm 
★進場時 捲尺 1次 退貨 施工抽查表 

溝寬

40cm 

預鑄溝蓋板洩水孔 
4個孔，每孔尺寸：長 6cm、2.5cm，

孔中心距邊緣 5.7cm、23cm 
進場時 捲尺 1次 退貨 施工抽查表  

施工中 

基準軸線及水平線

放樣 
校正至錯誤為零 放樣中 

經緯儀、水

準儀 
1次/100m 重新放樣 施工抽查表  

預鑄溝蓋板吊排 平整且每 5m設 1處 S2蓋板 排放中 捲尺 1次/100m 修正改善 施工抽查表  

施工後 排放後總檢查 平整無雜物且每 5m設 1處 S2蓋板 ★排放後 目視 1次/100m 修正改善 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.37側溝鋼筋施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 檢查頻率 不符合之
處置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施工前 

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆
蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

堆置期間 目視 1次 改善 施工抽查表  

進場鋼筋尺寸 D13 
卸貨時、使
用中 

捲尺、檢查送

貨單 
1次 

退料並運離

工地 
施工抽查表  

施
工
中 

鋼筋組立 

U型鋼筋 
(1)：直徑=13mm、間距=15  
(-0.6,+0)cm、長度=2.44m±2.5cm 

組立時 捲尺 1次/100m 修正 施工抽查表 
()為鋼筋

編號 

水平(直線)鋼筋 
(2)：直徑=13mm、間距=15  
(-0.6,+0)cm、長度=m±2.5cm，搭
接長度>50cm 

組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表 
()為鋼筋

編號 

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉
點間距小於 20㎝，監造工程司可同意間
隔結紮 

組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

鋼筋保護層厚度     6.2 ±0.6 cm ★組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2，底面 4個以上/m2 組立時 以尺丈量 1次/100m 修正 施工抽查表  

施工後 鋼筋組立總檢查 鋼筋尺寸及間距、表面無污泥及綁
紮牢固 

★混凝土澆

置前 
目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.38側溝模板施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 檢查頻率 不符合之
處置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施
工
前 

模板進

場 

模板外觀 無扭曲變形破損 進場時 目視 1次/100m 退貨並運
離工地 施工抽查表  

模板厚度 不得小於 1.5 公分 進場時 以尺丈量 1次/100m 退貨並運
離工地 施工抽查表  

塗脫模劑 均勻塗佈 進場時 目視 1次/100m 改善 施工抽查表  

施
工
中 

模板組

立 

模板型式 普通模 組模時 目視 1次/100m 改善 施工抽查表  

底板尺寸 厚度=15cm、寬度=100cm 組模時 捲尺 1次/100m 改善 施工抽查表  

側牆尺寸 高度=75cm、寬度=15cm 組模時 捲尺 1次/100m 改善 施工抽查表  

模板支撐穩固狀態 底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動 組立時 目視、捲尺 1次/100m 修正及加

強 
施工抽查表  

模板連結器、間隔器 材質符合規定、布設均勻 組立時 目視 1次/100m 改善 施工抽查表  

橫貫角才 緊密平貼模板 組立時 目視 1次/100m 改善 施工抽查表  

繫緊器或鐵線檢視 牢固無鬆動 組立時 目視 1次/100m 改善 施工抽查表  

鋼筋保護層厚度     6.2±0.6 cm ★組立時 捲尺 1次/100m 改善 施工抽查表  

施工後 

模板組立完成後無彎
曲、膨脹、不平直現象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 

（2）水平容許誤差±10mm/3m 
組立完成 

目視,鉛錘
線,以尺丈量 

1次/100m 
修正及加

強 
施工抽查表  

模板組立總檢查 
模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模
板尺寸及精度 

★混凝土澆

置前 
目視、捲尺、
以手搖動、 

1次/100m 改善 施工抽查表  

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1日以上 
混凝土澆置

後 
計數 1次 改善 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.39基腳模板施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處
置方法 

管理 
紀錄 

備註 

施
工
前 

模板

進場 

模板外觀 無扭曲變形破損 進場時 目視 1次 退貨並運離

工地 
施工抽查表  

模板厚度 不得小於 1.5 公分 進場時 以尺丈量 1次 退貨並運離
工地 施工抽查表  

塗脫模劑 均勻塗佈 進場時 目視 1次 通知改善 施工抽查表  

施
工
中 

模板

組立 

模板尺寸 高度= 2 m、頂寬=0.6m、底寬=1.2 m 組模時 以尺丈量 1次/100m 修正改善 施工抽查表  

模板支撐穩固狀

態 
底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動 組立時 

目視,以尺丈

量 
1次/100m 修正及加強 施工抽查表  

模板層數 3層模 ★組立時 目視 1次/100m 修正 施工抽查表  

施工後 

模板組立完成後
無彎曲、膨脹、不
平直現象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 

（2）水平容許誤差±10mm/3m 
組立完成 

目視,鉛錘
線,以尺丈量 

1次/100m 修正及加強 施工抽查表  

模板組立總檢查 
模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模

板尺寸精度 

★混凝土澆置

前 

目視、以尺丈

量、以手搖動 
1次/100m 修正 施工抽查表  

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1日以上 混凝土澆置後 計數 1次 改善 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.40涼亭施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處
置方法 

管理 
紀錄 備註 

施工前 

地面清理及柱位放樣 
長向:柱中心距 3.6M,計 2 排各有 3支柱 
短向:柱中心距 3.1米 

施工前 捲尺 1次 改善 施工抽查表  

高壓地磚尺寸 30X30X6cm 材料進場時 捲尺 1次 改善 施工抽查表  

仿木橫樑、立柱及欄杆

尺寸及材質 
9.8X9.8cm，7.8X3.8cm 
鍍鋅管貫穿仿木材料 

材料進場時 捲尺 1次 改善 施工抽查表  

座椅尺寸 
長 120cm、寬 50cm、高 45cm 
塑鋼材 14.3X5.8cm 

材料進場時 捲尺 1次 改善 施工抽查表  

施工中 

施做柱位基礎 
基礎尺寸:方型孔寬 60cm，長 50CM 深度

70CM預留 35*35方孔 
★施工中 捲尺 1次/每座 改善 材料檢查表  

地坪尺寸 收邊緣石為基準，全寬 4.6m，全長 8.2m ★施工中 捲尺 1次/每座 改善 材料檢查表  

安裝短梁及長梁 短梁 17支 長梁 2支全，長 8M，寬 3.6M 施工中 目視 
1次/每座 

改善 材料檢查表  

梁柱及其他零件 以不鏽鋼焊裝 ★施工中 目視 1次/每座 改善 施工抽查表  

施工後 環境整理 乾淨無垃圾 施工後 目視 1次 改善 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.41休閒座椅施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處
置方法 

管理 
紀錄 

備註 

施工前 預鑄品尺寸檢查 
椅腳圓柱直徑 40×高 55cm、塑鋼椅板

40×120cm 
進料時 尺量 1次 退貨 施工抽查表  

施工中 

基礎尺寸 深度=20cm、直徑 50cm 施工中 尺量 1次/每10座 改善 施工抽查表  

椅腳安裝 
地面以上椅腳高度 40cm，椅腳中心距

120cm 
★施工中 尺量 1次/每10座 改善 施工抽查表  

施工後 安裝後總檢查 椅腳不晃動，椅板及椅腳密合 ★安裝後 目視、手搖 1次/每10座 改善 施工抽查表  

★：檢驗停留點 

 

 



 

6-61 

表 6-9.42彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查管理標準表(1/2) 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查
頻率 

不符合之處置
方法 

管理 
紀錄 

備
註 

施
工
前 

整理與清掃 路基面平整度、
坡度及清潔度 

路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、塵土均應
清除，坑洞填平滾壓 

級配粒料
舖設前 目視 1次 改正 施工抽查表  

混凝土 

澆置面 濕潤清洗及無雜物 澆置前 目視 1次 修正 施工抽查表  

混凝土坍度 □10±4.0cm□12.5±4.0cm□17.5±4.0cm ★製作圓
柱試體時 試驗筒 1次 退車，運離工地 施工抽查表  

水溶性氯離子含
量 ≦0.15 kg/m3  檢測儀 1次  施工抽查表  

鋼絲網 鋼絲網直徑 6 mm 施工前 以尺丈量 1次 退料 施工抽查表  

彈性地墊 
彈性地墊尺寸 長度=寬度=50cm、厚 4.5cm 進料時 以尺丈量 1次 退料 施工抽查表  
彈性地墊樣式 符合送審資料之規定 ★進料時 目視 1次 退料 施工抽查表  

施
工
中 

鋼絲網 鋼絲網保護層厚
度及墊塊間距 

混凝土墊塊墊高至少 7cm， 
底面 4個墊塊以上/m2 施工中 以尺丈量 1次 退料 施工抽查表  

點焊鋼絲網 點焊鋼絲網間距 20(-0.6,0)cm 施工中 以尺丈量 1次 改正 施工抽查表  
混凝土伸縮
縫 伸縮縫間距 12m一處 ★施工中 以尺丈量 1次 改正 施工抽查表  

預拌混凝土
運輸 

混凝土開始拌合
至澆置完成之時
間控制 

90分鐘之內 ★卸料時 

檢視出貨
單，紀錄
出廠至工
地卸料時
間 

1次 

超過規定時間仍
未澆置完畢，則該
車剩餘之混凝土
應運離工地不得
使用 

施工抽查表  

澆灌中 

上下層之澆置間
隔時間 不得超過 45分鐘 卸料時 時間控制 1次 

超過規定時間，
連接面須經機關
指定方法處理。 

施工抽查表  

底版墊層厚度 10 cm 澆灌中 以尺丈量 1次 修正改善 施工抽查表  

混凝土開始拌合
至澆置完成之時
間控制 

90分鐘之內 ★卸料時 

檢視出貨
單，紀錄
出廠至工
地卸料時
間 

1次 

超過規定時間仍
未澆置完畢，則該
車剩餘之混凝土
應運離工地不得
使用 

施工抽查表  

上下層之澆置間
隔時間 不得超過 45分鐘 卸料時 時間控制 1次 

超過規定時間，
連接面須經機關
指定方法處理。 

施工抽查表  

底版墊層厚度 10 cm 澆灌中 以尺丈量 1次 修正改善 施工抽查表  
★：檢驗停留點 
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表 6-9.42彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查管理標準表(2/2) 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查
頻率 

不符合之處置
方法 

管理 
紀錄 

備
註 

施
工
中 

澆置、搗
實 

混凝土規格 140、175、210 kgf/cm2 澆置前 
核對出貨
單 1次 退料 施工抽查表  

每層澆置厚度 30～50cm 澆置中 以尺丈量 1次 改正 施工抽查表  
搗實時間 澆置後 15分鐘內振動搗實 澆置中 計時器 1次 改正 施工抽查表  
應搗實位置 鋼筋、預埋件周圍及模板角落處 澆置中 目視 1次 改正 施工抽查表  
爆模或漏漿 無可目視之漏漿現象 澆置中 目視 1次 補救處置 施工抽查表  
模板支撐安全狀
態 無異常現象 澆置中 目視 1次 修正 施工抽查表  

拆模後表面修飾 光滑平整、鐵線剪除 澆置後 目視 1次 改善 施工抽查表  
養護 混凝土表面濕潤 舖席遮蓋,撒水養生至少 7日 拆模後 目視 1次 改善 施工抽查表  

彈性地墊 混凝土表面 1:3水泥砂漿粉光並作排水溝槽；於粉光面粘著
PU膠至少 5處 

混凝土養
生後 

目視、計
數 1次 改善 施工抽查表  

彈性地墊
黏貼 彈性地墊黏貼 黏貼牢固並以抿石子收邊 ★黏貼後 人力測試 1次 改善 施工抽查表  

施
工
後 

保養 彈性地墊完成面 乾淨 施工後 目視 1次 改善 施工抽查表  

★：檢驗停留點 
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表 6-9.43階梯護欄施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之
處置方法 

管理 
紀錄 

備註 

施工前 

鋼材儲存 
墊高堆放，不得直接接觸地面，適
當覆蓋；不得沾染油脂、汙泥、油
漆 

堆置期間 目視 1次 改善 施工抽查表  

扁鋼尺寸(鍍鋅烤漆) 
扁鋼 9*50mm，L=120cm及 115cm，
鍍鋅量 550g/m2以上，鍍鋅外部天
藍色烤漆 

材料進場時 以尺丈量 1次 退貨 施工抽查表  

門板 扁鋼 6*75mm  材料進場時 以尺丈量 1次 退貨 施工抽查表  

基板及螺栓 
PL-10*75(100)*150mm 
附 2-ψ3/8”膨脹螺栓，固定於地
坪結構體上 

材料進場時 以尺丈量 1次 退貨 施工抽查表  

施
工
中 

距離 

組立後尺寸 
高 120cm、每單元寬 115cm、單元與
單元間寬 5cm 

★組立後 以尺丈量 1次/每座 改善 施工抽查表  

水平向扁鋼 9*50mm 之間
距 

自地面起算之中心間距為 15、15、
70、20cm 

組立中 以尺丈量 1次/每座 改善 施工抽查表  

垂直向扁鋼 9*44mm 之間
距 

水平向間距 15cm 組立中 以尺丈量 1次/每座 改善 施工抽查表  

扁
鋼
組
立 

扁鋼組立 扁鋼無歪斜 組立中 鉛球及尺 1次/每座 改善 施工抽查表  

銲接組立 
扁鋼滿銲固定、扁鋼 9*44mm與基板

銲接 
組立中 目視 1次/每座 改善 施工抽查表  

掛勾與扁鋼 9*50mm 以螺栓鎖固 組立中 目視 1次/每座 改善 施工抽查表  

扁鋼 6*75mm開孔 開 30mmψ圓孔 組立中 以尺丈量 1次/每座 改善 施工抽查表  

施工後 組立後總檢查 欄杆表面無汙泥、不搖晃 ★組立後 目視、手搖 1次/每座 改善 施工抽查表  
★：檢驗停留點 
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表 6-9.44導覽解說牌施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之
處置方法 

管理 
紀錄 

備註 

施工前 

材料儲存 
墊高堆放，不得直接接觸地面，適
當覆蓋；不得沾染油脂、汙泥、油
漆 

堆置期間 目視 1次 改善 施工抽查表  

材質各部分尺寸 
牌面 132X68X7cm，立柱長 120cm，
ψ100mm；鋁合金材質。 

進場時 以尺丈量 1次 退離工地 施工抽查表  

施
工
中 

組立後尺寸 立柱高 100cm ★組立後 以尺丈量 1次/每 10座 改善 施工抽查表  

施工後 組立後總檢查 表面無汙泥、不搖晃 ★組立後 目視、手搖 1次/每 10座 改善 施工抽查表  
★：檢驗停留點 
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表 6-9.45雕像施工抽查管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之
處置方法 

管理 
紀錄 

備註 

施工前 

材料儲存 
墊高堆放，不得直接接觸地面，適
當覆蓋；不得沾染油脂、汙泥、油
漆 

堆置期間 目視 1次 改善 施工抽查表  

材質各部分尺寸 
大人身高約 160cm、寬 40cm，小孩高

120cm、寬 30cm；玻璃纖維或陶窯外貼附

馬賽克材質。 

進場時 以尺丈量、目
視 1次 退離工地 施工抽查表  

施
工
中 

組立時 植筋 ★組立後 以尺丈量、目
視 1次 改善 施工抽查表  

施工後 組立後總檢查 表面無汙泥、不搖晃 ★組立後 目視、手搖 1次 改善 施工抽查表  
★：檢驗停留點 
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經濟部水利署第十河川局 

表 6-10.1測量放樣施工抽查表 

編號：D-04-1  
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單

位 

第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高

程) 
 構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

儀器校正 校正紀錄    

標尺或反光器完整 無破損    

氣候因素 無下雨或光線不良    

控制樁保護 適當保護、不得損害及移動    

★治理計畫線 各樁
號之坐標 

樁號： 
E(X)= 
N(Y)= 

   

★護岸頂高程 
樁號： 
高程 Z= 

   

路面高程 
樁號： 
高程 Z= 

   

側溝高程 
樁號： 
高程 Z= 

   

儀器保養 
儀器適當歸放及使用後之保養作

業 

   

     

     

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚

縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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經濟部水利署第十河川局 

表 6-10.2挖方施工抽查表 

編號：D-04-2 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單

位 

第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高

程) 
 構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

基地內鋪設鋼板 主要動線    

鄰房現況 現況照片    

地下管線查詢 水管、電管、瓦斯管    

工地臨時水電 各出入口設置 1處    

地表清除與掘除 
雜草樹木先行清理

乾淨 
   

路面鋪設鋼板 各進出口位置    

★邊坡穩定 

開挖深度 1.5m以

上應設置擋土支撐

或邊坡保護 

   

大塊石長徑超過 1

公尺以上 

廠商應依監造單位

之指示辦理 

   

★開挖安全 
無湧水、隆起、沉陷

或滑動等異常現象 
   

開挖範圍 未超越施工範圍線    

★道路及地面是否

有裂縫 
裂縫寬＜2cm 

   

★開挖面整平 超挖深度＜5 cm    

     

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.3填方施工抽查表 

編號：D-04-3 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高

程) 
 構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形
（敘述抽查值） 

抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

定線放樣 測量放樣(設立標樁、樣板)    

填築材料 
清除樹根殘幹、垃圾、腐植土、磚塊、混凝土塊
等不適用材料。 

   

基地整理 修整平順無雜物    

新舊介面銜接處理 
與舊堤銜接之填土，應將舊堤之坡面挖削成 45 度
以下之坡面及挖成階梯形狀，逐層填築。 

   

★第一層(最下層)滾壓 
(試驗合格後，作為以後各
層填方滾壓施工控制參
數) 

5.做工地密度試驗 
6.滾壓夯實機具： 
7.每層散舖厚度：  至   cm 
8.每層滾壓次數：    次 

   

滾壓夯實機具與數量 

□三輪式壓路機     噸    部 
□膠輪式壓路機     噸    部 
□振動壓路機       噸    部 
□其他(機具型式)： 

   

每層散舖厚度 

機械施工： 
□細粒土料 30～35cm 
□粗粒土料 40～45cm 
人工施工： 
□細粒土料 10～15cm 
□粗粒土料 25～30cm 

   

★分層滾壓位置及施工照
 

檢附分層滾壓位置及施工照片    
★每層滾壓次數              次    

滾壓重疊寬度 ≧30 cm    
與構造物接觸之回填料石
塊粒徑 

≦10cm    

涵管、管道上方覆土厚度
小於 60cm 

不得以壓路機滾壓，以夯土機或適當機具夯實    

防塵措施 堆置土方覆蓋防塵網    

滾壓完成面 不得有凹凸不平、積水、波浪狀、海綿狀等缺陷    

完成面整理 
清除木頭、樹根殘幹、垃圾、寶特瓶、電線等雜
物或大尺寸塊石 

   

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 

複查日期：    年   月   日 

複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4. ★：檢驗停留點 

工務所主任：                                           抽查人員： 
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       表 6-10.4 A工區 TypeA護岸鋼筋施工抽查表 

編號：D-04-4 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆
蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

   

進場鋼筋尺寸 D13、D16    

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間
距小於 20㎝，監造工程司可同意間隔結紮 

   

鋼筋 

(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長
度=5.30m±2.5cm 
(2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長
度=4.95m±2.5cm 
(3)：直徑=13mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長
度=8.65m±2.5cm 
(4)：直徑=13mm、間距=20(-0.6,+0)cm、長度
=1.42 m±2.5cm 

  
()為鋼

筋編號 

★鋼筋保護層厚度     7.5 ±0.6 cm    

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2、底面 4個以上/m2    

★鋼筋組立總檢查 鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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        表 6-10.5 A工區出水工鋼筋施工抽查表 

編號：D-04-5 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆
蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

   

進場鋼筋尺寸 D13、D16    

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點
間距小於 20 ㎝，監造工程司可同意間隔結
紮 

   

端牆鋼筋 

(2)：直徑=16mm、間距=20  (-0.6,+0)cm、
長度=3.81m±2.5cm 
(5)：直徑=13mm、間距=20  (-0.6,+0)cm、
長度=1.43m±2.5cm 
(6)：直徑=13mm、間距=20  (-0.6,+0)cm、
長度=2.25m±2.5cm 

  
()為鋼

筋編號 

翼牆鋼筋 

(1)：直徑=16mm、間距=15  (-0.6,+0)cm、
長度=4.10m±2.5cm 
(6)：直徑=13mm、間距=20  (-0.6,+0)cm、
長度=2.25m±2.5cm 

   

底板鋼筋 

(3)：直徑=16mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=3.32m±2.5cm 
(4)：直徑=16mm、間距=20  (-0.6,+0)cm、
長度=2.61m±2.5cm 
(6)：直徑=13mm、間距=20  (-0.6,+0)cm、
長度=2.25m±2.5cm 

   

★鋼筋保護層厚度     7.5 ±0.6 cm    

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2、底面 4個以上/m2    

★鋼筋組立總檢查 
鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污
泥 

   

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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         表 6-10.6 A工區路緣石鋼筋施工抽查表 

編號：D-04-6 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆
蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

   

進場鋼筋尺寸 D13    

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點
間距小於 20 ㎝，監造工程司可同意間隔結
紮 

   

鋼筋 

(1)：直徑=13 mm、間距=50 (-0.6,+0)cm、
長度=0.3 m±2.5cm 
(2)：直徑=13mm、間距=10 (-0.6,+0)cm、
長度=±2.5cm，搭接長度>50cm 

  
()為鋼

筋編號 

★鋼筋保護層厚度     6.5 ±0.6 cm    

★施工縫間距 每 20公尺設 1處    

★鋼筋組立總檢查 
鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污
泥 

   

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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         表 6-10.7 B工區護岸鋼筋施工抽查表 

編號：D-04-7 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆
蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

   

進場鋼筋尺寸 D16    

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間
距小於 20㎝，監造工程司可同意間隔結紮 

   

鋼筋 

(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長
度=2m±2.5cm 
(2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長
度=2.19m±2.5cm 
(3)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長
度=±2.5cm，搭接長度>65cm 

  
()為鋼

筋編號 

★鋼筋保護層厚度      7.5 ±0.6 cm    

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2、底面 4個以上/m2    

★伸縮縫間距 每 1單元( 長度=20 m)設 1處    

伸縮縫鋼筋 
鋼筋直徑=22mm、長度= 1m±2.5cm，表面套 PVC
管直徑=1” 

   

伸縮縫止水帶 寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm    

★鋼筋組立總檢查 鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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        表 6-10.8 A工區 0K+000~010鋼筋施工抽查表 

編號：D-04-8 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆
蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

   

進場鋼筋尺寸 D13、D16    

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉
點間距小於 20㎝，監造工程司可同意間隔
結紮 

   

鋼筋 

(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=2.79m±2.5cm 
(2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=2.44 m±2.5cm 
(3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=±2.5cm，搭接長度>50cm 

  
()為鋼

筋編號 

★鋼筋保護層厚度     7.5 ±0.6 cm    

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2、底面 4個以上/m2    

★伸縮縫間距 每 1單元( 長度=20 m)設 1處    

伸縮縫鋼筋 
鋼筋直徑=22mm、長度= 1m±2.5cm，表面套
PVC管直徑=1” 

   

伸縮縫止水帶 寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm    

★鋼筋組立總檢查 
鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污
泥 

   

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.9 A工區 0K+010~050鋼筋施工抽查表 

編號：D-04-9 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆
蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

   

進場鋼筋尺寸 D16、D13    

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉
點間距小於 20㎝，監造工程司可同意間隔
結紮 

   

鋼筋 

(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=2.79~3.37m±2.5cm 
(2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=2.44~3.02 m±2.5cm 
(3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=±2.5cm，搭接長度>50cm 
(4)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=2.56m±2.5cm 

  
()為鋼

筋編號 

★鋼筋保護層厚度 綠化槽牆身及底板 4.3±0.6cm，其餘 7.5±0.6 cm    

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2、底面 4個以上/m2    

★伸縮縫間距 每 1單元( 長度=20 m)設 1處    

伸縮縫鋼筋 
鋼筋直徑=22mm、長度= 1m±2.5cm，表面套
PVC管直徑=1” 

   

伸縮縫止水帶 寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm    

★鋼筋組立總檢查 
鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污
泥 

   

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.10 A工區 0K+050~177.8鋼筋施工抽查表 

編號：D-04-10 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆
蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

   

進場鋼筋尺寸 D13、D16    

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點
間距小於 20 ㎝，監造工程司可同意間隔結
紮 

   

鋼筋 

(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=3.56m±2.5cm 
(2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=3.48 m±2.5cm 
(3)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=4.78 m±2.5cm 
(4)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=5.16m±2.5cm 
(5)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=1.43m±2.5cm 
(6)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=±2.5cm，搭接長度>50cm 

  
()為鋼

筋編號 

★鋼筋保護層厚度 綠化槽牆身及底板 4.3±0.6cm，其餘 7.5±0.6 cm    

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2、底面 4個以上/m2    

★伸縮縫間距 每 1單元( 長度=20 m)設 1處    

伸縮縫鋼筋 
鋼筋直徑=22mm、長度= 1m±2.5cm，表面套
PVC管直徑=1” 

   

伸縮縫止水帶 寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm    

★鋼筋組立總檢查 
鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污
泥 

   

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.11 A工區 0K+177.8~380鋼筋施工抽查表 

編號：D-04-11 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆
蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

   

進場鋼筋尺寸 D13、D16    

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點
間距小於 20 ㎝，監造工程司可同意間隔結
紮 

   

鋼筋 

(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=4.33m±2.5cm 
(2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=4.33 m±2.5cm 
(3)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=4.78 m±2.5cm 
(4)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=5.16m±2.5cm 
(5)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=1.43m±2.5cm 
(6)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、
長度=  m±2.5cm，搭接長度>50cm 

  
()為鋼

筋編號 

★鋼筋保護層厚度   綠化槽牆身及底板 4.3±0.6cm，其餘 7.5±0.6 cm    

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2、底面 4個以上/m2    

★伸縮縫間距 每 1單元( 長度=20 m)設 1處    

伸縮縫鋼筋 
鋼筋直徑=22mm、長度= 1m±2.5cm，表面套
PVC管直徑=1” 

   

伸縮縫止水帶 寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm    

★鋼筋組立總檢查 
鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污
泥 

   

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.12 A工區階梯鋼筋施工抽查表 

編號：D-04-12 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情
形（敘述抽
查值） 

抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；
不得沾染油脂、污泥、油漆 

   

進場鋼筋尺寸 D13    

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距
小於 20㎝，監造工程司可同意間隔結紮 

   

鋼筋 

階梯(1) 
(1)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=8.38m±2.5cm 
(2)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=7.38 m±2.5cm 
(3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=1.40 m±2.5cm 
階梯(2)、(3)內側 
(1)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=3.69m±2.5cm 
(2)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=1.40 m±2.5cm 
(3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=1.40 m±2.5cm 
階梯(2)、(3)外側 
(1)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=階梯(2)6.17m
±2.5cm，階梯(3)7.92m±2.5cm 
(2)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=1.40 m±2.5cm 
(3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=階梯(2)2.72 
m±2.5cm、階梯(3)3.60 m±2.5cm 
溜滑梯階梯 
(1)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=7.00m±2.5cm 
(2)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=1.50 m±2.5cm 
(3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=3.68 m±
2.5cm(平均長度) 
(4)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=1.50 m±
2.5cm(平均長度) 

  
()為鋼

筋編號 

★鋼筋保護層厚度     7.5 ±0.6 cm    

墊塊或間隔器密度 側面 2個以上/m2、底面 4個以上/m2    

★鋼筋組立總檢查 鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.13仿竹欄杆基礎鋼筋施工抽查表 

編號：D-04-13 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情
形（敘述抽
查值） 

抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；
不得沾染油脂、污泥、油漆 

   

進場鋼筋尺寸 D13、D10    

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距
小於 20㎝，監造工程司可同意間隔結紮 

   

鋼筋 

直徑=10 mm、間距=25 (-0.6,+0)cm、長
度=1.90 m±2.5cm 
直徑=13 mm、長度=0.65 m±2.5cm 
直徑=13 mm、長度=1 m±2.5cm 

  
()為鋼

筋編號 

★鋼筋保護層厚度     5.5 ±0.6 cm    

★鋼筋組立總檢查 鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.14混凝土施工抽查表 

編號：D-04-14 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形

（敘述抽查值） 
抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

澆置面 濕潤清洗及無雜物    

★混凝土坍度 
□15   ± 4.0cm □12.5 ± 4.0cm 

□17.5 ± 4.0cm  
   

★水溶性氯離子含量 ≦0.15 kg/m3    

★混凝土開始拌合至

澆置完成之時間控制 
90分鐘之內    

上下層之澆置間隔時
間 

不得超過 45分鐘    

底版墊層厚度 10 cm    

混凝土規格 175、210 kgf/cm2    

每層澆置厚度 30～50 cm    

搗實時間 澆置後 15分鐘內振動搗實    

應搗實位置 鋼筋、預埋件周圍及模板角落處    

爆模或漏漿 無可目視之漏漿現象    

模板支撐安全狀態 無異常現象    

止水帶 澆置時無壓到止水帶    

拆模後表面修飾 光滑平整、鐵線剪除    

混凝土表面濕潤 舖席遮蓋,撒水養生至少 7日    

     

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.15 A工區 TypeA護岸模板施工抽查表 

編號：D-04-15 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形

（敘述抽查值） 
抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢

查表 
廠商有落實自主檢查    

模板外觀 無扭曲變形破損    

模板厚度 不得小於 1.5 公分    

塗脫模劑 均勻塗佈    

有無造型模 
樁號： 

□有造型模    □無造型模 
   

護欄牆尺寸 高度=1.2m、寬=0.3m    

底版尺寸 寬度=1.4~2.35m、厚度=0.6m    

牆身尺寸 高度=3.5m、頂寬=0.4 m、底寬=1m    

模板支撐穩固狀態 底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動    

★模板層數 3層模    

★鋼筋保護層厚度     7.5 ±0.6 cm    

模板組立完成後無

彎曲、膨脹、不平直

現象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 

（2）水平容許誤差±10mm/3m 
   

★模板組立總檢查 
模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板

尺寸及精度 
   

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1日以上    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.16 A工區出水工模板施工抽查表 

編號：D-04-16 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形

（敘述抽查值） 
抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢

查表 
廠商有落實自主檢查    

模板外觀 無扭曲變形破損    

模板厚度 不得小於 1.5 公分    

塗脫模劑 均勻塗佈    

護欄牆尺寸 高度=1.2m、寬=0.3m    

底版尺寸 寬度=2.4m、厚度=0.6m    

牆身尺寸 高度=3.5m、頂寬=0.4 m、底寬=0.4m    

翼牆 
高 度 =3.5m 、 頂 寬 =0.4 m 、 底 寬

=1.95m，厚度=0.3m 
   

模板支撐穩固狀態 底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動    

★模板層數 3層模    

★鋼筋保護層厚度 7.5 ±0.6 cm    

模板組立完成後無

彎曲、膨脹、不平直

現象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 

（2）水平容許誤差±10mm/3m 
   

★模板組立總檢查 
模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板

尺寸及精度 
   

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1日以上    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.17 A工區路緣石模板施工抽查表 

編號：D-04-17 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形

（敘述抽查值） 
抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢

查表 
廠商有落實自主檢查    

模板外觀 無扭曲變形破損    

模板厚度 不得小於 1.5 公分    

塗脫模劑 均勻塗佈    

模板尺寸 寬、深=20cm    

模板支撐穩固狀態 底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動    

★鋼筋保護層厚度 >7.5 cm    

模板組立完成後無

彎曲、膨脹、不平直

現象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 

（2）水平容許誤差±10mm/3m 

   

★模板組立總檢查 
模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板

尺寸及精度 
   

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1日以上    

     

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.18 A工區護岸模板施工抽查表 

編號：D-04-18 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形

（敘述抽查值） 

抽查

結果 

備

註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

模板外觀 無扭曲變形破損 
堤外側為造型模板    

模板厚度 不得小於 1.5 公分    
塗脫模劑 均勻塗佈    
造型模板 有造型模板    

底版尺寸 □0+00~+50 寬=1.3m、厚度=0.35m 
□0+50~+380 寬=2.3m、厚度=0.4m    

牆身尺寸 

□0+00~+10 高=1.44m、寬=0.3m 
□0+10~+50 高=1.44~2.02m、寬=0.3m 
□0+50~+177.8 高=2.02~3.58m、頂寬=0.3m、底寬

1.3m、垂直牆高 2.02m 
□0+177.8~+380 高=3.56m、垂直牆高 1.31m，頂寬

=0.3m，底寬=1.3m 

   

綠化槽牆身及底板尺寸 

綠化槽牆身高 1m，厚 0.1m 
花台底板 
0+10~+50 寬 1.1m，厚 0.1m 
0+50~+380 寬 1.1m，厚 0.3m 

   

洩水管及排水器穩定性 固定牢固    
模板支撐穩固狀態 底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動    
★模板層數 3 層模    
★鋼筋保護層厚度 綠化槽牆身及底板 4.3±0.6cm，其餘 7.5±0.6 cm    
模板組立完成後無彎

曲、膨脹、不平直現象 
（1）垂直容許誤差±20mm/3m 
（2）水平容許誤差±10mm/3m 

   

★模板組立總檢查 模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板尺寸及精度    
拆模時間 混凝土澆置完畢後 1 日以上    
缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.19 B工區護岸模板施工抽查表 

編號：D-04- 19 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形

（敘述抽查值） 
抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢

查表 廠商有落實自主檢查    

模板外觀 無扭曲變形破損    
模板厚度 不得小於 1.5 公分    
塗脫模劑 均勻塗佈    
底版尺寸 寬度=1.2m、厚度=0.2m    
牆身尺寸 高度=1m、頂寬=0.2 m    
模板支撐穩固狀態 底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動    
★模板層數 3 層模    
★鋼筋保護層厚度 7.5 ±0.6 cm    
模板組立完成後無

彎曲、膨脹、不平直

現象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 
（2）水平容許誤差±10mm/3m 

   

★模板組立總檢查 模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板

尺寸及精度 
   

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1 日以上    
缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.20 A工區階梯模板施工抽查表 

編號：D-04- 20 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形

（敘述抽查值） 

抽查

結果 

備

註 

品質計畫書自主檢

查表 廠商有落實自主檢查    

模板外觀 無扭曲變形破損    
模板厚度 不得小於 1.5 公分    
塗脫模劑 均勻塗佈    

階梯尺寸 

階梯(1)：淨寬 1.3m，版厚 15cm，高 1.25m 
階梯(2)、(3) 內側：淨寬 1.3m，高 1.2m 

，每階寬 30cm，每階高 18cm 
階梯(2)外側：淨寬 1.3m，高 2.52m，計 14 階 

，每階寬 30cm，每階高 18cm 
階梯(3)外側：淨寬 1.3m，高 3.42m，計 19 階 

，每階寬 30cm，每階高 18cm 
溜滑梯階梯：淨寬 1.7m，高 2.52m，全長 7.5m 

，每階寬 30cm，每階高 18cm 

   

模板支撐穩固狀態 底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動    
★模板層數 3 層模    
★鋼筋保護層厚度 7.5 ±0.6 cm    
模板組立完成後無

彎曲、膨脹、不平直

現象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 
（2）水平容許誤差±10mm/3m 

   

★模板組立總檢查 模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板尺寸及精度    
拆模時間 混凝土澆置完畢後 1 日以上    
缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.21仿竹欄杆基礎模板施工抽查表 

編號：D-04- 21 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形

（敘述抽查值） 
抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢

查表 廠商有落實自主檢查    

模板外觀 無扭曲變形破損    
模板厚度 不得小於 1.5 公分    
塗脫模劑 均勻塗佈    
尺寸 60cmX45cm    

模板支撐穩固狀態 底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆

動 
   

★鋼筋保護層厚度 7.5 ±0.6 cm    
模板組立完成後無

彎曲、膨脹、不平直

現象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 
（2）水平容許誤差±10mm/3m 

   

★模板組立總檢查 模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核

模板尺寸及精度 
   

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1 日以上    
缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.22加勁護岸施工抽查表 

編號：D-04- 22 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月     日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

★牆面準線位置     

★護岸尺寸及形式 
內側為土石包，外側為植

生包 
  

 

碎石透水材料厚度 約 30 cm    

回填土厚度 約 20 cm    

加勁網預留回包長度 至少 2 m    

加勁網橫向搭接長度 至少 10 cm    

加勁網外觀 不折皺或移位    

兩包堆疊高度 約 30 cm    

土包壓面 整齊    

每層回填鬆方厚度 ≦30 cm    

擋土壁表面 平整且約略後傾    

★護岸外觀平整度 植生面平整    

每層厚度 均勻    

坡度     

     

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫
7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4.★：檢驗停留點 

工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.23瀝青混凝土舖面施工抽查表 

編號：D-04- 23 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月     日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情
形（敘述抽查

值） 
抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查

表 
廠商有落實自主檢查    

路基面平整度、坡
度及清潔度 

路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、塵土均應
清除，坑洞填平滾壓 

   

天候及氣溫 
無下雨、氣溫在 10℃以上、且底層、基層、路基或
原有路面乾燥無積水 

   

瀝青混合料之溫度 
瀝青混合料倒入鋪築機鋪築時之溫度，不得低於 120

℃ 
   

★舖築厚度 2層，每層厚度≧5cm    

舖築時縱橫接縫

處理 

縱向至少重疊 15 cm    

橫向至少重疊 60 cm    

★滾壓順序是否
正確 

初壓：三輪壓路機，速度≦3km/hr    

續壓：膠輪壓路機滾壓至少 4遍，速度≦5km/hr    

終壓：6-8噸之二輪壓路機，速度≦5km/hr    

滾壓方法是否正
確 

自車道外側邊緣逐次向路中央滾壓    

方向與中心線平行    

滾壓時以水噴霧    

滾壓次數及壓實
度是否足夠 

初壓：來回兩次為準    

續壓：至少來回四遍    

終壓：平整無輪痕    
★舖築後封閉時
間 大於 6小時    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
 

 



 

6-89 

經濟部水利署第十河川局 

表 6-10.24瀝青混凝土透層施工抽查表 

編號：D-04- 24 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月     日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查

表 
廠商有落實自主檢查    

路基、基層或底層
應灑水 

略呈濕潤，惟其表面不得有多餘之水份    

施工氣候 
於天晴風和時施工，霧天、雨天或施工地
點之氣溫低於 10℃時不得施工 

   

★路基、基層或底
層表面 

有坑洞、車轍、凹凸不平或不規則之處，
應先將浮鬆及不良材料移除後，以適當材
料修補平整或刮除隆起部分，並予滾壓堅
實。 

   

透層材料以設灶
加熱 

地點應於空曠處所，且附近無建築物之處    

透層材料之滲透
情況 

如有滲透不良，而呈現凝聚成珠之狀態
時，應即停止工作 

   

分段或分道澆置
透層材料 

銜接處應舖以適當寬度（通常為 1m）之
厚紙 

   

以壓力瀝青撒佈
機澆置時 

應自澆置地段前方適當距離起步行駛、如
發現有噴嘴阻塞或噴量減少等情形，應即
停止工作 

   

以手壓瀝青撒佈
器澆置時 

先檢查氣泵是否靈活，油箱是否不漏及與
加熱爐完全隔離等 

   

★透層澆置後 
至少在 24小時內，應嚴禁車輛及人畜通
行 

   

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.25級配粒料基層施工抽查表 

編號：D-04- 25 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月     日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

級配粒料外觀 清潔、不含有機物、塊狀或團狀之

土塊、雜物及其他有害物質 
   

路基面 
維持良好狀況，不得有坑洞、車槽
鬆散或凹凸不平等情形。 

   

級配粒料鋪設 分層均勻鋪設，每層厚度約略相等    

★每層壓實後厚度 每層壓實後厚度≦30cm    

滾壓方向 
由路邊開始，滾壓方向應與路中心

線平行，每次重疊後輪之一半 
   

在曲線超高處滾壓 由低側開始，逐漸移向高側    

壓路機不能到達處 以夯土機或小型機具夯實    

★分層舖築 

在每一層之散舖與壓實工作未經工

程司檢驗合格之前，不得繼續舖築

其上層 

 
 

 

最後一層滾壓完成

後 

應以平路機刮平，或以人工修平，

隨即再予滾壓 
 

 
 

★滾壓後之表面 表面平整堅實    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫
7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.26壓花地坪施工抽查表 

編號：D-04- 26 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月     

日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查

表 
廠商有落實自主檢查    

路基面平整度、坡度及

清潔度 

路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、塵土均

應清除，坑洞填平滾壓 
   

澆置面及模板內部清

潔狀況 

木片、木屑、殘留鐵絲、鐵釘等垃圾雜物之

清潔 
   

鋼絲網直徑 6 mm    

墊層混凝土 140kg/cm2厚 5cm    

鋼絲網保護層厚度及

墊塊間距 

混凝土墊塊墊高至少 6cm，墊塊間距 4個 以

上/m2 
   

點焊鋼絲網間距 20(-0.6,0)cm    

混凝土澆置厚度 厚度≧12cm
    

★伸縮縫間距 12m一處    

★壓花模具型式     

★壓花料顏色     

施灑脫模粉 0.1 kg/m2    

壓印 定基準線依核定之壓花型式做壓
印，壓印完成後 24小時內不得行走    

沖洗 以高壓水沖洗表面脫模粉    

透明封面劑 噴上透明封面劑，形成保護層    

完成面養護 清潔表面後，塗附養護劑    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 

複查日期：    年   月   日 

複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.27仿竹欄杆施工抽查表 

編號：D-04- 27 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月     日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 

抽查

結果 

備

註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    
鋼模外觀 乾淨、無破損、表面塗油    
噴漆色澤 模擬表面立體木紋及塗料    
鋼筋進場尺寸 D4、D9、D10    

鋼筋儲存 
墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、
污泥、油漆 

   

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20
㎝，監造工程司可同意間隔結紮 

   

立柱鋼筋組立 主筋 4-D10，副筋 D13@20(-0.6,+0)cm    
橫木鋼筋組立 主筋 3-D10，副筋 D13@20(-0.6,+0)cm    
短柱鋼筋組立 主筋 3-D10，副筋 D13@20(-0.6,+0)cm    
鋼模組裝鬆緊度 緊密無縫隙    
★鋼筋保護層厚度 3 cm±0.6cm    
墊塊或間隔器密度 10 個/每 1.5 m    
★鋼模及各部鋼筋組立狀態 鋼筋尺寸及間距、澆置區清潔、無垃圾    

立柱高度、直徑、中心距 
全高 140cm，地面上高 110cm、直徑 15 cm、中心距 150  cm，
每隔 45m 增加立柱間隔 

   

橫木直徑及中心距 直徑 10cm、中心距 30cm、最下層距地面 35cm    

短柱直徑及中心距 直徑 10cm、中心距 50及 75cm    

★鋼模組立總檢查 檢查立柱、橫木、短柱、基礎及預留孔之各部尺寸    

預拌混凝土運輸 拌合至澆置完成 90 分鐘之內    

上下層之澆置間隔時間 不得超過 45 分鐘    

混凝土規格 210 kg/cm2
    

爆模或漏漿 無可目視之漏漿現象    

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1日以上    

養護 混凝土表面濕潤及噴漆，撒水養生至少 7日    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 

工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.28混凝土砌塊石施工抽查表 

編號：D-04- 28 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月     日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

基礎土面 整平夯實、灑水飽和    

★塊石尺寸 
長徑≧80cm，長徑為橫徑之 1.2至 1.8 倍，
厚度≧橫徑之 1/2 

   

塊石外觀 清潔、無裂痕、堅實    

★混凝土坍度 □10±4.0cm□12.5±4.0cm□17.5±4.0cm    

★水溶性氯離子含量 ≦0.15 kg/m3    

樣板材質 平直不變形之木板    

樣板間隔 直線≦15m、石面應與樣板底部平齊    

塊石用混凝土強度 140 kgf/cm2    

背填混凝土厚度 20 cm    

每段所築高度 高度≦3m，V:H＞1:1.5則高度≦2m    

砌塊石 塊石長徑垂直於坡面，交錯銜接，露面呈三角孔形    

橫豎縫之混凝土 須飽和及均勻    

★砌石方式 1.施作 5、6、7圍砌，以 6圍砌為主，塊石不可抽動。 
2.不可橫砌、立砌、重疊、4圍砌或 8圍砌 

   

塊石與混凝土合計高度 高度≧0.5 × 塊石長徑    

塊石表面不修飾 用棕掃掃平，保留天然粗面    

★親水砌石階梯尺寸 每階寬 40cm，每階高 25cm，階梯長 18m    

施工縫 每 20m設置 1處    

養護 灑水養生至少 7日    

厚度檢測           

石面至內層填料之厚度 在設計值之-3%以內    

厚度檢驗完成之孔洞 以同水灰比混凝土填實    

     
缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.29乾砌塊石施工施工抽查表 

編號：D-04- 29 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月     日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

基礎土面 整平夯實、灑水飽和    

★塊石尺寸 
長徑≧   cm，長徑為橫徑之 1.2至 1.8

倍，厚度≧橫徑之 1/2 
   

塊石外觀 清潔、無裂痕、堅實    

塊石濕潤 充分濕潤    

樣板設置之位置 每段兩側    

樣板材質 平直不變形之木板    

樣板牢固程度 釘紮牢固    

樣板間隔 直線≦15m、石面應與樣板底部平齊    

每段所築高度 高度≦3m，V:H＞1:1.5 則高度≦2m    

砌塊石 塊石長徑垂直於坡面，交錯銜接，露面呈
角孔形 

   

★砌石方式 1.六圍砌，塊石不得可抽動 

2.不可橫砌、立砌、重疊、四圍砌或八圍

 

 
 

 

2段砌築銜接 接觸面應先灑水潤溼    

砌石間之空隙 以小石填塞至飽實並掃平    

分段砌築 縱接線須成階梯形，以利與次一段易密接    

砌石厚度 厚度應在許可差範圍之內    

     

     

     

     
缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.30拋石施工抽查表 

編號：D-04- 30 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月     日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

施工面整平 平整無雜物    

塊卵石外觀 

石質密實、堅硬，不得含有風化石

質。卵石應為圓形或橢圓形，其長徑

應為橫徑之 1.2～1.8倍，縱徑應為

橫徑之 0.5倍以上 

   

★塊卵石尺寸 長徑≧50cm佔 80％以上    

★堆方高度 ≦1.5公尺    

拋石 

須層次分明均勻，大粒徑石料需置於

面層，並應注意相互契合，使成空隙

最小之整體，以達指定之水平位置。 

 

 

 

石塊間之孔隙 不得大於長徑    

完成面高程  26公尺    

     

     

     

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.31種植及移植施工抽查表 

編號：D-04- 31 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 

抽查結

果 
備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

基地清理及表土處理 清除雜木、亂草、垃圾、碎片，表面無浮爛泥土    

★植物運抵工區，物
種確認 

喬木：□樟樹  □桂花 
灌木：□春不老 □玉蘭花□朱槿□杜虹花□七里
香(月橘)□大菁□碧螺春 
爬藤類：□爬牆虎□炮仗花 

   

★種植位置     
樹種外觀 無病蟲害、整株完整    

★喬木規格 樟樹植株高度=250cm、桂花 150cm    

★灌木規格 植株高度=25~30cm以上    

樹穴深度及寬度 深度＝根球直徑+15cm，寬度=2×根球直徑 cm    

是否填沃土 富含有機質透水良好之壤土，且不含礫石、泥塊、
雜草根    

移植植栽間隔時間 灌木幹基 D＞5cm者，修剪規格為 1.2m高、0.8m寬。
幹基 D≦5cm者，修剪規格為 1m高、0.3m寬    

灌木樹冠修剪 米高徑 D≦10cm 者不斷根，10＜D≦30cm 者斷根 1
次，D＞30cm者斷根 2次    

喬木斷根 米高徑 D≦10cm 者不斷根，10＜D≦30cm 者斷根 1
次，D＞30cm者斷根 2次    

灌木植栽方式及間距 三角形交錯種植，間距 0.5m±2cm    

支撐架 穩固不動搖    

澆水及養護 
定期清除廢棄物、垃圾、落葉、枯枝、雜草、雜物
等，澆水水量應充份    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 

工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.32噴植草施工抽查表 

編號：D-04- 32 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 
廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月     日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查

表 
廠商有落實自主檢查    

草種用量 不得少於 0.02 kgf/m2    
噴植草種噴植區確
認     

混合草種 3種草籽與有機肥、黏著劑混合    

★噴植覆蓋率 ≧90 %    

噴植後之養護期 加水濕潤及追加養分    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.33洗石子施工抽查表 

編號：D-04- 33 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

石材確認 宜蘭石    

光滑之混凝土面 打毛    

設置分隔壓條 水平、垂直    

牆面如須留置螺絲及

其他洞孔時 

應於施工前預先埋設，不得在洗石子完成後再

行鑿補。 
 

 
 

配比 1:3水泥砂漿    
拌合容器 接合嚴密不漏水    

拌合時間 加水後之拌和時間≧3分鐘    

水泥砂漿固黏於混凝

土表面 

用鏝刀將水泥砂漿壓鏝塗刷，用木尺將粉刷面

刮平，並於水泥砂漿初凝時，將表面畫毛 
   

面層施工程序 自高處向低處施工    

★面層水泥碎石料內 絕對禁止摻雜海菜或其他化學膠合物    

★天雨或刮風日 不得施工    

洗石子厚度 約 1cm    

★每單元洗石子尺寸

及顏色 

每單元尺寸：寬 2m，高 80cm 

中央寬 1.8m 高 50cm用土黃色，其餘用灰黑色 
   

施工面 應均勻清淨，不得混濁不清    

     

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 

工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.34水泥磨石子施工抽查表 

編號：D-04- 34 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月     日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

石材確認 宜蘭石    

運送及儲存 

1.以工廠原包裝袋運送 

2.儲存於屋內乾燥木鋪板上，離樓地板及

牆面至少 10cm 

   

混凝土底層或磚牆粉刷底層 應徹底清理及築至準確高度及平面    

底層水泥砂漿 
以一份水泥，三份篩過之清潔堅銳乾砂以

適量之清水拌和 
   

隔條固定 
隔條以純水泥漿固定，其間隔不得大於 1 

m。 
   

磨耗度 
隔條之頂邊應較規定之磨石子面高出 1～

2 mm 
 

 

 

★磨石子面層之混合比例 100kg 大理石粒及 50kg 水泥。    

磨石子面層露出高度 
應露出 75%至 85%之大理石顆粒，並應均

勻分布 
   

★24 號磨片打磨工作完成

後 

待最少 48小時以後始得再用 80號磨片施

磨至少 4 次 
   

磨石子面磨光後 
用清水將表面洗掃潔淨，俟磨石子面乾透

後打臘 2 次至表面平整光滑。 
   

磨石子工作所餘之渣滓 應集中並以不漏水之盛具運離工地    

地坪或踢腳有空虛或裂痕時 空虛或裂痕部分應去除重做    

     

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.35自動閘門(舌閥)施工抽查表 

編號：D-04- 35 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月     日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

自動閘門(舌閥)外觀及

尺寸 
無扭曲變形破損，內徑 60±0.4cm    

自動閘門(舌閥)門框
度 

30cm以上    
自動閘門(舌閥)門框固定
之螺栓 

鎖緊    

★自動閘門(舌閥)性能檢
查 

手動將閥蓋開關三次以確定閥在組合後能
有效操作    

     

     

     

     
     

     

     

     

     

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.36預鑄溝蓋板施工抽查表 
編號：D-04- 36 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月     日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

預鑄溝蓋板外觀 無扭曲變形或破損    

★格柵板尺寸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             長度=65±0.2cm、寬度=65±0.2cm    

★框座尺寸 全長=68.6cm、全寬=68.8cm、淨長=65cm、

 

   

鍍鋅鐵鍊尺寸 D=6 mm、長度 1 m、焊接固定    

★預鑄溝蓋板尺寸 
S1 及 S2 蓋板：長度=1m、寬度=1m，厚度

t1=13cm、t2=10cm 
   

預鑄溝蓋板洩水孔 
4 個孔，每孔尺寸：長 6cm、2.5cm，孔中心

距邊緣 5.7cm、23cm 
   

基準軸線及水平線放

樣 校正至錯誤為零    

預鑄溝蓋板吊排 平整且每 5m 設 1處 S2 蓋板    

★排放後總檢查 平整無雜物且每 5m 設 1處 S2 蓋板    

     
     
缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫
7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.37側溝鋼筋施工抽查表 

編號：D-04- 37 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月     日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

鋼筋儲存 墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；
不得沾染油脂、污泥、油漆 

   

進場鋼筋尺寸 D13    

U型鋼筋 
(1)：直徑=13mm、間距=15  
(-0.6,+0)cm、長度=2.44m±2.5cm 

  
()為鋼

筋編號 

水平(直線)鋼筋 
(2)：直徑=13mm、間距=15  
(-0.6,+0)cm、長度=1m±2.5cm 

  
()為鋼

筋編號 

鋼筋交叉點及相疊處 
以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點
間距小於 20 ㎝，監造工程司可同意間隔結
紮 

   

★鋼筋保護層厚度 6.2±0.6 cm    

墊塊或間隔器密度   1個 @1m2    

★鋼筋組立總檢查 鋼筋尺寸及間距、表面無污泥及綁紮
牢固 

   
     
     
     
     

 
    

  
   

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫
7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 

 



 

6-103 

經濟部水利署第十河川局 

表 6-10.38側溝模板施工抽查表 

編號：D-04- 38 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年     月     日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

模板外觀 無扭曲變形破損    
模板厚度 不得小於 1.5 公分    
塗脫模劑 均勻塗佈    
模板型式 普通模    
底板尺寸 厚度=15cm、寬度=100cm    
側牆尺寸 高度=75cm、寬度=15cm    

模板支撐穩固狀態 底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動    

模板連結器、間隔器 材質符合規定、布設均勻    

橫貫角才 緊密平貼模板    
繫緊器或鐵線檢視 牢固無鬆動    
★鋼筋保護層厚度 6.2 ±0.6 cm    

模板組立完成後無彎
曲、膨脹、不平直現
象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 
（2）水平容許誤差±10mm/3m 

   

★模板組立總檢查 
模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板
尺寸及精度 

   

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1日以上    
缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫
7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.39基腳模板施工抽查表 

編號：D-04- 39 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務
所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形

（敘述抽查值） 
抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

模板外觀 無扭曲變形破損    

模板厚度 不得小於 1.5 公分    

塗脫模劑 均勻塗佈    

模板尺寸 高度= 2 m、頂寬=0.6m、底寬=1.2 m    

模板支撐穩固狀態 底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動    

★模板層數 3層模    

模板組立完成後無彎
曲、膨脹、不平直現象 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 
（2）水平容許誤差±10mm/3m 

   

★模板組立總檢查 
模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模
板尺寸精度 

   

拆模時間 混凝土澆置完畢後 1日以上    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.40涼亭施工抽查表 

編號：D-04- 40 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 實際抽查情形
（敘述抽查值） 抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

地面清理及柱位放樣 
長向:柱中心距 3.6M,計 2 排各
有 3支柱 
短向:柱中心距 3.1 米 

   

高壓地磚尺寸 30X30X6cm    

仿木橫樑、立柱及欄杆尺寸

及材質 
9.8X9.8cm，7.8X3.8cm 
鍍鋅管貫穿仿木材料 

   

座椅尺寸 
長 120cm、寬 50cm、高 45cm 
塑鋼材 14.3X5.8cm 

   

★施做柱位基礎 
基礎尺寸:方型孔寬 60cm，長

50CM深度 70CM預留 35*35 方孔 
   

★地坪尺寸 
收邊緣石為基準，全寬 4.6m，全

長 8.2m 
   

安裝短梁及長梁 
短梁 17支 長梁 2支全，長 8M，

寬 3.6M 
   

★梁柱及其他零件 以不鏽鋼焊裝    

環境整理 乾淨無垃圾    

     

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚

縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.41休閒座椅施工抽查表 

編號：D-04- 41 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務
所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形

（敘述抽查值） 
抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

預鑄品尺寸檢查 
椅腳圓柱直徑 40×高 55cm、塑鋼

椅板 40×120cm 
   

基礎尺寸 深度=20cm、直徑 50cm    

★椅腳安裝 
地面以上椅腳高度 40cm，椅腳中

心距 120cm 
   

★安裝後總檢查 椅腳不晃動，椅板及椅腳密合    

     

     

     

     

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 

 

 



 

6-107 

經濟部水利署第十河川局 

表 6-10.42彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查表(1/2) 

編號：D-04- 42 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務
所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形（敘

述抽查值） 
抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

路基面平整度、坡度及清潔

度 

路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、

塵土均應清除，坑洞填平滾壓 
   

澆置面 濕潤清洗及無雜物    

★混凝土坍度 
□ 10± 4.0cm□12.5±4.0cm□17.5±

4.0cm 
   

水溶性氯離子含量 ≦0.15 kg/m3    

鋼絲網直徑 6 mm    

彈性地墊尺寸 長度=寬度=50cm、厚 4.5cm    

彈性地墊樣式 符合送審資料之規定    

鋼絲網保護層厚度及墊塊間

距 

混凝土墊塊墊高至少 7cm， 

底面 4個墊塊以上/m2 
   

點焊鋼絲網間距 20(-0.6,0)cm    

★混凝土伸縮縫間距 12m一處    

★混凝土開始拌合至澆置完

成之時間控制 
90 分鐘之內    

上下層之澆置間隔時間 不得超過 45 分鐘    

底版墊層厚度 10 cm    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.42彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查表(2/2) 

編號：D-04-42 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務
所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形（敘

述抽查值） 
抽查結果 備註 

混凝土規格 140、175、210 kgf/cm2    

每層澆置厚度 30～50cm    

搗實時間 澆置後 15分鐘內振動搗實    

應搗實位置 
鋼筋、預埋件周圍及模板角落

處 
   

爆模或漏漿 無可目視之漏漿現象    

模板支撐安全狀態 無異常現象    

拆模後表面修飾 光滑平整、鐵線剪除    

混凝土表面濕潤 舖席遮蓋,撒水養生至少 7日    

混凝土表面 

1:3 水泥砂漿粉光並作排水溝

槽；於粉光面粘著 PU膠至少 5

處 

   

★彈性地墊黏貼 黏貼牢固並以抿石子收邊    

彈性地墊完成面 乾淨    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.43階梯護欄施工抽查表 

編號：D-04- 43 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形

（敘述抽查值） 
抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

鋼材儲存 
墊高堆放，不得直接接觸地面，
適當覆蓋；不得沾染油脂、汙泥、
油漆 

   

扁鋼尺寸(鍍鋅烤漆) 
扁鋼 9*50mm，L=120cm 及 115cm，
鍍鋅量 550g/m2以上，鍍鋅外部
天藍色烤漆 

   

門板 扁鋼 6*75mm     

基板及螺栓 
PL-10*75(100)*150mm 
附 2-ψ3/8”膨脹螺栓，固定於
地坪結構體上 

   

★組立後尺寸 
高 120cm、每單元寬 115cm、單元
與單元間寬 5cm 

   

水平向扁鋼 9*50mm 之
間距 

自地面起算之中心間距為 15、
15、70、20cm 

   

垂直向扁鋼 9*44mm 之
間距 

水平向間距 15cm    

扁鋼組立 扁鋼無歪斜    

銲接組立 
扁鋼滿銲固定、扁鋼 9*44mm與基

板銲接 
   

掛勾與扁鋼 9*50mm 以螺栓鎖固    

扁鋼 6*75mm開孔 開 30mmψ圓孔    

★組立後總檢查 欄杆表面無汙泥、不搖晃    

     

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.44導覽解說牌施工抽查表 

編號：D-04- 44 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形

（敘述抽查值） 
抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

材料儲存 
墊高堆放，不得直接接觸地面，
適當覆蓋；不得沾染油脂、汙泥、
油漆 

   

材質各部分尺寸 
牌面 132X68X7cm，立柱長
120cm，ψ100mm；鋁合金材質。 

   

★組立後尺寸 立柱高 100cm    

★組立後總檢查 表面無汙泥、不搖晃    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-10.45雕像施工抽查表 

編號：D-04- 45 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查時機 □ 檢 驗 停 留 點                        □ 隨 機 抽 查          

抽查位置(樁號/高程)  構造物名稱  

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形

（敘述抽查值） 
抽查結果 備註 

品質計畫書自主檢查表 廠商有落實自主檢查    

材料儲存 
墊高堆放，不得直接接觸地面，
適當覆蓋；不得沾染油脂、汙泥、
油漆 

   

各部分尺寸 
大人身高約 160cm、寬 40cm，小孩高

120cm、寬 30cm；玻璃纖維或陶窯外貼

附馬賽克材質。 

 

   

★組立時 植筋    

★組立後總檢查 表面無汙泥、不搖晃    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4. ★：檢驗停留點 
工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-11職業安全衛生抽查表(1/2) 

編號：D-05 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

抽查結果 ○ 抽 查 合 格              ╳有缺失需改正         ／無此檢查項目 

抽 查 項 目 抽查結果 備註 

安
衛
管
理 

1.訂定經勞工主管機關同意核備之安全衛生工作守則。   

2.實施自動檢查並作紀錄備查(包括定期檢查、重點檢查、作業檢點)。   

3.依規定參加協議組織或參加定期、不定期協議會議。   
4.事前告知協力廠商有關工作環境、危害因素及有關安全衛生規定應採取

之措施。 
  

5.對於工區僱用作業之勞工應一律加入勞工保險。     

教
育
訓
練 

1.新進人員應施予從事工作及預防災變所必要之職前安全衛生教育訓練並

留存紀錄。 
  

2.特殊(擋土支撐、模板支撐、施工架組配、鋼構組配、缺氧、吊掛等)作
業應有作業主管及勞工應施予相關特殊作業之勞工安全衛生教育訓練。 

  

個
人
防
護
設
備 

1.進入工地應戴安全帽及頤帶扣好。   

2.應穿鞋及不可打赤膊進入工區工作。   

3.有落水之虞者，應設置防止勞工落水之設施或使勞工著用救生衣，於工

作場所或其附近設置救生衣、救生圈等救生設備。 
  

4.使用馬達割草機應戴護目鏡。   

二
公
尺
以
上
之
高
架
作
業
，

應
依
規
定
設
置
右
側
設
施 

1.施工架(底座、平台、護欄)。   

2.工作梯(腳踏板、扶手、護欄)。   

3.工作台(安全性、載重、護欄)。   

4.高架作業防護(安全母索、護欄、安全網)。   

5.高建物防墜落庇護措施。   

6.開口防護(適當強度圍欄、擋鉸鏈、蓋板等)。   

7.警告標示禁止與工作無關之人員進入。   

開
挖
擋
土
及
模

板
支
撐
作
業 

1.開挖作業深度在 1.5公尺以上且有崩塌之虞應設擋土支撐者。 
  

2.露天開挖未採防止地面之崩塌或土石飛落之措施。 
  

焊
接
作
業 

1.電焊機應依規定接地及裝設自動電擊防止裝置者(引擎帶動之直流電焊
機除外)。 

  

2.氧氣、乙炔鋼瓶直立穩妥放置以防止傾倒危險或分開貯存，或貯存區配
置滅火器及設立警告標示嚴禁煙火。 

  

3.熔接、電焊作業應戴護目鏡及防護手套。   

用
電

安
全 

使用電壓超過一一○伏特以上之臨時用電，各分路應裝置漏電斷路器。 
  

危
險
性
機
械 

1.移動式起重機應具備 1機 3證(移動式起重機檢查合格證、操作人員及從

事吊掛作業人員之安衛訓練結業證書)，除操作人員外，應至少隨車指派

起重吊掛作業人員 1人(可兼任指揮人員)。 

  

2.使用起重機應依規定設置過捲揚、過負荷警告裝置。   

3.使用起重機應依規定裝設防滑舌片。   
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表 6-11職業安全衛生抽查表(2/2) 

編號：D-05 

抽 查 項 目 抽查結果 備註 

道
路
交
通

安
全 

1.挖掘道路、管溝、坑洞等應依規定做好各項安全措施。   

2.車輛出入口依規定指派指揮人員   

物
料
堆
置

整
理
整
頓 

物料應依指定地點堆放整齊。 
  

其
他(

如
鄰
水
作
業
等) 

1.於工地內不可飲用含酒精性飲料。   

2.施工機具內應配置救生衣、救生圈等救生設備   

3.機械作業時操作半徑內或有危險之虞場所應指派指揮人員及設置警告

標示。 
  

4.機械作業或開挖作業時，應指派專人指揮，以防止機械翻覆。   

5. 20 公尺以下高處作業，宜使用於工作台即可操作之高空工作車或搭設

施工架等方式作業，不得以移動式起重機加裝搭乘設備搭載人員作業。 
  

6.無固定護欄或圍籬之臨時道路施工場所，應依核定之交通維持計畫辦

理，除設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄外，於勞工作業時，另應

指派交通引導人員在場指揮交通，以防止車輛突入等災害事故。 

  

7.工作場所邊緣及開口所設置之護欄，應符合營造安全衛生設施標準第 20

條固定後之強度能抵抗 75 公斤之荷重無顯著變形及各類材質尺寸之規

定。 

  

8.施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作

業，應一併使用背負式安全帶及捲揚式防墜器。 
  

9.勞工於有發生水位暴漲或土石流之地區作業者，應建立作業連絡系統，

包括無線連絡器材、連絡信號、連絡人員等並選任專責警戒人員。 
  

10.勞工於有遭受溺水或土石流淹沒危險之地區中作業，應依作業環境、

河川特性擬訂緊急應變計畫，內容應包括通報系統、撤離程序、救援

程序，並訓練勞工使用各種逃生、救援器材。 

  

11.工區內各出入口應確實管控，加強安全警戒措施，禁止閒雜人員進入

（如夜間警戒措施、自動照明設備及警告標語等）。 
  

    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 
複查日期：    年   月   日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 

1.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

2.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

工務所主任：                                           抽查人員： 
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表 6-12工地環境保護抽查表 

編號：D-06 
工程名稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主辦機關 經濟部水利署第十河川局 監造單位 第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 

廠商 玉印營造股份有限公司 抽查日期 年    月    日 

項 次 抽   查   項   目 
抽查結果 前次抽查缺失 備註 

合格 不合格 改善處理情形 

1 廠商環境維護人員是否常駐工地     

2 廠商環境維護人員是否自動檢查     

3 
廠商「環境保護自主檢查表」檢查紀錄之缺失是否
即時採取改善措施     

4 
施工機具是否經常保養，所排放廢氣及黑煙是否符
合排放標準     

5 
工地便道、搬運便道、地表裸露部分是否經常洒水，
防止塵土飛揚     

6 工地現場是否設置洗車及清泥設備     

7 
砂石、廢土堆於裝載時是否慎重處理，並視需要採
取防塵措施     

8 
搬運砂石，廢棄物之車輛是否加蓋帆布以免飛揚散
落污染空氣     

9 
搬運砂石，廢棄物之車是否超載或超速，所載運之
砂土，污泥是否污染路面     

10 工地圍籬外是否堆置廢棄物或廢建材     

11 工地廁所是否管理     

12 
施工中使用之藥液，油脂及產生之濁水、污泥泥水
是否做適當處理後再行排放     

13 
工程施工是否是現場之周邊環境採用低噪音型工法
及機具     

14 
工程施工是否考慮周邊環境，居民作息，交通狀況
等因素安排施工作習程序時程及機具     

15 
施工機具是否設於噪音影響小的地點，並視實際需
要採有效隔音措施     

16 
開挖有崩塌之虞者，有否做安全措施及緊急應變措
施     

17 作業棄土是否依規定妥善處理     

18 工地是否設置安全圍籬告示牌及警示燈     

19 工地是否維護環境衛生，妥善存放廢棄物     

20 
工地是否做好敦親睦鄰工作，附近居民是否有抱怨
情形     

總評： 

工務所主任：                                           抽查人員： 
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圖 6-4.1 測量放樣施工抽查流程圖 

＊：檢驗停留點 
 

抽查流程 作業項目 

儀器校正、氣候因素 

不合格 

廠商提送自主檢查資料 

合格 

重新放樣校核 

＊ 
 治理計畫線各

樁號之坐標及
高程 

下一步作業 

側溝高程 

護岸頂高程 

路面高程 

1.儀器校正紀錄 
2.標尺或反光器無破損 
3.無下雨或光線不良 

控制樁 E(X)、N(Y)、高程 Z 

樁號、E(X)、N(Y)、Z 

樁號、高程 Z 

樁號、高程 Z 

樁號、高程 Z 

儀器保養 儀器適當歸放及使用後之保養作業 

控制樁保護 
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圖 6-4.2 挖方施工抽查流程圖 

 

抽查流程 作業項目 

廠商提送自主檢查資料 
 
 

鄰房現況 

路面鋪設鋼板 

邊坡穩定、開挖安全 

合格 

不合格 

大塊石長徑超過 1公尺以上 

下一步作業 

地下管線查詢 

基地內鋪設鋼板 

工地臨時水電 

地表清除與掘除 

開挖範圍 

﹡ 

道路及地面是否
有裂縫、開挖面

整平 

合格 

不合格 

﹡ 

﹡：檢驗停留點 

現況照片 

水管、電管、瓦斯管 

水管、電管、瓦斯管 

雜草樹木先行清理乾淨 

進出口位置 

1.開挖深度 1.5m以上應設置擋土支撐或邊

坡保護 

2.無湧水、隆起、沉陷或滑動等異常現象 

依監造單位之指示辦理 

未超越施工範圍線 

裂縫寬＜2cm、超挖深度＜5cm 

改善或停止開挖 

做補救措施 
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圖 6-4.3 填方施工抽查流程圖 

1.第一層(最下層)做工地密度試驗 

2.滾壓夯實機具 

3.紀錄每層散舖厚度 

4.紀錄每層滾壓次數 

抽查流程 作業項目 

廠商提送自主檢查資料 
 
 

下一步作業 

定線放樣 
 

第一層(最下層)滾壓(試驗合格後，作

為以後各層填方滾壓施工控制參數) 不合格 
改善 

合格 

填築材料 

新舊介面銜接處理 

﹡：檢驗停留點 

滾壓重疊寬度 

與構造物接觸之回填料石塊粒徑 

﹡ 

清除樹根殘幹、垃圾、腐植土、磚塊、混凝
土塊等不適用材料 

與舊堤銜接之填土，應將舊堤之坡面挖削成
45度以下之坡面及挖成階梯形狀，逐層填築 

滾壓重疊寬度≧30 cm 

與構造物接觸之回填料石塊粒徑≦10cm 
 

不得有凹凸不平、積水、波浪狀、海綿狀
等缺陷 

基地整理 

滾壓完成面 

涵管、管道上方覆土厚度小於 60cm 不得以壓路機滾壓，以夯土機或適當機具夯實 

滾壓夯實機具與數量 

每層散舖厚度 

分層滾壓位置及施工照片、每層
滾壓次數 

改善 

合格 

﹡ 

不合格 

防塵措施 

完成面整理 
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圖 6-4.4~13 鋼筋施工抽查流程圖 

﹡：檢驗停留點 

作業項目 抽查流程 

合格 

鋼筋交叉點及相疊處 

廠商提送自主檢查資料 
 
 

下一步作業 

 

進場鋼筋尺寸 

合格 
不合格 

伸縮縫間距 

＊ 
改 善 

合格 

不合格 
鋼筋組立總檢查 改 善 

伸縮縫鋼筋、止水帶 

鋼筋儲存 

鋼筋保護層厚度 改 善 
＊ 

不合格 

墊塊或間隔器密度 

＊ 

截水牆鋼筋 
 

底版鋼筋 
 

牆身鋼筋 
 

鋼筋墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆

蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

以 0.9mm以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距

小於 20㎝，監造工程司可同意間隔結紮 

鋼筋直徑、間距、長度、撘接長度 

鋼筋直徑、間距、長度、撘接長度 

鋼筋直徑、間距、長度、撘接長度 

每 1單元設 1處 

鋼筋直徑、間距、長度、撘接長度 

PVC洩水管及止水帶固定，鋼
筋尺寸及間距、綁紮牢靠及
表面無污泥 
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圖 6-4.14 混凝土施工抽查流程圖 

水溶性氯離子含量≦0.15 

kg/m3 

澆置面 

合格 

不合格 
混凝土坍度、水溶性氯離子含量 

廠商提送自主檢查資料 
 
 
 

下一步作業 
 

＊ 

改 善 

＊：檢驗停留點 

合格 

不合格 

混凝土開始拌合至澆
置完成之時間控制 

＊ 

改 善 

拆模後表面修飾 

混凝土澆置、震動棒搗實 

混凝土表面濕潤 

模板支撐安全狀態 

上下層之澆置間隔時間 
 

抽查流程 作業項目 

混凝土規格 
 

每層澆置厚度 

止水帶 
 

濕潤清洗及無雜物 

90分鐘之內 

不得超過 45分鐘 

210 kgf/cm2 

30～50cm 

澆置後 15分鐘內振動搗實 

無異常現象 

澆置時無壓到止水帶 

光滑平整、鐵線剪除 

舖席遮蓋,撒水養生至少 7日 

坍度□10±4.0cm□12.5±4.0c  

    □17.5±4.0cm 
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圖 6-4.15~21 模板施工抽查流程圖 

 

廠商提送自主檢查資料 
 
 
 

下一步作業 
 

模板塗脫模劑 

＊：檢驗停留點 

不合格 
鋼筋保護層厚度 
＊ 

改 善 

檢查模板外觀及表面 

模板支撐穩固狀態 

拆模時間 

洩水管及排水器穩定性 

合格 
不合格 

模板組立總檢查 
＊ 

改 善 

不合格 
模板層數 

＊ 
改 善 

鋼筋保護層厚度 

合格 

鋼筋保護層厚度 

合格 

截水牆、底版及牆身尺寸 
 

抽查流程 作業項目 

無扭曲變形破損 

均勻塗佈 

洩水管內徑=  m、上下左右間距
=2  m，交錯配置，洩水管自牆
後往牆前傾斜，牆後設排水器 

固定牢固 

底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動 

4層模 

6.5 ±0.6 cm 

模板無鬆動、乾淨無垃
圾、校核模板尺寸及精度 

混凝土澆置及養護 7日以上 

不合格 
牆身 PVC洩水管及排水器預埋 
 

＊ 

改 善 

合格 

模板厚度不得小於 1.5 公分 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 
（2）水平容許誤差±10mm/3m 
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圖 6-4.22 加勁護岸施工抽查流程圖 

 

抽查流程 作業項目 

每層回填鬆方厚度 

擋土壁表面 

回填土厚度 

廠商提送自主檢查資料 
 

碎石透水材料厚度 

＊：檢驗停留點 

結束 

不合格 

改善 

牆面準線位置 

＊ 

合格 

不合格 

改善 

合格 

護岸外觀平整度 
＊ 

每層回填鬆方厚度 

擋土包壓面 

兩土包堆疊高度 
 

加勁網預留回包長度、橫向搭接長度 

加勁網鋪設範圍及外觀 

完工後每層厚度及前視外觀坡度 
 

厚度≦30 cm 

厚度約 30 cm 

厚度約 20 cm 

不折皺或移位 

約 30 cm 

平整且約略後傾 

植生面平整 
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圖 6-4.23 瀝青混凝土舖面施工抽查流程圖 

 

瀝青混合料倒入鋪築機鋪築時之溫度，不得
低於 120℃ 

＊：檢驗停留點 

＊ 

＊ 

＊ 

不合格 

合格 
不合格 

不合格 

合格 

作業項目 抽查流程 

天候及氣溫 

路基面平整度、坡度及清潔度 

廠商提送自主檢查資料 
 

改善 

舖築厚度 

滾壓方法是否正確 

結束 

改善 

合格 

舖築後封閉時間 

改善 

滾壓順序是否正確 

滾壓次數及壓實度
是否足夠 

瀝青混合料之溫度 
 

舖築時縱橫接縫處理 

路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、塵土均
應清除，坑洞填平滾壓 

無下雨、氣溫在 10℃以上、且底層、基層、
路基或原有路面乾燥無積水 

每層厚度≧5cm 

縱向至少重疊 15CM，橫向至少重疊 60CM 

初壓：三輪壓路機，速度≦3km/hr 
續壓：膠輪壓路機滾壓至少 4遍 

，速度≦5km/hr 
終壓：6-8噸之二輪壓路機 

，速度≦5km/hr 

1.自車道外側邊緣逐次向路中央滾壓 
2.方向與中心線平行 
3.滾壓時以水噴霧 

初壓：來回兩次為準 
續壓：至少來回四遍 
終壓：平整無輪痕 

大於 6小時 
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圖 6-4.24 瀝青混凝土透層施工抽查流程圖 

 

作業項目 抽查流程 

略呈濕潤，惟其表面不得有多餘之水份 

於天晴風和時施工，霧天、雨天或施工地點之氣
溫低於 10℃時不得施工 

有坑洞、車轍、凹凸不平或不規則之處，
應先將浮鬆及不良材料移除後，以適當
材料修補平整或刮除隆起部分，並予滾
壓堅實 

地點應於空曠處所，且附近無建築物之處 

如有滲透不良，而呈現凝聚成珠之狀態時，
應即停止工作 

銜接處應舖以適當寬度（通常為 1m）之厚紙 

應自澆置地段前方適當距離起步行駛、如發現
有噴嘴阻塞或噴量減少等情形，應即停止工作 

施工氣候 

廠商提送自主檢查資料 
 

＊：檢驗停留點 

分段或分道澆置透層材料 

不合格 

改善 

路基、基層或
底層表面 

＊ 

合格 

結束 

不合格 

改善 

合格 

透層澆置後 
＊ 

路基、基層或底層應灑水 

透層材料以設灶加熱 

以手壓瀝青撒佈器澆置時 

透層材料之滲透情況 

以壓力瀝青撒佈機澆置時 
 

先檢查氣泵是否靈活，油箱是否不漏及與加熱
爐完全隔離等 

至少在 24小時內，應嚴禁車輛及人畜通行 
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圖 6-4.25 級配粒料基層施工抽查流程圖 

 

作業項目 抽查流程 

級配粒料外觀 

廠商提送自主檢查資料 
 

＊：檢驗停留點 

壓路機不能到達處 

不合格 

改善 

每層壓實後
厚度 

＊ 

合格 

結束 

不合格 

改善 

合格 

＊ 

路基面 

最後一層滾壓完成後 
 

滾壓方向 

在曲線超高處滾壓 

改善 

不合格 

＊ 

合格 

級配粒料鋪設 

分層舖築 

滾壓後之表面 
 

清潔、不含有機物、塊狀或團狀之土塊、雜物
及其他有害物質 

維持良好狀況，不得有坑洞、車槽鬆散或凹凸
不平等情形 

分層均勻鋪設，每層厚度約略相等 

每層壓實後厚度≦20cm 

由路邊開始，滾壓方向應與路中心線
平行，每次重疊後輪之一半 
 

由低側開始，逐漸移向高側 

在每一層之散舖與壓實工作未經工程司檢
驗合格之前，不得繼續舖築其上層 

應以平路機刮平，或以人工修平，隨即再
予滾壓 
 

表面平整堅實 
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作業項目 抽查流程  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
圖 6-4.26 壓花地坪施工抽查流程圖(1/2) 

 

A 

路基面平整度、坡度及清潔度 

廠商提送自主檢查資料 
 
 

鋼絲網直徑 

＊：檢驗停留點 

澆置面及模板內部清潔狀況 

級配粒料表面 

級配粒料每層壓實後厚度 

級配粒料滾壓後之表面 

點焊鋼絲網間距 

鋼絲網保護層厚度及墊塊間距 
 

路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、塵土
均應清除，坑洞填平滾壓 

木片、木屑、殘留鐵絲、鐵釘等垃圾雜物
之清潔 

混凝土墊塊墊高至少 6cm，墊塊間距 1m 

表面平整堅實、乾燥無積水、鬆散物清
除與清掃乾淨 

底層：每層壓實後厚度≦30cm； 
基層：每層壓實後厚度≦20cm 

表面平整堅實 
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作業項目 抽查流程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
圖 6-4.26 壓花地坪施工抽查流程圖(2/2) 

 

A 

結束 
 
 

合格 

不合格 

壓花模具型
式、壓花料顏色 

＊ 

改 善 

＊：檢驗停留點 

彩色脫模劑 

壓印、沖洗 

完成面養護 

透明封面劑 

無異常現象 

12m一處 

初凝後再壓印，需掌握時間放置，否則逾
時後混凝土乾枯，無法壓印 

壓印 7天後以高壓水沖洗表面脫模粉 

噴上透明封面劑，形成保護層 

清潔表面後，塗附養護劑 

合格 
不合格 

伸縮縫間距 
 

＊ 

改 善 
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圖 6-4.27 仿竹欄杆施工抽查流程圖(1/2) 

作業項目 抽查流程 

A 

鋼模外觀 

廠商提送自主檢查資料 
 
 

合格 

不合格 
鋼筋保護層厚度 

＊ 
改 善 

合格 

混凝土坍度、水溶
性氯離子含量 

＊ 
改 善 

＊：檢驗停留點 

噴漆色澤 

進場鋼筋尺寸及儲存 

不合格 

鋼筋組立 

鋼筋交叉點及相疊處 

鋼模組裝鬆緊度 

墊塊或間隔器密度 

合格 

不合格 
鋼模及各部鋼
筋組立狀態 

＊ 

改 善 

乾淨、無破損、表面塗油 

模擬表面立體木紋及塗料 
 

墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；
不得沾染油脂、污泥、油漆 

水溶性氯離子含量≦0.15 kg/m3 

以 0.9mm以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交
叉點間距小於 20㎝，監造工程司可同意
間隔結紮 

緊密無縫隙 

鋼筋尺寸及間距、澆置區清
潔、無垃圾 

坍度□10±4.0cm□12.5±4.0cm 

    □17.5±4.0cm 
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圖 6-4.27 仿竹欄杆施工抽查流程圖(2/2) 

 

作業項目 抽查流程 

A 

結束 
 
 

混凝土自開始拌合至
澆置完成之時間控制 

＊ 

改 善 
不合格 

基礎尺寸 

合格 

＊：檢驗停留點 

預留孔尺寸 

拆模時間 

混凝土表面濕潤及噴漆 

爆模或漏漿 

立柱、橫木、短柱直徑及中心距 
 

上下層混凝土澆置間隔時間 
 

混凝土規格 
 

不得超過 45分鐘 

無可目視之漏漿現象 

混凝土澆置完畢後 7日以上 

舖席遮蓋,撒水養生至少 7日 

鋼模組立總檢查 

 

＊ 
改 善 

不合格 

合格 

90分鐘之內 

檢查立柱、橫木、短柱、基礎

及預留孔之各部尺寸 
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圖 6-4.28 混凝土砌塊石施工抽查流程圖 

1.以 5、6、7圍砌施作，以 6圍砌為主，塊石不得可抽動 

2.不可橫砌、立砌、重疊、四圍砌或八圍砌 

1.塊石長徑為橫徑之 1.2至 1.8倍 
2.水溶性氯離子含量≦0.15 kg/m3 

作業項目 抽查流程 

廠商提送自主檢查資料 
 
 

結束 
 
 

塊石尺寸 
＊ 

改 善 
不合格 

＊：檢驗停留點 

基礎土面 
 

厚度檢驗完成之孔洞 

石面至內層填料之厚度 

樣板設置 

合格 

養護 

施工縫 

塊石表面修飾 

背填混凝土 

砌塊石及設置排水孔 

厚度檢測 
 

清潔、無裂痕、堅實 

1.樣板平直不變形之木板 
2.樣板釘紮牢固 

灑水養生至少 7日 

以同水灰比混凝土填實 

塊石長徑垂直於坡面，交錯銜接 

塊石外觀 
 

混凝土坍度、水溶性氯離子含量 

砌石方式 

退料 
不合格 

合格 

改善 
不合格 

合格 

坍度□10±4.0cm□12.5±4.0cm 

    □17.5±4.0cm 
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圖 6-4.29 乾砌塊石施工抽查流程圖 

3.以 5、6、7圍砌施作，以 6圍砌為主，塊石不得可抽動 

4.不可橫砌、立砌、重疊、四圍砌或八圍砌 

1.塊石長徑為橫徑之 1.2至 1.8倍 
2.水溶性氯離子含量≦0.15 kg/m3 

作業項目 抽查流程 

廠商提送自主檢查資料 
 
 

結束 
 
 

塊石尺寸 
＊ 

改 善 
不合格 

＊：檢驗停留點 

基礎土面 
 

厚度檢驗完成之孔洞 

石面至內層填料之厚度 

樣板設置 

合格 

養護 

施工縫 

塊石表面修飾 

背填混凝土 

砌塊石及設置排水孔 

厚度檢測 
 

清潔、無裂痕、堅實 

1.樣板平直不變形之木板 
2.樣板釘紮牢固 

灑水養生至少 7日 

以同水灰比混凝土填實 

塊石長徑垂直於坡面，交錯銜接 

塊石外觀 
 

混凝土坍度、水溶性氯離子含量 

砌石方式 

退料 
不合格 

合格 

改善 
不合格 

合格 

坍度□10±4.0cm□12.5±4.0cm 

    □17.5±4.0cm 
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圖 6-4.30 拋石施工抽查流程圖 

 

作業項目 抽查流程 

廠商提送自主檢查資料 
 
 

結束 
 
 

塊卵石尺寸 
＊ 

改 善 
不合格 

＊：檢驗停留點 

塊卵石外觀 
 

拋放石塊間之孔隙 

合格 

拋石 

完成面高程 

石質密實、堅硬，不得含有風化石質。

卵石應為圓形或橢圓形，其長徑應為

橫徑之 1.2～1.8倍，縱徑應為橫徑之

0.5倍以上 

堆方高度≦1.5公尺 堆方高度 
＊ 

改 善 
不合格 

合格 

施工面整平 平整無雜物 

須層次分明均勻，大粒徑石料需置於

面層，並應注意相互契合，使成空隙

最小之整體，以達指定之水平位置 

不得大於長徑 
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圖 6-4.31 種植及移植施工抽查流程圖 

作業項目 抽查流程 

清除雜木、亂草、垃圾、碎片，表面

無浮爛泥土 

 

無病蟲害、整株完整 

苗木掘起至施工種植完畢，不超過 2

日為原則 

灌木幹基 D＞5cm者，修剪規格為 1.2m

高、0.8m寬。幹基 D≦5cm者，修剪規格

為 1m高、0.3m寬 

米高徑 D≦10cm者不斷根，10＜D≦

30cm者斷根 1次，D＞30cm者斷根 2次 

三角形交錯種植，間距 0.5公尺 

定期清除廢棄物、垃圾、落葉、枯

枝、雜草、雜物等 

廠商提送自主檢查資料 
 
 
 

確認物種、種植
位置 

＊ 

改 善 

合格 

喬木及灌木規格 

＊ 

改 善 

＊：檢驗停留點 

基地清理及表土處理 

不合格 

樹穴深度及寬度 

結 束 
 

灌木樹冠修剪 

喬木斷根 

喬灌木外觀 

不合格 

合格 

移植植栽間隔時間 
 

澆水及養護 

灌木植栽方式及間距 

喬木植栽間距、支撐架 
 

是否填沃土 

富含有機質透水良好之壤土，且不含

礫石、泥塊、雜草根。 
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作業項目 抽查流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
圖 6-4.32 噴植草施工抽查流程圖 

 

 

混合草籽，不得少於 0.02 
kg/m2 

廠商提送自主檢查資料 
 
 

＊ 

均勻噴灑 

＊：檢驗停留點 

噴植作業 改 善 

不合格 

養護階段 

合格 

噴植區確認 

草籽及用量 
＊ 

改 善 
不合格 

合格 
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圖 6-4.33 洗石子施工抽查流程圖 

 

作業項目 抽查流程 

結束 
 
 

＊：檢驗停留點 

廠商提送自主檢查資料 
 
 

光滑之混凝土面 

天雨或刮風日 
＊ 

改 善 
不合格 

施工面均勻清淨 

合格 

設置分隔壓條 

面層水泥碎石料內 
＊ 

改 善 
不合格 

合格 

牆面如須留置螺絲及其他洞孔時 

水泥砂漿拌合 
 

水泥砂漿固黏於混凝土表面 

面層施工程序 
 

混凝土面打毛 

水平、垂直 

應於施工前預先埋設，不得

在洗石子完成後再行鑿補 

1.拌合容器接合嚴密不漏水 

2.加水後之拌和時間≧3分鐘 

用鏝刀將水泥砂漿壓鏝塗刷，用木尺

將粉刷面刮平，並於水泥砂漿初凝

時，將表面畫毛 

自高處向低處施工 

絕對禁止摻雜海菜或其他化

學膠合物 

不得施工 

應均勻清淨，不得混濁不清 

石材確認 

3.1:3水泥砂漿 
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圖 6-4.34 水泥磨石子施工抽查流程圖 

作業項目 抽查流程 

1.以工廠原包裝袋運送 
2.儲存於屋內乾燥木鋪板上，離樓地板及牆

面至少 10cm 

應徹底清理及築至準確高度及平面 

以一份水泥，三份篩過之清潔堅銳乾

砂以適量之清水拌和 

隔條以純水泥漿固定，其間隔不得大

於 1 m 

隔條之頂邊應較規定之磨石子面高出 1～2 mm 

100kg大理石粒及 50kg水泥 

待最少48小時以後始得再用80

號磨片施磨至少 4次 

應與相連接之磨石子地面所用

者相同，其間距不得超過 1.8 m 

應集中並以不漏水之盛具運離工地 

空虛或裂痕部分應去除重做 

結束 
 
 

運送及儲存 

＊：檢驗停留點 

廠商提送自主檢查資料 
 
 

24 號磨片打磨工作
完成後 

＊ 

改 善 
不合格 

地坪或踢腳有空虛或裂痕時 

合格 

混凝土底層或磚牆粉刷底層 

隔條固定 

磨耗度 

磨石子面層之混
合比例 

＊ 
改 善 

不合格 

合格 

預埋止滑條 

底層水泥砂漿 

磨石子面層露出高度 

磨石子踢腳線所用隔條 

磨石子工作所餘之渣滓 

石材確認 
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圖 6-4.35 自動閘門(舌閥)施工抽查流程圖 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

抽查流程 作業項目 

無扭曲變形破損 

30cm以上 

鎖緊 

手動將閥蓋開關三次以確

定閥在組合後能有效操作 

下一步作業 
 

廠商提送自主檢查資料 
 
 

＊：檢驗停留點 

門框固定之螺栓 

門框固定螺栓之預埋深度 

合格 
不合格 

性能檢查 改 善 
＊ 

外觀及尺寸 
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圖 6-4.36 預鑄溝蓋板施工抽查流程圖 

抽查流程 作業項目 

無扭曲變形或破損 

4個孔，每孔尺寸：長 6cm、

2.5cm，孔中心距邊緣 5.7cm、23cm 

校正至錯誤為零 

平整無雜物且每 5m設 1處

S2蓋板 

合格 

不合格 
格柵及框座尺寸 

廠商提送自主檢查資料 
 

下一步作業 
 

預鑄溝蓋板外觀 

＊ 

改善 

＊：檢驗停留點 

鍍鋅鐵鍊尺寸 

合格 

不合格 
排放後總檢查 

＊ 

改 善 

不合格 
預鑄溝蓋板尺寸 

＊ 
改 善 

合格 

基準軸線及水平線放樣 

預鑄溝蓋板洩水孔 
 

平整且每 5m設 1處 S2蓋板 預鑄溝蓋板吊排 
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圖 6-4.37 側溝鋼筋施工抽查流程圖

抽查流程 作業項目 抽查流程 作業項目 

墊高堆放，不得直接接觸地面，適當

覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆 

以 0.9mm以上鐵絲結紮牢固，如鋼

筋交叉點間距小於 20㎝，監造工

程司可同意間隔結紮 

 

1個 @1m2 

鋼筋尺寸及間距，綁紮

牢靠、表面無污泥 

廠商提送自主檢查資料 
 

下一步作業 
 

鋼筋儲存 

＊：檢驗停留點 

進場鋼筋尺寸 

墊塊或間隔器密度 

鋼筋交叉點及相疊處 

不合格 
鋼筋保護層厚度 

＊ 

改 善 

合格 

不合格 
鋼筋組立總檢查 

＊ 

改 善 

合格 

U型鋼筋 

水平(直線)箍筋 
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圖 6-4.38 側溝模板施工抽查流程圖 

廠商提送自主檢查資料 
 
 
 

下一步作業 
 

模板塗脫模劑 

＊：檢驗停留點 

不合格 
鋼筋保護層厚度 
＊ 

改 善 

檢查模板外觀及表面 

模板支撐穩固狀態 

拆模時間 

合格 
不合格 

模板組立總檢查 
＊ 

改 善 

鋼筋保護層厚度 

合格 

鋼筋保護層厚度 

底板及側牆尺寸 
 

抽查流程 作業項目 

無扭曲變形破損 

均勻塗佈 

底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動 

10 ±0.6 cm 

模板無鬆動、乾淨無垃
圾、校核模板尺寸及精度 

混凝土澆置完畢後 7日以上 

模板連結器、間隔器 

繫緊器或鐵線檢視 

材質符合規定、布設均勻 

牢固無鬆動 

模板厚度不得小於 1.5 公分 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 
（2）水平容許誤差±10mm/3m 
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圖 6-4.39 基腳模板施工抽查流程圖 

模板塗脫模劑 

合格 
不合格 

＊ 

不合格 

＊ 

合格 

混凝土澆置完畢後 7日以上 

抽查流程 作業項目 

下一步作業 
 

＊：檢驗停留點 

模板連結器、間隔器、橫貫角才、支柱 
 

拆模時間 

模板組立總檢查 改 善 

模板層數 改 善 

模板支撐穩固狀態 
 

模板尺寸 

模板無鬆動、乾淨無垃

圾、校核模板尺寸精度 

4層模 

底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動 

廠商提送自主檢查資料 
 
 

檢查模板外觀及表面 

均勻塗佈 

無扭曲變形破損 
模板厚度不得小於 1.5 公分 

（1）垂直容許誤差±20mm/3m 
（2）水平容許誤差±10mm/3m 
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圖 6-4.40 涼亭施工抽查流程圖 

 

廠商提送自主檢查資料 
 

不合格 
改 善 

地面清理及柱位
放樣 

 

安裝短梁及長梁 

合格 不合格 

施做柱位基礎 
＊ 

改 善 

合格 

梁柱及其他零件 
 

下一步作業 
 

環境整理 

合格 
不合格 

＊ 

改 善 地坪尺寸 

抽查流程 作業項目 

長向:柱中心距 3.5M,計 2 排
各有 3支柱 
短向:柱中心距 2.75米 

以不鏽鋼焊裝 

乾淨無垃圾 

＊：檢驗停留點 

材質：鍍鋅管貫穿仿木材料 
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圖 6-4.41 休閒座椅施工抽查流程圖 

 

抽查流程 作業項目 

廠商提送自主檢查資料 
 

下一步作業 
 

地面修整 

＊：檢驗停留點 

合格 
不合格 

安裝後總檢查 
＊ 

改 善 

基礎尺寸 

尺寸檢查 
 

合格 
不合格 

椅腳安裝 
 

＊ 

改 善 
地面以上椅腳高度

45cm，椅腳淨距 120cm 

椅腳不晃動，椅板

及椅腳密合 
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圖 6-4.42 彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查流程圖(1/2) 

作業項目 抽查流程 

木片、木屑、殘留鐵絲、鐵釘等垃

圾雜物之清潔 

水溶性氯離子含量≦0.15 kg/m3 

坍度□10±4.0cm□12.5±4.0cm 

    □17.5±4.0cm 

混凝土墊塊墊高至少 7cm，

底面 4個墊塊以上/m2 

不合格 

＊ 

廠商提送自主檢查資料 
 
 

澆置面及模板內部清潔狀況 

鋼絲網外觀及直徑 

彈性地墊尺寸及樣式 

鋼絲網保護層厚度及墊塊間距 

點焊鋼絲網間距 

伸縮縫間距 

改 
善 不合格 

混凝土坍度、水溶
性氯離子含量 

改 善 

A 

＊ 

12m一處 



 

6-144 

 

 
 

圖 6-4.42 彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查流程圖(2/2) 

混凝土澆置及時間間隔 

澆置厚度及搗實時間 

模板支撐狀態 

混凝土拆模後表
面修飾及養護 

混凝土表面 

下一步作業 
 

彈性地墊完成面 

彈性地墊黏貼 

A 

＊ 

＊ 

不合格 

不合格 
改 善 

改 善 

合格 

合格 

黏貼牢固並以抿石子收邊 

＊：檢驗停留點 

厚度 30～50cm 

澆置後 15分鐘內振動搗實 

拌合至澆置完成 90分鐘內 
 
 
 

上下層澆置時間間
隔不得超過 45分鐘 

無異常現象 

光滑平整、鐵線剪除 

舖席遮蓋,撒水養生至少 7日 

1:3水泥砂漿粉光並作排水溝槽；

於粉光面粘著 PU膠至少 5處 

乾淨 

作業項目 抽查流程 
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圖 6-4.43 階梯護欄施工抽查流程圖 

抽查流程 作業項目 

廠商提送自主檢查資料 
 
 

下一步作業 
 

扁鋼尺寸(鍍鋅烤漆) 

＊：檢驗停留點 

不合格 
組立後尺寸 

＊ 

改 善 

鋼材儲存 

合格 

不合格 
組立後總檢查 

＊ 

改 善 

合格 

扁鋼 6*75mm開孔 

門板尺寸 

基板及螺栓 

掛勾與扁鋼 9*50mm 

銲接組立 

扁鋼組立 

垂直向扁鋼 9*44mm之間距 

水平向扁鋼 9*50mm之間距 

欄杆表面無汙泥、不搖晃 

以螺栓鎖固 

扁鋼滿銲固定、扁鋼 9*44mm與基板銲接 

扁鋼無歪斜 

高 120cm、每單元寬 115cm、

單元與單元間寬 5cm 

墊高堆放，不得直接接觸地面，適當

覆蓋；不得沾染油脂、汙泥、油漆 

鍍鋅量 550g/m2以上，鍍鋅外

部天藍色烤漆 
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圖 6-4.44 導覽解說牌施工抽查流程圖 
 

作業項目與要點 抽查流程 

墊高堆放，適當覆蓋；不

得沾染油脂、污泥、油漆。 

牌面 132X68X7cm，立柱長 120cm，
ψ100mm；鋁合金材質。 
 

立柱高 100cm。 

表面無汙損，牌身穩固不搖晃。 

廠商提送自主檢查表 
 
 

材料儲存 

材質及各部分尺寸 

組立後總檢查 

＊ 

組立後尺寸 

＊ 

不合格 
改 善 

不合格 
退離工地 

不合格 
改 善 

不合格 
改 善 

完成 
 
 



 

6-147 

 
 

圖 6-4.45 雕像施工抽查流程圖 
 

作業項目與要點 抽查流程 

墊高堆放，適當覆蓋；不得

沾染油脂、污泥、油漆。 

大人塑像身高約 160cm、寬
40cm，小孩塑像高 120cm、寬
30cm；容許誤差 20%；玻璃纖維
或陶窯外貼附馬賽克材質。 
 
以 D16鋼筋植筋於混凝
土坡面工之上，植入深
度 20cm， 

表面無破汙損，塑像穩固不搖晃。 

廠商提送自主檢查
表 
 
 

材料儲存 

材質及各部分尺
 

組立後總檢查 
＊ 

組立時 

＊ 

不合格 
改 善 

不合格 
退離工地 

不合格 
改 善 

不合格 
改 善 

完成 
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第七章 進度控制 

7.1 預定進度之規劃 

為確保工於施工品質符合設計及規範要求前提下如期於工期內完成，

依據契約工期、工程性質、工程規模、工地特性、分析各項作業所需人力、

機具、天候狀況及其他條件等因素，利用網狀圖(ADM、PDM、CPM或 PERT

等繪圖軟體)分析本工程個工項作業相互關係，並繪出要徑作業路線，另配

合使用桿狀圖(Bar-chart)，計算預定進度表及繪製 S-Curve預定進度曲

線，作為控制施工之依據，詳如施工網狀圖（如圖 7-1）。 

7.2 進度控制原則 

依據「經濟部水利署暨所屬機關進度控管原則」分計價進度及主要工

項施工執行進度。 

7.2.1 計價進度 

係屬配合主計單位辦理請款作業程序之需求，以監造報表完成估驗數

量及單價進行計價，所產生之實際請款金額，佔契約總價之百分比，即為

計價進度。 

7.2.2 主要作業工項施工執行進度 

一、依據本工程契約相關圖說、明細表等內容訂定「主要作業工項」，

並排除相關利管費、工程保險費及其他配合進度所編列之一式計

價之費用後，重新依其所占權計算各該主要作業工項之契約權重

(金額)。 

二、以桿狀圖(Bar-chart)排妥進度後，重新計算預定進度及 S-Curve

曲線，做為施工期間實際施工作業情形之有效控管。 
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三、主要工項施工執行情形分析表 

表 7-1主要工項施工執行情形分析表 

主要工項 
施工控管權重 已完成施作 未完成施作 備註 

(A)數量 (B)金額 (C)平均單價 (D)權重(％) (E)數量 (F)金額 (G) 權重％ (H)數量 (I)金額 (J)％  

A 工區護岸 390m2 694萬 1.8萬 26.93%        

基腳 380m 177萬 0.46萬 6.87%        

排砌巨石 2682m2 732萬 0.27萬 28.41%        

涼亭 5座 230萬 46萬 8.93%        

水防道路 1947m2 200萬 0.10萬 7.76%        

步道 1032m2 80萬 0.08萬 3.10%        

側溝 379m 93萬 0.25萬 3.61%        

加勁土堤 269m 300萬 1.11萬 11.64%        

B 工區護岸 165m2 71萬 0.13萬 2.76%        

合計  (K)  100        

 

符號說明: 

A:各主要工項契約數量 

B:各主要工項契約金額 

C:各主要工項平均單價 

D:各主要工項單項佔主要作業工項總額權重=(B/K)*100 

E:各主要工項已完成施作數量 

F:各主要工項已完成施作金額=D*B 

G:各主要工項已完成施作施工控管權重=(F/K)*100 

H:各主要工項未完成施作數量=A-E 

I:各主要工項未完成施作金額=B-F 

J:各主要工項未完成施作施工控管權重=D-G 

K:各主要工項總金額 

 

四、計算依據 

 

 

 

 

 

各主要作業工項總金額(K) 

Σ各主要作業工項實際已完成金額 
A、實際進度= 

各主要作業工項總金額(K) 

Σ各主要作業工項預定完成金額 
B、預定進度= 
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五、主要工項施工進度執行控管表 

表 7-2主要工項施工進度執行控管表 

 

7.3 進度落處理原則 

一、工程實際施工進度落後達政府採購法第 101 條之規定落後進度之

一半時(即查核金額以上 5%，非查核金額以上者 10%)，監造單位

將本工程報請主管機關納入列管(查核金額報署)，並要求廠商限

期進行檢討進度落後原因，並擬定因應對策，依據原核定之施工

網狀圖與預定進度表，擬訂趕工計畫(含增加人力、機具分析表

等)積極趕工。 

二、監造單位並依實際需要召開施工檢討會，至進度正常後，簽請主

管機關解除列管。 
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第八章 品質稽核 

8.1 品質稽核 

品質稽核分內部稽核及外部稽核，說明如下： 

一、內部品質稽核： 

（一）.自辦監造 

1.由機關(含水利署暨所屬機關)依「經濟部水利署工程督導作業要點」，對

監造單位進行工程督導及工務行政督導。 

2.由監造單位依實際需要對監造人員進行相關執行監造作業之落實度之稽

核。 

3.工地現場稽核(不定期)，由監造單位不定時視察工地時辦理；工地現場

稽核(定期)，由奉派之稽核人員辦理；品質文件稽核(定期)，由本局工

程督導小組工務課成員辦理。 

（二）.委外監造 

1.監造廠商內部建立內部稽核機制、稽核組織等執行內部稽核以確認品質

系統符合招標文件之要求及被有效執行與維持。 

2.監造工務所主管執行稽核監造業務辦理情形(若屬契約規定為 1人者，得

免辦理)。 

 

二、外部品質稽核： 

1.由中央部、會之工程施工查核小組，進行工程查核作業。 

2.由機關(含水利署暨所屬機關)依「經濟部水利署工程督導作業要點」，對

施工廠商進行工程施工品質督導作業。 

3.由監造單位依契約相關規範及行政院公共工程委員會頒布之相關規範、

法令及核定之監造計畫書，執行工程監造抽查(驗)等相關事宜。 

 

8.2 內部品質稽核 

一、自辦監造：品質稽核機制之建立 

（一）.品質稽核範圍 

1.依據「經濟部水利署工程督導作業要點」，以「工程督導」及「工務行政

督導」之形式，對監造單位進行該標案工程監造執行情形。 

2.由監造單位主管，依實際需要對監造人員進行相關執行監造作業之落實

度之稽核。 
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監造單位品質稽核範圍，應包括對廠商品質計畫執行成效之外部稽核

與監造單位對監造計畫是否落實有效之內部稽核。對於預定實施之品質稽

核系統要項、實際位置及組織活動等，應擬定計畫，且於執行稽核前，對

於稽核範圍，應通知受稽核單位。稽核內容，應包括下列各項： 
1、執行工作者具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務

與品質責任。 

2、執行工作者確實了解執行工作的標準（施工要領、品質管理標準）。 

3、由作業文件及紀錄確認執行工作者確實依據作業流程執行。 

4、由成果查證，確認執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。 

5、對於不符合事項及矯正、預防措施之處理與各類文件、紀錄歸檔是否

確實。 

 
（二）.品質稽核組織與權責 

1.依據「經濟部水利署工程督導作業要點」由經濟部水利署暨各所屬機關

成立「工程督導小組」；或監造單位之主管(小組)。 

2.經濟部水利署各所屬機關之督導情形應於每季完成後次季開始後一週

內，將督導內容送本署並本署工程督導小組辦理情形，彙整後陳經濟部

彙轉行政院公共工程委員會。 

 
（三）.品質稽核程序及流程 

1.稽核作業之辦理，應含相關應用表單附件及使用說明，包含內部稽核查

對表（表 8-1）、外部稽核查對表（表 8-2）、品質稽核紀錄（表 8-3）、

品質稽結果通知單（表 8-4）。 

2.繪製流程圖：詳圖 8-1。 

 
（四）.品質稽核頻率 

依據「經濟部水利署工程督導作業要點」，第四點「四、督導方式」分為

『行政督導』及『工程督導』，採定期或不定期督導，其督導之工程件數、督

導選樣原則與督導頻率辦理。稽核型式有工地現場及品質文件，稽核人員由

工務課課長或核派人員督導（稽核）工地或文件，稽核頻率如下： 

1.定期稽核： 

（1）.契約金額 3,000萬元（不含）以下，實際進度達 25%稽核 1次。 

（2）.契約金額 3,000萬（含）~5,000萬元（不含），實際進度達 25%、50%

各稽核 1次。 

（3）.契約金額 5,000萬元（含）以上，實際進度達 25%、50%、75%各稽核

1次。 
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2.不定期稽核： 

（1）.工地現場稽核(不定期)，由課長不定時視察工地時辦理。 

（2）.凡管理、組織、政策、技術或工法等方面有重大之改變，其能影響

品質系統時。 

（3）.最近幾次稽核之結果無法達到預期之要求時，增加稽核次數。 

 

（五）.稽核文件之建檔與留存 

相關稽核文件除於施工中建檔及書面文件外，應建立電子檔，納入檔

案一併留存。 

 
二、委外監造：品質稽核機制之建立 

（一）.品質稽核範圍 

依據各標案監造廠商公司內部稽核相關規定，並參酌「經濟部水利署工

程督導作業要點」，執行現場監造單位(橫溪粗坑監造工務所)對該標案工程

監造情形。 

 

（二）.品質稽核組織與權責 

1.依據監造廠商公司內部組織成員，成立「橫溪粗坑公司駐外監造監造執

行監造情形稽核小組」。 

2.稽核內容應對監造單位(監造工務所)執行監造業務品質依據行政院公共

工程委員會頒布之「公共工程施工品質管理作業要點」及本注意事項之

相關規定稽核執行成效。 

 
（三）.品質稽核程序及流程 

1.稽核流程包含稽核前之通知、起始會議、稽核後會議、稽核結果通知、

改善情形、結案、矯正措施等，分別予以計畫說明。另配合稽核作業之

辦理，應含相關應用表單附件及使用說明(依據行政院公共工程委員會頒

布之「公共工程施工品質管制規定」、各廠商內部相關規定及參酌「經濟

部水利署工程督導作業要點」)。 

2.繪製流程圖：詳圖 8-1。 

 
（四）.品質稽核頻率 

依據各標案廠商之規模及委託契約之相關規定，訂定每年定期或不定期

稽核之頻率或稽核時程。 
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（五）.稽核文件之建檔與留存 

相關稽核文件除於施工中建檔及書面文件陳列外，應建立電子檔(以電

子檔或掃描檔方式辦理)，送機關一併留存。 

 

8.3 外部品質稽核(含自辦監造及委外監造) 

一、監造單位依據核定之監造計畫書及契約規定，於履約施工過程，對施工

廠商進行相關材料檢(試)驗、施工品質檢(試)驗及施工抽查。 

 

二、監造單位依據監造計畫書所擬定之頻率，對施工廠商進行相關書面文件

之稽核作業。 
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圖 8-1 品質稽核流程圖 
 

編撰稽核查對表 

執行稽核 
 

品質稽結果通知單 
(表 11-4品 質 稽 結果通知 ) 

 

品質稽核結果紀錄 
(表 11-3品質稽核紀錄) 

矯正與預防措施

程序作業 

建檔備查 

成立稽核小組 
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表 8-1內部稽核查對表 

編號：F-03 

項

目 

品質抽查紀錄等文件應存放於便於調閱之場所，存放之環境應保持清

潔及整齊，以防止文件損壞、變質及遺失之情形發生，文件保存應有

一定保存期限，以發揮其適切性及有效性。 
項

次 稽   核   細   項 備 註 

1 
監造人員對本工程之執行內容是否清楚並對契約及

相關資料通盤了解， 足以勝任監造作業  

2 
監造人員對廠商所提施工材料送審文件依施工規範

審查並依職權核定  

3 
監造人員材料檢驗確實依契約頻率辦理並會同廠商

取樣  

4 監造報表填寫是否完整確實  
5 不合格事項限期廠商改善完成並結案  

6 
監造人員依監造計畫書中之施工要領、品質管理標準

及頻率抽查廠商施作項目，並填寫施工抽查表紀錄備

查 
 

7 監造人員是否填寫工地職安衛抽查表  
8 監造人員是否對防汛備料填寫抽查表  
9 施工、品質計畫審查時程有無延誤  

10 文件紀錄是否分類歸檔  

11 試驗（檢驗）報告是否判讀  
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表 8-2外部稽核查對表 

  編號： F-04 

項

目 

自主檢查紀錄等文件應存放於便於調閱之場所，存放之環境應保持清

潔及整齊，以防止文件損壞、變質及遺失之情形發生，文件保存應有

一定保存期限，以發揮其適切性及有效性。 
項

次 稽   核   細   項 備 註 

1 
工地人員對本工程之執行內容及應負之相關責任是否

清楚  

2 施工日誌填寫是否正確確實  

3 
廠商施工材料送審項目及材料送審管控時程是否符合

契約規定  

4 汛期廠商防汛整備工作是否符合防汛計畫規定  

5 
職安衛人員是否辦理教育訓練，落實自主檢查並依規

定填寫檢查表  

6 品管人員是否整理各項試驗報告並依規定判讀  
7 廠商是否於改善期限內完成缺失改善結案  
8 各項材料是否依契約規定頻率辦理抽樣試驗  

9 
品管人員是否依品質計畫書之頻率及標準辦理自主檢

查  

10 文件是否分類歸檔  
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表 8-3品質稽核紀錄 

  編號： F-05 

工 程 名 稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 

主 辦 單 位 經濟部水利署第十河川局 監造單位 
第十河川局工務課橫溪粗坑工務

所 

承 攬 廠 商 玉印營造股份有限公司 稽核日期       年   月   日 

預 定 進 度                    % 實際進度        % 

稽  核  結  果 說 明 

稽核結果說明： 

 

 

 

 

 

 

 

 

建  議  事  項 

建議事項說明： 

稽核人員簽名：          
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表 8-4品質稽核結果通知單 

編號： F-06 

工 程 名 稱 橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區) 稽核日期 年  月 日 

稽 核 人 員  

稽 核 項 目 類 別 □1施工材料設備□2施工圖表 □3自主檢查□4檢驗報告 □5文件、紀錄 

缺 失 事 項 分 類 □1.主要缺失事項 2.□次要缺失事項 3.□觀察事項 

稽   核  缺  失  說  明 

稽核缺失(稽核人員填寫)               限期改善完成日期： 

 

 

 

 

 

 

受稽核人員簽認：  

矯正及預防措施情形說明 

矯正措施(受稽核人員填寫) 

 

 

 

預防措施(受稽核人員填寫) 

 

 

 

受稽核人員：                    改善完成日期： 

審  查  結  果 

需改善追蹤行動內容：                                     

 

稽核人員：                       預定追蹤日期： 

□同意結案 

  結案日期：                          稽核人員： 
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第九章 文件紀錄管理系統 

9.1 文件管理系統 

對於與本工程所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，規

劃其登錄、收發、核定（含送水利署部分）、保存、作廢等作業程序及存放

管理方式。文件管理作業流程圖如圖 9-1。 

對於文件之制定，應考量下列事項： 

一、文件發行前之核准及適切性。 

二、文件製作應易於閱讀並容易識別。 

三、應防止失效文件被誤用，若該文件為任何目的而保留時，應予以適當鑑別。 

9.2 紀錄管理作業程序 

規劃工地內所作各項相關紀錄資料之登錄、收發、核定（含送水利署部

分）、保存、作廢等作業程序，及配合文件之分類、編碼等，將其紀錄成果作

有系統之歸檔。紀錄內容包括與機關、廠商間的往返書函、監造計畫書及其

所附相關表單（含本局或水利署審查紀錄與修正紀錄）、廠商的施工計畫書、

品質計畫書、防汛緊急應變計畫（含審查紀錄與修正紀錄）、施工圖說、檢試

驗計畫、材料設備檢試驗表單、施工設備查證表單、施工品質檢驗及施工抽

查表單、相關往來公文等。 

9.3 文件編碼規則 

各類文件、紀錄與表單，依其性質加以區分並編號建檔，以作追蹤考核

之參考。文件依以下格式進行編碼，本工程相關檔案文件之分類與編碼如表

9-1文件管制項目一覽表所示。 

總類代碼 細類代碼 流水號 

   
文件之編碼規則說明如下： 

（一）A類：契約、圖說、規範等招標文件。 

（二）B類：各項計畫書資料。 

（三）C類：材料設備之出廠證明、材料設備及施工品質之檢驗紀錄等資料。 

（四）D類：施工檢驗及抽查紀錄資料。 

（五）E類：施工過程之照片(攝影、錄影)資料。  

（六）F類：報告表、管制表、紀錄表、監造報表及其他表單。 

（七）G類：廠商各類送審文件。 

（八）H類：廠商提報其他資料。 

（九）I類：廠商及機關來往之公文。 

（十）J類：其他相關文件。 
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9.4 紀錄移轉及存檔 

一、工程完工後，對紀錄資料（含電子檔）移轉予機關之項目及程序。 

    1.項目：全部。 

2.程序：依規定辦理。 

二、規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。 

1.存檔位置：局檔-  

2.存檔年限：10年。 

9.5 紀錄表 

一、文件使用申請表，如表 9-2。 

二、文件歸檔登記簿，如表 9-3。 

三、文件借調登記簿，如表 9-4。 

四、文件銷毀、移轉登記簿，如表 9-5。 
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表 9-1文件管制項目一覽表 

總類 
總類

代碼 
細 類 細目編碼 

(流水號) 備註 

契約、圖

說、規範 
A 

工程預算書 01 主
辦
單
位 

工程契約書 02 
工程圖說 03 
其他 04 

各項計畫書

資料 
B 

工程契約書 01 

監 

造 

單 

位 

監造計畫書及核定文件 02 
品質計畫書及核定文件 03 
施工計畫書及核定文件 04 
修正施工（變更設計）預算書及核定文件 05 
展延工期申請書及核定文件 06 
品質成果報告書及核定文件 07 
空污費及工程用地資料 08 
分項施工計畫書及核定文件 09-01~09 
職安衛教育訓練及安全衛生工作守則 10 
環境保護教育訓練 11 
結構及其他計算書 12 

材料設備及

施工品質等

資料 

C 

材料設備送審管制總表 01 
材料設備檢（試）驗管制總表 02 
檢試驗申請表 03 
檢試驗紀錄表 04 
材料設備檢試驗統計總表 05 
施工設備查證管制總表 06 
施工設備查證申請表 07 
施工設備查證紀錄表 08 
施工設備查證統計總表 09 
材料出廠證明 10 

施工檢驗及

抽查紀錄資

料 

D 

施工品質檢試驗管制總表 01 
施工品質檢試驗統計表 02 
施工抽查成果統計總表 

 

03 
施工抽查表 04-01至 04-45 

職業安全衛生抽查表 05 
工地環境保護抽查表 06 

施工過程之

照片(攝

影、錄影)資

料 

E 施工過程之照片(攝影、錄影)資料 01 
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表 9-1文件管制項目一覽表（續） 

總類 
總類

代碼 
細 類 

細目編碼 
(流水號) 

備註 

管制表、審查

單、監造報表

及其他表單 

F 

分項施工計畫書審查單 01 

監 

造 

單 

位 

廠商應提分項計畫書/施工製造圖時程管
制表 02 

內部稽核查對表 03 
外部稽核查對表 04 
品質稽核紀錄 05 
品質稽核結果通知單 06 
不符合事項報告單 07 
不符合事項追蹤管制表 08 
不合格品處理情形管制表 09 
缺失矯正預防紀錄表 10 
文件使用申請表 11 
文件歸檔登記簿 12 
文件借調登記簿 13 
文件銷毀、移轉登記簿 14 
走動式督導、督導、查核紀錄 15 
監造報表 16 
修正施工（變更設計）會勘紀錄 17 
先行查驗紀錄 18 
結算明細表、竣工圖 19 
初驗及驗收紀錄 20 
工程決算書 21 
移交清冊 22 
議價資料 23 
職安衛與環境保護稽查改善對策及結果表 24 
全民督工資料 25 
各項會議資料 26 

材料設備送

審文件 
G 

試驗室送審資料 01 
預拌混凝土 02 
鋼筋 03 
洗石子 04 
自動閘門(舌閥) 05 
階梯護欄 06 
彈性地墊 07 
瀝青混凝土 08 
級配粒料(厚 30cm) 09 
導覽解說牌 

 
10 
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表 9-1文件管制項目一覽表（續） 

材料設備送

審文件 
G 

雕像 11 

 

加勁格網 12 
地工織物 13 
噴植草種、喬木、灌木 14 
PVC止水帶 15 
保麗龍 16 
仿竹欄杆 17 
造型模板 18 
壓花地坪 19 
階梯止滑條 20 
塑鋼座椅 21 
休閒座椅 22 
排水器(含 PVC管) 23 
塊石(ψ>80cm) 24 
仿木橫樑及欄杆 25 
巨石 26 
高壓步道磚 t=6cm 27 
PE編織袋 28 
焊接鋼絲網 29 
收邊緣石(60X20X10cm) 30 
填縫劑 31 
S1、S2混凝土溝蓋板 32 
塊石(ψ>20cm佔 80%以上) 33 
植筋膠 34 
RCP管 35 
  

廠商提報其

他資料 
H 

工程保險 01 
請款 02 
人員報備資料 03 
 04 
  
  

廠商及機關

來往之公文 
I 廠商及機關來往之公文 01 

其他相關文

件 
J 其他相關文件 01 
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開始

建立文件編碼系統

文件編碼

文件建檔

文件存檔文件清理 文件借調

文件登記

查 催

文件銷毀

文件移轉

文件銷毀

否

是

文件登記

文件歸檔

結束

文件移轉
機關檔案室

  
 

圖 9-1 文件管理作業流程圖 
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圖 9-2 紀錄管理作業流程圖 

文件制定、修定及廢止 

提供編號 

核準 

審 查 

開  始 

回收及銷毀

文件 

結  束 

分 類 

紀 錄 管 制 

核退 
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圖 9-3 紀錄移轉及存檔流程圖 

廠商整理及登錄移轉資料 

廠商建立移交清冊 

合格 

審 查 

開  始 

結  束 

同意移轉 

不合格 
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表 9-2文件使用申請表 

編號：F-11 

□調閱□複製□銷毀 

申請日期：     年      月       日 

單  位  姓 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 註 

1.使用資料欄位請確實填入使用資料之文件類別及細目

編碼。 

2.本表於資料使用完成後歸檔於文件管制紀錄資料夾。 

 

承辦人：                            主管： 
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表 9-3文件歸檔登記簿 

編號：F-12 

檔 號 文 件 名 稱 件數 歸檔日期 管理人 備 註 
      

      

      

      

 
 

表 9-4文件借調登記簿 

編號：F-13 
檔 號 文 件 名 稱 件 數 借調人 借調日期 歸還日期 管理人 備 註 
        

        

        

 
 
 

表 9-5文件銷毀、移轉登記簿 

編號：F-14 
檔 號 文 件 名 稱 件 數 銷毀或移轉 日 期 管理人 備註 (移轉單位) 
       

       

       

       

 


	目錄
	圖目錄
	表目錄
	第一章  前 言
	1.1 緣由
	1.2 製作依據
	1.3 工程主要內容

	第二章  監造範圍
	2.1 工程概要
	2.2 工程主要施工項目（含所佔權重）及數量

	第三章 品質計畫書審查作業程序
	3.1 審查作業程序
	3.2 上網登錄異動資料
	3.3工程標案管理資訊系統網站登錄作業
	3.4 審查重點

	第四章 施工計畫書審查作業程序
	4.1 施工計畫分階段送審
	4.2審查作業程序及要求
	4.3 審查重點

	第五章 材料與設備抽驗程序及標準
	5.1 抽驗作業程序
	5.1.1 訂定材料設備管制總表
	5.1.2 材料設備審查程序及審查期限
	5.1.3  材料設備抽驗程序
	5.1.4  材料設備送試單位之要求
	5.1.5  材料設備試驗管制方法
	5.1.6  材料設備檢（試）驗判讀及不合格處理

	5.2  材料設備檢試驗管理標準

	第六章 施工抽查程序及標準
	6.1 施工品質抽驗
	6.1.1 施工品質抽驗程序
	6.1.2 施工品質抽驗管理標準

	6.2 施工抽查
	6.2.1 施工抽查程序
	6.2.2 施工抽查管理標準
	6.2.3 施工抽查表製作要領與原則
	6.2.4 不符合事項處理流程及表單


	第七章 進度控制
	7.1預定進度之規劃
	7.2 進度控制原則
	7.2.1計價進度
	7.2.2 主要作業工項施工執行進度

	7.3 進度落處理原則

	第八章 品質稽核
	8.1 品質稽核
	8.2 內部品質稽核
	8.3 外部品質稽核(含自辦監造及委外監造)

	第九章 文件紀錄管理系統
	9.1 文件管理系統
	9.2 紀錄管理作業程序
	9.3 文件編碼規則
	9.4 紀錄移轉及存檔
	9.5 紀錄表


