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經濟部 會議紀錄 

壹、會議名稱：前瞻基礎建設水環境計畫-水與發展複評及考核小組

第26次會議 

貳、會議時間：113年5月28日(星期二)上午10時 

參、會議地點：水利署臺中辦公區第一會議室 

肆、主持人：水利署黃宏莆副署長                 紀錄：蕭至中 

伍、出(列)席單位及人員：(詳簽名冊) 

陸、主席致詞：(略) 

柒、報告事項： 

案由︰前(第25)次會議決議辦理情形，報請公鑒。 

決定：解除列管，併討論事項各計畫決議列管。 

捌、討論事項： 

案由︰前瞻基礎水環境建設-水與發展(第4期預算)計畫辦理情形 

      ，提請討論。 

一、楊豐榮委員 

(一)石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫：大嵙崁清淤輸送系統

涉及台電公司遷移電塔部分，建議下次會議直接邀請台電

公司出席說明，不必再透過國營事業司轉通知。 

(二)烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫：湖區蓄水後請持續監測水

質，以維供水安全。 

(二)白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段: 

1、白河水庫設有防淤隧道、繞庫防淤隧道及空庫排砂等多

元防淤設施，應建立各設施操作SOP，將水庫永續發揮到

極致。 

2、後續由農水署嘉南管理處操作，是否熟悉相關操作程

序，或請南水分署可協助指導。 

3、水庫庫容增加後，可否支援公共用水。 

4、淤砂的去化應與相關單位合作持續執行。 

二、林連山委員 

(一)石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫： 

1、112年9月4日操作20萬m
3
淤泥至大漢溪對下游取水生態之
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影響評估、監測等建請說明。 

2、大嵙清淤輸送系統未完成前，有關暫置泥砂去化之影響

及替代作法? 

(二)烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫： 

1、鳥嘴潭淨水場進度41.7%，可否於計畫期限內完成?對區

域供水之影響有無評估? 

2、草屯垃圾場於113年3月30日完成現場垃圾打包，未知辦

理情形? 

(三)無自來水地區供水改善計畫第四期: 

1、111年度核定執行者尚2件未完工，請說明對計畫執行率

與效益之影響，另可否於本年7月完成決算? 

2、112年核定者則尚41件未報竣，有再強化執行能力的必

要。(並說明有無跨年才完成者?) 

(四)加強水庫集水區保育治理計畫: 

1、113年度土砂控制量1萬立方公尺，未知編列多少經費? 

2、許多水庫皆呈現優養化情況(如近幾年新增的苗栗鯉魚潭

水庫)，未知有無督促強化水庫集水區保育的機制? 

(五)白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段:有關繞庫防淤

濁水進入水庫的時機建議妥擬操作機制。 

(六)離島地區供水改善計畫第二期: 

1、依執行說明，吉貝、七美等海淡廠均可在6月出水。 

2、金門跨海橋梁附掛管線於5月20日辦理總驗之情形。 

3、對於金門地區湖庫浚渫改善的成效，最好進一步做評

估，以確認這些湖庫的定位。 

(七)曾文南化聯通管工程計畫: 

1、本工程計畫之執行期程為本(113)年底，尤其共構段可否

完成?將與整體計畫可否於期限完成有所關聯。 

2、A1標有取水口風速大及下游消能豎井設施之消能有無安

全的問題，建議南水分署務實評估其可能對輸水安全所

造成的影響驗。 

(八)加強平地人工湖及伏流水推動計畫: 

1、金沙溪人工湖之開發價值一直不很確定，建議俟資料補

全再研議。 
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2、烏溪伏流水二期工程乃利用烏溪主河道高灘地施工，請

加強防汛整備，以維施工及附近民眾生命財產安全。 

三、李鐵民委員 

(一)石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫： 

1、112年9月4日第一次辦理清淤20萬立方公尺，迄今之抽泥

狀況如何?在高水位操作原則下，可否達成既定每年64萬

立方公尺之沖淤目標? 

2、石門電廠接管防淤隧道之機電維護及操作，其與抽泥廠

商、北水分署管理中心及電廠間之操作協議及機制如何? 

(二)無自來水地區供水改善計畫第四期: 111年核定案尚餘2件

未竣工，112年核定案尚有41件未竣工，時程拖延甚久，

請說明其原因 

(三)加強水庫集水區保育治理計畫:合併式淨化槽或低衝擊開

發，預定113年12月完成25處，請說明其執行情形。 

(四)曾文南化聯通管工程計畫:本計畫預定五月底試通水期A1

標涉左山脊之安定，其使用前安全複核辦理進度如何? 

四、程桂興委員 

(一)石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫：請說明對河道沖淤之

影響及對自來水淨水場水質處理之影響。 

(二)烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫：請說明鳥嘴潭淨水場未完工

前若發生枯旱，人工湖如何發揮枯旱備援功能。 

(三)加強水庫集水區保育治理計畫:應加強後續水庫防砂與水

質改善之績效評估。 

(四)曾文南化聯通管工程計畫:與南區水資源調配應有後續聯

合運用規則。 

決議： 

一、 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫： 

(一)阿姆坪防淤隧道操作，除盡可能提高排砂效果外，亦應確實

掌握排砂對下游河道影響，作為日後排砂操作參考依據。 

(二)大嵙崁清淤輸送系統各標工程均已發包施工中，請北水分署

督促桃園市政府加速辦理，並請國營事業司協助督促台電公

司加速電塔遷移，下次會議亦請台電公司出席，以利桃園市

政府廠商施工。 
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(三)經費不足請循程序速辦計畫修正，以利後續計畫執行。 

二、 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫： 

(一) 草屯垃圾場現場垃圾已打包完成，依行政院原核定計畫，後

續請環境部持續督促南投縣政府儘速將打包物去化或另尋其

他暫置地點，並設置自主垃圾處理設施，落實執行垃圾不再

進場。 

(二) 草屯淨水場已於113年3月27日出水5萬噸，惟目前尚在調整

試車中，請台水公司於7月底前完成整體試車，另配合嘉興

淨水場，先穩定供應每日14萬噸至草屯及彰化地區；另持續

趕辦鳥嘴潭淨水場，務必於114年12月底達成有水試運轉。 

(三) 鳥嘴潭人工湖已完成蓄水工作，後續請中水分署持續穩定供

應水源外，另加速辦理湖區工程收尾工作，務必於113年9月

底前竣工。 

三、 無自來水地區供水改善計畫第四期：請水利署督促台水公司積

極趕辦，並依期程完成工程執行，以達成執行率管控目標。 

四、 加強水庫集水區保育治理計畫： 

(一) 本期經費環境部尚有109年及110年經費未完成核銷轉正作

業，請環境部積極趕辦相關作業。 

(二) 目前本計畫尚未有完成之工作項目請各部會積極趕辦相關工

程執行，以利年底成果之展現。 

(三) 下次會議請說明其他相關單位之執行成果。 

五、 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段： 

(一) 繞庫防淤工程主要工項已完成，請南水分署加強管控，務必

於113年5月31日前竣工。請於風險可控情況下，配合汛期先

行辦理繞庫防淤隧道有水試運轉，以驗證防淤功效。 

(二) 繞庫防淤工程使用前安全複核報告請南水分署於113年8月底

前報經濟部(本署)審核。 

(三) 水庫內相關設施操作之SOP請南水分署與農水署嘉南管理處

協調訂定，並請南水分署於初期派員協助嘉南管理處操作。 

(四) 水庫淤泥請於南水分署協助於相關土方去化平台中，請臺南

市政府及其他工程單位單位持續協調去化事宜。 

六、 離島地區供水改善計畫第二期： 



5 

(一) 請台水公司依所排定期程吉貝嶼海淡廠、七美嶼海淡廠於

113年6月辦理試產水，未完成工項請督促廠商加速完成。 

(二) 金門地區湖庫浚渫及改善工程、金門跨海橋樑附掛自來水管

工程均已竣工，請水利署督促金門縣政府加速結算驗收行政

程序，以利計畫於本年度結案。 

七、 曾文南化聯通管工程計畫： 

(一) 有關聯通管A1標雙向備援雙向備援段請趕辦於6月底前完

成，以期汛期間發揮蓄存水資源之功效。 

(二) 台水公司辦理之南化複線共構段，刻正辦理仰拱開挖作業，

所提排程尚未能於113年底發揮通水效益，依據113年3月20

日經濟部公共建設推動會報決議事項，請台水公司從改善工

序、提升工率及精進工法等面向，戮力趕辦於113年底前完

工。 

(三) 時序已進入汛期，請落實相關防汛整備作業。 

八、 桃園新竹備援管線工程計畫： 

(一) 斷管連絡作業後續尚需進行回填作業為通水，請務必於113

年6月20日完成，避免影響6月底通水目標。 

(二) 請台水公司追蹤台電外線施工進度，依所訂期程於113年5月

31日完成送電，並依原預定6月完成通水為目標積極趕辦。 

九、 翡翠原水管工程計畫： 

(一) 請以113年6月20日前通水為目標趕辦，以利於汛期發揮備援

功效。 

(二) 請北水處控管施工進度，達成9月竣工目標，並辦理驗收結

算及請撥補助尾款作業。 

十、 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫： 

(一) 今年度目標為完成淨水設備進場安裝，並完成管線施工累計

12,500m，請台水公司趕辦。 

(二) 送水管線工程(七)已於113年5月6日完成管線埋設，請台水

公司確實掌控後續回填、試水及洗管等作業期程，以如期於

6月15日前發揮通水功能。 

十一、 備援調度幹管工程計畫： 

(一) 請台水公司趕辦「雲林至嘉義系統送水管備援複線」及「岡
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山至北嶺加壓站備援幹管」等2件於113年底完成，以符今年

完成2條備援管線目標。 

(二) 東港溪至鳳山水庫緩衝池段導水管請加強民眾溝通並於113

年5月候鳥過境後恢復施工。 

十二、 加強平地人工湖及伏流水推動計畫： 

(一) 金沙溪人工湖因生態議題暫緩辦理，且金門縣政府無法取得

地方民意共識及支持，考量金門縣政府無法依本計畫期程於

114年完成，請水利署提報修正計畫刪除本工項，後續待金

門縣政府取得共識後再予協助。 

(二) 烏溪伏流水二期請台水公司追蹤集水管及導水管材料製造進

度，避免因管材交期延誤影響工進，另本案與烏溪緊急伏流

水皆緊臨水路，目前已進入汛期，請務必加強防汛應變措

施，以維工地安全 

十三、 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫： 

(一) 盡速辦理請款核銷作業，以利計畫實支比之提升。 

(二) 請加強管控工程進度執行，以符國發會管考年底執行率99%

以上目標。 

玖、臨持動議：無。 

拾、散會。  
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表1、前(第25)次會議決議辦理情形表 

前次會議決議事項 辦理情形 決定 

1.石門水庫阿姆坪防淤隧道工

程計畫: 
(1)大嵙崁清淤輸送系統各標工

程均已發包施工中，請北區

水資源分署督促桃園市政府

加速辦理，並請國營事業司

協助督促台電公司加速電塔

遷移，以利桃園市政府廠商

施工。 

(2)請北區水資源分署於112年

底完成阿姆坪防淤隧道工程

驗收及結案作業。 

(3)請北區水資源分署督促桃園

市政府水務局針對地上物補

償陳抗事件先行研商對策，

避免影響113年通車目標。 

(4)瑞興國宅電塔遷移進度未如

預期，恐影響113年通車目

標，請國營事業司協助督促

台電公司加速辦理。 

(5)績效報告中提及水力排砂20

萬立方公尺，惟效益指標為

已達成年64萬立方公尺，請

補充說明112年是否有進行

其他沖淤排砂。 

1. 遵照辦理，水利署及北水

分署每月均召開控管會議

持續督促桃園市政府趕辦

大嵙崁清淤輸送系統工

程，並持續關注電塔遷移

施工進度，以利後續通車

作業。 

2. 本案於112年12月28日完

成驗收作業，惟結算資料

因廠商認知與本分署有所

差異，故未撥付尾款。本

分署目前已與廠商就認知

差異達成共識，並於113

年4月23日辦理第二次修

正結算，預計5月底撥付

尾款。 

3. 地上物補償陳抗事件已先

行研商對策，113/3/11強

制進場後與民眾達成共

識，4/11圍設範圍內施工

圍籬，預計5月底民眾清

除地上物後全面施工。 

4. 已請國營司出席水利署每

月控管會議，如電塔遷移

進度影響通車期程，將提

報經濟部管線會議協處。 

5. 因 112 年度仍屬施工、

驗收階段，尚無法全面進

行沖淤排砂作業，本分署

113年度起將以每年64萬

立方公尺效益之目標執

行。 

解除列管，依本

次 會 議 決議 辦

理。 

2.烏溪鳥嘴潭人工湖工程計

畫： 
(1)請環境部持續督促南投縣政

府加速草屯圾垃場移除工作

及另覓替代暫置區，期能於

 
1. 南投縣政府於113年3月30

日完成草屯垃圾場之現場

垃圾打包工作，目前環境

管理署持續協助縣府加速

解除列管，依本

次 會 議 決議 辦

理。 
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前次會議決議事項 辦理情形 決定 

112年底前完成。 

(2)請環境部持續督促南投縣政

府加速草屯垃圾場垃圾移除

工作，另本案經務實檢討

後，以113年3月完成打包及

移除為目標趕辦。後續舊有

小型焚化廠拆除及相關環境

優化等工作，仍請持續協助

南投縣政府辦理。 

(3)請台水公司加速辦理鳥嘴潭

淨水場及送水管等工程，另

草屯淨水場務必配合112年

底有水試運轉。另嘉興場增

汰換快濾設備改善方案，請

於113年2月完成為目標趕

辦。 

(4)請台水公司加速辦理鳥嘴潭

下游自來水工程，並於112

年12月底草屯淨水場有水試

運轉、113年2月完成嘉興應

急淨水場改善、114年12月

底鳥嘴潭淨水場有水試運

轉，請國營事業司協助督促

台水公司務必依期程完成。  

(5)請中水分署把握烏溪尚有餘

裕水量，全力蓄升 D 湖區和

F 湖區，並以113年1月蓄滿

為目標趕辦，同時監測圍堤

及結構物，確保人工湖安

全。 

打包物去化、媒合國內再

利用廠處理或尋求其他暫

置地點，以利後續辦理舊

有小型焚化廠拆除及相關

環境優化等工作。 

2.鳥嘴潭淨水場進度41.7%，

超前0.98%，持續趕工中，

以如期114年12月有水試運

轉 ； 草 屯 淨 水 場 進 度

94.01%，超前4.78%，於

112年12月完成有水試運

轉，預計113年5月15日前

辦理整體試車；嘉興淨水

場改善於113年3月19日完

成。 

3.F 湖區於113年1月4日蓄

滿，D 湖區於1月26日蓄

滿，C 湖區於4月2日開始

蓄水，已於5月中蓄滿。

蓄升時持續監測圍堰和結

構物，目前正常無異狀。  

3.無自來水地區供水改善計畫

第四期： 

  無自來水地區供水改善計畫

第四期執行，請保育事業組督

促台水公司加速趕辦，確保達

成年度管控目標。 

遵照辦理。本組兩個月召開

一次控管會議，以督促台水

公司加速趕辦，確保達成年

度管控目標。 

解除列管 

4.加強水庫集水區保育治理計

畫： 
1. 環境部已積極辦理相關核

銷轉正作業，第二期經費
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前次會議決議事項 辦理情形 決定 

(1)請環境部持續積極辦理第二

期經費保留數核銷。 

(2)請農業部持續辦理13座水庫

集水區土砂治理，另請水利

署積極協助爭取114年度前

瞻經費辦理集水區保育治理

工作。 

保留數預計將於113年底

前全數核銷完畢。 

2. 目前農業部已由公務預算

支應，持續辦理13座水庫

集水區土砂治理，水利署

同時持續向國發會爭取

114年度前瞻經費。 

5.白河水庫後續更新改善工程

計畫第一階段︰ 

請南水分署要求廠商務必增加

人力、機具趕辦白河水庫繞庫

防淤工程，以113年2月達成計

畫原定功能為目標，相關使用

前安全複核等行政程序亦請配

合趕辦，以利於113年利用汛期

水量發揮計畫效益。 

白河水庫繞庫防淤工程預計

於113年5月底前竣工，目前

辦理使用安全複核中，將於

風險可控情況下，配合汛期

先行辦理繞庫防淤隧道有水

試運轉。 

解除列管，依本

次會議決議辦理 

6.離島地區供水改善計畫第二

期︰  

(1)請台水公司督促承商於112

年底完成七美嶼海淡廠管理

中心，並請以113年6月完成

七美嶼及吉貝嶼海淡廠出水

為目標趕辦，以因應觀光旺

季用水。 

(2)請水利署督促金門縣政府於

113年3月底完成金門跨海橋

樑附掛自來水管工程及湖庫

竣渫等案結算核銷，金湖水

庫等湖庫周邊設施改善工程

趕辦於113年3月底完工。 

1. 台水公司已於112年12月

31日完成七美嶼海淡廠管

理中心中控室，另七美嶼

及吉貝嶼海淡廠目前主要

結構及機組均已完成，由

原廠技師進行系統測試

中，預計113年6月出水。 

2. 金門跨海橋樑附掛自來水

管工程小金端已於113年1

月22日完成結算，大金端

113年5月2日完成複驗，

趕辦於5月底完成結算。

湖庫浚渫刻正辦理第2次

議價作業。金湖水庫等湖

庫周邊設施改善工程已於

113年3月21竣工，刻正辦

理新增項目議價程序。 

解除列管 

7.曾文南化聯通管工程計畫︰ 

(1)請南水分署以113年5月20日

通水為目標趕辦，並撙節經

費。 

(2)另 A1標刻正辦理之明挖段部

 
1. 聯管3標已於113年4月30日

完成接管，已於5月20日完

成試通水。 

2. 經與臺南市政府溝通後疑

解除列管 
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前次會議決議事項 辦理情形 決定 

分作業疑似鄰近文化遺址部

分，仍持續與臺南市政府溝

通並予確認。 

(3)台水公司辦理之管(二)共構

段，請督促廠商趕辦，以

113年3月完成隧道貫通並配

合本計畫期程通水。 

似鄰近文化遺址部分，採

文資日日監看作業並同步

施工，不影響工進。 

3. 管(二)共構段已於113年3

月29日完成貫通作業，積

極趕辦於計畫期程內通

水。 

8.桃園-新竹備援管線工程計

畫︰  

  桃竹管線水源南送新竹市區

工程配水池目前依計畫期程施

作進度尚符，接續關鍵點為跨

越道路段推進部分，請台水公

司於113年1月18日前進行開坑

作業、3月1日前開始推進、4月

底完成推進，俾利於113年6月

底前完成通水。 

推進段部分原工法遭遇施工

障礙，因變更設計致進度落

後，目前推進作業已於113年

5月8日啟動，預計6月中旬完

成、6月底完成通水。 

解除列管 

9.翡翠原水管工程計畫︰ 

  本計畫執行進度良好，請北

水處注意施工安全並妥善安排

工序，俾利於113年度6月底達

通水目標。 

已於113年4月10日完成隧道

全線襯砌，並執行橫坑回

填，預定5月20日完成，預計

6月20日達通水目標，9月完

工。 

解除列管 

10.台南山上淨水場供水系統改

善工程計畫︰ 

  山上淨水場經先行趕辦完成

新建清水池及沉澱池等相關既

有設備改善，已可處理飲用水

水質5萬噸/日，並先使用已完

成之管線(一)~(三)銜接既有管

網供水。惟為有效利用曾文溪

川流水，全線7標管線工程尚有

管線(七)之道路段約300m 及堤

防段200m 待施作，請台水公司

專案小組務必管控進度，趕辦

於113年4月底汛期前完成，達

成全線管線通水。 

送水管線(七)因受民眾反對

施作影響，僅餘經過社內里

既成巷道之管線段未施作，

經檢討後改採替代路線方

案，長度約615m，原預計於

113年4月底汛期前完成，惟

因天候不佳致影響施工進

度，經台水公司趕辦已於5月

中旬完成接管、5月27日完成

試水等作業。 

解除列管，依本

次 會 議 決議 辦

理。 

11.備援調度幹管計畫︰ 

(1)台水公司112年預計完成三

 

1. 三峽橫溪佳興水管橋工程

解除列管 

 



11 

前次會議決議事項 辦理情形 決定 

峽橫溪佳興水管橋工程、溪埔

及大泉伏流水原水管工程、牡

丹廠下游四重溪至統埔複線工

程等3條管線，其中牡丹廠下游

四重溪至統埔複線工程已完

成，其餘2管線務必於112年底

完成，以符今年完成3條備援管

線目標。 

(2)部分標案因管材另案發包未

能配合工程進度提供或路權申

請未符預期，致工程進度未如

預期，請台水公司加速採購或

持續溝通，避免影響計畫進

度。 

於113年4月19日完成洗管;

溪埔及大泉伏流水原水管

工程於112年12月24日連接

溪埔伏流水，已可提供備

援水量15.54萬 CMD。 

2. 台水公司考量市場產能，

適時辦理管材招標;路權配

合相關單位需求溝通或趕

辦。 

 

12.加強平地人工湖及伏流水推

動計畫︰ 

(1)金沙溪人工湖因生態議題暫

緩辦理，請水利署督促金門

縣政府考量生態環境及本計

畫期程至114年等因素，於

113年1月底前確立後續辦理

方向函報水利署。 

(2)烏溪伏流水二期集水井之丁

類危評，請台水公司以113

年3月通過為目標趕辦。 

(3)烏溪緊急伏流水請於112年

底前完成1~6號井試水及機

電設備裝設，另既有伏流水

及淺井請台水公司加強整

理。 

(4)後龍溪緊急伏流水改善工程

請台水公司依所訂期程113

年1月底完工趕辦。 

1. 金門縣政府於113年5月10

日重新函報修正計畫資料

至本署，惟仍無取得地方

民意、NGO 團體共識及同

意文件，本署於113年5月

22日函復縣府將先修正計

畫排除本工程，爾後倘取

得同意文件，再報本署爭

取預算辦理。 

2. 職安中心已於113年3月14

日同意集水井丁類危評，

台水公司辦理集水井開挖

及沉箱作業中。 

3. 1~6號井已於113年1月19

日完成試水及機電設備安

裝，另伏流水及淺井已進

行場區整理及維護作業。 

4. 後龍溪緊急伏流水改善工

程已於113年1月10日竣

工，目前辦理決算書簽核

中。 

解除列管 

13.建置水資源智慧管理及創新

節水技術計畫 

(1)本件原訂工作指標項目均已

1. 已請各執行單位盡速核銷

轉正，112年底執行率及

達成率符合標準。 

解除列管  
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前次會議決議事項 辦理情形 決定 

達成，仍請積極促請各執行

單位儘速趕辦經費核銷轉

正，俾年底執行率及達成率

符合標準。 

(2)有關指標項目之地下水智慧

監測技術所占比重、目標值

與實際職等請再釐清並予說

明。 

2. 地下水智慧監測技術計畫

112年度辦理宜蘭及桃園2

代辦案，2案皆已於112年

12月撥款結案。宜蘭縣86

口智慧水表抽水量回傳資

料，年度目標10,000筆、

應 收 筆 數 為 3,764,736

筆、已完成回傳筆數為

3,719,102筆，月妥善率

達98.8%；桃園市收錄既

有及新增水井智慧量水設

備抽水量資料進行大數據

分析作業及水位預測模式

精進部分，至112年度已

累計完成收錄642口，增

加121口，達成112年度至

少90口之目標。 

 


