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經濟部 會議紀錄 

壹、會議名稱：前瞻基礎建設水環境計畫-水與發展複評及考核小組

第28次會議 

貳、會議時間：114年9月16日(星期二)下午2時 

參、會議地點：水利署臺中辦公區第一會議室 

肆、主持人：水利署黃宏莆副署長                 紀錄：蕭至中 

伍、出(列)席單位及人員：(詳簽名冊) 

陸、主席致詞：(略) 

柒、報告事項： 

案由︰前(第27)次會議決議辦理情形，報請公鑒。 

決定：解除列管，併討論事項各計畫決議列管。 

捌、討論事項： 

案由︰前瞻基礎水環境建設-水與發展計畫辦理情形，提請討論。 

一、林鎮洋委員 

(一)附件颱風事件水砂資料總排砂比介於18.5%~22.8%，是否

有最佳操作模式(阿姆坪排砂隧道)? 

(二)鳥嘴潭應有完備水質監測。 

(三)桃園並非地下水豐沛地區，辦理地下水智慧監測計畫目的

為何? 

二、楊豐榮委員 

(一)阿姆坪防淤隧道之設計功能，本來就不是在排放異重流作

考量，其入口高程甚高(EL.235 m)，主要在抽取淤泥經篩

分後，細料淤泥趁洪水高漲時，再加以沖掉，如目前在

17~19斷面抽泥不符經濟效益，將抽泥位往上移至24斷面

應可抽到較大顆粒之河床質。 

(二)鳥嘴潭淨水場是否能在今年12月完成，頗為關鍵，為防範

枯水期用水缺口，應加速趕辦。 

(三)白河水庫更新後，應檢視當初更新之計畫目標和效益是否

達成?且更新計畫有考慮空庫防淤操作，其與防淤隧道、
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繞庫排砂隧道之間，聯合操作之SOP應當確立，供水、防

淤、防洪排砂一併綜合考量。 

(四)114年辦理桃竹苗地區河口堰…? 請教是在哪條河川規劃

建河口堰?河口段因河川河床的覆蓋層甚厚，堰體基礎不

易施工，且水質甚差，可利用率甚低，且要兼顧防潮、防

洪等問題，可行性不高。 

三、林連山委員 

(一)本計畫截止114年8月，執行率達98.93%，達成率達

99.60%，績效顯著，給予肯定，可篩選績效特別優良的案

件，給予執行人員適當獎勵。  

(二)唯前瞻建設截止日期為114年8月，則有部分未完成的計畫

仍須繼續推動，則相關預算的安排及落後原因說明等，均

應妥予處理。 

(三)尚未完成的計畫，建議執行單位應予以重視，俾限期完

成。 

(四)有關阿姆坪防淤隧道的排放異重流的具體功能，可在將來

實際操作時再細部觀測。 

(五)鳥嘴潭淨水場在明(115)年6月始完工，則在完成前請注意

枯水期之水源調度。 

(六)白河水庫花很多錢來辦理，但經評估無公共給水價值，則

當年的經濟效益如何計算? 

四、程桂興委員 

(一)石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫，建議評估隧道完工後

實際沖淤量與計畫沖淤量之差異，據以說明實際工程效

益。並請根據實際操作情形，後續提出沖淤操作規則。 

(二)加強水庫集水區保育治理計畫，本計畫建議評估水庫集水

區實際控制量是否達到計畫目標，並評估計畫效益。本年

度控制土砂量僅1萬立方公尺，其與抽砂量之成本比較，
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請加以評估。 

(三)建置水資源智慧管理及創新節水技術，完工後之營運與操

作計畫，應予研提。 

(四)鳥嘴潭淨水場，建議研擬114年12月半場供水與目前常態

供水每日13萬噸，一併研提最佳水源調配計畫及因應枯旱

調度計畫。 

(五)白河水庫請研擬增加常態供給公共給水之可能性，或僅於

枯水期增供公共給水之可能性。 

六、水利署簡昭群副總工程司 

白河水庫繞庫防淤工程完工的時安全評估分組現勘意見提及因

有新的閘門設施、水庫設備，依照水利法，閘門操作規定跟水

庫運用要點要做修定。本案是否要增加民生用水的使用，在運

用要點的修訂時，請一併考量。 

七、水源經營組 

白河水庫後續更新改善工程計畫原先規劃為二個階段。前瞻計

畫執行第一階段部分，第二階段則視第一階段的整體成效來評

估是否辦理，目前南水分署已評估第二階段是否辦理。民生供

水的效益原規劃於第二階段來評估，爰第一階段並無評估民生

供水的效益評估。惟委員建議確有其必要性，會後水源組將再

跟南水分署檢討供應公共用水之可行性。 

決議： 

一、 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫： 

(一) 大嵙崁清淤運輸系統工程共5件工程標案，其中道路3標已於

會議當日報竣工，橋梁標預計於9月24日報竣工，其餘標案

均已完成結算。請水利署持續督促桃園市政府於114年度完

成全部工程的驗收作業。 

(二) 大嵙崁清淤運輸道路未來規劃朝向開放給一般民眾使用，請

桃園市政府預先處理道路命名、交通號誌及標線等道路管理
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問題。 

二、 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫： 

(一)  有關草屯垃圾場打包廢棄物堆置問題，請環境保護署督促

南投縣政府環保局於年底前完成去化，並落實垃圾不進場。 

(二) 鳥嘴潭淨水場進度略有落後，台水公司預計於今(114)年底

完成半場（約12萬噸）試運轉，明(115)年6月全場運轉。請

台水公司研擬枯水期期間，如何整合半場運轉水量與現有臨

時供水設施（13萬噸），以發揮最大供水效益，並提出應變

計畫。 

三、 無自來水地區供水改善計畫第四期：本計畫112年度及113年度

核定之未完工、未決算案件，預計皆於10月底完成結案；請水

利署持續督促台水公司積極趕辦。 

四、 加強水庫集水區保育治理計畫：請水利署持續追蹤相關執行單

位工程進度，並加速作業程序，以利年底成果呈現。 

五、 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段：請水利署水源組及

水利規劃分署協助南區水資源分署依據白河水庫更新後增加的

庫容量(113年1,378萬 m
3
)，及農業用水實際用水量進行分

析，重新評估白河水庫增加公共用水供應的可能性。 

六、 曾文南化聯通管工程計畫：聯通管銜接為發揮計畫效益之最後

一哩路，請台水公司趕辦於114年9月20日完成通水目標，並督

促廠商於114年竣工，以達計畫目標。 

七、 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫：本計畫已完成主體工

程，並於114年7月完成試水後通水，後續辦理植栽綠美化及相

關雜項工程中，請台水公司確實管控期程於114年底前完工。  

八、 備援調度幹管工程計畫：本計畫114年預算有水利署公務預算

(含追加預算)投資台水公司39.999億元及台水公司自籌21.15

億元，請台水公司優先以公務預算支應執行所需。 

九、 加強平地人工湖及伏流水推動計畫： 
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(一) 烏溪伏流水二期工程，請台水公司確實掌握汛期施工期程，

以利汛期前完成河道集水管埋設作業，並加速辦理操控及機

電工程作業，以確保於114年底如期如質完成。 

(二) 烏溪緊急伏流水工程將增鑿3口井，請台水公司積極趕辦，

俾利於114年底達成計畫供水能力目標。 

十、 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫：114年度預算請

加速趕辦發包執行，並以年底執行率99%以上目標努力。 

十一、 前瞻基礎建設水環境計畫-水與發展部分整體執行率達

98.93%，達成率達99.6%，績效良好，請水利署發部函建議

參與部會及單位對相關執行人員予以獎勵。 

玖、臨持動議：無。 

拾、散會。  
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表1、前(第27)次會議決議辦理情形表 

前次會議決議事項 辦理情形 決定 

1.石門水庫阿姆坪防淤隧道工

程計畫: 
(1)鑒於阿姆坪防淤隧道已有4

次沖淤經驗，請水利署北水

分署針對歷次沖淤及防洪事

件，統整沖淤池至出海口之

相關檢測與生態檢核資料，

據以優化現行作業程序。 

(2)考量目前抽泥後送至篩分廠

之土壤粒徑分布屬小粒徑較

多，篩分後可利用量尚不符

合經濟效益，惟仍請水利署

北水分署持續執行篩分作

業，以累積抽泥船適當點位

及粒徑分布數據等操作經

驗，利於後續分析評估最佳

抽泥及篩分方式。 

(3)有關大嵙崁清淤運輸系統尚

未完工之道路1標、道路3標

及橋樑標工程，請桃園市政

府依既定目標加速辦理，如

期完工。 

(1) 已整理4次沖淤事件(詳附件)，

下游濁度抬升關鍵為颱風規模

(是否形成異重流)，阿姆坪防淤

隧道操作非影響關鍵(排砂隧道

及下游河道放淤量體較大)。 

雖然水庫排砂量與排砂時長均

小於天然洪水規模，為避免增

加河道生物負擔，建議阿姆坪

防淤隧道避開異重流抵達時之

濁度高峰進行操作，以減少對

河川環境與水域生物之影響。 

下游生態經多場監測物種組成

及數量差異不大，水質監測顯

示排洪使河川流量增加，會增

加溶氧量，並因河水稀釋污染

物濃度，使氨氮、營養鹽濃度

有所改善。 

(2) 由於水庫斷面24上游水域斷面

急速束縮，且嚴重淤積，如斷

面無適當浚深，大型抽泥船進

入該水域會有擱淺及受風場強

度影響，有航行安全疑慮，故

114年度嘗試將抽泥船儘量固定

於靠近水庫斷面24之河川深

槽，該處為上游底床淤積向下

運移之流速較大區，經篩分後

送實驗室驗證，淤積物粒徑已

從 No.200 篩 集 中 ， 增 加 了

No.50篩、No.100篩等分布量，

故河床深槽處抽泥篩分可取得

較優良粒徑分布，並趨近基本

設計報告篩分成分，後續將持

續進行較佳抽泥位置及篩分測

試與驗證，並試辦篩分土石販

售，以利了解篩分土石市場需

求。 

(3) 道路1標已於114年4月16日報

解 除 列

管 ， 依 本

次 會 議 決

議辦理。 
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前次會議決議事項 辦理情形 決定 

竣、114年7月10日正驗合格。

道路3標： 9月16日報竣。 

橋梁標：預計於9月24日完工。

爰全案將如期於114年底前完

成。 

2.烏溪鳥嘴潭人工湖工程計

畫： 
(1)鳥嘴潭人工湖已完成，請水

利署中水分署考量水質監

測、水源調配、農業溉灌等

因素，研議優化人工湖操作

方式，以利未來營運順利。 

(2)請環境部提供今日說明草屯

垃圾場移除之書面資料，並

持續督促南投縣政府加速打

包物去化工作，另後續如有

相關草屯垃圾場移除相關會

議，建請邀水利署中水分署

參加。 

(3)請台水公司加速辦理鳥嘴潭

淨水場和下游送水管等工

程，務必達成114年12月底

有水試運轉每日25萬噸目

標，期能擴大供水效益。 

(1)有關鳥嘴潭營運操作如下： 
1.有關人工湖操作方式目前採高水

操作，以提高各湖水體置換率為

原則，為因應鳥嘴潭淨水場未啟

用前致台水公司尚無法大量取水

狀況，各湖區已加強進、退及供

水切換之作業；長期而言，將可

透過台水公司加大取水量而增進

各湖水體置換，以確保水質穩定 

2.有關協助代引農業灌溉用水部

分，現況皆可依農水署水權量進

行代引作業，後續於北投新圳輸

水渠道完工後，將可更活化取水

模式，增進水源運用效應。 

(2)草屯垃圾場移除情形如下 

1.南投縣環保局：自110年起至114

年6月止，已完成草屯鎮衛生掩

埋場裸露垃圾打包計97,880公

噸，及移除暫置垃圾50,800公噸

與暫置打包物1,020公噸。為持

續辦理草屯鎮衛生掩埋場暫置之

垃圾及打包物去化作業，環保局

於114年度分別以「垃圾機械分

選及打包整理整頓計畫」，處理

裸露垃圾2萬公噸，以改善掩埋

場環境衛生，及以「打包物燃料

化計畫」，移除打包物5,000公

噸，並將其轉製為固體再生燃

料，以利資源化再利用並降低掩

埋場負擔。惟南投縣迄今尚無自

有之垃圾處理設施，長期倚賴各

縣市協助代處理垃圾。近年受限

於各縣市焚化廠歲修、整改作業

解 除 列

管 ， 依 本

次 會 議 決

議辦理。 
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前次會議決議事項 辦理情形 決定 

及處理量能飽和等因素，致垃圾

去化量能緊縮，去化作業困難。

爰此，環保局除積極推動垃圾分

選打包及打包物去化外，亦正同

步辦理本縣自主垃圾處理設施之

興建規劃，期盼中長期建立穩

定、自主且具韌性的垃圾處理體

系。此外，環保局亦持續與環境

部及各縣市政府溝通協調，爭取

協助代處理本縣家戶垃圾之支

援，以確保垃圾得以妥適處理 

2.環境管理署：定期召開全國裸露

堆置垃圾妥善處理管控會議，追

蹤督導縣市垃圾裸露暫置改善情

形，並於114年8月6日辦理「114

年南投縣草屯裸露堆置垃圾妥善

處理第2次管控會議」現勘督導

裸露堆置垃圾移除及追蹤相關補

助執行進度。 

(3)鳥嘴潭淨水場等辦理情形如下 

1. 持續趕辦鳥嘴潭淨水場，截至8

月底，實際進度53.16%，落後

0.14%，已請廠商提出趕工計

畫，要求加派人力機具，並且延

長工時趕工，以期9月底趕上進

度，後續以114年12月半場有水

試運轉，115年6月全場有水試運

轉為目標趕辦，在符合水質標準

條件後送入下游管網使用。 

2. 目前先由草屯及嘉興淨水場供

水，常態供水13萬噸/日(草屯4

萬噸、嘉興9萬噸)，未來鳥嘴淨

水場完成後供水達25萬噸/日(草

屯4萬噸、彰化21萬噸) 
3.無自來水地區供水改善計畫

第四期：請水利署於本計畫

控管會議控管、督促台水公

司儘速完成未完工案件。 

遵照辦理。水利署保育組兩個月召

開一次控管會議，以督促台水公司

加速趕辦，確保達成年度管控目

標。 

解 除 列

管 ， 依 本

次 會 議 決

議辦理。 

4.加強水庫集水區保育治理計 (1) 後續將配合行政院水及流域永 解 除 列
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前次會議決議事項 辦理情形 決定 

畫： 

(1)本計畫於本(114)年結束，

後續相關水庫集水區保育治

理工作，請依行政院水及流

域永續推動小組決議推動。 

(2)本計畫保留款請於本(114)

年8月前執行完畢。 

續推動小組決議推動水庫集水

區保育治理工作。 

(2) 本計畫保留款尚餘環境部(補助

桃園市政府)「大漢溪員樹林排

水淨化(第二期)」工程案尚未

執行完畢，因該案刻正辦理履

約爭議調解，已請環境部定期

追蹤調解進度，並研商相關措

施加速後續請款程序。 

管 ， 依 本

次 會 議 決

議辦理。 

 

5.白河水庫後續更新改善工程

計畫第一階段︰ 

(1)白河水庫現有防洪防淤隧

道、繞庫防淤隧道，並規劃

空庫防淤操作，操作非常複

雜，爰請水利署南水分署

114~116年技術支援農田水

利署嘉南管理處，合作執行

相關操作並共同研訂作業程

序，俾利執行整體防淤操

作。 

(2)請農田水利署嘉南管理處持

續監測白河水庫庫區淤積變

化，五河分署監視庫區下游

急水溪沖淤狀況並回饋予水

利署南水分署，以利南水分

署綜整分析，據以優化白河

水庫相關操作。 

(3)白河水庫從曾南烏計畫至本

計畫辦理相關設施更新改

善，庫容由106年1,018萬 m3

恢復至113年1,378萬 m3已初

見成效，有關庫容恢復相應

的增供水量，請水利署與農

田水利署協商增供公共用水

之可行性。  

(1)  

甲、 南水分署與水利署已分

別於114年3月20日及5月1日

邀集農田水利署、水利署、

嘉南管理處及第五河川分署

等機關召開研商會議，凝聚

初步後續操作原則共識如

下： 

A. 空庫防淤期間，在非洪水

期間(空庫防淤運轉)，防

洪防淤隧道閘門全開，並

適時啟閉繞庫防淤隧道閘

門；在洪水期間(防洪運

轉)，得開啟繞庫防淤隧

道閘門，避免高濁度水流

入庫。 

B. 蓄水利用期間，得視水庫

蓄水狀況(高水位)與洪水

量(濁度或含砂濃度等)優

先開啟繞庫防淤隧道閘

門。 

乙、 為即時掌握水庫資訊及

合作執行水庫防洪防淤操

作，已與嘉南管理處成立聯

繫 LINE 群組，在防汛期間

針對操作策略先溝通凝聚雙

方共識後，據以操作。 

丙、 另南水分署亦已訂定

「共同操作白河水庫應變小

組作業要點」，派駐工程司

解 除 列

管 ， 依 本

次 會 議 決

議辦理。 



10 

前次會議決議事項 辦理情形 決定 

至白河水庫共同參與。 
(2) 為精進水庫排砂操作，嘉南管

理處刻正進行水庫上游及出口

相關監測儀器(水位計、濁度計

等)裝設，後續併同五河分署急

水溪沖淤監測資料，由南水分

署進行綜整，以輔助水庫操作

決策。 

(3) 白河水庫雖庫容逐年恢復，惟

經檢討增供公共用水之可行性

甚低，不建議列為常態水源調

度方案，說明如下:  

甲、 經統計87-113年實際營

運資料，年入流量平均為

4,636萬 m³，而6-9月間佔

86%，且期間平均溢流量約

1,432萬 m³；依據白河水庫

灌溉計畫每年農業用水需求

量為 3,613.5 萬 m³。 

乙、 依據白河水庫運用要點

規定空庫防淤其為每年14-

16旬，即5月下旬至6月中

旬，期間農業用水計畫水量

需求142萬 m³，保留水庫未

能出水量約100萬 m³，則空

庫防淤前則至少應有250萬

m³。 

丙、 為探討增供公共用水議

題，採實際入流及農業用水

需求進行水源演算，結果顯

示27年水文資料中，模擬演

算結果5/10之平均蓄水量僅

有9年超過250萬 m³，平均

可增供公共用水潛能僅約74

萬 m³，故白河水庫增供公

共用水之可行性甚低，不建

議列為常態水源調度方案。 
6.離島地區供水改善計畫第二

期︰ 
(1) 七美嶼海淡廠已於114年5月29

日竣工，目前辦理結算作業。

解除列管 
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前次會議決議事項 辦理情形 決定 

(1)台水公司已於113年6月完成

吉貝嶼海淡廠、七美嶼海淡

廠試產水，未完成工項請督

促廠商加速完成。 

(2)金門地區湖庫浚渫及改善工

程、金門跨海橋梁附掛自來

水管工程均已竣工，請水利

署督促金門縣政府加速結算

驗收行政程序，以利計畫於

本年度結案。 

吉貝嶼海淡廠已於114年5月23

日竣工，目前辦理決算作業。 

(2) 離島二期計畫已於114年6月23

日提送總結評估報告。 

7.曾文南化聯通管工程計畫︰

曾文南化聯通管已發揮正向

通水至高屏堰，以及反向通

水至烏山頭水庫之效益，為

有效運用川流水，後續營運

操作原則以優先運用高屏堰

川流水，並將旗山溪多餘水

源透過聯管反向通水蓄存於

烏山頭水庫，以利於水源整

體調度。 

(1) 本(114)年度已視水情狀況於6

月上旬啟動南化反送至烏山頭.

水庫蓄存，最大量為每日43.5

萬噸，惟7月因颱風降雨暫停反

送作業，近期已依水情再啟動

反送，將持續依旗山溪水源狀

況將多餘水源透過聯管反向通

水蓄存於烏山頭水庫，以配合

整體水源調度。 

解 除 列

管 ， 依 本

次 會 議 決

議辦理。 

8.桃園-新竹備援管線工程計

畫︰本案已完工啟用，請台

水公司與水利署北水分署研

商後續應用及調度方式，以

便需要時及時配合運作。 

北水分署每月召開「北部地區水資

源供需協調會議」，邀集台水公司

相關區處、農田水利署等相關單

位，針對北部地區供水情勢及供配

檢討進行研商，滾動式檢討調度方

式及控管水量。 

解除列管 

9.翡翠原水管工程計畫︰ 

(1)本計畫已於113年9月29日竣

工，請積極辦理驗收決算作

業，以114年3月底前完成補

助尾款核銷為目標。 

(2)請臺北自來水事業處與翡翠

水庫管理局訂定相關取水操

作機制，以減輕翡翠水庫防

洪操作及淨水場負荷壓力。 

(3)本案執行成效良好，請臺北

自來水事業處配合提供相關

執行成果予水利署，以利總

結評估報告報行政院備查 

(1) 本計畫已於114年8月底完成補

助尾款核銷。 

(2) 北水處配合翡翠原水管啟用，

與翡翠水庫管理局(以下簡稱翡

管局)協商訂定取水操作機制，

於112年11月8日翡管局第524次

局務會議通過「臺北翡翠水庫

管理局配合翡翠原水管供水注

意事項」，由北水處向翡管局申

請連續放水。 

113年凱米颱風過後，依凱米颱

風操作經驗，與翡管局協商擬

解除列管 
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前次會議決議事項 辦理情形 決定 

定「翡翠原水管連續放水因應

原 水 溶 解 錳 濃 度 操 作 應 變

SOP」及「翡翠水庫停止連續放

水 SOP」，翡管局113年8月26日

翡管局第543次局務會議修訂

「臺北翡翠水庫管理局配合翡

翠原水管供水注意事項」。 

(3) 本案總結評估報告已於114年5

月27日函送行政院備查。 

10.台南山上淨水場供水系統改

善工程計畫︰山上淨水場更新

改善工程，請台水公司以114年

6月試運轉、12月完成為目標趕

辦。 

(1) 本案已完成主體工程，於114年

6月中旬開始整體試運轉，並於

7月5日完成測試並供水。 

(2) 後續持續辦理場區植栽綠美化

及雜項工程，預計114年12月底

前完工。 

解 除 列

管 ， 依 本

次 會 議 決

議辦理。 

11.備援調度幹管計畫︰ 

(1)「岡山至北嶺加壓站備援幹

管」原訂113年底試通水，

請台水公司趕辦於114年6月

底完成。 

(2)春節已結束，請台水公司儘

速申請路權，以恢復施工。 

(1) 114年9月11日試通水，後續辦

理變更設計、驗收及結算。 

(2) 已申請路權，持續趕辦中。 

解 除 列

管 ， 依 本

次 會 議 決

議辦理。 

12.加強平地人工湖及伏流水推

動計畫︰ 

(1)烏溪伏流水二期工程請台水

公司掌握非汛期施工期程，

以利汛期前完成河道集水管

埋設作業。 

(2)烏溪緊急伏流水工程請台水

公司考量群井效應影響，檢

討出水量改善方案，並請依

所檢討改善方案儘速辦理。  

(1) 烏溪伏流水二期河道集水管工

程已於114年4月28日完成埋

設。 

(2) 本案深井濾管位置均採交錯侷

限含水層配置，以避免產生群

井效應，另將再新設三口井，

以達計畫備援供水能力。 

解 除 列

管 ， 依 本

次 會 議 決

議辦理。 

13.建置水資源智慧管理及創新

節水技術計畫︰113年保留款

請儘速辦理請款核銷作業，

以利計畫支用比之提升。 

本計畫每月召開執行檢討會議，持

續積極督促各執行單位，加速趕辦

工程發包及執行事宜，並就符合請

款規定之案件，儘速辦理請款作

業。  

解 除 列

管 ， 依 本

次 會 議 決

議辦理。 

 


