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本部公共建設推動會報計畫查訪小組查訪水利署 
「112年度公共建設推動辦理情形-曾文南化聯通管工程計畫」

會議紀錄 

一、時  間：112年4月21日上午10時50分 

二、地  點：南水局曾文辦公區第一會議室 

三、領  隊：陳技監肇成                  紀錄：徐永達 

四、查訪小組與受查單位出席人員：詳簽到單。 

五、計畫主辦單位簡報及討論（略） 

六、主席致詞（略） 

七、各查訪小組成員意見或建議：（略） 

八、結論: 

(一)有關「石門水庫至新竹聯通管-隧道銜接段工程」及「翡

翠水庫上游污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程」等

2件流廢標超過三次以上工程，請水利署督促所屬檢討預

算單價與工期之合理性，並積極邀請廠商參與投標。 

(二) 台水公司執行「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程」計畫，

因鳥嘴潭淨水場工程進度落後，致年底無法達成每日供

水25萬噸計畫目標。本部112年第1次公共建設推動會報

會議中已請該公司檢討嘉興淨水場增設緊急處理廠可行

性，並應朝以公有地設置簡易儲水設施等臨時措施方式

處理，請水利署於相關管控會議中協助檢視，以如期達

成計畫效益。 

(三)「湖山水庫人文生態館計畫」，請水利署督促雲林縣政府

積極辦理環教館發包作業，避免延誤計畫進度。 

(四)「地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫（110～113

年）」、「湖山水庫-人文生態展示館」、「加強水庫集水區

保育治理計畫」、「建置水資源智慧管理及創新節水技術

計畫」及「全國水環境改善計畫」等5項計畫，截至112

年3月底預算達成率偏低，主要因計畫特性及保留款分配

於上半年執行，建議可朝保留款及本年度預算同時合理
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分配執行，以符合實際執行績效。 

(五) 「曾文南化聯通管工程計畫」目前主要工程 A1、A2及 A3

標案進度正常，請持續辦理，惟施工中大幅影響車輛通

行，請妥擬降低施工中對於交通之衝擊對策，以維民眾

安全。 

(六) 請水利署督促所屬於工程執行中務必要求工安及交維，避

免造成工安事件，影響計畫及工程進度。 

 
九、散會：下午2時10分。 
 


