
編號 年度 工程計畫名稱 縣市 工程地點 工程名稱 工程概要 核定戶數 實際戶數
核定金額(本署部分)

(千元)(小數3位)

實際金額(本署部分)

(千元)(小數3位)
預定進度(%) 實際進度(%)

進度差異

(%)
進度落後原因 解決對策 核定日期 預定決標日期 實際決標日期 預定開工日期 實際開工日期 預定竣工日期 實際竣工日期 預定決算日期 實際決算日期 承包廠商 監造單位 經 度 緯 度

1 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 基隆市
 基隆市七堵

區友二里

 基隆市友二里華新二

路23號後延管工程

 埋設100 DIP 2000公

尺、加壓站1座
      38         33           13,200.000           11,590.118 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/05/30  106/05/10  106/09/04 106/09/04 107/10/30 107/07/16 108/03/30 108/03/04  彬峸工程有限公司  一區基隆服務所          121.65               25.11

2 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 基隆市
 基隆市七堵

區瑪西里

 基隆市瑪西里大華三

路100-1號後延管工

程

 埋設100 DIP 1400公

尺、加壓站1座
       3         16            9,600.000            9,480.044 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/05/30  106/05/10  106/09/04 106/09/04 107/10/30 107/09/25 108/03/30 108/03/04  彬峸工程有限公司  一區基隆服務所          121.67               25.13

3 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市雙溪

區上林里

 新北市雙溪區內平林

1,2,5等8鄰無自來水

延管工程

 埋設100 DIP 4790公尺        3         79           24,500.000           19,484.810 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/07/30  106/08/29  107/04/18 107/04/18 107/11/30 107/10/26 108/01/30 108/01/17  威聖企業有限公司  一區貢寮雙溪營運所          121.83               25.03

4 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市雙溪

區魚行里

 新北市雙溪區魚行里

無自來水延管工程
 埋設100 DIP 2000公尺        3         25            9,260.000            5,339.459 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/06/30  106/06/12  107/05/29 107/05/29 107/11/30 107/10/05 108/01/30 108/01/17  勤益工程有限公司  一區貢寮雙溪營運所          121.86               25.02

5 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 基隆市
 基隆市仁愛

區英仁里

 基隆市仁愛區南榮路

509巷延管工程

 埋設100 DIP 400公

尺、20~40PVCP 120公尺
       2         34            6,432.000            5,029.555 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/30  106/12/20  107/07/16 107/07/16 107/11/30 107/10/31 108/10/30 108/10/25  彬峸工程有限公司  一區基隆服務所          121.74               25.11

6 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市石門

區老梅里

 石門區老梅里無自來

水地區延管工程

 埋設100 DIP-350公

尺、加壓站1座、配水池

1座

       2        -
 

-
                 - 0% 0% 0%                        -                        - 1060914  107/08/30  107/08/03  - 107/09/17 107/11/30 - - -  翔禾管線工程有限公司  一區淡水營運所          121.55               25.28

7 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市淡水

區埤島里

 淡水區埤島里無自來

水地區延管工程

 埋設∮100 DIP

5000M、埋設∮200 DIP

2515M、加壓站1座、配

水池1座

       6        101           41,044.000           30,064.883 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  107/07/30  107/07/09  107/09/17 107/09/17 108/11/30 108/11/25 108/12/30 108/12/30  桔原企業有限公司  一區淡水營運所          121.46               25.19

8 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市汐止

區保新里

 新北市汐止區保新街

283號等15戶無自來

水地區延管工程

 埋設∮100 DIP 700M及

加壓站1座
      11         16            8,000.000            7,338.718 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  107/04/30  107/04/15  107/11/30 107/11/30 108/06/30 108/07/16 108/06/30 108/12/31  昇泉工程有限公司  一區汐止營運所          121.69               25.07

9 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市淡水

區屯山里

 新北市淡水區屯山里

桂竹圍4號、4-1號、

4-2號、4-3號無自來

水延管工程

 埋設∮100 DIP 143M       19          6              923.000              692.468 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/07/03  107/09/28 107/09/28 107/11/30 108/09/19 107/12/30 109/01/02  桔原企業有限公司  一區淡水營運所          121.47               25.23

10 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 基隆市
 基隆市暖暖

區暖東里

 基隆市暖暖區東勢街

自來水延管工程

 埋設∮100 DIP

1400M、加壓站2座
       4         63           15,560.000           10,962.853 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/05/30  107/04/16  107/06/22 107/06/22 107/11/30 108/10/15 108/06/30 109/02/04  鈞盛工程有限公司  一區基隆服務所          121.74               25.09

11 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市淡水

區中和里

 新北市淡水區中和里

北勢子14-3號至12-2

號無自來水延管工程

 埋設∮100DIP 430M        4          8            2,838.000            2,129.323 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/07/03  107/09/28 107/09/28 107/11/30 108/09/19 107/12/30 109/01/02  桔原企業有限公司  一區淡水營運所          121.48               25.22

12 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 基隆市
 基隆市七堵

區瑪東里

 基隆市七堵區大同街

自來水延管工程

 埋設∮100 DIP

4200M、加壓站2座
       4         50           35,700.000           21,516.321 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/08/30  107/10/09  107/12/04 107/12/04 107/11/30 108/11/20 109/02/28 109/02/20  箴澤工程有限公司  一區基隆服務所          121.69               25.13

13 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 基隆市
 基隆市安樂

區中崙里

 基隆市安樂區基金二

路3巷延管工程
 埋設∮100 DIP 1100M       19          9            8,280.000            7,356.228 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/08/30  107/04/23  107/06/19 107/06/19 108/02/28 108/11/05 109/02/28 109/02/21  有慶工程有限公司  一區基隆服務所          121.69               25.15

14 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市坪林

區大林里

 坪林區大林里1鄰九

芎林延管工程
 埋設∮100 DIP 600M        3         13            5,380.000            4,083.000 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  107/08/29  107/10/11 107/10/11 107/12/30 107/12/19 108/02/28 108/05/21  上宏泰工程公司  一區文山營運所          121.70               24.92

15 107~110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市烏來

區烏來里

 烏來區烏來里及忠治

里自來水延管工程

 埋設∮100 DIP-

3200M、埋設∮200 DIP-

3500M

       3        142          126,321.118          126,321.118 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  108/05/22  108/05/22  108/05/30 108/05/29 110/12/10 110/12/13 110/12/20 110/12/30  盛禹工程顧問公司  一區工務課          121.56               24.86

16 107~110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市烏來

區烏來里

 新北市烏來區烏來里

及忠治里自來水延管

工程委託技術服務

 新設∮100 DIP及∮200

DIP等自來水管線長度計

約7500M，T1-100M3配水

池、T2-100M3配水池、

T3-500M3配水池、T4-

200M3配水池，忠治加壓

站機電設備100噸-1站、

馥蘭朵加壓站100噸-1

站、西羅岸加壓站500

噸-1站、加壓站監控設

備

      28        -            5,632.809            5,632.809 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  108/05/22  108/05/22  108/05/30 108/05/29 110/12/10 110/12/13 110/12/20 110/12/30  盛禹工程顧問公司  一區工務課          121.56               24.86

17 107~109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市烏來

區烏來里

 新北市烏來區忠治里

無自來水地區延管工

程

 埋設∮100 DIP-747M、

埋設∮40 HIW-797M
      31        -            9,021.022            9,021.022 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  108/07/02  108/07/02  108/09/01 108/09/02 109/05/30 109/02/12 109/10/30 109/10/14  景淳工程公司  一區工務課          121.56               24.86

18 107~110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市烏來

區烏來里

 烏來區無自來水地區

延管工程(一)

 埋設∮100 DIP-253M、

埋設∮200 DIP-3519M、

埋設∮200 SSP-96M

      19        -           33,328.178           33,328.178 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  108/12/24  108/12/24  109/08/01 109/06/17 110/08/20 110/08/23 110/12/20 110/12/13  鈞盛工程公司  一區工務課          121.56               24.86

19 107~110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市烏來

區烏來里

 烏來區無自來水地區

延管工程(二)

 埋設∮100 DIP-556M、

埋設∮200 DIP-2514M、

埋設∮50 SSP-1689M

      32        -           33,345.041           33,345.041 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  108/12/24  108/12/24  109/05/01 109/04/24 110/05/31 110/05/19 110/12/20 110/12/07  廣躍工程公司  一區工務課          121.56               24.86

20 109~110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市烏來

區烏來里

 烏來區無自來水地區

延管工程(加壓站工

程)

 T1-100M3配水池、T2-

100M3配水池、T3-500M3

配水池、T4-200M3配水

池

      16        -           44,994.068           44,994.068 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  109/04/22  109/04/22  109/08/01 109/07/27 110/09/15 110/09/22 110/12/20 110/12/30  傑輝營造公司  一區工務課          121.56               24.86

21 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 基隆市
 基隆市暖暖

區暖東里

 基隆市暖暖區東安宮

自來水延管工程(108

案件)

 埋設∮100 DIP-1000M        5         20            7,562.405            7,562.405 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  108/03/30  108/09/09  109/04/10 109/04/10 109/12/30 109/11/30 110/02/28 110/03/16  彬峸工程有限公司  一區基隆服務所          121.75               25.08

22 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 基隆市
 基隆市七堵

區友一里

 基隆市七堵區華新一

路延管工程
 埋設∮100 DIP 1090M        6         16            7,186.000            6,492.196 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/30  107/11/28  107/12/27 107/12/27 108/12/30 108/10/31 109/02/21 109/02/21  彬峸工程有限公司  一區基隆服務所          121.67               25.09

23 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市淡水

區沙崙里

 新北市淡水區沙崙里

無自來水延管工程
 埋設∮100 DIP 140M       10          6            1,120.000              628.766 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/30  108/04/10  108/07/04 108/07/04 108/11/30 108/10/26 108/12/30 108/12/30  桔原企業有限公司  一區淡水營運所          121.42               25.19

24 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市金山

區美田里

 新北市金山區美田里

環金路25鄰無自來水

延管工程

 埋設∮100 DIP-430M       20         16            2,847.190            2,847.190 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/02/21  109/02/21  109/05/30 109/05/19 109/10/15 109/10/15 110/01/29 110/01/29  箴澤工程公司  一區萬里金山營運所          121.64               25.22

25 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市金山

區清泉里

 新北市金山區清泉里

2鄰無自來水延管工程
 埋設∮100 DIP-140M       11          2              927.522              927.522 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/02/21  109/02/21  109/04/30 109/04/15 109/05/31 109/05/15 109/12/30 109/08/14  箴澤工程公司  一區萬里金山營運所          121.62               25.23

26 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市貢寮

區雙玉里

 新北市貢寮區雙玉里

田寮洋街虎子山段供

水延管工程

 埋設∮100 DIP-900M       15          8            5,416.971            5,416.971 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/10/06  109/10/06  109/11/10 109/11/02 110/05/28 110/04/18 110/09/10 110/08/31  上川順公司  一區貢寮雙溪營運所          121.92               25.02

27 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市萬里

區大鵬里

 新北市萬里區大鵬里

無自來水延管工程
 埋設∮40 HIP-60M        4          2              223.348              223.348 100% 100% 0%                        -                        - 1090630  109/07/31  109/07/31  109/10/15 109/10/06 109/12/30 109/11/04 110/01/29 110/01/29  箴澤工程公司  一區萬里金山營運所          121.64               25.21

28 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市金山

區六股里

 新北市金山區六股里

潭子內無自來水延管

工程

 埋設∮100 DIP-50M、

∮40 SSP-120M
      13          6              541.173              541.173 100% 100% 0%                        -                        - 1090630  109/08/26  109/08/26  109/11/15 109/11/09 109/12/30 109/12/15 110/01/30 110/01/29  箴澤工程公司  一區萬里金山營運所          121.60               25.23

29 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市淡水

區屯山里

 新北市淡水區屯山里

桂竹圍等地無自來水

地區延管工程

 埋設100 DIP 100M       15         14              842.214              842.214 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/03/28  110/03/09  110/04/20 110/04/20 110/08/10 110/07/06 110/09/10 110/09/24  暢禾企業有限公司  一區淡水營運所          121.32               25.18

30 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市淡水

區埤島里

 新北市淡水區埤島里

無自來水地區延管工

程

 埋設100 DIP 2700公

尺、100 SSP 40公尺
      58         23           14,789.768           14,789.768 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/07/30  110/07/21  110/09/15 110/09/27 110/12/30

110/12/30

111/05/09

111/06/30

111/07/07
111/07/06  華盛工程有限公司  一區淡水營運所          121.45               25.19

31 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市淡水

區忠山里

 新北市淡水區忠山里

三塊厝無自來水地區

延管工程

 埋設100 DIP 1090公

尺、100 SSP 390公尺
      20         20           12,453.367           12,453.367 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/07/30  110/07/21  110/09/15 110/09/22 110/12/30

110/12/30

111/06/01

111/08/11

111/09/08
111/09/08  華盛工程有限公司  一區淡水營運所          121.44               25.21

32 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 基隆市
 基隆市七堵

區自強里

 基隆市七堵區自強路

無自來水延管工程

 埋設100 DIP 1326公

尺、40 SSP 225公尺
      14         12           12,407.014           12,407.014 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/08/30  110/08/10  110/09/10 110/08/13 111/01/31

111/01/28

111/05/04

111/06/30

111/07/15
111/07/15  東傑營造有限公司  基隆服務所          121.72               25.10

33 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市大園

區北港里

 大園區北港里4鄰海

湖7、8、8-1號

 埋設100mmDIP

415公尺
      10          3              300.000              300.000 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/06/30  106/06/30  106/11/10 106/11/10 106/12/30 107/03/22 107/05/24 107/05/24  銘記水電工程有限公司  二區大園服務所          121.15               25.07

34 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市大園

區北港里

 大園區北港里潮音路

一段545巷供水延管

工程

 100DIP-85m        6  -                  -  - - 0% #VALUE!                        -                        - 1051216  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

35 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市大園

區菓林里

 大園區果林里拔子林

26-180、25-26號供

水延管工程

 埋設100mmDIP

415公尺
       3          3              300.400              300.400 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/06/30  106/06/30  106/08/25 106/08/25 106/12/30 106/11/09 106/12/28 106/12/28  銘記水電工程有限公司  二區大園服務所          121.26               25.07
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36 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市中壢

區內定里

 中壢區內定三街170

巷143號供水延管工

程

 埋設100mmDIP

250公尺
      41          2              200.200              197.935 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/06/30  106/06/30  106/09/05 106/09/05 106/12/30 106/11/03 106/12/21 106/12/21  銘記水電工程有限公司  二區中壢服務所          121.25               24.99

37 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區東明里

 新屋區上庄子3鄰6-

8~6-11號供水延管工

程

 100DIP-84m      210          4              385.128              305.498 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/06/30  106/06/30  106/05/17 106/05/17 106/12/30 106/07/31 106/12/14 106/12/14  祥智工程有限公司  二區工務課          121.09               24.97

38 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區社子里

 新屋區番婆文8鄰

12-10~12-13號供水

延管工程

 埋設100mmDIP

850公尺
      20          8              600.000              600.000 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/06/30  106/06/30  106/07/28 106/07/28 106/12/30 106/11/15 107/02/25 107/02/25  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.07               24.95

39 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區上湖里12鄰

供水延管工程

 埋設100mmDIP

962公尺
       4          9            1,100.000            1,100.000 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/06/30  106/06/30  106/10/31 106/10/31 106/12/30 107/03/28 107/06/05 107/06/05  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.07  24.910470

40 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區下四湖42號

(佳鄉社區)供水延管

工程

 100DIP-355m        8  -                  -  - - 0% #VALUE!                        -                        - 1051216  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

41 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區泰圳路1180

巷供水延管工程

 埋設100mmDIP

272公尺
       5          5              400.000              339.962 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/06/30  106/06/30  106/10/13 106/10/13 107/01/30 107/01/30 107/02/25 107/02/25  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所  121.094877               24.90

42 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區高上里

 楊梅區梅高路二段

126巷及358巷供水延

管工程

 埋設100mmDIP

505公尺
       4          6              400.500              398.478 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/06/30  106/06/30  106/10/03 106/10/03 107/01/25 107/01/25 107/03/02 107/03/02  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所

 121.147516
              24.94

43 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區富豐里

 楊梅區富豐三路一段

270、275及富豐二路

631號供水延管工程

 埋設100mmDIP

290公尺
       8          4              400.000              400.000 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/06/30  106/06/30  106/07/26 106/07/26 106/11/20 106/11/20 106/12/29 106/12/29  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.09               24.92

44 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區楊湖路四段

33巷(紅蜻蜓社區)供

水延管工程

 100D-160m       10  -                  -  - - 0% #VALUE!                        -                        - 1051216  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

45 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市蘆竹

區上竹里

 蘆竹區上竹一街及竹

中街南段供水延管工

程

 100DIP-100m       12          7              524.000              406.148 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/05/19  106/05/19  106/09/25 106/09/25 106/11/28 106/11/28 106/12/29 106/12/29  揚信工程有限公司  二區桃園服務所          121.27               25.02

46 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市觀音

區新興里

 觀音區新興里橫圳路

197巷供水延管工程

 埋設100mmDIP

256公尺
       5          3              302.800              302.800 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/06/30  106/06/30  106/10/02 106/10/02 106/11/29 106/11/29 106/02/23 106/02/23  銘記水電工程有限公司  二區大園服務所          121.09               25.01

47 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市平鎮

區東勢里

 平鎮區東勢里洪圳路

1048巷及1062巷供水

延管工程

 埋設100mmDIP

435公尺
      10          9            1,693.304            1,305.712 100% 100% 0%                        -                        - 1060421  106/10/30  106/10/30  106/11/07 106/11/07 106/11/30 107/03/02 107/05/02 107/05/02  銘記水電工程有限公司  二區中壢服務所          121.24               24.89

48 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市觀音

區廣興里

 觀音區濱海路廣興段

655號及481號供水延

管工程

 埋設200mmDIP

300公尺
       8          2              430.000              375.150 100% 100% 0%                        -                        - 1060421  106/10/30  106/10/30  106/12/29 106/12/29 106/11/30 107/08/06 107/11/15 107/11/15  銘記水電工程有限公司  二區大園服務所          121.11               25.04

49 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區員本里

 楊梅區員本里民有路

二段292巷等供水延

管工程

 埋設100mmDIP

985公尺
      15          5            1,202.000            1,202.000 100% 100% 0%                        -                        - 1060421  106/10/30  106/10/30  106/10/13 106/10/13 106/12/31 107/01/18 107/02/25 107/02/25  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.10               24.95

50 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區楊湖路四段

33巷(紅蜻蜓社區)供

水延管工程

 埋設100mmDIP

100公尺
       6         19              189.000              151.241 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/10/30  106/10/30  106/12/25 106/12/25 106/12/31 107/03/28 107/05/25 107/05/25  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.07               24.91

51 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區下四湖42號

(佳鄉社區)供水延管

工程

 埋設100mmDIP

355公尺
       7         19              609.286              538.690 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/10/30  106/10/30  106/11/21 106/11/21 106/12/31 107/03/28 107/06/04 107/06/04  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.07               24.91

52 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市林口

區下福里

 林口區下福里15鄰

74號及16鄰58號等供

水延管工程

 埋設100mmDIP

85公尺
       4          4              407.235              399.273 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/06/30  106/06/30  106/07/28 106/07/28 106/12/31 106/10/05 106/12/30 106/12/30  豪景工程有限公司  二區林口服務所          121.31  25.115400

53 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區佳安里

 龍潭區佳安里淮子埔

一路46巷12弄等供水

延管工程

 埋設100mmDIP

37公尺
       3          3              192.653              169.060 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/10/30  106/10/30  106/12/18 106/12/18 106/12/31 107/03/19 107/05/09 107/05/09  銘記水電工程有限公司  二區龍潭給水廠          121.24               24.85

54 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區黃唐里

 龍潭區黃唐里成功路

39巷316-3號等供水

延管工程

 埋設100mmDIP

59公尺
       8          2              304.047              255.208 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/10/30  106/10/30  106/12/14 106/12/14 106/12/31 107/03/19 107/05/09 107/05/09  銘記水電工程有限公司  二區龍潭給水廠          121.22               24.88

55 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區社子里

 新屋區社子里3~6鄰

9-11號等供水延管工

程

 埋設100mmDIP

383公尺
       4          2              420.000              418.226 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/30  106/10/30  106/12/25 106/12/25 106/12/31 107/04/25 107/05/29 107/05/29  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.08               24.96

56 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區石牌里

 新屋區石牌里2鄰

49-8號等供水延管工

程

 埋設100mmDIP

400公尺
       3          3              440.000              440.000 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/30  106/10/30  106/12/01 106/12/01 106/12/31 107/05/09 107/08/08 107/08/08  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.05               25.00

57 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區社子里

 新屋區社子里4~6鄰

等供水延管工程

 埋設100mmDIP

255公尺
       3          3              602.000              600.038 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/30  106/10/30  106/12/25 106/12/25 106/12/31 107/04/25 107/05/29 107/05/29  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.07               24.96

58 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區聖德里

 龍潭區聖亭路八德段

640巷150號等供水延

管工程

 埋設100mmDIP

290公尺
       5          3              675.000              671.444 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/30  106/10/30  106/12/20 106/12/20 106/12/31 107/04/11 107/05/28 107/05/28  銘記水電工程有限公司  二區龍潭給水廠          121.07               24.96

59 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區深圳里

 新屋區深圳里17鄰

39-3號等供水延管工

程

 埋設100mmDIP

260公尺
      21          2              460.000              373.900 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/30  106/10/30  106/12/01 106/12/01 106/12/31 107/05/09 107/07/30 107/07/30  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.01  24.953440

60 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市平鎮

區東勢里

 平鎮區東勢里廟前路

56及62號供水延管工

程

 埋設100mmDIP

220公尺
       8          2              401.000              341.446 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/30  106/10/30  106/11/27 106/11/27 106/12/31 107/01/18 107/02/27 107/02/27  銘記水電工程有限公司  二區工務課          121.23               24.91

61 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市中壢

區月眉里

 中壢區月眉里月福路

307號等供水延管工

程

 埋設100mmDIP

128公尺
       8          3              400.000              376.130 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/30  106/10/30  106/11/21 106/11/21 106/12/31 107/02/01 107/03/16 107/03/16  銘記水電工程有限公司  二區工務課          121.18               25.01

62 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區清華里

 新屋區清華里北勢

17-7及17-8號等供水

延管工程

 埋設100mmDIP

80公尺
      10          2              401.000              326.361 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/30  106/10/30  106/12/25 106/12/25 106/12/31 107/04/11 107/06/28 107/06/28  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.12               24.98

63 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市蘆竹

區新莊里

 蘆竹區新莊里新生路

439巷等供水延管工

程

 埋設100mmDIP

260公尺
       6          2              401.000              311.412 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/30  106/10/30  106/12/18 106/12/18 106/12/31 107/01/17 107/03/20 107/03/20  揚信工程有限公司  二區桃園服務所          121.24               25.03

64 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市平鎮

區復旦里

 平鎮區復旦里復旦路

二段186巷285-291號

等供水延管工程

 埋設100mmDIP

130公尺
       9          4              629.544              574.559 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/30  106/10/30  106/12/21 106/12/21 106/12/31 107/03/20 107/05/22 107/05/22  銘記水電工程有限公司  二區中壢服務所          121.20  24.950820

65 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市中壢

區洽溪里

 中壢區洽溪里民溪二

路162號等供水延管

工程

 埋設100mmDIP

174公尺
       8          3              410.000              410.000 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/30  106/10/30  106/12/25 106/12/25 106/12/31 107/03/15 107/04/13 107/04/13  銘記水電工程有限公司  二區工務課          121.21               25.02

66 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市八德

區大福里

 八德區大福里力行街

167巷51號及37號供

水延管工程

 埋設100mmDIP

200公尺
       7          2              399.219              399.219 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/30  106/10/30  106/12/04 106/12/04 106/12/31 107/01/03 107/03/23 107/03/23  揚信工程有限公司  二區桃園服務所  121.297101               24.97

67 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市大園

區北港里

 大園區北港里潮音路

一段545巷供水延管

工程

 埋設100mmDIP

85公尺
       9          3              377.854              277.426 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/30  106/10/30  106/11/10 106/11/10 106/12/31 107/01/16 107/03/07 107/03/07  銘記水電工程有限公司  二區大園服務所  121.171122               25.07

68 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區上林里

 龍潭區中豐路上林段

482號等供水延管工

程

 埋設100mmDIP

95公尺
       8          8              440.453              440.453 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/04/14  107/04/16 107/04/16 107/12/31 107/04/16 107/12/10 107/12/10  揚信工程有限公司  二區龍潭給水廠          121.11               24.86

69 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市蘆竹

區外社里

 蘆竹區外社里7鄰興

化路333巷等供水延

管工程

 埋設100mmDIP

120公尺
       3          4              147.000              147.000 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/04/14  107/09/27 107/09/27 107/12/31 107/10/03 107/12/20 107/12/20  興永新工程有限公司  二區桃園服務所  121.301069               25.09

70 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市大溪

區福安里

 大溪區復興路一段

346巷供水延管工程
 埋設100mmDIP-200m        6          5              731.541              731.531 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/04/14  107/06/19 107/06/19 107/12/31 107/08/13 107/07/31 107/07/31  揚信工程有限公司  二區龍潭給水廠   121.293211               24.86

71 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市觀音

區廣福里

 觀音區廣福里福新路

122巷80號供水延管

工程

 埋設100mmDIP-145m        3          3              632.327              403.569 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/04/14  107/05/07 107/05/07 107/12/31 107/08/13 107/09/04 107/09/04  銘記水電工程有限公司  二區大園服務所  121.158502               25.02

72 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市蘆竹

區外社里

 蘆竹區外社里2鄰草

子崎路199巷30弄等

供水延管工程

 埋設100mmDIP

120公尺
      31          2              575.710              519.637 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/04/14  107/05/28 107/05/28 107/12/31 107/07/25 107/11/09 107/11/09  興永新工程有限公司  二區桃園服務所  121.314319               25.08

73 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龜山

區舊路里

 龜山區舊路里振興路

379巷92弄等供水延

管工程

 埋設100mmDIP

90公尺
       7          2              281.046              281.046 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/04/14  107/06/06 107/06/06 107/12/31 107/10/29 107/12/19 107/12/19  華生行  二區龜山服務所          121.36  25.014940

74 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市蘆竹

區外社里

 蘆竹區外社里10鄰

山頂街等供水延管工

程

 埋設100mmDIP

414公尺
      16          7            1,480.271            1,258.669 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/04/14  107/05/28 107/05/28 107/12/31 107/07/25 107/11/15 107/11/15  興永新工程有限公司  二區桃園服務所          121.31               25.08
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75 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區上湖里楊湖路

二段719巷269號等供

水延管工程

 埋設100mmDIP

280公尺
      10          3              955.800              738.019 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/04/14  107/06/22 107/06/22 107/12/31 107/09/05 107/11/20 107/11/20  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.10               24.91

76 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區富豐里

 楊梅區富豐里富元街

465巷至富豐南路109

巷供水延管工程

 埋設100mmDIP

1181公尺
      10         18            5,266.713            4,602.440 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/04/14  107/04/02 107/04/02 107/12/31 107/07/27 107/11/23 107/11/23  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.09               24.93

77 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市中壢

區水尾里

 中壢區水尾里水青路

82巷66弄等供水延管

工程

 埋設100mmDIP

156公尺
       5          3              554.816              327.101 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/04/14  107/05/03 107/05/03 107/12/31 107/07/13 107/08/28 107/08/28  銘記水電工程有限公司  二區中壢服務所          121.22               24.99

78 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市復興

區澤仁里

 復興區澤仁里1鄰供

水延管工程

 埋設100mmDIP

1600公尺
       8          7            3,406.296            3,406.296 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/04/14  107/06/27 107/06/27 107/12/31 108/01/24 108/06/27 108/06/27  揚信工程有限公司  二區龍潭給水廠          121.35  24.814170

79 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區富豐里

 楊梅區富豐里富元街

465巷至富豐二路259

巷供水延管工程

 埋設100mmDIP

1525公尺
      35         21            5,970.259            4,877.660 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/04/14  107/05/07 107/05/07 107/12/31 107/09/05 107/11/15 107/11/15  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.08               24.93

80 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市桃園

區文中里

 桃園區文中里國際路

二段361巷等2戶供水

延管工程

 埋設100mmDIP

140公尺
      43          2              632.100              470.769 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/04/14  107/05/22 107/05/22 107/12/31 107/07/25 107/11/14 107/11/14  興永新工程有限公司  二區桃園服務所          121.29               25.00

81 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市八德

區茄苳里

 八德區茄冬里東泰街

262之1號等供水延管

工程

 埋設100mmDIP

350公尺
      20          5            1,595.896            1,266.182 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/04/14  107/06/19 107/06/19 107/12/31 107/07/25 107/11/16 107/11/16  興永新工程有限公司  二區桃園服務所          121.27               24.96

82 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區石牌里

 新屋區石牌里4鄰石

牌嶺19-10號等供水

延管工程

 埋設100mmDIP-450m       24          3            1,298.382            1,298.382 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/04/14  107/06/05 107/06/05 107/12/31 107/10/03 107/12/26 107/12/26  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.06  25.008080

83 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區富豐里

 楊梅區富豐里楊湖路

三段846巷供水延管

工程

 埋設100mmDIP

1040公尺
      22          8            3,023.929            2,624.994 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/04/14  107/06/11 107/06/11 107/12/31 107/09/05 107/11/15 107/11/15  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.08               24.92

84 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區烏樹林里

 龍潭區烏樹林里中豐

路360巷22-1號等供

水延管工程

 埋設100mmDIP-30m       21         10               59.177               53.834 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/06/30  107/06/30  107/09/19 107/09/19 107/12/31 107/10/04 107/11/29 107/11/29  銘記水電工程有限公司  二區龍潭給水廠          121.21               24.88

85 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市大溪

區福安里

 大溪區福安里順和路

49號等供水延管工程
 埋設100mmDIP-295m       21        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -  銘記水電工程有限公司  二區中壢服務所  -  -

86 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市蘆竹

區新莊里

 蘆竹區新莊里新生路

289巷22弄供水延管

工程

 埋設100mmDIP-50m       15          7              225.000              223.429 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/06/30  107/06/30  107/09/27 107/09/27 107/12/31 107/11/15 107/12/24 107/12/24  興永新工程有限公司  二區桃園服務所          121.24  25.029690

87 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市平鎮

區東勢里

 平鎮區東勢里金陵路

七段47巷供水延管工

程

 埋設100mmDIP-155m        5          8              704.477              476.667 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/06/30  107/06/30  107/07/02 107/07/02 107/12/31 107/09/28 107/11/21 107/11/21  揚信工程有限公司  二區工務課          121.23               24.90

88 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市觀音

區富源里

 觀音區富源里富源二

鄰72-3號等供水延管

工程

 埋設100mmDIP-100m       12          3              499.333              296.740 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/06/30  107/06/30  107/07/02 107/07/02 107/12/31 107/09/28 107/11/20 107/11/20  揚信工程有限公司  二區工務課          121.15               24.97

89 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區黃唐里

 龍潭區黃唐里福龍路

169巷239弄供水延管

工程

 埋設100mmDIP-350m      125          5              921.795              921.795 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/06/30  107/06/30  107/10/09 107/10/09 107/12/31 108/01/07 108/04/17 108/04/17  揚信工程有限公司  二區龍潭給水廠          121.23               24.89

90 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區八德里

 龍潭區八德里梅龍路

396巷供水延管工程
 埋設100mmDIP-487m       40          6            1,553.065            1,553.065 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/06/30  107/06/30  107/10/05 107/10/05 107/12/31 108/03/18 108/07/19 108/07/19  揚信工程有限公司  二區龍潭給水廠          121.20  24.877940

91 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區聖德里

 龍潭區聖德里聖德街

26巷供水延管工程
 埋設100mmDIP-525m        9          4            1,575.536            1,575.536 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/06/30  107/06/30  107/09/26 107/09/26 107/12/31 108/01/24 108/06/27 108/06/27  揚信工程有限公司  二區龍潭給水廠          121.11               24.89

92 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市平鎮

區東勢里

 平鎮區東勢里金雞湖

路16巷等供水延管工

程

 埋設100mmDIP-48m       42          3              188.316              188.316 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/06/30  107/10/30  107/11/09 107/11/09 107/12/31 108/01/23 108/03/29 108/03/29  銘記水電工程有限公司  二區工務課          121.23               24.90

93 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市中壢

區內定里

 中壢區內定里中興路

755巷16號等供水延

管工程(108案件)

 埋設100mmDIP-102m        5          2              203.762              203.762 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  108/04/01  108/04/01  108/05/22 108/05/22 107/12/31 108/08/08 108/10/07 108/10/07  興永新工程有限公司  二區桃園服務所          121.25               25.01

94 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市平鎮

區新勢里

 平鎮區新勢里環河路

231巷供水延管工程
 埋設100mmDIP-270m        3          8              759.953              759.953 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/10/13  107/11/06  107/12/21 107/12/21 107/12/31 108/03/18 107/12/31 107/12/31  銘記水電工程有限公司  二區工務課          121.21               24.95

95 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區大平里

 龍潭區大平里永和路

32及36號供水延管工

程

 埋設100mmDIP-115m        5          2              172.015              172.015 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/10/13  107/10/13  107/11/13 107/11/13 107/12/31 107/12/18 108/02/23 108/02/23  揚信工程有限公司  二區龍潭給水廠          121.24  24.827090

96 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區上湖里楊湖路

二段719巷600弄等供

水延管工程

 埋設100mmDIP-955m        6          6            1,655.754            1,655.754 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/10/13  107/10/13  107/11/02 107/11/02 107/12/31 108/03/14 108/05/09 108/05/09  祥智工程有限公司  二區工務課          121.09               24.91

97 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市中壢

區內定里

 中壢區內定里內定二

街860巷31號等供水

延管工程

 埋設100mmDIP-105m        7          2              347.844              347.844 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/10/13  107/10/13  107/11/09 107/11/09 107/12/31 108/01/22 108/05/09 108/05/09  銘記水電工程有限公司  二區工務課          121.25               25.00

98 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區上湖里上湖三

路285巷99號等供水

延管工程

 埋設100mmDIP-380m        5          4              962.869              962.869 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/10/13  107/10/13  107/11/02 107/11/02 107/12/31 108/03/14 108/05/09 108/05/09  祥智工程有限公司  二區工務課          121.08               24.90

99 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區清華里

 新屋區清華里5鄰北

勢68-19號等供水延

管工程

 埋設100mmDIP-180m        3          3              480.978              480.978 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/10/13  107/10/13  107/12/20 107/12/20 107/12/31 108/03/20 108/05/10 108/05/10  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.12               24.98

100 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區頭洲里

 新屋區頭洲里快速路

六段876之1號等供水

延管工程

 埋設100mmDIP-270m        6          3            1,052.757            1,052.757 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/10/13  107/10/13  107/12/22 107/12/22 107/12/31 108/08/06 108/11/27 108/11/27  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.14               24.96

101 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區後湖里

 新屋區後湖里1鄰

45-3及45-5號供水延

管工程

 埋設100mmDIP-210m        5          2              579.248              579.248 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/10/13  107/10/13  107/11/06 107/11/06 107/12/31 108/03/19 108/04/11 108/04/11  祥智工程有限公司  二區工務課          121.10               24.98

102 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區深圳里

 新屋區深圳里觀海路

一段960巷18號及113

號等2戶無自來水地區

 埋設100mmDIP-245m       16          3              540.398              540.398 100% 100% 0%                        -                        - 1070726  107/10/13  107/10/13  107/12/22 107/12/22 107/12/31 108/03/25 108/07/16 108/07/16  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.01               24.97

103 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市復興

區三民里

 復興區三民里12~19

鄰供水延管工程

 埋設100mmDIP-216m

埋設200mmDIP-5988m
      13        191           32,396.432           32,396.432 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/04/30  108/06/28 108/06/28 109/10/30 109/10/21 109/12/31 109/12/15  銘記水電工程有限公司  二區工務課          121.34               24.84

104 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區新生里

 新屋區新生里信義街

2之1號等供水延管工

程

 埋設100mmDIP-35m        8          2              183.116              183.116 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/04/17 108/04/17 108/12/31 108/06/26 108/09/16 108/09/16  祥智工程有限公司  二區工務課          121.10               24.97

105 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市大溪

區中新里

 大溪區中新里中庄下

崁等供水延管工程
 埋設100mmDIP-1575m        8         12            5,772.100            5,772.100 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/10/24  108/12/25 108/12/25 109/08/31 109/08/19 109/11/30 109/12/08  義達工程有限公司  二區龍潭給水廠          121.32               24.92

106 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市桃園

區中和里

 桃園區中和里永樂街

73巷9號及11號供水

延管工程

 埋設100mmDIP-40m        4          2              147.758              147.758 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/05/03 108/05/03 108/12/31 108/05/10 108/07/19 108/07/19  敏凱工程有限公司  二區桃園服務所          121.31               25.00

107 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市平鎮

區東勢里

 平鎮區東勢里金陵路

7段187巷73弄供水延

管工程

 埋設100mmDIP-74m        5          4              317.744              317.744 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/07/01 108/07/01 108/12/31 108/10/01 108/12/12 108/12/12  義達工程有限公司  二區工務課          121.24               24.90

108 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市大園

區田心里

 大園區田心里華興路

二段126巷17號等供

水延管工程

 埋設100mmDIP-55m        3          3              205.398              205.398 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/07/01 108/07/01 108/12/31 108/09/20 108/11/15 108/11/15  銘記水電工程有限公司  二區工務課          121.20               25.04

109 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區秀才里

 楊梅區秀才里秀才路

962巷等供水延管工

程

 埋設100mmDIP-450m        5         15            1,423.198            1,423.198 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/09/17 108/09/17 108/12/31 108/12/03 108/12/31 108/12/31  祥智工程有限公司  二區工務課          121.13               24.89

110 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市中壢

區月眉里

 中壢區月眉里月桃路

1段270巷供水延管工

程

 埋設100mmDIP-78m        3          3              325.613              325.613 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/05/02 108/05/02 108/12/31 108/09/25 108/12/24 108/12/24  義達工程有限公司  二區中壢服務所          121.18               25.01

111 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市蘆竹

區海湖里

 蘆竹區海湖里45-11

號等供水延管工程
 埋設100mmDIP-78m        7          1              285.218              285.218 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/06/27 108/06/27 108/12/31 108/10/04 108/12/23 108/12/23  敏凱工程有限公司  二區工務課          121.27  25.103170

112 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區富豐里

 楊梅區富豐里民安路

358巷37號等供水延

管工程

 埋設100mmDIP-210m       24          3              746.020              746.020 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/04/17 108/04/17 108/12/31 108/06/20 108/09/02 108/09/02  祥智工程有限公司  二區工務課          121.10  24.919960

113 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市中壢

區月眉里

 中壢區月眉里圓光一

路366巷87號等供水

延管工程

 埋設100mmDIP-135m       22          2              418.431              418.431 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/05/13 108/05/13 108/12/31 108/08/02 108/09/27 108/09/27  義達工程有限公司  二區工務課          121.19               25.00
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114 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市中壢

區內定里

 中壢區內定里內定二

十二街46號供水延管

工程

 埋設100mmDIP-130m        5          2              438.510              438.510 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/05/13 108/05/13 108/12/31 108/08/02 108/09/27 108/09/27  義達工程有限公司  二區工務課          121.23               25.00

115 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區上華里

 龍潭區上華里雙連街

98巷供水延管工程
 埋設100mmDIP-195m        6          3              542.717              542.717 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/06/03 108/06/03 108/12/31 108/07/12 108/10/25 108/10/25  銘記水電工程有限公司  二區工務課          121.22               24.85

116 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區三湖里

 楊梅區三湖里楊湖路

三段442巷108弄等供

水延管工程

 埋設100mmDIP-290m        2          4              670.487              670.487 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/04/17 108/04/17 108/12/31 108/12/02 108/12/30 108/12/30  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.09               24.92

117 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龜山

區舊路里

 龜山區舊路里振興路

929巷20號等供水延

管工程

 埋設100mmDIP-285m        2          5            1,024.785            1,024.785 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/05/20 108/05/20 108/12/31 108/12/20 109/03/09 109/03/09  翔禾管線工程有限公司  二區龜山服務所          121.36  25.024320

118 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區石磊里

 新屋區石磊里1鄰2-

18號等供水延管工程
 埋設100mmDIP-283m        2          5              797.751              797.751 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/04/17 108/04/17 108/12/31 108/08/06 108/11/01 108/11/01  祥智工程有限公司  二區工務課          121.11               24.98

119 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市觀音

區藍埔里

 觀音區藍埔里4鄰

13-12號供水延管工

程

 埋設100mmDIP-215m        7          2              652.033              652.033 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/07/01 108/07/01 108/12/31 108/09/18 108/11/06 108/11/06  銘記水電工程有限公司  二區工務課          121.11               25.00

120 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區永安里

 新屋區永安里聚賢路

及永慶路170巷等供

水延管工程

 埋設100mmDIP-295m       21          2              786.328              786.328 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/05/28 108/05/28 108/12/31 108/12/09 109/02/19 109/02/19  祥智工程有限公司  二區工務課          121.03               24.99

121 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區上林里

 龍潭區上林里金龍路

590巷供水延管工程
 埋設100mmDIP-312m       16          7              882.771              882.771 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/04/22 108/04/22 108/12/31 108/09/12 108/11/27 108/11/27  銘記水電工程有限公司  二區工務課          121.22               24.84

122 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區上湖里楊湖路

4段605巷95-1號等供

水延管工程

 埋設100mmDIP-333m       19          3            1,045.577            1,045.577 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/04/17 108/04/17 108/12/31 108/08/08 108/11/27 108/11/27  祥智工程有限公司  二區楊梅服務所          121.06               24.91

123 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區永安里

 新屋區永安里濱海路

永安段455巷等供水

延管工程

 埋設100mmDIP-320m       31          3              700.018              700.998 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/05/28 108/05/28 108/12/31 108/07/22 108/09/16 108/09/16  祥智工程有限公司  二區工務課          121.02  24.993990

124 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區上湖里楊湖路

719巷及泰圳路1080

巷等供水延管工程

 埋設100mmDIP-500m       11         10            1,472.403            1,472.403 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/04/17 108/04/17 108/12/31 108/06/20 108/09/02 108/09/02  祥智工程有限公司  二區工務課  121.096100               24.90

125 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區楊湖路二段

615巷471弄等供水延

管工程

 埋設100mmDIP-397m       35          5            1,064.657            1,064.657 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/01  108/03/01  108/04/17 108/04/17 108/12/31 108/06/20 108/07/26 108/07/26  祥智工程有限公司  二區工務課          121.10               24.90

126 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區高平里

 龍潭區龍源路239巷

口至休閒街供水延管

工程

 埋設ψ100mm541m、ψ

200mm2750m、500噸配水

池

      20        128           18,729.118           18,729.118 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/09/12  108/09/12  108/10/07 108/10/07 109/12/31 109/12/23 110/02/28 109/12/30  詳下方個案工程  二區工務課  121.209840               24.84

127 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區高平里

 龍潭區龍源路239巷

口至休閒街供水延管

工程-土建部分

 500噸配水池       10        -            7,326.938            7,326.938 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/11/12  108/11/12  108/12/06 108/12/06 109/12/31 109/12/23 110/02/28 109/12/30  遠城營造  二區工務課  121.209840               24.84

128 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區高平里

 龍潭區龍源路239巷

口至休閒街供水延管

工程-管線部分

 埋設∮100 DIP-825M、

∮200 DIP-2750M
       2        -           11,402.180           11,402.180 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/09/12  108/09/12  108/10/07 108/10/07 109/09/30 109/08/28 109/11/30 109/11/27  笙暘工程  二區工務課  121.209840               24.84

129 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市平鎮

區東勢里

 平鎮市東勢里興東路

一段2巷供水延管工程
 埋設ψ100mm230m        7          8              803.532              803.532 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/05/10  108/05/10  108/08/02 108/08/02 108/12/31 108/10/09 108/12/18 108/12/18  義達工程有限公司  二區工務課          121.23               24.91

130 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市林口

區頂福里

 林口區頂福里5鄰22

號等供水延管工程
 埋設ψ100mm1778m        9         22            7,181.899            7,181.899 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/05/10  108/08/22  108/09/16 108/09/16 108/12/31 109/04/27 109/08/03 109/08/03  政豐工程有限公司  二區林口服務所          121.35               25.09

131 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市林口

區頂福里

 林口區頂福里6鄰32

號等供水延管工程
 埋設ψ100mm685m       13          9            3,452.419            3,452.419 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/05/10  108/08/22  108/09/16 108/09/16 108/12/31 109/04/27 109/07/31 109/07/31  政豐工程有限公司  二區林口服務所          121.35               25.10

132 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區黃唐里

 龍潭區黃唐里龍平路

837巷供水延管工程
 埋設ψ100mm500m        8         11            1,163.114            1,163.114 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/05/10  108/05/10  108/09/16 108/09/16 108/12/31 108/12/09 108/12/30 108/12/30  銘記水電工程有限公司  二區工務課          121.23               24.89

133 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龜山

區大坑里

 龜山區大坑里南上路

493巷等供水延管工

程

 埋設ψ100mm580m        2          8            1,656.541            1,656.541 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/05/10  108/05/10  108/09/18 108/09/18 108/12/31 109/04/30 109/07/20 109/07/20  敏凱工程有限公司  二區工務課          121.31               25.05

134 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區石磊里

 新屋區石磊里華興路

752巷89號工程
 埋設ψ100mm530m        5          6            1,459.701            1,459.701 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/05/10  108/05/10  108/04/17 108/04/17 108/12/31 109/02/07 109/03/31 109/03/31  祥智工程有限公司  二區工務課  121.092560               25.00

135 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區八德里

 龍潭區八德里櫻花山

莊供水延管工程
 埋設100mmDIP-616m       32        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080311  -  -  - - - - - -                  -  二區龍潭給水廠          121.19               24.87

136 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區永平里

 楊梅區永平里中山北

路二段366巷26號等

供水延管工程

 埋設ψ100mm75m        8          5              147.300              147.300 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/07/24  108/07/24  108/09/23 108/09/23 108/12/31 108/10/30 108/12/16 108/12/16  祥智工程有限公司  二區工務課          121.18               24.91

137 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市八德

區竹園里

 八德區竹園里山下街

202巷及210巷等供水

延管工程

 埋設ψ100mm240m       19         17            1,009.805            1,009.805 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/05/10  108/08/20  108/10/09 108/10/09 109/05/20 109/02/13 109/04/22 109/04/22  敏凱工程有限公司  二區工務課          121.27               24.94

138 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市八德

區竹園里

 八德區竹園里魚池街

172巷等供水延管工

程

 埋設ψ100mm500m    1,000         25            1,614.179            1,614.179 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/05/10  108/08/20  108/10/09 108/10/09 109/05/20 109/02/13 109/04/22 109/04/22  敏凱工程有限公司  二區工務課          121.26               24.94

139 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市桃園

區龍山里

 桃園區龍山里龍山街

388巷等供水延管工

程

 埋設ψ100mm500m      -          7            1,689.716            1,689.716 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/07/24  108/07/24  108/12/02 108/12/02 109/05/20 109/05/13 109/07/31 109/07/31  銘記水電工程有限公司  二區工務課          121.26               24.99

140 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市大溪

區一德里

 大溪區ㄧ德里慈湖山

莊供水延管工程
 埋設ψ100mm70m      700         28              145.001              145.001 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/03/13  109/08/10 109/07/16 109/10/20 109/10/07 109/11/30 109/11/26  銘記水電工程有限公司  二區工務課          121.29               24.87

141 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市中壢

區普仁里

 中壢區普仁里新中北

路105巷等供水延管

工程

 埋設ψ100mm160m      -         22              642.412              642.412 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/03/13  109/05/04 109/05/04 109/09/30 109/06/29 109/11/30 109/09/21  銘記水電工程有限公司  二區工務課          121.24               24.96

142 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市蘆竹

區上竹里

 蘆竹區上竹里上竹路

292巷29-37號供水延

管工程

 埋設ψ100mm130m       38          4              628.025              628.025 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/03/13  109/05/11 109/05/11 109/10/30 109/10/23 109/12/30 109/12/10  敏凱工程有限公司  二區工務課          121.26               25.02

143 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市大園

區五權里

 大園區五權里五青路

63巷615號供水延管

工程

 埋設ψ100mm120m      700          3              546.432              546.432 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/03/18  109/06/01 109/06/01 109/09/30 109/08/24 109/11/30 109/10/22  宏鈦工程有限公司  二區工務課          121.24               25.01

144 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市林口

區頂福里

 林口區頂福里11鄰

等供水延管工程
 埋設ψ100mm1010m      -         10            4,586.545            4,586.545 100% 100% 0%                        -                        - 1081231  109/03/27  109/02/18  109/04/20 109/04/20 109/11/15 109/11/05 109/12/30 109/12/21  家翔工程有限公司  二區林口服務所          121.33               25.10

145 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區凌雲里

 龍潭區凌雲里竹源街

128巷供水延管工程
 埋設ψ100mm150m       19          1              361.900              361.900 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  109/03/24  109/05/26 109/05/26 109/07/31 109/07/21 109/11/30 109/10/27  揚信工程有限公司  二區工務課          121.20               24.86

146 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區富豐里

 楊梅區富豐里富豐一

路及民安路2巷供水延

管工程

 埋設ψ100mm3280m      329         36            8,062.983            8,062.983 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  109/03/30  109/06/19 109/06/19 110/05/20 110/05/10 110/07/20 110/07/22  祥智工程有限公司  二區工務課          121.09               24.93

147 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區下埔里

 新屋區下埔里文化路

三段846巷及后湖19

號供水延管工程

 埋設ψ100mm550m      191          3            2,806.636            2,806.636 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  109/04/01  109/05/11 109/05/11 109/09/30 109/09/28 109/11/30 109/11/27  威力工程有限公司  二區工務課          121.04               25.00

148 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區上湖里上湖五

路289巷至419號等供

水延管工程

 埋設ψ100mm1815m      136         15            5,814.339            5,814.339 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/05/14  109/04/20  109/10/28 109/10/16 110/04/20 110/04/20 110/08/10 110/08/12  祥智工程有限公司  二區工務課          121.07               24.90

149 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區八德里

 桃園市龍潭區八德里

櫻花山莊供水延管工

程

 埋設100mmDIP-616m      153         63              966.260              966.260 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/09/12  109/07/24  109/08/24 109/08/21 109/12/05 109/12/03 110/04/15 110/04/14  揚信工程有限公司  二區工務課          121.19               24.87

150 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區石磊里

 桃園市新屋區石磊里

11- 35號等供水延管

工程

 埋設∮100mm385m      453          9            1,107.630            1,107.630 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/09/11  109/09/11  109/10/30 109/11/04 110/03/15 110/03/11 110/04/30 110/04/21  威力工程有限公司  二區工務課          121.10               24.99

151 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區上湖里上湖五

路132號等及165巷等

供水延管工程

 埋設100 DIP 714M      -        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  -  -  110/04/14 - 110/06/30 - 110/08/31 -  祥智工程有限公司  二區工務課          121.07               24.91

152 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區上湖里楊湖路

二段719巷640弄供水

延管工程

 埋設100 DIP 245M      350          4              611.235              611.235 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/14  110/02/04  110/04/14 110/03/15 110/06/30 110/05/31 110/08/31 110/08/18  祥智工程有限公司  二區工務課          121.09               24.91
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153 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市平鎮

區新貴里

 平鎮區新貴里快速路

二段1313號等供水延

管工程

 埋設100 DIP 380M      -          2              465.799              465.799 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/14  110/02/24  110/03/30 110/03/25 110/07/31 110/07/29 110/08/31 110/08/30  威力工程有限公司  二區中壢所          121.22               24.93

154 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龜山

區新嶺里

 龜山區新嶺里張厝

24號等供水延管工程
 埋設100 DIP 1130M        8         18            3,281.236            3,281.236 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/30  110/04/07  110/05/31 110/05/25 110/12/24 110/12/14 110/01/31 111/01/27  威聖企業有限公司  二區工務課          121.37               24.99

155 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市新屋

區石磊里

 新屋區石磊里水流

9-5號等供水延管工

程

 埋設100 DIP 455M       62          4              773.651              773.651 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/14  110/02/19  110/04/14 110/03/11 110/06/30 110/05/31 110/08/31 110/08/24  祥智工程有限公司  二區楊梅所          121.08               24.99

156 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區上湖里上湖三

路531巷等供水延管

工程

 埋設100 DIP 538M      495          9              915.620              915.620 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/14  110/02/04  110/04/14 110/03/19 110/06/30 110/06/10 110/08/31 110/08/13  祥智工程有限公司  二區楊梅所          121.08               24.90

157 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市桃園

區西埔里

 桃園區西埔里富國路

861巷107弄供水延管

工程

 埋設100 DIP 570M      -          3              625.585              625.585 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/14  110/02/04  110/04/14 110/02/22 110/06/30 110/06/01 110/08/31 110/08/24  興永新工程有限公司  二區桃園所          121.27               25.02

158 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市大溪

區瑞源里

 大溪區瑞源里落羽松

路供水延管工程
 埋設100 DIP 480M       14          6            1,270.333            1,270.333 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/14  110/02/19  110/04/14 110/03/23 110/06/30 110/07/09 110/08/31 110/08/27  銘記水電工程有限公司  二區龍潭廠          121.26               24.87

159 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市桃園

區大業里

 桃園區大業里春日路

622巷25、27號供水

延管工程

 埋設100 DIP 90M       50          2              403.270              403.270 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/14  110/02/05  110/04/14 110/02/22 110/06/30 110/05/25 110/08/31 110/08/24  興永新工程公司  二區桃園所          121.31               25.01

160 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市復興

區澤仁里

 復興區澤仁里霞雲坪

7號至41號等供水延

管工程

 埋設100 DIP 696M

埋設200 DIP 850M
     -        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  110/04/30  -  110/05/20 - 110/06/30 - 110/08/31 -                  -  二區工務課          121.35               24.81

161 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市林口

區頂福里

 林口區頂福里頂福

28-1號供水延管工程
 埋設100HIWP 180公尺        4          2              825.745              825.745 100% 100% 0%                        -                        - 1100308  110/05/08  110/03/23  110/04/30 110/04/06 110/07/31 110/06/28 110/08/31 110/08/19  和日盛有限公司  二區林口服務所          121.35               25.10

162 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區三坑里

 龍潭區三坑里永福路

32巷132弄67弄供水

延管工程

 埋設100HIWP 252公尺        3          5            1,088.126            1,088.126 100% 100% 0%                        -                        - 1100308  110/06/01  110/05/18  110/06/20 110/05/26 110/08/10 110/08/13 110/08/31 110/08/27  銘記水電工程有限公司  二區龍潭廠          121.25               24.84

163 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市大溪

區南興里

 大溪區南興里仁和路

二段149巷供水延管

工程

 埋設100HIWP 125公尺        2          4              487.288              487.288 100% 100% 0%                        -                        - 1100308  110/05/08  110/04/23  110/06/23 110/06/23 110/08/10 110/07/30 110/08/31 110/08/24  銘記水電工程有限公司  二區工務課          121.27               24.90

164 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區上林里

 龍潭區上林里金龍路

180巷99-1號供水延

管工程

 埋設100HIWP 170公尺        6          3              976.285              976.285 100% 100% 0%                        -                        - 1100308  110/06/01  110/05/10  110/06/20 110/05/26 110/08/10 110/08/09 110/08/31 110/08/30  銘記水電工程有限公司  二區龍潭廠          121.21               24.85

165 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區上湖里高鐵南

路十段11巷41號等供

水延管工程

 埋設100HIWP 468公尺        6         10              866.399              866.399 100% 100% 0%                        -                        - 1100308  110/05/08  110/04/16  110/06/20 110/04/21 110/07/31 110/07/19 110/08/31 110/08/26  祥智工程有限公司  二區楊梅所          121.09               24.91

166 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區上湖里富民街

143巷等供水延管工

程

 埋設100 DIP 1025公尺       18          5            2,847.457            2,847.457 100% 100% 0%                        -                        - 1100326  110/05/26  110/05/05  110/06/20 110/05/12 110/08/10 110/08/11 110/08/31 110/08/25  祥智工程有限公司  二區工務課          121.07               24.92

167 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區上湖里楊湖路

四段554巷136弄供水

延管工程

 埋設100 DIP 398公尺        9         15            1,330.036            1,330.036 100% 100% 0%                        -                        - 1100326  110/05/26  110/05/05  110/06/20 110/05/12 110/08/10 110/08/11 110/08/31 110/08/25  祥智工程有限公司  二區工務課          121.06               24.91

168 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市八德

區大強里

 八德區和平路411巷

196弄及忠勇街424巷

供水延管工程

 埋設100 DIP 316公尺       12          5            1,524.579            1,524.579 100% 100% 0%                        -                        - 1100326  110/05/26  110/04/23  110/06/20 110/05/03 110/08/10 110/07/30 110/08/31 110/08/26  興永新工程有限公司  二區桃園所          121.31               24.96

169 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區上湖里楊湖春

曉社區等供水延管工

程

 埋設100DIP 875公尺       21         25            2,213.448            2,213.448 100% 100% 0%                        -                        - 1100326  110/05/26  110/04/29  110/06/20 110/05/30 110/07/31 110/06/16 110/08/31 110/08/17  威力工程有限公司  二區工務課          121.06               24.91

170 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區上湖里高鐵南

路10段322巷等供水

延管工程

 埋設100DIP 500公尺       14         11            2,195.968            2,195.968 100% 100% 0%                        -                        - 1100326  110/05/26  110/04/29  110/06/20 110/0530 110/07/31 110/06/17 110/08/31 110/08/25  威力工程有限公司  二區工務課          121.08               24.91

171 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 桃園市
 桃園市龍潭

區北興里

 龍潭區北興里武中路

498號等供水延管工

程

 埋設100DIP 853公尺       19          6            2,541.130            2,541.130 100% 100% 0%                        -                        - 1100326  110/05/26  110/04/29  110/06/20 110/05/27 110/07/31 110/05/31 110/08/31 110/08/26  揚信工程有限公司  二區工務課          121.24               24.88

172 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣大湖

鄉義和村

 大湖鄉義和村7、

8、9、10、14鄰供水

延管工程

 埋設∮100m/m DIP

2900 M
      15         11            4,905.000            3,537.366 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/30  106/05/17  106/06/27 106/06/27 106/07/30 106/12/09 107/06/02 107/06/02  銓苗水電工程行  三區工務課          120.86               24.40

173 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉館東村

 公館鄉館東村10、

11、12鄰供水延管工

程

 埋設200 DIP~1000m 、

100 DIP~1300m
       3         31            6,328.537            6,328.537 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/06/15  106/05/15  106/05/22 106/05/22 106/11/30 106/10/30  107/03/26 107/03/26  銓苗水電工程行  三區工務課          120.83               24.49

174 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣竹北

市聯興里

 竹北市聯興里4鄰聯

興二街33巷供水延管

工程

 埋設100m/m DIP 100 M       10         25              458.000              338.713 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/30  106/03/23  106/04/14 106/04/14 106/07/30 106/06/08 106/08/07 106/08/07  伸貫工程有限公司  三區竹北所          120.99               24.84

175 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉埔和村

 新豐鄉埔和村

10.13.14.18鄰供水

延管工程

 ∮100m/mDIP---1100M        6         29            3,963.636            3,875.469 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/30  106/05/17  106/08/01 106/08/01 106/07/30 107/03/27  107/05/21 107/05/21  伸貫工程有限公司  三區湖口所          120.99               24.93

176 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉埔和村

 新豐鄉埔和村6.7鄰

供水延管工程
 ∮100m/mDIP---960M        9         14            3,088.000            2,738.023 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/30  106/05/17   106/08/08 106/08/08 106/07/30 106/10/16  107/01/20 107/01/20  伸貫工程有限公司  三區湖口所          121.00               24.93

177 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣頭份

市頭份里

 頭份市頭份里5鄰供

水延管工程
 埋設100m/m DIP 380 M       11          4            1,422.000            1,206.076 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/06/15  106/03/15  106/06/05 106/06/05 106/10/30 106/08/24  107/01/12 107/01/12  力麟水電工程有限公司  三區竹南頭份所          120.92               24.69

178 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉玉泉村

 公館鄉玉泉村10、

16鄰供水延管工程
 100DIP-140m       11          6              521.809              521.809 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/08/15  106/09/01   106/09/28 106/09/28 106/11/30 106/12/26  107/03/26 107/03/26  銓苗水電工程行  三區工務課  120.830.17               24.51

179 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣竹北

市鹿場里

 竹北市鹿場里嘉興路

80巷1弄供水延管工

程

 100DIP-80M        6          6              429.000              312.143 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/08/15  106/08/03   106/09/18 106/09/18 106/11/15 106/11/02  106/12/22 106/12/22  伸貫工程有限公司  三區竹北所          121.03               24.81

180 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉中義村

 苗栗縣公館鄉中義村

7、10、11鄰供水延

管工程

 埋設100mmDIP

873公尺
       4         18            2,203.212            2,203.212 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/08/15  106/09/08   106/09/28 106/09/28 106/12/15 107/01/31 107/05/15 107/05/15  銓苗水電工程行  三區工務課          120.82               24.50

181 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉福星村

 苗栗縣公館鄉福星村

5、6、7、8鄰供水延

管工程

 埋設100mmDIP

2739公尺
       5         51            7,890.000            7,363.734 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/30  106/12/13  107/01/18 107/01/18 107/05/30 107/07/27  107/12/21 107/12/21  俊城水電工程有限公司  工務課          120.83               24.49

182 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣芎林

鄉下山村

 芎林鄉下山村10鄰

供水延管工程
 100DIP-1500M        9         19            3,712.958            3,712.958 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/30  106/12/11  106/12/25 106/12/25 107/04/30 107/03/22  107/05/30 107/05/30  伸貫工程有限公司  竹北所          121.08               24.78

183 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮田心里

 苑裡鎮田心里6鄰供

水延管工程
 埋設新設∮100m/m DIP

--230M
      92          5            1,011.000              651.624 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/30  106/12/29  107/04/17 107/04/17 107/05/30 107/08/24 107/12/28 107/12/28  日亨營造有限公司  通銅所          120.66               24.42

184 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉青埔村

 新豐鄉青埔村1鄰供

水延管工程
 ∮100m/mDIP---2300M       51        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1060814  -  -  107/01/10 - - - 107/08/24 -  -  -  -  -

185 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣寶山

鄉寶山村

 寶山鄉寶山村大坪路

供水延管工程
 埋設∮100DIP-2200m       22         18            4,319.025            4,319.025 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/30  106/12/11  107/01/16 107/01/10 107/05/30 107/05/08 107/10/30 107/08/24  嘉冠工程企業有限公司  工務課          121.02               24.75

186 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣寶山

鄉雙溪村

 寶山鄉雙溪村新竹科

學園區周邊供水延管

工程

 埋設∮100DIP-1680m

埋設∮200DIP-780m
       6         37            8,100.000            5,146.337 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/30  106/12/12  107/03/02 107/01/16 107/07/30 107/06/20  107/12/25 107/10/30  竹邦企業有限公司  工務課          120.99               24.77

187 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉玉泉村

 公館鄉玉泉村16鄰

供水延管工程(二)
 埋設100m/mDIP--68 M       65          6              448.000              336.369 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/30  106/12/29  107/01/31 107/03/02 107/05/30 107/06/06  107/10/02 107/12/25  銓苗水電工程行  苗栗所          120.83               24.51

188 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉館南村

 公館鄉館南村9鄰供

水延管工程(二)
 埋設100m/mDIP--120 M        2         11              485.209              485.209 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/30  106/12/07  107/01/26 107/01/31 107/05/30 107/06/01 107/11/25 107/10/02  銓苗水電工程行  苗栗所          120.83               24.50

189 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣銅鑼

鄉中平村

 銅鑼鄉中平村10、

24鄰供水延管工程

 埋設100m/mDIP--1000

M
       5         29            3,030.000            2,792.464 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/30  106/12/29  107/02/01 107/01/26 107/05/30 107/08/10  107/12/25 107/11/25  日亨營造有限公司  銅鑼所          120.81               24.50

190 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉大坑村

 公館鄉大坑村1、

3、4鄰供水延管工程

(二)

 埋設100m/mDIP--700 M        3         16            1,952.000            1,865.220 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/30  106/12/07  107/04/17 107/02/01 107/05/30 107/09/11  108/07/02 107/12/25  銓苗水電工程行  苗栗所          120.83               24.50

191 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣銅鑼

鄉中平村

 銅鑼鄉中平村15、

16鄰供水延管工程

 埋設100m/mDIP--1600

M
       2         46            2,450.000            2,113.226 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/30  106/12/29  107/01/18 107/04/17 107/05/30 108/02/14  107/12/21 108/07/02  日亨營造有限公司  銅鑼所          120.81               24.49

192 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣銅鑼

鄉中平村

 銅鑼鄉中平村4、

22、23鄰供水延管工

程

 埋設100m/mDIP--1,100

M
       3         26            3,785.000            3,260.039 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/30  106/12/22  107/02/02 107/01/18 107/05/30 107/06/22  108/11/04 107/12/21  日亨營造有限公司  銅鑼所          120.81               24.51
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193 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣銅鑼

鄉中平村

 銅鑼鄉中平村17、

18鄰供水延管工程
 埋設100 DIP  2,200 M        3         41            7,834.000            7,182.532 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/30  106/12/27  107/02/01 107/02/02 107/07/30 108/06/24 108/05/17 108/11/04  伸榮工程有限公司  工務課          120.79               24.50

194 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉玉泉村

 公館鄉玉泉村3、

4、7鄰供水延管工程

 埋設100 DIP 687m、

200 DIP~1336m
       2         20            7,000.000            4,315.609 100% 100% 0%                        -                        - 1060821  106/11/30  106/12/28  107/01/16 107/02/01 107/08/30 108/01/16  107/10/01 108/05/17  銓苗水電工程行  苗栗所          120.81               24.51

195 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣後龍

鎮埔頂里

 後龍鎮埔頂里3、4

鄰供水延管工程

 新設∮

100m/mDIP~1080m
      32         12            2,804.780            2,804.780 100% 100% 0%                        -                        - 1060821  106/11/30  106/12/07  107/01/18 107/01/16 107/05/30 107/07/10  107/09/14 107/10/01  銓苗水電工程行  苗栗所          120.82               24.61

196 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣後龍

鎮南龍里

 後龍鎮南龍里21鄰

供水延管工程
 新設∮100m/mDIP~504m       17          5            1,395.683            1,395.683 100% 100% 0%                        -                        - 1060821  106/11/30  106/12/07  107/01/24 107/01/18 107/05/30 107/05/07 107/12/24 107/09/14  銓苗水電工程行  苗栗所          120.78               24.61

197 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣通霄

鎮南和里

 通霄鎮南和里3、4

鄰供水延管工程

 新設∮100m/m DIP

1,300 M，新設∮200m/m

DIP  800 M

      12         19            7,009.000            5,490.584 100% 100% 0%                        -                        - 1060821  106/11/30  106/12/29  107/01/24 107/01/24 107/07/30 107/10/09 107/09/28 107/12/24  銓苗水電工程行  苗栗所          120.73               24.44

198 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮房裡里

 苑裡鎮房裡里11~13

鄰供水延管工程

 埋設100m/mDIP-2,800

M2
       2         40            5,547.278            5,547.793 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  106/12/27  107/04/02 107/01/24 107/07/30 107/07/10 107/12/28 107/09/28  金毅工程有限公司  工務課          120.65               24.44

199 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮新復里

 苑裡鎮新復里7、8

鄰供水延管工程

 埋設100 DIP 330 M、

200 DIP 1,550 M
       2         29            6,500.000            5,679.296 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  107/01/17  107/02/06 107/04/02 107/07/30 107/08/03  108/05/19 107/12/28  光陞工程有限公司  通銅所          120.64               24.43

200 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮上館里

 苑裡鎮上館里4~9鄰

供水延管工程

 埋設新設∮100m/m DIP

--3,900M
       2         36           11,091.000           10,408.492 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  107/01/17  107/01/16 107/02/06 107/08/30 108/01/11 108/12/21 108/05/19  光陞工程有限公司  工務課          120.70               24.38

201 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮房裡里

 苑裡鎮房裡里3~10

鄰供水延管工程

 埋設100 DIP 14,100

M、200 DIP 1,100 M
       2         93           49,950.000           32,979.940 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  106/12/20  107/03/31 107/01/16 107/10/30 108/06/20 107/07/05 108/12/21  金毅工程有限公司  工務課          120.64               24.43

202 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣竹北

市溪州里

 竹北市溪州里2鄰新

溪街276巷13弄供水

延管工程

 埋設100m/mDIP--50 M        4          6              300.000              270.513 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/02/28  107/03/14   107/03/27 107/03/31 107/06/30 107/05/08 107/07/19 107/07/05  伸貫工程有限公司  竹北所          120.99               24.83

203 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新埔

鎮五埔里

 新埔鎮五埔里11鄰

供水延管工程

 埋設100m/m DIP--120

M
       2         17              567.000              413.923 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/02/28  107/03/14  107/08/07 107/03/27 107/06/30 107/05/09  107/12/25 107/07/19  伸貫工程有限公司  竹北所          121.09               24.82

204 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉玉泉村

 公館鄉玉泉村12鄰

供水延管工程(二)

 埋設100mmDIP

45公尺
       7          3              357.000              272.681 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/06/04  107/06/12 107/08/07 107/07/15 107/09/25 108/07/02 107/12/25  銓苗水電工程行  苗栗所          120.82               24.51

205 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉大坑村

 公館鄉大坑村2鄰供

水延管工程(二)
 新設100m/m DIP ~630m        2          8            2,287.000            1,704.272 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/03/30  107/04/23 107/06/12 107/07/15 107/12/21 108/01/07 108/07/02  銓苗水電工程行  苗栗所          120.83               24.50

206 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣頭屋

鄉曲洞村

 頭屋鄉曲洞村9鄰供

水延管工程

 埋設100m/m DIP--767

M
       9         17            2,563.000              110.566 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/02/07  107/04/30 107/04/23 107/07/15 107/10/30  108/01/29 108/01/07  銓苗水電工程行  苗栗所          120.85               24.55

207 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣銅鑼

鄉中平村

 銅鑼鄉中平村14鄰

供水延管工程

 埋設100m/m DIP--

1,350 M
      23         16            2,550.736            2,550.736 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/03/20  107/03/16 107/04/30 107/07/15 107/11/16  107/12/28 108/01/29  日亨營造有限公司  通銅所          120.80               24.49

208 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苗栗

市新川里

 苗栗市新川里18-20

鄰供水延管工程

 新設100m/m DIP 2420

M
      22         20            7,904.000            6,440.176 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/02/23  107/05/30 107/03/16 107/09/30 107/08/10  108/10/02 107/12/28  日亨營造有限公司  苗栗所          120.79               24.59

209 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苗栗

市新川里

 苗栗市新川里2鄰

(伯公坑)供水延管工

程

 埋設100mmDIP

525公尺
       5          6            1,839.000            1,340.277 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/03/31  107/05/04 107/05/30 107/07/15 107/08/31 107/12/11 108/10/02  銓苗水電工程行  苗栗所          120.80               24.57

210 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣湖口

鄉信義村

 湖口鄉信義村13、

14、16、18、19鄰供

水延管工程

 埋設100m/m DIP-2900M        3         40            7,754.000            4,994.151 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/05/02  107/06/11 107/05/04 107/10/15 107/09/25  108/07/22 107/12/11  伸貫工程有限公司  工務課          121.05               24.89

211 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉新豐村

 新豐鄉新豐村10、

11、12鄰供水延管工

程

 埋設100m/m DIP--2700

M
       6         25            8,139.000            4,444.161 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/05/08  107/06/01 107/06/11 107/07/15 108/03/19  108/07/16 108/07/22  詮峰水電工程有限公司  工務課          120.97               24.92

212 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉玉谷村

 公館鄉玉谷村9鄰供

水延管工程

 埋設100m/m DIP--217

M
       5          3              874.000              686.585 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/03/13  107/06/01 107/06/01 107/07/15 107/11/19  108/07/16 108/07/16  銓苗水電工程行  苗栗所          120.83               24.51

213 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉五谷村

 公館鄉鶴岡村4鄰、

五谷村10鄰供水延管

工程

 新設100m/m DIP~816m        4          8            2,692.000            2,506.421 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/03/07  107/08/15 107/06/01 107/07/15 107/11/20 108/07/19 108/07/16  銓苗水電工程行  苗栗所          120.83               24.52

214 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣寶山

鄉新城村

 新竹縣寶山鄉新城村

峰城二路供水延管工

程

 埋設100 DIP-1180M        8         11            3,446.000            3,036.395 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/06/19  107/06/19 107/08/15 107/07/15 108/04/10  108/12/31 108/07/19  嘉冠工程企業有限公司  新竹所          120.99               24.75

215 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣後龍

鎮大山里

 後龍鎮大山里(下大

山腳)9鄰供水延管工

程

 埋設100m/m DIP--1200

M
       4          8            3,764.000            3,175.030 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/03/31  107/05/24 107/06/19 107/07/15 108/05/21  108/03/05 108/12/31  銓苗水電工程行  工務課          120.78               24.60

216 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮山腳里

 苑裡鎮山腳里17鄰

供水延管工程

 埋設100m/m DIP--450

M
       5          5            1,332.000              886.099 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/04/10  107/05/03 107/05/24 107/07/15 107/12/13 107/12/28 108/03/05  伸榮工程有限公司  通銅所          120.69               24.42

217 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉中崙村

 新豐鄉中崙村

1.2.3.4.5.6.7.8.10

.11鄰供水延管工程

 埋設100m/m DIP--2700

M
       2         29           10,192.000            6,877.072 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/04/19  107/05/22 107/05/03 107/10/15 107/09/21  108/03/07 107/12/28  鑫成水電工程行  湖口所          121.00               24.90

218 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣三灣

鄉大坪村

 三灣鄉大坪村9鄰供

水延管工程
 埋設100m/m DIP 750 M       10          7            2,312.451            2,312.415 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/04/12  107/03/19 107/05/22 107/07/15 107/12/03 107/08/31 108/03/07  伸榮工程有限公司  竹南所          120.91               24.63

219 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣寶山

鄉雙新村

 新竹縣寶山鄉吉林路

供水延管工程
 埋設100DIP-1400M        7         29            4,652.000            3,698.356 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/02/28  107/02/14  107/05/28 107/03/19 107/06/15 107/05/30  108/02/27 107/08/31  嘉冠工程企業有限公司  新竹所          120.97               24.76

220 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮西平里

 苑裡鎮西平里17鄰

東西三路供水延管工

程

 埋設100m/m DIP--460

M
       6          3            1,434.646            1,434.646 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/04/10  107/04/03 107/05/28 107/07/15 107/12/14  107/12/04 108/02/27  伸榮工程有限公司  通銅所          120.65               24.45

221 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉瑞興村

 新豐鄉瑞興村8鄰供

水延管工程

 埋設100m/m DIP--1800

M
      29         17            7,105.000            4,531.184 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/03/28  107/06/27 107/04/03 107/08/15 107/07/25  108/03/07 107/12/04  詮峰水電工程有限公司  湖口所          121.02               24.91

222 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉瑞興村

 新豐鄉瑞興村3、

4、5、8、9鄰供水延

管工程

 埋設100m/m DIP--2000

M;200m/m DIP--1800 M
       6         38           11,529.704           11,529.704 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/05/23  108/01/31 107/06/27 107/10/15 108/01/07 108/10/04 108/03/07  晁豐工程有限公司  湖口所          121.01               24.91

223 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣峨眉

鄉湖光村

 峨眉鄉湖光村4、5

鄰供水延管工程
 埋設100m/m DIP-1800M       49         16            7,808.000            5,399.095 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/30  107/12/28  107/10/23 108/01/31 108/02/28 108/05/10 108/11/07 108/10/04  伸貫工程有限公司  竹東所          121.00               24.69

224 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣後龍

鎮海寶里

 後龍鎮海寶里7鄰供

水延管工程

 新設∮100m/mDIP~

210m
       5          4              591.000              437.456 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/30  107/08/07  107/09/12 107/10/23 107/12/30 108/04/29 108/06/19 108/11/07  銓苗水電工程行  苗栗所          120.82               24.66

225 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苗栗

市南勢里

 苗栗市南勢里2鄰供

水延管工程

 新設∮100m/mDIP~

350公尺
       5          5            1,328.000            1,003.668 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/30  107/07/30  107/09/21 107/09/12 107/12/30 108/01/24 108/05/27 108/06/19  銓苗水電工程行  苗栗所          120.79               24.52

226 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苗栗

市北苗里

 苗栗市北苗里6鄰供

水延管工程
 新設∮100m/mDIP~90m        3          3              622.000              484.032 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/30  107/07/24  107/09/21 107/09/21 107/12/30 108/02/22 108/10/31 108/05/27  銓苗水電工程行  苗栗所          120.82               24.57

227 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣銅鑼

鄉中平村

 銅鑼鄉中平村5、7

鄰供水延管工程
 埋設100m/m DIP-1000M       25         14            3,443.000            2,978.441 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/30  107/08/29  107/10/29 107/09/21 107/12/30 108/05/27 108/07/08 108/10/31  日亨營造有限公司  通銅所          120.81               24.51

228 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣寶山

鄉寶斗村

 寶山鄉寶斗村3鄰新

珊一路供水延管工程
 埋設∮100DIP-1700m        9         27            6,224.000            5,429.335 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/30  107/09/15  107/10/22 107/10/29 107/12/30 108/04/10 108/11/25 108/07/08  嘉冠工程企業有限公司  新竹所          120.95               24.71

229 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣銅鑼

鄉中平村

 銅鑼鄉中平村6鄰供

水延管工程
 埋設100m/m DIP-2800M       19         41            6,400.000            5,801.243 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/30  107/09/06  107/09/21 107/10/22 107/12/30 108/06/17  108/05/27 108/11/25  日亨營造有限公司  通銅所          120.81               24.50

230 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉玉泉村

 公館鄉玉泉村3鄰供

水延管工程(二)

 埋設100mmDIP

126公尺
      14         11              774.000              545.917 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/30  107/07/24  107/11/13 107/09/21 107/12/30 108/01/09 108/05/26 108/05/27  銓苗水電工程行  苗栗所          120.82               24.51

231 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣寶山

鄉寶斗村

 寶山鄉寶斗村2鄰新

珊一路269巷暨323巷

供水延管工程

 埋設∮100DIP-1200m        4         20            3,440.000            3,064.232 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/30  107/10/12  107/08/31 107/11/13 108/02/28 108/01/16 108/11/25 108/05/26  嘉冠工程企業有限公司  新竹所          120.97               24.72

232 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣銅鑼

鄉中平村

 銅鑼鄉中平村2鄰供

水延管工程
 埋設100m/m DIP-1600M       18         26            4,776.725            3,373.736 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/30  107/07/24  107/08/31 107/08/31 107/12/30 108/06/24 108/09/11 108/11/25  日亨營造有限公司  通銅所          120.81               24.52
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233 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣銅鑼

鄉中平村

 銅鑼鄉中平村12鄰

供水延管工程
 埋設100m/m DIP-500M       37          8            1,457.000            1,141.328 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/30  107/08/31  107/08/27 107/08/31 107/12/30 108/03/06 108/12/31 108/09/11  日亨營造有限公司  通銅所          120.81               24.50

234 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉館東村

 公館鄉館東村10、

11、17鄰供水延管工

程(二)

 新設∮100m/mDIP~

1290m
       6         24            5,991.000            4,162.063 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/30  107/07/10  107/10/11 107/08/27 107/12/30 108/08/30  108/10/04 108/12/31  銓苗水電工程行  苗栗所          120.83               24.50

235 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣後龍

鎮東明里

 後龍鎮東明里10鄰

供水延管工程

 新設∮100m/mDIP~

966m公尺
       8         31            3,481.000            2,643.454 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/30  107/08/08  107/09/17 107/10/11 107/12/30 108/06/06 108/10/04 108/10/04  銓苗水電工程行  苗栗所          120.80               24.62

236 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣寶山

鄉油田村

 寶山鄉油田村新湖路

三段供水延管工程
 埋設∮100DIP-330m       11        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  107/07/30  -  107/09/14 107/08/30 107/12/30 - 108/12/09 -  -  -  -  -

237 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苗栗

市嘉盛里

 苗栗市嘉盛里17鄰

為公路561巷46弄供

水延管工程

 新設∮100m/mDIP~

216公尺
       9          4              988.000              595.199 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/07/30  107/07/30  107/11/21 107/09/17 107/12/30 107/12/13  108/07/19 108/10/04  銓苗水電工程行  苗栗所          120.84               24.57

238 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣通霄

鎮楓樹里

 通霄鎮楓樹里1-8鄰

(一)供水延管工程

 埋設100m/m DIP---

3600M
      61         23           12,209.900            8,294.560 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/07/30  107/08/24   108/02/23 107/09/14 108/02/28 108/07/19 108/12/19 108/12/09  俊城水電工程有限公司  工務課          120.73               24.49

239 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣竹東

鎮頭重里

 竹東鎮頭重里4鄰地

區共水延管工程

 埋設100mm

DIP~820公尺
      11          8            2,622.950            2,417.578 100% 100% 0%                        -                        - 1070430  107/07/30  107/10/29  108/01/15 107/11/21 107/12/30 108/03/18 108/12/09 108/07/19  鑫成水電工程行  新竹所          121.05               24.77

240 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮社苓里

 苑裡鎮社苓里13鄰

延管供水工程
 埋設100 DIP-700M        6         21            2,523.000            1,830.783 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/15  107/12/04  108/11/05 108/02/23 108/02/28 108/09/20  108/07/05 108/12/19  銓苗水電工程行  苗栗所          120.68               24.41

241 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣南庄

鄉南江村

 南庄鄉南江村9、

10、12、13鄰供水延

管工程

 埋設100 DIP-

1509 M
      23         29            4,910.000            3,892.192 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/15  107/11/19   108/01/19 108/01/15 108/03/30 108/06/03  108/12/31 108/12/09  力麟水電工程有限公司  竹南所          121.00               24.59

242 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣竹北

市東海里

 竹北市東海里東海一

街156巷供水延管工

程

 埋設100 DIP-

1500 M
      11         29            4,094.000            3,662.550 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/15  107/10/09  107/12/15 108/11/05 108/03/30 108/03/12  108/07/08 108/07/05  鑫成水電工程行  竹北所          121.05               24.81

243 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉福星村

 公館鄉福星村1、

2、3、4、6鄰供水延

管工程(二)

 埋設100 DIP-4740 M       12         95           14,755.000           11,023.233 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/15  107/12/28  108/01/30 108/01/19 108/05/30 108/09/16 108/11/29 108/12/31  銓苗水電工程行  苗栗所          120.83               24.49

244 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣後龍

鎮新民里

 後龍鎮新民里9鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP-430 M        5         11            1,657.000            1,362.328 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/15  107/11/06  108/01/28 107/12/15 108/02/28 108/03/15  108/12/31 108/07/08  銓苗水電工程行  苗栗所          120.81               24.61

245 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉青埔村

 新豐鄉青埔村1鄰及

埔和村1鄰供水延管工

程

 埋設100 DIP-2200 M        4         24            8,199.000            7,024.853 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/15  107/12/28  108/03/12 108/01/30 108/03/30 108/08/20 108/12/31 108/11/29  鑫成水電工程行  湖口所          121.00               24.92

246 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉青埔村

 新豐鄉青埔村3、

7、8、9、10鄰供水

延管工程

 埋設100 DIP-8500 M、

200 DIP-3000 M
       5         95           39,138.000           31,071.833 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/15  107/12/28  108/01/24 108/01/28 108/07/30 108/11/28 108/09/02 108/12/31  伸貫工程有限公司  工務課          121.02               24.92

247 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣西湖

鄉金獅村

 西湖鄉金獅村2-6鄰

供水延管工程
 埋設100 DIP-1950 M       20         18            6,126.345            5,038.975 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/15  107/12/27  108/01/24 108/03/12 108/03/30 108/09/03 108/10/22 108/12/31  力麟水電工程有限公司  通銅所          120.77               24.56

248 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣寶山

鄉三峰村

 寶山鄉三峰村峰城一

路及嵩翠一路供水延

管工程

 埋設100 DIP-1300 M        9          7            4,559.000            3,708.757 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/15  107/12/28  108/01/24 108/01/24 108/03/30 108/05/14 108/09/02 108/09/02  鑫成水電工程行  新竹所          120.99               24.74

249 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣後龍

鎮龍坑里

 後龍鎮龍坑里2鄰供

水延管工程
 埋設∮100DIP- 456M        5         11            1,628.000            1,197.686 100% 100% 0%                        -                        - 1071113  107/11/15  107/12/17  108/01/24 108/01/24 108/03/30 108/02/26 108/10/22 108/10/22  銓苗水電工程行  苗栗所          120.79               24.59

250 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉館東村

 公館鄉館東村2鄰和

東街供水延管工程

 埋設∮100DIP-

75M
      17         11              497.000              414.657 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/06/10  108/07/19 108/07/19 108/07/30 108/10/29 108/12/30 108/12/30  銓苗水電工程行  苗栗營運所          120.83               24.50

251 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣湖口

鄉和興村

 湖口鄉和興村18鄰

德興路239巷供水延

管

 埋設∮100 DIP-170M       15         18              531.000              423.536 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/05/09   108/08/21 108/08/21 108/07/30 108/10/29  108/12/27 108/12/27  順冠工程行  湖口營運所          121.04               24.91

252 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣湖口

鄉德盛村

 湖口鄉德盛村28鄰

明豐路12巷供水延管

工程

 埋設∮100 DIP-90M        3         12              475.000              363.898 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/07/02   108/09/09 108/09/09 108/07/30 108/11/05 109/01/10 109/01/10  順冠工程行  湖口營運所          121.04               24.91

253 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣南庄

鄉南江村

 南庄鄉南江村3鄰供

水延管工程
 埋設∮100 DIP-70 M       14          3              385.000              385.000 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/05/28  108/07/05 108/07/05 108/07/30 108/10/30 108/12/31 108/12/31  力麟水電工程有限公司  竹南頭份營運所          121.01               24.60

254 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮舊社里

 苑裡鎮舊社里16鄰

延管供水工程
 埋設∮100DIP - 100 M       29          5              405.342              405.342 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/07/01  108/09/05 108/09/05 108/07/30 108/11/28 109/04/29 109/04/29  日亨營造有限公司  通霄銅鑼營運所          120.69               24.42

255 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉中義村

 公館鄉中義村12鄰

供水延管工程(二)
 埋設∮100DIP~ 774M       13         13            2,321.026            2,321.026 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/06/10  108/07/18 108/07/18 108/08/15 108/11/12 109/04/10 109/04/10  銓苗水電工程行  苗栗營運所          120.82               24.49

256 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉玉泉村

 公館鄉玉泉村2、5

鄰供水延管工程
 埋設∮100DIP~ 792M       46         21            2,353.396            2,353.396 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/06/10  108/08/23 108/08/23 108/08/15 108/11/12 109/04/01 109/04/01  銓苗水電工程行  苗栗營運所          120.83               24.51

257 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣南庄

鄉田美村

 南庄鄉田美村4.5鄰

供水延管工程
 埋設∮100DIP-550M        2         24            3,173.000            2,364.431 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/05/29   108/07/05 108/07/05 108/07/30 108/10/29 108/12/31 108/12/31  力麟水電工程有限公司  竹南頭份營運所          121.01               24.62

258 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣寶山

鄉油田村

 寶山鄉油田村新湖路

三段供水延管工程
 埋設100 DIP-930 M        6          8            2,798.177            2,410.044 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/05/22  108/07/23 108/07/23 108/08/15 108/11/01 108/12/31 108/12/31  嘉冠工程企業有限公司  新竹服務所          121.01               24.73

259 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新埔

鎮五埔里

 新埔鎮五埔里17鄰

供水延管工程
 埋設∮100 DIP-1300 M        6         23            3,860.558            3,860.558 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/06/10  108/08/02 108/08/02 108/08/30 108/12/10 109/03/27 109/03/27  順冠工程行  竹北營運所          121.09               24.83

260 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新埔

鎮南平里

 新埔鎮南平里1鄰供

水延管工程
 埋設∮100 DIP-350 M        6          5              980.957              980.957 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/06/10  108/08/02 108/08/02 108/07/30 108/12/09 109/02/24 109/02/24  順冠工程行  竹北營運所          121.06               24.83

261 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮新復里

 苑裡鎮新復里8、9

鄰延管供水工程
 埋設∮100 DIP- 700 M        6         10            2,401.190            2,401.190 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/06/27  108/08/20  108/10/21 108/10/21 109/07/04 109/07/01 109/12/30 109/12/30  日亨營造有限公司  通霄銅鑼營運所          120.64               24.42

262 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮客庄里

 苑裡鎮客庄里1、

9、19、20鄰延管供

水工程

 埋設∮100 DIP-2,000

M
       5         30            6,319.635            6,319.635 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/20  108/07/01  108/09/09 108/09/09 109/03/15 109/04/27 109/07/31 109/07/31  日亨營造有限公司  通霄銅鑼營運所          120.66               24.43

263 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉玉谷村

 公館鄉玉谷村14鄰

供水延管工程(二)
 埋設∮100DIP~ 372M       13          6            1,429.000            1,097.144 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/06/10  108/07/16 108/07/16 108/07/30 108/10/28 109/01/15 109/01/15  銓苗水電工程行  苗栗營運所          120.82               24.52

264 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣通霄

鎮五南里

 通霄鎮五南里8、

9、10鄰延管供水工

程

 埋設∮100 DIP --

5,200 M
       3         46           11,447.727           11,447.727 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/29  108/11/01   108/11/15 108/11/15 109/07/30 109/07/16 109/10/15 109/10/14  俊城水電工程有公司  工務課          120.66               24.46

265 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣寶山

鄉油田村

 寶山鄉油田村三油二

路供水延管工程
 埋設100 DIP-2100 M       37         10            5,171.565            5,171.565 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/06/28  108/07/26 108/07/26 108/09/15 108/12/12 109/03/09 109/03/09  嘉冠工程企業有限公司  新竹服務所          121.01               24.73

266 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣頭份

市濫坑里

 頭份市濫坑里12鄰

供水延管工程

 埋設∮100DIP-

3150M(2只減持壓閥)
       3         17            9,074.486            9,074.486 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/25  108/06/14  108/07/18 108/07/18 109/01/22 109/01/22 109/06/08 109/06/08  力麟水電工程有限公司  竹南頭份營運所          120.91               24.65

267 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣後龍

鎮大庄里

 後龍鎮大庄里12鄰

(柳樹灣段)供水延管

工程

 埋設∮100DIP~ 959M       24          5            2,932.051            2,932.051 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/06/11  108/07/22 108/07/22 108/08/30 109/01/13 109/04/07 109/04/07  銓苗水電工程行  苗栗營運所          120.61               24.60

268 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉後湖村

 新豐鄉後湖村2、

7、9、10、11鄰供水

延管工程

 埋設∮100 DIP-1600M       15         12            4,135.659            4,135.659 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/05/08  108/07/09 108/07/09 108/08/30 108/10/09 109/02/10 109/02/10  順冠工程行  湖口營運所          121.00               24.94

269 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣湖口

鄉信義村

 湖口鄉信義村5、

19、20鄰供水延管工

程

 埋設∮100 DIP-1050 M       25          5            3,541.613            3,541.613 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/05/06  108/07/18 108/07/18 108/08/30 108/10/29 109/02/10 109/02/10  順冠工程行  湖口營運所          121.04               24.89

270 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣湖口

鄉愛勢村

 湖口鄉愛勢村30鄰

中山路428巷52弄及

信義街42巷供水延管

工程

 埋設∮100 DIP-1650 M        4          8            3,264.258            3,264.258 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/05/09  108/07/24 108/07/24 108/08/30 108/12/24 109/03/27 109/03/27  順冠工程行  湖口營運所          121.05               24.91

271 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉瑞興村

 新豐鄉瑞興村1、

6、11鄰供水延管工

程

 埋設∮100 DIP-1840 M        5         10            5,457.710            5,457.710 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/23  108/05/07  108/07/02 108/07/02 108/12/16 108/12/16 109/06/12 109/06/12  順冠工程行  工務課          120.99               24.91
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272 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉玉泉村

 公館鄉玉泉村5、

6、7鄰供水延管工程

(二)

 埋設∮100 DIP~500M        9         18            1,420.085            1,420.085 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/07/30  108/08/20  108/09/23 108/09/23 108/12/30 109/01/06 109/03/13 109/03/13  銓苗水電工程行  苗栗營運所          120.82               24.52

273 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣竹北

市溪州里

 竹北市溪州里中正西

路1073巷78弄供水延

管工程

 埋設∮100 DIP-350 M        4         19            1,092.346            1,092.346 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/07/30  108/08/01  108/10/02 108/10/02 108/12/30 109/01/14 109/03/31 109/03/31  順冠工程行  竹北營運所          120.97               24.84

274 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉玉泉村

 公館鄉大坑村1、

3、4鄰供水延管工程

(三)

 埋設∮100 DIP~960M       40         14            2,650.992            2,650.992 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/08/01  108/08/20   108/11/18 108/11/18 109/04/08 109/04/08 109/12/30 109/12/30  銓苗水電工程行  苗栗營運所          120.83               24.51

275 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮中正里

 苑裡鎮中正里5、8

鄰供水延管工程
 埋設∮100 DIP-320 M       10          8              494.034              493.984 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/10/02  108/09/09  108/11/07 108/11/07 109/03/16 109/03/16 109/12/30 109/12/30  日亨營造有限公司  通霄銅鑼營運所          120.67               24.43

276 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉玉泉村

 公館鄉玉泉村6、7

鄰供水延管工程
 埋設∮100 DIP~242M       11          5              857.187              857.187 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/07/30  108/08/20  108/10/17 108/10/17 108/12/30 109/01/07 109/06/19 109/06/19  銓苗水電工程行  苗栗營運所          120.82               24.51

277 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮舊社里

 苑裡鎮舊社里1、

2、3、15鄰供水延管

工程

 埋設∮100 DIP-7,800

M
      19         73           17,027.825           17,027.825 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/10/16  108/12/20  108/12/31 108/12/31 110/05/12 110/05/12 110/08/16 110/08/16  金毅工程有限公司  工務課          120.68               24.41

278 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣竹南

鎮港墘里

 竹南鎮港墘里9鄰光

仁街供水延管工程
 埋設∮100 DIP-180 M       11          2              702.000              647.788 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/07/30  108/07/08  108/08/28 108/08/28 108/12/30 108/10/28 109/01/03 109/01/03  力麟水電工程有限公司  竹南頭份營運所          120.85               24.67

279 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣後龍

鎮復興里

 後龍鎮復興里10、

11鄰供水延管工程
 埋設∮100 DIP~1400M        4          8            4,483.120            4,483.120 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/07/25  108/08/20  108/10/04 108/10/04 109/12/10 109/12/01 109/12/25 109/12/31  銓苗水電工程行  苗栗營運所          120.81               24.61

280 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣寶山

鄉新城村

 寶山鄉新城村東崎路

供水延管工程
 埋設∮100 DIP-1300m       19         11            3,387.621            3,387.621 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/09/02  108/08/14  108/09/24 108/09/24 109/04/28 109/04/28 109/07/21 109/07/21  嘉冠工程企業有限公司  新竹服務所          120.99               24.71

281 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣湖口

鄉信義村

 湖口鄉信義村新義路

等供水延管工程
 埋設∮100 DIP-8500 M       12         65           21,102.305           21,102.305 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/08/26  108/12/18  109/01/13 109/01/13 109/07/24 109/07/24 109/10/28 109/10/28  順冠工程行  湖口營運所          121.02               24.90

282 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉館南村

 公館鄉館南村6鄰供

水延管工程
 埋設∮100 DIP--50m        4          8              344.999              344.999 100% 100% 0%                        -                        - 1080306  108/07/30  108/08/20   108/10/04 108/10/04 108/12/30 108/12/20 109/05/27 109/05/27  銓苗水電工程行  苗栗營運所          120.82               24.50

283 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣頭份

市流東里

 頭份市流東里1鄰供

水延管工程
 埋設∮100DIP-730M       13          4            1,384.683            1,384.683 100% 100% 0%                        -                        - 1080311  108/08/30  108/07/01  108/08/28 108/08/28 108/12/30 108/11/28 109/05/27 109/05/27  力麟水電工程有限公司  竹南頭份營運所          120.97               24.71

284 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉玉泉村

 公館鄉玉泉村10鄰

供水延管工程(三)

 埋設100mmDIP

100公尺
      28          7              263.193              263.193 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/10/21  108/12/24  109/01/30 109/01/30 109/10/30 109/10/22 109/12/30 109/12/30  銓苗水電工程行  苗栗營運所          120.83               24.51

285 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣造橋

鄉談文村

 造橋鄉談文村4鄰供

水延管工程

 埋設100DIP-

1500M
      15         12            5,260.746            5,260.746 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/09/16  108/08/26  108/10/16 108/10/16 109/04/24 109/04/24 109/08/18 109/08/18  力麟水電工程有限公司  竹南頭份營運所          120.84               24.64

286 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣寶山

鄉寶山村

 寶山鄉寶山路一段供

水延管工程
 埋設∮100 DIP-1900 M        4         14            3,948.906            3,948.906 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/11/05  108/12/30  109/02/07 109/02/07 109/09/14 109/09/14 109/12/28 109/12/28  順冠工程行  工務課          121.03               24.73

287 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣峨眉

鄉湖光村

 新竹縣峨眉鄉湖光村

2、3鄰供水延管工程
 埋設100DIP-5500M        3         41           13,140.271           13,139.273 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/10/30  108/12/03  109/01/17 109/01/17 109/11/10 109/11/02 109/12/25 109/12/30  竹邦工程有限公司  竹東營運所          121.02               24.69

288 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣頭屋

鄉頭屋村

 頭屋鄉台13線頭屋

交流道至頭屋大橋

(24K+200-25K+300)

路段供水延管工程

 埋設200DIP-2400M        3        136           13,614.852           13,614.852 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/09/30  108/09/06   108/10/06 108/09/24 109/07/07 109/07/07 109/12/15 109/12/14  聖毅營造有限公司  苗栗營運所          120.85               24.58

289 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣竹北

市竹義里

 竹北市竹義里中泰路

42至60號供水延管工

程

 埋設∮100 DIP-200 M        6          8              469.428              469.428 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/09/30  108/08/20  108/09/24 108/09/24 108/12/30 109/01/21 109/05/14 109/05/14  順冠工程行  竹北營運所          121.01               24.84

290 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣南庄

鄉南江村

 南庄鄉南江村4鄰供

水延管工程

 埋設100DIP-

210M
       2          4            1,017.000              732.434 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/09/30  108/08/15   108/09/16 108/09/16 108/12/30 108/10/30 109/01/03 109/01/03  力麟水電工程有限公司  竹南頭份營運所          121.01               24.60

291 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣後龍

鎮大山里

 後龍鎮大山里12鄰

供水延管工程
 埋設100DIP-2000M        3         10            5,563.222            5,563.222 100% 100% 0%                        -                        - 1080930  108/12/31  108/12/24  109/01/30 109/01/30 109/11/20 109/11/20 109/12/25 109/12/30  銓苗水電工程行  苗栗營運所          120.79               24.63

292 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣竹北

市福德里

 竹北市福德里福德街

109號等15戶供水延

管工程

 埋設∮100 DIP-150 M        5         14              461.399              461.399 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/20  109/05/20  109/06/30 109/06/30 109/09/04 109/09/04 109/12/23 109/12/23  順冠工程行  竹北營運所          121.01               24.83

293 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣竹東

鎮雞林里

 新竹縣竹東鎮雞林里

3.4鄰延管供水工程
 ∮100m/m DIP-500M        4         13            1,462.759            1,462.759 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/21  109/05/21  109/06/30 109/06/30 109/10/30 109/10/16 109/12/30 109/12/30  鑫成水電工程行  竹東營運所          121.10               24.73

294 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣尖石

鄉嘉樂村

 新竹縣尖石鄉嘉樂村

1-5鄰延管供水工程
 ∮100m/m DIP-900M       89         13            2,145.465            2,145.465 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/25  109/05/25  109/06/30 109/06/30 109/11/05 109/11/05 109/12/30 109/12/30  鑫成水電工程行  竹東營運所          121.20               24.71

295 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣五峰

鄉大隘村

 新竹縣五峰鄉大隘村

81011鄰延管供水工

程

 ∮100m/m DIP-1200M       26          9            3,827.002            3,827.002 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/29  109/05/29  109/06/30 109/06/30 109/10/30 109/10/23 109/12/30 109/12/30  鑫成水電工程行  竹東營運所          121.12               24.63

296 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉北河村

 公館鄉北河村1-8鄰

供水延管工程

 埋設∮100 DIP-1960 M

，埋設∮200 DIP-4900

M

     147        130           22,640.337           22,640.337 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/06/25  109/07/02  109/08/03 109/08/03 110/06/30 110/06/25 110/10/08 110/09/28  詳下方個案工程  工務課          120.84               24.54

297 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉北河村

 公館鄉北河村1-8鄰

供水延管工程

 埋設∮100 DIP-1960 M

，埋設∮200 DIP-4900

M

       9        -           20,061.384           20,061.384 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/06/25  109/07/02  109/08/03 109/08/03 110/06/30 110/06/25 110/10/08 110/09/28  銓苗水電工程行  工務課          120.84               24.54

298 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉北河村

 公館鄉北河村1~8鄰

供水機電工程

 新設5HP沉水式電動抽

水機各1組、新設加壓站

變頻配電及監控設備各1

處、新設加壓站窨井及

水量計M3窨井各1處、新

設100電磁式水量計1

       4        -            2,578.953            2,578.953 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/06/27  109/07/02  109/08/12 109/08/12 110/06/30 110/05/31 110/10/08 110/09/28  宇博實業股份有限公司  工務課          120.84               24.54

299 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉青埔村

 新豐鄉青埔村1鄰供

水延管工程
 埋設∮100 DIP-60 M        2         31              167.625              167.625 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/04/29  109/04/29  109/06/30 109/06/29 109/09/12 109/09/03 109/12/4 109/11/30  順冠工程行  湖口營運所          121.00               24.92

300 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉青埔村

 新豐鄉青埔村7鄰供

水延管工程
 埋設∮100 DIP-100 M       12         21              236.169              236.169 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/04/29  109/04/29  109/06/30 109/06/17 109/09/12 109/09/03 109/12/4 109/11/30  順冠工程行  湖口營運所          121.02               24.92

301 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉青埔村

 新豐鄉青埔村9鄰供

水延管工程
 埋設∮100 DIP-180 M       10         36              299.255              299.255 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/04/29  109/04/29  109/06/30 109/06/17 109/09/12 109/09/04 109/12/4 109/11/30  順冠工程行  湖口營運所          121.02               24.92

302 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣湖口

鄉愛勢村

 湖口鄉愛勢村中山路

428巷52弄供水延管

工程

 埋設∮100 DIP-50 M        5          9              158.797              158.797 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/29  109/05/29  109/06/30 109/06/29 109/09/12 109/09/04 109/12/4 109/11/30  順冠工程行  湖口營運所          121.05               24.91

303 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉坡頭村

 新豐鄉坡頭村4鄰供

水延管工程
 埋設∮100 DIP-130 M        3         13              252.470              252.470 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/04/29  109/04/29  109/06/30 109/06/29 109/10/12 109/09/29 109/12/4 109/11/30  順冠工程行  湖口營運所          120.98               24.92

304 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉五谷村

 公館鄉五谷村13鄰

供水延管工程

 埋設100mmDIP

80公尺
      14          8              394.486              394.486 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/04/27  109/04/15  109/05/30 109/06/08 110/05/31 110/05/13 110/09/30 110/08/26  伸榮工程有限公司  苗栗營運所          120.82               24.53

305 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣頭屋

鄉頭屋村

 頭屋鄉頭屋村獅潭村

北坑村及象山村供水

延管工程

 埋設∮100DIP-

5400M,∮200DIP-

720M

      87        315           17,534.853           17,534.853 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/07/22  109/07/22  109/08/30 109/09/01 110/12/06 110/12/09
111/05/15

111/05/31
111/05/31  俊成水電工程有限公司  苗栗營運所          120.85               24.58

306 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苗栗

市玉清里

 苗栗市玉清里玉興西

街11鄰80巷供水延管

工程

 埋設∮100DIP-355M        2         25            1,402.000            1,184.838 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/04/27  109/04/15  109/05/30 109/06/08 110/06/20 110/06/16 110/09/30 110/09/07  伸榮工程有限公司  苗栗營運所          120.83               24.57

307 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮山腳里

 苑裡鎮山腳里16鄰

供水延管工程
 埋設∮100 DIP-280 M       40          7              712.984              712.984 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/27  109/05/25  109/06/30 109/06/30 110/06/20 110/06/04 110/09/30 110/08/26  伸榮工程有限公司  通霄銅鑼營運所          120.70               24.41

308 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮田心里

 苑裡鎮田心里1、

6、7鄰供水延管工程
 埋設∮100 DIP-800 M       13        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1081227  109/04/27  -  - - - - - -  -  -  -  -

309 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉福星村

 公館鄉福星村3.4.5

鄰供水延管工程(一)

 埋設100mmDIP

2400公尺
       2         51            7,204.673            7,204.673 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/04/27  109/04/15  109/06/30 109/06/08 110/05/31 110/05/14 110/09/30 110/08/31  伸榮工程有限公司  苗栗營運所          120.83               24.48
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310 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮社苓里

 苑裡鎮社苓里11、

13-15鄰供水延管工

程

 埋設∮100 DIP-9500M        3         98           20,298.985           20,298.985 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/07/08  109/07/08  109/08/08 109/09/01 110/07/30 110/07/02 110/09/30 110/09/27  伸榮工程有限公司  工務課          120.67               24.41

311 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮泰田里

 苑裡鎮泰田里4-7鄰

供水延管工程
 埋設∮100 DIP-9500M       12         78           20,122.545           20,122.545 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/07/24  109/07/24  109/08/30 109/08/21 110/12/30 110/12/20 111/04/08 111/03/29  聖毅營造有限公司  工務課          120.69               24.40

312 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮玉田里

 苑裡鎮玉田里1、2

鄰供水延管工程(一)

 埋設∮100 DIP-4600M

埋設∮200 DIP-3300M
       3         66           23,924.079           23,924.079 100% 100% 0%                        -                        - 1081231  109/04/27  109/05/04  109/05/30 109/05/21 110/09/06 110/08/26 110/12/10 110/12/20  詳下方個案工程  通霄銅鑼營運所          120.70               24.38

313 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮玉田里

 苑裡鎮玉田里1、2

鄰供水延管工程(140

線部份)

 埋設∮100DIP-66M

埋設∮200DIP-2760M
       6        -           10,459.185           10,459.185 100% 100% 0%                        -                        - 1081231  109/04/27  109/05/04  109/05/30 109/05/21 110/02/25 110/06/07 110/10/22 110/10/22  聖毅營造有限公司  通霄銅鑼營運所          120.70               24.38

314 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮玉田里

 苑裡鎮玉田里1、2

鄰供水延管工程

 埋設∮100DIP-5030M

埋設∮200DIP-570M
       4        -           13,464.894           13,464.894 100% 100% 0%                        -                        - 1081231  109/08/07  109/08/12  109/10/12 109/10/12 110/09/06 110/08/26 110/12/10 110/12/20  聖毅營造有限公司  通霄銅鑼營運所          120.70               24.38

315 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮水坡里

 苑裡鎮水坡里1-4鄰

供水延管工程

 埋設∮100 DIP-4500M

埋設∮200 DIP-1700M
       6         41           22,922.530           22,922.530 100% 100% 0%                        -                        - 1081231  109/06/29  109/07/02  109/08/07 109/08/03 111/02/11 111/02/14

111/05/15

111/05/31

111/06/10

111/06/09  詳下方個案工程  工務課          120.70               24.43

316 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮水坡里

 苑裡鎮水坡里1-4鄰

供水延管工程

 埋設∮100 DIP-4500M

埋設∮200 DIP-1700M
      15        -           15,886.485           15,886.485 100% 100% 0%                        -                        - 1081231  109/07/08  109/07/08  109/08/07 109/08/03 111/02/11 111/02/14

111/05/15

111/05/31

111/06/10

111/06/09  伸榮工程有限公司  工務課          120.70               24.43

317 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮水坡里

 苑裡鎮水坡里1-4鄰

供水機電工程

 新設10HP沉水式電動抽

水機2套、新設加壓站變

頻配電及監控設備各1

處、新設加壓站窨井及

水量計M3窨井各1處、新

設100電磁式水量計1

套、新設30*2T配水池水

位傳訊站1處

      10        -            3,187.365            3,187.365 100% 100% 0%                        -                        - 1081231  109/06/29  109/07/02  109/08/17 109/08/17 110/12/30 110/12/16 111/04/08 111/04/04  榮陳科技股份有限公司  工務課          120.70               24.43

318 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮水坡里

 苑裡鎮水坡里1-4鄰

供水配水池工程
 不鏽鋼配水池30T-2座       15        -            3,848.680            3,848.680 100% 100% 0%                        -                        - 1081231  109/12/30  109/12/30  110/01/20 110/01/20 110/11/10 110/11/01 111/04/15 111/04/15  宏展土木包工業  工務課          120.70               24.43

319 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮玉田里

 苑裡鎮玉田里7、

8、10鄰供水延管工

程

 埋設∮100 DIP-6800M        3         45           21,309.845           21,309.845 100% 100% 0%                        -                        - 1090311  109/04/27  109/05/04  109/05/30 109/05/21 110/12/20 110/12/17 111/03/05 111/03/18  詳下方個案工程  通霄銅鑼營運所          120.69               24.37

320 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮玉田里

 苑裡鎮玉田里7、

8、10鄰供水延管工

程(140線部份)

 埋設∮100DIP-2028M        4        -            4,974.040            4,974.040 100% 100% 0%                        -                        - 1090311  109/04/27  109/05/04  109/05/30 109/05/21 110/02/25 110/05/04 110/10/22 110/10/22  聖毅營造有限公司  通霄銅鑼營運所          120.69               24.37

321 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮玉田里

 苑裡鎮玉田里7、

8、10鄰供水延管工

程

 埋設∮100DIP-4260M        4        -           16,335.805           16,335.805 100% 100% 0%                        -                        - 1090311  109/09/30  109/09/30  109/10/30 109/10/29 110/12/20 110/12/17 111/03/05 111/03/18  光陞工程有限公司  通霄銅鑼營運所          120.69               24.37

322 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣峨眉

鄉七星村

 新竹縣峨眉鄉七星村

7~14鄰供水延管工程

 埋設∮100DIP-4900M、

100噸配水池1座、新設

加壓站1座

      28         34           14,845.970           14,845.970 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/11/30  109/10/08  109/12/14 109/12/14 110/12/24 110/12/28 111/04/08 111/04/07  詳下方個案  竹東所          121.02               24.68

323 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣峨眉

鄉七星村

 新竹縣峨眉鄉七星村

7~14鄰供水延管工程
 埋設∮100DIP-4900M        8        -            7,786.100            7,786.100 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/11/30  109/11/16  109/12/14 109/12/14 110/05/31 110/05/20 110/11/05 110/11/01  鑫成水電工程行  竹東所          121.02               24.68

324 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣峨眉

鄉七星村

 新竹縣峨眉鄉七星村

7~14鄰供水機電工程

 新設5HP沉水式電動抽

水機1組、新設加壓站變

頻配電及監控設備各1

處、新設加壓站窨井1

處、新設100M3配水池水

位傳訊站1處

      29        -            2,457.202            2,457.202 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/12/15  109/12/02  110/01/08 110/01/15 110/12/24 110/12/28 111/04/07 111/04/07  宇博實業股份有限公司  工務課          121.02               24.68

325 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣峨眉

鄉七星村

 新竹縣峨眉鄉七星村

7~14鄰供水延管工程

(配水池)

 鋼筋混凝土100噸配水

池1座、新設排水溝

84.1M、新設48.5M鋼筋

混凝土圍牆、埋設M3窨

井

      13        -            4,602.668            4,602.668 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/12/29  109/12/29  110/01/22 110/01/25 110/11/30 110/11/29 111/04/08 111/03/30  北昇營造股份有限公司  工務課          121.02               24.68

326 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣竹東

鎮瑞峰里

 新竹縣竹東鎮瑞峰里

3.5.6鄰供水延管工

程

 埋設∮100DIP-5900M        5         56           17,638.506           17,638.506 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/12/15  109/12/23  110/01/25 110/01/25 110/12/20 110/12/15
111/05/31

111/06/10
111/06/02  珉聖營造有限公司  竹東所          121.10               24.69

327 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣湖口

鄉德盛村

 新竹縣湖口鄉德盛村

30鄰延管工程
 埋設∮100 DIP-900 M       37         13            3,176.931            3,176.931 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/10/16  109/10/08  109/11/09 109/11/09 110/02/22 110/02/02 110/04/19 110/04/19  順冠工程行  湖口所          121.02               24.90

328 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉瑞興村

 新竹縣新豐鄉6、

10~13鄰延管工程
 埋設∮100 DIP-3200 M       12         30           10,028.818           10,028.818 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/11/15  109/11/18  110/01/18 109/12/31 110/06/20 110/06/18 110/09/30 110/09/22  成泰開發工程有限公司  湖口所          121.00               24.90

329 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苗栗

市文聖里

 苗栗市文聖里20、

21鄰(祥雲社區)供水

延管工程

 埋設∮200 DIP-

2000M、100 DIP-

1494M、配水池1座、加

壓站1處

       4        137           12,769.783           12,769.783 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/10/12  109/09/17  109/10/27 109/10/27 110/12/24 110/12/17 111/04/15 111/04/07  詳下方個案  工務課          120.81               24.59

330 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苗栗

市文聖里

 苗栗市文聖里20、

21鄰(祥雲社區)供水

延管工程~銜接台六線

部分

 埋設∮200 DIP-

2000M、100 DIP-750M
       3        -              748.938              748.938 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/10/12  109/09/17  109/10/27 109/10/27 110/03/02 110/02/04 111/01/15 110/05/21  銓苗水電工程行  苗栗所          120.81               24.59

331 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苗栗

市文聖里

 苗栗市文聖里20、

21鄰(祥雲社區)供水

延管工程

 埋設∮100DIP-744M        3        -            2,641.878            2,641.878 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/12/01  109/12/01  110/01/08 110/01/15 110/10/31 110/12/15 111/04/08 111/03/30  銓苗水電工程行  苗栗所          120.81               24.59

332 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苗栗

市文聖里

 苗栗市文聖里20、

21鄰(祥雲社區)供水

機電工程

 新設20HP沉水式電動抽

水機2套、新設加壓站變

頻配電及監控設備各1

處、新設加壓站窨井1

處、新設200M3配水池水

位傳訊站1處

       9        -            2,849.927            2,849.927 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/11/30  109/11/25  110/01/30 109/12/24 110/12/24 110/12/10 111/04/08 111/04/07  昶源實業有限公司  工務課          120.81               24.59

333 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苗栗

市文聖里

 苗栗市文聖里20、

21鄰(祥雲社區)供水

延管工程(配水池)

 新設200M3配水池      107        -            6,529.040            6,529.040 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/12/29  109/12/29  110/01/29 110/01/29 110/12/17 110/12/17 111/04/15 111/04/01  苗盛營造有限公司  工務課          120.81               24.59

334 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣南庄

鄉獅山村

 苗栗縣南庄鄉獅山村

10、12鄰供水延管工

程

 埋設∮100DIP-550M        6         15            1,661.912            1,661.912 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/11/12  109/11/30  109/12/22 109/12/22 110/06/30 110/06/16 110/09/30 110/09/08  力麟水電工程有限公司  竹南所          121.02               24.63

335 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣大湖

鄉大南村

 苗栗縣大湖鄉大南村

7鄰供水延管工程

 埋設∮100mmDIP

450M
      20          4            1,521.479            1,521.479 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/10/16  109/10/16  109/12/21 109/12/21 110/06/15 110/06/15 110/09/30 110/09/24  銓苗水電工程行  苗栗所          120.90               24.41

336 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣後龍

鎮大庄里

 苗栗縣後龍鎮大庄里

12鄰(水頭厝段)供水

延管工程(三)

 埋設∮100DIP-

450M
      18          6            1,379.351            1,379.351 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/10/16  109/10/16  109/12/21 109/12/21 110/05/10 110/04/21 110/08/10 110/07/30  銓苗水電工程行  苗栗所          120.80               24.61

337 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣通霄

鎮平安里

 苗栗縣通霄鎮平安里

4鄰供水延管工程
 埋設∮100 DIP-160 M       10          4            1,058.327            1,058.327 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/10/12  109/09/30  109/12/07 109/12/07 110/05/31 110/05/11 110/08/10 110/08/06

 

企泰工程行
 通霄銅鑼營運所          120.69               24.49

338 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣通霄

鎮南和里

 苗栗縣通霄鎮南和里

1鄰供水延管工程

 埋設∮100 DIP-70M

埋設∮200 DIP-330M
       3          5            1,604.875            1,604.875 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/11/12  109/10/20  109/12/14 109/12/14 110/08/09 110/08/04 111/03/18 111/03/18

 

企泰工程行
 通霄銅鑼營運所          120.72               24.45

339 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣通霄

鎮通南里

 苗栗縣通霄鎮通南里

15鄰供水延管工程
 埋設∮100 DIP-510M        4          4            1,927.748            1,927.748 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/10/15  109/09/30  109/12/11 109/12/11 110/05/31 110/05/14 110/09/30 110/08/31

 

企泰工程行
 通霄銅鑼營運所          120.68               24.48

340 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣通霄

鎮內島里

 苗栗縣通霄鎮內島里

1、12鄰供水延管工

程

 埋設∮100 DIP-330M        5          2            1,685.790            1,685.790 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/10/26  109/10/26  109/12/08 109/12/08 110/06/15 110/05/31 110/09/30 110/08/26
 

企泰工程行
 通霄銅鑼營運所          120.71               24.56

341 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣頭份

市流東里

 苗栗市頭份市流東5

鄰供水延管工程
 埋設100DIP-1500M        8         15            5,568.593            5,568.593 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/11/12  109/11/30  109/12/22 109/12/22 110/06/15 110/06/08 110/09/30 110/09/03  力麟水電工程有限公司  竹南所          120.96               24.70

342 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣湖口

鄉信義村

 新竹縣湖口鄉信義村

19鄰中美西路210巷5

弄供水延管工程

 埋設100 DIP 75M        7         15              333.811              333.811 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/05  110/01/28  110/03/25 110/03/08 110/06/30 110/06/01 110/09/30 110/09/02  順冠工程行  湖口所          121.03               24.89

343 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉埔和村

 新竹縣新豐鄉埔和村

14鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 160M        3         21              399.265              399.265 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/05  110/03/29  110/04/29 110/04/26 110/06/30 110/06/23 110/09/30 110/09/02  順冠工程行  湖口所          120.99               24.92

344 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣通霄

鎮白西里

 苗栗縣通霄鎮白西里

1-4鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 350M        5         18            1,191.684            1,191.684 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/05  110/03/05  110/04/06 110/04/06 110/07/30 110/07/13 110/11/10 110/11/09

 

企泰工程行
 通銅所          120.71               24.57
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345 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮山腳里

 苗栗縣苑裡鎮山腳里

4鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 120M       87         11              489.944              489.944 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/05  110/02/22  110/03/25 110/03/15 110/07/30 110/06/23 110/09/30 110/08/31

 

企泰工程行
 通銅所          120.69               24.41

346 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉尖山村

 苗栗縣公館鄉尖山村

9鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 130M       15          5              524.036              524.036 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/05  110/01/25  110/03/25 110/03/10 110/07/30 110/07/29 110/11/10 110/12/27  銓苗水電工程行  苗栗所          120.84               24.54

347 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新埔

鎮五埔里

 新埔鎮五埔里新關路

1298巷供水延管工程
 埋設100 DIP 170M        3        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  110/03/20  110/03/05  110/04/05 110/04/06 110/06/30 - 110/08/25 -  順冠工程行  竹北所          121.09               24.82

348 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣湖口

鄉愛勢村

 新竹縣湖口鄉愛勢村

19鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 60M       10          4              306.252              306.252 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/05  110/01/28  110/03/25 110/03/02 110/06/30 110/06/08 110/09/30 110/09/14  順冠工程行  湖口所          121.05               24.91

349 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣後龍

鎮東明里

 苗栗縣後龍鎮東明里

6鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 190M        3          6              619.719              619.719 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/05  110/02/08  110/03/25 110/03/10 110/08/04 110/08/05 110/12/10 110/12/09  銓苗水電工程行  苗栗所          120.81               24.63

350 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮西平里

 苗栗縣苑裡鎮西平里

10、11鄰供水延管工

程

 埋設100 DIP 390M        5          6            1,344.613            1,344.613 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/05  110/02/22  110/03/25 110/03/15 110/07/30 110/07/07 110/09/30 110/09/09
 

企泰工程行
 通銅所          120.65               24.45

351 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣關西

鎮玉山里

 新竹縣關西鎮玉山里

10、11鄰供水延管工

程

 埋設100 DIP 750M        6         30            2,506.239            2,506.239 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/03/26  110/03/29  110/05/10 110/05/11 110/07/30 110/07/20 110/12/10 110/12/02  順冠工程行  竹北所          121.21               24.76

352 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣關西

鎮北山里

 新竹縣關西鎮北山里

1、2、3鄰供水延管

工程

 埋設100 DIP 800M      202         27            2,677.010            2,677.010 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/04/15  110/04/13  110/05/10 110/05/11 110/07/15 110/07/20 110/12/10 110/12/02  順冠工程行  竹北所          121.17               24.79

353 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣竹東

鎮五豐里

 新竹縣竹東鎮五豐里

53鄰五豐九莊供水延

管工程

 埋設100DIP 700公尺        8          6            2,036.176            2,036.176 100% 100% 0%                        -                        - 1100315  110/06/13  110/05/14  110/06/20 110/06/15 110/08/11 110/08/03 110/12/10 110/12/02  鑫成水電工程行  竹東所          121.08               24.74

354 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮玉田里

 苗栗縣苑裡鎮玉田里

6鄰供水延管工程
 埋設100DIP 2200公尺        4         17            6,603.057            6,603.057 100% 100% 0%                        -                        - 1100315  110/05/13  110/05/18  110/06/20 110/05/27 110/10/15 110/09/23 110/12/15 110/12/30  企泰工程行  通銅所          120.68               24.39

355 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮玉田里

 苗栗縣苑裡鎮玉田里

4鄰供水延管工程

 埋設100 DIP  2900公

尺
       3         19            8,153.021            8,153.021 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/07/30  110/07/22  110/09/15 110/09/13

111/05/31

111/06/20

111/07/29

111/07/15
111/06/30

111/10/15
111/09/23  伸榮工程有限公司  通銅所          120.69               24.39

356 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮玉田里

 苗栗縣苑裡鎮玉田里

5鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 4000公尺        7         34            8,219.850            8,219.850 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/08/10  110/08/31  110/10/15 110/10/01 111/05/03 111/05/03

111/06/30

111/07/15

111/08/15

111/08/03  金昭工程有限公司  通銅所          120.68               24.39

357 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣寶山

鄉寶斗村

 新竹縣寶山鄉寶斗村

4鄰(新珊二路)供水

延管工程

 埋設100 DIP 1600公尺
       8         12            5,015.632            5,015.632 100% 100% 0%                        -                        - 1100525  110/09/10  110/09/24  110/11/05 110/11/01 110/12/20 110/12/30

111/06/30

111/07/18

111/08/15

111/08/10  嘉冠工程企業有限公司  新竹所          120.96               24.72

358 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新竹縣
 新竹縣新埔

鎮五埔里

 新竹縣新埔鎮新關路

835巷供水延管工程

 埋設100 DIP 1050公尺
      37         18            3,018.632            3,018.632 100% 100% 0%                        -                        - 1100525  110/08/10  110/07/30  110/09/20 110/09/15 110/12/17 110/12/15 111/05/31 111/05/18  順冠工程行  竹北所          121.09               24.82

359 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮石鎮里

 苗栗縣苑裡鎮石鎮里

4、5鄰供水延管工程

 埋設100 DIP 2000公

尺、加壓站及配水池各2

座
       6         26           18,354.714           18,354.714 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/12/30  110/11/25  110/12/29 110/12/22

111/11/01

111/12/10

111/12/15

111/12/12 111/12/31 111/12/29  詳下方個案  詳下方個案          120.73               24.39

360 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮石鎮里

 苗栗縣苑裡鎮石鎮里

4、5鄰供水延管工程

 埋設100 DIP 2000公

尺、加壓站及配水池各2

座
      17        -            6,781.402            6,781.402 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/12/30  110/12/01  110/12/29 110/12/22

111/11/01

111/09/30
111/09/16 111/12/31 111/11/28  日亨營造有限公司  工務課          120.73               24.39

361 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮石鎮里

 苗栗縣苑裡鎮石鎮里

4、5鄰供水機電工程

 埋設100 DIP 2000公

尺、加壓站及配水池各2

座
      17        -            4,462.807            4,462.807 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/11/30  110/11/25  111/01/11 111/01/11

111/11/01

111/11/30

111/12/10

111/12/15

111/12/12 111/12/31 111/12/29  昶源實業有限公司  工務課          120.73               24.39

362 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮石鎮里

 苗栗縣苑裡鎮石鎮里

4、5鄰供水配水池工

程(一)

 埋設100 DIP 2000公

尺、加壓站及配水池各2

座
       5        -            4,077.113            4,077.113 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/12/30  110/12/28  111/01/25 111/01/24 111/11/01 111/10/21 111/12/31 111/12/21  北昇營造股份有限公司  工務課          120.73               24.39

363 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮石鎮里

 苗栗縣苑裡鎮石鎮里

4、5鄰供水配水池工

程(二)

 埋設100 DIP 2000公

尺、加壓站及30噸配水

池各2座
       9        -            3,033.392            3,033.392 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/12/30  110/12/28  111/03/01 111/03/01

111/11/01

111/11/11
111/11/11 111/12/31 111/12/22  北昇營造股份有限公司  工務課          120.73               24.39

364 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區西岐里

 大甲區西岐里順帆路

41-2號等延管工程
 ∮100m/m558M      117          6            1,841.000            1,387.169 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/03/16  106/03/16  106/03/17 106/03/17 106/05/31 106/04/28 106/07/11 106/07/11  金昭工程有限公司  大甲營運所          120.63               24.42

365 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大安

區福興里

 大安區福興里興安路

177巷延管工程
 ∮100m/m96m        8         11              317.000              249.441 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/03/27  106/03/27  106/03/28 106/03/28 106/05/31 106/05/02 106/07/03 106/07/03  金昭工程有限公司  大甲營運所          120.60               24.35

366 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大肚

區成功里

 大肚區成功里文昌路

三段1巷等延管工程
 ∮100m/m -1500M        3         18            3,830.582            3,117.779 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/05/17  106/05/17  106/05/18 106/05/18 106/07/31 106/08/31 106/11/14 106/11/14  欣農工程有限公司  沙鹿營運所          120.53               24.17

367 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市后里

區中和里

 台中市后里區中和里

和興路60巷延管工程
 ∮100DIP~620M        5          9            1,622.511            1,263.630 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/06/07  106/06/07  106/06/23 106/06/23 106/09/30 106/10/11 106/12/21 106/12/21  金昭工程有限公司  鯉魚潭給水廠          120.70               24.30

368 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市后里

區太平里

 台中市后里區太平里

三線路延管工程
 ∮100DIP~900M       20         10            2,232.202            1,822.388 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/06/07  106/06/07  106/06/23 106/06/23 106/09/30 106/10/12 106/12/07 106/12/07  金昭工程有限公司  鯉魚潭給水廠          120.68               24.31

369 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市后里

區廣福里

 台中市后里區廣福里

內東路5號等延管工程
 ∮100DIP-240M        5          3              756.625              568.284 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/06/07  106/06/07  106/06/23 106/06/23 106/08/31 106/08/29 106/10/26 106/10/26  金昭工程有限公司  鯉魚潭給水廠          120.75               24.29

370 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市神岡

區山皮里

 台中市神岡區山皮里

光復路375巷路段延

管工程

 ∮100m/m255M        3         13              847.200              638.555 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/03/08  106/03/08  106/03/10 106/03/10 106/04/21 106/04/21 106/07/12 106/07/12  曜陽水電工程有限公司  大雅營運所          120.64               24.25

371 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市清水

區田寮里

 台中市清水區田寮里

三田路及菁埔路延管

工程

 ∮100m/m800M       10         49            2,456.525            2,047.750 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/13  106/04/13  106/05/15 106/05/15 106/07/15 106/07/24 106/12/14 106/12/14  欣農工程有限公司  清水營運所          120.58               24.29

372 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市東勢

區泰興里

 東勢區泰興里第5~8

鄰延管工程
 ∮100㎜4,320M        4         99           15,340.071           15,002.743 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/03/31  106/04/13  106/05/22 106/05/22 107/08/09 107/08/09 108/08/06 108/08/06  詳下方個案工程  東勢營運所          120.78               24.29

373 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市東勢

區泰興里

 東勢區泰興里第5~8

鄰延管工程
 ∮100㎜4,320M        5        -            8,816.696            8,479.368 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/03/31  106/04/13  106/05/22 106/05/22 107/04/30 107/04/24 108/08/06 108/08/06  巨英工程行  東勢營運所          120.78               24.29

374 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市東勢

區泰興里

 東勢區泰興里第5~8

鄰延管工程(土建)

 1.50噸不鏽鋼水塔共3

座、2.安裝不銹鋼爬梯

共6座H=4.04M、3.80×80

人孔蓋含底座共3座、

4.200mm不鏽鋼通氣雙口

防蟲網共3座、5.滯洪池

一座、6.結構用混凝土

280kg/cm²×120M³、7.聯

絡管線一全。

       5        -            6,523.375            6,523.375 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/06/27  106/06/27  106/08/25 106/08/25 107/08/09 107/08/09 107/10/26 107/10/26  新隆揚營造有限公司  東勢營運所          120.78               24.29

375 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣草屯

鎮中原里

 草屯鎮中原里中和路

2-4號等延管工程
 100mmDIP-750M       63         22            1,885.000            1,646.177 100% 100% 0%                        -                        - 1060113  106/03/09  106/03/09  106/03/09 106/03/09 106/04/29 106/04/24 106/07/11 106/07/11  得意營造有限公司  草屯營運所          120.72               23.99

376 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣草屯

鎮中原里

 草屯鎮中原里玉屏巷

61-15號等延管工程
 ∮100m/m510M        6         18            1,393.993            1,211.988 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/05  106/04/05  106/04/10 106/04/10 106/05/15 106/06/19 106/08/16 106/08/16  展翊營造有限公司  草屯營運所          120.73               24.00

377 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣草屯

鎮新豐里

 草屯鎮新豐里新豐路

701巷等延管工程
 ∮100m/m285M        6         10            1,350.000            1,165.036 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/05/26  106/05/26  106/06/01 106/06/01 106/07/15 106/10/12 106/12/14 106/12/14  展翊營造有限公司  草屯營運所          120.68               24.00

378 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣芬園

鄉中崙村

 彰化縣芬園鄉中崙村

722巷供水延管工程
 ∮100m/m DIP~464M       52          6            1,297.171            1,094.665 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/03/28  106/03/28  106/04/05 106/04/05 106/06/30 106/06/09 106/08/22 106/08/22  甲林工程有限公司  南投營運所          120.62               23.99

379 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大雅

區西寶里

 臺中市大雅區西寶里

昌平路四段282北二

巷無自來水延管工程

 ∮100m/m163M

∮50m/m67M
      21          3              593.848              423.425 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/03/10  106/03/10  106/03/10 106/03/10 106/04/21 106/04/25 106/07/11 106/07/11  曜陽水電工程有限公司  大雅營運所          120.67               24.22
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380 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市清水

區武鹿里

 臺中市清水區武鹿里

莊敬路延管工程
 ∮100m/m2240M        5         27            3,928.095            3,526.787 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/12  106/04/12  106/05/05 106/05/05 106/07/15 106/09/25 106/12/27 106/12/27  欣農工程有限公司  清水營運所          120.55               24.28

381 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市清水

區國姓里

 臺中市清水區國姓里

三美路及中央北路延

管工程

 ∮100m/m9200M       79        218           21,704.102           21,098.841 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/07/11  106/07/11  106/08/11 106/08/11 107/06/30 107/07/27 107/12/12 107/12/12  德城工程有限公司  清水營運所          120.58               24.30

382 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市霧峰

區五福里

 霧峰區四德北路85

巷等延管工程

 ∮100DIP1778M

∮200DIP400M
       4         39            2,246.396            2,246.396 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/08/17  106/08/17  106/08/22 106/08/22 107/03/15 107/03/06 107/05/23 107/05/23  展翊營造有限公司  霧峰營運所          120.66               24.07

383 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市外埔

區三崁里

 臺中市外埔區三崁里

三崁路等延管工程
 ∮100DIP~3800M       12         36            9,034.138            8,674.427 100% 100% 0%                        -                        - 1060421  106/07/15  106/07/04  106/08/03 106/08/03 107/02/07 107/02/07 107/04/20 107/04/20  金昭工程有限公司  鯉魚潭給水廠          120.66               24.32

384 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大安

區龜殼里

 大安區龜殼里延管工

程

 埋設∮100DIP~12000M

200DIP~1400M
     111        301            1,380.359            1,380.359 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/08/01  106/08/15  106/10/11 106/10/11 107/07/31 107/07/23 107/12/04 107/12/04  金昭工程有限公司  大甲營運所          120.59               24.36

385 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大安

區龜殼里

 大安區龜殼里延管工

程

 埋設∮100DIP~12000M

200DIP~1400M
      18  同上           17,931.008           17,931.008 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/08/15  106/08/15  106/10/11 106/10/11 107/07/31 107/07/23 107/12/04 107/12/04  金昭工程有限公司  大甲營運所          120.59               24.36

386 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣信義

鄉明德村

 南投縣信義鄉明德村

玉山路4鄰105號延管

工程

 埋設∮100m/mDIP~400M        3         10            1,380.602            1,034.733 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/07/06  106/07/06  106/07/06 106/07/06 106/08/14 106/09/14 106/12/05 106/12/05  欣欣水電工程有限公司  水里營運所          120.85               23.71

387 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區武陵里

 大甲區武陵里文曲路

168巷等延管工程
 埋設∮100DIP~162M        8         12              810.000              475.674 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/07/26  106/07/26  106/08/07 106/08/07 106/10/31 106/09/18 107/01/17 107/01/17  金昭工程有限公司  大甲營運所          120.60               24.34

388 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區龍泉里

 大甲區龍泉里臨江路

83巷等延管工程
 埋設∮100DIP~276M        3         20            1,104.000              753.666 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/07/26  106/07/26  106/08/07 106/08/07 106/10/31 106/10/02 107/01/17 107/01/17  金昭工程有限公司  大甲營運所          120.63               24.39

389 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市烏日

區北里里

 烏日區北里里太明路

145巷延管工程
 200DIP～750M       76         14            2,593.716            2,191.046 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/07/26  106/07/26  106/08/01 106/08/01 106/09/30 106/09/14 106/11/28 106/11/28  展翊營造有限公司  烏日營運所          120.66               24.05

390 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣埔里

鎮水頭里

 埔里所隆生路111巷

無自來水地區延管工

程

 埋設DIP100

1000M
      18         24            2,918.748            2,069.127 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/06/30  106/07/11  106/08/11 106/08/11 106/10/31 106/09/27 106/12/07 106/12/07  東河工程有限公司  埔里營運所          120.96               23.95

391 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大里

區新仁里

 大里區新仁里立仁路

57巷3弄無自來水延

管工程

 埋設∮100m/mDIP~78M       22          9              406.000              218.977 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/08/08  106/08/08  106/08/14 106/08/14 106/09/30 106/09/18 106/11/03 106/11/03  貫新工程有限公司  台中給水廠          120.70               24.11

392 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區太白里

 大甲區太白里通天路

等延管工程
 埋設∮100DIP~3204M        2         87            8,438.918            8,438.918 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/30  106/11/07  107/01/02 107/01/02 107/06/20 107/06/11 107/08/23 107/08/23  金昭工程有限公司  大甲營運所          120.67               24.37

393 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區西岐里

 大甲區西岐里順帆路

25巷等延管工程
 埋設∮100DIP~1644M        8         27            4,079.867            4,079.867 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/17  106/11/17  106/11/21 106/11/21 107/05/30 107/05/15 107/07/17 107/07/17  金昭工程有限公司  大甲營運所          120.63               24.41

394 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市外埔

區水美里

 外埔區水美里后寮路

38號等延管工程
 埋設100DIP~234M       12          5              491.654              491.654 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/30  106/10/30  106/12/06 106/12/06 107/03/31 107/02/22 107/07/06 107/07/06  金昭工程有限公司  大甲營運所          120.64               24.33

395 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區義和里

 大甲區義和里文曲路

506巷等延管工程
 埋設100DIP~1266M       19         11            2,282.406            2,282.406 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/18  106/12/18  106/12/22 106/12/22 107/03/31 107/03/14 107/05/17 107/05/17  金昭工程有限公司  大甲營運所          120.61               24.34

396 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大雅

區員林里

 台中市大雅區員林里

大林路271巷37之

1~53號路段無自來水

延管工程

 埋設∮100㎜DIP-95M        3          8              301.751              262.543 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/23  106/10/23  106/10/27 106/10/27 106/12/10 106/12/01 106/12/28 106/12/28  欣農工程有限公司  大雅營運所          120.65               24.24

397 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣芬園

鄉嘉興村

 彰化縣芬園鄉嘉興村

等供水延管工程
 埋設∮100DIP~330M        6         10              796.067              796.067 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/11  106/10/11  106/10/16 106/10/16 107/01/31 107/01/21 107/03/16 107/03/16  展翊營造有限公司  草屯營運所          120.67               24.01

398 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區西岐里

 大甲區西岐里順帆路

23-1號等延管工程
 埋設100DIP~264M       42         12              677.579              677.579 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/17  106/11/17  106/11/21 106/11/21 107/01/31 107/01/11 107/03/13 107/03/13  金昭工程有限公司  大甲營運所          120.63               24.41

399 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市霧峰

區丁台里

 霧峰區丁台路451巷

延管工程
 ∮100DIP683M       43         14            1,679.879            1,679.879 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/17  106/11/17  106/11/21 106/11/21 107/05/31 107/05/09 107/07/16 107/07/16  展翊營造有限公司  霧峰營運所          120.68               24.04

400 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市外埔

區鐵山里

 外埔區鐵山里長生路

路425號等延管工程
 埋設100DIP~156M        9          4              312.459              312.459 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/31  106/10/31  106/12/06 106/12/06 107/03/31 107/02/22 107/07/06 107/07/06  金昭工程有限公司  大甲營運所          120.66               24.35

401 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣埔里

鎮大湳里

 埔里所大湳路83巷

無自來水地區延管工

程

 埋設100DIP

1100M
       6         16            2,478.668            2,478.668 100% 100% 0%                        -                        - 1060821  106/10/03  106/10/03  106/11/16 106/11/16 107/03/31 107/01/08 107/02/23 107/02/23  晨宏工程有限公司  埔里營運所          120.98               23.98

402 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣集集

鎮田寮里

 南投縣集集鎮名水路

2段720巷無自來水延

管工程

 ∮100DIP~500M       24         28            1,476.733            1,476.733 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/07  106/11/07  106/11/09 106/11/09 107/02/05 107/02/05 107/04/20 107/04/20  欣欣水電工程有限公司  水里營運所          120.75               23.83

403 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市神岡

區庄前里

 台中市神岡區庄前路

41-28號附近無自來

水延管工程

 埋設∮50㎜HIP-120M        7          2              214.404              214.404 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/10/23  106/10/23  106/10/27 106/10/27 106/12/01 106/12/01 107/01/26 107/01/26  欣農工程有限公司  大雅營運所          120.66               24.25

404 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市龍井

區龍崗里

 龍井區竹師路二段

91巷等延管工程
  100m/mDIP -350M        2         26              659.838              659.838 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/05/21  107/05/21  107/05/23 107/05/23 107/08/08 107/07/19 107/09/05 107/09/05  欣農工程有限公司  沙鹿營運所          120.55               24.19

405 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市豐原

區南嵩里

 豐原區水源路南坑巷

無自來水延管工程(管

線二)

 φ100m/m85M        4         12              270.195              270.195 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/25  107/04/25  107/05/02 107/05/02 107/07/18 107/05/30 107/09/06 107/09/06  津辰企業有限公司  豐原給水廠          120.77               24.24

406 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市新社

區復盛里

 臺中市新社區復盛里

5~6鄰無自來水地區

延管工程

 ∮100DIP~1,065M        2         23            3,039.031            3,039.031 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/05/25  107/05/25  107/06/01 107/06/01 107/11/30 107/10/19 107/12/28 107/12/28  巨英工程行  東勢營運所          120.81               24.23

407 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣卓蘭

鎮景山里

 苗栗縣卓蘭鎮景山里

5~9鄰無自來水地區

延管工程

 ∮100DIP~7,630M        5         63           32,993.211           23,144.517 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/07/31  107/07/31  107/09/28 107/09/28 110/02/22 110/02/22 110/07/10 110/06/29  鎮豪工程有限公司  東勢營運所          120.87               24.36

408 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣卓蘭

鎮景山里

 苗栗縣卓蘭鎮景山里

5~9鄰無自來水地區

延管工程

 ∮100DIP~7,630M        3        -           17,704.495           17,704.495 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/07/31  107/07/31  107/09/28 107/09/28 109/08/10 109/08/10 109/10/15 109/10/21  鎮豪工程有限公司  東勢營運所          120.87               24.36

409 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣卓蘭

鎮景山里

 苗栗縣卓蘭鎮景山里

5~9鄰無自來水地區

延管工程(土建)

 30TRC配水池*1

50T不銹鋼水塔*2
       8        -            8,489.786              281.084 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/08/02  107/08/02  107/09/28 107/09/28 109/12/31 109/05/18 109/08/31 109/08/31  新隆揚營造有限公司  東勢營運所          120.87               24.36

410 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣卓蘭

鎮景山里

 苗栗縣卓蘭鎮景山里

5~9鄰無自來水地區

延管工程(機電)

 加壓站HP*4部        4        -            6,798.930            5,158.938 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/10/04  107/10/04  107/12/14 107/12/14 109/12/31 109/12/24 110/03/1 110/02/02  福泉工程股份有限公司  東勢營運所          120.87               24.36

411 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣卓蘭

鎮景山里

 苗栗縣卓蘭鎮景山里

5~9鄰無自來水地區

延管工程-1

 ∮100HIP~260M        6        - 0.000                  - 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  109/04/14  109/04/14  109/06/19 109/06/19 110/02/22 110/02/22 110/07/10 110/06/29  冠僖工程有限公司  東勢營運所          120.87               24.36

412 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市豐原

區東湳里

 豐原區國豐路二段

366巷與角潭路二段

149巷等無自來水延

管工程

 ∮100m/m:506M

∮200m/m:190M
       4         24            1,887.019            1,887.019 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/05/10  107/05/10  107/05/14 107/05/14 107/09/30 107/09/21 107/12/14 107/12/14  津辰企業有限公司  豐原給水廠          120.73

 24.2759926

413 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市新社

區永源里

 臺中市新社區永源里

中和街一段山腳巷7鄰

無自來水地區延管工

程

 ∮100DIP~840M       50          8            2,096.315            2,096.315 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/07/12  107/07/12  107/07/17 107/07/17 107/10/31 107/10/31 107/12/24 107/12/24  巨英工程行  東勢營運所          120.79               24.21

414 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大雅

區橫山里

 臺中市大雅區秀山、

橫山里等供水延管工

程(2)

 埋設100mmDIP-917公尺        7         23            1,867.368            1,867.368 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/26  107/03/26  107/03/29 107/03/29 108/02/28 108/01/23 108/03/22 108/03/22  欣農工程有限公司  大雅營運所          120.64               24.21

415 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市沙鹿

區鹿寮里

 臺中市沙鹿區光明街

350巷等延管工程
 ∮100DIP~130M        4          4              332.673              332.673 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/20  107/04/20  107/04/25 107/04/25 107/07/30 107/05/30 107/09/03 107/09/03  欣農工程有限公司  清水營運所          120.56               24.25

416 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市潭子

區東寶里

 潭子區雅潭路二段2

巷無自來水延管工程
 ∮100m/m296M        9          4              699.353              699.353 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/05/10  107/05/10  107/05/14 107/05/14 107/10/31 107/09/21 107/11/29 107/11/29  津辰企業有限公司  豐原給水廠          120.70               24.22

417 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣芬園

鄉進芬村

 彰化縣芬園鄉進芬村

12、13、14鄰及楓坑

村10、11、12鄰無自

來水延管工程

 ∮100DIP~2700M       17         60            6,643.810            6,643.810 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/07/31  107/07/13  107/09/03 107/09/03 108/06/30 108/06/20 108/09/02 108/09/02  伸榮工程有限公司  南投營運所          120.60               24.01
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418 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市后里

區仁里里

 后里區仁里里內東路

廣益巷等延管工程
 ∮100DIP-660M        3          1            1,317.598            1,317.598 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/26  107/04/26  107/04/30 107/04/30 107/07/25 107/05/31 107/07/18 107/07/18  金昭工程有限公司  鯉魚潭給水廠          120.74               24.31

419 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大雅

區上楓里

 臺中市大雅區上楓里

樹德街372號附近無

自來水延管工程

 埋設100mmDIP-660公尺       29         12            1,360.930            1,360.930 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/26  107/03/26  107/03/29 107/03/29 107/05/07 107/05/22 107/08/03 107/08/03  欣農工程有限公司  大雅營運所
 120.6631158

              24.24

420 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣竹山

鎮延平里

 竹山鎮延平里籐湖巷

延管工程
 ∮100DIP~670M        4         11            2,310.046            2,310.046 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/16  107/03/16  107/03/26 107/03/26 107/10/31 107/11/05 107/12/21 107/12/21  欣欣水電工程有限公司  竹山營運所          120.72               23.78

421 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市烏日

區螺潭里

 烏日區螺潭里巷道一

帶延管工程

 ∮100DIP~2860M

∮200DIP~520M
       6         40            7,651.796            7,651.796 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/13  107/03/13  107/05/10 107/05/10 107/08/31 107/09/26 107/11/28 107/11/28  展翊營造有限公司  烏日營運所          120.64               24.07

422 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市后里

區厚里里

 后里區厚里里平安路

188巷延管工程
 ∮100DIP~600M       47         13            1,388.128            1,388.128 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/26  107/04/26  107/04/30 107/04/30 107/07/30 107/07/06 107/09/06 107/09/06  金昭工程有限公司  鯉魚潭給水廠          120.71               24.31

423 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大里

區大元里

 大里區大元里環河路

一段60巷延管工程

(106預算)

 200m/mDIP＊522M

100m/mDIP＊360M
       5          3            3,610.194            3,610.194 100% 100% 0%                        -                        - 1061220  106/06/07  107/06/07  107/05/02 107/05/02 107/06/30 107/07/09 107/09/17 107/09/17  得意營造有限公司  台中給水廠          120.68               24.09

424 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大安

區南庄里

 大安區南庄里延管工

程
 埋設100DIP~5500M        6        203           19,250.000           11,516.591 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/08/17  107/08/07  107/10/12 107/10/12 108/11/29 108/11/29 109/03/06 109/03/06  宥林工程有限公司  大甲營運所          120.57               24.35

425 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大安

區福興里

 大安區福興里延管工

程
 埋設100DIP~8000M       20        195           24,531.124           24,531.124 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/31  107/07/31  107/09/11 107/09/11 108/11/15 108/11/15 109/04/01 109/04/01

 義冠合立工程股份有限

公司
 大甲營運所          120.59               24.34

426 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大雅

區秀山里

 臺中市大雅區秀山里

科雅西路19巷附近供

水延管工程

 埋設40mmHIP-90公尺       12          3              155.566              155.566 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/26  107/07/26  107/07/26 107/07/26 107/09/30 107/08/31 107/10/30 107/10/30  欣農工程有限公司  大雅營運所
 120.6213280

              24.22

427 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大雅

區西寶里

 大雅區西寶里西村路

3-6號
 ∮100m/m 200M       25          9              519.551              519.551 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/06/26  107/06/26  107/06/28 107/06/28 107/09/30 107/09/10 107/11/22 107/11/22  冠僖工程有限公司  豐原給水廠

 120.6694024  24.2036390

428 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區頂店里

 大甲區頂店里中山路

一段1455之1號等延

管工程

 埋設100DIP~366M       12         14              951.042              951.042 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/09/21  107/09/21  107/09/26 107/09/26 108/06/30 108/05/31 108/10/30 108/10/30  金昭工程有限公司  大甲營運所          120.63               24.36

429 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區武曲里

 大甲區武曲里橫圳路

205號等延管工程
 埋設100DIP~126M       65          8              311.877              311.877 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/09/21  107/09/21  107/09/26 107/09/26 108/06/30 108/05/31 108/10/30 108/10/30  金昭工程有限公司  大甲營運所          120.61               24.36

430 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區文曲里

 大甲區文曲里東安路

324號等延管工程
 埋設100DIP~1014M       13         21            2,332.002            2,332.002 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/09/25  107/09/25  107/09/28 107/09/28 108/03/29 108/03/27 108/06/19 108/06/19  金昭工程有限公司  大甲營運所          120.60               24.33

431 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區武陵里

 大甲區武陵里文曲路

59巷等延管工程
 埋設100DIP~1164M        8         16            2,350.363            2,350.363 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/09/07  107/09/07  107/09/14 107/09/14 107/12/31 107/12/11 108/03/12 108/03/12  金昭工程有限公司  大甲營運所          120.60               24.34

432 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市神岡

區豐洲里

 神岡區豐洲里大明路

28巷
 ∮100m/m 350M        3          9              996.686              996.686 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/05  107/07/05  107/07/06 107/07/06 107/11/30 107/10/31 108/01/04 108/01/04  冠僖工程有限公司  豐原給水廠          120.70               24.27

433 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市清水

區裕嘉里

 臺中市清水區裕嘉

里、臨江里等五個里

延管工程

 ∮100DIP~6800M        4        139           17,194.315           17,194.315 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/07/10  107/07/10  107/08/14 107/08/14 107/09/30 108/08/26 108/12/04 108/12/04  欣農工程有限公司  清水營運所          120.57               24.29

434 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市清水

區下湳里

 台中市清水區下湳里

菁埔路延管工程
 ∮100DIP~1300M       40         35            5,904.530            5,904.530 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/08/02  107/08/02  107/09/11 107/09/11 108/11/30 108/12/26 108/12/26 108/12/26  欣農工程有限公司  清水營運所          120.58               24.28

435 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市沙鹿

區鹿寮里

 臺中市沙鹿區鹿寮里

金星二巷延管工程
 ∮100DIP~80M       23         14              173.884              173.884 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/09/12  107/09/12  107/10/03 107/10/03 107/12/31 107/11/20 108/01/22 108/01/22  欣農工程有限公司  清水營運所          120.57               24.25

436 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣草屯

鎮石川里

 草屯鎮石川里7鄰石

川路 37號一帶延管

工程

 100m/mDIP～87M       38          6              266.406              266.406 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/08/28  107/08/28  107/08/29 107/08/29 107/10/31 107/10/16 107/12/14 107/12/14  騰日工程有限公司  草屯營運所
 120.648861

              24.00

437 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市烏日

區溪尾里

 烏日區溪坝里環中路

八段839巷延管工程
 ∮200DIP~264M        3          9              816.090              816.090 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/09/26  107/09/26  107/09/26 107/09/26 108/01/31 107/12/28 108/04/02 108/04/02  騰日工程有限公司  烏日營運所          120.65               24.07

438 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣竹山

鎮延祥里

 竹山鎮延祥里鹿山路

283巷延管工程
 ∮100DIP~230M        8          7              868.860              761.059 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/10/31  107/10/31  107/11/05 107/11/05 108/05/30 108/05/17 108/07/29 108/07/29  欣欣水電工程有限公司  竹山營運所          120.70               23.76

439 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣草屯

鎮南埔里

 草屯鎮南埔里17鄰

中正路383-5號一帶

延管工程

 100m/mDIP～116M       18          3              307.463              307.463 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/08/24  107/08/24  107/08/27 107/08/27 107/10/31 107/10/16 107/12/14 107/12/14  騰日工程有限公司  草屯營運所          120.72               23.98

440 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市霧峰

區四德里

 霧峰區四德北路45

巷延管工程
 ∮100DIP721M        4         13            1,472.012            1,472.012 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/10/29  107/10/29  107/11/01 107/11/01 108/10/31 108/09/12 108/12/18 108/12/18  騰日工程有限公司  霧峰營運所          120.66               24.06

441 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣草屯

鎮新庄里

 草屯鎮新庄里石川路

味全巷13號一帶延管

工程

 100m/mDIP～390M        7         10              856.195              856.195 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/08/28  107/08/28  107/08/28 107/08/28 107/12/01 107/10/16 107/12/20 107/12/20  騰日工程有限公司  草屯營運所          120.66               23.99

442 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市龍井

區田中里

 龍井區田中里臨港東

路一段201巷等延管

工程

  100m/mDIP -2070M        2         24            3,150.265            3,150.265 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/10/19  107/10/19  107/10/19 107/10/19 108/02/15 108/02/18 108/05/30 108/05/30  欣農工程有限公司  沙鹿營運所          120.53               24.19

443 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣中寮

鄉清水村

 中寮鄉清水社區臨月

桃巷供水延管工程
 100m/mDIP～2600M        2         65            9,948.495           10,657.474 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/12/03  107/12/03  107/12/07 107/12/07 110/12/28 110/12/28 111/05/13 111/05/06  騰日工程有限公司  草屯營運所          120.79               23.95

444 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣中寮

鄉清水村

 中寮鄉清水社區臨月

桃巷供水延管工程
 100m/mDIP～2600M        7        -            5,321.168            5,321.168 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/12/03  107/12/03  107/12/07 107/12/07 108/06/30 108/05/06 108/08/27 108/08/27  騰日工程有限公司  草屯營運所          120.79               23.95

445 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣中寮

鄉清水村

 中寮鄉清水社區臨月

桃巷供水延管工程(土

建)

 50噸配水池1座

100噸配水池1座

擋土牆21.8公尺

       7        -              700.408              700.408 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  109/08/31  109/08/25  109/10/05 109/10/05 110/12/28 110/12/28 111/05/13 111/05/06  星誠營造有限公司  草屯營運所          120.79               23.95

446 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣中寮

鄉清水村

 中寮鄉清水社區臨月

桃巷供水延管工程(機

電)

 加壓站3站       12        -            3,926.919            4,635.898 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/12/03  107/12/03  109/01/16 109/01/16 110/12/03 110/11/30 110/12/30 110/12/30  瑨億水電工程有限公司  草屯營運所          120.79               23.95

447 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大雅

區文雅里

 臺中市大雅區文雅里

永和路135-6號附近

供水延管工程

 埋設100mmDIP-230公尺        7          3              435.269              435.269 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/21  107/09/21  107/09/21 107/09/21 108/02/28 108/01/17 108/03/13 108/03/13  欣農工程有限公司  大雅營運所          120.64               24.22

448 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市后里

區中和里

 后里區中和里犁份路

6-10號等延管工程
 ∮100DIP~510M       11          7              947.790              947.790 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/25  107/09/25  107/09/27 107/09/27 107/12/31 107/12/17 108/02/27 108/02/27  金昭工程有限公司  鯉魚潭給水廠          120.70               24.31

449 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣國姓

鄉福龜村

 南投縣國姓鄉福龜村

第10、11、18鄰無自

來水地區延管工程

 埋設∮200 DIP~1690M

，∮100 DIP~1970M
      12        131           10,949.543           10,949.543 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/10/02  107/10/02  107/11/13 107/11/13 108/11/30 108/11/12 108/12/26 108/12/26  盈進水管工程有限公司  埔里營運所          120.83               24.02

450 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市神岡

區圳堵里

 臺中市神岡區圳堵里

和睦路一段212巷及

三民路642巷附近供

水延管工程

 埋設100mmDIP-550公尺        9          5            1,064.844            1,064.844 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/28  107/09/28  107/09/28 107/09/28 108/01/31 108/01/17 108/04/01 108/04/01  欣農工程有限公司  大雅營運所          120.66               24.27

451 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市后里

區仁里里

 后里區仁里里永興路

1號等延管工程
 ∮100DIP-1,430M        5         16            3,149.372            3,149.372 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  108/01/14  108/01/14  108/01/17 108/01/17 108/08/26 108/08/26 108/10/31 108/10/31  詳下方個案工程  鯉魚潭給水廠          120.74               24.32

452 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市后里

區仁里里

 后里區仁里里永興路

1號等延管工程
 ∮100DIP-1,430M        5        -            3,041.063            3,041.063 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  108/01/14  108/01/14  108/01/17 108/01/17 108/05/31 108/05/20 108/08/06 108/08/06  金昭工程有限公司  鯉魚潭給水廠          120.74               24.32

453 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市后里

區仁里里

 后里區仁里里永興路

1號等延管工程(機

電)

 加壓站5HP×2部        5        -              108.309              108.309 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  108/03/07  108/03/07  108/04/08 108/04/08 108/08/26 108/08/26 108/10/31 108/10/31  昶源實業有限公司  鯉魚潭給水廠          120.74               24.32

454 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市太平

區光隆里

 太平區光隆里光興路

733、785巷無自來水

延管工程

 ∮100mm DIP~408M       31         40            1,643.857            1,643.857 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/07/24  108/07/24  108/07/24 108/07/24 108/10/31 108/10/31 109/01/02 109/01/02  得意營造有限公司  台中給水廠          120.73               24.11

455 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市豐原

區東湳里

 豐原區角潭路二段

95巷4~6號延管工程
 ∮100m/m:60M        6          2              255.956              255.956 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/07  108/05/07  108/06/06 108/06/06 108/10/23 108/10/23 108/12/18 108/12/18  展翊營造有限公司  豐原給水廠          120.73               24.27

456 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區龍泉里

 大甲區龍泉里順帆路

15巷等延管工程
 埋設100DIP~612M        5         26            2,043.475            2,043.475 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/06/13  108/06/13  108/06/18 108/06/18 108/09/30 108/09/17 108/12/16 108/12/16  聖毅營造有限公司  大甲營運所          120.64               24.41



編號 年度 工程計畫名稱 縣市 工程地點 工程名稱 工程概要 核定戶數 實際戶數
核定金額(本署部分)

(千元)(小數3位)

實際金額(本署部分)

(千元)(小數3位)
預定進度(%) 實際進度(%)

進度差異

(%)
進度落後原因 解決對策 核定日期 預定決標日期 實際決標日期 預定開工日期 實際開工日期 預定竣工日期 實際竣工日期 預定決算日期 實際決算日期 承包廠商 監造單位 經 度 緯 度

457 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大里

區大元里

 大里區大元里大元路

49-3號一帶延管工程
 100m/mDIP＊132M        3         10              521.217              521.217 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  107/07/24  108/06/24  108/07/01 108/07/01 108/10/14 108/10/14 108/12/13 108/12/13  得意營造有限公司  台中給水廠          120.69               24.10

458 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣集集

鎮富山里

 南投縣集集鎮富山里

大坪巷22號無自來水

延管工程

 ∮100DIP~1326M        2         14            3,559.591            3,559.591 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/30  108/04/30  108/06/25 108/06/25 108/10/25 108/10/25 108/12/30 108/12/30  順大水電工程行  水里營運所          120.82               23.83

459 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市龍井

區竹坑里

 龍井區中華路一段

102巷、沙鹿區中山

路549號周邊等延管

工程

 ∮100DIP535M        5         12            1,588.694            1,535.450 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  107/04/29  107/04/29  108/05/03 108/05/03 109/03/11 109/03/11 109/05/25 109/05/25  伸榮工程有限公司  沙鹿營運所          120.54               24.18

460 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市龍井

區竹坑里

 龍井區中華路一段

102巷、沙鹿區中山

路549號周邊等延管

工程

 ∮100DIP535M        4        -            1,001.080              947.836 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  107/04/29  108/04/29  108/05/03 108/05/03 108/11/30 108/11/12 109/03/05 109/03/05  伸榮工程有限公司  沙鹿營運所          120.54               24.18

461 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市龍井

區竹坑里

 龍井區中華路一段

102巷、沙鹿區中山

路549號周邊等延管

工程-1

 ∮100DIP170M       83        -              587.614              587.614 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/12/16  108/12/16  109/02/14 109/02/14 109/03/11 109/03/11 109/05/25 109/05/25  伸榮工程有限公司  沙鹿營運所          120.54               24.18

462 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市北屯

區水湳里

 北屯區水湳里大連北

街14巷1號等延管工

程

 100m/mDIP＊150M       15         10              590.370              526.451 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  107/04/26  108/04/26  108/06/28 108/06/28 108/09/30 108/09/12 109/07/07 109/07/07  吉隆營造有限公司  台中給水廠          120.67               24.18

463 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區武陵里

 大甲區武陵里文曲路

289巷等延管工程
 埋設100DIP~378M        4          6              890.080              890.080 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/06/13  108/06/13  108/06/18 108/06/18 108/12/02 108/11/29 109/01/08 109/01/08  聖毅營造有限公司  大甲營運所          120.60               24.34

464 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市豐原

區南嵩里

 豐原區南嵩里南坑巷

部分支線延管工程
 ∮100m/m:420M        7         12            1,125.096            1,125.096 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/07  108/05/07  108/06/06 108/06/06 108/10/31 108/10/25 108/12/18 108/12/18  展翊營造有限公司  豐原給水廠          120.75               24.25

465 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市后里

區泰安里

 后里區泰安里安眉路

19-1號等延管工程
 ∮100DIP~200M       10          3              445.384              445.384 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/03  108/04/03  108/04/10 108/04/10 108/06/30 108/06/11 108/09/03 108/09/03  聖毅營造有限公司  鯉魚潭給水廠          120.74               24.33

466 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣南投

市福山里

 南投縣南投市八卦路

353巷無自來水地區

供水延管工程

 ∮100m/m250M        3          3              684.541              684.541 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/08/13  108/08/13  108/08/16 108/08/16 108/09/30 108/09/20 108/11/27 108/11/27  盈進水管工程有限公司  南投營運所          120.64               23.91

467 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市霧峰

區南勢里

 霧峰區北岸路延管工

程

 ∮100DIP700M

∮200DIP1400M       10         22            6,720.276            6,720.276 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/30  108/05/30  108/05/31 108/05/31 109/03/31 109/04/09 109/08/31 109/07/31  展翊營造有限公司  霧峰營運所          120.67               24.02

468 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大里

區樹王里

 大里區樹王里東興路

535巷6弄延管工程
 100m/mDIP＊186M        3          5              855.690              855.690 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  107/07/24  108/06/24  108/07/08 108/07/08 108/10/14 108/10/14 108/12/12 108/12/12  得意營造有限公司  台中給水廠          120.66               24.10

469 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市清水

區高美里

 臺中市清水區高美里

等2個里延管工程
 ∮100DIP~400M       19          7            1,635.664            1,635.664 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/07/31  108/07/31  108/07/31 108/07/31 108/11/30 108/11/05 108/12/16 108/12/16  伸榮工程有限公司  清水營運所          120.56               24.31

470 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市后里

區仁里里

 后里區仁里里圳寮路

76巷3號等延管工程
 ∮100DIP~340M        6          3              707.180              707.180 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/28  108/03/28  108/04/02 108/04/02 108/07/31 108/06/13 108/08/14 108/08/14  聖毅營造有限公司  鯉魚潭給水廠          120.74               24.31

471 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市北屯

區軍功里

 北屯區軍功里軍功路

二段附近延管工程
 ∮100mm DIP 1320M        4         55            6,797.268            6,797.268 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  107/07/18  108/03/18  108/04/15 108/04/15 108/10/31 108/08/29 109/01/10 109/01/10  吉隆營造有限公司  台中給水廠          120.72               24.19

472 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區西岐里

 大甲區西岐里如意路

31巷等延管工程
 埋設100DIP~1260M       61         13            4,071.668            4,071.668 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/28  108/05/28  108/05/28 108/05/28 108/09/30 108/08/08 108/11/27 108/11/27  聖毅營造有限公司  大甲營運所          120.62               24.42

473 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣名間

鄉新街村

 南投縣名間鄉大埔巷

供水延管工程
 ∮100m/m400M       17          2              630.288              630.288 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/25  108/04/25  108/06/17 108/06/17 108/09/25 108/07/31 108/10/29 108/10/29  昌和工程行  南投營運所          120.68               23.87

474 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市烏日

區螺潭里

 烏日區螺潭里慶光路

103-1號一帶延管工

程

 ∮100DIP~340M       14          5              846.418              846.418 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/26  108/03/26  108/03/28 108/03/28 108/09/10 108/08/15 108/10/17 108/10/17  展翊營造有限公司  烏日營運所          120.63               24.08

475 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大里

區金城里

 大里區金城里金城街

268號等延管工程
 100m/mDIP＊318M        7          6            1,394.994            1,394.994 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  107/07/24  108/06/24  108/07/08 108/07/08 108/10/25 108/10/25 108/12/30 108/12/30  得意營造有限公司  台中給水廠          120.70               24.09

476 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣竹山

鎮延山里

 竹山鎮延山里延山路

1～3號延管工程
 ∮100DIP~875M        8          5            2,283.740            2,283.740 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/08  108/05/08  108/05/08 108/05/08 108/08/24 108/07/05 108/08/22 108/08/22  欣欣水電工程有限公司  竹山營運所          120.73               23.75

477 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市神岡

區新庄里

 臺中市神岡區新庄里

新興路217號一帶延

管工程

 埋設100mmDIP-380公尺       23          6              926.334              926.334 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/05/21  108/05/21  108/05/23 108/05/23 108/09/30 108/08/05 108/10/04 108/10/04  伸榮工程有限公司  大雅營運所          120.65               24.28

478 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市霧峰

區萬豐里

 霧峰區象鼻路11.12

鄰延管工程
 ∮100DIP3000M       41         41           18,183.956           18,183.956 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/07/16  108/07/16  108/08/26 108/08/26 110/12/28 110/12/28 111/05/13 111/04/28  盈進水管工程有限公司  霧峰營運所          120.73               24.03

479 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市霧峰

區萬豐里

 霧峰區象鼻路11.12

鄰延管工程
 ∮100DIP3000M       12        -            7,100.523            7,100.523 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/07/16  108/07/16  108/08/26 108/08/26 109/04/30 109/04/13 109/06/29 109/06/29  盈進水管工程有限公司  霧峰營運所          120.73               24.03

480 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市霧峰

區萬豐里

 霧峰區象鼻路11.12

鄰延管工程(土建)
 100T配水池*2        8        -           11,083.433           11,083.433 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/08/31  109/08/18  109/10/16 109/10/16 110/12/28 110/12/28 111/05/13 111/04/28  星誠營造有限公司  霧峰營運所          120.73               24.03

481 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市太平

區中興里

 太平區中興里永平路

二段476巷等延管工

程

 100m/mDIP＊180M

200m/mDIP＊526M
      38         26            4,033.780            4,033.780 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/07/12  108/07/12  108/12/16 108/12/16 109/03/31 109/03/03 109/10/16 109/10/16  得意營造有限公司  台中給水廠          120.71               24.13

482 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市霧峰

區南勢里

 霧峰區北岸路2延管

工程

 ∮100DIP1655M

∮200DIP450M
      10         42            6,058.284            6,058.284 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/09/16  108/09/16  108/09/17 108/09/17 109/03/15 109/03/02 109/05/27 109/05/27  展翊營造有限公司  霧峰營運所          120.67               24.03

483 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市新社

區復盛里

 臺中市新社區復盛里

7鄰一帶延管工程
 埋設100mmDIP-372公尺        6          5            1,018.448            1,018.448 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/09/17  108/09/17  108/10/21 108/10/21 109/02/27 109/02/10 109/04/27 109/04/27  展翊營造有限公司  東勢營運所          120.81               24.23

484 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣中寮

鄉清水村

 中寮鄉清水村瀧林巷

供水延管工程
 100m/mDIP～540M       12          7            1,741.478            1,741.478 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/08/13  108/08/13  108/08/20 108/08/20 108/12/15 108/11/14 109/01/06 109/01/06  展翊營造有限公司  草屯營運所          120.79               23.94

485 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣中寮

鄉龍岩村

 中寮鄉龍岩村第1鄰

田寮聚落自來水延管

工程

 100m/mDIP～1140M        4          7            3,134.990            3,134.990 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/08/13  108/08/13  108/08/20 108/08/20 108/12/15 108/12/05 109/01/06 109/01/06  展翊營造有限公司  草屯營運所          120.76               23.94

486 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣中寮

鄉內城村

 中寮鄉內城村龍南路

32號等供水延管工程
 100m/mDIP～1050M        6         10            3,125.728            3,125.728 100% 100% 0%                        -                        - 1080701  108/07/30  108/07/30  108/07/30 108/07/30 108/12/15 108/11/07 109/01/06 109/01/06  展翊營造有限公司  草屯營運所          120.79               23.95

487 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市豐原

區朴子里

 豐原區朴子里朴子街

352巷29弄延管工程
 ∮100m/m≒460M        5          9            1,269.865            1,269.865 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/13  109/03/31  109/04/27 109/04/27 109/12/14 109/12/14 110/07/10 110/06/23  安成營造有限公司  豐原給水廠          120.74               24.28

488 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣國姓

鄉大旗村

 南投縣國姓鄉大旗村

二鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-440m        8         14            1,606.512            1,606.512 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/31  109/04/15  109/04/16 109/04/16 109/12/31 109/08/12 109/10/15 109/10/15  巨英工程行  埔里營運所          120.86               24.05

489 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市豐原

區東湳里

 豐原區東湳里角潭路

二段161巷內延管工

程

 ∮100m/m≒150M        2         10              662.245              662.245 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/13  109/03/31  109/04/27 109/04/27 109/12/14 109/12/14 110/07/12 110/07/08  安成營造有限公司  豐原給水廠          120.73               24.27

490 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大里

區樹王里

 大里區東興路612巷

延管工程
 100m/mDIP＊138M       11          6              637.039              637.039 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/04/12  109/04/12  109/04/20 109/04/20 109/05/25 109/05/25 109/12/31 109/11/09  得意營造有限公司  台中給水廠          120.66               24.10

491 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大雅

區員林里

 大雅區員林里供水延

管工程
 埋設100mmDIP-5400m        2        106           11,058.277           11,058.277 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/07/14  109/07/14  109/09/30 109/09/10 110/08/11 110/08/10 110/08/31 110/08/30  永樺工程有限公司  大雅營運所          120.65               24.25

492 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市后里

區公館里

 后里區太平里公館路

10號等延管工程
 埋設100mmDIP-125m        7          3              327.608              327.608 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/31  109/03/09  109/05/07 109/05/07 109/12/31 109/06/23 109/09/30 109/09/21  金毅工程有限公司  鯉魚潭給水廠          120.66               24.31

493 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大肚

區山陽里

 大肚區山陽里沙田路

三段734巷延管工程
  100m/mDIP -320M        2          6              715.540              715.540 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/24  109/03/25  109/03/26 109/03/26 109/05/27 109/05/27 109/12/31 109/08/13  冠僖工程有限公司  沙鹿營運所          120.55               24.17

494 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣草屯

鎮御史里

 草屯鎮御史里玉屏路

181-19號一帶供水延

管工程

 100m/mDIP～442M        7         35            2,090.104            2,090.104 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/11  109/02/13  109/03/18 109/03/18 109/08/24 109/08/24 109/10/27 109/10/28  欣群營造有限公司  草屯營運所          120.70               23.98

495 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣竹山

鎮社寮里

 南投縣竹山鎮社寮里

水尾巷9、11鄰自來

水延管工程

 埋設∮100DIP~648M        5         10            2,443.016            2,443.016 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/26  109/02/27  109/04/20 109/04/20 109/07/24 109/07/24 109/10/27 109/10/27  津辰企業有限公司  水里營運所          120.72               23.81
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496 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市豐原

區南嵩里

 豐原區南坑巷3號附

近延管工程
 ∮100m/m≒230M        2          8            1,145.844            1,145.844 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/04/27  109/03/31  109/04/27 109/04/27 109/12/14 109/12/14 110/07/12 110/07/07  安成營造有限公司  豐原給水廠          120.77               24.24

497 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣草屯

鎮石川里

 草屯鎮石川里石川路

5-3號等供水延管工

程

 100m/mDIP～190M        3         59              566.326              566.326 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/02/17  109/02/17  109/03/16 109/03/16 109/04/30 109/05/05 109/12/31 109/09/04  欣群營造有限公司  草屯營運所          120.66               23.99

498 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大雅

區六寶里

 大雅區六寶、秀山里

供水延管工程
 埋設100mmDIP-1200m        3         14            2,823.198            2,823.198 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  109/04/22  109/05/29 109/05/29 109/12/07 109/12/07 110/01/22 110/01/23  冠僖工程有限公司  大雅營運所          120.63               24.23

499 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市后里

區公館里

 后里區公館里等延管

工程
 埋設100mmDIP-2011m        2         12            4,406.457            4,406.457 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/03/31  109/04/30  109/06/17 109/06/17 109/12/28 109/12/28 110/04/07 110/04/07  金毅工程有限公司  鯉魚潭給水廠          120.72               24.35

500 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣集集

鎮集集里

 南投縣集集鎮名水路

集鹿大橋旁至新中集

路口旁等延管工程

 埋設∮100DIP~831M        2          6            3,199.369            3,097.888 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/03/31  109/04/10  109/04/17 109/04/17 110/01/11 110/01/11 110/05/04 110/05/04  津辰企業有限公司  水里營運所          120.78               23.82

501 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣卓蘭

鎮景山里

 苗栗縣卓蘭鎮景山里

5~9鄰無自來水地區

延管工程

 ∮100DIP~7,630M        2
 PE轉PZ不統

計
          16,815.110           16,815.110 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/07/31  107/07/31  107/09/28 107/09/28 110/02/22 110/02/22 110/07/10 110/06/29  鎮豪工程有限公司  東勢營運所          120.87               24.36

502 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣卓蘭

鎮景山里

 苗栗縣卓蘭鎮景山里

5~9鄰無自來水地區

延管工程

 ∮100DIP~7,630M        3        -            1,839.230            1,839.230 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/07/31  107/07/31  107/09/28 107/09/28 109/08/10 109/08/10 109/10/21 109/10/21  鎮豪工程有限公司  東勢營運所          120.87               24.36

503 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣卓蘭

鎮景山里

 苗栗縣卓蘭鎮景山里

5~9鄰無自來水地區

延管工程(土建)

 30TRC配水池*1

50T不銹鋼水塔*2
       3        -            5,891.150            5,891.150 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/08/02  107/08/02  107/09/28 107/09/28 109/05/18 109/05/18 109/09/30 109/08/31  新隆揚營造有限公司  東勢營運所          120.87               24.36

504 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣卓蘭

鎮景山里

 苗栗縣卓蘭鎮景山里

5~9鄰無自來水地區

延管工程(機電)

 加壓站HP*4部       17        -            5,075.651            5,075.651 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/10/04  107/10/04  109/12/14 109/12/14 109/12/24 109/12/24 110/03/1 110/02/02  福泉工程股份有限公司  東勢營運所          120.87               24.36

505 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣卓蘭

鎮景山里

 苗栗縣卓蘭鎮景山里

5~9鄰無自來水地區

延管工程-1

 ∮100HIP~260M        2        -            4,009.079            4,009.079 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  109/04/14  109/04/14  109/06/19 109/06/19 110/02/22 110/02/22 110/07/10 110/06/29  冠僖工程有限公司  東勢營運所          120.87               24.36

506 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣中寮

鄉清水村

 中寮鄉清水社區臨月

桃巷供水延管工程
 100m/mDIP～2600M        6

 PE轉PZ不統

計
          16,015.591           16,015.591 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/06  107/11/06  107/12/07 107/12/07 110/12/28 110/12/28 111/05/13 111/04/28  詳下方個案工程  草屯營運所          120.79               23.95

507 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣中寮

鄉清水村

 中寮鄉清水社區臨月

桃巷供水延管工程
 100m/mDIP～2600M       10        - 0.000                  - 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/06  107/11/06  107/12/07 107/12/07 108/05/06 108/05/06 108/08/27 108/08/27  騰日工程有限公司  草屯營運所          120.79               23.95

508 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣中寮

鄉清水村

 中寮鄉清水社區臨月

桃巷供水延管工程(土

建)

 50T配水池*1

100T配水池*2

擋土牆21.8M

       5        -           11,379.602           11,379.602 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  109/08/30  109/08/25  109/10/05 109/10/05 110/12/28 110/12/28 111/05/13 111/04/28  星誠營造有限公司  草屯營運所          120.79               23.95

509 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣中寮

鄉清水村

 中寮鄉清水社區臨月

桃巷供水延管工程(機

電)

 配電盤含控制設備*3座

電子遙控設備*1

沉水式抽水機*3

      10        -            4,635.989            4,635.989 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  108/12/17  108/12/17  108/12/17 109/01/16 110/12/03 110/11/30 110/12/30 110/12/30  瑨億水電工程有限公司  草屯營運所          120.79               23.95

510 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市霧峰

區北勢里

 臺中市霧峰區北勢里

丁台路850巷等自來

水延管工程

 埋設200mmDIP-950m

埋設100mmDIP-1900m
       8         42            8,741.271            8,741.271 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/08/31  109/09/08  109/10/15 109/10/05 110/03/04 110/03/04 110/05/31 110/05/10  永樺工程有限公司  霧峰營運所          120.66               24.04

511 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣竹山

鎮桂林里

 竹山鎮桂林里加正巷

延管工程
 埋設100DIP 250M        2          6              883.658              883.658 100% 100% 0%                        -                        - 1091208  109/12/11  109/12/11  110/01/04 110/01/04 110/02/08 110/02/08 110/05/31 110/04/29  津辰企業有限公司  竹山營運所          120.69               23.75

512 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣草屯

鎮中原里

 草屯鎮中原里坪腳巷

1-10號供水延管工程
 埋設100 DIP 222M       24          4              743.004              743.004 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/01/06  110/01/06  110/03/05 110/01/29 110/06/30 110/05/07 110/08/31 110/08/06  欣群營造有限公司  草屯營運所          120.72               23.98

513 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣竹山

鎮桂林里

 竹山鎮桂林里中山路

比佛利社區延管工程
 埋設100 DIP 280M        4         21              746.566              746.566 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/04  110/03/04  110/03/15 110/03/15 110/09/15 110/09/06 110/11/15 110/11/15  津辰企業有限公司  竹山營運所          120.69               23.75

514 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣卓蘭

鎮景山里

 苗栗縣卓蘭鎮景山里

7-8鄰無自來水地區

延管工程

 埋設100 DIP 355M        5          8            1,403.937            1,403.937 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/16  110/03/04  110/05/04 110/05/03 110/11/22 110/11/22 110/12/24 110/12/29  德城工程有限公司  東勢營運所          120.86               24.36

515 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣竹山

鎮中央里

 南投縣竹山鎮中央里

獅尾巷2、3鄰延管工

程

 埋設100 DIP 750M        3         12            2,846.541            2,846.541 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/01/21  110/01/21  110/03/22 110/03/17 110/09/17 110/09/15 110/12/15 110/12/24  津辰企業有限公司  水里營運所          120.73               23.81

516 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣名間

鄉新街村

 南投縣名間鄉彰南路

360巷延管工程
 埋設100 DIP 406M        6          7            1,579.216            1,579.216 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/01/06  110/01/06  110/03/02 110/03/02 110/10/29 110/10/13 110/12/20 110/12/27  盈進水管工程有限公司  南投營運所          120.60               24.08

517 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣芬園

鄉嘉興村

 彰化縣芬園鄉嘉興村

嘉東街等供水延管工

程(一)

 埋設100 DIP 256M

埋設200 DIP 1560M
       4         57            5,717.698            5,717.698 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/01/19  110/01/19  110/03/19 110/03/09 110/07/31 110/07/15 110/10/15 110/09/28  欣群營造有限公司  草屯營運所          120.65               24.01

518 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣竹山

鎮社寮里

 南投縣竹山鎮社寮里

灣仔巷8、10鄰延管

工程

 埋設100DIP 1574M        2         34            5,304.727            5,304.727 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/02/02  110/02/02  110/03/31 110/03/19 110/10/15 110/09/29 110/12/20 110/12/27  津辰企業有限公司  水里營運所          120.73               23.81

519 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣卓蘭

鎮西坪里

 苗栗縣卓蘭鎮西坪里

6-7鄰延管工程

 埋設100DIP 1500公

尺、50T座配水池*2
     106         32           12,439.153           12,439.153 100% 100% 0%                        -                        - 1100122  110/03/03  110/03/03  110/05/10 110/04/29 110/12/03 110/11/29 110/12/30 110/12/30  詳下方個案工程  東勢營運所          120.82               24.33

520 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣卓蘭

鎮西坪里

 苗栗縣卓蘭鎮西坪里

6-7鄰延管工程
 埋設100DIP 1500公尺       21        -            5,525.757            5,525.757 100% 100% 0%                        -                        - 1100122  110/03/03  110/03/03  110/05/10 110/05/17 110/11/12 110/11/11 110/12/20 110/12/28  德城德城工程有限公司  東勢營運所          120.82               24.33

521 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣卓蘭

鎮西坪里

 苗栗縣卓蘭鎮西坪里

6-7鄰延管工程(土

建)

 50T座配水池*2        2        -            5,629.787            5,629.787 100% 100% 0%                        -                        - 1100122  110/03/03  110/03/09  110/05/10 110/04/29 110/10/29 110/10/27 110/12/30 110/12/28  尚琦營造有限公司  東勢營運所          120.82               24.33

522 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 苗栗縣
 苗栗縣卓蘭

鎮西坪里

 苗栗縣卓蘭鎮西坪里

6-7鄰延管工程(機

電)

 配電盤*1

操作機*1

水位計*1

      14        -            1,283.609            1,283.609 100% 100% 0%                        -                        - 1100122  110/03/09  110/03/16  110/05/07 110/05/10 110/12/03 110/11/29 110/12/30 110/12/30  新陳科技股份有限公司  東勢營運所          120.82               24.34

523 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區義和里

 臺中市重義三路及大

安港路延管工程

(3459米)

 埋設100DIP 4380公尺       26         45            6,100.521            6,100.521 100% 100% 0%                        -                        - 1100201  110/04/30  110/04/27  110/06/28 110/06/28 110/12/01 110/12/01 110/12/30 110/12/29  金毅工程有限公司  大甲營運所
 120.610477

              24.35

524 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區太白里

 大甲區太白里通天路

延管工程(二)3660米
 埋設100DIP3300公尺        4         51            8,991.837            8,991.837 100% 100% 0%                        -                        - 1100201  110/05/31  110/05/18  110/07/20 110/07/20 110/11/30 110/11/29 110/12/30 110/12/30  聖毅營造有限公司  大甲營運所          120.68               24.37

525 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大甲

區龍泉里

 大甲區龍泉里渭水路

等延管工程
 埋設100DIP 3800公尺       13         36            4,774.549            4,774.549 100% 100% 0%                        -                        - 1100201  110/04/30  110/04/27  110/06/28 110/06/22 110/12/06 110/12/06 110/12/30 110/12/29  金毅工程有限公司  大甲營運所          120.64               24.40

526 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市潭子

區東寶里

 潭子區昌平路三段延

管工程
 埋設100DIP 700公尺       28         28            2,005.908            2,005.908 100% 100% 0%                        -                        - 1100315  110/03/22  110/04/08  110/05/31 110/04/16 110/08/10 110/08/12 110/12/10 110/12/07  永樺工程有限公司  豐原給水廠          120.67               24.21

527 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣南投

市振興里

 南投市振興里南鄉路

268巷供水延管工程
 埋設100 DIP 400公尺       41          4            1,293.764            1,293.764 100% 100% 0%                        -                        - 1100401  110/05/17  110/05/17  110/07/05 110/07/05 110/10/29 110/10/08 110/12/30 110/12/27  得意營造有限公司  南投營運所          120.70               23.91

528 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣草屯

鎮富寮里

 南投縣草屯鎮富寮里

中正路435-2號等供

水延管工程

 埋設100 DIP 450公尺       11         11            1,087.507            1,087.507 100% 100% 0%                        -                        - 1100401  110/05/05  110/05/05  110/06/30 110/06/17 110/09/05 110/08/31 110/11/30 110/11/22  得意營造有限公司  草屯營運所          120.71               23.98

529 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣草屯

鎮富寮里

 草屯鎮富寮里富中路

319巷27弄5號等供水

延管工程

 埋設100 DIP 72公尺       16          7              278.712              278.712 100% 100% 0%                        -                        - 1100401  110/05/10  110/05/10  110/06/30 110/06/22 110/08/31 110/08/12 110/10/29 110/10/05  得意營造有限公司  草屯營運所          120.70               23.97

530 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣竹山

鎮延祥里

 竹山鎮延祥里延祥路

362巷及瑞竹巷197弄

無自來水地區延管工

程

 埋設100 DIP 200公尺        3         10              990.974              990.974 100% 100% 0%                        -                        - 1100401  110/06/30  110/06/10  110/07/15 110/07/16 110/09/30 110/09/24 110/11/24 110/11/23  圓豐工程有限公司  竹山營運所          120.42               23.45

531 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市神岡

區山皮里

 神岡區三民南路333

巷無自來水延管工程
 埋設100 DIP 600公尺        3          5            1,480.277            1,480.277 100% 100% 0%                        -                        - 1100401  110/0602  110/06/02  110/08/05 110/08/02 110/10/15 110/10/20 110/12/30 110/12/28  伸榮工程有限公司  大雅營運所          120.65               24.25

532 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市西屯

區港尾里

 台中市西屯區同志巷

延管工程
 埋設100DIP 95公尺        7          7              339.130              339.130 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/06/30  110/06/22  110/08/02 110/08/02 110/09/30 110/09/23 110/12/15 110/12/21  永樺工程有限公司  豐原給水廠          120.66               24.21

533 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市霧峰

區本堂里

 霧峰區乾溪東路自來

水延管工程
 埋設100 DIP 200公尺       20          5              469.496              469.496 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/07/09  110/07/02  110/09/03 110/09/03 110/10/04 110/10/12 110/12/30 110/12/28  得意營造有限公司  霧峰營運所          121.41               24.93

534 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市清水

區秀水里

 清水區秀水里、裕嘉

里、臨江里、田寮里

等四個里延管工程

 埋設100 DIP 613公尺       26         41            1,842.061            1,842.061 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/06/03  110/06/03  110/08/31 110/08/02 110/11/15 110/11/15 110/12/30 110/12/28  伸榮工程有限公司  清水營運所          120.57               24.29
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535 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市大雅

區秀山里

 大雅區雅秀路15巷

及大林路322巷等無

自來延管工程

 埋設100 DIP 1600公尺
      24         30            3,028.025            3,028.025 100% 100% 0%                        -                        - 1100528  110/07/16  110/07/16  110/09/15 110/09/13 110/12/03 110/12/08 110/12/30 110/12/29  伸榮工程有限公司  大雅營運所          120.66               24.25

536 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市后里

區月眉里

 后里區月眉里九甲五

路附近延管工程

 埋設100 DIP 1050公尺
      78          1              249.553              249.553 100% 100% 0%                        -                        - 1100601  110/07/15  110/07/09  110/08/09 110/08/16 110/09/30 110/09/24 110/12/20 110/12/27  金昭工程有限公司  鯉魚潭給水廠          120.72               24.32

537 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市豐原

區朴子里

 豐原區朴子街409巷

及416巷、國豐路二

段號等延管工程

 埋設100 DIP 1600公尺
      15         14              575.954              575.954 100% 100% 0%                        -                        - 1100601  110/08/06  110/08/02  110/08/30 110/08/30 110/10/29 110/10/28 110/12/20 110/12/28  永樺工程有限公司  豐原給水廠          120.73               24.27

538 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣中寮

鄉龍安村

 中寮鄉龍安村龍南路

供水延管工程

 埋設100 DIP 1050公尺
       3         22            2,857.890            2,857.890 100% 100% 0%                        -                        - 1100601  110/06/15  110/06/15  110/07/30 110/07/16 110/10/31 110/09/14 110/12/31 110/12/07  得意營造有限公司  草屯營運所          120.78               23.94

539 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺中市
 臺中市潭子

區東寶里

 臺中市潭子區東寶里

大豐一路339巷延管

工程

 埋設50 HIP 250公尺
       4          2              733.672              733.672 100% 100% 0%                        -                        - 1100630  110/07/27  110/07/27  110/08/16 110/08/09 110/09/30 110/09/23 110/12/15 110/12/21  永樺工程有限公司  豐原給水廠          120.68               24.21

540 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 南投縣
 南投縣竹山

鎮中央里

 南投縣竹山鎮中央里

獅尾巷延管工程(二)

 埋設100 DIP 1050公尺
      14          6              605.228              605.228 100% 100% 0%                        -                        - 1100630  110/07/05  110/07/05  110/07/19 110/07/19 110/10/29 110/09/24 110/12/20 110/12/27  圓豐工程有限公司  水里營運所          120.73               23.81

541 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣二崙

鄉大華村

 二崙鄉大華村10鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-250M        8          4              628.000              628.000 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/03/10  106/03/05  106/03/31 106/05/12 106/05/31 106/06/27 106/07/31 106/08/22  雅喬工程有限公司  西螺所          120.40               23.80

542 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣二崙

鄉永定村

 二崙鄉永定村2鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-480m        6          5            1,152.167            1,152.167 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/10  106/04/05  106/04/30 106/08/18 106/06/30 106/10/02 106/08/31 106/12/01  雅喬工程有限公司  西螺所          120.40               23.79

543 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣口湖

鄉下崙村

 口湖鄉下崙村4鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-162M       10          3              396.720              396.720 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/10  106/04/07  106/04/30 106/06/19 106/06/30 106/07/25 106/08/31 106/09/13  松富工程有限公司  台西所          120.16               23.63

544 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣大埤

鄉南和村

 大埤鄉大埤路547巷

供水延管工程
 埋設100mmDIP-240M        3          8              543.779              543.779 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/03/10  106/03/01  106/03/31 106/03/22 106/05/31 106/05/02 106/07/31 106/06/07  雅喬工程有限公司  斗南所          120.43               23.65

545 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣大埤

鄉怡然村

 大埤鄉怡然村雲嘉路

5巷供水延管工程
 埋設100mmDIP-380M        3          5              885.415              885.415 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/03/10  106/03/01  106/03/31 106/03/22 106/05/31 106/05/02 106/07/31 106/06/07  雅喬工程有限公司  斗南所          120.41               23.63

546 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市鎮北里

 斗六市育英北街供水

延管工程
 埋設100mmDIP-500M        3          7            1,170.484            1,170.484 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/10  106/04/15  106/10/31 106/10/20 106/11/30 106/11/24 106/12/31 106/12/25  雅喬工程有限公司  斗六所          120.55               23.72

547 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉棋盤村

 斗六市湖山水庫旁供

水延管工程
 埋設100mmDIP-750M       24         11            1,513.149            1,513.149 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/07/15  106/12/31  106/08/31 107/04/27 106/10/31 107/06/07 106/12/31 107/07/18  雅喬工程有限公司  斗六所          120.62               23.69

548 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗南

鎮大東里

 斗南鎮大東里供水延

管工程
 埋設100mmDIP-300M        2          5              698.784              698.784 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/03/10  106/03/01  106/03/31 106/03/22 106/05/31 106/05/02 106/07/31 106/06/07  雅喬工程有限公司  斗南所          120.46               23.68

549 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉東和村

 古坑鄉東和村十八坵

田供水延管工程
 埋設100mmDIP-900M        6          7            1,882.431            1,882.431 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/10  106/04/01  106/04/30 106/06/02 106/06/30 106/07/04 106/08/31 106/09/20  雅喬工程有限公司  古坑所          120.58               23.67

550 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉東和村

 古坑鄉東和村尖山坑

部落供水延管工程
 埋設100mmDIP-1000M       27          9            1,817.073            1,817.073 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/10  106/04/01  106/04/30 106/07/31 106/06/30 106/10/02 106/08/31 106/11/23  雅喬工程有限公司  古坑所          120.61               23.65

551 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉崁腳村

 古坑鄉崁腳村18鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-1600M        9        115            3,225.452            3,225.452 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/10  106/04/01  106/04/30 106/09/15 106/06/30 106/11/09 106/08/31 107/07/10  雅喬工程有限公司  古坑所          120.51               23.63

552 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉四湖村

 四湖鄉四湖村新市街

供水延管工程
 埋設200mmDIP-144M       83         10              564.077              564.077 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/10  106/04/10  106/04/30 106/08/04 106/06/30 106/09/14 106/08/31 106/12/07  松富工程有限公司  台西所

 120.226345
              23.64

553 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣民雄

鄉中和村

 民雄鄉中和村社溝供

水延管工程
 埋設100mmDIP-250M        6          6              731.862              731.862 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/10  106/04/05  106/04/30 106/05/16 106/06/30 106/07/11 106/08/31 106/08/16

  明和水電工程有限公

司
 民雄所          120.41               23.55

554 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣民雄

鄉東湖村

 民雄鄉東湖村東勢湖

供水延管工程
 埋設100mmDIP-200M        5          4              589.445              589.445 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/10  106/04/05  106/04/30 106/05/22 106/06/30 106/07/11 106/08/31 106/08/16

  明和水電工程有限公

司
 民雄所          120.46               23.55

555 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣西螺

鎮下湳里

 西螺鎮下湳里5鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-180M        7          2              449.805              449.805 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/03/10  106/03/01  106/03/31 106/05/10 106/05/31 106/06/21 106/07/31 106/07/17  雅喬工程有限公司  西螺所          120.43               23.76

556 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣崙背

鄉阿勸村

 崙背鄉阿勸村19鄰

供水延管工程
 埋設100m/mDIP-290m       16          5              628.185              628.185 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/10  106/04/05  106/04/30 106/07/26 106/06/30 106/09/14 106/08/31 106/10/20  雅喬工程有限公司  西螺所          120.32               23.76

557 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣崙背

鄉阿勸村

 崙背鄉阿勸村1鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-126M        8          4              348.279              348.279 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/10  106/04/05  106/04/30 106/07/26 106/06/30 106/09/14 106/08/31 106/10/20  雅喬工程有限公司  西螺所          120.33               23.75

558 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣崙背

鄉羅厝村

 崙背鄉羅厝村1鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-60M        3          2              165.816              165.816 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/03/10  106/03/01  106/03/31 106/03/20 106/05/31 106/04/14 106/07/31 106/06/01  雅喬工程有限公司  西螺所          120.37               23.76

559 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣麥寮

鄉崙後村

 麥寮鄉崙後村供水延

管工程
 埋設100mmDIP-72M       14          2              190.019              190.019 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/10  106/04/10  106/04/30 106/06/12 106/06/30 106/07/17 106/08/31 106/09/13  松富工程有限公司  台西所          120.27               23.77

560 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣莿桐

鄉莿桐村

 莿桐鄉中山路4-8號

供水延管工程
 埋設100mmDIP-390M        8          3              936.302              936.302 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/10  106/04/05  106/04/30 106/07/25 106/06/30 106/09/18 106/08/31 106/12/01  雅喬工程有限公司  西螺所          120.50               23.75

561 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣莿桐

鄉莿桐村

 莿桐鄉莿桐村15鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-730M      221         15            1,453.202            1,453.202 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/10  106/04/05  106/04/30 106/07/24 106/06/30 106/09/08 106/08/31 106/10/19  雅喬工程有限公司  西螺所          120.50               23.75

562 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣口湖

鄉後厝村

 雲縣口湖鄉後厝村供

水延管工程
 埋設100mmDIP-700M        3          8            2,100.000            2,100.000 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/10  106/04/03  106/04/30 106/07/21 106/06/30 106/09/11 106/08/31 106/10/30  松富工程有限公司  北港所          120.20               23.55

563 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣水林

鄉大山村

 雲縣水林鄉大山村供

水延管工程
 埋設100mmDIP-600M      216          6            1,800.000            1,800.000 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/10  106/04/03  106/04/30 106/07/26 106/06/30 106/09/14 106/08/31 106/10/30  松富工程有限公司  北港所          120.22               23.55

564 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉溪底村

 雲縣四湖鄉溪底村供

水延管工程
 埋設100mmDIP-614M        4          6            1,842.000            1,842.000 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/10  106/04/07  106/04/30 106/06/28 106/06/03 106/08/15 106/08/31 106/09/25  松富工程有限公司  北港所          120.27               23.66

565 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市長安里

 斗六市萬年東路210

號供水延管工程
 埋設100mmDIP-85M       14          2              227.864              227.864 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/06/15  106/05/16  106/05/26 106/05/26 106/08/01 106/06/27 106/10/31 106/08/09  雅喬工程有限公司  斗六所          120.56               23.73

566 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣麥寮

鄉雷厝村

 麥寮鄉雷厝村1鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-540M       47          6            1,106.314            1,106.314 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/07/15  106/07/30  106/08/28 106/08/28 106/10/31 106/11/06 106/12/31 106/12/21  松富工程有限公司  台西所          120.29               23.80

567 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣新港

鄉安和村

 新港鄉安和村16鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-350M      182          7            1,028.000            1,028.000 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/06/15  106/05/23  106/06/16 106/06/16 106/08/15 106/08/01 106/10/31 106/09/15

  明和水電工程有限公

司
 新港所          120.33               23.52

568 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉社口村

 嘉義縣中埔鄉社口村

下坑仔供水延管工程
 埋設mmDIP-1430M        3         22            3,973.342            3,973.342 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/31  106/10/15  106/11/20 106/11/20 106/12/31 107/01/22 107/03/15 107/04/02

  明和水電工程有限公

司
 竹崎所          120.55               23.44

569 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉白杞村

 嘉義縣竹崎鄉白杞村

樟樹坪供水延管工程
 埋設100mmDIP-1865M       10         42           11,237.340           11,237.340 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  107/01/04  107/01/04  106/11/15 107/01/26 108/09/23 108/09/23 108/11/12 108/11/12  詳下方個案工程  竹崎所          120.57               23.49

570 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉白杞村

 嘉義縣竹崎鄉白杞村

樟樹坪供水延管工程
 埋設100mmDIP-1865M       11        -            4,509.687            4,509.687 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  107/01/04  107/02/27  106/11/15 107/04/02 107/03/31 108/09/23 107/06/30 107/09/13  翊安水電工程行  竹崎所          120.57               23.49

571 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉白杞村

 嘉義縣竹崎鄉白杞村

樟樹坪供水延管工程

(機電部分)

 加壓站3站       12        -            3,457.281            3,457.281 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  107/02/27  107/01/04  107/03/26 107/03/26 108/09/23 108/09/23 108/11/12 108/11/12  宇博實業股份有限公司  竹崎所          120.57               23.49

572 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉白杞村

  嘉義縣竹崎鄉白杞

村樟樹坪供水延管工

程(土建部分)

 配水池3站        4        -            3,270.372            3,270.372 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  107/01/31  107/01/31  107/01/26 107/01/26 107/06/12 107/06/12 107/10/29 107/10/29  瑞賀營造有限公司  竹崎所          120.57               23.49

573 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣大埔

鄉西興村

 嘉縣大埔鄉西興村2

鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-500M        6          4              881.032              881.032 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/31  106/10/15  107/06/04 107/06/04 106/12/31 107/07/11 107/01/30 107/09/13

  明和水電工程有限公

司
 竹崎所          120.57               23.26

574 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗南

鎮將軍里

 斗南鎮將軍里德美供

水延管工程
 埋設100mmDIP-800M        3         11            1,522.620            1,522.620 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/31  106/09/30  106/11/15 106/10/27 106/12/31 106/12/04 107/01/30 107/01/17  雅喬工程有限公司  古坑所          120.52               23.64



編號 年度 工程計畫名稱 縣市 工程地點 工程名稱 工程概要 核定戶數 實際戶數
核定金額(本署部分)

(千元)(小數3位)

實際金額(本署部分)

(千元)(小數3位)
預定進度(%) 實際進度(%)

進度差異

(%)
進度落後原因 解決對策 核定日期 預定決標日期 實際決標日期 預定開工日期 實際開工日期 預定竣工日期 實際竣工日期 預定決算日期 實際決算日期 承包廠商 監造單位 經 度 緯 度

575 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉白杞村

 嘉義縣竹崎鄉白杞村

11、12鄰供水延管工

程

 埋設100mmDIP-1700M        5         20            7,912.663            7,912.663 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  107/03/07  107/03/07  106/11/15 107/05/22 108/12/26 107/08/29 109/02/24 109/02/24  詳下方個案工程  竹崎所          120.60               23.49

576 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉白杞村

 嘉義縣竹崎鄉白杞村

11、12鄰供水延管工

程

 埋設100mmDIP-1700M        5        -            4,740.951            4,740.951 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  107/03/07  107/03/07  106/11/15 107/05/22 107/03/31 107/08/29 107/06/30 107/11/02  翊安水電工程行  竹崎所          120.60               23.49

577 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉白杞村

 嘉義縣竹崎鄉白杞村

11、12鄰供水延管工

程(機電)

 加壓站1站        5        -              992.590              992.590 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  107/05/15  107/05/15  107/06/26 107/06/26 108/12/26 108/12/26 109/02/24 109/02/24  宇博實業股份有限公司  竹崎所          120.60               23.49

578 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉白杞村

 嘉義縣竹崎鄉白杞村

11、12鄰供水延管工

程(土建)

 配水池2站        4        -            2,179.122            2,179.122 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  107/05/04  107/05/04  107/07/03 107/07/03 108/03/20 108/03/20 108/10/16 108/10/16  慶豐好土木包工業  竹崎所          120.60               23.49

579 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣麥寮

鄉麥豐村

 麥寮鄉麥豐村27鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-132m        3          5              337.878              337.878 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/31  106/09/13  106/11/15 106/11/15 106/12/31 106/12/15 107/01/30 107/01/15  松富工程有限公司  台西所          120.25               23.75

580 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣麥寮

鄉麥津村

 麥寮鄉麥津村11鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-108m        5          2              319.621              319.621 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/31  106/09/13  106/11/15 106/11/15 106/12/31 106/12/15 107/01/30 107/01/15  松富工程有限公司  台西所          120.25               23.75

581 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣褒忠

鄉新湖村

 褒忠鄉新湖村復興路

供水延管工程
 埋設100mmDIP-550M        5         10            1,281.600            1,281.600 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/31  106/11/09  107/01/05 107/01/19 106/12/31 107/03/07 107/01/30 107/05/25  松富工程有限公司  虎尾所          120.29               23.71

582 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉灣橋村

 嘉義縣竹崎鄉灣橋村

李厝供水延管工程
 埋設100mmDIP-150M       15          5              449.754              449.754 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/31  106/09/30  106/11/15 106/11/27 106/12/31 107/01/19 107/01/30 107/03/09

  明和水電工程有限公

司
 竹崎所          120.52               23.49

583 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣番路

鄉下坑村

 番路鄉下坑村12鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-170M       12          7              598.709              598.709 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/31  106/09/01  107/03/20 107/03/20 106/12/31 107/05/10 107/01/30 107/07/12

  明和水電工程有限公

司
 竹崎所          120.54               23.47

584 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市長安里

 斗六市長安路101巷

供水延管工程
 埋設100mmDIP-550M        2         11            1,068.652            1,068.652 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/31  106/08/30  106/10/02 106/10/02 106/12/31 106/12/15 107/01/30 106/12/21  雅喬工程有限公司  斗六所          120.52               23.73

585 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣六腳

鄉潭墘村

 六腳鄉潭墘里1鄰延

管工程
 埋設100mmDIP-300M        1          6              658.038              658.038 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/31  106/08/29  106/11/20 106/11/20 106/12/31 106/12/11 107/01/30 106/12/29

  明和水電工程有限公

司
 朴子所          120.28               23.50

586 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣大埤

鄉松竹村

 大埤鄉松竹村松東路

供水延管工程
 埋設100mmDIP-420M       10         10              953.958              953.958 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/31  106/08/29  106/11/03 106/11/03 106/12/31 106/12/13 107/01/30 106/12/25  雅喬工程有限公司  斗南所          120.44               23.63

587 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣朴子

市崁後里

 朴子市崁後里5鄰延

管工程
 埋設100mmDIP-920M        4         18            1,638.975            1,638.975 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/31  106/08/29  106/11/20 106/11/20 106/12/31 107/01/09 107/01/30 107/03/16

  明和水電工程有限公

司
 朴子所          120.22               23.45

588 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣溪口

鄉妙崙村

 溪口鄉妙崙村下崙7

鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-260M        3          3              764.226              764.226 100% 100% 0%                        -                        - 1060821  106/10/16  106/10/06  106/10/11 106/10/11 106/12/31 106/11/27 107/01/30 106/12/25

  明和水電工程有限公

司
 民雄所          120.40               23.59

589 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉義仁村

 竹崎鄉義仁村番仔潭

10鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-1030M        8         13            2,877.741            2,877.741 100% 100% 0%                        -                        - 1060821  106/10/31  106/10/15  106/11/13 106/11/13 107/01/31 107/01/19 107/03/30 107/03/20

  明和水電工程有限公

司
 竹崎所          120.50               23.51

590 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣水上

鄉溪洲村

 水上鄉中華路461巷

21、23、25號等供水

延管工程

 埋設100mmDIP-90M       22          3              295.178              295.178 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  106/09/13  106/12/01 106/12/01 107/02/28 107/01/08 107/04/30 107/02/27  翊安水電工程行  工務課          120.40               23.42

591 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣麥寮

鄉麥豐村

 麥寮鄉麥豐村28鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-72M        8          1              230.513              230.513 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  107/02/21  107/05/24 107/05/24 107/02/28 107/07/10 107/04/30 107/10/19  富堂工程有限公司  台西所          120.24               23.75

592 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣麥寮

鄉麥豐村

 麥寮鄉麥豐村27鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-540M        2         13            1,392.195            1,392.195 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  107/02/21  107/05/15 107/05/15 107/02/28 107/07/10 107/04/30 107/09/04  富堂工程有限公司  台西所          120.25               23.75

593 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣口湖

鄉下崙村

 口湖鄉下崙村21鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-510M        6          9            1,336.264            1,336.264 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  107/02/21  107/06/06 107/06/06 107/02/28 107/08/13 107/04/30 107/11/14  富堂工程有限公司  台西所          120.16               23.61

594 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉程海村

 雲縣東勢鄉程海路延

管工程
 埋設100mmDIP-726M        4          8            1,836.045            1,836.045 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  107/02/01  107/04/03 107/04/03 107/02/28 107/06/26 107/04/30 107/08/14  富堂工程有限公司  虎尾所          120.23               23.68

595 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣褒忠

鄉龍岩村

 褒忠鄉龍岩村11鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-955M        4         11            2,287.827            2,287.827 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  107/01/31  107/03/21 107/03/21 107/02/28 107/05/21 107/04/30 107/07/10  富堂工程有限公司  虎尾所          120.32               23.71

596 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣二崙

鄉大華村

 二崙鄉大華村9鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-180M       10          2              471.672              471.672 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  106/11/01  106/12/14 106/12/14 107/02/28 107/02/22 107/04/30 107/05/16  雅喬工程有限公司  西螺所          120.41               23.80

597 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣水上

鄉中庄村

 嘉縣水上鄉中庄村供

水延管工程
 埋設100DIP-200M        6          4              547.237              547.237 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  106/09/30  106/10/24 106/10/24 107/02/28 106/12/01 107/04/30 106/12/29  翊安水電工程行  工務課          120.44               23.42

598 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣二崙

鄉田尾村

 二崙鄉田尾村17鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-390M        6          4              907.456              907.456 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  106/10/25  106/12/14 106/12/14 107/02/28 107/02/22 107/04/30 107/03/31  雅喬工程有限公司  西螺所          120.42               23.75

599 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣土庫

鎮興新里

 土庫鎮興新里1鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-700M       13          6            1,930.146            1,930.146 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  107/01/20  107/03/21 107/03/21 107/02/28 107/07/10 107/04/30 107/07/10  富堂工程有限公司  西螺所          120.37               23.66

600 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣口湖

鄉湖東村

 雲林縣口湖鄉湖東村

供水延管工程
 埋設100mmDIP-1162M       14         11            2,668.871            2,668.871 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  106/11/01  106/11/17 106/11/17 107/02/28 107/01/03 107/04/30 107/02/06  松富工程有限公司  北港所          120.19               23.58

601 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市龍潭里

 斗六市龍潭路112號

供水延管工程
 埋設100mmDIP-1000M        4          9            2,715.560            2,715.560 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  107/01/03  107/03/05 107/03/05 107/02/28 107/05/02 107/04/30 107/06/19  富凰工程有限公司  斗六所          120.53               23.69

602 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗南

鎮新光里

 斗南鎮新光里正福路

140巷供水延管工程
 埋設100mmDIP-350M        6          3              865.169              865.169 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  106/10/05  106/11/03 106/11/03 107/02/28 106/12/07 107/04/30 106/12/25  雅喬工程有限公司  斗南所          120.49               23.69

603 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉復金村

 嘉義縣竹崎鄉復金村

7鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-600M        2         11            1,932.922            1,932.922 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  106/10/01  107/03/20 107/03/20 107/02/28 107/05/10 107/04/30 107/07/13

  明和水電工程有限公

司
 竹崎所          120.58               23.52

604 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣民雄

鄉鎮北村

 民雄鄉鎮北村虎尾寮

供水延管工程
 埋設200mmDIP-1006M        8         48            3,618.184            3,618.184 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/11/30  107/01/23  107/04/03 107/04/03 107/03/30 107/07/16 107/05/30 107/08/17  菘億營造股份有限公司  民雄所          120.44               23.58

605 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉樟湖村

 古坑鄉樟湖村等供水

延管工程

 埋設100mmDIP-

20791M、配水池6處、加

壓站5處

       7        234           59,955.209           59,955.209 100% 100% 0%                        -                        - 1061030  106/12/26  106/12/26  107/03/12 107/03/12 108/07/29 108/07/29 108/10/15 108/10/15  詳下方個案工程  古坑所          120.62               23.60

606 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉樟湖村

 古坑鄉樟湖村等供水

延管工程(管線一)
 埋設100mmDIP-10162M       20        -           18,465.453           18,465.453 100% 100% 0%                        -                        - 1061030  106/12/31  106/12/27  107/03/26 107/03/26 107/11/30 108/01/04 107/12/31 108/09/16  得意營造有限公司  古坑所          120.62               23.60

607 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉樟湖村

 古坑鄉樟湖村等供水

延管工程(管線二)
 埋設100mmDIP-10629M       24        -           21,517.939           21,517.939 100% 100% 0%                        -                        - 1061030  106/12/26  106/12/26  107/03/12 107/03/12 107/12/11 107/12/11 108/03/19 108/03/19  得意營造有限公司  古坑所          120.62               23.60

608 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉樟湖村

 古坑鄉樟湖地區供水

延管工程-土建部分
 配水池6站        8        -            9,554.134            9,554.134 100% 100% 0%                        -                        - 1061030  107/08/09  107/08/09  107/07/06 107/07/06 108/04/26 108/04/26 108/08/06 108/08/06  瑞賀營造有限公司  古坑所          120.62               23.60

609 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉樟湖村

  古坑鄉樟湖村等供

水延管工程(機電)
 加壓站5站        5        -           10,417.683           10,417.683 100% 100% 0%                        -                        - 1061030  107/09/04  107/09/04  107/09/04 107/09/04 108/07/29 108/07/29 108/10/15 108/10/15  宇博實業股份有限公司  古坑所          120.62               23.60

610 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣朴子

市崁後里

 朴子市崁後里南崁段

5鄰延管工程
 埋設∮100DIP-100m        4          4              234.890              234.890 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/02/28  107/01/01  107/03/01 107/01/10 107/03/15 107/02/23 107/07/31 107/03/29  炬曜營造有限公司  朴子所          120.22               23.45

611 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣二崙

鄉大庄村

 二崙鄉大庄村8鄰供

水延管工程
 埋設∮100DIP-372m        4          6              790.675              790.675 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/02/01  107/03/30 107/04/09 107/05/30 107/06/01 107/07/31 107/08/23  富凰工程有限公司  西螺所          120.37               23.81

612 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉麻園村

 古坑鄉麻園村2鄰

17-1號等供水延管工

程

 埋設100DIP-210M        6          3              572.378              572.378 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/01/30  107/03/30 107/02/09 107/05/30 107/03/09 107/07/31 107/04/09  富凰工程有限公司  古坑所          120.51               23.62

613 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣崙背

鄉大有村

 崙背鄉大有村19鄰

供水延管工程
 埋設∮100DIP-390m        3          5              900.076              900.076 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/02/01  107/03/30 107/06/21 107/05/30 107/08/02 107/07/31 107/09/27  富凰工程有限公司  西螺所          120.31               23.75

614 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣梅山

鄉圳南村

 梅山鄉圳南村大樹腳

供水延管工程
 埋設100DIP-2200M       15         24           10,580.929           10,580.929 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/06/21  107/06/21  107/08/03 107/08/03 108/06/25 108/06/25 108/10/01 108/10/01  詳下方個案工程  古坑所          120.58               23.57
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615 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣梅山

鄉圳南村

 梅山鄉圳南村大樹腳

供水延管工程
 埋設100DIP-2200M       19        -            4,962.068            4,962.068 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/07/06  107/07/06  107/10/05 107/10/05 107/05/30 108/05/30 108/10/01 108/10/01  富凰工程有限公司  古坑所          120.58               23.57

616 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣梅山

鄉圳南村

 梅山鄉圳南村大樹腳

延管工程-土建
 配水池3站       10        -            2,469.472            2,469.472 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/06/21  107/06/21  107/08/03 107/08/03 108/05/24 108/05/24 108/08/06 108/08/06  瑞賀營造有限公司  古坑所          120.58               23.57

617 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣梅山

鄉圳南村

 梅山鄉圳南村大樹腳

延管工程-機電
 加壓站2站       16        -            3,149.389            3,149.389 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/09/05  107/09/05  107/10/04 107/10/04 108/06/25 108/06/25 108/09/09 108/09/09  新陳科技股份有限公司  古坑所          120.58               23.57

618 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣元長

鄉瓦磘村

 元長鄉瓦磘村16鄰

供水延管工程
 埋設∮100DIP-700m       17          6            1,575.686            1,575.686 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/03/01  107/03/30 107/04/24 107/05/30 107/06/14 107/07/31 107/08/07  富堂工程有限公司  虎尾所          120.36               23.65

619 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣北港

鎮水埔里

 北港鎮水埔里供水延

管工程
 埋設∮100DIP-235m       17          3              896.382              896.382 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/01/30  107/03/30 107/04/02 107/05/30 107/05/08 107/07/31 107/06/26  富堂工程有限公司  北港所          120.28               23.55

620 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣西螺

鎮鹿場里

 西螺鎮鹿場里11鄰

供水延管工程
 埋設∮100DIP-350m       14          3            1,039.901            1,039.901 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/02/01  107/03/30 107/04/09 107/05/30 107/05/24 107/07/31 107/07/16  富凰工程有限公司  西螺所          120.47               23.75

621 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣二崙

鄉庄西村

 二崙鄉庄西村1鄰供

水延管工程
 埋設∮100DIP-1120m        6          7            2,536.436            2,536.436 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/02/01  107/03/30 107/05/17 107/05/30 107/07/11 107/07/31 107/09/18  富凰工程有限公司  西螺所          120.37               23.79

622 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣虎尾

鎮興中里

 虎尾鎮興中里3鄰供

水延管工程
 埋設∮100DIP-330m       13          3              959.749              959.749 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/03/01  107/03/30 107/04/13 107/05/30 107/05/25 107/07/31 107/07/20  富堂工程有限公司  虎尾所          120.43               23.73

623 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣二崙

鄉庄西村

 二崙鄉大庄村10鄰

供水延管工程
 埋設∮100DIP-980m        6          5            2,523.588            2,523.588 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/01/31  107/03/30 107/04/09 107/05/30 107/06/09 107/07/31 107/08/23  富凰工程有限公司  西螺所          120.36               23.81

624 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉荷苞村

 古坑鄉荷苞村尖山坑

供水延管工程
 埋設100DIP-5000M       19         42           15,591.071           15,591.071 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/06/26  107/06/26  107/09/03 107/09/03 108/08/07 108/08/07 108/09/26 108/09/26  詳下方個案工程  古坑所          120.61               23.65

625 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉荷苞村

 古坑鄉荷苞村尖山坑

供水延管工程
 埋設100DIP-5000M        3        -            9,140.551            9,140.551 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/06/26  107/06/26  107/09/03 107/09/03 108/01/15 108/01/15 108/04/16 108/04/16  榮陳科技股份有限公司  古坑所          120.61               23.65

626 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉荷苞村

 古坑鄉荷苞村尖山坑

供水延管工程-土建
 配水池3站        3        -            3,829.179            3,829.179 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/06/28  107/06/28  107/09/14 107/09/14 108/03/14 108/03/14 108/05/29 108/05/29  瑞賀營造有限公司  古坑所          120.61               23.65

627 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉荷苞村

 古坑鄉荷苞村尖山坑

供水延管工程-機電
 加壓站3站        3        -            2,621.341            2,621.341 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/09/12  107/09/12  107/10/29 107/10/29 108/08/07 108/08/07 108/09/26 108/09/26  國倫水電工程行  古坑所          120.61               23.65

628 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣土庫

鎮新庄里

 土庫鎮新庄里12鄰

供水延管工程
 埋設∮100DIP-2010m        6          9            4,531.442            4,531.442 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/03/13  107/03/30 107/06/01 107/05/30 107/09/11 107/07/31 107/11/19  菘億營造股份有限公司  西螺所          120.37               23.74

629 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市鎮北里

 斗六市北祥街301巷

供水延管工程
 埋設100mmDIP-340M        6         11              861.416              861.416 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/06/15  107/04/21  107/06/30 107/07/25 107/08/30 107/11/12 107/10/31 107/12/26  富凰工程有限公司  斗六所          120.55               23.72

630 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣西螺

鎮東興里

 西螺鎮東興里4鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-240M       16          3              604.284              604.284 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/06/15  107/05/03  107/06/30 107/09/25 107/08/30 107/10/30 107/10/31 107/12/10  富凰工程有限公司  西螺所          120.48               23.76

631 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣水林

鄉西井村

 水林鄉西井村2鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-470M        4          8            1,315.228            1,315.228 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/06/15  107/04/20  107/06/30 107/06/26 107/08/30 107/08/13 107/10/31 107/09/14  富堂工程有限公司  北港所          120.26               23.60

632 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市長平里

 斗六市長平路100巷

供水延管工程
 埋設100mmDIP-635M        8          8            1,846.641            1,846.641 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/06/15  107/04/21  107/06/30 107/08/02 107/08/30 107/11/12 107/10/31 107/12/28  富凰工程有限公司  斗六所          120.51               23.70

633 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉崙北村

 四湖鄉崙北村7鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-300M        3          3              654.311              654.311 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/06/15  107/06/15  107/06/30 107/10/01 107/08/30 107/11/28 107/10/31 107/12/26  富堂工程有限公司  台西所          120.16               23.65

634 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣褒忠

鄉馬鳴村

 褒忠鄉馬鳴村8鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-570M        4          5            1,307.143            1,307.143 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/06/15  107/05/09  107/06/30 107/08/03 107/08/30 107/09/14 107/10/31 107/11/04  富堂工程有限公司  虎尾所          120.27               23.70

635 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣二崙

鄉復興村

 二崙鄉復興村8鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-240M        3          3              511.508              511.508 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/06/15  107/06/01  107/06/30 107/10/08 107/08/30 108/01/07 107/10/31 108/02/21  富凰工程有限公司  西螺所          120.36               23.78

636 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉嘉隆村

 東勢鄉嘉隆村南興街

供水延管工程
 埋設100mmDIP-300M        5          5              774.683              774.683 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/06/15  107/05/08  107/06/30 107/08/13 107/08/30 107/09/25 107/10/31 107/11/06  富堂工程有限公司  虎尾所          120.25               23.67

637 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉湖寮村

 四湖鄉湖寮村3鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-504M        3          4            1,294.469            1,294.469 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/06/15  107/05/19  107/06/30 107/09/25 107/08/30 107/12/18 107/10/31 108/03/07  富堂工程有限公司  台西所          120.21               23.61

638 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣大埤

鄉大德村

 大埤鄉大德村供水延

管工程
 埋設100mmDIP-320M        8          2              813.515              813.515 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/06/15  107/04/27  107/06/30 107/06/25 107/08/30 107/08/09 107/10/31 107/09/19  富凰工程有限公司  斗南所          120.43               23.64

639 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市嘉東里

 斗六市鎮南路425巷

95號等供水延管工程
 埋設100mmDIP-750M        3          6            2,473.897            2,473.897 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/06/15  107/05/19  107/06/30 107/08/20 107/08/30 107/12/18 107/10/31 108/03/07  富凰工程有限公司  古坑所          120.55               23.69

640 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣臺西

鄉五榔村

 台西鄉五榔村2鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-1260M        7          8            2,883.231            2,883.231 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/06/15  107/05/10  107/06/30 107/08/20 107/08/30 107/10/11 107/10/31 107/12/10  富堂工程有限公司  虎尾所          120.25               23.68

641 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣水林

鄉蕃薯村

 水林鄉番薯厝供水延

管工程
 埋設100mmDIP-1800M        3         14            3,475.750            3,475.750 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/06/15  107/04/25  107/06/30 107/07/11 107/08/30 107/09/03 107/10/31 107/10/16  富堂工程有限公司  北港所          120.22               23.54

642 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣西螺

鎮九隆里

 西螺鎮九隆里4鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-700M        8          5            1,822.711            1,822.711 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/06/15  107/05/29  107/06/30 107/08/06 107/08/30 107/12/10 107/10/31 108/01/25  富凰工程有限公司  西螺所          120.44               23.75

643 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣臺西

鄉和豐村

 台西鄉和豐村28鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-2600M        5         15            4,890.361            4,890.361 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/06/15  107/06/22  107/06/30 107/11/17 107/08/30 108/01/14 107/10/31 108/04/30  雅喬工程有限公司  台西所          120.20               23.74

644 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉東南村

 東勢鄉東勢西路392

巷供水延管工程
 埋設100mmDIP-650M        2          4            1,539.016            1,539.016 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/06/15  107/05/12  107/06/30 107/09/05 107/08/30 107/10/11 107/10/31 107/11/12  富堂工程有限公司  虎尾所          120.25               23.69

645 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣崙背

鄉阿勸村

 崙背鄉阿勸村2鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-540M        4          3            1,065.381            1,065.381 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/06/15  107/05/04  107/06/30 107/08/07 107/08/30 107/11/08 107/10/31 108/01/28  富凰工程有限公司  西螺所          120.33               23.75

646 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉嘉隆村

 東勢鄉嘉隆村7鄰嘉

勝路供水延管工程
 埋設100mmDIP-175M        3          3              399.456              399.456 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/09/30  107/08/03  107/10/30 107/10/05 108/01/31 107/11/15 108/03/31 107/12/18  富堂工程有限公司  虎尾所          120.26               23.67

647 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣六腳

鄉正義村

 六腳鄉正義村10鄰

延管工程
 埋設∮100DIP-108m        3          4              265.596              265.596 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/09/30  107/07/19  107/10/30 107/09/19 108/01/31 107/12/05 108/03/31 108/01/17  炬曜營造有限公司  朴子所          120.25               23.48

648 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣虎尾

鎮興中里

 虎尾鎮興中里15鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-84M        3          3              241.450              241.450 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/09/30  107/07/24  107/10/30 107/08/10 108/01/31 107/08/17 108/03/31 107/09/28  富堂工程有限公司  虎尾所          120.44               23.74

649 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉義仁村

 嘉縣中埔鄉義仁村

10鄰供水延管工程
 埋設∮100DIP-120m        5          4              409.183              409.183 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/09/30  107/09/20  107/10/30 107/11/12 108/01/31 108/01/04 108/03/31 108/04/30  炬曜營造有限公司  竹崎所          120.52               23.44

650 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣麥寮

鄉三盛村

 麥寮鄉三盛村12鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-120M        5          7              257.522              257.522 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/09/30  107/12/25  107/10/30 108/07/05 108/01/31 108/08/15 108/03/31 108/10/15  雅喬工程有限公司  台西所          120.26               23.80

651 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣麥寮

鄉麥豐村

 麥寮鄉麥豐村27鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-300M        8          9              642.155              642.155 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/09/30  107/12/25  107/10/30 108/04/26 108/01/31 108/07/11 108/03/31 108/09/02  雅喬工程有限公司  台西所          120.25               23.75

652 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉施湖村

 四湖鄉施湖村9鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-200M        2          3              335.012              335.012 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/09/30  107/08/22  107/10/30 107/12/05 108/01/31 108/01/08 108/03/31 108/09/02  富堂工程有限公司  台西所          120.22               23.64

653 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣臺西

鄉和豐村

 台西鄉和豐村33鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-180M      155          4              435.516              435.516 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/09/30  107/12/21  107/10/30 108/09/30 108/01/31 108/11/21 108/03/31 108/12/13  雅喬工程有限公司  台西所          120.24               23.74

654 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市八德里

 斗六市豐興路15巷

供水延管工程
 埋設100mmDIP-150M      497          2              440.317              440.317 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/09/30  107/12/04  107/10/30 108/03/22 108/01/31 108/05/06 108/03/31 108/07/09  雅喬工程有限公司  斗六所          120.56               23.71
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655 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣朴子

市梅華里

 朴子市梅華里4鄰延

管工程
 埋設∮100DIP-282m       61          3              560.752              560.752 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/09/30  107/07/19  107/10/30 107/09/19 108/01/31 107/12/01 108/03/31 108/01/17  炬曜營造有限公司  朴子所          120.26               23.41

656 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉白杞村

 嘉縣竹崎鄉白杞村1

鄰供水延管工程(108

案件)

 埋設∮100DIP-825m       21         19            1,586.089            1,586.089 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  108/01/30  107/10/30 108/06/24 108/01/31 108/07/17 108/03/31 108/10/17  炬曜營造有限公司  竹崎所          120.58               23.49

657 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉龍山村

 竹崎鄉龍山村10鄰

(瓦厝埔)供水延管工

程(108案件)

 埋設∮100DIP-900m       33         15            1,562.802            1,562.802 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  108/01/30  107/10/30 108/06/21 108/01/31 108/07/12 108/03/31 108/10/17  炬曜營造有限公司  竹崎所          120.58               23.52

658 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣新港

鄉板頭村

 嘉縣新港鄉板頭村1

鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-470M       30         10            1,162.802            1,162.802 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  107/09/04  107/10/30 107/10/11 108/01/31 107/12/19 108/03/31 108/01/10  炬曜營造有限公司  新港所          120.32               23.57

659 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣北港

鎮新街里

 北港鎮新街里25鄰

華勝路391巷供水延

管工程

 埋設100mmDIP-375M       18          4              855.218              855.218 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  107/08/21  107/10/30 107/09/27 108/01/31 107/11/23 108/03/31 107/12/22  富堂工程有限公司  北港所          120.30               23.58

660 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣北港

鎮樹腳里

 北港鎮樹腳里過溝8

鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-760M       99         17            2,070.681            2,070.681 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  107/11/20  107/10/30 108/02/23 108/01/31 108/04/17 108/03/31 108/06/03  雅喬工程有限公司  北港所          120.27               23.58

661 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉社口村

 嘉縣中埔鄉社口村

16鄰十塊厝供水延管

工程

 埋設∮100DIP-1600m       10         18            3,613.427            3,613.427 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  107/12/06  107/10/30 108/01/14 108/01/31 108/09/03 108/03/31 108/12/11  炬曜營造有限公司  竹崎所          120.55               23.45

662 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉新庄村

 四湖鄉新庄村4鄰供

水延管工程(108案件
 埋設100mmDIP-1200M       11          7            3,505.820            3,505.820 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  108/01/10  107/10/30 108/05/23 108/01/31 108/10/15 108/03/31 108/12/13  雅喬工程有限公司  台西所          120.25               23.65

663 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣臺西

鄉和豐村

 台西鄉和豐村24鄰

供水延管工程(108案

件

 埋設100mmDIP-600M       19          5            1,477.414            1,477.414 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  108/02/23  107/10/30 108/04/26 108/01/31 108/06/26 108/03/31 108/08/20  雅喬工程有限公司  台西所          120.23               23.73

664 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣北港

鎮新街里

 北港鎮新街里4鄰華

勝路588巷供水延管

工程

 埋設100mmDIP-490M       23          5            1,026.391            1,026.391 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  107/08/14  107/10/30 107/09/27 108/01/31 107/11/19 108/03/31 107/12/10  富堂工程有限公司  北港所          120.30               23.59

665 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣二崙

鄉大華村

 二崙鄉大華村8鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-350M       11          3              781.553              781.553 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  107/12/17  107/10/30 108/01/11 108/01/31 108/04/08 108/03/31 108/05/17  雅喬工程有限公司  西螺所          120.42               23.80

666 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣西螺

鎮詔安里

 西螺鎮詔安里13鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-450M       10          5            1,111.258            1,111.258 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  107/09/26  107/10/30 107/10/22 108/01/31 108/01/07 108/03/31 108/02/21  富凰工程有限公司  西螺所          120.44               23.80

667 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣二崙

鄉楊賢村

 二崙鄉楊賢村8鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-1050M       45          5            2,152.861            2,152.861 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  107/12/17  107/10/30 108/04/03 108/01/31 108/06/11 108/03/31 108/08/05  雅喬工程有限公司  西螺所          120.40               23.82

668 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉富收村

 嘉縣中埔鄉嘉139線

供水延管工程
 埋設∮100DIP-220m        3          4              463.422              463.422 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  107/09/18  107/10/30 107/11/12 108/01/31 108/01/04 108/03/31 108/03/28  炬曜營造有限公司  竹崎所          120.49               23.45

669 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣褒忠

鄉馬鳴村

 褒忠鄉馬鳴村2鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-820M        8          3            1,593.797            1,593.797 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  107/08/06  107/10/30 107.10.08 108/01/31 107/11/15 108/03/31 107/12/22  富堂工程有限公司  虎尾所          120.28               23.70

670 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣北港

鎮樹腳里

 北港鎮樹腳里船埔2

鄰供水延管工程(108

案件)

 埋設100mmDIP-410M       10          2            1,138.700            1,138.700 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  108/01/07  107/10/30 108/04/01 108/01/31 108/05/15 108/03/31 108/07/08  雅喬工程有限公司  北港所          120.28               23.57

671 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣北港

鎮府番里

 北港鎮府番里2鄰供

水延管工程(108案

件)

 埋設100mmDIP-550M        2          4            1,554.008            1,554.008 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  108/01/07  107/10/30 108/04/01 108/01/31 108/05/09 108/03/31 108/06/04  雅喬工程有限公司  北港所          120.32               23.59

672 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣梅山

鄉大南村

 梅山鄉大南村隘寮供

水延管工程
 埋設∮100mmDIP-1500m        7         15            7,846.243            7,846.243 100% 100% 0%                        -                        -

1070713

(108案件)
 107/09/30  108/01/30  108/05/13 108/05/13 110/07/15 110/06/16 110/10/08 110/10/04  詳下方個案工程  古坑所          120.56               23.56

673 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣梅山

鄉大南村

 梅山鄉大南村隘寮供

水延管工程(108案

件)

 埋設∮100mmDIP-1500m       84        -            3,178.409            3,178.409 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/30  108/01/30  108/05/13 108/05/13 108/01/31 108/07/30 108/03/31 108/10/25  雅喬工程有限公司  古坑所          120.56               23.56

674 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣梅山

鄉大南村

 梅山鄉大南村隘寮延

管工程-土建(108案

件)

 配水池2座        9        -            3,123.990            3,123.990 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  109/02/04  109/02/04  109/04/30 109/04/30 110/04/30 110/03/26 110/07/10 110/07/26  陞好營造有限公司  古坑所          120.56               23.56

675 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣梅山

鄉大南村

 梅山鄉大南村隘寮延

管工程-機電(108案

件)

 加壓站1站      197        -            1,543.844            1,543.844 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  109/01/14  109/01/14  109/02/24 109/02/24 110/07/15 110/06/16 110/10/08 110/10/04  榮陳科技股份有限公司  古坑所          120.56               23.56

676 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣民雄

鄉興南村

 民雄鄉興南村供水延

管工程
 埋設∮100DIP-360M        6         11              780.930              780.930 100% 100% 0%                        -                        - 1070809  107/09/30  107/08/08  107/10/30 107/08/20 107/10/22 107/10/22 107/11/26 107/11/26  炬曜營造有限公司  民雄所          120.43               23.53

677 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣朴子

市崁前里

 朴子市崁前里3鄰延

管工程
 埋設∮100DIP-240m        3          4              495.834              495.834 100% 100% 0%                        -                        - 1071024  107/11/01  107/10/29  107/11/15 107/11/19 107/12/15 107/12/20 108/03/31 108/01/17  炬曜營造有限公司  朴子所          120.24               23.44

678 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉嘉隆村

 東勢鄉嘉勝路供水延

管工程
 埋設100mmDIP-75M       11          5              203.416              203.416 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/01/19  108/04/15 108/02/20 108/06/15 108/03/27 108/07/31 108/06/04  雅喬工程有限公司  虎尾所          120.26               23.67

679 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣麥寮

鄉麥豐村

 麥寮鄉麥豐村22鄰

供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-150M       16         20              414.359              414.359 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/03/30  108/04/15 108/09/25 108/06/15 108/10/30 108/07/31 108/12/13  雅喬工程有限公司  台西所          120.25               23.75

680 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣水林

鄉灣西村

 雲縣水林鄉灣西村延

管工程
 埋設∮100DIP-150m       25          5              361.810              361.810 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/01/28  108/04/15 108/08/01 108/06/15 108/09/05 108/07/31 108/10/17  雅喬工程有限公司  北港所          120.22               23.60

681 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉昇平村

 嘉縣竹崎鄉昇平村7

鄰延管工程
 埋設∮100DIP-320m        7          5              639.431              639.431 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/04/03  108/04/15 108/05/30 108/06/15 108/08/22 108/07/31 108/11/06  炬曜營造有限公司  竹崎所          120.56               23.48

682 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣口湖

鄉下崙村

 口湖鄉下崙村16鄰

供水管工程
 埋設∮100mmDIP-500M        5         11            1,323.301            1,323.301 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/03/30  108/04/15 108/10/31 108/06/15 108/12/06 108/07/31 108/12/30  雅喬工程有限公司  台西所          120.15               23.63

683 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣口湖

鄉下崙村

 口湖鄉下崙村12鄰

供水管工程
 埋設∮100mmDIP-130M       10          2              350.525              350.525 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/03/30  108/04/15 108/10/31 108/06/15 108/12/06 108/07/31 108/12/30  雅喬工程有限公司  台西所          120.16               23.63

684 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣麥寮

鄉興華村

 麥寮鄉興華村13鄰

供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-500M       16          6            1,168.767            1,168.767 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/03/30  108/04/15 108/09/30 108/06/15 108/11/27 108/07/31 108/12/23  雅喬工程有限公司  台西所          120.28               23.75

685 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣水林

鄉大山村

 雲縣水林鄉大山村延

管工程
 埋設∮100DIP-280m       14          9              736.331              736.331 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/01/21  108/04/15 108/08/01 108/06/15 108/09/05 108/07/31 108/10/17  雅喬工程有限公司  北港所          120.22               23.55

686 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉竹崎村

 嘉縣竹崎鄉自由路延

管工程
 埋設∮100DIP-600m        7         21            1,496.938            1,496.938 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/03/29  108/04/15 108/06/03 108/06/15 108/10/29 108/07/31 108/12/24  炬曜營造有限公司  竹崎所          120.55               23.51

687 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣臺西

鄉和豐村

 台西鄉和豐村萬興路

供水延管工程
 埋設100mmDIP-380M        5          4              744.269              744.269 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/02/12  108/04/15 108/03/29 108/06/15 108/08/05 108/07/31 108/09/11  雅喬工程有限公司  虎尾所          120.23               23.72

688 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣北港

鎮扶朝里

 北港鎮扶朝里11鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-420M        2          7            1,526.182            1,526.182 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/03/14  108/04/15 108/05/28 108/06/15 108/07/17 108/07/31 108/08/16  雅喬工程有限公司  北港所          120.28               23.56

689 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉昇平村

 嘉縣竹崎鄉昇平村

14鄰延管工程
 埋設∮100DIP-500m        4          5            1,890.968            1,890.968 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/04/08  108/04/15 108/06/03 108/06/15 108/10/18 108/07/31 108/12/17  炬曜營造有限公司  竹崎所          120.54               23.48

690 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣二崙

鄉港後村

 二崙鄉港後村13鄰

供水延管工程
 埋設∮100DIP-260m       18          2              705.181              705.181 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/02/15  108/04/15 108/08/19 108/06/15 108/11/11 108/07/31 108/12/24  雅喬工程有限公司  西螺所          120.39               23.80

691 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣臺西

鄉光華村

 台西鄉光華村7鄰供

水延管工程
 埋設∮100mmDIP-580M       40          7            1,306.977            1,306.977 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/02/15  108/04/15 108/10/04 108/06/15 108/11/12 108/07/31 108/12/24  雅喬工程有限公司  台西所          120.21               23.69

692 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣梅山

鄉半天村

 梅山鄉半天村半天寮

供水延管工程

 埋設100m/mDIP-

7000M、200m/mDIP-

2000M

       6         88           36,221.126           36,221.126 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/07/31  108/07/31  108/10/14 108/10/14 111/03/15 111/03/14 111/04/30 111/04/22  詳下方個案工程  古坑所          120.57               23.57

693 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣梅山

鄉半天村

 梅山鄉半天村半天寮

供水延管工程(管線)

 埋設100m/mDIP-

7000M、200m/mDIP-

2000M

      97        -           13,780.963           13,780.963 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/07/31  108/07/31  108/10/14 108/10/14 109/12/31 109/10/12 110/02/05 110/02/04  正佳工程有限公司  古坑所          120.57               23.57

694 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣梅山

鄉半天村

 梅山鄉半天村半天寮

供水延管工程(管線

2)

 埋設100mmDIP-805M        4        -            2,389.811            2,389.811 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  109/12/31  109/12/31  110/03/26 110/03/12 110/07/30 110/07/06 110/10/08 110/10/06  松富水管工程行  古坑所          120.58               23.56
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695 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣梅山

鄉半天村

 梅山鄉半天村半天寮

供水延管工程(管線

3)

 埋設100mmDIP-647M        4        -              391.087              391.087 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  109/12/31  109/12/31  110/04/15 110/04/15 110/07/30 110/07/06 110/10/08 110/10/13  松富水管工程行  古坑所          120.58               23.56

696 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣梅山

鄉半天村

 梅山鄉半天村半天寮

供水延管工程-機電
 加壓站7站        3        -            9,783.055            9,783.055 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/10/08  108/10/08  108/11/15 108/11/15 111/03/15 111/03/14 111/04/30 111/04/22  旭邦科技股份有限公司  古坑所          120.57               23.57

697 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣梅山

鄉半天村

 梅山鄉半天村半天寮

供水延管工程(土建)
 配水池9站        6        -            9,876.210            9,876.210 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/12/19  108/12/19  109/03/02 109/03/02 110/09/30 110/09/13 110/12/10 110/12/10  陞好營造有限公司  古坑所          120.57               23.57

698 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市長平里

 斗六市長林路100巷

延管工程
 埋設∮100DIP-400m       10          8            1,071.799            1,071.799 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/01/19  108/04/15 108/07/23 108/06/15 108/10/02 108/07/31 108/11/21  雅喬工程有限公司  斗六所          120.51               23.70

699 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣番路

鄉番路村

 嘉縣番路鄉番路村石

二崎延管工程
 埋設∮100DIP-700m       16          8            2,661.884            2,661.884 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/08/02  108/04/15 108/09/11 108/06/15 108/11/12 108/07/31 109/03/03  炬曜營造有限公司  竹崎所          120.57               23.46

700 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉東北村

 東勢鄉東北村10鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-1275M       10         17            2,204.888            2,204.888 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/01/29  108/04/15 108/03/29 108/06/15 108/07/01 108/07/31 108/09/11  雅喬工程有限公司  虎尾所          120.26               23.68

701 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣虎尾

鎮新吉里

 虎尾鎮新吉里14鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-570M       14          5            1,557.780            1,557.780 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/03/05  108/04/15 108/05/14 108/06/15 108/11/22 108/07/31 108/12/24  雅喬工程有限公司  虎尾所          120.42               23.71

702 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣鹿草

鄉豊稠村

 嘉義縣鹿草鄉豐稠村

延管工程
 埋設100DIP~1300M        5          9            3,232.201            3,232.201 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/01/16  108/04/15 108/04/03 108/06/15 108/06/23 108/07/31 108/08/28

  明和水電工程有限公

司
 義竹所          120.30               23.42

703 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣北港

鎮新厝里

 北港鎮新厝里5鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-368M        4          3            1,021.237            1,021.237 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/02/15  108/04/15 108/08/01 108/06/15 108/09/16 108/07/31 108/11/01  雅喬工程有限公司  北港所          120.32               23.59

704 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣崙背

鄉大有村

 崙背鄉大有村4鄰供

水延管工程
 埋設∮100DIP-250m        3          2              649.844              649.844 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/02/15  108/04/15 108/05/10 108/06/15 108/07/23 108/07/31 108/09/25  雅喬工程有限公司  西螺所          120.30               23.78

705 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣二崙

鄉來惠村

 二崙鄉來惠村11鄰

供水延管工程
 埋設∮100DIP-620m       32          4            1,026.688            1,026.688 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/04/15  108/04/15 108/07/08 108/06/15 108/10/16 108/07/31 108/12/12  雅喬工程有限公司  西螺所          120.40               23.77

706 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉荷苞村

 古坑鄉荷苞村小坑供

水延管工程
 埋設100mmDIP-700M       38          8            1,203.674            1,203.674 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/02/15  108/04/15 108/08/06 108/06/15 108/10/01 108/07/31 108/11/27  雅喬工程有限公司  古坑所          120.58               23.66

707 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣臺西

鄉牛厝村

 台西鄉牛厝村13鄰

供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-900M        9          7            2,321.236            2,321.236 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/04/02  108/04/15 108/09/12 108/06/15 108/10/30 108/07/31 108/12/24  雅喬工程有限公司  台西所          120.22               23.66

708 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉東南村

 東勢鄉東勢西路392

巷供水延管工程(二)
 埋設100mmDIP-650M        4          4            1,322.911            1,322.911 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/02/27  108/04/15 108/04/24 108/06/15 108/07/23 108/07/31 108/10/17  雅喬工程有限公司  虎尾所   120.252307               23.69

709 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣新港

鄉大潭村

 嘉義縣新港鄉大潭村

4鄰延管工程
 埋設∮100DIP-720m       10          6            1,792.807            1,792.807 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/03/12  108/04/15 108/05/22 108/06/15 108/10/14 108/07/31 108/11/27

  明和水電工程有限公

司
 新港所          120.36               23.55

710 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣莿桐

鄉埔子村

 莿桐鄉埔子村20鄰

供水延管工程
 埋設∮100DIP-500m        4          3            1,488.890            1,488.890 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/03/19  108/04/15 108/09/23 108/06/15 109/01/21 109/03/20 109/03/16  雅喬工程有限公司  西螺所          120.51               23.75

711 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣新港

鄉月眉村

 嘉義縣新港鄉月眉村

16鄰延管工程
 埋設∮100DIP-1020m        6          9            2,506.355            2,506.355 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/03/12  108/04/15 108/05/22 108/06/15 108/10/30 108/07/31 108/12/17

  明和水電工程有限公

司
 新港所          120.34               23.52

712 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣臺西

鄉和豐村

 台西鄉和豐村29鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-970M        3          6            2,027.153            2,027.153 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/03/02  108/04/15 108/04/17 108/06/15 108/08/20 108/07/31 108/11/25  雅喬工程有限公司  虎尾所          120.23               23.72

713 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉四美村

 東勢鄉北美路供水延

管工程
 埋設100mmDIP-570M        6          2            1,165.205            1,165.205 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/02/19  108/04/15 108/04/17 108/06/15 108/07/23 108/07/31 108/10/17  雅喬工程有限公司  虎尾所          120.24               23.73

714 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣虎尾

鎮建國里

 虎尾鎮建國里18鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-510M        3          9            1,364.401            1,364.401 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/03/05  108/04/15 108/03/13 108/06/15 108/08/30 108/07/31 108/10/30  雅喬工程有限公司  虎尾所          120.41               23.71

715 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣西螺

鎮頂湳里

 西螺鎮頂湳里14鄰

供水延管工程
 埋設∮100DIP-390m        4          2              823.117              823.117 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/03/19  108/04/15 108/10/18 108/06/15 109/02/04 109/03/09 109/03/09  雅喬工程有限公司  西螺所          120.45               23.76

716 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣虎尾

鎮埒內里

 虎尾鎮埒內里18鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-480M        5          2            1,002.528            1,002.528 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/03/30  108/04/15 108/06/17 108/06/15 108/10/09 108/07/31 108/11/22  雅喬工程有限公司  虎尾所          120.45               23.73

717 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣虎尾

鎮墾地里

 虎尾鎮墾地里海墘供

水延管工程
 埋設100mmDIP-2500M       12         14            4,312.217            4,312.217 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/04/30  108/04/15 108/06/28 108/06/15 108/12/11 109/02/03 109/02/03  炬曜營造有限公司  虎尾所          120.39               23.73

718 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣褒忠

鄉潮厝村

 褒忠鄉潮厝村潮厝路

供水延管工程
 埋設100mmDIP-440M       29          4              841.800              841.800 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/02/19  108/04/15 108/04/24 108/06/15 108/07/10 108/07/31 108/08/22  雅喬工程有限公司  虎尾所          120.34               23.72

719 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市虎溪里

 斗六市興農路900號

供水延管工程
 埋設∮100DIP-160m        5          7              526.456              526.456 100% 100% 0%                        -                        - 1080118  108/03/31  108/02/11  108/04/15 108/04/26 108/06/15 108/06/11 108/07/31 108/08/05  雅喬工程有限公司  斗六所          120.50               23.72

720 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉文峯村

 嘉縣竹崎鄉文峰村頂

檨仔寮供水延管工程
 埋設∮100DIP-720m        2         18            4,711.532            4,711.532 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/06/14  108/06/14  108/10/15 108/10/15 109/07/15 109/06/19 109/09/30 109/09/22  詳下方個案工程  竹崎所          120.60               23.50

721 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉文峯村

 嘉縣竹崎鄉文峰村頂

檨仔寮供水延管工程
 埋設∮100DIP-720m        5        -            1,573.233            1,573.233 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/06/14  108/06/14  108/12/19 108/12/19 109/05/31 109/01/13 109/06/03 109/06/03  炬曜營造有限公司  竹崎所          120.60               23.50

722 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉文峯村

 嘉縣竹崎鄉文峰村頂

檨仔寮供水延管工程

(機電)

 加壓站1套        7        -            1,537.992            1,537.992 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/08/30  108/08/30  108/10/15 108/10/15 109/06/12 109/06/12 109/09/30 109/09/22  國倫水電工程行  竹崎所          120.60               23.50

723 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉文峯村

 嘉縣竹崎鄉文峰村頂

檨仔寮供水延管工程

(土建)

 配水池2座        5        -            1,600.307            1,600.307 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/11/06  108/11/06  108/12/18 108/12/18 109/07/15 109/06/19 109/09/30 109/09/04  瑞賀營造有限公司  竹崎所          120.60               23.50

724 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣太保

市田尾里

 太保市田尾里5鄰延

管工程
 埋設∮100mmDIP-750m        2          6            1,286.779            1,286.779 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/04/25  108/05/17  108/06/25 108/08/19 108/08/25 108/10/09 108/10/25 108/11/19

  明和水電工程有限公

司
 朴子所          120.32               23.49

725 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市社口里

 斗六市大學路303巷

25號延管工程
 埋設∮100DIP-500m        3         11            1,343.155            1,343.155 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/04/25  108/03/11  108/06/25 108/07/23 108/08/25 108/10/02 108/10/25 108/11/26  雅喬工程有限公司  斗六所          120.54               23.70

726 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉蔡厝村

 四湖鄉蔡厝村6鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-660M        3          9                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080225  108/08/30  -  - - - - - -  富堂工程有限公司  台西所          120.22               23.61

727 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣水上

鄉三界村

 嘉縣水上鄉三界埔4

鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-450M        5         13            1,627.796            1,627.796 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/04/25  108/04/30  108/06/25 108/05/15 108/08/25 108/07/31 108/10/25 108/09/09  翊安水電工程行  嘉義所          120.47               23.44

728 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉同仁村

 嘉縣中埔鄉同仁村柚

仔宅供水延管工程
 埋設100mmDIP-8500M        4        161           25,839.674           25,839.674 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/04/25  108/07/16  108/09/16 108/09/16 109/06/30 109/06/04 109/09/30 109/09/10  萌盛企業有限公司  竹崎所          120.50               23.41

729 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市林頭里

 斗六市成功路768號

供水延管工程
 埋設100mmDIP-350M       17          8            1,199.619            1,199.619 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/04/25  108/04/30  108/06/25 108/11/21 108/08/25 108/12/03 108/10/25 108/12/26  雅喬工程有限公司  斗六所          120.56               23.69

730 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣民雄

鄉中央村

 民雄鄉中央村田中央

11鄰供水延管工程

 埋設∮100mmDIP-670公

尺
      12         11            1,573.559            1,573.559 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/04/25  108/04/09  108/06/25 108/05/03 108/08/25 108/06/24 108/10/25 108/08/05  炬曜營造有限公司  民雄所          120.40               23.54

731 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣臺西

鄉和豐村

 台西鄉和豐村26鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-700M       13          4            1,646.735            1,646.735 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/04/25  108/07/23  108/06/25 108/09/20 108/08/25 108/12/09 108/10/25 108/12/30  富堂工程有限公司  台西所          120.22               23.74

732 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣臺西

鄉五榔村

 台西鄉五榔村3鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-1365M        9          9            2,437.074            2,437.074 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/04/25  108/04/15  108/06/25 108/08/02 108/08/25 108/11/01 108/10/25 108/12/13  松富水管工程行  虎尾所          120.22               23.69

733 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣大林

鎮中坑里

 嘉縣大林鎮中坑里田

寮14鄰延管工程
 埋設∮100DIP-3050m       12         46           14,278.460           14,278.460 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/07/02  108/07/02  108/08/19 108/08/19 109/02/19 109/03/20 109/05/04 109/05/04  詳下方個案工程  民雄所          120.51               23.56

734 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣大林

鎮中坑里

 嘉縣大林鎮中坑里田

寮14鄰延管工程
 埋設∮100DIP-3050m        2        -            9,715.408            9,715.408 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/07/02  108/07/02  108/09/03 108/09/03 108/08/25 109/03/20 109/04/22 109/04/22  景知企業有限公司  民雄所          120.51               23.56
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核定金額(本署部分)

(千元)(小數3位)

實際金額(本署部分)
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(%)
進度落後原因 解決對策 核定日期 預定決標日期 實際決標日期 預定開工日期 實際開工日期 預定竣工日期 實際竣工日期 預定決算日期 實際決算日期 承包廠商 監造單位 經 度 緯 度

735 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣大林

鎮中坑里

 嘉縣大林鎮中坑里田

寮14鄰延管工程(機

電)

 加壓站1站        8        -            1,293.010            1,293.010 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/08/28  108/08/28  108/10/05 108/10/05 109/02/19 109/02/19 109/05/04 109/05/04  國倫水電工程行  民雄所          120.51               23.56

736 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣大林

鎮中坑里

 嘉縣大林鎮中坑里田

寮14鄰延管工程(土

建)

 配水池2站       18        -            3,270.042            3,270.042 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/07/18  108/07/18  108/08/19 108/08/19 109/02/06 109/02/06 109/04/13 109/04/13  瑞賀營造有限公司  民雄所          120.51               23.56

737 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉嘉隆村

 東勢鄉嘉隆村27鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-1250M        6         12            2,450.544            2,450.544 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/04/25  108/04/02  108/06/25 108/06/06 108/08/25 108/11/08 108/10/25 108/12/24  雅喬工程有限公司  虎尾所          120.25               23.67

738 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉富收村

 嘉縣中埔鄉富收村頂

中下街供水延管工程
 埋設∮100DIP-320m        2        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080225  108/04/25  -  - - - - - -  炬曜營造有限公司  竹崎所          120.49               23.45

739 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣元長

鄉後湖村

 元長鄉後湖村溪底供

水延管工程
 埋設100mmDIP-500M       10          3            1,099.972            1,099.972 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/04/25  108/05/14  108/06/25 108/09/20 108/08/25 108/12/06 108/10/25 108/12/24  雅喬工程有限公司  虎尾所          120.32               23.68

740 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市十三里

 斗六市十三北路供水

延管工程
 埋設100mmDIP-650M       10          4            1,954.618            1,954.618 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/04/25  108/05/29  108/06/25 108/08/09 108/08/25 108/10/14 108/10/25 108/12/24  雅喬工程有限公司  斗六所          120.57               23.76

741 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣虎尾

鎮西屯里

 158縣北溪至大屯供

水延管工程
 埋設100mmDIP-1350M        4          7            4,009.566            4,009.566 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/04/25  108/06/04  108/06/25 108/08/02 108/08/25 108/10/06 108/10/25 108/12/17  正佳工程有限公司  虎尾所          120.40               23.71

742 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉龍潭村

 東勢鄉龍潭村信義路

供水延管工程
 埋設100mmDIP-170M       11          2              394.920              394.920 100% 100% 0%                        -                        - 1080306  108/05/06  108/05/14  108/07/6 108/09/20 108/09/06 108/12/06 108/11/06 108/12/24  雅喬工程有限公司  虎尾所          120.24               23.69

743 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市長平里

 斗六市保長路560巷

延管工程
 埋設∮100DIP-1000m        6         10            2,855.388            2,855.388 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/07/30  108/04/16  108/09/01 108/10/05 108/11/01 108/11/29 108/12/31 108/12/23  雅喬工程有限公司  斗六所          120.52               23.71

744 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣西螺

鎮正興里

 西螺鎮正興里4鄰供

水延管工程
 埋設∮100DIP-80M        2         17            4,177.936            4,177.936 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/07/30  108/07/31  108/11/11 108/11/11 109/03/20 109/03/20 109/05/31 109/05/27  松富水管工程行  西螺所          120.46               23.80

745 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗南

鎮田頭里

 斗南鎮田德路58巷

供水延管工程
 埋設100mmDIP-198M        5          2              597.945              597.945 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/07/30  108/06/17  108/09/01 108/10/16 108/11/01 108/11/19 108/12/31 108/12/13  雅喬工程有限公司  斗南所          120.49               23.70

746 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣新港

鄉三間村

 嘉義縣新港鄉三間村

7鄰延管工程
 埋設∮100DIP-360m        2          3              951.260              951.260 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/07/30  108/07/01  108/09/01 108/08/15 108/11/01 108/12/23 108/12/31 109/02/12

  明和水電工程有限公

司
 新港所          120.38               23.52

747 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣太保

市梅埔里

 嘉義縣太保市梅埔里

1鄰延管工程
 埋設∮100DIP-380M       10          3            1,014.377            1,014.377 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/07/30  108/07/01  108/09/01 108/08/15 108/11/01 108/12/23 108/12/31 109/02/13

  明和水電工程有限公

司
 新港所          120.33               23.44

748 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣二崙

鄉義庄村

 二崙鄉義庄村10鄰

供水延管工程
 埋設∮100DIP-410M        8          3                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  108/08/30  -  - - - - - -  松富水管工程行  西螺所          120.42               23.81

749 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣二崙

鄉大華村

 二崙鄉大華村10鄰

供水延管工程(二)
 埋設∮100DIP-730M        5          4                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  108/08/30  -  - - - - - -  松富水管工程行  西螺所          120.45               23.76

750 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗南

鎮舊社里

 斗南鎮舊社里11鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-735M        4          3            1,994.745            1,994.745 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/07/30  108/06/10  108/09/01 108/10/09 108/11/30 108/11/19 108/12/31 108/12/24  雅喬工程有限公司  斗南所          120.49               23.67

751 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣土庫

鎮新庄里

 土庫鎮新庄里12鄰

供水延管工程(二)
 埋設∮100DIP-730M        8          4                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  108/08/30  -  - - - - - -  松富水管工程行  西螺所          120.37               23.74

752 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣麥寮

鄉後安村

 麥寮鄉後安村12鄰

供水延管工程
 埋設100mmHIP-350M        5          2              735.191              735.191 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/07/30  108/06/13  108/09/01 108/09/10 108/11/01 108/10/21 108/12/31 108/12/13  雅喬工程有限公司  台西所          120.23               23.79

753 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣褒忠

鄉田洋村

 褒忠鄉田洋村10鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-870m        5         18            6,653.300            6,653.300 100% 100% 0%                        -                        - 1080627  108/08/30  108/09/05  108/11/05 108/11/05 109/02/28 109/02/20 109/04/07 109/04/07  信峰營造股份有限公司  虎尾所          120.31               23.72

754 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣褒忠

鄉中民村

 褒忠鄉中民村大部供

水延管工程
 埋設100mmDIP-242m        2          3                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080627  108/08/30  -  - - - - - -  信峰營造股份有限公司  虎尾所          120.32               23.71

755 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉同安村

 東勢鄉同安村12鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-456m        4          3                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080627  108/08/30  -  - - - - - -  信峰營造股份有限公司  虎尾所          120.28               23.71

756 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉復興村

 東勢鄉復興村3鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-840m        4          6                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080627  108/08/30  -  - - - - - -  信峰營造股份有限公司  虎尾所          120.28               23.68

757 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣虎尾

鎮頂溪里

 虎尾鎮頂溪里西園供

水延管工程
 埋設100mmDIP-630m        2          3                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080627  108/08/30  -  - - - - - -  信峰營造股份有限公司  虎尾所          120.47               23.74

758 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣臺西

鄉蚊港村

 台西鄉蚊港村13鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-200m       13          2              495.099              495.099 100% 100% 0%                        -                        - 1080627  108/08/30  108/07/31  108/10/30 108/09/30 108/12/30 108/11/21 109/01/30 108/12/25  雅喬工程有限公司  台西所          120.22               23.75

759 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣元長

鄉長南村

 雲縣元長鄉長南村延

管工程
 埋設∮100DIP-760m        8          6            1,940.499            1,940.499 100% 100% 0%                        -                        - 1080627  108/08/30  108/07/31  108/10/30 108/09/18 108/12/30 108/11/01 108/12/10 108/12/10  雅喬工程有限公司  北港所          120.30               23.65

760 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣水上

鄉內溪村

 水上鄉內溪村8鄰中

義路地區延管工程

 埋設∮100DIP-600m

埋設∮200DIP-1800m
       5         21            7,949.765            7,949.765 100% 100% 0%                        -                        - 1080627  108/08/30  108/09/27  108/10/30 108/11/25 109/04/24 109/04/24 109/08/10 109/07/29  信峰營造股份有限公司  嘉義所          120.44               23.44

761 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣民雄

鄉興中村

 民雄鄉興中村地墘8

鄰延管工程
 埋設100mmDIP-700M        3         10            2,184.039            2,184.039 100% 100% 0%                        -                        - 1080814  108/10/30  108/08/26  108/10/30 108/08/30 108/12/30 109/01/10 109/02/15 109/02/15  炬曜營造有限公司  民雄所          120.42               23.53

762 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣褒忠

鄉有才村

 褒忠鄉有才村7鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-480M        7          4              873.815              873.815 100% 100% 0%                        -                        - 1080906  108/10/30  108/09/25  108/10/30 108/11/06 108/12/30 109/01/13 109/03/10 109/03/10  雅喬工程有限公司  虎尾所          120.29               23.72

763 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣水上

鄉大堀村

 水上鄉大堀村大堀尾

延管工程

 埋設100mmDIP-545M

埋設200mmDIP-660M
       4         12            4,363.260            4,363.260 100% 100% 0%                        -                        - 1080919  108/12/10  108/11/20  109/02/03 109/02/03 109/08/31 109/07/24 109/11/08 109/11/03  鋒展水電工程有限公司  嘉義所          120.38               23.43

764 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉沄水村

 嘉縣中埔鄉沄水村等

供水延管工程

 埋設100mmDIP-22500M

埋設200mmDIP-2600M
       2        294           87,118.511           87,118.511 100% 100% 0%                        -                        - 1080930  108/10/15  108/10/15  108/11/25 108/11/25 110/11/02 110/11/12 110/12/29 111/01/03  詳下方個案工程  工務課          120.52               23.39

765 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉沄水村

 嘉縣中埔鄉沄水村等

供水延管工程(1)

 埋設100mmDIP-12723M

埋設200mmDIP-618M
   1,000        -           44,956.423           44,956.423 100% 100% 0%                        -                        - 1080930  108/11/07  108/11/07  108/11/25 108/11/25 109/08/30 109/08/03 109/10/31 109/10/26  宬泰工程有限公司  工務課          120.52               23.39

766 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉沄水村

 嘉縣中埔鄉沄水村等

供水延管工程(機電

3)

 抽水馬達      957        -               90.222               90.222 100% 100% 0%                        -                        - 1080930  108/10/15  108/10/15  108/10/30 108/10/30 108/11/30 108/11/30 108/12/26 108/12/26  大豪機電行  工務課          120.52               23.39

767 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉沄水村

 嘉縣中埔鄉沄水村等

供水延管工程(機電

2)

 抽水馬達    1,195        -               95.000               95.000 100% 100% 0%                        -                        - 1080930  108/10/15  108/10/15  108/10/30 108/10/30 108/11/30 108/11/30 108/12/26 108/12/26  國倫水電工程行  工務課          120.52               23.39

768 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉沄水村

 嘉縣中埔鄉沄水村等

供水延管工程(機電

1)

 加壓站2站    1,195        -            3,509.558            3,509.558 100% 100% 0%                        -                        - 1080930  108/12/03  108/12/13  109/01/03 109/01/03 109/08/30 109/08/07 109/10/31 109/10/23  昶源實業有限公司  工務課          120.52               23.39

769 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉沄水村

 嘉縣中埔鄉沄水村等

供水延管工程(土建

1)

 配水池2站       11        -            4,606.765            4,606.765 100% 100% 0%                        -                        - 1080930  108/11/21  108/11/21  108/12/19 108/12/19 109/05/29 109/05/29 109/08/24 109/08/24  順富土木包工業  工務課          120.52               23.39

770 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉沄水村

 嘉縣中埔鄉沄水村等

供水延管工程(2)
 埋設100mmDIP-1300M       32        -           31,620.848           31,620.848 100% 100% 0%                        -                        - 1080930  109/11/30  109/11/10  110/01/15 110/01/15 110/11/02 110/11/12 110/12/29 111/01/03  宬泰工程有限公司  工務課          120.52               23.39

771 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉沄水村

 嘉義縣中埔鄉沄水村

等供水延管工程

(二)-土建

 配水池1座      323        -            2,239.695            2,239.695 100% 100% 0%                        -                        - 1080930  110/03/30  110/03/25  110/05/30 110/05/28 110/08/31 110/08/18 110/11/15 110/11/19  季家有限公司  工務課          120.54               23.38

772 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣鹿草

鄉後堀村

 嘉義縣鹿草鄉山子腳

延管工程
 埋設∮100DIP-800m      775         19            1,885.072            1,885.072 100% 100% 0%                        -                        - 1080930  108/12/10  108/10/08  108/11/30 108/12/16 109/02/17 109/02/17 109/04/10 109/04/10

  明和水電工程有限公

司
 義竹所          120.32               23.41

773 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣大埔

鄉西興村

 嘉縣大埔鄉三腳石供

水延管工程
 埋設100mmDIP-2,100M       19         12           11,194.938           11,194.938 100% 100% 0%                        -                        - 1081009  108/12/10  108/12/04  108/12/13 108/12/13 110/04/16 110/04/06 110/07/10 110/06/29  詳下方個案工程  工務課          120.52               23.24

774 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣大埔

鄉西興村

 嘉縣大埔鄉三腳石供

水延管工程
 埋設100mmDIP-2,100M       11        -            5,202.451            5,202.451 100% 100% 0%                        -                        - 1081009  108/12/10  108/12/04  108/12/13 108/12/13 109/03/16 109/03/16 109/05/05 109/05/05  翊安水電工程行  工務課          120.52               23.24
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775 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣大埔

鄉西興村

 嘉縣大埔鄉三腳石供

水延管工程(機電)
 加壓站2站      507        -            2,333.702            2,333.702 100% 100% 0%                        -                        - 1081009  109/04/07  109/04/07  109/05/20 109/05/20 110/04/16 110/04/06 110/07/10 110/06/29  國倫水電工程行  工務課          120.52               23.24

776 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣大埔

鄉西興村

 嘉縣大埔鄉三腳石供

水延管工程(土建)
 配水池3座       11        -            3,658.785            3,658.785 100% 100% 0%                        -                        - 1081009  109/04/07  109/04/07  109/06/12 109/06/12 109/12/20 109/12/15 110/03/25 110/03/03  季家有限公司  工務課          120.52               23.24

777 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉新庄村

 四湖鄉新庄村2鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-690M        6          3            1,318.967            1,318.967 100% 100% 0%                        -                        - 1081009  108/12/10  108/10/23  108/11/30 108/12/02 108/12/30 109/01/17 109/02/21 109/02/21  雅喬工程有限公司  台西所          120.26               23.65

778 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣大埤

鄉松竹村

 大埤鄉松竹村供水延

管工程
 埋設100mmDIP-324M        5          2              917.636              917.636 100% 100% 0%                        -                        - 1081009  108/12/10  108/10/25  108/11/30 108/12/04 108/12/30 109/01/17 109/02/21 109/02/21  雅喬工程有限公司  斗南所          120.44               23.63

779 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣大埤

鄉尚義村

 大埤鄉尚義村供水延

管工程
 埋設100mmDIP-438M       16          4            1,307.434            1,307.434 100% 100% 0%                        -                        - 1081009  108/12/10  108/10/25  108/11/30 108/12/04 108/12/30 109/01/17 109/02/26 109/02/26  雅喬工程有限公司  斗南所          120.46               23.63

780 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣番路

鄉公田村

 嘉縣番路鄉公田村6

至11鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-11300m        3        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1081227  109/12/31  -  - - 110/06/30 - - -  詳下方個案工程  竹崎所          120.67               23.45

781 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣番路

鄉公田村

 嘉縣番路鄉公田村6

至11鄰供水延管工程

(第一期)

 埋設100mmDIP-5802M        3        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1081227  109/12/31  -  110/02/28 - 110/06/30 - 110/08/31 -                  -  竹崎所          120.67               23.45

782 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉社口村

 嘉縣中埔鄉芎蕉林供

水延管工程
 埋設100mmDIP-1200m       30          8            4,533.761            4,533.761 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/04/15  109/04/15  109/09/30 109/09/18 110/04/12 110/04/12 110/06/18 110/06/15  翊安水電工程行  竹崎所          120.56               23.45

783 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉東和村

 古坑鄉東和村長安路

80號等供水延管工程
 埋設100mmDIP-520m       64          4            1,888.978            1,888.978 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/02/27  109/09/30 109/08/25 110/03/26 110/03/23 110/05/28 110/05/05  松富水管工程行  古坑所          120.56               23.68

784 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉社口村

 嘉縣中埔鄉社口村

25鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-700m       35          5            1,916.100            1,916.100 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/04/13  109/04/13  109/09/30 109/09/18 109/12/03 109/12/03 110/01/21 110/01/21  翊安水電工程行  竹崎所          120.54               23.45

785 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉湖西村

 四湖鄉湖西村2鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-156m      220          3              439.180              439.180 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/03/03  109/07/15 109/07/06 109/08/31 109/08/07 109/12/31 109/10/15  雅喬工程有限公司  台西所          120.26               23.65

786 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣朴子

市永和里

 朴子市永和里18鄰

延管工程
 埋設∮100DIP-108m        3          3              249.513              249.513 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/01/22  109/04/20 109/04/20 109/08/31 109/06/08 109/07/15 109/07/21

  明和水電工程有限公

司
 朴子所          120.23               23.46

787 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣北港

鎮新街里

 北港鎮新南路供水延

管工程
 埋設100mmDIP-156m        2          3              446.352              446.352 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/02/11  109/04/28 109/04/28 109/08/31 109/06/05 109/07/15 109/07/21  富堂工程有限公司  北港所          120.30               23.58

788 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣臺西

鄉和豐村

 台西鄉和豐村20鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-180m        6          3              481.705              481.705 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/03/03  109/07/15 109/07/10 109/08/31 109/08/26 109/12/31 109/10/26  雅喬工程有限公司  台西所          120.22               23.74

789 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣水林

鄉土厝村

 水林鄉土厝村供水延

管工程
 埋設200mmDIP-402m       14         10            1,276.878            1,276.878 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/02/19  109/04/13 109/04/13 109/08/31 109/05/26 109/07/15 109/07/10  富堂工程有限公司  北港所          120.27               23.57

790 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉四湖村

 四湖鄉四湖村1鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-300m        2          5              698.351              698.351 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/01/20  109/07/15 109/07/02 109/08/31 109/08/07 109/12/31 109/10/23  雅喬工程有限公司  台西所          120.23               23.63

791 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉荷苞村

 古坑鄉荷苞村山峰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-4600M        5         95           11,942.299           11,942.299 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/04/30  109/04/30  109/08/31 109/07/01 110/03/26 110/02/22 110/07/10 110/07/14  松富水管工程行  古坑所          120.62               23.63

792 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣虎尾

鎮興南里

 虎尾鎮興南里8鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-210m       10          3              514.797              514.797 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/02/20  109/05/25 109/05/25 109/08/31 109/08/06 109/12/31 109/12/08  富堂工程有限公司  虎尾所          120.45               23.69

793 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市崙峯里

 斗六市仁義路22鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-550m        5         10            1,805.738            1,805.738 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/02/18  109/05/01 109/05/01 109/08/31 109/06/24 109/12/31 109/08/27  松富水管工程行  斗六所          120.54               23.68

794 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣北港

鎮後溝里

 北港鎮灣內村供水延

管工程
 埋設100mmDIP-210m        4          2              556.055              556.055 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/02/06  109/04/28 109/04/28 109/08/31 109/06/05 109/12/31 109/07/17  富堂工程有限公司  北港所          120.32               23.58

795 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉荷苞村

 古坑鄉荷苞村尖山坑

65號等供水延管工程
 埋設∮100DIP-550m        8          6            1,697.540            1,697.540 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/03/02  109/07/15 109/07/01 110/01/15 110/01/05 110/04/09 110/04/01  松富水管工程行  古坑所          120.59               23.66

796 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣梅山

鄉永興村

 梅山鄉永興村九芎坑

供水延管工程
 埋設100mmDIP-250M        8          7            2,760.001            2,760.001 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/05  109/05/05  109/09/30 109/08/25 110/01/15 110/01/06 110/03/22 110/03/22  松富水管工程行  古坑所          120.56               23.57

797 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉四美村

 東勢鄉四美村永安路

供水延管工程
 埋設100mmDIP-1260m        4          8            3,095.031            3,095.031 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/01/31  109/05/25 109/05/25 109/08/31 109/08/27 109/12/31 109/11/24  富堂工程有限公司  虎尾所          120.24               23.71

798 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣西螺

鎮東興里

 西螺鎮東興里3鄰供

水延管工程
 埋設∮100DIP-220m       14          2              713.316              713.316 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/03/06  109/07/15 109/06/23 109/08/31 109/09/21 109/12/31 109/12/18  雅喬工程有限公司  西螺所          120.48               23.77

799 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市八德里

 斗六市引善路供水延

管工程
 埋設100mmDIP-800m       57         12            2,721.174            2,721.174 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/02/24  109/04/22 109/04/22 109/08/31 109/06/24 109/12/31 109/08/27  松富水管工程行  斗六所          120.56               23.71

800 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣水林

鄉後寮村

 水林鄉後寮村供水延

管工程
 埋設100mmDIP-260m        5          2              617.591              617.591 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/02/18  109/05/04 109/05/04 109/08/31 109/06/10 109/12/31 109/07/27  富堂工程有限公司  北港所          120.24               23.55

801 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉新坤村

 東勢鄉新坤村8鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-750m        3          5            1,732.456            1,732.456 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/02/26  109/08/31 109/08/17 109/10/31 109/10/12 109/12/31 109/11/24  富堂工程有限公司  虎尾所          120.26               23.73

802 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣口湖

鄉下崙村

 口湖鄉下崙村21鄰

供水延管工程(二)
 埋設100mmHIP-6000M        4        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1081227  109/04/22  -  - - - - - -  -  台西所          120.14               23.62

803 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉復金村

 嘉義縣竹崎鄉復金村

光祿廟供水延管工程
 埋設100DIP-4000m        3         92           26,075.240           26,075.240 100% 100% 0%                        -                        - 1081231  109/10/29  109/10/07  109/11/30 109/11/24 110/10/01 110/09/29 110/12/20 110/12/15  詳下方個案工程  竹崎所          120.56               23.53

804 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉復金村

 嘉義縣竹崎鄉復金村

光祿廟供水延管工程
 埋設100DIP-4000m        2        -           13,877.603           13,877.603 100% 100% 0%                        -                        - 1081231  109/10/29  109/10/07  109/11/30 109/11/24 110/06/30 110/06/15 110/10/08 110/09/14  新連成工程有限公司  竹崎所          120.56               23.53

805 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉復金村

 竹崎鄉復金村光祿廟

延管工程-土建
 埋設100DIP-4000m        8        -            6,748.007            6,748.007 100% 100% 0%                        -                        - 1081231  109/11/30  109/11/24  110/01/22 110/01/22 110/09/30 110/09/15 110/12/10 110/11/09  瑞賀營造有限公司  工務課          120.56               23.53

806 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉復金村

 竹崎鄉復金村湖底光

祿廟延管工程-機電
 加壓站3站        3        -            5,449.630            5,449.630 100% 100% 0%                        -                        - 1081231  109/12/29  109/12/29  110/02/03 110/02/03 110/10/01 110/09/29 110/12/20 110/12/15  宇博實業股份有限公司  工務課          120.56               23.53

807 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉水碓村

 古坑鄉水碓村德賢供

水延管工程
 埋設∮100DIP-578m       11         11            1,638.422            1,638.422 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  109/03/02  109/07/31 109/07/01 110/03/26 110/03/09 110/04/28 110/04/22  松富水管工程行  古坑所          120.58               23.66

808 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣臺西

鄉蚊港村

 台西鄉蚊港村8鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-264m      105          3              701.438              701.438 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  109/03/02  109/07/15 109/07/08 109/09/30 109/09/21 109/12/31 109/11/05  雅喬工程有限公司  台西所          120.22               23.75

809 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣褒忠

鄉田洋村

 褒忠鄉田洋村下田供

水延管工程
 埋設100mmDIP-610m        2          3            1,373.163            1,373.163 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  109/03/05  109/05/25 109/05/25 109/09/30 109/08/07 109/12/31 109/11/23  富堂工程有限公司  虎尾所          120.31               23.72

810 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣褒忠

鄉埔姜村

 褒忠鄉埔姜村11鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-940m       15          6            2,228.757            2,228.757 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  109/03/18  109/05/18 109/05/18 109/09/30 109/08/25 109/12/31 109/10/15  富堂工程有限公司  虎尾所          120.31               23.70

811 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣虎尾

鎮頂溪里

 虎尾鎮頂溪里15鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-510m       50          3            1,684.799            1,684.799 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  109/03/25  109/05/25 109/05/25 109/09/30 109/08/17 109/12/31 109/10/29  富堂工程有限公司  虎尾所          120.47               23.74

812 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣元長

鄉山內村

 元長鄉山內村古松供

水延管工程
 埋設100mmDIP-500m       10  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  -  - - - - - -  -  虎尾所          120.31               23.67

813 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉坑頭村

 嘉義縣竹崎鄉坑頭村

順平厝供水延管工程
 埋設100DIP-850m       51          3              916.706              916.706 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/05/13  109/05/13  109/09/30 109/09/25 109/11/30 109/11/18 110/01/31 110/01/27  翊安水電工程行  竹崎所          120.55               23.54

814 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉龍潭村

 東勢鄉龍潭村16鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-820m        3          7            2,118.506            2,118.506 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/04/27  109/04/27  109/08/31 109/08/03 109/09/30 109/09/21 109/12/31 109/12/02  富堂工程有限公司  虎尾所          120.24               23.70
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815 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉溪底村

 四湖鄉自強路供水延

管工程
 埋設100mmDIP-530m       14  -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  109/03/16  - - - - - -  富堂工程有限公司  北港所          120.26               23.66

816 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣元長

鄉潭東村

 元長鄉潭東村供水延

管工程
 埋設100mmDIP-530m       14  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  109/03/17  - - - - - -  富堂工程有限公司  北港所          120.30               23.63

817 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉中埔村

 嘉縣中埔鄉中埔村下

埔洋供水延管工程
 埋設100mmDIP-1200m       15         23            3,900.745            3,900.745 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  109/05/29  109/09/30 109/09/18 109/12/31 109/12/24 110/04/09 110/04/08  翊安水電工程行  竹崎所          120.53               23.41

818 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣口湖

鄉梧北村

 口湖鄉開元段供水延

管工程

 埋設200mmDIP-474m

埋設100mmDIP-198m
       6  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  109/03/31  - - - - - -  富堂工程有限公司  北港所          120.20               23.55

819 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣元長

鄉潭西村

 元長鄉潭西村供水延

管工程
 埋設100mmDIP-1020m       15          5            2,768.243            2,768.243 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  109/03/18  109/05/25 109/05/25 109/09/30 109/07/08 109/12/31 109/08/21  富堂工程有限公司  北港所          120.29               23.65

820 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣褒忠

鄉中民村

 褒忠鄉中民村2鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-1210m        7          3            2,890.882            2,890.882 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  109/04/18  109/06/09 109/06/09 109/09/30 109/08/31 109/12/31 109/11/10  富堂工程有限公司  虎尾所          120.33               23.71

821 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉裕民村

 嘉義縣中埔鄉裕民村

2至3鄰供水延管工程
 埋設∮100DIP-700m        3          9            3,262.289            3,262.289 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/09/12  109/07/17  109/11/01 109/07/27 109/12/31 109/12/30 110/04/09 110/03/29  翊安水電工程行  竹崎所          120.51               23.43

822 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣新港

鄉大潭村

 嘉義縣新港鄉大潭村

18鄰供水延管工程
 埋設∮100DIP-430m       45          4            1,212.571            1,212.571 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/09/12  109/07/03  109/11/01 109/07/22 109/11/31 109/11/19 110/01/15 110/01/08

  明和水電工程有限公

司
 新港所          120.38               23.55

823 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣虎尾

鎮東屯里

 雲林縣虎尾鎮東屯里

1鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-450m        3        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090612  -  -  - - - - - -  富堂工程有限公司  虎尾所          120.40               23.70

824 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣虎尾

鎮墾地里

 雲林縣虎尾鎮墾地里

7鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-600m       11         21            3,972.594            3,972.594 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/09/12  109/07/24  109/11/01 109/09/03 109/11/31 109/11/23 110/01/30 110/01/07  富堂工程有限公司  虎尾所          120.38               23.72

825 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣台西

鄉和豐村

 雲林縣台西鄉和豐村

20鄰供水延管工程
 埋設∮100DIP-300m        7          2              759.323              759.323 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/09/12  109/07/06  109/11/13 109/10/30 109/12/31 109/12/04 110/02/28 110/01/22  雅喬工程有限公司  台西所          120.22               23.74

826 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉林東村

 雲林縣四湖鄉林東村

1鄰供水延管工程
 埋設∮100DIP-700m       75          6            2,578.937            2,578.937 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/09/12  109/07/10  109/10/15 109/10/07 109/12/13 109/12/04 110/02/28 109/12/30  雅喬工程有限公司  台西所          120.18               23.67

827 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣元長

鄉西莊村

 雲林縣元長鄉西庄

68-20號供水延管工

程

 埋設∮100DIP-840m       13          8            2,377.563            2,377.563 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/09/12  109/08/17  109/11/30 109/11/23 110/01/15 109/12/30 110/03/05 110/02/26  富堂工程有限公司  北港所          120.31               23.62

828 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣元長

鄉長北村

 雲林縣元長鄉長北村

中山路300巷供水延

管工程

 埋設∮100DIP-720m        2        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090612  109/09/12  109/07/30  109/10/01 - 109/12/31 - 109/12/31 -  富堂工程有限公司  北港所          120.31               23.67

829 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉東北村

 雲林縣東勢鄉東北村

11鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-730m        4         16            3,033.798            3,033.798 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/09/12  109/07/21  109/10/01 109/09/21 110/01/15 109/12/31 110/03/25 110/03/05  富堂工程有限公司  虎尾所          120.26               23.68

830 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉月眉村

 雲林縣東勢鄉月眉村

13鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-820m       12         10            4,207.495            4,207.495 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/09/12  109/07/14  109/11/30 109/11/23 110/03/15 110/03/05 110/05/30 110/05/26  富堂工程有限公司  虎尾所          120.28               23.68

831 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉昌南村

 雲林縣東勢鄉昌南村

8鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-700m        6        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090612  -  -  - - - - - -  富堂工程有限公司  虎尾所          120.26               23.69

832 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉同安村

 雲林縣東勢鄉同安村

15鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-650m        5          6            3,718.668            3,718.668 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/09/12  109/07/24  109/11/13 109/11/02 109/12/31 109/12/21 110/02/28 110/02/09  富堂工程有限公司  虎尾所          120.26               23.71

833 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉四美村

 雲林縣東勢鄉四美村

11鄰供水延管工程
 埋設100mmDIP-360m        6        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090612  -  -  - - - - - -  富堂工程有限公司  虎尾所          120.25               23.73

834 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉東北村

 雲林縣東勢鄉東北村

康南路供水延管工程
 埋設100mmDIP-230m        2        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090612  -  -  - - - - - -  富堂工程有限公司  虎尾所          120.26               23.68

835 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣元長

鄉龍岩村

 雲林縣元長鄉龍岩村

供水延管工程
 埋設100mmDIP-290m        7        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090612  -  -  - - - - - -  富堂工程有限公司  北港所          120.31               23.62

836 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣元長

鄉後湖村

 雲林縣元長鄉後湖村

中湖供水延管工程
 埋設100mmDIP-1150m        7          7            3,734.593            3,734.593 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/09/12  109/08/21  109/12/10 109/10/28 109/12/31 109/12/04 110/05/07 110/05/05  富堂工程有限公司  虎尾所          120.33               23.68

837 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣新港

鄉大潭村

 嘉義縣新港鄉大潭村

20鄰延管工程
 埋設100mmDIP-400M        2          5            1,196.800            1,196.800 100% 100% 0%                        -                        - 1090703  109/10/03  109/07/31  109/11/03 109/09/01 109/12/13 109/11/19 110/01/15 110/01/08

  明和水電工程有限公

司
 新港所          120.36               23.54

838 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉施湖村

 四湖鄉施湖村3鄰等

供水延管工程
 埋設100mmDIP-864M        4          9            3,931.814            3,931.814 100% 100% 0%                        -                        - 1090703  109/10/03  109/09/08  109/11/30 109/11/25 110/02/26 110/02/22 110/04/21 110/04/21  雅喬工程有限公司  台西所          120.22               23.66

839 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣古坑

鄉荷苞村

 古坑鄉荷苞村小坑2

號等供水延管工程
 埋設100mmDIP-90M       24          3              278.568              278.568 100% 100% 0%                        -                        - 1090703  109/10/03  109/07/28  109/11/03 109/10/14 109/12/31 109/11/30 110/02/28 110/01/29  松富水管工程行  古坑所          120.59               23.65

840 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣大埤

鄉聯美村

 大埤鄉聯美路118巷

供水延管工程
 埋設100mmDIP-96M        6          4              324.029              324.029 100% 100% 0%                        -                        - 1090703  109/10/03  109/07/29  109/11/30 109/11/24 109/12/31 109/12/11 110/02/28 109/12/31  松富水管工程行  斗南所          120.40               23.65

841 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣臺西

鄉牛厝村

 台西鄉牛厝村30鄰

供水延管工程
 埋設100mmDIP-240M        2        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090703  -  -  - - - - - -  雅喬工程有限公司  台西所          120.20               23.67

842 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市榴北里

 斗六市中興路348號

供水延管工程
 埋設100mmDIP-450M      136          5            1,586.658            1,586.658 100% 100% 0%                        -                        - 1090703  109/10/03  109/07/24  109/11/03 109/10/29 110/01/15 110/01/14 110/03/20 110/03/10  松富水管工程行  斗六所          120.57               23.73

843 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣莿桐

鄉甘西村

 莿桐鄉甘西村4鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-540M        3          5            1,710.894            1,710.894 100% 100% 0%                        -                        - 1090703  109/10/03  109/08/06  109/11/13 109/10/14 110/04/19 110/03/23 110/06/28 110/06/23  雅喬工程有限公司  西螺所          120.49               23.75

844 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣新港

鄉溪北村

 嘉義縣新港鄉溪北村

20鄰延管工程
 埋設100mmDIP-1200M       14         10            3,546.781            3,546.781 100% 100% 0%                        -                        - 1090703  109/10/03  109/07/31  109/11/03 109/09/01 109/12/10 109/12/02 110/01/15 110/01/08

  明和水電工程有限公

司
 新港所          120.33               23.52

845 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市榴中里

 斗六市石榴路20-16

號供水延管工程
 埋設100mmDIP-300M       26          5            1,013.125            1,013.125 100% 100% 0%                        -                        - 1090703  109/10/03  109/07/24  109/11/03 109/09/16 110/01/15 110/01/04 110/03/20 110/03/05  松富水管工程行  斗六所          120.58               23.72

846 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉新庄村

 四湖鄉新庄村3鄰供

水延管工程
 埋設100mmDIP-102M        5        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090703  -  -  - - - - - -  雅喬工程有限公司  台西所          120.25               23.65

847 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市保庄里

 斗六市保長路供水延

管工程
 埋設 100 DIP 300M        4          8            1,161.346            1,161.346 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/20  110/03/01  110/03/25 110/03/02 110/07/20 110/07/20 110/10/29 110/09/09  雅喬工程有限公司  斗六所          120.53               23.70

848 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市湖山里

 斗六市楓湖路供水延

管工程
 埋設100 DIP 660M        7         10            2,536.531            2,536.531 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/20  110/03/01  110/03/25 110/03/02 110/07/20 110/07/20 110/10/29 110/09/09  雅喬工程有限公司  斗六所          120.61               23.71

849 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣水林

鄉蕃薯村

 水林鄉蕃薯厝6鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 380M        5          7            1,421.801            1,421.801 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/02/26  110/02/18  110/04/16 110/04/01 110/07/16 110/06/16 110/08/31 110/08/20  松富水管工程行  北港所          120.23               23.54

850 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣口湖

鄉埔北村

 口湖鄉林投圍供水延

管工程
 埋設100 DIP 260M        8          3              965.781              965.781 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/02/26  110/01/29  110/04/09 110/03/30 110/06/30 110/06/16 110/08/31 110/08/10  松富水管工程行  北港所          120.20               23.61

851 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣元長

鄉長北村

 元長鄉中山路供水延

管工程(2)
 埋設100 DIP 370M        4          3            1,333.562            1,333.562 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/02/26  110/02/18  110/04/16 110/04/28 110/07/16 110/06/16 110/08/31 110/08/20  松富水管工程行  北港所          120.32               23.66

852 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉湖西村

 四湖鄉湖西村6鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 150M        4          3              561.162              561.162 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/10  110/03/10  110/05/16 110/05/14 110/07/16 110/07/15 110/08/31 110/08/17  雅喬工程有限公司  台西所          120.23               23.64

853 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣虎尾

鎮中溪里

 虎尾鎮中溪里4鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 254M        6        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已撤銷  已撤銷  已撤銷 已撤銷 已撤銷 已撤銷 已撤銷 -  已撤銷  已撤銷          120.47               23.72

854 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉和平村

 嘉縣竹崎鄉和平村

11鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 750M        3         15            3,308.071            3,308.071 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/26  110/03/03  110/04/15 110/03/22 110/08/16 110/09/03 110/11/30 110/11/29  翊安水電工程行  竹崎所          120.54               23.53
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855 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣民雄

鄉文隆村

 民雄鄉文隆村鴨母坔

1鄰延管工程
 埋設100 DIP 260M        6          3              938.624              938.624 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/02/26  110/01/25  110/03/15 110/02/18 110/06/30 110/05/18 110/08/31 110/06/23  翊安水電工程行  民雄所          120.43               23.53

856 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣新港

鄉三間村

 嘉義縣新港鄉三間村

2鄰延管工程
 埋設100 DIP 400M        5        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 - 已併案 -  已併案  已併案          120.39               23.52

857 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣西螺

鎮鹿場里

 西螺鎮鹿場里17鄰

供水延管工程
 埋設100 DIP 280M        3          2              890.424              890.424 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/10  110/03/10  110/04/22 110/04/22 110/07/16 110/07/12 110/08/31 110/08/25  雅喬工程有限公司  西螺所          120.48               23.75

858 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣新港

鄉南港村

 嘉義縣新港鄉三間村

2鄰及南港村3鄰延管

工程

 埋設100 DIP 1150M       11         12            3,285.092            3,285.092 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/10  110/03/10  110/04/16 110/03/02 110/07/16 110/07/09 110/08/31 110/08/20  明和水電工程有限公司  新港所          120.32               23.57

859 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣番路

鄉新福村

 嘉縣番路鄉新福村3

鄰大片田尾供水延管

工程

 埋設100 DIP 250M        4          5              893.344              893.344 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/03/10  110/02/17  110/04/15 110/03/10 110/06/30 110/06/10 110/08/31 110/08/20  翊安水電工程行  竹崎所          120.54               23.46

860 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣麥寮

鄉三盛村

 麥寮鄉三盛村1鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 204M        8          6              663.645              663.645 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/03/10  110/03/19  110/05/16 110/05/14 110/07/16 110/07/14 110/08/31 110/08/17  雅喬工程有限公司  台西所          120.26               23.79

861 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣水林

鄉蘇秦村

 水林鄉蘇秦供水延管

工程
 埋設100 DIP 200M        4          2              738.567              738.567 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/02/26  110/02/18  110/04/16 110/04/02 110/06/30 110/06/16 110/08/31 110/08/10  松富水管工程行  北港所          120.26               23.63

862 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣大埔

鄉和平村

 嘉義縣大埔鄉和平村

石硖內供水延管工程

(1)

 埋設100DIP 3500公尺      100         15           13,067.065           13,067.065 100% 100% 0%                        -                        - 1100201  110/04/21  110/04/21  110/06/01 110/06/01 110/09/30 110/09/07 110/12/10 110/12/06  新連成工程有限公司  竹崎所          120.63               23.30

863 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣番路

鄉公田村

 嘉義縣番路鄉公田村

嘉130線供水延管工

程(1)

 埋設100DIP 5802公尺        3         26           23,012.740           23,012.740 100% 100% 0%                        -                        - 1100201  110/03/16  110/03/25  110/05/31 110/05/07 110/12/16 110/12/16 111/02/25 111/02/15  睿儀科技有限公司  竹崎所          120.63               23.44

864 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣西螺

鎮安定里

 西螺鎮安定里4鄰供

水延管工程
 埋設100DIP 510公尺        8          2            2,046.064            2,046.064 100% 100% 0%                        -                        - 1100218  110/03/31  110/03/31  110/05/30 110/05/11 110/08/15 110/08/05 110/09/10 110/09/22  富堂工程有限公司  西螺所          120.44               23.81

865 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣西螺

鎮鹿場里

 西螺鎮鹿場里14鄰

供水延管工程
 埋設100DIP 830公尺        8          7            2,592.789            2,592.789 100% 100% 0%                        -                        - 1100218  110/03/31  110/03/31  110/05/30 110/05/07 110/08/15 110/08/13 110/10/29 110/10/01  富堂工程有限公司  西螺所          120.47               23.75

866 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣水上

鄉大崙村

 水上鄉大堀村大堀尾

1鄰萬能路供水延管工

程

 埋設100DIP 590公尺

埋設200DIP 1100公尺
       4         12            4,375.508            4,375.508 100% 100% 0%                        -                        - 1100319  110/05/31  110/05/11  110/07/05 110/06/17 110/09/30 110/09/29 110/11/30 110/11/26  峻篁企業有限公司  嘉義所          120.39               23.43

867 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣土庫

鎮後埔里

 土庫鎮後埔里2鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 2176公尺        3         16            5,524.112            5,524.112 100% 100% 0%                        -                        - 1100319  110/04/30  110/04/21  110/06/14 110/06/08 110/09/10 110/09/07 110/11/30 110/11/11  信峰營造股份有限公司  虎尾所          120.38               23.71

868 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣褒忠

鄉田洋村

 褒忠鄉田洋村下田

(二)等供水延管工程
 埋設100 DIP 530公尺       10          4            1,258.599            1,258.599 100% 100% 0%                        -                        - 1100329  110/04/30  110/04/28  110/06/30 110/06/30 110/08/15 110/08/18 110/11/30 110/11/17  松富水管工程行  虎尾所          120.31               23.72

869 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉程海村

 東勢鄉程海村2鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 210公尺        9        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1100329  110/04/30  -  110/05/14 - 110/06/30 - 110/08/31 -  松富水管工程行  虎尾所          120.23               23.67

870 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣水上

鄉三界村

 嘉縣水上鄉三界村5

鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 288公尺       17          2            1,697.289            1,697.289 100% 100% 0%                        -                        - 1100409  110/05/14  110/05/14  110/05/30 110/05/26 110/09/10 110/08/31 110/11/30 110/11/01  翊安水電工程行  嘉義所          120.47               23.43

871 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉四美村

 東勢鄉四美村12鄰

供水延管工程
 埋設100 DIP 770公尺        4          3            1,307.854            1,307.854 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/05/28  110/04/28  110/06/18 110/06/04 110/08/30 110/07/27 110/09/10 110/09/07  松富水管工程行  虎尾所          120.24               23.73

872 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣水林

鄉車港村

 水林鄉車巷口供水延

管工程
 埋設100 DIP 440公尺       36          2            1,669.574            1,669.574 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/07/02  110/07/02  110/09/10 110/09/22 110/11/25 110/11/17 110/12/29 110/12/27  松富水管工程行  北港所          120.27               23.61

873 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣口湖

鄉港東村

 口湖鄉厝子供水延管

工程
 埋設100 DIP 730公尺        6          5            2,175.161            2,175.161 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/07/02  110/07/02  110/09/15 110/09/02 110/11/25 110/11/17 110/12/29 110/12/28  松富水管工程行  北港所          120.16               23.59

874 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣元長

鄉潭東村

 元長鄉瓦瑤路供水延

管工程
 埋設100 DIP 300公尺        8          2              934.171              934.171 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/07/02  110/07/02  110/09/15 110/09/14 110/11/25 110/11/17 110/12/29 110/12/29  松富水管工程行  北港所          120.30               23.65

875 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 雲林縣
 雲林縣二崙

鄉田尾村

 二崙鄉田尾村5鄰供

水延管工程
 埋設100DIP 90公尺        8          2              517.201              517.201 100% 100% 0%                        -                        - 1100428  110/06/15  110/05/28  110/06/30 110/06/28 110/08/15 110/08/02 110/09/30 110/09/17  富堂工程有限公司  西螺所          120.42               23.76

876 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 嘉義縣
 嘉義縣民雄

鄉平和村

 民雄鄉平和村雙援供

水延管工程
 埋設100 DIP 506公尺        3          5            1,410.843            1,410.843 100% 100% 0%                        -                        - 1100709  110/07/30  110/07/16  110/07/30 110/07/22 110/10/29 110/10/27 110/12/20 110/12/29  翊安水電工程行  民雄所          120.39               23.55

877 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市下營

區新興里

 下營區新興里供水延

管工程
 埋設∮100mmDIP-640M       10          5              900.000              835.231 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  -  106/06/15  106/06/27 106/06/27 106/09/18 106/09/18 106/11/23 106/11/23  健程營造股份有限公司  麻豆所          120.28               23.24

878 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市仁德

區中生里

 仁德區中生里中洲供

水延管工程
 埋設∮100mmDIP-250M       16          7              659.982              659.982 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  -  106/09/08  106/10/13 106/10/13 106/11/29 106/11/29 107/03/27 107/03/27  聯揚營造股份有限公司  歸仁所          120.25               22.90

879 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市內門

區內興里

 內門區內興分水嶺供

水延管工程
 埋設∮100m/mDIP-700M        5          5            1,904.375            1,904.375 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  -  106/05/26  106/07/25 106/07/25 106/10/13 106/10/13 107/01/24 107/01/24  凱聖水管工程有限公司  玉井所          120.47               23.00

880 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市安定

區六嘉里

 安定區六嘉里供水延

管工程
 埋設∮100m/mDIP-565M        3         11            1,050.000            1,047.883 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  -  106/07/06  106/08/09 106/08/09 106/09/13 106/09/13 106/12/26 106/12/26  安順工程行  新市所          120.21               23.08

881 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市安南

區原佃里

 安南區本原街一段供

水延管工程
 埋設∮100mmDIP-570M        2         10            1,656.796            1,656.796 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  -  106/06/26  106/09/06 106/09/06 106/12/18 106/12/18 107/03/06 107/03/06  一州水電工程有限公司  台南所          120.20               23.05

882 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市柳營

區旭山里

 柳營區旭山里山子腳

供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-835M        4          9            2,512.265            2,090.435 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  -  106/05/02  106/05/16 106/05/16 106/07/28 106/07/28 106/11/06 106/11/06  健程營造股份有限公司  新營所          120.38               23.28

883 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市歸仁

區八甲里

 歸仁區中正北路一段

231巷供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-230M        8          3              450.000              380.148 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  -  106/06/16  106/06/23 106/06/23 106/07/25 106/07/25 106/11/08 106/11/08  一州水電工程有限公司  歸仁所          120.29               22.97

884 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市歸仁

區西埔里

 歸仁區西埔一街供水

延管工程
 埋設∮100m/mDIP-510M        3          7              682.820              682.820 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  -  106/06/26  106/07/13 106/07/13 106/08/24 106/08/24 107/01/11 107/01/11  一州水電工程有限公司  歸仁所          120.28               23.00

885 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市關廟

區深坑里

 關廟區深坑里延管工

程
 埋設∮100mmDIP-190M        2        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1051228  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

886 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市龍崎

區石曹里

 龍崎區石曹里供水延

管工程
 埋設∮100mmDIP-1100M        7         10            1,076.260            1,076.260 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  -  106/11/28  106/12/11 106/12/11 107/02/14 107/02/14 107/08/01 107/08/01  聯揚營造股份有限公司  歸仁所          120.39               22.96

887 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市歸仁

區沙崙里

 歸仁區成功九街供水

延管工程
 埋設∮100mmDIP-430M        3         13              528.690              528.690 100% 100% 0%                        -                        - 1060721  -  106/12/29  107/02/26 107/02/26 107/04/24 107/04/24 107/09/11 107/09/11  聯揚營造股份有限公司  歸仁所          120.30               22.96

888 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市新營

區土庫里

 新營區土庫里17鄰

供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-316M       10          4              375.561              375.561 100% 100% 0%                        -                        - 1060721  -  106/12/29  107/03/02 107/03/02 107/05/07 107/05/07 107/08/03 107/08/03  健程營造股份有限公司  新營所          120.32               23.32

889 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市新營

區角帶里

 新營區角帶里供水延

管工程
 埋設∮100mmDIP-110M      123          2              499.272              499.272 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  -  106/11/07  106/12/12 106/12/12 107/04/24 107/04/24 107/07/24 107/07/24  健程營造股份有限公司  新營所          120.26               23.28

890 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市楠西

區灣丘里

 楠西區灣丘里梅嶺

9.11.19鄰供水延管

工程

 埋設∮100mmDIP-

2000M、2座加壓站及1座

高地配水池

       7         23           11,898.854           11,898.854 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  -  106/12/25  107/01/30 107/01/30 107/12/20 107/12/20 108/04/23 108/04/23  聯揚營造有限公司  玉井所          120.53               23.18

891 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市佳里

區民安里

 佳里區民安里同安寮

供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-375M        3          6              875.931              875.931 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  -  106/10/27  106/11/01 106/11/01 106/12/08 106/12/08 106/12/27 106/12/27  協盟工程有限公司  佳里所          120.20               23.17

892 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市歸仁

區大潭里

 歸仁區大潭里長榮路

二段145巷供水延管

工程

 埋設∮100mmDIP-170M        6          5              507.707              507.707 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  -  106/12/29  107/01/24 107/01/24 107/03/13 107/03/13 107/06/27 107/06/27  聯揚營造股份有限公司  歸仁所          120.29               22.91

893 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市玉井

區豐里里

 玉井區豐里里供水延

管工程
 埋設∮200mmDIP-500M        3         20            2,893.730            2,893.730 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  -  106/12/01  106/12/27 106/12/27 107/07/18 107/07/18 107/12/19 107/12/19  聯揚營造股份有限公司  玉井所          120.44               23.14

894 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市永康

區崑山里

 永康區大灣路942巷

449弄供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-150M        5          6              404.714              404.714 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  -  106/12/29  107/03/01 107/03/01 107/04/10 107/04/10 107/07/25 107/07/25  豪通工程行  永康所          120.26               23.01
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895 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市安南

區布袋里

 安南區長和路四段

253巷供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-600M       95         10            2,340.055            2,340.055 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  -  106/12/29  107/01/31 107/01/31 107/08/01 107/08/01 107/11/08 107/11/08  界福有限公司  台南所          120.11               23.06

896 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市玉井

區竹圍里

 玉井區竹圍里虎頭山

延管工程

 埋設∮100mmDIP-

1300M、2座加壓站及1座

高地配水池

       4         13           11,721.959           11,721.959 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  -  106/12/25  107/01/23 107/01/23 107/11/30 107/11/30 108/01/21 108/01/21  聯揚營造有限公司  玉井所          120.48               23.13

897 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市東山

區東中里

 東山區東中里福安街

供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-400M        9          3            1,641.192            1,641.192 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  -  106/12/06  106/12/04 106/12/04 107/03/08 107/03/08 107/08/08 107/08/08  協盟工程有限公司  白河所          120.40               23.32

898 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市歸仁

區西埔里

 歸仁區西埔里大埔路

一段供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-600M        2         11            1,709.563            1,709.563 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  -  106/12/29  107/03/05 107/03/05 107/04/14 107/04/14 107/09/11 107/09/11  聯揚營造股份有限公司  歸仁所          120.28               23.01

899 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市仁德

區中洲里

 仁德區中洲里中洲街

供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-635M        5         12            1,994.828            1,994.828 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  -  106/12/29  107/01/24 107/01/24 107/03/14 107/03/14 107/08/28 107/08/28  聯揚營造股份有限公司  歸仁所          120.25               22.91

900 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市善化

區文正里

 善化區文正里供水延

管工程
 埋設∮100mmDIP-315M       20          4            1,047.863            1,047.863 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  -  106/12/29  106/12/25 106/12/25 107/01/26 107/01/26 107/06/27 107/06/27  聯揚營造股份有限公司  新市所          120.28               23.14

901 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市新化

區太平里

 新化區太平里供水延

管工程

 埋設∮100mmDIP-

1,065M
       7         22            3,041.444            3,041.444 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  -  106/12/29  106/12/25 106/12/25 107/04/21 107/04/21 107/09/21 107/09/21  聯揚營造股份有限公司  新市所          120.31               23.05

902 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市鹽水

區大莊里

 鹽水區大莊里供水延

管工程
 埋設∮100mmDIP-345M        5          4            1,120.063            1,120.063 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  -  106/11/15  106/12/12 106/12/12 107/04/24 107/04/24 107/08/15 107/08/15  健程營造股份有限公司  新營所          120.24               23.29

903 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市柳營

區果毅里

 柳營區果毅里供水延

管工程
 埋設∮100DIP-480M        4          8            1,627.451            1,627.451 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  -  107/05/09  107/06/01 107/06/01 107/10/22 107/10/22 108/01/07 108/01/07  健程營造股份有限公司  新營所          120.37               23.25

904 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市善化

區坐駕里

 善化區坐駕里供水延

管工程

 埋設∮100DIP-218m
       4          6              842.044              842.044 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  -  107/05/09  107/05/25 107/05/25 107/07/26 107/07/26 107/11/16 107/11/16  聯揚營造有限公司  新市所          120.30               23.12

905 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市左鎮

區澄山里

 左鎮區澄山里供水延

管工程
 埋設∮100DIP-850M        2          7            2,197.826            2,197.826 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  -  107/06/15  107/07/10 107/07/10 107/11/17 107/11/17 108/04/17 108/04/17  聯揚營造有限公司  新市所          120.39               23.04

906 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市南化

區玉山里

 南化區玉山里柚子腳

供水延管工程(一)

 埋設∮100DIP-1600M、

2座加壓站及1座高地配

水池

      80        -            9,596.900            9,596.900 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  -  107/11/09  108/03/08 108/03/08 108/11/01 108/11/01 109/02/14 109/02/14  金獅工程有限公司  玉井所          120.51               23.07

907 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市後壁

區土溝里

 後壁區土溝里3鄰供

水延管工程

 埋設∮100DIP-560m
       5          3            1,603.598            1,603.598 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  -  107/05/07  107/05/22 107/05/22 107/07/24 107/07/24 107/11/02 107/11/02  協盟工程有限公司  白河所          120.39

 23.374387

908 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市新市

區永就里

 新市區永就里供水延

管工程
 埋設∮100DIP-700M        6         10            1,865.802            1,865.802 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  -  107/05/15  107/06/01 107/06/01 107/08/20 107/08/20 107/12/26 107/12/26  聯揚營造有限公司  新市所          120.30               23.06

909 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市新化

區崙頂里

 新化區崙頂里供水延

管工程
 埋設∮100DIP-750M        2          7            2,233.100            2,233.100 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  -  107/05/07  107/06/19 107/06/19 107/09/07 107/09/07 108/03/08 108/03/08  聯揚營造有限公司  新市所          120.28               23.03

910 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市柳營

區果毅里

 柳營區果毅里4、7

鄰供水延管工程
 埋設∮100DIP-240M        3          3              964.491              964.491 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  -  107/10/03  107/11/06 107/11/06 108/01/02 108/01/02 108/02/15 108/02/15  明和水電工程有限公司  新營所          120.37               23.25

911 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市新營

區姑爺里

 新營區姑爺里挖仔供

水延管工程
 埋設∮100DIP-90M        4  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

912 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市歸仁

區武東里

 歸仁區光明街供水延

管工程
 埋設∮100DIP-87M       75          2              329.656              329.656 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  -  107/07/10  107/07/13 107/07/13 107/08/14 107/08/14 107/11/12 107/11/12  聯揚營造有限公司  歸仁所          120.28               22.93

913 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市安南

區佃東里

 安南區海佃路四段

388巷134弄供水延管

工程

 埋設∮100DIP-286M        6          5            1,191.795            1,191.795 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  -  107/10/03  107/12/05 107/12/05 108/05/21 108/05/21 108/08/29 108/08/29  界福有限公司  台南所          120.18               23.06

914 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市新營

區土庫里

 新營區土庫里15鄰

供水延管
 埋設∮100DIP-150M        6          5              629.455              629.455 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  -  107/10/03  107/11/06 107/11/06 108/01/21 108/01/21 108/04/10 108/04/10  明和水電工程有限公司  新營所          120.35               23.32

915 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市關廟

區五甲里

 關廟區大順路供水延

管工程
 埋設∮100DIP-320M       77          5              932.707              932.707 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  -  107/08/10  107/09/14 107/09/14 107/10/16 107/10/16 107/12/28 107/12/28   聯揚營造有限公司  歸仁所          120.33               22.95

916 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市麻豆

區北勢里

 麻豆區北勢里加輦邦

供水延管工程
 埋設∮100DIP-1300M        3         35            3,676.862            3,676.862 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  -  107/07/12  107/07/23 107/07/23 107/09/14 107/09/14 107/12/11 107/12/11  弘利工程有限公司  麻豆所          120.26               23.20

917 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市六甲

區大丘里

 六甲區大丘里中坑部

落供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-3500M       11         44            5,498.698            5,498.698 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  -  107/11/09  107/12/06 107/12/06 108/08/22 108/08/22 108/11/06 108/11/06  弘利工程有限公司  麻豆所          120.46               23.23

918 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市楠西

區灣丘里

 楠西區灣丘里梅嶺延

管工程(二)(108案

件)

 埋設∮100mmDIP-

1750M、3座加壓站及1座

高地配水池(僅成立一

案)

      95         16           14,601.141           14,601.141 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  -  108/07/10  108/09/16 108/09/16 109/11/30 109/10/12 110/01/31 109/12/29  金獅工程有限公司  玉井所          120.55               23.18

919 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市永康

區西灣里

 永康區大灣路942巷

561弄供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-430M        3         15            1,225.513            1,225.513 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  -  107/10/30  107/12/19 107/12/19 108/06/21 108/06/21 108/09/17 108/09/17  豪通工程行  永康所          120.26               23.01

920 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市左鎮

區二寮里

 左鎮區二寮里供水延

管工程
 埋設∮100DIP-1300M        4          4            3,263.639            3,263.639 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  -  107/11/09  107/12/21 107/12/21 108/03/29 108/03/29 108/07/31 108/07/31   聯揚營造有限公司  新市所          120.41               22.98

921 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市安南

區佃東里

 安南區公學路四段2

巷供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-500M       41          9            1,758.178            1,758.178 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  -  107/11/09  108/01/16 108/01/16 108/12/02 108/12/02 108/12/20 108/12/20  界福有限公司  工務課          120.18               23.07

922 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市佳里

區興化里

 佳里區興化里佳里興

供水延管工程
 埋設∮100DIP-550M       44          6            1,703.181            1,703.181 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  -  107/09/14  107/10/12 107/10/12 108/01/04 108/01/04 108/06/03 108/06/03  久盟企業有限公司  佳里所          120.18               23.19

923 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市南化

區東和里

 南化區東和里4鄰供

水延管工程
 埋設∮100mmDIP-700M       10  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        -

1070713

(108案件)
 -  -  - - - - - -  -  -  -  -

924 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市白河

區關嶺里

 白河關嶺里12鄰南

寮延管工程
 埋設∮100DIP-1850M        7          9            6,546.422            6,546.422 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  -  107/11/18  107/12/03 107/12/03 108/10/03 108/10/03 108/12/24 108/12/24  健程營造股份有限公司  白河所          120.48               23.31

925 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市關廟

區東勢里

 關廟區東勢里東榮街

92巷供水延管工程
 埋設∮100DIP-642M       12          9            2,292.381            2,292.381 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  -  107/11/18  108/12/25 108/12/25 108/05/30 108/05/30 108/08/16 108/08/16  聯揚營造有限公司  歸仁所          120.34               22.95

926 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市歸仁

區大廟里

 歸仁區保大路三段

55巷供水延管工程
 埋設∮100DIP-300m        4         23            1,291.281            1,291.281 100% 100% 0%                        -                        - 1070903  -  107/11/18  108/12/22 108/12/22 108/05/23 108/05/23 108/07/30 108/07/30  聯揚營造有限公司  歸仁所          120.28               23.00

927 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市仁德

區仁義里

 仁德區中山路328巷

11弄供水延管工程
 埋設∮100DIP-85m       11          3              331.359              331.359 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/03/01  108/05/21 108/05/21 108/06/25 108/06/25 108/08/29 108/08/29  聯揚營造有限公司  歸仁所          120.26               22.97

928 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市仁德

區中生里

 仁德區中生里中洲供

水延管工程(二)
 埋設∮100mmDIP-75M        3          3              302.313              302.313 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/03/08  108/05/23 108/05/23 108/06/25 108/06/25 108/09/02 108/09/02  聯揚營造有限公司  歸仁所          120.25               22.91

929 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市龍崎

區石曹里

 龍崎區石嘈里田草埔

供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-1300M        6          6            4,922.826            4,922.826 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/03/04  108/03/22 108/03/22 108/09/27 108/09/27 109/02/17 109/02/17  聯揚營造有限公司  歸仁所          120.41               22.95

930 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市玉井

區層林里

 玉井區層林里3鄰供

水延管工程
 埋設∮100mmDIP-2000M        4         13            6,347.296            6,347.296 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/04/03  108/03/29 108/03/29 108/07/29 108/07/29 108/12/25 108/12/25  凱聖水管工程有限公司  玉井所          120.45               23.09

931 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市鹽水

區汫水里

 鹽水區汫水里12鄰

供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-400M        4          6            1,478.586            1,478.586 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/04/03  108/04/29 108/04/29 108/07/22 108/07/22 108/09/27 108/09/27  明和水電工程有限公司  新營所          120.29               23.34

932 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市仁德

區中洲里

 仁德區中洲里中洲街

供水延管工程(二)
 埋設∮100DIP-680m        5          7            2,598.346            2,598.346 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/05/08  108/05/23 108/05/23 108/08/02 108/08/02 108/11/08 108/11/08  青輝工程有限公司  歸仁所          120.26               22.90

933 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市新化

區北勢里

 新化區北勢里供水延

管工程
 埋設∮100mmDIP-600M       16         12            2,201.336            2,201.336 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/06/08  108/06/25 108/06/25 108/09/27 108/09/27 108/12/27 108/12/27  三太一營造有限公司  新市所          120.29               23.04
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934 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市仁德

區中生里

 仁德區中生里中洲供

水延管工程(三)
 埋設∮100mmDIP-815M        3          7            3,066.011            3,066.011 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/06/08  108/06/21 108/06/21 108/09/26 108/09/26 108/11/28 108/11/28  青輝工程有限公司  歸仁所          120.25               22.91

935 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市下營

區西連里

 下營區西連里供水延

管工程
 埋設∮100mmDIP-900M        4         19            1,801.945            1,801.945 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/04/19  108/06/25 108/06/25 108/10/14 108/10/14 108/12/17 108/12/17  健程營造股份有限公司  麻豆所          120.26               23.20

936 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市永康

區王行里

 永康區王行路866巷

29弄延管工程
 埋設∮100mmDIP-710M        4          7            2,495.676            2,495.676 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/04/19  108/08/01 108/08/01 108/12/20 108/12/20 109/04/29 109/04/29  一州水電工程有限公司  永康所          120.28               23.05

937 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市新營

區土庫里

 新營區土庫里鄰供水

延管工程(三)
 埋設∮100mmDIP-880M       16         10            2,209.796            2,209.796 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/04/03  108/04/12 108/04/12 108/08/12 108/08/12 108/10/16 108/10/16  明和水電工程有限公司  新營所          120.35               23.32

938 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市安南

區佃東里

 安南區安吉路二段

511巷供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-860M        5         12            2,611.296            2,611.296 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/06/28  108/08/01 108/08/01 109/02/20 109/02/20 109/04/30 109/04/30  界福有限公司  台南所          120.19               23.06

939 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市歸仁

區大廟里

 歸仁區忠孝北路8巷

供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-490m        4          8            1,606.737            1,606.737 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/05/08  108/05/31 108/05/31 108/08/01 108/08/01 108/10/25 108/10/25  青輝工程有限公司  歸仁所          120.30               22.97

940 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市安南

區佃東里

 安南區公學路四段

122巷272弄供水延管

工程

 埋設∮100mmDIP-370M       20          4            1,549.197            1,549.197 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/06/28  108/07/02 108/07/02 108/12/11 108/12/11 109/02/18 109/02/18  界福有限公司  台南所          120.18               23.07

941 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市安南

區溪心里

 安南區安吉路一段

999巷供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-500M       15         11            1,720.302            1,720.302 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/06/28  108/07/30 108/07/30 108/12/31 108/12/31 109/03/25 109/03/25  界福有限公司  台南所          120.18               23.05

942 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市西港

區新復里

 西港區新復里溪埔寮

供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-900M        3          5            2,536.526            2,536.526 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/03/03  108/03/26 108/03/26 108/11/09 108/11/09 109/02/03 109/02/03  久盟金業有限公司  佳里所          120.19               23.09

943 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市新化

區羊林里

 新化區羊林里供水延

管工程
 埋設∮100mmDIP-1300M        8  -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

944 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市楠西

區灣丘里

 楠西區灣丘里井仔湖

供水延管工程

 埋設∮100mmDIP-

1,700M、2座加壓站及1

座高地配水池(僅成立一

案)

      91         20            5,364.000            5,364.000 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  -  108/08/27  108/10/31 108/10/31 110/06/10 110/06/10 110/08/31 110/08/23  金獅工程有限公司  玉井所          120.55               23.18

945 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市歸仁

區七甲里

 歸仁區南丁路468巷

71號等供水延管工程
 埋設∮100mmDIP-220M       21          2              905.542              905.542 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  -  108/06/28  108/09/27 108/07/20 108/08/22 108/08/22 108/12/02 108/12/02  青輝工程有限公司  歸仁所          120.28               22.98

946 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市仁德

區中洲里

 仁德區中生里5鄰中

洲129之5號等供水延

管工程

 埋設∮100mmDIP-310M        3          4            1,133.946            1,133.946 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  -  108/07/15  108/08/19 108/08/19 108/11/20 108/11/20 109/02/06 109/02/06  青輝工程有限公司  歸仁所          120.25               22.91

947 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市仁德

區中洲里

 仁德區中生里1之

108號等供水延管工

程

 埋設∮100mmDIP-750M       80          9            3,078.098            3,078.098 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  -  108/06/15  108/07/05 108/07/05 108/10/21 108/10/21 108/12/10 108/12/10  青輝工程有限公司  歸仁所          120.26               22.91

948 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市仁德

區中洲里

 仁德區中生里1鄰中

洲76之72號等供水延

管工程

 埋設∮100mmDIP-600M       43          6            2,260.124            2,260.124 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  -  108/09/24  108/10/14 108/10/14 109/01/09 109/01/09 109/04/01 109/04/01  青輝工程有限公司  歸仁所          120.24               22.92

949 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市關廟

區關廟里

 關廟區民生街115巷

供水延管工程
 埋設∮100DIP-1112M       16          9            3,978.670            3,978.670 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  -  108/07/15  108/07/29 108/07/29 108/10/28 108/10/28 108/12/20 108/12/20  青輝工程有限公司  歸仁所          120.33               22.96

950 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市南化

區東和里

 南化區東和里5鄰供

水延管工程

 埋設∮100mmDIP-

530M、1座加壓站及1座

高地配水池(僅成立一

案)

       8          9            5,290.166            5,290.166 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  -  108/07/10  108/09/27 108/09/27 109/09/30 109/11/09 110/03/05 110/03/10  嘉竑工程有限公司  玉井所          120.47               23.01

951 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市安定

區文科里

 安定區文科里管寮供

水延管工程
 埋設∮100DIP-63M        3          2              345.848              345.848 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  -  108/08/30  108/09/19 108/09/19 108/12/12 108/12/12 109/03/25 109/03/25  三太一營造有限公司  新市所          120.23               23.10

952 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市仁德

區新田里

 仁德區民安路一段

253巷供水延管工程
 埋設∮100DIP-240M        7          4              707.058              707.058 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  -  108/08/30  108/10/07 108/10/07 108/12/06 108/12/06 109/02/06 109/02/06  青輝工程有限公司  歸仁所          120.24               22.96

953 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市新化

區太平里

 新化區太平里民生路

314巷供水延管工程
 埋設∮100DIP-260M        2  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

954 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市鹽水

區竹埔里

 鹽水區竹埔里6鄰供

水延管工程
 埋設∮100mmDIP-300M        2          3            1,212.828            1,212.828 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  -  108/07/01  108/07/31 108/07/31 108/10/15 108/10/15 108/11/28 108/11/28  明和水電工程有限公司  新營所          120.24               23.27

955 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市南化

區西埔里

 南化區西埔里1鄰供

水延管工程
 埋設∮100DIP-400M        8  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

956 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市安定

區中榮里

 安定區中榮里6鄰供

水延管工程
 埋設∮100DIP-560M        6          3            2,001.753            2,001.753 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  -  108/10/05  108/11/06 108/11/06 108/03/20 109/03/20 109/05/29 109/05/29  三太一營造有限公司  新市所          120.24               23.10

957 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市仁德

區中洲里

 仁德區中洲里4鄰等

供水延管工程
 埋設∮100DIP-580M        8          6            2,076.144            2,076.144 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  -  108/08/01  108/08/26 108/08/26 108/11/20 108/11/20 109/01/17 109/01/17  青輝工程有限公司  歸仁所          120.25               22.91

958 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市東山

區南勢里

 東山區南勢里174線

供水延管工程
 埋設∮200DIP-4900M        8         36           28,514.760           28,514.760 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  -  109/06/29  109/08/28 109/08/28 110/07/16 110/07/27 110/08/31 110/09/02  坤韵營造有限公司  白河所          120.47               23.23

959 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市楠西

區密枝里

 楠西區密枝里鹽水窟

供水延管工程(一)
 埋設∮100DIP-800M        7         10            6,160.000            4,819.990 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  -  109/09/23  109/11/20 109/11/16 110/07/31 110/07/12 110/09/10 110/09/09  嘉竑工程有限公司  玉井所          120.50               23.22

960 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市南化

區玉山里

 南化區玉山里柚子腳

供水延管工程(二)
 埋設∮100DIP-1500M        4         30           10,346.960           10,346.960 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  -  109/07/09  109/10/31 109/09/28 110/12/10 110/11/28 111/05/06 111/05/11  坤韵營造有限公司  玉井所          120.52               23.06

961 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市歸仁

區七甲里

 歸仁區七甲一街98

巷等供水延管工程
 埋設∮100DIP-66M        3          2              223.425              223.425 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  -  109/03/23  109/03/30 109/03/30 109/06/30 109/05/27 109/07/15 109/07/15  上赫實業有限公司  歸仁所          120.29               22.98

962 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市麻豆

區安正里

 麻豆區安正里供水延

管工程
 埋設∮100DIP-400M        2          4            1,387.853            1,387.853 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  -  109/05/22  109/05/26 109/05/26 109/07/28 109/07/28 109/09/28 109/09/26  弘利工程有限公司  麻豆所          120.27               23.19

963 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市將軍

區苓仔寮里

 將軍區苓仔寮里苓和

供水延管工程
 埋設∮100DIP-935M        3          7            3,224.188            3,224.188 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  -  109/05/22  109/05/28 109/05/28 109/12/10 109/11/12 110/02/26 110/02/05  協盟工程有限公司  佳里所          120.17               23.22

964 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市白河

區關嶺里

 臺南市白河區關嶺里

頂寮供水延管工程

 埋設∮100DIP-3300M、

1座加壓站及1座高地配

水池

       4         21           17,681.109           17,681.109 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  -  109/10/27  109/12/15 109/12/15 110/07/09 110/07/27 110/08/31 110/09/02  金獅工程有限公司  白河所          120.51               23.33

965 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市安定

區港南里

 安定區港南里1-43

號等供水延管工程
 埋設100 DIP 65M        3          2              393.687              393.687 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  -  110/02/23  110/03/08 110/03/08 110/06/30 110/06/02 110/08/31 110/07/29  上赫實業有限公司  新市所          120.23               23.09

966 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市後壁

區頂安里

 後壁區頂安里頂寮延

管工程
 埋設100 DIP 220M        3          4            1,088.309            1,088.309 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  -  110/02/08  110/03/02 110/02/19 110/07/16 110/07/13 110/09/10 110/09/15  健程營造股份有限公司  白河所          120.36               23.34

967 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市歸仁

區沙崙里

 歸仁區沙崙里土庫

10鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 230M        9          5              940.437              940.437 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  -  110/03/10  110/04/05 110/03/15 110/05/31 110/05/20 110/08/31 110/07/06  佳歆有限公司  歸仁所          120.31               22.94

968 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市歸仁

區西埔里

 歸仁區西埔里西埔二

街110巷80弄6鄰供水

延管工程

 埋設100 DIP 185M        4          2              596.358              596.358 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  -  110/03/12  110/04/05 110/03/23 110/05/31 110/05/25 110/08/31 110/08/31  上赫實業有限公司  歸仁所          120.28               23.00

969 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市柳營

區果毅里

 柳營區果毅里19鄰

供水延管工程
 埋設100 DIP 430M        5          4            1,499.134            1,499.134 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  -  110/01/28  110/02/22 110/02/09 110/07/10 110/06/07 110/08/31 110/07/28  明和水電工程有限公司  新營所          120.36               23.25

970 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市後壁

區土溝里

 後壁區土溝里竹仔腳

延管工程
 埋設 100 DIP 700M        5          6            2,175.247            2,175.247 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  -  110/02/08  110/02/26 110/02/19 110/07/30 110/07/13 110/09/10 110/09/15  健程營造股份有限公司  白河所          120.40               23.37

971 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市新市

區潭頂里

 新市區潭頂里潭頂

551-5號等供水延管

工程

 埋設100 DIP 1050M       65         12            4,959.167            4,959.167 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  -  110/02/26  110/03/08 110/03/08 110/07/20 110/07/22 110/08/31 110/08/20  上赫實業有限公司  新市所          120.31               23.08

972 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市歸仁

區沙崙里

 歸仁區沙崙里成功九

街2鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 850M        6          8            2,689.564            2,689.564 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  -  110/03/05  110/04/05 110/03/11 110/05/31 110/05/18 110/09/10 110/09/15  佳歆有限公司  歸仁所          120.30               22.95
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973 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市安南

區公塭里

 安南區公學路五段

656巷供水延管工程
 埋設100 DIP 665M        4          7            2,851.752            2,851.752 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  -  110/03/05  110/03/08 110/03/08 110/07/30 110/06/28 110/09/10 110/09/06  界福有限公司  台南所          120.16               23.08

974 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市下營

區大吉里

 下營區大吉里供水延

管工程
 埋設100 DIP 450M        3          4            1,406.367            1,406.367 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  -  110/03/02  110/03/09 110/03/09 110/05/31 110/05/05 110/07/15 110/06/16  弘利工程有限公司  麻豆所          120.23               23.23

975 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市歸仁

區看東里

 歸仁區看東里成功路

16鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 610M        4          4            2,827.788            2,827.788 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  -  110/03/01  110/03/02 110/03/02 110/05/31 110/05/19 110/08/31 110/07/14  上赫實業有限公司  歸仁所          120.31               22.95

976 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市歸仁

區大廟里

 歸仁區大廟里六街

75巷16鄰供水延管工

程

 埋設100 DIP 85M        7          5              518.523              518.523 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  -  110/03/12  110/04/06 110/04/06 110/06/20 110/06/04 110/08/31 110/08/25  上赫實業有限公司  歸仁所          120.28               23.00

977 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市新化

區全興里

 新化區全興里竹子腳

325-2號等供水延管

工程

 埋設100 DIP 450M       10          4            1,803.409            1,803.409 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  -  110/02/08  110/03/05 110/02/19 110/06/20 110/06/02 110/08/31 110/07/29  上赫實業有限公司  新市所          120.30               23.02

978 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市六甲

區中社里

 六甲區中社里供水延

管工程
 埋設100DIP 500公尺        4          4            1,399.818            1,399.818 100% 100% 0%                        -                        - 1100224  -  110/05/15  110/05/20 110/05/17 110/07/30 110/06/30 110/09/06 110/09/03  弘利工程有限公司  麻豆所          120.33               23.23

979 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市麻豆

區麻口里

 麻豆區麻口里供水延

管工程
 埋設100DIP 850公尺        7          8            2,555.693            2,555.693 100% 100% 0%                        -                        - 1100224  -  110/05/19  110/05/30 110/05/28 110/07/20 110/07/16 110/08/31 110/08/25  弘利工程有限公司  麻豆所          120.22               23.17

980 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市安定

區港尾里

 安定區港尾里37-36

號等供水延管工程
 埋設100 DIP950公尺       12          8            3,183.764            3,183.764 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  -  110/05/21  110/06/15 110/06/02 110/07/30 110/08/03 110/09/10 110/08/31  佳歆有限公司  新市所          120.24               23.10

981 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市麻豆

區北勢里

 麻豆區北勢里供水延

管工程

 埋設100 DIP 450 公尺
       7          7            1,442.492            1,442.492 100% 100% 0%                        -                        - 1100525  -  110/06/07  110/06/20 110/06/11 110/07/30 110/07/23 110/09/10 110/08/30  弘利工程有限公司  麻豆所          120.26               23.20

982 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺南市
 臺南市安南

區淵中里

 安南區安中路4段

225巷供水延管工程

 埋設100 DIP 220 公尺
       3         11            1,379.356            1,379.356 100% 100% 0%                        -                        - 1100608  -  110/08/18  110/10/12 110/09/24 110/12/08 110/12/09 111/02/11 111/02/14  長颢有限公司  台南所          120.17               23.05

983 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大寮

區內坑里

 大寮區內坑里內坑路

109-5號等供水延管

工程

 埋設∮200 DIP-172M        2         33              684.859              684.859 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/30  106/11/09  106/05/31 106/11/09 106/07/31 106/12/11 106/10/31 107/03/31  上誠  鳳山所          120.39               22.60

984 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大樹

區統嶺里

 大樹區統嶺里11鄰

供水延管工程
 埋設∮100 DIP-190M        7          7              976.000              767.188 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/30  106/06/14  106/05/31 106/06/14 106/07/31 106/07/24 106/10/31 106/09/15  鎰贊  鳳山所          120.45               22.77

985 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市六龜

區荖濃里

 六龜區南橫路、裕農

路81巷延管工程

 埋設∮100m/mDIP～

1,800m
      11         21            6,420.551            6,420.551 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/30  106/07/31  106/05/31 106/11/30 106/07/31 107/01/26 106/10/31 107/12/31  程峯  美濃所          120.67               23.07

986 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市六龜

區新威里

 六龜區新威176號等

供水延管工程

 埋設∮100m/mDIP～

1,100m
      12         11            3,267.530            3,267.530 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/30  106/07/31  106/05/31 106/11/30 106/07/31 106/12/14 106/10/31 107/12/31  程峯  美濃所          120.62               22.89

987 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣佳冬

鄉萬建村

 佳冬鄉萬建村大同

路,和平路供水延管工

程

 埋設100mmDIP-880m        8          8            1,893.697            1,669.524 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/30  106/05/18  106/05/31 106/08/11 106/07/31 106/09/12 106/10/31 106/11/24  富鏵  東港所          120.56               22.43

988 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣佳冬

鄉賴家村

 佳冬鄉賴家村十全路

供水延管工程
 埋設100mmDIP-155m      130          5              511.903              343.778 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/30  106/06/30  106/05/31 106/07/25 106/07/31 106/08/21 106/10/31 106/12/31  富鏵  東港所          120.55               22.41

989 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣枋寮

鄉人和村

 枋寮鄉人和村中華路

178巷3號等供水延管

工程

 埋設100mmDIP-120m       18          7              391.665              340.888 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/30  106/06/30  106/05/31 106/09/18 106/07/31 106/10/23 106/10/31 106/12/30  譽晟  東港所          120.60               22.38

990 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣南州

鄉同安村

 南州鄉五村周邊等供

水延管工程
 埋設100mmDIP-375m       10         29            1,134.727              828.801 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/30  106/05/15  106/05/31 106/05/15 106/07/31 106/07/13 106/10/31 106/11/24  譽晟  東港所          120.53               22.47

991 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣南州

鄉同安村

 南州鄉同安村同安路

10巷10號等供水延管

工程

 埋設100mmDIP-440m       23         55            1,441.628            1,015.940 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/30  106/06/30  106/05/31 106/08/21 106/07/31 106/10/16 106/10/31 106/12/30  譽晟  東港所          120.51               22.49

992 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣屏東

市頂柳里

 屏東市頂柳里頂柳路

462巷供水延管工程
 埋設100DIP-1140M        6         15            3,015.000            2,573.994 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/30  106/06/30  106/05/31 106/06/30 106/07/31 106/08/10 106/10/31 106/12/05  丞鑫  屏東所          120.50               22.64

993 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區福安里

 美濃區中山路2段

204巷、669巷、福安

街15巷延管工程

 埋設∮100m/mDIP～

2,400m
       9         24            9,015.960            9,015.960 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/30  106/07/31  106/05/31 106/10/09 106/07/31 106/12/14 106/10/31 107/12/31  程峯  美濃所          120.52               22.90

994 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區中壇里

 美濃區五穀街、五福

街、光復街延管工程

 埋設∮100m/mDIP～

2,000m
      19         31            8,084.429            8,084.429 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/30  106/10/01  106/05/31 106/11/30 106/07/31 107/02/21 106/10/31 107/12/31  上誠  美濃所          120.55               22.87

995 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區德興里

 美濃區永華街、中正

路431巷、忠孝路一

段供水延管工程

 埋設∮100m/mDIP～

1,600m
       5         30            6,375.291            6,375.291 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/30  106/10/01  106/05/31 106/11/30 106/07/31 107/02/14 106/10/31 107/12/31  程峯  美濃所          120.48               22.89

996 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區獅山里

 美濃區竹門路供水延

管工程

 埋設∮100m/mDIP～

2,300m
      33         27            9,301.593            9,301.593 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/30  106/10/01  106/05/31 106/11/30 106/07/31 107/01/09 106/10/31 107/12/31  上誠  美濃所          120.59               22.87

997 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區中壇里

 美濃區復興街、和平

街延管工程

 埋設∮100m/mDIP～

1,400m
      12         24            5,622.838            5,622.838 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/30  106/10/01  106/05/31 106/11/30 106/07/31 107/01/25 106/10/31 107/12/31  上誠  美濃所          120.54               22.88

998 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區中圳里

 美濃區環湖路、民生

路15巷延管工程

 埋設∮100m/mDIP～

300m
      10          6            1,187.101            1,187.101 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/30  106/07/31  106/05/31 106/11/30 106/07/31 106/12/14 106/10/31 107/03/16  程峯  美濃所          120.55               22.90

999 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣崁頂

鄉崁頂村

 崁頂鄉衙門路5號等

供水延管工程

 埋設200mmDIP-450m;

100mmDIP-145m
       9         16            2,115.480            1,750.180 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/30  106/05/15  106/05/31 106/07/15 106/07/31 106/07/31 106/10/31 106/12/31  譽晟  東港所          120.50               22.51

1000 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉上村村

 萬丹鄉上村村等供水

延管工程
 埋設∮100DIP-5564M        6        117           12,731.101           12,731.101 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/30  106/05/24  106/05/31 106/07/20 106/07/31 106/12/27 106/10/31 107/03/05  程峯  屏東所          120.47               22.60

1001 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬巒

鄉赤山村

 萬巒鄉赤山村建興路

31號等供水延管工程

 埋設200mmDIP-95m;

100mmDIP-275m
       8         52            1,239.639              955.382 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/30  106/05/19  106/05/31 106/07/15 106/07/31 106/07/31 106/10/31 106/12/31  譽晟  東港所          120.61               22.59

1002 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市岡山

區本洲里

 岡山區本洲本工六路

100號等供水延管工

程

 埋設∮100 DIP-780M       13          7            2,520.000            2,066.511 100% 100% 0%                        -                        - 1060421  106/08/31  106/10/05  106/09/30 106/10/29 106/11/30 106/11/30 106/12/31 107/01/18  程峯  岡山所          120.26               22.82

1003 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮永春里

 潮州鎮供水延管工程

(二)光華路以西--興

隆路以東--中洲路以

南--富春里

 100mmDIP-7350m;

200mmDIP-1620m
       5      1,028           20,000.000           19,614.575 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/10/30  106/12/31  106/11/30 107/03/26 107/04/30 108/03/26 107/12/31 108/11/07  得意  東港所          120.54               22.54

1004 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮永春里

 潮州鎮供水延管工程

(二)光華路以西--興

隆路以東--中洲路以

南--富春里<與前案

為同一案>

 100mmDIP-7350m;

200mmDIP-1620m
      10

 PT轉PE不統

計
           6,072.372            6,024.664 100% 100% 0%                        -                        - 1061031  -  106/12/31  106/11/30 107/03/26 107/04/30 108/03/26 107/12/31 108/11/07  得意  東港所          120.54               22.54

1005 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮永春里

 潮州鎮供水延管工程

(三)興隆路以西--鐵

路以東--天祥路以北

 100mmDIP-7700m;

200mmDIP-2250m
       3      1,096           20,000.000           19,887.789 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/12/26  106/12/31  106/11/30 107/06/29 107/04/30 108/03/25 107/12/31 108/05/28  程景  工務課          120.54               22.54

1006 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮永春里

 潮州鎮供水延管工程

(三)興隆路以西--鐵

路以東--天祥路以北

<與前案為同一案>

 100mmDIP-7700m;

200mmDIP-2250m
      12

 PT轉PE不統

計
          13,668.077           12,486.585 100% 100% 0%                        -                        - 1061031  -  106/12/31  106/11/30 107/06/29 107/04/30 108/03/25 107/12/31 108/05/28  程景  工務課          120.54               22.54

1007 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大寮

區內坑里

 大寮區內坑路110之

17號等供水延管工程
 埋設∮200 DIP-180M        9         37              950.521              950.521 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/10/30  107/01/10  106/11/30 107/01/19 106/12/31 107/02/23 106/12/31 107/05/15  程峯  鳳山所          120.39               22.60

1008 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮永春里

 潮州鎮供水延管工程

(一)光華路以西--興

隆路以東--中洲路以

北

 100mmDIP-7400m;

200mmDIP-2400m
      19        785           20,000.000           19,028.451 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/10/30  106/12/31  106/11/30 107/04/09 107/04/30 108/05/10 107/12/31 108/11/20  富畯  東港所          120.54               22.54

1009 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮永春里

 潮州鎮供水延管工程

(一)光華路以西--興

隆路以東--中洲路以

北<與前案為同一案>

 100mmDIP-7400m;

200mmDIP-2400m
     115

 PT轉PE不統

計
           3,435.230            2,232.564 100% 100% 0%                        -                        - 1061031  -  106/12/31  106/11/30 107/04/09 107/04/30 108/05/10 107/12/31 108/11/20  富畯  東港所          120.54               22.54



編號 年度 工程計畫名稱 縣市 工程地點 工程名稱 工程概要 核定戶數 實際戶數
核定金額(本署部分)

(千元)(小數3位)

實際金額(本署部分)

(千元)(小數3位)
預定進度(%) 實際進度(%)

進度差異

(%)
進度落後原因 解決對策 核定日期 預定決標日期 實際決標日期 預定開工日期 實際開工日期 預定竣工日期 實際竣工日期 預定決算日期 實際決算日期 承包廠商 監造單位 經 度 緯 度

1010 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉寶厝村

 萬丹鄉寶厝村巷道供

水延管工程

 埋設100DIP-4993M

埋設200DIP-298M
       5        702           16,586.850           16,586.850 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/10/30  106/09/25  106/11/30 107/01/10 106/12/31 107/08/15 106/12/31 107/12/31  上誠  屏東所          120.48               22.58

1011 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉廣安村

 萬丹鄉廣安村巷道供

水延管工程

 埋設100DIP-2640M

埋設200DIP-587
       7        553            7,261.335            7,261.335 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/10/30  106/09/29  106/11/30 107/01/18 106/12/31 107/04/25 106/12/31 107/12/31  聯揚  屏東所          120.49               22.62

1012 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉萬生村

 萬丹鄉萬生村巷道供

水延管工程
 埋設100DIP-2532M        2        385            6,674.791            6,674.791 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/10/30  106/08/01  106/11/30 106/12/12 106/12/31 107/01/12 106/12/31 107/03/31  界逞  屏東所          120.50               22.58

1013 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉萬後村

 萬丹鄉萬後村巷道供

水延管工程

 埋設100DIP-1724M

埋設200DIP-977M
       7        234            7,848.719            7,848.719 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/10/30  106/08/04  106/11/30 106/12/12 106/12/31 107/01/16 106/12/31 107/07/30  界逞  屏東所          120.48               22.59

1014 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉萬全村

 萬丹鄉萬全村巷道供

水延管工程

 埋設100DIP-4727M

埋設200DIP-1239M
      13      1,080           13,083.961           13,083.961 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/10/30  106/09/29  106/11/30 107/02/02 107/04/30 107/05/16 107/12/31 107/12/04  聯揚  屏東所          120.48               22.59

1015 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉萬全村

 萬丹鄉萬全村巷道供

水延管工程<與前案為

同一案>

 埋設100DIP-4727M

埋設200DIP-1239M
      42

 PT轉PE不統

計
0.000                  - 100% 100% 0%                        -                        - 1061031  106/10/30  106/09/29  106/11/30 107/02/02 107/04/30 107/05/16 107/12/31 107/12/04  聯揚  屏東所          120.48               22.59

1016 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮永春里

 潮州鎮供水延管工程

(四)鐵路以西--志成

路以東--大同路以北

 100mmDIP-6950m;

200mmDIP-1700m
       9      1,200           20,000.000           19,335.511 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/12/22  106/12/31  106/11/30 107/03/09 106/12/31 108/06/05 107/12/31 108/11/07  展祥  工務課          120.54               22.54

1017 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮永春里

 潮州鎮供水延管工程

(四)鐵路以西--志成

路以東--大同路以北

<與前案為同一案>

 100mmDIP-6950m;

200mmDIP-1700m
      11

 PT轉PE不統

計
          13,197.655           12,501.068 100% 100% 0%                        -                        - 1061031  106/12/22  106/12/31  106/11/30 107/03/09 106/12/31 108/06/05 107/12/31 108/11/07  展祥  工務課          120.54               22.54

1018 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉萬惠村

 萬丹鄉萬惠村巷道供

水延管工程

 埋設100DIP-1577M

埋設200DIP-298M
       9        263            5,310.924            5,310.924 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/10/30  106/07/24  106/11/30 106/10/01 106/12/31 106/11/23 106/12/31 107/01/31  界逞  屏東所          120.48               22.59

1019 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣枋寮

鄉太源村

 枋寮鄉太源村太源路

2-6號供水延管工程
 100mmDIP-70m        4          5              333.004              219.968 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/08/30  106/09/27  106/09/30 106/10/16 106/08/31 106/11/21 106/12/31 106/12/30  譽晟  東港所          120.59               22.41

1020 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣高樹

鄉新豐村

 高樹鄉新豐村沿山公

路一段自來水延管工

程

 埋設100mmDIP

330公尺
       4         11            1,119.262            1,119.262 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/08/30  106/08/25  106/09/30 106/11/13 106/08/31 106/12/29 106/12/31 107/01/23  程峯  高樹所          120.64               22.86

1021 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣長治

鄉潭頭村

 長治鄉潭頭村合興路

15鄰供水延管工程
 埋設100DIP-337M        4         91              817.443              817.637 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/08/30  106/09/29  106/09/30 106/11/20 106/08/31 107/02/05 106/12/31 107/08/24  聯揚  屏東所          120.52               22.67

1022 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市湖內

區逸賢里

 湖內區湖中路687巷

8號等供水延管工程
 埋設∮100 DIP-185M       30          6              808.646              635.953 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/08/30  106/09/08  106/09/30 106/09/08 106/08/31 106/10/16 106/12/31 106/12/25  程峯  路竹所          120.21               22.91

1023 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市旗山

區大林里

 高市旗山區溝坪路、

大勝巷延管工程
 埋設∮100 DIP-180M        2          2              720.000              594.271 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  106/08/30  106/08/02  106/09/30 106/08/30 106/08/31 106/10/06 106/12/31 107/06/01  丞鑫  旗山所          120.51               22.97

1024 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市仁武

區文武里

 仁武區澄觀路二段

337號至339巷供水延

管工程

 埋設100mmDIP

1128公尺
       3         26            2,000.000            1,944.540 100% 100% 0%                        -                        - 1060607  106/10/31  106/09/28  106/11/30 106/10/18 106/12/31 106/11/20 106/12/31 107/01/05  聯成  楠梓所          120.36               22.71

1025 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣佳冬

鄉昌隆村

 佳冬鄉昌隆村、六跟

村等供水延管工程
 100mmDIP-2300m       10         19            4,883.831            4,883.831 100% 100% 0%                        -                        - 1060801  106/12/31  106/12/31  107/01/31 107/01/03 107/02/01 107/03/08 106/12/31 107/12/31  譽晟  東港所          120.56               22.44

1026 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉萬安村

 萬丹鄉萬安村巷道供

水延管工程
 埋設100DIP-433M       57  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1060814  106/12/31  -  107/01/31 - - - - -  -  -  -  -

1027 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉四維村

 萬丹鄉四維村巷道供

水延管工程

 埋設100DIP-2729M

埋設200DIP-461M
       2        413            8,207.929            8,207.929 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/31  107/02/05  107/01/31 107/03/15 107/02/01 107/06/01 106/12/31 107/12/31  聯揚  屏東所          120.48               22.60

1028 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣新園

鄉瓦磘村

 新園鄉瓦磘村後厝路

等供水延管工程
 埋設∮100DIP~108M        7          3              433.698              433.698 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/31  107/02/08  107/01/31 107/03/31 107/02/01 107/05/03 106/12/31 107/12/31  譽晟  東港所          120.48               22.60

1029 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣佳冬

鄉昌隆村

 佳冬鄉昌隆村東昌

路,中正路等供水延管

工程

 埋設∮100DIP~330M        6         10              972.843              972.843 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/31  106/12/06  107/01/31 107/01/19 107/02/01 107/03/14 106/12/31 107/12/31  譽晟  東港所          120.56               22.45

1030 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣南州

鄉七塊村

 南州鄉七塊村復興路

1巷18號等供水延管

工程

 埋設∮100DIP~72M       13          2              245.707              245.707 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/31  106/12/06  107/01/31 107/01/19 107/02/01 107/04/13 106/12/31 107/12/31  譽晟  東港所          120.49               22.49

1031 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣恆春

鎮水泉里

 恆春鎮水泉里下泉路

等自來水延管工程
 埋設100m/m DIP1150M       11         30            2,541.655            2,541.655 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/31  107/01/19  107/01/31 107/01/25 107/02/01 107/03/19 106/12/31 107/06/20  天毅  恆春所          120.73               21.93

1032 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市內門

區光興里

 內門區光興里烏山坑

延管工程
 埋設∮100 DIP-2500M        8         14            8,176.023            8,176.023 100% 100% 0%                        -                        - 1060821  106/12/31  106/12/04  107/01/31 107/05/03 107/02/01 107/06/29 106/12/31 107/12/31  永畝  旗山所          120.44               22.94

1033 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣恆春

鎮鵝鑾里

 恆春鎮籠埔路供水延

管工程
 埋設∮100 DIP-2400M       10         12            7,112.578            7,112.578 100% 100% 0%                        -                        - 1060821  106/12/31  106/12/04  107/01/31 106/12/20 107/02/01 107/05/24 106/12/31 107/12/31  伊昌  恆春所          120.83               21.94

1034 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市岡山

區竹圍里

 岡山區新莊路11-59

號等供水延管工程
 埋設100m/m DIP320M       15         16            1,488.355            1,488.355 100% 100% 0%                        -                        - 1061107  107/01/31  107/03/20  107/02/28 107/03/31 107/03/31 107/05/22 106/12/31 107/12/31  程峯  岡山所          120.30               22.81

1035 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣南州

鄉米崙村

 南州鄉米崙村、溪州

村供水延管工程
 埋設∮100DIP~260M       70         24            1,114.359              798.429 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/05/10  107/05/31 107/06/30 107/07/31 107/10/08 106/12/31 107/12/31  譽晟  東港所          120.52               22.48

1036 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉新鐘村

 萬丹鄉萬新路供水延

管工程

 埋設100DIP-790M

埋設200DIP-1391M

埋設200DIP-2052M

       3        506           14,935.084           30,271.611 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/04/19  107/05/31 107/07/05 107/07/31 108/05/28 106/12/31 107/12/31  頡承  屏東所          120.49               22.56

1037 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市林園

區潭頭里

 林園區潭頭里工業二

路300巷供水延管工

程

 埋設100m/m DIP335M、

200m/m DIP170M
       7         35              882.658              882.658 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/04/27  107/05/31 107/04/27 107/07/31 107/10/29 107/09/30 107/12/07  程景  鳳山所          120.41               22.53

1038 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉社上村

 屏東縣萬丹鄉大義路

等供水延管工程

 埋設100DIP-2441M

埋設200DIP-1058M
       3          4            9,647.327            8,761.139 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/08/08  107/05/31 107/11/12 107/07/31 108/03/27 107/09/30 108/12/01  怡統  工務課          120.48               22.62

1039 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉田厝村

 屏東縣萬丹鄉寶田路

等供水延管工程

 埋設100DIP-1763M

埋設200DIP-1701M
       5         46           11,664.449           11,664.449 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/08/01  107/05/31 107/12/13 107/07/31 108/05/27 107/09/30 108/08/15  界逞  屏東所          120.47               22.58

1040 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉廣安村

 屏東縣萬丹鄉大昌路

等供水延管工程

 埋設100DIP-4604M

埋設200DIP-1463M
      87         75           15,365.789           14,380.104 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/05/04  107/05/31 107/10/01 107/07/31 108/01/26 107/09/30 108/03/31  新榮  屏東所          120.47               22.62

1041 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣高樹

鄉廣興村

 屛縣高樹鄉廣興村中

正路125巷延管工程

 埋設100mmDIP

550公尺
       8          5            1,759.821            1,825.927 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/04/30  107/05/31 107/06/15 107/07/31 107/09/07 107/09/30 107/12/31  程峯  高樹所          120.62               22.74

1042 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣枋山

鄉枋山村

 枋山鄉成功路等自來

水延管工程

 埋設100m/m DIP2500M

200m/m DIP2200M
       3        124           16,208.639           16,208.639 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/05/04  107/05/31 107/08/01 107/07/31 108/01/16 107/09/30 108/03/31  明達  恆春所          120.66               22.25

1043 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣枋山

鄉枋山村

 枋山鄉刺桐路等自來

水延管工程

 埋設100m/m DIP2650M

200m/m DIP1250M
       2         45           10,428.996           10,428.996 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/05/04  107/05/31 107/09/06 107/07/31 108/01/15 107/09/30 108/03/31  天毅  恆春所          120.66               22.25

1044 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉四維村

 萬丹鄉丹榮路供水延

管工程(一)(萬丹路

二段至和平東路)

 埋設200DIP-1732M

埋設200DIP-1726M
       2         36           16,064.775           16,044.432 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/05/08  107/05/31 107/12/05 107/07/31 108/11/20 107/09/30 108/12/30  盛富  工務課          120.49               22.59

1045 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣東港

鎮船頭里

 東港鎮船頭里水源路

供水延管工程
 埋設∮100DIP~320M        3          8            1,605.369            1,439.713 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/06/15  107/05/31 107/08/01 107/07/31 107/10/19 107/09/30 108/02/19  譽晟  東港所          120.46               22.47

1046 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣高樹

鄉廣興村

 屛縣高樹鄉廣興村祥

興街延管工程

 埋設100mmDIP

550公尺
      21          6            1,825.927            1,825.927 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/04/30  107/05/31 107/06/15 107/07/31 107/09/07 107/09/30 107/12/31  程峯  高樹所          120.63               22.74

1047 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣高樹

鄉廣福村

 屛縣高樹鄉廣福村興

農路集村第一至三期

延管工程

 埋設100mm

DIP3500公尺
       2         48           12,365.333           12,365.333 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/07/06  107/05/31 107/08/31 107/07/31 107/12/27 107/09/30 108/03/31  明達興業有限公司  高樹所          120.61               22.83

1048 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市杉林

區上平里

 高市杉林區上平里大

坑巷延管工程

 埋設100DIP-5000M

50T加壓站*1

100T配水池*1

      53         45           25,772.377           25,379.878 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/07/11  107/05/31 108/01/22 107/07/31 108/08/29 107/09/30 108/12/30  詳下方個案  旗山所          120.55               22.98
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1049 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市杉林

區上平里

 高市杉林區上平里大

坑巷延管工程

 埋設100DIP-5000M

50T加壓站*1

100T配水池*1

      13        -           23,095.516           23,095.516 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/07/11  107/05/31 108/01/22 107/07/31 108/08/29 107/09/30 108/12/30  贊霖科技有限公司  旗山所          120.55               22.98

1050 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市杉林

區上平里

 高市杉林區上平里大

坑巷延管工程(機電)

 埋設100DIP-5000M

50T加壓站*1

100T配水池*1

     199        -            2,676.861            2,284.362 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/07/11  107/05/31 108/06/03 107/07/31 108/10/24 107/09/30 108/12/31  贊霖科技有限公司  旗山所          120.55               22.98

1051 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣恆春

鎮茄湖里

 恆春鎮茄湖里萬泉巷

自來水延管工程
 埋設100m/m DIP650M        5          8            2,012.626            2,012.626 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/05/03  107/05/31 107/05/03 107/07/31 107/08/03 107/09/30 107/12/31  天毅  恆春所          120.72               22.04

1052 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣林邊

鄉永樂村

 林邊鄉永樂村堤防等

供水延管工程
 埋設∮100DIP~900M       45          8            3,251.249            3,119.779 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/09/01  107/05/31 107/09/20 107/07/31 108/05/20 107/09/30 108/08/01  天毅  東港所          120.51               22.44

1053 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市鳥松

區鳥松里

 鳥松區鳥松里松埔路

1巷等供水延管工程
 埋設∮100 DIP-180M       14          2              793.750              793.750 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/08/03  107/05/31 107/08/03 107/07/31 107/09/18 107/09/30 108/03/31  程景  鳳山所          120.37               22.66

1054 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣恆春

鎮仁壽里

 恆春鎮仁壽里省北路

二段自來水延管工程
 埋設100m/m DIP1150M       10         15            4,985.272            4,985.272 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/05/08  107/05/31 107/05/08 107/07/31 107/08/07 107/09/30 108/10/01  天毅  恆春所          120.73               22.04

1055 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣屏東

市中正里

 屏東市民富街等巷道

供水延管工程
 埋設100DIP-651M       47         53            1,653.587            1,653.587 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/08/31  107/09/30  107/09/30 107/10/03 107/10/31 108/03/23 107/12/31 108/06/13  界逞  屏東所          120.50               22.69

1056 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉廣安村

 萬丹鄉廣安村萬丹路

三段等供水延管工程

 埋設100DIP-3066M

埋設200DIP-822M
      17         38           10,623.472           10,623.472 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/08/03  107/08/13  107/09/30 107/12/10 107/10/31 108/03/15 107/12/31 108/07/26  怡統工程有限公司  屏東所          120.48               22.62

1057 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市內門

區永富里

 高市內門區永富里龍

山延管工程
 埋設∮100DIP~500M       63          9            1,840.164            1,840.164 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/08/31  107/08/27  107/09/30 107/09/03 107/10/31 107/10/12 107/12/31 107/12/31  聯成  旗山所          120.50               22.96

1058 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉社上村

 萬丹鄉上村村上安路

等供水延管工程

 埋設100DIP-3683M

埋設200DIP-1328M
      26          3           14,979.746           14,979.746 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/08/31  107/09/12  107/09/30 107/12/10 107/10/31 108/05/25 107/12/31 108/09/10  程峯工程有限公司  屏東所          120.47               22.60

1059 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區清水里

 美濃區清水里忠孝路

二段1巷、4巷供水延

管工程

 埋設100DIP-2700M       25         42           10,616.235           10,616.235 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/08/31  107/10/01  107/09/30 107/10/19 107/10/31 108/01/19 107/12/31 108/04/10  俊在  美濃所          120.53               22.87

1060 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區清水里

 美濃區清水里上清街

供水延管工程
 埋設100DIP-1200M       25         39            7,725.192            7,725.192 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/08/31  107/09/05  107/09/30 107/11/15 107/10/31 108/01/19 107/12/31 108/04/10  上誠企業有限公司  美濃所          120.53               22.87

1061 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區龍山里

 美濃區龍山里龍山街

供水延管工程
 埋設100DIP-2300M       35         23            9,840.000            9,653.092 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/08/31  107/09/16  107/09/30 107/10/05 107/10/31 107/11/30 107/12/31 108/01/29  上誠  美濃所          120.50               22.98

1062 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣佳冬

鄉塭豐村

 屏縣佳冬鄉塭豐村豐

漁路42巷供水延管工

程

 埋設∮100DIP~640M       58          7            2,182.704            1,930.045 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/08/31  107/10/01  107/09/30 107/10/01 107/10/31 107/11/12 107/12/31 107/12/31  天毅  東港所          120.55               22.41

1063 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區廣德里

 美濃區廣德里民族路

36巷、竹山溝供水延

管工程

 埋設100DIP-2700M       50         30           11,410.857           11,019.961 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/08/31  107/12/04  107/09/30 107/12/04 107/10/31 108/03/05 107/12/31 108/03/31  俊在  美濃所          120.55               22.90

1064 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市路竹

區甲南里

 路竹區一甲路96號

等供水延管工程
 埋設∮100 DIP-596m      190          8            2,663.372            2,098.300 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/08/31  107/09/30  107/09/30 107/10/01 107/12/31 107/11/26 107/12/31 108/03/31  和芳工程有限公司  路竹所          120.27               22.87

1065 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣長治

鄉香楊村

 長治鄉香楊村長春街

一段
 埋設100DIP-180M      252         17              554.846              554.846 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/11/30  107/12/31  107/12/31 108/02/12 108/01/31 108/04/24 108/02/28 108/07/31  界逞  屏東所          120.51               22.67

1066 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣屏東

市瑞光里

 屏東市公義街等延管

工程
 埋設100DIP-189M      295          2              717.495              717.495 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/11/01  107/12/01  107/11/20 107/12/10 108/01/31 108/05/22 108/02/28 108/12/28  界逞  屏東所          120.50               22.68

1067 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大寮

區義和里

 大寮區義和里義和路

供水延管工程
 埋設100DIP-60M      339          2              314.229              310.200 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/11/30  108/01/25  107/12/31 108/01/25 108/01/31 108/02/20 108/02/28 108/05/17  程峯  鳳山所          120.42               22.64

1068 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮光華里

 屏縣潮州鎮供水延管

(五)
 埋設100DIP-1700M      238        138            7,096.627            6,457.296 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/30  107/10/18  107/12/31 108/05/02 108/01/31 108/11/06 108/02/28 108/12/31  程峯  東港所          120.55               22.55

1069 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮新生里

 屏縣潮州鎮供水延管

(六)(信義路以東、

太平路以西、民治路

以北)

 埋設100DIP-5500M

埋設200DIP-2700M
     327        969           41,055.684           35,838.971 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/21  107/12/07  107/12/31 108/04/01 108/01/31 108/12/24 108/02/28 108/12/31  程峯工程有限公司  東港所          120.54               22.55

1070 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣霧臺

鄉霧臺村

 霧台鄉神山社區神山

巷延管工程

 埋設50HIWP-437M

埋設100DIP-853M
     458  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070713  107/11/30  -  107/12/31 - 108/01/31 - 108/02/28 -  譽晟  -  -  -

1071 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣林邊

鄉竹林村

 屏縣林邊鄉中興復興

路供水延管工程
 埋設100DIP-520M      280          8            1,734.993            1,332.189 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/30  107/11/26  107/12/31 107/11/26 108/01/31 109/01/08 108/02/28 108/04/10  譽晟  東港所          120.52               22.44

1072 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉四維村

 萬丹鄉高田街等延管

工程

 埋設100DIP-2689M

埋設200DIP-564M
     359         36            9,192.494            9,192.494 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/30  107/12/06  107/12/31 107/12/06 108/01/31 108/05/10 108/02/28 108/12/01  界逞  屏東所          120.50               22.60

1073 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉水泉村

 萬丹鄉水泉村巷道延

管工程

 埋設100DIP-6983M

埋設200DIP-1420M
      30        295           23,469.097           20,811.454 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/30  107/11/28  107/12/31 108/02/11 108/01/31 108/07/31 108/02/28 108/12/28  天佑營造有限公司  屏東所          120.49               22.57

1074 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市岡山

區灣裡里

 岡山區岡山北路2巷

55弄等供水延管工程
 埋設100DIP-160M        8          4              680.000              544.535 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/30  107/10/10  107/12/31 107/10/10 108/01/31 107/12/13 108/02/28 107/12/31  啟忠  岡山所          120.29               22.81

1075 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市橋頭

區新莊里

 橋頭區甲樹路708巷

等供水延管工程
 埋設100DIP-250M       10          7            1,250.000            1,108.909 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/30  107/10/01  107/12/31 107/10/22 108/01/31 107/12/13 108/02/28 108/01/16  啟忠水管  岡山所          120.29               22.75

1076 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣新園

鄉共和村

 屏縣新園鄉共和村塩

光路等供水延管工程
 埋設100DIP-1280M       28          8            2,528.949            2,261.348 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/30  107/08/06  107/12/31 107/08/06 108/01/31 107/11/29 108/02/28 108/01/16  天毅  東港所          120.43               22.48

1077 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣佳冬

鄉六根村

 屏縣佳冬鄉六根村佳

和、溝諸路供水延管

工程

 埋設100DIP-4200M       14         41           14,413.782           12,644.167 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/11/30  107/10/11  107/12/31 108/02/26 108/01/31 108/05/15 108/02/28 108/11/04  雯怡  東港所          120.54               22.42

1078 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣恆春

鎮仁壽里

 恆春鎮仁壽里省北路

自來水延管工程(108

案件)

 埋設∮100DIP-600M

埋設∮200DIP-400M
      17          8            3,055.058            3,055.058 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  108/04/03  108/04/03  108/05/31 108/05/31 108/12/02 108/12/02 109/06/19 109/06/19  晉瑋  恆春所          120.74               22.02

1079 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣恆春

鎮四溝里

 恆春鎮四溝里三溝路

等自來水延管工程

(108案件)

 埋設∮100 DIP-1200M        7         11            3,271.696            3,271.696 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  108/12/19  108/12/19  109/01/16 109/01/16 109/08/30 109/08/28 110/05/31 110/05/17  晉瑋  恆春所          120.72               22.01

1080 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮同榮里

 屏縣潮州鎮延管

(七)D14華興路以

北、中山路以南、南

進路以西及民權路以

東工程

 埋設∮100 DIP-3500M

埋設∮200 DIP-1800M
      13        294           15,646.133           15,646.133 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  108/12/18  109/03/04 109/03/04 109/10/31 109/07/23 109/11/18 109/11/18  承鑫  東港所          120.54               22.55

1081 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮光華里

 屏縣潮州鎮延管

(八)D14福星路以

北、中山路以南、南

進路以東及永安路以

西工程

 埋設∮100 DIP-3500M

埋設∮200 DIP-2100M
      16        305           17,628.914           17,628.914 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  108/11/18  109/03/25 109/03/25 109/10/31 109/08/03 109/12/30 109/12/02  新連成  東港所          120.55               22.55

1082 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮三星里

 屏縣潮州鎮延管(十

一)D11中山東路以

北、朝昇東路以西及

四維路以東工程

 埋設∮100 DIP-3000M

埋設∮200 DIP-3800M
      54        797           27,913.053           27,913.053 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  108/07/19  108/09/18 108/09/18 110/02/29 110/02/01 110/05/31 110/05/27  程景  工務課          120.55               22.55

1083 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮三共里

 屏縣潮州鎮延管

(十)D11中山路以

北、朝昇路以南、四

維路以西及文化路以

東工程

 埋設∮100 DIP-3500M

埋設∮200 DIP-4000M
     122        507           28,531.466           28,531.466 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  108/07/19  108/10/03 108/10/03 109/06/30 109/05/20 109/12/30 109/11/18  程景  東港所          120.54               22.56

1084 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大寮

區內坑里

 大寮區內坑里內坑路

78-5號等供水延管工

程

 埋設∮100 DIP-185M        7         32              722.765              722.765 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/29  108/05/29  108/10/28 108/10/28 109/01/22 109/01/22 109/09/30 109/09/07  呈峯  鳳山所          120.39               22.60

1085 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉新庄村

 萬丹鄉新庄村巷道供

水延管工程

 埋設∮100 DIP-2965M

埋設∮200 DIP-1847M
      13        303           15,601.561           15,601.561 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  108/07/24  109/01/15 108/10/08 109/03/15 109/03/17 109/06/24 109/06/24  程景  屏東所          120.48               22.57
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1086 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮潮州里

 屏縣潮州鎮延管

(九)D10中山路以

北、朝昇路以南、文

化路以西及延平路以

東工程

 埋設∮100 DIP-5510M

埋設∮200 DIP-4100M
      15        777           35,050.310           35,050.310 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  108/11/15  109/01/15 109/01/15 110/01/30 110/01/22 110/05/31 110/05/13  聯陽  潮州所          120.54               22.55

1087 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣新埤

鄉新埤村

 新埤鄉新埤村供水延

管工程

 埋設∮100DIP-6000M

埋設∮200DIP-2000M
      17        549           28,031.983           28,031.983 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  108/07/19  108/10/01 108/10/01 109/04/28 109/03/09 109/08/30 109/07/19  展祥  東港所          120.56               22.47

1088 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市鳳山

區鎮南里

 鳳山區鎮南里永和街

10巷等供水延管工程
 埋設∮100 DIP-70M       23         11              277.986              277.986 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/06/18  108/06/18  108/09/19 108/09/19 108/09/30 108/09/30 109/09/30 109/09/07  呈峯  鳳山所          120.33               22.60

1089 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大樹

區大坑里

 大樹區大坑里大坑路

供水延管工程
 埋設∮100 DIP-60M        8          6              297.253              297.253 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/07/04  108/07/04  108/09/26 108/09/26 108/12/11 108/12/11 109/09/30 109/09/10  呈峯  鳳山所          120.44               22.71

1090 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大寮

區上寮里

 大寮區上寮里上寮路

供水延管工程
 埋設∮100 DIP-150M        5         18              530.812              530.812 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/07/04  108/07/04  108/09/24 108/09/24 108/12/11 108/12/11 109/09/30 109/09/07  呈峯  鳳山所          120.42               22.60

1091 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣屏東

市瑞光里

 屏東市民興路等供水

延管工程

 埋設∮100 DIP-654M

(193M-私人地)
      10         23            2,008.874            2,008.874 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/07  108/03/07  108/04/22 108/04/22 109/03/11 109/03/11 109/08/15 109/08/18  聯成  屏東所          120.50               22.66

1092 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣佳冬

鄉玉光村

 佳冬鄉玉光村供水延

管工程
 埋設∮100DIP~4500M        7        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -  東港所          120.56               22.43

1093 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大寮

區永芳里

 大寮區永芳里進學路

2巷供水延管工程
 埋設∮100 DIP-80M        3          6              308.835              308.835 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/06/28  108/06/28  108/09/25 108/09/25 108/12/11 108/12/11 109/09/30 109/09/07  呈峯  鳳山所          120.39               22.61

1094 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣獅子

鄉竹坑村

 獅子鄉竹坑村竹坑巷

自來水延管工程
 埋設∮100 DIP-350M        3         20            1,147.527            1,147.527 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/12/23  108/12/23  109/05/07 109/05/07 109/08/03 109/08/03 110/05/31 110/05/17  晉瑋  恆春所          120.70               22.15

1095 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉廣安村

 萬丹鄉頂本路等供水

延管工程
 埋設∮100DIP-3318M        3         40            8,412.020            8,412.020 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/08/28  108/08/28  108/12/16 108/12/16 109/11/30 109/11/19 110/05/31 110/05/17  聯成  屏東所          120.49               22.61

1096 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣枋寮

鄉內寮村

 枋寮鄉地利村等供水

延管工程
 埋設∮100DIP~5500M        4        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -  東港所          120.59               22.39

1097 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣崁頂

鄉崁頂村

 崁頂鄉崁頂村供水延

管工程
 埋設∮100DIP~2000M        4        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -  東港所          120.51               22.51

1098 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣南州

鄉壽元村

 南州鄉米崙村供水延

管工程
 埋設∮100DIP-2900M        6         39           11,613.008            8,936.714 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  108/05/29  108/08/26 108/08/26 108/11/19 108/11/19 108/12/31 108/12/31  界逞  東港所          120.52               22.48

1099 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市鳳山

區文山里

 鳳山區文山里鳳松路

169巷供水延管工程
 埋設∮100 DIP-150M        6        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -  鳳山所          120.36               22.64

1100 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉萬全村

 萬丹鄉聖賢路等供水

延管工程

 埋設∮100 DIP-3283M

埋設∮100 SSP-30M
       5         39            9,043.653            9,043.653 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/08  108/05/08  108/09/09 108/09/09 110/03/30 110/02/04 110/12/20 110/12/29  聯成  屏東所          120.46               22.58

1101 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮三星里

 屏縣潮州鎮延管(十

五)D12三華巷以南、

潮州路以西及吉星路

以東工程

 埋設∮100 DIP~3200M

埋設∮200 DIP-1200M
       2        251           16,083.636           16,083.636 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  109/01/03  109/03/11 109/03/11 110/01/30 109/12/21 110/03/30 110/03/04  承鑫  東港所          120.55               22.55

1102 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市湖內

區忠興里

 湖內區中正路二段

560巷62號等供水延

管工程

 埋設∮100 DIP-154M        2          4              708.942              567.995 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/12  108/04/12  108/09/26 108/09/26 108/12/02 108/12/02 109/01/17 109/01/17  和芳  路竹所          120.20               22.91

1103 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市鳥松

區仁美里

 鳥松區仁美里東豐巷

供水延管工程
 埋設∮100 DIP-210M        9          7              659.813              659.813 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/06/28  108/06/28  108/09/28 108/09/28 108/12/11 108/12/11 109/09/30 109/09/07  呈峯  鳳山所          120.37               22.65

1104 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣滿州

鄉响林村

 滿州鄉响林村福德路

自來水延管工程
 埋設∮100 DIP-250M        3          2              586.840              586.840 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/07/02  108/07/02  108/08/08 108/08/08 108/09/27 108/09/27 108/12/30 108/12/30  承鑫  恆春所          120.83               22.04

1105 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市路竹

區甲南里

 路竹區大智路43-2

號等供水延管工程
 埋設∮100 DIP-150M        4          6              510.733              510.733 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/12  108/04/12  108/08/30 108/08/30 108/10/18 108/10/18 109/03/04 109/03/04  和芳  路竹所          120.27               22.88

1106 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮光華里

 屏縣潮州鎮延管(十

二)D16崙東路以北、

光華路以東、吉星路

以西及三華巷以南工

程

 埋設∮100 DIP-5590M

埋設∮200 DIP-4390M
       6        938           50,225.017           50,225.017 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/11/15  108/11/15  108/12/31 109/03/27 110/02/29 110/02/23 110/09/03 110/09/10  聯陽  工務課          120.54               22.55

1107 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區祿興里

 美濃區祿興里新興街

延管工程
 埋設∮100 DIP-8750M        6        103           30,558.184           30,588.184 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  108/06/19  108/08/16 108/08/16 109/03/31 109/03/03 109/05/27 109/05/27  俊在  美濃所          120.53               22.89

1108 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區祿興里

 美濃區祿興里下竹

圍、中正路二段及石

橋延管工程

 埋設∮100 DIP-7600M

埋設∮200 DIP-600M
       4         87           29,498.851           29,498.851 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  108/06/27  108/09/01 108/09/01 108/12/30 108/12/30 109/05/12 109/05/12  展祥  美濃所          120.53               22.89

1109 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮三星里

 屏縣潮州鎮延管(十

四)D12三華巷以北、

潮州路以西及四維路

以東工程

 埋設∮100 DIP-6000M

埋設∮200 DIP-3500M
       2        814           29,904.160           29,904.160 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  108/11/15  109/01/14 109/01/14 110/07/16 110/07/06 110/09/03 110/09/07  聯陽  工務課          120.55               22.55

1110 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮崙東里

 屏縣潮州鎮延管(十

三)D16崙東路以南及

崙子頂工程

 埋設∮100 DIP-5100M

埋設∮200 DIP-4750M
      31        131           27,783.464           27,783.464 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  108/07/19  108/12/30 109/02/25 110/05/30 110/03/15 110/11/12 110/11/17  宏驊  工務課          120.57               22.53

1111 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣恆春

鎮山海里

 恆春鎮山海里紅柴路

自來水延管工程
 埋設∮100 DIP-1800M       11         12            7,982.400            7,982.400 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  108/12/23  109/03/09 109/03/09 109/05/30 109/08/18 109/11/3 109/12/14  永畝  恆春所          120.72               21.97

1112 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣恆春

鎮德和里

 恆春鎮德和里德和路

自來水延管工程
 埋設∮100 DIP-1900M        5         24            6,678.278            6,678.278 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/08/13  108/08/13  109/09/30 109/09/22 110/07/30 110/07/23 110/11/12 110/10/28  晉瑋  恆春所          120.73               21.99

1113 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市內門

區光興里

 內門區光興里14鄰

延管工程

 埋設∮100 DIP-1400M

25T加壓站*1

50T配水池*1

       3         12            7,420.716            7,420.716 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  109/03/17  109/05/28 109/05/28 110/01/30 110/01/20 110/07/10 110/07/01  詳下方個案工程  旗山所          120.44               22.94

1114 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市內門

區光興里

 內門區光興里14鄰

延管工程(管線土建)

 埋設∮100 DIP-1400M

25T加壓站*1

50T配水池*1

       7        -            6,240.368            6,240.368 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  109/03/17  109/05/28 109/05/28 110/01/30 110/01/20 110/07/10 110/07/01  贊霖科技有限公司  旗山所          120.44               22.94

1115 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市內門

區光興里

 內門區光興里14鄰

延管工程(機電)

 埋設∮100 DIP-1400M

25T加壓站*1

50T配水池*1

       3        -            1,180.348            1,180.348 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/31  109/03/17  109/05/28 109/05/28 110/01/30 109/12/29 110/07/10 110/06/29  贊霖科技有限公司  旗山所          120.44               22.94

1116 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣恆春

鎮網紗里

 恆春鎮網紗里恆公路

自來水延管工程
 埋設∮200 DIP-650M        8          8            3,466.066            3,466.066 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/12/27  108/12/27  109/09/30 109/09/01 109/10/31 109/10/16 110/12/27 110/12/27  晉瑋  恆春所          120.74               22.01

1117 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣林邊

鄉林邊村

 林邊鄉林邊村等供水

延管工程
 埋設∮100 DIP-500M        3          3            1,793.792            1,793.792 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/03  108/04/03  108/08/26 108/08/26 108/10/03 108/10/03 109/02/15 109/02/15  承鑫  東港所          120.52               22.43

1118 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大寮

區後庄里

 大寮區後庄里民權街

等供水延管工程

 埋設∮100 DIP-70M

埋設∮200 DIP-600M
       5         11            2,962.365            2,962.365 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  109/01/20  109/01/20  109/06/20 109/06/20 109/09/30 109/08/07 110/05/15 110/05/10  呈峯  鳳山所          120.40               22.64

1119 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大寮

區大寮里

 大寮區大寮里開封街

供水延管工程
 埋設∮100 DIP-325M        3          5            1,074.191            1,074.191 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/07/04  108/07/04  108/09/21 108/09/21 108/12/11 108/12/11 109/09/30 109/09/07  呈峯  鳳山所          120.41               22.59

1120 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大樹

區統嶺里

 大樹區統嶺里統嶺路

供水延管工程
 埋設∮100 DIP-220M        4          6              869.755              869.755 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/11/18  108/11/18  109/03/02 109/03/02 109/05/30 109/04/25 109/12/30 109/12/31  呈峯  鳳山所          120.44               22.76

1121 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市林園

區文賢里

 林園區文賢里文賢南

路37巷供水延管工程
 埋設∮100 DIP-120M        2          3              493.647              493.647 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/03/26  108/03/26  108/05/21 108/05/21 108/07/09 108/07/09 108/09/04 108/09/04  呈峯  鳳山所          120.39               22.50

1122 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大寮

區昭明里

 大寮區昭明里鳳林一

路供水延管工程
 埋設∮200 DIP-60M        2          2              489.209              489.209 100% 100% 0%                        -                        - 1080306  108/05/08  108/05/08  108/05/15 108/05/15 108/07/05 108/07/05 108/09/23 108/09/23  呈峯  鳳山所          120.41               22.54
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1123 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市鳥松

區鳥松里

 高雄市鳥松區觀湖山

莊供水延管工程

 埋設∮100 DIP-140M

埋設∮200 DIP-2000M

管中加壓*1

50T加壓站*1

100T配水池*1

       5         42           13,884.480           13,884.480 100% 100% 0%                        -                        - 1080311  109/11/30  109/11/27  110/06/30 110/09/24

111/06/05

111/06/30

111/07/29

111/08/31

111/09/16

111/10/14

111/11/29

111/06/30

111/07/29

111/09/30

111/11/16

111/12/30

111/12/30  贊霖科技  工務課          120.38               22.67

1124 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市六龜

區寶來里

 高市六龜區寶來二

巷、和平路87號等延

管工程

 埋設∮100 DIP-550M        8          9            1,789.046            1,789.046 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/11/05  108/11/05  109/09/30 109/09/28 109/12/15 109/12/01 109/12/30 109/12/30  俊在企業有限公司  美濃所          120.66               23.03

1125 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣長治

鄉新潭村

 長治鄉長興路等供水

延管工程
 埋設∮100 DIP-1598M        6        210            4,785.203            4,785.203 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/09/06  108/09/06  108/10/17 108/10/17 109/01/06 109/01/06 109/06/20 109/06/20  界逞  屏東所          120.52               22.68

1126 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區龍山里

 高市美濃區復興街二

段170號等延管工程
 埋設∮200 DIP-1000M        7         53            5,273.423            5,273.423 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/11/19  108/11/19  109/09/30 109/09/14 109/11/15 109/11/06 109/12/30 109/12/30  俊在企業有限公司  美濃所          120.56               22.86

1127 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣枋寮

鄉枋寮村

 枋寮鄉枋寮村等供水

延管工程
 埋設∮100 DIP-2000M        5         33            6,199.550            6,199.550 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/08/09  108/08/09  108/11/25 108/11/25 109/08/30 109/06/03 109/10/19 109/10/19  昱晟  東港所          120.60               22.37

1128 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市旗山

區中正里

 高市旗山區中正里中

西巷22-23弄延管工

程

 埋設∮100 DIP-1500M        8         25            3,000.981            3,000.981 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/09/24  108/09/24  109/01/13 109/01/13 109/03/30 109/04/10 109/08/30 109/06/19  程峯  旗山所          120.51               22.94

1129 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區龍山里

 高市美濃區龍山街

56號、89號等延管工

程

 埋設∮100 DIP-2000M        4         48            9,581.491            9,581.491 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/11/19  108/11/19  109/01/15 109/01/15 109/11/15 109/10/22 109/12/21 109/12/21  俊在企業有限公司  美濃所          120.56               22.87

1130 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區興隆里

 高市美濃區廣興街

601巷等延管工程
 埋設∮100 DIP-2000M       16         18            9,363.325            9,363.325 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/11/19  108/11/19  108/12/20 108/12/20 109/09/30 109/07/01 109/09/30 109/09/22  俊在企業有限公司  美濃所          120.56               22.92

1131 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣滿州

鄉里德村

 滿州鄉里德村欖仁路

等自來水延管工程
 埋設∮100 DIP-3700M        5         30            9,650.409            9,650.409 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/12/25  108/12/25  109/02/19 109/01/31 109/09/30 109/08/14 110/10/29 110/09/06  晉瑋  恆春所          120.85               22.04

1132 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣佳冬

鄉豐隆村

 佳冬鄉豐隆村供水延

管工程
 埋設∮100 DIP-4500M        8         45           16,253.782           15,738.280 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/08/31  108/09/10  108/09/20 108/09/20 108/11/19 108/11/29 108/12/31 108/12/31  承鑫  東港所          120.55               22.45

1133 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣崁頂

鄉園寮村

 崁頂鄉園寮村供水延

管工程
 埋設∮100 DIP-4000M        5         23           14,750.701           14,750.701 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/08/31  108/11/06  109/05/18 109/05/18 109/10/30 109/09/07 109/12/30 109/12/18  昱晟  東港所          120.52               22.50

1134 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣九如

鄉九塊村

 九如鄉九塊村巷道供

水延管工程

 埋設∮100 DIP-3918M

埋設∮200 DIP-2732M
       5        364           21,442.737           21,442.737 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/08/31  108/11/06  109/02/24 109/02/24 109/12/31 109/09/04 110/04/15 110/04/21  合力  工務課          120.49               22.73

1135 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣九如

鄉東寧村

 九如鄉東寧村(東寧

路以南)巷道供水延管

工程

 埋設∮100 DIP-8340M        4        742           27,323.697           27,323.697 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/10/08  108/10/08  109/06/15 109/06/15 110/03/30 110/02/22 110/07/09 110/07/05  天佑  屏東所          120.50               22.72

1136 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣九如

鄉九清村

 九如鄉九清村巷道供

水延管工程

 埋設∮100 DIP-3870M

埋設∮200 DIP-3300

埋設∮200 SSP-20M
       4        363           31,472.035           31,472.035 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/08/31  108/08/16  108/11/11 108/11/11 109/07/28 109/07/28 109/12/30 109/12/18  明達興業  工務課          120.49               22.74

1137 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣九如

鄉三塊村

 九如鄉三塊村巷道供

水延管工程

 埋設∮100 DIP-6096M

埋設∮200 DIP-2207M
       7        357           27,426.293           27,426.293 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/08/31  108/11/18  109/02/07 109/02/07 109/12/30 109/11/19 110/05/15 110/05/17  合力  屏東所          120.47               22.75

1138 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣九如

鄉玉泉村

 九如鄉玉泉村等巷道

供水延管工程

 埋設∮100 DIP-9148M

埋設∮200 DIP-1040M
       3        364           36,838.545           36,838.545 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/08/31  108/10/08  109/05/05 109/05/05 110/06/30 110/05/21 110/11/12 110/11/09  界逞  屏東所          120.52               22.72

1139 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉新鐘村

 萬丹鄉新鐘村等巷道

供水延管工程

 埋設∮100 DIP-9287M

埋設∮200 DIP-2956M
       3        370           39,963.148           39,963.148 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/08/31  108/11/06  109/05/20 109/05/20 110/03/30 110/02/26 110/05/31 110/05/17  怡統  工務課          120.48               22.56

1140 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣九如

鄉東寧村

 九如鄉東寧村(東寧

路以北)巷道供水延管

工程

 埋設∮100 DIP-13540M

埋設∮200 DIP-727M
       3        618           39,321.444           39,321.444 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/08/31  108/10/08  109/03/30 109/03/30 109/12/30 109/12/08 110/06/30 110/06/08  晨宏  屏東所          120.50               22.73

1141 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣九如

鄉大坵村

 九如鄉大坵村巷道供

水延管工程

 埋設∮100 DIP-13560M

埋設∮200 DIP-3451M
       3        261           55,049.106           55,049.106 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/12/31  108/12/31  109/05/06 109/05/06 110/02/26 110/03/08 110/09/03 110/09/10  萌盛  屏東所          120.47               22.74

1142 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣九如

鄉大坵村

 九如鄉大坵村巷道供

水延管工程(一)

 埋設∮100 DIP-13560M

埋設∮200 DIP-3451M
       3        -           27,347.807           27,347.807 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/12/31  108/12/31  109/05/29 109/05/29 110/02/26 110/02/08 110/05/31 110/05/13  萌盛  屏東所          120.47               22.74

1143 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣九如

鄉大坵村

 九如鄉大坵村巷道供

水延管工程(二)

 埋設∮100 DIP-13560M

埋設∮200 DIP-3451M
      12        -           27,701.299           27,701.299 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/12/31  108/12/31  109/05/06 109/05/06 110/02/26 110/03/08 110/09/03 110/09/10  萌盛  屏東所          120.47               22.74

1144 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣九如

鄉後庄村

 九如鄉後庄村巷道供

水延管工程

 埋設∮100 DIP-13644M

埋設∮200 DIP-3608M
       4        380           47,477.305           47,477.305 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/08/31  108/07/26  108/12/18 108/11/11 109/10/30 109/10/07 109/12/30 109/12/30  得意  屏東所          120.50               22.75

1145 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大寮

區琉球里

 大寮區琉球里琉球路

26號等供水延管工程
 埋設∮100 DIP-65M        7          3              442.870              442.870 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/11/26  108/11/26  109/03/13 109/03/13 109/05/31 109/04/25 109/12/31 109/12/31  呈峯  鳳山所          120.41               22.61

1146 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市鳥松

區鳥松里

 鳥松區鳥松里松埔路

1-39號等供水延管工

程

 埋設∮100 DIP-95M        8          2              446.050              446.050 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/12/02  108/12/02  109/03/05 109/03/05 109/05/31 109/04/25 109/12/31 109/12/31  呈峯  鳳山所          120.37               22.66

1147 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣屏東

市前進里

 屏東市香揚巷號等供

水延管工程
 埋設∮100 DIP-338M        2         67            1,234.430            1,234.430 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/08/30  108/08/30  109/02/26 109/02/26 109/10/30 109/10/16 110/03/20 110/02/26  界逞  屏東所          120.51               22.66

1148 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬巒

鄉赤山村

 萬巒鄉赤山村供水延

管工程
 埋設∮100 DIP~400M        6         14            1,522.006            1,522.006 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/08/30  108/08/30  108/11/25 108/11/25 109/03/31 109/01/31 109/08/30 109/08/04  承鑫  東港所          120.62               22.60

1149 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市六龜

區新興里

 高市六龜區二坡11-

2號等延管工程
 埋設∮100 DIP-400M        8          6            1,905.336            1,905.366 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/11/05  108/11/05  109/10/30 109/10/09 109/12/15 109/12/01 109/12/31 109/12/31  俊在企業有限公司  美濃所          120.64               22.92

1150 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣九如

鄉耆老村

 九如鄉耆老村巷道延

管工程

 埋設∮100 DIP-7855M

埋設∮200 DIP-3566M
       6        307           40,021.929           40,021.929 100% 100% 0%                        -                        - 1081021  108/11/30  108/11/19  108/12/18 108/12/18 109/10/31 109/10/05 110/03/30 110/03/25  天佑  屏東所          120.49               22.76

1151 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣獅子

鄉內文村

 獅子鄉內文村內文巷

自來水延管工程(一)
 埋設∮100 DIP-5100M        6          4           19,515.244           19,515.244 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/12/15  109/12/24  110/02/26 110/02/22 110/10/08 110/09/23 110/12/20 110/12/29  贊霖科技  恆春所          120.85               22.22

1152 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣獅子

鄉丹路村

 獅子鄉丹路村丹路巷

等自來水延管工程

(一)

 埋設∮200 DIP-3800M

埋設∮100 DIP-2500M
       8        167           38,106.288           38,106.288 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/12/15  109/12/09  110/02/26 110/02/22 111/02/25 111/02/23

111/05/30

111/06/30
111/06/01  右實  恆春所          120.75               22.20

1153 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣滿州

鄉里德村

 滿州鄉里德村山頂路

自來水延管工程(一)
 埋設∮100 DIP-5800M        6         54           17,636.079           17,636.079 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/07/30  109/07/20  109/10/12 109/11/10 110/09/17 110/09/22 110/12/30 110/12/29  右實工程有限公司  恆春所          120.85               22.02

1154 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區合和里

 高市美濃區成功路

285巷、354巷11號、

南中街11號、中山路

二段855巷等延管工

程

 埋設∮100 DIP-1700M        4         13            7,367.819            7,367.819 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/06/30  109/06/23  109/10/30 109/08/05 109/12/31 109/11/04 109/12/30 109/12/30  展祥工程企業有限公司  美濃所          120.55               22.89

1155 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣九如

鄉九明村

 九如鄉九明村巷道延

管工程(一)

 埋設∮100 DIP-8112M

埋設∮200 DIP-2391M
       8        517           30,972.362           30,972.362 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/05/14  109/10/30 109/10/07 110/05/31 110/04/22 110/12/30 110/12/29  晨宏  屏東所          120.48               22.73

1156 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉新庄村

 萬丹鄉新庄村巷道供

水延管工程(二)
 埋設∮100 DIP-4617M       20        289           15,090.922           15,090.922 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/05/12  109/08/15 109/08/03 110/05/31 110/05/14 110/08/30 110/08/10  怡統工程有限公司  屏東所          120.48               22.57

1157 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣瑪家

鄉北葉村

 瑪家鄉北葉村88-4

號等供水延管工程
 埋設∮100 DIP-120M        9         36              594.388              594.388 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/04/16  110/01/30 109/12/02 110/05/31 110/05/12 110/12/10 110/11/17  界逞  屏東所          120.65               22.71

1158 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣屏東

市瑞光里

 屏東市菸廠西巷等供

水延管工程
 埋設∮100 DIP-970M        8         58            4,102.659            4,102.659 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/03/06  109/04/27 109/04/08 110/08/10 110/07/28 110/12/10 110/12/29  界逞  屏東所          120.51               22.66

1159 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉興全村

 萬丹鄉興全村及興安

村供水延管工程(一)

 埋設∮100 DIP-8867M

埋設∮200 DIP-2454M

埋設∮300 DIP-692M

       3        457           37,314.714           37,314.714 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/06/30  109/06/22  109/12/02 109/12/02 111/02/25 111/02/25

111/05/30

111/06/30

111/08/31

111/09/15

111/12/30  宏驊開發有限公司  工務課          120.50               22.55

1160 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣屏東

市大湖里

 屏東市大湖里供水延

管工程(一)

 埋設∮100 DIP-6118M

埋設∮200 DIP-5638M
       3        425           32,593.900           32,593.900 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/06/30  109/06/23  109/10/30 109/10/26 110/05/31 110/05/12 110/12/10 110/11/23  永畝工程行  屏東所          120.50               22.63
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1161 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市甲仙

區東安里

 高市甲仙區東安里

9-10鄰延管工程(一)
 埋設∮100 DIP-3750M        5         47           18,641.645           18,641.645 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/11/30  109/12/07  110/01/29 110/01/29 110/11/30 110/11/22 110/12/30 110/12/24  詳下方個案工程  旗山所          120.61               23.08

1162 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市甲仙

區東安里

 高市甲仙區東安里

9-10鄰延管工程
 埋設∮100 DIP-3750M        6        -           16,108.281           16,108.281 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/12/15  109/12/07  110/01/29 110/01/29 110/11/30 110/11/22 110/12/30 110/12/15  右實  旗山所          120.61               23.08

1163 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市甲仙

區東安里

 高市甲仙區東安里

9-10鄰延管工程(機

電)

 埋設∮100 DIP-3750M        3        -            2,533.364            2,533.364 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/12/15  109/12/07  110/03/20 110/03/02 110/11/30 110/11/02 110/12/30 110/12/24  右實  旗山所          120.61               23.08

1164 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市內門

區金竹里

 高市內門區金竹里延

管工程
 埋設∮100 DIP-1200M        3         16            4,206.314            4,206.314 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/03/12  109/08/17 109/08/25 109/11/30 109/10/13 109/12/21 109/12/21  程峯工程有限公司  旗山所          120.51               23.01

1165 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區興隆里

 高市美濃區福美路2

巷6號、73巷61號等

延管工程

 埋設∮100 DIP-1600M        3         15            6,627.272            6,627.272 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/06/30  109/06/23  109/10/30 109/09/28 109/11/30 109/11/16 109/12/30 109/12/30  展祥工程企業有限公司  美濃所          120.56               22.92

1166 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市甲仙

區西安里

 高市甲仙區西安里和

南巷延管工程(一)
 埋設∮100 DIP-4150M        5         44           18,447.525           18,447.525 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/12/15  109/12/07  110/01/29 110/01/29 110/09/15 110/09/22 110/12/10 110/11/29  右實  旗山所          120.59               23.07

1167 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市鳳山

區和興里

 鳳山區和興里樂園街

35巷供水延管工程
 埋設∮100 DIP-24M        6          5              176.427              176.427 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/03/31  109/08/30 109/08/06 109/10/30 109/10/07 109/12/30 109/12/31  呈峯  鳳山所          120.36               22.62

1168 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市仁武

區烏林里

 仁武區烏林里南興巷

供水延管工程
 埋設∮100 DIP-70M        5         16              307.661              307.661 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/03/31  109/07/23 109/07/23 109/11/30 109/09/23 109/12/21 109/12/21  程峯  楠梓所          120.38               22.70

1169 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市鳳山

區鎮南里

 鳳山區鎮南里五甲二

路584巷供水延管工

程

 埋設∮100 DIP-54M       15          7              311.531              311.531 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/03/31  109/08/30 109/08/06 109/10/30 109/10/29 110/01/31 110/01/21  呈峯  鳳山所          120.33               22.60

1170 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉甘棠村

 萬丹鄉甘棠村供水延

管工程

 埋設∮100 DIP-872M

埋設∮300 DIP-1478M
       6         82            9,475.855            9,475.855 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/05/28  109/07/29 109/07/29 110/06/30 110/06/18 110/11/30 110/11/02  界逞  屏東所          120.49               22.54

1171 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣九如

鄉洽興村

 九如鄉洽興村巷道延

管工程(一)

 埋設∮100 DIP-7617M

埋設∮200 DIP-2482M
     108        405           32,280.887           32,280.887 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/03/02  109/07/08 109/07/08 110/09/15 110/09/14 110/12/20 110/12/27  萌盛  屏東所          120.51               22.76

1172 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣九如

鄉玉水村

 九如鄉玉水村巷道延

管工程(一)

 埋設∮100 DIP-6402M

埋設∮200 DIP-2541M
       4        280           27,028.161           27,028.161 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/04/14  109/05/25 109/05/20 110/03/26 110/02/22 110/12/10 110/11/16  永樺  屏東所          120.48               22.71

1173 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大寮

區翁園里

 大寮區翁園里翁園路

66-6號等供水延管工

程

 埋設∮100 DIP-27M        4          2              187.009              187.009 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/03/31  109/08/30 109/08/07 109/10/30 109/10/07 109/12/30 109/12/31  呈峯  鳳山所          120.41               22.62

1174 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉水仙村

 萬丹鄉水仙村供水延

管工程(一)

 埋設∮100 DIP-4860M

埋設∮200 DIP-811M
      14        163           15,014.546           15,014.546 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/08/30  109/07/08  109/10/01 109/09/14 110/04/26 110/03/16 110/06/30 110/05/26  新連成工程有限公司  屏東所          120.49               22.55

1175 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣屏東

市凌雲里

 屏東市凌雲路等供水

延管工程
 埋設∮100 DIP-2346M      252         19            6,958.315            6,958.315 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/05/28  109/06/18 109/06/18 110/11/30 110/11/25 110/12/30 110/12/29  盛富  屏東所          120.46               22.67

1176 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大寮

區大寮里

 大寮區大寮里保生街

及大勇街供水延管工

程

 埋設∮100 DIP-174M       21          8              751.752              751.752 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/03/31  109/08/30 109/08/07 109/10/30 109/10/29 110/01/31 110/01/20  呈峯  鳳山所          120.42               22.59

1177 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣枋寮

鄉隆山村

 枋寮鄉隆山村中正大

路供水延管工程
 埋設∮200 DIP-600M       24          4            2,855.933            2,855.933 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/06/30  109/05/15  109/09/30 109/09/21 109/11/30 109/10/29 110/03/30 110/01/19  譽晟  東港所          120.60               22.37

1178 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市湖內

區海埔里

 湖內區信義路167巷

18-2號等供水延管工

程

 埋設∮100 DIP-170M       16          5              675.182              675.182 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/06/30  109/03/31  109/08/15 109/08/03 109/11/30 109/10/20 109/12/25 109/12/25  程峯  路竹所          120.22               22.90

1179 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣恆春

鎮網紗里

 恆春鎮網紗里草埔路

自來水延管工程

 埋設∮200 DIP-680m

埋設∮100 DIP-460m
       2         12            4,236.814            4,236.814 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/10/30  109/10/27  110/02/26 110/02/19 110/07/15 110/07/15 110/09/03 110/09/29  晉偉  恆春所          120.73               22.02

1180 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣林邊

鄉仁和村

 林邊鄉仁和村中山路

供水延管工程
 埋設∮100 DIP-150M        3          2              677.171              677.171 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/06/30  109/05/29  109/08/15 109/08/24 109/11/30 109/09/25 109/12/30 109/12/23  譽晟  東港所          120.51               22.44

1181 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣東港

鎮船頭里

 東港鎮船頭里大同路

供水延管工程
 埋設∮200 DIP-2000M        2         23            7,951.412            7,951.412 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/11/30  109/11/09  110/03/20 110/01/12 110/05/30 110/04/08 110/08/31 110/08/03  譽晟  東港所          120.47               22.47

1182 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市六龜

區新發里

 高雄市六龜區獅山部

落自來水延管工程
 埋設∮100 DIP-2600M        4         59           13,298.531           12,774.636 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/11/30  109/12/03  110/03/05 110/03/08 110/12/10 110/12/09

111/05/30

111/06/10
111/06/20  詳下方個案工程  美濃所          120.66               23.02

1183 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市六龜

區新發里

 高雄市六龜區獅山部

落自來水延管工程
 埋設∮100 DIP-2600M        6        -           11,546.867           11,022.972 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/12/15  109/12/03  110/03/05 110/03/08 110/12/10 110/12/09

111/05/30

111/06/10
111/06/20  金獅  美濃所          120.66               23.02

1184 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市六龜

區新發里

 高雄市六龜區獅山部

落自來水延管工程(機

電)

 埋設∮100 DIP-2600M        3        -            1,751.664            1,751.664 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/12/15  109/12/03  110/03/05 110/04/08 110/12/10 110/11/26 110/12/29 110/12/30  金獅  美濃所          120.66               23.02

1185 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣恆春

鎮大光里

 屏東縣恆春鎮大光里

大光路自來水延管工

程

 埋設∮100 DIP-2050M        5         20            5,481.953            5,481.953 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  109/10/30  109/10/15  110/03/05 110/03/11 110/07/30 110/07/15 110/10/29 110/09/16  晉偉  恆春所          120.74               21.95

1186 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣

 屏東縣萬丹

鄉廈北、廣

安、寶厝村

 萬丹鄉志成路等供水

延管工程
 埋設∮100 DIP-2465M       20          3            7,687.134            7,687.134 100% 100% 0%                        -                        - 1090703  109/10/15  109/10/15  110/03/20 109/11/09 110/04/30 110/04/20 110/11/30 110/11/15  盛富  屏東所          120.45               22.61

1187 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣佳冬

鄉燄溫村

 屏東縣佳冬鄉燄溫村

豐海路321巷延管工

程

 埋設∮100DIP~1000M      281         13            1,338.998            1,338.998 100% 100% 0%                        -                        - 1090803  109/09/04  109/09/04  109/10/30 109/10/05 109/12/30 109/11/11 109/12/31 109/12/31  譽晟工程有限公司  東港所          120.53               22.42

1188 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬巒

鄉赤山村

 屏東縣萬巒鄉赤山村

東山路20-10號供水

延管工程

 埋設∮200DIP~500M        3         30            1,772.548            1,772.548 100% 100% 0%                        -                        - 1090907  109/11/30  109/11/02  110/02/29 109/11/20 110/01/30 109/12/31 110/03/30 110/03/25  譽晟工程有限公司  東港所          120.61               22.59

1189 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大樹

區檨腳里

 大樹區檨腳里實踐街

供水延管工程
 埋設∮100 DIP-340M      192         18            1,444.300            1,444.300 100% 100% 0%                        -                        - 1091028  109/12/31  109/12/25  110/04/15 110/04/01 110/06/20 110/06/09 110/12/10 110/12/13  呈峰  鳳山所          120.43               22.69

1190 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮三共里

 潮州鎮三共里延管工

程(十六)文化路西、

海康街北

 埋設100 DIP 1000M

埋設200 DIP 900M
      87        153            8,501.352            8,501.352 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  109/12/30  109/12/30  110/03/22 110/03/15 110/06/30 110/06/02 110/12/10 110/11/02  上誠  潮州所          120.55

 

22.555621

1191 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮三共里

 潮州鎮三共里延管工

程(十七)文化路西、

海康街南

 埋設100 DIP 500M

埋設200 DIP 1300M
     146        191            9,085.709            9,085.709 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  109/12/30  109/12/30  110/03/22 110/02/24 110/09/15 110/08/24 110/12/20 110/12/29  上誠  潮州所          120.55               22.56

1192 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大寮

區內坑里

 大寮區內坑路90號

及民慶街128巷等供

水延管工程

 埋設100 DIP 1035M       16        130            3,716.859            3,716.859 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/17  110/03/15  110/05/06 110/03/05 110/06/30 110/06/22 110/09/03 110/08/31  上誠  鳳山所          120.38               22.59

1193 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮三共里

 潮州鎮三共里延管工

程(十九)曲江街東、

四維路西

 埋設100DIP-4350M

埋設200DIP-1600M
      60        465           23,203.944           23,203.944 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/05/31  110/05/31  110/07/09 110/06/01 110/12/30 110/12/27

111/05/13

111/05/31

111/06/30

111/06/01  尚順  潮州所          120.55               22.56

1194 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣屏東

市大洲里

 屏東市清進巷38弄

等供水延管工程
 埋設100 DIP 1991M        2        116            6,451.115            6,451.115 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/02  110/02/23  110/04/30 110/03/17 110/11/20 110/10/26 110/12/30 110/12/29  怡統  屏東所          120.47               22.64

1195 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉廣安村

 萬丹鄉萬丹路三段

151巷等供水延管工

程

 埋設100 DIP 2642M

埋設200 DIP 786M
      39          3            5,412.581            5,412.581 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/10  110/02/26  110/05/10 110/04/26 110/10/18 110/10/15 110/12/20 110/12/29  怡統  屏東所          120.48               22.62

1196 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣恆春

鎮大光里

 恆春鎮大光里大光路

15鄰自來水延管工程
 埋設100 DIP 400M       16          4              852.303              852.303 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/30  110/03/04  110/04/20 110/04/19 110/07/30 110/07/15 110/09/03 110/09/16  晉緯  恆春所          120.74               21.94

1197 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市旗山

區鯤洲里

 高市旗山區鯤洲里鯤

州街供水延管工程
 埋設100 DIP 70M        4         14              327.052              327.052 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/02/15  110/01/28  110/03/20 110/01/28 110/04/30 110/03/03 110/07/09 110/07/20  盛富  旗山所          120.47               22.85

1198 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市鳥松

區坔埔里

 鳥松區坔埔里坔埔路

21巷供水延管工程
 埋設100 DIP 75M        7          3              393.680              393.680 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/03/30  110/03/25  110/06/10 110/06/15 110/09/15 110/08/23 110/12/20 110/12/27  上誠  鳳山所          120.38               22.66

1199 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣恆春

鎮山腳里

 恆春鎮山腳里恆公路

自來水延管工程
 埋設200DIP 585公尺       16          7            3,236.414            3,236.414 100% 100% 0%                        -                        - 1100219  110/04/20  110/04/07  110/05/10 110/04/28 110/08/13 110/08/16 110/12/20 110/12/29  晉緯  恆春所          120.74               22.00

1200 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大寮

區後庄里

 大寮區後庄里民成街

177號等供水延管工

程

 埋設100DIP 500公尺        2          8            1,723.498            1,723.498 100% 100% 0%                        -                        - 1100219  110/04/20  110/04/07  110/06/20 110/06/15 110/10/29 110/10/15 110/12/30 110/12/30  上誠  鳳山所          120.38               22.64
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1201 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉寶厝村

 萬丹鄉下廍路284巷

供水延管工程
 埋設100DIP 115公尺       15          5              433.509              433.509 100% 100% 0%                        -                        - 1100304  110/05/31  110/05/19  110/07/15 110/06/04 110/11/20 110/10/26 110/12/30 110/12/29  怡統  屏東所          120.48               22.58

1202 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣佳冬

鄉賴家村

 屏縣佳冬鄉賴家村大

平路復興路等延管工

程

 埋設100 DIP 2980公尺       27         29            9,999.025            9,999.025 100% 100% 0%                        -                        - 1100409  110/05/07  110/05/04  110/06/30 110/06/01 110/09/24 110/09/14 110/12/10 110/12/03  譽晟  東港所          120.56               22.41

1203 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區吉和里

 高市美濃區吉和里忠

孝路二段67巷等延管

工程

 埋設100 DIP 350公尺       15         51            8,174.842            8,174.842 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/07/09  110/07/06  110/10/11 110/10/11 110/12/10 110/12/08 110/12/29 110/12/30  聯成  美濃所          120.52               22.86

1204 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區清水里

 高市美濃區清水里八

德街等延管工程
 埋設100 DIP 2000公尺      383         16           10,170.747           10,170.747 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/08/15  110/08/15  110/10/26 110/10/26 111/01/07 111/01/07

111/05/30

111/06/10
111/06/08  聯成  美濃所          120.52               22.86

1205 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市美濃

區獅山里

 高市美濃區十全街

25號等延管工程

 埋設100 DIP 2500公

尺、200 DIP 500公尺
     192        113           15,569.935           15,569.935 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/08/03  110/08/03  110/10/27 110/10/27 111/01/07 111/01/18

111/05/30

111/06/10
111/06/08  程景  美濃所          120.56               22.86

1206 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市路竹

區下坑里

 路竹區大德路277巷

85號等供水延管工程

 埋設100DIP 466 公尺
       7          3            1,781.187            1,781.187 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/06/30  110/06/16  110/08/06 110/07/26 110/10/29 110/10/04 110/12/10 110/12/15  啟忠  路竹所          120.29               22.86

1207 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市大寮

區過溪里

 大寮區過溪里正心路

390巷供水延管工程

 埋設100 DIP 465 公尺
      66         12            1,897.808            1,897.808 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/08/19  110/08/19  110/10/25 110/10/25 110/12/20 110/12/22 110/12/29 110/12/30  程峰  鳳山所          120.41               22.57

1208 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市旗山

區新光里

 旗山區旗南三路等供

水延管工程

 埋設50 HIWP 160公尺
     426          4              653.455              653.455 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/07/15  110/07/20  110/10/18 110/08/10 110/12/10 110/12/15 110/12/29 110/12/27  盛富  旗山所          120.46               22.59

1209 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 高雄市
 高雄市前鎮

區瑞南里

 前鎮區瑞南里瑞南街

2巷延管工程

 埋設100 DIP 60 公尺
      20         10              437.944              437.944 100% 100% 0%                        -                        - 1100817  110/09/10  110/09/09  110/10/11 110/10/05 110/11/30 110/11/16 110/12/30 110/12/30  安橙  高雄所          120.32               22.60

1210 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣霧臺

鄉霧臺村

 霧臺鄉神山社區神山

巷延管工程

 埋設100 DIP 597M、50

HIWP 242M，100噸配水

池1座

     387         10            4,226.910            4,226.910 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/05/14  109/09/30 109/09/01 111/04/20 111/03/17

111/06/30

111/08/31

111/09/30

111/10/21

111/11/24  宏驊  高樹所          120.73               22.75

1211 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣霧臺

鄉霧臺村

 霧臺鄉神山社區神山

巷延管工程

 埋設∮100 DIP-597M

埋設∮50 HIWP-242M
       3        -              505.035              505.035 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/05/14  109/09/30 109/09/01 110/02/19 110/02/19

111/06/30

111/08/31

111/09/30

111/10/21

111/11/24  宏驊  高樹所          120.73               22.75

1212 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣霧臺

鄉霧臺村

 屏東縣霧台鄉神山社

區供水延管工程(二)

 埋設100 DIP 374M

埋設50 HIWP 242M

100噸配水池1座

      15        -            3,721.875            3,721.875 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  110/06/11  110/06/11  110/08/06 110/08/06 111/04/20 111/03/17

111/06/20

111/06/15

111/07/15

111/08/03  友專  高樹所          120.73               22.75

1213 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮三共里

 潮州鎮三共里延管工

程(十八)文化路東、

曲江街西

 埋設100 DIP 4746M

埋設200 DIP 1620M
      18        250            5,025.226            5,025.226 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/05/30  110/05/06  110/08/10 110/08/17 110/12/10 110/11/30

111/05/31

111/06/30

111/07/30

111/08/30

111/12/12  宏驊  潮州所          120.55               22.56

1214 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉崙頂村

 屏東縣萬丹鄉崙頂村

惠崙路766巷等供水

延管工程

 埋設100DIP 574公尺        8          3            1,781.102            1,781.102 100% 100% 0%                        -                        - 1100323  110/06/20  110/06/16  110/07/31 110/07/19 110/10/29 110/09/23 110/12/15 110/12/28  尚順  屏東所          120.46               22.59

1215 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣屏東

市勝利里

 屏東市勝利里新振巷

等供水延管工程

 埋設50 HIWP 157M、

100 DIP 20M
      48         14              567.294              567.294 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/07/15  110/07/23  110/09/10 110/09/13 110/12/02 110/12/02 111/01/28 110/12/29  尚順  屏東所          120.49               22.68

1216 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣佳冬

鄉玉光村

 屏東縣佳冬鄉玉光村

和平路永泰街等延管

工程

 埋設100 DIP 740 公尺
      45          7            2,558.357            2,558.357 100% 100% 0%                        -                        - 1100520  110/06/30  110/06/16  110/08/06 110/08/25 110/10/29 110/10/21 110/12/10 110/12/20  譽晟  東港所          120.55               22.43

1217 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣麟洛

鄉麟蹄村

 屏東縣麟洛鄉麟頂村

麟蹄村供水延管工程

 埋設50HIWP 91公尺、

埋設100DIP 8501公尺、

埋設200DIP 4298公尺

      32        452           37,231.727           37,231.727 100% 100% 0%                        -                        - 1100826  110/09/15  110/09/02  110/11/09 110/11/09

111/06/30

111/07/30

111/08/15

111/10/15

111/10/30

111/11/08

111/08/31

111/10/30

111/12/30

111/12/30  合力  屏東所          120.53               22.65

1218 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣牡丹

鄉石門村

 牡丹鄉石門村石門路

等自來水延管工程
 埋設100DIP  4850公尺       24         50           16,032.838           16,032.838 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/12/25  110/12/30  111/03/10 111/02/25

111/06/30

111/07/29

111/08/15

111/08/01

111/08/31

111/09/15

111/11/30

111/12/09

111/12/01  晉暐  恆春所          120.74               21.95

1219 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮興美里

 潮州鎮興美里延管工

程(二十一)

 埋設100DIP  5871公

尺、埋設200DIP 1415公

尺

      24        176           23,637.273           23,637.273 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/11/30  110/11/15  111/03/15 111/03/07

111/07/30

111/08/15

111/09/15

111/10/30

111/11/01

111/09/30

111/10/15

111/11/30

111/12/30

111/12/30  尚順
 潮州所

黎明顧問
         120.53               22.51

1220 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮檨子里

 潮州鎮檨仔里延管工

程(二十六)

 埋設100DIP  2775公

尺、埋設200DIP 3461公

尺

      10        304           22,988.975           22,988.975 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/11/30  110/11/15  111/03/15 111/03/07

111/07/30

111/08/30

111/09/15

111/10/30

111/12/14

111/09/30

111/10/30

111/11/30

111/12/30

111/12/30  合力
 潮州所

黎明顧問
         120.53               22.51

1221 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣麟洛

鄉新田村

 麟洛鄉新田村供水延

管工程(一)

 埋設50HIWP-375m、埋

設100DIP 7126公尺、埋

設200DIP 1426公尺、埋

設200SSP-16m

      70        120           29,298.413           18,723.504 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/12/10  110/12/27  111/03/14 111/03/07 111/08/30 111/07/11
111/10/30

111/11/30
111/11/10  界逞  屏東所          120.53               22.67

1222 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣麟洛

鄉新田村

 麟洛鄉新田村供水延

管工程(二)

 埋設50HIWP 799公尺、

埋設100DIP 9065公尺、

埋設200DIP 1163公尺

      64        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1100831  110/12/25  -  111/01/03 - 111/05/31 - 111/07/30 -  -  -  -  -

1223 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 屏東縣
 屏東縣萬巒

鄉萬金村

 萬巒鄉萬金村等巷道

延管工程

 埋設100DIP  5800公

尺、埋設200DIP 1100公

尺

      23        165           26,523.462           26,523.462 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/12/25  110/11/30  111/03/31 111/03/11

111/06/30

111/07/30

111/08/15

111/09/15

111/11/22

111/08/31

111/10/30

111/11/30

111/12/30

111/12/30  金獅  潮州所          120.62               22.61

1224 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣三星

鄉萬富村

 三星鄉萬富村萬富路

269巷41號供水延管

工程

 ∮100DIP-975M       12          8            2,715.853            2,715.853 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  -  106/05/16  106/07/03 106/07/03 106/10/30 106/11/03 107/03/06 107/03/06  宜泰工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.68               24.69

1225 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣冬山

鄉八寶村

 冬山鄉八寶村、太和

村延管工程
 ∮100DIP-2,800M        4         37            9,598.593            9,598.593 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  -  106/07/03  106/12/05 106/12/05 107/06/10 107/06/14 107/09/10 107/09/10  宜泰工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.76               24.63

1226 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣宜蘭

市黎明里

 宜蘭市黎明路二路

276巷41號供水延管

工程

 ∮100DIP-350M      123          5            1,522.000            1,387.925 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  -  106/07/28  106/09/14 106/09/14 106/10/31 106/10/30 106/12/18 106/12/18  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.78               24.75

1227 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣壯圍

鄉美福村

 狀圍鄉美福村美福六

路77號潘生興供水延

管工程

 ∮100DIP-200M       48  -                  -  - - 0% #VALUE!                        -                        - 1051228  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1228 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣員山

鄉逸仙村

 員山鄉逸仙村大湖十

八路311號供水延管

工程

 ∮100DIP-300M        9          4            1,185.000              829.852 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  -  106/07/20  106/10/05 106/10/05 106/11/30 106/10/13 106/12/18 106/12/18  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.69               24.74

1229 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉玉光村

 礁溪鄉玉光村5鄰瑪

璘好路延管工程
 ∮100DIP-380M        7          6            1,204.000            1,101.681 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  -  106/07/24  106/08/21 106/08/21 106/10/31 106/10/13 106/12/07 106/12/07  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.77               24.80

1230 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣蘇澳

鎮永春里

 蘇澳鎮永春里湖東路

20號延管工程
 ∮100DIP-615M        4          7            1,691.972            1,691.972 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  -  106/06/30  106/12/21 106/12/21 107/04/30 107/05/16 107/08/30 107/08/30  宜泰工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.85               24.58

1231 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣員山

鄉深溝村

 員山鄉深溝村水源路

18巷供水延管工程
 ∮100DIP-280M        5          4            1,008.000              959.593 100% 100% 0%                        -                        - 1060424  -  106/06/30  106/10/05 106/10/05 106/11/15 106/11/03 106/12/25 106/12/25  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.71               24.71

1232 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣冬山

鄉柯林村

 冬山鄉柯林村光華路

及境安二路供水延管

工程

 ∮100DIP-550M       17          5            1,688.488            1,688.488 100% 100% 0%                        -                        - 1060721  -  106/09/18  107/03/14 107/03/14 107/08/20 107/08/23 107/11/22 107/11/22  宜泰工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.73               24.67

1233 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉二龍村

 礁溪鄉二龍村淇武蘭

路30之10號供水延管

工程

 ∮100DIP-692M        9         11            2,849.298            2,849.298 100% 100% 0%                        -                        - 1060721  -  106/09/19  106/09/28 106/09/28 107/01/15 107/01/10 107/04/26 107/04/26  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.78               24.81

1234 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣三星

鄉尾塹村

 三星鄉尾塹村保安一

路及安農二路供水延

管工程

 ∮100DIP-390M       51          5            1,105.174            1,105.174 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  -  106/12/08  107/03/12 107/03/12 107/04/30 107/04/27 107/07/17 107/07/17  宜泰工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.75               24.70

1235 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣壯圍

鄉美城村

 壯圍鄉美城村美功路

一段123及132巷供水

延管工程

 ∮100DIP-260M       15          5              935.368              935.368 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  -  106/12/18  107/01/23 107/01/23 107/04/30 107/04/11 107/06/12 107/06/12  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.78               24.77

1236 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣壯圍

鄉美城村

 壯圍鄉美城村美功路

一段132巷供水延管

工程

 ∮100DIP-160M       12  -                  -  - - 0% #VALUE!                        -                        - 1060814  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1237 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣五結

鄉孝威村

 五結鄉孝威村五結路

一段419巷及孝威三

路供水延管工程

 ∮100DIP-450M       22         19            4,349.334            4,349.334 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  -  106/11/27  107/03/12 107/03/12 107/05/15 107/05/24 107/08/28 107/08/28  宜泰工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.82               24.69

1238 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣頭城

鎮石城里

 頭城鎮石城里濱海路

七段72號等供水延管

工程

 ∮100DIP-416M       41          5              760.626              760.626 100% 100% 0%                        -                        - 1060821  -  106/10/12  106/11/28 106/11/28 107/02/25 107/02/27 107/05/30 107/05/30  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.93               24.97

1239 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣員山

鄉湖西村

 員山鄉湖西村崩山湖

及二湖高地供水延管

工程

 一、∮100DIP-7,000M

二、500T配水池-1座
      28        104           39,940.000           38,248.854 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  -  107/01/25  107/02/23 107/02/23 108/12/15 108/12/31 109/07/09 109/07/09  欽鼎工程股份有限公司  工務課          121.68               24.76
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1240 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉光武村

 礁溪鄉光武村武暖路

134之7號等供水延管

工程

 ∮100DIP-720M       30         12            2,399.257            2,399.257 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  -  106/11/24  106/12/28 106/12/28 107/03/15 107/03/12 107/04/26 107/04/26  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.78               24.79

1241 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣五結

鄉孝威村

 五結鄉孝威村孝威三

路99號等供水延管工

程

 ∮100DIP-820M       38  -                  -  - - 0% #VALUE!                        -                        - 1060914  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1242 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣宜蘭

市茭白里

 宜蘭市中山路五段

495巷50號等供水延

管工程

 ∮100DIP-156M        9        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1243 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣宜蘭

市進士里

 宜蘭市進士里礁溪鄉

德陽村壯圍鄉功勞村

等7村里供水延管工程

 ∮100DIP-534M        6         29           11,666.782           11,666.782 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  -  107/03/21  107/04/25 107/04/25 107/08/10 107/08/12 107/11/17 107/11/17  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.74               24.74

1244 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣冬山

鄉武淵村

 冬山鄉武淵村東六路

108號等供水延管工

程

 ∮100DIP-941M       16        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1245 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉二龍村

 礁溪鄉二龍村淇武蘭

路170之1號等供水延

管工程

 ∮100DIP-320M       13        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1246 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉德陽村

 礁溪鄉德陽村奇立丹

路107之16號等供水

延管工程

 ∮100DIP-285M       20        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1247 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉時潮村

 礁溪鄉時潮村塭底路

3號等供水延管工程
 ∮100DIP-1,240M        7        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1248 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣壯圍

鄉功勞村

 壯圍鄉功勞村中央路

三段465巷供水延管

工程

 ∮100DIP-500M        9        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1249 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣五結

鄉大吉村

 冬山鄉武淵村五結鄉

大吉村協和村等供水

延管工程

 ∮100DIP-1,000M      336        180           11,634.000           11,413.323 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  -  107/02/14  107/04/23 107/04/23 107/12/15 107/12/13 108/02/13 108/02/13  宜泰工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.81               24.67

1250 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣五結

鄉協和村

 五結鄉協和村公園一

路110號等供水延管

工程

 ∮100DIP-1,408M       77        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1251 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣壯圍

鄉忠孝村

 壯圍鄉忠孝村順和路

2之80號等供水延管

工程

 ∮100DIP-580M      290        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1252 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉林美村

 礁溪鄉林美村玉田村

及員山鄉湖北村等供

水延管工程

 ∮100DIP-300M      261         65           12,443.960           12,393.560 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  -  107/06/25  107/07/30 107/07/30 108/08/31 108/08/01 108/12/26 108/12/26  欽鼎工程股份有限公司  宜蘭北區服務所          121.76               24.82

1253 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣五結

鄉鎮安村

 五結鄉鎮安村二結路

及冬山鄉得安村鹿得

二路等供水延管工程

 ∮100DIP-170M       11         11            2,365.200            2,295.281 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  -  107/07/26  107/08/15 107/08/15 107/12/10 107/11/29
108/04/18

108/04/18  上川順企業有限公司  宜蘭南區服務所          121.77               24.71

1254 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣員山

鄉湖北村

 員山鄉湖北村大湖八

路120號等供水延管

工程

 ∮100DIP-1,436M        6        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1255 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉玉田村

 礁溪鄉玉田村茅埔路

18之5號等供水延管

工程

 ∮100DIP-2,176M        2        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1256 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣冬山

鄉得安村

 冬山鄉得安村鹿得二

路275號等供水延管

工程

 ∮100DIP-487M      138        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1257 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉二龍村

 礁溪鄉二龍村淇武蘭

路97之6號等供水延

管工程

 ∮100DIP-2,400M        4         25            7,200.000            6,532.382 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  -  107/06/06  107/06/28 107/06/28 107/12/10 107/12/07 108/03/13 108/03/13  欽鼎工程股份有限公司  宜蘭北區服務所          121.79               24.81

1258 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣五結

鄉季新村

 五結鄉季新村及三星

鄉大洲村行健村等供

水延管工程

 ∮100DIP-870M       50         22            7,720.300            7,631.432 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  -  107/08/02  107/08/21 107/08/21 108/06/30 108/05/27 108/09/20 108/09/20  上川順企業有限公司  宜蘭南區服務所          121.83               24.69

1259 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣員山

鄉惠好村

 員山鄉惠好村宜蘭市

凱旋里及壯圍鄉美福

村等供水延管工程

 ∮100DIP-300M        3         33           12,629.147           12,629.147 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  -  107/07/20  107/09/01 107/09/01 108/11/15 108/11/21 109/04/16 109/04/16  欽鼎工程股份有限公司  宜蘭北區服務所          121.73               24.72

1260 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣宜蘭

市凱旋里

 宜蘭市凱旋里旋流二

路52號等供水延管工

程

 ∮100DIP-1,093M        3        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070409  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1261 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣壯圍

鄉美福村

 壯圍鄉美福村中興二

路76號等供水延管工

程

 ∮100DIP-1,030M        6        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070409  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1262 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣宜蘭

市黎明里

 宜蘭市黎明里黎明路

285巷供水延管工程
 ∮100DIP-380M       23        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070409  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1263 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉白雲村

 礁溪鄉白雲村大竹圍

路及頭城鎮二城里青

雲路一段等供水延管

工程

 ∮100DIP-860M       75          8            5,072.400            5,046.389 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  -  107/07/26  107/08/21 107/08/21 108/02/27 108/02/27 108/06/19 108/06/19  欽鼎工程股份有限公司  宜蘭北區服務所          121.79               24.83

1264 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣頭城

鎮二城里

 頭城鎮二城里青雲路

一段310巷136號等供

水延管工程

 ∮100DIP-609M        4        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070409  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1265 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣員山

鄉蓁巷村

 員山鄉蓁巷村成功一

路21巷30號等供水延

管工程

 ∮100DIP-1,130M        4        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070409  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1266 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣三星

鄉萬富村

 三星鄉萬富村義富二

路393號等供水延管

工程

 ∮100DIP-2,703M       13         12            8,379.300            8,043.059 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  -  107/07/03  107/08/08 107/08/08 108/06/06 108/06/03 108/09/05 108/09/05  上川順企業有限公司  宜蘭南區服務所          121.68               24.68

1267 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣三星

鄉大洲村

 三星鄉大洲村大德路

一段120號等供水延

管工程

 ∮100DIP-535M        3        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070409  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1268 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣三星

鄉行健村

 三星鄉行健村行健二

路二段278號等供水

延管工程

 ∮100DIP-900M        6        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070409  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1269 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣冬山

鄉柯林村

 冬山鄉柯林村光華一

路等供水延管
 ∮100DIP-11,070M       18        136           44,232.317           44,232.317 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/06/21  108/07/31 108/07/17 109/07/31 109/07/06 109/11/15 109/11/20  鈞灝工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.73               24.68

1270 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉二龍村

 礁溪鄉二龍村淇武蘭

路等供水延管
 ∮100DIP-13,182M       30        123           59,161.864           59,161.864 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/08/21  108/10/11 108/10/05 110/01/31 110/01/28 110/04/30 110/04/23  欽鼎工程股份有限公司  宜蘭北區服務所          121.79               24.81

1271 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣員山

鄉同樂村

 員山鄉同樂村新城路

等供水延管
 ∮100DIP-11,785M        6        131           52,967.119           52,967.119 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  108/05/22  108/06/30 108/06/21 110/01/31 110/01/29 110/04/30 110/04/26  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.73               24.76

1272 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣冬山

鄉太和村

 冬山鄉太和村寶德路

等供水延管
 ∮100DIP-11,063M       86         86           49,510.154           49,510.154 100% 100% 0%                         - 1080102  -  108/06/28  108/07/30 108/07/26 110/03/15 110/03/04 110/05/30 110/05/06  崧霸水電工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.78               24.64

1273 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣冬山

鄉安平村

 冬山鄉安平村照安一

路等供水延管

 一、∮100DIP-8,000M

二、500T配水池-1座
       7         46           38,062.079           38,062.079 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  -  109/01/22  109/03/10 109/03/06 110/08/10 110/08/23 110/11/15 110/11/26  崧霸水電工程有限公司  工務課          121.79               24.62

1274 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣三星

鄉萬德村

 三星鄉萬德村楓林八

路等供水延管
 ∮100DIP-3,792M       12         25           12,010.226           12,010.226 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  -  108/09/10  108/11/30 108/11/22 110/03/15 110/03/16 110/06/15 110/06/17  宜泰工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.65               24.68

1275 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣大同

鄉寒溪村

 大同鄉寒溪村寒溪巷

等供水延管
 埋設100DIP-1,410m        4         25            5,676.877            5,676.877 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  -  109/07/21  109/09/04 109/09/04 110/01/31 110/01/27 110/04/30 110/04/22  鈞灝工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.69               24.61

1276 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉匏崙村

 礁溪鄉匏崙村匏杓崙

路供水延管(一)
 埋設100DIP-694m       12         13            3,564.035            3,564.035 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  -  109/11/25  110/03/01 110/01/15 110/05/31 110/05/05 110/07/30 110/07/19  欽鼎工程股份有限公司  宜蘭北區服務所          121.72               24.80

1277 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣三星

鄉大隱村

 三星鄉大隱村大隱十

三路供水延管
 埋設100DIP-3,160m       34         46           10,438.938           10,438.938 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  -  109/04/15  109/05/13 109/05/13 110/04/30 110/04/16 110/07/30 110/06/08  宜泰工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.73               24.68

1278 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣冬山

鄉柯林村

 冬山鄉柯林村柯林三

路等供水延管
 埋設100DIP-3,072m        4         32           10,150.441           10,150.441 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  -  109/05/15  109/06/15 109/06/15 110/05/30 110/05/14 110/07/30 110/06/22  宜泰工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.73               24.68
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1279 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣員山

鄉蓁巷村

 員山鄉蓁巷村員山路

等供水延管
 埋設100DIP-2,534m        4         24           10,215.600           10,215.600 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  -  109/02/20  109/03/20 109/03/19 109/11/30 109/11/10 110/01/31 110/01/29  鈞灝工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.69               24.71

1280 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉二結村

 礁溪鄉二結村蘭城路

等供水延管
 埋設100DIP-2,202m        3         18            7,831.625            7,831.625 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  -  109/04/13  109/05/10 109/05/08 109/11/30 109/11/10 110/01/31 109/12/30  鈞灝工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.73               24.77

1281 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣三星

鄉萬富村

 三星鄉萬富村萬富五

路等供水延管
 埋設100DIP-2,047m        4         17            8,967.815            8,967.815 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  -  109/04/15  109/05/15 109/05/15 110/06/15 110/06/10 110/08/30 110/07/19  宜泰工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.68               24.68

1282 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣冬山

鄉中山村

 冬山鄉中山村中山路

供水延管(一)
 埋設100DIP-972m       33         11            2,699.531            2,699.531 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  -  109/12/30  110/03/01 110/02/01 110/06/15 110/06/01 110/08/30 110/07/30  鈞灝工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.73               24.62

1283 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉龍潭村

 礁溪鄉龍潭村漳福路

供水延管(一)

 埋設100DIP-726m埋設

200DIP-541m
      10         21            4,278.815            4,278.815 100% 100% 0%   1081227  -  109/12/30  110/03/01 110/01/21 110/06/30 110/05/31 110/08/30 110/07/23  欽鼎工程股份有限公司  宜蘭北區服務所          121.74               24.79

1284 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣壯圍

鄉古亭村

 壯圍鄉古亭村永美路

等供水延管
 埋設100DIP-2,017m        7         24            8,338.942            8,338.942 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  -  109/02/20  109/03/20 109/03/18 109/10/31 109/08/03 109/11/15 109/11/10  鈞灝工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.80               24.78

1285 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣大同

鄉寒溪村

 宜蘭縣大同鄉寒溪村

華興巷等供水延管工

程

 ∮100DIP-3,150m

∮200DIP-1,220m

興建200噸配水池-1座

       3         62           26,904.172           26,904.172 100% 100% 0%                        -                        - 1090612  -  109/12/17  110/03/01 110/02/17 110/12/10 110/12/10 111/03/15 111/03/07  萬基工程有限公司  工務課          121.69               24.62

1286 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣五結

鄉三興村

 五結鄉三興村復興一

路207巷供水延管
 埋設100 DIP 73M       99         19              386.562              386.562 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  -  110/03/16  110/04/15 110/04/14 110/05/31 110/05/26 110/07/30 110/06/29  鈞灝工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.78               24.71

1287 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉玉石村

 礁溪鄉玉石礁溪路六

段141巷供水延管
 埋設100 DIP 70M       99          3              533.321              533.321 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  -  110/03/22  110/04/21 110/04/21 110/06/30 110/06/11 110/08/30 110/07/26  欽鼎工程股份有限公司  宜蘭北區服務所          121.78               24.84

1288 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉匏崙村

 礁溪鄉匏崙村匏杓崙

路供水延管(二)工程

 埋設100 DIP 4,592公

尺、埋設200 DIP 2,913

公尺、1000T配水池-1座

       5        187           50,000.000           50,000.000 100% 100% 0%                        -                        - 1100122  -  110/01/29  110/03/01 110/02/26 110/12/20 110/12/30 111/03/15 111/03/14  欽鼎工程股份有限公司  工務課          121.73               24.79

1289 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉龍潭村

 宜蘭縣礁溪鄉龍潭村

漳福路供水延管工程

(二)

 埋設100DIP 2041公

尺、埋設200DIP 1902公

尺

       5        134           22,942.567           22,942.567 100% 100% 0%                        -                        - 1100222  -  110/02/04  110/03/06 110/03/05 110/08/10 110/08/24 110/10/08 110/10/12  欽鼎工程股份有限公司  宜蘭北區服務所          121.74               24.79

1290 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉干城村

 吉安鄉干城村7鄰吉

興路三段自來水延管

工程

 埋設100mmDIP

800公尺
       2          4            2,513.612            2,513.612 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/30  106/04/05  106/11/28 106/11/28 106/12/31 107/01/15 107/05/03 107/05/03  大鵬水電工程行  九區工務課          121.56               23.94

1291 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉永安村

 吉安鄉永安村北安街

142巷自來水延管工

程

 埋設100mmDIP

380公尺
       3          3            1,350.000            1,232.918 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/15  106/03/20  106/05/16 106/05/16 106/05/20 106/06/27 106/08/11 106/08/11  永浩工程行  九區工務課          121.58               23.98

1292 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉永安村

 吉安鄉永安村永昌街

至北安街自來水延管

工程

 埋設100mmDIP

900公尺
       4          6            2,599.769            2,599.769 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/30  106/07/03  106/10/09 106/10/09 106/12/31 107/01/29 107/04/03 107/04/03  永浩工程行  九區工務課          121.57               23.99

1293 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉永興村

 吉安鄉永興村10鄰

永興九街自來水延管

工程

 埋設100mmDIP

450公尺
       6          4            1,620.000            1,435.283 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/15  106/03/20  106/04/17 106/04/17 106/12/31 106/10/02 106/12/28 106/12/28  永浩工程行  九區工務課          121.56               23.95

1294 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉光華村

 吉安鄉光華村光華

五、八、九、十街自

來水延管工程

 埋設100mmDIP

2030公尺
       6         17            2,978.353            2,978.353 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/30  106/05/31  106/11/03 106/11/03 106/12/31 107/03/15 107/06/08 107/06/08  大鵬水電工程行  九區工務課          121.56               23.93

1295 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉光華村

 吉安鄉光華村華城

六、七街自來水延管

工程

 埋設100mmDIP

1820公尺
       5         11            5,476.018            5,476.018 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/15  106/03/17  106/09/26 106/09/26 106/11/15 107/06/29 107/08/09 107/08/09  大鵬水電工程行  九區工務課          121.56               23.93

1296 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉永安村

 吉安鄉明義三街182

巷、明義四街121巷

及明仁三街至北安街

自來水延管工程

 埋設100mmDIP

1210公尺
       3          6            3,150.000            2,926.353 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/15  106/03/20  106/05/16 106/05/16 106/06/25 106/07/20 106/09/20 106/09/20  永浩工程行  九區工務課          121.58               23.98

1297 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣秀林

鄉文蘭村

 秀林鄉文蘭村2、6

鄰文蘭自來水延管工

程

 埋設100mmDIP

600公尺
      10         12            1,778.000            1,603.822 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/15  106/03/20  106/07/24 106/07/24 106/12/31 106/09/11 106/12/11 106/12/11  永浩工程行  九區工務課          121.50               23.92

1298 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣秀林

鄉秀林村

 秀林鄉秀林村3鄰民

有自來水延管工程

 埋設100mm~

DIP

240公尺

      14          3              938.000              903.773 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/15  106/03/20  106/05/02 106/05/02 106/05/30 106/07/11 106/10/18 106/10/18  王董水電工程行  九區工務課          121.65               24.13

1299 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉豐裡村

 壽豐鄉豐裡村9鄰豐

文路自來水延管工程

 埋設100mm~

DIP

270公尺

       5          5            1,122.000              959.097 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/03/15  106/02/13  106/08/30 106/08/30 106/05/30 106/10/13 106/12/28 106/12/28  永浩工程行  九區工務課          121.50               23.84

1300 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉福興村

 吉安鄉福興村福興6

街自來水延管工程

 埋設100mmDIP

1150公尺
       3         15            3,315.689            3,315.689 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/06/15  106/06/05  106/11/27 106/11/27 107/01/31 107/01/29 107/04/03 107/04/03  永浩工程行  九區工務課          121.56               23.96

1301 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉樹湖村

 壽豐鄉樹湖村荖山部

落自來水延管工程

 埋設100mmDIP

4770公尺
       2         44           11,655.849           11,655.849 100% 100% 0%                        -                        - 1060504  106/12/31  106/12/05  107/02/09 107/02/09 108/02/13 108/02/13 108/05/27 108/05/27  鉅峰水電工程有限公司  九區工務課          121.47               23.84

1302 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉樹湖村

 壽豐鄉樹湖村荖山部

落自來水延管工程<與

前案為同一案>

 埋設100mmDIP

4770公尺
      12

 PT轉PE不統

計
           8,516.852            8,516.852 100% 100% 0%                        -                        - 1061031  106/12/31  106/12/05  107/02/09 107/02/09 108/02/13 108/02/13 108/05/27 108/05/27  鉅峰水電工程有限公司  九區工務課          121.47               23.84

1303 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉宜昌村

 吉安鄉荳蘭二街自來

水延管工程

 埋設100mmDIP

170公尺
       3          6              608.555              608.555 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/11  106/12/11  107/03/21 107/03/21 107/04/27 107/04/27 107/06/07 107/06/07  大鵬水電工程行  九區工務課          121.59               23.97

1304 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣花蓮

市國福里

 花蓮市國福里自來水

延管工程

 埋設100mmDIP

200公尺
       8          4              513.789              513.789 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  107/05/18  107/05/18  107/06/21 107/06/21 107/08/01 107/08/01 107/09/28 107/09/28  大鵬水電工程行  九區工務課          121.58               24.02

1305 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉福興村

 吉安鄉福興村11鄰

慶南7街自來水延管工

程

 埋設100mmDIP

360公尺
      57          4            1,721.857            1,721.857 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/24  106/10/24  107/03/21 107/03/21 107/06/14 107/06/14 107/08/17 107/08/17  大鵬水電工程行  九區工務課          121.56               23.96

1306 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉光華村

 吉安鄉光華村8鄰光

華五街自來水延管工

程

 埋設100mmDIP

620公尺
       3         10            1,831.977            1,831.977 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/09/27  106/09/27  106/12/08 106/12/08 107/01/11 107/01/11 107/03/22 107/03/22  大鵬水電工程行  九區工務課          121.57               23.93

1307 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣瑞穗

鄉舞鶴村

 瑞穗鄉舞鶴村魯摸子

地區自來水延管工程

 埋設100mmDIP

3100公尺
      12         25           11,021.783           11,021.783 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/05  106/12/05  107/02/02 107/02/02 108/09/06 108/09/06 108/11/20 108/11/20  樹亞工程有限公司  九區工務課          121.37               23.47

1308 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉慶豐村

 吉安鄉慶豐村46鄰

慶南3街自來水延管工

程

 埋設100mmDIP

180公尺
      79          6            2,208.138            2,208.138 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/09/22  106/09/22  106/12/20 106/12/20 107/03/01 107/03/01 107/05/18 107/05/18  大鵬水電工程行  九區工務課          121.56               23.98

1309 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣鳳林

鎮林榮里

 鳳林鎮林榮里7鄰永

康路自來水延管工程

 埋設100mmDIP

140公尺
      67          7              536.891              536.891 100% 100% 0%                        -                        - 1060821  106/12/29  106/12/29  107/03/01 107/03/01 107/06/27 107/06/27 107/11/26 107/11/26  鉅峰水電工程有限公司  九區鳳林營運所          121.45               23.79

1310 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣鳳林

鎮南平里

 鳳林鎮南平里14鄰

四維路自來水延管工

程

 埋設100mmDIP

275公尺
      12          3              862.345              862.345 100% 100% 0%                        -                        - 1060821  106/12/29  106/12/29  107/03/01 107/03/01 107/06/21 107/06/21 107/11/26 107/11/26  鉅峰水電工程有限公司  九區鳳林營運所          121.45               23.78

1311 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣鳳林

鎮林榮里

 鳳林鎮林榮里13鄰

榮開路自來水延管工

程

 埋設100mmDIP

630公尺
      59          5            1,972.416            1,972.416 100% 100% 0%                        -                        - 1060821  106/12/29  106/12/29  107/03/01 107/03/01 107/09/21 107/09/21 107/12/17 107/12/17  鉅峰水電工程有限公司  九區鳳林營運所          121.46               23.79

1312 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣鳳林

鎮林榮里

 鳳林鎮林榮里13鄰

兆豐路自來水延管工

程

 埋設100mmDIP

180公尺
       5          2              669.429              669.429 100% 100% 0%                        -                        - 1060821  106/12/29  106/12/29  107/03/01 107/03/01 107/09/19 107/09/19 107/12/03 107/12/03  鉅峰水電工程有限公司  九區鳳林營運所          121.46               23.79

1313 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉東昌村

 吉安鄉東里15街121

巷自來水延管工程

 埋設100mmDIP

180公尺
      10          3              651.100              651.100 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  107/04/18  107/04/18  107/05/17 107/05/17 107/06/29 107/06/29 107/08/22 107/08/22  大鵬水電工程行  九區工務課          121.60               23.96

1314 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣新城

鄉順安村

 新城鄉順安村草林自

來水延管工程

 埋設100mmDIP

180公尺
       3          6              775.610              775.610 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  107/02/01  107/02/01  107/03/21 107/03/21 107/07/16 107/07/16 107/09/14 107/09/14  大鵬水電工程行  九區工務課          121.64               24.12

1315 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣玉里

鎮中城里

 玉里鎮中城里001鄰

忠孝路自來水延管工

程

 埋設100mmDIP

150公尺
       8          3            1,004.842            1,004.842 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/12/01  106/12/01  107/02/02 107/02/02 107/03/26 107/03/26 107/07/04 107/07/04  大鵬水電工程行  九區玉里營運所          121.32               23.32

1316 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉干城村

 吉安鄉吉安路六段

419巷自來水延管工

程

 埋設100mmDIP

580公尺
       3          7            2,411.395            2,411.395 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/05/29  107/05/29  107/07/19 107/07/19 107/10/17 107/10/17 108/02/12 108/02/12  大鵬水電工程行  九區工務課          121.54               23.94

1317 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉仁安村

 吉安鄉海濱自來水延

管工程

 埋設100mmDIP

220公尺
       2          2              765.280              765.280 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/23  107/04/23  107/07/13 107/07/13 107/09/17 107/09/17 107/12/17 107/12/17  大鵬水電工程行  九區工務課          121.61               23.95
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1318 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉光華村

 吉安鄉海岸路822巷

自來水延管工程

 埋設100mmDIP

300公尺
       6         10                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -  -  -          121.58               23.93

1319 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉壽豐村

 壽豐鄉山邊路3段自

來水延管工程

 埋設100mmDIP

160公尺
      11          4            1,424.745            1,424.745 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/08/10  107/08/10  107/09/07 107/09/07 108/01/22 108/01/22 108/04/18 108/04/18  大鵬水電工程行  九區工務課          121.50               23.87

1320 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉壽豐村

 壽豐鄉公園路及中山

路6段自來水延管工程

 埋設100mmDIP

185公尺
       9          2                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -  -  -          121.51               23.88

1321 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉吉安村

 吉安鄉吉昌二街自來

水延管工程

 埋設100mmDIP

145公尺
       4          2                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -  -  -          121.57               23.97

1322 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣花蓮

市國強里

 花蓮市國強里12鄰

豐村自來水延管工程

 埋設100mmDIP

290公尺
       5          9              835.214              835.214 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/08/09  107/08/09  107/09/18 107/09/18 107/11/23 107/11/23 108/02/01 108/02/01  王董水電工程行  九區工務課          121.61               24.01

1323 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉仁和村

 吉安鄉南海五街自來

水延管工程

 埋設100mmDIP

190公尺
       3          4                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -  -  -          121.59               23.95

1324 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣光復

鄉大同村

 光復鄉佛祖街46巷

自來水延管工程

 埋設100mmDIP

490公尺
       5          5            1,776.854            1,776.854 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/09/07  107/09/07  107/12/22 107/12/22 108/03/12 108/03/12 108/07/31 108/07/31  樹亞工程有限公司  九區鳳林營運所          121.44               23.67

1325 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉吉安村

 吉安鄉吉興五街及中

興路自來水延管工程

 埋設100mmDIP

710公尺
       8         23            4,191.353            4,191.353 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/08/08  107/08/08  107/09/07 107/09/07 108/01/07 108/01/07 108/03/05 108/03/05  大鵬水電工程行  九區工務課          121.56               23.98

1326 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉平和村

 壽豐鄉大學路二段

412巷自來水延管工

程

 埋設100mmDIP

610公尺
       2  -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070706  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1327 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉平和村

 壽豐鄉豐坪路自來水

延管工程

 埋設100mmDIP

130公尺
       6  -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070706  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1328 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉南華村

 吉安鄉南華一街自來

水延管工程

 埋設100mmDIP

100公尺
       4          2              305.266              305.266 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  108/02/18  108/02/18  108/03/25 108/03/25 108/04/24 108/04/24 108/06/27 108/06/27  王董水電工程行  九區工務課          121.56               23.96

1329 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉福興村

 吉安鄉福昌三街自來

水延管工程

 埋設100mmDIP

335公尺
       9         33            7,317.049            7,317.049 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/12/18  107/12/18  108/01/18 108/01/18 108/07/29 108/07/29 108/09/24 108/09/24  大鵬水電工程行  九區工務課          121.56               23.97

1330 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉吉安村

 吉安鄉吉昌二街170

巷自來水延管工程

 埋設100mmDIP

185公尺
       3          3                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070713  107/12/18  -  - - - - - -  -  -          121.56               23.97

1331 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉豐坪村

 壽豐鄉豐坪村豐坪路

1段5巷自來水延管工

程

 埋設100mmDIP

260公尺
       6          3                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070713  -  -  - - - - - -  -  -          121.50               23.83

1332 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣鳳林

鎮鳳義里

 鳳林鎮正義路自來水

延管工程

 埋設100mmDIP

240公尺
      12          2              858.735              858.735 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  108/01/15  108/01/15  108/03/04 108/03/04 108/04/10 108/04/10 108/06/27 108/06/27  樹亞工程有限公司  九區工務課          121.45               23.76

1333 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉光華村

 吉安鄉光華8街、華

城8、9街及南海13街

自來水延管工程

 埋設100mmDIP

1050公尺
       7         24                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070713  107/12/18  -  - - - - - -  -  -          121.58               23.94

1334 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉平和村

 壽豐鄉豐坪路三段

811巷自來水延管工

程

 埋設100mmDIP

610公尺
       4         14            3,912.273            3,912.273 100% 100% 0%                        -                        - 1070803  107/10/17  107/10/17  107/11/26 107/11/26 108/07/04 108/07/04 108/10/04 108/10/04  大鵬水電工程行  九區工務課          121.55               23.89

1335 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉豐山村

 壽豐鄉豐山村自來水

延管工程

 埋設100mmDIP

6350公尺
       2         47           20,060.752           20,060.752 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/06/06  108/06/06  108/07/15 108/07/15 109/03/13 109/03/13 109/06/11 109/06/11  大鵬水電工程行  九區工務課          121.48               23.85

1336 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣新城

鄉順安村

 新城鄉北三棧自來水

延管工程

 埋設100mmDIP

275公尺
      12          5            2,117.789            2,117.789 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/01  108/04/01  108/04/30 108/04/30 108/07/30 108/07/30 108/10/18 108/10/18  王董水電工程行  九區工務課          121.63               24.11

1337 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉仁安村

 吉安鄉南海9街自來

水延管工程

 埋設100mmDIP

885公尺
       4          8            3,497.256            3,497.256 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/01  108/04/01  108/05/06 108/05/06 108/08/01 108/08/01 108/09/26 108/09/26  大鵬水電工程行  九區工務課          121.59               23.94

1338 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣新城

鄉順安村

 新城鄉草林自來水延

管工程

 埋設100mmDIP

250公尺
       5          2                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  108/04/01  108/04/01  - - - - - -  -  -          121.64               24.12

1339 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣花蓮

市民意里

 花蓮市尚志路延管工

程

 埋設100mmDIP

380公尺
       2          3            1,451.908            1,451.908 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/07/08  108/07/08  108/08/12 108/08/12 108/12/02 108/12/02 109/02/04 109/02/04  王董水電工程行  九區工務課          121.61               24.00

1340 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣光復

鄉大豐村

 光復鄉大豐村自來水

延管工程

 埋設100mmDIP

740公尺
       5          9            2,158.332            2,158.332 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/07/22  108/07/22  108/09/18 108/09/18 109/02/06 109/02/06 109/05/08 109/05/08  樹亞工程有限公司  九區鳳林營運所          121.38               23.60

1341 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣鳳林

鎮南平里

 鳳林鎮南平里平樂路

自來水延管工程

 埋設100mmDIP

1050公尺
      28         12            3,121.129            3,121.129 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/09/05  108/09/05  108/10/17 108/10/17 109/02/06 109/02/06 109/04/21 109/04/21  樹亞工程有限公司  九區工務課          121.45               23.78

1342 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣鳳林

鎮鳳義里

 鳳林鎮鳳義自來水延

管工程

 埋設100mmDIP

320公尺
       5          3              842.587              842.587 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/09/17  108/09/17  108/10/14 108/10/14 109/01/21 109/01/21 109/03/12 109/03/12  樹亞工程有限公司  九區工務課          121.44               23.74

1343 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣富里

鄉萬寧村

 富里鄉萬寧村自來水

延管工程

 埋設100mmDIP

605公尺
      16          7            1,669.805            1,669.805 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/09/04  108/09/04  109/02/15 109/02/15 109/04/30 109/04/13 109/08/31 109/07/31  順基工程有限公司  九區玉里營運所          121.30               23.25

1344 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣玉里

鎮啟模里

 玉里鎮博愛路22巷

延管工程
 埋設100mmDIP-140m        2          2              496.988              496.988 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/02/14  109/02/14  109/03/16 109/03/16 109/05/04 109/05/04 109/08/31 109/08/13  順基工程有限公司  九區玉里營運所          121.32               23.34

1345 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣光復

鄉大全村

 光復鄉大全街延管工

程
 埋設100mmDIP-3910m        3         50           22,133.394           22,133.394 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/31  109/03/31  109/05/18 109/05/18 109/12/16 109/12/24 110/05/01 110/04/08  大鵬水電工程行  九區工務課          121.42               23.65

1346 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣花蓮

市國聯里

 花蓮市國民及國民四

街延管工程
 埋設100mmDIP-320m        4          4            1,572.784            1,572.784 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  108/04/01  109/04/01  109/09/30 109/09/29 109/12/15 109/12/04 110/04/02 110/03/08  億福水電工程有限公司  九區工務課          121.60               23.99

1347 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣新城

鄉大漢村

 新城鄉古井街延管工

程
 埋設100mmDIP-670m        9         10            3,330.976            3,330.976 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  108/04/01  109/04/01  109/10/15 109/10/19 109/12/25 109/12/24 110/05/1 110/03/30  億福水電工程有限公司  九區工務課          121.61               24.04

1348 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉仁安村

 吉安鄉南海7街、福

昌3街及福興7、8街

延管工程

 埋設100mmDIP-2300m        9         20            8,902.657            8,902.657 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  108/04/01  109/03/31  109/04/06 109/04/06 109/07/20 109/07/20 109/09/20 109/10/22  大鵬水電工程行  九區工務課          121.59               23.95

1349 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣花蓮

市國光里

 花蓮市林森路467巷

延管工程
 埋設100mmDIP-220m        5          3              974.997              974.997 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  108/04/01  109/04/01  109/09/30 109/09/18 109/12/15 109/12/09 110/04/02 110/03/08  億福水電工程有限公司  九區工務課          121.61               23.98

1350 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣新城

鄉佳林村

 新城鄉佳林村佳林延

管工程
 埋設100mmDIP-109m        5         21            8,876.500            8,876.500 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/02/13  109/02/13  109/05/06 109/05/06 109/08/13 109/08/14 109/11/14 109/11/10  億福水電工程有限公司  九區工務課          121.60               24.02

1351 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣花蓮

市國強里
 花蓮市豐村延管工程  埋設100mmDIP-1615m        6         13            6,675.201            6,675.201 100% 100% 0%                        -                        - 1090907  109/12/04  109/12/04  109/12/09 109/12/09 110/03/09 110/03/05 110/06/25 110/06/23  億福水電工程有限公司  九區工務課          121.60               24.01

1352 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉南華村

 吉安鄉南華村山下五

街40巷延管工程
 埋設100 DIP 185M       26          8                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 - 已併案 -  -  -          121.53               23.95

1353 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉宜昌村

 吉安鄉宜昌村中華路

二段197巷延管工程
 埋設100 DIP 25M        6          2                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 - 已併案 -  -  -          121.58               23.97

1354 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉池南村

 壽豐鄉池南村6鄰延

管工程
 埋設100 DIP 2770M        7         21           10,989.025           10,989.025 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/26  110/03/16  110/04/15 110/03/22 110/06/30 110/06/23 110/08/31 110/08/12  鉅峰水電工程有限公司  九區工務課          121.51               23.90

1355 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣花蓮

市國慶里

 花蓮市國慶里延管工

程
 埋設100 DIP 2650M      -         35           12,165.900           12,165.900 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/30  110/03/12  110/04/28 110/04/27 110/08/24 110/08/23 110/10/25 110/10/25  鉅峰水電工程有限公司  九區工務課          121.59               24.00

1356 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣

 花蓮縣吉安

鄉南華、宜

昌、慶豐、光

華等村

 吉安鄉慶豐村慶北三

街等延管工程
 埋設100 DIP 975M      -         19            5,985.150            5,985.150 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/26  110/03/16  110/05/24 110/05/11 110/07/16 110/07/23 110/08/31 110/08/19  鉅峰水電工程有限公司  九區工務課          121.56               23.98
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1357 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉光華村

 吉安鄉光華村光華

二、五街延管工程
 埋設100 DIP 545M      -          5                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 已併案 已併案 已併案 已併案 -  -  -          121.58               23.94

1358 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣鳳林

鎮鳳信里

 鳳林鎮鳳信里正信路

延管工程
 埋設100 DIP 200M      -          2              764.924              764.924 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/01/20  110/01/20  110/03/15 110/01/25 110/06/30 110/05/31 110/08/31 110/08/13  樹亞工程有限公司  鳳林營運所          121.44               23.74

1359 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉平和村

 壽豐鄉平和村豐坪路

3段1135巷延管工程
 埋設100 DIP 600公尺       45          4                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1100421  110/05/31  已併案  已併案 已併案 已併案 已併案 已併案 已併案  已併案  已併案          121.56               23.90

1360 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣

 花蓮縣壽豐

鄉平和村

溪口村

 壽豐鄉平和村及溪口

村延管工程
 埋設100 DIP 1360公尺        6         12            4,691.117            4,691.117 100% 100% 0%                        -                        - 1100421  110/06/12  110/06/17  110/07/16 110/06/29 110/11/01 110/11/01 110/12/15 110/12/14  鉅峰水電工程有限公司  九區工務課          121.45               23.82

1361 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉豐坪村

 壽豐鄉豐坪村豐正路

二段延管工程
 埋設100DIP  900公尺        8          7            2,947.859            2,947.859 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/11/30  110/08/23  110/09/30 110/09/13 110/11/30 110/11/04 110/12/29 110/12/22  鉅峰水電工程有限公司  九區工務課          121.51               23.84

1362 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣大武

鄉尚武村

 臺東縣大武鄉尚武村

中溪路無自來水延管

工程

 埋設100mmDIP-1000M        5          5            3,271.000            2,332.462 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/04/28  106/07/31  106/09/31 106/08/31 106/11/24 106/12/12 107/03/1 107/01/25  山明工程行  十區太麻里營運所          120.88               22.34

1363 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉土坂村

 達仁鄉土坂村12~13

鄰延管工程

 埋設100mmDIP

200公尺
       4          6              522.427              522.427 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/14  107/01/03  107/03/02 107/01/17 107/01/29 107/03/19 107/06/07 107/07/05  山明工程行  十區太麻里營運所          120.89               22.46

1364 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣卑南

鄉賓朗村

 卑南鄉賓朗路20鄰

510巷延管工程

 埋設100mmDIP

150公尺
       3          3              463.455              463.455 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/14  107/03/01  107/05/01 107/03/21 107/04/02 107/05/09 107/09/13 107/08/24  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.09               22.81

1365 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣卑南

鄉太平村

 卑南鄉太平村24鄰

太平路530巷延管工

程

 埋設100mmDIP

290公尺
       6          3              837.540              837.540 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/14  107/02/20  107/04/20 107/03/30 107/05/05 107/07/03 107/09/21 107/09/11  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.08               22.79

1366 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣東河

鄉東河村

 東河鄉東河橋南向台

11線省道

 埋設100mmDIP

500公尺
      12          6            2,468.830            2,468.830 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/14  107/06/15  107/09/15 107/07/03 107/07/28 107/08/29 107/11/19 107/11/30  聯程企業有限公司  十區工務課          121.31               22.97

1367 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣卑南

鄉太平村

 卑南鄉太平村1鄰民

生路137巷延管工程

 埋設100mmDIP

370公尺
      10          4            1,342.893            1,342.893 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/14  107/04/30  107/06/30 107/05/22 107/05/28 107/07/03 107/09/21 107/11/30  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.10               22.78

1368 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市豐谷里

 臺東市太原路371巷

97-1及99號等民宅

 埋設100mmDIP

150公尺
      53          2              561.908              561.908 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/14  106/12/20  107/02/20 107/01/16 107/01/24 107/03/19 107/06/07 107/06/26  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.12               22.75

1369 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市南榮里

 台東系統-南榮里錦

州街延管工程

 埋設100mm

DIP~1140公尺
       4          8            2,651.864            2,651.864 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/14  107/02/22  107/04/22 107/03/05 107/04/26 107/06/19 107/09/07 107/10/12  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.14               22.78

1370 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣鹿野

鄉瑞豐村

 鹿野鄉瑞豐村16鄰

中山路

 埋設100mmDIP

480公尺
      31          8            2,637.118            2,637.118 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/14  107/01/05  107/03/05 107/02/05 107/05/04 107/07/09 107/09/27 107/08/30  山明工程行  十區工務課          121.14               22.99

1371 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市新興里

 台東系統-桂林南路

及中華路一段等延管

工程

 埋設100mm

DIP~100公尺
      61          6              397.575              397.575 100% 100% 0%                        -                        - 1061103  107/03/03  107/04/16  107/06/16 107/05/16 107/05/29 107/08/10 107/10/29 107/12/24  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.15               22.74

1372 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市仁愛里

 臺東系統-仁愛里四

維路一段延管工程

 埋設100mm

DIP~100公尺
       9          5               80.217               80.217 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/07/16  107/09/16 107/08/30 107/09/15 107/11/08 108/01/28 107/12/24  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.16               22.76

1373 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣東河

鄉尚德村

 成功系統-東河鄉尚

德村前寮延管工程

 埋設100mm

DIP~100公尺
      25          4              532.730              532.730 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/05/22  107/07/22 107/06/22 107/07/05 107/10/29 108/01/17 107/12/24  聯程企業有限公司  十區工務課          121.24               22.96

1374 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市豐谷里

 臺東系統-臺東市中

華路二段784巷延管

工程

 埋設100mm

DIP~420公尺
     124         10            1,237.300            1,237.300 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/05/22  107/07/22 107/06/12 107/07/26 107/09/04 107/11/23 107/12/07  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.12               22.74

1375 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市建國里

 臺東系統-建國里臨

海一段延管工程

 埋設200mm

DIP~200公尺
      15        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1376 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣蘭嶼

鄉朗島村

 臺東縣蘭嶼鄉朗島部

落無自來水延管工程

 埋設100mm

DIP~1260公尺

埋設50mm

HIGWP~50公尺

       6         21            5,709.216            5,709.216 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/14  107/06/14  107/08/14 107/09/19 108/09/30 108/10/23 109/01/10 108/12/31  勤達水電工程有限公司  十區工務課          121.52               22.08

1377 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉台坂村

 台坂系統-達仁鄉台

坂村1-9鄰台坂及拉

里巴部落延管工程

 埋設100mmDIP

3140公尺

200mmDIP895公尺

       6        139           15,602.299           15,602.299 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/09/13  107/09/13  107/10/22 107/10/22 110/03/31 110/02/27 110/06/30 110/06/04  詳下方個案工程  十區工務課          120.91               22.48

1378 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉台坂村

 台坂系統-台坂延管

工程

 埋設100mmDIP

3140公尺

200mmDIP895公尺

       7        -           14,252.643           14,252.643 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/09/13  107/09/13  107/10/22 107/10/22 108/11/15 108/09/27 108/12/16 108/12/19  勤達水電工程有限公司  十區工務課          120.91               22.48

1379 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉台坂村

 台阪系統-台阪淨水

場新建工程(第一配水

池)

 配水池工程        5        -            1,349.656            1,349.656 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  108/03/12  108/03/12  108/05/15 108/05/15 109/03/31 109/03/17 109/08/30 109/09/10  東志達營造有限公司  十區工務課          120.91               22.48

1380 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉台坂村

 台坂系統-拉里巴配

水池興建工程(第二配

水池)

 配水池1座

100mm-DIP-約103m
       4        - 0.000                  - 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  109/02/06  109/02/06  109/05/12 109/05/12 110/02/26 109/12/29 110/05/14 110/05/17  兄弟土木包工業  十區工務課          120.91               22.48

1381 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉台坂村

 台坂系統-台坂配水

池興建工程(第三-四

配水池)

 100T清水池2座

M3遙控浮球間高度閥窨

井2座

場內管線約160m

圍牆81.5m等

       4        - 0.000                  - 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  109/02/06  109/02/06  109/05/08 109/05/12 110/02/26 110/01/29 110/05/14 110/05/18  加走灣營造有限公司  十區工務課          120.91               22.48

1382 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉台坂村
 台坂系統-機電工程

 1. 配電盤3座。2.兩處

加壓站。3.水質監測設

備1套。4.加藥室設備1

套。5.發電機1台等

      11        - 0.000                  - 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  109/03/10  109/03/10  109/05/05 109/05/04 110/03/31 110/02/27 110/06/30 110/06/04  宇博實業股份有限公司  十區工務課          120.91               22.48

1383 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市康樂里

 臺東系統-綏遠路一

段612巷延管工程

 埋設100mmDIP

150公尺
      28          3              487.831              487.831 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/06/30  107/07/02  107/09/02 107/07/24 107/08/06 107/09/04 107/11/23 107/12/10  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.11               22.76

1384 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣太麻

里鄉泰和村

 太麻里系統-泰和村

德興路延管工程

 埋設100mmDIP

150公尺
       6          2              726.972              726.972 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/06/30  107/07/02  107/09/02 107/08/06 107/08/20 107/11/09 108/01/23 107/12/27  聯程企業有限公司  十區工務課          121.00               22.60

1385 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市建農里

 臺東系統-知本路

942巷延管工程

 埋設100mmDIP

110公尺
       4          2              420.079              420.079 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/06/30  107/08/02  107/10/02 107/09/24 107/10/30 107/12/03 108/02/20 108/01/19  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.08               22.72

1386 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市豐樂里

 臺東系統-豐里里大

勇路30巷延管工程

 埋設100mmDIP

200公尺
       5          3              699.198              699.198 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/06/30  107/08/02  107/10/02 107/09/12 107/10/31 107/10/31 108/01/19 108/01/04  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.13               22.75

1387 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市建農里

 臺東系統-建農里知

本路二段85巷延管工

程

 埋設100mmDIP

300公尺
       8          2              786.964              786.964 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/05/20  107/05/30  107/07/30 107/06/08 107/06/29 107/07/19 107/10/08 107/10/04  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.08               22.71

1388 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市豐里里

 臺東系統-豐里里豐

里街197巷延管工程

 埋設100mmDIP

690公尺
       2          7            1,569.894            1,569.894 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/05/23  107/05/25  107/07/25 107/05/28 107/07/02 107/09/13 107/12/4 107/12/21  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.12               22.72

1389 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣太麻

里鄉金崙村

 太麻里系統-金崙村

富山11鄰等延管工程

 埋設100mm

DIP~300公尺
       6         17              999.814              999.814 100% 100% 0%                        -                        - 1070412  107/06/22  107/09/03  107/11/03 107/10/29 107/12/03 108/01/30 108/04/22 108/05/08  聯程企業有限公司  十區工務課          120.97               22.54

1390 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市中心里

 臺東系-中心里新生

路537巷延管工程

 埋設100mm

DIP~55公尺
       5          3              301.657              301.657 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/09/03  107/09/18  107/11/18 107/10/31 107/11/03 107/12/06 108/02/25 108/02/22  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.14               22.76

1391 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣關山

鎮電光里

 關山系統-關山鎮電

光里9鄰廣興路延管工

程

 埋設100mm

DIP~580公尺
       5          9            2,629.671            2,629.671 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/07/30  107/12/09  108/02/09 108/01/09 108/08/30 108/09/10 108/11/29 108/12/16  欣晟水電工程行  十區工務課          121.17               23.00

1392 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市建和里

 台東系統-建和里青

海路二段巷延管工程

 埋設100mm

DIP200公尺
       7          7              766.125              766.125 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/24  107/11/15  108/01/15 107/12/17 108/04/08 108/04/30 108/07/19 108/09/05  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.05               22.75

1393 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣鹿野

鄉永安村

 鹿野系-永安村永安

路延管工程

 埋設100mm

DIP~270公尺
       7          3              743.504              743.504 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/03  107/09/18  107/11/18 107/10/05 107/11/12 107/12/06 108/02/25 108/02/14  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.14               22.93

1394 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市永樂里

 臺東系統-綏遠路一

段580巷延管工程

 埋設100mm

DIP~490公尺
       5          6            1,153.719            1,153.719 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/08/15  107/09/20  107/11/20 107/10/15 107/12/11 107/12/11 108/03/01 108/01/21  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.11               22.76
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1395 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市豐樂里

 台東系統-豐谷北路

及豐樂路延管工程

 埋設100mm

DIP1030公尺
       6          8            2,904.718            2,904.718 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/24  107/10/15  107/12/15 107/10/30 108/02/26 108/02/26 108/05/17 108/06/19  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.12               22.75

1396 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣卑南

鄉太平村

 臺東系統-太平村和

平路415巷延管工程

 埋設100mm

DIP~395公尺
       6          3              996.940              996.940 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/10/15  107/11/15  108/01/15 108/12/24 108/03/04 108/03/19 108/06/10 108/06/18  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.09               22.79

1397 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市豐里里

 臺東系統-豐里里成

都南路240巷及中華

路三段延管工程

 埋設100mm

DIP~900公尺
       9          7            1,874.925            1,874.925 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/10/15  107/11/15  108/01/15 107/12/11 108/03/04 108/03/25 108/06/13 108/06/18  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.13               22.74

1398 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣鹿野

鄉龍田村

 鹿野系統-鹿野鄉龍

田村3-12鄰延管工程

 埋設100mm

DIP~1185公尺
       3         17            2,031.464            2,031.464 100% 100% 0%                        -                        - 1071024  107/11/15  107/11/05  108/01/05 107/11/19 108/03/27 108/02/12 108/05/07 108/03/27  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.12               22.91

1399 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣海端

鄉崁頂村

 池上系統-海端鄉崁

頂村中福延管工程

 埋設100m/m

DIP~920M
       9          6            2,076.620            2,076.620 100% 100% 0%                        -                        - 1071024  107/12/15  107/12/12  108/02/12 107/12/20 108/10/29 108/05/31 108/08/19 108/10/25  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.15               23.04

1400 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市豐原里

 臺東系統-中華路四

段112巷延管工程

 埋設100mm

DIP~85公尺
      34          2              222.971              222.971 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/02  108/05/27  108/09/01 108/08/13 109/03/31 108/11/20 109/02/10 109/03/11  聯程企業有限公司  十區工務課          121.11               22.73

1401 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市中華里

 臺東系統-馬亨亨大

道550巷延管工程

 埋設100mm

DIP~200公尺
      57        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -  聯程企業有限公司  十區工務課          121.15               22.77

1402 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣太麻

里鄉三和村

 台東系統-三和村漁

場延管工程

 埋設100mm

DIP~350公尺
      16          5              966.352              966.352 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/02  109/01/22  109/03/22 109/03/23 109/12/31 109/04/08 109/08/30 109/08/23  聯程企業有限公司  十區工務課          121.04               22.67

1403 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣卑南

鄉利嘉村

 臺東系統-卑南鄉利

嘉村利民路380巷延

管工程

 埋設100mm

DIP~800公尺
      84          5            2,142.169            2,142.169 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/02  108/11/25  108/12/01 108/12/16 109/12/31 109/03/11 109/07/30 109/07/09  聯程企業有限公司  十區工務課          121.07               22.79

1404 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市豐里里

 臺東系統-中華路四

段131巷延管工程

 埋設100mm

DIP~120公尺
       6        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -  聯程企業有限公司  十區工務課          121.12               22.73

1405 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市豐里里

 臺東系統-中華路四

段63巷延管工程

 埋設100mm

DIP~125公尺
       2        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -  聯程企業有限公司  十區工務課          121.12               22.73

1406 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市豐里里

 臺東系統-豐谷里豐

谷南路延管工程

 埋設100mm

DIP~205公尺
       7          2              611.002              611.002 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/02  108/08/20  109/01/01 108/12/01 109/12/31 109/02/21 109/05/11 109/06/12  聯程企業有限公司  十區工務課          121.14               22.74

1407 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉森永村

 森永系統-森永村9

鄰巷道等延管工程

 埋設100mm

DIP~510公尺
      22          5            3,159.448            3,159.448 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/02  108/09/09  108/10/01 108/09/23 108/12/31 109/01/09 109/03/30 109/04/29  勤達水電工程有限公司  十區工務課          120.87               22.29

1408 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣卑南

鄉明峰村

 臺東系統-卑南鄉明

峰村文太路延管工程

 埋設100mmDIP

250公尺
      16          2              650.320              650.320 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/02  109/01/19  109/03/22 109/03/06 109/12/31 109/04/15 109/07/06 109/06/20  聯程企業有限公司  十區工務課          121.09               22.86

1409 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市豐樂里

 臺東系統-豐里里大

勇路30巷延管工程

 埋設100mmDIP

600公尺
       2          3            1,589.407            1,589.407 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/02  108/04/15  108/07/15 108/06/17 108/12/31 108/10/31 108/11/29 108/12/25  聯程企業有限公司  十區工務課          121.13               22.75

1410 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市豐谷里

 臺東系統-中華路二

段619巷延管工程

 埋設100mm

DIP~365公尺
       5          4            1,050.390            1,050.390 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/05/02  108/08/20  109/01/01 108/12/05 108/12/31 109/02/21 109/05/11 109/04/17  聯程企業有限公司  十區工務課          121.13               22.74

1411 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣東河

鄉泰源村

 泰源系統-泰源村30

鄰延管工程

 埋設100mm

DIP~300公尺
       3          5              777.631              777.631 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/06/25  108/08/20  109/03/22 109/04/27 109/12/31 109/06/23 109/11/30 109/10/16  勤達水電工程有限公司  十區工務課          121.25               22.97

1412 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣東河

鄉都蘭村

 成功系統-都蘭村延

管工程

 埋設100mm

DIP~600公尺
       3         10            1,532.471            1,532.471 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/06/25  108/07/12  108/10/01 108/08/12 109/12/31 109/01/07 109/03/28 109/04/23  勤達水電工程有限公司  十區工務課          121.23               22.88

1413 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣關山

鎮德高里

 關山系統-德高里23

鄰東明路延管工程

 埋設100mm

DIP~300公尺
       6          3              671.267              671.267 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/06/25  108/10/16  108/12/01 108/11/07 109/12/31 108/12/20 109/03/09 109/04/09  勤達水電工程有限公司  十區工務課          121.18               23.09

1414 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣成功

鎮信義里

 成功系統-豐泉社區

延管工程

 埋設100mm

DIP~1800公尺
       9         17            4,671.000            4,671.000 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/06/25  108/08/05  109/03/22 109/03/15 109/12/31 109/06/23 109/10/10 109/10/08  勤達水電工程有限公司  十區工務課          121.33               23.04

1415 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣鹿野

鄉瑞隆村

 鹿野系統-瑞隆村瑞

景路一段111巷延管

工程

 埋設100mm

DIP~200公尺
       3          2              522.420              522.420 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/06/25  108/09/20  108/12/01 108/10/24 108/12/31 108/11/11 109/01/30 109/04/20  聯程企業有限公司  十區工務課          121.16               22.95

1416 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市豐里里

 臺東系統-中華路四

段296巷128弄延管工

程

 埋設100mm

DIP~200公尺
       6          2              601.041              601.041 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/06/25  109/01/22  109/03/22 109/03/19 109/12/31 109/04/01 109/07/30 109/07/22  聯程企業有限公司  十區工務課          121.11               22.74

1417 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市豐里里

 臺東系統-豐谷里成

都北路延管工程

 埋設100mm

DIP~925公尺
       4         15            2,346.117            2,346.117 100% 100% 0%                        -                        - 1080225  108/06/25  108/07/31  109/12/01 108/10/31 108/12/31 108/12/30 109/07/30 109/07/10  聯程企業有限公司  十區工務課          121.12               22.74

1418 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣卑南

鄉泰安村

 臺東系統-卑南鄉泰

安村1鄰延管工程

 埋設100mm

DIP~880公尺
       8         18            2,375.771            2,375.771 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/08/29  108/12/06  109/03/22 109/03/06 109/12/31 109/05/05 109/11/30 109/10/14  聯程企業有限公司  十區工務課          121.07               22.79

1419 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣東河

鄉泰源村

 泰源系統-東河鄉大

坵園及金都來社區延

管工程

 埋設100mm

DIP~3100公尺
       7         19            6,565.139            6,565.139 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/08/29  109/02/07  109/03/22 109/04/20 109/12/31 109/08/17 109/11/5 109/10/30  山明工程行  十區工務課          121.28               23.03

1420 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣鹿野

鄉瑞豐村

 鹿野系統-鹿野鄉瑞

豐村1鄰永嶺路延管工

程

 埋設100m/m DIP~570M       10          5            1,611.026            1,611.026 100% 100% 0%                        -                        - 1080821  108/12/21  109/01/22  109/03/22 109/02/24 109/12/31 109/04/06 109/06/29 109/06/19  聯程企業有限公司  十區工務課          121.12               22.97

1421 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣東河

鄉泰源村

 成功系統-東河鄉泰

源村中興延管工程
 埋設100m/mDIP~1400M        5         11            2,829.538            2,829.538 100% 100% 0%                        -                        - 1080823  108/12/23  109/02/01  109/03/22 109/03/23 109/12/31 109/05/28 109/09/31 109/10/08  山明工程行  十區工務課          121.27               22.99

1422 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市建國里

 臺東系統-精誠路59

巷延管工程
 埋設100m/mDIP~100M        3          5              252.007              252.007 100% 100% 0%                        -                        - 1080823  108/12/23  108/12/06  109/02/23 109/01/02 109/12/31 109/02/12 109/07/30 109/06/24  聯程企業有限公司  十區工務課          121.16               22.76

1423 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣蘭嶼

鄉椰油村

 蘭嶼系統-椰油村延

管工程(一)

 埋設200mm

DIP~1500公尺

埋設100mm

DIP~500公尺

      10        -            5,793.833            5,793.833 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/12/31  109/12/30  109/12/30 109/12/30 113/06/30 111/12/30 113/08/30 111/12/30  詳下方個案工程  十區工務課          121.51               22.05

1424 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣蘭嶼

鄉椰油村

 蘭嶼椰油村供水系統

委託設計及監造技術

服務

 委託設計及監造技術服

務
      15        -            5,793.833            5,793.833 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/12/31  109/12/30  109/12/30 109/12/30 113/06/30 111/12/30 113/08/30 111/12/30

 誠蓄工程顧問股份有限

公司
 十區工務課          121.51               22.05

1425 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣海端

鄉崁頂村

 關山系統-海端鄉崁

頂村1鄰延管工程
 埋設100mmDIP100公尺       12          3              388.313              388.313 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/08/31  109/08/11  109/10/08 109/08/17 109/09/18 109/09/18 109/11/30 109/10/14  山明工程行  十區工務課          121.15               23.05

1426 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣海端

鄉海端村

 關山系統-海端鄉海

端村6鄰延管工程
 埋設100mmDIP550公尺       12          4            3,456.233            3,456.233 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/15  109/06/10  109/08/31 109/08/13 110/02/26 110/01/19 110/04/30 110/04/15  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.17               23.11

1427 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣成功

鎮信義里

 成功系統-成功鎮信

義里小馬和平山延管

工程

 埋設100mmDIP~1700公

尺
       3         17            4,500.762            4,500.762 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/07/15  109/07/24  109/09/17 109/09/15 110/02/26 110/02/08 110/05/31 110/05/25  勤達水電工程有限公司  十區工務課          121.32               23.00

1428 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市中正里

 臺東系統-中正里中

華路一段376巷31弄8

鄰延管工程

 埋設100mmDIP~100公尺       15          2              191.863              191.863 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/15  109/06/01  109/07/29 109/07/25 109/12/31 109/09/10 109/11/15 109/12/09  聯程企業有限公司  十區工務課          121.15               22.75

1429 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市豐田里

 臺東系統-豐田路延

管工程
 埋設100mmDIP~485公尺        8          3            1,065.894            1,065.893 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/06/04  109/06/04  109/09/15 109/09/23 109/12/31 109/11/06 110/01/15 110/01/11  聯程企業有限公司  十區工務課          121.08               22.77

1430 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市南榮里

 台東系統-南榮里志

航路一段巷延管工程
 埋設100mmDIP1335公尺        3          9            4,516.240            4,516.240 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/06/04  109/06/04  109/07/15 109/07/04 109/11/20 109/11/26 110/01/15 110/01/04  聯程企業有限公司  十區工務課          121.13               22.79

1431 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉台坂村

 台坂系統-達仁鄉台

坂村1-9鄰台坂及拉

里巴部落延管工程

 埋設100mmDIP

3140公尺

200mmDIP895公尺

       5
 PE轉PZ不統

計
          18,602.649           18,602.649 100% 100% 0%                        -                        - 1070402

 管線工程

107/09/30

 管線工程

107/09/13
 107/10/30 107/10/22 110/03/31 110/02/27 110/06/30 110/06/04  詳下方個案工程  十區工務課          120.91  22.482.75

1432 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉台坂村

 台坂系統-台坂延管

工程材料
 延管工程材料        2        -               78.585               78.585 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/10/22  -  107/10/22 107/10/22 107/10/22 107/10/22 107/10/22 107/10/22  勤達水電工程有限公司  十區工務課          120.91  22.482.75

1433 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉台坂村

 台阪系統-台阪淨水

場新建工程(第一配水

池)

 配水池工程        4        -            5,454.040            5,454.040 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  108/03/12  108/03/12  108/05/15 108/05/15 109/03/31 109/03/17 109/08/30 109/09/10  東志達營造有限公司  十區工務課          120.91  22.482.75
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1434 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉台坂村

 台坂系統-拉里巴配

水池興建工程(第二配

水池)

 配水池1座

100mm-DIP-約103m
     100        -            2,101.223            2,101.223 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  109/02/06  109/02/06  109/05/12 109/05/12 110/01/31 109/12/29 110/05/14 110/05/13  兄弟土木包工業  十區工務課          120.91  22.482.75

1435 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉台坂村

 台坂系統-台坂配水

池興建工程 (第三-

四配水池)

 100T清水池2座

M3遙控浮球間高度閥窨

井2座

場內管線約160m

圍牆81.5m等

     100        -            5,016.269            5,016.269 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  109/02/06  109/02/06  109/05/08 109/05/12 110/02/26 110/01/29 110/05/14 110/05/14  加走灣營造有限公司  十區工務課          120.91  22.482.75

1436 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉台坂村
 台坂系統-機電工程

 1. 配電盤3座。2.兩處

加壓站。3.水質監測設

備1套。4.加藥室設備1

套。5.發電機1台等

      14        -            5,952.532            5,952.532 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  109/03/10  109/03/10  109/05/05 109/05/04 110/03/31 110/02/27 110/06/30 110/06/04  宇博實業股份有限公司  十區工務課          120.91  22.482.75

1437 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣東河

鄉北源村

 成功系統-東河鄉2

鄰柑桔林延管工程
 埋設100 DIP 300M      108          9            1,216.291            1,216.291 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/04/09  110/04/26  110/05/10 110/05/10 110/06/30 110/06/28 110/08/31 110/08/27  山明工程行  十區工務課          121.29               23.01

1438 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣卑南

鄉初鹿村

 臺東系統-卑南鄉初

鹿二街103巷路延管

工程

 埋設200 DIP 100M       13          5              447.051              447.051 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/01/29  110/01/29  110/02/02 110/02/02 110/06/30 110/03/11 110/05/31 110/05/18  聯程企業有限公司  十區工務課          121.09               22.86

1439 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣卑南

鄉太平村

 臺東系統-卑南鄉太

平村和平路415巷延

管工程

 埋設100 DIP 160M        7          3              592.991              592.991 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/02/26  110/03/05  110/03/17 110/03/17 110/06/30 110/04/23 110/08/10 110/08/10  聯程企業有限公司  十區工務課          121.09               22.80

1440 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣延平

鄉鸞山村

 鹿野系統-鸞山村下

野部落延管工程

 1.埋設100 DIP 5500

2.增設5座配水池
       3         55           20,185.173           20,185.173 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/02/09  110/02/24  110/04/02 110/03/26 111/04/19 111/04/18

111/05/31

111/07/01

111/07/06

111/07/07  詳下方個案工程  十區工務課          121.15               22.90

1441 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣延平

鄉鸞山村

 鹿野系統-鸞山村下

野部落延管工程
 埋設100 DIP 5500M       21        -           18,100.178           18,100.178 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/02/09  110/03/03  110/04/02 110/03/26 111/04/14 111/04/14

111/06/30

111/07/01

111/07/06

111/07/07  碇瀛企業有限公司  十區工務課          121.15               22.90

1442 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣延平

鄉鸞山村

 鹿野系統-鸞山村下

野供水工程機電
 增設5座加壓站      250        -            2,084.995            2,084.995 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/02/09  110/02/24  110/04/30 110/04/26 111/04/19 111/04/18

111/05/31

111/06/18
111/06/28  宇博實業股份有限公司  十區工務課          121.15               22.90

1443 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣關山

鎮豐泉里

 關山系統-關山鎮月

豐泉里豐田路延管工

程

 埋設100 DIP 200M      250          2              575.574              575.574 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/03/20  110/03/31  110/04/15 110/04/06 110/06/30 110/04/12 110/08/31 110/07/30  山明工程行  十區工務課          121.16               23.05

1444 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣池上

鄉福文村

 池上系統-池上鄉福

文村及福原村12、7

鄰延管工程

 埋設100 DIP 900M       21         10            3,105.727            3,105.727 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/04/09  110/04/09  110/05/10 110/05/10 110/07/21 110/07/15 110/08/31 110/08/24  山明工程行  十區工務課          121.21               23.13

1445 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣臺東

市豐樂里

 臺東系統-正氣北路

746巷延管工程
 埋設100 DIP 420公尺        3          4            1,456.544            1,456.544 100% 100% 0%                        -                        - 1100708  110/08/23  110/08/23  110/08/23 110/08/23 110/11/30 110/10/12 110/12/10 110/12/24  聯程企業有限公司  十區工務課          121.29               23.01

1446 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 臺東縣
 臺東縣大武

鄉大武村

 大武系統-大武村民

族街延管工程
 埋設100 DIP 402公尺       11          6            1,144.911            1,144.911 100% 100% 0%                        -                        - 1100708  110/09/15  110/08/31  110/11/01 110/11/01 110/12/06 110/12/08 110/12/29 110/12/23  聯程企業有限公司  十區工務課          121.21               23.13

1447 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮東興里

 二林-二林鎮東興里

二林巷延管工程
 100DIP-140m        4          3              359.112              359.112 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/05/01  106/05/01  106/06/17 106/06/17 106/07/21 106/07/21 106/09/27 106/09/27  祐晨工程有限公司  二林營運所          120.37               23.89

1448 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大城

鄉東城村

 二林-大城鄉東城村

大安路延管工程
 100DIP-280m       96          3              609.597              609.597 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/05/01  106/05/01  106/06/10 106/06/10 106/07/27 106/07/27 106/09/26 106/09/26  祐晨工程有限公司  二林營運所          120.33               23.86

1449 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣竹塘

鄉竹元村

 二林-竹塘鄉竹元村

竹林路662號延管工

程

 100DIP-90m       14          3              247.339              247.339 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/03/24  106/03/24  106/06/20 106/06/20 106/06/19 106/06/19 106/08/16 106/08/16  祐晨工程有限公司  二林營運所          120.41               23.89

1450 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣竹塘

鄉新廣村

 二林-竹塘鄉新廣村

光明路廣福巷延管工

程

 100DIP-480m       20  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1051216  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1451 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪州

鄉舊眉村

 北斗-溪州鄉舊眉村

移民路等延管工程
 100DIP-1474m        8         20            3,236.143            3,236.143 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/03/06  106/03/06  106/04/16 106/04/16 106/06/30 106/06/10 106/09/04 106/09/04  廣鎰工程有限公司  北斗營運所          120.52               23.86

1452 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉福興村

 花壇-大村鄉山腳路

76巷2弄等延管工程
 100DIP-135m        4  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1051216  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1453 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣花壇

鄉岩竹村

 花壇-花壇鄉大嶺巷

60號等延管工程
 100DIP-100m        5          6              316.473              316.743 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/07  106/04/07  106/06/20 106/06/20 106/06/20 106/06/20 106/09/19 106/09/19  上校水管工程行  花壇營運所          120.56               24.04

1454 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉秀厝村

 鹿港-福興鄉秀厝村

秀安二街500號等延

管工程

 100DIP-296m       11          6              668.032              668.032 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/03/30  106/03/30  106/06/20 106/06/20 106/08/01 106/08/01 106/10/02 106/10/02  祐晨工程有限公司  鹿港營運所          120.38               24.00

1455 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣秀水

鄉鶴鳴村

 溪湖-秀水鄉鶴鳴村

民意街521巷15號等

延管工程

 100DIP-84m        8          2              252.457              252.457 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/04/07  106/04/07  106/06/20 106/06/20 106/09/06 106/09/06 106/11/07 106/11/07  廣鎰工程有限公司  溪湖營運所          120.49               24.05

1456 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔鹽

鄉三省村

 溪湖-埔鹽鄉三省村

好金路1-7號等延管

工程

 100DIP-85m        3  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1051216  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1457 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮光平里

 溪湖-溪湖鎮文東街

65號等延管工程
 100DIP-114m        7  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1051216  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1458 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣伸港

鄉全興村

 彰化-伸港鄉東全路

95號等延管工程
 100DIP-196m        3  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1051216  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1459 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮竹營里

 彰化-和美鎮和頭路

256巷119弄等延管工

程

 100DIP-630m        3         15            1,518.486            1,518.486 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/07/13  106/07/13  106/07/25 106/07/25 106/09/08 106/09/15 106/10/25 106/10/25  上校水管工程行  彰化服務所          120.50               24.12

1460 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮柑井里

 彰化-和美鎮柑竹路

459巷等延管工程
 100DIP-463m        5         12            1,061.993            1,061.993 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/06/12  106/06/12  106/07/06 106/07/06 106/08/09 106/08/11 106/09/27 106/09/27  上校水管工程行  彰化服務所          120.51               24.12

1461 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市延平里

 彰化-彰化市延平里

岸頭巷10-7號等延管

工程

 100DIP-640m        6         15            1,270.502            1,270.502 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/06/29  106/06/29  106/07/17 106/07/17 106/09/02 106/08/25 106/10/20 106/10/20  上校水管工程行  彰化服務所          120.56               24.06

1462 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市香山里

 彰化-彰化市彰南路

3段1巷等延管工程
 100DIP-1203m       12         32            2,511.895            2,511.895 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/06/12  106/06/12  106/11/22 106/11/22 107/01/05 107/01/12 107/03/28 107/03/28  上校水管工程行  彰化服務所          120.59               24.09

1463 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市磚瑤里

 彰化-彰化市磚瑤里

水尾二路236巷等延

管工程

 100DIP-511m       13         15            1,196.866            1,196.866 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/03/26  106/03/26  106/05/12 106/05/12 106/06/20 106/06/23 106/08/10 106/08/10  上校水管工程行  彰化服務所          120.50               24.08

1464 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市西興里

 彰化-彰化市豐國路

81巷等延管工程
 100DIP-933m        3         26            2,190.075            2,190.075 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/05/20  106/05/20  106/05/26 106/05/26 106/07/25 106/07/14 106/09/01 106/09/01  上校水管工程行  彰化服務所          120.53               24.08

1465 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣線西

鄉線西村

 彰化-線西鄉中央路

2段788巷等延管工程
 100DIP-966m        6         19            2,840.224            2,840.224 100% 100% 0%                        -                        - 1051216  106/05/20  106/05/20  106/06/23 106/06/23 106/09/15 106/09/26 106/11/18 106/11/18  上校水管工程行  彰化服務所          120.46               24.14

1466 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣社頭

鄉協和村

 二水-彰化縣社頭鄉

山腳路4段239巷185

號一帶延管工程

 100DIP-170m        4          2              579.831              579.831 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/03/16  106/03/16  106/05/23 106/05/23 106/06/20 106/06/22 106/08/18 106/08/18  廣鎰工程有限公司  二水營運所          120.60               23.93

1467 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣竹塘

鄉內新村

 二林-竹塘鄉內新村

東陽路2段30號延管

工程

 100DIP-520m        7          4            1,067.218            1,067.218 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/03/24  106/03/24  106/05/12 106/05/12 106/06/19 106/06/19 106/06/19 106/06/19  祐晨工程有限公司  二林營運所          120.40               23.85

1468 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉海豐村

 溪湖-田尾鄉海豐村

慶豐路777巷等延管

工程

 100DIP-728m       53          9            1,510.363            1,510.363 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/05/20  106/05/20  106/06/15 106/06/15 106/07/14 106/07/10 106/09/11 106/09/11  祐晨工程有限公司  溪湖營運所          120.49               23.92

1469 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮和東里

 彰化-和美鎮仁川路

等延管工程
 100DIP-1117m        6         11            1,882.094            1,882.094 100% 100% 0%                        -                        - 1051228  106/06/09  106/06/09  106/07/11 106/07/11 106/12/11 106/12/04 106/12/25 106/12/25  上校水管工程行  彰化服務所          120.50               24.10

1470 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮雅溝里

 彰化-和美雅溝里鹿

和路5段290巷等
 100DIP-200m        3  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1060814  -  -  - - - - - -  上校水管工程行  彰化服務所  -  -

1471 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮南佃里

 彰化-和美鎮南佃里

大佃路603巷等
 100DIP-1219-m        2         44            2,878.742            2,878.742 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/07  106/12/07  107/05/23 107/05/23 107/07/20 107/07/09 107/09/03 107/09/03  上校水管工程行  彰化服務所          120.50               24.10

1472 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市田中里

 彰化-彰化市田中里

河濱路388巷等
 100DIP-171m       12  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1060814  -  -  - - - - - -  上校水管工程行  彰化服務所  -  -
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1473 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮雅溝里

 彰化-和美鎮南軒路

295巷等
 100DIP-611m        3         23            1,939.088            1,939.088 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  107/01/31  107/01/31  107/04/17 107/04/17 107/04/30 107/06/04 107/07/26 107/07/26  上校水管工程行  彰化服務所          120.49               24.10

1474 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮雅溝里

 彰化-和美雅溝里雅

安路73巷等
 100DIP-180m        4          6              450.022              450.022 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/16  106/10/16  106/11/04 106/11/04 106/11/15 106/11/15 106/12/18 106/12/18  上校水管工程行  彰化服務所          120.49               24.10

1475 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣線西

鄉頂庄村

 彰化-線西鄉頂庄村

163號等
 100DIP-875m        3         13            1,722.558            1,722.558 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  107/01/18  107/01/18  107/04/05 107/04/05 107/04/30 107/05/15 107/06/29 107/06/29  上校水管工程行  彰化服務所          120.45               24.15

1476 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮竹營里

 彰化-和美竹營里孝

義路150巷等
 100DIP-236m        5          7              596.058              596.058 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/09  106/11/09  107/06/21 107/06/21 107/07/25 107/08/02 107/09/28 107/09/28  上校水管工程行  彰化服務所          120.51               24.11

1477 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大城

鄉公館村

 二林-大城鄉公館村

四股路等延管工程
 100DIP-130M        4          3              344.710              344.710 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/16  106/10/16  107/01/05 107/01/05 107/01/31 107/02/12 107/04/12 107/04/12  祐晨工程有限公司  二林營運所          120.30               23.84

1478 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮頭南里

 鹿港-鹿港鎮頭南里

頭庄巷2號一帶延管工

程

 100DIP-106m        6          3              302.630              302.630 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/16  106/10/16  106/12/07 106/12/07 107/01/25 107/01/10 107/03/20 107/03/20  廣鎰工程有限公司  鹿港營運所          120.47               24.10

1479 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮萬合里

 溪湖-中科二林園區

相思寮等延管工程
 100DIP-975m        2         11              199.056              199.056 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/12  106/10/12  106/11/15 106/11/15 106/12/20 106/12/28 107/01/23 107/01/23  廣鎰工程有限公司  溪湖營運所          120.43               23.93

1480 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣伸港

鄉泉厝村

 彰化-伸港鄉泉厝村

138-22號等
 100DIP-196m        6          5              524.856              524.856 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  107/03/17  107/03/17  107/03/30 107/03/30 107/04/30 107/05/07 107/06/19 107/06/19  上校水管工程行  彰化服務所          120.48               24.15

1481 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮嘉犁里

 彰化-和美鎮嘉犁里

東原路349巷等
 100DIP-202m        8         10              532.250              532.250 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/10/16  106/10/16  106/11/04 106/11/04 106/11/15 106/11/15 106/12/18 106/12/18  上校水管工程行  彰化服務所          120.51               24.09

1482 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉湳墘村

 北斗-永靖古榕路11

號等延管
 100DIP-1925m        3         58            4,573.815            4,573.815 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/02  106/11/02  106/11/30 106/11/30 107/01/15 107/01/09 107/05/15 107/05/15  貫新工程有限公司  北斗營運所          120.53               23.93

1483 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣伸港

鄉蚵寮村

 彰化-伸港鄉蚵寮路

1-18號等
 100DIP-832m        5         11            1,839.606            1,839.606 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/11/05  106/11/05  106/12/25 106/12/25 107/01/25 107/04/24 107/06/05 107/06/05  上校水管工程行  彰化服務所          120.48               24.15

1484 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣線西

鄉德興村

 彰化-線西鄉德興村

中央路1段276巷等
 100DIP-164m        2          4              425.488              425.488 100% 100% 0%                        -                        - 1060814  106/12/05  106/12/05  107/04/16 107/04/16 107/02/20 107/05/21 107/07/02 107/07/02  上校水管工程行  彰化服務所          120.51               24.09

1485 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市東北里

 員林-員林市東北里

東南路437號供水延

管工程

 100DIP-330m        8  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1060821  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1486 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔鹽

鄉瓦磘村

 溪湖-埔鹽鄉光明路

2段7-18號等供水延

管工程

 100DIP-520m        6          3            1,105.309            1,105.309 100% 100% 0%                        -                        - 1060821  106/10/13  106/10/13  106/12/04 106/12/04 107/02/15 106/12/14 107/01/23 107/01/23  廣鎰工程有限公司  溪湖營運所          120.48               24.01

1487 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮頭南里

 鹿港-鹿港鎮頭南里

頭庄巷96號等供水延

管工程

 100DIP-530m        3          4            1,173.632            1,173.632 100% 100% 0%                        -                        - 1060821  106/10/16  106/10/16  106/12/28 106/12/28 107/01/31 107/02/05 107/04/03 107/04/03  廣鎰工程有限公司  鹿港營運所          120.47               24.11

1488 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市快官里

 彰化-彰化市快官里

彰南路4段300巷等
 100DIP-1210m       12        107            9,156.580            9,156.312 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  107/05/31  107/05/31  107/07/26 107/07/26 107/10/31 107/12/25 108/03/15 108/03/15  詳下方個案工程  彰化服務所          120.61               24.07

1489 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市快官里

 彰化-彰化市快官里

彰南路4段300巷等

(延管工程)

 100DIP-1210m        6        -            5,472.211            5,472.211 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  107/05/31  107/05/31  107/07/26 107/07/26 107/10/31 108/01/21 108/02/25 108/02/25  上校水管工程行  彰化服務所          120.61               24.07

1490 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市快官里

 彰化-彰化市快官里

彰南路4段300巷等

(配水池工程)

 配水池1座        5        -            1,556.621            1,556.621 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  107/05/31  107/08/08  107/09/25 107/09/25 107/10/31 107/12/25 108/03/15 108/03/15  吉笙營造  工務課          120.61               24.07

1491 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市快官里

 彰化-彰化市快官里

彰南路4段300巷等

(機電工程)

 加壓設備2座        3        -            2,127.748            2,127.480 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  107/08/02  107/08/02  107/08/02 107/08/02 107/10/31 108/02/20 108/02/20 108/02/20  晉億水電  彰化給水廠          120.61               24.07

1492 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市湖水里

 員林-湖水路無自來

水地區延管
 100DIP-5600m        3        144           21,582.920           21,582.920 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  107/05/31  107/05/31  107/10/08 107/09/10 107/11/30 108/04/12 108/09/23 108/09/23  詳下方個案  詳下方個案          120.62               23.95

1493 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市湖水里

 員林-湖水路無自來

水地區延管(配水池工

程)

 配水池3座        5        -            4,742.111            4,742.111 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  107/08/02  107/08/02  107/10/08 107/09/10 107/11/30 108/02/11 108/09/23 108/05/15  吉笙營造  工務課          120.62               23.95

1494 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市湖水里

 員林-湖水路無自來

水地區延管(延管工

程)

 100DIP-5600m        2        -           12,380.720           12,380.720 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  107/05/31  107/05/31  107/10/08 107/10/08 107/11/30 108/04/12 108/02/20 108/08/14  振益水電工程行  員林營運所          120.62               23.95

1495 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市湖水里

 員林-湖水路無自來

水地區延管(機電工

程)

 加壓站3座        2        -            4,460.089            4,460.089 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  107/08/21  107/08/21  107/10/08 107/10/08 107/11/30 108/05/31 108/09/23 108/09/23  宇博實業  員林營運所          120.62               23.95

1496 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉廈粘村

 鹿港-福興鄉廈粘村

管厝街67-180號延管
 100DIP-300m       54          8              648.671              648.671 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/10/25  106/10/25  107/01/03 107/01/03 106/01/31 107/02/12 107/04/12 107/04/12  廣鎰工程有限公司  鹿港營運所          120.42               24.03

1497 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣線西

鄉寓埔村

 彰化-線西鄉寓埔村

中華路817巷等
 100DIP-250m        3          4              734.857              734.857 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  107/04/02  107/04/02  107/06/23 107/06/23 107/05/30 107/08/02 107/09/28 107/09/28  上校水管工程行  彰化服務所          120.44               24.14

1498 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮廖厝里

 鹿港-鹿港鎮廖厝里

鹿和路3段138巷98號

一帶延管工程

 100DIP-100m       11          2              283.721              283.721 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/10/25  106/10/25  107/01/02 107/01/02 107/02/15 107/02/12 107/04/12 107/04/12  廣鎰工程有限公司  鹿港營運所          120.47               24.08

1499 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大城

鄉東港村

 二林-大城鄉北勢路

及二城路等延管工程
 100DIP-175M       12          8            2,145.831            2,145.831 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  107/07/05  107/07/05  107/08/20 107/08/20 107/10/05 107/10/01 107/12/28 107/12/28  貫新工程有限公司  二林營運所          120.29               23.87

1500 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市萬年里

 員林-萬年里大饒路

281巷51號延管工程
 100DIP-250m        3  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1060914  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1501 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮廖厝里

 鹿港-鹿港鎮廖厝巷

79-58號延管
 100DIP-270m        4          5              597.922              597.922 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/10/25  106/10/25  106/12/08 106/12/08 107/02/10 107/01/10 107/03/08 107/03/08  廣鎰工程有限公司  鹿港營運所          120.47               24.09

1502 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉永興村

 北斗-永靖鄉永興路

一段141巷浮圳路183

巷51弄等延管工程

 100DIP-1040m        3         24            5,950.724            5,950.724 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/12/05  106/12/05  106/12/20 106/12/20 107/03/10 107/03/13 107/05/15 107/05/15  祐晨工程有限公司  北斗營運所          120.56               23.91

1503 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣北斗

鎮七星里

 北斗-北斗陶朱路神

農路等延管工程
 100DIP-1129m        4  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1060914  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1504 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮中西里

 二林-二林鎮中西里

二城路等延管工程
 埋設100DIP~980M       10  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1060914  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1505 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉浮圳村

 北斗-永靖鄉浮圳路

183巷51弄等延管工

程

 100DIP-443m        7  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1060914  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1506 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪州

鄉溪厝村

 二水-溪州鄉溪厝村

中央路3段89、91巷

延管工程

 100DIP-990m       18          5              111.043              111.043 100% 100% 0%                        -                        - 1060914  106/12/05  106/12/05  107/02/21 107/02/21 107/03/30 107/03/30 107/06/05 107/06/05  祐晨工程有限公司  二水營運所          120.49               23.84

1507 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉仁里村

 北斗-田尾鄉後庄巷

120-6號延管工程
 100DIP-586m        3         10            2,165.672            2,165.672 100% 100% 0%                        -                        - 1061017  106/11/28  106/11/28  106/12/29 106/12/29 107/02/15 107/03/14 107/05/15 107/05/15  祐晨工程有限公司  北斗營運所          120.50               23.91

1508 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大城

鄉菜寮村

 二林-大城鄉菜寮村

東平路延管工程
 100DIP-250m       21          5              621.078              621.078 100% 100% 0%                        -                        - 1061102  107/02/17  107/02/17  107/03/15 107/03/15 107/04/30 107/04/16 107/06/13 107/06/13  貫新工程有限公司  二林營運所          120.32               23.86

1509 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮中竹里

 北斗-溪湖鎮大溪路

一段103巷延管工程
 100DIP-192m        3  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061102  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1510 106

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔心

鄉東門村

 北斗-埔心鄉武聖路

469-82號延管工程
 100DIP-286m        7  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061102  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1511 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮中山里

 溪湖-中山里成功路

773巷5號等延管工程
 100DIP-136M        3        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -  溪湖營運所  -  -

1512 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉茄苳村

 花壇-大村鄉慶安路

408巷125弄88號一帶

延管

 200DIP-180m        9          4            1,047.341            1,047.341 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/31  107/03/31  107/05/21 107/05/21 107/05/31 107/07/09 107/10/30 107/10/30  晨宏工程  花壇營運所          120.55               24.00
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1513 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮頭崙里

 鹿港-鹿港鎮頭崙里

頭崙巷8-4號一帶延

管工程

 100DIP-255m        4          5              711.996              711.996 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/05/09  107/05/09  107/07/16 107/07/16 107/10/05 107/10/01 107/11/19 107/11/19  晨宏工程  鹿港營運所          120.48               24.10

1514 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大城

鄉西城村

 二林-大城鄉西城村

西勢路延管工程
 100DIP-210M        3        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -  二林營運所  -  -

1515 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大城

鄉潭墘村

 二林-大城鄉天惠路

及西勢路延管工程
 100DIP-200M        4          5              951.657              951.657 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/05/14  107/05/14  107/06/28 107/06/28 107/07/25 107/08/03 107/11/28 107/11/28  貫新工程有限公司  二林營運所          120.36               23.85

1516 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉鎮平村

 溪湖-福興鄉鎮平村

阿力街37~5號等延管

工程

 100DIP-95M        5          2              599.641              599.641 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/15  107/03/15  107/05/30 107/05/30 107/06/30 107/07/04 107/09/03 107/09/03  晨宏工程  溪湖營運所          120.42               24.00

1517 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埤頭

鄉和豐村

 北斗-埤頭鄉六號巷

延管工程
 100DIP-544m        4        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -  北斗營運所  -  -

1518 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮萬合里

 二林-二林鎮萬合里

金城巷延管工程
 100DIP-400M        6        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -  二林營運所  -  -

1519 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉湳港村

 北斗-永靖鄉竹巷27

弄延管工程
 100DIP-368m        4        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -  北斗營運所  -  -

1520 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉擺塘村

 花壇-大村鄉擺塘橫

巷18-14號一帶延管
 100DIP-2000m        7        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -  花壇營運所  -  -

1521 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣社頭

鄉清水村

 二水-彰化縣社頭鄉

清水岩路1-2號等延

管工程

 100DIP-530M        6        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -  二水營運所  -  -

1522 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣花壇

鄉中庄村

 花壇-花壇鄉中山路

一段40巷一帶延管
 100DIP-2000m       33         17            5,159.115            5,159.115 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/13  107/04/13  107/06/06 107/06/06 107/05/31 107/09/05 107/11/26 107/11/26  晨宏工程  花壇營運所          120.55               24.01

1523 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埤頭

鄉和豐村

 北斗-埤頭鄉斗苑東

路247延管工程
 100DIP-458m        2        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -  北斗營運所  -  -

1524 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉陸豐村

 北斗-田尾鄉三豐路

延管工程
 100DIP-807m        5         22            6,195.384            6,195.384 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/03/13  107/03/13  107/05/03 107/05/03 107/06/28 107/07/02 107/08/29 107/08/29  貫新工程有限公司  北斗營運所          120.51               23.91

1525 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮北平里

 二林-二林鎮北平里

四維街延管工程
 100DIP-150M       13        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -  二林營運所  -  -

1526 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉湳港村

 北斗-永靖鄉平和巷

12弄延管工程
 100DIP-738m       28        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1061214  -  -  - - - - - -                  -  北斗營運所  -  -

1527 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮草中里

 鹿港-鹿港鎮草中里

鹿草路4段205巷100

弄72號一帶延管工程

 100DIP-610m       28          3            1,323.448            1,323.448 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/01/18  107/01/18  107/03/05 107/03/05 107/05/21 107/05/21 107/07/10 107/07/10  上校水管工程行  鹿港營運所          120.46               24.11

1528 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮後厝里

 二林-二林鎮後厝里

新里巷延管工程
 100DIP-1120M       36         15            3,705.270            3,705.270 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/04/30  107/04/30  107/06/13 107/06/13 107/07/25 107/07/23 107/09/17 107/09/17  貫新工程有限公司  二林營運所          120.39               23.90

1529 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉湳港村

 北斗-永靖鄉湳港村

港新路501巷27號延

管工程

 100DIP-24M       30        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1530 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮頭南里

 鹿港-鹿港鎮頭南里

頂草路3段337巷105

號等延管工程

 100DIP-100M        5        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -  晨宏工程  鹿港營運所  -  -

1531 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮頭南里

 鹿港-鹿港鎮頭南里

南勢巷186-18號等延

管工程

 100DIP-77M        6        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -  晨宏工程  鹿港營運所  -  -

1532 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉二港村

 鹿港-福興鄉二港村

福正路187巷299號等

延管工程

 100DIP-231M        3        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -  晨宏工程  鹿港營運所  -  -

1533 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉浮圳村

 北斗-永靖鄉浮圳村

大排路420號延管工

程

 100DIP-115M        5        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1534 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉永北村

 北斗-永靖鄉永北村

育才巷延管工程
 100DIP-113M        4        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1535 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮汴頭里

 溪湖-溪湖鎮汴頭里

福德路270巷延管工

程

 100DIP-240M        8          5            1,280.706            1,280.706 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/06/05  107/06/05  107/10/01 107/10/01 107/08/15 107/11/16 107/12/28 107/12/28  晨宏工程  溪湖營運所          120.47               23.95

1536 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪州

鄉舊眉村

 北斗-溪州鄉舊眉村

陸軍路397號延管工

程

 100DIP-128M        3         12              895.183              895.183 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/08/01  107/08/01  107/08/30 107/08/30 107/10/15 107/10/15 108/01/03 108/01/03  貫新工程有限公司  北斗營運所          120.52               23.85

1537 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉大崙村

 溪湖-福興鄉大崙村

大崙街56之10號延管

工程

 100DIP-150M        2        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1538 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮忠覺里

 溪湖-溪湖鎮忠覺里

崙子腳路100號延管

工程

 100DIP-112M        3        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1539 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大城

鄉臺西村

 二林-大城鄉臺西村

三姓巷等延管工程
 100DIP-105M       10          1              283.025              283.025 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/05/14  107/05/14  107/06/08 107/06/08 107/07/28 107/07/05 107/08/30 107/08/30  貫新工程有限公司  二林營運所          120.27               23.85

1540 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮廖厝里

 鹿港-鹿港鎮廖厝里

鹿和路2段524巷80-1

號等延管工程

 100DIP-363M       10        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070402  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1541 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣竹塘

鄉五庄村

 二林-竹塘鄉五庄村

大湖路等延管工程
 100DIP-650M        7          8            1,307.734              988.388 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/08/15  107/08/15  107/12/21 107/12/21 108/02/15 108/02/12 108/04/09 108/04/09  貫新工程有限公司  二林營運所          120.44               23.86

1542 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣竹塘

鄉溪墘村

 二林-竹塘鄉溪陽路

29號等延管工程
 100DIP-50M        8          4              198.494              198.494 100% 100% 0%                        -                        - 1070307  107/03/28  107/03/28  107/04/02 107/04/02 107/04/03 107/05/09 107/07/06 107/07/06  貫新工程有限公司  二林營運所          120.42               23.85

1543 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪州

鄉三圳村

 二水-溪州鄉三圳村

莊尾橫巷6-2號等延

管工程

 100DIP-390M        5         17            2,524.315            2,524.315 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/07/05  107/07/05  107/09/03 107/09/03 107/09/30 107/11/19 108/01/15 108/01/15  晨宏工程  二水營運所          120.49               23.83

1544 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮頭崙里

 鹿港-鹿港鎮頭崙里

埔尾巷51-47號等延

管工程

 100DIP-500M        4          5            1,212.923            1,212.923 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/07/13  107/07/13  107/11/02 107/11/02 107/12/15 107/12/10 108/01/24 108/01/24  晨宏工程  鹿港營運所          120.47               24.09

1545 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田中

鎮大社里

 二水-田中鎮大社里

大社路2段920號等延

管工程

 100DIP-400M       50        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070409  107/07/10  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1546 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣秀水

鄉曾厝村

 溪湖-秀水鄉曾厝村

民生街722巷延管工

程

 100DIP-159M      160          2            1,806.412            1,806.300 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/07/05  107/07/05  107/10/01 107/10/01 107/11/20 107/11/16 107/12/28 107/12/28  晨宏工程  溪湖營運所          120.51               24.02

1547 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大城

鄉東城村

 二林-大城鄉東城村

東平路466巷延管工

程

 100DIP-150M        5          2              333.629              333.629 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/08/03  107/08/03  107/09/10 107/09/10 107/10/30 108/02/12 108/04/09 108/04/09  貫新工程有限公司  二林營運所          120.33               23.86

1548 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉柳鳳村

 北斗-田尾鄉柳鳳村

柳鳳路301巷延管工

程

 100DIP-578M       39          7            1,096.711            1,096.711 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/07/31  107/07/31  107/09/10 107/09/10 107/09/30 107/10/22 108/01/02 108/01/02  貫新工程有限公司  北斗營運所          120.52               23.91

1549 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮東勢里

 二林-二林鎮東勢里

光復巷等延管工程
 100DIP-860M       30          5            1,863.338            1,863.338 100% 100% 0%                        -                        - 1070409  107/04/09  107/04/09  107/04/24 107/04/24 107/06/02 107/05/25 107/07/19 107/07/19  貫新工程有限公司  二林營運所          120.44               23.91

1550 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣秀水

鄉安東村

 溪湖-秀水鄉安東村

民意街395巷延管工

程

 100DIP-710M       26        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070409  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1551 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市快官里

 彰化-彰化市快官里

彰南路4段300巷27弄

延管工程

 100DIP-100M       29        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070626  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1552 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市快官里

 彰化-彰化市彰南路

5段310巷等延管工程
 100DIP-131M       49          6              499.867              499.867 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/09/26  107/09/26  108/07/03 108/07/03 108/08/30 108/08/19 108/10/08 108/10/08  上校水管工程行  彰化服務所          120.62               24.06
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1553 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮南佃里

 彰化-和美鎮南陵路

70巷108號等延管工

程

 100DIP-229M        4        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070706  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1554 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮月眉里

 彰化-和美鎮和港路

293巷等延管工程
 100DIP-392M        6         53            3,589.757            3,589.757 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/10/15  107/10/15  108/04/08 108/04/08 108/07/30 108/07/10 108/09/06 108/09/06  上校水管工程行  彰化服務所          120.49               24.13

1555 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔心

鄉羅厝村

 北斗-埔心鄉羅永路

53-62延管工程
 100DIP-69m       22        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070706  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1556 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔鹽

鄉南港村

 溪湖-埔鹽鄉南港村

埔港路16之16號延管

工程

 100DIP-66M        5          3              237.515              237.515 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/08/14  107/08/14  107/10/01 107/10/01 107/12/15 107/11/15 107/12/28 107/12/28  晨宏工程  溪湖營運所          120.50               23.99

1557 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉崙子村

 北斗-永靖鄉九分路

236巷延管工程
 100DIP-180m        9         17              731.892              731.892 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/08/23  107/08/23  108/04/22 108/04/22 108/05/30 108/06/03 108/09/30 108/09/30  貫新工程有限公司  北斗營運所          120.56               23.93

1558 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮和西里

 彰化-和美鎮四張里

平原路110巷等延管

工程

 100DIP-362M        6        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070706  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1559 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔心

鄉埔心村

 北斗-埔心鄉奉天路

143巷延管工程
 100DIP-137m      108        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070706  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1560 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市南平里

 員林-員林市南平里

復興一街108號延管

工程

 100DIP-300M        4          7            1,013.184            1,013.184 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/11/26  107/11/26  108/01/02 108/01/02 107/12/30 108/02/27 108/07/03 108/07/03  振益水電  員林營運所          120.57               23.97

1561 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉三和村

 鹿港-福興鄉三和村

南興街5-88號一帶延

管工程

 100DIP-85M        7          2              297.707              297.707 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/10/15  107/10/15  107/12/17 107/12/17 107/12/30 108/01/23 108/03/19 108/03/19  貫新工程有限公司  鹿港營運所          120.41               24.01

1562 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣線西

鄉德興村

 彰化-線西鄉德興村

中央路一段452巷等

延管工程

 100DIP-240M        5          5              678.881              678.924 100% 100% 0%                        -                        - 1070706  107/09/25  107/09/25  108/01/02 108/01/02 108/02/15 108/02/14 108/04/12 108/04/12  上校水管工程行  彰化服務所          120.48               24.13

1563 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮塗厝里

 彰化-和美鎮和厝路

二段487巷等延管工

程

 100DIP-415M        2        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070706  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1564 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣線西

鄉溝內村

 彰化-線西鄉頂犁里

崁頂路806號等延管

工程

 100DIP-424M        6          8            1,213.597            1,213.597 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/08/30  107/08/30  107/10/01 107/10/01 107/12/20 107/11/12 107/12/21 107/12/21  上校水管工程行  彰化服務所          120.46               24.12

1565 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮頭南里

 鹿港-鹿港鎮頭南里

南勢巷175號一帶延

管工程

 100DIP-1060M        5         43            5,399.689            5,399.689 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/28  107/09/28  107/11/17 107/11/17 107/12/31 108/01/23 108/03/11 108/03/11  貫新工程有限公司  鹿港營運所          120.47               24.09

1566 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣伸港

鄉定興村

 彰化-伸港鄉彰新路

600巷等延管工程
 100DIP-1150M        3         17            4,297.316            4,296.006 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/10/05  107/10/05  108/01/08 108/01/08 108/02/28 108/04/08 108/06/04 108/06/04  上校水管工程行  彰化服務所          120.49               24.16

1567 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔鹽

鄉新水村

 溪湖-埔鹽鄉新水村

大新路19-35號延管

工程

 100DIP-371M       10        -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070713  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1568 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮柑井里

 彰化-和美鎮柑竹路

405巷128號等延管工

程

 100DIP-432M       23        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070713  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1569 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉新莊村

 北斗-永靖鄉永社路

61巷延管工程
 100DIP-474m        6         18            6,135.060            6,130.060 100% 100% 0%                        -                        - 1070713  107/09/05  107/09/05  107/10/15 107/10/15 107/12/15 108/05/23 108/08/22 108/08/22  貫新工程有限公司  北斗營運所          120.56               23.91

1570 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔心

鄉芎蕉村

 北斗-埔心鄉芎蕉村

員鹿路67巷延管工程
 100DIP-1030m       17        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070713  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1571 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉新莊村

 北斗-永靖鄉港新路

延管工程
 100DIP-1293m        8        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070713  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1572 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮豐田里

 二林-二林鎮豐田里

南華巷等延管工程
 100DIP-490M       16        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070713  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1573 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣北斗

鎮文昌里

 北斗-北斗鎮斗中路

278巷延管工程
 100DIP-561m       15        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070713  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1574 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣竹塘

鄉新廣村

 二林-竹塘鄉新廣村

廣福巷等延管工程
 100DIP-210M        6        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070713  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1575 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣秀水

鄉福安村

 溪湖-秀水鄉福安村

復新街6巷11號延管

工程

 100DIP-307M        9        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070713  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1576 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮廣興里

 二林-二林鎮廣興里

廣興巷等延管工程
 100DIP-270M        6          5            1,801.791            1,801.791 100% 100% 0%                        -                        - 1070813  107/08/31  107/08/31  107/11/08 107/11/08 107/12/30 107/12/13 108/01/30 108/01/30  貫新工程有限公司  二林營運所          120.36               23.88

1577 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埤頭

鄉合興村

 北斗-埤頭鄉中央路

997巷延管工程
 100DIP-301m        6        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070813  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1578 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮頂番里

 鹿港-鹿港鎮頂番里

鹿和路4段257巷41弄

6號一帶延管工程

 100DIP-560M       24        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070813  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1579 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市南平里

 員林-員林市南平里

新生路653號延管工

程

 100DIP-310M       10          7            1,788.850            1,788.850 100% 100% 0%                        -                        - 1070813  107/11/26  107/11/26  108/01/08 108/01/08 107/12/30 108/04/11 108/07/31 108/07/31  振益水電  員林營運所          120.57               23.97

1580 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田中

鎮三光里

 北斗-田中鎮斗中路

2段716巷延管工程
 100DIP-658m        8        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070823  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1581 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉新興村

 北斗-田尾鄉民權路

35號延管工程
 100DIP-235m        4        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070823  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1582 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉港西村

 北斗-永靖鄉中山路

1段594巷延管工程
 100DIP-291m        4         14            2,958.137            2,958.137 100% 100% 0%                        -                        - 1070823  107/09/20  107/09/20  108/02/19 108/02/19 107/12/30 108/04/15 108/07/12 108/07/12  貫新工程有限公司  北斗營運所          120.55               23.91

1583 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉黃厝村

 員林-大村鄉黃厝村

山腳路23-31號延管

工程

 100DIP-520M        5        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1070823  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1584 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣秀水

鄉埔崙村

 溪湖-秀水鄉埔崙村

埔鹿街18號延管工程
 100DIP-115M       12          1            1,790.297            1,790.297 100% 100% 0%                        -                        - 1070823  107/10/02  107/10/02  107/10/31 107/10/31 107/12/10 108/12/26 108/02/20 108/02/20  貫新工程有限公司  溪湖營運所          120.49               24.02

1585 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪州

鄉東州村

 北斗- 溪州鄉東州

村北州路76巷延管工

程

 100DIP-401m        7  -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1071113  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1586 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪州

鄉成功村

 二水-溪州鄉成功村

中寮巷15-22號延管

工程

 100DIP-240M        7          2              666.279              666.279 100% 100% 0%                        -                        - 1071113  107/12/25  107/12/25  108/03/11 108/03/11 108/03/31 108/04/24 108/06/24 108/06/24  振益水電  二水營運所          120.55               23.82

1587 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮雅溝里

 彰化-和美鎮大佃路

787號等延管工程
 100DIP-52M        4          3              255.136              255.136 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/02/18  108/02/18  108/07/02 108/07/02 108/08/15 108/08/07 108/10/14 108/10/14  上校水管  彰化服務所          120.50               24.10

1588 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉新生村

 北斗-田尾鄉新生村

延平路16巷23號延管

工程

 100DIP-100m       28        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1589 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣秀水

鄉金興村

 花壇-秀水鄉圳岸巷

20弄一帶延管工程
 100DIP-210M        3          4              559.101              559.101 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/05  108/03/05  108/05/16 108/05/16 108/07/30 108/07/15 108/10/24 108/10/24  晨宏工程  花壇營運所          120.52               24.02

1590 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮華崙里

 溪湖-二林鎮華崙里

光復路45號延管工程
 100DIP-138m       27        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1591 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮大竹里

 溪湖-大竹里湖南路

39號延管工程
 100DIP-60m       22        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1592 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉打簾村

 北斗-田尾鄉打簾村

張厝巷延管工程
 100DIP-411m       21        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -          120.54               23.91
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1593 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉南曾村

 北斗-田尾鄉南曾村

光復路481巷26號延

管工程

 100DIP-139m       24        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -          120.54               23.89

1594 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉湳港村

 北斗-永靖鄉湳港村

港新路477巷
 101DIP-176m       35        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -          120.55               23.92

1595 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市大明里

 員林-員林市大明里

大饒路659巷686弄

351號延管工程

 100DIP-120m        6        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1596 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮華崙里

 溪湖-二林鎮華崙里

二溪路7段323巷延管

工程

 100DIP-104m        5        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1597 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田中

鎮沙崙里

 二水-田中鎮沙崙里

興酪路1段59巷129號

等延管工程

 100DIP-290M       30        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1598 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣社頭

鄉張厝村

 二水-社頭鄉張厝一

巷531巷等延管工程
 100DIP-180M        5          4            1,864.790            1,864.790 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/31  108/03/31  108/05/30 108/05/30 108/07/31 108/07/18 108/09/30 108/09/30  振益水電  二水營運所          120.57               23.91

1599 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣芳苑

鄉建平村

 二林-芳苑鄉建平村

平湖路延管工程
 100DIP-400M        4        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -          120.39               23.95

1600 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮東勢里

 二林-二林鎮東勢里

中正巷延管工程
 100DIP-210M        7          2              520.403              520.403 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/02/26  108/02/26  108/04/25 108/04/25 108/05/30 108/06/12 108/08/09 108/08/09  晨宏工程  二林營運所          120.43               23.91

1601 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮東華里

 二林-二林鎮東華里

路東巷延管工程
 100DIP-360m        3        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1602 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉柳鳳村

 北斗-田尾鄉柳鳳村

柳鳳路580巷延管工

程

 100DIP-246m        8        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1603 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市萬年里

 員林-員林市萬年里

員水路二段21巷延管

工程

 100DIP-250m       25          5              852.331              852.331 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/21  108/03/21  108/04/15 108/04/15 108/07/30 108/06/15 108/10/24 108/10/24  晨宏工程  員林營運所          120.59               23.95

1604 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔鹽

鄉新水村

 溪湖-埔鹽鄉新水村

大新路1巷1橫巷16號

延管工程

 100DIP-212M       25        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1605 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣竹塘

鄉竹林村

 二林-竹塘鄉竹林村

保民巷10鄰延管工程
 100DIP-250m       48        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1606 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉湳墘村

 北斗-永靖鄉泗湳路

271巷23號延管工程
 100DIP-280m       15        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -          120.52               23.93

1607 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮後厝里

 二林-二林鎮後厝里

太平路延管工程
 100DIP-225M        4        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1608 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣北斗

鎮西德里

 北斗-北斗鎮舜耕路

1-102號延管
 100DIP-260m        7        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1609 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二水

鄉大園村

 二水-二水大園村員

集路2段11-16號延管

工程

 100DIP-470M        7        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1610 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮詔安里

 鹿港-鹿港鎮詔安里

吳厝巷43號一帶延管

工程

 100DIP-250m        4        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1611 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉廈粘村

 鹿港-福興鄉廈粘村

管厝街3-36號一帶延

管工程

 100DIP-160m        5        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1612 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣芳苑

鄉草湖村

 二林-芳苑鄉草湖村

435巷延管工程
 100DIP-220m        8        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1613 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉柳鳳村

 北斗-田尾鄉柳鳳村

鳳田路501巷延管工

程

 100DIP-1060m        3         40            9,327.845            9,327.845 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/15  108/03/15  108/03/28 108/03/28 108/07/20 108/07/01 108/09/19 108/09/19  晨宏工程  北斗營運所          120.51               23.91

1614 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣竹塘

鄉竹林村

 二林-竹塘鄉竹林村

保安巷3鄰延管工程
 100DIP-320m        9        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1615 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮頂厝里

 鹿港-鹿港鎮頂厝里

鹿和路1段452巷157

號一帶延管工程

 100DIP-370m        4        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -          120.45               24.06

1616 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪州

鄉三圳村

 二水-溪州鄉三圳村

莊內巷54-6號等延管

工程

 100DIP-325M       13        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1617 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉大崙村

 溪湖-福興鄉大崙村

大崙街35號延管工程
 100DIP-390m       22        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1618 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大城

鄉東城村

 二林-大城鄉東城村

南平路延管工程
 100DIP-395m       12          9            2,527.383            2,527.383 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/05  108/03/05  108/05/28 108/05/28 108/06/30 108/07/15 108/09/11 108/09/11  晨宏工程  二林營運所          120.32               23.85

1619 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉柳鳳村

 北斗-田尾鄉柳鳳村

柳鳳路581巷延管工

程

 100DIP-543m        2        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1620 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮外竹里

 二林-二林鎮外竹里

武山巷延管工程
 100DIP-520m       15         17            3,564.304            3,564.304 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/05  108/03/05  108/05/13 108/05/13 108/06/30 108/07/15 108/09/11 108/09/11  晨宏工程  二林營運所          120.39               23.86

1621 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮詔安里

 鹿港-鹿港鎮詔安里

吳厝巷66號一帶延管

工程

 100DIP-580m       15          5            3,311.317            3,311.317 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/03/30  108/03/30  108/07/08 108/07/08 108/08/20 108/09/20 108/11/18 108/11/18  振益水電  鹿港營運所          120.45               24.07

1622 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉獨鰲村

 北斗-永靖鄉獨鰲村

圳腳巷43-10號延管

工程

 100DIP-442m        8        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1623 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埤頭

鄉豊崙村

 北斗-埤頭鄉豐崙路

251巷延管工程
 100DIP-445m        2        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1624 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣北斗

鎮七星里

 北斗-北斗鎮斗功路

190巷延管工程
 100DIP-759m        4        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1625 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大城

鄉潭墘村

 二林-大城鄉潭墘村

民生巷延管工程
 100DIP-465m        4        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -          120.35               23.84

1626 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣秀水

鄉鶴鳴村

 溪湖-秀水鄉鶴鳴村

明山街37巷延管工程
 100DIP-538M        7          4            3,421.887            3,421.887 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/02/26  108/02/26  108/05/02 108/05/02 108/06/30 108/06/18 108/08/18 108/08/18  貫新工程  溪湖營運所          120.50               24.05

1627 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田中

鎮沙崙里

 二水-田中鎮沙崙里

興酪路1段425巷220

弄196號等延管工程

 100DIP-280M        3  -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080102  -  -  - - - - - -                  -                  -          120.58               23.84

1628 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉福興村

 花壇-大村鄉福興村

山腳路98-15號一帶

延管工程

 100DIP-90M        5  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080306  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1629 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉新興村

 花壇-大村鄉新興村

新興巷31-7號一帶延

管工程

 100DIP-90M       10  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080306  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1630 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉福興村

 花壇-大村鄉平和村

山腳路76巷一帶延管

工程

 100DIP-135M      570         22            1,434.990            1,434.990 100% 100% 0%                        -                        - 1080306  108/07/01  108/07/01  108/09/27 108/09/27 108/08/31 108/11/20 109/01/31 109/01/31  鎮豪工程  花壇營運所          120.59               23.99

1631 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉平和村

 花壇-大村鄉聖瑤西

路一段21號一帶延管

工程

 100DIP-140M       46  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080306  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1632 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大城

鄉東港村

 二林-大城鄉中央路

通海路福建路等延管

工程

 100DIP-1900M        8         31           10,152.029           10,152.029 100% 100% 0%                        -                        - 1080429  108/06/26  108/06/26  108/09/16 108/09/16 109/02/21 109/02/21 109/04/22 109/04/22  貫新工程  二林營運所          120.29               23.86
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1633 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大城

鄉東港村

 二林-大城鄉東港村

中央路福建路等延管

工程

 100DIP-2000M       16        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080429  -  -  - - - - - -                  -                  -  -  -

1634 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣花壇

鄉中口村

 花壇-花壇鄉中口村

彰花路351巷一帶延

管工程

 100DIP-670M        5         10            4,123.403            4,123.403 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/07/15  108/07/15  108/11/15 108/11/15 108/08/31 109/01/21 109/04/14 109/04/14  振益水電  花壇營運所          120.52               24.04

1635 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮大永里

 二林-二林鎮大永里

永安路延管工程
 100DIP-180M        4          8            1,919.636            1,919.636 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/06/25  108/06/25  108/10/14 108/10/14 108/10/30 108/12/25 109/02/24 109/02/24  貫新工程  二林營運所          120.42               23.91

1636 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮河東里

 溪湖-河東里河東路

189巷延管工程
 100DIP-205M        3          8            4,709.048            4,709.048 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/07/15  108/07/15  108/11/04 108/11/04 108/11/30 109/01/15 109/04/13 109/04/13  鎮豪工程  溪湖營運所          120.45               23.96

1637 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮廣興里

 二林-二林鎮廣興里

廣興巷延管工程
 100DIP-230M        3  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1638 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣秀水

鄉曾厝村

 溪湖-秀水鄉曾厝村

大厝巷78之12號延管

工程

 100DIP-256M

200DIP-17M
       2  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1639 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣芳苑

鄉頂部村

 二林-芳苑鄉頂廍村

芳頂路延管工程
 100DIP-630M        4          7            2,589.143            2,589.143 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/08/05  108/08/05  109/01/06 109/01/06 108/12/31 109/03/02 109/04/30 109/04/30  貫新工程  二林營運所          120.32               23.92

1640 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮東勢里

 二林-二林鎮東勢里

中正巷26號延管工程
 100DIP-320M       63  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1641 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉鎮平村

 鹿港-福興鄉鎮平村

阿力街13、15號一帶

延管工程

 100DIP-355M      343          1            3,068.400            3,068.400 100% 100% 0%                        -                        - 1080509  108/09/17  108/09/17  108/11/08 108/11/08 108/11/30 109/03/23 109/06/01 109/06/01  鎮豪工程  鹿港營運所          120.42               24.00

1642 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉外埔村

 溪湖-福興鄉外埔村

復興路38之10號延管

工程

 100DIP-320M      186  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1643 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔心

鄉埤腳村

 花壇-埔心鄉埤腳村

大溪路二段一帶延管

工程

 100DIP-440M      130  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1644 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮頭南里

 鹿港鎮頭南里頂草路

3段243號一帶延管
 100DIP-435M      336  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1645 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮振興里

 溪湖-二林鎮振興里

英才路延管工程
 100DIP-472M      148  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1646 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣花壇

鄉中口村

 花壇-花壇彰花路

850巷一帶延管工程
 100DIP-600M        6  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1647 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大城

鄉山腳村

 二林-大城鄉山腳村

中山路延管工程
 100DIP-600M       11  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1648 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮山崙里

 鹿港鎮山崙里福崙街

240巷及山寮巷一帶

延管

 100DIP-597M        5  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1649 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮海埔里

 鹿港-鹿港鎮海埔里

顏厝巷72-11號一帶

延管工程

 100DIP-700M        3  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1650 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮山崙里

 鹿港鎮山崙里崙尾巷

135-3號一帶延管
 100DIP-790M        2  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1651 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮媽厝里

 溪湖-媽厝里湳底路

87-18號延管工程
 100DIP-841M        3  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1652 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉湳墘村

 北斗-永靖鄉內厝路

26號延管工程
 100DIP-244m        4  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080509  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1653 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔心

鄉油車村

 北斗-埔心鄉柳橋東

路538巷延管工程
 100DIP-467M        2         17            5,524.133            5,524.133 100% 100% 0%                        -                        - 1080528  108/07/05  108/07/05  108/09/25 108/09/25 108/10/31 108/11/18 109/01/30 109/01/30  晨宏工程  北斗營運所          120.54               23.97

1654 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埤頭

鄉興農村

 北斗-埤頭鄉彰興路

273號延管工程
 100DIP-810M        8  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080528  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1655 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉柳鳳村

 北斗-田尾鄉柳鳳路

516巷延管工程
 100DIP-273M        3  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080528  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1656 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉睦宜村

 北斗-田尾鄉睦宜路

103號延管工程
 100DIP-650M        4  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080528  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1657 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣北斗

鎮西德里

 北斗-北斗鎮舜耕路

27-31號延管工程
 103DIP-160M        4  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080528  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1658 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔心

鄉羅厝村

 北斗-埔心鄉羅厝路

6-80號延管工程
 104DIP-294M        5  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080528  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1659 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉仁里村

 北斗-田尾鄉新生路

延管工程

 100DIP-814M

200DIP-781M
       5         19            7,174.158            7,174.158 100% 100% 0%                        -                        - 1080528  108/07/24  108/07/24  108/10/15 108/10/15 108/11/15 108/12/12 109/02/20 109/02/20  鎮豪工程  北斗營運所          120.49               23.91

1660 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉豐田村

 北斗-田尾鄉三豐路

557號延管工程
 100DIP-520m        2  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080528  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1661 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉五福村

 北斗-永靖鄉五常巷

81弄延管工程
 100DIP-520m       26  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080528  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1662 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田中

鎮大社里

 二水-田中鎮大社里

大社路2段786號延管

工程

 100DIP-600M        5  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080528  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1663 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪州

鄉西畔村

 二水-溪州鄉西畔村

廣三巷1號延管工程
 100DIP-118M       12  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080528  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1664 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田中

鎮沙崙里

 二水-田中鎮沙崙里

興酪路1段191巷10號

延管工程

 100DIP-372M        7          5            2,416.291            2,416.291 100% 100% 0%                        -                        - 1080528  108/06/25  108/06/25  108/07/18 108/07/18 108/10/30 108/09/25 108/11/25 108/11/25  振益水電  二水營運所          120.57               23.85

1665 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市桃源里

 彰化-彰化市桃源里

龍涎路126巷延管工

程

 埋設100DIP-250m       16  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080805  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1666 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市牛埔里

 彰化~彰化市牛埔里

一心南街8巷延管工程
 埋設100DIP-50m        6          3              710.284              710.284 100% 100% 0%                        -                        - 1080805  108/09/23  108/09/23  108/10/16 108/10/16 108/11/30 108/11/27 109/01/08 109/01/08  上校水管  彰化服務所          120.60               24.08

1667 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市西勢里

 彰化~彰化市西勢里

金馬路666巷延管工

程

 埋設100DIP-200m        9  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080805  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1668 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮和西里

 彰化~和美鎮和西里

和林路延管工程
 埋設100DIP-200M      149          5              866.275              866.275 100% 100% 0%                        -                        - 1080805  108/09/30  108/09/30  108/11/06 108/11/06 108/11/15 108/12/13 109/02/15 109/02/15  上校水管  彰化服務所          120.49               24.11

1669 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉田洋村

 花壇-大村鄉田洋村

松槐路292巷延管工

程

 埋設100DIP-1060M        7         10            2,417.695            2,417.695 100% 100% 0%                        -                        - 1080805  108/10/24  108/10/24  108/11/19 108/11/19 108/11/15 109/01/06 109/03/17 109/03/17  振益水電  花壇營運所          120.53               24.01

1670 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣芳苑

鄉三合村

 二林-芳苑鄉三合村

林功路延管工程
 埋設100DIP-250M        6  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080805  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1671 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮西斗里

 二林-二林鎮西斗里

原厝路延管工程
 埋設100DIP-200M       11          4              906.796              906.796 100% 100% 0%                        -                        - 1080805  108/09/30  108/09/30  109/02/10 109/02/10 108/11/15 109/04/06 109/06/01 109/06/01  晨宏工程  二林營運所          120.40               23.90

1672 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪州

鄉柑園村

 二水-溪州鄉柑園村

7鄰溪下路301巷200

弄55號等延管工程

 埋設100DIP-265M        6  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080805  -  -  - - - - - -  -  -  -  -
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1673 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田中

鎮大社里

 二水-田中鎮大社里

大社路3段814巷延管

工程

 埋設100DIP-331M       11          5            1,534.969            1,534.969 100% 100% 0%                        -                        - 1080805  108/09/25  108/09/25  108/10/28 108/10/28 108/12/15 108/12/12 108/12/30 108/12/30  振益水電  二水營運所          120.58               23.86

1674 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市林厝里

 員林-出水里林厝里

無自來水地區延管工

程

 埋設100mmDIP-9000m       24        101           24,658.096           24,658.096 100% 100% 0%                        -                        - 1080904  108/09/30  108/09/30  108/10/10 108/10/10 110/05/15 110/04/26 110/07/15 110/07/27  詳下方個案工程  詳下方個案工程          120.61               23.94

1675 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市林厝里

 員林-出水里林厝里

無自來水地區延管工

程(一)

 埋設100mmDIP-2227M        3        -            5,183.781            5,183.781 100% 100% 0%                        -                        - 1080904  108/09/30  108/09/30  108/10/10 108/10/10 108/11/25 108/12/12 109/03/02 109/03/02  振益水電  員林營運所          120.61               23.94

1676 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市林厝里

 員林-出水里林厝里

無自來水地區配水池

等工程

 配水池3座       13        -            7,033.930            7,033.930 100% 100% 0%                        -                        - 1080904  109/01/30  109/01/15  109/03/31 109/03/25 110/05/15 110/04/29 110/07/15 110/07/27  吉笙營造  工務課          120.61               23.94

1677 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市林厝里

 員林-出水里林厝里

無自來水地區機電工

程

 加壓站4座        7        -            3,970.437            3,970.437 100% 100% 0%                        -                        - 1080904  109/02/28  109/02/21  109/06/30 109/06/30 110/05/15 110/04/26 110/07/15 110/07/27  昶源實業  員林營運所          120.61               23.94

1678 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市林厝里

 員林-出水里林厝里

無自來水地區延管工

程(二)

 埋設100mmDIP-3710M       25        -            8,469.948            8,469.948 100% 100% 0%                        -                        - 1080904  109/03/31  109/03/23  109/09/30 109/07/01 110/01/31 109/12/08 110/04/26 110/02/24  振益水電  員林營運所          120.61               23.94

1679 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣社頭

鄉張厝村

 二水-社頭鄉張厝村

社斗路2段440巷210

號延管工程

 埋設100mmDIP-650m       20          2            1,575.772            1,575.772 100% 100% 0%                        -                        - 1080904  108/09/30  108/09/30  108/10/03 108/10/03 108/11/30 108/12/03 109/01/30 109/01/30  振益水電  二水營運所          120.59               23.90

1680 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉加錫村

 花壇-大村鄉加錫村

加錫三巷26號延管工

程

 埋設100mmDIP-230m        8          2              587.052              587.052 100% 100% 0%                        -                        - 1081009  108/11/04  108/11/04  108/11/15 108/11/15 108/11/30 109/01/06 109/03/17 109/03/17  振益水電  花壇營運所          120.52               23.99

1681 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉湳港村

 北斗-永靖鄉湳港村

永社路260巷延管工

程

 埋設100mmDIP-246m       14  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1081009  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1682 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉福南村

 鹿港-福興鄉福南村

沿海路4段399巷39號

延管工程

 埋設100mmDIP-315m      286          1              774.123              774.123 100% 100% 0%                        -                        - 1081009  108/11/27  108/11/27  109/02/10 109/02/10 109/03/20 109/03/24 109/05/19 109/05/19  鎮豪工程  鹿港營運所          120.42               24.04

1683 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉福興村

 北斗-永靖鄉福興村

內湖巷延管工程
 埋設100mmDIP-388m       80  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1081009  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1684 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮中竹里

 北斗-溪湖鎮中竹里

大溪路107巷延管工

程

 埋設100mmDIP-300m       15          2            1,920.104            1,920.104 100% 100% 0%                        -                        - 1081009  108/11/29  108/11/29  108/12/30 108/12/30 109/03/31 109/03/20 109/05/27 109/05/27  貫新工程  北斗營運所          120.51               23.97

1685 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮西勢里

 溪湖-西勢里海豐路

新厝巷等延管工程
 埋設100DIP-320m       31          4              841.100              841.100 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/05  109/03/05  109/05/04 109/05/04 109/07/30 109/06/12 109/09/30 109/09/04  鎮豪工程  溪湖營運所          120.49               23.93

1686 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮頭南里

 鹿港-鹿港鎮頭南里

頭庄巷38-36號一帶

延管工程

 埋設100mmDIP-290m        5         10            1,757.594            1,757.594 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/04  109/03/04  109/05/14 109/05/14 109/09/15 109/09/14 109/11/10 109/11/02  鎮豪工程  鹿港營運所          120.47               24.10

1687 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮頂番里

 鹿港-鹿港鎮頂番里

彰頂路64巷65弄71號

一帶供水延管工程

 埋設100mmDIP-416m        6  -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1081227  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1688 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮原斗里

 北斗-二林鎮斗苑路

398號延管工程
 埋設100DIP-174m       10          3              627.901              627.901 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/02/24  109/02/24  109/04/14 109/04/14 109/06/10 109/06/03 109/08/31 109/08/17  貫新工程  北斗營運所          120.41               23.90

1689 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮竹營里

 彰化-和美鎮和頭路

256巷及639巷85弄等

延管工程

 埋設100DIP-500m       10          8            1,221.183            1,221.183 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/05  109/03/05  109/04/08 109/04/08 109/06/30 109/05/23 109/07/31 109/07/23  上校工程  彰化服務所          120.50               24.12

1690 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮趙甲里

 二林-二林鎮趙甲里

安殿巷延管工程
 埋設100DIP-400m        6          3              745.591              745.591 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/10  109/03/10  109/04/27 109/04/27 109/07/30 109/06/08 109/08/31 109/08/07  晨宏工程  二林營運所          120.40               23.94

1691 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮田中里

 溪湖-田中里竹北路

126巷延管工程
 埋設100DIP-114m        3  -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1081227  -  -  109/03/20 - - - - -  -  -  -  -

1692 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪州

鄉三圳村

 二水-溪州鄉三圳村

莊內巷54-6號延管工

程

 埋設100DIP-327m        6          3              824.873              824.873 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/02/18  109/02/18  109/04/21 109/03/20 109/07/30 109/06/09 109/08/31 109/08/20  振益水電  二水營運所          120.49               23.84

1693 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮頭前里

 彰化-和美鎮和頭路

639巷85弄7號延管工

程

 埋設100DIP-200m        6          3                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1081227  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1694 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉村上村

 花壇-大村鄉中山路

二段194巷一帶延管

工程

 埋設100DIP-130m        3          2              383.609              383.609 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/02/26  109/02/26  109/04/21 109/04/21 109/07/30 109/06/02 109/08/25 109/08/12  振益水電  工務課          120.56               23.99

1695 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市中央里

 彰化-員林市中央路

337巷218弄延管工程
 埋設100DIP-120m        5          3              639.100              639.100 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/04/20  109/04/20  109/06/08 109/06/08 109/09/15 109/07/29 109/11/30 109/12/29  振益水電  員林營運所          120.56               23.94

1696 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市中央里

 員林-員林市員集路

2段177巷59弄延管工

程

 埋設100DIP-150m        4  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090122  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1697 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉溪畔村

 北斗-田尾鄉溪畔巷

207弄延管工程
 埋設100DIP-305m        6  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090122  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1698 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮頭南里

 鹿港-鹿港鎮頭南里

1-39號一帶供水延管

工程

 埋設100mmDIP-230m        3  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090122  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1699 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣芳苑

鄉新生村

 二林-芳苑鄉新生村

新復路二段512巷延

管工程

 埋設100DIP-640m        6          9            2,679.447            2,679.447 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/03/31  109/03/31  109/05/15 109/05/15 109/07/31 109/07/23 109/09/23 109/09/17  貫新工程  二林營運所          120.38               23.98

1700 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮頭南里

 鹿港-鹿港鎮頭南里

頭庄巷30-3號一帶延

管工程

 埋設100mmDIP-400m        9          4            1,457.320            1,457.320 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/03/31  109/03/31  109/05/12 109/05/12 109/09/15 109/08/31 109/11/10 109/11/02  鎮豪工程  鹿港營運所          120.47               24.10

1701 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣芳苑

鄉建平村

 二林-芳苑鄉建平村

草漢路草一段402巷

延管工程

 埋設100DIP-800m       14  -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090122  -  -  109/04/14 - - - - -  -  -  -  -

1702 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埤頭

鄉芙朝村

 北斗-埤頭鄉東環路

320巷延管工程
 埋設100DIP-495m       37          3            1,606.306            1,606.306 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/03/31  109/03/31  109/04/14 109/04/14 109/06/25 109/06/15 109/08/15 109/08/17  貫新工程  北斗營運所          120.47               23.87

1703 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉黃厝村

 花壇-大村鄉黃厝村

美港路417巷一帶延

管工程

 埋設100DIP-630m       60          9            3,126.778            3,126.778 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/04/14  109/04/14  109/05/11 109/05/11 109/07/23 109/07/23 109/10/31 109/09/30  振益水電  工務課          120.58               23.98

1704 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣花壇

鄉花壇村

 花壇-花壇鄉番花路

119巷一帶延管工程
 埋設100DIP-700m       26  -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090122  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1705 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮好修里

 彰化縣和美鎮好修里

西調路167巷12號等

延管工程

 100DIP-360m        5          5            1,128.434            1,128.434 100% 100% 0%                        -                        - 1090303  109/03/31  109/03/31  109/06/16 109/06/16 109/08/21 109/08/21 109/10/21 109/10/13  上校水管  彰化服務所          120.48               24.14

1706 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市延和里

 彰化-彰化市延和里

埔內街479巷延管工

程

 100DIP-100m       13          6              576.186              576.186 100% 100% 0%                        -                        - 1090303  109/03/31  109/03/31  109/05/08 109/05/08 109/07/15 109/06/30 109/08/31 109/08/21  上校水管  彰化服務所          120.53               24.06

1707 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮雅溝里

 彰化-和美鎮鹿和路

5段188巷66弄延管工

程

 100DIP-365m       17          4            1,002.721            1,002.721 100% 100% 0%                        -                        - 1090312  109/04/08  109/04/08  109/06/15 109/06/15 109/08/15 109/08/31 109/10/31 109/10/22  上校水管  彰化服務所          120.49               24.10

1708 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市古夷里

 彰化-彰化市泰和路

313巷延管工程延管

工程

 100DIP-80m      124  -                  -  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090312  -  -  - - - - - -  -  -  -  -

1709 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮南佃里

 彰化-和美鎮大佃路

255巷242弄延管工程
 100DIP-220m      112          3              577.481              577.481 100% 100% 0%                        -                        - 1090318  109/04/15  109/04/15  109/07/22 109/07/22 109/08/31 109/09/03 109/11/03 109/11/03  上校水管  彰化服務所          120.50               24.09

1710 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮仁愛里

 彰化- 和美鎮仁愛

里和健路193巷延管

工程

 100DIP-286m      119          6              839.824              839.824 100% 100% 0%                        -                        - 1090325  109/04/20  109/04/20  109/07/23 109/07/23 109/08/31 109/09/07 109/11/07 109/11/10  上校水管  彰化服務所          120.49               24.11

1711 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔鹽

鄉打簾村

 北斗-埔鹽鄉埔打路

1-31號延管
 100DIP-686m       78          5            1,432.227            1,432.227 100% 100% 0%                        -                        - 1090526  109/07/08  109/07/08  109/07/20 109/07/20 109/08/31 109/08/25 109/11/10 109/11/16  貫新工程  北斗營運所          120.50               23.98

1712 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮興華里

 二林-二林鎮興華里

東川路延管工程
 100DIP-390M        3          3              762.581              762.581 100% 100% 0%                        -                        - 1090615  109/07/31  109/07/24  109/09/30 109/08/30 109/11/30 109/11/13 109/12/31 109/12/29  貫新工程  二林營運所          120.40               23.89
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1713 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉福興村

 花壇-大村鄉福興村

福興二巷一帶延管工

程

 100DIP-1150m

加壓站X1

配水池150TX1

       8         15            6,078.271            6,078.061 100% 100% 0%                        -                        - 1090703  109/09/25  109/09/18  109/11/30 109/11/30 110/10/15 110/10/22 110/12/15 110/12/27  晨宏工程  花壇營運所          120.59               23.99

1714 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉福興村

 花壇-大村鄉福興村

福興二巷一帶延管工

程

 100DIP-1150m

      13        -            2,225.207            2,225.207 100% 100% 0%                        -                        - 1090703  109/09/25  109/09/18  109/11/30 109/11/30 110/02/15 110/02/03 110/04/23 110/04/20  晨宏工程  花壇營運所          120.59               23.99

1715 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉福興村

 花壇-大村鄉福興村

福興二巷機電等工程
 加壓站X1        5        -            1,152.177            1,151.967 100% 100% 0%                        -                        - 1090703  110/04/01  110/04/20  110/06/21 110/06/21 110/10/15 110/09/30 110/12/15 110/12/22  新陳科技股份有限公司  花壇營運所          120.59               23.99

1716 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉福興村

 花壇-大村鄉福興村

福興二巷配水池等工

程

 配水池150TX1        2        -            2,740.142            2,740.142 100% 100% 0%                        -                        - 1090703  110/03/16  110/03/16  110/05/10 110/05/10 110/10/15 110/10/22 110/12/15 110/12/27  吉笙營造  工務課          120.59               23.99

1717 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田中

鎮東源里

 二水-田中鎮東源里

中南路2段136-9號等
 100DIP-357m        3          3            2,700.887            2,700.887 100% 100% 0%                        -                        - 1090703  109/09/25  109/09/14  109/10/15 109/10/16 109/11/30 109/11/04 110/02/10 110/02/08  晨宏工程  二水營運所          120.61               23.85

1718 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田中

鎮三民里

 北斗-田中鎮斗中路

802巷
 100DIP-600m       14          2            1,632.674            1,632.674 100% 100% 0%                        -                        - 1090703  109/08/10  109/08/10  109/09/30 109/09/28 109/11/30 109/11/04 109/12/31 109/12/29  貫新工程  北斗營運所          120.56               23.87

1719 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田中

鎮三民里

 二水-田中鎮三民里

民光路1段227巷65號

等

 100DIP-436m       20        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090703  已併案  -  - - - - - -  晨宏工程  二水營運所                -                    -

1720 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田中

鎮三民里

 二水-田中鎮三民里

斗中路2段230巷170

號等

 100DIP-160m        6        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1090703  已併案  -  - - - - - -  晨宏工程  二水營運所                -                    -

1721 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣社頭

鄉美雅村

 二水-社頭鄉美雅村

民生路316巷98弄22

號延管工程

 埋設100DIP-95M        7        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091021  109/11/15  -  109/11/30 - 109/12/15 - 109/12/31 -  晨宏工程  二水營運所          120.59               23.89

1722 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮中竹里

 北斗-溪湖鎮竹福路

紹安巷等延管工程
 埋設100mmDIP-953M        5          5            1,105.853            1,105.853 100% 100% 0%                        -                        - 1091029  109/12/18  109/12/18  109/12/24 109/12/24 110/02/15 110/02/03 110/04/23 110/04/27  沅盛工程  北斗營運所          120.51               23.97

1723 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉過溝村

 花壇-大村鄉中正西

路275巷延管工程
 埋設100mmDIP-230M        6          5              486.238              486.238 100% 100% 0%                        -                        - 1091029  109/12/23  109/12/23  110/01/19 110/01/18 110/03/26 110/02/03 110/04/30 110/04/26  晨宏工程  花壇營運所          120.55               23.99

1724 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉福南村

 鹿港-福興鄉福南村

振興巷2-36號前延管

工程

 埋設100 DIP 180M        5          2              412.534              412.534 100% 100% 0%                        -                        - 1091221  109/12/24  109/12/24  109/12/31 109/12/31 110/04/15 110/03/17 110/05/15 110/05/17  祐晨工程  鹿港營運所          120.42               24.04

1725 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮柑井里

 彰化-和美鎮柑竹里

柑竹路391巷56號延

管工程

 埋設100 DIP1432M       12         22            3,798.906            3,798.906 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/02/20  110/02/20  110/03/15 110/03/16 110/07/31 110/07/14 110/09/30 110/09/28  上校水管  彰化服務所          120.52               24.11

1726 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣伸港

鄉七嘉村

 彰化-伸港鄉七嘉村

嘉墘街53號延管工程
 埋設100 DIP 40M        6        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 - 已併案 -  已併案  已併案          120.49               24.15

1727 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埤頭

鄉豊崙村

 北斗-埤頭鄉豊崙村

埤周路149巷延管工

程

 埋設100 DIP 48M       10        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 - 已併案 -  已併案  已併案          120.46               23.91

1728 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮中竹里

 北斗-溪湖鎮中竹里

榕樹路328巷延管工

程

 埋設100 DIP 86M       16        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 - 已併案 -  已併案  已併案          120.51               23.97

1729 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔鹽

鄉南港村

 溪湖-埔鹽鄉南港村

埔菜路16之4號延管

工程

 埋設100 DIP 919M       18          8            2,128.579            2,128.579 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/02/20  110/01/25  110/03/15 110/03/29 110/05/25 110/05/21 110/07/15 110/07/21  祐晨工程  溪湖營運所          120.50               23.99

1730 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉東寧村

 北斗-永靖鄉東寧村

東寧巷55弄延管工程
 埋設100 DIP 1849M        4        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 已併案 已併案 -  已併案  已併案          120.56               23.92

1731 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔鹽

鄉新水村

 溪湖-埔鹽鄉新水村

大新路1巷16-8號延

管工程

 埋設100 DIP 91M       44        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 已併案 已併案 -  已併案  已併案          120.44               23.99

1732 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮面前里

 彰化-和美鎮面前里

雅安路136巷延管工

程

 埋設100 DIP 228M       22        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 已併案 已併案 -  已併案  已併案          120.49               24.10

1733 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮地潭里

 彰化-和美鎮地潭里

北郭路207號延管工

程

 埋設100 DIP 145M       13        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 已併案 已併案 -  已併案  已併案          120.51               24.15

1734 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉大崙村

 花壇-大村鄉大崙村

大崙路大西國小對面

延管工程

 埋設100 DIP 130M        7        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 - 已併案 -  已併案  已併案          120.53               23.98

1735 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉元中村

 溪湖-福興鄉元中村

橫圳巷12-68號延管

工程

 埋設100 DIP 250M       10        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 - 已併案 -  已併案  已併案          120.48               24.02

1736 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉田尾村

 北斗-田尾鄉田尾村

三豐路191巷延管工

程

 埋設100 DIP 210M        4        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 - 已併案 -  已併案  已併案          120.52               23.90

1737 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮柑井里

 彰化-和美鎮柑井里

美寮路2段116巷61號

等延管工程

 埋設100 DIP 384M       12        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 - 已併案 -  已併案  已併案          120.51               24.11

1738 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮頂厝里

 鹿港-鹿港鎮頂厝里

鹿和路1段409巷延管

工程

 埋設100 DIP 1248M        5         12            2,618.469            2,618.469 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/02/20  110/02/20  110/04/19 110/04/19 110/08/30 110/07/30 110/10/08 110/10/12  祐晨工程  鹿港營運所          120.45               24.06

1739 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埤頭

鄉埤頭村

 北斗-埤頭鄉埤頭村

東環路3段323號延管

工程

 埋設100 DIP 2593M        3         23            5,436.460            5,436.460 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/03/05  110/03/05  110/04/30 110/05/14 110/07/10 110/07/07 110/10/08 110/10/15  沅盛工程  北斗營運所          120.47               23.90

1740 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪州

鄉圳寮村

 二水-溪州鄉圳寮村

陸軍路16-22號等延

管工程

 埋設100 DIP 1568M        3          9            3,837.262            3,837.262 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/02/20  110/02/01  110/03/15 110/03/19 110/05/14 110/05/10 110/07/15 110/07/19  晨宏工程  二水營運所          120.52               23.86

1741 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔鹽

鄉角樹村

 溪湖-埔鹽鄉角樹村

員鹿路1段19號延管

工程

 埋設100 DIP 341M        7        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 - 已併案 -  已併案  已併案          120.47               23.99

1742 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮草中里

 鹿港-鹿港鎮草中里

草中巷等延管工程
 埋設100 DIP 506M        4        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  110/03/20  -  110/04/15 - 110/06/14 - 110/08/15 -  祐晨工程  鹿港營運所          120.46               24.11

1743 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣芳苑

鄉仁愛村

 二林-芳苑鄉興仁村

仁愛巷延管工程
 埋設100 DIP 900M        6          5            2,891.059            2,891.059 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/02/20  110/02/20  110/05/15 110/05/05 110/07/10 110/06/28 110/08/30 110/08/26  沅盛工程  二林營運所          120.35               23.96

1744 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮頭崙里

 鹿港-鹿港鎮頭崙里

頭崙巷延管工程
 埋設100 DIP 338M        3        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 - 已併案 -  已併案  已併案          120.41               24.04

1745 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮大霞里

 彰化-和美鎮大霞里

太平路309巷延管工

程

 埋設100 DIP 559M        3        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 - 已併案 -  已併案  已併案          120.50               24.09

1746 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪州

鄉大庄村

 二水-溪州鄉大庄村

田中路27號等延管工

程

 埋設100 DIP 408M        3        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 - 已併案 -  已併案  已併案          120.57               23.82

1747 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮洋厝里

 鹿港-鹿港鎮洋厝里

新厝巷延管工程
 埋設100 DIP 680M        3        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091217  已併案  已併案  已併案 - 已併案 - 已併案 -  已併案  已併案          120.48               24.10

1748 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉擺塘村

 員林-大村鄉擺塘村

擺塘巷15號等延管工

程

 埋設100 DIP 550M        4          5              915.634              915.634 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/02/20  110/02/20  110/04/09 110/04/08 110/05/20 110/05/15 110/07/15 110/07/30  晨宏工程  員林營運所          120.57               23.98

1749 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉茄苳村

 花壇-大村鄉茄苳村

茄苳路二段143巷延

管工程

 埋設100 DIP 1380M        4          5            3,048.883            3,048.883 100% 100% 0%                        -                        - 1091217  110/02/20  110/02/01  110/04/26 110/04/26 110/07/10 110/06/17 110/08/30 110/08/31  晨宏工程  花壇營運所          120.54               24.01

1750 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市古夷里

 彰化-彰化市古夷里

泰和路3段202巷延管

工程

 埋設100 DIP 198M        4         12              535.674              535.674 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/02/26  110/02/23  110/04/30 110/04/01 110/07/30 110/07/14 110/10/08 110/10/08  上校水管  彰化服務所          120.33               24.05

1751 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮南佃里

 彰化-和美鎮南佃村

渭南路1巷150弄98號

延管工程

 埋設100 DIP 178M        4        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1091230  已併案  已併案  已併案 - 已併案 - 已併案 -  已併案  已併案          120.49               24.08

1752 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣花壇

鄉灣東村

 花壇-花壇鄉灣東村

灣東路145巷與191巷

延管工程

 埋設100 DIP 600M       83          3            1,458.842            1,458.842 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/02/26  110/02/26  110/06/18 110/06/18 110/09/30 110/09/24 110/12/04 110/12/24  晨宏工程  花壇營運所          120.57               24.02
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1753 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉柳鳳村

 北斗-田尾鄉柳鳳村

柳鳳路502巷延管工

程

 埋設100 DIP 281M      189          3              700.746              700.746 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/02/26  110/01/13  110/03/31 110/03/02 110/05/31 110/04/07 110/07/30 110/06/22  沅盛工程  北斗營運所          120.52               23.91

1754 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮西勢里

 溪湖-溪湖鎮西勢里

興安路186巷延管工

程

 埋設100 DIP 420M      240          4              969.916              969.916 100% 100% 0%                        -                        - 1091230  110/02/26  110/02/26  110/04/30 110/04/15 110/05/31 110/05/12 110/07/30 110/07/21  祐晨工程  溪湖營運所          120.47               23.93

1755 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪州

鄉圳寮村

 二水-溪州鄉圳寮村

溪下路3段75號延管

工程

 埋設100 DIP 500M      478          8            1,325.989            1,325.989 100% 100% 0%                        -                        - 1100128  110/02/02  110/02/02  110/03/30 110/03/12 110/05/15 110/04/15 110/06/30 110/07/19  晨宏工程  二水營運所          121.47               25.25

1756 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉崙子村

 北斗-永靖鄉崙子村

九分路298巷延

管工程

 埋設100DIP 563公尺      400          7              995.698              995.698 100% 100% 0%                        -                        - 1100316  110/05/10  110/05/10  110/05/31 110/05/28 110/07/10 110/07/07 110/09/30 110/09/17  沅盛工程  北斗營運所          120.56               23.93

1757 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮東石里

 鹿港-鹿港鎮東石里

鹽埕巷延管工程
 埋設100 DIP 600公尺      259         10            1,344.495            1,344.495 100% 100% 0%                        -                        - 1100428  110/06/18  110/06/18  110/08/09 110/08/18 110/11/30 110/11/17 111/01/10 111/01/04  祐晨工程  鹿港營運所          120.42               24.07

1758 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣員林

市東北里

 員林-員林市東北里

山腳路六段254巷延

管工程

 埋設100 DIP 100公尺       89          7              321.199              321.199 100% 100% 0%                        -                        - 1100712  110/07/19  110/07/19  110/08/31 110/08/20 110/09/30 110/09/29 110/12/04 110/12/21  晨宏工程  員林營運所          120.59               23.98

1759 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉敦厚村

 北斗-永靖鄉敦厚村

洪厝巷77弄延管工程

 埋設100 DIP 900公尺
     304         12            1,869.629            1,869.629 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/09/30  110/09/23  110/11/12 110/11/10 110/12/25 110/11/26 111/01/10 111/01/17  沅盛工程  北斗營運所          120.53               23.92

1760 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣永靖

鄉東寧村

 北斗-永靖鄉東寧村

東寧巷號延管工程

 埋設100 DIP 430公尺
     117         15            2,199.484            2,199.484 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/09/30  110/09/23  110/11/12 110/11/19 110/12/03 110/12/08 111/01/10 111/01/17  沅盛工程  北斗營運所

 120.523509
              23.90

1761 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉北曾村

 北斗-田尾鄉北曾村

順圳巷466-96號延管

工程

 埋設100 DIP 322公尺
     157         20              592.046              592.046 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/10/29  110/09/23  110/11/12 110/11/18 111/02/28 110/11/29 111/01/10 111/01/17  沅盛工程  北斗營運所          120.54               23.90

1762 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔心

鄉義民村

 北斗-埔心鄉義民村

柳橋西路730號等延

管工程

 埋設100 DIP 318公尺
     144         18              629.865              629.865 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/10/29  110/09/23  110/11/12 110/11/30 110/12/25 110/12/08 111/01/10 111/01/17  沅盛工程  北斗營運所          120.53               23.97

1763 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮番婆里

 溪湖-溪湖鎮番婆里

興安路300巷延管工

程

 埋設100 DIP 242公尺
     340          3              622.521              622.521 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/10/29  110/10/08  110/11/12 110/11/15 110/12/17 110/12/17 111/02/10 111/02/18  廣鎰工程  溪湖營運所          120.48               23.94

1764 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埔鹽

鄉永平村

 溪湖-埔鹽鄉永平村

番金路115 之16號延

管工程

 埋設100 DIP 215公尺
     249          3              557.793              557.793 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/10/29  110/10/08  110/11/12 110/10/28 110/12/17 110/12/17 111/02/10 111/02/18  廣鎰工程  溪湖營運所          120.44               23.02

1765 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉社尾村

 溪湖-福興鄉社尾村

社尾街5-6號延管工

程

 埋設100 DIP 94公尺
     300          2              325.847              325.847 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/10/29  110/10/08  110/11/12 110/11/15 110/12/03 110/12/17 111/02/10 111/02/18  廣鎰工程  溪湖營運所          120.45               24.03

1766 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 彰化縣
 彰化縣埤頭

鄉崙腳村

 北斗-埤頭鄉崙腳村

埤圳北路延管工程

 埋設100 DIP 900公尺
     196          2              640.657              640.657 100% 100% 0%                        -                        - 1100831  110/10/29  110/09/23  110/11/12 110/11/09 110/12/25 110/11/18 111/01/10 111/01/17  沅盛工程  北斗營運所          120.42               23.88

1767 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市八里

區米倉里

 八里區米倉里11~13

鄰供水延管工程
 ∮100mm DIP-2400m      300         76           30,250.000           26,415.151 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/08/14  107/08/23  107/10/15 107/10/15 109/08/31 109/07/17 109/10/31 109/10/27  勝泉工程有限公司

 工務課(管線土建)

板新廠(機電)
         121.44               25.15

1768 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市八里

區米倉里

 八里區米倉里11~13

鄰供水延管工程-管線

及土建部分

 1.∮100mm DIP-2400m

2.加壓站-3座
     146        -           30,250.000           26,415.151 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/08/14  107/08/23  107/10/15 107/10/15 108/12/31 109/03/20 109/07/31 109/07/28  勝泉工程有限公司  工務課          121.44               25.15

1769 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市八里

區米倉里

 八里區米倉里11~13

鄰供水延管工程-機電

部分(本工程已轉自籌

預算，請詳項次

1361)

 機電設備      150        - 0.000                  - 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/12/11  107/12/11  108/02/11 108/02/11 109/08/31 109/07/17 109/10/31 109/10/27  勝泉工程有限公司  板新廠          121.44               25.15

1770 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市八里

區舊城里

 八里區舊城里22鄰

供水延管工程
 ∮200mm DIP-560m      158          9            3,920.000            3,206.030 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/05/02  107/05/02  107/07/16 107/07/16 107/10/31 107/10/22 107/12/26 107/12/26  祐邦工程有限公司  蘆洲所          121.41               25.15

1771 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市八里

區龍源里

 八里區龍源里10鄰

供水延管工程
 ∮100mm DIP-340m       61          8            1,075.303            1,075.303 100% 100% 0%                        -                        - 1070402  107/06/07  107/06/07  107/08/01 107/08/01 108/07/31 108/07/30 108/09/24 108/09/24  祐邦工程有限公司  蘆洲所          121.45               25.13

1772 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市鶯歌

區中湖里

 鶯歌區中湖里14鄰

供水延管工程
 ∮100mm DIP-230m      140          6            1,200.000              952.257 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/15  108/04/15  108/07/15 108/07/15 108/08/31 108/08/23 108/12/12 108/12/12  興永新工程有限公司  鶯歌所          121.34               24.98

1773 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市三峽

區溪南里

 三峽區溪南里2、15

及16鄰供水延管工程

 ∮100mm DIP-50m

∮200mm DIP-450m
     113          9            3,060.000            2,816.885 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/04/11  108/04/11  108/06/03 108/06/03 108/12/31 108/08/16 108/12/12 108/12/12  興永新工程有限公司  鶯歌所          121.40               24.93

1774 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市八里

區長坑里

 八里區長坑里6鄰供

水延管工程
 ∮100mm DIP-800m      853          4            4,400.000            4,211.573 100% 100% 0%                        -                        - 1080102  108/02/12  108/02/12  108/06/21 108/06/21 108/10/31 108/10/22 108/11/29 108/11/29  祐邦工程有限公司  蘆洲所          121.40  25.0855740

1775 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市五股

區五龍里

 五股區五龍里1鄰供

水延管工程
 ∮100mm DIP-580m      328        -                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1080225  -  -  - - - - - -  -  -          121.41               25.09

1776 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市樹林

區坡內里

 樹林區坡內里6、8

鄰供水延管工程
 ∮100mm DIP-1200m      531         26           17,715.455           17,715.455 100% 100% 0%                        -                        - 1080906  109/05/30  109/05/06  109/07/10 109/07/13 110/12/10 110/12/28 111/02/10 111/02/10  詳下方個案工程  工務課          121.41               24.99

1777 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市樹林

區坡內里

 樹林區坡內里6、8

鄰供水延管工程-管線

部分

 ∮100mm DIP-1200m      431        -            6,628.688            6,628.688 100% 100% 0%                        -                        - 1080906  109/05/30  109/05/06  109/07/10 109/07/13 110/06/30 110/05/31 111/01/28 110/01/27  承展工程有限公司  工務課          121.41               24.99

1778 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市樹林

區坡內里

 樹林區坡內里6、8

鄰供水延管工程-土建

部分

 50噸加壓站-1座

50噸配水池-1座
     345        -            5,542.661            5,542.661 100% 100% 0%                        -                        - 1080906  109/06/23  109/06/23  109/09/02 109/09/04 110/12/20 110/12/28 111/02/10 111/02/10  勝泉工程有限公司  工務課          121.41               24.99

1779 108

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市樹林

區坡內里

 樹林區坡內里6、8

鄰供水延管工程-機電

部分

 機電設備

管中加壓-1處
     403        -            5,544.106            5,544.106 100% 100% 0%                        -                        - 1080906  109/05/14  109/05/14  109/08/01 109/07/24 110/10/29 110/10/18 110/12/20 110/12/28  展林企業股份有限公司  板新廠          121.41               24.99

1780 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市三峽

區鳶山里

 三峽區鳶山里24、

25鄰供水延管工程
 ∮100mm DIP-2800m      246         37           14,443.139           14,443.139 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/05/18  109/08/01 109/07/20 110/05/31 110/03/12 110/08/31 110/06/22  興永新工程有限公司  鶯歌所  121.3419250               24.93

1781 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市三峽

區鳶山里

 三峽區鳶山里24、

25鄰供水延管工程-

管線部分

 ∮100mm DIP-2800m      219        -           11,987.767           11,987.767 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/05/30  109/05/18  109/08/01 109/07/20 110/05/31 110/03/12 110/08/31 110/06/22  興永新工程有限公司  鶯歌所  121.3419250               24.93

1782 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市三峽

區鳶山里

 三峽區鳶山里24、

25鄰供水延管工程-

機電部分

 機電設備

管中加壓-1處
     236        -            2,455.372            2,455.372 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/07/15  109/07/07  109/10/01 109/09/01 110/05/31 109/12/24 110/08/31 110/05/21  展林企業股份有限公司  板新廠  121.3419250               24.93

1783 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市三峽

區龍恩里

 三峽區龍恩里31鄰

供水延管工程
 ∮100mm DIP-140m      300          4              765.876              765.876 100% 100% 0%                        -                        - 1081227  109/03/27  109/03/19  109/06/01 109/06/01 109/10/31 109/07/31 109/12/31 109/11/25  興永新工程有限公司  鶯歌所          121.36  24.9472500

1784 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市樹林

區坡內里

 樹林區坡內里7鄰供

水延管工程
 ∮100mm DIP-350m      300          3            1,348.871            1,348.871 100% 100% 0%                        -                        - 1081231  109/03/31  109/02/25  109/06/01 109/06/01 109/12/20 109/11/05 109/12/31 109/12/25  勝泉工程有限公司  樹林所          121.40               24.99

1785 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市八里

區舊城里

 八里區舊城里15鄰

供水延管工程
 ∮200mm DIP-150m      300          6            1,569.836            1,569.836 100% 100% 0%                        -                        - 1090122  109/04/22  109/03/05  109/06/01 109/04/13 109/10/31 109/08/04 109/12/31 109/12/01  勝泉工程有限公司  蘆洲所          121.40  25.1477500

1786 107

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市八里

區米倉里

 八里區米倉里11~13

鄰供水延管工程-機電

部分

 機電設備      264
 PE轉PZ不統

計
           7,111.373            7,111.371 100% 100% 0%                        -                        - 1061214  107/12/11  107/12/11  108/02/11 108/02/11 109/08/31 109/07/17 109/10/31 109/10/27  勝泉工程有限公司  板新廠          121.44               25.15

1787 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市五股

區五龍里

 五股區五龍里16鄰

供水延管工程

 ∮100mm DIP-750m

加壓站1座

配水池1座

     286         10            8,423.875            8,423.875 100% 100% 0%                        -                        - 1090820  109/12/30  109/12/30  110/03/02 110/03/02 110/12/10 110/12/23 111/01/14 111/01/22  詳下方個案工程  詳下方個案工程          121.41               25.11

1788 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市五股

區五龍里

 五股區五龍里16鄰

供水延管工程-管線部

分

 ∮100mm DIP-800m      211        -            3,530.893            3,530.893 100% 100% 0%                        -                        - 1090820  110/03/05  110/03/04  110/04/19 110/04/15 110/08/06 110/07/30 110/11/05 110/11/02
 祥昌水管工程股份有限

公司
 泰山所          121.41               25.11

1789 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市五股

區五龍里

 五股區五龍里16鄰

供水延管工程-加壓站

及配水池部分

 加壓站1座

配水池1座
     343        -            2,681.780            2,681.780 100% 100% 0%                        -                        - 1090820  110/04/15  110/04/13  110/05/04 110/05/05 110/12/10 110/12/23 111/01/14 111/01/22  同福營造有限公司  工務課          121.41               25.11

1790 109

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市五股

區五龍里

 五股區五龍里16鄰

供水延管工程-機電部

分

 機電設備      200        -            2,211.202            2,211.202 100% 100% 0%                        -                        - 1090820  109/12/30  109/12/30  110/03/02 110/03/02 110/10/06 110/10/02 110/12/10 110/12/27  展林企業股份有限公司  板新廠          121.41               25.11

1791 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市三峽

區添福里

 三峽區添福里3鄰供

水延管工程
 埋設100DIP 370公尺      200         23            3,105.600            3,105.600 100% 100% 0%                        -                        - 1100219  110/05/31  110/06/07  110/06/30 110/06/23 110/08/06 110/08/18 110/11/30 110/11/15  敦榆開發實業有限公司  工務課          121.38               24.90
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1792 110

 無自來水地區

供水改善計畫第

三期

 新北市
 新北市樹林

區北園里

 樹林區北園里2、

3、9鄰供水延管工程
 埋設100DIP 300公尺      200          8            1,528.687            1,528.687 100% 100% 0%                        -                        - 1100219  110/04/15  110/05/17  110/06/10 110/06/10 110/08/10 110/08/13 110/08/31 110/08/31

 祥昌水管工程股份有限

公司
 鶯歌所          121.39               24.96

1793 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新北市
 新北市瑞芳

區上天里

 新北市瑞芳區上天里

大寮路無自來水延管

工程

 埋設100 DIP 120公尺       11         10            1,143.277            1,143.277 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  高鼎工程有限公司  瑞芳營運所          121.78               25.10

1794 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新北市
 新北市雙溪

區平林里

 新北市雙溪區竹寮坑

無自來水延管工程

 埋設100DIP 900公尺、

加壓站及配水池各1座
      12          1            5,657.302            5,657.302 100% 100% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  高鼎工程有限公司  貢寮雙溪營運所          121.84               25.03

1795 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新北市
 新北市坪林

區坪林里

 新北市坪林區水柳腳

無自來水延管工程
 埋設100 DIP 480公尺        8        -            4,564.241                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -   上弘泰股份有限公司  文山營運所          121.70               24.94

1796 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市大溪

區南興里

 大溪區南興里東龍街

346號等供水延管工

程

 埋設100 DIP 70公尺        5          5              285.156              285.156 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  上紘工程有限公司  龍潭給水廠          121.25               24.89

1797 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市龜山

區公西里

 龜山區公西里忠義路

三段178巷等供水延

管工程

 埋設100 DIP 46公尺        3          2              312.131              312.131 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  翔禾管線工程有限公司  龜山服務所          121.36               25.06

1798 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市龍潭

區東興里

 龍潭區東興里中興路

187巷供水延管工程
 埋設100 DIP 32公尺        2          2              201.449              201.449 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  上紘工程有限公司  龍潭給水廠          121.24               24.87

1799 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市平鎮

區南勢里

 平鎮區中豐路南勢一

段121巷10號等供水

延管工程

 埋設100 DIP 50公尺        3          3              222.797              222.797 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  祥智工程有限公司  楊梅服務所          121.21               24.92

1800 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市平鎮

區建安里

 平鎮區建安里華隆街

51巷供水延管工程
 埋設100 DIP 135公尺        4        -              640.663              640.663 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  上紘工程有限公司  中壢服務所          121.24               24.91

1801 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市楊梅

區新榮里

 楊梅區新榮里電研路

111巷12號等供水延

管工程

 埋設100 DIP 70公尺        2        -              397.093              397.093 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  上紘工程有限公司  中壢服務所          121.17               24.96

1802 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市中壢

區三民里

 中壢區三民里民權路

三段389巷139號等供

水延管工程

 埋設100 DIP 278公尺        8        -              883.171              883.171 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  上紘工程有限公司  中壢服務所          121.21               24.98

1803 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市楊梅

區永寧里

 楊梅區永寧里校前路

298巷247號等供水延

管工程

 埋設100 DIP 200公尺        3          3              700.000              700.000 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  祥智工程有限公司  楊梅服務所          121.14               24.90

1804 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市新屋

區石磊里

 新屋區石磊里三民路

二段419巷及華興路

475巷201弄供水延管

工程

 埋設100 DIP 190公尺        4        -              836.579              836.579 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  祥智工程有限公司  楊梅服務所          121.08               25.00

1805 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市楊梅

區秀才里

 楊梅區秀才里新江路

155巷供水延管工程
 埋設100 DIP 365公尺        4          7            1,027.954            1,027.954 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  祥智工程有限公司  楊梅服務所          121.14               24.89

1806 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市楊梅

區富豐里

 楊梅區富豐里富裕街

105號等供水延管工

程

 埋設100 DIP 355公尺        5          3            1,154.967            1,154.967 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  祥智工程有限公司  楊梅服務所          121.08               24.92

1807 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市平鎮

區東勢里

 平鎮區東勢里快速路

一段1082巷供水延管

工程

 埋設100 DIP 387公尺        5        -            1,435.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  上紘工程有限公司  中壢服務所          121.23               24.91

1808 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市新屋

區新屋里

 新屋區新屋里三民路

255巷118弄供水延管

工程

 埋設100 DIP 180公尺        2          1              547.994              547.994 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  祥智工程有限公司  楊梅服務所          121.10               24.97

1809 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市復興

區澤仁里

 復興區澤仁里霞雲坪

7號等供水延管工程

 埋設100 DIP 946公

尺、200 DIP 1650公尺
     -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  -  -          121.36               24.79

1810 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市大溪

區復興里

 大溪區復興里復興路

二段106號等供水延

管工程

 埋設100 DIP 1628公尺       18        -            7,439.628                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110610  -  -  - - - - - -  上紘工程有限公司  工務課          121.29               24.82

1811 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上湖里

 楊梅區上湖里上湖二

路90巷49弄歐鄉緣社

區供水延管工程

 埋設100 DIP 375公尺       26          2            1,288.455                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  祥智工程有限公司  工務課          121.08               24.91

1812 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市中壢

區中正里

 中壢區中正里興仁路

二段182巷供水延管

工程

 埋設100 DIP 35公尺        5        -              280.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  銘記水電工程有限公司  中壢服務所          121.26               24.96

1813 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市八德

區瑞發里

 八德區瑞發里瑞發街

2巷供水延管工程
 埋設100 DIP 55公尺        4        -              416.261                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  揚信工程有限公司  桃園服務所          121.30               24.93

1814 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市龜山

區舊路里

 龜山區舊路里豐榮街

23巷供水延管工程
 埋設100 DIP 70公尺        4          3              323.714                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  家翔工程有限公司  龜山服務所          121.35               25.01

1815 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市中壢

區芝芭里

 中壢區芝芭里聖德路

一段462-7號等供水

延管工程

 埋設100 DIP 70公尺        2        -              445.203                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  銘記水電工程有限公司  中壢服務所          121.19               24.99

1816 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市平鎮

區東勢里

 平鎮區東勢里金陵路

五段113巷供水延管

工程

 埋設100 DIP 80公尺        2        -              480.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  銘記水電工程有限公司  工務課          121.23               24.91

1817 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市楊梅

區上田里

 楊梅區上田里高鐵南

路七段166號等供水

延管工程

 埋設100 DIP 150公尺        3        -              900.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  祥智工程有限公司  工務課          121.13               24.95

1818 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市觀音

區廣福里

 觀音區福山路二段

679巷及廣大路310巷

等供水延管工程

 埋設100 DIP 632公尺        4        -            1,287.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  達一實業股份有限公司  工務課          121.15               25.02

1819 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市楊梅

區高上里

 楊梅區高上里幼獅路

三段116巷供水延管

工程

 埋設100 DIP 640公尺        4          5            1,140.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  祥智工程有限公司  楊梅服務所          121.15               24.94

1820 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市蘆竹

區富竹里

 蘆竹區富竹里南竹路

四段279巷333號等供

水延管工程

 埋設100 DIP 120公尺        4        -              708.759                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  揚信工程有限公司  桃園服務所          121.27               25.02

1821 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 桃園市
 桃園市觀音

區大同里

 觀音區大同里新華路

二段332巷供水延管

工程

 埋設100 DIP 125公尺        2        -              806.373                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  達一實業股份有限公司  大園服務所          121.13               25.01

1822 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣湖口

鄉愛勢村

 新竹縣湖口鄉愛勢村

20鄰信義街33巷供水

延管工程

 埋設100 DIP 40公尺        5          6              165.317              165.317 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  順冠工程行  竹北所          121.05               24.91

1823 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉五谷村

 苗栗縣公館鄉五谷村

2鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 70公尺       12         19              393.022              393.022 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  銓苗水電工程行  苗栗所          120.82               24.53

1824 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉館中村

 苗栗縣公館鄉館中村

3鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 75公尺        7          5              308.762              308.762 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  銓苗水電工程行  苗栗所          120.83               24.50

1825 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉玉泉村

 苗栗縣公館鄉玉泉村

10、16鄰供水延管工

程

 埋設100 DIP 390公尺       16         16            1,185.726            1,185.726 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  銓苗水電工程行  苗栗所          120.83               24.50

1826 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣後龍

鎮外埔里

 後龍鎮外埔里1鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 80公尺        6          6              396.324              396.324 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  銓苗水電工程行  苗栗所          120.78               24.65

1827 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉玉泉村

 苗栗縣公館鄉玉泉村

6鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 270公尺        9         11              859.241              859.241 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  銓苗水電工程行  苗栗所          120.82               24.51

1828 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮山柑里

 苗栗縣苑裡鎮山柑里

1、8-10鄰供水延管

工程

 埋設100 DIP 8992公

尺、200 DIP 837公尺
     149        -           26,123.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  聖毅營造有限公司  工務課          120.66               24.40

1829 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉五谷村

 苗栗縣公館鄉五谷村

7鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 398公尺        7          1            1,271.178            1,271.178 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  銓苗水電工程行  苗栗所          120.82               24.52

1830 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣湖口

鄉東興村

 新竹縣湖口鄉東興村

2鄰東成街193巷供水

延管工程

 埋設100 DIP 300公尺        6          6              808.644              808.644 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  順冠工程行  湖口所          121.06               24.91

1831 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣大湖

鄉南湖村

 苗栗縣大湖鄉南湖村

9鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 600公尺       11          8            1,926.088            1,926.088 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  銓苗水電工程行  苗栗所          120.85               24.40
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1832 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣新豐

鄉新豐村

 新竹縣新豐鄉新豐村

12鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 370公尺        6          7            1,480.587            1,480.587 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  順冠工程行  湖口所          120.97               24.92

1833 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉石墻村

 苗栗縣公館鄉石墻村

6鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 780公尺       11          7            2,430.826            2,430.826 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  銓苗水電工程行  苗栗所          120.82               24.47

1834 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣新埔

鎮照門里

 新竹縣新埔鎮照門里

2、5、7鄰供水延管

工程

 埋設100 DIP 1110公

尺、200 DIP 50 公尺
      24         23            4,614.762            4,614.762 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  順冠工程行  竹北所          121.10               24.85

1835 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣竹北

市東興里

 竹北市東興里興海街

103巷83弄供水延管

工程

 埋設100 DIP 100公尺        3          3              481.936              481.936 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  順冠工程行  竹北所          121.04               24.82

1836 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉大坑村

 苗栗縣公館鄉大坑村

1、2鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 1589公尺       13         13            5,057.273            5,057.273 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  銓苗水電工程行  苗栗所          120.84               24.51

1837 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣竹北

市新庄里

 竹北市中正西路

2013巷52弄供水延管

工程

 埋設100 DIP 30公尺        7          7              149.148              149.148 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  順冠工程行  竹北所          120.96               24.84

1838 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣新埔

鎮內立里

 新埔鎮內立里關埔路

雲東段792巷供水延

管工程

 埋設100 DIP 750 公尺       25         24            2,270.201            2,270.201 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  順冠工程行  竹北所          121.09               24.81

1839 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣關西

鎮錦山里

 新竹縣關西鎮錦山里

5、6、11鄰供水延管

工程

 埋設100 DIP 1500公尺       20         19            5,564.901            5,564.901 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  順冠工程行  竹北所          121.26               24.78

1840 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣竹東

鎮大鄉里

 新竹縣竹東鎮大鄉里

台三線道中豐路三段

沿線2.3鄰延管工程

 埋設100 DIP 280公尺        8          8            1,535.517            1,535.517 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  晁豐工程有限公司  竹東所          121.08               24.72

1841 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣竹東

鎮員崠里

 竹東鎮員崠里松林苑

供水延管工程
 埋設100 DIP 800公尺       14         13            4,445.037            4,445.037 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  晁豐工程有限公司  竹東所          121.09               24.70

1842 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣頭屋

鄉頭屋村

 頭屋鄉頭屋村供水延

管工程(一)

 埋設200 DIP 1100公

尺、加壓站及配水池各1

座

       2        -           28,618.421                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  詳下方個案  詳下方個案          120.85               24.57

1843 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣頭屋

鄉頭屋村

 頭屋鄉頭屋村供水延

管工程(一)
 埋設200 DIP 1100公尺      -        -            8,781.850                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  力麟水電工程有限公司  苗栗所          120.85               24.57

1844 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣頭屋

鄉頭屋村

 頭屋鄉頭屋村供水延

管工程(一)—配水池

工程

 720噸配水池1座      -        -           15,336.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  尚琦營造有限公司  工務課          120.85               24.57

1845 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣頭屋

鄉頭屋村

 頭屋鄉頭屋村供水延

管工程(一)—機電工

程

 加壓站1座      -        -            4,500.571                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  宇博實業股份有限公司  工務課          120.85               24.57

1846 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣頭份

市流東里

 頭份市流東里7鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 900公尺       10          9            2,457.682            2,457.682 100% 100% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  力麟水電工程有限公司  竹南所          120.96               24.70

1847 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣南庄

鄉田美村

 南庄鄉田美村15鄰

供水延管工程

 埋設100 DIP 810公

尺、加壓站及配水池各2

座 (管線及加壓站之經

費，由苗栗縣政府分擔

      30        -            6,222.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  詳下方個案  詳下方個案          121.00               24.62

1848 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣南庄

鄉田美村

 南庄鄉田美村15鄰

供水配水池工程
 配水池2座      -        -            6,222.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  尚琦營造有限公司  工務課          121.00               24.62

1849 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣南庄

鄉田美村

 南庄鄉田美村15鄰

供水延管工程

(經費由苗栗縣政府分

擔款支應)決算金額與

 埋設100 DIP 810公尺

(經費由苗栗縣政府分擔

款支應)

     -        -            2,597.904            1,857.102 100% 100% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  力麟水電工程有限公司  竹南所          121.00               24.62

1850 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣南庄

鄉田美村

 南庄鄉田美村15鄰

供水機電工程

(經費由苗栗縣政府分

擔款支應)

 加壓站2座

 (經費由苗栗縣政府分

擔款支應)

     -        -            5,775.048                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  進一水電企業有限公司  工務課          121.00               24.62

1851 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮田心里

 苗栗縣苑裡鎮田心里

1、6、7鄰供水延管

工程

(112年3月上、中旬

 埋設100 DIP 1600公尺       17         16            5,211.530            5,128.034 100% 100% 0%                        -                        - 1110223  -  -  - - - - - -  日亨營造有限公司  通銅所          120.66               24.42

1852 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉福星村

 苗栗縣公館鄉福星村

3.4.5鄰供水延管工

程(二)

 埋設100DIP 1950公尺       19        -            7,074.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1110610  -  -  - - - - - -  銓苗水電工程行  苗栗所          120.83               24.51

1853 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮社苓里

 苗栗縣苑裡鎮社苓里

1、3、5-8、11、12

鄰供水延管工程

 埋設100DIP 5900公尺       85        -           20,429.855                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110610  -  -  - - - - - -  光陞工程有限公司  工務課          120.68               24.40

1854 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣苗栗

市勝利里

 苗栗市勝利里16鄰

勝利路207巷供水延

管工程

 埋設100 DIP 175公尺        3        -              897.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  銓苗水電工程行  工務課          120.82               24.55

1855 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮上館里

 苗栗縣苑裡鎮上館里

7、8鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 2100公尺       21        -            8,283.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -

 一民技術工程股份有限

公司
 工務課          120.70               24.38

1856 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣竹北

市聯興里

 新竹縣竹北市聯興里

溪洲路246巷239弄供

水延管工程

 埋設100 DIP 160公尺        9        -              516.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111128  -  -  - - - - - -  鑫成水電工程行  竹北所          121.00               24.84

1857 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣關西

鎮南山里

 新竹縣關西鎮南山里

10、11鄰供水延管工

程

 埋設100 DIP 380公尺       13        -            1,096.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111128  -  -  - - - - - -  鑫成水電工程行  竹北所          121.18               24.78

1858 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣湖口

鄉中勢村

 新竹縣湖口鄉中勢村

5、19、22鄰供水延

管工程

 埋設100 DIP 520公尺       27        -            2,496.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111128  -  -  - - - - - -  鑫成水電工程行  工務課          121.03               24.92

1859 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣苗栗

市水源里

 苗栗市水源里中正路

1319巷供水延管工程
 埋設100 DIP 220公尺       14        -            1,298.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  銓苗水電工程行  工務課          120.82               24.54

1860 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣關西

鎮北山里

 新竹縣關西鎮北山里

5、6、8-10鄰供水延

管工程

 埋設100 DIP 3300公尺       50        -            9,540.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  鑫成水電工程行  工務課          121.16               24.80

1861 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮泰田里

 苗栗縣苑裡鎮泰田里

1-4鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 5300公尺       63        -           17,372.800                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  金毅工程有限公司  工務課          120.70               24.39

1862 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮海岸里

 苗栗縣苑裡鎮海岸里

1鄰供水延管工程
 埋設100DIP 230公尺        3        -            1,237.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1120427  -  -  - - - - - -

 一民技術工程股份有限

公司
 工務課          120.64               24.44

1863 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮新復里

 苗栗縣苑裡鎮新復里

4、6、9鄰供水延管

工程

 埋設100 DIP 1030公尺       10        -            4,316.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1120427  -  -  - - - - - -
 一民技術工程股份有限

公司
 工務課          120.65               24.42

1864 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮山腳里

 苗栗縣苑裡鎮山腳里

8、17、21鄰供水延

管工程

 埋設100 DIP 1150公尺       14        -            4,845.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120427  -  -  - - - - - -
 一民技術工程股份有限

公司
 工務課          120.69               24.42

1865 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮福田里

 苗栗縣苑裡鎮福田里

1鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 185公尺        5        -              971.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1120427  -  -  - - - - - -

 一民技術工程股份有限

公司
 工務課          120.68               24.42

1866 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮舊社里

 苗栗縣苑裡鎮舊社里

9鄰供水延管工程

 埋設 100 DIP 300 公

尺
       5        -            1,440.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1120427  -  -  - - - - - -

 一民技術工程股份有限

公司
 工務課          120.68               24.42

1867 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣通霄

鎮白東里

 苗栗縣通霄鎮白東里

13、16鄰供水延管工

程

 埋設 100 DIP 638 公

尺
       8        -            3,428.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1120427  -  -  - - - - - -

 一民技術工程股份有限

公司
 工務課          120.71               24.57

1868 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣通霄

鎮平元里

 苗栗縣通霄鎮平元里

6、7鄰供水延管工程
 埋設 100 DIP 540公尺        8        -            3,572.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120427  -  -  - - - - - -

 一民技術工程股份有限

公司
 工務課          120.69               24.49

1869 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣苑裡

鎮西平里

 苗栗縣苑裡鎮西平里

15、18鄰供水延管工

程

 埋設 100 DIP 1230公

尺
      11        -            5,069.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1120427  -  -  - - - - - -

 一民技術工程股份有限

公司
 工務課          120.64               24.45

1870 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣造橋

鄉豐湖村

 造橋鄉豐湖村11~12

鄰供水延管工程

 埋設100DIP 2700公

尺、加壓站1座、配水池

1座

      44        -           14,507.000 #VALUE! 30% 30% 0%   1120515  -  -  - - - - - -  詳下方個案  詳下方個案          120.84               24.63

1871 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣造橋

鄉豐湖村

 造橋鄉豐湖村11~12

鄰供水延管工程-管線

部份

 埋設100 DIP 2700公尺              4,893.000                  - 30% 30% 0%   1120515  -  -  - - - - - -
 　力麟水電工程有限公

司
 竹南所          120.84               24.63
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1872 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣造橋

鄉豐湖村

 造橋鄉豐湖村11~12

鄰供水延管工程-配水

池工程

 配水池1座              5,101.000  25% 25% 0%   1120515  -  -  - - - - - -                  -           120.84               24.63

1873 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣造橋

鄉豐湖村

 造橋鄉豐湖村11~12

鄰供水延管工程-機電

工程

 加壓站1座              4,513.000  30% 30% 0%   1120515  -  -  - - - - - -            120.84               24.63

1874 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣湖口

鄉和興村

 新竹縣湖口鄉和興村

9鄰山葉路供水延管工

程

 埋設100 DIP 675公尺        5        -            1,425.000                  - 25% 25% 0%                        -                        - 1120522  -  -  - - - - - -                  -                  -          121.04               24.93

1875 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣竹北

市溪州里

 新竹縣竹北市溪洲里

溪洲路295巷供水延

管工程

 埋設100 DIP 250公尺        7        -            1,172.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120523  -  -  - - - - - -  鑫成水電工程行  竹北所          121.00               24.84

1876 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣竹東

鎮員崠里

 新竹縣竹東鎮東峰路

456巷及上館里供水

延管工程

 埋設100 DIP 1200公尺       26        -            4,570.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120523  -  -  - - - - - -  晁豐工程有限公司  竹東所          121.09               24.71

1877 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣銅鑼

鄉中平村

 苗栗縣銅鑼鄉中平村

22鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 2400公尺       31        -            8,173.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120523  -  -  - - - - - -

 一民技術工程股份有限

公司
 通銅所          120.81               24.50

1878 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉五谷村

 苗栗縣公館鄉五谷村

9鄰、鶴岡村2鄰供水

延管工程

 埋設100 DIP  750公尺       12        -            2,807.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120530  -  -  - - - - - -  銓苗水電工程行  苗栗所          120.82               24.52

1879 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣公館

鄉館中村

 苗栗縣公館鄉館東村

6鄰供水延管工程
 埋設100 DIP  90公尺        3        -              670.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120530  -  -  - - - - - -  銓苗水電工程行  苗栗所          120.83               24.50

1880 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 苗栗縣
 苗栗縣三灣

鄉永和村

 三灣鄉永和村10鄰

供水延管工程
 埋設100 DIP 850公尺        8        -            3,096.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120530  -  -  - - - - - -  竹南所  力麟水電工程有限公司          120.92               24.63

1881 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新竹縣
 新竹縣峨眉

鄉富興村

 新竹縣峨眉鄉富興村

16鄰(池塘)供水延管

工程

 埋設100 DIP 230公尺        6        -              936.000                  - 25% 25% 0%                        -                        - 1120612  -  -  - - - - - -                  -                  -          120.98               24.71

1882 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣芬園

鄉嘉興村

 芬園鄉嘉東街等延管

工程(二)

 埋設100 DIP 6426公

尺、200 DIP 3306公尺
     286        307           26,820.111           26,820.111 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  宸泰工程有限公司  草屯營運所          120.67               23.01

1883 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市太平

區興隆里

 太平區興隆里興隆路

一帶延管工程
 埋設100 DIP 1332公尺       80        127            5,636.897                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  巨英工程行  台中給水廠          120.74               24.11

1884 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市大里

區大元里

 大里區國光路一段等

延管工程
 埋設100 DIP 250公尺      -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  -  -          120.68               24.10

1885 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市大里

區樹王里

 大里區樹王路238巷

等延管工程
 埋設100 DIP 780公尺       31          1            4,191.654            4,062.341 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  得意營造有限公司  台中給水廠          120.67               24.11

1886 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市太平

區太平里

 太平區永成路60巷

等延管工程
 埋設100 DIP 115公尺        5          8              565.744              565.744 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  得意營造有限公司  台中給水廠          120.71               24.12

1887 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市西屯

區港尾里

 西屯區中康街等延管

工程
 埋設100 DIP 140公尺        6          6              335.469              335.469 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  永樺工程有限公司  台中給水廠          120.66               24.20

1888 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市新社

區崑山里

 新社區崑山里七份坑

延管工程
 埋設100 DIP 750公尺       10         10            2,271.366            2,271.366 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  金昭工程有限公司  東勢營運所          120.77               24.24

1889 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市烏日

區北里里

 烏日區太明路成豐巷

等延管工程
 埋設100 DIP 600公尺       10         12            1,514.417            1,514.417 100% 100% 0%                        -  1101001  -  -  - - - - - -  得意營造有限公司  烏日營運所          120.66               24.06

1890 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市石岡

區土牛里

 石岡區豐勢路德成巷

延管工程
 埋設100 DIP 350公尺        6          7              901.083              901.083 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  永樺工程有限公司  東勢營運所          120.81               24.27

1891 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 南投縣
 南投縣鹿谷

鄉和雅村

 鹿谷鄉和雅村延管工

程(第二期)

 埋設100 DIP 2476公

尺、埋設200 DIP 837公

尺、加壓站2座、配水池

1座

      77        -           19,750.206           11,081.451 65% 65% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  詳下方個案  詳下方個案          120.78               23.70

1892 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 南投縣
 南投縣鹿谷

鄉和雅村

 鹿谷鄉和雅村延管管

線工程(第二期)-1
 埋設100 DIP 1200公尺      -        -            3,095.729            3,095.729 100% 100% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  德城工程有限公司  竹山營運所          120.78               23.70

1893 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 南投縣
 南投縣鹿谷

鄉和雅村

 鹿谷鄉和雅村延管管

線工程(第二期)-2

 埋設100 DIP 1276公

尺、埋設200 DIP 837公

尺

     -        -            7,985.722            7,985.722 100% 100% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  德城工程有限公司  竹山營運所          120.78               23.70

1894 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 南投縣
 南投縣鹿谷

鄉和雅村

 鹿谷鄉和雅村延管土

建工程(第二期)
 100噸配水池1座      -        -            5,751.793                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  慶豐好有限公司  竹山營運所          120.78               23.70

1895 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 南投縣
 南投縣鹿谷

鄉和雅村

 鹿谷鄉和雅村延管機

電工程(第二期)
 加壓站2座      -        -            2,916.962                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  瑨億水電工程有限公司  竹山營運所          120.78               23.70

1896 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣芬園

鄉社口村

 芬園鄉社口村延管工

程
 埋設100DIP 4800公尺      438        602           19,480.138                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110610  -  -  - - - - - -  郁達工程有限公司  草屯營運所          120.63               24.01

1897 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市大甲

區幸福里

 台中市大甲區幸福里

東明路自來水延管工

程(二)

 埋設100DIP 3500公尺       33         23            9,151.095                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110610  -  -  - - - - - -  聖毅營造有限以司  大甲營運所          120.68               24.38

1898 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 南投縣
 南投縣草屯

鎮加老里

 草屯鎮芬草路三段

400巷38弄供水延管

工程

 埋設100DIP 900公尺       14         13            2,337.571            2,337.571 100% 100% 0%                        -                        - 1111003  -  -  - - - - - -  欣群營造有限公司  草屯營運所          120.65               24.01

1899 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市東勢

區新盛里

 東勢區新盛街396巷

等延管工程
 埋設100 DIP 200公尺       12        -              858.929                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  冠僖工程有限公司  東勢營運所

 120.8318622
              24.24

1900 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市霧峰

區峰谷里

 霧峰區峰谷里3鄰延

管工程
 埋設100 DIP 200公尺       10        -            1,100.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  永順暢工程有限公司  霧峰營運所

 120.7076918
              24.03

1901 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市霧峰

區錦榮里

 霧峰區萊園路151巷

延管工程
 埋設100 DIP 520公尺        9          5            2,077.888                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  永順暢工程有限公司  霧峰營運所

 120.7092270
              24.06

1902 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市大雅

區西寶里

 大雅區昌平路三段

600巷延管工程
 埋設100 DIP 315公尺        5        -            1,181.969                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  貫新工程有限公司  豐原給水廠

 120.6728064
              24.21

1903 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市東勢

區興隆里

 東勢區東蘭路95號

等延管工程
 埋設100 DIP 360公尺        4        -            1,438.022                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  冠僖工程有限公司  東勢營運所

 120.8186787
              24.28

1904 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市石岡

區和盛里

 石岡區和盛街營林巷

延管工程
 埋設100 DIP 500公尺        4        -            1,947.676                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  冠僖工程有限公司  東勢營運所

 120.8178503
              24.25

1905 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市神岡

區神洲里

 神岡區大明路220-1

號等延管工程
 埋設100 DIP 300公尺        5        -              683.548                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  貫新工程有限公司  豐原給水廠

 120.7000030
              24.27

1906 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市大雅

區西寶里

 大雅區西村路3-2號

等延管工程
 埋設100 DIP 220公尺        3        -              755.088                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  冠僖工程有限公司  豐原給水廠

 120.6675795
              24.20

1907 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市豐原

區東陽里

 豐原區泉州巷、秀坑

巷無自來水延管工程

(一)

 埋設100 DIP 1140公尺       24        -            7,157.903                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  貫新工程有限公司  豐原給水廠
 120.750687

              24.24

1908 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 南投縣
 南投縣南投

市千秋里

 南投市千秋里千秋路

211巷供水延管工程
 埋設100 DIP 306公尺        3        -            1,380.043                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  昌和工程行  南投營運所

 120.7074162
              23.89

1909 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 南投縣
 南投縣鹿谷

鄉內湖村

 鹿谷鄉內湖村延管工

程
 埋設100 DIP 2700公尺       72        -            5,689.765                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111128  -  -  - - - - - -  德城工程有限公司  竹山營運所

 120.7765400
              23.72

1910 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市大甲

區孟春里

 大甲區孟春里經國路

2471巷延管工程
 埋設100 DIP 84公尺        5        -              415.960                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111128  -  -  - - - - - -  聖毅營造有限公司  大甲營運所

 120.6485928
              24.39

1911 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣芬園

鄉竹林村

 芬園鄉竹林村延管工

程

 埋設100 DIP 5500公

尺、200 DIP 800公尺
     260        -           23,756.865                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111128  -  -  - - - - - -  欣群營造有限公司  草屯營運所

 120.6261765
              24.02



編號 年度 工程計畫名稱 縣市 工程地點 工程名稱 工程概要 核定戶數 實際戶數
核定金額(本署部分)

(千元)(小數3位)

實際金額(本署部分)

(千元)(小數3位)
預定進度(%) 實際進度(%)

進度差異

(%)
進度落後原因 解決對策 核定日期 預定決標日期 實際決標日期 預定開工日期 實際開工日期 預定竣工日期 實際竣工日期 預定決算日期 實際決算日期 承包廠商 監造單位 經 度 緯 度

1912 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市豐原

區朴子里

 豐原區朴子街409巷

延管工程
 埋設100 DIP 135公尺        7        -              601.464                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120523  -  -  - - - - - -  貫新工程有限公司  豐原給水廠          120.74               24.27

1913 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市大里

區東昇里

 大里區內新街176巷

25弄等延管工程
 埋設50 PVCP 80公尺        4        -              631.429                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120523  -  -  - - - - - -  吉隆營造有限公司  台中給水廠          120.69               24.11

1914 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 南投縣
 南投縣竹山

鎮社寮里

 南投縣竹山鎮集山路

1段1698巷等延管工

程

 埋設100 DIP 356公尺        7        -            1,913.138                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1120523  -  -  - - - - - -  盈進水管工程有限公司  水里營運所          120.72               23.82

1915 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市南屯

區豐樂里

 南屯區萬安街16巷1

弄等延管工程

 埋設  100 DIP 126公

尺
       9        -              942.857                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120615  -  -  - - - - - -  吉隆營造有限公司  台中給水廠

 120.6399896
              24.14

1916 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市太平

區太平里

 太平區中南路65號

等延管工程

 埋設  100 DIP 996公

尺
      12        -            4,330.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120615  -  -  - - - - - -  吉隆營造有限公司  台中給水廠

 120.7138264
              24.12

1917 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺中市
 臺中市大甲

區幸福里

 台中市大甲區幸福里

東明路自來水延管工

程(一)-1

 埋設 100 DIP 4128公

尺
      45        -           14,846.787                  - 25% 25% 0%                        -                        - 1120627  -  -  - - - - - -                  -  大甲營運所          120.68               24.37

1918 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉龍潭村

 東勢鄉龍潭村2鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 37公尺        3          3              171.704              171.704 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  松富水管工程行  虎尾所          120.24               24.37

1919 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉復金村

 嘉縣竹崎鄉復金村

23鄰溪湖供水延管工

程

 埋設100 DIP 220公尺        6          6              959.771              959.771 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  翊安水電工程行  竹崎所          120.54               23.53

1920 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉沙坑村

 嘉縣竹崎鄉沙坑村4

鄰水坑供水延管工程
 埋設100 DIP 250公尺        6          6              614.924              614.924 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  翊安水電工程行  竹崎所          120.52               23.53

1921 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣褒忠

鄉馬鳴村

 褒忠鄉馬鳴村1鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 182公尺        3          3              575.970              575.970 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  松富水管工程行  虎尾所          120.28               23.69

1922 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣虎尾

鎮平和里

 虎尾鎮平和里3鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 460公尺        5          3              742.596              742.596 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  松富水管工程行  虎尾所          120.46               23.71

1923 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣莿桐

鄉六合村

 莿桐鄉六合村新興路

供水延管工程
 埋設100 DIP 220公尺        4          4              889.295              889.295 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  雅喬工程有限公司  斗六所          120.56               23.76

1924 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉林厝村

 四湖鄉林東村5鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 396公尺        6          6            1,639.951            1,639.951 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  富堂工程有限公司  台西所

 120.183667
              23.67

1925 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市社口里

 斗六市大學路二段供

水延管工程
 埋設100 DIP 180公尺        3          3              656.046              656.046 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  雅喬工程有限公司  斗六所          120.55               23.70

1926 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣莿桐

鄉埔尾村

 莿桐鄉埔尾村油車供

水延管工程
 埋設100 DIP 400公尺        6          6            1,586.102            1,586.102 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  雅喬工程有限公司  斗六所          120.56               23.69

1927 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣斗六

市湖山里

 斗六市湖山里岩山路

供水延管工程
 埋設100 DIP 450公尺        9          9            1,161.708            1,161.708 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  雅喬工程有限公司  斗六所          120.61               23.71

1928 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉石硦村

 嘉縣中埔鄉石硦村

18鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 1200公尺       14         16            5,042.886            5,042.886 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  翊安水電工程行  竹崎所          120.54               23.42

1929 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉頂埔村

 嘉縣中埔鄉頂埔村橫

坑供水延管工程
 埋設100 DIP 3000公尺       37         49           10,051.670           10,051.670 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  詳下方個案  工務課          120.53               23.41

1930 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉頂埔村

 嘉縣中埔鄉頂埔村橫

坑供水延管工程
 埋設100 DIP 3000公尺      -        -            6,495.649            6,495.649 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  翊安水電工程行  工務課          120.53               23.41

1931 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉頂埔村

 嘉縣中埔鄉頂埔村橫

坑供水延管工程-土建
 20噸配水池2座      -        -            2,212.198            2,212.198 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  瑞賀營造有限公司  工務課          120.53               23.41

1932 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣中埔

鄉頂埔村

 嘉縣中埔鄉頂埔村橫

坑供水延管工程-機電
 加壓站1座      -        -            1,343.823            1,343.823 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  新陳科技股份有限公司  工務課          120.53               23.41

1933 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣番路

鄉公田村

 嘉縣番路鄉公田村嘉

130線供水延管工程

(2)

 埋設 100 DIP 5500公

尺
     -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  -  -          120.64               23.44

1934 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉昇平村

 嘉縣竹崎鄉昇平村

18鄰供水延管工程

 埋設100 DIP 1000公

尺、20噸配水池3座、加

壓站2座

      26        -           10,253.996           10,253.996 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  詳下方個案  工務課          120.56               23.46

1935 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉昇平村

 嘉縣竹崎鄉昇平村

18鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 1000公尺      -        -            4,376.295            4,376.295 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  翊安水電工程行  工務課          120.56               23.46

1936 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉昇平村

 嘉縣竹崎鄉昇平村

18鄰供水延管工程-

土建

 20噸配水池3座      -        -            3,137.785            3,137.785 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  瑞賀營造有限公司  工務課          120.56               23.46

1937 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉昇平村

 嘉縣竹崎鄉昇平村

18鄰供水延管工程-

機電

 加壓站2座      -        -            2,739.916            2,739.916 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  國倫水電工程行  竹崎所          120.56               23.46

1938 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣民雄

鄉豐收村

 嘉義縣民雄鄉豐收村

好收、山仔腳延管工

程

 埋設100 DIP 2055公尺       21         22            5,077.704            5,077.704 100% 100% 0%                        -                        - 1110221  -  -  - - - - - -  炬曜營造有限公司  民雄所          120.45               23.56

1939 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣褒忠

鄉田洋村

 褒忠鄉田洋村6鄰供

水延管工程
 埋設100DIP 460公尺        7          5            3,195.368            3,195.368 100% 100% 0%                        -                        - 1110610  -  -  - - - - - -  菘億營造股份有限公司  虎尾所          120.31               23.72

1940 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣口湖

鄉港東村

 口湖鄉港東村供水延

管工程
 埋設100DIP 2275公尺       19         12            9,387.495            9,387.495 100% 100% 0%                        -                        - 1110610  -  -  - - - - - -  松富水管工程行  北港所          120.16               23.57

1941 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣大林

鎮中坑里

 大林鎮中坑里沙崙

18鄰供水延管工程
 埋設100DIP 190公尺        3        -              501.334              501.334 100% 100% 0%                        -                        - 1110614  -  -  - - - - - -  炬曜營造有限公司  民雄所          120.50               23.59

1942 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣番路

鄉公田村

 嘉縣番路鄉公田村嘉

130線供水延管工程

(2)

 埋設100DIP 5500公

尺、減壓水塔9座
      60        -           35,182.288                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1110614  -  -  - - - - - -  宸泰工程有限公司  竹崎所          120.64               23.44

1943 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣番路

鄉新福村

 嘉縣番路鄉新福村鳳

梨園供水延管工程
 埋設100DIP 950公尺        8          8            2,752.230            2,752.230 100% 100% 0%                        -                        - 1110615  -  -  - - - - - -  翊安水電工程行  竹崎所          120.55               23.46

1944 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣大埔

鄉和平村

 嘉義縣大埔鄉和平村

石硤內延管工程(2)
 埋設100DIP 4700公尺       31        -           16,117.270                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110704  -  -  - - - - - -

 義冠合立工程股份有限

公司
 竹崎所          120.61               23.32

1945 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉沙坑村

 嘉縣竹崎鄉沙坑村

2.3鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 1300公尺       23        -            6,563.941                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  翊安水電工程行  竹崎所

 120.520596
              23.53

1946 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣東勢

鄉龍潭村

 東勢鄉龍潭村10鄰

供水延管工程
 埋設100 DIP 200公尺        4          5              800.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  菘億營造股份有限公司  虎尾所

 120.2382075
              23.69

1947 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣褒忠

鄉新湖村

 褒忠鄉新湖村7鄰等

供水延管工程
 埋設100 DIP 1240公尺       14         10            4,588.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  菘億營造股份有限公司  虎尾所

 120.2997628

120.2813148
 23.7051901

23.7134030

1948 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣水林

鄉松北村

 水林鄉蔦松供水延管

工程
 埋設100 DIP 1070公尺        7          7            3,990.737                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  松富水管工程行  北港所

 120.2303516
              23.52

1949 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣太保

市新埤里

 嘉義縣太保市新埤里

13鄰延管工程
 埋設100 DIP 280公尺        3        -              940.500                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  炬曜營造有限公司  新港所

 120.3379070
              23.48

1950 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣太保

市新埤里

 嘉義縣太保市新埤里

10鄰延管工程
 埋設100 DIP 600公尺        5        -            2,011.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  炬曜營造有限公司  新港所

 120.3295440
              23.49

1951 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣朴子

市竹村里

 嘉義縣朴子市竹村里

10鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 360公尺        3          6            1,187.071            1,187.071 100% 100% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  明和水電工程有限公司  朴子所

 120.242510
              23.43



編號 年度 工程計畫名稱 縣市 工程地點 工程名稱 工程概要 核定戶數 實際戶數
核定金額(本署部分)

(千元)(小數3位)

實際金額(本署部分)

(千元)(小數3位)
預定進度(%) 實際進度(%)

進度差異

(%)
進度落後原因 解決對策 核定日期 預定決標日期 實際決標日期 預定開工日期 實際開工日期 預定竣工日期 實際竣工日期 預定決算日期 實際決算日期 承包廠商 監造單位 經 度 緯 度

1952 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣二崙

鄉復興村

 二崙鄉復興村4鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 190公尺        4          2              941.279                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  恆源工程有限公司  西螺所

 120.377778
              23.78

1953 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉緞繻村

 嘉縣竹崎鄉緞繻村等

供水延管工程

 埋設100DIP 2170公

尺、200DIP 1967公尺、

加壓站及配水池各2座

      66        -           24,033.333                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124專核  -  -  - - - - - -  詳下方個案  詳下方個案
 120.601365

              23.52

1954 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉緞繻村

 嘉縣竹崎鄉緞繻村等

供水延管工程-管線

 埋設100DIP 2170公

尺、200DIP 1967公尺
     -        -           16,700.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  祥盛工程有限公司  工務課          120.60               23.52

1955 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉緞繻村

 嘉縣竹崎鄉緞繻村等

供水延管工程-土建
 配水池2座      -        -            4,000.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -                  -  工務課          120.60               23.52

1956 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉緞繻村

 嘉縣竹崎鄉緞繻村等

供水延管工程-機電
 加壓站2座      -        -            3,333.333                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  國倫水電工程行  竹崎所          120.60               23.52

1957 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣元長

鄉山內村

 元長鄉山內村8鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 585公尺        5          5            2,340.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1120417  -  -  - - - - - -  富堂工程有限公司  虎尾所          120.31               23.68

1958 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣番路

鄉公田村

 嘉縣番路鄉公田村板

仔龍8鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 960公尺       15        -            7,264.330                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1120424  -  -  - - - - - -  翊安水電工程行  竹崎所          120.66               23.45

1959 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣土庫

鎮南平里

 雲林縣土庫鎮南平里

5鄰供水延管工程
 埋設100 DIP 296公尺        7          7            1,200.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1120424  -  -  - - - - - -  富堂工程有限公司  虎尾所          120.36               23.69

1960 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉金獅村

 嘉縣竹崎鄉金獅村

10-12鄰供水延管工

程

 埋設100 DIP 3800公

尺、新建3座20噸、2座

50噸不銹鋼水池、新設

加壓站4站、新設備水池

      59        -           32,090.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120424  -  -  - - - - - -  詳下方個案  詳下方個案          120.59               23.52

1961 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉金獅村

 嘉縣竹崎鄉金獅村等

供水延管工程(管線)
 埋設100 DIP 3800公尺      -        -           16,000.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120424  -  -  - - - - - -  祥盛工程有限公司  工務課          120.59               23.52

1962 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉金獅村

 嘉縣竹崎鄉金獅村

10-12鄰供水延管工

程-土建

 新建3座20噸、2座50噸

不銹鋼水池及連接相關

管線

     -        -            7,090.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120424  -  -  - - - - - -                  -  工務課          120.59               23.52

1963 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 嘉義縣
 嘉義縣竹崎

鄉金獅村

 嘉縣竹崎鄉金獅村

10-12鄰供水延管工

程-機電

 新設加壓站4站

新設備水池1站
     -        -            9,000.000                  - 25% 25% 0%                        -                        - 1120424  -  -  - - - - - -                  -  竹崎所          120.59               23.52

1964 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 雲林縣
 雲林縣四湖

鄉羊調村

 四湖鄉羊調村4鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 312公尺        3        -            1,450.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1120427  -  -  - - - - - -  富堂工程有限公司  台西所          120.19               23.64

1965 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市下營

區茅營里

 下營區茅營里茅港尾

供水延管工程
 埋設100 DIP 220公尺        5          5              845.121              845.121 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  弘立工程有限公司  麻豆服務所          120.28               23.22

1966 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市永康

區新樹里

 臺南市永康區中山北

路764巷供水延管工

程

 埋設100 DIP 70公尺        2          2              460.238              460.238 100% 100% 0%                        -                        - 1110401  -  -  - - - - - -  一州水電工程有限公司  永康服務所          120.28               23.03

1967 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市鹽水

區南港里

 鹽水區南港里12 鄰

供水延管工程
 埋設100 DIP 570公尺        6          5            1,489.695            1,489.695 100% 100% 0%                        -                        - 1110414  -  -  - - - - - -  明和水電工程有限公司  新營營運所          120.25               23.25

1968 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市仁德

區中洲里

 仁德區中洲里中洲路

715巷60弄供水延管

工程

 埋設100DIP 350公尺        6          6            1,977.538            1,977.538 100% 100% 0%                        -                        - 1110610  -  -  - - - - - -  上赫實業有限公司  歸仁服務所          120.25               22.91

1969 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市仁德

區中洲里

 仁德區中洲里依仁一

街供水延管工程
 埋設100DIP 500公尺        7          7            1,604.517            1,604.517 100% 100% 0%                        -                        - 1110610  -  -  - - - - - -  上赫實業有限公司  歸仁服務所          120.26               22.91

1970 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市柳營

區篤農里

 柳營區篤農里10鄰

供水延管工程
 埋設100DIP 310公尺        3          3            1,310.671            1,310.671 100% 100% 0%                        -                        - 1110610  -  -  - - - - - -  明和水電工程有限公司  新營營運所          120.37               23.29

1971 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市歸仁

區崙頂里

 歸仁區崙頂里凱旋路

一段601巷供水延管

工程

 埋設100 DIP 420公尺       10        -            1,171.555                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上赫實業有限公司  歸仁服務所
 120.2956131

              22.95

1972 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市仁德

區一甲里

 仁德區忠義路126巷

21號等供水延管工程
 埋設100 DIP 236公尺        5          1              600.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上赫實業有限公司  歸仁服務所

 120.2612585
              22.98

1973 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市永康

區新樹里

 永康區中山北路764

巷供水延管工程(二)
 埋設100 DIP 400公尺        7        -            1,465.398                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  一州水電工程有限公司  永康服務所

 120.2796315
              23.03

1974 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市柳營

區士林里

 柳營區士林里8鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 240公尺        2        -            1,152.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  明和水電工程有限公司  新營營運所

 120.3113595
              23.28

1975 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市安定

區港南里

 安定區港南里港口1

之103號等供水延管

工程

 埋設100 DIP 120公尺      -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  三太一營造有限公司  新市服務所
 120.2259595

              23.09

1976 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市白河

區汴頭里

 白河區汴頭里南93

延管工程
 埋設100 DIP 500公尺        5          3            1,000.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  健程營造股份有限公司  白河營運所

 120.4515585
              23.37

1977 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市佳里

區安西里

 臺南市佳里區安西里

等17戶供水延管工程
 埋設100 DIP 613公尺        5        -              952.125                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  協盟工程有限公司  佳里服務所

 120.1619085
              23.17

1978 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市新市

區永就里

 新市區永就里永就6

之3號等供水延管工程
 埋設100 DIP 460公尺        6          5            2,782.496                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  三太一營造有限公司  新市服務所

 120.3026735
              23.06

1979 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市佳里

區民安里

 南市佳里區民安里同

安寮77-40號供水延

管工程

 埋設100 DIP 460公尺        5        -              953.273                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  協盟工程有限公司  佳里服務所
 120.1899015

              23.17

1980 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市歸仁

區沙崙里

 歸仁區沙崙里成功九

街等供水延管工程
 埋設100 DIP 100公尺        2        -              400.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上赫實業有限公司  歸仁服務所

 120.2989241
              22.96

1981 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市關廟

區深坑里

 關廟區深坑里南雄路

一段12巷供水延管工

程

 埋設100 DIP 200公尺        4        -              786.756                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上赫實業有限公司  歸仁服務所
 120.3410330

              22.93

1982 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市仁德

區大甲里

 仁德區大甲里中正西

路1011巷供水延管工

程

 埋設100 DIP 480公尺        7        -            1,090.013                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上赫實業有限公司  歸仁服務所
 120.2018792

              22.92

1983 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市麻豆

區寮廍里

 麻豆區安業里供水延

管工程
 埋設100 DIP 500公尺        5        -            2,090.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  協盟工程有限公司  麻豆服務所

 120.2739453
              23.20

1984 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市歸仁

區西埔里

 歸仁區大廟六街296

巷供水延管工程
 埋設100 DIP 410公尺        5        -            1,090.057                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上赫實業有限公司  歸仁服務所

 120.2817519
              23.00

1985 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市關廟

區深坑里

 關廟區深坑里深坑二

街52巷等供水延管工

程

 埋設100 DIP 560公尺        6        -            3,200.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上赫實業有限公司  歸仁服務所

 

120.3328073               22.94

1986 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市關廟

區下湖里

 關廟區關新路一段

221巷113號等供水延

管工程

 埋設100 DIP 300公尺        3        -            1,646.060                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上赫實業有限公司  歸仁服務所
 120.3147889

              22.98

1987 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市歸仁

區看東里

 歸仁區成功路一段

27巷60弄250號等供

水延管工程

 埋設100 DIP 1350公尺       10        -            1,914.457                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上赫實業有限公司  歸仁服務所
 120.3056867

              22.95

1988 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市玉井

區中正里

 玉井區中正里9鄰供

水延管工程
 埋設100 DIP 1500公尺       13        -            2,486.195                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  陸豐水電工程有限公司  玉井營運所          120.56               23.18

1989 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市七股

區樹林里

 台南市七股區樹林里

8鄰等4戶供水延管工

程

 埋設100 DIP 160公尺        3        -            1,064.450                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  協盟工程有限公司  佳里服務所
 120.1526485

              23.11

1990 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺南市
 臺南市麻豆

區寮廍里

 麻豆區寮部里供水延

管工程
 埋設100 DIP 500公尺        5          7              551.429                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  協盟工程有限公司  麻豆服務所

 120.2739453
              23.20

1991 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市大寮

區江山里

 大寮區江山里江山路

79-10號一帶及林園

區中厝路等供水延管

工程

 埋設100 DIP 620公尺       13         10            1,140.815            1,140.815 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  上誠企業有限公司  鳳山服務所          120.40               22.64



編號 年度 工程計畫名稱 縣市 工程地點 工程名稱 工程概要 核定戶數 實際戶數
核定金額(本署部分)

(千元)(小數3位)

實際金額(本署部分)

(千元)(小數3位)
預定進度(%) 實際進度(%)

進度差異

(%)
進度落後原因 解決對策 核定日期 預定決標日期 實際決標日期 預定開工日期 實際開工日期 預定竣工日期 實際竣工日期 預定決算日期 實際決算日期 承包廠商 監造單位 經 度 緯 度

1992 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市大寮

區大寮里

 鳥松區仁美里仁愛路

及大寮區光華路大同

街等供水延管工程

 埋設100 DIP 890公尺       17         13            3,883.412            3,883.412 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  上誠企業有限公司  鳳山服務所          120.42               22.59

1993 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市美濃

區吉洋里

 美濃區吉洋里吉洋街

20號等供水延管工程

 埋設100 DIP 5000公

尺、200 DIP 1500公尺
     124        179           32,283.098                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  上誠企業有限公司  工務課          120.52               22.84

1994 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市美濃

區吉東里

 美濃區吉東里吉山

62號等供水延管工程

 埋設100 DIP 4500公

尺、200 DIP 2000公尺
     112        209           26,959.360           26,959.360 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  上誠企業有限公司  美濃營運所          120.55               22.85

1995 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市美濃

區龍山里

 美濃區龍山里龍山街

110號等供水延管工

程

 埋設100 DIP 5000公

尺、200 DIP 2000公尺
     119        168           29,272.586           29,272.586 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  上誠企業有限公司  工務課          120.55               22.86

1996 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市美濃

區中圳里

 美濃區福安里福義街

6號等供水延管工程
 埋設100 DIP 6000公尺       78         87           26,976.325           26,976.325 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  上誠企業有限公司  美濃營運所          120.52               22.88

1997 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市田寮

區田寮里

 田寮區田寮里崑山路

2-1號等供水延管工

程

 埋設100 DIP 2000公

尺、25噸加壓水池1座
      27         26           11,818.400            4,757.564 65% 65% 0%                        -                        - 1110318  -  -  - - - - - -  詳下方個案  詳下方個案          120.43               22.84

1998 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市田寮

區田寮里

 田寮區田寮里崑山路

2-1號等供水延管工

程

 埋設100 DIP 2000公尺      -        -            4,757.564            4,757.564 100% 100% 0%                        -                        - 1110318  -  -  - - - - - -  程峰工程有限公司  路竹服務所          120.43               22.84

1999 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市田寮

區田寮里

 田寮區田寮里崑山路

2-1號等供水延管工

程(土建、機電)

 25噸加壓水池1座      -        -            7,060.836                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110318  -  -  - - - - - -  渠梁實業有限公司  工務課          120.43               22.84

2000 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市三民

區灣興里

 三民區孝順街505巷

供水延管工程
 埋設100 DIP 200公尺       13        -            1,005.923                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上誠企業有限公司  高雄服務所

 120.3115881
              22.65

2001 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市鳥松

區仁美里

 鳥松區仁美里仁美路

25巷供水延管工程
 埋設100 DIP 105公尺        8        -              626.027                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上誠企業有限公司  鳳山服務所

 120.3914909
              22.65

2002 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市鳳山

區鎮南里

 鳳山區鎮南里鎮南街

135巷供水延管工程
 埋設100 DIP 90公尺       10        -              534.231                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上誠企業有限公司  鳳山服務所

 120.3300551
              22.60

2003 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市大寮

區大寮里

 大寮區內坑里內坑路

166巷供水延管工程
 埋設100 DIP 75公尺       12        -              497.380                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上誠企業有限公司  鳳山服務所

 120.3791648
              22.59

2004 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市路竹

區下坑里

 路竹區下坑里大德路

380號等延管工程
 埋設100 DIP 425公尺        4        -            2,189.780                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  程峰工程有限公司  路竹服務所

 120.2965113
              22.86

2005 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市大寮

區三隆里

 大寮區三隆里東隆街

供水延管工程
 埋設100 DIP 180公尺        8        -              906.244                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上誠企業有限公司  鳳山服務所

 120.4112741
              22.61

2006 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市美濃

區瀰濃里

 美濃區瀰濃里永安路

369巷9號等供水延管

工程

 埋設100 DIP 4300公尺       51        -           23,601.784                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上誠企業有限公司  美濃營運所
 120.5298504

              22.90

2007 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市大寮

區琉球里

 大寮區琉球里巷尾路

供水延管工程
 埋設100 DIP 100公尺        6        -              648.106                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上誠企業有限公司  鳳山服務所

 120.4099944
              22.62

2008 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市阿蓮

區青旗里

 阿蓮區青旗里成功街

750巷69號等供水延

管工程

 埋設100 DIP 210公尺        3        -            1,229.333                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  程峰工程有限公司  路竹服務所
 120.3170473

              22.89

2009 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市阿蓮

區玉庫里

 阿蓮區玉庫里53-4

號等供水延管工程
 埋設100 DIP 340公尺        4        -            1,905.739                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  程峰工程有限公司  路竹服務所

 120.3104956
              22.85

2010 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 高雄市
 高雄市美濃

區吉東里

 高雄市美濃區吉東里

吉山65之1號等供水

延管工程

 埋設100 DIP 885公尺       22        -            4,125.803  65% 65% 0%   1120510  -  -  - - - - - -  渠梁實業有限公司  美濃營運所          120.55               22.85

2011 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉德陽村

 礁溪鄉德陽村奇立丹

路供水延管
 埋設100 DIP 50公尺      -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  -  -          121.78               24.82

2012 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣員山

鄉逸仙村

 員山鄉逸仙村大湖二

十路供水延管
 埋設100 DIP 443公尺        8          6            1,024.041            1,024.041 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.71               24.73

2013 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉龍潭村

 礁溪鄉龍潭村龍潭路

103巷供水延管
 埋設100 DIP 843公尺       13         16            3,299.136            3,299.136 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  萬基工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.76               24.78

2014 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉玉石村

 礁溪鄉玉石村玉石路

供水延管
 埋設100 DIP 272公尺        5          4            1,078.428            1,078.428 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.78               24.83

2015 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣羅東

鎮羅莊里

 羅東鎮羅莊里羅莊街

61巷供水延管
 埋設100 DIP 109公尺        2          3              467.471              467.471 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  鈞灝工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.79               24.67

2016 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣宜蘭

市南津里

 宜蘭市南津里凱旋路

60巷供水延管
 埋設100 DIP 164公尺        3          2              802.511              802.511 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.77               24.72

2017 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣員山

鄉湖北村

 員山鄉湖北村大湖五

路供水延管
 埋設100 DIP 1182公尺       14         17            4,860.940            4,860.940 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  萬基工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.70               24.75

2018 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣羅東

鎮北成里

 羅東鎮北成里北投街

46巷供水延管
 埋設100 DIP 31公尺       20         20              136.734              136.734 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  鈞灝工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.75               24.67

2019 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣冬山

鄉鹿埔村

 冬山鄉鹿埔村松樹路

91巷供水延管
 埋設100 DIP 105公尺      -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  -  -          121.75               24.65

2020 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣員山

鄉湖西村

 員山鄉湖西村隘界路

20巷供水延管
 埋設100 DIP 188公尺        7          9              662.567              662.567 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.69               24.75

2021 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣頭城

鎮外澳里

 頭城鎮外澳里濱海路

二段465巷供水延管
 埋設100 DIP 161公尺      -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  -  - ###########               24.89

2022 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣員山

鄉七賢村

 員山鄉七賢村七圳路

供水延管
 埋設100 DIP 288公尺        6          5            1,178.232            1,178.232 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.73               24.71

2023 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣頭城

鎮福成里

 頭城鎮福成里福成路

供水延管
 埋設100 DIP 368公尺        5          5            1,442.186            1,442.186 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.81               24.86

2024 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣大同

鄉復興村

 大同鄉復興村泰雅一

路81巷供水延管
 埋設100 DIP 1117公尺       12         14            4,648.238            4,648.238 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  宜泰工程有限公司  宜蘭北區服務所          121.60               24.63

2025 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣冬山

鄉柯林村

 冬山鄉柯林村長春路

159巷供水延管
 埋設100 DIP 426公尺        6          5            1,384.574            1,384.574 100% 100% 0%                         - 1101001  -  -  - - - - - -  鈞灝工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.74               24.69

2026 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣冬山

鄉補城村

 冬山鄉補城村寶福路

供水延管
 埋設100 DIP 302公尺        4          6            1,335.496            1,335.496 100% 100% 0%                        -                        - 1110610  -  -  - - - - - -  上佶水電工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.81               24.66

2027 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉二龍村

 礁溪鄉二龍村9鄰淇

武蘭路供水延管
 埋設100 DIP 255公尺        8          9            1,275.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  欽鼎工程股份有限公司  宜蘭北區服務所

 121.781108
              24.81

2028 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣五結

鄉三興村

 五結鄉三興村11鄰

穀倉路供水延管
 埋設100 DIP 110公尺        3        -              660.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上佶水電工程有限公司  宜蘭南區服務所

 

121.7796686

5
              24.70

2029 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣三星

鄉行健村

 三星鄉行健村行健二

路一段供水延管
 埋設100 DIP 264公尺        4          1            1,320.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上佶水電工程有限公司  宜蘭南區服務所

 121.7047898
              24.67

2030 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣冬山

鄉南興村

 冬山鄉南興村成興一

路31巷供水延管
 埋設50 HIWP 130公尺        3        -              715.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上佶水電工程有限公司  宜蘭南區服務所

 

121.7931138

6
              24.64
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2031 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣三星

鄉貴林村

 三星鄉貴林村健富路

二段209巷供水延管
 埋設100 DIP 342公尺        5          7            1,710.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上佶水電工程有限公司  宜蘭南區服務所

 121.6859963
              24.69

2032 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣壯圍

鄉功勞村

 壯圍鄉功勞村10鄰

大福路三段347巷5弄

供水延管

 埋設100 DIP 305公尺        6        -            1,525.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  欽鼎工程股份有限公司  宜蘭北區服務所

 

121.7777247

9
              24.77

2033 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣三星

鄉大隱村

 三星鄉大隱村大隱十

五路供水延管
 埋設100 DIP 264公尺        6          6            1,320.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  鈞灝工程有限公司  宜蘭南區服務所

 121.7247111
              24.68

2034 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣壯圍

鄉功勞村

 壯圍鄉功勞村1鄰中

央路三段347巷供水

延管

 埋設100 DIP 245公尺        4        -            1,225.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  欽鼎工程股份有限公司  宜蘭北區服務所

 

121.7920749

3
              24.76

2035 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉玉光村

 礁溪鄉玉光村10鄰

瑪僯路供水延管
 埋設100 DIP 140公尺        2        -              770.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  欽鼎工程股份有限公司  宜蘭北區服務所

 

121.7724908

2
              24.79

2036 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣礁溪

鄉光武村

 礁溪鄉光武村武暖路

供水延管
 埋設100 DIP 210公尺        3          3            1,050.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  欽鼎工程股份有限公司  宜蘭北區服務所

 

121.7765708

0
              24.78

2037 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣三星

鄉大洲村

 三星鄉大洲村13鄰

大德路一段供水延管
 埋設100 DIP 370公尺        4          6            1,850.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  鈞灝工程有限公司  宜蘭南區服務所          121.73               24.70

2038 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 宜蘭縣
 宜蘭縣南澳

鄉碧候村

 南澳鄉碧候村自覺巷

供水延管

 埋設 50 HIWP

703公尺
       7          6            4,186.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  鈞灝工程有限公司  宜蘭南區服務所

 

121.7849282

8
              24.47

2039 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣花蓮

市國風里

 花蓮市和平路639巷

及福光街延管工程

 埋設100 DIP 710公

尺、200 DIP 245公尺
      10         10            5,391.859            5,391.859 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  鉅烽水電工程有限公司  工務課          121.60               23.98

2040 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉仁和村

 吉安鄉吉安路一段

249巷及海岸路32巷

延管工程

 埋設100 DIP 1600公尺       16         19            8,724.687            8,724.687 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  鉅烽水電工程有限公司  工務課          121.57               23.98

2041 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣光復

鄉北富村

 光復鄉中正路二段2

巷及17巷延管工程
 埋設100 DIP 2315公尺       18         23           10,279.939           10,279.939 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  王濬水電工程行  鳳林營運所          121.44               23.66

2042 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣瑞穗

鄉鶴岡村

 瑞穗鄉鶴岡村興鶴路

一段延管工程
 埋設100 DIP 1850公尺       18         12            7,716.791            7,716.791 100% 100% 0%                        -                        - 1110610  -  -  - - - - - -  大鵬水電工程行  玉里營運所

 121.391679
              23.51

2043 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉豐裡村

 壽豐鄉忠孝街一段及

中山路5段延管工程
 埋設100 DIP 1300公尺       11         10            5,751.329            5,751.329 100% 100% 0%                        -                        - 1110610  -  -  - - - - - -  大鵬水電工程行  工務課          121.49               23.83

2044 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣花蓮

市主學里

 花蓮市和平路405巷

延管工程
 埋設100 DIP 250公尺       14        -            1,700.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  大鵬水電工程行  工務課

 121.6025170
              23.97

2045 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣玉里

鎮樂合里
 玉里鎮安通延管工程  埋設100 DIP 500公尺        5        -            3,000.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  順基工程有限公司  玉里營運所

 121.3376450
              23.30

2046 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣吉安

鄉仁和村

 吉安鄉南海七街延管

工程
 埋設100 DIP 700公尺        7        -            3,850.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  泰鑫水電工程行  工務課

 121.5879180
              23.95

2047 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉志學村

 壽豐鄉志學村橋下、

忠孝延管工程
 埋設100 DIP 2800公尺       21        -           12,600.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  泰鑫水電工程行  工務課

 121.5445820
              23.92

2048 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣新城

鄉康樂村

 新城鄉康樂村康樂路

698巷延管工程
 埋設100 DIP 320公尺        3        -            1,800.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  大鵬水電工程行  工務課

 121.6067660
              24.05

2049 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣豐濱

鄉磯崎村
 豐濱鄉磯崎延管工程

 埋設100 DIP 2000公

尺、200 DIP 3700公

尺、加壓站及配水池各1

座

      31        -                  -                  - 20% 20% 0%                        -                        - 1120522專核  -  -  - - - - - -                  -                  -          121.55               23.71

2050 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉米棧村

 壽豐鄉米棧村延管工

程

 埋設100 DIP 235公

尺、200 DIP 6500公

尺、加壓站及配水池各1

座

      60        -                  -                  - 20% 20% 0%                        -                        - 1120522專核  -  -  - - - - - -                  -                  -          121.51               23.77

2051 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉米棧村

 壽豐鄉米棧村延管工

程(管線、土建)

 埋設100 DIP 235公

尺、200 DIP 6500公尺

及配水池1座

     -        -                  -                  - 20% 20% 0%                        -                        - 1120522專核  -  -  - - - - - -                  -                  -          121.51               23.77

2052 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣壽豐

鄉米棧村

 壽豐鄉米棧村延管工

程(機電)
 加壓站1座      -        -                  -                  - 20% 20% 0%                        -                        - 1120522專核  -  -  - - - - - -                  -                  -          121.51               23.77

2053 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣鳳林

鎮林榮里

 鳳林鎮林榮里榮開路

延管工程
 埋設100 DIP 3100公尺       19        -                  -                  - 20% 20% 0%                        -                        - 1120522專核  -  -  - - - - - -                  -                  -          121.47               23.79

2054 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣光復

鄉大豐村

 光復鄉大豐村延管工

程

 埋設100 DIP 1710公

尺、加壓站1座
      13        -                  -                  - 20% 20% 0%                        -                        - 1120522專核  -  -  - - - - - -                  -                  -          121.38               23.61

2055 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣光復

鄉大豐村

 光復鄉大豐村延管工

程(管線)
 埋設100 DIP 1710公尺      -        -                  -                  - 20% 20% 0%                        -                        - 1120522專核  -  -  - - - - - -                  -                  -          121.38               23.61

2056 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣光復

鄉大豐村

 光復鄉大豐村延管工

程(機電)
 加壓站1座      -        -                  -                  - 20% 20% 0%                        -                        - 1120522專核  -  -  - - - - - -                  -                  -          121.38               23.61

2057 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣玉里

鎮泰昌里

 玉里鎮泰昌里北平社

區延管工程

 埋設100 DIP 4100公

尺、加壓站及配水池各2

座

      57        -                  -                  - 20% 20% 0%                        -                        - 1120522專核  -  -  - - - - - -                  -                  -          121.31               23.34

2058 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣玉里

鎮泰昌里

 玉里鎮泰昌里北平社

區延管工程(管線、土

建)

 埋設100 DIP 4100公尺

及配水池2座
     -        -                  -                  - 20% 20% 0%                        -                        - 1120522專核  -  -  - - - - - -                  -                  -          121.31               23.34

2059 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 花蓮縣
 花蓮縣玉里

鎮泰昌里

 玉里鎮泰昌里北平社

區延管工程(機電)
 加壓站2座      -        -                  -                  - 20% 20% 0%                        -                        - 1120522專核  -  -  - - - - - -                  -                  -          121.31               23.34

2060 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣海端

鄉海端村

 關山系統-海端鄉山

明路延管工程
 埋設100 DIP 35公尺      -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  欣晟水電工程行  池上營運所

 121.1748778
              23.10

2061 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉土坂村

 土坂系統-達仁鄉土

坂村新興社部落延管

工程

 埋設100 DIP 1376公

尺、200 DIP 1557公尺

，加壓站1座及配水池2

座

      44        -           24,268.747           10,753.721 65% 65% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  詳下方個案  詳下方個案          120.87               22.44

2062 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉土坂村

 土坂系統-達仁鄉土

坂村新興社部落延管

工程

 埋設100 DIP 1376公

尺、200 DIP 1557公尺
     -        -           10,753.721           10,753.721 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  聯程企業有限公司  十區工務課          120.87               22.44

2063 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉土坂村

 土坂系統-達仁鄉土

坂村新興社部落配水

池新建工程

 50噸配水池1座、500噸

配水池1座      -        -           11,303.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -                  -                  -          120.87               22.44

2064 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣達仁

鄉土坂村

 土坂系統-達仁鄉土

坂村新興社部落機電

工程

 加壓站1座      -        -            2,212.026                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  昶源實業有限公司  十區工務課          120.87               22.44

2065 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣延平

鄉桃源村

 紅葉系統-延平鄉桃

源村延管工程
 埋設100 DIP 3100公尺       22         20            9,261.481            9,261.481 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  欣晟水電工程行  十區工務課          121.09               22.90

2066 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣延平

鄉桃源村

 紅葉系統-延平鄉桃

源村11鄰延管工程

 埋設100 DIP 2640公

尺、加壓站及配水池各1

座

      13         15            7,244.130            7,244.130 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  詳下方個案  詳下方個案          121.09               22.91

2067 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣延平

鄉桃源村

 紅葉系統-延平鄉桃

源村11鄰延管工程
 埋設100 DIP 2640公尺      -        -            7,244.130            7,244.130 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  山明工程行  十區工務課          121.09               22.91

2068 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣延平

鄉桃源村

 紅葉系統-延平鄉桃

源村11鄰配水池新建

工程 (經費以台東縣

府補助經費及花東基

 500噸配水池1座      -        -            9,400.000                  - 65% 65% 0%

 因本案辦理部分

減做(配電室)，

廠商另有他案趕

工中，故工程進

 已請承攬商加速

趕工，以利工

進。

1101001  -  -  - - - - - -  東莊營造有限公司  十區工務課          121.09               22.91

2069 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣延平

鄉桃源村

 紅葉系統-延平鄉桃

源村11鄰機電工程

(經費以台東縣府補助

經費及花東基金支應)

 加壓站1座

 (經費以花東基金支應)
     -        -            1,720.000            1,016.634 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  昶源實業有限公司  十區工務課          121.09               22.91

2070 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣卑南

鄉美農村

 初鹿系統-卑南鄉美

農村萬萬延管工程
 埋設100 DIP 1200公尺        7         10            2,689.537            2,689.537 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  聯程企業有限公司  台東營運所          121.09               22.84



編號 年度 工程計畫名稱 縣市 工程地點 工程名稱 工程概要 核定戶數 實際戶數
核定金額(本署部分)

(千元)(小數3位)

實際金額(本署部分)

(千元)(小數3位)
預定進度(%) 實際進度(%)

進度差異

(%)
進度落後原因 解決對策 核定日期 預定決標日期 實際決標日期 預定開工日期 實際開工日期 預定竣工日期 實際竣工日期 預定決算日期 實際決算日期 承包廠商 監造單位 經 度 緯 度

2071 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣海端

鄉海端村

 關山系統-海端鄉山

平路延管工程
 埋設100 DIP 35公尺        4          4              250.273              250.273 100% 100% 0%                        -                        - 1110406  -  -  - - - - - -  欣晟水電工程行  池上營運所          121.17               23.10

2072 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣卑南

鄉賓朗村

 臺東系統-卑南鄉賓

朗村10鄰後湖延管工

程

 埋設100DIP 2278公

尺、加壓站及配水池各2

座

      29          1           14,480.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110610  -  -  - - - - - -  詳下方個案  詳下方個案          121.10               22.81

2073 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣卑南

鄉賓朗村

 臺東系統-卑南鄉賓

朗村10鄰後湖延管工

程

 埋設100DIP 2278公

尺、2座配水池
     -        -           12,200.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110610  -  -  - - - - - -  山明工程行  十區工務課          121.10               22.81

2074 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣卑南

鄉賓朗村

 臺東系統—卑南鄉賓

朗村10鄰後湖延管工

程(機電)

 加壓站2座      -        -            2,280.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110610  -  -  - - - - - -  宇博實業股份有限公司  十區工務課          121.10               22.81

2075 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣蘭嶼

鄉椰油村

 蘭嶼椰油村供水系統

工程(一)

 埋設100DIP 2813公

尺、配水池1座
     -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1110624  -  -  - - - - - -                  -  誠蓄顧問公司          121.51               22.05

2076 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣蘭嶼

鄉椰油村

 蘭嶼椰油村供水系統

工程(二)

 埋設100DIP 2494公

尺、配水池1座
     -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1110624  -  -  - - - - - -                  -  誠蓄顧問公司          121.51               22.05

2077 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣池上

鄉振興村

 池上鄉振興村泥水溪

部落延管工程

 埋設100 DIP 5540公尺

，300噸配水池1座，加

壓站2座

      15        -            8,386.847                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  詳下方個案  詳下方個案
 121.2069991

              23.05

2078 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣池上

鄉振興村

 池上鄉振興村泥水溪

部落延管工程
 埋設100 DIP 5540公尺      -        -            5,527.699                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  欣晟水電工程  十區工務課

 121.2069991
              23.05

2079 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣池上

鄉振興村

 池上鄉振興村泥水溪

部落土建工程
 300噸配水池1座      -        -              563.203                  - 25% 25% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -                  -                  -

 121.2069991
              23.05

2080 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣池上

鄉振興村

部落機電工程

(WQ負擔1,516,797

元)

 加壓站2座      -        -            2,295.945                  - 25% 25% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -                  -                  -
 121.2069991

              23.05

2081 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣東河

鄉北源村

 東河鄉北源村7鄰柑

桔林延管工程
 埋設100 DIP 40公尺        4          4              575.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  山明工程行  十區工務課

 121.2867761
              23.01

2082 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣東河

鄉泰源村

 東河鄉泰源村24鄰

延管工程
 埋設100 DIP 287公尺        3          3            1,031.774                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  山明工程行  十區工務課

 121.2691291
              22.99

2083 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣蘭嶼

鄉椰油村

 蘭嶼椰油村供水系統

延管工程(一)

 埋設100 DIP 580公

尺、100 HIWP 988公

尺、200 DIP 148公尺、

200 HIWP 795公尺

      90        -           31,383.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120531  -  -  - - - - - -  勤達水電工程有限公司  十區工務課          121.51               22.05

2084 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣蘭嶼

鄉椰油村

 蘭嶼椰油村供水系統

延管工程(二)

 埋設100 DIP 870公

尺、100 HIWP 1141公

尺、200 DIP 228公尺

     102        -           35,749.500                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120531  -  -  - - - - - -  勤達水電工程有限公司  十區工務課          121.51               22.05

2085 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣鹿野

鄉龍田村

 鹿野鄉龍田村北一至

北三路、南一至南四

路、龍三及龍六路、

龍馬路延管工程

 埋設100 DIP 3380公尺       23        -           12,129.063                  - 20% 20% 0%                        -                        - 1120522專核  -  -  - - - - - -                  -                  -          121.13               22.90

2086 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 臺東縣
 臺東縣鹿野

鄉瑞豐村

 鹿野鄉瑞豐村景新路

延管工程
 埋設100 DIP 315公尺        3        -                  -                  - 20% 20% 0%                        -                        - 1120522專核  -  -  - - - - - -                  -                  -          121.18               23.06

2087 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉平和村

 花壇-大村鄉平和村

山腳路132-8號延管

工程

 埋設100 DIP 92公尺       10        -              392.123              392.123 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  振益水電  花壇營運所          120.58               24.00

2088 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮復豐里

 二林-二林鎮復豐里

原竹路127巷延管工

程

 埋設100 DIP 135公尺        4          3              428.821              428.821 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  沅盛工程  二林營運所          120.43               23.88

2089 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉黃厝村

 花壇-大村鄉黃厝村

山腳路51-1號延管工

程

 埋設100 DIP 310公尺       12         21              924.861              924.861 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  振益水電  花壇營運所          120.59               23.98

2090 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉二港村

 鹿港-福興鄉二港村

福正路2巷2-6號等延

管工程

 埋設100 DIP 133公尺        5          5              475.957              475.957 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  廣鎰工程  鹿港營運所          120.41               24.04

2091 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮源埤里

 彰化-和美鎮源埤里

大佃路350巷延管工

程

 埋設100 DIP 86公尺        3          3              310.717              310.717 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  振益水電  彰化服務所
 120.49962

              24.09

2092 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣大村

鄉加錫村

 花壇-大村鄉加錫村

加錫二巷30-7號延管

工程

 埋設100 DIP 80公尺        3          3              361.324              361.324 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  振益水電  花壇營運所          120.52               23.99

2093 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉新興村

 二水-田尾鄉新興村

新興路74巷17號等延

管工程

 埋設100 DIP 344公尺        7          7              985.310              985.310 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  振益水電  二水營運所          120.26               23.56

2094 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮面前里

 彰化-和美鎮面前里

和光路450號延管工

程

 埋設100 DIP 220公尺        4          4              675.835              675.835 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  振益水電  彰化服務所          120.49               24.11

2095 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮鎮平里

 彰化-和美鎮鎮平里

輝南路2巷等延管工程
 埋設100 DIP 373公尺        6          6            1,095.658            1,095.658 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  振益水電  彰化服務所          120.51               24.08

2096 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣線西

鄉線西村

 彰化-線西鄉線西村

中央路2段788巷延管

工程

 埋設100 DIP 160公尺        3          3              494.750              494.750 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  振益水電  彰化服務所          120.27               24.08

2097 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣花壇

鄉灣雅村

 花壇-花壇鄉灣雅村

秀水巷古井坑延管工

程

 埋設100 DIP 200公尺        3          1              666.627              666.627 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  振益水電  花壇營運所          120.58               24.03

2098 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮月眉里

 彰化-和美鎮月眉里

月北路222巷71號延

管工程

 埋設100 DIP 135公尺        3          3              423.266              423.266 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  振益水電  彰化服務所  120.2939.8               24.07

2099 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮南佃里

 彰化-和美鎮南佃里

大佃路255巷202弄延

管工程

 埋設100 DIP 227公尺        3          5              683.122              683.122 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  振益水電  彰化服務所          120.30               24.05

2100 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮汴頭里

 溪湖-溪湖鎮汴頭里

田中路100-213號延

管工程

 埋設100 DIP 213公尺        4          4              673.861              673.861 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  廣鎰工程  溪湖營運所          120.28               23.56

2101 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣伸港

鄉什股村

 彰化-伸港鄉什股村

港公路3段540巷55號

延管工程

 埋設100 DIP 280公尺        4          3              717.544              717.544 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  振益水電  彰化服務所          120.28               24.09

2102 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣鹿港

鎮東崎里

 鹿港-鹿港鎮東崎里

東崎二巷53號延管工

程

 埋設100 DIP 380公尺        5          5            1,022.772            1,022.772 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  廣鎰工程  鹿港營運所          120.48               24.05

2103 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣埔鹽

鄉打廉村

 溪湖-埔鹽鄉打廉村

埔打路1巷9-19號延

管工程

 埋設100 DIP 294公尺        4          4              817.273              817.273 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  廣鎰工程  溪湖營運所          120.50               23.98

2104 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市安溪里

 彰化-彰化市安溪里

安溪東路386號等延

管工程

 埋設100DIP 900公尺、

加壓站1座
      16         18            4,569.089            4,569.089 100% 100% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  詳下方個案  詳下方個案          120.34               24.04

2105 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市安溪里

 彰化-彰化市安溪里

安溪東路386號等延

管工程(機電)

 加壓站1座      -        -            1,220.344            1,220.344 100% 100% 0%                        -  1110124  -  -  - - - - - -  榮陳科技  彰化給水廠          120.34               24.04

2106 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市安溪里

 彰化-彰化市安溪里

安溪東路386號等延

管工程(管線)

 埋設100DIP 900公尺      -        -            3,348.745            3,348.745 100% 100% 0%                        -                        - 1110124  -  -  - - - - - -  上校水管  彰化服務所          120.34               24.04

2107 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮鎮平里

 彰化-和美鎮鎮平里

彰草路二段658巷35

弄12號延管工程

 埋設100 DIP 64公尺        7        -              280.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上校水管  彰化服務所
 120.5000200

              24.08

2108 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市寶廍里

 彰化-彰化市寶廍里

寶廍路121巷延管工

程

 埋設100 DIP 340公尺       13        -              857.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上校水管  彰化服務所
 120.5623010

              24.10

2109 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮好修里

 彰化-和美鎮好修里

北寧路179巷88弄延

管工程

 埋設100 DIP 114公尺        5        -              375.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上校水管  彰化服務所
 120.4978650

              24.13

2110 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣線西

鄉下犁村

 彰化-線西鄉下犁村

下犁路83號延管工程
 埋設100 DIP 54公尺        2        -              230.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上校水管  彰化服務所

 120.4728120
              24.11
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2111 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣竹塘

鄉竹元村

 二林-竹塘鄉竹元村

8鄰大崙巷延管工程
 埋設100 DIP 130公尺        5        -              546.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  沅盛工程  二林營運所

 120.4232297
              23.86

2112 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮竹營里

 彰化-和美鎮竹營里

和頭路256巷延管工

程

 埋設100 DIP 170公尺        6        -              730.000                  - 90% 90% 0%                         - 1111124  -  -  - - - - - -  上校水管  彰化服務所
 120.5033340

              24.12

2113 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮大霞里

 彰化-和美鎮大霞里

太平路556號延管工

程

 埋設100 DIP 105公尺        3        -              460.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上校水管  彰化服務所
 120.5070580

              24.10

2114 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣伸港

鄉埤墘村

 彰化-伸港鄉埤墘村

埤墘路110-4號延管

工程

 埋設100 DIP 100公尺        3        -              460.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上校水管  彰化服務所
 120.4902300

              24.14

2115 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣溪湖

鎮西溪里

 溪湖-溪湖鎮西溪里

興業路95號延管工程
 埋設100 DIP 40公尺        2        -              320.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  祐晨工程  溪湖營運所

 120.4834360
              23.95

2116 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣和美

鎮柑井里

 彰化-和美鎮柑井里

柑竹路407巷延管工

程

 埋設100 DIP 114公尺        3        -              490.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上校水管  彰化服務所
 120.5164990

              24.11

2117 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉鎮平村

 溪湖-福興鄉鎮平村

阿力街12-36號延管

工程

 埋設100 DIP 101公尺        3        -              533.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  祐晨工程  溪湖營運所
 120.4207140

              23.99

2118 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣芳苑

鄉草湖村

 二林-芳苑鄉草湖村

2鄰二溪路草二段435

巷延管工程

 埋設100 DIP 175公尺        4        -              735.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  沅盛工程  二林營運所
 120.3823525

              23.96

2119 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市國聖里

 彰化-彰化市國聖里

金馬東路148巷延管

工程

 埋設100 DIP 180公尺        4        -              899.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上校水管  彰化服務所
 120.5720020

              24.09

2120 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣埔鹽

鄉新水村

 溪湖-埔鹽鄉新水村

大新路27之40號延管

工程

 埋設100 DIP 79公尺      -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  祐晨工程  溪湖營運所
 120.446580

              23.99

2121 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣線西

鄉頂犁村

 彰化-線西鄉頂犁村

崁頂路749巷延管工

程

 埋設100 DIP 165公尺        3        -              710.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  上校水管  彰化服務所
 120.4621230

              24.12

2122 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣芳苑

鄉漢寶村

 二林-芳苑鄉漢寶村

6鄰大同路延管工程
 埋設100 DIP 300公尺        5        -            1,260.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  沅盛工程  二林營運所

 120.3635876
              24.01

2123 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮梅芳里

 溪湖-二林鎮梅芳里

太平路2段77號延管

工程

 埋設100 DIP 112公尺        2        -              600.000                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  祐晨工程  溪湖營運所
 120.4314130

              23.94

2124 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣二林

鎮東興里

 二林-二林鎮東興里

6鄰福建巷延管工程
 埋設100 DIP 126公尺        2        -              529.200                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  沅盛工程  二林營運所

 120.3826408
              23.89

2125 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣田尾

鄉田尾村

 北斗-田尾鄉田尾村

公園路一段171巷29

弄延管工程

 埋設100 DIP 522公尺        7        -            2,238.095                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  沅盛工程  北斗營運所
 120.5264820

              23.90

2126 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市石牌里

 彰化-彰化市石牌里

田坑路一段延管工程

 埋設100 DIP 1720公尺

，加壓站及配水池各1座
      22        -           13,000.000                  - 65% 65% 0%   1120516  -  -  - - - - - -  上校水管  彰化服務所          120.60               24.06

2127 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市石牌里

 彰化-彰化市石牌里

田坑路一段延管工程-

管線工程

 埋設100 DIP 1720公尺              7,000.000                  - 65% 65% 0%   1120516  -  -  - - - - - -  上校水管  彰化服務所          120.60               24.06

2128 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市石牌里

 彰化-彰化市石牌里

田坑路一段延管工程-

土建工程

 配水池各1座              3,000.000                  - 25% 25% 0%   1120516  -  -  - - - - - -            120.60               24.06

2129 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣彰化

市石牌里

 彰化-彰化市石牌里

田坑路一段延管工程-

機電工程

 加壓站1座              3,000.000                  - 30% 30% 0%   1120516  -  -  - - - - - -  宇博實業  彰化給水廠          120.60               24.06

2130 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣福興

鄉大崙村

 溪湖-福興鄉大崙村

大崙街13-6號延管工

程

 埋設 100 DIP 508公尺        4        -            1,850.000                  - 25% 25% 0%                        -                        - 1120615  -  -  - - - - - -                  -                  -          120.47               24.04

2131 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 彰化縣
 彰化縣芬園

鄉社口村

 芬園鄉社口村延管工

程(二)

 埋設 100 DIP 2252公

尺
     210        -            7,619.048                  - 25% 25% 0%                        -                        - 1120626  -  -  - - - - - -                  -                  -          120.63               24.01

2132 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新北市
 新北市三峽

區竹崙里

 三峽區竹崙里16-18

鄰供水延管工程

 埋設100 DIP 800公

尺、200 DIP 3770公尺

，加壓站及配水池各1座

      83         30           44,938.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  詳下方個案  詳下方個案          121.42               24.92

2133 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新北市
 新北市三峽

區竹崙里

 三峽區竹崙里16-18

鄰供水延管工程-管線

部分

 埋設100 DIP 800公

尺、200 DIP 3770公尺
     -        -           35,000.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  壯為工程股份有限公司  工務課          121.42               24.92

2134 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新北市
 新北市三峽

區竹崙里

 三峽區竹崙里16-18

鄰供水延管工程-土建

部分

 30噸配水池1座      -        -            3,300.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  勝泉工程有限公司  工務課          121.42               24.92

2135 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新北市
 新北市三峽

區竹崙里

 三峽區竹崙里16-18

鄰供水延管工程-機電

部分

 管中加壓站1站、機電

設備
     -        -            6,638.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  勝泉工程有限公司  工務課          121.42               24.92

2136 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新北市
 新北市樹林

區東山里

 樹林區東山里13-14

鄰供水延管工程

 埋設100 DIP 828公

尺、加壓站及配水池各1

座、機電設備

      22          1           12,390.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110923  -  -  - - - - - -  詳下方個案  詳下方個案          121.40               24.98

2137 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新北市
 新北市樹林

區東山里

 樹林區東山里13-14

鄰供水延管工程-管線

部分

 埋設100 DIP 828公尺      -        -            5,630.000                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1110923  -  -  - - - - - -
 祥昌水管工程股份有限

公司
 工務課          121.40               24.98

2138 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新北市
 新北市樹林

區東山里

 樹林區東山里13-14

鄰供水延管工程-土建

部分

 50噸水池式加壓站1座

30噸簡易配水池1座
     -        -            4,400.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110923  -  -  - - - - - -  同圓工程有限公司  工務課          121.40               24.98

2139 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新北市
 新北市樹林

區東山里

 樹林區東山里13-14

鄰供水延管工程-機電

部分

 機電設備      -        -            2,360.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1110923  -  -  - - - - - -  展林企業股份有限公司  工務課          121.40               24.98

2140 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 新北市
 新北市三峽

區竹崙里

 三峽區竹崙里14-15

鄰供水延管工程

 埋設100 DIP 690公

尺、200 DIP 92公尺
      22        -            6,910.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  祐邦工程有限公司  鶯歌所

 121.4264420
              24.92

2141 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣屏東

市和興里

 屏東市和興里供水延

管工程
 埋設100DIP 2528公尺      189        226            8,583.528            8,583.528 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  守誠  屏東所          120.50               22.70

2142 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣萬巒

鄉萬巒村

 萬巒鄉萬巒村等巷道

延管工程(一)

 埋設100 DIP 3118公

尺、200DIP 2064公尺
     240        286           19,908.802                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  尚禾樟  潮州所          120.57               22.57

2143 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣萬巒

鄉萬和村

 萬巒鄉萬和村等巷道

延管工程

 埋設100 DIP 5944公

尺、200 DIP 4724公尺
     478         37           41,622.523                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  聯揚

 潮州所

黎明顧問
         120.57               22.57

2144 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮三和里

 潮州鎮三和里延管工

程(二十)朝昇路北、

延平路西

 埋設100DIP 495公尺、

200DIP 2123公尺
     400         11           29,021.963                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  程景  潮州所          120.54               22.56

2145 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣鹽埔

鄉鹽南村

 鹽埔鄉鹽南村等巷道

延管工程

 埋設100DIP 3480公

尺、200DIP 1010公尺
     -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  已撤銷  屏東所          120.58               22.75

2146 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣屏東

市溝美里

 屏東市溝美里及大洲

里等供水延管工程
 埋設100DIP 1514公尺       89         64            6,555.560                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  尚順

 屏東所

黎明顧問
         120.50               22.68

2147 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣里港

鄉大平村

 屏縣里港鄉大平村延

管工程

 埋設100 HIWP 1347公

尺、200 DIP 2024公尺
     304        330           16,000.479                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  新連成

 高樹所

黎明顧問
         120.49               22.78

2148 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣新埤

鄉萬隆村

 新埤鄉萬隆村萬安社

區供水延管工程

 埋設100DIP 2505公

尺、200DIP 1075公尺
     117         54           13,845.961           13,845.961 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  承鑫  潮州所          120.57               22.50

2149 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣屏東

市海豐里

 屏東市海豐里供水延

管工程

 埋設100DIP 3804公

尺、200DIP 811公尺
     157         11           17,548.715                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  永樺

 屏東所

黎明顧問
         120.51               22.70

2150 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣新埤

鄉打鐵村

 新埤鄉打鐵村供水延

管工程

 埋設100DIP 4552公尺
     144          2           16,336.522                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  晉暐  潮州所          120.54               22.50



編號 年度 工程計畫名稱 縣市 工程地點 工程名稱 工程概要 核定戶數 實際戶數
核定金額(本署部分)

(千元)(小數3位)

實際金額(本署部分)

(千元)(小數3位)
預定進度(%) 實際進度(%)

進度差異

(%)
進度落後原因 解決對策 核定日期 預定決標日期 實際決標日期 預定開工日期 實際開工日期 預定竣工日期 實際竣工日期 預定決算日期 實際決算日期 承包廠商 監造單位 經 度 緯 度

2151 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣屏東

市信和里

 屏東市信和里供水延

管工程

 埋設100DIP 9617公

尺、200DIP 556公尺，

附掛100 DIP 8M

     340          5           41,982.376                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  永樺
 屏東所

黎明顧問
         120.51               22.70

2152 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣里港

鄉永春村

 屏縣里港鄉永春村延

管工程

 埋設100 HIWP 1367公

尺、200 DIP 2775公尺
     249        219           18,594.429                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  翔馨

 高樹所

黎明顧問
         120.49               22.78

2153 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮五魁里

 潮州鎮五魁里延管工

程(二十八)
 埋設100 DIP 3416公尺      300        -           34,462.560                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  程景  潮州所          120.53               22.56

2154 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣屏東

市仁義里

 屏東市仁義里供水延

管工程

 埋設100DIP 3467公

尺、200DIP 879公尺
     196          5           24,441.495                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  永樺

 屏東所

黎明顧問
         120.52               22.71

2155 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣新埤

鄉新埤村

 新埤鄉新埤村供水延

管工程

 埋設100 DIP 5258公

尺、200 DIP 13616公尺

， 附掛100 DIP 30公

尺、200 DIP 992公尺、

     300        188           40,946.083                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  升鴻  潮州所          120.56               22.47

2156 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣鹽埔

鄉永隆村

 鹽埔鄉永隆村等巷道

延管工程

 埋設100 HIWP 6173公

尺
     146         30           24,987.981                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  晨宏

 屏東所

黎明顧問
         120.53               22.76

2157 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣里港

鄉春林村

 屏縣里港鄉春林村延

管工程(一)

 埋設100 HIWP 2968公

尺、200 DIP 1300公尺
     150        305           21,099.912                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  新連成

 高樹所

黎明顧問
         120.49               22.78

2158 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣屏東

市三山里

 屏東市三山里供水延

管工程

 埋設100DIP 6030公

尺、200DIP 3071公尺
     158          5           39,236.793                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  守誠

 屏東所
         120.51               22.70

2159 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣九如

鄉後庄村

 九如鄉九如地區等供

水延管工程

 埋設100DIP 5242公尺
     -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  已撤銷  屏東所          120.50               22.76

2160 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉竹林村

 萬丹鄉竹林村下林仔

等供水延管工程

 埋設100DIP 8914公

尺、200DIP 3648公尺
     140        105           47,522.238                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  程景

 屏東所

黎明顧問
         120.51               22.60

2161 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣新埤

鄉箕湖村

 新埤鄉箕湖村供水延

管工程

 埋設100 DIP 6486公

尺、200 DIP 3790公尺
     113        118           34,908.287                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  升鴻  潮州所          120.59               22.47

2162 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣里港

鄉玉田村

 屏縣里港鄉玉田村延

管工程

 埋設50 HIWP 118公

尺、100 HIWP 3976公

尺、100 DIP 3972公

尺、200 DIP 4775公尺

     853        598           43,351.204                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  明達興業
 高樹所

黎明顧問
         120.48               22.78

2163 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣鹽埔

鄉鹽北村

 鹽埔鄉鹽北村等巷道

延管工程

 埋設100DIP 3925公

尺、200DIP 720公尺
     -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  已撤銷  屏東所          120.58               22.76

2164 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣里港

鄉過江村

 屏縣里港鄉過江村延

管工程

 埋設50 HIWP 406公

尺、100 HIWP 690公

尺、100 DIP 4927公

尺、200 DIP2301公尺

     531        296           30,453.265                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  晨宏
 高樹所

黎明顧問
         120.49               22.78

2165 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣內埔

鄉振豐村

 內埔鄉振豐村等巷道

延管工程

 埋設100DIP 5227公

尺、200DIP 1738公尺
     431         50           24,962.267                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  怡統  屏東所          120.55               22.62

2166 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣內埔

鄉豐田村

 內埔鄉豐田村等巷道

延管工程(一)

 埋設100DIP 6169公

尺、200DIP 270公尺
     345        314           20,897.755                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  萌盛  屏東所          120.55               20.57

2167 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣鹽埔

鄉鹽中村

 鹽埔鄉鹽中村等巷道

延管工程

 埋設100DIP 6787公

尺、200DIP 1260公尺
     -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  詳下方個案  屏東所

 120.576770
              22.75

2168 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣鹽埔

鄉鹽中村

 鹽埔鄉鹽中村等巷道

延管工程(一)

 埋設100DIP 2420公

尺、200DIP 1260公尺
     -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  已撤銷  屏東所          120.58               22.75

2169 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣鹽埔

鄉鹽中村

 鹽埔鄉鹽中村等巷道

延管工程(二)
 埋設100DIP 4367公尺      -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  已撤銷  屏東所

  120.577347
              22.75

2170 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣鹽埔

鄉仕絨村

 鹽埔鄉仕絨村等巷道

延管工程

 埋設100DIP 5150公

尺、200DIP 56公尺
     -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  已撤銷  屏東所          120.56               22.76

2171 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣萬巒

鄉鹿寮村

 萬巒鄉鹿寮村等巷道

延管工程

 埋設100 DIP 4212公

尺、200 DIP 2163公尺
     219        109           23,664.274                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  譽晟  潮州所          120.57               22.56

2172 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣里港

鄉塔樓村

 屏縣里港鄉塔樓村延

管工程(一)

 埋設50 HIWP 236公

尺、100 HIWP 904公

尺、100 DIP 3378公

尺、200 DIP 1201公尺

     236        223           24,676.165                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  晨宏  高樹所          120.47               22.77

2173 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮泗林里
 潮州泗林里延管工程

 埋設100DIP 7810公

尺、200DIP 2675公尺
     300        -           41,478.564                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  永樺

 潮州所

黎明顧問
         120.57               22.54

2174 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮蓬萊里

 潮州鎮蓬萊里延管工

程公園路、江山路北

(二十九)

 埋設100 DIP 2730公

尺、200DIP 4495公尺
     300         65           39,463.749                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  晨宏  潮州所          120.53               22.55

2175 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮蓬萊里

 潮州鎮蓬萊里延管工

程公園路、江山路南

(三十)

 埋設100 DIP 4480公

尺、200 DIP 3060公尺
     300        -           38,092.699                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  晨宏  潮州所          120.53               22.55

2176 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣內埔

鄉建興村

 內埔鄉建興村等巷道

延管工程

 埋設100DIP 7309公

尺、200DIP 2878公尺
     264        112           28,028.897           28,028.897 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  萌盛

 屏東所
         120.57               22.66

2177 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣竹田

鄉西勢村

 竹田鄉西勢村供水延

管工程(一)

 埋設100 DIP 10780公

尺、200 DIP 1910公尺
     -  已撤銷                  -                  - 0% 0% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  已撤銷  屏東所          120.52               22.62

2178 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣內埔

鄉竹圍村

 內埔鄉竹圍村等巷道

延管工程(一)

 埋設100DIP 6547公

尺、200DIP 2342公尺
     211        203           27,389.775                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  明達興業  屏東所          120.55               22.65

2179 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮富春里

 潮州鎮光春里延管工

程(二十二)光春路

西、志成路南、台1線

北

 埋設100 DIP 3306公

尺、200 DIP 2015公尺
     343        462           23,568.773           23,568.773 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  承鑫  潮州所          120.54               22.54

2180 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮光春里

 潮州鎮光春里延管工

程(二十四)光春路

西、台1線南

 埋設100DIP 3877公

尺、200DIP 4630公尺
     200         63           32,765.639                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  新連成  潮州所          120.54               22.53

2181 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮光春里

 潮州鎮富春里延管工

程(二十三)光春路

東、志成路南、台1線

北

 埋設100 DIP 1600公

尺、200 DIP 560公尺
     200        112           14,155.226                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  灃潤  潮州所          120.54               22.54

2182 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮光春里

 潮州鎮光春里延管工

程(二十五)光春路

東、台1線南

 埋設100 DIP 8360公

尺、200 DIP 1499公尺
     200        130           42,023.865           42,023.865 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  承鑫  潮州所          120.54               22.54

2183 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮九塊里

 潮州鎮九塊里延管工

程(三十一)復興路、

中華路西

 埋設100DIP 9040公

尺、200DIP 2600公尺
     200         25           44,791.258                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  盈進

 潮州所

黎明顧問
         120.56               22.52

2184 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣竹田

鄉六巷村

 竹田鄉六巷村供水延

管工程

5784公尺(含另件44M)、

200 HIWP 985公尺(含另

件5M)

     192         62           22,930.518                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  得意
 屏東所

黎明顧問
         120.52               22.61

2185 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣竹田

鄉永豐村

 竹田鄉永豐村等巷道

延管工程

 埋設100 DIP 5791公

尺、100 HIWP 1528公

尺、100 SSP 24公尺、

200 DIP 3977公尺、200

     178         94           38,076.592                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  界逞  屏東所          120.54               22.62

2186 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣竹田

鄉福田村

 竹田鄉福田村供水延

管工程
 埋設100 DIP 9420公尺      106         68           29,699.910                  - 90% 90% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  得意

 屏東所

黎明顧問
         120.53               22.62

2187 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉廣安村

 萬丹鄉萬丹路三段3

號等供水延管工程

 埋設100DIP 3333公

尺、200DIP 784公尺
      56         29           18,737.059                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  承鑫  屏東所          120.60               22.70

2188 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣瑪家

鄉三和村

 瑪家鄉三和村供水延

管工程
 埋設100DIP 2276公尺       22         16            7,650.730            7,650.730 100% 100% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  尚順  屏東所          120.60               22.70

2189 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣三地

門鄉三地村

 屏縣三地門鄉中正路

一段等延管工程
 埋設100 DIP 1650公尺       16          2           12,207.791                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  詳下方個案  詳下方個案          120.65               22.71

2190 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣三地

門鄉三地村

 屏縣三地門鄉中正路

一段等延管工程

 埋設100 DIP 1650 公

尺
     -        -            7,880.142                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  友專  高樹所          120.65               22.71
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2191 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣三地

門鄉三地村

 屏縣三地門鄉中正路

一段等延管工程(二)

 埋設100 DIP 742  公

尺
     -        -            4,327.649                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1101001  -  -  - - - - - -  羿興  高樹所          120.65               22.71

2192 111

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣麟洛

鄉新田村

 麟洛鄉新田村供水延

管工程(二)

 埋設50 HIWP 1565公

尺、100 DIP 9852公

尺、200 DIP 1193公尺

     336         40           36,693.817                  - 95% 95% 0%                        -                        - 1110727  -  -  - - - - - -  允陞  屏東所          120.54               22.65

2193 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣麟洛

鄉麟趾村

 麟洛鄉麟趾村供水延

管工程

 埋設100 DIP 9920公

尺、200 DIP 2035公尺
     533        -           44,944.060                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  萌盛  屏東所

 120.5244180
              22.65

2194 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣潮州

鎮三共里

 潮州鎮三共里延管工

程(十八)曲江街西、

朝昇路北(二)

 埋設100 DIP 2207公

尺、200 DIP239公尺
     150        -           10,441.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  晉暐  潮州所

 120.5453143
              24.92

2195 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣新埤

鄉建功村

 新埤鄉建功村供水延

管工程

 埋設100 DIP 11291公

尺、50 HIWP 306公尺
     225        -           44,712.000                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  笙清  潮州所

 120.5622925
              22.48

2196 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣內埔

鄉竹圍村

 內埔鄉竹圍村等巷道

延管工程(二)

 埋設100 DIP 5947公

尺、200 DIP 1853公尺
     250        -           31,500.000                  - 25% 25% 0%                        -                        - 1111124  -  -  - - - - - -  允陞  屏東所

 120.5617700
              22.65

2197 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣瑪家

鄉佳義村

 瑪家鄉佳義村供水延

管工程

 埋設100 DIP 1823公

尺、50 HIWP 516公尺
      62        -           10,811.415                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111128  -  -  - - - - - -  尚順  屏東所

 120.6312100
              22.65

2198 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣麟洛

鄉田中村

 麟洛鄉田中村供水延

管工程

 埋設100 DIP 7300公

尺、200 DIP 850公尺
     264        -           29,633.025                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1111128  -  -  - - - - - -  尚禾樟  屏東所

 120.5204510
              22.64

2199 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉竹林村

 萬丹鄉竹林村竹圍仔

等供水延管工程

 埋設100 DIP 8635公

尺、200 DIP 2735公尺
     259        -           42,745.462                  - 25% 25% 0%                        -                        - 1111128  -  -  - - - - - -  盛富  屏東所

 120.5040100
              22.61

2200 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣萬丹

鄉水泉村

 萬丹鄉大發路等供水

延管工程

 埋設100 DIP 6647公

尺、200 DIP 537公尺
      77        -           28,822.131                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1120407  -  -  - - - - - -  尚順  屏東所          120.49               22.58

2201 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣佳冬

鄉豐隆村

 屏東縣佳冬鄉豐隆村

西昌路等延管工程

 埋設100 DIP 2000公

尺、200 DIP 377公尺
      27        -            8,736.000                  - 30% 30% 0%                        -                        - 1120424  -  -  - - - - - -  譽晟  東港所          120.56               22.46

2202 112

 無自來水地區

供水改善計畫第

四期

 屏東縣
 屏東縣崁頂

鄉港東村

 崁頂鄉港東村平和南

路供水延管工程

 埋設100 DIP 1177 公

尺
       8        -            4,267.490                  - 65% 65% 0%                        -                        - 1120424  -  -  - - - - - -  尚順  潮州所          120.47               22.50


