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「全國水環境改善計畫」 

第八次複評及考核小組作業會議 

【會議紀錄】 

壹、 時間：108年 7月 15日(星期一)上午 10時 

貳、 地點：經濟部水利署台中辦公區第三會議室(3F) 

參、 主持人：經濟部水利署賴署長建信           記錄：賴烱賓 

肆、 出(列)席單位及人員：（詳如簽名冊） 

伍、 主席致詞：略 

陸、 業務單位報告：略 

柒、 報告事項： 

 案由：本計畫第二期特別預算核列補助縣市政府辦理水環境改善輔導

顧問團計畫備查案，報請公鑒。 

【決議】洽悉。 

捌、 討論事項： 

 案由一：本計畫第二批次核定「基隆市望海巷海灣串聯計畫-長潭漁港

及望海巷漁港轉型優化工程」，提請修正核定經費案，報請公

鑒。（提案機關：農業委員會漁業署） 

【決議】 

一、 漁業署因考量本案原核列之特別預算未能順利推動，影響計畫經

費執行進度，且經該署邀集基隆市政府召開 2次研商會議，檢討

計畫執行情形及確認經費修正方案，並以 108年 6月 28日漁一字

第 1081315478號函報本部在案。爰基於預算經費更有效率運用，

原則尊重漁業署所提修正核定經費案。 

二、 另基隆市政府於會中表達本案計畫仍有整體性落實推動辦理之必

要，且漁業署亦表示願意支持基隆市政府後續之需求，請依預算

經費滾動檢討方式檢討協助籌應所需經費。 

三、 綜上，本案同意漁業署所報修正核定方式，依照實際可執行部分

予以調整修正核定計畫總經費為 5,673萬元(中央補助款 4,425萬
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元，地方編列配合款 1,248萬元)。 

四、 後續請依「全國水環境改善計畫執行作業注意事項」規定，依相

關行政程序辦理完成核定後，送本計畫推動小組備查。 

 

 案由二：本計畫第三批次核定案件「前鎮暨周遭漁港水環境改善計畫-

前鎮暨周遭漁港水域環境改善景觀改造計畫」，提請修正核定

經費案，報請公鑒。（提案機關：農業委員會漁業署） 

【決議】 

一、 本案前經本計畫第七次複評及考核小組會議複評結果同意辦理，

惟因漁業署因預算有限，僅核列規劃設計費，現既經漁業署滾動

檢討計畫預算經費後，同意核列工程經費，為有效運用前瞻預算

推動相關水環境改善工作，本案同意漁業署所報調整修正核定計

畫總經費為 1億元(中央補助款 7,800萬元，地方編列配合款 2,200

萬元)。 

二、 本案請高雄市政府加速辦理，俾利按照計畫目標如期如質完成。 

三、 本案後續請依「全國水環境改善計畫執行作業注意事項」規定，

依相關行政程序辦理完成核定後，送本計畫推動小組備查。 

 

 案由三：本計畫第四批次評核程序之推動時程及相關執行事項，提請

討論。 

【決議】 

一、 本計畫第四批次評核程序之推動原則、提案條件及推動時程經討

論後依下列原則推動辦理： 

1. 推動原則： 

(1)第四批次原則以經濟部、交通部補助項目為優先；如提案涉及

其他部會補助且經評核屬優質亮點案件者，請該部會衡酌由相

關公務預算或納入本計畫後期預算協助辦理。 

(2)第四批次原則控管於第二期特別預算總額度內核列。 

2. 提案條件：符合下列任一類條件者。 

(1)「重要政策推動類」：具結合地方創生計畫內涵、精神。 

(2)「生態環境友善類」：具營造友善生態環境，增加棲地復育功能。 

(3)「水環境大賞加碼類」：屬「2019 全國水環境大賞」競賽獲獎
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加碼補助之提案。 

(4)「其他水環境改善類」：現況水質條件屬中度污染以下或已列計

畫改善，無辦理水質改善之必要者。 

上開「水環境大賞加碼類」原則由經濟部就可補助範圍部分，請

競賽獲獎之新北市、桃園市、新竹市、台中市政府指定 1~2件分

項案件，並建議以擴大既有整體計畫之成效為優先。 

3. 推動時程： 

(1)108/5/29~108/9/30：各縣市政府辦理第四批次提報作業(包含召

開工作坊)。 

(2)108/10/1~108/10/31：各縣市政府將府內實質審查、現勘紀錄及

擬提案計畫辦理資訊公開，經參酌外界建

議檢討修正提案計畫內容後再提送河川

局辦理評分作業。 

(3)108/11/1~108/11/15：各河川局召開評分作業。 

(4)108/11/16~108/11/31：各河川局將評分結果辦理資訊公開。 

(4)108/12/1~：經濟部召開複評及考核小組評定會議及核定。 

二、 為確保本計畫核定案件之施工品質，及確認歷次審查會議意見落

實情形，請各縣市政府及中央各部會規劃督導及考核時程，並將

相關查察結果與意見改善情形辦理資訊公開。 

玖、 臨時動議：無 

壹拾、 散會： 


