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經濟部水利署  會議紀錄 

壹、會議名稱：「桃園-新竹備援管線工程計畫」107 年度第 1 次控

管會議 

貳、會議時間：107 年 10 月 16 日下午 4 時 

参、會議地點：臺灣自來水公司平鎮淨水場 3 樓會議室 

肆、主持人：林副總工程司元鵬 

伍、記錄人：李苗宏 

陸、參加單位及人員：(詳簽名冊)  

柒、主席致詞：(略) 

捌、業務單位報告：(略) 

玖、議題討論：(略) 

拾、結論： 

一、 本計畫後續控管會議原則以一季召開一次為原則，如進度

落後或遇有需協調事項，則滾動檢討召開。相關進度及執

行情形則需請台水公司每月陳報本署並副知國營會，以利

控管。 

二、 本計畫之控管方式，亦請台水公司召開內部控管會議，並

請台水公司就相關協調工作，建立相關工作小組及聯繫窗

口積極推動，以利時效。 

三、 有關台水公司所提重要進度里程碑，原則上認可，也請本

署及國營會日後依該里程碑予以積極落實控管進度，以期

能於 109 年完成各項工程，並於 110 年上半年進行試車及

驗收等工作。 

四、 鑑於本計畫管線工程涉及相關單位諸多界面需要申請等手

續繁瑣，請台水公司預為綢繆積極洽商，以期進度能落實

推動。 

五、 有關經費擬先行動支部分，請台水公司以事業預算角度，

依預算法 88 條向國營會提出動支申請核定。後續經費動支

倘仍有困難，本署及國營會將積極協助。 

拾壹、散會(下午 17 時正)。 


