
經濟部水利署  會議紀錄 

壹、會議名稱：「桃園-新竹備援管線工程」及「台南山上淨水場供水系統改

善工程」107年度第 2次執行進度控管會議 

貳、會議時間：民國 107年 12月 26日(星期三)上午 10時 

参、會議地點：本署台中辦公區第三會議室 

肆、主持人：潘副組長禎哲 

伍、記錄人：周湘儀 

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊) 

柒、主席致詞：(略) 

捌、業務單位報告：(略) 

玖、報告事項： 

事項一：「桃園-新竹備援管線工程」、「台南山上淨水場供水系統改善工程」

執行現況。 

決議：洽悉。 

事項二：「台南山上淨水場供水系統改善工程」送水管線與園區接水點位

之可行性評估。 

決議：洽悉。 

拾、討論事項： 

案由一：「桃園-新竹備援管線工程計畫」執行進度追蹤檢討。 

決議： 

一、 請台灣自來水公司於執行進度控管表「各項申請作業」欄內，補

充說明各標工程應辦之申請作業(如：交維、路證、排水許可使用

等)及最新辦理情形。另上述申請作業如有困難，請本署水源經營

組協助與地方政府協調。 

二、 執行進度控管表內所列各標案管線長度與核定計畫書內容有所

不同，請台灣自來水公司再予查明釐清。 

三、 查本署業於 107 年 12 月 6 日召開本計畫基本設計審查會議，請

台灣自來水公司速依審查意見修正後報署。 

案由二：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」執行進度追蹤檢討。 

決議：本計畫 108年度預計辦理「山上淨水場改善工程」、「送水管線工



程」委託技術服務與工程用地取得作業，請台灣自來水公司依執

行進度控管表所列期程積極辦理。 

案由三：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」送水管線與南部科學

工業園區接水點位置。 

決議：有關南部科學工業園區管理局建議本計畫送水管線於南科園區接

水點位置「銜接點 6」一案，因非屬原計畫路線，需增加工期及

經費，宥於本計畫期程緊迫且經費限制等因素，爰送水管線於南

科園區接水點位置仍維持計畫原定「銜接點 2」，惟請台灣自來

水公司於工程規劃設計時，預留後續辦理延伸管線之彈性及空

間。 

拾壹、散會(中午 12時 40分)。 


