
經濟部水利署   會議紀錄

壹、會議名稱：109年度「曾文南化聯通管工程計畫」及「白河

水庫後續更新改善工程計畫第一階段」第1次控管會議

貳、會議日期：109年 4月 14日(星期二)下午2時

參、會議地點：本署五樓第六會議室

肆、主持人：林副總工程司元鵬              記錄人：楊至翔

伍、出列席單位及人員：（如附簽名冊）

陸、報告事項：

案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」前次會議決議事項辦理情

形檢討。

決  議：歷次會議決議事項辦理情形表檢討，詳附件 1，後續請

確實依決定辦理。

案由二：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」前次會議

決議事項辦理情形檢討。

決  議：歷次會議決議事項辦理情形表檢討，詳附件 2，後續請

確實依決定辦理。

柒、綜合討論：

案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」進度控管辦理情形檢討。

公路總局第五區養護工程處曾文工務段意見：詳附錄書面意見。

決  議：公路總局第五區養護工程處曾文工務段所提相關道路申

挖及回填品質等規定，請南水局配合辦理並爭取時效，

致行政程序完備，以利後續廠商進場施工加速辦理。

案由二：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」進度控管

辦理情形檢討。

決  議：

一、公共工程土方去化為本計畫關鍵工項，惟後續仍請南水

局及嘉南農田水利會務必掌握清淤期程及目標量，並持
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續進行公共工程去化媒合，提高土方去化機會，以達雙

贏之目標。

二、各相關需土單位時程及數量未能配合時，請南水局及嘉

南農田水利會研擬相關替代方案適時遞補。

三、繞庫防淤工程用地多數已取得，少數未取得土地部分雖

非工程要徑，為利工程推動仍請南水局積極洽商土地組

協助。

四、目前為枯水期請嘉南農田水利會積極辦理清淤，避免因

水庫水位上升影響工進，以利達成年度目標，如有經費

需求再報水利署尋求協助。

五、有關執行放淤工程至河道時，請南水局做好下游河道相

關監測工作，並適時滾動檢討放淤量，降低影響下游通

洪斷面及河防安全衝擊。

六、繞庫防淤工程三書請南水局儘速報署審查，如有丁類危

評程序亦請積極辦理。

七、臺南市政府工務局於 109 年 4月 14 日上午召開白水溪

橋改建工程協調會議，決議不改建，請臺南市政府工務

局將相關報南水局，再由南水局彙整設計路線調整之差

異性及局部改善作為函報水利署備查，嗣後納入整體計

畫修正。

捌、散會。
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附錄-公路總局第五區養護工程處曾文工務段說明  :  

一、有關所規劃的「曾文南化聯通管工程計畫」涉及本段轄區台 3線路線
長度是否仍為 25公里? 依據「公路總局受理挖掘公路作業程序手冊」
管線埋設對於道路申請挖掘規模長度大於一百二十公尺、面積大於三
百平方公尺或工期大於十四天者，均視為計畫型申請，應於前一年度
先行報備，請依規定辦理。

二、所埋設管線如有設置人手孔及制水(壓力)閥等以下地為原則，如無法
下地，須與原地面齊平並辦理以下2種檢測:

1. 平整度之檢測，如為 3公尺直規或高低平坦儀檢測，平整度標準差不
得超過三．四公厘，該檢測資料須送工務段備查，工務段可隨時抽查。

2. 人手孔蓋(面積≧900cm2) 抗滑能力之規定，以「英式擺錘抗滑試驗」
於 濕環境下實測抗滑值應在50BPN 以上。

三、埋設管線深度至少須達 1.2公尺以上，如淺埋未達 1.2公尺深，路面
易產生反射裂縫。另管線如穿越結構物(橋梁基座、墩柱等)為安全考
量須辦理安全評估及結構分析，以保障用路人安全。

四、管線穿越結構物之申請案件，建議可區分道路挖掘及橋梁穿越案件個
別申請，以利加速審核時程。

五、管線埋設完竣回填時，建請使用 CLSM或低壓灌漿方式，尤其是擋土設
施拔除之弱面及高回填之壓實。面層應為 20公分厚瀝青混凝土與原有
路面齊平，並完成原有標線先行以反光標線補繪，另管線機構如使用
其他材料施工，應經本局所屬轄管機關同意。

六、申報完工時檢具埋設管線施工位置圖書面通知路權管理單位。

七、因近年本段轄管路線所埋設管線，常發生爆管事件或路面縱向裂縫及
沈陷，建請注意施工品質或延長保固年限。
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