
經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：召開「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」、「鳥嘴潭人工

湖下游自來水供水工程」及「湖山水庫第二原水管工

程計畫」109年度第3次控管會議

貳、會議日期：109年7月10日(星期五)上午10時

參、會議地點：中華工程公司鳥嘴潭工務所會議室

肆、主持人：林副總工程司元鵬

伍、記錄人：邱振義 

陸、出列席單位及人員：（如附簽名冊）

柒、主持人致詞：（略）

捌、主辦單位報告：（略）

玖、報告事項：

案由一：鳥嘴潭人工湖工程計畫暨下游自來水供水工程前(第 2)次會

議決議事項辦理情形說明。

決  定：前次會議辦理情形決議詳如附表1。

案由二：湖山水庫第二原水管工程計畫前(第 2)次會議決議事項辦

理情形說明。

決  定：前次會議辦理情形決議詳如附表2。

拾、討論事項：

案由一：烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫暨下游自來水供水工程各工項

辦理情形，提請討論。

決  議：

一、委託南投縣政府代辦土石方部分，請中水局依預定期程於

109年 8月 26日前土石方開始出料，並請南投縣政府配合

完成監控、保全、便道及地磅等相關設施，依預定期程於

109年 9月 20日前開始標售土石方。
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二、湖區工程截水牆部分，廠商已完成截水牆導溝平台 30公

尺試作段，惟經試挖時遇有大粒徑卵石將影響機具施作，

請中水局儘早研提因應對策，以免影響工進。

三、鳥嘴潭人工湖下游自來水工程之鳥嘴潭淨水場徵收計畫預

定109年 7月底前報經濟部轉送內政部(地政司)，請經濟

部國營事業委員會協助該案送審事宜，以利後續計畫順利

推動。

案由二：湖山水庫第二原水管工程計畫辦理情形檢討

決  議：

一、湖山水庫運用要點及水門操作規定修正請儘速報署，俾利

轉陳經濟部頒布。

二、尚未達到里程碑控管進度之工程，請中水局督促廠商加緊

趕辦。

三、應該完成核銷轉正者，請儘速辦理核銷，以利提高實支數。

四、附表5請增加「預估結餘數」欄位。

拾壹、臨時動議(略)

拾貳、散會。
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附表1、「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」109年度第3次控管

會議-前次會議決議辦理情形表

項
次

前次會議決議
主/協辦
單位

最新辦理情形 會議決議

1

委託南投縣政府代辦土石
方協議部分，請中水局持
續追蹤並洽南投縣政府溝
通，俾利儘早完成代辦協
議書簽訂事宜。

中水局
(計畫課)

1.水利署108年 9月 26日核
定土石方處理計畫書，因
南投縣府針對公益回饋經
費仍有疑義，經中水局
109年 1月 30日函復縣府
說明公益支出回饋比例原
則後，南投縣府2月18日
函復同意代辦。

2.中水局109年 3月 5日將代
辦協議書(已鈐印)函南投
縣府，縣府用印後於4月
30日函返完成換約。

本案解除列
管。

2

鳥嘴潭管理中心發包事
項，請中水局儘速完成細
部設計核定，以利辦理後
續發包作業。

中水局
(計畫課)

1.109年 5月 11日召開細設
及招標文件審查會議原則
認可。水利署6月16日函
同意本案採最有利標辦
理。預算書及評選委員會
簽陳中，6月19日起公開
閱覽5天，7月7日公告上
網招標。

2.廠商於108年 11月 22日建
照申請送件，縣府109年 1
月 16日建照排審，因開發
計畫問題致進度未能突破
部分，依營建署函示於6
月8日至建管科溝通，已
取得建管科同意，後續將
加速審查作業。

本案解除列
管。

3 汛期將屆，請中水局做好
各項防汛準備工作，以加
強保護各項施工標的物，
並預為準備必要的應變措
施。

中水局
(品管課)

1.左岸工區已設置臨時圍堰
且加高至EL.154m及加厚
至10m寬，並於臨河道側
坡面放置防汛鼎塊及塊
石。

2.因應上游水利會龍泉圳汛
期退水，於工區新增臨時

本案解除列
管。
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項
次

前次會議決議
主/協辦
單位

最新辦理情形 會議決議

退水設施。
3.於工區上游炎峰橋設置警

戒及撤離水位，利用即時
影像遠端監控水位高度，
提升防汛安全。

4

有關鳥嘴潭淨水場用地，
台水公司函請三河局協助
出具不影響河川安全同意
納入開發計畫興辦文件，
請水源組協助洽商三河局
及水政組。

台水公司

本案已完成，感謝三河局及
水利署的協助。

本案解除列
管。

5

目前疫情吃緊，請宣導各
項工作施工及管理人員做
好防疫工作，並預先做好
因應疫情準備，如分區或
輪流上班，以免影響工程
進度。

中水局
(品管課)

因應6月7日起防疫解禁且本
工程工務所內辦公位置彼此
皆距離1.5公尺，故本工程
目前無實施分區或輪流上
班，但進入工地現場及辦公
室前皆有進行體溫量測，以
降低群聚感染的風險。

本案解除列
管。
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附表2、「湖山水庫第二原水管工程計畫」109年度第3次控
管會議-前次會議決議事項辦理情形表

項
次

歷次會議決議事項
主/協辦
單位

辦理情形 會議決議

1

請中水局依據計畫進度
期程持續積極辦理未完
成工項。

中水局
(品管課)

1.截至 109 年 6 月 30 日
止，實際進度 92.23%，
超前3.38%。

2.目前施作閘閥室結構
體，預定 109 年 8 月 18
日前完成；下游連接管
路及橋梁工程，預定 7
月31日前完成。

本案持續列管。
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