
經濟部 會議紀錄

壹、會議名稱：前瞻基礎建設水環境計畫-水與發展複評及考核小組

第十五次會議

貳、會議時間：109年 11月 10上午10時

參、會議地點：水利署臺北辦公區第一會議室9F

肆、主持人：本部水利署鍾副署長朝恭(陳總工程司肇成 代)

伍、記錄人：楊至翔

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、報告事項：

事項一︰前（第十三、十四）次會議決議辦理情形(詳表1)，報

請公鑒。

 決  定：洽悉。

事項二︰近期計畫陳報行政院納入前瞻計畫第3期特別預算案個

案計畫核定情形，報請公鑒。

決  定：

一、洽悉。

二、「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」業於109

年 9月 23日奉行政院核定，計畫期程110-114年，總經

費8億元，由前瞻計畫特別預算優先支應，其餘另循預

算程序辦理。

玖、討論事項：

案由一：前瞻基礎水環境建設-水與發展(第2期預算)計畫辦理

情形(詳表2、表3)，提請討論。

一、李專家鐵民
(一) 鳥嘴潭人工湖引水隧道已全線貫通，防汛期相關封堵方

式請再補充說明。

(二) 本(109)年桃竹苗地區二期稻作逢因枯旱停灌，惟桃竹地

區防災及備援水井計畫仍有部分附屬設施未完工，請補

充說明趕工情形及現有可發揮供水量及運轉情形。
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(三) 本部水利署已於本(109)年針對 95座水庫集水區進行全

面健檢評估，其中 34座公共給水主要水庫(攔河堰)水質

狀況，經評估顯示南部多數水庫及攔河堰常年水質不佳

因此「水質改善」為「加強水庫集水區保育治理計畫」

兩大主軸之一，但預算編列及各項作為未盡積極，如

108-109 年水質改善列 5.54 億元，僅佔全部預算 43.26

億元12.8%，建議未來可再檢討改進。

(四) 行政院核定第一次修正「加強水庫集水區保育治理計

畫」106-114 年預算 120.97億元，主要經費仍均投入上

游崩坍地整治及野溪治理等，預計控制土砂量 3,290萬

立方公尺。依前述水庫集水區健檢結果，對「水庫庫容

有效維持綱要計畫列管 13座重要水庫淤積狀況評估」，

石門、曾文、南化、烏山頭、霧社、明德、白河水庫近

數年來淤積率均達 30%以上，惟清淤量有限改善緩慢，另

德基水庫淤積亦迅速成長，淤積面已超過 PRO，各水庫淤

積情形仍相當嚴重，要達成「民國 120 年淤積零成長」

目標甚為困難，目前所採水力排砂及機械陸挖雖皆積極

辦理，然其作業時機皆受天候、水位及交通等限制，唯

獨水力抽泥放淤可全年全水位作業，並可積極維持取水

口前庭正常取水，因此本計畫後續工作可再檢討適當分

配，並將該 13座水庫水力抽泥放淤列為重點工作，同時

投入大量預算積極規劃辦理。

(五) 桃國-新竹備援管線工程計畫部分，於第 13次會議結論

有關隆恩堰取水專管納入竹科用水於修正計畫檢討，其

檢討結果請再補充說明。

二、賴專家伯勳
(一) 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程，除加強隧道施工安全外，

其他施工進度及執行率請檢討是否工作面可增加(如大嵙

坎清淤輸送系統等)。

(二) 鳥嘴潭人工湖工程計畫截水牆換料工作請積極施作，期

能趕上進度。
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(三) 前瞻基礎建設計畫-水環境建設(水與發展)再生水工程推

動計畫(第二次修正)，原計畫、第一次修正及第二次修

正內容、經費、期程請參考簡報內容，並於報告中加強

敍述。

決  議：

一、經研商水與發展項下 16項子計畫決議事項詳如表2，請

各執行單位依各委員、單位意見及表2各項結論確實辦理，

並持續積極趕辦如期完成各項工作年度目標，除年度工

作目標務必達成外，奉行政院指示年底控管執行率為

98%，因此請各部會持續積極辦理相關計畫執行，並加強

管控工程進度，務必於年底達成相關績效指標及控管執

行率 98%以上。

二、截至 109 年 10 月底止，水與發展項下 16 項計畫整體累計

1、2 期預算執行率達 100.6%，惟 4 項計畫達成率目前仍

低於 80%(如桃園-新竹備援管線工程計畫 72.36%、曾文

南化聯通管工程計畫 56.14%、再生水工程推動計畫

64.23%、翡翠原水管工程計畫 77.23%)，請各執行單位加

速經費撥付及工程執行，以提升預算執行績效。

拾、臨時動議：

案由一：「再生水工程推動計畫」提報第二次修正計畫，報請公鑒。

決  議：所提報「再生水工程推動計畫」第二次修正計畫，請內

政部營建署循程序提送推動小組審查。

拾壹、散會：
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表1、前(第十三、四)次會議決議辦理情形表

前次會議決議事項 辦理情形 本次會議決議

1.因應疫情對經濟的衝擊，行
政院指示全面加速公共建設
推動，並針對達成率偏低工
程研擬趕工計畫，請水利署
總工程司室指導該署工務組
及督辦組室就各計畫提出趕
工規劃，並針對 6月、9月及
12月分別訂定趕工目標，各
計畫執行單位須設法解決應
付未付數過高情形，讓各項
計畫提高實支數，以促進經
濟發展及達成原訂目標。(第
十三次會議)

1.自 109年 5月 22日起每兩
周由總工程司主持提前10%
控管會議，目前已召開 10
次會議，除控管加速完工
案件外，針對跨年度重大
關鍵工程均訂有里程碑進
行控管。

2.提早 10%完工目標值 82
件，已提早 10%完工有116
件計28.3億，超前比例金
額約6.1億元。提早完工
目標值 188件，迄今已提
早完工有298件，計88.5
億元，超前比例金額約7.6
億元。

3.關鍵工程施工中31件，約
297億，109年 9月預定執
行數約 34億，實際執行數
約 38.3億。

1.持續列管。
2.請針對 12 月
份趕工目標加
緊趕辦；關鍵
工程施工中 31
件，約 297 億
元 ， 請依 12
月預定執行數
完成。

3.各執行計畫請
持續降低應付
未付數過高情
形，並提高實
支數。

2.前瞻基礎建設計畫第二階段 4
年經費籌編，將於下星期立
法院經濟委員會進行審議，
為能事先籌謀後 4年工作，請
各計畫執行單位於一星期
內，將所主管計畫執行成
果，包括質化、量化及對社
會有效益目標等加以彙整，
以利對外說明溝通。(第十三
次會議)

遵照辦理，各計畫執行單位
業依限完成彙整各計畫執行
成果並送綜企組彙辦。

解除列管。

3.請水利署總工程司室指導該
署綜企組就未來 4年水與發展
項下擬辦理工作事項及分年
經費等先暫予粗估，若涉及
新興計畫或修正計畫，則請
水利署總工程司室督導綜企
組及相關組室，期能於5月底
前報院審議。(第十三次會議)

有關水與發展未來 4年擬辦
工作事項及分年經費，已納
於前瞻基礎建設計畫2.0，其
中涉及新興計畫或修正計畫
均已於109年 9月 23日前奉
行政院核定在案。

解除列管。

4.前瞻基礎建設計畫-水與發展
項下 16項計畫，請各執行單
位依行政院核定內容、期程
及事項積極辦理，並提前完

遵照辦理，前瞻基礎建設計
畫-水與發展項下 16項計畫
均依行政院核定內容、期程
及事項積極辦理，並朝年度

解除列管。
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成各項工作年度目標，年度
預算執行率以達到 95%以上目
標趕辦。(第十三次會議)

預算執行率 98%以上目標趕
辦。

5.汛期已屆，請各計畫主(協)
辦單位務必要求施工廠商做
好施工安全及相關防災減災
措施，各項計畫推動期間如
有工作介面需要整合協調，
可適時提報本小組討論。(第
十三次會議)

遵照辦理，目前並無工作介
面需要整合協調。

解除列管。

6.截至109年 4月底止，水與發
展項下 16項計畫整體累計預
算執行率達 99.51%，惟部分
計畫達成率目前仍偏低，如
伏流水開發工程計畫
48.88%、白河水庫後續更新
改善工程計畫第一階段
42.33%、曾文南化聯通管工
程計畫16.99%、深層海水區
水工程計畫38.94%、桃園-新
竹備援管線工程計畫
34.29%、台南山上淨水場供
水系統改善工程計畫
28.79%、翡翠原水管工程計
畫44.31%及再生水工程推動
計畫35.72%等，請上述各計
畫主(協)辦單位加速經費撥
付及工程執行，並研提趕工
計畫加緊趕辦，以提升預算
執行績效。(第十三次會議)

1.截至109年 10月底止，水
與發展項下 16項計畫整體
累計2期預算執行率達
101.08%。

2.截至10月底止部分計畫執
行率如下，伏流水開發工
程計畫99.98%、白河水庫
後續更新改善工程計畫第
一階段 99.16%、曾文南化
聯通管工程計畫119.54%、
深層海水區水工程計畫
98.57%、桃園-新竹備援管
線工程計畫99.77%、台南
山上淨水場供水系統改善
工程計畫98.98%、翡翠原
水管工程計畫99%及再生水
工程推動計畫97.12%等，
目前均已加緊趕辦，除再
生水工程推動計畫(跨部會
計畫)控管年底達成率 95%
外，其餘水利署計畫年底
達成率以 98%以上為目標。

1.解除列管。
2.前瞻基礎建設
計畫-水與發
展項下 16 項
計畫請依行政
院指示年底控
管執行率 98%
之目標趕辦。

7.感謝各計畫主(協)辦單位努
力，請確實依各委員意見、
表2各項決議及討論事項決議
等積極趕辦，並提前完成各
項工作年度目標，期使 109年
預算執行率達 95%以上。(第
十三次會議)

遵照辦理，積極趕辦，並以
預算執行率達 98%為趕辦目
標。

1.解除列管。
2.表 2 水與發展
項下 16 項計
畫請朝年度預
算達成率 98%
以 上 目 標 趕
辦。

8.本計畫具體目標之一為減砂
入庫，其控制土砂量約 3,290
萬立方公尺，計畫範圍係在
主要水庫集水區區域，工程
最少化治本工作為主，請於

本計畫主要範圍係在蓄水範
圍以上之區域，水利署(保育
事業組)已於「肆、執行策略
及方法」章節敘明。

解除列管。
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報告補充敘明清楚。(第十四
次會議)

9.本計畫仍維持原有「減砂入
庫」及「改善水源水質」兩
大工作目標，有關「推廣水
源保育文化」請納入兩大工
作目標項下，經費部分亦請
併入；另北、中、南三區水
資源局過去以公務預算辦理
推廣水源保育文化成果，亦
請納入本修正計畫成果參
考。(第十四次會議)

本次計畫工作項目，已依結
論維持原有之「減砂入庫」
及「改善水源水質」兩大工
作目標，有關「推廣水源保
育文化」並已納入兩大工作
目標工作項目項下，本計畫
後續執行成效計劃書，將併
北、中、南三區水資源局過
去以公務預算辦理之推廣水
源保育文化成果來呈現。

解除列管。

10.本修正計畫111-113年提報
經費42.1億元，相關部會中
僅環保署未編列預算，請於
報告中敘明緣由，並請環保
署考量投入人力來共同執行
本計畫。(第十四次會議)

有關環保署執行部分，已補
充說明於總修正說明，另環
保署因相關監測作業因另由
其他預算支應，故 111至 113
年於本計畫無編列關預算，
期間水質改善目標值由經濟
部(水利署)執行。

解除列管。

11.本計畫各工作項目之部分具
體目標，其108年度執行量已
超過目標值，建議108年以前
之目標值請依實際完成情形
呈現。(第十四次會議)

有關前期目標值超過預期目
標值甚多，主要係各部會善
用相關工程計畫執行後標餘
款滾動發包執行計畫，故相
關執行成效超過預期目標
值。

解除列管。

12.針對水庫集水區生態檢核程
序及標準，請檢視相關手冊
是否有再加強必要，必要時
可參考全國水環境計畫辦理
方式。(第十四次會議)

有關生態檢核具體作為及管
控機制部分，本計畫各部會
均訂有相關生態檢核機制，
並依據公共工程委員會108
年 5月 10日函頒「公共工程
生態檢核注意事項」辦理，
後續必要時將滾動檢討，參
考全國水環境計畫之辦理方
式。

解除列管。

13.所提報「加強水庫集水區保
育治理計畫」第一次修正計
畫，請參考各委員及單位所
提意見加以補充修正，並請
水利署循程序提送推動小組
審查。(第十四次會議)

本計畫已依本次委員意見修
正，相關修正對照表，詳計
畫書附錄七。

解除列管。
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表 2、前瞻基礎水環境建設-水與發展(第 2期預算)計畫辦理情形表
統計日期：109.11.9止

項次 計畫名稱
主辦單位
/協辦單位

109年度目標
(預計完成時間)

近期進度控管會議結論 前(第十三)次會議結論 辦理情形(至 109年 10月底止) 本次會議決議

1

石門水庫阿姆坪
防淤隧道工程計
畫(第一次修正)

●期程:104-113 年

●經費：67.96 億
元

北水局
/水利署

■ 隧 道 工 程 開 挖
400m 、 750m 及
1300m(109/4、7、12)
■進水口底板 8 塊、牆身

120塊(109/7、12)
■沖淤池工程完成 8 節塊底
板及牆身 160塊 (109/12)
■大嵙崁清淤輸送系統完成
發包(109/10)

109/9/11 進度控管會議：
1.大嵙崁清淤輸送系統工程請
桃園市政府控管於 110 年 12
月底前完成工程發包，並將
整體工程計畫控管排程及所
需配合單位送水利署納入計
畫控管。另請北水局邀集相
關單位成立「大嵙崁清淤輸
送系統工程專案推動小組」
加速推動。

2.防淤隧道工程目前進度微幅
落後，且已進入預定施工高
峰期，亟須積極趕工始可趕
上進度，在落實各項職安措
施前提下，請確實增加工班
及增開工作面趕辦，要求整
體進度 9 月底趕上，各單項
進度 10 月底趕上，以期如期
竣工。

3.本(109)年度執行經費(含保留
數)請北水局積極辦理施工及
核銷轉正作業，並妥為認列
應付未付數，俾利年底達成
率達 98%之目標。

1.汛期將屆，隧道進水口保護工
程與緊急應變措施將影響本計
畫工進，請北水局加緊趕辦完
成。

2.行政院加速推動公共建設，本
計畫防淤效能若能於汛期前完
成，將對石門水庫庫容維持非
常有幫助，請北水局研擬本計
畫主體工程提前完成之進度及
期程，包括第 1 次修正計畫行
政院所揭示期程，納入管控目
標裡。

3.北水局自提趕辦進度到署，請
水利署水源組及工務組檢視，
並請總工程司指導，北水局所
提管控點和加速趕辦部分是否
合理，若屬合理，則納入下次
會議進行管控。

1.總累計實際進度75.61%(預
定 75.62%)，預算執行率
98.40%。

2.防淤隧道工程至109/9/30累
計已完成3,065公尺(完成約
83%)，預計110年底完工，
並持續注意施工安全及加強
監測。

3.進水口底板全部完成(8
塊)，牆身已完成28/120
塊。

4.沖淤池工程已完成49/51塊
底版及239/404塊牆身。

5.大嵙崁清淤輸送系統桃園市
政府設計監造標已發包，正
辦理基本設計及用地取得相
關作業。

6.隧道進水口已完成防汛整備
及應變作為，包含圍堰變位
監控及施工階段臨時擋水設
施(配置兩層太空包)。

7.本計畫 2 項主體工程水利署均
依行政院第 1 次修正計畫所
揭示之進度及期程進行管
控，阿姆坪防淤隧道 110 年
底完成，大嵙崁清淤輸送系
統 113 年底完成，北水局亦
依上開進度目標及完成管控
點進行管控及加速趕辦，並
確實增加工班及機具攥趕工
進，以利如期達成。

1.本計畫總進度稍有落後，請
水利署北水局加緊督促廠商
持續依據趕工計畫確實增加
工班、機具，並延長工時攥
趕工進，並請水利署(水源組
及工務組)加強督導。

2.進水口廠商人力問題請儘速
解決，並請於11月底前補足
外人力，以免影響工進。

3.沖淤池工程進度落後，請水
利署北水局要求廠商確實增
加工班並延長工時趕辦，儘
早趕上進度。

4.堤防工程因位於河道及沖淤
池逕流匯流處，且午後雷陣
雨頻繁，積水影響進度，請
水利署北水局督促廠商儘速
提出施工圖及開展底版、牆
身、護坦及鼎塊等工作面趕
工，以利趕上進度。

2 烏溪鳥嘴潭人工
湖工程計畫
(第一次修正)

●期程:104-112
年

●經費:202億元

中水局
/水利署

■完成湖區工程-堤前培厚

施工便道2,800m(109/6)

■完成湖區工程-堤前培厚

施工便道8,000m(109/12)

■完成圍堤截水牆

2,000m(109/12)

■完成引水設施工程-輸水隧

109/10/28 第 8 次進度控管會
議：
1. 湖區工程前次會議辦理情形
決議詳如附表 1（項次
1~2、5），請持續趕辦。

2. 截水牆施工方式調整已於 109
年 10 月 8 日會議原則同意，
請中水局加速趕工。惟依據

1.總累計實際與預計進度無法
反應出 109年度查核點，請水
源組與工務組在計畫管考
時，再予以確認執行單位所
報進度之合理性。

2.施工便道預計8月底完工，因
該便道關係湖區工程全面展
開施作，請中水局提前完

1.總累計實際進度60.65%(預定
60.64%)，預算執行率
102.36%。

2.堤防工程已於108/8/23竣
工。

3.引水設施工程進度 40.17%，
超前0.9%，右側低水護岸已
完成 786m(共 825m)，主堰體

1. 本計畫總累計進度雖微幅超
前，但部分主要工項如截水
牆、土石方標售等有落後幅
度擴大趨勢，請水利署中水
局加緊趕辦。

2. 引水隧道已於 9 月 25 日全線
貫通，襯砌部分請於 109 年
底前完成。

7



道 297m(109/12) 中水局簡報截至目前截水牆
僅完成 51 公尺，但原提報今
年年底里程碑須完成 2,000 公
尺，爰請中水局加緊趕辦，
並請再精確評估年底可完成
目標量，適時依行政程序提
報修正「行政院政府計畫管
理資訊網」里程碑調整事
宜。

3. 南投縣政府代辦土石標售，
本(109)年度原目標量完成 80
萬立方公尺標售，因發包策
略變更，延至 11 月 24 日開始
辦理標售，預估 109 年底可
完成標售 36萬立方公尺，若
未能達成原目標量 80萬立方
公尺，不足部分，請中水局
規劃自行標售可行性。

4. 引水設施工程前次會議辦理
情形決議詳如附表 1（項次
5），請持續趕辦。

5. 引水隧道已於 9 月 25 日全線
貫通，襯砌部分預定年底前
完成，請中水局督促廠商加
緊趕辦，以達成年底目標
量。

6. 本計畫 9 月底預算執行情形
符合經濟部所訂各項目標
值，感謝中水局同仁的努
力，請持續積極趕辦並提前
完成各項工作年度目標，並
達成 109 年底預算執行率
98%以上。

7. 時值東北季風盛行時期，河
川狀態已逐漸轉為枯水期，
攔河堰工區及湖區工區內土
石方暫置區易產生揚塵問
題，請中水局務必督促廠商
加強工地各項污染防制措施
之設置，如防塵措施，以維
空氣品質。

8. 簡報內容各工項之工序及執
行情形，其工項數量、預定
及實際進度等數據請再精準

工。
3.北勢堤防坡址保護工鼎型塊
澆置預計澆置3,453塊，請中
水局再檢討澆置數量的合理
性。

4.本計畫屬前瞻計畫，且行政
院加速推動公共建設，請中
水局提出各工程之趕工計
畫，重新檢討原設定之管控
點以為內控之標準。

5.非要徑工程基於行政院加速
推動公共建設政策下，能夠
提前發包者應提前發包。
6.時序即將進入汛期，目前攔
河堰之圍堰工作、左岸隧道
段已貫通之入口段與灌溉溝
渠銜接處之擋水設施，請中
水局務必做好封堵的安全行
為，並由主任工程司進行查
核。

7.委員建議鄰近湖區工址之垃圾
場移除有其必要性，因垃圾場
移除非原計畫工項內，請水利
署與中水局於 6月中旬前完成
報院修正計畫，以利儘早核
定。

完成250m(350m)，引水隧道
已全線297.39公尺貫通，一
次襯砌 109/10/1完成。

4.湖區工程進度 16.5%，超前
0.5%，施工便道已完成
9,000公尺，鼎型塊澆置完
成1,258塊(原設計1,868
塊)，截水牆已完成55公
尺，前進探查孔完成145
孔，持續趕辦輸水路、導水
路及原水導水管等。

5.總累計實際與預計進度係依
據工程進度及預算執行進度
混合計算，將合理計算其進
度。
6.施工便道已於10/20全部完
成9,000公尺。
7.北勢堤防坡址保護工鼎型塊
澆置經檢討已完成1,258
塊。

8.截水牆施作時因礫石層塊石
大於導溝寬度 1公尺(現況挖
出之礫石粒徑與原設計所提
供粒徑分佈差異大)，經以輔
助工法施工(衝擊錘或全套
管)成效不彰，機具磨損嚴
重、維修頻繁，影響工進甚
鉅，以致截至10月底完成之
總長度 55公尺。中水局於
109/9/28召開截水牆契約變
更審查會議，原則同意，本
署10/8開會原則同意，目前
已於 B湖區南側開始進行換
料及截水牆施作，預計12月
底前可完成1,200m。

9.管理中心新建工程已提前於
9月29日發包，並於10月
30日提前開工。

10.引水隧道已於9月25日全
線貫通，中水局已完成相關
封堵的安全行為，並經主任
工程司完成查核。

11.土石方標售部分，目前南投
縣府已加緊趕辦，以 11月

3.目前東北季風盛行，請水利
署中水局務必督促廠商加強
工地各項污染防制措施之設
置，如防塵措施。
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確認，並請說明本次完成數
量較前次增加多少，另以圖
示標註完成部分，俾利後續
追蹤管控。

24日標售為趕辦目標。中
水局目前正籌畫自行標售規
劃，載運路線、暫置區等各
已規劃完成，收入標招標文
件已簽奉核准，支出標(行
動地磅、挖樁標等)預計可
於109年 11月底前完成，
將於12月底前啟動自行標
售。

12.修正計畫已於 6月29日陳
報行政院，並於9月3日奉
院核定。

3

無自來水地區供
水改善計畫第三
期(第 1 次修正)

●期程： 106-110
年

●經費：85.46 億
元

水利署
/台水公司
及縣市政府

■完成發包(109/6)

■完成驗收(109/12)

109/9/21台水公司專案進度管
控會議：
1.109 年度未完工程，請趕辦
於12月底前施作完成，另外
核定 109跨 110 年案件，亦
請趕辦完成 109 年度所分配
之預算數。

2.距 109 年度結束僅剩 3 個
月，請目前達成率仍較落後
之區處，就執行困難部分積
極克服趕辦。

1.總累計實際進度與預計進度都
一樣，請水源組要特別管控。

2.工作目標只提招標及發包不
妥，因本計畫屬彙整型計畫，
亦是競爭型提報，目標係分年
改善無自來水戶數，應朝此目
標管控。

3.本計畫係地方殷切期盼的工
作，因此前瞻第二期計畫請水
源組加速彙整及提報。

4.本計畫需要地方政府協助事
項，如道路開挖、回填修復及
外線補助等部分，請台水公司
在平台會議中，與地方民眾做
好溝通，以利施工順利；若需
經濟部管線專案小組協調，再
提報該小組協調。

5.基於簡政便民，用戶外線補償
部分，請水利署保育事業組與
台水公司就如何再精進，予以
檢討提升改善。

1.總累計實際進度 83.27%(預
定 83%) ， 預 算 執 行 率
99.54%。

2.本計畫分年目標及完成戶數
(萬戶)如下表：
年度 106 107 108 109 110
目標 1.2 1.3 1.4 1.5 0.9
完成 1.42 1.14 1.45 1.27

  至 10 月底已完成 1.27 萬
戶。

3.無自來水地區供水改善計畫
第四期已於 109/9/3 奉院核
定。

4.本計畫道路開挖、回填修復
部分，已於平台會議中要求
落實道路路面品質，並已發
函該公司確實辦理；將至外
線補助部分，已請台水公司
於民眾接水前，完整說明補
助計畫對象及額度。

5.用戶外線簡政便民部分，已
於 109/9/14邀集各縣市政府
及台水公司召開研商會議，
初步蒐集各方意見，將納入
11 月下旬「110 年度自來水
用戶設備外線補助計畫核定
會議」討論，並將意見納入
110年度檢討改善。

為落實照顧偏鄉地區用水，請
台水公司加強各項供水改善工
程進度控管，如期完工。

4 防災及備援水井
建置計畫
(第2次修正)

●期程：106-109

水利署
/台水公司
及各水局

■桃園、新竹及台中地區提

供地下水緊急備援供水
量總計每日 8 萬立方公
尺(109/12)

109/9/8控管會議：
1.請各執行單位務必於今年底
前完成各項工作，且預算執
行率達成 98%，以如期發揮

1.台水公司尚未完成之台中地區
16口井及屏東地區3口井，請
務必於109年底完成。

2.已完成之備援水井，請水利署

1.總累計實際進度 89.16%(預定
89.09%) ， 預 算 執 行 率
99.21%。

2.防災緊急備援井網：

1.台中地區第二標工程進度落
後，請水利署中水局加緊趕
辦，務必於 109/11/14 前完
工。
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年

●經費：20.68 億
元

■台中及屏東地區地下水常

態備援水量總計每日 10
萬立方公尺(109/12)

本計畫抗旱及穩定供水效
益。

2.請北水局及中水局提前測試
各地區備援井網整體出水成
效，以因應氣候變遷影響可
能增加未來乾旱發生頻率及
延時之狀況。

3.請北水局及台水公司二、三
區處參考臺中地區防災緊急
備援井網代管契約，研訂桃
園及新竹地區代管契約內
容，俾利後續移交工作。

4.請各執行單位及代管單位依
本計畫核定內容，辦理操
作、監測及維護保養等營運
維護管理工作。

北水局和中水局務必將外電設
施完成，順利移交台水公司管
理及維護，以利原水高濁度及
枯水期間，及時發揮供水量。

3.本計畫預計 109年底完成，請
水文組持續加強督導執行單位
加速趕辦，務必於 109年底完
成。

(1)桃園地區(北水局)：水井工
程 (7 口 )108/8/26 完工，可
增供 1.08 萬 CMD 備援水
量；機電設施工程 109/6/26
開工，109/11/2 完工；附屬
設施工程 109/10/20開工，
辦理前置作業中。

(2)新竹地區(北水局)：第一標
(6 口 )108/2/19 完工，可增
供 1.1萬 CMD 備援水量；
第二標 (11 口 ) 109/1/22 完
工，可增供 2.1萬 CMD 備
援水量；附屬設施工程
109/6/3 開 工 ， 預 定
109/11/29 完 工 ( 超 前
9.74%)。

(3)台中地區(中水局)：第一標
(6口) 108/12/17 完工，可增
供 2.69萬 CMD 備援水量；
第二標 (7 口 )  108/5/27 開
工，預定 109/11/14 完工(落
後 4.3%)。

3.常態備援水井建置 (台水公
司)：

(1)台中地區：預定完成 30口
水井，已完工 14口水井(4.1
萬 CMD)，16口施工中。

(2)屏東地區：已完工 11口水
井(4.18萬 CMD)。

4.第二階段(嘉南高屏地區)防災
緊急備援井網因調查評估水
質不佳、水量不足及民意反
對等不可抗力因素，致工程
無法推動，因應方案及相關
工作經費已納入第 2 次修正
計畫調整，於 109/8/18 奉行
政院核定。

5. 前次會議結論辦理情形：
(1)台水公司辦理常態備援水井

部分，台中地區尚有 16口
水井施工中，預定於 11 月
底完成 8口、12 月底前再
完成 8口；屏東地區 11口
水井已於 10 月底全數完

2.本計畫 109 年底完成，請水
文組持續加強督導執行單位
儘速趕辦，務必於 109 年底
完成。

3.請各單位依本計畫核定內
容，辦理操作、監測及維護
保養等營運維護管理工作。

4. 本計畫原預計 109 年底完
成，因應正值抗旱期間因
素，請水文組持續加強督導
執行單位加速趕辦，務必提
前於 109 年 11 月底完成。

5.請北水局將桃園地區水井支
援放水之整備資料，隨時提
供水文組發布新聞稿。
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成。
(2)已完成之防災緊急備援水

井，北、中水局刻正辦理接
電設施等工程，並積極與台
水公司研商代管契約內容，
並俟工程完成後移交台水公
司管理及維護。

(3)水文組將持續追蹤各工程辦
理進度，並加強督導執行單
位趕辦。

5

伏流水開發工程
計畫
(第 1 次修正)

●期程： 107-110
年

●經費：16 億元

水利署
/台水公司
及中水局

■濁水溪伏流水集水井第 5
升層完成 (109/4)

■高屏溪溪埔伏流水完工

(109/6)

■高屏溪大泉伏流水導水管

推進完成(109/12)

■通霄溪伏流水開工(109/1)

109/9/15 第 3 次進度控管會
議：

1.通霄溪伏流水，請中水局協
助苗栗縣政府依據所訂里程
碑及工作排程加速辦理，以
達成院指示之年度執行率與
達成率為目標積極趕辦。

2.濁水溪伏流水之導水管因推
進作業遭遇異物，辦理丁類
危評釐清事宜，請台水公司
督促廠商依據職安署函復意
見積極辦理。

3.大泉伏流水工程之導水管及
機電工程進度估算過於保
守，請台水公司核實檢討，
俾利達成院指示之年度執行
率與達成率目標。

本計畫除既有工作內容要持續趕
辦外，其它台灣地區適合開發伏
流水地點，請水源組研擬計畫循
序報核。

1.總累計實際進度 75.95%(預
定 75.70%) ， 預 算執行率
99.96%。

2.高屏溪溪埔伏流水：工程進
度 100%，已於 109/5/25 報
竣。

3.高屏溪大泉伏流水：工程進
度 93.84%(超前 12.95%)，已
完成各主要工項施作，剩餘
零星復舊及圍籬工程施作
中，預定109年底完工。

4.濁水溪伏流水：108/4/15開
工，工程進度 82.05%(超前
8.99%)，已於 109/10/30 完
成中間坑鋼襯鈑組立，目前
鏡面地改作業中，預計 11月
中旬推管及進行機頭取出作
業，11月底完成中間坑開坑
並更換機頭，預定 110/1/15
完成推進，110/2底完工。

5.通霄溪伏流水：109/1/3 開
工，於 109/1/3~109/5/14 期
間因民意反對停工，經苗栗
縣府於 109/4/13召開地方說
明會確認有灌溉用水需求，
於 109/5/15復工，實際進度
20.34%(超前 8.18)，已完成
基 樁 及 集 水 廊 道 ， 自
109/8/19 施作農塘，已開挖
約 3.94 萬 方 ( 共 11.9 萬
方)，預定110上半年完工。

1.大泉伏流水已完成各主要工
項，請趕辦於 109 年底達出
水功能之目標。

2.請中水局協助苗栗縣政府依
據所訂里程碑及工作排程加
速辦理，以 110 年 6 月完
工。

6 推廣水資源智慧
管理系統及節水
技術計畫

水利署
/台水公

司、北水處

■完成智慧防汛網推廣建置

第 2 次期中審查及付款

109/10/22 第 4 次進度控管會
議：

1.請計畫執行單位多加留意，

請水利署保育事業組持續督促各
縣市政府及台水公司儘速完成發
包作業。

1.總累計實際進度 88.42 %(預定
88.30%)，預算執行率 99.27
%。

1.請督促各縣市政府，儘速辦
理經費核銷轉正。

2.金門自來水智慧型水網建
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●期程： 106-109
年

●經費：13 億元

及縣市政府

階段(109/8)。

■9底執行進度達第 2 期整

體進度 70%(109/9)

■完成地下水智慧監測技術

計畫完成執行計畫進度
50%並完成第 2 期請款。
(109/9)

■台水公司自來水智慧型水

網計畫完成工程施工進
度達 60%並請領第 2 期
請款。(109/9)

■雨水貯留系統建設計畫 57
案工程案小案工程完工
及大案工程案發包。
(109/9)

■6 項委辦計畫完成期中審

查(執行達 60%)。(109/8)

因本年度 9月~12月計畫預算
分配數佔比大，請務必精算
並加速各執行機關經費請款
與核銷，已達成署內要求年
底預算執行率 98%之目標。

2.請保育組加強雨水貯留個案
的進度控管，包括請款、施
工進度、逾期未發包案件發
包情形的追蹤，以利年底完
成結案核銷。

3.「智慧防汛網推廣建置計
畫」除新北市部分請防災中
心另召開會議辦理，其餘縣
市之計畫保留經費皆列為應
付未付款。

4.有關節餘款的處理，各子計
畫經費流用至雨水貯留、產
業用水輔導部分，請務必加
以掌握。

2.智慧防汛網推廣建置計畫：
108-109 年度計 11縣市提報
第 1批次計畫申請補助(2 年
期)，108 年第 2 期及 3 期經
費各縣市皆已請領，惟尚未
及轉正，均在積極辦理中。

3.地下水智慧監測技術計畫：
皆已完成發包，其中高雄市
政府考量現階段智慧監測目
的大部分已達成，另簽契約
減作辦理。整體計畫 9 月完
成執行計畫進度 50%，且已
完成請領第 2 期款。

4.自來水智慧型水網推廣計
畫：「建置臺北智慧水網示
範區」為 3 年期計畫，達預
定進度 100%;「台水公司自
來水智慧型水網計畫」109
年度計 20 案，均已決標且開
工;「連江自來水智慧型水網
建置」為 3 年期計畫，亦達
97.82%預定進度。金門自來
水智慧型水網建置 ，109 年
度計 4 案，均已發包並開
工。

5.雨水貯留系統建設計畫：109
年度預計辦理 1 案委辦案已
發包，執行中 (實支 576 萬
7,814 元；應付未付數 107萬
)。108跨 109 年度已核定 121
案(4件撤案)，完工 57 案(合
計 7,821萬 6,012 元)；餘案件
施工中；總計實支數 6,962
萬 4,300  元；應付未付數
3,370萬 1,147 元。

6.產業用水輔導節水計畫：109
年度預計辦理 11 案計畫(其
中 1 案為代辦案 )，均已發
包，輔導節水已媒合 162 案
次，各區實際完成進廠輔導
家數為 162 家。

置，因 108 年度計畫較慢發
包故進度落後，請水利署保
育事業組督促金門縣政府加
速趕辦。

 

7 加強水庫集水區
保育治理計畫

水利署
/農委會及
環保署

■控制土砂量 550萬立方公

尺(109/12)

109/9/26 第 3 次跨部會會議：
1.8 月份整體執行率 107%，各
部會執行率部分，水利署

1.各項集水區土砂治理工程，請
各執行單位落實生態檢核及資
訊公開。

1.總累計實際進度 79.66%(預定
78.85%) ， 預 算 執 行 率
108.35%。

1.截至 10 月底發包率已達
99.26%，尚未完成發包案，
請積極趕辦並如期 110 年完
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●期程：106-114
年

●經費：120.97 億
元

■崩塌地整治面積 203 公頃

(109/12)

■野溪整治長度 41 公里

(109/12)

■防砂調查、警戒值檢討等

工作 20 區(109/12)

■防災演練或保育宣導 31
場(109/12)

■合併式淨化槽或農業低衝

擊 開 發 設 施 40 處
(109/12)

98.64%、林務局 108.44%、
水保局 110.98% 、 環保署
98.14%；經濟部水利署項下
各前瞻計畫，奉行政院國發
會指示年底控管執行率為
98%，仍請各部會持續積極
辦理相關計畫執行，並加強
管控工程進度執行，務必於
年底達成相關績效指標及控
管執行率 98%以上。

2.水利署於本(109)年底預計補
助縣政府 8件計畫，截至 8
月底已完成 7件計畫發包，
剩餘 1件補助計畫，請澎湖
縣政府於 10 月中旬前完成發
包作業，並請南水局持續掌
握相關辦理情形。

3.環保署於本(109)年底預計補
助縣政府 15件計畫，截至 8
月底已完成 13件計畫，剩餘
2件補助計畫，請環保署趕
辦相關補助作業，並積極辦
理 107 年保留款核銷作業，
以利計畫實支比之提升。

2.尚未完成發包案(計 85件，含
委辦案)，請各執行單位積極
趕辦並如期 110 年完工。

2.109 年度核定 271 案(含委辦
案)已發包 269 案，目前已完
成控制土砂量 513.58萬立方
公尺、崩塌地整治 209.91 公
頃及野溪整治 53.28 公里。

3.各部會均依預定進度執行
中，預計可完成 109 年度目
標值。

4.本計畫第二期(108-109 年)相
關工程均已落實生態檢核及
民眾參與機制。

5.截至 10 月底發包率已達
99.26%。

工。
2.請各部會持續積極辦理相關
計畫執行，並加強管控工程
進度執行，務必於年底達成
相關績效指標，另 107 年保
留款部分，請儘速趕辦相關
核銷轉正作業。

3.請保育事業組辦理計畫修正
時，可將 13 座重要水庫研議
辦理下游河道放淤工作。

8 再生水工程推動
計畫
(第 1 次修正)

●期程：106-113
年

●經費：23.497 億
元(含地方配合
款)

內政部
/科技部、
工業局

■辦理水湳再生水 BTO 案

招商作業(108/11)

■完成臨海取水管線細部設

計審查(108/12)

1.水湳案
(1)本案業經 109 年 5 月 21

日「經濟部再生水資源發
展協調會報」討論，並經
水利署 109 年 5 月 28 日邀
集相關單位研商結果，中
科管理局將自行辦理水湳
案區內設施建設及維護工
作，其相關費用不攤提於
水價，因涉及用水契約草
案內容調整，請中科管理
局於一個月內與臺中市政
府進行協商，另請內政部
營建署協助雙方協商事
宜。

(2)營建署於 109年 6月 24日
召開用水契約協調會議，
用水契約配合調整為區內
區外分開辦理模式，另用
水契約 3 項條款需釐清部

1.水湳再生水案請水利署綜合企
劃組持續追蹤「經濟部再生水
資源發展協調會報」會議進
度，相關問題再於會中討論。

2.內政部研提之修正計畫，國發
會審議意見提到曾有縣市政府
提出要促進誘因需全額補助，
請內政部未來研擬修正計畫
時，請依國發會審議意見納入
考量。

1.總累計實際進度 60.31%(預
定 60.31%) ， 預 算執行率
97.78%。

2.水湳案：
(1)本案業經 109 年 5 月 21

日「經濟部再生水資源發
展協調會報」討論，並經
水利署 109 年 5 月 28 日邀
集相關單位研商結果，中
科管理局將自行辦理水湳
案區內設施建設及維護工
作，其相關費用不攤提於
水價，因涉及用水契約草
案內容調整，請中科管理
局於一個月內與臺中市政
府進行協商，另請內政部
營建署協助雙方協商事
宜。

(2)營建署於 109 年 6月 24日
召開用水契約協調會議，

1.水湳再生水案，有關地配款
部分請營建署儘速邀集相關
單位開會研商。

2.仁德再生水案，用水端奇美
實業針對用水契約簽訂方
式、環境效益歸屬及用水權
利義務尚有疑義，不願提出
使用再生水保證量，請營建
署儘速邀請奇美實業協商，
以利完成簽訂用水契約。
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分，中科管理局於 109年 7
月13日函文表示同意。

(3)臺中市政府於 109 年 8 月
20 日提送「先期計畫書暨
建設及財務計畫」，並於9
月 22 日補正資料，營建署
109 年 10 月 28 日核定，有
關地配款部分營建署前已
簽辦報行政院爭取，惟業
經院駁回，相關建設經費
後續再行研商。

2. 臨海取水管-目前已分段施
工中，預定進度 86.22%，實
際 進 度 86.49% ， 超 前
0.27%。

3.仁德案：
(1)臺南市政府於 109 年 2 月

25日完成 PCM發包。
(2)因用水端奇美實業針對用

水契約簽訂方式、環境效
益歸屬及用水權利義務尚
有疑義，不願提出使用再
生水保證量，需再辦理用
水契約協商事宜。

(3)臺南市政府於 109 年 7月
17日邀集水利署、南科管
理局及相關單位召開需水
端相關議題研商會議。

(4)臺南市府水利局長於 109
年 9月 14日拜會奇美實業
溝通後，現正辦理用水契
約協商事宜。

用水契約配合調整為區內
區外分開辦理模式，另用
水契約 3 項條款需釐清部
分，中科管理局於109年 7
月13日函文表示同意。

(3)臺中市政府於 109 年 8 月
20 日提送「先期計畫書暨
建設及財務計畫」，並於9
月 22日補正資料，營建署
109年 10月 28日核定，有
關地配款部分營建署前已
簽辦報行政院爭取，惟業
經院駁回，相關建設經費
後續再行研商。

3. 臨海取水 管 線 工 程 已 於
108/3/4開工，並於 4/11召
開細設審查會，預定進度
86.22%，實際進度 86.49%，
超前0.27%。

4.仁德案：
(1)臺南市政府於 109 年 2 月

25日完成 PCM發包。
(2)因用水端奇美實業針對用

水契約簽訂方式、環境效
益歸屬及用水權利義務尚
有疑義，不願提出使用再
生水保證量，需再辦理用
水契約協商事宜。

(3)臺南市政府於 109 年 7月
17日邀集水利署、南科管
理局及相關單位召開需水
端相關議題研商會議。

(4)臺南市府水利局長於 109
年 9 月 14 日拜會奇美實業
溝通後，現正辦理用水契
約協商事宜。

5.行政院 108 年 4月 10日核定
再生水工程推動計畫(第 1次
修正)。

9 湖山水庫第二原
水管工程計畫

●期程：107-109
年

●經費：10 億元

中水局
/水利署

■消能工施做完成(109/5)

■閘閥室施做完成(109/9)

■下游連接管路施做完成 

(109/10)

109/7/10 第 3 次進度控管會
議：

1.湖山水庫運用要點及水門操
作規定修正請儘速報署，俾
利轉陳經濟部頒布。

1.本計畫主要工作已完成，後續
試運轉部分請依據委員意見在
實務上予以考量。

2.請水利署工務組及中水局督促
本計畫能提早完成，並請中水

1.總累計實際進度 95.11%(預定
95.10%) ， 預 算 執 行 率
98.08%。

2.擋土排樁 108/3/20 施做完
成，輸水路 108/9/17施做完

1.本計畫預定 109 年底完成，
主要工項皆已完成，尚未完
成系統測試及環境整理工
程，請儘速趕辦。

2.未完成核銷轉正者，請儘速
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2.尚未達到里程碑控管進度之
工程，請中水局督促廠商加
緊趕辦。

3.應該完成核銷轉正者，請儘
速辦理核銷，以利提高實支
數。

局設定提早完成時間點及趕進
目標，納入內控目標機制予以
管制。

成(長度共 386.5 公尺)，下
游連接管路 109/10/9 施做完
成(長度共1215.7公尺)。

3.水工機械設施，109/5/14高
壓滑動閘門安裝完成。

4.109/5/29消能工施做完成。
5.109/9/30閘閥室施做完成。
6.有關委員意見建議高壓滑動
閘門安裝盡速於汛期前完
成，以利後續有水試運轉順
利部分，高壓滑動閘門已於
109/5/14安裝完成。
7.列管相關重要待辦事項，將
於每月施工進度協調會議提
付討論目前辦理情形。

辦理核銷，以利提高實支
數。

10 深層海水取水工
程計畫(第 1 次修
正)

●期程：106-111
年

●經費：4 億元

南水局
/水利署

■完成海管熔接及涉外機關

行 政 書 面 申 請 作 業
(109/6)

■完成全部細部設計審定

(109/11)

■取水井、送水管路等工程

施工(109/12)

109/9/29第 45次進度控管會
議：

1.有關曾政務次長文生指示，
海管增設水下監測設備，以
監測受力及周遭水文環境相
關影響(參數)，請提供本工
程監測設備現有監測能力，
及詳細規劃其它可行完善方
案等彙整報告，依限於10月
15日前免備文，電郵本署聯
絡人
(a610150@wra.gov.tw)，俾
報署長核可後轉送國營會代
陳曾次辦公室。

2.海管截至109年 6月止已全
數熔接完成，預定110年 4
月啟動布管作業，考量管材
戶外耐候性，請於作業前辦
理拉力等試驗。

3.預定110年 3月底至4月上
旬，視海象條件許可後，進
行海域布管前置準備作業，
包括海域推進段破鏡、管溝
開挖等，另5月中下旬完成
前置作業後開始布管。

4.本年度歲出分配預算(第3次
修改)於 109年 9月 18日業
奉行政院主計總處同意照案
執行，年度預算經流用後調

1.前瞻基礎建設計畫第二階段 4
年經費籌編，將於下星期立法
院經濟委員會進行審議，為能
事先籌謀後 4年工作，請各計
畫執行單位於一星期內，將所
主管計畫執行成果，包括質
化、量化及對社會有效益目標
等加以彙整，以利對外說明溝
通。

2.前瞻基礎建設計畫-水與發展
項下 16項計畫，請各執行單
位依行政院核定內容、期程及
事項積極辦理，並提前完成各
項工作年度目標，年度預算執
行率以達到 95%以上目標趕
辦。

3.汛期已屆，請各計畫主(協)辦
單位務必要求施工廠商做好施
工安全及相關防災減災措施，
各項計畫推動期間如有工作介
面需要整合協調，可適時提報
本小組討論。

4.截至 109年 4月底止，水與發
展項下 16項計畫整體累計預
算執行率達 99.51%，惟部分
計畫達成率目前仍偏低，如本
計畫，請主(協)辦單位加速經
費撥付及工程執行，並研提趕
工計畫加緊趕辦，以提升預算

1.總累計實際進度 66.70%(預
定 66.70%) ， 預 算執行率
98.41%。

2.深層海水取水工程計畫，已
依限配合提供執行成果，包
括質化、量化及對社會有效
益目標等。

3.深層海水取水工程計畫，經
行政院 108 年 11 月 22 日院
臺經字第 1080038666號函核
定第一次修正計畫書，業依
核定內容、期程等積極辦
理，年度目標執行率及達成
率為 98%以上。

4.本署針對臺東深層海水試驗
管工程，每月定期假現地召
開工進控管會議及現勘，汛
期間受鋒面及颱風影響，已
請落實人員取水井臨水作業
安全，另工區機具器(管)材
亦已維持妥善。

5.深層海水取水工程計畫，截
至 10 月底止，執行率為
98.41%，達成率預計年底可
達 98%以上。

1.時值東北季風盛行期，請加
強人員取水井臨水作業安
全，另工區機具器(管)材應
維持妥善。

2.請加強進行海域布管前置準
備作業，包括海域推進段破
鏡、管溝開挖等，以利 110
年開始進行布管作業。

3.請加速趕辦，以利達成今年
年度目標。
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整為 104,234千元，年度達
成率目標為 98%，請如期趕
辦並依實支用。

5.汛期間受鋒面及颱風影響，
請落實人員取水井臨水作業
安全，另工區機具器(管)材
請維持妥善。

執行績效。

11

白河水庫後續更
新改善工程計畫
第一階段
●期程：108-112
年
●經費：17.7 億元

南水局
/水利署

■繞庫用地取得辦理協議價

購 及 完 成 徵 收 公 告
(109/5、12)

■繞庫防淤工程完成開工、

潛堰 30 公尺及渠道開挖
30 公尺(109/7、12)

■水庫清淤工程完成清淤 35
萬 m3 及 60 萬
m3(109/6、12)

■河道放淤工程完成放淤

7.5萬m3(109/12)

109/10/16第2次進度控管會
議：

1.今年度期程已進入第4季，
請各執行單位積極趕辦本計
畫各項工作，務必確保本
(109)年度執行率達 98%以
上。

2.繞庫防淤工程變更設計事
宜，請工務組及南水局儘速
完成變更設計程序，以利工
作面展開。

3.水庫清淤工程部分，請農田
水利署嘉南管理處積極趕
辦，以達年目標量 60萬立方
公尺。

4.土方去化部分，執行如經費
有不足情形，請水源組於計
畫總經費額度內調整支應。

1.請加強本計畫水庫清淤作業，
擴大清淤的量能及放淤的工
作。

2.第二階段環境影響評估作業，
請南水局積極趕辦。

1.總累計實際進度 38.15%(預
定 38.13%) ， 預 算執行率
98.94%。

2.繞庫防淤工程用地取得 2/27
辦理協議價購，9/14 已完成
徵收公告，9/18 已發放完
畢 。 辦 理 攔 砂 潛 堰
(0k+105~0k+140)基礎澆置及
(0k+125~0k+140)升層鋼筋組
立。

3.水庫清淤工程已完成 43.18
萬立方公尺，已加強辦理清
淤工作。

4.河道放淤工程已放淤 15.1萬
立方公尺，並已建置下游河
道監測據以實施。

5.第二階段環評作業 10/22送
環保署審查。

1.水庫清淤工程部分，請積極
趕辦，以達年目標量 60萬立
方公尺。

2.請加緊趕辦攔砂潛堰，以達
年目標量30公尺。

12 離島地區供水改
善計畫第二期
●期程：108-113
年
●經費：19.5 億元

水利署
/台水公

司、金門、
連江及馬祖
縣政府

■金門地區湖庫原水導水改

善工程細部設計核定
( 109/05 )

■金門原水導水改善工程決

標(109/8)

■南竿各水庫間水源調度管

線及自來水設施建置、
更 新 改 善 工 程 竣 工
(109/8)

■北竿各水庫間水源調度管

線及自來水設施建置、
更 新 改 善 工 程 竣 工
(109/11)

■馬公 6000 噸海淡廠勞務
標決標(109/12)

109/10/27 第 2 次進度控管會
議：

1.金門縣政府：「金門地區湖
庫原水導水改善工程」已於
9月8日決標，請積極展開後
續工作，並如期於 12月底達
成工程施工 10%之控管目
標。「金門地區湖庫浚渫及
改善工程」因生態保育與地
方意見，縣府研提調整辦理
內容，已同意先行辦理規設
等先期作業，請儘速展開工
作積極辦理。

2.台水公司：馬公 6000噸海淡
廠興建工程里程碑落後部
分，請加速辦理，早日趕上
進度。

3.澎湖縣政府：109 年度澎湖
地區地下水觀測井建置於 10

請台水公司依據海水淡化廠前期
經驗，加速趕辦馬公 6,000噸海
淡廠，提前完工；另七美嶼、吉
貝嶼部分，請台水公司依據目前
計畫期程管控並進行發包。

1.總累計實際進度 12.67%(預
定 12.68%) ， 預 算執行率
98.42%。

2.台水公司七美嶼海淡廠成立
預算中，吉貝嶼海淡廠招標
文件第 3版 10 月 26日送總
管理處審查。馬 公 增 設
6,000 噸海淡招標文件 9 月
28 日 第 3 次審查原則通
過。10月 28日提修正稿，審
查中

3.澎湖地下水保育管理計畫地
下水觀測井 109 年 7月 22 日
決標，10月 28日完工。

4.金門原水導水改善案，細設
109 年 4 月 9 日審查通過，8
月 5日~10 日公開閱覽，8月
18 日上網公告，9 月 8 日決
標 。 11/4 開 工 ， 預 計

1.馬公 6,000噸海淡廠本今年
年底控管勞務標決標，目前
台水公司尚在審查招標文件
中，請台水公司加速趕辦。

2.澎湖地下水保育管理計畫地
下水觀測井 109 年 10 月 28
日、馬祖南竿「秋桂山-儲水
沃-珠螺段管路工程」8月 20
日及北竿「上村至中興水池
管路工程」10 月 4 日等相繼
完工，請儘速完成驗收結算
工作。
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月28日完工，請早日完成後
續驗收結算工作。

4.連江縣政府：109 年度南、
北竿各水庫間水源調度管線
及自來水設施建置皆已報竣
工，請早日完成驗收與結算
工作。並於 109年度 12 月底
完成南竿二期海淡廠備援系
統設備安裝之里程碑。

110/10/24竣工。
5.馬祖南竿「秋桂山-儲水沃-
珠螺段管路工程」109年 1月
20日開工，8月 20日竣工。
北竿「上村至中興水池管路
工程」109 年 3 月 16 日開
工，10月 4日竣工。

13

曾文南化聯通管
工程計畫
●期程：108-113
年
●經費：120 億元

南水局
/水利署

■陳 報用地徵收計 畫書

(109/9)

■聯通管(A1、A2、A3標)
申 報 開 工
(109/1、12、09)

109/10/6 第 2 次進度控管會
議：

1.施工前各計畫書(如丁類危
評、交通維持、水土保持等)
行政作業務必掌握期程，避
免影響工程施工，並請各單
位積極趕辦，達成目標年底
執行率 98%。

2.南化淨水場銜接管段-南化複
線清水管共構段因遭受地方
民意反彈進行改線，新路線
補充調查、生態調查及文化
遺址調查等需 5-6個月作業
期程，致時程延後，請台水
公司妥為安排工作進程及確
切掌握，避免影響本計畫通
水期程。

1.過去本計畫工區部分路段曾發
生南化聯通管爆管，造成當地
民眾對本計畫執行產生疑慮，
本計畫南水局基於河防安全考
量及整體評估，在目前工程計
畫路線中進行埋設，工作提前
完成發包，實屬不易，請南水
局辦理敘獎。

2.因民眾對本計畫尚有其它疑
義，為讓本工程加速完成，請
南水局務必依照原定計畫，屬
非現地工作之工作項目，如管
材廠製及機電設施等部分，可
以同步進行，請南水局洽水利
署工務組研擬本計畫提早完成
並擴大工程執行率之趕工方
案，進行管控。

1.總累計實際進度 4.15%(預定
4.05%) ， 預 算 執 行 率
119.54%。

2.109/9/17完成陳報用地徵收
計畫書。

3.109/1/3  A1 標 申 報 開
工， 7/3 丁類危評審查合
格，10/16 水土保持計畫核
定 ， 10/22 核 發 開 工 許
可，10/23 現地開工(隧道段
及曾庫公路推進段)，餘分項
工程辦理細部設計中。

4.109/5/22 A2 標申報開工，
交通維持計畫 11/5核定、丁
類危評 10/26 原則同意，辦
理細部設計中，地質鑽探施
作完成。

5.109/5/14 A3 標申報開工，
交通維持計畫審查中，丁類
危評 9/29核可，辦理細部設
計中，地質鑽探施作完成。
6.107-108 年間已召開多場地
方溝通會議，針對民眾訴求
研擬因應方案施行，包含提
升管路安全性、降低交通衝
擊、進行鄰房監測及施作替
代道路等，108/8 成立地方
溝通小組，持續與民眾溝通
說明。

1.本計畫 A1、A2 及 A3等 3標
工程已達年度目標相繼開
工，請水利署南水局把握枯
水期人民對水資源建設加速
推動之期待，加速展開工程
施工。

2.為讓本工程加速完成，請水
利署南水局洽水利署工務組
研擬本計畫提早完成並擴大
工程執行率之趕工方案，進
行管控。

14 桃園-新竹備援管
線工程計畫(第 1
次修正)
●期程：108-113
年
●經費：29.83 億

台水公司
/水利署

■桃園段全線 12.2 公里完成

埋設(109/12)

■新竹段全線 14.1 公里完成

埋設(109/12)

■平鎮淨水場改善完成機電

109/9/15 第 3 次進度控管會
議：
本計畫管(二)-2(續)預定於交
維計畫完成審定後進場施作，
請台水公司(北工處)積極趕
辦，此外桃園段整體進度亦略

1.感謝台水公司就本計畫 11標案
一次發包，且加速趕辦，本計
畫對新竹地區用水穩定甚為重
要，請台水公司依照內部管控
時程，研擬加速提前完工。

2.為讓新竹供水系統能有較多備

1.總累計實際進 69.90%(預定
68.88%) ， 預 算 執 行 率
99.62%。

2.桃園段 6標送水管線工程總
長約 12.2公里，已累計埋設
9.73公里。

1.桃園段整體進度略有落後，
請台水公司以 109 年年底前
完成埋設及 110 年 1 月底前
通水目標積極趕辦。

2.因應本年度抗旱應變，請台
水公司加速趕辦於年底前完
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元 設備(109/12)

有落後，亦請在兼顧施工安全
及品質的原則下，以 109 年年
底前完成埋設目標積極趕辦。

援管線或原水管線，甚至由隆
恩堰直接取水，過去在水情會
議中討論由隆恩堰專管納入竹
科用水，減少地方民眾對於飲
用水取自河川水之水質疑慮，
請台水公司納入修正計畫中檢
討。

3.新竹段 5標送水管線工程總
長約 14.1公里，已累計埋設
12.67公里。

4.平鎮淨水場機電抽水設備工
程已完成相關設備施工安裝
(施工 100%)，試車 40%(進度
相符)。

5.另就前(第 13)次結論有關
「過去在水情會議中討論由
隆恩堰專管納入竹科用水」
案，查水利署 109/5/4研商
「桃園-新竹備援管線工程計
畫(第 1 次修正)(草案)」會
議紀錄會議紀錄，決議第四
點：「經研商新竹第二淨水
場至竹科管線工程經費 47億
元不納入修正計畫辦理」。

成通水，以增加桃園調度新
竹水量，提升新竹抗旱能力
及確保供水穩定。

15

台南山上淨水場
供水系統改善工
程計畫
●期程：108-112
年
●經費：25 億元

台水公司
/水利署

■山上淨水場改善工程基本

設計/細部設計審查完成
(109/03、08)

■山上淨水場改善工程上網

公告招標(109/12)

■送水管線工程(六)、(一)進
度 100%(109/08、12)

109/9/15 第 3 次進度控管會
議：

1.台南山上淨水場再利用計畫
已於 109 年 9月 14 日函送文
化部，請台水公司持續追蹤
後續審議情形，如有需要由
水利署予以協助溝通協調。

2.台南山上淨水場改善工程為
本計畫要徑工項，依里程碑
須於 109 年 12 月 31 日前上
網招標，爰請台水公司依文
化部審議結果積極趕辦，以
利計畫執行。

1.行政院甚為重視本計畫，請台
水公司就未發包管段部分，提
前辦理發包。

2.在文化資產調查行政程序上，
若有需要跨部會協調部分，高
層長官曾指示，遇有瓶頸部
分，請儘速尋求協助處理，爰
本計畫在審查過程中遇有困
難，請台水公司提報工程會或
經濟部加速公共建設推動會報
協助解決。

1.總累計實際進度 8.21%(預定
8.19%) ， 預 算 執 行 率
98.98%。

2.山上淨水場工程：：基本設
計於 109/2/27第二次審查會
議同意。細部設計 9/29 第二
次審查會議，預計 11/13台
水南工處再審。國定古蹟再
利用計畫 109 年 9月 14 日提
送文化部，10月 21日現地會
勘依審查委員意見修正經南
工處認可後，提送定稿本至
文化部備查。

3. 送 水 管 線 工 程 ： 管
( 六 )109/8/14 竣 工 ； 管
(一)、(二)、(三)施工中，
進度正常。

1.山上淨水場改善工程年度目
標 109 年 12 月上網公告招
標，請台水公司積極趕辦。

2.年度目標完成送水管線工程
管線(一)及管線 (六)，管線
(六)已於 109 年 8月 14日完
工，管線(一)請台水公司積
極趕辦，以利達成年度目
標。

16 翡翠原水管工程
計畫
●期程：108-111
年
●經費：20 億元
(中央補助 8 億)

北水處
/水利署

■隧道橫坑全部完成開挖

(109/4)

■取水口擋土排樁全部完成

(109/4)

■取水口圍堰第一階段施作

完成(109/8)

■主隧道完成開挖 600 公尺

(109/12)

109/10/21進度控管會議：
1.出水口沉箱總計 6升層，目
前已完成第1及第2升層，
刻正辦理第3升層壓入作
業，請北水處控管於年底前
全部完成，以利開展主隧道
工作面。

2.出水口施工區域高程已低於
河床，請北水處督促廠商確
實做好地下水流向及流量監

請加緊趕辦。 1.總累計實際進度 46.56%(預定
46.54%) ， 預 算 執 行 率
98.47%。

2. 工程 108/4/18 決標(福清營造
得標)，取水口工程擋土排樁
已全部完成，圍堰雙層鋼板
樁已完成，9 月 7 日完成前端
土堤圍堰。隧道橫坑已全部
完成，主隧道(2,766m)於 109
年 3 月 14 日開始施作，目前

1.請北水處依年度目標持續趕
辦，並管控於 111 年 12 月完
成。

2.出水口沉箱請北水處控管於
年底前全部完成，以利開展
主隧道工作面。

3.本計畫年度目標為達成主隧
道開挖 600 公尺，因受限隧
道地質致開挖工率較慢，且
6 月下旬遭遇湧水抽坍，請
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測，並擬定相關因應對策，
以安全為上謹慎施工。

3.本計畫年度目標為達成主隧
道開挖600公尺，受限隧道
地質單壓強度強且節理較
少，致開挖工率較慢，且於
6月下旬遭遇湧水抽坍，請
北水處督促廠商確實做好前
進地質調查，確保推進工作
安全穩定，並控管於年底達
標。

已完成 461m。出水工 109 年
4 月 30 日進場辦理場地整理
及沉箱施工作業，目前完成
3層沉箱施工(共 6層)。

北水處督促廠商確實做好前
進地質調查，確保推進工作
安全穩定，並控管於年底達
標。
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表3、水環境建設第1、2期特別預算各計畫執行情形(109年 10月底止)

單位：千元

1期
(106-107年)

(1)

2期
(108年)
(2)

2期
(109年)
(3)

小計

(4)=(1)+(2)+(3
)

109年10月底
(不含保留)
(5)

小計

(6)=(1)+(2)+(5
)

1期
106-107年
(7)

2期
108年
(8)

1期
保留款執行
(9)

2期
109年10月
(10)

小計
(11)=

(7)+(8)+(9)+
(10)

水環境建設 25,118,000 24,661,000 32,856,392 82,635,392 20,203,322 69,982,322 20,438,176 16,652,265 2,638,490 16,740,326 54,991,275 555,000 10,371,506 10,926,506 1,372,993 558,246 1,931,239 69,327,002 25,004,659 99.55% 44,322,343 98.79% 83.90% 99.06%
水與發展 14,104,000 9,285,000 12,939,777 36,328,777 9,053,201 32,442,201 12,913,373 7,691,549 109,062 8,419,683 27,655,685 49,211 1,896,461 1,945,672 1,029,908 527,698 1,557,606 32,636,945 14,101,554 99.98% 18,535,391 101.08% 89.84% 100.60%

1 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫 235,650 880,000 939,391 2,055,041 774,026 1,889,676 168,042 880,000 55,132 567,459 1,670,633 0 191,475 191,475 12,476 0 12,476 1,874,584 235,650 100.00% 1,638,934 99.09% 91.22% 99.20%

2 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫 7,888,250 950,000 1,506,000 10,344,250 1,157,300 9,995,550 7,870,254 950,000 0 1,129,447 9,949,701 7,023 64,464 71,487 10,973 0 10,973 10,032,161 7,888,250 100.00% 2,143,911 101.74% 96.98% 100.37%
3 無自來水地區供水改善計畫第三期 2,300,000 1,700,000 1,700,000 5,700,000 1,345,600 5,345,600 1,748,642 1,515,659 592 1,118,333 4,383,226 975 406,620 407,595 547,347 0 547,347 5,338,168 2,297,556 99.89% 3,040,612 99.84% 93.65% 99.86%

4 防災及備援水井建置計畫 232,350 1,000,000 1,112,725 2,345,075 799,080 2,031,430 168,102 714,679 11,435 690,557 1,584,773 0 48,011 48,011 52,813 337,698 390,511 2,023,295 232,350 100.00% 1,790,945 99.55% 86.28% 99.60%

5 伏流水開發工程計畫 65,750 500,000 900,000 1,465,750 675,700 1,241,450 54,818 497,037 0 587,700 1,139,555 0 90,700 90,700 10,931 0 10,931 1,241,186 65,749 100.00% 1,175,437 99.98% 84.68% 99.98%

6 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫 340,000 490,000 470,000 1,300,000 269,036 1,099,036 279,802 154,161 3,433 426,326 863,722 0 170,505 170,505 56,764 0 56,764 1,090,991 339,999 100.00% 750,992 98.94% 83.92% 99.27%

7 加強水庫集水區保育治理計畫 2,960,000 2,100,000 2,226,225 7,286,225 1,402,937 6,462,937 2,583,301 1,477,982 13,938 1,701,389 4,298,628 39,213 387,011 426,224 323,548 110,000 433,548 6,636,382 2,960,000 100.00% 3,676,382 104.95% 91.08% 102.68%

本署 250,000 160,000 300,000 710,000 215,925 625,925 229,138 78,687 7,976 146,357 462,158 0 145,986 145,986 12,886 0 12,886 621,030 250,000 100.00% 371,030 98.70% 87.47% 99.22%
農委會 2,560,000 1,790,000 1,777,200 6,127,200 1,135,750 5,485,750 2,251,659 1,360,462 0 1,493,709 5,105,830 0 143,843 143,843 308,341 110,000 418,341 5,668,014 2,560,000 100.00% 3,108,014 106.23% 92.51% 103.32%

環保署 150,000 150,000 149,025 449,025 51,262 351,262 102,504 38,833 5,962 61,323 208,622 39,213 97,182 136,395 2,321 0 2,321 347,338 150,000 100.00% 197,338 98.05% 77.35% 98.88%

8 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段 0 150,000 274,137 424,137 255,934 405,934 0 145,483 0 176,091 321,574 0 80,939 80,939 0 0 0 402,513 0 - 402,513 99.16% 94.90% 99.16%
9 離島地區供水改善計畫第二期 0 134,900 141,100 276,000 123,500 258,400 0 131,597 0 75,234 206,831 0 47,493 47,493 0 0 0 254,324 0 - 254,324 98.42% 92.15% 98.42%
10 曾文南化聯通管工程計畫 0 39,000 683,663 722,663 300,357 339,357 0 27,627 0 301,298 328,925 0 76,759 76,759 0 0 0 405,684 0 - 405,684 119.54% 56.14% 119.54%
11 湖山水庫第二原水管工程計畫 38,000 360,000 544,000 942,000 429,783 827,783 11,406 254,373 24,532 393,148 683,459 0 52,000 52,000 2,062 80,000 82,062 817,521 38,000 100.00% 779,521 98.70% 86.79% 98.76%
12 深層海水取水工程計畫 24,000 27,200 104,234 155,434 94,510 145,710 11,954 26,966 0 67,009 105,929 0 26,000 26,000 12,046 0 12,046 143,975 24,000 100.00% 119,975 98.57% 92.63% 98.81%
13 桃園-新竹備援管線工程計畫 0 548,000 1,380,000 1,928,000 850,400 1,398,400 0 546,119 0 849,000 1,395,119 0 0 0 0 0 0 1,395,119 0 - 1,395,119 99.77% 72.36% 99.77%
14 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 0 25,000 200,000 225,000 171,800 196,800 0 24,074 0 170,711 194,785 0 0 0 0 0 0 194,785 0 - 194,785 98.98% 86.57% 98.98%
15 翡翠原水管工程計畫 0 88,000 233,000 321,000 162,400 250,400 0 86,257 0 161,647 247,904 0 0 0 0 0 0 247,904 0 - 247,904 99.00% 77.23% 99.00%
16 再生水工程推動計畫 20,000 292,900 525,302 838,202 240,838 553,738 17,052 259,535 0 4,334 280,921 2,000 254,484 256,484 948 0 948 538,353 20,000 100.00% 518,353 97.12% 64.23% 97.22%

科技部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - -
內政部 20,000 292,900 525,302 838,202 240,838 553,738 17,052 259,535 0 4,334 280,921 2,000 254,484 256,484 948 0 948 538,353 0.00% 518,353 97.12% 64.23% 97.22%

水環境建設第1、2期特別預算106年9月至109年10月底各計畫執行情形

計畫名稱項次

實支數
預算數

應付
未付數
(12-全)

累計節餘

(13-全)

合計
(14)=

(11)+(12)+
(13)

累計執行數

109年10月
底

達成率(%)
(14)/(4)

109年10月底
執行率(%)
(14)/(6)

備註

累計分配數

應付
未付數
(12-1期)

應付
未付數
(12-2期)

2期
執行率(%)

累計節餘

(13-1期)

累計節餘

(13-2期)

1期
累計執行數

1期
執行率(%)

2期
累計執行數
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