
前瞻基礎建設計畫-水與發展-再生水工程推動計畫 

施工進度 
統計日期：109年 12月 15日 

工程內容 開工日期 完工日期 工程預定

進度 

工程實際進

度 

執行單位 補助單位 備註 

高雄臨海再

生水之污水

取水管線工

程 

108.3.4 110.4.30 91.42% 91.30% 高雄市政府 內政部  

臺中市水湳

水資源回收

中心再生水

工程(園區

外) 

尚未開工 - - - 臺中市政府 內政部 
用水契約協

商中 

臺中市水湳

水資源回收

中再生水工

程(園區內-

中科臺中園

區) 

尚未開工 - - - 

科技部(中部

科雄園區管

理局) 

- 
用水契約協

商中 

臺南市仁德

水資源回收

中心再生水

工程 

尚未開工 - - - 臺南市政府 內政部 
水價及用水

契約協商中 

 


