
經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「備援調度幹管工程計畫」110年第1次控管會議

貳、會議日期：110年 7月 5日（星期一）下午2時

參、會議地點：本署台中辦公區第三會議室(視訊會議)

肆、主持人：張副總工程司廣智

伍、記錄人：李椋蒼

陸、出(列)席單位及人員：（如附簽名冊）

柒、主持人致詞：（略）

捌、主辦單位報告：（略）

玖、報告及討論事項：

案由一：備援調度幹管工程計畫之辦理情形及進度執行檢討。

決  議：

一、為縮短本計畫路證取得時程，請台水公司就各標案執行需要

縣市政府或路權單位預為協助與配合事項分別敘明，並於文

到2周內函送本署，以利分別轉請各縣市政府及路權單位協

助配合。

二、依據台水公司目前規劃，本計畫預計採60件工程標及9件

委託服務顧問標，共計69件標案執行，前述9件委辦服務

顧問標係本計畫執行之要徑，請台水公司確實掌控發包及設

計成果提送時程，以加速完成計畫。

三、本計畫係投資台水公司執行，預計今(110)年底(11月起)可

達經濟部公共建設經費達成率樂觀目標值98%以上，台水公

司如有月分配經費提前支用需求，請提前陳報本署彙辦。

案由二：為強化供水調度能力，本計畫部分工項之加速推動，請台水

公司檢討提前完成之可行性，並針對遭遇困難與因應措施，

提會說明並討論。

決  議：本計畫項次 6~10 分別為「鯉魚潭場第二送水管工程」、

第 1頁，共 2頁



「豐原大道環狀埋設幹管工程」、「台中鐵路高架化騰空

廊道下埋設管線工程」、「台中第三供水區祥順路送水管

工程」及「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程」已納入

「西部廊道供水管網串接計畫」(簡稱珍珠串計畫)，另項

次 3「浮洲加壓站至板新場管線工程」雖尚未納入珍珠串計

畫，惟該工項可加強板新供水調度韌性，均請台水公司以

提前至113年達成計畫功能目標加速趕辦。

拾、臨時動議：(無)

拾壹、散會。
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