
經濟部 會議及現勘紀錄

壹、會議及現勘名稱：前瞻基礎建設水環境計畫-水與發展複評及考核

小組第十七次會議及現場會勘

貳、會議及現勘時間：110年 2月 25日上午10時及下午1時10分

參、會議及現勘地點：烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-湖區工程工務所會

議室及湖區與引水設施工程工址

肆、主持人：黃副署長宏莆

伍、記錄人：邱振義

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、報告事項：

案由一︰前（第十六）次會議決議辦理情形(詳表1)，報請公鑒。

決  定：洽悉，各列管案件已達到109年度要求目標，決議詳表

1，均解除列管。

案由二：前瞻基礎水環境建設-水與發展執行情形，報請公鑒。

決  定︰洽悉，併議程「玖、討論事項」討論。

玖、討論事項：

案  由︰「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」、「白河水庫後續更新改善工

程計畫第一階段」、「離島地區供水改善計畫第二期」、「曾

文南化聯通管工程計畫」及「加強平地人工湖及伏流水推動計

畫」等 5項計畫之 110至 111年度執行計畫，提請討論。

一、楊專家豐榮

(一) 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫

1.110年度有關安置貸款利息補貼及農保救濟等事宜，仍持

續辦理中，目前辦理是否順利？是否會影響到工進？

2.P18表 4，107年度及108年度資料有誤，如下︰107年度：

7,221,923千元應為7,730,173千元；6,841,923千元應為

7,730,173千元；108年度：201千元應為60,201千元；

990,732千元應為1,050,732千元。
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3.里程碑110年 12月要供水9萬CMD，請檢視整體進水、引

水、蓄水、出水、輸水、淨水…等，每一個環節進度都要

搭配好，請加以檢視。

(二) 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段

1.水庫清淤要把握目前空庫狀況的時間，加大清淤能量，至

於去方之暫置去化也要有完善的規劃，以免影響清淤進度。

2.河道放淤仍為未來維持庫容必要且持續性工作，請勿輕言

中止。

(三) 離島地區供水改善計畫第二期

1.金門目前有大陸境外引水，原已淤積嚴重，水質太差的湖

庫，應趁機調養生息，暫時不供水而加強其清淤工作。

2.P19，水利署副總每3個月追踪進度，而總工程司每個月

追踪進度？是否有錯置之處？

(四) 曾文南化聯通管工程計畫

1.平壓管為何要拉管拉到鏡面水庫，管長達593m？如是平壓

功能，似乎在分歧點設一垂直管到水錘可能達到的高度即

可？

2.南化水庫淨水分管，請補充該分管之功能及效益。

(五) 加強平地人工湖及伏流水推動計畫

1.前瞻計畫第五項有「伏流水開發工程」乙項，本計畫中之

「烏溪伏流水二期」為何不併入第五項「伏流水開發工

程」中比較清楚。

2.本「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」為何在前瞻基礎

水環境建設，總表中並未列入？

3.金沙溪人工湖工程，請補充說明該工程之整體規劃、工程

配置理念，包括功能及效益。

二、鍾專家朝恭

(一) 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫

烏溪鳥嘴潭人工湖計畫外運土方 869萬立方公尺為主
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要關鍵工程，爰建議針對第一階段及第二階段所需外運土

方加以詳細評估，同時規劃所需機具人力及物料，以利管

控。另 110年 12月底供水9萬噸部份，台水公司下游輸水

管路及淨水設施亦應配合完成，建議加以列管。

(二) 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段

白河水庫後續更新改善工程計畫陸挖 250萬立方公尺，

由於該淤積物為細顆粒粉土不易脫水且含水量大，建議先

行開挖曝曬降低含水量，同時考慮大壩下游側有無空間可

作為雜項填方，以利去化作業。

(三) 離島地區供水改善計畫第二期

離島地區供水改善計畫第二期項下馬祖地區供水設施

更新改善、吉貝嶼與七美嶼海淡廠工程，建議提早 1或 2

年完成。

(四) 曾文南化聯通管工程計畫

曾文南化聯通管工程計畫分三區招標，建議加強與地

方民眾溝通，同時施工時確實作好交通維持工作，以維行

車安全。

(五) 加強平地人工湖及伏流水推動計畫

1.頭前溪蓄水池工程土石方為有價料應妥善處理，完工後也

需作好安全防護措施，同時由農水署新竹管理處負責營管

工作。

2.金沙溪人工湖工程應加強與當地居民及 NGO團體溝通協調，

同時配合金門特色作好四周景觀、人文與生態工作。另人

工湖洗鹹可能短時間難以完成，爰建議規劃半鹹水處理廠，

以提升水資源利用率。

3.烏溪伏流水二期可否考量提早 1~2年完成。

三、李專家鐵民

(一) 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫

預定110年完成第一期供水9萬CMD，惟其引水設施各
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項機電設施操作營管等列於 111年完成，另下游供水管路

及淨水場之執行情形是否能配合，建議均宜釐清說明。

(二) 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段

目前河道放淤因下游急水溪河道淤積造成民眾抗爭而

不再續辦，未來本水庫防淤操作將有空庫排砂、繞庫排砂

及水庫清淤及放淤等作業，其對下游河道影響及清淤去化

等，建議宜再進一步綜合研議並檢討評估其操作策略。

(三) 加強平地人工湖及伏流水推動計畫

1.金門金沙溪人工湖將施作蓄水池及相關加壓抽水站機電設

施和輸水路工程，但因須洗鹹完成始能使用，該區原為塩

場，何時可洗鹹完成尚屬未知，已完成之機電設施等將閒

置，其工程項目施作時程，建議再評估檢討。

2.四項計畫之各計畫所須經費，請補列。

四、林專家連山

(一) 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫

1.本工程110年、111年均訂有實施的重大里程埤，建議依

此里程埤作為管控的參據。

2.執行的總進度與總預定進度請補充。

3.台水公司執行的淨水場及管線辦理情形，應宜說明。

4.如果本(110)年底無法完成 9萬噸供水，則可對計畫完整

性的影響情形，進行檢討修正。

(二) 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段

1.P10，111年度可支用預算為4.76億或為6.26億？(表

2)，請確認。

2.水庫清淤及河道放淤量之實際完成數量，請再說明。

3.河道放淤僅辦理15萬 M3，尚有15萬 M3擬移到水庫陸挖，

惟陸挖量尚有150萬 M3待 110、111年完成，則陸挖量應再

加上前面的 15萬 M3，依施工能量可否達成目標值？

(三) 離島地區供水改善計畫第二期
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1.報告封面說明是110 ~111年的計畫，惟內頁均為108~113

年的整體計畫，請再就合宜性作檢討。

2.第參章 110年與111年的預算數與表2所列者不一致。

3.110年~111年主要辦理計畫共有11項，未知分別的需用經

費及進度管控(部分工程無法於 111年完成)如何落實？

(四) 曾文南化聯通管工程計畫

本工程共分 A1、A2、A3等 3標，文中均分別列出重大

里程埤作為實施的目標，建議依此里程埤管控，另台水公

司執行的南化淨水場銜接段，請一併訂定里程埤。

(五) 加強平地人工湖及伏流水推動計畫

1.頭前溪蓄水池蓄水量僅 6萬 M3，其主要標的究為供水或地

下水補注？是否先需行規劃？生態檢核？土石處理對策如

何？分配的經費才 0.25億元，有價料部分應依會計規定

研訂歲出(入)預算。

2.金沙溪人工湖工程已完成各項規劃工作，依預擬進度111

年 11月始辦理工程招標，似可再提前。

3.烏溪伏流水第二期工程依預定進度，要111年 12月方辦理

工程招標，請檢討有無提前的空間。

4.本案為110~111年的執行計畫書，但依預定進度表，只提

到在該二年度擬辦理規劃及設計，其他如用地調查及生態

調查等需否一併辦理？

五、陳專家福田

(一) 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫

1.水利署部分進度均符合。

2.台水公司負責執行之淨水場及輸水管路未說明目前執行進

度，請補充。

3.P15，完成 107年度多一個"年"請刪除；P15，(3)管理中

心新建工程開工日期109年 10月 30日與P16之 109年 10

月 31日，二者不一致，請更正。

4.P8表 1，請列台水公司執行部份屬人工湖第二階段。
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(二) 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段

1.P6，表1之111年可支用經費 6.26億與P10之 4.76億元

不一致，請說明。

2.P7，水庫容量 1,080萬 M3與P4之 1,018萬 M3不一致，請更

正。

3.P10，水庫清淤 110年清淤 70萬 M3，111年清淤 80萬 M3與

P6表 1不一致，請更正為110年清淤 80萬 M3，111年清淤

70萬 M3。

(三) 離島地區供水改善計畫第二期

依計畫書 P13三標海淡廠進度均落後，尤其馬公6,000

M3海淡廠需於 110年底完成，請台水公司說明，並管控進

度，尤其馬公6,000 M3海淡廠務必於 111年底完成。

(四) 曾文南化聯通管工程計畫

1.P1，南化水庫有效蓄水量佔曾文-烏山頭庫容 17.65%，應

更正為17.55%。

2.水利署負責施工之 A1、A2、A3三標未說明目前執行進度，

惟簡報已補充。

3.P17，南化場銜接管段未見執行進度？請台水公司說明。

4.建議表1及表2加入台水公司執行部份欄位。

(五) 加強平地人工湖及伏流水推動計畫

1.P6，倒數第4行，「25m」誤植為寬。

2.P17，烏溪伏流水二期缺預計111年幾月細部設計。

六、連江縣政府(自來水廠曾業務員傳鈞)

(一) 因應抗旱，降低水源風險，連江縣檢討採取對應作為，計畫

就原核定計畫內調整執行，將原核定海淡廠備援項目調整

部份作為備載之用，增加東引、南竿地區各500噸備載(約

6,600萬噸)，且因新冠肺炎疫情影響，馬祖觀光人數未進

入旅遊旺季，即已超出負荷，東莒地區即將面臨缺水危機，

故擬新增設東莒簡易海淡廠。(約 5,000萬噸)

(二) 本(110)年度預定執行「津沙水庫至儲水沃水庫管線汰換工
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程」，因整體規劃設計考量，設計預算規模已超過本年度

原核定額度1,400萬，惟為爭取時效，該案以預算未奉核

之原因，先行辦理招標並保留決標，預算缺口約 325萬，

請同意調整分配數以滿足需求。

(三) 為建全地區供水系統，擬配合本縣興建北竿大坵橋工程，延

佈供水管線約 2.5km，需求費用約 1,250萬元。

(四) 請准同意以計畫內調整工項及預算分配，納入「離島地區供

水改善計畫第二期」計畫變更。

決  議：

一、烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫：

(一)為達成 110年底每日通水9萬噸目標，請水利署(中水局)

擬定各重點工項(含土方外運)里程碑，並於 110-111年執

行計畫專節說明。

(二)110年底每日通水9萬噸目標要達成,台水公司執行之下游

自來水供水工程進度是為要徑，請水利署(水源組)持續於

既有協調機制中協商確認該工程之進度,以利發揮 110年

底之階段性效益。

二、白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段：

(一)抽泥控管量 30萬 m³ ，僅完成 15萬 m³，不足部分檢討改

由陸挖補足，惟陸挖 110-111年已需執行150萬 m³，如何

達成目標,請水利署(南水局)及嘉南管理處訂定策略並納

入里程碑管控，以利如期達成。

(二)未來整體計畫完成後,如何有效利用各設施及清淤方式達

到清淤最大化之目標,其操作原則應預先研議規劃,並納入

里程碑管控。

三、離島地區供水改善計畫第二期：

(一)為盡早解決吉貝嶼及七美嶼用水問題，請台水公司再檢討

是否可提前完成二座海淡廠，並修正各項里程碑。

(二)連江縣政府建議調整部分工項及預算分配一節，請水利署
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(水源組)在 3月份的進度管控會議中討論。

四、曾文南化聯通管工程計畫：

    先前推動曾遭遇民眾抗議，爰請水利署(南水局)加強地方

溝通，以利計畫如期推動並完成。

五、加強平地人工湖及伏流水推動計畫：

(一)建議金門縣政府可評估金沙溪人工湖洗鹹之可能時間，若

需極長時間,為避免抽水及機電設備閒置，可檢討相關設

備上場時間往後調整或評估增辦半鹹水處理設施提早產

水之可行性。

(二)烏溪伏流水二期工程預定111年 12月上網公告似仍有提

前之空間，請台水公司檢討提前上網公告之可行性,俾即

早供水。

六、請各執行單位補充細部設計、上網公告、決標等里程碑，

俾利於控管時程。

七、本案5項計畫之110年至111年度執行計畫原則通過，請

各執行單位依據各委員及單位意見補充修正後報水利署備

查，後續循序提送推動小組報告。

拾、臨持動議：無。

拾壹、現勘

拾貳、散會
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表1、前(第十六)次會議決議辦理情形表

前次會議決議事項 辦理情形 決議

15-1.因應疫情對經濟的衝擊，行政院
指示全面加速公共建設推動，並
針對達成率偏低工程研擬趕工計
畫，請水利署總工程司室指導該
署工務組及督辦組室就各計畫提
出趕工規劃，並針對 6 月、9 月
及 12 月分別訂定趕工目標，各計
畫執行單位須設法解決應付未付
數過高情形，讓各項計畫提高實
支數，以促進經濟發展及達成原
訂目標。

1.自 109 年 5 月 22 日起每兩周由
總工程司主持提前 10%控管會
議，目前已召開 11 次，除控管
加速完工案件外，針對跨年度重
大關鍵工程亦訂里程碑進行控
管。

2.提早 10%完工目標值 82件，已提
早 10%完工有 138件計 32.5億，
超前比例金額約 7億元。提早完
工目標值 188件，迄今已提早完
工有 367件，計 111.6億元，超
前比例金額約 8.8億元。

3.關鍵工程施工中 31 件，約 297
億，109 年 12 月預定執行數約
56.3億，實際執行數約 58億。

本案均已達成目標
值，解除列管。

16-1.前瞻基礎建設計畫-水與發展項下
16 項計畫，經各執行單位積極趕
辦並確認至年底執行率及達成率
均可達到 98%以上，惟請積極辦
理核銷轉正，同時加強廉政、職
安衛生、民眾溝通協調、資訊公
開及生態保育工作，俾利計畫後
續順利推動。

前瞻基礎建設計畫-水與發展項下
16 項計畫，109 年底執行率及達成
率平均達到 99.83%，其中 10 項計
畫達 100%，並已完成核銷轉正，
同時加強廉政、職安衛生、民眾溝
通協調、資訊公開及生態保育等工
作。

109 年底執行率及
達 成 率 平 均 為
99.83%，已達目標
值 98%，其中 10項
計畫達 100%。解除
列管。

16-2.「桃園新竹備援管線工程計畫」
請台水公司儘速趕辦並注意施工
安全及品質，以利早日通水，同
時確實盤點下游各分管送水安全
及輸送量。

桃園新竹備援管線工程已於 110年
1月 26日正式通水，並於 2月 3日
支援水量達每日 20.3 萬噸，已達
每日20萬噸目標。

本工程已於 110 年
1 月 26 日正式通
水，並於 2 月 3 日
支援水量達每日
20.3萬噸，已達目
標。解除列管。

16-3.「再生水工程推動計畫」請內政
部營建署洽各單位積極協商用水
端水價及用水契約，以利後續計
畫推動。

內政部營建署將持續協助執行機關
與用水端之目的事業主管機關辦理
用水契約協商、簽訂、專案管理委
託服務工作內容擬定、招標及促參
案之招商等作業，另因 109年 9月
28 日奉院核定「公共污水處理廠
再生水推動計畫（110 至 115 年
度）」，後續執行將納入該計畫加
速辦理，以減輕傳統水源開發壓力
及提高供水穩定度，增進污水下水
道建設效益及促進水資源永續發
展。

行政院 109 年 9 月
28日核定「公共污
水處理廠再生水推
動計畫（ 110  至
115 年度）」，後
續執行將納入「再
生水工程推動計
畫」加速辦理，本
小組不再列管。解
除列管。

16-4.109 年度執行進度及績效報告，
請各執行單位依各委員及單位意

1.109 年度執行進度及績效報告經
濟部已於 110 年 1 月 29 日函送立

1.109年度執行進
度及績效報告已
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見加以補充修正，同時依國發會
最新格式調整，請水與發展幕僚
單位彙整各計畫執行進度及績效
報告資料，並請於 110 年 1 月 5
日前提供本署綜合企劃組，以利
循序提送推動小組審查並提報經
濟部研發會；另請各計畫執行單
位持續追蹤管控工作進展，並請
水利署視需要安排相關計畫於本
小組進行報告或現勘。

法院。
2.經濟部分別訂於 110 年 2 月 25
日、3 月 2 日及 3 月 3 日召開水
與發展複評及考核小組會議，審
查前瞻基礎建設計畫 -水與發展
項下 16 項計畫 110-111 年執行計
畫，並現勘烏溪鳥嘴潭人工湖工
程計畫-湖區工程及引水設施工
程。

於 110年 1月 29
日函報立法院。

2.經濟部(水利署)
分3次會議審查
16項計畫110-
111年執行計
畫，並現勘烏溪
鳥嘴潭人工湖工
程計畫工區。

3.解除列管。
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