
 

「全國水環境改善計畫」 

第四批次工作坊及工作說明會議紀錄 

會議時間：108 年 9 月 17 日(星期二)上午 10 時 

會議地點：陽明市政大樓 6樓 6-2 會議室 

會議主持人：韓副局長乃斌                                       紀錄：方于芸 

委員與各單位意見： 

會議意見 辦理情形 

一 綠川工坊 

(一) 

筏子溪應是鵝卵石灘地，不具備濕

地不透水層與窪地的雙重條件，規劃可

行性請再考量。 

感謝先進提供意見，針對濕地主要為在既

有灘地上補植現地已有之臨水植栽，提供

相關團體能進行生態導覽等教育性質使

用，非大面積之濕地布設。 

(二) 
四好溪枯豐水量變化較大，如規劃

濕地公園請考量水量是否足夠。 

感謝先進提供意見： 

1. 經檢討用地取得期程與計畫推動時間無

法同步配合，故先縮減工程範圍取消濕地

公地之提案計畫。 

2. 未來若有濕地公園計畫，會將四好溪枯

水期之水量變化一併納入考量。 

(三) 

臺中市川圳水網文化融創共生計

畫中水質淨化設施處理優化、水環境景

觀調適工程的作法為何? 

本案因涉及多項工程內容，相關工程措施

後續將於整體規劃成果中提出完整說明。 

(四) 
筏子溪規劃輕艇的水位是否足夠

與安全?展館後續如何維護? 

1. 經輕艇協會協助測量，筏子溪規劃輕艇

場域範圍內僅少部分需從 40~60 公分深，

浚深至 1公尺深。且輕艇場域水道筆直，

再加上下游既有王田圳攔水堰的影響，此

處平時流速不大，無安全之虞。 

2. 因市府與魚市場租用之空間，整體建築

物由魚市場進行維護，展場內部空間之

相關展覽設施將由市府委外經營並定期

進行維護及維修。 

(五) 
旱溝排水規劃滯洪池之必要性(災

害頻率)，請再行考量。 

1. 由於旱溝排水自成功路至鐵路橋區段

(7K+156～10K+483)排水路穿越后里都市



 

會議意見 辦理情形 

計畫區段流路過於曲折蜿蜒，且兩岸住宅

幾乎緊鄰排水路興建，排水路最窄處僅約

6.2 公尺，嚴重影響排水順暢，為旱溝排

水瓶頸。 

2. 經設置溪畔景觀池後，可兼具滯洪功能，

滯洪體積達 14,600 m3，將可將原本 Q10洪

水量 87 m3/s 降至 79.6 m3/s，淹水區之

水位可降 17~38 公分，具備滯洪功能。 

 

二 臺中市文教公益慈善會 

(一) 

臺中市水環境營造表現亮眼，建議

可強化軟體方面(例如：文化等)與水環

境的關聯，可加強水與人的互動。 

感謝先進提供意見，本計畫預計於現有魚

市場內設立「筏子溪環境探索導覽場所」，

結合台中魚市場內所屬鄰近筏子溪的既有

建物，在內部增設筏子溪相關動植物等解

說導覽設施，透過合作關係推廣筏子溪環

境教育，策展內容將參採委員意見強化軟

體方面(歷史、人文、生態)與水環境的關

聯，並將展場透過跨橋與筏子溪水岸連結，

拉近民眾與筏子溪的距離。另本批次提出

「臺中市水環境文化網絡融創共生營造計

畫」，即為秉持此理念，希望水環境營造在

硬體建設之上，更可以增加軟體建設(如：

文化等)，以加強水與人的互動。 

(二) 

水環境與民眾生活息息相關，水的

整治比道路整治困難許多，卻是每個城

市工程設計的重點項目。 

感謝先進肯定，本府將持續致力於河川整

治及環境改善工程。 

(三) 

水環境營造建議因地制宜並兼具

多元性功能，如水上活動或供民眾休閒

遊憩等功能。 

感謝先進肯定，本批次提案選定 TAICHUNG

巨型地景段，進行筏子溪輕艇水域營造，推

廣全民運動風氣及增添迎賓水岸豐富休閒

內涵，並於下游鄰近營造水岸濕地，引導民

眾走覽筏子溪豐富生態資源。 

三 社團法人臺灣自然研究學會 

(一) 

旱溝排水 10-2 滯洪池工程進行

前，應先進行生態調查，例如是否為石

虎棲地，作為滯洪池園區內植栽選定之

參考。各案亦可進行周遭環境生態調

查，考量營造微型棲地。 

感謝先進指導，本計畫已進行生態調查，調

查結果如附件二及三所示。綠 10-2 雖位於

石虎重要棲息地範圍邊，但仍屬重要棲息

地，因此後續本工程將以對環境干擾最小

之方向進行規劃，並保留既有長草區以利

石虎棲息，並將營造微型棲地納入考量。 

(二) 
水利局的工程規劃，越來越多可以

提供民眾親水之設施。 

感謝先進肯定，本府將持續致力於河川整

治及環境改善工程。 

四 臺中市后里區公所 



 

會議意見 辦理情形 

(一) 
建議再次評估旱溝排水滯洪池的

必要性。 

1. 由於旱溝排水自成功路至鐵路橋區段

(7K+156～10K+483)排水路穿越后里都市

計畫區段流路過於曲折蜿蜒，且兩岸住宅

幾乎緊鄰排水路興建，拆遷房舍拓寬河道

難度度甚高，現況排水路最窄處僅約 6.2

公尺，已嚴重影響排水順暢，為旱溝排水

瓶頸。 

2. 經設置溪畔景觀池後，可兼具滯洪功能，

滯洪體積達 14,600 m3，將可將原本 Q10洪

水量 87 m3/s 降至 79.6 m3/s，淹水區之

水位可降 17~38 公分，具備滯洪功能。 

 

 

五 主席 

(一) 
水環境營造未來將會在水環境營

造及維護費用中斟酌取得最佳平衡。 
敬悉。 

(二) 

未來水環境建設將朝向加強軟體

層面的建設，如生態導覽或相關水環境

教育，讓市民更親近河川、更了解臺中

水環境相關文化及生態。 

本批次所提的「筏子溪環境探索導覽場所」

、「臺中市水環境文化網絡融創共生營造計

畫」，即是秉持這種理念精神，以軟體建設

來增強市民對臺中水環境相關文化及生態

的進一步瞭解。 

結論 

感謝各與會先進之寶貴意見，讓水環境改善計畫更臻完善，目前本府正積極爭取前瞻經

費，經費如獲核定，後續將納入參考。 

 

  

 

 

 

 

 



  



 

 



 

 



 
 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


