
經濟部 會議紀錄

壹、會議名稱：前瞻基礎建設水環境計畫-水與發展複評及考核小組

第21次會議

貳、會議時間：111年1月21日(星期五)上午10時

參、會議地點：本部水利署台北辦公區第一會議室

肆、主持人：本部水利署黃副署長宏莆 

伍、記錄人：詹昀憲

陸、出(列)席單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、報告事項：

案由︰前(第20)次會議決議辦理情形，報請公鑒。

決定：洽悉，併討論事項各計畫決議列管。

玖、討論事項：

案由︰前瞻基礎水環境建設-水與發展110年度績效報告，提請

      討論。

一、林教授鎮洋

(一) 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫：大嵙崁工程預計113

年完成，會不會影響阿姆坪今年開始的防淤功能？

(二) 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫：鳥嘴潭供民生用水，應掌

握水質狀況。

(三) 翡翠原水管工程計畫：翡翠原水管原預計111年5月通水

，將展延至113年12月完工，若再來一個蘇迪勒颱風能否

因應？

(四) 伏流水開發工程計畫：伏流水工程是否影響地下水安全

出水量宜及早審慎評估。

(五) 桃園-新竹備援管線工程計畫：桃園新竹備援管線能否回

應「新竹媽媽喝好水」之訴求。

(六) 建議未來可增加「亮點」陳述。
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二、林專家連山

(一) 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫

1.防淤隧道希望可在本年度颱風期發揮防淤功能，因此，

最好在汛期前整個系統可以完成。

2.大嵙崁清淤輸送系統進度落後較多，應為本計畫之主要

落後原因，在未完成前石門水庫淤砂的運輸宜有妥善規

劃。

(二) 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫：目前僅部分蓄水，尚有多

項工作須趕辦，仍應持續努力推動。可以把待辦理的事

項予以臚列檢討。

(三) 無自來水地區供水改善計畫第三期：本計畫之期程為

106/09/01~110/08/31，建議對整體成效有所檢討評析。

(四 ) 防災及備援水井建置計畫： 本計畫之期程為

106/09/13~110/07/31，理應在110年應該結案，則如屬

相關核銷未完成者，建議趕辦。

(五) 加強水庫集水區保育治理計畫：所提主要落後原因為累

計支用比未達90%乃核銷問題，則檢討與建議受地形改變

及用地取得延宕致影響施工等情事，建議仍應予以重視

，務實檢討。

(六) 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段：土方有效去

化或暫置乃本計畫成敗之重要課題，至今問題都知道，

但如何解決仍應集思廣義，建議持續努力。

(七) 離島地區供水改善計畫第二期：金門湖庫原水導水管及

津沙至儲水沃水庫調度管線汰換均辧理展延，則對整體

計畫之影響情形應有所評估。

(八) 翡翠原水管工程計畫：本計畫於今年(111年)5月31日即

將屆執行期限，請於期限前完成修正作業，另萬一原水

濁度再飊高，如何妥擬應變方案？

(九) 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫：主要之要徑工

程為淨水場更新改善工程，既然已完成發包，建議落實

施工進度管控，俾符計畫進度。
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(十) 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫：本計畫執行

之雨水貯留系統之建置，建議可否把執行地點配合列入

貴署逕流分擔計畫辦理的區域一併考量。

三、程專家桂興

(一) 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫：可量化經濟效益建

議增加總體經濟效益，包括年平均水庫防淤量、水庫壽

命延長、水庫供水量之維持及以金錢為單位之效益評估

。計畫落後因應對策，請說明如何趕工？能否趕上進度

等。隧道工程襯砌未達目標之原因。

(二) 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫：減少地下水抽取量應可量

化。

(三) 無自來水地區供水改善計畫第三期：帶動公民營企業投

資，是否與計畫年度經費重疊？

(四) 防災及備援水井建置計畫：工作指標110年之目標緊急備

援值是否為2萬立方公尺/日，請查核。

(五) 加強水庫集水區保育治理計畫：可量化效益請評估年平

均可減少入庫泥沙量。

(六) 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段：效益指標單

位是否應為萬立方公尺/年？

(七) 曾文南化聯通管工程計畫：請說明地方反對原因，及目

前反對聲浪是否已消減？

(八) 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫：效益指標，

總目標值250(600)，是何意義？另請連江縣多請領620萬

元，其標的為何？

(九) 各計畫之檢討，均請說明施工進度、施工安全、施工對

環境影響與因應等加以說明。計畫落後原因應具體說明

，因應對策應說明是否有趕工計畫或趕辦方案及是否能

趕上進度。

(十) 各計畫創造工作機會，請實際調查實際數字。

四、李專家鐵民
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(一) 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫

P.2-3，鳥嘴潭人工湖A、B湖區已於110年12月底完成第

一階段蓄水，惟下游之自來水供水設施仍未能完全達標

增加常態供水9萬CMD，建議於效益指標項下亦一併說明

目前自來水淨水供水情況。

(二) 無自來水地區供水改善計畫第三期

P.3-4，無自來水地區供水改善計畫110年創造工作機會

達2800人年，相較於其他各項計畫，本計畫110年其值似

有高估，建議再檢核評析。

(三) 加強水庫集水區保育治理計畫

P.6-3，加強集水區保育治理計畫之效益指標，8年計畫

之崩塌地治理及野溪整治目標3,245萬立方公尺，削減集

水區生活與農業污染150處，迄110年已執行完成數量超

越原訂目標值甚多，顯然原訂目標值過於保守低估，全

程計畫尚餘111~114年待執行，建議可再行務實檢討未來

目標值之訂定。

(四) 深層海水取水工程計畫

P.7-4，深層海水取水工程已於110年11月19日完工報竣

，後續之營運管理計畫為何? 建議予以補充說明。

(五) 翡翠原水管工程計畫

P.12-3，翡翠原水管工程累計至110年底完成開挖1,733

公尺，超越原訂目標值1,600公尺，指標工程並未落後，

何以辦理修正計畫延後30個月工期?建議補充說明其是否

有其他工作目標未能達成。

五、楊專家豐榮

(一) 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫

石門大嵙崁溪清運輸送系統之功能定位請說明。

(二) 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫

鳥嘴潭附近的垃圾掩埋場遷移，其原則上的處理方向為

何？第一階段蓄水使用前安全複核也獲經濟部備查，攔

河堰之取水及沉砂功能是否符合預期？請說明。
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(三) 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段

白河水庫繞庫排砂，通過民房段是以隧道工法或深開挖

方式通過？有没有遇到困難？

(四) 曾文南化聯通管工程計畫

聯通管工程能順利開工，且進度超前，實屬不易，其困

難度不在工程技術問題，而在於與地方之溝通、障礙之

排除，及抗爭之化解等，值得肯定。

(五) 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫

送水工程7標均已發包，為何獨淨水場改善未能同步？目

前總進度才25%，工期只到112年，必須加緊趕工。

(六) 備援調度幹管計畫

目前都尚在規劃、設計、發包階段，總進度僅11.63%，

請全面加速趕工。

(七) 翡翠原水管工程計畫

翡翠原水管目前還有約1公里未貫通，未來施工可能狀況

會更多，施工更困難，除速追踪修正計畫之核定外，請

預為防範可能施工狀況而影響工進。

(八) 伏流水開發工程計畫

全部已如期完工，建議解除列管。

(九) 加強平地人工湖及伏流水推動計畫

請務必注意平地人工湖之設置地點，切勿規劃設置在河

川區域的高灘地上，如設置在河川區域高灘地上，勢必

影響通洪，且難免遭洪水沖毁人工湖之風險，註定會失

敗。

(十) 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫

智慧水網系統其功能與目的為何？為何示範計畫都選擇

在離島？是否國內本島執行有困難？其執行成果要滾動

檢討。

(十一) 深層海水取水工程計畫

深層海水水質、温度、水量均能達到目標要求，P.Ⅲ文

中「…已達恢復…」是何所指？是表示先前有未達目標
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要求之情形嗎？

(十二) 防災及備援水井建置計畫 

所謂「緊急備援」與「常態備援」之差異性為何？本人

以為“常態”就是每天在用，就没有備援性質，“緊急

”就是視狀況救急之臨時作為，二者在啟動機制和待命

機制有何區別？請釐清。

決  議：

一、石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫

請北區水資源局於今年5月底前完成相關工程，務必於

汛期颱風期間發揮沖淤的功能。

二、烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫

(一)人工湖原水及淨水端水質部分，請中水局及台水公司

研擬率定相關水質監測、檢測點及檢測項目等SOP，

以掌控確保供水水質達到標準。

(二)配合第一階段供水之臨時應急管線工程，請台水公司

加速趕辦，另部長111年1月7日視察本計畫下游自來

水管線，請台水公司確實依當日報告111年1、4、7月

每日供水各為2萬噸、4.5萬噸、9萬噸之目標趕辦。

(三)請環保署持續督促南投縣環保局加速執行鳥嘴潭人工

湖鄰近草屯垃圾場移除工作，務必依期程於111年底

清除完畢，以化解環團對於水質的疑慮，並請中區水

資源局持續追蹤辦理情形。

(四)為加速鳥嘴潭人工湖土方標售作業，中區水資源局已

研擬剩餘土石方去化分階段對策，後續請據以執行，

並優先辦理E、F湖區出料，俾利加速執行土方外運，

如期達成112年完工目標。

三、無自來水地區供水改善計畫第三期

本計畫應付未付數較高，實支數較低，請各執行單位

加速辦理相關經費請款及核銷轉正作業。
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四、防災及備援水井建置計畫

請於績效報告內補充說明109年及110年因應枯旱時所

發揮之成效。

五、伏流水開發工程計畫

請於績效報告內補充說明109年及110年因應枯旱時所

發揮之成效。

六、加強水庫集水區保育治理計畫

有關計畫績效目標值部分，請水利署(保育事業組)協

同農委會林務局、水保局及環保署研議適當調整整體

計畫效益指標目標值，並作為後續內控目標值。

七、白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段

本計畫後續土方去化為重點關鍵工作，請南區水資源

局持續跟相關需土單位聯繫溝通，俾使第二階段工作

順利接續執行。

八、離島地區供水改善計畫第二期

本計畫目前報院修正中，請各執行單位於行政院核定

後加速趕辦，並於控管期程內完成計畫目標。

九、曾文南化聯通管工程計畫

本計畫目前執行進度良好，工安及交通維持部分請南

區水資源局務必特別注意，另請台水公司依管控期程

完成南化複線清水管共構段相關工程發包作業，並以

113年完成為目標趲趕工進。

十、桃園-新竹備援管線工程計畫

(一)本計畫銜接至新竹生科園區之未完成區段，請台水公

司提早因應相關路權申請及民眾溝通。

(二)請於績效報告內補充說明109年及110年因應枯旱時所

發揮之成效。

十一、台南山上淨水場供水系統改善工程計畫

請台水公司專案小組務必管控計畫進度，特別是淨

水場工程請全力趲趕，使計畫於管控期程內完成。
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十二、翡翠原水管工程計畫

在整體工程尚未發揮功能之前，請臺北市政府務必

依已訂定之高濁度緊急應變計畫落實執行，避免濁

度影響供水情形。

十三、加強平地人工湖及伏流水推動計畫

請台水公司及金門縣政府加速辦理設計，後續工程

招標作業需考量近期物價因素，另請水利署於計畫

控管會議時督促執行單位積極辦理。

十四、備援調度幹管計畫

本計畫設計招標作業目前尚屬順利，請台水公司於

後續工程執行階段，提早因應相關路權申請及民眾

溝通，並建議參照南區水資源局成立溝通小組，以

利工程儘速推動。

十五、各計畫整體性效益部分，請於各計畫績效報告內補

充說明。

十六、有關委員建議意見部分，請各執行單位參酌依實際

情形修正績效報告，並循序提送推動小組審查。

拾、臨持動議：無。

拾壹、散會。
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