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一、 計畫位置及範圍： 

碧潭堰位於新北市新店區境內，位處新店溪碧潭大橋下游側(如圖 2 與

圖 3 所示)，往上游約 270 公尺為新碧潭大橋(國道 3 號高架橋)，續往上游

約 260 公尺為碧潭吊橋。碧潭堰係由前臺灣省水利局第十二工程處於民國

64 年接受臺北縣新店鎮公所委託代辦興建，並於民國 66 年 7 月興建完成，

其主體結構為混凝土堰，堰前形成水域以供觀光休憩，全長共 216 公尺，

主要由三座橡皮壩及兩座固定堰組成，其蓄水區主要遊憩空間位於碧潭大

橋與碧潭吊橋間 530 公尺段，該段右岸近吊橋區設有景觀平台，高程約

EL.14.28 公尺～EL.14.50 公尺，平臺向水側沿水岸設有階梯(5 階，每階高

約 0.2 公尺)以便遊客上下船，該段左岸近吊橋區亦設有景觀平台，高程約

EL.14.69 公尺，平臺向水側沿水岸亦設有階梯， 

碧潭堰於 104 年蘇迪勒颱風期間，受新店溪洪水衝擊，致使堰體破損造

成蓄水功能降低，縮減上游觀光水域面積，故針對現況碧潭堰進行整建工

程，並連同周邊環境進行整理，以期回復原蓄水功能及觀光遊憩機能改善

之目標。 
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     資料來源：政府資料開放平台-經建版地形圖數值資料檔(比例尺二萬五千分之一) 

圖 1碧潭堰經建版地圖(97224NW) 

二、 現況環境概述： 

新店溪為淡水河流域的主要支流之一，流域面積約 909.54 平方公里。

其上游主流南勢溪發源於棲蘭山，流經烏來、龜山、屈尺、直潭、新店、

景美，至江子翠與大漢溪交會，形成淡水河本流，全長約 82 公里，主要有

支流桶後溪，北勢溪與景美溪。其上游碧潭及烏來係為臺灣北部地區重要

觀光景點，其河段水質良好、河岸景觀優美、河川生態豐富，親水環境發

展潛力高，周圍亦有國道三號高速公路、省道臺九線及省道臺九甲線等交

通要道行經，其交通機能便利。 
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圖 2 基地範圍 

 

圖 3 新店溪河畔現況照片(1) 
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圖 4 新店溪河畔現況照片(2) 

新店溪碧潭、烏來早期即以發展觀光產業而興盛，帶動周邊人文、經濟

發展，其中碧潭風光更名列臺灣八景十二勝之一，雖碧潭現已退下自古交

通運輸及農業灌溉功能，但仍保持其重要觀光之地位。在碧潭上的船隻從

早期運輸、漁業使用的舢舨、竹筏、渡船，改為休閒娛樂性質的天鵝船及

獨木舟，為假日觀光首要項目之一，而在端午時，亦保留在此進行龍舟賽

的傳統，讓當地早期人文歷史得以傳承。 

新店溪上游在生態環境上，未受大規模破壞，因而保有豐富的生物多樣

性，在動物方面，鳥類以臺灣北部常見之綠繡眼為主，在次生林、灌叢和

草原皆可發現，紅嘴黑鵯在次生林與灌叢中分布較多，夜鷺及白鷺絲則在

水域附近活動；魚類大多為原生淡水魚類，如台灣石繽(台灣特有種)、明

潭吻蝦虎等，主要集中於碧潭橋以上未受大規模破壞之水域; 兩棲類則以

盤古蟾蜍、翡翠樹蛙、小雨蛙、斯文豪氏攀蜥、龜殼花及雨傘節。 

在植物方面，木本植物主要有雀榕、相思樹、山棕、構樹、青剛櫟、江

某、烏臼、無患子、水同木、鳳凰木、山黃槴、島榕、華八仙、香楠、刺
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度密等數十種，且多為本土植物；藤本植物主要有金銀花、菊花木、珍珠

蓮、毬蘭、酸藤、繖花藤、三角葉西番蓮、青棉花、串鼻龍、洋洛葵、玉

葉金花、拎壁龍等；草本植物則以大花咸豐草(菊科)、馬櫻丹(馬鞭草科)、

油桐(大戟科)、紫花酢醬草(酢醬草科)、扶桑(錦葵科)、蟛蜞菊(菊科)、

非洲鳳仙(鳳仙花科)為主。
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圖 5新店溪動植物物種 
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圖 6新店溪周邊生態分區 
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三、 前置作業辦理進度： 

  新店溪碧潭堰整建工程： 

  目前已辦理地方說明會及工作坊向地方居民及環保團體說明。 

  

1.計畫主持人向里民說明規劃內容 2.計畫主持人向里民說明規劃內容 

  

3.地方里長、里民說明想法與建議 4.地方里長、里民說明想法與建議 

圖 7碧潭堰地方說明會 
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1.主辦單位致詞 2.主持人致詞 

  

3.參與學者教授專業發表建言 4.各分組開始進行討論 

  

5.討論過程中進行補充說明 6.各組發表不同建言 

圖 8碧潭堰工作坊 
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四、 工程概要： 

（一） 工程計畫願景 

A.碧潭堰整建工程 

碧潭堰近年屢受暴雨、風災等天然災害影響，於 104 年蘇迪勒颱風

期間，堰體因新店溪水位暴漲及受河中漂流物衝擊，造成堰體外觀出現

裂縫，堰體結構已部分損壞，且新店溪碧潭水域為維持水域環境蓄水導

致河砂淤積，從而影響新店溪之河防安全，故為解決碧潭堰及碧潭水域

環境之問題，藉由碧潭堰整建工程，將現已損壞之碧潭堰進行整建，並

於整建期間一併進行河道整理工作，使碧潭堰上游河道內淤砂得以移除，

加深水域深度及範圍，強化碧潭水域空間，帶動新店溪周邊人文觀光產

業發展。 

B.碧潭堰水環境營造 

碧潭風景特定區分為商店街及河岸徒步區，人為使用度較高且位於

人口密集區，設施已趨於完善，以保留現況設施為主。碧潭徒步觀賞區

較多人為開發設施，本區段可將自行車道綠化發展，並增設植物解說牌，

達到寓教於樂之目的。 

自然生態區道路與零星建築等較少人為開發，使得此區岸邊自然景

致維持相當良好，此區採保持天然條件原則，避免過度開發，以工程未

增量方式保留自然生態，並利用既有觀賞平台，觀賞對岸景觀及鳥類生

態。左岸水域環境徒步區較多人為開發設施，碧潭堰上游左岸既有步道

改善為生態親水步道以融入河岸草坡，部分排水口改為跨橋設施成為景

觀溪流。 

現況設計將配合魚道之配置，堤岸邊之側牆可增設觀察窗，建立生

態魚道展示區，並設置觀察步道，可了解魚類洄游實況，作為環境教育

之良好場址。 
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現況灘地中景植生雜亂生長，造成水域景觀之視野阻礙，進行河道

整理，使灘地景觀更為遼闊；藉由設置親水步道及觀賞平台，白天步行

於此可感受河岸景觀、體驗水域生態及觀賞鳥類之樂趣；傍晚則可悠閒

步行於河道旁體驗欣賞夕陽之美。 

 

圖 9 碧潭堰整建工程構想圖
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圖 10 碧潭堰水環境營造構想圖 
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圖 11 碧潭堰水環境營造分區說明圖
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（三）分項工程項目  

基於本府刻正辦理可行性評估，而現況碧潭堰體雖已遭風災而有損

壞，但仍屬堪用狀況，目前本府針對碧潭堰整建工程建議採用下列施工

項目： 

A.活動堰(排洪道)： 

碧潭堰碧重修整建方案堰址位於現況碧潭堰堰軸線下游約 30 公

尺處為計劃堰軸線，目前考慮採用活動堰或固定堰型式進行，計畫堰址

基礎層主要為卵礫石之透水性佳地層，應於堰底打設直徑 1m，長度 10m

之密排樁，增加流線長度，以防止基礎因滲流淘刷而產生破壞，維護基

礎安全，並於堰趾處設置護坦及護床工，以防止下游河床淘刷。 

採納何種堰體形式目前進入最後評估階段，整建堰體主要為抬高水

位以維持碧潭之水所需，對水位調節要求較小，但碧潭水位須保持一定

之蓄水量。 

固定堰使用廣泛，施工較其他方案容易，然固定堰無水位調節能力，

提高河防安全。但其僅需操作排砂道，操作較單純；而針對河道採全斷

面之活動堰，洪水來臨前能否及時倒伏為一重要指標，固定堰因堰頂高

程高於河床，易造成阻水淤砂效應，需增設排砂設施進行排砂作業，淤

積問題較難克服，本案於規劃階段完成相關檢討，包括保留程度區域等，

依據水環境之原則整體評估。 

B.魚道： 

魚類在上溯的時候，往往是沿著河岸兩側前行者為多，有鑑於此，

魚道布置位置以設在岸側為原則。但在攔河堰的魚道出口考量有些不同，

設置在低流量可取水為首要考量，通常設在取水口同側，可保魚道進水

無虞。 
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現況深槽區較靠近河道右岸，建議將魚道設置於右岸，形式為水池

式或階梯式魚道，以利於底棲性與游泳力較低之魚類上溯洄游。水池式

魚道內每固定距離設置休息平台，供魚類上溯休息之用；階梯式魚道除

可供魚蝦洄游外，亦可營造湍急水流與沖擊水聲，以引導魚類洄游。 

 

圖 12 魚道配置式意圖 
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五、 計畫經費： 

（一） 計畫經費來源： 

本工程計畫總經費 4億 8,000萬元，由「全國水環境改善計畫｣第一期預

算及地方分擔款支應(中央補助款：3億 3,600萬元、地方分擔款：1億 4,400

萬元)。 

（二）分項工程經費： 

表 1分項工程經費表 

項

次 

分

項

工

程

名

稱 

對

應

部

會 

經費(千元) 

106年度 107年度 小計 後續年度 總計 

中
央
補
助
款 

地
方
分
擔
款 

中
央
補
助
款 

地
方
分
擔
款 

 中
央
補
助
款 

地
方
分
擔
款 

中
央
補
助
款 

地
方
分
擔
款 

 

新
店
溪
碧
潭
堰
整
建

工
程(

規
劃
設
計)

 

經
濟
部
水
利
署 

- - 8,750 3,750 12,500   8,750 3,750 

新
店
溪
碧
潭
堰
整
建

工
程(

工
程)

 

  26,250 1,1250 37,500 301,000 129,000 327,250 140,250 

小計 - - 35,000 15,000 50,000 301,000 129,000 336,000 144,000 

總計        480,000 

 

（三）分項工程經費分析說明：  

基於本局刻正辦理可行性評估，針對碧潭堰整建工程建議未來施工

項目為：a.整建堰體工程 b.整建堰體完成並發揮阻水功能 c.拆除現有

碧潭堰。整建工程包含建堰前圍堰導水工程、整建堰體土木工程、相關

周邊設施及水域環境營造之相關工程。 
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直接工程成本為修復既有損壞堰體、整建堰體、上游疏濬及水域環

境營造工程所需之成本，按工程數量與單價計算直接工程費外，並加入

假設工程費。碧潭堰整建工程經費係依工程數量及上述編列原則估列，

本計畫總工程費約 4 億 8,000 萬元 
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六、 計畫期程： 

 
圖 13工程計畫期程甘特圖 

  

案名 項目

規劃設計

發包施工
碧潭堰整建工程

106年 107年 108年 109年
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七、 預期成果及後續維護管理計畫： 

 碧潭堰整建工程 

利用排砂道排砂，改善碧潭堰上游淤積問題，提升碧潭風景特區之蓄水

深度，增設多種類之魚道設施，以提供新店溪各類魚種上溯洄游，並增加

河道蜿蜒度，改善河川棲地及縱向生物廊道之連續性，周遭環境以低密度

開發及工程未增量方式，以減少對環境生態之破壞，增設生態魚道展示區，

並配合右岸灘地規劃親水步道，以建立｢河川生態博物館｣之理念。 

整建後碧潭堰將由新北市政府水利局管理，機電設備之操作及維管將委

由新店區公所代管。 
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附件 1地方說明會及工作坊 
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工作坊紀錄表(1/2) 

時間/地點 單位/姓名 相關建議及想法 

2017.05.20(六) 

13:30/碧潭市民

活動中心 

景觀生態/

何其昌 

1.本案在既有人文與生態資源之下，除了必須兼具相關

法律及自然生態維護之外，可以再做更多元性思考，

讓此專案得以更具價值與發展。 

2.可以考慮在碧潭堰規劃時，一併將兩橋之間再融合特

色景觀，讓整體環境更形完整與擴大。 

3.讓香魚回家、生態景觀步道、自行車步道、生活體驗

生態等夢想在此地區得以實現。 

水利技師/

盧建霖 

1.在成就一件整體規劃大事時，必須注意一些細則，以

免造成後續的困惑與困擾。 

2.水利規劃是任何生態非常專業又不可忽視的重要步

驟，不要為了建設而造成後續洪患產生。 

3.水利規劃也可以融合觀光產業，讓生態與觀光更形特

色與體驗。 

教授/ 

姚蘊慧 

1.地方的公共事務，如果能借助政府、專業及居民共同

參與，將會更形共識與發展。 

2.所以運用「審議式的民主」，是一項非常可行又有效的

共識方式，這也是工作坊的精隨。 

3.在既有山、有水、有人文、又有捷運的優質條件之下，

再透過今天的工作坊方式，共同找出一種共識與具體

的解決方案，是可以預期的結論。 

工程師/ 

游正鈿 

1.早期碧潭堰的功能與現在是不同，所以可以借助此次

機會加以再造與功能昇華，讓此項目得以更具發展價

值。 

2.從水資源角度而言，運用生態工法，可以讓本項專案

提升至觀光產業機制，讓生態更形價值與未來發展潛

力。 

3.再借助水利管理機制，可以融合生態維護、魚蝦回流、

環湖步道、生物廊道等產業融合，帶動地方的產業發

展。 
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工作坊紀錄表(2/2) 

時間/地點 單位/姓名 相關建議及想法 

2017.05.20(六) 

13:30/碧潭市民

活動中心 

工作坊 

分組討論

(第一組) 

1.現有碧潭堰因為早期有些施工不當，再加上幾次相關

颱風侵襲因素，所以有些已經破舊，也已經失去其既

有功能，應該盡速處理。 

2.目前也看不到昔日的自然生態如：螢火蟲、魚蝦、生

物生態等，碧潭堰反而是碧潭風景區的一大障礙，也

影響整體景區的視覺觀瞻。 

3.每當颱風再侵襲時，造成水位高漲，影響周邊居民生

命及財產安全，所以更應急速加以改善，要拆除或改

建皆可。 

4.希望能結合商圈為精緻與生態化，讓整體景觀更形特

色。 

5.未來在重新規劃與建設時，必須顧及生態與自然工

法，不要再造成既有自然生態的破壞。 

6.能再多辦一場類似活動，讓更多居民或商圈的人來參

與，將會有助於整體共識建立。 

7.總體建議與結論，是應先建後拆的方式來處理本案才

算完美。 

工作坊 

分組討論

(第二組) 

1.可借助此次機會再廣設停車場，如可利用學校運動場

做地下停車場。 

2.商圈業者期待商圈區域可以再與環境做整體結合，以

利於前來旅遊的人，可以融入地方生態體驗。 

3.只要能維持自然生態與環境的工法，任何施工方式我

們都不排斥。 

4.應廣招志工並加以培育，讓此區域可以更具人文與內

涵。 

5.可以建造一處碧潭堰的文史館，不只可以保留碧潭堰

的歷史，也可以增加此區域的觀光價值。 

6.希望能延伸至秀朗堰的景觀整體規劃，讓碧潭堰更具

觀光產業及帶狀發展功能。 

7.本組總體建議也是應先建後拆的方式來處理本案。 
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附件 2現地會勘 
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106.03.06碧潭堰現地會勘 

  

  

 



1 

附件 3生態檢核表 
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「水利工程生態檢核自評表」 

工
程
基
本
資
料 

計畫名稱 新店溪碧潭堰整建工程暨水環境營造 水系名稱 新店溪系 填表人  

工程名稱 新店溪碧潭堰整建工程暨水環境營造 設計單位  紀錄日期 106/10/30 

工程期程 106 年～109 年 監造廠商  

工程階段 

■計畫提報階段 

□調查設計階段 

□施工階段 

□維護管理階段 

主辦機關 新北市政府水利局 施工廠商  

現況圖 

□定點連續周界照片 □工程設施照片   

□水域棲地照片     □水岸及護坡照片□水棲生物照片   

□相關工程計畫索引圖     □其他：                 

(上開現況圖及相關照片等，請列附件) 

工程預算/經費 

（千元） 
480,000 

基地位置 行政區：新北市新店區 ；      TWD97 座標  X：121.540482   Y：24.952341 

工程目的 
現已損壞之碧潭堰進行整建，並於整建期間一併進行河道整理工作，使碧潭堰上游河道內淤砂得以移除，加深水域深度及範圍，強化碧潭水域空間，帶

動新店溪周邊人文觀光產業發展。 

工程概要 1.碧潭堰整建工程 2.碧潭堰水環境營造 

預期效益 針對現況碧潭堰進行整建工程，並連同周邊環境進行整理，以期回復原蓄水功能及觀光遊憩機能改善之目標。 

階段 檢核項目 評估內容 檢核事項 

工程計

畫提報

核定階

段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

團隊 

是否有生態背景領域工作團隊參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則?  

■是    □否：                                         

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 
1. 區位：□法定自然保護區、■一般區 

2. (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要

濕地、海岸保護區…等。) 

關 注 物 種

及 重 要 棲

地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ 

  □是：                                               

  ■否   

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統? 

  □是：                                                

  ■否   
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生 態 環 境

及議題 

1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  ■是    □否  

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

  ■是    □否  

三、 

生態保育

對策 

方案評估 
是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  ■是    □否：                                        

調查評

析、生態保

育方案 

是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評估結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合

宜之工程配置方案? 

  ■是：                                                

  □否：                                               

四、 

民眾參與 

地 方 說 明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫

構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

  ■是    □否：                                       

五、 

資訊公開 

計 畫 資 訊

公開 

是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  ■是：                                         □否：                                       

調查設

計階段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

及 工 程 專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

     □是    □否                                         

二、 

設計成果 

生 態 保 育

措 施 及 工

程方案 

是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設

計。 

     □是    □否 

三、 

資訊公開 

設 計 資 訊

公開 

是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

施工階

段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

及 工 程 專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

     □是    □否：                                       

二、 

生態保育

措施 

施工廠商 

1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? 

     □是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 

     □是    □否：                                       

施 工 計 畫

書 

施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

     □是    □否 
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生 態 保 育

品 質 管 理

措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

     □是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

     □是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

     □是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

     □是    □否 

三、 

民眾參與 

施 工 說 明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

  □是    □否：                                       

四、 

生態覆核 

完 工 後 生

態 資 料 覆

核比對 

工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施工前後差異性。 

  □是    □否：                                       

五、 

資訊公開 

施 工 資 訊

公開 

是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

維護管

理階段 

一、 

生態資料

建檔 

生 態 檢 核

資 料 建 檔

參考 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維護管理參考，避免破壞生態？ 

  □是    □否 

二、 

資訊公開 

評 估 資 訊

公開 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開?    

  □是：                                         □否：                                       
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附件 4「全國水環境改善計畫」計畫評分表
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附件 5「全國水環境改善計畫」新北市政府「新店

溪碧潭堰整建工程濟水環境營造」自主查核表 
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附件 6「全國水環境改善計畫」第二批次整體計畫

工作計畫書審查評分會議-委員意見辦理情形表 
 

 



「全國水環境改善計畫」第二批次整體計畫工作計畫書審查評分會議 

新店溪碧潭堰整建工程暨水環境營造-委員意見辦理情形表 

壹、時間 107年 01 月 10日（星期三）上午 9時 00分 

貳、地點：第十河川局一樓會議室 

參、主持人：召集人 曾局長鈞敏       記錄：陳永芬 

肆、委員意見辦理情形，如下表。 

委員意見 辦理情形 

一、 林委員煌喬 

碧潭堰整建工程未來重建時，務必顧及

生態與自然工法，不可造成既有自然生

態的破壞；並應妥善後續清淤作業。據新

北市政府代表說明碧潭堰將採整建進

行，則本計畫應再修正。 

碧潭堰之整建目前於完成可行性評估階

段，未來規劃設計將依委員意見持續辦理

將顧及生態環境、低度開發原則、創造親

水環境，以符合前瞻水環境之宗旨；工作

項目包含將現已損壞碧潭堰進行整建，同

時整理河道，使碧潭堰上游河道內淤砂得

以移除。 

二、 劉委員駿明 

新店溪碧潭段環境營造，其中碧潭堰改

造，雖受 104 年蘇迪勒颱風流木沖擊破

壞，惟 106/3/6 會勘，除三座橡皮堰破

損，固定堰外觀大致完好，若為抬高水

位，改以倒伏堰(全斷面)原則同意，仍請

注意倒伏堰水位不宜升高增加風險，堰

底高度考慮降低，以利水力排砂清淤，另

倒伏堰鋼板易受流木威脅，請加強防護

設施(上游興建梳子壩等)，請考量。 

碧潭堰整建之相關工作，基本原則上依據

委員意見進行修正，將考量相關風險納入

規劃，並進一步探討防洪操作之因素，建

立長期維管機制以維持壩體設施功能。 

三、 黃委員志元 

1. 在堰體尚屬堪用且現有水岸環境尚

佳之情形下，進行大幅度的整修建工

程費用高達 4.8 億元，其必要性及效

益性，應有更深入之探討並採用最適

方案。

2. 4.8 億元之計畫經費偏高，建請詳實

估算並明列分項經費。

1. 碧潭堰整建之相關工作，基本原則上

依據委員意見進行修正，將考量相關

風險，並進一步探討防洪操作之因素，

建立長期維管機制以維持壩體設施功

能。

2. 目前屬初步經費估算，現有考量 4.8

億之經費為初步規劃所建議，報請水

利署匡列經費，俟後續規劃設計後滾

動式確認實際預算。



 

 

委員意見 辦理情形 

四、 張委員明雄 

碧潭堰整建工程須確認為拆除後新建或

整建，以該地區地理環境特性實難以負

荷計畫書內之壩體及其蓄水量，建議先

釐清。另計劃書內設置魚道部份應多方

考量該設多樣水生物及魚類利用的方式

以及試驗性魚道的狀況後設置，以能提

供較多種類生物及長久管理使用為目

標。 

 

碧潭堰之整建修復將以低度開發為原則，

盡量於相關構造減少混凝土容積，然仍會

於安全考量下設計相關水工結構物，魚梯

部分將會參考專家意見，盡量符合現地所

需，避免功能不彰之情形。 

五、 劉委員柏宏 

新店溪碧潭堰整建工程暨水環境營造對

審查意見之回應並不明顯。譬如，在擴大

對新店溪兩岸及市內排水需(或可)引水

改善水質的影響機會之評估，並未確實

回應。若無法執行或困難也應說明。具體

說明在整建堰體的同時引水改善新店瑠

公圳系統及中永和瓦磘溝水質之可行

性。 

 

碧潭堰之整建修復於可行性評估階段，未

來進行規劃設計時，將針對新店溪兩岸及

市內排水需引水改善水質的影響等進行

評估。 

六、 召集人 曾局長均敏 

請新北市政府再檢討是否有全面性整建

之必要。 

 

感謝委員建議，目前碧潭堰之整建修復於

可行性評估階段，設計階段將要求規劃廠

商，適當降低混凝土容積避免視覺及環境

上之衝擊，但然仍會於安全考量下設計相

關水工結構物，避免破壞風險或功能不彰

之情形，並視現地之情形評估有無全面性

整建之必要。 

七、 副召集人 謝副局長明昌 

建議參考蘇迪勒颱風政策(設施毀損及

致災)因素是否消除，以及後續完工後清

淤及防災應變操作應併同考量。 

 

感謝委員建議，未來規劃會先行考量碧潭

堰其至災損之原因，於設計時避免，並維

持後續相關危管之工作。 
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八、 經濟部水利署 河海組顏簡正彥哲 

1. 本計畫依『「全國水環境改善計畫」執

行作業注意事項』提案條件規定不能

有用地問題。 

2. 本計畫名稱水環境改善計畫所提分

項計畫不宜有治理工程，建議改提報

其他計畫。 

3. 本批次所提報計畫工項如有自行車

並對應經濟部水利署部分，名稱請改

為步道；規劃上如兼作自行車道使

用，應注意需符合相關規定。 

4. 經費應覈實估算。 

 

感謝委員意見，未來於考量將配合水利署

意見進行相關內容修正。 

九、 經濟部水利署 郭義浩工程司 

1. 個人認為普遍(應該是全部吧)民眾

應極其期盼政府盡速修復碧潭堰，

因為殘破景物已擺了數年而且逐年

擴大情形，老百姓早已看到不耐煩

囉，這樣氛圍之下，說到終於要修復

了，當然很高興贊成，但民眾光看圖

說簡報，恐怕會認為花 4 億 8 千萬

的建設會是多麼美好事物，而無法

體會感受巨大混凝土構造，鋼鐵板

塊擺在眼前所呈景像吧。碧，說文解

字謂為:石之青美者。今日花 4億多

搬來重型巨積混凝土構造與冰冷鋼

鐵機具擺在碧水一方，地方說明會

是否有把實際真實模型供民眾看，

普遍民眾真的多了解了嗎，如了解

了，真的多贊成嗎。 

2. 築高攔河設施，阻斷生物溪流廊道，

再以魚梯補救，另造成上游局部淤

積，下游局部沖刷危及兩岸河防設

施及民眾生命財產高度密集區域之

必然現象，實際上往往造成政府後

續投入相當多經費補救等負面作

用，那是為了重要水資源取得萬分

不得已之作法，本計畫真有此需求

嗎。 

 

碧潭堰整建目前進行可行性評估階段，設

計階段將要求規劃廠商，適當降低混凝土

容積避免視覺及環境上之衝擊，但然仍會

於安全考量下設計相關水工結構物，避免

破壞風險或功能不彰之情形。後續地方說

明會於細部設計階段持進行，與在地居民

溝通，爭取地方瞭解與認同。魚梯部分將

會參考專家意見，盡量符合現地所需。 

碧潭堰目前已為新北市重要觀光區域，恢

復原有河川地貌，民眾勢必難以接受，故

本計畫依據需求，探討修整建之規劃，未

來執行上，需求等建議將納入考量。碧潭

堰整建之相關資料分析已於可行性評估

階段進行分析，待結案後予以提送主管機

關供其參考，未來將採可行性最高的方案

進行。 

依照委員意見，目前已刪減不建議之工作

項目，碧潭堰之整建計畫為初步規劃所建

議經費估算，現有考量之經費，報請水利

署匡列經費，俟後續規劃設計後滾動式確

認實際預算。 
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3. 中游河段(碧潭迴水水域上游端已

近縱坡起彎點)花大錢築高攔水設

施，所能獲得增加水域面積並不大，

此投資真的值得嗎，如要增加水深，

適當疏濬也是一種手段。 

4. 既有堰體設施真的無法修復嗎，那

為何後續洪流無法將之徹底摧毀，

結構穩定性與材料強度有嚴謹分析

探測嗎，Datas 如何，評估者對混凝

土構造最新修復補強技術能充分掌

握嗎，河川輸砂理論、沖刷坑理論

(註:計劃書第 14、圖 11，怎會把沖

刷坑規劃成深潭區如此荒缪作法)、

消能理論、河床穩定性等等，多了解

了嗎，有請教過有實務經驗的人了

嗎。 

5. 基於景觀、生態、安全(操作維護管

理難易性)、樽節公帑 (個人非常敬

佩市政府人員時常宣告民脂民膏、

取之不易，必定格外珍惜….之類話

語)、水環境計畫宗旨(親近水)等要

求，個人第 3 次(前 2次口頭報告，

前次並建議先施以搶修工程，不讓

缺口擴大，影響民眾對政府能力觀

感，惜似均未獲採納)，懇請市政府

是否再嚴謹檢討有否更好之計畫方

案，例如:花個 3千萬(或許會更低)，

以近自然工法修復破損堰體缺口，

那是輕而易舉之技術(作法提供於

第 6點)，除可具安全、生態、美觀、

省錢等多項優點，另剩下的 4億 5千

萬元，可拿來細膩構築相當多的亮

點設施，造就新店繁榮，例如: 

A.親近水: 

配合既有步道，將既有防洪牆每一適

當距離，增築優美形狀如古城門樣

之人行通道閘門(約寬 2.8m、高

4.5m)、使水域與牆後陸域能夠串連
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一起，使民眾進出水陸域能自然成

行，不需藉高陡樓梯，老人、身障人

士均可暢行無阻。 

承上、將第一階河階台地適度削挖拓

寬(壓縮到第二階邊坡及戧道寬度

無所謂，因為河段屬典型凸岸，應不

致影響安全)，讓由人行通道閘門進

入河域內，有遼闊山水視景，並有如

身置類似歐洲廣場感受，開拓河岸

休閒旅遊空間格局與氣勢。 

承上、所營造出的河岸廣場，規劃適

當區域規劃設置”活動型”文藝創

作區、親子活動區、輕便美食區、小

雜貨區、野餐區等、規範每一商家範

圍只能約 2~5 坪大小，洪水來臨前可

順利撤離，使防洪牆內外市集連成

一氣，民眾能濱水享受溪遊知趣，帶

動區域商業繁榮。 

取消現有第 2 階戧道美食區，因為完

全阻隔通行，等於強迫遊客進入該

區域消費，恢復自由通行，並於適當

距離，於邊坡架設基礎柱，設置觀景

亭。 

以天然角石，綠籬作物及土壤等材

料，混搭構築，採變斷面方式將 RC

防洪牆(註:現況修飾建材繁多、致

牆景觀主題失焦)變身成為一美麗

質樸自然景物，使防洪牆看起來像

古城牆一般。 

B.優質生態棲地:細膩調查水域、濱

溪、陸域之原生動植物種類、數量，

充分掌握各類動植物生長所需之棲

地環境，建立生物與棲地環境時空

變化之關係、物種遷移特性、以天然

材料與自然工法營造該棲地環境，

設計過程需以系統化思維考量，必

要時進行植生復育等工作，或拆除

改造現有混凝土、瀝青等非透水性
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鋪面，使生態系服務不因工程而造

成衝擊，達於生態範疇內進行迴避、

縮小、減輕之具體策略。 

C.美化河岸環境: 

牆外(臨河側):近捷運站右岸(凸岸)

灘地地形目前營造成順水向多種不

同高程(包括斜坡)之多個直線形帶

狀區域，只能上下游串接而無法形

成整個區塊式之規劃，實屬單調，加

上太多喬木(小葉欖仁)遮蔽，使原

已受岸上建築遮蔽陰影區域更為嚴

重，幾無陽光感覺，尤其冬日，陰暗

整天，建議移除小葉欖仁，並重新新

改造灘地地形與地景，大規模降挖

高地高程，使高低區域以極緩坡

(1:20)進行銜接，使直線帶狀改成

流線形大面積區塊岸灘狀，如此、將

使視覺空間更能襯托出吊橋古典

美，高速公路拱橋氣魄雄偉之態，另

以植生綠地(灌木、草皮、四季草花，

喬木移植至橋粱兩岸橋台位置，遮

蔽部分橋台立面，營造拱橋騰空氣

勢)、木屑、2 分碎石、卵石、塊石、

大塊石重新構築鋪面系統，引水形

成灘岸水域、加強親近水的作用。 

於近岸水域中央範圍設置大型浮定

吹氣皮膜藝術意象(選具代表性、故

事性圖騰)，夜間輔以燈光照耀水

面，增添亮點。 

渡船頭右岸涼亭、解說牌等設施置於

茂密林木中，宜適當清除雜林，以見

天日，又附近裸露地，泥灘淤泥塊石

夾雜，不漂亮亦不利親水，建議以形

態優美之小卵礫石置換緩坡鋪設，

並適當草皮植被，另兩岸碼頭階梯

改造成無障礙空間，適合高齡身障

人士一遊。 

建議渡船頭左岸河岸混凝土坡面工
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護岸配合上下游天然景物以自然工

法改造成看起來不像人工設施之護

岸，岸上河階台地，鐵皮屋、貨櫃、

神壇實屬雜亂，搭渡船上岸任何遊

客均會大失所望，建議徹底整頓改

造，是否規劃建築一可代表當地古

代建築、意象設施或景觀餐廳等。 

建議將吊橋上游左岸岩壁”水深危

險””禁止游泳”等大紅色刻字塗

消，並修復成天然模樣。 

牆內(臨陸側):加強臨河岸公共設施

美觀提升，相關指示標誌改裝成美

麗物件，並鼓勵鄰河岸商家配合地

物景觀改造，全面提升商店市容樣

貌。 

D.提升水岸文化故事:提升渡船文化

意境，大幅度優化渡船設施，提升服

務品質，增長渡河長度使遊客在船

上時間增加，提高搭船收費，例如:

義大利威尼斯貢多拉遊船有樂師唱

歌，我門也可以打扮成古代先民穿

著服飾，吟唱台灣民謠，亦可嘗試搭

小船遊潭時可直接於船上向岸上市

集購買商品，夜間將渡船裝飾燈光，

搭配附近幾座橋粱光景，將使夜景

格外光彩。 

E.廣邀專家學者，集思廣益，模仿學

習，幾個月前日本教授來台宣揚日

本 ” 大 阪 水 都 ” 如 何 營 造

(Youtube、Google 一下就知道了)，

其實碧潭能集都市型與山區型河川

於同一河段之天然水岸環境並不比

大阪市差(個人認為比大阪好)，只

要用心，細膩營造，一樣可作的到，

甚至超越大阪，吸引國外旅客觀光，

帶動新店區發展。 

(6)採自然工法修復破損堰體缺口作

法建議(註:未有詳細地質、地形、既
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有構造物現況資料，故以下所提屬

設計原則初步構想，設計工作需依

實際相關參變數作分析調整): 

A.擋抽移水，工區動線整備。 

B.將既有毀損結構體部分機械拆除，

並以高壓水注清洗乾淨。 

C.清洗後再檢核既有結構體表層裂

縫，以樹脂活性粉高流動性水泥漿

(f’c>5,000psi)壓力灌注修補之。 

D.於堰軸心線既有混凝土斷口植 6

號筋，縱橫間隔約 20cm。 

E.於斷口植筋範圍，建築一半重力梯

形 透 水 式 鋼 筋 混 凝 土 (f ’

c>5000Psi) 擋 水 心 牆 (core 

wall)( 開 孔 率 約 20% ， 孔 徑 約

10cm)(需設計黏結砂漿層)，牆頂高

程低於兩側堰頂高程 0.5m，牆頂寬

0.6m，並築成 0.4(w)*0.2m(d)榫接

槽溝。 

F. 下游端距沖刷坑 5m 範圍，場鑄

密排抗沖刷樁 1排，圍繞堰體斷口範

圍，貫入深度 6m。樁頂高程與既有

河床高程齊平。 

G.下游沖刷坑以河床料逐層夯實回

填，回填邊界線切挖成階梯狀，壓實

度>90%。 

H.既有基礎構造物重新施以結構物

回填方，將表層沉泥挖除至地質良

好位置，再以黏質性土壤逐層夯實

回填，壓實度>90%。(註:此工項須嚴

謹評估，如現況地質良好則取消此

一工項) 

I. 上 游 端 拋 填 塊 石 邊 坡

(10cm<Ø<30cm 佔 75%)，河床不織布

鋪設，採 1:3，坡頂高程低於半重力

式牆頂高程 0.5m，頂寬 2.5m，坡頂

與邊坡修成圓滑型，坡趾部崁入河

床深度 1.5~2.0m。 
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J.上游端拋填塊石(10cm<Ø<30cm 佔

75%)，河床不織布鋪設，採 1:3~1:20

複式變斷面，坡頂高程低於半重力

式牆頂高程 0.5m，頂寬 2.5m(註:上

下游合計 5m)，坡頂與邊坡修成圓滑

型，坡趾部逗接抗沖刷排樁，頂 部

高程低於樁頂高程 0.5m。 

K.續於 8、9 工序所築拋石邊坡上機

械砌築塊石(Ø>50cm 佔 75%)。 

L.牆頂部之塊石崁入牆頂榫接槽溝，

並以高強度自充填混凝土灌注，使

與槽溝牆頂部切齊，此部分塊石材

料需高壓水注沖洗乾淨，必要時底

部鑽孔植筋，與榫接槽溝混凝土固

接。 

M.抗沖刷樁下游緊臨河床，以蛇籠工

收縮，採雙籠並聯方式。 

N.所有設施新舊銜接工、收縮工，甚

為重要，詳細部設須格外細心檢核。 

(7)再次建議新北市政府，能以最快

速度進行堰體修復，實際上設計工

作並沒多少線條，花 2~3個星期時間

應可完成測設，接續立即上網發包

施工，趕在今年汛期前完工，其他水

岸營造工作再同步或接續實施，把

握水環境建設計畫，營造水岸亮點。 

(8)其他整體計畫書內容同屬空洞簡

略，原則性意見與以上意見相同，以

上個人實以拋磚引玉聊表淺見，希

望後續能招納更多賢達專才提供更

好的寶貴意見供新北市府參辦，以

能打造真正亮點的水環境。 

 

十、 水利署第十河川局 

1. 請與第一批次核定工程整合。 

2. 請先確保排水防洪安全及水質。 

3. 倒伏堰經費請詳實估算。 

4. 後續維護操作請先評估及確認權責

 

1. 感謝委員意見。 

2. 感謝委員建議，碧潭堰之整建修復於

可行性評估階段，未來進行規劃設計

時，將針對新店溪兩岸及市內排水需
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單位。 引水改善水質的影響等進行評估。 

3. 目前屬初步經費估算，現有考量 4.8

億之經費為初步規劃所建議，報請水

利署匡列經費，俟後續規劃設計後滾

動式確認實際預算。

4. 感謝委員意見。




