
「藤寮坑溝排水及大窠坑溪水環境營造統包工程」

爭取金質獎準備工作審查施工、品質及監造計畫書

會議紀錄

壹、 時間：111年 3月 29日（星期二）15時整

貳、地點：新北市政府水利局30樓西側會議室

參、主持人：王正工程司文立                        記錄：莊朝鈞

肆、出席及與會人員：詳後附簽到簿

伍、出席委員意見：

一、 汪海鄂委員

藤寮坑溝工區之監造計畫：

1. 請參照工程會 109年 4月 27日頒布之「監造計畫暨品質計畫

製作綱要」為原則檢視修正，本日會議謹就所提書面資料重

點提出審查意見。

2. 統包金額與其他計畫所載皆不同。

3. 主要工項及數量與其他計畫所載略有出入，應予一致。

4. 第 4頁工區範圍位置圖請詳載工程要項位址，如中正四橋。

5. 監造日報應由監造主任填具，非由監造工程師填具。

6. 監造人員之回訓證明應予補正。

7. 第 23頁監造工作內容，有關業主、監造單位、承攬廠商等主

名詞請固定一致。

8. 第 29頁品管人員撤換因素第 3點所稱，因可歸責於監造單位

受訓合格現場人員而撤換承包商品管人員應屬錯誤。

9. 第 40頁，分項施工計畫預定送審日期，應同其他計畫所載。
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10. 第 45頁，圖5-1檢驗結果請評估是否經由技師審查。

11. 第 57頁表5-2，錯字＂在＂請修正為＂再＂。

12. 第 57頁表 5-2，材料設備檢試驗管制總表，請確認抽查表規

範是否一致。

13. 第 60頁表 5-3抽驗紀錄表未見紀錄人員簽名欄位，且抽驗項

目及標準不應空白。

14. 第 61頁表 5-4材料設備申請及審查紀錄表，材料設備細項及

契約規範訂定規格不應空白。

15. 表 6-1至表6-21，請確認抽查管理標準表是否符合規範。

16. 表 6-20 抽查紀錄表請核對是否與管理標準一致，如第 78頁

表6-4之施工前材料進場尺寸施工抽查標準表所載幅寬大於 3

米，與第 106 頁抽查紀錄表檢查標準為大於 2米不一致，請

確認。

17. 第 101頁及第123頁 AC抽查管理標準之厚度是否一致。

18. 計畫內容請全面檢查圖標題、表標題及各目錄名稱是否正確。

19. 查驗流程圖工項數量僅 13 項，惟表 6-22 抽查應用表列表所

載有21項，請確認應予一致。

20. 內部品質稽核應由公司內部高階主管且非本案任職人員擔任，

稽核作業程序應分為定期與不定期，頻率部分請再評估。

21. 文件分類及編碼，文件類別編碼與文件紀錄分類代碼是否有

關連，且未見檢查表。

22. 監造計畫、品質計畫及施工計畫，後續無再加＂書＂字。

23. 所有計畫內容之表、圖等編碼請釐清正確。

二、 周志峰委員

1. 請參照工程會 109年 4月 27日頒布之「監造計畫暨品質計畫
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製作綱要」為原則檢視修正，本日會議謹就所提書面資料重

點提出審查意見。

陸、會議結論：

1、 請盛禹工程顧問有限公司及逢國營造有限公司依委員意見修正監

造計畫、品質計畫及施工計畫。

2、

柒、散會。（以下空白）
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