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工程設計圖說內容廠商自主檢查表 

項次 自主檢查項目 
不
適
用 

是 否 

1 設計內容之正確性：    
1.1 設計內容是否與契約之委託內容相符？  ˇ  

1.2 
設計內容是否已滿足契約需求（包括廠商服務建議書之承諾事

項）之情形？ 
 ˇ  

1.3 所編列之工程預算是否在契約所設定之限制範圍內？  ˇ  

1.4 
設計內容是否未逾越契約所規定之其他限制條件之情形？（譬如

用地限制、施工期限等） 
 ˇ  

1.5 設計圖面是否已正確地表達設計目的？  ˇ  
1.6 技術規格規定是否未限制競爭？  ˇ  
1.7 技術規格規定是否無錯誤？  ˇ  
1.8 工程項目數量是否計算正確？  ˇ  
1.9 工程項目數量是否未漏項？  ˇ  
1.10 單價分析是否正確？  ˇ  

2 設計內容之完整性：    
2.1 設計圖內容是否完整？   ˇ  
2.2 技術規範內容是否完整？  ˇ  
2.3 預算書內容是否完整？  ˇ  
2.4 單價分析內容是否完整？  ˇ  

2.5 
是否無應分析而未分析之預算項目？（譬如大項工程項目未做細

項及工料分析，僅以「一式計價」方式簡略為之） 
 ˇ  

2.6 
是否無應設計而未詳細設計之情形（譬如以簡單草圖附加「本圖

僅供參考」字樣送審）？ 
 ˇ  

2.7 
其實際提供服務之人員是否已於完成之圖樣及書表上簽署？（譬

如屬執業技師提供者是否已加蓋執業圖記？規劃設計內容如屬

技師或建築師簽證範圍者是否依法辦理簽證？） 
 ˇ  

3 設計內容之合理性：    
3.1 設計內容是否與環境相協調？  ˇ  
3.2 設計內容是否與景觀相協調？  ˇ  
3.3 設計內容是否與人文相協調？  ˇ  

3.4 
本工程如未達新台幣 5,000 萬元之公有新建建築物者；  ˇ  
是否已通過日常節能與水資源 2 項指標？  ˇ  
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項次 自主檢查項目 
不
適
用 

是 否 

本工程如屬已達新台幣 5,000 萬元之公有新建建築物者； ˇ   
是否先取得候選綠建築證書？   ˇ 
本工程如已達新台幣 2億元之公有新建建築物者； ˇ   
是否先取得候選智慧建築證書？   ˇ 

契約如有規定設計內容應符合綠建築（綠營建）規定者； ˇ   
設計內容是否符合契約規定之綠建築（綠營建）指標要求？   ˇ 
資料是否已包括節能、減碳設計？   ˇ 

3.5 是否符合環保要求？  ˇ  

3.6 
本工程如有剩餘土石方者； ˇ   
資料是否已包括規劃合法之棄土場或考量營建剩餘土石方之回

收？ 
  ˇ 

3.7 
本工程如有產出泥漿者； ˇ   
是否已預估泥漿產出之量體？   ˇ 
是否已依市場行情編列處理泥漿之費用？   ˇ 

3.8 資料是否包括勞工安全衛生設施圖說？  ˇ  
3.9 是否符合勞工安全衛生法規要求？  ˇ  
3.10 是否將生活美學納入考量？   ˇ 
3.11 設計之工程措施是否符合生態理念？  ˇ  
3.12 是否符合防災及維護管理要求？  ˇ  
3.13 有規劃配置透水保水設施者，設置量體是否符合審查規範？   ˇ 

4 是否符合經濟效益？經費有無浪費？    
4.1 是否未過度設計？  ˇ  
4.2 是否未刻意使用昂貴材料？  ˇ  
4.3 是否未高估使用空間情形？  ˇ  

4.4 
是否未高估使用需求量情形（例如高估交通需求量或高估公共設

施之使用頻率）？ 
 ˇ  

5 設計內容有無限制競爭情形？    

5.1 
本案如有訂定特殊技術規格者； ˇ   
訂定特殊技術規格之原因是否係基於採購特性及實際需要？   ˇ 

5.2 

本案如己於招標文件要求或提及特定之商標或商名、專利、設計

或型式、特定來源地、生產者或供應者； 
ˇ   

是否未於提出招標文件，即前先向招標機關說明其必要性？   ˇ 
是否已依政府採購法第 26 條執行注意事項第 6 點第 1 項方式審

查之情形？ 
  ˇ 
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項次 自主檢查項目 
不
適
用 

是 否 

5.3 
本案如於招標文件訂定比國際標準或國家標準較嚴之規格者； ˇ   
是否已經機關審查？（政府採購法第 26 條執行注意事項第 6 點

規定） 
  ˇ 

5.4 

本案所擬訂定之技術規格無國際標準或國家標準，且無法以精確

之方式說明招標要求，而必須於招標文件要求或提及特定之廠牌

者； 
ˇ   

是否已註明「或同等品」字樣？   ˇ 
其所列廠牌是否符合政府採購法第 26條執行注意事項第 8點第 1
項所規定情形？ 

  ˇ 

      

結果 □檢查評估通過 
□檢查評估不通過 設計單位簽章： 

填表說明： 
1. 依填表人員依「自主檢查項目」欄位所詢問之問題，按個案之情形，於「不

適用」、「是」、「否」欄位打勾（）。當遇到「自主檢查項目」欄位所詢問之

問題是屬於「不適用」者，於該「不適用」之欄位打勾（）後，其相關之

問題，請於「是」、「否」欄位加註「／」。 
2. 凡是勾選「否」欄位者，則該項目檢查評估不通過。 
3. 凡是加外框之文字，請填表人員填寫實際執行情形。 
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「全國水環境改善計畫」第 4 批次 

「新北市泰山區貴子坑溪河道改善工程」 
細部設計成果及計畫提送審查會議紀錄 

一. 時間：中華民國 109 年 3 月 24 日（星期一）下午 2 時整 
二.地點：第十河川局  

三. 主持人： 
出席人員：詳如簽到單          記錄人員： 

審查意見 意見回覆 頁碼 

林委員 O 喬 

一、回顧 108年 11月 27日在經濟部水利署十河局

初審新北市政府所提前瞻基礎建設水環境改善

計畫第四批次 8項提案時，本人就曾提出：「市

府提案雖附有規劃階段的生態檢核，並依迴

避、縮小、減輕及補償的生態策略，研擬對應

的生態保育原則。惟似皆為文獻整理，且都為

制式化、似曾相識，並未真正實際就每項工程

進行生態檢核、詳細調查，掌握生態現狀，釐

清工程進行可能造成的影響，再確實地研擬適

合該工程的保育措施，如此的生態檢核恐將聊

備一格。」當時市府代表的回答是，將俟提案

審核通過後再就每項工程進行詳實生態檢核，

並研提適合的保育措施。 

 

(1)目前生態檢核已

由水利局另外

委託專業團隊

辦理，本計畫已

蒐集本區段相

關生態檢核資

料，並檢附於報

告中，且後續工

程施作前將會

再另行辦理工

程之相關生態

檢核依生態上

述生態檢河成

果施作相關保

護措施，並請工

程施工廠商及

監造單位，於工

程期間，由監造

單位隨工地安

全檢查填寫(每

月一次)。如發

現異常，保留對

象發生損傷、斷

裂、搬動、等異

常狀況，第一時

間通報主辦機

關。 

 

P2-9 



審查意見 意見回覆 頁碼 

本次會議討論第四批次核定的「貴子坑溪河道改善

工程計畫」基本設計報告書(下稱本基本設計書)，

卻未見生態檢核的相關內容；事實上，我參加 3次

審查新北市水環境計畫細部設計，皆如此。這令人

納悶規劃階段投入那麼多資源進行生態檢核，卻未

能回饋於設計中，加以落實，殊為可惜。感覺上市

府生態檢核工作，全部心力皆僅止於應付所提水環

境計畫通過水利署核定，當計畫審查通過後，生態

檢核團隊任務就結束，生態檢核成果也就束諸高閣

(整個計畫又回到過去水利建設的推動模式)，實在

不妥。爰建議市府應建立能貫穿工程生命週期，全

程督導落實生態檢核作業的可行機制。在此背景

下，建議本基本設計書，應再增列下列事項： 

1.第二章計畫區背景資料，可修正為「計畫區基

本資料蒐集」，並增列「生態調查」及「公民參

與及資訊公開」兩節，其內涵如下： 

(1)有關生態調查部分：現在問題來了，一方面因

當時規劃階段的生態檢核，僅係聊備一格，並

未真正實際就每項工程進行生態調查，到了設

計階段當然無法掌握生態現狀；另方面，我猜

工程顧問公司可能壓根就認為本工程範圍屬高

度污染區域，施工不會對生態產生任何影響，

就沒想過在生態檢核作業上花力氣。但請不要

忘記本工程屬水環境改善計畫，仍宜陳明生態

環境現況、生態敏感區位、生態保護目標、計

畫區工程影響(本工程較特殊，可能主要影響係

噪音及震動、空氣品質、固體廢棄物及水污染

等，故可將P.7-8及P.7-9摘要移入)、保育措施

研擬(P.7-5、P.7-6、P.7-9至P.7-12摘要移入)

等。同時，請再檢視生態檢核成果，有無建議

採行的生態策略及保育原則？如有，亦應納入

工程預算書圖文件及監造計畫內，以作為後續

施工監造的依據。如此，或可讓NGO團體感受到

水環境改善計畫與過去的水利工程的不一樣。 

(2)有關公民參與及資訊公開部分： 

A.溝通對象：請載明本工程公民參與邀請那些在

地意見領袖、生態保育團體(尤其長期關切本工

程區域的NGO團體)及專業人士等參與，而非僅

放幾張即景說明會照片，來虛應故事。 

目前生態檢核已由

水利局另外委託專

業團隊辦理，本計畫

已蒐集本區段相關

生態檢核資料，回饋

於設計中，並檢附於

報告中，目前將於後

續工程施作，其中第

二章已修正為，「計

畫區基本資料蒐

集」，並增列「生態

調查」及「公民參與

及資訊公開」兩節 

(1)本工程設計前於

於中華民國 108

年 1 月 30 日與

當地里長公所

等當地地意見

領袖，及中華民

國 108年 3月 14

日與新莊社區

大學、生態保育

團體及專業人

士等參與，相關

意見皆納入設

計考量，生態策

略及保育原則

監造計畫內，以

作為後續施工

監造的依據。 

(2)於公民參與過程

中，相關之建議

皆納入設計參

考之依據。相關

工程資料初步

已於水利局網

站「新北水様」

中說明計畫，後

續將將更詳細

P2-9 
P2-15 
P6-8 



審查意見 意見回覆 頁碼 

B.溝通重點：計畫區現況、計畫目標、未來整體

水岸環境規劃、生態檢核內容、生態環境營造

及後續管理維護發展等面向。 

C.參與方式：除目前常採之說明會、工作坊及論

壇等傳統方式外，有無建置互動式、即時性、

持續性的溝通平台或社群網站，來強化計畫溝

通。 

D.關注議題：本工程公民關切議題，設計階段參

採情形(特別是反面意見，作何處理)？市府審

查時，委員所提意見的參採情形？以及相關細

部設計圖說等，有無對外公開？ 

E.有無思考如何引進學者專家及NGO團體力量，在

未來計畫完成後扮演什麼角色，例如：參與維

管階段的生態檢核等。 

2.儘管本工程施工對生態影響較小，惟仍應確保

上述研擬之保育措施於施工中能獲得落實，建

議於第六章「施工計畫」，增列「生態檢核執行

計畫」，其內容可斟酌納入下列事項： 

(1)訂定生態檢核施工注意事項。 

(2)建立施工生態檢核權責及流程。 

(3)「開工前說明會」辦理生態檢核團隊、承商及

施工人員現場勘查，確認施工人員清楚瞭解生

態檢核注意事項。 

(4)設計施工中生態自主檢查表。 

(5)訂定施工中發生環境生態異常狀況的處理原

則。 

3.最後，工程顧問公司應告訴我們：計畫完成後

續將如何維護管理，因此，建議增列第八章營

運管理及維護，明確交代未來維管的組織架

構、經費來源、工作內容、營運操作及清淤計

畫等。當然，我們還是期盼能再指出維管階段

的生態檢核將如何進行，例如定期監測計畫區

棲地品質，並分析生態課題，以及評估該工程

生態保育措施的執行成效等。如此，方能掌握

生態改善的具體數據及事實，進而展現政績。 

4.第六章施工計畫及交通維持計畫，應屬本基本

設計書的核心之一，惟施工計畫僅提及「箱涵

橋段子溝保護」及「圍排水設計及防汛準備」，

侷限於特定施工標的或事項，且篇幅只兩頁

資料依各進度

公佈。 

(3)相關細部設計圖

說等審查時，於

109/1/21 日坂

里，皆有邀請地

方公所、各相關

專會公會及專

業人士參與。 

(4)後續維護原則上

將由水利局協

同公所為主，並

將引進在地社

區團體協助。 

(5)相關「生態檢核

執行計畫」，以

補充於第六章

「施工計畫」，

並訂定生態檢

核施工注意事

項、設計施工中

生態自主檢查

表、訂定施工中

發生環境生態

異常狀況的處

理原則，等事項

皆已補充於章

節內。 

(6)報告中相關施工

計畫、污染防

制、交維計畫等

仍設計階段之

初步原則目前

已敘明於第六

章中，施工方

法、施工動線、

施工順序等說

明業已補充。 

後續於施工階



審查意見 意見回覆 頁碼 

半，如扣掉照片，文字說明僅一頁，實嫌簡略。

建議「施工計畫」內容應呈現整體施工規劃，

是即應包括：施工方法、施工動線(施工便道、

用水、用電)、施工順序(由上而下、三段同時

施作、各段同時開挖)、施工導水(圍水範圍占

河道面積、通水斷面規劃)與保護標準(橋梁保

護)、施工即時影響監控、假設工程與機具規劃

等等。另交通維持計畫目前僅規劃機具、工程

及棄土車輛進出工區影響附近道路交通問題，

應再請承商提出棄土運輸路線計畫書，並強調

土方運輸路線不得造成交通衝擊。  

段依規定施工

廠商需於施工

前提送相關「施

工計畫」、「污染

防制」等計畫

書，相關報告書

所需配合事項

業已補充於報

告書中。經送審

核定後方可進

場施作，工程也

將會依相關計

畫書監督施作

時之相關環境

保護及減少影

響程度。 

二、本工程細部設計書第六章施工計畫，有關圍排

水設計、台 65箱涵橋分段施工、棄土放置河道、

機電高架及河道中堆置混凝土塊平台供挖土機

避水淹等影響通洪斷面之作為，均應要求承商

施工前研提完整計畫送十河局同意後始得施

工。 

本工程已規定施工

廠商施工前需如第

一標工程，依規定需

提送相關「防汛計

畫」，其內容已包括 
(一)、河川公地申

請使用承諾書 
(二)、水理分析報

告 
(三)、地籍圖套繪 
(四)、河防建造物開

挖暨復建計畫書 
將依規定向河川用

地管理機關申請 

 



審查意見 意見回覆 頁碼 

三、本基本設計書第七章安全衛生管理計畫，雖已

有防汛作業規劃，建議再明確要由承包商將防

汛撤離計畫及河川發生溪水暴漲之緊急應變與

搶救措施，應於施工前提出計畫；又完工前因

汛期造成土石淹沒工區，將如何清理處置及權

責，允宜再明確規範。此外，所提「環境對策

與分析」已點出施工對環境產生的主要影響，

有噪音及震動、空氣品質、固體廢棄物及水質，

其中噪音及震動、空氣品質有提控管對策，惟

固體廢棄物及水質部分，卻未見有效防治措

施，允宜再補充。 

報告中之安全衛生

管理計畫仍設計階

段之初步原則擬

定，目前將採第一標

工程之防汛相關規

定，於 1小時內將行

水區內之全部人員

及機具撤離至工區

內其他非行水區之

安全地點、檢視工區

週遭之排水管道是

否有阻塞情形，通洪

區域是否有阻礙物

存在，並進行必要之

通疏作業、將行水區

範圍內已開挖尚未

完工之開挖面，以不

透水帆布及砂包固

定鋪蓋，另固體廢棄

物及水質部分，防治

措施，已補充。 

 

 

四、有關既有渠底不平整處修復一節，似未見編列

預算，或概估面積供承商估算。如採實作額外

計價，亦宜明確說明，以明權責。 

渠底不平整處修復

相關預算已編列相

關混凝土數量，圖說

中也加入實作計價

之說明，相關圖說及

數量計算。 

數量計

算詳細

表 
 



審查意見 意見回覆 頁碼 

楊委員 O 棟 

一、本案的第一目標為水質改善，因此，完工後水

質可以改善到什麼程度，應有完整的說明。 

本計畫為整體水質

改善之先期工程，目

前尚未施作相關水

質改善措施、污水處

理等，本工程以增加

流速及、抽排跌水等

增加溶氧量。也減少

水因停滯造成水中

微生物在分解有機

物時會消耗水中的

溶氧，而造成水中溶

氧降低甚至呈缺氧

狀態。 

 

二、生態檢核請補充，並應回饋於設計及施工作

為，本案所在區位仍有少數植栽及生物，圍水

施作的影響仍應考量避免損及現有植栽或造成

魚類死亡造成問題，因此，雖然生態現況不是

很好，仍應有相關的檢核與對策。 

本工程施作時將要

求廠商先行對計畫

區內之植栽進行保

護，施作時也將對生

物之友善措施進行

加強。 
計畫仍先期工程，後

續仍有工程計畫針

對本區之生態復育

及綠美化進行改善。 

 

三、本案於施工期間如遇大雨的相關安全及撤離

機制，應妥善規劃以做到預警。 

相關撤離機制已規

定承商於施作前提

送「防汛計畫」中，，

豪大雨通報及颱洪

通報後，目前將採第

一標工程之防汛相

關規定，於 1小時內

將行水區內之全部

人員及機具撤離至

工區內其他非行水

區之安全地點，另預

警機制業已編列於

算書中，會請承商師

昨前於上游安裝。 

 



審查意見 意見回覆 頁碼 

四、本案土方遠運處理的量相當大，運送路線、揚

塵及民眾溝通的部分應妥善規劃及溝通。 

相關土方運送路

線，已規定承商於施

作前之「土方運送計

畫」中，目前將與第

一標工程一樣，安排

承商於非交通繁忙

時刻運送，相關揚塵

亦會要求承商覆蓋

防塵網等設備，以減

低對周遭名眾影響， 

針對相關交維及揚

塵影響進行評估及

和當地居民溝通，以

減少對環境之衝擊。 

 

五、以深槽提升流速來減少惡臭問題，未來整體的

生態營造應與溫仔圳整體計畫「新北之心─貴

子坑溪景觀河廊」營造等計畫，納入整體規劃

與思維。 

遵照辦理，後續「新

北之心─貴子坑溪

景觀河廊」營造等計

畫辦理時，將提送相

關資料和辦理單位

進行討論。 

 

六、工程設計圖說內容-「廠商自主檢查表」的填

寫請依填表說明確實填寫。 

已依意見重新增寫。 
 

 

劉委員 O 明 
 

一、前次審查所提 13 點意見中；中港”西”抽水

站 60cms，請加 ”西”字以利區別，P2-9 頁

2.8.2節仍缺大窠”坑”溪，請補字，又本案興

建子溝，排除晴天污水策略，新北市已有成功

案例， 且符合水環境營造目標，原則支持；餘

同意所擬因應策略。 

相關字意已修正。 P2-15 

二、原設置尺寸長度已更正，惟縱斷面圖仍將相關

里程樁加以附註說明，如施工起點為 0K+050(非

0K+000 之沉砂池段)匯流點 0K+477，貴子坑溪

為 0K+477 至 1K+118（亦為貴子坑溪終點）河

段，中港大排另訂里程系統，施工起點（0K+477

或 0K+500 請再查核），興建長度 726 公尺，終

點均請標示圖上(非圖 15/40 最後樁號 0K+723)

以利判讀。 

相關里程及長度已

再行確認後修正。 

圖 說

15/40 



審查意見 意見回覆 頁碼 

三、圖 18/40子溝側牆高以既有渠道向下開挖施設

為標準，請說明歴年淤積狀況是否呈穩定及採

用合理性，又大雨肆虐後，如何維管，亦請提

供意見供參。如淤積量平均厚度超過一定標

準，則辦理清疏，及表 4-2 中港大排晴天污水

流量與斷面容許流量相同(1cms），無餘裕空

間、如何改善等。 

目前貴子坑溪泥沙

淤積大都淤積於最

下游沈砂池，其於渠

道之淤積量較無。 

後續相關維護將於

完工移交接管時，和

維護單位擬定相關

維護準則 

中港大排晴天污水

流量實際推估仍約

0.56cms，小於斷面

設計容許流量相同

(1cms） 

 

四、貴子坑溪樁號 0K+500 附近與中港大排銜接

處，請繪製大比例細部詳圖，內牆建議採 U 字

型，而非 V字型。R4截流溝長度、位置，R5佈

設長度、位置、角度，及原中港及貴子坑溪導

流牆截短等，請檢討處理。 

貴子坑和中港大排

銜接處將內牆將修

正為 U型轉角，並以

繪製大比例細部詳

圖。 

圖 說

11/40 

五、貴子坑溪 (含下游出口匯流段 )圖 7/40～

10/40，坡度為 0.087%、中港大排圖 11/40～

12/40 為 0.1%，表 4-2 請配合更正外，其流速

變化，亦請檢討是否仍在原規劃範疇內。 

相關坡度已就圖說

和報告進行校正，其

相關流速變化仍符

合原規劃原則內。 

 

六、圖 19/40～21/40 橫剖面圖，請增加子溝高度

標示，再查最小高度的斷面容許量，局部河段，

考慮加寬子溝寬度，予以處理。 

配合辦理，詳見圖說

報告。 

圖 說

19/40 

~21/40 

七、中港大排截流溝計 11處，貴子坑溪(含下游匯

流段)左右岸各 9 處合計 18 處，均有標註長度

及寬度，建議與子溝交角採固定值，以利放樣

施工。又圖 27/40、28/40既有渠底為水平狀，

截流溝與子溝交點宜下降 20公分，可形成洩水

坡降，所定“依流量調整 0.3～0.8公尺”建議

改善。 

相關截流溝其角度

將採固定角，相關洩

水坡度修正改以下

降 20 公分，以利後

續施作控管。 

 



審查意見 意見回覆 頁碼 

八、本案工程為免晴天污水蓄積發臭，興建子溝直

接抽排至大窠坑溪，因水流未經處理，水質未

改善，惟請收集主流常時水量， 以分析稀釋效

益供參。 

後續於整體計畫辦

理時針於大窠坑溪

常時流量進行調

查，並據以分析稀釋

效益供後續參考。 

 

九、圖 7/40縱斷面起點樁號 0K+000～050，沉砂池

池底標高-3.5公尺、及子溝起抽水位-3.0公尺

標註，以利瞭解排放系統運作。 

將配合修正相關樁

號及縱斷面圖。 

圖 說

7/40 

林委員 O 英 

一、本改善工程計畫書(修正二版)的內文中附有

2020/01/21 上午在新北市政府進行的審查會

議紀錄，該紀錄第 9 頁第十河川局提出 6 點建

議，其中第二點「生態檢核結果應回饋設計」，

貴局回覆中說會納入設計考量。不知該考量為

何？其餘幾點的回應也不很清楚，請補強之。

同個會議紀錄中，主席楊宗珉副局長提出的第 7

點意見「目前以深槽來解決流速及減少惡臭問

題，未來深槽生態營造請納入整體規劃。」請

補充說明具體的規劃是甚麼？ 

目前生態檢核已由

水利局另外委記專

業團為辦理，本計畫

已蒐集本區段相關

生態檢核資料，並檢

附於報告中。 

本計畫仍初期工

程，整理相關計畫目

前仍在辦理中，後續

將依整體計畫另案

辦理相關生態營

造，其具體內容為，

1. 重劃計畫內之貴

子坑溪河川營造(含

截流、清水引入、水

質淨化、排水及景觀

營  造 )，長度約

3,260m。貴子坑溪沿

線 10處公園及 1處

園道，面積 15.05

公頃 

2. 水資源回收中

心，處理塭子圳地區

回收水，處理量

40,000CMD，水資中

心放 流水回放河川

補注基流量(可提供

約 20,000CMD) 。 

 



審查意見 意見回覆 頁碼 

二、根據本改善工程計畫書 (修正二版)資料顯

示，4.8 公里長的貴子坑溪有 12 座橋，橋墩通

常是減緩河水流速的重要因素。以我巡守景美

溪的經驗，河濱的植物就已經很容易阻礙水

流，攔截許多垃圾，何況橋墩。資料也顯示，

中港大排承納南新莊市區排水，貴子坑溪則承

納較西側之泰山地區排水。兩股排水匯流至塭

仔圳後，由於貴子坑溪流量較大，易造成中港

大排頂托。 

由前述，遂產生幾個疑問： 

(1)對一條河川的治理，宜進行流域整體的思維，

以達到正本清源、根本解決問題為決策目標。 

(2)當設置更多子溝來產生「束洪攻砂」效能，大

量砂子來到貴子坑溪尾之後，是否將更容易產

生淤積，導致更容易對中港大排產生頂托 作

用？ 

(3)子溝匯聚的水流有經過礫間處理嗎？如果有，

則從新北市政府水利處網站查閱【108年度礫間

操 作 水 量 水 質 數 據 表 】

(https://water.ntpc.gov.tw/News/List/40.

htm)顯示，湳仔溝在設置子溝之後，只在完工

初期(2018/7~9 月)進入礫間處理場的水的懸浮

微粒超過 41.5mg/L；2019年則只有 2月和 6月

比較高。如果子溝匯聚的水沒有進入礫間處

理，請補充說明設置子溝的效益評估方式為

何？  

(4)子溝所運用的是不是「流量是流速與斷面積的

乘積」的原理？流量不變，斷面積減小，流速

就會增加，也就比較能帶得走砂或者其它汙染

物。要產生這樣的效能，一定要使用那麼大規

模的水泥工法嗎？可否有更友善的作法？ 

貴子坑最下游目前

已有設置一沉砂

池，將相關淤砂沉置

於此，並定期依淤砂

程度清理，以減少對

中港大排產生頂托

作用。 

貴子坑溪後續水質

改善之設備如礫間

處理或污水廠處

理，將於後續整理規

劃配合塭仔圳重劃

區一併納入規劃。 

本計畫區目前仍混

凝土斷面渠底且仍

有排洪功態，先期仍

先以增加流速減少

惡臭，故考量結構安

全及後續維護先以

混凝土工法。後續俟

污水接管完成減少

污染源後，將配合整

體生態營造進行友

善工法，其相關斷面

已有預留空間配合

改善。 

 

https://water.ntpc.gov.tw/News/List/40.htm
https://water.ntpc.gov.tw/News/List/40.htm
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三、本改善工程計畫書應附上生態檢核表，也要附

上民眾參與的紀錄。2020/02/10(一)晚上，郭

宗珉副局長曾率領團隊在新北市永和社區大學

跟許多團體討論多項計畫，但在本計畫書中未

見任何敘事。去年也曾拜訪新莊社區大學進行

研商，都沒有收錄在修正二版計畫書中。 

改善計畫中的前瞻思維可涵蓋公民參與效能提

升課題，規劃安排水環境巡守志工、珍水志工、

防汛志工等增能學習，以提升參與能力如成效

判讀任務。這項計畫措施可以延續和彰顯新北

市政府在 2011年成立雙溪、樹梅坑溪、瓦磘溝、

湳仔溝等四條流域整治諮詢委員會的創見，樹

梅坑溪竹圍工作室的環境藝術行動、瓦磘溝願

景社等，都展現優質的公民參與內涵。 

本工程設計前於於

中華民國 108 年 1

月 30 日與當地里長

公所等當地地意見

領袖，及中華民國

108 年 3 月 14 日與

新莊社區大學、生態

保育團體及專業人

士等參與相關生態

檢核表、公民溝通資

料另行蒐集後檢附

於報告中。公民參與

部份目前新北市政

府已有相關志工參

與之施實，後續本計

畫之志工及整治諮

詢委員會之納入也

會加強辦理。 

P2-9 

四、本改善工程計畫書 (修正二版)的內文中： 

1.p2-2流域資料的敘述第四行：…，約略與「二

省道」平行；而再p2-5 則使用「新北大道」路

名。經查，二省道已經於2013/10/28 改為「新

北大道」，是否統一使用新名稱為宜。 

2.p.2-3 計畫區流域水系圖，缺塭仔圳道的標示。 

3.p.2-9 大窠坑溪舊河道興建滯洪池已於

2017/09/01完工，在書寫上宜追蹤其效能後，

再以確定的語氣加以敘述之。而非使用〝將可

大幅降低…….淹水情形〞的字眼。 

4.p.3-10 工程佈置項下說明，以設置子溝的方

式，期能改善河川自淨能力。請針對該自淨機

轉補充更完整的說明。 

5.p.9-1 子溝深度1~1.4 公尺；p.3-10寫的是「深

度介於0.60~1.3M之間」，宜確定之。 

6.本改善工程計畫「基本暨細部設計預算書圖」

第39頁第四點〝CNS〞，中文名稱建議用「中華

民國國家標準」。 

相關報告字意及內

容將配合修正統

一，詳見報告內容 

本計畫仍整體改善

之先期工程，初步以

增加流速及、抽排跌

水等增加溶氧量。也

減少水因停滯造成

水中微生物在分解

有機物時會消耗水

中的溶氧，而造成水

中溶氧降低甚至呈

缺氧狀態，相關說明

以補充於報告第 5-3
節河川自淨能力分

析，另相關文字及數

值，以配合修正。 

P2-2 

P2-9 

P9-1 

圖 說

39/40 

P5-7 
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施委員 O 村 
一、本案相關書圖，請顧問公司之技師簽證，以示

負責，其次，工程預算書亦請新北市政府主管

簽章，以完成內部審查程序。 

配合辦理，相關核章

有缺漏部分以補充

技師簽證。 

 

二、P.2-2 既稱貴子坑溪為塭仔圳的支流，為何又

稱貴子坑溪匯入大窠坑溪？P.2-3 圖 2 流域水

系圖並無塭仔圳，且稱治理終點為大窠坑溪匯

流口？二者相互矛盾，故請釐清本排水與溫子

圳之關係。 

依新北市政府之公

告市管區排名稱，目

前已統一為貴子坑

溪，報告內之塭仔圳

仍舊名，已統一修正

為貴子坑溪。 

 

三、跨渠構造物調查，請檢討既有跨渠河構造物橋

長及梁底高是否足夠？ 

已蒐集原貴子溪治

理規劃報告中對渠

河構造物之調查資

料，經原報告之水理

分析，目前相關梁底

高是符合排水需求

的。 

 

四、本工程既為水環境改善工程，請補充生態調查

成果，並說明設計、施工及維護管理各階段之

生態檢核重點。  

相關「生態檢核執行

計畫」，以補充於第

六章「施工計畫」，

並訂定生態檢核施

工注意事項、設計施

工中生態自主檢查

表、訂定施工中發生

環境生態異常狀況

的處理原則，等事項

皆已補充於章節內。 

 

P2-9 
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五、本案排水水質調查結果為何？請敘明並予以

評析。其次，本工程實為污水下水道工程，擬

達成的水質改善目標為何？請具體敘明。 

相關水質調查結果

將補充於報告中，目

前係高汙染河川。 

本工程仍先期工

程，後續仍有整體計

畫辦理相關水質改

善及生態營造。 

 

六、一般污水處理係就污染源截流至污水處理廠

後，再排放至河川或海洋。本案擬設置溝中溝

加快污水流速後抽排至大窠坑溪，污染源本身

並無處理，只是將中港大排、貴子坑溪之水污

染轉移至大窠坑溪及二重疏洪道，如此以鄰為

壑的作法並不能治本，恐有不妥請再檢討妥處。 

貴子坑溪後續水質

改善之設備如礫間

處理或污水廠處

理，將於後續整理規

劃配合塭仔圳重劃

區一併納入規劃。 

 

 

七、2cms污水抽排所需抽水機組，究擬利用中港抽

水站既有機組抑或新設機組?如屬前者，暴雨來

臨是否會排擠中港抽水站對洪水之抽排能量?

如屬後者，擬設置在那裡？為何未編列相關經

費辦理？ 

2cms 污水抽排所需

抽水機組仍新設最

下游銜接大窠溪

處，此工程仍屬另案

工程辦理中。 

 

八、擬施設渠道為三面光工程，無法入滲補助地下

水，不利生態環境，有何生態補償作為? 

有關入滲補助將於

深槽中設置 pvc 管

以利入滲。相關生態

補償將於後期工程

另行施作。 

 

九、由縱斷面圖上顯示，0K+000～050 渠段為沈砂

池，該池在本案之功能為何?究為在槽或離槽?

若在槽其沈砂機制為何?如離槽究布設在何處?

均請敘明。 

沈砂池仍屬在槽，位

於相關深槽之最下

游。深槽銜接沈砂池

之工程仍屬另案工

程辦理中。 

 

十、新設截流溝與子溝不宜直交（如：L5、R5），

宜往下游面斜交，以利水流。其次，截流溝為

明渠，如何穿越既有護岸?請繪圖敘明。 

新設截流溝與子溝

不宜直交將依建議

採固定角度，以利水

流。 

另截流溝施作終點

為護岸前，並無穿越

既有護岸之事項。 

 

十一、既有渠底與子溝間，建議宜有 1：100 的橫

向排水坡度，以利污泥可藉由子溝排除。 

截流溝銜接子溝將

採 20 公分高差調整

坡度。 
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十二、台 65 號橋第 4 孔箱涵底版開挖子溝後，結

構型式改變，可能形成局部弱面，是否需予以

補強?請檢討妥處。 

台 65 號橋箱涵底版

結構已特別依其結

構進行補強，施作時

也將採半半施作並

增加臨時支撐，以保

障相關安全。 

 

十三、本案工期至少經過一個汛期，圍堰後縮小渠

道斷面，對河防安全影響如何?請詳予評估，並

據以研提防汛應變方案執行，以維安全。 

本案已規定承商施

作前需提送相關「防

汛計畫」，其中需針

對圍堰之通洪影響

進行評估，以保障相

關防洪安全。 

 

十四、中港大排子溝既不納入本案工程辦理，其

縱、橫斷面圖不宜納入本案設計圖說內，以避

免誤解。 

中港大排段目前已

納入本工程辦理，相

關報告將修正說明。 

 

十五、貴子坑溪橫斷面圖(剖面圖)之里程樁系統

不宜有二套，不妥，請以與大窠坑溪匯流處為

0K+000 整理成一套里程樁，其次，子溝寬 5 公

尺依縱斷面圖長度為 427 公尺，依橫斷面圖長

度則為 407 公尺；子溝寬 2.5 公尺依縱斷面圖

長度為 641 公尺，依橫斷面圖長度則為 1,068

公尺， 均不相符。因此，5 公尺及 2.5 公尺寬

子溝之長度各為多少？ 

依市管區排貴子坑

治理計畫，貴子坑為

主流，中港大排為支

流，故相關里程座標

仍以主流為主，支流

於匯入起點當另里

程起點。 

相關子溝長度不符

已重新校正統一。 

 

十六、由土方數量計算表顯示，挖方 12,864 m3扣

除填方 1,985 m 3，加上機械拆除棄方量 3,304 

m3，總餘方量 14,183 m3。但是，詳細價目表卻

編列「餘方自行處理」100 m3，「餘方遠運處理」

19,216 m3，合計 19,316 m3與上述不符，是否

有誤？請查明釐清妥處。其次，餘方擬至台北

港運棄，是否與該港管理單位協調取得共識？

請查明妥處。 

經設計單位確認， 

相關開挖方需乘上

鬆方比 1.15~1.35 

再扣除回填方，最後

再加上機器破碎混

凝 土 數 量 約 為

19216m3，「餘方自行

處理」100 m3 為預

備單價，台北港運棄

依審計單位意見逕

行編列，工程開始後

進行相關土方試

驗，以確認是否符合

收納標準。 

 



審查意見 意見回覆 頁碼 

十七、本工程計含 2.5 公尺寬子溝 641 公尺、5 公

尺寬子溝 427 公尺，總長度 1,058 公尺，平均

寬度約 3.4 公尺，所需總經費約 9,700 萬元，

每公尺造價約 9 萬元，偏高，其合理性請再審

慎檢討妥處。 

 

經設計單位確認 

2.5m 寬深槽約 1367

公尺 

5m寬深槽約 427m 

經確認深槽 

單位造價約為 4.3

萬。 

 

六、水利署 
一、案本署曾於第四批次河川局評分會議時詢及

是否有再與相關團體溝通說明，經市府表示於

第四批次提案階段尚無洽相關團體溝通說明資

料可供更新，後續將持續與相關團體保持溝

通。請問本案相關設計內容於府內初設、細設

審查階段是否有邀請相關團體代表與會，並達

成共識? 

相關設計等審查

時，有邀請地方公

所、各相關專會公會

及專業人士參與。 

目前已有初步接洽

相關團體溝通，後續

施工前將持續與相

關團體進行 溝通 

 

二、第三批次核定「貴子坑溪河川環境營造先期計

畫」規劃設計案，複評意見曾表示本計畫初步

所提工法對永續 水質改善整體效益不高，建議

再整體性重新檢討相關規劃設計內容，並朝減

少水泥化方向辦理。請問本次提案是否已依據

複評意見辦理？相關水泥化減少差異請補充說

明。 

相關整理規劃目前

辦理中，後續貴子坑

溪整體整治將以生

態透水為方向，改善

貴子坑目前三面光

過度水泥化之問題。 

 

三、本案僅以施作子溝方式加速將污染水體排至

下游，評估雖可暫時解決區域污水惡臭問題，

然長期而論對水體本質改善助益不大，建議部

分渠段可增加小跌水設計，增加曝氣，且子溝

渠底可採礫石鋪面不封底增加透水循環，從河

道淨化方向思考並納入設計，以利改善水質。 

本案為先期工程，後

續俟污水接管完成

及水質處理廠完

成，水質改善後將於

另標施作生態復育

及綠美化植生。 

有關透水已有採

pvc管透水，另外也

將於適當地點施作

沈砂透水井及小跌

水，以增加水質改

善。 

 

四、本案相近案例如台中市柳川、綠川水環境改

善，惟本案設計內容選擇傳統形式溝中溝方式

設計，設計創意性請再加強，且本案母溝部分

有關母溝之植生綠

美化將於後續另標

進行施作。 

 



審查意見 意見回覆 頁碼 

建議應輔以植生以增加視覺活潑性，並可對調

節都市氣候有助益。 

五、第三批次核列規劃設計費 250 萬元(補助 175

萬元)，僅為設計費用，相關監造費用請納入工

程費內核算，建議預算書內請將設計、監造經

費分列，避免造成後續請款認定上爭議。 

遵照辦理，已將相關

設計及監造分列。 

 

六、依據第四批次核定審查意見，本案發包前須提

出生態保育措施計畫送專案審查小組審認通過

後再辦理工程發包。本署近期將召開生態保育

措施計畫審查，屆時請市府將生態保育措施計

畫審查意見一併納入本案設計內容考量。 

目前生態保育措施

已由另案辦理中，後

續將依相關建議成

果納入改善。 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
新北市政府水利局 

「貴子坑溪河川環境營造先期計畫委託設計技術服務」 

基本及細部設計審查會議紀錄 

一.時間：中華民國 109 年 1 月 21 日(星期二)上午 10 時 

二.地點：新北市政府 29 樓東側會議室 

三. 主持人：楊副局長宗珉 

出席人員：詳如簽到單          記錄人員：鄭子脩 
審查意見 意見回覆 頁碼 

劉委員駿明: 

1.圖 2-3 排水示意圖中，中港抽水站 

82cms、中港抽水站 60cms， 與 

P2-5 文內所述該兩抽水站抽水量

誤植，請修正。 

相關文字誤植部分已修正，

為中港抽水站為 82cms，中港

抽水站 60cms。 
P2-5, 

2.相關計畫之大窠”坑”溪(坑字請

加註)舊河道滯洪池新建工程 (含

抽水站擴建是否為前池擴大)又與

新建滯洪池串聯，專供塭仔圳排水

(圖 2-6 誤植請修正)應明確說

明，以利降低塭仔圳排水洪峰流量

及稽延發生時間。 

相關文字已加註於圖 2-6 及

相關計畫標題。 

P2-7 
P2-8 

3.圖 2-7 中港大排清水引入方案，計

畫將五股工業區汙水處理 後，再

生 水  5000CMD ， 及 中 港 大 排 

25000CMD 經過砂濾+活性碳+UV 

處理後，再由自主注入活水循環利

用，非常符合水資源開流策略，請

加強闡述其作為充分展現市府營

造優質水環境績效。 

感謝委員意見，相關中港大

排清水引入方案，將相關資

料補充於附錄。 

P2-8 



審查意見 意見回覆 頁碼 

4.表 4-2 匯流段現有河寬為 78M，

而圖 5-2 匯流段立面圖為 48M，請

統一，又平常因大窠坑溪河床淤積

為防水倒流，出口閘門均關閉，起

算水位以新設晴天抽水機組最低

停機水位， EL-3.0M  演算原則可

行，惟為免迴水頂托造水排水不順

暢，表 4-3 水理計算成果表請研

訂在不影響計畫渠道流速最高水

位值，作為操作 SOP 並以表下備

註欄為予以說明。 

圖 5-2 係屬誤植目前已修正

統一為 78m，相關起算水位

說明以補充以表下備註欄，

並補充相關操作機制。 

 
P4-6 
P4-7 

5.表 3-2 至 3-4 僅調查貴子坑溪

跨河構造物，因本計畫除下游塭仔

圳外，業擴大將中港大排列入，故

跨河構造物亦請調查列表說明供

參。 

相關跨河構造物包含中港二

橋已完成調查並呈現於報告

書。 P3-8 

6.氣候變遷、瞬間強降雨排水水位高

漲會致災，除發布豪大雨 特報或

颱風警報外，請就附近雨量站建立

預警治洪以避災。 

感謝委員意見，將以新莊氣

象站作為預警機制參考站，

相關預算業已篇列，相關河

川公地申請撤離原則納入。 

預算書 

7.第九章工程內容中貴子坑段(新北

大道至中港三橋)新設子溝 長約 

697M 與圖 5-1 工程平面布置圖

標註長 689M 不符請修 正。 

圖 5-1 已統一修正為 697m。 

P5-1 

8.設計圖說 1/38，貴子坑溪(函匯流

段)依設計報告為 1116M， 若連同

中港段 300M 全長為 1426M 非 

1160M 請修正。 

已 修 正 於 圖 說 1/40 為

1794m。 設計圖說

1/40 

9.設計圖說 4/38 工程放樣圖所標

示曲線轉折點與平面及縱斷面圖 

7/38~11/38 均請同時標註所在地

點里程樁以利實地放樣及施工參

考。 

已補充里程樁於圖說 4/40 完

成標示。 
設計圖說

4/40 

10.設計圖說 14/38 標準斷面圖，子

溝寬度分兩類，5M 者為匯流段

已就相關圖名以補充說明分

為支流段及主流段。 
設計圖說

16/40 



審查意見 意見回覆 頁碼 

(段)，2.5M 者為支流段(貴子坑

溪、中港大排)， 圖各請加註類

別以利明瞭。 

11.圖 18/38 台 65 號線橋為箱涵

結構，新建子溝打破底板，會影

響上部結構安全，換成小段施工

策略，請標註以提醒施工廠商遵

守。 

相關文字以補充標註說明於

圖說。 
設計圖說

18/40 

12.設計圖說 17/38~19/38 剖面圖

子溝強身高請加註尺寸。 

已完成子溝牆身高加註。 設計圖說

19/40~21/40 
13.設計圖說 21/38 子溝施工，為穩

定側壁避免坍塌，請採鋼軌 樁處

理，若施工中再將其拔除，將發

生側壁掏空問題，如何處理請審

慎規範。 

目前已納入設計考量與前標

施工廠商一同討論相關情形

善，目前現況土質側壁掏空

問題已較少發生。 
 

鄭委員茂寅 

1.貴子坑溪總長約 4.8km，P2-2 河

長約 5.2km，何者為真? 

配合目前貴子坑溪河川管理

權責範圍統一修正為 4.8km。 
 P2-2 

2.P2-2 第二行最熱月為 9 月平均 

31.6 度，但 8 月份起氣溫及降雨

量逐漸下降，兩者有衝突。 

相關文字已修正為雨量逐漸

下降。 
P2-2 

3.P2-3 倒數第 8 行，中港地區地勢

較低窪，加上大窠坑溪長年淤積，

導致目前大窠坑溪渠底高於塭仔圳

渠底喪失重力排水條件，此為極為

嚴重之問題，請處理。 

感謝委員意見，大窠坑溪目

前已由業務科另案辦理評估

作業。。  



審查意見 意見回覆 頁碼 

4.P4-6 表 4-3 水理計畫成果表請

註明資料來源，後附錄 3 並沒 有

此表。 

表 4-3 為本公司分析完成重

新整理之水理成果，將補充

於後續附錄。 P4-6 

5.P5-1 圖  5-1 中 港 大 排 為 

W=5M,L=300M，設計寬度 2.5M 請修 

正。 

圖 5-1 之中港大排設計寬度

已修正為 2.5m，L=726m。 
P5-1 

6.P7-1 本章使用很多”勞安、勞工

等詞”請修正為”職安”。 

已統一修正職業安全衛生。 

P7-1 

7.工程告示牌請使用租借編列。 因考量工期及相關經費，經

設計單位評估相關工程費用

仍依水利局 109 年度標準單

價編列。 

預算書 

8.圖 1/38 請洽台灣-新北-工地之

位置圖。 

相關工區位置圖已修正。 

設計圖說

1/40 

9.圖 2/38 無筋混凝土靜載重請排

列妥適，厚度 5MM 以上 熱 浸鍍鋅 

量大於等於 500G/M2, 厚度 3~6MM 

熱浸鍍鋅量 350G/M2 有衝突請修

正。 

已將圖 2/38 之無筋混凝土載

重至妥當位置並完成度鋅量

之修正。 
設計圖說

2/40 

10.圖 3/38-4/38 測量圖高程請清

晰。 

已將圖 3/40~4/40 修正為清

晰。 設計圖說

3/40~4/40。 
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11.圖  6/38 公程平面河寬未  ON 

SCALE。 

已修正工程平面河寬，其比

例尺為 1/4000。 設計圖說

6/40 

12.圖 7/38 起點(設計渠底)流速請

確認是否達預計效果。 

經設計單位評估目前設計坡

度可達預期效果，且後續中

港抽水站會協助抽排提升流

速。 

設計圖說

7/40 

13.圖 12/38 截流溝流向應順著子

溝方向設計。 

已修正圖面 12/40 截流溝流

向與子溝流向一致。 設計圖說

12/40 

14.圖 14/38-15/38 沒有子溝牆厚

度，W=5M,W=2.5M 其底混凝 土厚

度均為 30CM 或 40CM 相同，對

鋼筋混凝土設計並不是 最佳設

計。 

感謝委員意見，相關混凝土

厚度經設計單位評估已修

正。 
設計圖說

22/40 

15.圖 20/38-21/38 子溝施作主面

圖 A，若打鈸鋼軌樁僅靠結構 

牆，施工完將鋼板、鋼軌樁均拔

除，再回填緊密，可避免原土回

填。 

感謝委員意見，後續將叮嚀

施作廠商並落實監造。 
 

16.圖 28/38 新設渠底埋設 PVC 管

及伸縮縫施作 PVC 止水帶之 功

能，著為錯動，建議設計剪力筋。 

感謝委員意見，相關剪力筋

以補充設計於圖說  設計圖說

30/40 

17.圖  32/38 職安衛生自動檢查

表，依此表建請針對本工程特性 

之安全需求設計檢查項目，本工

程沒有之部分需剔除。 

已將本工程無用之項目剔

除。 設計圖說

34/40 
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18.圖 36/38 護欄設計為臨時性設

計，請提出永久性護欄設施。 

工地現場已有永久性護欄設

施，惟施作時將拆除部分，

後續完工將復舊。  

台北市水利技師公會陳委員: 

1.P4-5 下游水位-3M 與簡報 2.5M 

請釐清。 

簡 報 內 容 已 統 一 修 正 為

-3.0m。 
P4-5 

2.請評估最高水位的風險。 已補充分析最高水位風險。 

附錄三 

3.表 4-3 是否須用亞臨界流之流況

重測。 

感謝委員意見，以補充相關

水理分析。 
附錄三 

4.P5-1 圖示誤植部分請確認無誤。 相關尺寸與長度已修正確

認。 
P5-1 

5.P9-1 部分段是否寬度可以更窄以

增加流速。 

感謝委員意見，經評估為避

免水位高於子溝導致惡臭可

能，將建議維持原設計寬度。  

6.設計圖中，受地下水影響是否會改

變預設之流量，請確認。 

感謝委員意見，經設計單位

評估，本案係針對晴天汙水

之排放，其於其晴天時地下

水位之高度應不影響本案工

程之設置。  

 



審查意見 意見回覆 頁碼 

臺灣省土木技師公會蔡委員: 

1.報告編排部分:請在本文之前加本

文目錄、表目錄、圖目錄及 附錄目

錄，以及在本文各章節、附錄之間

加隔頁色紙，各章節開頭並請放置

單頁(右側)。 

已補充各章節、附錄之間加

隔頁色紙。 
目錄，報告書

分頁 

2.P2-1,2.1 節内註明本計畫位置與

斷層之距離。 

已註明本計畫位置與斷層之

距離。 
P2-1 

3.P2-1~2-2,2.2 節應表列近 10 年

氣候,並取最大值使用。 

以補充新莊站 10 年氣候資

料。 
附錄九 

4.P1-1及 P2-2,貴子坑溪長度不同。 已統一修正貴子坑溪長度為

4.8km。 
P1-1、P2-2 

5.P2-3、P2-5 及 P2-6,圖 2-2、圖 

2-4及圖 2-5 建議放大至 A3規 格

較為清晰。 

相關圖說已修正， 

P2-3、P2-5 

及 P2-6 

6.P2-3,中港截流井之汙水量,請表

列最近 10 年各月份之抽排量 說

明。 

目前業務單位已在辦理相關

資料蒐集，相關單位提供後

補充於報告內容。  

7.P2-4,雨水下水道之現況,請表列

最近 10 年各月份中港大排與貴子

坑流量之差異。 

目前業務單位已在辦理相關

資料蒐集，相關單位提供後

補充於報告內容。  
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8.P2-5 及 P2-6,關於雨水下水道及

汙水下水道之現況,請以量化說明

其長度及容量等。 

相關現況以量化補充於報告

P2-2 及 
P2-2 

9.P4-5,請註明引用「公路排水設計

規範」之版本及日期。 

已註明引用之版本及日期。 

P4-5 

10.P5-4,5.2 節結構分析,請將側向

壓力分析結果在本文中敘述。 

相關分析結果已補充說明於

報告 
 P5-4 

11.水平支撑及擋土設施之應力分

析,請補充說明。 

相關支撐檔土已分析計算補

充於附錄二 
附錄 2 

12.預算第 2 頁第 26 項,臨時設施

建議改為一式總價承攬,並在圖 

上註明最少設備需求,以及責任

施工。 

相關臨時圍排水設施已修正

為一式計價總價承攬，並註

明責任施工 預算書 P2 

13.設計圖說 A-02,第 2 項設計載

重,其中靜載重位置要調整。 

原文字位置為誤植已調整靜

載重(相關文字)位置。 設計圖說

2/40 

14.請在 B-02、B-03、C-01、C-02 及 

C-05,標註 h 之範圍。 

已在圖說上標註 h 之範圍。 

設計圖說

15/40~24/40 

15.圖面請補監測儀器安裝位置平面

圖及新、舊(既有)結構介面  

已補充監測儀器安裝位置平

面圖及新、舊(既有)結構介

面。 
設計圖說

31/38 
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水利署第十河川局: 

1.設計內容應符「全國水環境計畫」

之設計目標及內容。 

本案依水環境計畫，為答民

眾親水需求，利用污染物削

減、污水截流、河川淨化、

濕地淨化等方法，改善河川

水質污染情況，並結合基地

潛力、生態環境及地景資源 
等地方特色，營造生物多樣

性濕地環境與生物廊道，並

建構水環境教育場所，惟本

案係屬先期工程，整體規劃

以補充於報告書內。 

P1-2 

2.生態檢核結果應回饋設計。 相關生態檢核成果以補充於

報告 2-8 P2-10~14 
 

3.請依本局辦理「全國水環境計畫」

第 3、4 批次評分會議委員意見修

正內容。 

有關相關會議內容中，建議

河岸各項工程設施應採用透

水、生態環保材質為主，尤

其是林木植栽需儘量保留及

注意工程所造成光害之問

題，相關內容以補充於整體

規劃中，工程設計內容 4-2 

P4-2~10 

4.請加強河川環境營造內容。 相關河川營造內容以補充於

報告書第四章。 
P4-2~10 

5.應邀請水環境專家顧問團與會。 已請業主協助招開相關會

議，並納入生態檢核報告內 
P2-6 
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6.本案須送本局辦理審查會。  已另行提送貴局辦理相關審

查。 
 

新北市泰山區公所: 

1.貴子坑溪部分河床及河道護岸有

局部破損情形請納入本案修復。 

貴子坑溪部分河床及河道護

岸有局部破損情形將納入本

案修復。  

2.因平時道路車輛較多，請考量機具

吊放時間及位置。 

後續於施工階段將盡量於非

尖峰時段進料或施作，避免

佔用車道阻礙交通  

新北市政府水利局水利工程養護科 

1.工程工期 240 日曆天，施工範圍

內清淤、垃圾處理、請施工單位一

併納入處理。 

本工程經設計單位評估，因

經費考量，與業務科室確認

相關清淤整體清淤暫不納入

本案設計。 

 

2.貴子坑溪為市管區排，竣工驗收亦

請本科出席會驗。 

感謝委員意見，後續驗收階

段將通知貴單位出席會驗。 
 

新北市政府水利局水利工程養護科 

1.本案開工前須向本科申請排水工地

使用並取得許可。 

施工前將送貴單位申請河川

排水工地使用並取得許可。 
 

新北市政府水利局抽水站管理科 
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1.操作機制、防汛機制請設計單位進

行研擬。 

 

 

已將操作機制及防汛機制寫

入文中。 
P4-6 

新北市政府水利局汙水下水道計畫科 

1.提供資料予設計單位供參。 

 

經與業務單位確認，相關資

料仍與相關科室蒐集彙整

中。 
 

新北市政府水利局雨水下水道工程科 

1.請顧問公司將整體計畫加入內容

以增加報告完整性。 

經與業務單位確認，相關資

料仍與相關科室蒐集彙整中 
 

2.水理報告請加入說明以利了解。 已將水理報告加入說明。 

P4-6 

3.圖 7/38 請標示它案工程避免誤

會，及引流部分請於圖上表示清

楚。 

已標示為它案工程避免誤

會，並將引流部分於圖上表

示清楚。 
設計圖說

7/40 

4.圖 3/38 編號及本案報告內容之

編號請區分清楚。 

感謝委員意見，遵示委員意

見修改。 設計圖說

3/40 
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5.評估是否將智慧監工內入本案。 感謝委員意見，相關智慧監

工系統經設計單位評估，考

量現地環境，建議暫不施作。   

新北市政府水利局河川工程科 

1.圍排水之工法是否適用上期之經驗

請評估。 

上期圍排水方式亦適用於本

計畫，故延用上期圍排水之

工法，並輔以為排水太空包

施作。 

 

2.請針對上期之變更設計部分進行

評估納入本案。 

已將上期之變更設計部分經

驗納入本案設計考量。 
 

3.請評估橋梁是否需支撐。 後段之橋樑為鋼構橋，經評

估不需支撐。 
 

楊副局長宗珉 

1.工程並非單一面，本案為整體計畫

之一部分，請汙計科提供完整計畫

內容加入本案報告書內，以利資料

完整，呈現成果全貌。 

整體規劃內容以補充於第四

張 4-2 節 
P4-2~4-8 

2.本案水理數據請確認無誤，確保溝

內有水且水位不能超出溝頂，請參

考一期經驗。 

相關水理數據已確認。 

P4-6 

3.本工程於貴子坑溪施工期間請規

劃撤離機制，做到預警成  

感謝委員意見，後續將於施

工期間規劃完整之撤離機

制。  
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4.水環境及顧問團意見請整合後加

入報告書。 

水環境及顧問團意見請業務

單位提供，納入整合並修改

報告書。  

5.淤積清除問題請釐清。 已將淤積清除問題釐清並於

文中說明。 
P4-6 

6.請說明抽汙泵於歲修時其它排水

機制。 

經與抽管科確認若後續本案

抽水泵歲修將由中港東抽水

站及既有截流系統協助抽

排。 

P6-4 

7.目前以深槽來解決流速及減少惡

臭問題，未來深槽生態營造請納入

整體規劃。 

未來深槽生態營造已納入報

告書第四章加以說明 
P4-2~4-8 

8.有關再生水之概念請納入評估。  再生水之概念以補充於附錄 

附錄八 

貳、結論： 

1.請顧問公司就委員及各單位之意見修正基細設報告書。 

2.依規定，本案需送水利署第十河川局辦理審查會。 
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 第一章 前言 

1.1計畫緣起  
貴子坑溪起點為大窠坑溪匯流口，終點為明志路 3 段3 5 1 巷3 6 號旁，

河長約 4.8 公里，流域分布於新北市泰山區東半部，下游流經五股工

業區，於新五路下游和中港大排匯流成至貴子坑溪後再排入大窠坑溪，

詳圖 1 - 1。  
目前由於大窠坑溪長期淤積造成渠底較貴子坑溪下游段高，故導

致貴子坑溪下游之中港水門長期關閉，由兩側之中港西抽水站及中港

東抽水站負責本區之防洪抽排水。  
貴子坑溪因長期匯集區內之污水，加上河道因流速緩慢易造成髒

污淤積，引發河川惡臭之問題。加上之前中港大排整治範圍僅至台 1
線上游為止，台 1 線下游目前仍未整治以致仍有部分渠底高程較貴子

坑溪下游渠底還低，導致迴水及排水不順之情形，且仍有兩側污水排

入等問題。  
「新北市政府水利局」依據「新北市貴子坑溪與中港大排中山橋

下游至大窠溪整治計畫」期規報報告所提之短期方案，於 108 年 3 月

提報全國水環境改善計畫，預計於「新五路至中港水門」施作子溝並

配合中港水門前之新設晴天抽水機組進行抽排，以改善本區域之水質

污染惡臭問題。且於 108 年通過水利署前瞻全國水環境改善計畫補助

條件，先行委託辦理本計畫設計服務。  

表 1 - 1  計畫區內排水路屬性表  

縣 (市 )  區  排水路  
名稱  

屬性  權責起點  權責迄點  備註  

新北市  
泰山區

五股區  
大窠坑溪  市管區排  二重疏洪道  

高速公路涵

管下  
EL=85m 

民 9 4 . 1 1 . 1 4  
經授水字第  
0 9 4 2 0 2 1 9 3 6 0 號  

新北市  泰山區  貴子坑溪  市管區排  
大窠坑溪匯流

口  

明志路三段  
3 5 1巷  
3 6號旁  

民 9 4 . 1 1 . 1 4  
經授水字第  
0 9 4 2 0 2 1 9 3 6 0 號  

新北市  新莊區  中港大排  雨水下水
道  －  －   
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圖 1-1 計畫流域範圍圖  

 

 

圖 1-2 計畫區位置圖  
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本計畫工程預計由「貴子坑溪內新五路至中港水門段」施作子溝，

上游銜接「貴子坑子溝一期」、下游銜接「晴天汙水抽水機組新設工程」。

另外中港大排台 1 線至貴子坑下游匯流段也因有相關惡臭問題，建議

也納入本計畫施作子溝一併改善。  
工作內容  
依據「招標技術服務邀標書及投標需知」，本計畫為「改善貴子坑

溪因流速緩慢易造成淤積及惡臭問題，研擬於貴子坑溪新五路至出口

段施設子溝及相關改善工程，以調整流況，改善惡臭及水質問題」。  
計畫工作內容說明如下 : 

一、  貴子坑溪新五路至出口段子溝及相關工程之設計。  

二、  成果彙整，包含基本設計報告及細部設計報告。  

三、  本計畫設計核定後協辦招決標。  

四、  本計畫工程案決標後之預算書調價。  

1.2計畫範圍及目標  
本計畫範圍主要包含貴子坑溪與中港大排中山橋下游至大窠溪河

段，貴子坑溪屬於淡水河水系，為塭子圳的支流，流經泰林路、新五

路橋下流至五股區邊界，於右側納入新莊區流來之中港大排後，續沿

五股工業區外圍北流，隨後注入塭子圳。  
計畫目標仍針對貴子坑溪新五路至出口段大窠溪，短期子溝調整

流況，改善惡臭及水質問題，以有效改善該河段水質，提升民眾生活

遊憩品質。  
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圖 1-3 本計畫周遭現況圖  
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 第二章 計畫區資料蒐集 

2.1地形地質  
地勢由西南向東北傾斜，以明志路為界可劃分為兩種地形，西面

是林口台地，地勢較高，坡度較大；東面是新莊區及洪水平原管制區，

由南而北成帶狀綿延，為坡度較緩之低窪區。山區部分平均坡降約

2.75%。平地部分由西向東坡降約 1/500，由南向北約 1/2000。  
泰山區正位於山腳斷層所經地帶，距離工區約 450~800m，因此東

部屬於台北盆地，自地表下零至六公尺為粘土層，六公尺以下為沉泥，

凡此皆由河流沖積而成，至於更深的地層，則有林口礫石層及第三紀

地層。屬於臺北盆地之一部分，其露出之地層為現代沖積層，主要由

第四紀末固結的砂、沉泥和礫石層所堆積而成，另西部坡地則為礫石、

紅土、土及砂之台地堆積層  

 

圖 2-1 本計畫區地質圖  

2.2氣候  
由於氣候的改變屬於較大範圍的變化，泰山區未設置氣象觀測站，

因此對於氣候之變化則參考距離計畫範圍最近之新莊氣象觀測站氣候

資料統計，並引用此一測候站的資料以說明泰山區氣候。根據 107 年
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新莊測候站記錄，年平均氣溫為攝氏 23.5 度，最冷月為 1 月或 2 月，

平均為 16.4 度，最熱月為 7 月，平均 29.7 度，且春季天氣極不穩定，

涼暖善變，至於月降雨量平均 117.1 公釐，年降雨量總和為 1,405 公

釐，冬季降雨量較少，春季氣溫與降雨量逐漸回升，夏季高溫而多雨，

天氣悶熱，自 9 月份起，雨量再逐漸下降。  

2.3流域資料  
貴子坑溪發源於泰山區中山路二段 (省道台 1 線及明志路三段  

351 巷附近 )，渠道大致與中山路平行，穿越泰山區中心向東北與中港

大排匯流，集水面積為  914ha，流路長度約  4,830m，渠床坡度由貴子

橋 (3K+325)下游至中港大排匯流口 1/1,300，貴子橋上游渠段  約 1/470。
渠道寬度自貴子橋往下游均有 15m 以上，向上游則縮減為 5～8m。現

況渠道除幹農大號橋 (0K+486)下游大部分為砌石護岸  外，其餘渠段均

為  RC 護岸，現勘成果其相關流域水系組成如下：  

一、大窠坑溪  
大窠坑溪發源於林口台地，由西向東流，流路長度約

9,250 公尺，上游位於山區坡度陡峻，下游穿越中山高速公路

後趨緩，排水出口匯入二重疏洪道。  

二、貴子坑溪排水  
貴子坑溪排水發源於泰山區中山路二段 (省道台 1 線及明

志路三段 351 巷 36 號附近 ) ，由西南向東北流，流路長度約

4,860 公尺，整體坡度平緩，排水出口匯入大窠坑溪，中港大

排為其支線，其於距貴子坑溪排水出口處上游約 600 公尺處

匯入。  

三、中港大排  
中港大排主要蒐集新莊區雨水逕流，由東南向西北流，

其於自立街下游為明渠段，明渠段長約 2,448 公尺，排水出

口下游匯入貴子坑溪排水。  
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資 料 來 源 ： 大 窠 坑 溪 排 水 系 統 規 劃 報 告  

圖 2-2 計畫區流域水系圖  
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2.4水理資料  
參照「臺北縣中港溪抽水站擴建工程基本設計報告書 -101 年 1 月」，

有關貴子坑溪之各控制點之相關重現期洪峰流量，採三角歷線法配合

Horner 公式雨型 (連續 24 小時長延時 )推估如表。貴子坑溪屬於區域排

水，其洪峰流量採「通過 10 年重現期洪峰流量及 25 年重現期洪峰流

量不溢堤」之保護標準。  
由於中港地區地勢較低漥，加上大窠坑溪長年淤積造成目前大窠

坑溪之渠底高於貴子坑溪渠底，以致目前已無法靠重力排排入大窠坑

溪。因應上述狀況，水利局目前採取之方式仍將下游之中港水門關閉，

平常由中港東抽水站旁之「中港截流井 (112,300CMD)」將晴天污水及

初期暴雨逕流污水截流送入特一幹線排入八里污水廠，而暴雨時則由

中港、中港西、中港東等抽水站進行抽排，其抽排量合計 202cms，符

合市管區排之保護標準。  
貴子坑相關水系晴天污水量雖有中港截流井 112,300CMD(1.3cms)

之截流量，但由於相關渠底坡度過緩或逆坡，加上八里污水廠之處理

總量有限，管轄之臺北市政府常把「中港截流井」之截流閘門關小或

關閉，以致特一幹線之截流量有限。  

 

圖 2-3 相關流域排水量示意圖  
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表 2-1 相關流域各控制點相關重現期洪峰流量  

排水路  控制點  集水面積  

(ha) 

各重現期距 (年 )之洪峰流量 (cms) 

2 5 10 25 50 100 

匯流段  A 1582 77 125 157 197 227 255 

貴子坑溪  B 871 62 98 121 150 172 193 

中港大排  C 564 50 77 95 118 134 150 

2.5雨水下水道現況  
中港大排承納南側新莊市區排水，貴子坑則承納較西側之泰山地

區排水。兩股排水匯流進路貴子坑溪下游後，由於貴子坑流量較大，

易造成中港大排頂托，導致新莊區局部地區每易招致水患。鑑此，新

北市政府已規劃中港抽水站擴建及設置導流牆，俾將中港大排及貴子

坑溪之洪水導流至下游，不致於匯流處產生渦流損失而抬高水位。  
另因都市發展迅速，造成現有抽水站不敷使用，後獲中央補助辦

理，將原有之中港抽水站抽水量 82cms，另擴建中港西抽水站 60cms
及增建中港東抽水站 60cms，防洪抽水量總計為 202cms。  

貴子坑溪雨水下水道的建置以左岸較完善，主因為左岸堤側有道

路設施，右岸則無，因此雨水下水道的建置較少，而貴子坑溪往下游

近中港大排段及中港大排兩側部份，本系統中環路箱涵轉至榮華路之

後屬於區外下水道幹線，西起新北大道沿榮華路往東，再沿中央路至

中港大排，斷面形式主要為□3*2.5m~□4*2.65m 雙孔箱涵，下水道長

約  1178m，亦為雨水下水建置不足之區域，雨水下水道建置分佈如下

圖所示
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圖 2-4 計畫範圍周邊雨水下水道分佈圖  
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2.6污水下水道現況  
泰山地區近年來人口快速成長，生活污水量增加，為加速泰山地

區污水下水道管線佈設作業，泰山地區污水下水道部分於 105 年開始

規劃，全區共分五標進行規劃設及施工，橫跨新莊區、泰山區兩區之

塭子圳重劃區，目前正處於重劃區設計階段，塭子圳重劃區用戶接管

部份，將視未來開發情形再行規劃；泰山污水下水道工程預計至 112
年完成泰山地區整體污水下水道系統，以提升污水下水道用戶接管普

及率之目標；亦可解決計畫區水污染問題，使河川水質得以改善，提

高河川水體利用價值，原規劃主要辦理  TS 水系之污水管線，主幹管

沿中港西路，經泰林路往北側納入中港截流管，最後銜接至特一幹管

一併送往八里污水處理廠處理，其長度約  1,855m。修正後本計畫  TS 
及  A 主幹管主要收集各條次幹管、分支管及新、泰塭仔圳重劃區地區

範圍之泰山計畫區內污水接入。另外，A 主幹管中上游段亦收集新莊

二期  HJF 集污區、新泰塭仔圳地區第  1-1 區及第  1-2 區之污水，污

水於中港西路往泰林路匯集後，以管徑ψ 1200mm 推進管銜接至中港

截流管，最後再流入特一幹管一併送往八里污水處理廠處理，本工程  
TS 主幹管為重力管線，管徑ψ1200mm 全長約 1,861.5m。新泰塭仔圳

(重劃區管線 ) A 主幹管為重力管線管徑介於ψ300mm~ψ1200mm，長

度約為  30,730m，此重劃區內管線將由本府地政局重劃基金支應。
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圖 2-5 泰山污水下水道系統設置範圍示意圖
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2.7區域交通現況  
主要聯外交通為國道 1 號高速公路及台 65 線快速道路，其中台

65 線快速道路北起五股交流道，跨越大漢溪至板橋；本計畫連接鄰近

區的主要道路 (新五路 )，方便地方進出高架橋。  
泰山區連接鄰近區的主要道路為泰林路通往新莊區；區內環狀道

路，有仁愛路、民生路、文程路、新生路、貴子路等。而貴子坑溪兩

側由南起貴子路至泰林路二段路段間主要為 6 公尺寬之雙向道路 (中
港西路 )；由泰林路二段至下游中港大排則改為單向道路分別為中港西

路及中港南路。  

2.8生態檢核成果  

2.8.1生態背景及工程專業之跨領域工作團隊組成說明  
工作團隊由主持人臺大何昊哲教授、游景雲教授及施上粟教授籌

備。其中廖朝軒教授為新北市政府健康城市及永續發展委員，並與何

嘉浚教授皆長期投入在綠色基礎建設之研究，兼顧理論實務。顧問團

成員中聘任生態專家施上粟老師，之前曾任台灣濕地學會研究員，也

長期在做新北市濕地棲地的研究，二重、華江、淡水河流域濕地都曾

深入調查。由於生態檢核目前並沒有一個規定的執行方式，而施老師

在這方面的相關研究，很大程度的指導顧問團對於工程上的生態檢核

應評估的方向及檢核的方式。此外針對鳥類的辨識，邀請台灣大學森

林系的袁孝維教授給予指導。林福華技師也於新北有相當之工程實績、

建築景觀專長之王秋元博士與漁業、海洋工程專長的楊智傑教授、擅

長水質問題的潘述元教授，再加上弘澤工程技術顧問公司的團隊，可

於專業方面，以多面向跨領域整合全面之觀點提出適當建議。  

2.8.2工程計畫內及週邊區域以往生態資料研析  
本工程後續擬執行區域為貴子坑溪新五路一段以下至大窠坑溪範

圍內，主要針對河道內進行工程，因施工區域屬水泥構造物之排水系

統且水質不佳，故尚無明顯自然及生態環境。  

2.8.3工程計畫對生態環境的影響  
短期目標為施設子母溝工程，提升水流速，計畫改善河道嚴重汙
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染及惡臭之現況問題，水質狀況穩定後生物將能生存，以有效改善生

態環境。  

2.8.4生態保育原則  
工程設計方向主要分為三種層次，即復育、復建及再造，再利用

彙整生態資料的生態敏感區域圖套疊工程配置圖，以確認工程影響範

圍，以及對生態保全對象之迴避與保護措施，並在顧及工程必要性、

安全性之前提，依據迴避、縮小、減輕、補償之環境友善改善的因應

策略調整工程設計，並提出生態友善措施，以降低生態衝擊影響。  

2.8.5必要之生態專案調查項目及費用  
現況河川嚴重汙染，並無調查之必要。
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公共工程生態檢核自評表 

工 
程 
基 
本 
資 
料 

計畫及工
程名稱 

新北市泰山區貴子坑溪河道改善工程 
設計單位 

 

工程期程 
108年 ~109年 

監造廠商 
 

主辦機關 

 

新北市政府水利局 
營造廠商 

 

基地位置 
行政區：泰山區； TWD97座標   

X：121.439165   Y：25.058363 

工程預算/ 

經費（千元 

77,500 

工程目的 
提升水體溶氧或水質現況，改善貴仔坑溪整體環境。 

工程類型 □交通、□港灣、■水利、□環保、□水土保持、□景觀、□步道、□其他 

工程概要 設置低水河槽，執行河道坡度整理。 

預期效益 
提高貴仔坑溪水流流速，增加溶氧、降低臭味，提升環境品質。 

階 

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

工 
程 
計 
畫 
核 
定 
階 
段 

一、 

專業參與 
生態背景人員 

是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態 

衝擊、擬定生態保育原則? 

■是 □否 

二、 

生態資料 

蒐集調查 

地理位置 

區位：□法定自然保護區■一般區 

(法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要 

棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重 

要濕地、海岸保護區…等。) 

關注物種及重 

要棲地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、 

老樹或民俗動植物等？ 

□是 

■否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種 

之棲地分佈與依賴之生態系統? 

□是 

■否 
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階 

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

工 
程 
計 
畫 
核 
定 
階 
段 

三、 

生態保育 

原則 

方案評估 

是否有評估生態、環境、安全、經濟及社會等層面之影響，提 

出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

■是 

□否 

採用策略 

針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕或 

補償策略，減少工程影響範圍？ 

■是 

□否 

經費編列 

是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費? 

■是 

□否 

四、 

民眾參與 
現場勘查 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題 

之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影 

響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

■是 □否 

五、 

資訊公開 
計畫資訊公開 

是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

■是 □否 

規 
劃 
階 
段 

一、 

專業參與 

生態背景及工 

程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

□是 □否 

二、 

基本資料 

蒐集調查 

生態環境及 

議題 

1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

□是 □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境之生態議題與生態保全對象? 

□是 □否 

三、 

生態保育 

對策 

調查評析、生 

態保育方案 

是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕及補 

償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案? 

□是 □否 

四、 

民眾參與 
規劃說明會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題 

之民間團體辦理規劃說明會，蒐集整合並溝通相關意見? 

□是 □否 

五、 

資訊公開 
規劃資訊公開 

是否主動將規劃內容之資訊公開? 

□是 □否 

設 
計 
階 
段 

一、 

專業參與 

生態背景及工 

程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

□是 □否 

二、 

設計成果 

生態保育措施 

及工程方案 

是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過 

生態及工程人員之意見往復確認可行性後，完成細部設計。 

□是 □否 

三、 

資訊公開 
設計資訊公開 

是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

□是 □否 
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階  

段  
檢核項目  評估內容  

檢 核 事

項  

施  

工  

階  

段  

一、  

專業參與  

生 態 背 景 及
工  

 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊 ? 

□是  □否  

二、  

生態保育  

措施  

施工廠商  

1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施
工廠商  

清楚瞭解生態保全對象位置 ? 

□是  □否  

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保

育措施  

 

  施工計畫書  

施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範
圍，並以  

圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。  

  

生 態 保 育 品
質  

管理措施  

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查 ? 

□是  □否  

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計

畫 ? 

□是  □否  

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工

過程中  

注意對生態之影響，以確認生態保育成效 ? 

□是  □否  

 

  
三、  

民眾參與  
施工說明會  

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相
關議題  

之民間團體辦理施工說明會，蒐集整合並溝通相關意

 

  
四、  
資訊公開  

施 工 資 訊 公
開  

是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開 ? 

□是  □否  

維
護
管
理
階
段  

一、  

生態效益  
生 態 效 益 評
估  

是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍之棲地
品質並  

分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態

保育措  

 

  
二、  

資訊公開  

監 測 、 評 估
資  

訊公開  

是 否 主 動 將 監 測 追 蹤 結 果、生 態 效 益 評 估 報 告 等 資

訊 公 開 ? 

□是  □否  
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圖  6 環境現況紀錄照  
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2.9公民參與與資訊公開  
本工程設計前於於中華民國 108 年 1 月 30 日與當地里長公所等

當地地意見領袖，及中華民國 108 年 3 月 14 日與新莊社區大學、生態

保育團體及專業人士等參與，其中相關社區大學提供以下幾點建議， 

於設計過程中，皆納入設計參考之依據。 

（一）  汲取中港大排水質的整治經驗，目前貴子坑溪下游水體長

期異味主因為河道基本流量太小及排水河段渠底不整坡度不

佳，檢視目前異味改善的短期規劃，只提到集中水體的子溝

設計，未提出經精確計算能改善異味、增加流速河道所需的

坡度比，因此建議可將中港大排末端既有沉砂池再下挖，配

合後續低水河槽整治方案增加河槽渠底坡度，以改善流速過

慢產生異味之問題。 

（二）  短期方案增設「子溝型式」的部分，建議搭配中長期水岸

景觀規畫進行設計，建議參考中港大排景觀河道的子溝設

計。 

（三）  建議短中長期規劃應善加利用既有五股工業區二級處理之

放流水及中港水資中心可處理之多餘水源。  

（四）  配合前瞻計畫水與安全及泰山區污水下水道建置工程，建

議於義學國中、小操場下設置滯洪池，平時除做學校水資源

教育水撲滿設施外，未來亦可作為貴仔坑溪河道基礎流量補

充水源之一。  

（五）  勝安宮及草埤圳週遭城鄉局都市計畫已新增劃設綠地約

5,800 平方公尺，建議可配合中長期計畫規劃草埤圳文化生

態園區。  

（六）  配合新增中港西抽水站工程，大窠坑溪舊河道整治利用為

滯洪池已經完成，對北新莊地區之淹水改善極有助益，惟該

河道尚保存清領以來的舊有土坡崁及先民的水利設施「瀨

頭」遺址，建議在「瀨頭」遺址的水泥坡崁，彩繪耆老的

「瀨頭」手繪圖並設置水文設施說明牌。另外，施做配合當

地舊地名「楓樹腳」的綠化工程，在兩岸種植地名由來的植

栽─楓香樹，作為申請前瞻計劃水與環境部分的河道整治水

文亮點。  

（七）  建議未來可參考日本建置「河川環境情報圖」，將河川環情

報資料及整治經驗、工法完整保存累積記錄，以做為未來河

川整治的參考 
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2.10相關計畫  

2.10.1易淹水水患治理計畫第一階段實施計畫–大窠坑溪  
大窠坑溪綜合治水策略除提出新五路橋下游淤砂改善措施及改建

部分老舊破損渠道外，下游都市計畫區另配合相關堤後排水改善措施，

以解決集水區內之淹水問題。設計基準採 10 年重現期洪水位加出水高

0.5m 出水高或 25 年重現期洪峰流量不溢堤之較高者為目標，如現有

地形或土地利用無法充分達成時，則輔以避洪及減災規劃等非工程措

施因應。  

2.10.2大窠坑溪舊河道滯洪池新建工程（含抽水站擴建）  
本計畫分二部分，第一部分在中港抽水站旁擴建中港西抽水站 (主

體為地上 2 層，樓地板面積為 2,984 平方公尺 )，並設置 5 組 12cms 抽

水機，抽水量 60cms，施工期程自 104 年 6 月 10 日起至 106 年 9 月 1
日，完成後搭配中港抽水站抽水量 82cms 及中港東抽水站抽水量 60cms，
整體貴子坑排水系統總抽水量可達 202cms，可滿足 10 年防洪標準，

經近年豪大雨事件，確認其可大幅降低新莊、泰山、五股等地區積淹

水情形；第二部分則沿站體西側新建大窠坑溪舊河道滯洪池，除汛期

時可有效提供滯洪體積約 50,000 立方公尺，非汛期時，滯洪池中景觀

步道亦可提供該區民眾享受自然生態優質休閒生活，兼顧居民安全及

休閒，達到一舉兩得的功用，更提升整體風貌及打造親民的目標。  
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圖 2-7 大窠坑溪舊河道滯洪池新建工程說明示意圖  

2.10.3中港大排污染改善暨河廊環境營造計畫  
依據台北縣政府水利局委託偉盟工業顧問股份有限公司進行「中

港大排污染改善暨河廊環境營造」計畫指出，為創造中港大排嶄新之

河廊環境，自中港大排上游自立街起，至下游台一線中山路止，主流

長約 2.3 公里，以改善中港大排河廊環境，兩岸經設置截流箱涵方式

將污染源隔離後，並導入清水營造河川環境。  

 

圖 2-8 中港大排清水引入方案  
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2.10.4污水下水道工程計畫  
泰山地區污水下水道部分於 105 年開始規劃，全區共分五標進行

規劃設及施工，規劃施作總戶數約 29,134 戶，總工程費約為 18.82 億

元。預定於 112 年全部竣工。  
第一標、第二標為推進標，主要針對支 (分 )管進行建置，第一標工

程針對中港西路及泰林路及明志路北段等道路動工，目前已開工，預

計 109 年 6 月完工，工程經費為 2.5 億元。第二標範圍位於明志路中

南段，往南延伸至捷運丹鳳站，目前設計中，預定 108 年 12 月決標，

開始動工，工程經費為 4.08 億元。  
第三標為管網及用戶標，第四標、第五標為用戶標，主要針對用

戶接管部分進行建置，第三標範圍位於民生路以北，新五路以南，泰

山地區北部，目前進度業已於 108 年 5 月決標，預計銜接用戶數為

11,988 戶，工程經費為 5.16 億元，第四標位於明志路中段上，預計銜

接用戶數為 7,429 戶，工程經費為 3.29 億元，第五標地址於泰山區南

區，往南到達捷運丹鳳站，預計銜接用戶數為 9,717 戶，工程經費為

3.79 億元，第四標、第五標預定於第二標污水管網佈設完成前決標。  
橫跨新莊區、泰山區兩區之塭子圳重劃區，目前正處於重劃區設

計階段，塭子圳重劃區用戶接管部份，將視未來開發情形再行規劃。

泰山地區污水下水道完成後可增加本市污水下水道用戶接管普及率，

並改善泰山地區環境衛生、淨化河川水質、提升居民生活品質等。  
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圖 2-9 泰山污水下水道工程分標示意圖  

2.10.5新、泰塭子圳市地重劃計畫  
貴子坑溪流經了都市計畫及非都市計畫區，其中都市計畫區又分

別流經泰山都市計畫區、新莊都市計畫區，這兩個都市計畫區又分別

各自提出了變更泰山都市計畫 (塭子圳地區 )及變更新莊都市計畫 (塭子

圳地區 )，惟此塭子圳重劃區公告至今仍有許多問題而尚未實施。本計

畫中未來的河道 (都市計畫中的溝渠用地 )寬度、河提、堤側旁道路等在

變更泰山都市計畫 (塭子圳地區 )的都市計畫中均已訂定，為配合都市

設計整體規劃並結合水域資源，以利未來利用河川區兩側十公尺寬之

防汛道路，規劃塑造為一河濱休閒遊憩，劃設溝渠用地，檢討後面積

4.6089 公頃，占計畫總面積 2.03%。且從都市計畫中的河道與未來公
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園綠地的相關位置也已有初步構想，如下圖所示，貴子坑溪河道區段

一是與公園綠地共構的，河道區段二顯示河道旁有狹長綠地，河道區

段三公園綠地與河道間隔著防汛道路，河道區段四與兩側公園綠地均

間隔著防汛道路，代表著未來河道景觀營造的空間架構大概依著此架

構去發揮。  

 

圖 2-10 變更泰山都市計畫 (塭子圳地區 )主要計畫 (第一次通盤檢討 )
（103 年 5 月）  
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 第三章 現況調查 

3.1計畫區現況  
貴子坑溪下游匯流處從貴子坑溪和中港大排銜接處到五工路之中

港水門，長度約 477m，其中下游 50m 為既有之沉砂池段。河道屬三面

工護岸，河寬約 46m。兩旁有 10m 寬之道路，橫越橋樑則有中港三橋。  
下游處以中港水門銜接大窠坑溪，左岸為中港西抽水站、右岸則

為中港東抽水站及中港截流井。渠底為 EL-1.6~EL-1.3m，坡度約

0.6/1000，現況部份渠底不平及有大量淤泥雜草，加上流動性不足，造

成本段惡臭髒亂。  
 

 

 

1.貴子坑大窠坑匯流處  

 

2.中港西抽水站進水孔  

   

3.貴子坑舊有排放箱涵處  4.中港東抽水站進水孔  5.中港三橋現況  

圖 3-1 計畫區匯流處現況圖  
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3.2計畫區貴子坑溪上游段現況  
匯流處至台 65 線箱涵上游為本計畫工程預計施作範圍，長度約

689m。河道屬三面工護岸，河寬約 40m。兩旁各有 10m 寬之防汛道路，

左岸為中港西路、右岸為中港南路，橫越橋樑則有中港一橋、楓樹一

橋。  
匯流銜接處有導流牆分隔中港大排，以減少貴子坑溪之水流阻礙

中港大排之排水。上游處則為貴子坑溪新五路一段 (台 65)之七孔過路

箱涵橋，以銜接上游排水，上游段「貴子坑溪子溝工程一期」。  
本段河道平緩，渠底為 EL-1.3~EL-0.6m，坡度約 1/1000，現部份

渠底不平及淤泥雜草，加上流動性不足，造成本段惡臭髒亂。  

 

 

1.65 快速道路下方七孔箱涵  

 

2.楓樹一橋現況  

   

3.中港一橋現況  4.貴子坑溪施工便道處  5.貴子坑溪及中港大排匯流處  

圖 3-2 計畫區貴子坑溪匯流處上游現況圖  
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3.3計畫區中港大排現況  
中港大排從匯流處上游至新北大道 (台 1 線 )為本計畫工程預計施

作範圍，長度約 726m。河道渠底為混凝土硬底，相關結構為早期施作，

後於中港大排整治期間進行整修。河寬約 40m，兩旁各有 10m 寬之防

汛道路，左岸為中港南路、右岸為中港東路，橫越橋樑則有中港二橋。  
上游處則為新北大道中山橋，以銜接中港大排上游排水。中港大

排中山橋以上屬「中港大排整治工程範圍」。目前於中山橋下有閘門分

隔，平時閘門關閉，上游排水引流五股工業區污水廠，採回收方式再

排入大排循環再利用。暴雨時則開啟閘門排入下游，由中港相關抽水

站進行抽排。本段河道平緩，渠底為 EL-1.6~EL-1.2m，幾乎無坡度，

也大都比下游銜接貴子坑溪之 EL-1.3 m 還低，加上兩旁工廠部分排水

未截流，造成本段河道平時積水 20~30cm，造成嚴重惡臭。  

 

 

1.中港大排上游整治現況  

 

2.中港大排控制水門  

   

3.中港大排台一線處雙孔箱涵  4.中港二橋現況  5.中港大排匯流處倒流牆  

圖 3-3 計畫區中港大排現況圖   
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3.4跨渠構造物現況調查  
調查計畫區攔河堰、橋樑、水槽、跌水工及閘門等，調查成果詳

下表  

表 3-1 貴仔坑溪跨渠構造物一覽表  

構造物  里程  
橋長  

(m) 

橋寬  

(m) 

橋面  

高程  

(m) 

樑底  

高程  

(m) 

渠底  

高程  

(m) 

備註  

中港二橋  A0k+234 42.52 13.89 3.76 3.26 -1.06  

沉砂池  0k+050     -3.2 中港抽水站  

中港三橋  0k+477 76.5 16.03 3.87 3.27 -1.29 中港西路  

中港一橋  0k+752 42.42 15.03 3.75 3.20 -1.00 中港南路  

楓樹一橋  1k+004 39.7 8.4 3.44 3.04 -0.76 中港西路  

新五路橋  1k+174 41.6 55.4 4.05 3.57 -0.45 台 63 線  

楓樹二橋  1k+281 39.8 7.8 2.93 2.50 -0.64 楓樹路  

興利橋  1K+683 40.40 8.50 2.70 2.02 -0.56 
楓江路 46

巷  

泰山橋  1K+904 33.00 15.70 2.79 2.31 -0.23 泰林路二段  

全興橋  2K+117 32.00 12.20 2.86 2.30 -0.24 全興路  

同義橋  2K+332 34.50 18.10 2.91 2.35 -0.19 同義街  

中興橋  2K+471 28.90 10.20 2.88 2.40 -0.12 仁愛路 6 巷  

民生橋  2K+575 28.00 12.00 3.83 2.52 0.03 民生路  
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表 3-2 貴仔坑溪跨渠構造物型態調查表 (1) 

0 k + 9 6

4 

1 k + 0 0

4 

 

型態  名稱  構造物長  構造物寬  
樑底高

程  
渠底高程  

備

註  

鋼構橋  楓樹一橋  40.40 8.6 3.04 -0.76 

上游斷面  下游斷面   

  

位置  型態  名稱  構造物長  構造物寬  
樑底高

程  
渠底高程  

備

註  

1K+11

9 

| 

1K+17

4 

箱涵  新五路橋  40.8 54 3.54 -0.45  

上游斷面  下游斷面  

  

1K+27

3 

| 

1k+28

1 

型態  名稱  構造物長  構造物寬  
樑底高

程  
渠底高程  

 

鋼構橋  楓樹二橋  40 7.8 2.50 -0.64 

上游斷面  下游斷面  
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表 3-3 貴仔坑溪跨渠構造物型態調查表 (2) 

1K+67

9 

| 

1K+68

7 

型態  名稱  構造物長  構造物寬  
樑底高

程  
渠底高程  

備

註  

箱涵  興利橋  40.40 8.50 2.02 -0.56 

上游斷面  下游斷面   

  

位置  型態  名稱  構造物長  構造物寬  
樑底高

程  
渠底高程  

備

註  

1K+896 

| 

1K+912 

箱涵  泰山橋  33.00 15.70 2.31 -0.23  

上游斷面  下游斷面  

  

2K+111 

| 

2K+124 

型態  名稱  構造物長  構造物寬  
樑底高

程  
渠底高程  

 

箱涵  全興橋  32.00 12.20 2.30 -0.24 

上游斷面  下游斷面  
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表 3-4 貴仔坑溪跨渠構造物型態調查表 (3) 

位置  型態  名稱  構造物長  構造物寬  
樑底高

程  
渠底高程  

備

註  

2K+32

3 

| 

2K+34

2 

箱涵  同義橋  34.50 18.10 2.35 -0.19  

上游斷面  下游斷面  

  

2K+46

6 

| 

2K+47

6 

箱涵  中興橋  28.90 10.20 2.40 -0.12  

上游斷面  下游斷面  

  

2K+56

9 

| 

2K+58

1 

型態  名稱  構造物長  構造物寬  
樑底高

程  
渠底高程  

 

箱涵  民生橋  28.00 12.00 2.52 0.03 

上游斷面  下游斷面  
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表 3-5 貴仔坑溪跨渠構造物型態調查表 (5) 

位置  型態  名稱  構造物長  構造物寬  
樑底高

程  
渠底高程  

備

註  

A0k+00

0 

| 

A0k+30

0 

 

箱涵  中港二橋  42.5 9.98 2.35 0.87  

上游斷面  下游斷面  
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3.5兩岸排水現況調查  
計畫區兩岸有多處排水設施，其晴天汙水量主要來源來至於此故

調查計畫區相關設施其尺寸與位置，以提供後續設計考量。 

 

  

圖  3-4 兩岸排水現況圖  

表 3-6 計畫區排水流入工統計表  

左岸  右岸  

編號  里程  形式  尺寸  編號  里程  形式  尺寸  

1 2k+450 管涵  ψ =1.2 1 2k+560 管涵  ψ =0.75 

2 2k+451 管涵  ψ =1.2 2 2k+435 箱涵  5.0*2.5 

3 2k+330 箱涵  1.5*1.5 3 2k+230 管涵  ψ =1.8 

4 2k+320 箱涵  2.0*2.0 4 2k+015 管涵  ψ =0.5 

5 2k+110 管涵  ψ =0.8 5 1k+890 管涵  ψ =1.2 

6 2k+015 管涵  ψ =0.8 6 1k+798 管涵  ψ =0.8 

7 1k+896 管涵  ψ =1.8 7 1k+790 管涵  ψ =0.8 

8 1k+790 管涵  ψ =1.0 8 1k+685 管涵  ψ =1.0 

9 1k+660 箱涵  2.0*2.0 9 1k+585 管涵  ψ =1.0 

10 1k+610 管涵  ψ =0.6 10 0k+950 管涵  ψ =1.0  

11 1k+550 管涵  ψ =0.5 11 0k+850 管涵  ψ =1.2  

12 0k+950 管涵  ψ =1.0  12 0k+770 管涵  ψ =1.0  

13 0k+850 管涵  ψ =1.2  13 A0k+115 管涵  ψ =0.8  

14 0k+770 管涵  ψ =1.2  14 0k+410 管涵  ψ =1.2  

15 0k+650 管涵  ψ =1.0  15 0k+340 管涵  ψ =1.0  

16 0k+330 管涵  ψ =1.0  16    

17 0k+320 管涵  ψ =1.0  17    
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3.6上游施作工程  
上游正在施作另案工程其排水起點為民生橋箱涵下游處 (2k+569)，

其終點為新五路箱涵橋前 (1k+174)，本案將於其終點處銜接施作改善，，

其坡度設置以子溝渠底 EL=-0.70 為起點高程 ;新五路仔溝底 EL=-1.97
作為終點高程其坡度為 1/1145。  

3.6.1 工程佈置  

為改善水流緩慢惡臭問題，於既有渠道新設一流量 1.0cms 之子溝，

並藉由下游中港大排出口處沉水式抽砂泵 (抽水量 3cms)將晴天污水排

放至大窠坑溪，以期能改善河川自淨能力。其中子溝施作長度約

1,395m，寬 2.5m，平均坡度約 1/1,145，深度介於 0.60m~1.3m 之間。 

 

 

圖 3-5 子溝施作斷面標準圖 (1) 

 

 

圖 3-6 子溝施作斷面標準圖 (2) 
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圖 3-7 子溝施作完成圖  
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 第四章 工程方案及水理分析 

4.1整體規劃方案  
本計畫整治計畫構想考量工程經費、經濟效益、泰山污水下水道

建置期程及都市計畫變更時程等因素，預訂將本計畫整治工程分為短、

中、長期，分別提出整治工程構想，茲將短、中、長期可行性方案評

估說明如下。  

4.1.1. 貴仔坑溪新設子母溝-民生路至大窠溪段 

本計畫考慮經濟效益及工程經費有限之情況下，提出短期改善方

案，本案評估貴仔坑溪民生路至大窠溪段，沿經十八甲住宅區，人口

密集度高，水流不順產生惡臭對鄰近住民影響甚大，故短期改善方案

建議針對民生路至大窠溪，人口密集區之河段，修建子溝調整渠底坡

度，藉以增加水流速度，將污水迅速排放至下游，避免積水產生惡臭，

解決異味造成居民生活不便的問題。  
本計畫規劃於既有渠道新設一流量 1cms 之子溝，並藉由下游中

港大排出口處沉水式抽砂泵 (抽水量 3cms)將晴天污水排放至大窠坑溪，

避免污水滯留於河道內，以期能改善河川惡臭問題。其中子溝施作總

長度約 3km，平均坡度約 1/1,145，於貴仔坑溪至匯流處寬 2.5m；匯流

處至下游沉砂池處為 5m，深度介於 0.5m~1.0m 之間，子溝施作示意圖

詳下圖 6-2、圖 6-3。  
為確保新設子溝符合工程設計相關法令規定 (雨水下水道設計指

南、公路排水設計規範等規定 )，本計畫進行新設子溝之水理分析檢核，

其中晴天污水量為基流量加污水量之值共 0.665cms(基流量引用貴仔

坑溪實測流量為 0.245cms，晴天污水量使用「新北市泰山地區污水下

水道系統實施計畫 (105 年 04 月 )」污水量為 0.42cms)，小於子溝容許

流量 0.902cms，子溝可完全容納晴天污水，水深為 0.327m，流速 0.81 
m/s，符合規範中流速限制於 0.8~3.0m/s 內，出水高度 0.27m，符合規

範中不得小於 0.2m 之規定。  
本計畫各斷面現況流速，數值位於 0.09~0.52m/s，與設置子溝後

流速 0.81m/s 相比，設置後流速大於現況流速，故設置子溝可以提升

流速，加速污水往下游排放。  
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4.1.2. 中期可行性方案綜合評估-汙水截流管溝規劃設計 

此方案擬於貴仔坑溪設截流系統，將渠道內污水皆截排至污水管

內，將污水導入新設截流設施中，最終匯入污水幹線，後續再於配合

都市計畫變更，於下游尋覓適當地點設置一座水資源處理中心，經過

水資中心處理後再抽排回貴仔坑溪。下圖 5-6 為該區域週遭汙水幹管

位置系統圖，圖 5-7 為目前汙水截流檢核說明圖。  
 

資料來源：新北市泰山地區污水下水道系統實施計畫，新北市政府， 2016。  

圖 4-1 污水下水道管網系統圖  

圖 4-2 貴仔坑溪汙水截流系統說明圖  
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4.1.3. 長期可行性方案綜合評估-汙水處理廠設置 

貴仔坑溪污水來源包括：工業排放廢水和生活污水，因現況無污

水下水道系統，其污水皆經雨水下水道排放至貴仔坑溪，故設置污水

截流管，為有效處理所截流之污水，於適當用地設置水資源回收中心

處理，並將處理過後的水，排放至貴仔坑溪，維持貴仔坑溪一定基流

量。  
污水處理是處理水污染的重要過程。採用物理、生物及化學的方

法主要對生活污水以及工業廢水進行處理以分離水中的固體污染物並

降低水中的有機污染物和富營養物（主要為氮、磷化合物），從而減輕

污水對環境的污染。它的目標是生產環境安全的液體廢物流（或經處

理的污水）和固體廢物（或污泥處理），適用於處理或再利用（通常為

農場的肥料），污水經過多重淨化後甚至可達到放流水排放標準。 (下
圖 5-8 為汙水處理廠區設置位置說明圖 ) 

圖 4-3 貴仔坑溪 MBR 汙水處理廠設置說明圖  

4.2景觀整體改善構想  

 整體發展定位  
整體水岸景觀營造針對水空間的景觀打造，以水岸融合及環境優

化為目標，透過水質改善、污水截流及水岸環境營造，將周邊水岸環

境導入教育性質示範性質濕地及多孔隙環境，以及透過增加在地實用

的近水空間，將水域空間與周邊發展機能結合，創造優質水岸景觀環

境、藉由綠地空間設置提升市民休閒、樂活環境，未來冀貴仔坑溪成

為會呼吸的河川。  

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%B1%A1%E6%9F%93
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E5%A4%84%E7%90%86
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E7%90%86
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A5%E4%B8%9A
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%9C%BA
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%AE
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A3%B7
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 改善整體視覺景觀  
貴仔坑溪長年以來面臨多重限制，除了有家庭、工業污水排放外，

加上雨水逕流匯入的非點源污染及垃圾漂浮物等，都讓貴仔坑溪長就

以來以惡臭、骯髒的「黑龍江」聞名，因此，要徹底將都市河川環境

改善，去除河川污染源是最重要之核心解決方案，而多年來都市發展

所累積的問題，亦絕非一朝一夕可以去除，也非單純景觀營造可以美

化，由於貴仔坑溪水質介於嚴重污染到中度污染，首重水質改善，故

以前章提出之短期改善方案 (子母溝 )，改善貴仔坑溪現況淤積問題、加

強流速，減少長久累積之惡臭等問題；重新梳理既有動線及分析後，

設計堤岸旁之步行空間環境，使民眾儘可能靠近水岸邊，重新與水岸

連結，未來配合都市計畫系統整合，藉由綠網串聯及延伸，逐步將水

岸空間與周邊開放空間結合，成為一都市綠網，達到整體視覺景觀改

善之目的。  
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圖 4-4 都市水岸環境視覺示意圖  

 二、爭取綠意環境  
由於貴仔坑溪河道水質污染程度介於嚴重至中度污染，在不違反

水利法相關法令，也不影響水流的前提下，植栽選擇以濱水植物及爬

藤植物為主，渠道內綠化植物選擇對於各類污染去污能力較強之濱水

植物，如水芙蓉、香蒲、水丁香、蘆葦等，而渠道之垂直混凝土牆面

的綠化植物選擇爬藤植物，如薜荔、地錦 (爬牆虎 )。  

  

圖 4-5 水岸綠化改善示意圖  

 三、提供都市水岸廊道，恢復河川生命力  

將周邊公園與貴仔坑溪作更有效的整合與連接，著重空間與功
能的連結，將貴仔坑溪打造成為具有代表性的水岸廊道，增加市民
觀賞河川、與河互動的機會；在水環境景觀改善方面，針對貴仔坑
溪老舊的三面光河道進行改善，以豐富植栽及水生植物為河川護
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岸注入綠色元素，營造律動及多元性水域，以恢復河川生命力及打
造永續水環境為目標。  

  

圖 4-6 都市水岸廊道空間示意圖  

 河道分區設計構想  

配合塭仔圳重劃計畫，釐清用地權屬、未來發展及使用方向後，可進行
用地取得、都市重劃等作業，進行水岸景觀之整體規劃，建構人文與生態之
複合式綠廊，留設基本戶外活動空間及設施供使用以人為本並考量活動使
用，調整設施位置，營造空間疏密有致、輕重有別的層次感，導入生態工程
觀念及近自然工法，改善水泥水岸意象及落實低衝擊性開發之理水概念營
造多孔隙的堤岸，給予綠化及生態化的機會，讓各式生物得以存留。  

 

圖 4-7 整體水岸景觀構想願景示意圖  
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圖 4-8 整體水岸景觀配置構想示意圖  

 (一 )樂活園道  

貴仔坑溪上游園道段根據水里計中間河道需留設 8 米，因此
在園道設計上利用貴仔坑溪的子母溝結構設計，妥善運用河道
作為園道活動空間延伸，以開蓋方式讓河道景觀得以發揮最大
空間使用性及特色延展 (如圖 6-8)。  
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圖 4-9 園道斷面設計示意圖  

 (二 )悠活帶狀綠廊  

依照塭仔圳重劃區重新劃分用地後，從公 (兒 )十三連到兒五，
再配合新生路至文程路兩側綠地 (公十三及公十四用地 )，加上文
程路至民權街 41 巷兩側綠地 (公五及公五之一、二用地 )用地設
置一片連貫的綠色水岸廊道打造全齡共融休閒公園空間，且利
用箱涵結構在橋下空間串聯人行動線，將堤岸空間加以活化，串
聯人行流動路線，提供塭仔圳重劃區一片以貴仔坑為軸線的空
間連續性中央帶狀綠廊公園。  

公五及公五之二為腹地廣大之公園用地，將兩綠地利用下沉
式手法將空間串聯起來打造萬坪綠地公園，結合子母溝設計將
河川特色延伸出來，空間規劃將採用大片公園設計手法，將空間
廣大之特性張力表現出來，還附近的居民一片廣大的天空，將搭
配溼地公園及廣場草原之生態公園為設計主軸，以景觀、遊憩、
防災等功能為考量，利用具減碳功能性之原生喬灌木及水生植
物營造生態環境，提升區域整體生態品質，並提升都市水域生態
整體效益。  
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4.3本計畫工程方案  
本計畫需求「貴子坑溪新五路至出口段施設子溝及相關改善工程，

以調整流況，改善惡臭及水質問題」。但因中港大排新北大道下游未整

治段仍有惡臭問題，考量污染整治之一體性，建議一併納入施作範圍

以能盡全功。  
河道流經市區，如兩岸污染源未截流，加上如坡度較緩或不平，

流動性不足，易造成惡臭。目前採取方式大都採取將兩岸污染源進行

截流至污水處理廠或礫間場，經處理後再回收排水，或再引上游乾淨

水源引入河道，以達成河川環境營造、乾淨水源之目的。相關案例如

中港大排整治工程、鴨母港整治工程。  
但因上述工程經費龐大，且需有大量空地施作污水處理廠或礫間

廠，後續相關維護除處理廠之固定成本外，每次豪大雨後污染源流入

之後續整理成本極高。另外相關案例因採用污水處理再利用，如無額

外清水補助則水量不足，無法達成清水環境。  
因應上述問題，對於一般小區域或經費較不足之河川，建議採「子

溝工法 (施作深槽 )」。於河道平緩段施作深槽以增加坡度加快流速，平

時將水質較差之排水束縮於深槽中，如此雖無法完全水質淨化，但可

在有限經費用改善惡臭。  
 

 

圖 4-10 子溝工法 (施作深槽 )-板橋湳仔溝案例  
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圖 4-11 子溝工法 (施作深槽 )示意圖  

4.4晴天污水量推估  

一、臺北市衛工處截流站資料  
依據「臺北市工務局衛生下水道工程處」之網站資料，

中港截流井為截流晴天污水及初期暴雨逕流污水送入特一幹

線，其設計晴天截流污水量為 112,300CMD，換算為 1.3cms。  

 

圖 4-12 臺北市衛工處汙水量圖  

二、新北市泰山地區污水下水道系統實施計畫 (105 年 ) 
依據新北市水利局之「新北市泰山地區污水下水道系統

實施計畫 (105 年 )」，針對泰山區鄰近本區之污水量推估，總

污水量 36,063CMD(0.42cms)。  



新北市政府水利局                                                    第四章  工程方案及水理分析 

貴子坑溪河川環境營造先期計畫委託設計技術服務 

4-11 

 

圖 4-13 新北市泰山地區污水下水道系統實施計畫 (105 年 )之污水量推

估  

三、新北市貴子坑溪與中港大排中山橋下游至大窠溪整治

計畫 (108 年 ) 
依據新北市水利局目前正在進行中之「新北市貴子坑溪

與中港大排中山橋下游至大窠溪整治計畫」規劃報告中，對

於計畫區相關晴天流量進行測量，其中採樣點 1(中港一橋 )為
14.7m3/min=0.25cms 、 樣 點 2( 中 港 大 排 ) 為

33.8m3/min=0.56cms。  

 

圖 4-14 相關水系晴天流量量測成果  
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四、本計畫晴天雨污水流量評析建議  
貴子坑下游匯流段之晴天雨污水流量，依據 108 年實地

量測採樣點 1 為 0.25cms、採樣點 2 為 0.56cms，另依「新北

市泰山地區污水下水道系統實施計畫 (105 年 )」之地區污水量

為 0.42cms，上述合計為 1.3cm，跟台市北衛工處截流站設計

晴天截流污水量為 1.3cms 符。  
0.25cms(貴子坑溪 )+ 0.56cms(中港大排 )+0.42cms(區域

污水 )=1.3cms 
貴子坑溪之晴天雨污水流量，則依據採樣點 1 為 0.25cms，

加上地區污水量為 0.42cms，合計 0.67cms。中港大排則依據

採樣點 2 為 0.56cms。本計畫設計流量為確保仔溝能容納全

區晴天汙水，故初步建議於貴子坑溪及中港大排兩處設計值

採 1cms，匯流後採 2cms 進行本計畫設計。  
另子溝除本計畫晴天污水量排放外，考量下游抽排效率

造成之水位壅高及暴雨初期之排洪及配合抽水站預抽功能，

故本計畫子溝之尺寸亦可滿足預抽使用。  

表 4-1 本案統整汙水流量表  

區段  推估值  設計建議值  

貴子坑下游

匯流段  

1.3cms 2cms 

貴子坑溪  0.67cms 1cms 

中港大排  0.56cms 1cms 

4.5水理分析  
採用美國陸軍工程師團水文工程中心（ Hydrologic Engineering 

Center, U.S. Army Corps of Engineers）發展計算水面剖線之數值模式

HEC-RAS 進行一維水理分析，其模擬演算係利用能量方程式以標準步

推法演算各斷面之水位、流速等水理狀況。  
由於本計畫仍於既有渠底加深子溝，其完成工之通洪斷面會比現

有略大，故設置子溝對計畫區整體通洪能力影響不大，仍可通過 5 年、

10 年及 25 年短延時之洪水量，滿足區排 25 年不溢堤之目標。  
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圖 4-15 本計畫河道建模  

一、起算水位  
本計畫預計銜接中港水門前之晴天抽水機組進行晴天抽

排，參照預計施作之「中港抽水站進水閘門入流口改善工程」，

其新設晴天抽水機組之最低停機水位為 EL-3.0m，故本計畫

水理計算之起算水位採 EL-3.0m。  

二、曼寧粗糙係數取用  
本計畫參考「公路排水設計規範 (107)，107-02-06」各種

管渠材質建議之曼寧粗糙值，如下表所示。因計畫區相關河

道渠底為鋼筋混凝土，本計畫引用曼寧係數 n=0.015 為水理

模式曼寧係數 n 設定值。  

三、子溝斷面設計  
依據曼寧公式計算各區段之所需通水斷面，並依據各河

寬設計子溝寬度。由於貴子坑溪段需配合「貴子坑溪子溝一

期工程」之斷面，故子溝寬同取 2.5m。中港大排子溝則取寬
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2.5m、貴子坑下游匯流段則因流量較大採寬 5m，以配合下游

中港水門前既有沉砂池渠道寬。相關子溝斷面參數及曼寧公

式計算流量如下表：  

表 4-2 子溝斷面參數及曼寧公式計算流量  

區段  匯流段  貴子坑溪  中港大排  

河寬 (m) 78 40 40 

子溝寬度 (m) 5 2.5 2.5 

子溝深度 (m) 1.0~1.4 1.0~1.2 0.6~1.2 

坡度 (%) 0.087 0.087 0.10 

晴天流量設計值 (CMS) 2 1 1 

斷面容許流量 (CMS) 5.5 2.5 1 

四、子溝通水能力檢討  
為確保子溝設計之通洪斷面可容納晴天汙水，且確保子

溝內汙水流速尚滿足混凝土溝渠之流速需求，故採 HEC-RAS
進行一維水理分析後結果如下：  

表 4-3 水理計算成果表  

註 :附錄三水理分析成果節錄  

 

區段  里程  
流量

(m3/s)  

既有

渠底

高程

(m)  

計畫

渠底

高程

(m)  

計畫

水面

高程

(m)  

既有

渠道

流速

(m/s)  

計畫

渠道

流速

(m/s)  

既有  

福祿

數  

計畫  

福祿

數  

沉砂池  0k+000 2 -3 -3 -2.96 0.0 0.64 0 1 

匯流段  0k+100 2 -1.44 -2.86 -2.59 0.63 1.47 1 0.9 

匯流段  0k+400 2 -1.31 -2.59 -2.19 0.31 0.99 0.34 0.5 

匯流段  0k+500 2 -1.2 -2.51 -2.10 0.66 0.98 1.04 0.49 

貴子坑溪  0k+600 1 -1.24 -2.42 -2.03 0.13 1.03 0.11 0.53 

貴子坑溪  0k+800 1 -0.96 -2.24 -1.78 0.18 0.86 0.15 0.41 

貴子坑溪  1k+100 1 -0.93 -1.98 -1.55 0.11 0.92 0.08 0.45 

貴子坑溪  1k+200 1 -0.6 -1.9 -1.42 0.12 0.83 0.09 0.38 

中港大排  A0k+100 1 -1.50 -2.44 -1.99 0.07 0.89 0.04 0.43 

中港大排  A0k+300 1 -1.32 -2.24 -1.81 0.13 0.92 0.10 0.45 

中港大排  A0k+500 1 -1.33 -2.05 -1.63 0.12 0.95 0.09 0.47 
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圖 4-16 聯合操作機制  
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 第五章 工程設計及結構分析 

5.1工程設計  
一、測量坐標系統  
為統一計畫區各高程座標系統，本計區參照「縣 (市 )管區排大窠

坑溪排水系統規劃報告 -100 年」測量成果報告進行引測。  
二、平面佈置  
匯流段：游沉砂池至中港三橋，長度 427m，子溝寬 5.0m。  
貴子坑溪段：由中港三橋往上游至新台五路橋，長度 641m，子

溝寬 2.5m。  
中港大排段：由中港三橋往上游至新北大橋路橋，長度 726m，

子溝寬 2.5m。  

 

圖 5-1 工程平面佈置圖  
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圖 5-2 匯流段立面圖  

 

圖 5-3 貴子坑及中港大排段立面圖  

 

圖 5-4 子溝標準結構圖  
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5.2結構分析  

一、地質鑽探資料  
參考「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務

-地質探查工作報告書 (民國 100 年 )」，其中 JGH-1、 JGH-2、
JGH-3 鄰近本工區，故參考上述孔位。依據鑽探資料顯示計

畫區子溝開挖深度約位於 EL-2.0~-3.0m，故本結構承載層段

地質為 CL，無圍壓縮強度 qu=0.79kg/cm2，地下水位保守取

和既有河道渠底 EL-1.0~EL-2.0m 相同。  

 

圖 5-5 計畫區鑽探位置  

 

圖 5-6 計畫區鑽探資料  
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圖 5-7 計畫區鑽探結果  

二、抗浮分析  
在地下水位取和既有河道渠底相同之 EL-1.0~EL-2.0m，

並以子溝內未有水位，取子溝深最大 1.4m、最寬 5m 之最保

守狀況下，相關抗浮係數仍有 FS=2.2，大於「建築物基礎構

造設計規範」第 8.84 規定之 FS=1.2。  
  

 

圖 5-8 抗浮分析結果  
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三、結構分析  
依據交通部民國 89 年頒布「公路橋梁耐震設計規範」，

本案設計子溝部分將採工作應力法設計，設計條件採常時及

地震兩種條件分別分析檢討，並經計算後確認本案所設置之

子溝鋼筋及子溝尺寸滿足安全係數規範，詳見附件二子溝結

構計算表。  

 

 

圖 5-9 Case1 常時設計應力條件  

 

 

圖 5-10 Case2 地震設計應力條件  
  

δ

δ
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四、擋土支撐分析  
依新訂之「建築技術規則構造編—基礎構造設計規範 (含

解說 )」 (1998)第 8.8.1 條之說明，擋土設施應有足夠之貫入

深度，使其於內外兩側之側向壓力作用下，具足夠之穩定性。

本案貫入深度之安全性將採下式計算：  

 

表 5-1 本案土質參數表  

 
依上述參數，本案採鋼軌樁長度 5m、開挖深度 1.5m、貫

入深度 3.5m，經土壓分析檢討後本案安全係數 Fs 為 1.59 大

於規範值 1.5，故本案擋土支撐符合規範，詳見附件二計算表。 

表 5-2 本案擋土支撐檢核表  

  

土層說明： N值 γt(t/m3) c'(t/m3) φ' E(t/m2)
CL 8 1.8 0 33 3311
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5.3河川自淨作用分析  
河川流入污染物質後，河川本身所具有淨化作用（自淨作用），隨

著時間之經過，即恢復以往差別不大的水質。所謂水質污染防止，乃

根據自淨作用以不妨礙河水之利用，將污水的排放加以管制而言。通

常先進行污染物質稀釋擴散，吸著及沈澱等物理性作用後，再行中和，

氧化分解或生物性分解作用。  
流水中氧平衡——微生物吸數所需氧，地球上生物從大氣中或水

中吸收氧，大氣中氧容量約二一％，水中在通常水溫及水壓下約○．

八％，水中 DO 在水溫一○度 C 飽和狀態時不過為 11ppm。而氧對水

的溶解度約 5～10ml/l(7～14mg/l)而己，然而水中 DO 量則水在大氣激

烈地混合狀態或以水中植物行光合作用或含多量 DO 流水進入時次第

增 加 ， 一 般 從 大 氣 中 氧 被 水 吸 收 的 現 象 最 多 ， 而 稱 再 曝 氣 現 象

(reaeration)，以氧飽和不足量 (oxygen saturation deficit)為指標時，則如

下式表示：  
dD/dt=-K2D……⑸  
但 D=OS-O 
O3：水的氧飽和量  
O：溶存氣量  
D：在 t 時間內 DO 欠缺之濃度  
K2：單純再曝氣定數  

在有機性污染之水域，同時引起再曝氣與脫氧反應。通常河流水曝

氣在接近大氣與水介面之一薄層內之水可迅速獲得氧之飽和，至於較

內之水層其曝氣之程度受水體中氧擴散速度而定，一般靜止狀態則進

行緩慢，但紊流及急瀉時其全層之曝氣作用較快。  
假設河川水之自淨，由生物化學氧化作用移出 BOD，由再曝氣作

用補充 DO，則河川流下方向 DO 分布，如圖（二）所示，此一 DO 彎

下曲線 (oxygen sag carve)其基礎式採用 streeter-phelps 所提案者，則如

下式：  
dD/dL=K1L-K2L……⑹  
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此一溶存氧彎下曲線乃表示有機性污染物質分解過程有關氣消耗

與供給所成結果，而其曲線的坡降  (gradient) 則由溶存氧消耗速度與

供給速度之差所決定，如水域有機性污染物質濃度低時，上式可得滿

足的結果，但濃度高時，在氧不足量最大時期（流下距離）之前半，

其推定值過小，在後半則變為過大，惟其如此，本省河川水路延長較

短，在其途中分處放流污水時，一般採用上式為多（  K1 如前述為脫

氧定數或氧化率，其值普通○．一程度，依水質之不同，多少有差異；  
K2 為再曝定數或供氧率，依美國標準值為低流速○．一～○．一五，

普通流速之大河川○．二～○．三，急流河川○．三～○．五）。  
本案流速提升如下表所示，依上述說明由本案水流由 0.11 m/s 提

升至 1.03m/s，其 K2 值將上升約 0.45 左右，帶入 (6)式可見其自淨能

力增加。  
 

 

 

區段  里程  
流量

(m3/s) 

既有渠

底高程

(m) 

計畫渠

底高程

(m) 

既有渠

道流速

(m/s) 

計畫渠

道流速

(m/s) 

貴子坑溪  0k+600 1 -1.24 -2.42 0.13 1.03 

貴子坑溪  0k+800 1 -0.96 -2.24 0.18 0.86 

貴子坑溪  1k+100 1 -0.93 -1.98 0.11 0.92 

貴子坑溪  1k+200 1 -0.6 -1.9 0.12 0.83 

中港大排  A0k+100 1 -1.50 -2.44 0.07 0.89 

中港大排  A0k+300 1 -1.32 -2.24 0.13 0.92 

中港大排  A0k+500 1 -1.33 -2.05 0.12 0.95 
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 第六章 施工計畫及交通維持計畫 

施工計畫  

6.1整體施工程序 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

區段施工程序圖 

測量放樣、管線會勘、障礙移

 

          圍排水 

        開挖及支撐  

移至另區段 

      打除既有溝底 

 

子溝:鋼筋及大底澆置 

澆置側牆 

側模鋼模組立 
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6.2整地計畫及工區舊有建築物及障礙處理  

1.本工程施工詳細位置，施工前應會同業主鑑界後，於該工地

放樣，經業主同意後進行整地及施工。施工時，若需做局

部更動，承包商應向業主提報，經同意後辦理。  

2.本工程路線施工前應會同業主及工程師現場測定，以在公有

土地上拆除既有房舍為原則訂線，有爭議者，需以地政單

位測定者為準。  

3.本工程施作有關管線圖再配合試挖確認管線。若有於施作範

圍內之既有管線協調管線單位配合遷移。  

4.障礙物及舊有建物請監造及主辦單位協助處理。  

6.3臨時房舍、臨時用地及臨時道路、便橋  

  1.臨時房舍部份：本工程並無規畫設置臨時房舍。 

  2.臨時用地部份：本工程臨時用地部分主要用於工區材料存放，故

本工程工區材料存放區 詳圖 5-1 工區規劃材料

存放區平面位置圖 

  3.臨時道路、便橋部份：本工程工區位於中港西路(新五路至民生

路)貴子坑溪河道內，並規畫河道施作子溝範圍

打除混凝土塊放置堤岸旁作臨時下上便道 詳圖

5-1 工區規劃材料存放區平面位置圖。 

6.4臨時用電及臨時道路照明  

  1.臨時用電部份：本工程均自備有發電機組供應工程所需之臨時用

電。 

  2.臨時道路照明部份：中港西路(新五路至民生路)貴子坑溪河道

內，兩側道路中港西路及中港南路都有道路照明

路燈，本案施工為白天，若需要夜間施工會使用

探照燈加發電機照明。 
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6.5臨時給排水  

  1.飲水部份：本工程之工程車每日均自工寮攜帶瓶裝礦泉水以供工

人飲用。 

  2.盥洗用水部份：本工程無盥洗用水之需求。 

  3.工程用水部份：本工程預定配置一部工程水車以供應本工程施工

所需之工程用  水。 

4.污(雨)水排放部份：施工中抽排污(雨)水由自備發電機及抽水機組

進行抽排放至鄰近污(雨)水系統(詳第柒章 二、施

工中擋土及抽水等措施之規劃)，其發電機組有

25KW 1 台及 35KW 1 台，視電力大小分別使用，預

估用電應無問題。 

一、箱涵橋段子溝保護  
本工程預計通過中港一橋、中港二橋、中港三橋、楓樹

一橋、新台五路橋等 5 座橋樑。其中中港一橋、中港二橋屬

三跨樑墩立柱式、中港三橋、楓樹一橋皆為單跨鋼橋式，上

述子溝穿越時皆無對橋樑結構有影響。但新台五路路橋因年

代較久遠，因結構型式屬箱涵橋型式，共有七孔。  

 

圖 6-1 中港二橋屬三跨樑墩立柱現況  
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圖 6-2 新台五路屬七孔箱涵橋  
子溝預計從新台五路路橋中間孔穿越，依據前期施工經

驗，可採漸段式施作，每次施作 3~5m，如此將可對結構影響

達最小。對於橋樑結構施作時進行安全監測，如有變位建議

可加以 H 橫撐加以支撐保護。  
 

 

圖 6-3 安全監測及 H 橫撐示意圖  

二、  圍排水設計及防汛準備  
由於計畫區之平常水量較小，水位深度約 20~40cm，加

上渠底為混凝土硬底，故可採太空包或鈕澤西護欄底部澆置

混凝土或堆砂包便可有效進行圍排水。但平時午後雷陣雨時，

水位高漲易造成挖土機淹沒，建議可於河道中堆置混凝土塊
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平台供挖土機避水淹，相關發電機組等材料也建議架高，以

免水淹告成損壞。  
另如豪大雨特報或發佈颱風警報，承商需依防汛計畫將

相關機械及材料吊離河道，以免造成河道阻塞影響排洪，相

關機械材料也因大水沖至下游影響到下游抽水站運作。  

 

圖 6-4 圍排水立面意示圖  
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6.6交通維持計畫  
依據前案交維現況交通量調查結果及道路容量變化，本工程施作

期間最多影響一車道，且施工期間主要為工程車輛進出影響，占用道

路避開尖峰時間，離峰施工路段道路車輛不多，占用以安全措施圍設

及指揮交通，因此道路服務水準變化有限唯仍可保持平日 A 級。詳見

下圖佈設圖。  

 

圖 6-5 交通維持佈設建議方式  
為減輕施工時對工區附近交通之影響程度，本工程考量施工機具

之作業安全範圍及設施之安全距離，經反覆檢挖土機及車輛均於護欄

內作業，施工機具作業時，施工機具應停放於護欄範圍內，應設交通

指揮旗手或以交通錐、連桿設漸變車道並加設警示燈。  
棄土車輛及機具、材料進出工區時，均有專職交通指揮人員手持

閃光型指揮棒引導車輛進出工區，以確保維持該路段之行經車輛、己

車之交通安全及順暢，並依照各階段施工範圍設置交維設施，進出口

皆設置工區兩端處，以不影響路口為原則，出土挖掘運棄先停放工區

內，並以交維設施警示，於進出時間派設交通指揮人員進行管制。  

表 6-1 本計畫建議機具進出工區時間  

進出種類 進出車種 車次 進出時間 

1.機具、材

料 

挖土機、卡車

3.5T-20T、平

板車 20T、灑

水車。 

原則早上、下午各

一次(配合工程需

要進入) 

09:00-17:00 

(配合工程需要進入) 

11:50~13:00 期間 

禁止工程車輛進出 
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2.棄土 卡車 35T 原則早上、下午各

二次(配合工程需

要進入) 

09:00-16:00 

(避免交通尖峰時段影

響行車安全) 

11:50~13:00 期間 

禁止工程車輛進出 

社區宣導部分將針對以下四點要求承攬廠商執行：  
1.邀集相關單位、當地里長、附近學校、社區等單位舉行施工會勘

說明施工期程及範圍。   
2.透過里辦公室張貼或發送施工通報單通知附近居民及附近商家，

施工通報單內容如下圖。   
3.開工前登報公告並利用有線媒體、電台 (警廣交通台 )，讓用路人

提早因應或盡量繞道行駛。  
4.開工前與交通局交控中心聯繫，利用既有電子看版將施工資訊

告知用路人。  
5.為使用路人清楚施工區域及管制時段，提前了解前方道路狀況，

得以安全、平順地通過交維管制區域，於施工前 14 日於各個重要路口

先行設置柔性告示牌及於工區設立工程告示牌。   
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6.7生態檢核落實執行計畫  
前置作業及管控流程  
依 據 公 共 工 程 委 員 會  108 年  5 月  10 日 工 程 技 字 第  

1080200380 號  函頒之「公共工程生態檢核注意事項」第二條，中央

政府各機關辦理  新建公共工程須進行生態檢核，本公司因隸屬經濟部，

故適用該點之  規定；另依經濟部  106 年  11 月  6 日經授營字第  
10620373130 號函頒  之「經濟部所屬事業 -公共工程生態檢核自評表」，

擬定生態檢核前置  作業及管控流程 (如圖  1)。  
 

 

圖 6-6 生態檢核前置作業及管控流程  
  

新建公共工程  

1.災後緊急處理、搶修、搶險、災
後原地復建等工程。  
2.建築工程 -規劃取得綠建築標章  
3.維 3.護管理相關工程。  
4.一般新建工程 -座落於既有營運
廠區  者  (工址或鄰近地區無森
林、水  系、埤塘、濕地及關注物
種等 )。  
5.「公共工程生態檢核注意事項」
第二條所稱「已開發場所」  

是  
免實施生態檢
核  

否  

參
 須實施生態檢核  其他單位生態檢核文件  

生態檢核執行作業
 

生態檢核勾選及自評表  
使

 

管控督導機制  
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而進入生態檢核後，依計畫核定、規劃、設計、施工至維護管  理
階段，其作業流程如圖。  

 

圖 6-7 公共工程生態檢核作業流程  
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在施工階段，為掌控計畫進度，承辦單位須填寫工作月報表 (如  
表，工程主辦單位應確保施工廠商於規劃設計階段中生態保育措  施之

落實，執行單位則派員至現場協助落實保育措施，若發現因施工行為

造成異常狀況，則需探究成因及會同任務編組成員討論施工方式可否

進行調整等，直至異常狀況減少或消失。  
於維護管理階段，在工程保固期間內，施工廠商仍有負責維護之

義務，而執行單位則待環境穩定後，如植栽喬木開始生長而呈現自然

樹形，則開始進行生態調查，並將成果與規劃設計、施工階段的調查

資料進行比對，藉此了解受關注物種或區域其族群量之變動情形。  
 

工作名
稱   
契約工
期  

日曆
天  

開工日期  
 

預定完工日
期   

工期展延天數  天  備註 :預定進度可以該計畫

已執行  生態檢核次數 /應執

行總次數計算  

預定進度
(%)  

實際進度
(%)  

一、生態檢核工作項目 (視實際需要調查項目進行勾
選 ) 

單位  數量 (次
數 ) 

累計數
量  1.植物  

   
2.陸域動物  

   
3.水域生物  

   
4.水質  

   
5.保育措施建議  

   
6.其他  

   
二、工作進行情況摘要與意見回饋  

 

三、下階段生態檢核項目及進場時間 (無者免填 ) 

 

製表：  工作負責人：  
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 第七章 安全衛生管理計畫 

7.1職業安全衛生計畫  
本計畫執行期間依照「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」、

「新北市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知」、「職業安全衛

生法」、「職業安全衛生法施行細則」、「職業安全衛生設施規則」、「職

業安全衛生管理辦法」、「職業安全衛生教育訓練規則」、「危險性工作

場所審查暨檢查辦法」、「營造安全衛生設施標準」、「營造安全衛生設

施標準「空氣污染防治法」、「環境保護法規」等相關法令，規範施工

廠商確實辦理工地安全衛生及環境保護事宜，並指派合格安衛人員依

據  貴署標準作業程序安全衛生等作業規定執行安衛及環保檢查，避免

工程災損事故之產生，達到工安零事故、工程零污染之目標。  

一、安全衛生管理  

1. 安全衛生管理執行重點：  

（1）督導施工廠商設置職安衛人員與組織。  

（2）督導施工廠商訂定安全衛生工作守則。  

（3）督促施工廠商依據「職業安全衛生組織管理及自動檢查

辦法」確實每日填寫工地日誌及自動檢查紀錄表。  

（4）審核施工廠商提送之施工安全衛生計畫書，宣導安衛組

織與觀念，督促施工廠商人員落實工區警衛系統與定期

召開安衛檢討會議等。  

2. 安全衛生執行計畫：  

（1）監督施工廠商遵守職業安全衛生法及相關法令，審查施

工廠商提出之安衛工作守則、安衛人員設置申請同意核

備函、安衛管理計畫、安衛教育訓練計畫及設置相關作

業之作業主管等  

（2）勞工進入工地前須施以從事工作及預防災變所必要之

安衛教育訓練及配戴防護具如安全帽、安全鞋等 :才可准
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許進入工地。   

（3）審核施工廠商擬定之作業程序才管制及安全措施計畫，

其可行及安全後，同意施工督導施工廠商實施每日工作

前之勤前教育。  

3. 安全衛生檢查計畫：  

（1）查驗施工廠商是否依規定執行安衛工作，檢查結果通知

限期改善。   

（2）檢查安衛業務及安衛工地現場檢查，若不符應立即改善。  

（3）定期召集工地負責人及安衛人員檢討成果。   

4. 安全衛生會議時程表及會議主題：  

（1）督導施工廠商定期舉辦工作場所危險環境確認、災害預

防訓練及工作技能教育輔導活動。   

（2）由監造安衛人員定期及不定期召開職業安全衛生協調

會議。  

二、安全衛生作業準則及管理程序  

1. 一般安全衛生勞工應遵守及注意事項：  

（1）進行任何作業，應將安全列為優先考量，勞工彼此應互

相提醒注意安全，主管應 (不定時 )巡視現場及作業狀況，

遇有不安全的狀況，應立即要求勞工改正。  

（2）於上班前或工作中，嚴禁喝酒或濫用有害身心、擾亂精

神的藥物，主管並應隨時注意部屬之身體及精神狀況。 

（3）營造工地工作人員勿穿著奇形怪狀的鞋類；如拖鞋等，

更嚴禁赤足在工作場所行走或工作。  

（4）工作場所嚴禁追逐、嬉戲或惡作劇等不安全行為。  

（5）如感覺身體不適或情緒不佳，不能擔任所指派的工作時，
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應報告主管改派工作或請假。  

（6）對指派的工作如不能勝任，應明白向主管表明，切勿冒

險逞強，害己害人。  

（7）應維持工作場所的清潔衛生，不可在工作中吸煙、嚼檳

榔及任意拋棄煙蒂、紙屑或亂吐檳榔汁等。  

（8）進入施工場所 (營造工程 )，應配戴安全帽並繫好頤帶。  

（9）所有人員非經正常手續許可，不得擅自拆修機器設備或

自操作任何機件設備。  

（10）做任何作業必須事先與有關部門連繫，並了解工作程

序、工作方法、設備運用情況與其他設備關連等，向主

管報告後採取必要的安全措施，主管於必要時應派員監

督或協調。  

（11）對於手工具、機械及設備之護罩、護圍、接地及其它安

全裝置不得破壞或使其失效，若發現安全裝置損壞應立

即向主管報告。  

（12）於派往各地工程辦理監造、施工查核、督導、抽查、查

驗、驗收等業務時，應依各種作業場所 (如高處、高架、

開口、感電、侷限空間等 )之狀況及規定確實使用安全帽、

安全帶或其他適當之防護器具，防護器具破損時，應立

即停止作業。  

（13）於派往各地工程辦理前款作業時，應注意往返路程中

之交通安全。  

（14）主管或相關人員進行巡視時，對未按標準作業程序及

未正確使用安全防護器具之勞工，應當場予以指導及糾
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正，並將結果列入考核勞工表現之依據。  

2. 感電災害防止勞工應遵守及注意事項：  

（1）於肢體潮溼時，嚴禁接觸任何電氣開關，以避免感電。 

（2）修繕電氣作業工作時，嚴禁打赤腳或穿拖鞋涼鞋，以避

免感電。  

（3）搬運物品或吊掛作業時，應避免接近電氣設備或高架輸

配電線，若於其附近作業時，應向主管或負責人報告，

待其會同技術人員或台電公司以斷電或絕緣披覆並採

適當之作業方法後，始可作業。  

（4）禁止私自接通電氣設備，或拆卸漏電斷路器、接地設備、

電氣開關、更換保險絲等使安全裝置無效之行為。  

（5）遇有電氣設備故障之狀況時，應向主管報告，由其指派

技術人員進行維修，不得擅自進行檢修。  

（6）應隨時注意工作場所電氣機具之電線、開關護蓋或絕緣

被覆是否損壞，遇有損壞或發現漏電之情形應立即停止

作業，並向主管報告。  

（7）於從事電路、該電路支持物、或接近該電路工作物之敷

設、建造、檢查、修理、油漆等作業前，應會同主管或

相關人員以檢電器具檢查，確認其已停電後，將開關採

取上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」，始得作業。  

（8）第一目至第七目作業中，主管或相關人員應在現場予以

監督，並為必要之協助。  

3. 墜落災害防止，勞工應遵守及注意事項：  

（1）於高度 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，有墜落

之虞之作業場所作業時，應設適當強度之防護設施，勞
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工應確實使用適當之防護器具，並遵守安全作業之程序。 

（2）使用移動梯或合梯進行作業時，應注意其穩固性及是否

有損壞，必要時主管應另派員於下方監視並協助作業。 

（3）對所設置之欄杆、護圍、安全網、上下設備等裝置不得

破壞或使其失效，若發現損壞應立即停止作業並向主管

報告。  

（4）高差超過 1.5 公尺之場所作業應設置能使勞工安全上下

之設備，嚴禁不安全之攀爬或跳躍動作。  

三、環境保護檢查  
工程期間指派安衛人員，並依據新北市政府水務局標準作業程序

安全衛生等之作業規定，督導施工廠商擬定及執行本工程之環保檢查，

並於全部檢查作業完成後，將檢查紀錄交予施工廠商，若有缺失則督

促施工廠商限期改善。內容何括下列各項：  

1. 水污染防治：  

（1）監督施工廠商定期保養機具及車輛，減少漏油事故，以

兔污染路面。   

（2）監督施工廠商於材料堆積場四周設置截流溝，避兔地表

逕流冰直接排入排水系統。   

（3）施工產生之污廢水．要求施工廠商設置處理設施。   

2. 空氣污染防制：  

（1）督促施工廠商採用低污染性施工機具，並定期保養。   

（2）督促施工廠商定期清掃運輸及施工道路路面及灑水。   

（3）設置洗車設施，提供施工車輛清洗污泥之用，以避免污

染道路。   

（4）促施工廠商運送施工材料卡車需於骨材上灑水，並覆以

塑膠布材科及土方堆置而面，應經常灑冰或咖以覆蓋，
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以防塵埃飛揚。   

3. 噪音及振動防制：  

（1）督促施工廠商調整施工機具或時程．避免超出嗓音管制

標準。   

（2）要求施工廠商於工區周圍設置圍籬，以降低機具產生之

噪音振動。   

（3）督促施工廠商施工機具及運輸車輛等應加裝消音設備，

並定期檢修。   

（4）督促施工廠商選用低噪音型機具。   

（5）要求施工廠商規定卡車速度以降低噪音。   

（6）若於夜間施工，應減低音量式設隔音裝置。   

（7）養護運輸道路，避免路面跳動之噪音振動。   

4. 防汛作業規劃  

（1）監督施工廠商依據「公共工程汛期工地防災減災作業要

點」及內政部「公共工程汛期工地防災減災作業規定」，

於施工計畫書納入相關防災內容。  

（2）汛期前施工廠商應報請主辦機關及監造單位列席督導

辦理各級施工人員之防救災宣導、講習或教育，並依相

關災害防救計畫及防汛應變計畫進行演練及整備。  

（3）要求施工廠商於中央氣象局發布豪雨特報或海上颱風

警報時成立防汛小組，辦理相關災害預防與災害應變工

作，以減少人員、財產損失。  

（4）督促施工廠商落實辦理汛期施工防災工作，並應隨時注

意颱風、豪雨等氣象訊息，且於颱風、豪雨特報發布後，

應將抽水機組、緊急發電機與通訊設備等完成試運轉，
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並處於備用狀態，且確實作好現場防災工作，以免釀成

害。  

7.2防汛作業規劃  

1. 機關對汛期施工有致災風險之工程，應規定廠商提報之施工

計畫應納入相關防災內容；其內容除機關及監造單位另有規

定外，重點如下：  

（1）充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，合理

安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。  

（2）訂定汛期工地防災自主檢查表（參考格式及範例如附

表），檢查填報頻率為汛期間每月至少一次；另中央氣象

局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，亦

應迅即檢查填報。  

（3）凡涉及河川堤防之破堤或有水患之虞者，應納入防洪、

破堤有關之工作項目及作業規定；查核金額以上之工程

採購，並應要求廠商另提出完整之分項施工計畫（如開

挖暨復建施工）或防汛應變計畫。  

（4）工程施工如有應向河川管理機關申請審核之工項，其施

工計畫或防汛應變計畫應注意納入河川管理機關規定

須撰寫之項目及內容。  

2. 機關應明定廠商對工地緊急意外事故及災害之通報處置程序

及表單，並就工地重大災害建立請求上級或相關災害防救組

織支援協助救災、請求地方政府協助通知臨近民眾疏散之連

繫窗口，以利汛期工地災情之通報、預警及處置作業。  

3. 機關於每年度汛期前，應會同監造單位及廠商辦理各級施工

人員之防救災宣導、講習或教育，依相關災害防救計畫及防

汛應變計畫進行演練及整備，並督導廠商採取以下作為：  

（1）依施工情形評估工區潛在之受災風險及影響範圍，檢討
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調整工地應變、搶險及搶修之組織規模及運作能量；必

要時應建立支援協助之開口契約協力廠商，或與鄰近工

地廠商協議互相支援救助事宜。  

（2）全面清查工區防汛缺口，預為準備及置放封堵材料及機

具，例如備用砂包、移動式抽水機、緊急臨時用電、照

明等，並規劃封堵之防汛缺口於颱風、豪雨期間潰陷崩

坍之緊急應變措施。  

（3）建立工地防救災資源清冊，包含人員、機具、材料、通

訊設備及急救箱之項目、數量及配置地點；並對防救災

相關器材進行檢修及維護。  

（4）掌握工區週遭之水文、防洪排水系統資料，並妥善規劃

及布設適當之排水溝、截水溝、沉砂池、消能池、滯洪

池及山坡地水土保持等設施。  

（5）使所有施工人員瞭解工地疏散、避險及防救災之路線、

地點及方法，並於工區內外設置明顯之警示、警告標誌

及管制進出、隔離民眾等措施。  

（6）跨年度汛期施工之延續性工程，依施工現況對核定之施

工計畫有關汛期防災內容、防汛應變計畫，作必要之檢

討修正並報核，以符實際。  

前項防救災宣導、講習或教育、演練工作，機關得就未

達查核金額之工程採購，依施工類別及性質採集中或分

區方式辦理。  

7.3環境對策與分析  

本計畫施工中可能對環境產生主要影響來源敘述如下：   

一、噪音及振動  

1. 施工期間機具操作產生噪音情況可能如開挖、臨時擋土作業、
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混凝土澆置等產生之噪音及振動。  

2. 施工期間土方或機具運輸產生之噪音量。  

上述影響程度依工作井距受體之遠近及日夜間施工之區別有所差

異。  

二、空氣品質  

1. 工作井開挖所引起之粒狀物排放及施工機具之廢氣排放。  

2. 工程開挖餘方於堆置、載運過程中可能產生之逸散情況。  

三、固體廢棄物  

1. 工程餘方或廢棄物，此為本計畫主要施工期間廢棄物主要來

源。  

2. 工作人員產生之一般生活污水、排洩廢棄物或廢棄用品等。  

3. 工程機具保養時之汰換物，如廢機油、零件或雜物等。  

四、水質  

1. 施工機具清洗污水、施工機具之機油柴油等漏滲情況及人員

產生之生活污水等。  

施工對環境將產生一定程度影響，為降低施工影響層面及程程度

或預先防範可能情況，研擬因應對策以有效控管上述水文、噪音、空

氣、固體廢棄物及其他方面影響情況，敘述加以下章節。  
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7.4噪音振動對策  

一、相關規定  
依據噪音管制法規範施工期之噪音標準如下表道路交通環境音量

標準。  

表 7-1 道路交通環境音量標準  

時段  

管制區  

均能音量 (Leq) 

日間  晚間  夜間  

第一類或第二類管制區內緊鄰未滿 8 公尺道路  71 69 63 

第一類或第二類管制區內緊鄰 8 公尺以上道路  74 70 67 

第三類或第四類管制區內緊鄰未滿 8 公尺道路  74 73 69 

第三類或第四類管制區內緊鄰 8 公尺以上道路  76 75 72 

註 :                                             單位：分貝 (db) 

1. 時段區分  

a. 日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；  

           第三、四類管制區指上午七時至晚上八時。  

b. 晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；  

           第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時。  

c. 夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時；  

           第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。  

2. 噪音管制區分類  

第一類管制區：指環境極需安靜之地區。  

第二類管制區：指供住宅使用為主而需安靜之地區。  

第三類管制區：指供工、商及住宅使用，而需維護其安寧之地

區。  

第四類管制區：指供工業使用為主而需防止嚴重噪音影響附近

住宅安寧之地區。  

二、防制措施  
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1. 施工噪音振動限制及減輕措施納入施工規範，規定承包商執

行。  

2. 工程施工採用低噪音工法及機具，施工產生噪音不得超出營

建工程噪音管制標準。  

3. 進入工地現場機具除安全作業適合性檢驗外，亦禁止使用高

噪音、高振動機具。  

4. 落實機具操作人員公害防制觀念或教育，避免運土卡車、混

凝土預拌車、推土機等機具之引擎空轉。  

5. 承包商應考慮周邊環境狀況、居民作息時間、噪音管制區類

別、交通管制等因素，製定施工作業程序與時程及施工機械

動線。  

6. 覆蓋板鋪設應保持平穩及表面應具有防滑功能，鋼板下方加

設防振橡皮墊。  

7. 督促承包商維持工地施工運輸道路之平整，車輛路經之坑洞

應隨時補平，降低  車輛行駛路面跳動產生之噪音振動。  

8. 工地內禁止大聲喧譁，並禁止任意播放音樂及廣播，運輸卡

車經過社區、學校  時降低行駛速度、禁鳴喇叭。  

9. 施工時儘量配合居民作息習慣，降低干擾臨近住宅區情況。

產生噪音振動較大  之工作井沉設、開挖安排於日間施工，推

進施工時噪音較小影響程度小，惟如夜間施工趕工時，相關

作業仍需符合規定。  

10. 如有必要，於臨進住宅區之工區應設置隔音圍籬，以有效降

低噪音傳播。  

11. 重型機械履帶加設橡皮塊，減少行進時產生之振動噪音。  

12. 要求施工計畫妥善規劃施工時程，噪音量較大之施工作業應
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規劃於日間施工，並有效控管施工期，降低可能影響。  
 

7.5空氣品質對策  

將施工區及運輸路經之揚塵抑制措施納入施工規範中，規定承包

商執行。施工期間，承包商應依「營建工程空氣污染防制設施管理辦

法」進行第一級營建工程應實施之各項防制措施，至少包括：  

1. 設置工地標示牌，載明營建工程空氣污染防制費徵收官制編

號、工地負責人姓名、電話及當地環保機關公害檢舉電話號

碼。  

2. 於工地周界設置 2.4 公尺高全阻隔式圍籬及防溢座。惟於通

路轉角或轉彎處 10 公尺以內者，得設置半阻隔式圍籬 ;另周

界臨接山坡地、河川、湖泊等天然屏障或其他具有與圍籬相

同效果者，得免設置圍籬。  

3. 具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方式廢棄物之堆置處，

應覆蓋防塵布或防塵網，或配合定期噴灑化學穩定劑。  

4. 工地內或圍籬內之車行路徑應鋪設鋼板式混凝土、瀝青混凝

土、粗級配或其他同等功能之粒料。其鋪設範圍需達車行路

徑面積之 80%以上。  

5. 運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物時，其

運送車輛機具應採用具備密閉車斗之運送機具或使用防塵布

或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋及防止載運物料掉落地面之防

制設施。前述防塵布成其他不透氣覆蓋物，應捆紮牢靠，且

邊緣應延伸覆蓋至車斗上緣以下至少 15 公分。  

6. 工地開挖面應具備足夠之灑水車隨時灑水、加覆蓋或設置底

部與地面密合之圍籬，並隨時對施工區附近人行道及衛道清

掃、灑水以防止灰塵逸散；工區內定期灑水增加粉塵黏性．
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降低粉塵飛散量。  

7. 設置洗車設備以洗淨車體及輪胎；施工機具及工程車輛選用

狀況良好者，落實每日保養及定期進廠維修，降低排氣中之

空氣污染物；載運棄土車輛應以帆布覆蓋，防止土砂散落並

嚴禁超載。  

8. 施工機具、動力機械應使用符合環保要求 (第四期標準 )燃料

並定期保養，操作時排放空氣污染物應符合空氣污染排放標

準之規定。  

7.6廢棄物處理對策  

固體廢棄物施工期間固體廢棄物之主要來源有二，其一為施工人

員產生之廢棄物，另一為施工中所產生之廢棄混凝土塊。假設工程施

工尖峰期間之施工人員為 5～10 人、每人每日垃圾產生量若以  1.0 公
斤計，則施工期間每日所增加之生活垃圾約為 5～10 公斤；可直接併

入區域性之垃圾處理系統而不致有所影響，仍需各項防制措施，至少

包括：  
1.施工期間事業廢棄物之產生主要來自工區施工人員及機具維修保  

養所產生之固體廢棄物，係屬事業廢棄物，依據廢棄物清理法第  28 條

之規定，其廢棄物自行或委託公、民營廢棄物清除處理機構  負責清除

處理。   
(二 )施工人員所產生之固體廢棄物依其性質係屬於一般事業廢棄物，  
得與一般廢棄物合併清除處理之，將責成工程包商負責委託代清  理業

者代為清除處理，或繳費委託環保單位或區公所代為清運。  
(三 )機具維修保養所產生之固體廢棄物中，主要以可回收之金屬類及  
廢油類等物質所佔之比例較大，將考慮分類收集並加以回收再利用。  
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7.7水質處理對策  

本案施工過程中，會因開挖現地渠底造成水質受影響，目前將採

第一期工程施作方式，現況施作工區將完全圍排水，與既有水體分隔，  
避免開挖導致水質影響。  
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 第八章 土石方處理及公共施工綱要規範 

8.1土石方處理  
開挖之土石方原則上直接由卡車載運至鄰近合法之棄土場棄置，

並開設聯單作為數量依據，由業主、監造及施工單位存查。若因故無

法及時運棄時，於鄰近平坦處堆置並應加設警告標示與臨時擋土措施。 
為降低對環境衝擊，施工期間車輛載運工程之剩餘土石方時，應

加蓋帆布，以避免物體飛散污染空氣，工地要隨時灑水，加強環境整

理，保持工地安全。施工區域或車輛由於作業產生之噪音，考慮其對

鄰近居家之安寧及影響，依據噪音管制法令執行加以管制。施工機械

車輛可能因缺乏保養而產生噪音震動，所以機械車輛之保養也應注意，

或限制施工時間避免使用高震動、高噪音之機具車輛，以不妨礙安寧

為原則。運棄時間儘可能避開交通高峰時間、並禁止超載，以降低對

交通影響。卡車進出工地一律要求路面隨時保持清潔，避免道路泥濘

而影響行車之安全。  
目前土方處理可分為載運至合法棄土場、公共工程土方交換、若

屬有價料則可採土砂販售以及就近利用回填等四種方式。因本工區並

無較開闊地可供餘土方處置，故就近利用回填機制在此不另說明，其

餘兩項分述如後：  

載運至合法棄土場  
載運至合法棄土場為一般常見之土方處理方式，優點可快速處理

現地土方，缺點所需經費較高，因除運費外尚須土方處理費用支付，

可以現地土石種類選取適合之棄土場棄置。  

 

圖 8-1 新北市周遭合法棄土場 (截錄 ) 
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圖 8-2 新北市周遭土資場位置分布圖  

8.2環境汙染防治說明  
    針對工程性質、  施工設備、環境因素，以維護環境保護之基

本要求，力求對於施工周遭環境所造成之不良影響降低至最低。本公

司全體員工、各分包廠商及材料供應商，共同遵守環境保護相關規定，

以確保施工期間之安全。  
詳細執行事項 : 
1.施工前詳細核對施工機具及人員名冊，並配合工地現場其他各

施作工項之進度，充分溝通協調，已確實掌握本工程各工項進度

及機具進場時間，讓整體工程順利推展。  
2.工地指派專員負責車輛進出之清潔。  
3.棄土清運車輛應駛離工區前，將輪胎上污泥清洗乾淨方得出場。  
4.運土車輛裝土後應注意不致於運送途中落泥，並應確實將帆布

覆蓋避免塵土飛揚，嚴禁超載、超速行駛。  
5.採用之施工機具需符合營建工程噪音管制標準，避免夜間施工。  
6.施工車輛及機具定期保養，避免漏油；機油、潤滑油等不可任意

拋棄，應予集中，定期清理。  
7.嚴禁車輛於施工工地內鳴放啦叭，危害安寧。  
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8.3公共施工綱要規範  
本工程施工綱要規範係參照公共工程施工網要規範編排架構所編

撰，依工程規模、特性、功能、地點、環境、施工方法、材料等需求不

同而編撰施工規範，相關章節目錄說明如下。  
 
章  碼 章        名 版次 

01271 計量與計價  V50 

01320 施工過程文件紀錄  V60 

01321 施工照相及攝（錄）影  V40 

01330 資料送審  V60 

01450 品質管理  V80 

01510 臨時設施  V30 

01574 職業安全衛生  V50 

01581 工程告示牌  V50 

01725 施工測量  V30 

01740 清理  V40 

01773 竣工驗收要項  V50 

01781 竣工文件  V60 

02220 工地拆除  V30 

02261 圍堰  V40 

02316 構造物開挖  V50 

02323 棄土  V40 

03050 混凝土基本材料及施工一般要求  V110 

03052 卜特蘭水泥  V60 

03110 場鑄結構混凝土用模板  V50 

03150 混凝土附屬品  V30 

03210 鋼筋  V50 

03310 結構用混凝土  V80 

03390 混凝土養護  V50 

05123 鋼構架  V20 

05125 結構用鋼材  V20 

B02 固化說明書  
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 第九章 工程經費及進度 

9.1工程內容  
為改善水流緩慢惡臭問題，於既有渠道新設一子溝，並藉由下游

中港大排出口處沉水式抽砂泵 (抽水量 3cms)將晴天污水排放至大窠坑

溪，以期能改善河川自淨能力。其中子溝施作長度分為三段。  

ㄧ、貴子坑段（新北大道至中港三橋）  

1. 新設子溝寬 2.5m 深度 1～1.4m 長約 641m 

二、中港大排段（中港二橋至中港三橋）  

2. 新設子溝寬 2.5m 深度 0.6～1.4m 長約 726m 

三、匯流段（中港三橋至中港沈砂池）  

3. 新設子溝寬 5.0m 深度 1～1.4m 長約 427m 

 

9.2工程經費  
 

本工程依據營建物價及水利局 109 年度工程預算單價編列，相關

數量及經費如下表所示。預計直接工程費為 77,059,715 元，發包工程

費為 90,244,305 元，所需全部費用為 97,338,056 元，如下表所示。  

 
圖 9-1 綱要編碼正確率圖  
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表 9-1 預算表  

 

9.3工期分析  

本工程自開工日起 300 曆天為本工程竣工日期。其中包含施工前

前置作業 30 含施工放樣、送審資料、計畫書撰寫等前置作業 )，施工

便道施作約 15 日，圍排水施作 30 日，子溝施作約 220 日相關設施復

舊 40 日。總計 300 日曆天。  

工程名稱 會計科目

施工地點 工程編號 C108-04-0220

項 次 金額(元)

壹 90,244,305 

一 77,059,715 

1 73,882,805 

2 3,176,910 

77,059,715 

二 8,887,242 

1 1,070,597 

2 154,119 

3 1,224,610 

4 328,750 

5 5,744,180 

6 364,986 

8,887,242 

三 4,297,348 

90,244,305 

貳 7,093,751 

一 1,933,730 

二 240,651 

三 2,500,000 

四 49,610 

五 2,369,760 

97,338,056 

空汙費

委託技術服務費

採購代辦費

台北港土方管理費

總價(總計)

營造綜合保險費

小計 間接工程費

營業稅

發包工程費

其他費用

工程管理費

間接工程費

工程品管費

環保清潔費

職業安全衛生管理費

材料試驗費

包商工地管理費、利潤及什費

工  作  項  目

發包工程費

直接工程費

渠道工程

其他工項

小計 直接工程費

貴子坑溪及中港大排下游段排水改善工程

新北市泰山區



    

 

 

 

 

 

 

附件一 預定進度表 



識別碼 任務名稱 工期

1 【貴子坑溪河川環境營造先期計畫委託設計技術服務】 300 days

2 一、前置作業 10 days

3 二、交維申請及河川公地申請 30 days

4 三、貴子坑段仔溝（689m） 140 days

5 四、中港大排段子溝（726m） 150 days

6 五、塭仔圳段仔溝（427m） 90 days

7 六、環境整理及相關復舊 20 days

【貴子坑溪河川環境營造先期計畫委託設計技術服務】

一、前置作業

二、交維申請及河川公地申請

三、貴子坑段仔溝（689m）

四、中港大排段子溝（726m）

五、塭仔圳段仔溝（427m）

六、環境整理及相關復舊

下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬

第1月 第2月 第3月 第4月 第5月 第6月 第7月 第8月 第9月 第10月 第

任務

分割

里程碑

摘要

專案摘要

非作用中的任務

非作用中的里程碑

非作用中的摘要

手動任務

僅包含工期

手動上顯型摘要

手動摘要

僅定義開始日期

僅包含完成時間

外部任務

外部里程碑

期限

路徑前置任務里程碑任務

路徑前置任務摘要任務

路徑前置任務一般任務

要徑

要徑分隔

進度

手動進度

貴子坑溪河川環境營造先期計畫委託設計技術服務-預定進度表

Page 1

Project: P01-工程進度project



    

 

 

 

 

 

 

附件二 結構及土壤分析 



⼀.採⽤規範 :
依據交通部⺠國89年頒布「公路橋梁耐震設計規範」

二.相關尺寸 :

T1= 25.0 cm B = 250.0 cm

T2= 25.0 cm h = 140.0 cm (地下水高度, 由底版底算起，可取h/3)
T3= 30.0 cm S1 = 99999

 H* = 140.0 cm S2 = 99999
H= 110.0 cm

明溝⻑度取 : 100 cm

工程名稱：新北市泰山區貴仔坑溪河道改善工程計畫

~~~子溝結構計算~~~

工程技術顧問有限公司
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工程名稱：新北市泰山區貴仔坑溪河道改善工程計畫

~~~子溝結構計算~~~

工程技術顧問有限公司

三. 設計參數
 1.設計活載重 : d=相當於 60.0 cm填土高  (車輛載重)

2.地震係數 : , Z= 0.33 , I= 1.0 , Kh=ZI/2= 0.165
, Kv= 0.0

3.土壤單位重 : ρ= 1.90 t/m3

4.牆背與垂直面交角 : 0.00  
5.背填土壤安息角 : 33.0 30~33 <----- 建議值
6.原狀土壤安息角 : 33.0 30~33 <---- 建議值
7.背填土壤凝聚力 : C= 0.0 t/m2 (砂土：C＝0,黏土：0~2)
8.原狀土壤凝聚力 : C= 0.0 t/m2 (砂土：C＝0,黏土：0~2)
9.超載  =  相當於 60.0 cm填土高  
10.超滲水位高 : 0.00 m
11.摩擦角 :

<1>  δ =φ 33.0 (土壤與土壤 --- 常時)
<3>  δ =1/2φ 16.5 (土壤與土壤 --- 地震)
<3>  δ =2/3φ 22.0 (土壤與 RC  --- 常時-主動)
<4>  δ =1/3φ 11.0 (土壤與 RC  --- 地震-主動)
<5>  δ =1/3φ 11.0 (土壤與 RC  --- 常時-被動)
<6>  δ =0 0.0 (土壤與 RC  --- 地震-被動)

12.鋼筋混凝土單位重 : 2.4 t/m2

13.混凝土之抗壓強度 : fc'= 210 kg/cm2

14.混凝土之容許應力 : fc = 84 kg/cm2

15.鋼筋之降伏強度 :
<1>高拉力(D25~D36): fy= 4200 kg/cm2 D19 （含）以上
<2>普通 (D10~D22): fy= 2800 kg/cm2

16.鋼筋之容許應力 :
<1>高拉力(D25~D36): fs= 1680 kg/cm2

<2>普通 (D10~D22): fs= 1400 kg/cm2

17.垂直壁鋼筋保護層: 6.5 cm
18.混凝土彈性模數: Ec= 2.30E+05 kg/cm2

19.鋼筋彈性模數: Es= 2.04E+06 kg/cm2

四.土壓力係數計算 :
[常時]: 採用 Coulomb's formula
[地震]: 採用 Momonobe-Okabe's formula
1. 靜止土壓力係數 Ko :
    K 0 = 0.50

2. 主動土壓力係數:
[ 常時之主動土壓力係數 Ka ]
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工程名稱：新北市泰山區貴仔坑溪河道改善工程計畫

~~~子溝結構計算~~~

工程技術顧問有限公司

= 0.268   --->土壤與土壤
= 0.264   --->土壤與 RC

[ 動態之主動土壓力係數 Kae ]

= 0.378   --->土壤與土壤
= 0.380   --->土壤與 RC

其中 : 0.16 徑度  = 9.369
0.0

3. 被動土壓力係數:
[ 常時之被動土壓力係數 Kp ]

= 4.984   --->土壤與 RC
[ 動態之被動土壓力係數 Kpe ]

= 3.074   --->土壤與 RC

其中 : 0.16 徑度  = 9.4
0.0
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工程名稱：新北市泰山區貴仔坑溪河道改善工程計畫

~~~子溝結構計算~~~

工程技術顧問有限公司

五.垂直壁設計 :
a-a 斷面 :
<1> CASE 1. 常時

 0.30 t/m

 0.11 t/m 0.28 t/m
0.33 t/m

0.11 t/m

* 以工作應法設計 :

V(t) H(t) Xi(m) Yi(m) Mr(t-m) Mo(t-m)
土壓力 0.28 -0.13 0.37 0.10
超載 0.33  0.55 0.18

水壓力 0.11 0.47 0.05
SUM 0.00 0.72 0.00 0.34

0.34 t-m/m
0.72 t/m

<2> CASE 2. 地震
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工程名稱：新北市泰山區貴仔坑溪河道改善工程計畫

~~~子溝結構計算~~~

工程技術顧問有限公司

0.44 t/m

0.11 t/m

* 以工作應法設計 :

V(t) H(t) Xi(m) Yi(m) Mr(t-m) Mo(t-m)
擋土牆軀体  自重 0.48 0.08 0.40 0.03

土壓力 Pe 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00
土壓力 Pae 0.00 0.44 0.00 0.37 0.00 0.16

水壓力 0.11 0.47 0.05
SUM 0.48 0.63 0.00 0.24

0.24 t-m/m
0.63 t/m

<3> 配筋 :
*決定設計彎矩及設計剪力:
開裂彎矩 Mcr = 3.62 t-m/m

ρcr =

分析彎矩 M= 0.34 t-m/m
分析剪力 V= 0.72 t/m

fca= 84.0 kg/cm2 fsa= 1400.0 kg/cm2

r = fsa / fca = 16.7
n = Es / Ec = 8.9
k = n / (n+r) = 0.3
j = 1 - k/3 = 0.9
rreq = Mu/(b*fsa*j*d2) =

若ρreq >  ρcr, 則ρ = ρreq, 若ρreq <  ρcr, 則 ρ = min(4/3ρreq, ρcr)
因此處ρreq < ρcr, 故ρ = 0.0012
是以, 2.07 cm2

使用鋼筋 19.0 ϕ 鋼筋  @ 20.0 cm As = 2.86521 cm2
則 AS = 100*2.87/20.00= 14.33 cm2 > As,req = 2.07 OK!
分佈鋼筋
依牆身所承受之慣性彎矩配置鋼筋
M = W*Kh *y/1.33= 0.02382 t-m      = kg-cm

ρreq = M/(b*fsa*j*d2) =

若ρreq > ρcr, 則 ρ =ρreq, 若ρreq <ρcr, 則ρ = min(4/3rreq, rcr)
因此處ρreq < ρcr, 故ρ = 0.0002
是以, 0.37 cm2

使用鋼筋 19.0 ϕ 鋼筋  @ 20.0 cm As = 2.86521
則 AS = 100*2.87/20.00= 14.33 cm2 > As,req = 0.37 OK!

0.0049

0.0009

2382.01
0.00016
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工程名稱：新北市泰山區貴仔坑溪河道改善工程計畫

~~~子溝結構計算~~~

工程技術顧問有限公司

   *剪力筋:
0.3 kg/cm2   < 3.6 kg/cm2 OK!

   * 溫度鋼筋:
    使用直徑 13.0 @20.0 cm

則提供的溫度鋼筋量= 6.350 cm2/m  >Areq cm2/m
溫度鋼筋需要量 = 2.700 cm2/m (OK!)

六. 底版設計 :
底版配筋 : 明溝底版無滑動與承載問題, 鋼筋配置方式同垂直壁配置方式

*決定設計彎矩及設計剪力:
開裂彎矩 Mcr = 5.22 t-m/m

ρcr =

分析彎矩 M-= t-m/m *上層筋彎矩
M+= t-m/m *下層筋彎矩

分析剪力 V= 1.38 t/m
fca= 84.0 kg/cm2 fsa= 1400.0 kg/cm2

r = fsa / fca = 16.7
n = Es / Ec = 8.9
k = n / (n+r) = 0.3
j = 1 - k/3 = 0.9

*上層主筋:
rreq = M-/(b*fsa*j*d2) =

若rreq >  rcr, 則 r = rreq, 若rreq <  rcr, 則 r = min(4/3rreq, rcr)
因此處rre > rcr, 故 r = 0.00332
是以, 7.46 cm2

使用鋼筋 19.0 f 鋼筋  @ 20 cm As = 2.865
則 AS = 100*2.87/20.00= 14.33 cm2 > As,req = 7.46 OK!

*下層主筋:
rreq = M-/(b*fsa*j*d2) =

若rreq >  rcr, 則 r = rreq, 若rreq <  rcr, 則 r = min(4/3rreq, rcr)
因此處ρreq < ρcr, 故ρ = 0.0023
是以, 5.27 cm2

使用鋼筋 19.0 f 鋼筋  @ 20 cm As = 2.86521
則 AS = 100*2.87/20.00= 14.33 cm2 > As,req = 5.27 OK!

2.078
1.219

0.0033

0.0019

mmϕ的鋼筋 ,  及採用鋼筋間距

0.0023
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工程名稱：新北市泰山區貴仔坑溪河道改善工程計畫

~~~子溝結構計算~~~

工程技術顧問有限公司

* 溫度鋼筋:
    使用直徑 13.0 @20.0 cm

則提供的溫度鋼筋量= 6.350 cm2/m  >Areq cm2/m
溫度鋼筋需要量 = 2.700 cm2/m (OK!)

mmϕ的鋼筋 ,  及採用鋼筋間距
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⼀. 分析依據
1. 依據「建築物基礎構造設計規範」第8.84規定，

式中

W：上部結構或混凝土重(t/m3)
Uw：透水層頂部之水壓力(t/m3)

二. 相關數據

t1 = 25 cm B = 500 cm

h = 125 cm hw = 50.0 cm (地下水深度，地面為0)

t2 = 35 cm hw' = 75 cm ( 即 h -hw )

t3 = 20 cm

工程名稱：新北市泰山區貴仔坑溪河道改善工程計畫

~~~上浮力分析~~~

工程技術顧問有限公司

FS ൌ WU୵ ൒ 1.2
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工程名稱：新北市泰山區貴仔坑溪河道改善工程計畫

~~~上浮力分析~~~

三. 載重計算
1. 上部載重W

混凝土單位重= 2.4 t/m3

上部結構面積= 3.65 m3/m

上部結構重W= 8.76 t/m3-m

2. 透水層頂部之水壓力Uw

Uw=(hw'+t2+t3)x(t1x2+B)= 7.15 t/m3-m

四. 安全係數

Fs =  W/Uw = 1.225 ≧ 1.2 OK!
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c

⼀、⼯程內容
依新訂之「建築技術規則構造編—基礎構造設計規範(含解說)」(1998)第8.8.1 條之說

二、土壞參數
土層說明： N值 γt(t/m3) c'(t/m3) φ' E(t/m2)
CL 8 1.8 0 33 3311

三、地下水深度：
HW= 0.0 m

四、鋼軌樁規格
鋼軌樁 規格 採用37kg/m

⻑度 5 m
間距 100 cm

五、鋼軌樁分析計算
    1.土壓力

主動土壓係數 Ka=tan2(45°-φ/2) Ka= 0.73
被動土壓係數 Ka=tan2(45+φ/2) Kp= 3.39
地表超載應力 p2= 0 t/m2

     2.貫入深度檢核
鋼軌⻑度 H= 5 m
開挖深度 h= 1.5 m

⼯程名稱：新北市泰山區貴仔坑溪河道改善⼯程計畫

~~~鋼軌樁擋土支撐分析~~~

⼯程技術顧問有限公司
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⼯程名稱：新北市泰山區貴仔坑溪河道改善⼯程計畫

⼯程技術顧問有限公司

貫入深度 D= 3.5 m
主動土壓應力 pa= Ka×γt×H

= 6.57 t/m2

主動土壓力 Pa= 0.5pa×H
= , Fy=16 t/m

主動側之超載應 pd= Ka×p2×H
= 0.00 t/m2

主動側之超載力 Pd= pd×H
= 0.00 t/m

被動土壓應力 pp= Kp×γt×D
= 21.37 t/m2

被動土壓力 PP= 0.5pP×D
= 37.40 t/m

主動側彎矩 Ma= 2/3H×Pa+0.5H×Pd
= 54.72 t-m/m

被動側彎矩 Mp= 2/3D×Pp
= 87.26 t-m/m

安全系數 FS= Mp/Ma
= 1.59 >1.5 (依87年建築技術規則)  

OK!
    3.鋼軌強度檢核

剪力為零之深度 h'= 3.50 m
D'= h'-h

剪力為零之貫入 = 2 m
主動土壓力 P'a= 0.5Ka×γt×h'2

= 8.04348 t/m
主動側之超載力 P'd= Ka×p2×h'2

= 0 t/m
被動土壓力 P'p= 0.5Kp×γt×D'2

= 12.2118 t/m
剪力為零檢核 V= P'a+Pd-P'p= -4

鋼軌最大彎矩 Mmax= 1/3h'×P'a+0.5h'×P'd-1/3D'×P'p
= 1.24287 t-m/m

每根鋼軌容許彎矩
採用37kg/m

σa= 7 t/cm2
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⼯程名稱：新北市泰山區貴仔坑溪河道改善⼯程計畫

⼯程技術顧問有限公司

Sx= 149 cm3

Ma= λσaSx

= 1303.75 t-cm
= 13.0375 t-m
λ 材料之短期容許應力，依建築技術規則，可提高為1.25

故鋼軌樁容許 S= 1048.98 cm
鋼軌樁容許 = 1050 cm > 100 cm

符合安全



    

 

 

 

 

 

 

附件三 水理分析 



區段 里程 流量

(m3/s) 

既有渠

底高程

(m) 

計畫渠

底高程

(m) 

既有水

面高程

(m) 

計畫水

面高程

(m) 

既有渠

道流速

(m/s) 

計畫渠

道流速

(m/s) 

既有 
福祿數 

計畫 
福祿數 

沉砂池 0k+000 2 -3 -3 -2.98 -2.96 0 0.64 0 1 
塭仔圳 0k+100 2 -1.44 -2.86 -1.4 -2.59 0.63 1.47 1 0.9 
塭仔圳 0k+200 2 -1.36 -2.77 -1.27 -2.37 0.29 0.99 0.3 0.5 
塭仔圳 0k+300 2 -1.38 -2.68 -1.25 -2.28 0.2 0.99 0.17 0.5 
塭仔圳 0k+400 2 -1.31 -2.59 -1.22 -2.19 0.31 0.99 0.34 0.5 
塭仔圳 0k+458 2 -1.25 -2.55 -1.18 -2.13 0.38 0.96 0.46 0.48 
塭仔圳 0k+478 2 -1.31 -2.55 -1.17 -2.11 0.19 0.92 0.16 0.44 
塭仔圳 0k+500 2 -1.2 -2.51 -1.16 -2.1 0.66 0.98 1.04 0.49 
貴子坑溪 0k+600 1 -1.24 -2.42 -1.11 -2.03 0.13 1.03 0.11 0.53 
貴子坑溪 0k+700 1 -0.88 -2.33 -0.84 -1.91 0.61 1 1.02 0.5 
貴子坑溪 0k+733 1 -1.03 -2.3 -0.82 -1.88 0.12 0.94 0.08 0.46 
貴子坑溪 0k+753 1 -1.01 -2.29 -0.82 -1.81 0.13 0.84 0.1 0.39 
貴子坑溪 0k+800 1 -0.96 -2.24 -0.82 -1.78 0.18 0.86 0.15 0.41 
貴子坑溪 0k+900 1 -0.81 -2.16 -0.77 -1.71 0.63 0.88 1 0.42 
貴子坑溪 0k+997 1 -0.85 -2.07 -0.71 -1.63 0.19 0.91 0.16 0.44 
貴子坑溪 1k+005 1 -0.93 -2.07 -0.71 -1.62 0.12 0.89 0.08 0.43 
貴子坑溪 1k+100 1 -0.93 -1.98 -0.71 -1.55 0.11 0.92 0.08 0.45 
貴子坑溪 1k+118 1 -0.48 -1.97 -0.44 -1.53 0.63 0.91 1.01 0.44 
貴子坑溪 1k+173 1 -0.56 -1.92 -0.4 -1.44 0.16 0.82 0.13 0.38 
貴子坑溪 1k+200 1 -0.6 -1.9 -0.4 -1.42 0.12 0.83 0.09 0.38 
貴子坑溪 1k+279 1 -0.69 -1.83 -0.4 -1.37 0.09 0.86 0.05 0.41 
貴子坑溪 1k+281 1 -0.64 -1.82 -0.4 -1.37 0.1 0.88 0.07 0.42 
貴子坑溪 1k+300 1 -0.6 -1.81 -0.4 -1.35 0.12 0.87 0.09 0.41 
貴子坑溪 1k+400 1 -0.52 -1.72 -0.39 -1.28 0.2 0.9 0.18 0.43 
貴子坑溪 1k+500 1 -0.79 -1.63 -0.39 -1.2 0.06 0.92 0.03 0.45 
貴子坑溪 1k+600 1 -0.42 -1.55 -0.38 -1.11 0.64 0.91 1.03 0.44 



區段 里程 流量

(m3/s) 

既有渠

底高程

(m) 

計畫渠

底高程

(m) 

既有水

面高程

(m) 

計畫水

面高程

(m) 

既有渠

道流速

(m/s) 

計畫渠

道流速

(m/s) 

既有 
福祿數 

計畫 
福祿數 

貴子坑溪 1k+679 1 -0.57 -1.48 -0.35 -1.04 0.12 0.92 0.08 0.44 
貴子坑溪 1k+687 1 -0.53 -1.47 -0.35 -1 0.15 0.85 0.11 0.4 
貴子坑溪 1k+700 1 -0.51 -1.46 -0.35 -0.99 0.16 0.85 0.13 0.4 
貴子坑溪 1k+800 1 -0.43 -1.37 -0.34 -0.92 0.28 0.89 0.29 0.42 
貴子坑溪 1k+896 1 -0.34 -1.28 -0.27 -0.84 0.44 0.92 0.54 0.44 
貴子坑溪 1k+912 1 -0.23 -1.27 -0.17 -0.8 0.53 0.85 0.69 0.4 
貴子坑溪 2k+000 1 -0.14 -1.2 -0.05 -0.74 0.37 0.87 0.39 0.41 
貴子坑溪 2k+100 1 -0.2 -1.11 -0.03 -0.67 0.19 0.9 0.14 0.43 
貴子坑溪 2k+112 1 -0.22 -1.1 -0.02 -0.66 0.17 0.9 0.12 0.43 
貴子坑溪 2k+125 1 -0.24 -1.09 -0.02 -0.63 0.15 0.86 0.1 0.4 
中港大排 A0k+051 1 -1.5 -2.54 -1.13 -2.01 0.05 0.76 0.03 0.34 
中港大排 A0k+100 1 -1.5 -2.44 -1.13 -1.99 0.07 0.89 0.04 0.43 
中港大排 A0k+200 1 -1.44 -2.34 -1.13 -1.91 0.08 0.93 0.05 0.45 
中港大排 A0k+234 1 -1.44 -2.34 -1.13 -1.88 0.08 0.87 0.05 0.41 
中港大排 A0k+261 1 -1.35 -2.24 -1.13 -1.87 0.12 1.07 0.08 0.56 
中港大排 A0k+300 1 -1.32 -2.24 -1.13 -1.81 0.13 0.92 0.1 0.45 
中港大排 A0k+400 1 -1.34 -2.15 -1.13 -1.72 0.12 0.93 0.08 0.45 
中港大排 A0k+500 1 -1.33 -2.05 -1.13 -1.63 0.12 0.95 0.09 0.47 
中港大排 A0k+600 1 -1.34 -1.95 -1.12 -1.54 0.11 0.96 0.08 0.48 
中港大排 A0k+678 1 -1.43 -1.84 -1.12 -1.39 0.08 0.41 0.05 0.53 

 



Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

G Reach 3000 PF 1 1 -0.13 0.08 0.08 0.000055 0.17 5.75 27.17 0.12

G Reach 2900 PF 1 1 -0.13 0.08 0.08 0.000061 0.18 5.59 27.17 0.13

G Reach 2800 PF 1 1 -0.13 0.07 0.07 0.000068 0.19 5.41 27.14 0.13

G Reach 2700 PF 1 1 -0.03 0.02 0.02 0.05 0.006098 0.71 1.4 27.58 1.01

G Reach 2600 PF 1 1 -0.68 -0.24 -0.2 0.000821 0.91 1.1 2.52 0.44

G Reach 2500 PF 1 1 -0.76 -0.32 -0.28 0.000852 0.92 1.09 2.51 0.44

G Reach 2400 PF 1 1 -0.85 -0.41 -0.36 0.0008 0.9 1.11 2.51 0.43

G Reach 2300 PF 1 1 -0.93 -0.49 -0.45 0.000804 0.9 1.11 2.51 0.43

G Reach 2200 PF 1 1 -1.02 -0.56 -0.52 0.000726 0.87 1.15 2.51 0.41

G Reach 2100 PF 1 1 -1.11 -0.62 -0.59 0.000616 0.82 1.22 2.51 0.38

G Reach 2000 PF 1 1 -1.2 -0.68 -0.65 0.000492 0.76 1.31 2.51 0.34

G Reach 1900 PF 1 1 -1.28 -0.79 -0.76 0.000597 0.81 1.23 2.51 0.37

G Reach 1800 PF 1 1 -1.37 -0.84 -0.81 0.000471 0.75 1.33 2.51 0.33

G Reach 1700 PF 1 1 -1.46 -0.88 -0.85 0.000357 0.68 1.46 2.51 0.29

G Reach 1600 PF 1 1 -1.55 -0.9 -0.88 0.000267 0.62 1.62 2.51 0.25

G Reach 1500 PF 1 1 -1.63 -0.92 -0.91 0.000207 0.57 1.77 2.52 0.22

G Reach 1400 PF 1 1 -1.72 -0.94 -0.93 0.000156 0.51 1.95 2.51 0.19

G Reach 1300 PF 1 1 -1.81 -0.95 -0.94 0.00012 0.47 2.15 2.51 0.16

G Reach 1200 PF 1 1 -1.9 -0.96 -0.95 0.000093 0.43 2.35 2.51 0.14

G Reach 1100 PF 1 1 -1.98 -0.97 -0.96 0.000076 0.39 2.54 2.52 0.13

G Reach 1000 PF 1 1 -2.07 -0.98 -0.98 0.000062 0.37 2.73 2.52 0.11

G Reach 900 PF 1 1 -2.16 -0.99 -0.98 0.00005 0.34 2.94 2.52 0.1

G Reach 800 PF 1 1 -2.24 -0.99 -0.99 0.000128 0.19 5.29 39.75 0.17

G Reach 700 PF 1 1 -2.33 -1 -1 0.000036 0.3 3.33 2.52 0.08

G Reach 600 PF 1 1 -2.42 -1 -1 0.000001 0.04 23.99 58.99 0.02

C Reach 677.5 PF 1 1 -1.43 -1 -1 0.000002 0.06 17.4 40.08 0.03

C Reach 600 PF 1 1 -1.34 -1 -1 0.000005 0.07 13.79 40.15 0.04

C Reach 500 PF 1 1 -1.33 -1 -1 0.000006 0.07 13.39 40.19 0.04

C Reach 400 PF 1 1 -1.34 -1 -1 0.000005 0.07 13.82 40.37 0.04



C Reach 300 PF 1 1 -1.32 -1 -1 0.000006 0.08 12.98 40.32 0.04

C Reach 260.94 PF 1 1 -1.35 -1 -1 0.000005 0.07 13.93 39.6 0.04

C Reach 234.35 PF 1 1 -1.44 -1 -1 0.000002 0.06 17.35 39.3 0.03

C Reach 200 PF 1 1 -1.44 -1 -1 0.000002 0.06 17.38 39.36 0.03

C Reach 100 PF 1 1 -1.5 -1 -1 0.000001 0.05 19.89 39.67 0.02

C Reach 50.6 PF 1 1 -1.5 -1 -1 0.000001 0.04 27.6 55.05 0.02

C Reach 0 PF 1 1 -1.37 -1 -1 0.000001 0.03 30.11 81.05 0.02

G Down Reach 500 PF 1 2 -2.51 -1 -1 0.000005 0.07 27.06 74.4 0.04

G Down Reach 400 PF 1 2 -2.59 -1 -1 0.000006 0.08 25.55 75.22 0.04

G Down Reach 300 PF 1 2 -2.68 -1 -1 0.000002 0.06 34.77 76.18 0.03

G Down Reach 200 PF 1 2 -2.77 -1 -1 0.000002 0.05 39.08 76.91 0.02

G Down Reach 100 PF 1 2 -2.86 -1 -1 0.000001 0.05 40.49 77.5 0.02

G Down Reach 50 PF 1 2 -2.9 -1 -1 0.000001 0.04 44.89 75.79 0.02

G Down Reach 49 PF 1 2 -3 -1 -1 0 0.01 151.75 75.88 0

G Down Reach 0 PF 1 2 -3 -1 -2.96 -1 0 0.01 151.75 75.88 0



Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

G Reach 3000 PF 1 1 -0.13 0.08 0.08 0.000055 0.17 5.75 27.17 0.12

G Reach 2900 PF 1 1 -0.13 0.08 0.08 0.000061 0.18 5.59 27.17 0.13

G Reach 2800 PF 1 1 -0.13 0.07 0.07 0.000068 0.19 5.4 27.14 0.13

G Reach 2700 PF 1 1 -0.03 0.02 0.02 0.05 0.006098 0.71 1.4 27.58 1.01

G Reach 2600 PF 1 1 -0.68 -0.24 -0.2 0.000824 0.91 1.1 2.52 0.44

G Reach 2500 PF 1 1 -0.76 -0.33 -0.28 0.00086 0.92 1.09 2.51 0.45

G Reach 2400 PF 1 1 -0.85 -0.41 -0.37 0.000815 0.9 1.11 2.51 0.43

G Reach 2300 PF 1 1 -0.93 -0.49 -0.45 0.000835 0.91 1.1 2.51 0.44

G Reach 2200 PF 1 1 -1.02 -0.57 -0.53 0.000775 0.89 1.13 2.51 0.42

G Reach 2100 PF 1 1 -1.11 -0.64 -0.6 0.000681 0.85 1.18 2.51 0.4

G Reach 2000 PF 1 1 -1.2 -0.7 -0.67 0.000562 0.8 1.25 2.51 0.36

G Reach 1900 PF 1 1 -1.28 -0.85 -0.81 0.000896 0.93 1.07 2.51 0.46

G Reach 1800 PF 1 1 -1.37 -0.94 -0.9 0.000884 0.93 1.08 2.51 0.45

G Reach 1700 PF 1 1 -1.46 -1.03 -0.98 0.000865 0.92 1.08 2.51 0.45

G Reach 1600 PF 1 1 -1.55 -1.11 -1.07 0.000831 0.91 1.1 2.51 0.44

G Reach 1500 PF 1 1 -1.63 -1.2 -1.15 0.000864 0.92 1.09 2.51 0.45

G Reach 1400 PF 1 1 -1.72 -1.28 -1.24 0.000827 0.91 1.1 2.51 0.44

G Reach 1300 PF 1 1 -1.81 -1.36 -1.32 0.000761 0.88 1.13 2.51 0.42

G Reach 1200 PF 1 1 -1.9 -1.43 -1.39 0.000662 0.84 1.19 2.51 0.39

G Reach 1100 PF 1 1 -1.98 -1.49 -1.45 0.000586 0.81 1.24 2.51 0.37

G Reach 1000 PF 1 1 -2.07 -1.64 -1.6 0.000881 0.93 1.08 2.51 0.45

G Reach 900 PF 1 1 -2.16 -1.73 -1.68 0.000857 0.92 1.09 2.51 0.45

G Reach 800 PF 1 1 -2.24 -1.82 -1.77 0.000934 0.95 1.06 2.51 0.47

G Reach 700 PF 1 1 -2.33 -1.92 -1.87 0.00099 0.96 1.04 2.51 0.48

G Reach 600 PF 1 1 -2.42 -2.03 -1.98 0.001194 1.03 0.97 2.51 0.53

C Reach 677.5 PF 1 1 -1.43 -1.19 -1.19 0.000016 0.1 9.78 40.08 0.07

C Reach 600 PF 1 1 -1.34 -1.19 -1.19 0.000078 0.17 6.05 40.15 0.14

C Reach 500 PF 1 1 -1.33 -1.2 -1.2 0.000123 0.19 5.26 40.19 0.17

C Reach 400 PF 1 1 -1.34 -1.21 -1.21 0.000131 0.19 5.18 40.37 0.17



C Reach 300 PF 1 1 -1.32 -1.24 -1.28 -1.23 0.000569 0.3 3.33 40.32 0.33

C Reach 260.94 PF 1 1 -1.35 -1.31 -1.31 -1.29 0.006524 0.63 1.59 39.6 1

C Reach 234.35 PF 1 1 -1.44 -1.31 -1.31 0.000142 0.2 5 39.3 0.18

C Reach 200 PF 1 1 -1.44 -1.32 -1.32 0.000164 0.21 4.79 39.36 0.19

C Reach 100 PF 1 1 -1.5 -1.33 -1.32 0.000049 0.14 6.91 39.67 0.11

C Reach 50.6 PF 1 1 -1.5 -1.33 -1.33 0.000026 0.11 9.52 55.05 0.08

C Reach 0 PF 1 1 -1.37 -1.35 -1.35 -1.33 0.008669 0.52 1.94 81.05 1.06

G Down Reach 500 PF 1 2 -2.51 -2.1 -2.05 0.00084 0.97 2.07 5.01 0.48

G Down Reach 400 PF 1 2 -2.59 -2.19 -2.14 0.000907 0.99 2.02 5.01 0.5

G Down Reach 300 PF 1 2 -2.68 -2.28 -2.23 0.000914 0.99 2.01 5.01 0.5

G Down Reach 200 PF 1 2 -2.77 -2.37 -2.32 0.000942 1 1.99 5.01 0.51

G Down Reach 100 PF 1 2 -2.86 -2.48 -2.61 -2.42 0.001051 1.04 1.92 5.01 0.54

G Down Reach 50 PF 1 2 -2.9 -2.65 -2.65 -2.52 0.004008 1.58 1.26 5 1.01

G Down Reach 49 PF 1 2 -3 -2.9 -2.96 -2.89 0.000309 0.26 7.79 75.87 0.26

G Down Reach 0 PF 1 2 -3 -2.96 -2.96 -2.94 0.006515 0.64 3.12 75.87 1.01



    

 

 

 

 

 

 

附件四 相關會議記錄 



檔　　號：

保存年限：

裝

訂

線

第1頁，共1頁

新北市政府水利局　函

地址：22001新北市板橋區中山路1段161號2

9樓

承辦人：陳美婷

電話：(02)29603456 分機4772

傳真：(02)29565507

電子信箱：ag3676@ms.ntpc.gov.tw

受文者：弘澤工程技術顧問有限公司

發文日期：中華民國108年3月25日

發文字號：新北水工字第1080517667號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議紀錄1份(1082635952_108D2104323-01.pdf)

主旨：檢送本局108年3月20日「泰山區貴仔坑溪民生路至泰林路

二段排水改善工程」工作會議紀錄1份，請查照。

正本：新北市政府水利局污水下水道計畫科、新北市政府水利局污水設施科、新北市政

府水利局抽水站管理科、新北市政府水利局雨水下水道工程科、弘澤工程技術顧

問有限公司

副本：新北市政府水利局河川工程科 2019-03-25
10:29:00

Koala
新建印章

Koala
新建印章

Koala
打字機文字
H1080325014







    

 

 

 

 

 

 

附件五 管線資料 



檔　　號：

保存年限：

裝

訂

線

第1頁，共1頁

新北市政府水利局　函

地址：22001新北市板橋區中山路1段161號2

9樓

承辦人：陳美婷

電話：(02)29603456 分機4772

傳真：(02)29565507

電子信箱：ag3676@ms.ntpc.gov.tw

受文者：弘澤工程技術顧問有限公司

發文日期：中華民國108年3月25日

發文字號：新北水工字第1080517667號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議紀錄1份(1082635952_108D2104323-01.pdf)

主旨：檢送本局108年3月20日「泰山區貴仔坑溪民生路至泰林路

二段排水改善工程」工作會議紀錄1份，請查照。

正本：新北市政府水利局污水下水道計畫科、新北市政府水利局污水設施科、新北市政

府水利局抽水站管理科、新北市政府水利局雨水下水道工程科、弘澤工程技術顧

問有限公司

副本：新北市政府水利局河川工程科 2019-03-25
10:29:00

Koala
新建印章

Koala
新建印章

Koala
打字機文字
H1080325014







    

 

 

 

 

 

 

附件六 中港東鑽探報告 



新北市政府水利局雨水下水道工程科 

臺北縣中港西抽水站擴建工程 

設計委託技術服務 

 
 
 

地質探查工作報告書 
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5.4 基地地層描述及工程性質  

本工程基地鑽孔現場鑽探之鑽孔柱狀圖詳細記錄於本報告

之附錄B，依鑽探結果得知，本基地於最大鑽探深度60.00公尺內

之地層可分為7個主要地層層次，以下茲就本工程基地之地層分佈

情況進行說明以供參考：  

1. 回填瀝青路面、混凝土、鋼筋、卵礫石、棕黃色砂土、砂質粉

土、灰色粉土、磚塊、淤泥、黏土 (SF1) 

本層分佈於GL：0.00m至GL：-2.00m~GL：-12.70m之間，厚度約在

2.00m~12.70m之間，平均厚度約為7.75m。由回填瀝青路面、混凝土、

鋼筋、卵礫石、棕黃色砂土、砂質粉土、灰色粉土、磚塊、淤泥、

黏土所組成。本層次標準貫入試驗N值介於19~大於 100，平均約

為 38，係屬中等緊密至極緊密之回填層，卵礫石一般粒徑約在

5~15cm之間。  

依劈管土樣試驗結果，其礫石含量介於2.0~3.0 %，平均約為2.5 

%；砂土含量介於36.0~38.0 %，平均約為37.0 %；粉土含量介於43.0~50.0 

%，平均約為46.5 %；黏土含量介於12.0~16.0 %，平均約為14.0 %；含水

量介於17.1~18.4 %，平均約為17.8 %；比重介於2.68~2.69，平均約為

2.685；土壤單位重介於1.96~2.05 t/m3，平均約為2.01 t/m3；孔隙比介於

0.54~0.62，平均約為0.58，於黏土部分，液性限度(LL)約為34.0 %；塑性

指數(PI)約為15.0 %；依統一土壤分類法 (USCS)分類屬ML、CL。  

2. 灰色粉土質黏土夾細砂、砂質粉土、粉土 (CL2) 

本層分佈於GL：-2.00m~GL：-12.70m至GL：-2.50m~GL：-19.30m

深度之間，厚度約在 0.00m~8.30m之間，平均厚度約為 3.15m，由

灰色粉土質黏土夾細砂、砂質粉土、粉土所組成。本層次標準貫

入試驗N值介於4~11，平均約為 8，係屬中等堅實至堅實之黏土層。 
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依劈管土樣試驗結果，其砂土含量介於2.0~54.0 %，平均約為14.5 

%；粉土含量介於42.0~78.0 %，平均約為66.5 %；黏土含量介於5.0~35.0 

%，平均約為19.1 %；含水量介於21.4~36.5 %，平均約為27.1 %；比重介

於2.69~2.72，平均約為2.71；土壤單位重介於1.77~2.00 t/m3，平均約為1.90 

t/m3；孔隙比介於0.64~1.10，平均約為0.81，於黏土部分，液性限度(LL)

介於27.0~40.0 %，平均約為35.5 %；塑性指數(PI)介於8.0~18.0 %，平均約

為13.5 %；依統一土壤分類法 (USCS)分類屬CL、ML、SM。  

3. 灰色粉土質中細砂夾砂質粉土、粉土、黏土 (SM3) 

本層分佈於GL：-2.50m~GL：-19.30m至GL：-14.50m~GL：-28.50m

深度之間，厚度約在 8.20m~24.40m之間，平均厚度約為 12.75m，

由灰色粉土質中細砂夾砂質粉土、粉土、黏土所組成。本層次標

準貫入試驗N值介於4~28，平均約為17，係屬疏鬆至中等緊密之砂

土層。  

依劈管土樣試驗結果，其礫石含量介於0.0~1.0 %，平均約為0.01 

%；砂土含量介於1.0~93.0 %，平均約為67.5 %；粉土含量介於7.0~75.0 %，

平均約為28.3 %；黏土含量介於0.0~29.0 %，平均約為4.2 %；含水量介於

16.0~35.2 %，平均約為23.6 %；比重介於2.66~2.72，平均約為2.68；土壤

單位重介於1.77~2.09 t/m3，平均約為1.94 t/m3；孔隙比介於0.48~1.04，平

均約為0.71；依統一土壤分類法 (USCS)分類屬SM、SP-SM、ML、CL。 

4. 灰色粉土質黏土夾砂質粉土、粉土、細砂含雲母片 (CL4) 

本層分佈於GL：-14.50m~GL：-28.50m至GL：-34.30m~GL：-43.20m

深度之間，厚度約在 8.00m~19.80m之間，平均厚度約為 14.85m，

由灰色粉土質黏土夾砂質粉土、粉土、細砂含雲母片所組成。本

層次標準貫入試驗N值介於7~22，平均約為14，係屬中等堅實至堅

硬之黏土層。  

依劈管土樣試驗結果，其砂土含量介於0.0~80.0 %，平均約為18.1 

%；粉土含量介於19.0~81.0 %，平均約為58.6 %；黏土含量介於0.0~43.0 
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%，平均約為23.3 %；含水量介於17.5~55.7 %，平均約為32.1 %；比重介

於2.67~2.74，平均約為2.71；土壤單位重介於1.60~2.05 t/m3，平均約為1.84 

t/m3；孔隙比介於0.54~1.64，平均約為0.96，於黏土部分，液性限度(LL)

介於31.0~58.0 %，平均約為40.3 %；塑性指數(PI)介於9.0~30.0 %，平均約

為17.8 %；依統一土壤分類法 (USCS)分類屬CL、CH、ML、SM。  

5. 灰色粉土質細砂夾砂質粉土、粉土、黏土(SM5) 

本層分佈於GL：-34.30m~GL：-43.20m至GL：-40.60m~GL：-52.00m

深度之間，厚度約在2.55m~10.70m之間，平均厚度約為7.75m，由

色粉土質細砂夾砂質粉土、粉土、黏土所組成。本層次標準貫入試驗

N值介於15~51，平均約為26，係屬中等緊密至極緊密之砂土層。  

依劈管土樣試驗結果，其砂土含量介於1.0~89.0 %，平均約為36.6 

%；粉土含量介於11.0~81.0 %，平均約為53.3 %；黏土含量介於0.0~36.0 

%，平均約為10.2 %；含水量介於21.9~36.7 %，平均約為26.1 %；比重介

於2.66~2.74，平均約為2.70；土壤單位重介於1.78~1.96 t/m3，平均約為1.91 

t/m3；孔隙比介於0.68~1.10，平均約為0.78；依統一土壤分類法 (USCS)

分類屬SM、SP-SM、ML、CL。  

6. 灰色粉土質黏土夾粉土、薄層細砂 (CL6) 

本層分佈於GL：-40.60m~GL：-52.00m至GL：-45.00m~GL：-54.00m

深度之間，厚度約在0.00m~10.60m之間，平均厚度約為3.45m，由

灰色粉土質黏土夾粉土、薄層細砂所組成。本層次標準貫入試驗

N值介於14~24，平均約為18，係屬堅實至堅硬之黏土層。  

依劈管土樣試驗結果，其砂土含量介於0.0~24.0 %，平均約為4.5 

%；粉土含量介於60.0~72.0 %，平均約為65.8 %；黏土含量介於9.0~39.0 

%，平均約為29.6 %；含水量介於26.2~39.0 %，平均約為33.8 %；比重介

於2.70~2.74，平均約為2.73；土壤單位重介於1.66~1.91 t/m3，平均約為1.81 

t/m3；孔隙比介於0.79~1.29，平均約為1.03，於黏土部分，液性限度(LL)
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介於28.0~46.0 %，平均約為39.0 %；塑性指數(PI)介於4.0~22.0 %，平均約

為16.8 %；依統一土壤分類法 (USCS)分類屬CL、ML。  

7. 灰色粉土質細砂夾砂質粉土、粉土、黏土 (SM7) 

本層分佈於GL：-45.00m~GL：-54.00m至GL：-60.00m(最大鑽孔深

度)，由灰色粉土質細砂夾砂質粉土、粉土、黏土所組成。本層次

標準貫入試驗N值約為19~49，平均約為30，係屬中等緊密至緊密

之砂土層。  

依劈管土樣試驗結果，其砂土含量介於1.0~92.0 %，平均約為38.8 

%；粉土含量介於8.0~80.0 %，平均約為51.8 %；黏土含量介於0.0~40.0 %，

平均約為10.2 %；含水量介於21.8~34.5 %，平均約為26.2 %；比重介於

2.66~2.74，平均約為2.70；土壤單位重介於1.79~1.97 t/m3，平均約為1.91 

t/m3；孔隙比介於0.67~1.06，平均約為0.79；依統一土壤分類法 (USCS)

分類屬SM、SP-SM、ML、CL。  

本基地基地地層剖面圖如圖9~圖11所示，而各地層之相關設計用

建議簡化土層參數如表3所示。 
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表 3 簡化土層參數表 

項目 
分層 

平均分佈深
度 (m) 

γ t  
(t/m3)

SPT 
N 值 

(N 平均) 
Su 

(t/m2)
C’ 

(t/m2)
ψ’ 

(deg.) 
Cc 

(Cs) 
E 

(t/m2)

回填瀝青路
面、混凝土、
鋼筋、卵礫
石、棕黃色砂
土、砂質粉
土、灰色粉
土、磚塊、淤
泥、黏土 (SF1) 

0.00 至 7.75 2.01 19~>100
(38) - 0.0* 36.0* - 4928

灰色粉土質黏
土夾細砂、砂
質粉土、粉土
(CL2) 

7.75 至 10.90 1.90 4~11 
(8) 3.2 - - 0.230*

(0.023*) 960

灰色粉土質中
細砂夾砂質粉
土、粉土、黏
土 (SM3) 

10.90 至 23.65 1.94 4~28 
(17) - 0.0 33.0 - 3311

灰色粉土質黏
土夾砂質粉
土、粉土、細
砂含雲母片
(CL4) 

23.65 至 38.50 1.84 7~22 
(14) 8.8* - - 0.273*

(0.027*) 2640

灰色粉土質細
砂夾砂質粉
土、粉土、黏土
(SM5) 

38.50 至 46.25 1.91 15~51 
(26) - 0.0* 34.5* - 4004

灰色粉土質黏
土夾粉土、薄
層細砂 (CL6) 

46.25 至 49.70 1.81 14~24 
(18) 11.3* - - 0.261*

(0.026*) 3390

灰色粉土質中
細砂 (SM7) 49.70 至 60.00 1.91 19~49 

(30) - 0.0* 35.0* - 4312

註：1.*-----建議值 
2.黏土層Su=N/1.6 t/m2 ---( Terzaghi，1967) 
3.正常壓密黏土層之Cc=(LL-10)×0.009(Terzaghi & Peck，1967) 
4.Cs=0.1×Cc------(王繼勝、李耀明編著”深開挖工程與建築物保護分析設計實務”) 
5.砂性地層：φ'=0.3×N+27°-----for N＜20  

                φ'=1.3×N0.5+28°---for N＞20 
       ----------(王繼勝、李耀明編著”深開挖工程與建築物保護分析設計實務”) 

6.砂性土層：Es=(N+26)×77 t/m2-----(D’Appoloria，1970) 
7.黏性土層：Es=(200~500)×Su t/m2(取 Es=300×Su t/m2)----(Bjerrium，1964)
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圖 9 基地地層剖面位置示意圖

孔號 X 座標 Y 座標 
孔口高程

(EL:m)
JGH-1 294931.435 2773457.800 -1.49 
JGH-2 294856.939 2773478.734 0.34 
JGH-3 294930.319 2773549.452 3.03 
JGH-4 294839.973 2773525.989 2.72 
JGH-5 294868.079 2773545.153 9.48 
JGH-6 294898.335 2773.552.311 9.51 

A A
B

B
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圖 10 基地地層剖面圖 (A-A 剖面 )
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圖 11 基地地層剖面圖 (B-B 剖面 )
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5.5 地下水位概況  

本工程各鑽孔於鑽探完成後，即進行地下水位之觀測，觀測結果詳

表 4 地下水位觀測記錄表，本基地地下水位在觀測期間內，約位於地表

面以下 1.30 公尺~10.40 公尺(EL:-1.06m~EL:-0.79m)之間 ，在觀測期間

內，地下水壓約呈均勻分佈，研判淺層地層中應無壓力水頭存在。 

考慮季節性之水位變化或暴雨之影響，建議於進行基礎分析設計

時，平常水位採用位於 EL:-0.80m 處，而高水位則採用位於 EL:2.20m 處。 

另外，因本次觀測時間僅 10 天左右，不足以表現出本工程地點之長

期地下水位歷時曲線，例如暴雨期間之地下水位分佈狀況即無法於本次

觀測期間得知，故建議設計及施工單位應於施工前持續觀測地下水位（尤

其是暴雨期間），以求得最佳之工程設計品質。 
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表 4 地下水位觀測記錄表 

工程編號：

工程名稱：

項目

孔號

10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25
晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

1.40 1.40 1.35 1.40 1.40 1.35 1.40 1.35 1.35 1.30
10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31 11/01
晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

10.30 10.35 10.35 10.37 10.39 10.39 10.40 10.40 10.40 10.40
JGH-6 60.00 100.10.22 EL:9.51m

JGH-2 60.00 100.10.15 EL:0.34m

「新北市中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

水　位　觀　測　日　期

水　位　觀　測　氣　候

水　位　觀　測　深　度 (m)

孔

口

高

程觀測井   埋
設    日  期

鑽探

深度

(m)

觀
測

明
細



 

 

 
 
 
  

 
附錄 A.  地質鑽探柱狀圖 



開工日期：100.10.17 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.19 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：0.00M(100.10.20)

鑽孔高程：1.49M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

1

2 S-1-0 100/3 >30

3

4 S-2-2 6 7.17

5

T-1 80/65

6

S-3-2 12 14.33

7

8 S-4-2 10 11.94

9

10 S-5-2 14 16.72

11

12 S-6-2 20 23.89

13

14 S-7-2 11 13.14

15

16 S-8-2 19 22.69

17

18 S-9-2 25 29.86

19

20 S-10-2 24 28.66

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 30-29 組

灰色粉土質細砂夾砂質粉土

灰色粉土質中細砂偶夾薄層黏土

8.50-13.40M

光  億  工  程  有  限  公  司 地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

KUANG-YIH Engineering, CO.

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

鑽孔編號：JGH-1

鑽孔傾角：垂直

地   層   描   述

0.00-3.10M

回填混凝土、鋼筋夾卵礫石

3.10-5.30M

灰色夾黃棕色粉土質細砂夾粉土、黏土

岩心箱數量：

5.30-8.50M

13.40-28.00M

灰色粉土質細砂夾薄層黏土

N         值

-20

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 10 20 30 40 50



開工日期：100.10.17 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.19 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：0.00M(100.10.20)

鑽孔高程：1.49M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

21

22 S-11-2 27 >30

23

24 S-12-2 22 26.28

25

26 S-13-2 18 21.50

27

28 S-14-1 18 21.50

29

30 S-15-1 19 22.69

31

32 S-16-1 17 20.30

33

34 S-17-1 20 23.89

35

36 S-18-2 27 >30

37

38 S-19-1 18 21.50

39

40 S-20-2 22 26.28

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 30-29 組

27.50-35.50M

灰色粉土質黏土

13.40-27.50M

灰色粉土質細砂偶夾黏土

岩心箱數量：

鑽孔傾角：垂直

地   層   描   述

KUANG-YIH Engineering, CO.

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)光  億  工  程  有  限  公  司

鑽孔編號：JGH-1

35.50-57.00M

灰色粉土質細砂夾砂質粉土、粉土、黏

土

N         值

-40

-39

-38

-37

-36

-35

-34

-33

-32

-31

-30

-29

-28

-27

-26

-25

-24

-23

-22

-21

-20

0 10 20 30 40 50



開工日期：100.10.17 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.19 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：0.00M(100.10.20)

鑽孔高程：1.49M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

41

42 S-21-1 19 22.69

43

44 S-22-2 27 >30

45

46 S-23-2 25 29.86

47

48 S-24-1 19 22.69

49

50 S-25-1 24 28.66

51

52 S-26-2 28 >30

53

54 S-27-1 21 25.08

55

56 S-28-2 22 26.28

57

58 S-29-2 29 >30

59 深

度

60 管

S-30-1 32 >30

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 30-29 組

57.00-60.00M

灰色粉土質細砂夾砂質粉土

KUANG-YIH Engineering, CO.

岩心箱數量：

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

鑽孔編號：JGH-1

鑽孔傾角：垂直

地   層   描   述

光  億  工  程  有  限  公  司 地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

35.50-57.00M

灰色粉土質細砂夾砂質粉土、粉土、黏土

N         值

-60

-59

-58

-57

-56

-55

-54

-53

-52

-51

-50

-49

-48

-47

-46

-45

-44

-43

-42

-41

-40

0 10 20 30 40 50



開工日期：100.10.13 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.15 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：-1.40M(100.10.16)

鑽孔高程：0.34M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

1

2 S-1-2 5 5.97

3

4 S-2-2 5 5.97

5

T-1 80/60

6

S-3-2 4 4.78

7

8 S-4-2 9 10.75

9

10 S-5-2 18 21.50

11

12 S-6-2 20 23.89

13

14 S-7-2 18 21.50

15

16 S-8-2 7 8.36

17

18 S-9-2 11 13.14

19

20 S-10-2 10 11.94

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 30-30 組岩心箱數量：

0.00-2.00M

混凝土

2.00-2.50M黃棕色粉土質黏土

光  億  工  程  有  限  公  司 地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

KUANG-YIH Engineering, CO.

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

鑽孔編號：JGH-2

鑽孔傾角：垂直

地   層   描   述

2.50-5.00M

灰色粉土質細砂

5.00-14.50M

灰色粉土質細砂夾粉土、黏土

14.50-34.10M

灰色粉土質黏土夾細砂

N         值

-20

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 10 20 30 40 50



開工日期：100.10.13 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.15 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：-1.40M(100.10.16)

鑽孔高程：0.34M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

21

22 S-11-2 11 13.14

23

24 S-12-2 11 13.14

25

26 S-13-2 12 14.33

27

28 S-14-2 15 17.92

29

30 S-15-2 15 17.92

31

32 S-16-2 14 16.72

33

34 S-17-2 22 26.28

35

36 S-18-2 23 27.47

37

38 S-19-2 23 27.47

39

40 S-20-2 24 28.66

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 30-30 組

地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

地   層   描   述

KUANG-YIH Engineering, CO.

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

光  億  工  程  有  限  公  司

鑽孔編號：JGH-2

鑽孔傾角：垂直

岩心箱數量：

14.50-34.10M

灰色粉土質黏土夾細砂

34.10-60.00M

灰色粉土質細砂夾黏土

N         值

-40

-39

-38

-37

-36

-35

-34

-33

-32

-31

-30

-29

-28

-27

-26

-25

-24

-23

-22

-21

-20

0 10 20 30 40 50



開工日期：100.10.13 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.15 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：-1.40M(100.10.16)

鑽孔高程：0.34M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

41

42 S-21-2 26 31.05

43

44 S-22-2 23 27.47

45

46 S-23-2 26 31.05

47

48 S-24-2 27 >30

49

50 S-25-2 29 >30

51

52 S-26-2 27 >30

53

54 S-27-2 29 >30

55

56 S-28-2 30 >30

57

58 S-29-2 28 >30

59 水位

觀測

60 井

S-30-2 31 >30

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 30-30 組

灰色粉土質細砂夾黏土

34.10-60.00M

光  億  工  程  有  限  公  司 地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

KUANG-YIH Engineering, CO.

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

鑽孔編號：JGH-2

鑽孔傾角：垂直

地   層   描   述

岩心箱數量：

N         值

-60

-59

-58

-57

-56

-55

-54

-53

-52

-51

-50

-49

-48

-47

-46

-45

-44

-43

-42

-41

-40

0 10 20 30 40 50



開工日期：100.10.18 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.22 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：-3.70M(100.10.23)

鑽孔高程：3.03M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

1

2 S-1-0 22 26.28

3

4 S-2-0 44 >30

5

6 S-3-0 53 >30

7

8 S-4-0 100/4 >30

9

10 S-5-0 100/7 >30

11

12 S-6-0 100/5 >30

13 T-1 80/47

14
S-7-2 15 17.92

15

16 S-8-2 18 21.50

17

18 S-9-2 22 26.28

19

20 S-10-2 23 27.47

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 30-24 組

12.40-17.80M

灰色粉土質細砂夾薄層粉土

及鋼筋、混凝土塊

卵礫石一般粒徑約在5~15cm之間。

0.75-12.40M

回填卵礫石夾棕黃色砂土

鑽孔編號：JGH-3

鑽孔傾角：垂直

地   層   描   述

光  億  工  程  有  限  公  司 地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

KUANG-YIH Engineering, CO.

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

0.00-0.75M混凝土

17.80-23.10M

灰色粉土質中細砂夾薄層粉土

岩心箱數量：

N         值

-20

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 10 20 30 40 50



開工日期：100.10.18 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.22 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：-3.70M(100.10.23)

鑽孔高程：3.03M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

21

22 S-11-2 28 >30

23

24 S-12-1 8 9.55

25

26 S-13-1 9 10.75

27

28 S-14-2 13 15.53

29

30 S-15-1 10 11.94

31

32 S-16-1 9 10.75

33

34 S-17-1 11 13.14

35

36 S-18-1 11 13.14

37

38 S-19-1 11 13.14

39

40 S-20-2 22 26.28

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 30-24 組

27.20-38.05M

灰色粉土質黏土含雲母片

17.80-23.10M

灰色粉土質中細砂夾薄層粉土

23.10-27.20M

灰色粉土質黏土夾細砂

岩心箱數量：

灰色粉土質細砂夾黏土

38.05-40.60M

鑽孔傾角：垂直

鑽孔編號：JGH-3

光  億  工  程  有  限  公  司

地   層   描   述

KUANG-YIH Engineering, CO.

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

N         值

-40

-39

-38

-37

-36

-35

-34

-33

-32

-31

-30

-29

-28

-27

-26

-25

-24

-23

-22

-21

-20

0 10 20 30 40 50



開工日期：100.10.18 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.22 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：-3.70M(100.10.23)

鑽孔高程：3.03M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

41

42 S-21-1 17 20.30

43

44 S-22-1 14 16.72

45

46 S-23-1 16 19.11

47

48 S-24-1 15 17.92

49

50 S-25-1 16 19.11

51

52 S-26-2 28 >30

53

54 S-27-1 19 22.69

55

56 S-28-2 30 >30

57

58 S-29-2 29 >30

59 深

度

60 管

S-30-2 31 >30

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 30-24 組岩心箱數量：

KUANG-YIH Engineering, CO.

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

鑽孔編號：JGH-3

鑽孔傾角：垂直

地   層   描   述

38.05-40.60M灰色粉土質細砂夾黏土

光  億  工  程  有  限  公  司 地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

40.60-51.20M

灰色粉土質黏土

51.20-60.00M

灰色粉土質細砂夾砂質粉土、粉土

N         值

-60

-59

-58

-57

-56

-55

-54

-53

-52

-51

-50

-49

-48

-47

-46

-45

-44

-43

-42

-41

-40

0 10 20 30 40 50



開工日期：100.10.18 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.20 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：-4.00M(100.10.21)

鑽孔高程：2.72M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

1

2 S-1-2 19 22.69

3

4 S-2-2 4 4.78

5

6 S-3-2 7 8.36

7

8 S-4-2 9 10.75

9

10 S-5-2 9 10.75

11

T-1 80/65

12 S-6-2 12 14.33

13

14
S-7-2 13 15.53

15

16 S-8-2 15 17.92

17

18 S-9-2 18 21.50

19

20 S-10-2 21 25.08

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 30-30 組

灰色粉土質中細砂夾砂質粉土

3.50-5.70M灰色砂質粉土夾粉土

岩心箱數量：

灰色粉土質細砂夾砂質粉土、黏土

12.00-14.10M

0.00-3.50M

回填黃棕色細砂夾砂質粉土、礫石、卵

石、磚塊

光  億  工  程  有  限  公  司 地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

KUANG-YIH Engineering, CO.

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

鑽孔編號：JGH-4

鑽孔傾角：垂直

地   層   描   述

5.70-9.00M灰色粉土質黏土

9.00-12.00M

灰色粉土質黏土夾細砂

14.10-20.20M

N         值

-20

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 10 20 30 40 50



開工日期：100.10.18 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.20 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：-4.00M(100.10.21)

鑽孔高程：2.72M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

21

22 S-11-2 16 19.11

23

24 S-12-2 19 22.69

25

26 S-13-2 16 19.11

27

28 S-14-2 26 31.05

29

30 S-15-2 15 17.92

31

32 S-16-2 14 16.72

33

34 S-17-2 15 17.92

35

36 S-18-2 14 16.72

37

38 S-19-2 44 >30

39

40 S-20-2 32 >30

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 30-30 組

14.10-20.20M灰色粉土質中細

砂夾砂質粉土

地   層   描   述

KUANG-YIH Engineering, CO.

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

光  億  工  程  有  限  公  司 地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

灰色粉土質黏土夾夾砂質粉土、粉土、

薄層細砂

灰色粉土質細砂夾砂質粉土、粉土、黏土

36.80-45.20M

20.20-29.10M

鑽孔傾角：垂直

鑽孔編號：JGH-4

岩心箱數量：

灰色粉土質黏土

29.10-36.80M

N         值

-40

-39

-38

-37

-36

-35

-34

-33

-32

-31

-30

-29

-28

-27

-26

-25

-24

-23

-22

-21

-20

0 10 20 30 40 50



開工日期：100.10.18 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.20 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：-4.00M(100.10.21)

鑽孔高程：2.72M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

41

42 S-21-2 51 >30

43

44 S-22-2 34 >30

45

46 S-23.-2 17 20.30

47

48 S-24-2 19 22.69

49

50 S-25-2 21 25.08

51

52 S-26-2 47 >30

53

54 S-27-2 44 >30

55

56 S-28-2 49 >30

57

58 S-29-2 26 31.05

59 深

度

60 管

S-30-2 44 >30

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 30-30 組

45.20-51.10M

灰色粉土質黏土夾粉土、薄層細砂

36.80-45.20M

KUANG-YIH Engineering, CO.

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

光  億  工  程  有  限  公  司 地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

鑽孔傾角：垂直

鑽孔編號：JGH-4

51.10-57.50M

灰色粉土質細砂夾粉土、黏土

岩心箱數量：

57.50-60.00M

灰色粉土質細砂夾砂質粉土、粉土、黏

土

地   層   描   述

灰色粉土質細砂夾砂質粉土、粉土、黏土

N         值

-60

-59

-58

-57

-56

-55

-54

-53

-52

-51

-50

-49

-48

-47

-46

-45

-44

-43

-42

-41

-40

0 10 20 30 40 50



開工日期：100.10.20 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.22 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：-10.50M(100.10.23)

鑽孔高程：9.48M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

1

2 S-1-0 29+15+100/8 >30

3

4 S-2-0 18+100/10 >30

5

6 S-3-0 11+5+100/12 >30

7

8 S-4-0 100/3 >30

9

10

11

12 S-5-0 100/2 >30

13

14
S-6-2 9 10.75

15

16 S-7-2 11 13.14

17

18 S-8-2 17 20.30

19

20 S-9-2 13 15.53

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 29-24 組

15.80-19.30M

12.70-14.30M

灰色粉土質細砂夾黏土

11.90-12.70M回填卵礫石夾灰色粉土質細砂

8.20-9.90M

光  億  工  程  有  限  公  司 地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

KUANG-YIH Engineering, CO.

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

鑽孔編號：JGH-5

鑽孔傾角：垂直

地   層   描   述

0.00-0.10M瀝青路面

回填卵礫石夾棕黃及灰色粉土

11.30-11.90M回填混凝土夾鋼筋

9.90-11.30M

淤泥

空洞

卵礫石一般粒徑約在5~15cm之間。

7.70-8.20M混凝土夾鋼筋

岩心箱數量：

灰色粉土質中細砂夾薄層砂質粉土、黏土

19.30-22.30M

0.10-7.60M

灰色粉土質黏土夾薄層細砂、粉土

N         值

-20

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 10 20 30 40 50



開工日期：100.10.20 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.22 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：-10.50M(100.10.23)

鑽孔高程：9.48M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

21 T-1 80/67

22 S-10-2 21 25.08

23

24 S-11-2 21 25.08

25

26 S-12-2 19 22.69

27

28 S-13-2 23 27.47

29

30 S-14-2 17 20.30

31

32 S-15-2 26 31.05

33

34 S-16-2 17 20.30

35

36 S-17-2 21 25.08

37

38 S-18-2 18 21.50

39

40 S-19-2 19 22.69

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 29-24 組

灰色中細砂夾薄層砂質粉土、黏土

夾薄層粉土質黏土

28.50-43.00M

灰色粉土質黏土夾薄層細砂、粉土

22.30-28.50M

岩心箱數量：

鑽孔傾角：垂直

鑽孔編號：JGH-5

灰色粉土質細砂

地   層   描   述

KUANG-YIH Engineering, CO.

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

光  億  工  程  有  限  公  司 地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

19.30-22.30M

N         值

-40

-39

-38

-37

-36

-35

-34

-33

-32

-31

-30

-29

-28

-27

-26

-25

-24

-23

-22

-21

-20

0 10 20 30 40 50



開工日期：100.10.20 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.22 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：-10.50M(100.10.23)

鑽孔高程：9.48M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

41

42 S-20-2 18 21.50

43

44 S-21-2 24 28.66

45

46 S-22-2 22 26.28

47

48 S-23-2 26 31.05

49

50 S-24-2 21 25.08

51

52 S-25-2 19 22.69

53

54 S-26-2 24 28.66

55

56 S-27-2 24 28.66

57

58 S-28-2 28 >30

59 深

度

60 管

S-29-2 25 29.86

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 29-24 組

灰色粉土質細砂夾粉土、黏土

43.00-50.00M

50.00-54.00M

灰色粉土質黏土夾薄層細砂、粉土

54.00-60.00M

灰色粉土質細砂夾粉土、黏土

岩心箱數量：

地   層   描   述

光  億  工  程  有  限  公  司 地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

28.50-43.00M

灰色粉土質黏土夾薄層細砂、粉土

KUANG-YIH Engineering, CO.

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

鑽孔編號：JGH-5

鑽孔傾角：垂直

N         值

-60

-59

-58

-57

-56

-55

-54

-53

-52

-51

-50

-49

-48

-47

-46

-45

-44

-43

-42

-41

-40

0 10 20 30 40 50



開工日期：100.10.20 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.22 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：-10.40M(100.10.23)

鑽孔高程：9.51M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

1

2 S-1-0 100/15 >30

3

4 S-2-0 11+100/4 >30

5

6 S-3-2 6+19+100/11 >30

7

8 S-4-0 5+100/1 >30

9

10

11

12 S-5-0 100/1 >30

13

T-1 80/67

14

S-6-2 10 11.94

15

16 S-7-2 11 13.14

17

18 S-8-2 14 16.72

19

20 S-9-2 19 22.69

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 29-25 組

灰色粉土質黏土

0.10-7.70M

16.20-20.00M

灰色粉土質細砂夾粉土、黏土

岩心箱數量：

回填卵礫石夾棕黃及灰色粉土、黏土

11.50-12.00M回填混凝土夾鋼筋

10.00-11.50M

淤泥

空洞

卵礫石一般粒徑約在5~15cm之間。

8.30-10.00M

0.00-0.10M瀝青路面

光  億  工  程  有  限  公  司 地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

KUANG-YIH Engineering, CO.

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

鑽孔編號：JGH-6

鑽孔傾角：垂直

地   層   描   述

12.50-16.20M

12.00-12.50M回填卵礫石夾黃棕色粉土質細砂

7.70-8.30M回填混凝土夾鋼筋

N         值

-20

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 10 20 30 40 50



開工日期：100.10.20 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.22 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：-10.40M(100.10.23)

鑽孔高程：9.51M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

21

22 S-10-2 21 25.08

23

24 S-11-2 21 25.08

25

26 S-12-2 23 27.47

27

28 S-13-2 18 21.50

29

30 S-14-2 15 17.92

31

32 S-15-2 19 22.69

33

34 S-16-2 26 31.05

35

36 S-17-2 16 19.11

37

38 S-18-2 19 22.69

39

40 S-19-2 19 22.69

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 29-25 組

20.00-28.00M

灰色粉土質中細砂

地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

地   層   描   述

KUANG-YIH Engineering, CO.

光  億  工  程  有  限  公  司

鑽孔傾角：垂直

鑽孔編號：JGH-6

岩心箱數量：

28.00-43.20M

灰色粉土質黏土夾薄層砂質粉土、粉土、細砂

N         值
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開工日期：100.10.20 氣象狀況：晴

工程名稱： 完工日期：100.10.22 鑽機型式：KH2-L

工程地點：新北市(五股工業區) 地下水位及日期：-10.40M(100.10.23)

鑽孔高程：9.51M 鑽孔深度：60.00M

地 裝 取 R 取 柱 N 容許

層 設 樣 Q 樣 承

深 儀 率 D 編 狀 載

度 器 號 力

m % % 圖 值 t/m2

41

42 S-20-2 18 21.50

43

44 S-21-2 46 >30

45

46 S-22-2 42 >30

47

48 S-23-2 40 >30

49

50 S-24-2 27 >30

51

52 S-25-2 28 >30

53

54 S-26-2 31 >30

55

56 S-27-2 34 >30

57

58 S-28-2 35 >30

59 水位

觀測

60 井

S-29-2 30 >30

0 3"薄管數量： 1 支 SPT銅圈數量： 29-25 組

27.20-43.20M

灰色粉土質黏土夾薄層砂質粉土、粉土、細砂

KUANG-YIH Engineering, CO.

「臺北縣中港西抽水站擴建工程設計委託技術服務」地質鑽探及試驗工作

鑽孔編號：JGH-6

鑽孔傾角：垂直

光  億  工  程  有  限  公  司 地 質 鑽 探 柱 狀 圖 (Boring Log.)

地   層   描   述

岩心箱數量：

57.80-60.00M

灰色粉土質黏土

43.20-57.80M

灰色粉土質細砂夾砂質粉土、粉土、黏土

N         值
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附件七 貴子坑溪水質檢測報告 

















    

 

 

 

 

 

 

附件八 清水引流方案 
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第六章 清水引入方案 
 
為改善中港大排河廊環境，兩岸經截流方式將污染源隔離

後，根據 4.3 節河廊空間營造水量需求，目標為將中港大排規劃

建設為流量 15,000CMD（0.17 M3/sec）～30,000CMD（0.35 M3/ 
sec）之親水溪流。由於附近區域並無潔淨水源，基於計畫的實質

需求及世界環保工程的主流價值，考量水資源永續利用，採回收

方式將中港大排內水流循環再利用營造成溪流環境。根據 4.5 節

渠道水量損失估算及 4.6 節可行水源分析，補充水規劃則以五股

工業區污水處理廠再生水為補充水源，計畫用水量 5,000 CMD。 
處理設施設計上採操作最大值－30,000CMD，30,000CMD 之

中港大排供水將於五股工業區污水廠設置砂濾+活性碳+UV 淨化

處理後引入計畫起點。最適方案如圖 6-1 所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 6-1 中港大排清水引入方案 
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6.1 五股工業區放流水(再生水)說明 
6.1.1 現況水質水量分析 

除 4.6.4 節敘述，本計畫依據五股工業區環保中心提供 92
年至 95 年的操作紀錄，其水質水量採樣示意如圖 6.1-1，針對

出水水量及放流水質進一步探討整理如下： 
1.出水水量 

出水水量紀錄計有 73 筆，最大量 9,650 CMD，最小量為

2,440 CMD，平均水量 5,185 CMD，故本計畫取 5,000 CMD
為可靠水源之水量。 

2.放流水質 
放流水質紀錄計有 BOD 198 筆，BOD 最大值 37.9 

mg/L，最小值為 5.3 mg/L，平均水質 16.1 mg/L；其餘 COD
及 SS 如表 6.1-1 所示。 

表 6.1-1  五股工業區放流水水質統計表 

 
 
 
 
 

 

7.4 0.8 26.5 16.1 5.3 37.9 39.2 13.8 89.6 

平均最小最大值 平均值最小值 最大值平均值最小最大

SS (mg/L) BOD (mg/L) COD (mg/L) 

1418筆 198筆 1418筆 紀錄數

項目 

統計值 
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圖 6.1-1 五股工業區污水處理廠流程水量及水質採樣示意圖 
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6.1.2 五股工業區污水處理廠簡介暨功能評估 
五股工業區污水處理廠，於民國七十五年十一月由中華顧

問工程司設計規劃，榮工處施工，民國七十八年十一月開始運

轉，由榮工處操作，直至民國八十七年一月一日起，由服務中

心環保組自行操作迄今。處理廠佔地面積 2.4 公頃，設計處理

水量為 12,500 CMD，實際處理水量約 5,000CMD，以生活污水

為大宗。處理程序採旋轉生物圓盤（RBC）與化學混凝沈澱作

二級處理，承受水體為淡水河－放流水排入中港大排後匯入大

窠坑溪，再由本工業區東北隅流入二重疏洪道，最後於關渡附

近流入淡水河。 
本區總家數 1,141 家，納管 1,136 家，其中 5 家建廠中，納

管率 100%，營運績效良好，放流水質清澈，皆符合九十二年國

家放流水標準。 
處理廠流程如圖 6.1-2 所示，所示： 
 

廢水流向 污泥流向

進流污水

抽水站機械欄污柵巴歇爾水槽 曝氣沈砂池

曝氣調節池 pH前段調整 混凝池 初沈池

RBC

固液分離池 污泥儲槽
運棄或
衛生掩埋

進流站

放
流

上
澄
液

pH前段調整

終沈池加氯消毒池放流加壓站

污泥濃縮池 污泥消化池 帶濾脫水機

洗砂機

1站 1槽 2台 1站4台泵浦

粗渣

1池

1池 2池 1池 1槽 1台

2池

廢水流向 污泥流向廢水流向 污泥流向

進流污水

抽水站機械欄污柵巴歇爾水槽 曝氣沈砂池

曝氣調節池 pH前段調整 混凝池 初沈池

RBC

固液分離池 污泥儲槽
運棄或
衛生掩埋

進流站

放
流

上
澄
液

pH前段調整

終沈池加氯消毒池放流加壓站

污泥濃縮池 污泥消化池 帶濾脫水機

洗砂機

1站 1槽 2台 1站4台泵浦

粗渣

1池

1池 2池 1池 1槽 1台

2池

進流污水

抽水站機械欄污柵巴歇爾水槽 曝氣沈砂池

曝氣調節池 pH前段調整 混凝池 初沈池

RBC

固液分離池 污泥儲槽
運棄或
衛生掩埋

進流站

放
流

上
澄
液

pH前段調整

終沈池加氯消毒池放流加壓站

污泥濃縮池 污泥消化池 帶濾脫水機
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1站 1槽 2台 1站4台泵浦
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圖 6.1-2 五股工業區污水處理廠處理流程圖 
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依據污水廠操作紀錄，各處理設施於現有水質水量下，處

理功能尚屬優良，工作人員除積極日常維護保養設備，對各設

施亦進行提升的改善，如去年(95 年)即對調節池之曝氣系統進

行改善。 

6.2 中港大排供水淨化處理程序 
6.2.1 設計水質水量 

中港大排供水淨化處理設施以下述水質水量為基準： 
1.處理水量 

根據建議方案中港大排設計水量，將以 30,000 CMD 為供

水淨化處理之設計水量。其中規劃設計 25,000CMD 為大排回

收水，5,000 CMD 為污水廠之再生水。 
2.原水水質 

評估中港大排回收水因上游遊客遊憩略受污染，及根據

6.1.1 節污水廠現況排放水(再生水)水質分析資料，預估原水

水質： 
BOD=20mg/L，COD=40mg/L，SS=20mg/L。 
作為處理設施原水水質設計値 

3.處理水質： 
處理後之潔淨水將引入中港大排，其水質將以符合表 4.4-

5 親水水質標準為設計處理水質。 
6.2.2 淨化處理程序研選  

中港大排供水處理設施主要處理對象將為懸浮固體物、有

機物質及水中致病菌等，故規劃以經過濾方式去除懸浮固體

物，有機物質作適度去除，水中致病菌作消毒處理。 
1.各類處理程序說明  

A.懸浮固體物之去除 
懸浮固體物處理方式有直接沉澱(包含直接沉澱及加藥
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混凝沉澱)、砂層過濾(包含重力過濾及壓力式過濾)、篩網、

濾蕊或薄膜(微濾 MF 及 超濾 UF)等技術。 
B 有機物去除 

水中有機物處理方式有生物處理(好氧或厭氧)、氧化、

吸附(活性碳吸附或樹脂)、逆滲透 RO 等技術。 
C 消毒 

一般消毒方式以漂白水最常見，其他尚有二氧化氯、臭

氧、紫外線、過氧化氫等技術 。 
2.適用性探討  

針對本計畫用水目的水質及考慮用地大小、經濟性等因

素對各處理方式探討如下： 
A.懸浮固體物之去除 

淨化設施處理之原水為二級處理以後之排放水及大排回

收水，評估其懸浮固體物之去除，可採壓力式砂濾槽處理。 
B 有機物去除 

以建議方案之原水性質而言，評估正常運作狀況下水中

有機物去除，可採活性碳吸附槽處理。 
C 消毒 

漂白水(NaOCl)雖然操作方便，消毒效果佳，但殘餘氯

會造成漂白水味道，部分民眾可能會有皮膚敏感顧慮，對上

游親水區域規劃為接觸性親水遊憩區較為不妥，且下游生態

區之生物亦可能受到餘氯影響，故本計畫不建議以漂白水為

例行消毒藥劑，評估以 UV 消毒為佳。 
3.中港大排供水淨化處理方案  

根據前述說明，中港大排供水淨化處理流程方案如圖 6.2-
1 所示。 

本計畫將以此流程進行基本設計，未來工程招標時，只

要不違反相關法規，為爭取工程廠家願意提供優於基本設計
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之設施(如薄膜系統)，建議招標文件設計上宜避免將高功能設

施排除在外。 

 

 

 

 

 

 

圖 6.2-1 中港大排供水淨化處理方案 

 
6.2.3 淨化處理設施功能設計 

淨化處理設施初步設計為砂濾槽、活性炭槽與紫外線殺菌

流程，預期處理水質狀況如圖 6.2-2 所示，依據預期水質，各設

施功能如表 6.2-1 所示。 

 
 

 
 

 
 

原水池(大排回收水+污水

廠再生水) 

再生水池 廢水池 

污水廠 

活性碳槽砂濾槽 

30,000CMD 

30,000CMD

至中港大排 

五股工業區污水廠 

UV 

原水
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圖 6.2-2 中港大排供水淨化處理預估水質平衡 
 

表 6.2-1 中港大排供水處理設施功能表 
 原水 砂濾槽

出水 去除率

活性炭槽

出水 去除率 
UV 殺菌

出水 去除率

水量(CMD) 30,000 30,000 - 30,000 - 30,000 - 

停留時間  約 5 分鐘  約 5 分鐘  <1 秒  

SS (mg/L) 20 10 50% 10 - 10 - 

BOD(mg/L) 20 20 - 3 85% 3 - 

大腸菌

(MPN/100ml) 

200,000 - -  - 1000 99% 
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6.3 補充水未來可行之替代水源 
目前最適合提供中港大排補充水供水之水源，為五股工業區

污水廠之再生水。替代水源(或稱備用水源)未來較為可行者有二

重疏洪道人工溼地放流水或者地下水，如下說明 
6.3.1 二重疏洪道人工溼地放流水 

台北縣政府規劃利用二重疏洪道內，預定闢建「二重疏洪道

溼地水質淨化園區」，第一期計畫範圍如圖 6.3-1 所示。根據該

計畫「規劃及基本設計委託技術服務期末報告書」，其水質調查

分析結果，主要污染物成分 BOD、COD、SS、 NH3-N 分別如表

6.3-1 所示。此水質狀況並不適合直接當作中港大排供水淨化設施

之原水。 
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圖 6.3-1 二重疏洪道溼地水質淨化園區第一期範圍 
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表 6.3-1 二重疏洪道溼地水質淨化園區水質檢測結果 
 BOD(mg/L) COD(mg/L) SS(mg/L) NH3(mg/L) 

大窠坑溪 35 82.5 101.3 26.4 

頂坎 - 86.3 - 29.5 

中興路 37.3 70 - 24.7 

假

日

平

均

濃

度 五股坑溪 - - 190.4 19.1 

 BOD(mg/L) COD(mg/L) SS(mg/L) NH3(mg/L) 

大窠坑溪 16.2 88.8 19.1 10.6 

頂坎 36 - - 14.5 

中興路 - - 39.4 - 

平

日

平

均

濃

度 五股坑溪 25.8 103.8 - 9.3 
  自「二重疏洪道溼地水質淨化園區規劃及基本設計委託技術服務期末報告書」整理 

 
根據該計畫預期經礫間處理、人工溼地及人工浮島等設施改

善後，BOD 濃度約可去除 30%~50%，若依據規劃報告設計値

BOD 35mg/L 估算，放流水 BOD 濃度可能降為 17.5mg/L~21 
mg/L，與五股工業區放流水水質相近，可適合作為中港大排供水

之原水。 
根據 4.6 節可行水源分析建議，雖然二重疏洪道溼地提供大

排供水之原水非建議方案，但待溼地水質淨化園區工程實現後，

若經實際檢測水質數據能如穩定保持同規劃値，建議未來將溼地

淨化後之排放水，抽至中港大排供水淨化設施，作為中港大排補

充水源。 
 
6.3.2 地下水 

其他可作為補充水源者為地下水，在多年的宣導教育後民眾

對地下水之使用已有正確之觀念，已無超抽引起之負面現象，根

據經濟部水利署於本計畫區附近五股工業區內所設置之地下水位
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觀測站可知，其地表高程約 2.5m，地下水位平均由 1992 年之-
16m 逐年回升至 2005 年之-6m，故知計畫區附近於過去 14 年間

之地下水位平均約回升 10m，地下水位已在地表下 10m 範圍內。 
另由台北縣政府新莊地區污水下水道系統新建工程基本設計

報告書所述，根據地質鑽探資料加以分析評估，新莊中正路以北

區域（本計畫範圍在其中）有土壤液化傾向，所謂「土壤液化」

多發生在充滿水的沖積砂土層，當地震發生時，因為激烈搖動

後，砂粒間的結合力減少，上面的建築物因此失去支撐力，進而

產生傾斜、下陷的現象，甚至還會伴隨著噴砂現象。因此經濟部

水利署目前考慮適度的抽取地下水，以避免一旦地震發生，引發

「土壤液化」現象，增加建築物傾倒危機。 
若取得民眾認可，則建議以地下水為中港大排補充水供水水

源，甚至為主要供水水源。 

6.4 中港大排清水引入建議方案 
中港大排清水引入方案如圖 6-1 所示。以下對於設施配置、

輸水路徑及工程費用分別說明如下： 
6.4.1 淨化處理設施平面配置 

中港大排供水淨化設施用地，計畫設於五股工業區污水

處理廠內，以 30,000CMD 砂濾 +活性碳+紫外線之淨化處理

設施而言。評估用地約 60M x 8M，如圖 6.4-1 所示。將設於

污水廠南側空地，如圖 6.4-2 所示。 
6.4.2 輸水路徑配置  

輸水管線配置如圖 6.4-3，敘述如下： 
(1)中港大排回收水輸送由中山路至淨化處理設施約 1.5 公

里。 
(2)中港大排供水輸送由淨化處理設施至中港大排起點約

3.5 公里。 
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圖 6.4-1 30,000CMD 中港大排供水淨化處理設施配置 
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圖 6.4-2 5,000CMD 中港大排供水淨化處理設施於工業區污水廠位置 
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圖 6.4-3 輸水管線配置(30,000CMD) 
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6.4.3 工程費概估 
估算 30,000CMD 中港大排清水引入方案之直接工程費約

2.3 億元，分項工程費如表 6.4-1 所示。 
操作維護費估算每年約為 1,340 萬元，以中港大排水量

30,000CMD 而言，毎立方米流水運轉的操作維護費用約為 1.23
元/M3。操作維護費分析如表 6.4-2 所示。 

其中淨化處理設施所產生之廢水/污泥將排入污水廠內之處

理設施，故廢水/污泥處理之建設費及操作維護費暫不列入估

算。本節估算費用亦不含未來備用水源所需經費。 
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表 6.4-1 清水引入方案計畫工程費用估算表 

項目 說明 經費(元) 備註 
1.原水取水設施    
1.1中港大排回收水

取水站 取水井+泵 10,000,000  

1.2取水管線 1.5km,管徑 24”(600 mm) (SS)  45,000,000  

2.淨化處理設施 
砂過濾+活性碳吸附+UV消

毒+水池及其他 60,000,000  

3.大排供水設施    
3.1中港大排供水站 供水井+泵 10,000,000  
3.2供水管線 3.5km,管徑 24”(600 mm) (SS)   105,000,000  
直接工程費合計 230,000,000  

 
 
 

表 6.4-2 清水引入方案計畫操作維護費用估算表 

項目 說明 年費(元) 備註 

1.電費   
每 kw-hr 電費暫以

2.2元初估 
1.1 取水電費 120kw*24hr*2.2 元*365 2,312,640  

1.2 淨化處理電費 150kw*24hr*2.2 元*365 2,890,800  

1.2 供水電費 120kw*24hr*2.2 元*365 2,312,640  
      電費合計  7,516,080  

2.人事費 5 人*60,000 元*12 月 3,600,000  

3.維護費及其他 230,000,000*0.01 2,300,000 直接工程費之 1%

4.活性炭更換費用  6,000,000 
假設毎年更換一

次 
操作維護費合計 19,416,080  

 



    

 

 

 

 

 

 

附件九 近十年水文氣象資料 



觀測時間 測站氣壓 氣溫 最高氣溫 降水量 降水日數

(month) (hPa) (℃) (℃) (mm) (day)

ObsTime StnPres Temperature T Max Precp PrecpDay

2010-01 1018.5 17.5 28.2 103.5 13

2010-02 1015 18 31.1 187.5 11

2010-03 1015 20 31 53.5 7

2010-04 1013.3 21.2 32.7 99 16

2010-05 1007.1 26 34.7 178 11

2010-06 1006.4 27 35.4 345 21

2010-07 1006.1 31.1 38.6 85.5 10

2010-08 1006.2 30.8 37.7 313.5 14

2010-09 1007.4 29.5 36.6 122.5 11

2010-10 1011.7 25.1 34.6 310.5 14

2010-11 1015.8 21.7 27.8 54.5 12

2010-12 1014.9 17.8 29.6 60.5 4

2011-01 1020.5 14.2 21 69 19

2011-02 1015.7 17.1 27.6 59 11

2011-03 1018.5 16.5 30.8 113.5 9

2011-04 1012.6 22 33.4 36.5 6

2011-05 1008.3 25.2 35.2 245.5 15

2011-06 1004.9 29.8 36.2 353 11

2011-07 1003.9 30.4 37.1 141 11

2011-08 1004.5 30.4 38.3 168.5 14

2011-09 1007.7 28.4 36.3 26.5 4

2011-10 1013.8 24.9 32.6 57.5 11

2011-11 1014.9 23.6 34.1 216 15

2011-12 1020.2 17.3 31.7 126 15

2012-01 1018.5 16.3 26 157.5 13

2012-02 1016.7 16.7 28.4 244.5 15

2012-03 1015.5 18.8 30.3 72.5 12

2012-04 1011 23.6 33.5 377.5 20

2012-05 1007.3 26.5 34.5 228 17

2012-06 1002.9 28.5 35.7 577.5 15

2012-07 1004 31.2 37.5 110 5

2012-08 1001.6 29.9 37.7 481 18

2012-09 1009.2 28 35.7 104.5 7

2012-10 1013.5 24.5 31.6 59.5 5

2012-11 1013.5 21.4 31.7 249.5 15

2012-12 1016.1 17.9 28.1 167.5 15

2013-01 1017.7 16.7 27 75.5 14

2013-02 1016 18.8 28.3 30.5 5

2013-03 1013.3 19.9 28.7 54 13

2013-04 1010 21.3 32.1 284.5 20

2013-05 1006.4 26.3 36.1 366.5 14

2013-06 1003.3 29.7 36 149.5 9

2013-07 1005 30.1 36.9 240 11



觀測時間 測站氣壓 氣溫 最高氣溫 降水量 降水日數

(month) (hPa) (℃) (℃) (mm) (day)

ObsTime StnPres Temperature T Max Precp PrecpDay

2013-08 1002.6 30 36.9 706 13

2013-09 1006.4 28.3 35.8 110.5 9

2013-10 1011.1 24.5 32.2 93.5 10

2013-11 1015.2 21.5 31.9 48 10

2013-12 1016.6 16.5 26.5 204 17

2014-01 1018.3 16.7 26.4 18 3

2014-02 1015 16.3 27.4 187.5 14

2014-03 1014.9 18.9 31.1 161.5 14

2014-04 1010.9 22.3 31.4 90.5 10

2014-05 1007.2 25.2 34.2 553 21

2014-06 1001.6 28.2 34.9 275.5 17

2014-07 1002 30.8 37.2 177 11

2014-08 1003.6 30.3 37.1 75.5 7

2014-09 1005.3 29.8 36.5 140.5 4

2014-10 1012 24.9 33.4 38.5 4

2014-11 1014.5 22.3 32.1 56 9

2014-12 1019.6 16.4 25.4 94 14

2015-01 1018.8 16.5 24.7 22 5

2015-02 1016.9 16.9 26.6 84 9

2015-03 1015.7 18.8 30.4 187 11

2015-04 1011.2 22.8 34.3 79.5 10

2015-05 1006.1 26.3 35 283 14

2015-06 1004.3 30.3 35.8 89.5 6

2015-07 1001.1 30.4 37 176.5 11

2015-08 1002.3 28.9 36.5 452 21

2015-09 1006.9 27.6 35.3 207.5 11

2015-10 1011.8 25.4 34.2 91 7

2015-11 1014.9 23.7 33.1 10 3

2015-12 1018 18.9 30.8 67 9

2016-01 1018.1 16.1 23.9 259.5 18

2016-02 1019.5 15.1 29.1 83.5 15

2016-03 1015.3 17.2 28.5 278 17

2016-04 1009 23.8 32.2 186.5 12

2016-05 1007 27 35.6 195 10

2016-06 1004.8 29.7 38.1 415 15

2016-07 1003.7 30.7 37.3 223 12

2016-08 1000.7 30.4 36.9 104.5 10

2016-09 1003.7 28.3 36.1 410 18

2016-10 1008.6 27.4 36.3 86.5 11

2016-11 1014.4 22.9 32.6 107.5 10

2016-12 1016.8 20.2 31 12 6

2017-01 1017.4 18.3 27.7 23.5 5

2017-02 1017.9 16.8 27.7 106 7



觀測時間 測站氣壓 氣溫 最高氣溫 降水量 降水日數

(month) (hPa) (℃) (℃) (mm) (day)

ObsTime StnPres Temperature T Max Precp PrecpDay

2017-03 1014 18.2 28 166 19

2017-04 1010 22.7 34.1 102.5 10

2017-05 1007.5 26 33.7 206.5 11

2017-06 1004.3 28.5 35.5 673 13

2017-07 1004.5 30.6 36.8 85.5 10

2017-08 1003.5 31.4 39.4 112 5

2017-09 1006.3 29.4 36.4 87 7

2017-10 1010.6 25.2 34.5 213 14

2017-11 1014.1 22.2 31.2 98.5 13

2017-12 1018.2 17.7 26.3 48.5 13

2018-01 1015.9 16.6 24.9 275 11

2018-02 1017.2 15.1 28.8 155.5 15

2018-03 1013.2 20 29.7 35 6

2018-04 1011 22.9 31.6 93 8

2018-05 1007.4 27.5 34.2 30.5 2

2018-06 1002.4 28.2 34.4 57.5 8

2018-07 1000.8 29.7 34.9 191 7

2018-08 999.2 29 35.7 192.5 13

2018-09 1005.8 27.8 36.1 174.5 14

2018-10 1012.7 23 29.6 100 14

2018-11 1014.6 22.3 29.5 52.5 10

2018-12 1017.4 19.3 29.4 49.5 9

2019-01 1018.6 18.2 27.5 49 9

2019-02 1016.1 18.4 29.1 66.5 6

2019-03 1013 19.4 30.8 202.5 15

2019-04 1009.2 23.5 34 112 12

2019-05 1006.9 24.5 33.1 386 12

2019-06 1002.7 28 34.5 467 15

2019-07 1001.5 29.8 35.4 329 13

2019-08 999.4 30 36 161 9

2019-09 1006 27 35.7 271.5 15

2019-10 1011.9 24.8 32.9 12.5 6

2019-11 1014.3 21.7 28.9 4.5 3

2019-12 1017.5 18.6 27.3 163.5 10
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	（3） 搬運物品或吊掛作業時，應避免接近電氣設備或高架輸配電線，若於其附近作業時，應向主管或負責人報告，待其會同技術人員或台電公司以斷電或絕緣披覆並採適當之作業方法後，始可作業。
	（4） 禁止私自接通電氣設備，或拆卸漏電斷路器、接地設備、電氣開關、更換保險絲等使安全裝置無效之行為。
	（5） 遇有電氣設備故障之狀況時，應向主管報告，由其指派技術人員進行維修，不得擅自進行檢修。
	（6） 應隨時注意工作場所電氣機具之電線、開關護蓋或絕緣被覆是否損壞，遇有損壞或發現漏電之情形應立即停止作業，並向主管報告。
	（7） 於從事電路、該電路支持物、或接近該電路工作物之敷設、建造、檢查、修理、油漆等作業前，應會同主管或相關人員以檢電器具檢查，確認其已停電後，將開關採取上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」，始得作業。
	（8） 第一目至第七目作業中，主管或相關人員應在現場予以監督，並為必要之協助。

	3. 墜落災害防止，勞工應遵守及注意事項：
	（1） 於高度2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，有墜落之虞之作業場所作業時，應設適當強度之防護設施，勞工應確實使用適當之防護器具，並遵守安全作業之程序。
	（2） 使用移動梯或合梯進行作業時，應注意其穩固性及是否有損壞，必要時主管應另派員於下方監視並協助作業。
	（3） 對所設置之欄杆、護圍、安全網、上下設備等裝置不得破壞或使其失效，若發現損壞應立即停止作業並向主管報告。
	（4） 高差超過1.5公尺之場所作業應設置能使勞工安全上下之設備，嚴禁不安全之攀爬或跳躍動作。


	三、 環境保護檢查
	1. 水污染防治：
	（1） 監督施工廠商定期保養機具及車輛，減少漏油事故，以兔污染路面。
	（2） 監督施工廠商於材料堆積場四周設置截流溝，避兔地表逕流冰直接排入排水系統。
	（3） 施工產生之污廢水．要求施工廠商設置處理設施。

	2. 空氣污染防制：
	（1） 督促施工廠商採用低污染性施工機具，並定期保養。
	（2） 督促施工廠商定期清掃運輸及施工道路路面及灑水。
	（3） 設置洗車設施，提供施工車輛清洗污泥之用，以避免污染道路。
	（4） 促施工廠商運送施工材料卡車需於骨材上灑水，並覆以塑膠布材科及土方堆置而面，應經常灑冰或咖以覆蓋，以防塵埃飛揚。

	3. 噪音及振動防制：
	（1） 督促施工廠商調整施工機具或時程．避免超出嗓音管制標準。
	（2） 要求施工廠商於工區周圍設置圍籬，以降低機具產生之噪音振動。
	（3） 督促施工廠商施工機具及運輸車輛等應加裝消音設備，並定期檢修。
	（4） 督促施工廠商選用低噪音型機具。
	（5） 要求施工廠商規定卡車速度以降低噪音。
	（6） 若於夜間施工，應減低音量式設隔音裝置。
	（7） 養護運輸道路，避免路面跳動之噪音振動。

	4. 防汛作業規劃
	（1） 監督施工廠商依據「公共工程汛期工地防災減災作業要點」及內政部「公共工程汛期工地防災減災作業規定」，於施工計畫書納入相關防災內容。
	（2） 汛期前施工廠商應報請主辦機關及監造單位列席督導辦理各級施工人員之防救災宣導、講習或教育，並依相關災害防救計畫及防汛應變計畫進行演練及整備。
	（3） 要求施工廠商於中央氣象局發布豪雨特報或海上颱風警報時成立防汛小組，辦理相關災害預防與災害應變工作，以減少人員、財產損失。
	（4） 督促施工廠商落實辦理汛期施工防災工作，並應隨時注意颱風、豪雨等氣象訊息，且於颱風、豪雨特報發布後，應將抽水機組、緊急發電機與通訊設備等完成試運轉，並處於備用狀態，且確實作好現場防災工作，以免釀成害。



	7.2 防汛作業規劃
	1. 機關對汛期施工有致災風險之工程，應規定廠商提報之施工計畫應納入相關防災內容；其內容除機關及監造單位另有規定外，重點如下：
	（1） 充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，合理安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。
	（2） 訂定汛期工地防災自主檢查表（參考格式及範例如附表），檢查填報頻率為汛期間每月至少一次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，亦應迅即檢查填報。
	（3） 凡涉及河川堤防之破堤或有水患之虞者，應納入防洪、破堤有關之工作項目及作業規定；查核金額以上之工程採購，並應要求廠商另提出完整之分項施工計畫（如開挖暨復建施工）或防汛應變計畫。
	（4） 工程施工如有應向河川管理機關申請審核之工項，其施工計畫或防汛應變計畫應注意納入河川管理機關規定須撰寫之項目及內容。

	2. 機關應明定廠商對工地緊急意外事故及災害之通報處置程序及表單，並就工地重大災害建立請求上級或相關災害防救組織支援協助救災、請求地方政府協助通知臨近民眾疏散之連繫窗口，以利汛期工地災情之通報、預警及處置作業。
	3. 機關於每年度汛期前，應會同監造單位及廠商辦理各級施工人員之防救災宣導、講習或教育，依相關災害防救計畫及防汛應變計畫進行演練及整備，並督導廠商採取以下作為：
	（1） 依施工情形評估工區潛在之受災風險及影響範圍，檢討調整工地應變、搶險及搶修之組織規模及運作能量；必要時應建立支援協助之開口契約協力廠商，或與鄰近工地廠商協議互相支援救助事宜。
	（2） 全面清查工區防汛缺口，預為準備及置放封堵材料及機具，例如備用砂包、移動式抽水機、緊急臨時用電、照明等，並規劃封堵之防汛缺口於颱風、豪雨期間潰陷崩坍之緊急應變措施。
	（3） 建立工地防救災資源清冊，包含人員、機具、材料、通訊設備及急救箱之項目、數量及配置地點；並對防救災相關器材進行檢修及維護。
	（4） 掌握工區週遭之水文、防洪排水系統資料，並妥善規劃及布設適當之排水溝、截水溝、沉砂池、消能池、滯洪池及山坡地水土保持等設施。
	（5） 使所有施工人員瞭解工地疏散、避險及防救災之路線、地點及方法，並於工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。
	（6） 跨年度汛期施工之延續性工程，依施工現況對核定之施工計畫有關汛期防災內容、防汛應變計畫，作必要之檢討修正並報核，以符實際。 前項防救災宣導、講習或教育、演練工作，機關得就未達查核金額之工程採購，依施工類別及性質採集中或分區方式辦理。


	7.3 環境對策與分析
	一、 噪音及振動
	1. 施工期間機具操作產生噪音情況可能如開挖、臨時擋土作業、混凝土澆置等產生之噪音及振動。
	2. 施工期間土方或機具運輸產生之噪音量。

	二、 空氣品質
	1. 工作井開挖所引起之粒狀物排放及施工機具之廢氣排放。
	2. 工程開挖餘方於堆置、載運過程中可能產生之逸散情況。

	三、 固體廢棄物
	1. 工程餘方或廢棄物，此為本計畫主要施工期間廢棄物主要來源。
	2. 工作人員產生之一般生活污水、排洩廢棄物或廢棄用品等。
	3. 工程機具保養時之汰換物，如廢機油、零件或雜物等。

	四、 水質
	1. 施工機具清洗污水、施工機具之機油柴油等漏滲情況及人員產生之生活污水等。


	7.4 噪音振動對策
	一、 相關規定
	1. 時段區分
	2. 噪音管制區分類

	二、 防制措施
	1. 施工噪音振動限制及減輕措施納入施工規範，規定承包商執行。
	2. 工程施工採用低噪音工法及機具，施工產生噪音不得超出營建工程噪音管制標準。
	3. 進入工地現場機具除安全作業適合性檢驗外，亦禁止使用高噪音、高振動機具。
	4. 落實機具操作人員公害防制觀念或教育，避免運土卡車、混凝土預拌車、推土機等機具之引擎空轉。
	5. 承包商應考慮周邊環境狀況、居民作息時間、噪音管制區類別、交通管制等因素，製定施工作業程序與時程及施工機械動線。
	6. 覆蓋板鋪設應保持平穩及表面應具有防滑功能，鋼板下方加設防振橡皮墊。
	7. 督促承包商維持工地施工運輸道路之平整，車輛路經之坑洞應隨時補平，降低 車輛行駛路面跳動產生之噪音振動。
	8. 工地內禁止大聲喧譁，並禁止任意播放音樂及廣播，運輸卡車經過社區、學校 時降低行駛速度、禁鳴喇叭。
	9. 施工時儘量配合居民作息習慣，降低干擾臨近住宅區情況。產生噪音振動較大 之工作井沉設、開挖安排於日間施工，推進施工時噪音較小影響程度小，惟如夜間施工趕工時，相關作業仍需符合規定。
	10. 如有必要，於臨進住宅區之工區應設置隔音圍籬，以有效降低噪音傳播。
	11. 重型機械履帶加設橡皮塊，減少行進時產生之振動噪音。
	12. 要求施工計畫妥善規劃施工時程，噪音量較大之施工作業應規劃於日間施工，並有效控管施工期，降低可能影響。


	7.5 空氣品質對策
	1. 設置工地標示牌，載明營建工程空氣污染防制費徵收官制編號、工地負責人姓名、電話及當地環保機關公害檢舉電話號碼。
	2. 於工地周界設置2.4公尺高全阻隔式圍籬及防溢座。惟於通路轉角或轉彎處10公尺以內者，得設置半阻隔式圍籬;另周界臨接山坡地、河川、湖泊等天然屏障或其他具有與圍籬相同效果者，得免設置圍籬。
	3. 具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方式廢棄物之堆置處，應覆蓋防塵布或防塵網，或配合定期噴灑化學穩定劑。
	4. 工地內或圍籬內之車行路徑應鋪設鋼板式混凝土、瀝青混凝土、粗級配或其他同等功能之粒料。其鋪設範圍需達車行路徑面積之80%以上。
	5. 運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物時，其運送車輛機具應採用具備密閉車斗之運送機具或使用防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋及防止載運物料掉落地面之防制設施。前述防塵布成其他不透氣覆蓋物，應捆紮牢靠，且邊緣應延伸覆蓋至車斗上緣以下至少15公分。
	6. 工地開挖面應具備足夠之灑水車隨時灑水、加覆蓋或設置底部與地面密合之圍籬，並隨時對施工區附近人行道及衛道清掃、灑水以防止灰塵逸散；工區內定期灑水增加粉塵黏性．降低粉塵飛散量。
	7. 設置洗車設備以洗淨車體及輪胎；施工機具及工程車輛選用狀況良好者，落實每日保養及定期進廠維修，降低排氣中之空氣污染物；載運棄土車輛應以帆布覆蓋，防止土砂散落並嚴禁超載。
	8. 施工機具、動力機械應使用符合環保要求(第四期標準)燃料並定期保養，操作時排放空氣污染物應符合空氣污染排放標準之規定。
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	9 第九章 工程經費及進度
	9.1 工程內容
	9.2 工程經費

	本工程依據營建物價及水利局109年度工程預算單價編列，相關數量及經費如下表所示。預計直接工程費為77,059,715元，發包工程費為90,244,305元，所需全部費用為97,338,056元，如下表所示。
	圖9-1綱要編碼正確率圖
	表9-1預算表
	9.3 工期分析


	
	8 第八章 土石方處理及公共施工綱要規範
	8.1 土石方處理
	載運至合法棄土場

	8.2 環境汙染防治說明
	8.3 公共施工綱要規範


	
	7 第七章 安全衛生管理計畫
	7.1 職業安全衛生計畫
	一、 安全衛生管理
	1. 安全衛生管理執行重點：
	（1） 督導施工廠商設置職安衛人員與組織。
	（2） 督導施工廠商訂定安全衛生工作守則。
	（3） 督促施工廠商依據「職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法」確實每日填寫工地日誌及自動檢查紀錄表。
	（4） 審核施工廠商提送之施工安全衛生計畫書，宣導安衛組織與觀念，督促施工廠商人員落實工區警衛系統與定期召開安衛檢討會議等。

	2. 安全衛生執行計畫：
	（1） 監督施工廠商遵守職業安全衛生法及相關法令，審查施工廠商提出之安衛工作守則、安衛人員設置申請同意核備函、安衛管理計畫、安衛教育訓練計畫及設置相關作業之作業主管等
	（2） 勞工進入工地前須施以從事工作及預防災變所必要之安衛教育訓練及配戴防護具如安全帽、安全鞋等:才可准許進入工地。
	（3） 審核施工廠商擬定之作業程序才管制及安全措施計畫，其可行及安全後，同意施工督導施工廠商實施每日工作前之勤前教育。

	3. 安全衛生檢查計畫：
	（1） 查驗施工廠商是否依規定執行安衛工作，檢查結果通知限期改善。
	（2） 檢查安衛業務及安衛工地現場檢查，若不符應立即改善。
	（3） 定期召集工地負責人及安衛人員檢討成果。

	4. 安全衛生會議時程表及會議主題：
	（1） 督導施工廠商定期舉辦工作場所危險環境確認、災害預防訓練及工作技能教育輔導活動。
	（2） 由監造安衛人員定期及不定期召開職業安全衛生協調會議。


	二、 安全衛生作業準則及管理程序
	1. 一般安全衛生勞工應遵守及注意事項：
	（1） 進行任何作業，應將安全列為優先考量，勞工彼此應互相提醒注意安全，主管應(不定時)巡視現場及作業狀況，遇有不安全的狀況，應立即要求勞工改正。
	（2） 於上班前或工作中，嚴禁喝酒或濫用有害身心、擾亂精神的藥物，主管並應隨時注意部屬之身體及精神狀況。
	（3） 營造工地工作人員勿穿著奇形怪狀的鞋類；如拖鞋等，更嚴禁赤足在工作場所行走或工作。
	（4） 工作場所嚴禁追逐、嬉戲或惡作劇等不安全行為。
	（5） 如感覺身體不適或情緒不佳，不能擔任所指派的工作時，應報告主管改派工作或請假。
	（6） 對指派的工作如不能勝任，應明白向主管表明，切勿冒險逞強，害己害人。
	（7） 應維持工作場所的清潔衛生，不可在工作中吸煙、嚼檳榔及任意拋棄煙蒂、紙屑或亂吐檳榔汁等。
	（8） 進入施工場所(營造工程)，應配戴安全帽並繫好頤帶。
	（9） 所有人員非經正常手續許可，不得擅自拆修機器設備或自操作任何機件設備。
	（10） 做任何作業必須事先與有關部門連繫，並了解工作程序、工作方法、設備運用情況與其他設備關連等，向主管報告後採取必要的安全措施，主管於必要時應派員監督或協調。
	（11） 對於手工具、機械及設備之護罩、護圍、接地及其它安全裝置不得破壞或使其失效，若發現安全裝置損壞應立即向主管報告。
	（12） 於派往各地工程辦理監造、施工查核、督導、抽查、查驗、驗收等業務時，應依各種作業場所(如高處、高架、開口、感電、侷限空間等)之狀況及規定確實使用安全帽、安全帶或其他適當之防護器具，防護器具破損時，應立即停止作業。
	（13） 於派往各地工程辦理前款作業時，應注意往返路程中之交通安全。
	（14） 主管或相關人員進行巡視時，對未按標準作業程序及未正確使用安全防護器具之勞工，應當場予以指導及糾正，並將結果列入考核勞工表現之依據。

	2. 感電災害防止勞工應遵守及注意事項：
	（1） 於肢體潮溼時，嚴禁接觸任何電氣開關，以避免感電。
	（2） 修繕電氣作業工作時，嚴禁打赤腳或穿拖鞋涼鞋，以避免感電。
	（3） 搬運物品或吊掛作業時，應避免接近電氣設備或高架輸配電線，若於其附近作業時，應向主管或負責人報告，待其會同技術人員或台電公司以斷電或絕緣披覆並採適當之作業方法後，始可作業。
	（4） 禁止私自接通電氣設備，或拆卸漏電斷路器、接地設備、電氣開關、更換保險絲等使安全裝置無效之行為。
	（5） 遇有電氣設備故障之狀況時，應向主管報告，由其指派技術人員進行維修，不得擅自進行檢修。
	（6） 應隨時注意工作場所電氣機具之電線、開關護蓋或絕緣被覆是否損壞，遇有損壞或發現漏電之情形應立即停止作業，並向主管報告。
	（7） 於從事電路、該電路支持物、或接近該電路工作物之敷設、建造、檢查、修理、油漆等作業前，應會同主管或相關人員以檢電器具檢查，確認其已停電後，將開關採取上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」，始得作業。
	（8） 第一目至第七目作業中，主管或相關人員應在現場予以監督，並為必要之協助。

	3. 墜落災害防止，勞工應遵守及注意事項：
	（1） 於高度2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，有墜落之虞之作業場所作業時，應設適當強度之防護設施，勞工應確實使用適當之防護器具，並遵守安全作業之程序。
	（2） 使用移動梯或合梯進行作業時，應注意其穩固性及是否有損壞，必要時主管應另派員於下方監視並協助作業。
	（3） 對所設置之欄杆、護圍、安全網、上下設備等裝置不得破壞或使其失效，若發現損壞應立即停止作業並向主管報告。
	（4） 高差超過1.5公尺之場所作業應設置能使勞工安全上下之設備，嚴禁不安全之攀爬或跳躍動作。


	三、 環境保護檢查
	1. 水污染防治：
	（1） 監督施工廠商定期保養機具及車輛，減少漏油事故，以兔污染路面。
	（2） 監督施工廠商於材料堆積場四周設置截流溝，避兔地表逕流冰直接排入排水系統。
	（3） 施工產生之污廢水．要求施工廠商設置處理設施。

	2. 空氣污染防制：
	（1） 督促施工廠商採用低污染性施工機具，並定期保養。
	（2） 督促施工廠商定期清掃運輸及施工道路路面及灑水。
	（3） 設置洗車設施，提供施工車輛清洗污泥之用，以避免污染道路。
	（4） 促施工廠商運送施工材料卡車需於骨材上灑水，並覆以塑膠布材科及土方堆置而面，應經常灑冰或咖以覆蓋，以防塵埃飛揚。

	3. 噪音及振動防制：
	（1） 督促施工廠商調整施工機具或時程．避免超出嗓音管制標準。
	（2） 要求施工廠商於工區周圍設置圍籬，以降低機具產生之噪音振動。
	（3） 督促施工廠商施工機具及運輸車輛等應加裝消音設備，並定期檢修。
	（4） 督促施工廠商選用低噪音型機具。
	（5） 要求施工廠商規定卡車速度以降低噪音。
	（6） 若於夜間施工，應減低音量式設隔音裝置。
	（7） 養護運輸道路，避免路面跳動之噪音振動。

	4. 防汛作業規劃
	（1） 監督施工廠商依據「公共工程汛期工地防災減災作業要點」及內政部「公共工程汛期工地防災減災作業規定」，於施工計畫書納入相關防災內容。
	（2） 汛期前施工廠商應報請主辦機關及監造單位列席督導辦理各級施工人員之防救災宣導、講習或教育，並依相關災害防救計畫及防汛應變計畫進行演練及整備。
	（3） 要求施工廠商於中央氣象局發布豪雨特報或海上颱風警報時成立防汛小組，辦理相關災害預防與災害應變工作，以減少人員、財產損失。
	（4） 督促施工廠商落實辦理汛期施工防災工作，並應隨時注意颱風、豪雨等氣象訊息，且於颱風、豪雨特報發布後，應將抽水機組、緊急發電機與通訊設備等完成試運轉，並處於備用狀態，且確實作好現場防災工作，以免釀成害。



	7.2 防汛作業規劃
	1. 機關對汛期施工有致災風險之工程，應規定廠商提報之施工計畫應納入相關防災內容；其內容除機關及監造單位另有規定外，重點如下：
	（1） 充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，合理安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。
	（2） 訂定汛期工地防災自主檢查表（參考格式及範例如附表），檢查填報頻率為汛期間每月至少一次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，亦應迅即檢查填報。
	（3） 凡涉及河川堤防之破堤或有水患之虞者，應納入防洪、破堤有關之工作項目及作業規定；查核金額以上之工程採購，並應要求廠商另提出完整之分項施工計畫（如開挖暨復建施工）或防汛應變計畫。
	（4） 工程施工如有應向河川管理機關申請審核之工項，其施工計畫或防汛應變計畫應注意納入河川管理機關規定須撰寫之項目及內容。

	2. 機關應明定廠商對工地緊急意外事故及災害之通報處置程序及表單，並就工地重大災害建立請求上級或相關災害防救組織支援協助救災、請求地方政府協助通知臨近民眾疏散之連繫窗口，以利汛期工地災情之通報、預警及處置作業。
	3. 機關於每年度汛期前，應會同監造單位及廠商辦理各級施工人員之防救災宣導、講習或教育，依相關災害防救計畫及防汛應變計畫進行演練及整備，並督導廠商採取以下作為：
	（1） 依施工情形評估工區潛在之受災風險及影響範圍，檢討調整工地應變、搶險及搶修之組織規模及運作能量；必要時應建立支援協助之開口契約協力廠商，或與鄰近工地廠商協議互相支援救助事宜。
	（2） 全面清查工區防汛缺口，預為準備及置放封堵材料及機具，例如備用砂包、移動式抽水機、緊急臨時用電、照明等，並規劃封堵之防汛缺口於颱風、豪雨期間潰陷崩坍之緊急應變措施。
	（3） 建立工地防救災資源清冊，包含人員、機具、材料、通訊設備及急救箱之項目、數量及配置地點；並對防救災相關器材進行檢修及維護。
	（4） 掌握工區週遭之水文、防洪排水系統資料，並妥善規劃及布設適當之排水溝、截水溝、沉砂池、消能池、滯洪池及山坡地水土保持等設施。
	（5） 使所有施工人員瞭解工地疏散、避險及防救災之路線、地點及方法，並於工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。
	（6） 跨年度汛期施工之延續性工程，依施工現況對核定之施工計畫有關汛期防災內容、防汛應變計畫，作必要之檢討修正並報核，以符實際。 前項防救災宣導、講習或教育、演練工作，機關得就未達查核金額之工程採購，依施工類別及性質採集中或分區方式辦理。
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	2. 施工期間土方或機具運輸產生之噪音量。

	二、 空氣品質
	1. 工作井開挖所引起之粒狀物排放及施工機具之廢氣排放。
	2. 工程開挖餘方於堆置、載運過程中可能產生之逸散情況。

	三、 固體廢棄物
	1. 工程餘方或廢棄物，此為本計畫主要施工期間廢棄物主要來源。
	2. 工作人員產生之一般生活污水、排洩廢棄物或廢棄用品等。
	3. 工程機具保養時之汰換物，如廢機油、零件或雜物等。

	四、 水質
	1. 施工機具清洗污水、施工機具之機油柴油等漏滲情況及人員產生之生活污水等。
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	3. 進入工地現場機具除安全作業適合性檢驗外，亦禁止使用高噪音、高振動機具。
	4. 落實機具操作人員公害防制觀念或教育，避免運土卡車、混凝土預拌車、推土機等機具之引擎空轉。
	5. 承包商應考慮周邊環境狀況、居民作息時間、噪音管制區類別、交通管制等因素，製定施工作業程序與時程及施工機械動線。
	6. 覆蓋板鋪設應保持平穩及表面應具有防滑功能，鋼板下方加設防振橡皮墊。
	7. 督促承包商維持工地施工運輸道路之平整，車輛路經之坑洞應隨時補平，降低 車輛行駛路面跳動產生之噪音振動。
	8. 工地內禁止大聲喧譁，並禁止任意播放音樂及廣播，運輸卡車經過社區、學校 時降低行駛速度、禁鳴喇叭。
	9. 施工時儘量配合居民作息習慣，降低干擾臨近住宅區情況。產生噪音振動較大 之工作井沉設、開挖安排於日間施工，推進施工時噪音較小影響程度小，惟如夜間施工趕工時，相關作業仍需符合規定。
	10. 如有必要，於臨進住宅區之工區應設置隔音圍籬，以有效降低噪音傳播。
	11. 重型機械履帶加設橡皮塊，減少行進時產生之振動噪音。
	12. 要求施工計畫妥善規劃施工時程，噪音量較大之施工作業應規劃於日間施工，並有效控管施工期，降低可能影響。


	7.5 空氣品質對策
	1. 設置工地標示牌，載明營建工程空氣污染防制費徵收官制編號、工地負責人姓名、電話及當地環保機關公害檢舉電話號碼。
	2. 於工地周界設置2.4公尺高全阻隔式圍籬及防溢座。惟於通路轉角或轉彎處10公尺以內者，得設置半阻隔式圍籬;另周界臨接山坡地、河川、湖泊等天然屏障或其他具有與圍籬相同效果者，得免設置圍籬。
	3. 具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方式廢棄物之堆置處，應覆蓋防塵布或防塵網，或配合定期噴灑化學穩定劑。
	4. 工地內或圍籬內之車行路徑應鋪設鋼板式混凝土、瀝青混凝土、粗級配或其他同等功能之粒料。其鋪設範圍需達車行路徑面積之80%以上。
	5. 運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物時，其運送車輛機具應採用具備密閉車斗之運送機具或使用防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋及防止載運物料掉落地面之防制設施。前述防塵布成其他不透氣覆蓋物，應捆紮牢靠，且邊緣應延伸覆蓋至車斗上緣以下至少15公分。
	6. 工地開挖面應具備足夠之灑水車隨時灑水、加覆蓋或設置底部與地面密合之圍籬，並隨時對施工區附近人行道及衛道清掃、灑水以防止灰塵逸散；工區內定期灑水增加粉塵黏性．降低粉塵飛散量。
	7. 設置洗車設備以洗淨車體及輪胎；施工機具及工程車輛選用狀況良好者，落實每日保養及定期進廠維修，降低排氣中之空氣污染物；載運棄土車輛應以帆布覆蓋，防止土砂散落並嚴禁超載。
	8. 施工機具、動力機械應使用符合環保要求(第四期標準)燃料並定期保養，操作時排放空氣污染物應符合空氣污染排放標準之規定。
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