
 

桃桃園園市市政政府府水水務務局局會會議議紀紀錄錄 

一、 會議案由：「水汴頭排水幹線綠廊環境改善計畫」施工前說明暨協調會 

二、 會議時間：109 年 10 月 21 日(星期三)下午 2時 

三、 會議地點：桃園區汴洲里集會所 2樓(桃園區峨嵋二街 26號) 

四、 主持人：王韻雄正工程司                               記錄：羅月秀 

五、 出席人員：詳會議照片 

六、 意見紀錄暨回覆彙整表： 

編
號 

陳述人
姓名 

陳述意見 
內容 

回應及處理結果 

1 

汴洲 

里長 

永大機電占用問題什麼時候
可以解決？ 

有關永大機電占用部分本局已

派工辦理測量作業，預計於11月

底完成，俟完成後，再辦理會勘

協調。 

2 

中油公司桃園煉油廠於納莉
颱風時，有淹水紀錄，原因應
為其廠區內有兩個水門未改
善，使颱風時樹枝等雜物直接
流進下游，導致春日路1314巷
淹水，請中油公司改善。 

本局將錄案派員與里長及中油
公司安排會勘了解實際狀況。 

3 

中油公

司桃園

煉油廠 

有關土地權屬部分請與本公
司再確認。 

1. 有關土地權屬問題，本局於
109 年 6 月 22 日與貴公司辦
理會勘確認，針對「水汴頭排
水幹線綠廊環境改善計畫」工
程使用之範圍，中油公司依據
上開會勘紀錄同意本局使用
水汴頭排水幹線周邊中油之
土地(桃園區汴洲段 162、178
地號及鹽埕段 198、336 地
號…等，詳附件)，倘有占用情
形也同意由本局協助辦理鑑
界、排除占用。 

2. 檢附 109 年 6 月 22 日會勘紀
錄供參。 

4 
桃園區

公所 

有關本案工程後續維管單位
為何? 

本案工程於 109 年 3 月 27 日設
計討論會議，里長表示汴洲里有
成立巡守隊，未來本段工程完工
後，巡守隊也可協助維管，另其
他步道、路燈等維管問題，本局
後續再與公所協調。 



 

七、 會議結論： 

本案工程預計於 109 年 10 月 27 日開工，預計於 110 年 6月 13 日竣工，另本

案後續將辦理市長視察及民眾參與活動，再請各位里民踴躍參加。 

八、 會議照片： 

 ~以下空白~  
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照片 1 


























