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計畫概要

初步設計修正情形

細部設計辦理情形

簡報大綱



新月沙灣為串聯濱海景點之亮點
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鳳山溪兩岸生態復育及景觀連結工程

牛埔溪生態環境景觀工程

新月沙灣整體景觀環境改善工程
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頭前溪水環境整體改善計畫

三個子計畫關係密切：

新 豐
溪
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目標：

1.復育沙灘、海岸保護

2.濱海景點串聯

3.促進本區觀光發展



主要工程範圍，由蓮花大排施作至新月沙灣入口

規劃範圍

主要工程範圍

• 尚海灘至鳳山溪口

• 已做整體考量

• 工程經費考量

• 造灘急迫性
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工作辦理情形
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已完成工作

• 107.06.12 本案決標日

• 107.06.19 簽約日

• 107.07.04 提送服務實施計畫書乙式5份

• 初步設計作業（107.07.13開工）：

• 107.08.02 提送初步設計報告及基本設計圖說各乙式5份

• 107.09.14 提送初步設計報告及基本設計圖說第一次修正各乙式7份

• 107.11.15 提送初步設計報告及基本設計圖說第二次修正各乙式7份

• 108.01.29 提送初步設計報告及基本設計圖說第三次修正各乙式7份

• 108.03.21 提送初步設計報告及基本設計圖說第四次修正各乙式7份

• 108.04.29 提送初步設計報告及基本設計圖說第五次修正各乙式7份

• 108.05.08 貴所同意備查

• 細部設計作業（108.05.08開工）：本階段工作

• 108.06.06 提送細部設計圖說、施工預算書各乙式7份



• 107.08.10  對市長簡報 希望平台延伸至新月沙灘入口

• 107.08.21 第一次基本設計審查暨住民說明會 魚塭還管使用濾水管式

• 107.10.04  第二次基本設計審查會

• 會議結論：提高預算，規劃一次到位；分析固灘可行性

• 107.12.28 第三次基本設計審查會

• 修正重點：整體規劃、工程經費調為1億9千萬、提出離岸潛堤

• 會議結論：調降工程經費、做二維漂沙模擬分析

• 108.02.27 基本設計研討會-與成大討論配合海岸防護計畫事宜

• 修正重點：工程經費調降為1億2千萬、補充二維漂沙模擬分析

• 會議結論：採成大研究成果、工程經費調回8000萬

• 108.04.22 第五次基本設計審查會

• 修正重點：配合成大研究成果設置突堤、經費調降為8000萬

• 會議結論：修正後通過

工作會議及重要結論
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• 討論本案是否得免依「一級海岸保護區以外特定區位利用管理辦法辦理海岸利用
管理說明書」

• 108.06.21 現場會勘

• 108.07.19 對政委簡報簡報及討論

• 會議結論：

1. 工程內容須符合110年即將頒布之二級海岸防護計畫，沙腸袋不可預先施作。

2. 符合海岸管理法規定範圍內之工程可預先施作，得免依「一級海岸保護區以外特定區位利用管理辦

法辦理海岸利用管理說明書」；110年二級海岸防護計畫頒布後，則依循二級海岸防護計畫。

• 108.08.01 提供營建署所需相關圖說、預算書(依7/19會議結論)

• 108.09.12 提供營建署所需說明報告(依7/19會議結論)

• 108.09.30 補送修正細設

• 修正重點：取消沙腸袋

營建署工作會議及重要結論
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計畫概要

初步設計修正情形

細部設計辦理情形

簡報大綱



第五次基本設計審查說明會、營建署審查意見及辦理情形
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• 養灘佈置

• 寬度20公尺

• 固沙突堤佈置

• 堤根水深-0.5公尺

• 堤長80公尺

• 堤頂高-0.5公尺

• 突堤間距200公尺

• 佈設5道效果較佳

新竹縣政府 新竹縣二級海岸防護整合規
劃及計畫 期末報告

水利署 新竹港南海岸環境營造規畫



10依照成大研究成果之位置佈設突堤

新竹縣政府 新竹縣二級海岸防護整合規
劃及計畫 期末報告

水利署 新竹港南海岸環境營造規畫

第五次基本設計審查說明會、營建署審查意見及辦理情形



11依照成大研究成果之位置佈設突堤

新竹縣政府 新竹縣二級海岸防護整合規
劃及計畫 期末報告

水利署 新竹港南海岸環境營造規畫

第五次基本設計審查說明會、營建署審查意見及辦理情形

取消沙腸袋
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二河局審查意見

突堤布置於養灘後高程
0m處，與桃竹苗海岸防
護計畫規劃高程約-0.4m
不同，還請與成大討論。

80m

41

第五次基本設計審查說明會、營建署審查意見及辦理情形

新竹縣政府 新竹縣二級海岸防護整合規劃及計畫 期末報告

水利署 新竹港南海岸環境營造規畫



第五次基本設計審查說明會審查意見及辦理情形

審查意見答覆 已與成大討論，成大表示：只要佈設位置與成大報告相符，及可達到
攔砂淤沙、減緩海岸侵蝕之成效，高度可自行調整；本案堤根佈設於
沙腸袋外側40m處，該處填沙高度較高，高程略低於0m，若堤根高程

佈設於-0.4m處，上方填沙可能流失，故將堤根高程佈設於0m處。
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第五次基本設計審查說明會審查意見及辦理情形

二河局審查意見

加勁擋土牆鋪設寬度，請參考臺灣公路期刊第三十二卷第三期，篇
名「地震狀態下加勁擋土牆之探討」計算是否符合需求。

審查意見答覆

補充於初步設計報告書定稿版之附錄三「加勁格網埋置長度檢核」
及「加勁格網容許拉力強度檢核」。

二河局審查意見

平均高潮位的位置請於圖面上標示清楚，以利審圖時清楚了解漲潮
時水線位置。

審查意見答覆

已配合繪製於平面圖上。
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計畫概要

初步設計修正情形

細部設計辦理情形
造灘工程

景觀工程

簡報大綱



總平面配置
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造灘工程

• 填沙養灘，92,673平方公尺(依成大建

議)。

• 突堤，80公尺x5道(依成大建議) 。

• 加勁擋土牆，875公尺。

• 加勁沙灘聯絡道，5座。

• 海堤根部打除，100立方公尺。

景觀工程

• 2.5公尺寬灰色廊道，900公尺。

• 8公尺寬植草磚廊道，411公尺。

• 塊狀護欄，875公尺。

• 仿木石板小徑，163.6公尺。

• 休憩平台，2座。

• 植栽(百慕達草)，13,213平方公尺。

• 既有木棧道及涼亭修繕。

• 入口廣場、沖洗設施、休憩花架。



細部設計平面圖
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造灘工程-突堤80公尺x5道
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依照成大研究成果之位置佈設



災修山級配外側以加勁擋土牆穩固，高程至少3.0m>最高暴潮位2.899m
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設置目的

• 穩固上方平台

• 使平台完整

原消波塊

• 不移除，填沙加以覆蓋

• 保留其防止海浪掏刷、穩
固平台坡腳之功能

加勁沙灘聯絡道

• 連接沙灘和平台，5座



景觀工程 - 灰色廊道、植草磚廊道
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灰色廊道

植草磚廊道

2.5M寬，900M長

8M寬，411M長
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• 設置於灰色廊道節點

• 800x360 cm

• 2座

景觀工程 –休憩平台



22

景觀工程 –植栽防止風吹沙
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景觀工程 –仿木石板小徑、塊狀護欄座椅

仿木石板小徑

塊狀護欄座椅
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景觀工程 –入口涼亭及木棧道修繕 (1)
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景觀工程 –入口涼亭及木棧道修繕 (2)
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入口廣場

景觀工程 –入口廣場、休憩花架、沖洗設施

休憩花架

沖洗設施
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景觀工程 –入口廣場
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景觀工程 –指標牌、燈 使用新竹縣市合併形式

編號 說明 數量(組)

指向牌 1

總牌 0

景點介紹牌 1

景點解說牌 0

物件解說牌 2

禁止事項牌 1

燈具結合公里數指標 30

1

4

32

5
6

8

1

3
4
5
6
8

2

1 3 6
5

5 8
1

1

3

2

6

• 設於灰色廊道右側

• 每隔30M 1組

燈具8



經費與工期
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工程經費 預算：八千萬元 工期

• 180日曆天

• 造灘工程約2~3個月

項次 項目及說明 複價

壹

一 造灘工程 29,330,470

二 景觀工程 29,514,340

三 照明工程 1,625,090

四 雜項工程 1,148,500

五 工程品質管制作業費 466,050

六 施工中交通維持費 129,600

七 安全衛生設施費 135,020

八 環境保護設施費 465,866

九 工地安全保險費(約一~八項之1%) 628,149

十 包商利潤及管理費(約一～八項之7%) 4,397,046

十一 包商營業稅(約一～十項之5%) 3,392,007

小計 71,232,138

貳

一 土方價購(二河局疏濬) 3,024,671

二 空氣污染防制費(約發包工程費之0.3%) 213,696

三 材料抽驗費(約發包工程費之0.1%) 71,232

四 委託設計監造服務費(約發包工程費之6.65%) 4,736,937

五 工程管理費(約發包工程費之1%) 712,321

小計 8,758,857

總價(總計) 79,990,995

自辦其它費

發包工程費



敬請指教

簡報完畢
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