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牛埔溪水月意象整體景觀工程

1. 工程概要



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程基本資料工
程
概
要

工程名稱：牛埔溪水月意象整體景觀工程

主辦機關：新竹縣竹北市公所

設計監造單位：富林工程技術顧問有限公司

施工廠商：朝勝營造事業股份有限公司

工程契約金額：96,500,000元

變更契約金額：101,346,522元(配合水利署審查與景觀橋工程)

工程決標日期：109年1月3日

開工日期：原於109年5月15日開工；109年6月8日停工；109年8月6日復工

預定工期與竣工日期：380日曆天(變更設計追加80日曆天)；110年7月27日

工程進度(累計至109年9月03日)：1.25%



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程位置、計畫範圍工
程
概
要

竹北市

新竹縣

崇義里

新港里 竹北市

 基地位於鳳山溪出海口處

 跨越新港里及崇義里

 分屬地號舊港段新港小段及貓兒

錠段拔子窟小段

 拔子窟位於⽵北市之最⻄邊，南

望南寮漁港，臨近鳳山溪出海口

屬崇義里

 ⽜埔溪位於⽵北市⻄南嶼，屬新

港里

 工程範圍涵蓋鳳山溪南北岸及⽜

埔溪上中下游兩側



牛埔溪水月意象整體景觀工程

現況照片工
程
概
要
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1.烏魚魚池木棧道破損行走危險

2.拔仔窟烏魚養殖班是全台最北、
最大量之烏魚養殖場

3.紅樹林公園硬體設施過多

4.牛埔溪景觀被土堤所阻擋

5.保星慈明宮前腹地廣大可利用

6.防堤隔絕陸地與溪岸之間的視野

7.漁港渡口 9.水月觀音石像未與周邊景觀連結

8.新港牛埔溪橋前廣場
現況3D導覽
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❶第⼀區：紅樹林公園步道 ❷第二區：烏金魚塭步道 ❸第三區：白色水月公園

牛埔溪水月意象整體景觀工程
工程分區



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容(變更設計後)
工
程
概
要

第一區：紅樹林公園步道
 整地工程

 既有喬木修剪工程

 透水鋪面步道工程

 休憩平台工程

 PC跨橋工程

 照明工程

第二區：烏金魚塭步道
 整地工程

 植栽整理工程

 透水鋪面步道工程

 休憩平台工程

第三區：白色水月公園
 整地工程

 排水工程

 透水鋪面工程

 照明工程

 休憩設施工程

 植栽工程

 引道及擋土牆和橋樑照明工程(配合景觀橋工程)

1

2

3



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容—第一區—紅樹林公園步道
工
程
概
要

利用既有紅樹林步道延伸至水資源中心；設置步道與休憩平台



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容—第一區—紅樹林公園步道
工
程
概
要

照明工程以54盞景觀高燈為主



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容—第一區—紅樹林公園步道
工
程
概
要

植栽工程以保留現有592株原生喬木並進行修剪；以配合步道工程和步遊安全空間



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容—第一區—紅樹林公園步道
工
程
概
要

景觀剖面以既有牛埔溪護岸上方覆地鋪設透水磚步道；並且於適當地點設置休憩平台



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容—第一區—紅樹林公園步道
工
程
概
要

工程模擬與透視圖



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容—第二區—烏金魚塭步道
工
程
概
要

配合鳳山溪水月意象景觀橋工程引道；修復既有木棧道，並設置休憩平台



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容—第三區—白色水月公園
工
程
概
要

配合鳳山溪水月意象景觀橋工程引道；設置停車場、廣場與草坪空間



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容—第三區—白色水月公園
工
程
概
要

植栽配合原生濱海喬木新植；並且搭配誘蝶灌木和草皮的種植；同時設置簡易澆灌系統維護



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容—第三區—白色水月公園
工
程
概
要

照明工程以24盞景觀高燈搭配矮燈和地崁燈；並且搭配太陽能綠能11盞



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容—第三區—白色水月公園
工
程
概
要

景觀剖面；創造親水與景觀橋連結關係



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容—第三區—白色水月公園
工
程
概
要

景觀剖面；創造親水與景觀橋連結關係



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容—第三區—白色水月公園
工
程
概
要

工程模擬與透視圖



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容—第三區—白色水月公園
工
程
概
要

工程模擬與透視圖



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容—公共藝術
工
程
概
要

於景觀橋和鳳山溪下游設置公共藝術意象；並且配合魚塭養殖專區整體意象呈現



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容—公共藝術
工
程
概
要

於景觀橋和鳳山溪下游設置公共藝術意象；並且配合魚塭養殖專區整體意象呈現



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程施作內容—導覽解說牌
工
程
概
要

配合新竹縣市統一形式；於適當地點設置



牛埔溪水月意象整體景觀工程

2. 工程預算



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程經費-1工
程
預
算

項次 工程項目 單位
契約數量 議定數量

單價 數量 金額 單價 數量 金額

壹 直接工程

一 白色水月公園

1 施工護欄及圍籬 M 1,178 417.00 491,226 1,178 417.00 491,226 

2 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌 座 28,123 1.00 28,123 28,123 1.00 28,123 

3 職業安全衛生告示牌 組 5,625 1.00 5,625 5,625 1.00 5,625 

4 施工測量，放樣工程 M2 12 14,738.00 176,856 12 14,738.00 176,856 

5 細整地 M2 20 14,738.00 294,760 20 14,738.00 294,760 

6 土方工作，挖方 M3 153 5,895.00 901,935 153 5,895.00 901,935 

7 土方工作，填方 M3 198 5,895.00 1,167,210 198 5,895.00 1,167,210 

8 機械拆除 M3 476 10.00 4,760 476 10.00 4,760 

9 營建混和廢棄物處理費用(含運棄) M3 1,568 10.00 15,680 1,568 10.00 15,680 

10 工區結構物及設施復原，人工復原 M2 155 20.00 3,100 155 20.00 3,100 

11 花架涼亭 M 42,865 95.50 4,093,608 42,865 95.50 4,093,608 

12 太陽能花架涼亭 M 41,646 3.30 137,432 41,646 3.30 137,432 

13 30*40cm排水溝化妝溝蓋板 M 5,214 207.00 1,079,298 5,214 195.50 1,019,337 

14 60*60cm陰井，人孔蓋及蓋座(鍍鋅隔柵蓋板) 座 7,732 13.00 100,516 7,732 15.00 115,980 

15 60*60cm陰井(化妝溝蓋板) 座 8,799 28.00 246,372 8,799 28.00 246,372 

16 標稱管徑300mm(RCP管)，明挖施工 M 1,726 387.30 668,480 1,726 406.20 701,101 

17 草溝 M 1,294 107.00 138,458 1,294 136.80 177,019 

18 汽車停車格 M2 1,680 578.00 971,040 1,680 - -

18-A 汽車停車格 M2 - - - 2,400 578.00 1,387,200 

19 汽車車道 M2 2,142 1,870.00 4,005,540 2,142 1,870.00 4,005,540 

20 車輪擋60*30*18cm 個 987 84.00 82,908 987 84.00 82,908 

21 高壓混凝土透水磚鋪面 M2 1,064 1,492.00 1,587,488 1,064 1,492.00 1,587,488 

22 水月廣場鋪面 M2 1,179 3,946.00 4,652,334 1,179 3,515.00 4,144,185 

23 預鑄透水路緣石 M 1,031 1,232.00 1,270,192 1,031 1,262.00 1,301,122 

24 預鑄洗石子花台緣石 M 1,407 529.00 744,303 1,407 529.00 744,303 

25 跨橋 M 8,633 20.50 176,977 8,633 20.50 176,977 

26 擋土座椅 M 6,114 32.00 195,648 6,114 - -

26-A 擋土座椅 M - - - 9,600 32.00 307,200 

27 RC座椅 M 7,459 45.00 335,655 7,459 - -

27-A RC座椅 M - - - 12,000 45.00 540,000 

28 植栽，表土改良 M3 183 995.00 182,085 183 1,071.80 196,139 

29 植草，舖植草皮，假儉草 M2 144 1,001.00 144,144 144 1,001.00 144,144 

30 植草，舖植，百慕達草(牙狗根) M2 144 3,974.00 572,256 144 4,358.00 627,552 

31
烏桕，300 ≦樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，10 ≦米高直
徑 < 11㎝(含種植及運費) 株 7,500 24.00 180,000 7,500 24.00 180,000 

32
苦棟，300 ≦樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，10 ≦米高直
徑 < 11㎝(含種植及運費) 株 7,500 70.00 525,000 7,500 70.00 525,000 

33
朴樹，300 ≦樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，10 ≦米高直
徑 < 11㎝(含種植及運費) 株 7,500 41.00 307,500 7,500 41.00 307,500 

34
台灣海桐，30 ≦高度 < 40㎝，30≦寬度＜35cm，袋苗(含種
植及運費) 株 80 4,980.00 398,400 80 - -

35
野牡丹，30 ≦高度 < 40㎝，30≦寬度＜35cm，袋苗(含種植
及運費) 株 80 7,183.00 574,640 80 7,183.00 574,640 

36
厚葉石斑木，30 ≦高度 < 40㎝，30≦寬度＜35cm，袋苗(含
種植及運費) 株 80 8,508.00 680,640 80 8,874.00 709,920 

37
芙蓉菊，30 ≦高度 < 40㎝，30≦寬度35cm，袋苗(含種植及
運費) 株 80 656.00 52,480 80 874.00 69,920 

37-a
芙蓉菊，30 ≦高度 < 40㎝，30≦寬度35cm，袋苗(含種植及
運費) 株 80 - - 80 125.00 10,000 

38
蜘蛛百合，30 ≦高度 < 40㎝，30≦寬度＜35cm，袋苗(含種
植及運費) 株 80 1,544.00 123,520 80 1,544.00 123,520 

39
小葉赤楠，30 ≦高度 < 40㎝，30≦寬度＜35cm，袋苗(含種
植及運費) 株 80 3,117.00 249,360 80 3,117.00 249,360 

40 植物保護，養護工作，喬木類，米高直徑≦10cm(保活1年)
株 206 135.00 27,810 206 135.00 27,810 

41 植物保護，養護工作，灌木類(保活1年) M2 84 720.90 60,556 84 768.38 64,544 

42 植物保護，養護工作，草皮類(保活1年) M2 56 4,975.00 278,600 56 5,359.00 300,104 

小計一 27,932,515 27,967,200 

項次 工程項目 單位
契約數量 議定數量

單價 數量 金額 單價 數量 金額



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程經費-2工
程
預
算

項次 工程項目 單位
契約數量 議定數量

單價 數量 金額 單價 數量 金額
項次 工程項目 單位

契約數量 議定數量

單價 數量 金額 單價 數量 金額

二 公共藝術、入口意象及導覽解說工程

1 鳳山溪下游石雕意象 座 2,296,285 1.00 2,296,285 2,296,285 1.00 2,296,285 
2 橋頭意象 座 1,112,489 1.00 1,112,489 1,112,489 1.00 1,112,489 
3 廣場立柱 座 1,674,458 1.00 1,674,458 1,674,458 1.00 1,674,458 
4 解說牌(含基礎) 座 112,494 10.00 1,124,940 112,494 10.00 1,124,940 
5 座椅 座 13,722 3.00 41,166 13,722 3.00 41,166 

6 救生圈及警告標示牌 座 3,567 1.00 3,567 3,567 1.00 3,567 
小計二 6,252,905 6,252,905 

三 烏金魚塭步道

1 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬 M 986 294.00 289,884 986 294.00 289,884 
2 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌 座 28,123 1.00 28,123 28,123 1.00 28,123 
3 施工測量，放樣工程 M2 12 471.00 5,652 12 471.00 5,652 

4 細整地 M2 20 471.00 9,420 20 471.00 9,420 
5 土方工作，挖方 M3 153 141.00 21,573 153 141.00 21,573 
6 機械拆除 M3 476 141.00 67,116 476 141.00 67,116 
7 營建混合廢棄物處理費用(含運棄) M3 1,568 141.00 221,088 1,568 141.00 221,088 
8 高壓混凝土透水磚鋪面 M2 1,064 470.00 500,080 1,064 470.00 500,080 
9 預鑄透水路緣石 M 1,031 588.00 606,228 1,031 588.00 606,228 

10 Ｈ:90cm欄杆TYPE1 M 3,110 588.00 1,828,680 3,110 588.00 1,828,680 
11 Ｈ:90cm欄杆TYPE2 M 2,806 40.30 113,082 2,806 40.30 113,082 
12 木平台A 座 1,095,781 1.00 1,095,781 1,095,781 - -

12-A 木平台A 座 - - - 1,100,000 1.00 1,100,000 
13 座椅 座 13,722 9.00 123,498 13,722 9.00 123,498 

小計三 4,910,205 4,914,424 
四 紅樹林公園生態步道

1 細整地 M2 20 7,000.00 140,000 20 7,000.00 140,000 
2 施工測量，放樣工程 M2 12 7,000.00 84,000 12 7,000.00 84,000 
3 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌 座 28,123 1.00 28,123 28,123 1.00 28,123 
4 土方工作，挖方 M3 153 804.00 123,012 153 804.00 123,012 
5 土方工作，填方 M3 198 561.00 111,078 198 561.00 111,078 

6 土方工作，購土填方 M3 340 1,038.00 352,920 340 1,038.00 352,920 
7 灑水車 天 3,281 120.00 393,720 3,281 120.00 393,720 
8 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬 M 986 586.00 577,796 986 586.00 577,796 
9 乙種圍籬二次利用 M 213 586.00 124,818 213 586.00 124,818 

10 營建混合廢棄物處理費用(含運棄) M3 1,568 422.00 661,696 1,568 422.00 661,696 
11 KEYSTONE邊坡擋土牆 M2 5,895 2,188.00 12,898,260 5,895 - -
12 圍堰 M 1,875 1,094.00 2,051,250 1,875 1,094.00 2,051,250 
13 木平台B 座 683,138 6.00 4,098,828 683,138 - -

13-A 木平台B 座 - - - 700,000 6.00 4,200,000 
14 Ｈ:110cm欄杆TYPE1 M 2,722 1,094.00 2,977,868 2,722 1,094.00 2,977,868 
15 Ｈ:110cm欄杆TYPE2 M 2,722 240.00 653,280 2,722 240.00 653,280 
16 座椅 座 13,722 36.00 493,992 13,722 36.00 493,992 
17 高壓混凝土透水磚鋪面 M2 1,064 2,055.00 2,186,520 1,064 2,055.00 2,186,520 
18 預鑄透水路緣石 M 1,031 1,178.00 1,214,518 1,031 1,178.00 1,214,518 
19 W:2.2M L:15M橋梁 M 38,215 16.00 611,440 38,215 16.00 611,440 
20 W:2.2M L:7.5M以下橋梁 M 8,633 15.00 129,495 8,633 15.00 129,495 
21 簡易排水設施 式 93,744 1.00 93,744 93,744 1.00 93,744 

22 腳踏車架 個 1,875 50.00 93,750 1,875 50.00 93,750 
23 救生圈及警告標示牌 座 3,567 7.00 24,969 3,567 7.00 24,969 

24
台灣海桐，30 ≦高度 < 40㎝，30≦寬度＜35cm，袋苗
(含種植及運費) 株 80 12,132.00 970,560 80 - -

25
野牡丹，30 ≦高度 < 40㎝，30≦寬度＜35cm，袋苗(含
種植及運費) 株 80 6,660.00 532,800 80 - -

26
厚葉石斑木，30 ≦高度 < 40㎝，30≦寬度＜35cm，袋
苗(含種植及運費) 株 80 5,400.00 432,000 80 - -

27
小葉赤楠，30 ≦高度 < 40㎝，30≦寬度＜35cm，袋苗
(含種植及運費) 株 80 3,600.00 288,000 80 - -

28 植草，鋪植草皮，假儉草 M2 144 660.00 95,040 144 - -

29 植物保護，養護工作，灌木類(保活1年) M2 84 772.00 64,848 84 - -

30 植物保護，養護工作，草皮類(保活1年) M2 56 660.00 36,960 56 - -

小計四
32,545,285 17,327,989 

五 照明工程

1 照明燈具，燈柱式，景觀高燈A 盞 35,725 28.00 1,000,300 35,725 28.00 1,000,300 

2 照明燈具，燈柱式，景觀高燈B 盞 36,014 54.00 1,944,756 36,014 54.00 1,944,756 

3 照明燈具，燈柱式，景觀矮燈 盞 12,553 10.00 125,530 12,553 10.00 125,530 

4 照明燈具，壁燈 盞 7,725 25.00 193,125 7,725 25.00 193,125 

5 照明燈具，投光燈 盞 27,035 5.00 135,175 27,035 5.00 135,175 

6 照明燈具，地崁燈 盞 13,519 47.00 635,393 13,519 47.00 635,393 

7 照明燈具，雙臂式景觀高燈 盞 62,277 6.00 373,662 62,277 6.00 373,662 

8 照明燈具，T架式投光燈 盞 106,212 3.00 318,636 106,212 3.00 318,636 

9 既有燈具拆除 盞 1,875 17.00 31,875 1,875 17.00 31,875 

10 太陽能系統 式 182,298 1.00 182,298 182,298 1.00 182,298 

11 產品，PVC螺母保護套 個 47 456.00 21,432 47 456.00 21,432 

12 產品，地崁燈變壓器 個 2,812 1.00 2,812 2,812 1.00 2,812 

13 產品，接地棒，銅棒 支 937 103.00 96,511 937 103.00 96,511 

14 安裝工資 盞 1,875 185.00 346,875 1,875 185.00 346,875 

15 開關箱 只

a 照明控制開關(包燈) 只 20,623 5.00 103,115 20,623 5.00 103,115 

b 產品，NFB(無熔絲開關)2P 50AF 50AT 10KA 220V
只 1,125 5.00 5,625 1,125 5.00 5,625 

c
產品，ELCB(漏電斷路無熔絲開關)2P 50AF 20AT 10KA 
220V 支 750 15.00 11,250 750 15.00 11,250 

d 接地棒，銅棒 式 937 5.00 4,685 937 5.00 4,685 

e 配管線另件 式 12,187 1.00 12,187 12,187 1.00 12,187 

f 配電箱RC基座及安裝工資 座 4,687 6.00 28,122 4,687 6.00 28,122 

16 PVC 配管

a
導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，(標稱28mm，厚
3mm)(AC用) M 33 3,623.00 119,559 33 3,623.00 119,559 

b
導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，(標稱28mm，厚
3mm)(DC用) M 33 344.00 11,352 33 344.00 11,352 

c 配管線另件 式 12,187 1.00 12,187 12,187 1.00 12,187 

d 普通工 工 1,875 103.00 193,125 1,875 103.00 193,125 

17 配線 -

a PVC，2/C，8.0mm2電線(AC線) M 183 3,623.00 663,009 183 3,623.00 663,009 

b PVC，1/C，5.5mm2電線(接地用) M 28 3,823.00 107,044 28 3,823.00 107,044 

c PVC，2/C，8.0mm2電線(接地用) M 94 344.00 32,336 94 344.00 32,336 

d PVC 3/C  3.5m㎡電線(燈桿、條燈用線) M 56 490.00 27,440 56 490.00 27,440 

e 另料(潤滑油,虎口鉗,絕緣膠帶及壓接端子Y型等..)
式 53,434 1.00 53,434 53,434 1.00 53,434 

f 普通工 工 1,875 117.00 219,375 1,875 117.00 219,375 

小計五 7,012,225 7,012,225 



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程經費-3工
程
預
算

項次 工程項目 單位
契約數量 議定數量

單價 數量 金額 單價 數量 金額
項次 工程項目 單位

契約數量 議定數量

單價 數量 金額 單價 數量 金額

六 澆灌工程

1 景觀澆灌設備，噴灌專用馬達(沉水式) 組 112,494 1.00 112,494 112,494 1.00 112,494 

2 圓形閥箱組1" 只 2,812 20.00 56,240 2,812 20.00 56,240 

3 快速提升閥1"及閘閥水管 只 7,969 20.00 159,380 7,969 20.00 159,380 

4 水瞄1" 只 2,344 1.00 2,344 2,344 1.00 2,344 

5 高壓軟管1" (20m) 組 1,406 1.00 1,406 1,406 1.00 1,406 

6 2"PVC管 M 80 828.00 66,240 80 828.00 66,240 

7 1"PVC管 M 32 20.00 640 32 20.00 640 

8 3"不鏽鋼管 M 469 33.00 15,477 469 33.00 15,477 

9 馬達基座工程 式 14,062 1.00 14,062 14,062 1.00 14,062 

10 土方工作，挖方 M3 153 6.20 949 153 6.20 949 

11 RC地下蓄水池（含運費） 座 140,617 1.00 140,617 140,617 1.00 140,617 

12 管溝挖掘及回塡復原 式 84,371 1.00 84,371 84,371 1.00 84,371 

13 澆灌系統五金零件及運費 式 74,996 1.00 74,996 74,996 1.00 74,996 

14 噴灌控制箱配電盤設備 式 56,896 1.00 56,896 56,896 1.00 56,896 

15 三相電錶箱配電盤設備 式 43,490 1.00 43,490 43,490 1.00 43,490 

16 普通工 工 1,875 70.00 131,250 1,875 70.00 131,250 

小計六 960,852 960,852 

七 環境保護費

1 環境保護，施工便道灑水(含運輸道路) 式 384,795 1.00 384,795 384,795 1.00 384,795 

2 環境保護，工區臨近道路維護清理 式 70,763 1.00 70,763 70,763 1.00 70,763 

3 環境保護，臨時性攔砂及導排水設施 式 187,490 1.00 187,490 187,490 1.00 187,490 

4 環境保護，其他環境保護措施 式 465,041 1.00 465,041 465,041 1.00 465,041 

5 環境保護，生態保育措施及監測 式 637,271 1.00 637,271 637,271 1.00 637,271 

小計七 1,745,360 1,745,360 

八 其他

1 施工便道(含臨時排水) M 1,406 800.00 1,124,800 1,406 800.00 1,124,800 

2 工區出入大門(L=8M) 處 22,627 3.00 67,881 22,627 3.00 67,881 

3 影像拍攝紀錄及剪輯(含腳本撰寫) 式 105,182 1.00 105,182 105,182 1.00 105,182 

4 夜間警示燈(租用) 盞 47 336.00 15,792 47 336.00 15,792 

5 工務所(含設備) 式 93,744 1.00 93,744 93,744 1.00 93,744 

6 擋土及抽排水費(含防汛費用) 式 187,490 1.00 187,490 187,490 1.00 187,490 

7 土地鑑界費用 式 93,744 1.00 93,744 93,744 1.00 93,744 

小計八 1,688,633 1,688,633 

九 既有喬木修剪工程 式 - - 3,326,000 1.00 3,326,000 

十 擋土牆 座 - - 5,400,000 1.00 5,400,000 

十一 引道 座 - - 2,500,000 1.00 2,500,000 

十二 生態通道(排水緣石及連通PVC管) 式 - - 207,000 1.00 207,000 

十三 既有消波塊遷移 個 - - 3,000 200.00 600,000 

十四 既有木棧道修復 處 - - 490,000 1.00 490,000 

十五
澤蘭，30 ≦高度 < 40㎝，30≦寬度＜35cm，袋苗(含
種植及運費)

株 - - 80 1,001.00 80,080 

十六
海桐，30 ≦高度 < 40㎝，30≦寬度＜35cm，袋苗(含
種植及運費) 株 80 - - 80 4,980.00 398,400 

十七 水月橋照明工程 式 6,019,900 1.00 6,019,900 

十八 圍堰(鳳山溪下游石雕) M - 1,875 200.00 375,000 

小計一~十七 83,047,980 87,265,968 

貳 間接工程

一 工程施工品質管理費

1 品質管理，試驗規範及標準 式 387,368 1.000 387,368 387,368 1.0 387,368 

2 竣工文件 式 57,934 1.000 57,934 57,934 1.0 57,934 

3 品管人員費用(約壹*1%) 式 830,480 1.000 830,480 872,660 1.0 872,660 

二 交通維持(約壹*0.2%) 式 166,096 1.000 166,096 174,532 1.0 174,532 

三 施工安全衛生及管理 式 1,217,087 1.000 1,217,087 1,217,087 1.0 1,217,087 

四 包商工地管理費、利潤及工程雜項費用(約壹*7%)
式 5,782,577 1.000 5,782,577 6,108,618 1.0 6,108,618 

五 綜合保險費(約壹*0.5%) 式 415,240 1.000 415,240 436,330 1.0 436,330 

六 營業稅(壹~貳一、二、三、四、五合計*5%) 式 4,595,238 1.000 4,595,238 4,826,025 1.0 4,826,025 

發包工程費(壹~貳)合計 96,500,000 101,346,522 

總價(總計) 96,500,000 101,346,522 



牛埔溪水月意象整體景觀工程

3. 工程進度說明



牛埔溪水月意象整體景觀工程

工程預定進度進
度
管
理

預定開工日期配合機關發文調整為109年5月15日



牛埔溪水月意象整體景觀工程

4. 目前進度說明



❶第⼀期：紅樹林公園生態步道 ❷第二期：烏金魚塭步道 ❸第三期：白色水月公園

1

2

3

預定於5/15開工

預定於5/15開工

須配合鳳山溪水月景觀橋工程發包

工程開工與辦理情形施
工
情
形



牛埔溪水月意象整體景觀工程

5. 施工影響事項說明



❶第⼀期：紅樹林公園生態步道 ❷第二期：烏金魚塭步道 ❸第三期：白色水月公園

1

2

3

工程影響事項施
工
影
響



工程影響事項施
工
影
響

防汛因應措施

1.本工程應做好區域內臨時排水路及路堤填築後等防護措施，防止土層崩塌及人員、機具跌落之危害。

2.本工程部分地區地勢較低，應先行土方填築作業，並加強該河段河道整治，避免造成鄰近地區之危害。

3.第三工區護岸施作長度一公里，為減少防汛缺口，擬定施工分區段逐一施工，以每100公尺圍堰為一施工區段，減少對通水

面積阻礙，有利防汛作業實際執行。

生態處理對策

相關步道施作前，聘請生態專家，對現地進行評估，對生物造成影響較大之區域配合辦理，迴避破壞生態，降低影響。

另聘請樹專家，妥善修剪及保護樹木，避免影響鳥類築巢、建立良好景觀，減少因施工造成樹木死亡。

門禁管制

除依契約規定設置圍籬等阻隔設施，加設警示告示，妥善引導民眾避免誤闖工地造成工安意外，管制車輛進出。

空汙及噪音管制

採用較新機具進場施作，減少碳排放，於車輛進出處灑水降低灰塵及風沙，於開挖斜坡處附蓋黑網降低沖蝕及粉塵發生。

關於現地施工影響

第一工區-烏金魚塭步道：施工時將舊有木棧道拆除，改為水泥地磚步道，除了橋樑引道影響，現有魚塭及魚塭抽水管線要請
魚塭主人能配合改放他處。
第二工區-白色水月公園：公園內因施作過程中，常有民眾來釣魚、抓螃蟹、散步，會於現場設置警示告示及圍籬，並派人引
導避免民眾擅闖工地。
第三工區-紅樹林公園步道：現階段先做樹木修剪及生態調查後再作步道施作，為保持排水順暢，以現有排水溝支線橫跨橋樑
先施工，施工車輛與機具材料放置，在此區段施工前會與旁鄰地主事先溝通協調，如有開設便道或是經過農田旁，會盡量減少
汙染(空氣、機油等)。



工程影響事項施
工
影
響

將廢棄物或砂土裝至太空包，有效做二次利用，以因應防汛需求 施工前確實執行勞工安全教育訓練

固定時間辦理工務會議討論 設置警告標示及圍籬 確實執行交通指揮導引



紅樹林公園生態步道施工範圍及動線

工程影響事項施
工
影
響

第三工區管制
出入口

第三工區施
工範圍口



烏金魚塭步道施工範圍及動線

工程影響事項施
工
影
響



白色水月公園施工範圍及動線

工程影響事項施
工
影
響

第二工區管制出入
口

第二工區管制出入
口



牛埔溪水月意象整體景觀工程

6.施工前生態調查



文獻紀錄中的動物組成

⽵北⽜埔溪水月意象景觀工程生態保育措施計畫書(2020年3月)

陸域動物相(陸地)

 哺乳類—東亞家蝠(蝙蝠)、溝鼠(老鼠)及臭鼩

 鳥類—鷺科、秧雞科、黑腹燕鷗、高蹺鴴、鴴科及鷸科、灰頭鷦鶯、褐頭鷦鶯、斑文鳥、白頭翁、
綠繡眼及翠鳥、大卷尾、洋燕、麻雀、八哥科及鳩鴿科

 兩生類—澤蛙、貢德氏赤蛙及黑眶蟾蜍

 爬蟲類—無疣蝎虎、疣尾蝎虎、麗紋石龍子及中國石龍子臺灣亞種。

 蝶類—白粉蝶、亮色黃蝶、藍灰蝶、豆波灰蝶、黃鉤蛺蝶、豆環蛺蝶、幻蛺蝶、雌擬幻蛺蝶、眼蛺
蝶、青鳳蝶及禾弄蝶。

無保育類野生動物或特有(亞)種，且均為濱海地區常見生物

施工前生態調查生
態
調
查



文獻紀錄中的動物組成

⽵北⽜埔溪水月意象景觀工程生態保育措施計畫書(2020年3月)

水域動物相(水溝、濕地、岸際)

 魚類—大鱗龜鮻、綠背龜鮻、星雞魚、太平洋棘鯛、短棘鰏、黑邊布氏鰏及彈塗魚。

 底棲生物—平背蜞、斑點擬相手蟹、乳白南方招潮蟹、弧邊管招潮蟹、皺紋團扇蟹、短指
和尚蟹、東方白蝦、粗紋玉黍螺、栓海蜷、紋藤壺及石磺。

雖無保育類野生動物或特有(亞)種，但為豐富的潮間帶海濱動物相



本案施工前之調查結果

陸域動物相(陸地)

 鳥類—蒼鷺、大白鷺、大卷尾、麻雀。

 兩生類—澤蛙、班腿樹蛙。

 爬蟲類—疣尾蝎虎。

 蝶類—白粉蝶、亮色黃蝶、石牆蝶、豆波灰蝶。

 其他昆蟲—紅脈熊蟬、黃斑椿象、⻑腳捷蟻、家蠅、青銅金龜。

水域動物相(水溝、濕地、岸際)

 魚類—大鱗龜鮻、星雞魚、太平洋棘鯛、黑邊布氏鰏、彈塗魚。

 底棲生物—擬深穴青蟳、平背蜞、斑點擬相手蟹、乳白南方招潮蟹、弧邊管招潮蟹、皺紋團
扇蟹、短指和尚蟹、粗紋玉黍螺、栓海蜷、紋藤壺。

與文獻調查結果類似，本次調查新增部分物種



本區生物相特色

 水域生物亦多為臺灣冰海地區常見底棲生物，
但種類及數量多，多樣且多量之招潮蟹為本區
特色。

 本案施工過程需注意工程執行過程中不可讓工
程廢水或廢土進入工區⼀及工區三之水筆仔林
下或工區二旁之排水溝中，因漲潮時，此三處
為魚類之棲息場所，而退潮時為招潮蟹之活動
地點。



牛埔溪水月意象整體景觀工程

結論

為求創造良好的生態環境及景觀，本工程進行中，或

許會為居民帶來些許不便，敬請當地人士及各方配合，

方能為工程順利推動。


