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經濟部 會議紀錄 

壹、會議名稱：前瞻基礎建設水環境計畫-水與發展複評及考核小組第

六次會議 

貳、會議時間：107 年 12 月 12 日(星期三)上午 10 時整 

參、會議地點：石門水庫阿姆坪防淤隧道工務所會議室 

肆、主持人：水利署賴署長建信  鍾副署長朝恭代 

伍、記錄人：蔡明道 

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊) 

柒、主席致詞：(略) 

捌、報告事項： 

案由一：歷次會議決議辦理情形，報請公鑒。 

決議：決議事項 3-3、4-1、4-2，解除列管(詳表 1)。 

案由二：前瞻基礎水環境建設-水與發展各計畫執行情形，報請公鑒。 

決議： 

一、 各計畫執行情形洽悉，請水利署補充計畫期程及經費(修正如

表 2)，並請各主辦單位依核定計畫全力趕辦，107 年度預算執

行率務必達 95%以上。 

二、 107 年 11 月份尚有「防災及備援水井建置計畫」和「深層海水

取水工程計畫」2 項計畫進度微幅落後，請水利署務必於年底

達成預定進度，並請注意施工安全。 

三、 石門水庫阿姆坪防淤隧道及烏溪鳥嘴潭人工湖 2 項工程計

畫，請水利署北水局及中水局依核定計畫期程目標全力趕辦施

工，並視實際工期適時檢討提報修正計畫需求辦理。 

四、 離島地區供水改善第二期計畫修正作業，請水利署儘速偱序陳

報行政院，以利馬公 6,000 噸海淡廠推動，以增加澎湖地區供

水穩定，另請連江縣政府儘速完成后沃水庫水源淨水處理改善

工程。 

五、 桃園-新竹備援管線工程計畫，請台水公司依核定計畫期程趕

辦，務必於 109年完成。 
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六、 曾文南化聯通管工程計畫地方陳情更改埋管路線，請水利署南

水局積極與地方民眾溝通，並預為研擬後續因應措施，同時持

續洽請臺南市政府協助。 

玖、討論事項： 

案由：「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」、「烏溪鳥嘴潭人工湖工

程計畫」、「無自來水地區供水改善計畫第三期(第 1 次修正)」、

「伏流水開發工程計畫」及「湖山水庫第二原水管工程計畫」

等 5 項計畫之 108 年至 109 年度執行計畫，提請討論。 

決議：本案 5 項計畫 108 年至 109 年度執行計畫，請各執行單位依委

員意見(詳后附錄)及下列事項補充修正後循序提送推動小組

報告。 

一、 各執行計畫書字體大小、數據及圖表等內容呈現，請水利署加

以制定統一格式，並請再詳加檢視確認計畫書內前後進度或內

容一致性。 

二、 為提升石門水庫水源供水能力，請水利署水規所持續檢討南勢

溪引水至石門水庫蓄存方案；另阿姆坪防淤隧道施工期間，請

特別注意安全並加強監測，以確保施工及水庫營運安全。 

三、 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫請持續辦理相關地質調查檢討工

作，並儘速確認湖區工程招標及土石方標售策略，俾利及早發

包施工；另管理中心建請提前興建完成，俾提供施工人員工務

場所使用。 

四、 湖山水庫第二原水管工程計畫請水利署中水局加強與民眾溝

通協調，並請研議第一及第二原水管操作模式，俾利後續營運。 

五、 無自來水地區供水改善計畫第三期，請持續落實照顧偏鄉地區

用水，並加強各項供水改善工程進度控管。 

六、伏流水開發工程計畫，請依最新修正計畫調整工作項目及里程

碑，另後續營運管理權責及單位分工請加以確認。 

拾、現勘：阿姆坪防淤隧道工程(略) 

拾壹、散會(下午 2 時 30 分) 



第 3 頁，共 11 頁 

表 1、歷次列管決議辦理情形表 

決議事項 辦理情形 裁示事項 

3-3.請水利署適時安排「前瞻基礎

建設水環境計畫水與發展複評

及考核小組」進行現勘，俾利

瞭解各項計畫執行情形。 

已依決議完成安排「烏溪鳥嘴潭

人工湖工程計畫」和「石門水庫

阿姆坪防淤隧道工程計畫」2 項計

畫現勘，後續將依需求適時安排

現地查勘。 

解除列管 

4-1.請各主辦單位(16 項子計畫)於

107 年 10 月底前研提 108-109

年執行計畫及重大里程碑，並

於本小組下次會議報告。 

1. 各計畫 108至 109年度執行計畫

已納入本小組會議報告。 

2. 内政部「再生水工程推動計畫

(第 1 次修正)」108-109 年執行

計畫及重大里程碑，已排訂於本

小組第 8 次會議討論。 

解除列管 

4-2.内政部(營建署)「再生水工程

推動計畫(第 1 次修正)」草案，

請依與會各單位及委員意見加

以修正補充，並循序提報推動

小組審議。 

1. 107 年 9 月 27 日推動小組第 4

次會議原則同意內政部所提「再

生水工程推動計畫(第 1 次修

正)」草案，並依各委員及單位

意見修正後循程序陳報行政院。 

2. 「再生水工程推動計畫(第 1 次

修正)」內政部業於 107 年 10 月

23 日陳報行政院審議中。 

解除列管 
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表 2、前瞻基礎水環境建設-水與發展計畫執行情形表 

項次 計畫名稱 辦理情形(至 107 年 11 月)  

1 石門水庫阿姆坪防淤隧

道工程計畫 

 期程：104-109 年 

 經費：46.27 億元 

1. 總累計實際進度 38.00%(預定 38.00%)，預算執行率 96.78%。 

2. 阿姆坪防淤隧道工程：107.4.21 進場施工，6/25 辦理隧道橫坑開挖

進洞，至 11 月底開挖 314 公尺，預計 107 年底開挖 400 公尺。 

3. 下游河道整理工程：護岸延長部分 107 年 7 月已完成，正辦理河

道整理及植生綠化作業。 

2 烏溪鳥嘴潭人工湖工程

計畫 

 期程：104-111 年 

 經費：199 億元 

1. 總累計實際進度 35.7%(預定 35.7%)，預算執行率 99.63%。 

2. 用地於 107 年 6 月取得。 

3. 堤防工程 106 年 11 月開工，目前進度 51%；攔河堰工程 107.8.16

開工，正辦理施工便道鋪設及工區整理；湖區工程基本設計工程

會 107 年 4 月核定、細部設計 11 月完成，正辦理招標書圖審查，

預計 108 年 1 月上網招標。 

3 無自來水地區供水改善

計畫第三期 

 期程：106-109 年 

 經費：85.46 億元 

1. 總累計實際進度 39%(預定 39%)，預算執行率 98.17%。 

2. 106 年度完成 144 件自來水改善，預期受益目標 4,500 戶，已完成

5,467 戶，普及率提升至 93.9%。 

3. 107 年度已核定辦理 326 件自來水改善工程，受益目標 11,400 戶，

已完工 285 件，預估普及率提升至 94.1%。 

4 防災及備援水井建置計

畫 

 期程：106-109 年 

 經費：34 億元 

1. 總累計實際進度 12.23%(預定 12.34%)，預算執行率 98.11%(部分

經費流用烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫)。 

2. 緊急備援井網部分，桃園工程於 107.12.5 決標，新竹、台中分別

於 107.11.7、9.17 開工。 

3. 常態備援水井建置部分，台中地區已完成 4 口水井，14 口施工中，

另屏東地區已完成 3 口水井，3 口施工中，可增供每日 2.3 萬噸備

援量。 

4. 桃園及新竹地區，因調查水量低，需變更原規劃致發包落後，亦

影響水公司預定施作之導水管設計發包；台中地區常態備援水

井，因多為卵礫石層及鄰近住宅，施工時段受限，難以趕工，故

原定 6 口尚未完工。 

5. 修正計畫 107.12.11 陳報行政院審議。 

5 伏流水開發工程 

 期程：106-110 年 

 經費：20 億元 

1. 總累計實際進度 4.6%(預定 4.6%)，預算執行率 98.81%。 

2. 高屏溪溪埔伏流水工程 107.9.17 日開工，正辦理集水井沉箱作業；

濁水溪伏流水工程 107.12.6 第 3 次流標(無廠商投標)，正重新檢討

預算；通霄溪伏流水工程水利署定於 107.12.18 辦理基設審查，預

定 108 年 2 月底前上網招標。 

3. 取消 2 件工程及增辦 1 件工程，行政院 107.12.12 核定修正計畫。 

6 推廣水資源智慧管理系

統及節水技術計畫 

 期程：106-109 年 

 經費：13 億元 

1. 總累計實際進度 21.43%(預定 21.40%)，預算執行率 97.63%。 

2. 自來水智慧型水網(分由北水處、台水公司、連江及金門水廠執

行)，除金門 1 案多次流標餘皆完成發包，將持續督促趕辦完工。 

3. 雨水貯留總計 118 案(不含 16 案撤案)已發包 112 案(104 案完工)、

產業節水輔導已完成 162 件申請案。 

7 加強水庫集水區保育治

理計畫 

 期程：106-109 年 

 經費：87.9 億元 

1. 總累計實際進度 32.13%(預定 32.13%)，算執行率 95.17%。 

2. 發包 371 件，已完工 273 件，已完成可控制土砂量 832.14 萬立方

公尺、崩塌地整治 316.78 公頃及 13 處水質改善設施。 
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項次 計畫名稱 辦理情形(至 107 年 11 月)  

8 再生水工程推動計畫 

 期程：107-112 年 

 經費：36.432 億元 

1. 總累計實際進度 10.5%(預定 10.5%)，預算執行率 93.39%。 

2. 水湳再生水案已完成先期計畫及 PCM 招標，並經 107.9.5 營建署

下水道建設推動會審議後原則通過，目前持續研擬招商文件及辦

理用水契約協商等工作。臨海案 107.10.31 完成招商簽約。 

3. 修正計畫 107.10.23 陳報行政院審議中，國發會 107.12.13 退回修

正(釐清彰濱工業區實際用水需求、工業局所提替代方案效益不如

原計畫等意見)。 

9 湖山水庫第二原水管工

程計畫 

 期程：107-109 年 

 經費：10 億元 

1. 總累計實際進度 10.01%(預定 10.01%)，預算執行率 106.08%。 

2. 二原管工程於 107.9.16 開工，10 月 4 日召開施工前說明會(經溝通

說明後獲共識)，並於 11 月中旬進場整地，目前正施作擋土排樁。 

10 深層海水取水工程計畫 

 期程：106-110 年 

 經費：4 億元 

1. 總累計執實際進度 23.55%(預定 23.66%)，預算執行率 99.85%。 

2. 深層海水取水管統包工程於 107.3.21 決標，假設工程-工地臨時工

務所已於查驗完成，並撥付相關款項；陸域及海域非破壞性調查

作業已完成，預計 12 月中旬前將調查報告提送文化部審查，並將

於審查通過後，進行破壞性(地質)調查工作；工程基本設計刻辦理

陸域送水管定線作業中。 

3. 預計 108 年 4 月完成現地調查作業，108 年 7 月完成基本設計，108

年 12 月完成細設，109 年底完成海管佈放，110 年完工。 

11 白河水庫後續更新改善

工程計畫第一階段 

 期程：108-112 年 

 經費：17.7 億元 

1. 繞庫防淤工程：南水局訂於 107.12.13 辦理第 2 次基設審查，後依

序提送水利署及經濟部完成審查後，預計 108.3 提報工程會審議。 

2. 河道放淤工程：正設計中，預計 108.2 上網招標。 

3. 清淤工程：已上網招標，預定 12.21 開標。 

12 離島地區供水改善計畫

第二期 

 期程：108-113 年 

 經費：14.5 億元 

1. 澎湖：澎湖吉貝、七美嶼海淡廠工程台水公司 11.16 辦理用地範圍

鑑界；另水利署 107.8.30 及 10.8 邀請澎湖縣政府及台水公司研商

澎湖地區新增用水需求因應對策，認為馬公 6,000 噸海淡廠有啟動

必要，爰納入本計畫推動，修正計畫預計 107 年底前陳報行政院。 

2. 金門：湖庫原水導水管改善及地下水保育管理委外規劃設計標，

正製作招標文件，預定 108 年 1 月上網招標，3 月決標。 

3. 馬祖：海淡廠備援系統工程總顧問標 107.8.15 簽約，11.22 完成期

中報告修正，預定 108.1.6 提送期末報告；另后沃水庫水源淨水處

理改善工程 107.11.29 辦理細設修正審查。 

13 曾文南化聯通管工程計

畫 

 期程：108-113 年 

 經費：120 億元 

1. 用地：107.11.26 召開第 1 次公聽會，民眾主張應沿曾文溪旁新闢

道路埋管，反對沿台三線埋管致無共識，目前南水局持續加強與

民眾溝通，並預計 108 年 2 月底前召開第 2 次公聽會。 

2. 工程：工程會 107.11.26 已完成基設審議，南水局正辦理細設審查，

項下共 3 件標案，預計 108 年 3 月第 1 標工程上網招標。 

14 桃園 -新竹備援管線工

程計畫 

 期程：108-110 年 

 經費：27.8 億元 

1. 107.10.16 於台水公司平鎮淨水場召開台水公司執行需各單位配合

協處研商會議暨 107 年度第 1 次控管會議。 

2. 基本設計本署 107.12.6 審查會議原則通過(台水公司依相關意見修

正後續辦)。 

15 台南山上淨水場供水系

統改善工程計畫 

 期程：108-112 年 

 經費：25 億元 

1. 南水局已委請台水公司辦理工程規劃檢討及基本設計委辦計畫並

於 107.8.28 決標。 

2. 水利署已於 107.10.11 召開 107 年第 1 次進度控管會議。 
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項次 計畫名稱 辦理情形(至 107 年 11 月)  

16 翡翠原水管工程計畫 

 期程：108-111 年 

 經費：20 億元 

1. 環評：環境影響說明書 107 年 8 月 22 日新北市政府環保局審查通

過。 

2. 用地：台電土地 107 年 10 月 26 日完成議價，11 月 16 日完成土地

買賣；另國有地撥用計畫書 107 年 11 月 8 日函送國有財產署。 

3. 工程：107 年 8 月 10 日完成細部設計，11 月 28 日上網招標，預

計 108 年 1 月開資格標，3 月完成最有利標評選決標作業。 
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附錄一、與會專家委員意見 

一、李專家鐵民： 

(一)有關 108～109年度執行計畫，建議各計畫均繪一主要工項之預定及實際進

度甘特圖(bar chart)，並說明重要里程碑，以易於瞭解及控管進度。 

(二)阿姆坪防淤隧道工程，其中之下游河道整理工程，右岸灘地挖除 5.4公頃，

建議可考慮規劃部分為抽泥放淤池，以擴大抽泥清淤能力，降低清淤成本。 

(三)伏流水開發工程 16億元，台水公司執行 3處，並負責未來之營管，中水局

執行通霄溪伏流水工程，未來與苗縣府及地方農民成立營管組織。本計畫

完成後之營管維護方式及預算來源均宜有所說明。 

(四)阿姆坪隧道執行計畫書 P29，107年度分配 6.4億元，迄 107年 9月止執行

2.8億元，未執行數多達 3.6億元，宜說明執行情形。 

二、林專家火木： 

(一)報告事項案由 2 

1、防災及備援水井建置計畫及深層海水取水工程計畫預算執行平均達

95.30%以上，進度卻落後 0.11%，建請趕辦，務期趕上進度。 

2、白河水庫後續更新改善工程計畫等 6 項計畫(項次 11～16)，因未編列預

算故未列進度，惟前置作業均已趕辦中，且開始招開進度控管會議，似不

合常理，建請斟酌。 

(二)討論事項： 

1、鳥嘴潭人工湖工程計畫，土地徵收為本工程關鍵問題，目前已徵收及價購

之百分比及不服徵收異議之百分比各如何請說明。 

2、阿姆坪防淤隧道工程計畫，P18表 6各年度財源分配合計有誤，建請查正。

總累計經費為 43.465億。 

3、伏流水開發工程 P10各年度可支用預算 108年中水局 1,200萬，109年 2

億合計超出 2億不合個別計畫，進度正常原則支持。 

4、湖山水庫第二原水管計畫，進度正常原則支持。 

5、無自來水地區供水改善計畫，P17 對計畫核定前一年 12 月核定各地工程

計畫與需求調查當年度 2、3月辦理現地勘查，程序似不合，請說明。 
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三、林專家連山： 

(一)鳥嘴潭人工湖工程計畫 

1、由於相關用地已完成取得，因此，各項工程可以積極的開展。唯 111年(最

後一年)編列之經費達 59億，該年之分配進度達 23.3%，建議再檢討提前

辦理之可能。 

2、管理中心可以提前來辦理。 

3、台水公司辦理之水管路與淨水設施可否於第一期完成？ 

(二)石門水庫阿姆坪防淤隧道工程 

1、實際進度(107.11月底)38.0%，唯 107年底之預定進度為 51.36%，其間差

異建請修正。 

2、放淤之時機及可能對下游之濁度影響，宜有評析。 

3、下游河道整理及護岸工程應配合大漢溪治理計畫來辦理。 

4、隧道長達 3702公尺，應屬本計畫之要徑工程，建議研議增加施工面。 

(三)伏流水開發工程 

1、由於經費多編列在 109、110年度，則 108年度可以加強辦理，俾分擔部

分 109、110年度之工作。 

2、後龍溪伏流水及利嘉溪伏流工程辦理修正計畫中，唯究擬取消或修正？建

議釐清。 

(四)湖山水庫第二原水管工程 

1、本工程已完成發包施工中。 

2、建議研擬將來第一、二原水管操作原則。 

(五)無自來水地區供水改善第三期 

1、本計畫年度執行達 301件，且執行單位分別由自來水公司及各縣市政府，

建議應分別建立進度控管及執行成果之評比機制。 

2、簡易自來水工程及系統營運 108、109年每年分別編列 1.5 億元，似可以

再提高額度。 

(六)各單位撰寫之報告雖依據目錄來辦理，唯內容仍有很大差異，建議儘量以

表格方式來撰寫。 
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四、陳專家福田： 

(一)鳥嘴潭人工湖工程計畫 

1、P6，105 年工作執行情形，一(一)(7)項，社會人文調查與水庫宣導委託

服務公告招標時間為 105年 8月 5日可能誤植，請更正。 

2、P8，湖區工程設計及施工諮詢，原預定 12月底決標目前進度? 

3、簡報提及，本計畫需提前一年完成，關鍵在淨水場興建，請注意管控。 

(二)伏流水開發工程 

1、依 P6表 1，請依目前執行進度修正(以備註說明) 

2、濁水溪伏流水工程，預定 12月施工，現預定 108年 2月開工，進度落後。 

3、濁水溪伏流水工程，107 年 12 月 29 日上網公告，預定 107 年 11 月底完

成發包，可能筆誤，請更正。 

3、高屏溪大泉伏流水，依表 1、11 月底決標，12 月開工，進度落後，惟簡

報已修正。 

(三)湖山水庫第二原水管工程 

1、圖 2-1委託細部設計，6月 28日完成，符合進度。 

2、試運轉依圖 2-1，109年 10～12月，現提前於 109年 9月辦理，請修正。 

3、P7周邊環境改善，預定 12月 7日上網公告招標，目前進度決標否？ 

(四)無自來水地區供水改善 

1、P1資料為 106年 6月底，請更新至 107年 10月底或 11月底。 

2、P16，107年度可支用預算數應為 108年度，請更正。 

3、此計畫民眾及縣市長最有感及最關心，台水公司每年執行能力每年約 7

億元，期望能予以保留預算，俾利以後年度執行。(建議) 

五、楊專家豐榮： 

(一)烏嘴潭人工湖工程計畫 

1、P4，敘述一、二期辦理，惟 P5表 1卻指分第一階段、第二階段,前後不一，

請釐清統一。 

2、工程持續進行有特別需要分為一、二期嗎？ 

3、P14，P15「…預定 110年完成第一階段供水目標，預定 111年完工…」是

何意？111年完工是指第一階段？還是整體工程完工？ 
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(二)石門水庫阿姆坪防淤隧道 

1、計畫內容之陳述過於冗長，儘量簡單扼要，請再精簡。 

2、依計畫書目錄 P19是「計畫效益」，但報告內漏列。 

3、P26，107 年執行情形報告，第 4 年為何會有第(19)分層取水工程破鏡段

施工計畫？似乎與本防淤隧道工程不相干，經費可適用嗎？ 

4、P33列有〝第一階段〞工程，請教整體工程概貌及進度應有一總進度表，

第二階段工程為何？有第三階段工程嗎？ 

(三)伏流水開發計畫 

1、P2，通霄案，是針對農業用水因農業用水沒有濁度問題，不必大費周章開

發伏流水，且開發量 0.3CMD，花 2億，比起其它開發案 3萬 CMD，也花 2

億，效益上差很多。 

2、P6，圖列不清，建議修正，以利分辨。 

3、P8，執行情形，後龍溪伏流水、利嘉溪伏流，不在本執行計畫書之範疇，

可以不列，避免混淆。 

4、P8，執行情形，許多處「預計 107年 11月…」，已過時效，應予以更新。 

(四)湖山水庫第二原水管工程 

1、執行計畫書字體太小，每頁達 1,200 字，讀起來很吃力，請控制在每頁

700字左右。 

2、P1，計畫概述〝一、計畫緣起〞和〝二、計畫內容〞，重複太多過於累贅，

建議將〝二、計畫內容〞，移作〝一、計畫緣起〞即可。 

3、P8，〝二、各年度預定執行工作及重大里程碑〞乙節，只列〝工作項目〞

卻無〝里程碑〞？請補列。 

(五)無自來水地區供水改善 

1、〝已改善受益戶〞與〝已核定受益戶〞請文中定義清楚，前者一般小於後

者，但也有後者大於前者。 

2、本計畫為對民眾最有感的計畫，一定要預先規劃善用經費，把錢用在刀口

上，尤其對因水資源開發而受限的民眾應特別照顧，降低抗爭。 

3、外線補助費之機制，要靈活到位，民眾對此很有感。 
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六、賴專家典章： 

(一)烏溪鳥嘴潭人工湖 P4分第一、二期，P5表 1為第一、二階，應整合。 

(二)人工湖 E，F涉及活動斷層地質敏感區調查與湖底防漏設計，建議開挖調查

工作先進行，以免防漏設計定案(或改變)，影響整工程進度。 

(三)阿姆坪防淤隧道完成時間為 109 年或 110 年應先確認，再調整整合計畫書

內之工作與預算進度。 

(四)阿姆坪防淤隧道計畫 P8，將「石門水庫分層取水工程」列入，其施工方式

改變？在兩年內如無低水位之旱期，是否會無法完成，而影響整體計畫完

成。請再詳細評估。 

(五)阿姆坪防淤隧道計畫 P29，「130石門水庫防淤隧道計畫地下水自動監測」，

在 107 年無執行，建議監測應持續進行，以掌握施工前，施工中及完成後

之地下水狀況。 

(六)無自來水地區供水改善計畫，P2，二、計畫內容，建議述明需改善戶數，

處理目標戶數，並依此計算改善效率。 

 


