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壹、計畫概述 

一、計畫緣起 

台南地區現況(107年)供水約 92萬CMD，由曾文-烏山頭水庫、

南化水庫、玉峰堰、白河水庫、鏡面水庫等供應。水資源設施及

自來水調配系統詳圖 1 及圖 2。其中，玉峰堰位於曾文溪與菜寮溪

匯流口下游處，年平均流量約 6 億立方公尺，全年約 93%流量集

中在豐水期，目前玉峰堰由台灣自來水股份有限公司管理，取水

後送至鄰近之山上淨水場處理，因山上淨水場處理能力有限，初

步處理後水源須送潭頂淨水場進行二次處理再供應台南地區用水

最大約 5 萬 CMD。 

民國 88 年莫拉克風災導致南化與曾文水庫嚴重淤積，有效蓄

水量減少，又南部區域雨量豐枯比 9:1 為全臺灣之最，枯水季長，

復因近年極端氣候旱澇兩極及產業用水成長等情境下，既有供水

設施及調度系統對區域供水已捉襟見肘，相較臺灣其他地區，南

部區域整體供水更為艱困；另民國 105 年 0206 地震造成台南地區

自來水設施送水管線受損嚴重，台南市內管徑∮300mm 以上管線

約 26 處受損，停水用戶一度達 40 萬戶，為穩定區域供水及降低

缺水造成經濟損失，亟待強化台南地區水源供應之備援系統。 

曾文水庫目前有效蓄水容量僅 4 億 5,373 萬立方公尺，但年基

準分配水量共 10.47 億噸，其中農業灌溉用水為 9 億噸、公共用水

為 1.2 億噸，產業用水 0.27 億噸，農業用水占比較高，且在枯旱

期間，因農業用水具備較高缺水忍受能力，故台南地區於枯旱時
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期除提前預警及調度管理外，亦依不同階段，加強工業節水及民

生節水等措施，提前採行加強灌溉管理，將水蓄存於水庫，以儘

可能延長供水期程。 

近年南科台南園區產業進駐相當踴躍，已成為全球高科技產

業重鎮，其產值占國內生產毛額總額(GDP)比例高，現況用水量已

達 13 萬噸 CMD 以上，預估至 115 年將成長至 32.5 萬 CMD，其

中 8.3 萬 CMD 用水係由再生水供應，經檢討目前台南地區及南科

台南園區供水調度備援能力不足，為因應氣候變遷及穩定民生與

產業用水，亟須強化供水系統調度備援能力，爰推動本計畫。 

本計畫於 107 年 8 月 6 日奉行政院院臺經字第 1070096051 號

函核定「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」。 
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圖 1 台南地區主要水資源及自來水設施位置圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2 台南地區公共用水供水系統圖 
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二、計畫內容 

本計畫總經費 25 億元(詳表 1、表 2)，期程 108 年 1 月至 112

年 12 月底完成，共 5 年，主要為山上淨水場改善及送水管線等 2

項工程，平面位置詳圖 1、2，工作內容涵蓋工程調查設計、用地

取得、工程施工、環境監測、民眾溝通及教育宣導等項目，主要

工程項目說明如下： 

(一) 山上淨水場改善工程 

    利用既有山上淨水場用地範圍，在維持淨水場供水情形下，

辦理淨水場改善工程，工項主要包括新建清水混合池及可提供 5

萬 CMD 飲用水之處理設施。 

(二) 送水管線工程 

    設置由山上淨水場至南科台南園區之送水管線，以埋設於既

有道路旁為原則，規劃預定路線詳如圖 2(設計階段將再檢討定案)，

規劃埋設長約 13.5 公里 DIP 輸水管，輸水能力為 10 萬 CMD。另

為增加自來水調度彈性，未來南化淨水場之清水亦可利用新設送

水管線至南科台南園區，提升區域供水穩定。 
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圖 3 山上淨水場位置圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4 送水管線預定路線圖 
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三、分期(年)執行策略 

    本計畫執行期程預計自 108 年起至 112 年 12 月止，共 5 年，

包括調查設計、用地取得及工程施工(含試水操作)等工作，各期執行策

略分述如下： 

(一)調查設計 

預計108年完成基本設計、109年完成細部設計、施工前環境監

測、民眾溝通及依法令規定盤點機關應辦事項並適時辦理申請許可

等相關工作。 

(二)用地取得階段 

配合規劃及基本設計階段，盤點用地需求，依工程施工進度及

法令規定於108年下半年至109年辦理用地取得相關工作。 

(三)工程施工階段 

工程以分標分期方式辦理，並預計於109年起辦理淨水場及管線

工程標案發包施工，並於112年完成相關工程。另本計畫完成後，相

關設施將納入本公司台南地區供水系統整體調配營運。 
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表 1 計畫各工項經費表 

                                                   

        單位：仟元 

項

次 
工作項目 總計 

山上淨水場改善

工程 
送水管線工程 備註 

一 設計階段作業費 55,000  20,000  35,000  
約直接工程成本之

3% 

二 
用地取得及拆遷補

償費 
30,000  0  30,000  

 

三 工程建造費 2,415,000  880,000  1,535,000  (一)~(五) 

(一) 直接工程成本 1,920,900 699,900  1,221,000   

(1) 
山上淨水場更新改

善工程 
553,000  553,000  —  

新建 5 萬噸/日淨水場

及清水混合池 

(2) 送水管線工程 965,175  —  965,175  
埋設管徑 1200 公厘

DIP 管約 13.5 公里 

(3) 雜項工程 152,000  55,400  96,600  約(1)~(2)之 10% 

(4) 
環保安衛費、品管費

及廠商管理費等 
250,725  91,500  159,225  約(1)~(3)之 15% 

(二) 間接工程成本 192,300  70,100  122,200  

約(一)之 10% 

(含工程管理費、保險

費、生態檢核、環境

監測費及空污費等) 

(三) 其他費用 57,600 21,000  36,600  

含周邊環境改善工

程、民眾溝通及資訊

公開、教育宣導等 

(四) 工程預備費 192,300  70,100  122,200  約(一)之 10% 

(五) 物價調整費 51,900  18,900  33,000  
約「(一)+(二)+(四)」

之 2.25% 

四 
計畫成本 

(總工程費) 
2,500,000  900,000  1,600,000    
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表 2 分年經費需求表 

             單位：仟元 

項次 項目 總經費 108 年 109 年 110 年 111 年 112 年 

一 設計階段作業費 55,000  10,000  20,000  25,000  0  0  

二 用地取得及拆遷補償費 30,000  1,000  9,000  20,000  0  0  

三、(一) 直接工程成本 1,920,900  13,000 150,000 300,000 600,000 857,900 

三、(二) 間接工程成本 192,300  1,000  15,000 30,000 60,000 86,300  

三、(三) 其他費用 57,600  0  6,000  15,000 20,000 16,600 

三、(四) 工程預備費 192,300  0  0  0 100,000 92,300 

三、(五) 物價調整費 51,900  0  0  10,000 20,000 21,900 

  合計 2,500,000 25,000  200,000  400,000 800,000  1,075,000  

四、計畫效益 

本計畫完成後，山上淨水場可直接提供達飲用水水質標準之自來水

至南科園區，潭頂淨水場不再處理原山上淨水場之水源，釋出台南地區

淨水場處理能力。潭頂淨水場及南化淨水場下游原輸水至南科台南園區

之管線可與本計畫送水管線相互備援，提升輸水管網備援能力，降低台

南地區民生及產業供水風險；另外如台南地區再生水系統無法供應或設

備歲修時，亦可由本系統水源供應，強化產業用水之備援能力，降低產

業因缺水之經濟損失。 

本計畫預期可獲效益如下： 
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(一)提升台南地區淨水處理能力 5 萬 CMD：本計畫透過更新改善山上

淨水場處理設備，即可將玉峰堰水質處理至飲用水標準，不需再

送潭頂淨水場作第二次處理，可將潭頂淨水場處理曾文-烏山頭水

源能量由目前 14.5 萬 CMD 提升至 19.5 萬 CMD，增加台南地區淨

水處理備載能力，亦可提升曾文-烏山頭水庫水源調度利用彈性，

對台南地區供水具有調度備援功能。 

(二)建構穩定供水環境提升產業投資信心：玉峰堰水源經由改善後山上

淨水場提供 5 萬 CMD 水量，加上南化淨水場 5 萬 CMD 水量，透

過本計畫增建管路直接送至南科台南園區水源量合計達 10 萬

CMD，除降低南科台南園區缺水風險及產業損失外，亦可將原曾

文及南化淨水場供應園區水量調度轉供台南其它地區使用，大幅

提升台南地區供水穩定。 
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貳、目前執行情形 

一、 各年度工作執行情形 

(一)山上淨水場改善工程：目前辦理委託技術服務前置作業中，預

定於 109 年 2 月委託設計細部設計完成。 

(二)送水管線工程：目前辦理委託技術服務前置作業，預定於 109

年 6 月委託設計細部設計完成。 

二、各年度預算執行情形 

本計畫執行自民國 108 年 1 月至 112 年 12 月底，目前尚無實際支

用數。
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参、108 及 109 年度預定執行項目 

一、各年度可支用預算數 

108年度可支用預算 0.25億元，109年度可支用預算 2億元。 

表 3 各年度經費編列分配表 

 

 

財源 

前瞻基礎建設特別預算 另循預算程序辦理 

合計 
108 年 109 年 

110 年 

小計 

110 年 

111 年 112 年 小計 

(1-8 月) (9-12 月) 

合計 25,000 200,000 275,000 500,000 125,000 800,000 1,075,000 2,000,000 2,500,000 

 

二、各年度預定執行工作及重大里程碑 

108 年及 109 年工作主要辦理調查設計、用地取得等工作，

主要里程碑如下： 

(一)山上淨水場改善工程： 

1.108 年 3 月委託技服編製及採購完成。 

2.108 年 10 月改善工程計畫書文化部審查完成。 

3. 108 年 12 月完成土地租賃作業。 

4. 109 年 2 月委託設計細部設計完成。 

5. 109 年 7 月發包完成，10 月進場施工。 

(二)送水管線工程： 

1.108 年 4 月委託技服編製及採購完成。 

(單位：仟元) 
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2.108 年 10 月基本設計完成。 

3. 109 年 2 月部分管線設計完成，並開始施工。 

4. 109 年 6 月委託設計細部設計完成。 

5. 109 年 12 月管線全部發包完成。
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肆、進度控管機制 

一、本計畫由自來水公司總管理處及南工處定期管控執行進度

及滾動檢討，並視需要不定期召開工作會議，以確保計畫

如期如質如目標完成。 

二、水利署亦不定期召開本計畫管控會議，追蹤辦理情形及協

助解決問題，督促工進。 
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附錄-複評及考核相關審查意見及辦理情形 

 無 

 


