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壹、計畫概述 

一、計畫緣起 

臺灣南部地區雨量豐枯比 9:1 為全台灣之最，枯水季長(10

月至隔年 5 月)，近年極端氣候旱澇兩極及用水成長等情境下，

既有供水設施及調度系統已無法滿足跨區調度支援需求，相較

台灣其他地區，南部地區整體缺水風險高。 

依 105 年統計資料，台南地區公共用水平均約 89.8 萬噸/

日，全仰賴水庫供給，約有 40%來自於曾文-烏山頭水庫，卻

有約 60%來自南化水庫；曾文水庫有效蓄水量 4 億 5,373 萬立

方公尺、烏山頭水庫 7,828 萬立方公尺，南化水庫因莫拉克風

災之後淤積嚴重，有效蓄水量為 9,338 萬立方公尺，曾文-烏山

頭水庫總有效蓄水量為南化水庫有效蓄水量之 5.7 倍，換言之，

南化水庫有效蓄水量僅為曾文 -烏山頭水庫兩水庫庫容之

17.65%，卻需負擔較多的公共用水；目前台南地區於枯旱時

期除提前預警及調度管理外，依不同階段加強工業用水節水、

收取耗水費及民生節水等措施，農田水利會亦配合水利署及南

區水資源局供水協調會議，提前採行加強灌溉管理，將水蓄存

於水庫，以盡可能延長供水期程。 

若以民國 104 年枯旱事件為例，當年 4 月 22 日曾文-烏山

頭水庫尚有 1 億 3,221 萬噸水量，而南化水庫蓄水量仍僅剩

2,100 萬噸，即使在嚴密的管控出水情形下，仍需實施第二階

段限水，如當年曾文南化聯通管已完成，可彈性調度曾文水庫

蓄水，南部地區限水風險確可大為降低。 

此外，高雄地區 105 年公共用水平均約 157 萬噸/日，近

7 成之供水來自高屏溪攔河堰，惟川流水豐枯水期水量變化相

當懸殊，無蓄豐濟枯之大型蓄水設施，另若遭遇濁度太高超過
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淨水場處理能力或水質污染等緊急事件則無法供水，目前在此

期間主要仰賴南化水庫經由既有南化高屏聯通管輸送每日最

大約 50 萬噸原水備援高雄，由南高清水幹管支援約每日最大

20 萬噸清水以及其他調度管理措施，以盡可能維持供水穩定，

由此可見，南化水庫除了負擔台南地區約 60%公共用水外，尚

需支援高雄，供水負擔相當沉重。 

台南高雄供水系統係整體聯合調度區，為因應氣候變遷所

帶來穩定供水挑戰，健全此區域之整體供水備援系統，以盡早

提升抗限缺水風險之能力，基於前瞻基礎建設計畫「晚作不如

早作好」之精神，推動曾文南化聯通管工程計畫已刻不容緩且

為台南、高雄兩直轄市基本用水穩定之重要計畫。本工程計畫

已於 107 年 6 月 11 日奉行政院於院台經字第 1070020685 號

函核定。 

二、計畫內容 

本計畫總經費為 120 億元，期程為 108 年至 113 年底止，

由南水局執行本聯通管主管段及平壓管段，由台灣自來水公司

執行至分管段如圖 1，工程內容如下： 
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(a)管路全圖 

 

 

 

 

 

 

(b)取水消能段 (c)平壓管段 

圖 1 曾文南化聯通管工程管段佈置圖 
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(一)  第一管段工程(取水消能段 0k+000~3k+520)： 

1. 執行單位：水利署南區水資源局 

2. 直接工程費：11.99 億元 

3. 工程內容 

(1) #2 導水隧道內 φ2,200mm SP 鋼管架設(含銜接電廠壓

力鋼管段之隧道打設及填縫長約 220m)，長約 910m。 

(2) 跨河 φ2,200mm WSP 推管段，長約 232m 及消能段曾

庫公路旁推進井銜接點 φ2,200mm SP 明挖，長約

205m。 

(3) 消能段曾庫公路旁銜接點至供水豎井之 φ2,200mm 

WSP 推管段，長約 148m。 

(4) 包括供水豎井、消能井及相關閥件、調整池、Baffle-drop

豎井消能工、調整池周邊隔離控制閥及操作機房等土建

工程。 

(5) Baffle-drop 豎井消能工至曾庫公路旁輸水管銜接點，

φ2,600mm WSP 推管長約 160m。 

(6) 沿曾庫公路輸水管 φ2,600mm DIP 明挖段(由曾文五號

橋往大壩方向 130m 為起點至曾文四號橋北端)，長約

1,708m。 

(二) 第二管段工程(庫區道路段 3k+520~6k+470) 

1. 執行單位：水利署南區水資源局 

2. 直接工程費：6.6 億元 

3. 工程內容 
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(1) 沿曾庫公路輸水管 φ2,600mm DIP 埋設(由曾文四號橋

北端為起點至曾文二號橋以北 480 公尺 )，長約

2,610m。 

(2) 曾文四號水管橋(含橋台長約 124m)及曾文三號水管橋

(含橋台長約 226m) 

(三) 第三管段工程(曾庫公路段 6k+470~11k+054)  

1. 執行單位：水利署南區水資源局 

2. 直接工程費：23.69 億元 

3. 工程內容： 

本管段範圍由曾文二號橋以北 480 公尺為起點(與第

二管段銜接處)沿曾庫公路接 174 市道(小圓環)，由 174

市道轉往台 3 線交會點過路旁梅花餐廳後沿台 3 線往楠西

市區方向約 500m 處，本段長約 4,584m，各分段埋架設

方式分述如下： 

(1) 明挖段 

包括銜接曾文二號水管橋之 φ2,600mm DIP 管長約

553m(Sta 6k+470~Sta 6k+947 及 Sta 7k+248~Sta 

7k+324)。另於曾文一號水管橋後段，因需銜接水管橋及

推管段，受限於設計管壓需求採 φ2,600mm SP 明挖埋

設(長約 98m)。 

(2) 推管段 

推管段由曾文水庫收費站附近沿曾庫公路至小圓環

長約 2,269m(Sta 7k+324~ Sta 9k+593)及過楠西北橋至

本管段終點長約 364m (Sta 10k+690~ Sta 11k+054)屬
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淺推，管頂覆土厚約 1.5D~2D(約 3.9m~ 5.2m 間)採用

φ2,600mm DIP 推管。另於小圓環至曾文一號水管橋長

約 296m(Sta 9k+593~Sta 9k+889)及過曾文一號水管橋

至過楠西北橋段長約 438m(Sta 10k+252~Sta 10k+690)

因受限需穿越溪溝，需加深通過，設計管壓較大，故採

用 φ2,600mm WSP 推管。 

(3) 水管橋段 

本管段有二處需跨越曾文溪，分別既有橋梁下游側，

橋墩柱系配合既有橋梁跨度(約 36m)設置。曾文二號水

管橋含橋台 2 處及橋墩 6 處，共長約 292m；曾文一號

水管橋含橋台 2 處及橋墩 5 處，共長約 274m。均以

φ2,600mm SP 架設水管橋。 

(四) 第四管段工程(楠西段 11k+054~15k+703) 

1. 執行單位：水利署南區水資源局 

2. 直接工程費：21.38 億元 

3. 工程內容 

本管段需穿越溪河，惟受限既有設施及用地條件改採

推管方式施作，本管段施設方式為明挖及推管，其分佈情

形分述如下： 

(1) 推管段 

自銜接第三管段起至楠西橋前長約 1,691m(Sta 

11k+054~Sta 12k+745)及過楠西橋至鹿田派出所旁長

約 747m(Sta 13k+495~Sta 14k+242)，本段因受道路交

通問題及地方民眾生計要求，採 φ2,600mm DIP，推管
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總長約 2,477m。另穿越溪河段計有楠西橋段 (Sta 

12k+745~Sta 13k+495)選用 φ2,600mm WSP 施作，

長約 750m。 

(2) 明挖段 

自 鹿 田 派 出 所 旁 推 管 段 工 作 井 銜 接 (Sta 

14k+242~Sta 14k+811 L1≑569m)採φ2,600mm DIP埋

設，另於 Sta 14k+811~Sta 15k+703(L2≑892m)區段因

設計管壓需求以 φ2,600mm SP 佈設。 

(五) 第五管段工程(玉井段 15k+703~20k+443) 

1. 執行單位：水利署南區水資源局 

2. 直接工程費：14.51 億元 

3. 工程內容 

(1) 明挖段 

輸水管自南 186 縣道至過竹圍橋推管段長約

918m(Sta 15k+703~Sta 16k+621)後沿台 3 線至玉井中

正路口段長約 1,167m(Sta 16k+692~Sta 17k+859)及沿

台 3 線 第 一 公 墓 至 高 陵 橋 段 長 約 851m(Sta 

19k+592~Sta 20k+443)等皆採 φ2,600mm SP 明挖埋

設。 

(2) 推管段 

本 管 段 在 竹 圍 橋 長 約 71m(Sta 16k+621~Sta 

16k+692)及台 3 線玉井中正路叉路口至第一公墓前長約

1,733m(Sta 17k+859~Sta 19k+592)因設計管內壓力較

大(管中心高程低於 EL.82.0)皆採用 φ2,600mm WSP 施
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作。 

(六) 第六管段工程(南化及玉井段 20k+442~24k+806 及平壓管

段) 

1. 執行單位：水利署南區水資源局 

2. 直接工程費：15.35 億元 

3. 工程內容 

本管段受限於佈設沿線地形起伏較大，除平壓管段外

配合設計管內壓力對於管種之選用採用 WSP 及 SP，佈設

方式約可分為以下三種方式： 

(1) 水管橋段 

包括高陵水管橋(Sta 20k+443~Sta 20k+502)、沙田

水管橋(Sta 20k+856~Sta 20k+940)、三埔水管橋(Sta 

22k+415~Sta 22k+511)及四埔水管橋(Sta 23k+395~Sta 

23k+469)及銜接鏡面水庫平壓管段(Sta 0k +234~Sta 0k 

+309)等五座均採 φ2,600mm SP 架設水管橋單跨越溪

河。 

(2) 明挖段 

上述水管橋間於台3線佈設之管線為φ2,600mm SP。

明挖埋設長度約 2,840m，另外銜接鏡面水庫平壓管段則

有 φ2,600mm SP(長約 154m)及 φ2,600mm DIP (長約

365m)。 

(3) 推管段 

包括三埔台地 (22k+669~23k+287)及北寮段 (Sta 

24k+118~Sta 24k+729)，因設計管壓較大，且部分區段
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需加深通過既有河道(加後堀溪)採 φ2,600mm WSP 施作

(長度約 1,231m)。 

(七) 聯通管路機電監控工程 

1. 執行單位：水利署南區水資源局 

2. 直接工程費：0.7 億元 

3. 工程內容 

(1) 輸水管路沿線監控站建置 

(2) 監控室監控系統建置 

(3) 輸水管網系統整合 

(八) 南化淨水場銜接管段工程 

1. 執行單位：台灣自來水公司南區工程處 

2. 直接工程費：6.47 億元 

3. 工程內容： 

(1) 輸水管線埋設路線由台 3 線四埔附近銜接至南化淨水

場，長約 1,870m。 

(2) 水管橋架設(長約 160m)。 

(3) 以∮2600mm WSP 或 DIP 管推進施工，長約 450m。 

三、分期(年)執行策略 

本計畫工程各標依工程位置、推動期程、環境需求、

土地取得、行政區域等因素進行分區施工，以尋求最佳工

程施工狀況。本計畫由水利署南區水資源局主辦部份 (即

不含南化淨水場銜接管段 )，基於工程效率及品質，預計
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採三標基設統包案，其中 A1 標含第一管段、第二管段及聯通

管機電監控工程等併標工程，統包費預計約新台幣 19 億 6683

萬元；A2 標含第 3 及 4 管段工程，統包費預計約新台幣 45

億 9654 萬元，A3 標為第 5 及 6 管段工程併標，統包費預估

約新台幣 30 億 4560 萬元；工程分標方式詳見圖 2，整體計

畫期程自 108 年起至 113 年底止。此外，由台水公司執行南

化淨水場銜接管段工程(含設計)，辦理期程預計自 108 年起至

113 年。 

本計畫由南區水資源局主辦部分，計畫期程為 6 年，

預計 108~109 年辦理現地調查設計與工程用地取得(不含台

水公司部分)，109 年至 113 年辦理工程施工，各工程預定期

程表如表 1，分年經費如表 2。 
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圖 2  曾文南化聯通管工程分標示意圖 
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表 1 工程預定期程表 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

細設審查及施工諮詢 113.12

生態檢核及環境監測 113.12

用地取得及拆遷補償 110.12

第A1標基設統包

庫區段(0k+000~6k+470)聯通管

工程及聯通管路機電監控工程

113.12

第A2標基設統包

楠西區(6k+470~16k+704)聯通管

工程

113.6

第A3標基設統包

玉井/南化區

(16k+704~24k+801)聯通管工程

及平壓管段工程

113.6

招

標

           年月序

作業/工程項目

第一年

(108年)

第二年

(109年)

第三年

(110年)

第四年

(111年)

招

標

招

標
設計及施工

設計及施工

設計及施工

第五年

(112年)

評議市價、用地取得及拆遷補償

試運

轉

第六年

(113年)
預定完

成時間

用

地

公

聽

會
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表 2 分年經費需求表 

工作項目 
經費 

(百萬元） 

分年經費（百萬元） 

第一年 

(108) 

第二年 

(109) 

第三年 

(110) 

第四年 

(111) 

第五年 

(112) 

第六年 

(113) 

一、設計階段作業費 302 9 36 48 60 60 85 

二、用地取得及拆遷補償費 223  3 45 175       

三、工

程建造

費 

(一)、直接工程費 10,068 24 410 2,568 2,631 2,502 1,932 

(二)、間接工程費 503 1 21 128 132 125 97 

(三)、工程預備費 101   4 26 26 25 19 

(四)、物價調整費 451   4 49 101 146 151 

(五)、其他費用 352 1 14 90 92 88 68 

合計 11,475 27 453 2,861 2,982 2,886 2,267 

總工程費(一 ~三項合計) 12,000 39 534 3,087 3,042 2,946 2,352 
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四、計畫效益 

計畫完成後聯通管可使曾文水庫庫水可直接支援供應南

化淨水場及南化高屏聯通管，增加區域水資源調度及備援能力，

強化南部地區公共用水之抗限缺水能力，供水穩定可進而促進

產業發展，提高南部區域生活品質。 
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貳、目前執行情形(含以前) 

一、各年度工作執行情形 

為提前辦理規劃調查基本設計及用地變更等先期作業，已

於 106 年及 107 年度先行籌措財源辦理，主要完成事項如下： 

(一) 規劃調查及基本設計作業： 

1. 個案計畫奉行政院 107 年 6 月 11 日院臺經字第

1070020685 號函核定。 

2. 前期規劃設計檢討及基本設計： 

(1) 於 106 年委託辦理「曾文南化聯通管工程設計及環

境影響檢討」委託技術服務案。 

(2) 基本設計報告目前已先於 107 年 8 月 29 日經水利署

審查原則同意，經本局修正後水利署於 9 月 28 日函

陳經濟部，目前經濟部訂於 10 月 23 日召開會議審

查。 

3. 設計階段地方說明會： 

(1) 106 年 12 月 5 日：由周陳立委秀霞召開工程規劃楠

西地方說明會，並請本局到會說明本工程計畫內容。 

(2) 107 年 4 月 10 日、11 日及 13 日：分別於本聯通管

工程預計行經之玉井區、南化區及楠西區辦理共 3

場地方說明會，向當地民眾說明本工程沿既有道路埋

設之設計原則。 

4. 計畫核定階段之生態檢核及環境背景監測： 
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本局於 106 年 12 月至 107 年 2 月比照環評所需項目等

級自主辦理環境背景監測一季次，以及計畫核定階段之

生態檢核工作，並於 107 年 7 月 9 日召開會議審查環

境監測成果報告及生態檢核表，同意通過。後續亦已於

本工程計畫逐年編列環境監測及生態檢核經費，持續辦

理。 

(二) 用地取得 

1. 本局已於 106 年 10 月提報「變更曾文水庫特定區計畫

(配合水庫治理及穩定供水書圖重製暨專案通盤檢討)」

陳請變更該特定區內本局經管土地 6 筆、國產署公有土

地 5 筆及私有地 1 筆為水利設施用地，目前已經臺南市

都委會專案小組會議審議同意在案，預計臺南市政府及

嘉義縣政府於 107 年底前召開聯席會議後，最遲可於

108 年初將通盤檢討陳報內政部。 

2. 都市計畫範圍內土地，曾文一號橋國產署公有地 5 筆業

經國有財產署南區分署 107 年 9 月 25 日台財產南南二

字第 10722023270 號函同意本局使用；本局經管土地

6 筆(座落臺南市)，目前使用分區為旅館區，經洽臺南

市政府，該 6 筆土地於通盤檢討未完成前仍可供施設建

造物使用，不影響本工程計畫進行。 

3. 依目前基本設計內容，套繪管路路線，盤點共有公有地

29 筆(約 0.9 公頃)、私有地 38 筆(約 0.7 公頃)、未登錄

地 20 筆(約 0.3 公頃)。 
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(三) 工程前置作業 

依水利署 107 年 9 月 4 日函知授權由本局擔任主辦機關辦

理採購作業，本局依採購法及各相關規定，訂於 107 年 10

月 16 日召開機關採購審查小組會議審查曾文南化聯通管

工程本局辦理部分之工程採購策略及決標原則，將於會後

盡速函陳上級機關核准。 

二、各年度預算執行情形 

為提前辦理規劃研究、調查及基本設計作業，106 及 107

年度財源由重大水資源規劃項下支應；次奉行政院 107 年 6

月 11 日院臺經字第 1070020685 號函核定本計畫總經費 120

億元，其中由台灣自來水公司分擔南化淨水場銜接管段工程

所需經費之 50%(總經費 7.42 億元)，其餘經費由前瞻基礎建

設計畫特別預算項下支應，至於 110 年 9 月以後經費另循預

算程序辦理。 
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參、108 及 109 年度預定執行項目 

一、各年度可支用預算數 

108 年度可支用預算 3,900 萬元，109 年度可支用預算 5

億 3,400 萬元，均含投資台灣自來水公司辦理南化淨水場銜

接管段，並將滾動檢討調整勻支。 

二、各年度工作執行情形 

本計畫由水利署南區水資源局主辦工作，包含細設審查

及施工諮詢、生態檢核及環境監測、用地取得及拆遷補償，

工程部份主要工作項目含隧道工程、調整池工程、取水及消

能豎井工程、輸水管工程、水管橋工程、平壓管段工程、機

電監控工程，而依目前統包分標方式，工程部份可分為庫區

段(含機電監控)、楠西段、玉井及南化段(含平壓管段)。 

依目前執行情況檢討後，各工項實施期程及經費表如表 2，

後續並將視執行情形滾動檢討；茲就 108 及 109 年度預定執

行工作及重大里程碑說明如下：: 

(一) 細設審查及施工諮詢： 

1. 108 及 109 年度預定執行工作：審查各統包案細部設計及

提供施工諮詢。 

2.重大里程碑：細設審查及施工諮詢委託服務案預計於 108

年 6 月底前決標。 

(二)生態檢核及環境監測： 

1. 108 及 109 年度預定執行工作：配合統包案辦理設計階段

及施工階段生態檢核及環境監測。 
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2.重大里程碑：生態檢核及環境監測委託服務案預計於 108

年 6 月底前決標。 

(三) 用地取得及拆遷補償作業 

1.108 及 109 年度預定執行工作：辦理用地公聽會、評議市

價、用地取得事宜。 

2.重大里程碑：預計 108 年 2 月底完成用地公聽會、108 年

3 月完成興辦事業計畫核定。 

(四)工程統包 

1.108 及 109 年度預定執行工作：細部設計及施工。 

2.重大里程碑： 

(1)第 A1 標：108 年 12 月上網公告招標。 

(2)第 A2 標：108 年 4 月上網公告招標。 

(3)第 A3 標：108 年 8 月上網公告招標。 

 

  



 -20- 

肆、進度控管說明 

一、各執行機關每月進度檢討，並視需要召開工作會議。 

二、水利署視預算執行情形與工程與工作進度召開本計畫管控會

議，追蹤辦理情形及協助解決問題；另配合署內列管計畫會

議，督促進度。 

三、每月將計畫辦理情形及預算支用狀況填報於「行政院政府計

畫管理資訊網」，以提供上級機關了解計畫執行概況。 

四、年底辦理當年度之工作評核，藉以滾動檢討當年績效。 

 


