
經濟部 會議紀錄

壹、會議名稱：前瞻基礎建設水環境計畫-水與發展複評及考核小組第十

一次會議

貳、會議時間：108 年 10 月 21 日下午 2 時

參、會議地點：中區水資源局調度中心 1F 會議室

肆、主持人：賴召集人建信

伍、記錄人：楊至翔

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、報告事項：歷次會議決議辦理情形(詳表 1 )。

    決議：洽悉，各計畫執行情形詳討論事項案由二。

玖、討論事項：

案由一：「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」項下「自來水智

慧型水網推廣計畫」-臺北智慧水網示範區建置與分析應用及

「雨水貯留系統建設計畫」相關財產移轉案。

財政部國有財產署(書面意見):

       貴部水利署委託代辦機關執行「自來水智慧型水網推廣計畫」

及「雨水貯留系統建設計畫」所購置之財產，屬該署經管國有

公用財產，擬移轉代辦機關一節，得由該署本權責依國有公用

財產管理手冊第 63 點、國有財產產籍管理作業要點第 16 點及

國有動產贈與辦法第 5 條規定辦理，相關作業需本署配合部分，

本署當依規定協處。

決議：旨案計畫項下二項子計畫核定之執行策略及方法已於計畫書載

明，有關財產移轉作業方式請執行單位依國有公用財產管理手

冊第 63 點、國有財產產籍管理作業要點第 16 點及國有動產贈

與辦法第 5 條等規定辦理。

案由二：「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」等 16 項計畫之 108 年

度第 3 季執行情形(詳表 2)，請各執行機關逐案說明個案計畫
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辦理情形。

楊專家豐榮：

一、石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫：沖淤池牆身澆築進度落後，

必須有更嚴謹慎密施工規劃，使施工順暢趕上進度。

二、烏溪鳥嘴潭人工湖計畫湖區部分：已順利發包，接下來要特別

注意剩餘土方去化規劃，包括與地方政府協商合作機制及相關法

規程序等，均要精準到位，以利順利施工。

三、白河水庫後續更新改善工程第一階段：水利會清淤工作務必利

用目前枯水季期間加速清淤，棄置地點亦請妥善預為規劃。

四、曾文南化聯通管計畫：南水局努力協調排除萬難，值得肯定，

惟未來特別要注意管材設計、施工道路暢通維護與居民生活品質

掌握等，期工程能順利展開。

林專家連山：

 一、石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫：

(一)截止 108/8月底達成率(累計執行數/預算數)僅 68.6%，而本

工程將於 109年底結束，建議仍應加速辦理。

(二)沖淤池可以用來趕進度，惟出口的卓蘭層則屬本工程要徑，

建議予以重視。

(三)沖淤池巨積混凝土建議做好分塊及升層計畫，可作為趕工之

工項。

二、烏溪鳥嘴潭人工湖計畫湖區工程：已完成發包，後續工作應加

強如何順利推動,俾於 111年期限內完成?

三、無自來水地區供水改善：108/9/30完成進度 40%，可否於 110年

底達成年度預定進度?

四、防災及備援水井建置計畫：高屏地區備援水井受地方堅決反對，

則如何變更修正?

五、加強水庫集水區保育治理計畫：建議生態檢核成果，如有保育措

施應再設計及施工階段落實回饋，並建立自主檢核表。
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六、再生水工程推動計畫：水湳再生水 BTO案需於年底前完成發包，

唯待協商事項仍多(如廠商對水價的接受度)，請積極處理。

七、白河水庫後續更新改善工程第一階段：有關下游河道放淤工程

如何確保排洪期間下游河道安全,河道放淤工程如遇大水時，應

注意河防安全。

  李專家錦地:

一、烏溪鳥嘴潭人工湖計畫湖區工程：建議視需要可以安排拜訪南

投縣縣長，以利工程推動。

二、無自來水地區供水改善：外線接完要試壓，程序相當繁複，為

加速執行建議採分區辦理，以提升執行進度核銷，降低保留款。

三、推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫：有關雨水貯留設計

時，建議考量水力水頭差方式設計，可減少動力費用產生。

決議：

一、 水與發展項下 16 項計畫，請各執行單位依行政院核定內容、期

程及事項積極配合辦理，並強化推動執行面。

二、 各計畫工作請各執行單位持續積極趕辦，並如期完成各項工作

年度目標，年度預算執行率以達到 95%以上目標趕辦。

三、 各計畫經逐案檢討尚有工程已發生權責而尚未請款核銷部分，

請各執行單位加速核銷，並請水利署水源經請訂定每月核銷管

控目標。

四、 烏溪鳥嘴潭人工湖工程正處於工程推動開端，請水利署中區水

資源局持續與南投縣政府加強溝通，並請水利署總工程司室務

必針對遭遇困難部分，特別督促該局儘速將各項工作做好，俾

利工程順利進行。

五、 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫請依行政院指示續辦修正事

宜，並請水利署於 108 年底前將修正計畫陳報行政院。

六、 防災及備援水井建置計畫或伏流水開發工程計畫，對於因應緊

急枯旱或常態備援供水極有助益，請於明年枯水期就已完成部

分提供先行使用，期讓供水更加穩定。
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七、 水與發展屬國家關鍵重要基礎設施，基於安全考量請各執行單

位於採購時避免使用大陸製品。

拾、臨持提案：無

拾壹、散會(下午 4時 30分)

表 1、歷次會議列管決議辦理情形表
前次決議事項 辦理情形

一、經研商水與發展項下 16項子計畫

決議事項詳如表 1，請各執行單位

確實依該決議事項辦理。

各執行單位已依前次會議決議事項辦

理，並更新最新辦理情形(表 2)列入討

論事項二討論。

二、水與發展整體計畫截至 108年 4月

止累計預算執行率達99.45%，惟

尚有 10項計畫支用比低於 80%，請

各執行單位加速工程執行及經費核

銷撥付，以利提升實支數。

108年度預算截至 9月止預算執行率達

97.05%，計畫支用比低於 80%尚有 12件

(表 3備註◎)。

三、目前已進入汛期，請各執行單位務

必要求施工廠商做好施工安全及防

減災相關應變措施，並請加強相關

民眾溝通協調，如有工作介面需要

整合時可提報本小組協調處理。

各執行單位遵照辦理，並加強防汛整備

工作。

四、請各執行單位依上述結論及委員意

見(詳附錄)持續趕辦各項工作，除

年度工作目標務必達成外，年度預

算執行率以達到95%以上目標趕

辦。

各執行單位遵照辦理達成年底工作目

標，並以預算達成率 95%以上為目標，

另各計畫執行情形列入討論事項案由二

討論。
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表 2、前瞻基礎水環境建設-水與發展 108年度辦理情形表(至 108年 9月底止)

統計日期：108.10.21止

項

次
計畫名稱

主辦單位

/協辦單位

108年度目標

(預計完成時間)
執行單位進度控管會議決議 本小組第 10次會議決議

最新辦理情形

(至 108年 9月底止)
本次會議決議

1

石門水庫阿姆坪防

淤隧道工程計畫

期程：104-109 年

經費：46.27億元

北水局

/水利署

隧 道 工 程 開 挖

400m 、 800m 及

1600m(108/4、8、12)
已完成      1,275m  

沖淤池工程完成 20 節

塊底板及牆身 40塊、34
節塊底板及牆身 114塊
(108/7、12)
已完成      27      塊底版及      52  
塊牆身

下游河道整理及植生綠

化(108/4)5/30      完成  

108/10/3 進度控管會議：

1. 進水口工區之洞口降挖、頂

蓋、繫樑、重力式擋牆、閘

門、破鏡段等工項，請於下

次會議簡報規劃施作期程及

辦理情形。

2. 本工程堤防工項佔契約權重

約 6.67%，應把握於非汛期

施工，另進水口隧道仰拱將

採用棧橋式工法施工以提升

工程進度，請一併於下次會

議簡報說明。

3. 本工程為前瞻基礎建設計畫

重大工程之一，施工階段生

態檢核辦理情形及結果，請

於下次會議簡報說明。

4. 108 年度經費(含保留數)約

9.4億元，請北水局核實估

算可執行能量，務必以年底

執行率 95%目標積極趕辦。

1.防淤隧道工程部分，請積極趕

辦於期限內達成年度目標(開

挖 1,600m)，並持續注意施工

安全及加強監測，以確保施工

及水庫營運安全。

2.下游河道整理工程，請北水局

督促廠商於 108 年 5 月底前完

成新增工項部分。

3.沖淤池工程部分，請北水局督

促廠商做好汛期施工安全及相

關防災減災措施。

1.總累計實際進度 55.03%(預定

55.03%) ， 預 算 執 行 率

99.60%。

2. 9      月實支數      447,244      千元(月  
平均      49,693      千元)，至年底尚  

待執行      495,304      千元(每月需  

執行      165,101      千元)。  

尚待執行數解決對策:

積極督促本署北水局及廠商

趕辦，確實做好施工規劃，

並增加工班如實完成每月執

行量能，另請儘速辦理核銷

轉正作業，以提高實支數。

3.達成率未達 80%原因及解決

對策:

工程因隧道地質較差及沖淤

池受天候影響，致預算執行

進度較預期落後，下半年沖

淤池及隧道各工區將全面展

開工作面，已請廠商增派人

員及機具全面加緊趕工，並

儘速辦理請款及核銷作業。

4. 關鍵問題及待協調事項:

無

1.最新辦理情形請呈現上個月

實支平均數及提出重要執行

困難點，另於下次會議請管

考單位提出管考意見。

2. 計畫目前執行尚有落後情

形，請水源組未來各月計畫

列管控管，訂定各月控管追

蹤目標值做管制考核。

3. 10/18院指示將大嵙崁溪水與

綠休閒園區計畫納入阿姆坪

防淤隧道工程計畫修正，請

水源組於年底前將修正計畫

陳報行政院。

4. 沖淤池巨積混凝土部分，請

水源組加強管控進度。

2 烏溪鳥嘴潭人工湖

工程計畫

期程：104-111 年

經費：199億元

中水局

/水利署

堤防工程完工(108/9)
8/23      完成  

攔河堰工程完成堰體

50m、100m(108/6、12)
已完成      193m  

湖區工程發包、開工

(108/4、6)
7/19      發包，  8/12      開工  

108/9/25 進度控管會議：

1.攔河堰既有砂石堆置問題，

請中水局持續與占用人協

商，並研擬更積極作為，早

日清除占用，以利工進。

2. 委託南投縣府代辦土石方作

業計畫書業經本署核定，請

中水局儘速洽商南投縣府辦

理代辦事宜。

3.救濟金發放請中水局加強宣

導，提升發放率，至年底無

法發放部分，請考量辦理

「提存」提高實支數。

1.請中水局儘速務實檢討湖區工

程無法如期順利完成發包之因

素及因應對策後，再重新上網

招標。

2.攔河堰工程部分，工程進度略

落後 0.38%，請中水局督促廠

商積極於 6 月底前趕上進度。

1.總累計實際進度 46.17%(預定

46.17%) ， 預 算 執 行 率

99.84%。

2. 9      月實支數      240,816      千元(月  
平均 26,757      千元)，至年底尚  
待執行      491,870      千元(每月需  

執行      163,957      千元)。  

尚待執行數解決對策:

鑒於湖區工程受限南投縣府

待核准事項，尚無法全面開

工，已責請中水局盤點可增

加工項及至年底可執行額度

積極趕辦。本署另持續盤點

1.請中水局於開工初始確實建

立工地文化建立，盤點與廠

商所訂契約相關內容，並告

知廠商應據以執行。

2.請中水局將環評報告書應辦

事項仔細檢視，務必掌握並

落實據以執行。

3.9/19 環團拜訪本署所談相關

事項，請中水局及水源組務

必追蹤後續辦理情形，另工

區目前發現石虎蹤跡，請中

水局加強生態環境保護機制

及措施。
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前瞻基礎水環境建設整體執

行情形及依循依緩濟急原

則，流用經費，提升整體經

費利用率。

3.達成率未達 80%原因及解決

對策:

因應湖區工程承攬廠商無意

願申請工程預付款 7.3億元，

為提升整體達成率，已配合

伏流水開發工程經費需求流

用(出)4億元至該計畫，其餘

額度(2.77億元)將持續滾動

適時流出其他需求計畫，並

要求中水局檢討可施工工項

積極趕辦(預計再增加 0.53億
元)。

4. 關鍵問題及待協調事項:

為利湖區工程加速辦理，請

中水局持續加強與南投縣府

溝通協調並密切合作、儘速

簽訂代辦協議書，相關生態

保育措施及環團意見處理，

亦請加強趕辦，提前排除施

工間可能遭遇困難，預為準

備後續相關推動事宜。

4.尋求縣府合作，亦可增加地

方收入，請中水局持續與縣

府溝通，取得縣府支持完成

雙贏局面。

5.請中水局主任工程司室盤點

施工計畫等相關細節，並訂

定管控查核點，據以突破。

另請水源組就中水局需求提

供必要協助，並提供公文上

協助。

6.有關空汙費部分，請中水局

儘速繳納，以利工程推動。

7.請水利署總工程司室務必督

促本計畫，協助排除初期遭

遇困難事項。

3 無自來水地區供水

改善計畫第三期

(第 1 次修正)

期程：106-110 年

經費：85.46億元

水利署

/台水公司

及縣市政府

完成無自來水改善工程

審查(108/4)
已完成      428      件  

整 體 施 工 進 度 達
40%(108/9)
已完成      40%  

完成驗收(108/12)

108/10/2 進度控管會議：

1. 第 1 期保留案件尚未決算

者，請加速辦理，至今

( 108) 年底仍未完工決算

者，將不辦理保留，請台水

公司儘速向本署辦理核銷事

宜。並請台水公司總管理處

持續對於經費辦理原擬保留

及工作進度不如預期之工

程，積極督促各區管理處加

速辦理。

2. 第 2期預算已核定暫列 108
年度約 18億元經費，請台

水公司務必於 108 年 12 月

底完成發包訂約，並請盤點

工程執行情形，以利控管。

為落實照顧偏鄉地區用水，請台

水公司加強各項供水改善工程進

度控管，如期完工。

1.總累計實際進度 69%(預定

69%)，預算執行率 95.70%。

2. 9      月實支數      1,140,847      千元(月  
平均      126,761      千元)，至年底  

尚待執行      2,395,578      千元(每  

月需執行      798,526      千元)。  

尚待執行數解決對策:

請台水公司加速施工廠商請

款及核銷作業。

3.達成率未達 80%原因及解決

對策:

達成率 83.1%。

4. 關鍵問題及待協調事項:無

請水源組做好預算調度控管，

於年底執行率應達 95%以上，

並請台水公司儘速辦理核銷，

另請水源組將核銷率逐月提

高。
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3.流標案件仍多，請台水公司

檢討流標原因，積極改善，

俾提升整體執行率。

4

防災及備援水井建

置計畫

(第 1 次修正)

期程：106-109 年

經費：22.94億元

水利署

/台水公司

及各水局

桃園、新竹及台中地區

提供地下水緊急備援供

水量總計每日 5 萬 m3

(108/12)
已可增供  每日      2.474      萬  
m  3      備援水量  

台中及屏東地區地下水

常態備援水量總計每日

6.1萬m3(108/12)
已可增供  每日      4.2      萬      m  3  

備援水量

108/8/29 進度控管會議：

請安排於 9 月上旬與水規所就

嘉義、台南、高雄及屏東等地

區後續防災備援水井可開鑿之

替代地點，進行商討與確認。

1.請水規所持續督促廠商儘速完

成嘉南地區調查設計案，並適

時召開地方說明會，俾減輕後

續推動阻力。

2.本計畫執行期程為 106 至 109
年，惟目前總累計實際進度僅

約 24%( 尚 須 執 行 部 分 達

76%)，請各執行單位加速趕

辦，務必於期限內完成。

1.總累計實際進度 43.01%(預定

42.46%) ， 預 算 執 行 率

96.70%。

2. 9      月實支數      491,950      千元(月  
平均      54,661      千元)，至年底尚  

待執行      380,527      千元(每月需  

執行      126,842      千元)。  

尚待執行數解決對策:請各執

行單位加強趕辦工程及經費

核銷作業。

3.達成率未達 80%原因及解決

對策:

工程多於下半年展開工作面

並陸續完成，故年底分配數

比重較高；另因台中地區緊

急備援水井工程受地質堅硬

等原因影響，致預算執行進

度較預期落後。已請廠商增

派機具全面加緊趕工，並儘

速辦理請款及核銷作業。

4. 關鍵問題及待協調事項:無

請持續趕辦完成年底目標，並

於年底執行率達 95%以上。

5 伏流水開發工程計

畫

(第 1 次修正)

期程：107-110 年

經費：16億元

水利署

/台水公司

及中水局

高屏溪溪埔伏流水施作

導 水 管 推 進 段 累 計

100m、150m(108/6、12
) 4/29  已全數完成 210m

高屏溪大泉伏流水開工

(108/4) 4/15  已開工

濁 水 溪 伏 流 水 開 工

(108/4) 4/26  已開工

通 霄 溪 伏 流 水 開 工

(108/8)落後

108/9/25 進度控管會議：

1.高屏溪大泉伏流水工程涉及

穿越水利設施底部申請許

可：(一)請本署水源經營組

洽第七河川局加速本案審查

程序。 (二)請台水公司就

未涉及目前申請許可部分先

行施工， 以利工進。(三)

行政院業於 108 年 9 月 24 日

同意台水公司先行動支 109
年度預算 4億元，請台水公

司於經費到位後儘速撥付相

關費用。

2.通霄溪伏流水工程：請中水

局持續協助苗栗縣政府儘速

辦理工程上網招標。

3. 本案先行動支 109 年度預算

為完善各分項工程完工後周邊地

下水監測機制，請台水公司和水

資源局互享地下水監測成果，俾

利未來整體呈現及分析周邊地下

水變化情形之運用。

1.總累計實際進度 40.75%(預定

40.75%) ， 預 算 執 行 率

96.21%。

2. 9      月實支數      61,561      千元(月平  
均      68,40      千元)，至年底尚待  

執行      44,779      千元(每月需執行  

14,926      千元)。  
尚待執行數解決對策:

因通霄溪尚未完成發包，導

致無法順利核銷，目前積極

辦理採購程序中

3.達成率未達 80%原因及解決

對策:

截至 108 年 9 月底止，本計

畫年累計分配數 78,050 千
元，其中 6,340千元係中水局

撥付苗栗縣政府辦理通霄溪

請持續趕辦完成年底目標，並

於年底執行率達 95%以上。
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4 億元部分，行政院業於

108 年 9 月 24 日同意辦理，

請水源組儘速依台水公司

108 年 9 月 25 日來文協助籌

措財源，並請台水公司俟本

署確認財源後提供請款相關

資料憑辦。

伏流水工程之委託設計款，

依契約規定需俟工程發包

後，廠商方能請款，暫列入

應付未付數；另中水局 6 月

份分配數 10,000千元，需俟

通霄溪伏流水工程發包後，

撥付苗栗縣政府。

4. 關鍵問題及待協調事項:已督

請中水局積極協助苗栗縣政

府，儘速上網招標。

6

推廣水資源智慧管

理系統及節水技術

計畫

期程：106-109 年

經費：13億元

水利署

/台水公

司、北水處

及縣市政府

完成智慧防汛網推廣建

置計畫 11 案 108 年度部

分 ( 佔 108-109 年 度
50%)
已完成      108-109      年度部  

分      25%  

完成地下水智慧監測技

術計畫完成執行計畫進

度 100%
已至第      2      期請款階段  
70%

自來水智慧型水網計畫

完 成 工 程 施 工 進 度
100%
已至第      2      期請款階段  
70%

108 雨水貯留系統建設

計畫小案工程 40 案完

工；108-109 年跨年度

計畫工程 50 工程案至第

1期請款階段 30%。

雨水貯留系工程      27      案完  

工；  108-109      年跨年度  

計畫工程      20      案至第      1      期  
請款階段。

6 項委辦計畫完成已完

成

已至第      2      期請款階段  
70%

108/9/18 進度控管會議：

1.為充分運用 108 年度各計畫

無法執行(約 6.4%)與標餘款
(約 4.3%)部分，擬提前 109
年度辦理部分由 108 年度執

行並核銷。

2.為配合本署水資源物聯網大

數據資料，請各自來水事業

單位配合本署資訊室擬訂之

「經濟部水利署水資源資料

作業規範」及「經濟部水利

署水資源資料作業要點」提

供相關資料。

3.另請台水公司檢討於大用水

戶安裝用戶表事項。

1.請持續督促各縣市政府儘速完

成發包作業。

2.台水公司自來水智慧型水網計

畫，預計 108 年 5 月完成 90%
案件發包(須 18 案)，惟目前

僅 7 案完成發包，請積極趕辦

以利趕上進度。

1.總累計實際進度 45.64%(預定

45.64%) ， 預 算 執 行 率

95.76%。 

2. 9      月實支數      162,956      千元(月  
平均      18,106      千元)，至年底尚  

待執行      385,448      千元(每月需  

執行      192,724      千元)。  

尚待執行數解決對策:

(1)金門自來水廠落後部分

(約 2,800萬元)，擬移由

連江自來水廠進度超前部

分(約 1,800萬元)先行請

款。

(2)有關雨水貯留申請案件不

足部分，本署已於 2-3 月

間辦理 7場說明會推廣，

並於 5-8 月積極赴現場輔

導並協助撰擬申請計畫書

(30 案件)，並於 6 月份再

請各縣市政府申請雨水貯

留設置，計畫於年底前可

撥付 108-109 年跨年度計

畫工程 50 工程案至第 1期
請款階段 30%。

3.達成率未達 80%原因及解決

對策:

主要係第 2期請款階段請款

僅達 70%，另金門自來水廠

發包落後與雨水貯留申請案

件不足，解決對策同上。

4. 關鍵問題及待協調事項:無

1.結合物聯網應用於智慧管理

系統及節水技術計畫，可凸

顯計畫成效。

2.請水利署秘書室通函至各所

屬單位，在興辦建築物時，

應依照相關規定建置雨水貯

留設施。
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7

加強水庫集水區保

育治理計畫

期程：106-110 年

經費：87.9億元

水利署

/農委會及

環保署

控制土砂量 554 萬 m3

(108/12)
已完成      330.63      萬      m  3  

崩 塌 地 整 治 面 積
201ha(108/12)
已完成   157.93ha  

野 溪 整 治 長 度
40km(108/12)
已完成      30.68km  

防砂調查、警戒值檢討

等工作 20 區(108/12)
已完成      10      區  

防災演練或保育宣導 31
場(108/12)
已完成      23      場  

合併式淨化槽或農業低

衝擊開發 設 施 35 處

(108/12)
已完成      23      處  

108/9/23跨部會會議：

1. 本計畫 8 月份整體執行率

97.93%，各部會執行率，水

利 署 95.69% 、 林 務 局

96.21%、水保局 99.11%、

環保署 97.57%，仍請各部

會持續積極辦理相關計畫執

行，並加強管控工程進度執

行，務必於年底達成相關績

效指標，另 107 年保留款部

分，請儘速趕辦相關核銷作

業，以利達成年底執行率

95%之目標。

2. 水利署 108 年經費(含 107
年保留款)截至 8 月底實支

比偏低未達 60%單位計有北

區水資源局(47.39%)、中區

水資源局(18.51%)及保育事

業組 (45.14%)，請上述單

位加強辦理相關計畫核銷作

業，以利提高本署整體計畫

支用比。

1.各項集水區土砂治理工程，請

各執行單位落實生態檢核及民

眾參與機制。

2.尚未完成發包案(計 71件，含

新增核定案)，請各執行單位

積極趕辦並督促各縣市政府執

行案件於 9 月底前完成 90%發

包並如期完工。

1.總累計實際進度 50.63%(預定

50.63%) ， 預 算 執 行 率

97.67%。

2. 9      月實支數      976,169      千元(月  
平均      108,463      千元)，至年底  

尚待執行      1,515,340      千元(每  

月需執行      505,113      千元)。  

尚待執行數解決對策:

108 年度核定 260 案(含委辦

案)已發包 257 案，將積極辦

理經費核銷作業，以提高支

用比。

3.達成率未達 80%原因及解決

對策:

因近期山區午後雷陣雨及颱

風影響，溪水暴漲工程無發

施作，本計畫工程多為野溪

整治工程，致部分工程進度

落後，已請廠商於未下雨時

趕工，並於可估驗部分儘速

辦理估驗付款，已完工工程

儘速辦理驗收付款程序。

4. 關鍵問題及待協調事項:無

請持續積極辦理完成年底目

標，並於年底執行率達 95%以
上。

8 再生水工程推動計

畫

(第 1 次修正)

期程：106-113 年

經費：23.497億元
(含地方配合款)

內政部

/科技部

辦理仁德再生水 PCM
招標作業(108/12) 
(本署已於 108 年 10 月

簽奉核可修正 108 年度

目標)

完成臨海取水管線細部

設計審查 ( 108/12)4/11
已完成

1. 水湳案-營建署 108/8/23 召

開水價協商會議，會中就水

價達成初步共識，惟尚待用

水端陳報確認，俟收到中科

管理局及用水端正式回覆後

續辦。

2.臨海取水管-目前已分段施

工中，預定進度 9.33%，實

際 進 度 13.99% ， 超 前

4.66%。

請內政部營建署持續協助臺中市

政府與科技部中科管理局儘速於

108 年 10 月底前完成水湳再生水

BTO 案之代辦協議相關事宜，俾

期於 12 月底前完成招商。

1.總累計實際進度 21.66%(預定

21.66%) ， 預 算 執 行 率

90.25%。

2. 9      月實支數      37,005      千元(月平  
均      4,112      千元)，至年底尚待  

執行      255,895      千元(每月需執  

行      85,298      千元)。  

尚待執行數解決對策:

108 年度經費分配主要係依臨

海案 BTO契約里程碑進度分

配，目前已達撥款條件，將

於 108 年 11 月撥付 216,015
千元，達成率 88.6%，執行

率 98.22%。

3.達成率未達 80%原因及解決

對策: 

將 於 108 年 11 月 撥 付

216,015 千 元 ， 達 成 率

請持續積極辦理完成年底目

標，並於年底執行率達 95%以
上。
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88.6%，執行率 98.22%。

4. 關鍵問題及待協調事項:

水湳再生水 BTO 案，臺中市

政府正研擬招商及用水契約

文 件 ， 並 由 營 建 署 於

108/8/23 召開水價協商會議

達初步共識，惟用水端 9 月

16 日函復中科管理局水價尚

有落差，需再更長時間評

估；另水利署訂於 108 年 10
月 30 日召開「研商放寬中央

對地方再生水開發案建設費

補助比率會議」，期能降低

水價增加用水端使用意願。

9

湖山水庫第二原水

管工程計畫

期程：107-109 年

經費：10億元

中水局

/水利署

完 成 擋 土 排 樁

(108/6)3/20      完成  
完 成 下 游 連 接 管 路

300m(108/10) 已 完 成
186.8m

完 成 輸 水 路

340m(108/12)9/17      完 成  
全部長度計      391.2m  

108/9/25 進度控管會議：

進度控管表爾後倘需修正相關

階段性管控點或里程碑時程，

請中水局先行於會議中提出並

說明，經會議決議同意後再予

修正。

為本工程後續參加 109 年度金質

獎及金安獎競選，請中水局加強

督導工作並確實辦理相關前置準

備作業。

1.總累計實際進度 30.42%(預定

30.42%) ， 預 算 執 行 率

96.85%。

2. 9      月實支數      205,288      千元(月  
平均      22,810      千元)，至年底  

尚待執行      119,330      千元(每月  

需執行      39,777      千元)。  

尚待執行數解決對策:

將請廠商加速辦理請款核

銷，以利增加實支數。

3.達成率未達 80%原因及解決

對策:

本(108)年度預算分配係依工

程預定進度分配，因至 9 月

累計分配數占年度預算數未

達 80% ， 致 達 成 率 未 達

80%，惟所分配預算執行率

達 96.85%，計畫執行未有明

顯落後情形，後續將請廠商

持續加速辦理請款核銷，以

提高實支數。

4. 關鍵問題及待協調事項:無

請持續積極辦理完成年底目

標，並於年底執行率達 95%以
上。

10 深層海水取水工程

計畫

期程：106-110 年

經費：4億元

南水局

/水利署

環 境 現 地 調 查 作 業

(108/5) 4/30      完成  
工程基本設計( 108/8)

8/23      完成  
深層海水取水管材進場

108/10/4 進度控管會議：

1.海域用地區位許可作業以新

舊案同時申請方式辦理。舊

案部分請第八河川局協助找

該局 98 至 100 年申請或核

1.目前已進入汛期，各項調查或

施工作業務必注意海象作業及

人員安全。

2.請南水局持續追蹤原住民族委

員會回覆意見，並依規定及視

1.總累計實際進度 49.02%(預定

49.02%)，預算執行率 95.01
%。

2. 9 月實支數 6,826千元(月平

均 758千元)，至年底尚待執

請持續積極辦理完成年底目

標，並於年底執行率達 95%以
上。
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(108/11) 預計      11      月間分  

3      批進場  
可海域取水之相關公文，以

提供水文組辦理申請作業；

新案部分請南區水資源局商

請行政院東部聯合服務中心

協助協調辦理。

2.海岸利用管理說明書請南水

局研議將初步規劃 A 至 E 等

5 條布管路線方案同時納

入，並請南區水資源局長官

協助及商請行政院東部聯合

服務中心協助，以於 109 年

3 月底前通過內政部核定為

目標。

3. 本計畫後續應辦理之相關行

政作業，請南水局依據所核

定統包廠商所提時程加強控

管。

4.生態檢核結果之相關因應措

施請南水局督促統包商納入

基本設計及細部設計報告

中。

5. 後續執行進度會議請南水局

提供計畫修正後之全程進度

總表，並確認各細項作業是

否有所衝突。

需要適時向當地民眾說明。 行 123,174千元(每月需執行

41,058千元)。

尚待執行數解決對策:

(1)因受文化部文資審查時程

過長影響，已於 10/1提送
修正計畫報院審核。

(2)待取水管材進場後儘速辦

理估驗計價及撥款作業。

3.達成率未達 80%原因及解決

對策: 受文化部水下文化資

產審查時程過長(約 9 個月)

及海象條件不佳影響，工程

設計及施工將延後完成，已

於 10/1提送修正計畫報院審

核。

4. 關鍵問題及待協調事項:

(1)海域用地區位許可申請預

計採用新案方式申請，將

協請行政院東部服務中心

協調海軍同意使用許可。

(2)海岸利用管理說明書需請

地方政府及中央主管機關

加速審查作業。

11 白河水庫後續更新

改善工程計畫第一

階段

期程：108-112 年

經費：17.7億元

南水局

/水利署

繞庫防淤工程用地取得

完成都計變更及核定

(108/9)7/19      完成  
繞庫防淤工程完成基

設、細設及上網公告

(108/5、9、12)
已上網公告中

水庫清淤工程開工及完

成 清 淤 40 萬

m3(108/2、12) 
已完成      25.8      萬      m  3  

河道放淤工程上網公告

完 成 放 淤 4 萬 m3

(108/2、12)
已完成      0.19      萬      m  3  

108/7/4 進度控管會議：

1. 有關水庫清淤工程部分，本

年度挖方已達 25.8萬 m3 與

年目標量 40萬 m3尚有 14.2
萬 m3 之落差，請嘉南農田

水利會依會議中所提方案於

9 月底前完成發包，10 月底

前進場施工，以達年目標

量。

2. 惟本計畫清淤目標為 250萬
m3，目前嘉南農田水利會簽

訂代辦僅 170萬m3，請南水

局與嘉南農田水利會做整體

性規劃，並持續滾動檢討清

淤及去化最大能量，俾利計

畫管控以達計畫目標。

1.請南水局先行檢討及協調本計

畫第二階段完成後水資源運用

方式及相關配套措施。

2.河道放淤工程，請南水局持續

與河川局滾動檢討，並在不影

響河防安全原則下實施。

1.總累計實際進度 12.69%(預定

12.69%) ， 預 算 執 行 率

97.54%。

2. 9      月實支數      38,915      千元(月平  
均      4,323      千元)，至年底尚待  

執行      111,085      千元(每月需執  

行      37,028      千元)。  

尚待執行數解決對策:

(1)水庫清淤工程部分將於 11
開工，預計年底可以完成

年度目標，另土方去化部

分將積極協調趕辦中。

(2)河道放淤部分，已請廠商

趕緊調整設備，以達契約

規定濃度。

3.達成率未達 80%原因及解決

1. 請水利會辦理清淤工程時，

請特別注意取水口之高度，

保持取水功能。

2. 第二標清淤工程，請水利會

清理範圍擴及水面處，增加

範圍。
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3. 目前土方去化場所可容納量

尚有不足因應 110 年以後需

求，請南水局持續尋找去化

場所，如規劃設置土資場為

替代方案，請評估需申設時

程，以提前啟動因應。

對策:已督促水利會儘速辦理

核銷作業，以提高達成率。

4. 關鍵問題及待協調事項:

土方去化工程水產園區尚無

法進場，受廠商因素待南水

局及水利會與嘉義縣政府協

調。

12

離島地區供水改善

計畫第二期

期程：108-113 年

經費：19.5億元

水利署

/台水公

司、金門、

連江及馬祖

縣政府

吉貝嶼、七美嶼海淡廠

案基設定稿(108/12)
已完成  執行計畫書  

金門湖庫浚渫及湖庫原

水導水改善案基設定稿

(108/12)
已完成  基設初稿  

后沃水庫水源淨水處理

改善工程竣工(108/12)
試運轉中

馬祖南竿及東引海淡廠

備援機組採購及安裝

(108/10、12)
已完成  備援機組廠驗  

澎湖地區地下水保育管

理計畫(108/12)
已完成  期中報告及觀測  

井建置

108/6/28 進度控管會議：

1.金門縣政府：「金門地區地

下水保育管理計畫」發包進

度已落後，請金門縣政府積

極趕辦並如期完成。

2.台水公司：有關七美、吉貝

嶼海淡廠興建工程委託設計

案落後部分，請掌握於 7 月

底前完成決標及簽約。

3.澎湖縣政府：請澎湖縣政府

積極掌握執行進度，如期完

成年度工作與經費核銷。

4.連江縣政府：后沃水庫水源

淨水處理改善工程目前稍有

落後，請督導水廠積極趕

辦，早日趕上進度。

1.請台水公司積極趕辦吉貝嶼、

七美嶼海淡廠案於 108 年 5 月

底前上網招標。(已落後，原

預計 4 月底前)

2.馬公增設 6,000噸海淡案已奉

行政院核定，請台水公司依計

畫期程積極展開相關作業。

1.總累計實際進度 4.52%(預定

4.52%) ， 預 算 執 行 率

98.93%。

2.9      月實支數      35,828      千元(月平  
均      3,981      千元)，至年底尚待  

執行      99,072      千元(每月需執行  

335,024      千元)。  
尚待執行數解決對策: 

各執行機關依執行進度支付

廠商工程款及核銷，預定至

12 月底可達 95%以上。

3.達成率未達 80%原因及解決

對策:

至 9 月底達成率 71.57%，主

要為依配合執行進度作經費

需求分配，預定至 11 月達成

率可達 95%以上。

4.關鍵問題及待協調事項:無

1.請水源組洽金門縣政府，利

用大陸引水供水期間，辦理

清除金門各湖庫淤泥，以改

善水質，惟清除時避免破壞

底層黏土而造成滲水。

2.請台水公司確實依院長指示

積極辦理馬公 6,000噸海淡廠
事項，以如期如質完成。

13 曾文南化聯通管工

程計畫

期程：108-113 年

經費：120億元

南水局

/水利署

第二場公聽會(108/3)
108/3/26      完成  

用地協議價購(108/11)
108/10/16      完成  

第一標工程上網(108/8)
108/8/19      完成  

第一標工決標(108/11)
上網中

黃市長偉哲 108/6/26 主持曾文

南化聯通管工程座談會結論：

「所有配套措施未協調完成

前，此案不得便宜行事、任意

公開招標。水利署承諾，在與

居民溝通未有結論前，將暫缓

此工程。」

請南水局積極依 5/10研商會議討

論方向，持續與地方民眾、民意

代表溝通協調，俾利第一標工程

能如期執行。

1.總累計實際進度 0.23%(預定

0.23%) ， 預 算 執 行 率

96.84%。

2.9      月實支數      12,283      千元(月平  
均      1,365      千元)，至年底尚待  

執行      24,946      千元(每月需執行  

8,315      千元)。  
尚待執行數解決對策:

加速辦理委辦案、用地及工

程發包等各項工作，以期提

高執行率。

3.達成率未達 80%原因及解決

對策:

主要各項工作在下半年都執

行，目前已責請南水局加速

辦理各項工作，以期儘早達

1.周邊環境改善計畫為配合計

畫推動所需，請南水局事先

了解地方需求，以利推動。

2.工程執行上如已完成區段，

其路面應儘速恢復平整，避

免造成民眾不便而產生負面

問題。

3.請南水局檢討提早完工之時

間。

4.後續標案如已完成協調，請

一次上網並注意行政公開透

明及廉政工作。
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到達成率 80%之目標。   

4.關鍵問題及待協調事項:

楠西區民眾反對第二、三標

工程沿台 3線埋設管路，為

避免民怨暫緩招標。

已請南水局針對民眾訴求研

擬因應方案將陸續實施，並

成立地方溝通小組，持續與

民眾溝通，再獲得多數民意

理解後再上網。

14 桃園-新竹備援管

線工程計畫

期程：108-110 年

經費：27.8億元

台水公司

/水利署

桃園段完成發包及路權

申請(108/6、11)
2/15      已發包，已有      2      標  
進場施工  ，其餘      4      標申  

請路權中

新竹段完成發包及路權

申請(108/6、11)
2/15      已發包，申請路權  
中

平鎮淨水場改善完成發

包及開工(108/7、10)
5/8      開工  

108/10/7 進度控管會議：

1. 有關計畫執行期程，請台水

公司依 108 年 6 月 4 日向行

政院院長簡報內容，以各項

工程於 109 年底完成為目

標，重新檢視修正各項工程

里程碑於 2週內送署彙整，

並於下次控管會議討論確

認。

2. 本計畫各項工程之交維及路

證申請作業，請台水公司積

極接洽各權管單位配合加速

審查，並依審查意見速予補

正後再行送審，俾取得核准

文件後進場施工，若有困

難，請及早提報「經濟部所

屬事業管線施工配合協調督

導小組」協助。

3. 關於台水公司提出有關總統

大選及農曆春節期間明挖路

段及推進開坑路段無需全面

回填、管障淺埋路段無需現

勘及減少管線埋設完成後道

路刨封次數等 3 件協助事

項，請公路總局考量在未對

交通造成重大影響及未違反

相關規定下盡力協助，並請

台水公司再洽公路總局提供

可行方式辦理，以利加速推

動。

4. 本計畫年底預算執行率，請

1.各標案交維及路權申請作業，

請台水公司督促各廠商積極辦

理，俾加速推展相關施工作

業。

2.請台水公司積極籌辦 108/6/4
開工典禮相關作業(含雨天因

應方案等)。

1.總累計實際進 10.24%(預定

10.24%) ， 預 算 執 行 率

99.30%。

2.9      月實支數      214,024      千元(月平  
均      23,780      千元)，至年底尚待  

執行      495,304      千元(每月需執  

行      111,325      千元)  。

尚待執行數解決對策: 

向路權單位申請之路証已陸

續取得，預計 11 月時可加快

執行。

3.達成率未達 80%原因及解決

對策:

路証申請時間冗長，已請路

權單位協助解決，已陸續取

得路証，預計 11 月時可加快

執行，年底達成率可達 95%
以上。

4.關鍵問題及待協調事項:

路証待取得中

請台水公司積極辦理於 109 年

底完成，並確認工程完成後試

通水之功能，應符合計畫所核

定目標值。
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務必達 95%以上目標努力，

並請台水公司盤點本年度各

項工程可執行經費，倘需增

加，請報國營會同意先行動

支本計畫 109 年度經費。

15

台南山上淨水場供

水系統改善工程計

畫

期程：108-112 年

經費：25億元

台水公司

/水利署

山上淨水場改善完成文

化 部 審 查 及 基 設

(108/10、11)辦理中

送水管工程完成基設及

細設(108/10、12)審查
中

108/10/7 進度控管會議：

本計畫送水工程之交維、路證

申請作業、淨水場工程之用地

取得及文化資產審查等前置作

業，請台水公司應預先洽有關

單位辦理，以利後續工程推

動。

1.請台水公司在設計、施工階段

期間持續加強與環團及當地民

眾溝通交流，降低地方疑慮。

2.請台水公司加速辦理文化資產

保留等相關作業。

1.總累計實際進度 0.8%(預定

0.72%) ， 預 算 執 行 率

98.46%。

2.9 月實支數 17,545千元(月平

均 1,949千元)，至年底尚待

執行 7,455千元(每月需執行

2,485千元)。

  尚待執行數解決對策:

積極辦理預算核銷作業

3.達成率未達 80%原因及解決

對策:無

4.關鍵問題及待協調事項:

108/3/13 本署與環團召開召

開座談會，就計畫工程內容

及正當行進行交流討論，後

續將持續加強與環團溝通交

流。

請台水公司預先與臺南市政府

協調文化資產保留等相關作

業，以利後續工程推動。

16 翡翠原水管工程計

畫

期程：108-111 年

經費：20億元(中

央補助 8億)

北水處

/水利署

原水管工程完成決標及

開工(108/4、6)已開工

橫坑開挖進洞及完成施

作 80m(108/10、12)
尚未施作

108/8/7 進度控管會議：

本計畫請北水處控管於 108 年

10 月底前隧道橫坑開始動

工，並以計畫期程 111 年 5 月

完成通水做整體控管。

本計畫因多次流標致開工期程落

後，請北水處督促廠商趕辦施工

準備，以利如期進場施工。

1.總累計實際進度 22.68%(預定

22.68%) ， 預 算 執 行 率

95.89%。

2. .9 月實支數 14千元，至年底

尚待執行 87,986千元(每月需

執行 29,328千元)。

  尚待執行數解決對策:

  積極督促北水處及廠商趕

辦，並確實做好施工規劃，

如實完成今年執行量能，另

請儘速辦理核銷轉正作業，

以提高實支數。

3.達成率未達 80%原因及解決

對策:

工程因於年底才進場施工，

故年底分配數比重較高，致

預算執行進度較預期落後，

已請北水處及廠商屆時增派

機具全面加緊趕工，並儘速

請持續趕辦完成年底目標，並

於年底執行率達 95%以上。
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辦理請款及核銷作業。

4. 關鍵問題及待協調事項:無
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表 3、水與發展 108 年度預算各計畫執行情形(9 月底止) 

單位：千元

合計 11,189,244 6,883,801 4,089,271 2,508,743 82,804 0 6,680,818 97.05% 59.71% 59.40%

1
石門水庫阿姆坪防淤隧道

工程計畫
942,548 589,101 447,244 139,507 0 0 586,751 99.60% 62.25% 75.92% ◎

2
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計

畫
1,450,732 559,782 240,816 318,046 0 0 558,862 99.84% 38.52% 43.02% ◎

3
無自來水地區供水改善計

畫第三期
2,904,594 2,522,339 1,140,847 1,273,181 0 0 2,414,028 95.70% 83.10% 45.23% ◎

4 防災及備援水井建置計畫 1,012,699 653,744 491,950 61,270 78,952 0 632,172 96.70% 62.42% 75.25% ◎

5 伏流水開發工程計畫 106,340 78,050 61,561 13,529 0 0 75,090 96.21% 70.61% 78.87% ◎

6
推廣水資源智慧管理系統

及節水技術計畫
548,404 331,523 162,956 152,219 2,301 0 317,476 95.76% 57.89% 49.15% ◎

7
加強水庫集水區保育治理

計畫
2,491,509 1,327,850 976,169 319,224 1,465 0 1,296,858 97.67% 52.05% 73.52% ◎

本署 197,226 119,966 40,989 73,055 0 0 114,044 95.06% 57.82% 34.17%

農委會 2,050,717 1,106,817 908,532 179,152 688 0 1,088,372 98.33% 53.07% 82.09%

環保署 243,566 101,067 26,648 67,017 777 0 94,442 93.44% 38.77% 26.37%

8 再生水工程推動計畫 292,900 41,005 37,005 0 0 0 37,005 90.25% 12.63% 90.25%

9
湖山水庫第二原水管工程

計畫
324,618 249,222 205,288 36,000 86 0 241,374 96.85% 74.36% 82.37%

10 深層海水取水工程計畫 130,000 71,124 6,826 60,750 0 0 67,576 95.01% 51.98% 9.60% ◎

11
白河水庫後續更新改善工

程計畫第一階段
150,000 86,666 38,915 45,619 0 0 84,534 97.54% 56.36% 44.90% ◎

12
離島地區供水改善計畫第

二期
134,900 97,590 35,828 60,722 0 0 96,550 98.93% 71.57% 36.71% ◎

13 曾文南化聯通管工程計畫 39,000 25,025 12,283 11,950 0 0 24,233 96.84% 62.14% 49.08% ◎

14
桃園-新竹備援管線工程計

畫
548,000 215,600 214,024 76 0 0 214,100 99.30% 39.07% 99.27%

15
台南山上淨水場供水系統

改善工程計畫
25,000 18,480 17,545 650 0 0 18,195 98.46% 72.78% 94.94%

16 翡翠原水管工程計畫 88,000 16,700 14 16,000 0 0 16,014 95.89% 18.20% 0.08% ◎

項

次
計畫名稱

本年度

可支用預算數(1)

(本年度+以前度

保留款)

累計分配數(2) 累計支用數(3) 應付未付數(4) 節餘數(5) 預付數(6)

執行數

(7)=(3)+(4)+

(5)+(6)

執行率

(8)=(7)/

(2)

達成率

(9)=(7)/

(1)

備註

支用比

(10)=(3)

/(2)

 

               備註:〝◎〞係指當月份支用比低於 80%之情形 




