
桃園市南崁溪水環境
改善計畫
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報告單位：桃園市政府水務局



簡報大綱
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緣起與計畫工程位置

水環境子計畫項目

計畫期程及經費估算

目前辦理情形

指裁示事項
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緣起

本府為推動南崁溪整體願景，達到「水岸融合」與「環境優化」兩大目標，規
劃南崁溪未來將走向排水防洪安全、水岸周邊水質改善、汙水截流、下水道改善、
水岸環境營造等，總建設經費已達1540餘億。
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計畫位置

上游水質淨化工程

水汴頭水質淨化工程

龜
山
區

南崁溪經國二號橋上游至大
檜溪橋下游護岸整建暨水域
營造(含自行車步道串連)工程

桃
園
區



計畫工程
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南崁溪水汴頭自然
水質淨化工程

桃園市南崁溪經國二號
橋上游至大檜溪橋下游
護岸整建暨水域營造(含
自行車步道串連)工程

龜山段桃園段
竹圍
漁港

南崁溪上游水質
淨化工程

為打造桃園市母親之河南崁溪，減低河川溢堤
風險、創造優質水岸景觀環境、打通水岸自行車
道瓶頸地段，提升市民休閒、樂活環境。



子計畫項目-水汴頭水質淨化現地處理工程
預期目標：改善大檜溪橋至南崁溪橋區間水質
處理對象為南平路至經國路間之南崁溪左岸排水，該區域可收集汙水下水道尚未完全
接管前之汙染源，水量約2,500 CMD，設計污染削減率約為70%以上濃度，截流處理後
之放流水回送至取水點下游，營造生態與景觀。

南崁溪

大檜溪橋



子計畫項目-水汴頭水質淨化現地處理工程
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預 期 成 果

期 程

經 費

水汴頭水質淨化2500-3000CMD，提供市
民親水環境。

新臺幣0.4億元

3年

南崁溪
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大檜溪橋下游左岸

子計畫項目-
桃園市南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游
護岸整建暨水域營造(含自行車步道串連)工程
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對自行車道串連接實現上的
問題

・護岸和二座橋樑之複雑交
錯

・交通量大的經國路
・既有橋下空間困難利用
・利用可能腹地之問題

大檜溪橋下游左岸

大檜溪橋

經國二號橋上游右岸至大檜
溪橋下游左岸舊有護岸年久
失修

・針對舊有石籠護岸或既有護
岸進行重建及加強工程，藉
以提升防洪水準。

縫合都市藍綠帶，創造桃園新地標



子計畫項目-
桃園市南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游
護岸整建暨水域營造(含自行車步道串連)工程

99

大檜溪橋

預 期 成 果

期 程

經 費

• 整建舊有護岸，加強防洪水準
• 打造67.5萬人口共享之綠色廊道
• S型斜張橋，創造新地標

新臺幣2億元

500日曆天



子計畫項目-南崁溪上游水質淨化工程
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山尾排水

菜公堂排水

滯洪池

滯洪池
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子計畫項目-南崁溪上游水質淨化工程
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預 期 成 果

期 程

經 費

自然淨化龜山區南崁溪上游水質
3000-3500CMD，提供市民親水環
境。

新臺幣0.8億元

3年



計畫期程及經費估算
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南崁溪水環境改善計畫：
總經費320,000仟元(全國水環境改善計畫補助：
224,000 仟元，地方政府自籌分擔款：96,000 仟元)

[南崁溪水汴頭自然水質淨化工程]：本案工程預計107年1月至107年6月完成工程規劃設計，預計

107年7月辦理工程招標，於107年10月至108年9月辦理工程施工，108年10月至109年3月辦理

工程試運轉。

[桃園市南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造(含自行車步道串連)工程]：本

案工程於106年上半年完成細部設計，預計106年11月辦理工程招標，於107年1月至108年12月

辦理工程施工。

[南崁溪上游水質淨化工程]：本案工程於106年上半年完成細部設計，預計106年11月辦理工程招標，

於107年3月至108年9月辦理工程施工，108年10月至109年3月辦理工程試運轉。



計畫期程及經費估算
工程經費概估

※工程經費待審查會後酌以調整

項次
分項

工程名稱
主要

工作項目
對應
部會

預計期程

工程經費(單位：千元)

106年度 107年度
小計

後續年度 總計

中央
補助

地方
自籌

中央
補助

地方
自籌

中央
補助

地方
自籌

中央
補助

地方
自籌

合計

1
南崁溪水汴頭
自然水質淨化
工程

設置礫間
淨化水質

行政院環
境保護署

109                          
(含1年試運轉) 

0 - 7,000 3,000 10,000 21,000 9,000 28,000 12,000 40,000 

2

桃園市南崁溪
經國二號橋上
游至大檜溪橋
下游護岸整建
暨水域營造
(含自行車步
道串連)工程

1.經國二
號橋上游
右岸至大
檜溪橋下
游左岸舊
有護岸修
復
2.施設一
次鋼構造
斜張吊橋，

經濟部
水利署

108 7,000 3,000 77,000 33,000 120,000 56,000 24,000 140,000 60,000 200,000 

3
南崁溪上游水
質淨化工程

設置礫間
淨化水質

行政院環
境保護署

109                        
(含1年試運轉) 

0 - 21,000 9,000 30,000 35,000 15,000 56,000 24,000 80,000 

合計 7,000 3,000 105,000 45,000 160,000 112,000 48,000 224,000 96,000 320,000 

總計 10,000 150,000 160,000 160,000 320,000 320,000 



目前辦理情形
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 106.8.21已辦理生態調查說明
會邀請議會、區公所、當地里
辦公處及荒野協會桃園分會長
張演祺現勘，本計畫工程，對
生態環境並無衝擊，且地方支
持辦理。

 106.8.30已邀請本計畫各部會
及專家學者審查與現勘，依審
查及現勘意見做修正，並提報
整體計畫函送本部水利署轄管
河川局。
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簡報結束 敬請指教


