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經濟部水利署第七河川局 111年在地諮詢小組第二次 

會議紀錄 

壹、日期：民國 111年 6月 7日(星期二）下午 1時 00分 

貳、地點：本局第二會議室 

參、主持人：蔡召集人宗憲            記錄：涂俊宏 

肆、出列席單位及人員：如出席人員簽名冊 

伍、主持人致詞：（略） 

陸、業務單位報告：（略） 

柒、討論事項： 

一、台一線 437K+700處易淹水區排水改善工程。 

二、東門溪上游恆春工商旁湖內路易淹水區排水改善 

工程。 

三、牛埔溪排水改善工程(0k+823 無名橋~革新橋)(二  

    工區)。 

四、牛埔溪排水改善工程(0k+823 無名橋~革新橋)-橋  

    梁改建(新興橋)。 

委員意見： 

一、 陳委員世榮: 

 (一)111年第一次在地諮詢小組會議個人意見，權責機關回 

    應內容敬表同意。 

 (二)台一線 437k+700處易淹水區排水改善工程 

    1.依 P4、p5橫斷面圖，係左岸施設 4m寬水防道路，惟  

      P3「新闢道路以利後續維護管理」項下卻為左、右岸 

      有水防道路，請查明釐清。 

    2.請補附沿線溢淹、淹水照片。 

    3.建議在渠道兩側植栽綠化。 

    4.原則同意辦理。提報水利署時，建議載明「縣府已完     
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     成改善規劃審查」。 

 (三)恆春鎮東門排水上游恆春工商旁湖內路易淹水地區排    

     水改善工程 

1. 本案為新建渠路，縣府已完成改善規劃審查，主要為

改善恆春工商旁湖內路淹水問題，原則同意辦理。 

2. 明渠溝底建請考慮設置生態孔。 

3. 施工時應特別陸蟹保護措施。 

 (四)牛埔溪排水改善工程(0k+823 無名橋~革新橋)(二工 

區) 

1.平面圖工程終點為新興橋，與封面標題革新橋不符，  

  請釐清。 

2.版樁工法造價昂貴，(兩邊 22.59萬元/m)，且設計斷  

  面沒有植栽綠化。本案治理規劃檢討期末報告兩次審 

  查時，針對工法部分有委員提出反對意見。請縣府說 

  明期末報告是否已依會議結論修正完畢。 

3.版樁通常用於基礎工，版樁入土比率影響其安全性， 

  請注意。 

4. 原則同意辦理改善。 

 (五)牛埔溪排水改善工程(新興橋改建) 

     設計案既然已經過府內審查核定，個人無意見。 

 (六)生態調查、生態檢核機制，設計上應落實執行，不應 

     淪為空談。 

二、詹委員水性 

(一)台一線 437K+700處易淹水區排水改善工程 

 1.淹水調查及淹水照片請補附。 

 2.用地請儘速取得。 

 3.P3平面圖新設箱涵樁號與標準斷面圖不一致。 

 4.全線之轉折標準斷面圖均請檢附，護欄應設置俾免跌 

   落。 



3 
 

 5.工程設計毫無生態植生。 

  6.棲地評析及生態盤點物種極為豐富，工法設計未落實。

(二)東門溪上游恆春工商旁湖內路易淹水區排水改善工程 

1. 淹水調查及淹水照片請補附。 

2. 工程設計無生態植生，明渠應留生態孔。 

3. 棲地評析及生態盤點物種豐富，提供之友善對策擇要

採用。 

4. 用地請儘速取得。 

(三)牛埔溪排水改善工程(0k+823 無名橋~革新橋)(二工區)    

   1.板樁工法入土深度應大於 2/3。請再檢視安定分析。 

   2.板樁頂至護坡頂間護坡塊緩坡，有設計生態空間。 

   3.常流水位高，避免基礎開挖，版樁工法確可減少施工 

     困難，另常流水位高程，可標示於標準斷面圖較有說 

     服力。 

三、林委員雅文 

(一)原則可行。 

(二)生態檢核機制要與設計互相搭配落實。 

(三)工程對生態改變若有影響請積極檢討。 

四、張委員順興 

 (一)東門溪上游恆春工商旁湖內路易淹水區排水改善工程 

     設計說明會已於 110年 8月 6日舉辦(地點恆春鎮公所  

     3樓)，參加人數尤其私有土地地主出席不多，連在地 

     的諮詢委員也未通知，請改進。開會通知可直接寄至 

     恆春鎮中山路 97號。 

 (二)恆春鎮每逢大雨，山腳路山坡地大量逕流宣洩而下，  

     下游湖內路旁因排水路狹小，缺乏整治造成淹水，居 

     民受困，造成財務損失，經縣府檢討此瓶頸段亟需改 

     善。為此向水利署爭取補助經費辦理「東門溪上游恆 

     春工商旁湖內路易淹水區排水改善工程」經核定五千 
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     五百萬的工程款，新建渠道，改善既有排水瓶頸段， 

     在去年八月的工程設計說明會的會議結論三本案已完 

     成設計作業，預計於 110年底完成用地取得作業，並 

     於 111年籌措經費辦理工程發包，迄今，據山腳里長 

     轉述，新設排水渠道路段位於私有土地內，目前大多 

     同意徵收，尚有少數農戶土地取得還需溝通，尚未同 

     意的私有地主，是否可以強制徵收?以利審查通過後進 

     行發包，以利工程之進行。 

 (三)恆春鎮東門溪整治工程，歷經十餘年，總算在去年底 

     完成最後一哩路，特別感謝七河局，用心良苦，克服 

     無數的困難，為恆春易淹水區解決水患，上個月 5月 

     20日清晨連續三個小時累積雨量高達 229毫米，信賴 

     東門溪整治，從東門溪上游興建蓄洪池乃至沿岸的疏 

     浚至後灣入海，減少當地居民財產損失，身為在地的 

     一分子深表謝意。 

 (四)屏東二峰圳慶百年鳥居信平孫將來台見證水圳風華縣 

     政府特別在近期舉辦一系列百年紀念活動，項目涵蓋   

     水利、文化、歷史和生態觀光等，這是對水資源的利 

     用深具歷史意義，建議七河局或縣政府可否擇期讓在 

     地諮詢小組委員也能躬逢其盛，排定一項走讀導覽的 

     活動，加深了解伏流工程的重要性和價值。 

 (五)新建渠路旁未設計水防道路，日後維修有困難。 

 (六)興建水路有四處轉彎，是否會影響水流速度？ 

 (七)有關東門溪上游恆春工商旁湖內路易淹水區，有媒體 

     報導說工程費是 3,776萬元，與目前報告的總工程費 

為 5,500 萬元，不符。 

五、林委員煥文代 

(一)台一線 437K+700處易淹水區排水改善工程 

    1.上游及用地換為範圍線並未將公有地劃入，地方說明 

      會相關所有權人的態度如何?是否同意用地價購?工 

      程發包後可否進場施工。 

    2.穿越台一線的既有箱涵，再確認排水容量是否足夠? 
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      有無改建需求? 

 (二)恆春工商旁湖內路易淹水區排水改善工程 

    1.原山腳路的水量是否有辦法全部由新建水路收集?是 

      否仍有其餘未收集水量沿舊有路面漫流到恆春工商   

      圍牆邊，而繼續有淹水情事。 

 (三)牛埔溪排水改善工程(0k+823 無名橋~革新橋)(二工 

     區) 與橋梁改建。 

    1.護岸與橋樑界面銜接處是否有明確分工?各工項期程 

      可否銜接，避免防汛缺口。 

捌、主席結論： 

一、屏東縣政府所報區排改善工程原則上認可，並請依委 

    員意見辦理。 

二、渠道二側要綠化及辦理相關生態檢核機制。 

玖、散會。 

 


