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位於澎湖縣馬公市(X:107266，Y:2606279)

菜園濕地●

雙湖園
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雙湖園旁為重要水資源回
收中心

區內3座開元湖皆因土砂
淤積失去過濾水源及生態
復育之功效

雙湖園
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雙湖園因其緊鄰海水，其
海水淡化功能更須備受重
視，且為許多鳥類駐足休
憩之區域

沿岸土砂淤積失去淡化，
植生種類繁雜失去海水淡
化功效

菜園濕地觀景平台●

雙湖園
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• 111/3/28辦理整
合平台會議

• 會議中達成亮點案
件之共識

• 各案件須舉辦相關
說明會，取得地方
支持
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• 111/5/25辦理地方說明會

• 除在地居民外野鳥協會亦有參與
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1.重新規劃聯外道路，改
善環境同時可以做為教育
場域

2.清淤開元湖內土砂，增
加水資源空間運用

3.淨化水質，使水源能達
到更有效利用

雙湖園
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重新規畫步道利用植生淡化海水

雙湖園雙湖園
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開元湖水質改
善及整治計畫

雙湖園整體步道串聯暨環
境教育場域營造計畫

菜園濕地景觀
環境營造計畫

雙湖園

計畫名稱 項次 分項案件名稱 主要工作項目 對應部會

雙湖園暨菜園
濕地水質、棲
地及景觀改善
整體計畫

1
開元湖水質改善
及整治計畫

水質淨化工程
經濟部
水利署

2
雙湖園整體步道
串聯暨環境教育
場域營造計畫

既有設施維護
修整與優化工
程

經濟部
水利署

3
菜園濕地景觀環
境營造計畫

生態棲地環境
改善工程

經濟部
水利署
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生物通道

橫斷面

雙湖園

利用當地既有原料改善水質水源-減少碳足跡
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砂拎鋪設步道，減少硬性構造物使用及施作擾動

砂拎步道 步道詳圖

橫斷面

植生復育

雙湖園
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利用植生復育，淡化海水循環水源

雙湖園

利用本土植栽
進行植生復育
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項次 分項案件名稱
對應
部會

總工程經費(單位：千元)

111年度 112年度 113年度 工程費小計
(B)= Σ(b)

總計
(A)+(B)設計費(A) 工程費(b) 工程費(b) 工程費(b)

中央
補助

地方分擔
中央
補助

地方
分擔

中央
補助

地方
分擔

中央
補助

地方分擔
中央
補助

地方分擔
中央
補助

地方分
擔

1
開元湖水質改
善及整治計畫

經濟部
水利署

626.6 69.6 2,001.7 222.4 4,670.7 519 0 0 6,672.4 741.4 7,299 811

2

雙湖園整體步
道串聯暨環境
教育場域營造

計畫

經濟部
水利署

679.1 75.5 1,084.8 120.5 6,147.1 683 0 0 7,231.9 803.5 7,911 879

3
菜園濕地景觀
環境營造計畫

經濟部
水利署

239.3 26.2 0 0 2,550.7 283.4 0 0 2,550.7 283.4 2,790 310

小計 1,545 171.7 3,086.5 342.9 13,368.5 1,485.4 0 0 16,455 1,828.3 18,000 2,000

總計 1,716.7 3,429.4 14,853.9 0 18,283.3 20,000
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• 整體計畫經費2,000.0萬元

• 中央補助款：18,000.0千元、地方分擔款：2,000.0千元
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• 預估至全部計畫辦理完竣約需2年(至112年底)

• 此計畫為「水環境改善空間藍圖規劃」民眾參與所提潛力
區位

時間 

項目 

期程 111 年 112 年 

(月) 5-6 7-8 9-10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

計畫提報 3           

公聽會 2           

開元湖水質改善及整治計畫 12           

雙湖園整體步道串聯暨環境

教育場域營造計畫 
11    

 
      

菜園濕地景觀環境營造計畫 11           

 

發包施工 8 個月  

發包施工 8 個月  

發包施工 9 個月  竣工驗收 1 個月  

竣工驗收 1 個月  

委託設計 2 個月  

 

委託設計 2 個月  
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整體計畫名稱 雙湖園暨菜園濕地水質、棲地及景觀改善整體計畫

分項案件
名稱

(1) 開元湖水質改善及整治計
畫

(2) 雙湖園整體步道
串聯暨環境教育場
域營造計畫

(3) 菜園濕地景觀環境營造
計畫

補助經費(千元) 8,110 8,790 3,100
所需經費 計畫總經費：20,000千元(中央補助款：18,000千元，縣政府自籌款：2,000千元)

項次
評比
項目

評比因子 佔分
工作計畫書
索引

評分
地方政府
自評

評分會議
評分

一
計畫內容
評分
(80分)

整
體
計
畫
相
關
性

(一)
計畫總體規劃完善性

(8分)

整體計畫位置及範圍、現況環境概述、
前置作業辦理進度、分項案件、計畫
經費、計畫期程、可行性、預期成果、
維護管理計畫、及辦理計畫生態檢核、
公民參與、資訊公開情形及相關檢附
文件完整性等，佔分8分。

8 詳整體計畫書 6

(二)
計畫延續性

(8分)

提案分項案件與已核定整體計畫之關
聯性高者，評予8分，關聯性低者自3
分酌降。

8
詳第四、 (四)
節

3

環
境
生
態
景
觀
關
聯
性

(三)
具生態復育及生態棲地營造
功能性

(8分)

(1) 整體計畫生態檢核工作完善者，
佔分4分。

(2) 全部提案分項案件內容已融入生
態復育及棲地營造者，佔分4分。

8
詳第三、 (一)
節及四、(二)
節

7

(四)
水質良好或計畫改善部分 (7
分)

計畫區域屬水質良好(依環保署相關評
定標準認定)、或已納入計畫改善者、
或已具有相關水質改善設施者，評予7
分。其他狀況自3分酌降。

7
詳第二、(三)
節及第四、(二
)節

6

(五)
採用對環境友善之工法或措
施(10分)

包括低衝擊開發、生態工法、透水性
材質、減少人工舖面使用等對環境生
態友善工法或措施，佔分10分。

10
詳第四、 (二)
節

9

(六)
水環境改善效益(8分)

具水質改善效益、漁業環境活化、休
閒遊憩空間營造、生態維護、環境教
育規劃、整體水環境改善效益顯著，
佔分8分。

8
詳第四、 (二)
節及第八章

7

地
方

認
同性

(七)
公民參與及民眾認同度

(8分)

召開之工作說明會(或公聽會、工作坊
等型式)，計畫內容獲多數NGO團體、
民眾認同支持，佔分8分。

8
詳第三、 (二)
節

6
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一

計畫內
容評分
(80分)

(八)
地方政府發展重點區域

(5分)

未來該區域地方政府已列為如人文、
產業、觀光遊憩、環境教育等相關重
點發展規劃，佔分5分。

5
詳第二、(一)
節

5

重
視
度
及
營

管
完
整
性

(九)
營運管理計畫完整性

(5分)

已有營運管理組織及具體維護管理計
畫、明確資源投入者，佔分5分。

5 詳第九章 5

(十)
地方政府推動重視度

(5分)

已訂定督導考核機制，並由秘書長以
上層級長官實際辦理相關督導(檢附佐
證資料)者，佔分5分。

5
詳第三、 (四)
節

3

重要政策推動性
(十一)
計畫納入重要政策或與相關
計畫配合之實質內容(8分)

提案計畫納入逕流分擔、出流管制精
神及具體措施者或與前瞻基礎建設計
畫內其它計畫或行政院農業委員會推
動之國土生態保育綠色網絡建置計畫
配合者，佔分8分。

8
詳第四、 (七)
節

5

二
計畫內容
加分
(20分)

(十二)
計畫執行進度績效(10分)

(1) 第五批辦理發包展延(7分)：
 規定發包期限內無申辦展延者：
加分7分

 平均個案展延1次者，加分4分，
次數1次以上者，自3分酌降。

(1) 前四批次核定案件總經費執行情
形(3分)：
總核銷經費/總發包經費： %由
評分委員酌予加分。

10
詳相關彙整資
料

(十三)
細部設計執行度

(5分)

提案分項案件已完成細部設計者，最
高加分5分。

5
詳第四、 (五)
節及設計圖說
資料

(十四)
環境生態友善度

(2分)

計畫具下列任一項：(1)經詳實生態檢
核作業，確認非屬生態敏感區、(2)設
計內容已納入相關透水鋪面設計、(3)
已採取完善水質管制計畫、監測計畫，
最高加分2分。

2
詳第二、(三)節；
第三、(一)節；
第四、(二)節

(十五)
得獎經歷

(3分)

核定案件參加國際競賽或國內中央官
方單位舉行相關競賽，獲獎項者，最
高加分3分。

3 詳第十章

合計 62


