
 

 

 

 

 

 

 

 

「金湖鎮北五劃段 678地號等排水改善工程」 

成果報告 
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壹、 計畫背景說明 

后壟區排整治工程「金門縣管區域排水太湖水庫周邊排水系統暨后

壟溪排水系統規劃報告」，全長 3.76公里，目前已部分完工，此計畫除

可滿足 10年重現期洪水不溢堤外，亦提供附近村落民眾之休閒空間，原

本部分之河道是屬於自然之土渠，預計整治後之河道可形成固定之流

心，不致於再沖刷而改道，改善長度約 3.76公里，可改善后壟、安民、

溪邊、下湖及農試所等水岸環境及后壟、安民、建華等村落人民財產之

維護。 

金門縣政府依據經濟部水利署縣市管河川及區域排水整體改善計畫

第 2批次防洪綜合治理工程於 107年 4 月 26日經水河字第 10716053650

號函請各單位提報相關計畫，本所按其計畫性質提報「金湖鎮北五劃段

678地號等排水改善工程」，經 107年 5月 15日初審現勘、107 年 5月 16

日縣府召開金門地區「縣市管河川及區域排水整體改善計畫第 2批次防

洪綜合治理工程」審查會議及 109年 2月 26日「前瞻基礎建設計畫-

水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，獲得計畫經費為新台

幣 4,316千元整，全額由中央補助。 

金門縣政府於 107年 10月 25日府工水字第 1070080714號函送審查

意見，督請規劃設計單位修正改善，於 109年 10月 14日上網招標，109

年 10月20日辦理第 2次開標，由瑋宬營造有限公司以新台幣 339萬7,000

元得標，經第一次變更設計調整後，契約價金為新台幣 339萬 6,050元

整，契約結算金額為新台幣 339萬 6,050 元整。 
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貳、 工程基本資料 

一、 工程名稱：金湖鎮北五劃段 678地號等排水改善工程 

二、 主辦機關：金湖鎮公所 

三、 工程地點：金湖鎮北五劃段   TWD97: 186928.092, 2705588.866 

四、 整體改善面積：3.07平方公里 

五、 設計監造單位：達盛工程顧問有限公司 

六、 施工廠商：瑋宬營造有限公司 

七、 契約金額：新台幣 3,397,000 元 

八、 簽約日期：107年 11月 6日 

九、 開工日期:109年 11月 27日 

十、 竣工日期:110年 08月 06日 

十一、 驗收完成日期:110年 09月 13日 

十二、 工期：156工作天(業因受天候影響及第一次變更設計展延工期計 66

日)。 

十三、 主要施工項目： 

(1)W50XH100cm排水明溝、(2)W50xH85cm 排水暗溝、(3)W70xH110

排水暗溝、(4)埋設水泥涵管Φ=50cm、(5)埋設水泥涵管Φ=70cm、

(6)熱鍍鋅格柵板蓋及安裝(W50)、(7)喬木植栽遷移 22 株、 

(8)水泥混凝土舖面，抗壓 210 kgf/cm2，t=15cm，含鋼筋網，鋪面

修飾、(9)全區整地(含雜林清理運棄、土坡整順)、(10)不銹鋼欄杆、

(11)既有明溝、地坪敲除，含運棄、(12)W50*H50cm 排水暗溝、(13)

路燈拆除接線及安裝復原 
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參、 預期計畫成果 

    后壟溪既有排水溝渠年久失修影響，致原既有護岸侵蝕處崩塌，嚴重影響

本區遊憩之安全及使用性，鑒此，為考量爾等安全性及持久性使用，爰以 RC結

構等辦理相關護岸施作，原湖區既有植樹等，於不影響施工範圍內，均予以保

留，以期於施工期間盡量以最小造成環境衝擊辦理施作，避免違背永續經營之

美意。 

     本案以改善后壟溪之水安全為主旨，盡量以高使用性及安全性之規劃方式

開發此案，以生態保育為主，結合周邊資源，導入教育功能，結合金門農試所，

除其本身已設置之休憩公園外，周邊亦有多處灌溉渠道及埤塘，而這些埤塘也

形成金門特殊的地景 
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肆、 計畫效果圖及施工照片 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【完成模擬圖】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【完成模擬圖】 
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【施工前照片】 

 

【施工前照片】 
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【施工前照片】 

 

【施工前照片】 



第7頁 

 

【施工前照片】 

 

【施工前照片】 
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【施工前照片】 

 

【施工中照片】 
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【施工中照片】 

 

【施工中照片】 
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【施工中照片】 

 

【施工中照片】 
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【施工中照片】 

 

【施工中照片】 
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【施工中照片】 

 

【施工完成照片】 
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【施工完成照片】 

 

【施工完成照片】 
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【施工完成照片】 
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【施工完成照片】 

 

【施工完成照片】 
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【施工完成照片】 

 

【施工完成照片】 


