
西濱下稻草蓆鋪設 200公頃稻草蓆鋪設

濁水溪揚塵抑制1100315~1100321周報表



本周施作項目及位置

區域 施工位置 施工內容 目前進度
(16公頃)100%稻草蓆鋪設(16公頃)西濱大橋下游一

一 200公頃0號水井 稻草蓆鋪設(3公頃) (3公頃)100%



第二區

西螺橋下水覆蓋、綠覆蓋

高鐵橋下游疏濬作業

各區空拍現況(更新至0315) 第三區 北岸稻草蓆鋪設

200公頃大沙洲綠覆蓋、防塵網、灑水系統

第四區

第五區

西濱大橋上游蓄水池塘

第一區



5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

5% 10% 30% 50% 70% 80% 100%

5% 10% 30% 50% 70% 80% 100%

5% 10% 40% 70%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 100%

15% 30% 60% 70% 80% 90% 100%

40% 60% 80% 100%
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去化土砂(萬方)
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