
鹿港國家歷史風景區

報告單位：彰化縣政府

報告日期：106年7月25日

－鹿港溪再現計畫

執行進度報告



生活污水

工廠廢水

中興排水

汙水處理系統：
截流污水配合「鹿港福興污水
下水道系統」水資源回收中心
處理後排入鹿港溪下游

水源：
引中興排水、橋頭
二排、員林大排，
透過現地處理水質
淨化

藍綠帶遊憩空間：
1.5km水岸景觀環境營造

第一公墓

南興三號橋

員林大排

里巷景觀美化：
串聯鹿港溪至鹿港鎮核心區
之間，里巷及節點景觀美化

計畫規劃示意圖

舊機廠用地

計畫內容：
將鹿港溪中、上游（南興三號橋上游約1.5km範圍）之
兩側河岸污水截流，將污水引入下游汙水處理廠處理，
並於源頭引入淨化活水，改善水質，沿線營造自然水岸
作為可供民眾及遊客活動休閒的場域，並將周邊連結里
道景觀美化，獲整體效益。

1



經費
(億元) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 水質淨化規劃設計 0.05
2 水源淨化處理 0.8

小計 0.85

1 水岸環境景觀規劃設計 0.12
2 用地及地上物拆遷 3

3
1.5公里兩岸護岸改善、河岸景觀、橋
樑改建5座

4.2

小計 7.32

1 里道範圍盤點暨細部規劃設計 0.08
2 電線地下化 0.15
3 里巷節點景觀工程(含夜間照明) 0.77

小計 1
一、二、三合計 9.17

108年

壹、環境場域再造
一、鹿港溪再現計畫(專案計畫)

0.05

106年 107年

(二)排水護岸及水岸環境營造工程

3.37 3.38

2.1

0.2 0.8
2.42

(一)水質淨化改善工程

項目 分項名稱

0.48 0.32

(三)里巷景觀美化工程(歷史里道)
3.12 2.1

計畫期程

環保署

經濟部水利署

內政部營建署
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經費
(億元) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
彰化縣鹿港福興地區污水下道系統重
新檢討規劃

1.1
彰化縣鹿港福興地區污水下水道系統
重新檢討規劃報告書

1.2
彰化縣鹿港福興地區污水下水道系統-
第一期實施計畫

2 水資源回收中心用地取得 0.119

3 委託專案管理(PCM)招標及概設 0.3

4
污水下水道系統第一期統包工程-水資
源回收中心部分

2.225

5
污水下水道系統第一期統包工程-污水
截流設施

0.5

6
污水下水道系統第一期統包工程-管線
及用戶接管

5.2

7 污水下水道系統後續工程 13.4

小計 21.794
(一)至(四)總計 30.964 4.165

0.469 2.3 1.745
3.839 5.68

108年

壹、環境場域再造
一、鹿港溪再現計畫(專案計畫)

106年 107年

(四)鹿港福興污水下水道系統

0.05

項目 分項名稱

0.5

0.6 0.72

1.2 1.025

計畫期程

預計109年
後續經費
17.3億元

內政部營建署

106~108年，計畫經費13.684億
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里程碑
水質淨化改善

工作項目 完成期限 確認者 備註1 備註2

規劃設計完成發包 106/1/31 彰化縣政
府

與污水下水道規劃檢討併案。1/11上網
；2/10評選；2/24訂約

契約期程：
訂約日起15日內提送工作計畫書(3/10)
；工作計畫書經甲方函文同意備查發文
日起60日內提送期中規劃報告書(5/8)；
期中規劃報告書經甲方核定函發文日起
30日內提送期末規劃報告書(7/9)；期末
規劃報告經甲方審查通過核定函發文日
起或甲方通知日60日內提送細部設計成
果報告(9/30)

方案定案 106/5/31 彰化縣政
府

方案已於期限內定案
目前進度：7/8提送期末報告書
預計進度：7/31召開期末報告審查會

*已提報計畫書洽環保署爭取經費

細部設計完成 106/9/30 彰化縣政
府

細部設計成果報告提送時間預定為9月
30日，預計於10月15日前完成審查。

工程核定 106/10/31 環保署

工程完成 108/6/30 彰化縣政
府

截流污水處理，採分項D，108/12/E完
成（工程施做工期360天）
可於107年底前完成。

待協助事項：
環保署列於前瞻計畫，是否可於10月底前接受提報及完成核定，仍未能
確定
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里程碑 排水護岸及水岸環境營造
工作項目 完成期限 確認者 備註1 備註2

規劃設計完
成發包 106/2/28 彰化縣政

府
2/7上網；3/7評選；3/16議價；3/20
訂約

契約期程：
訂約日起10日內提送工作計畫書(3/29)
；工作計畫書經甲方函文同意備查發文
日起60日內提送期中規劃報告書(6/9)；
期中規劃報告經甲方核定函發文日起30
日內提送期末規劃報告書(7/27)；期末
規劃報告經甲方審查通過核定函發文日
起或甲方通知日起60日內提送細部設計
成果報告(9/30)

計畫核定 106/7/31 水利署
目前進度：6/27期中規劃報告核定函
發文
預計進度：7/27提送期末規劃報告

*視水利署水環境計畫期程調整

設計完成 106/9/30 彰化縣政
府

工程核定 106/10/31 水利署

用地及地上
物拆遷完成 107/3/31 彰化縣政

府

進度：鹿港地政事務所已於106年7月
7日檢送預為分割清冊成果至本府，目
前已彙整相關土地所有權人資料完成
，俟後續興辦事業核定情形辦理後續
工程公聽會召開事宜

縣府自籌；用地費3億，106追加1億（
議會已通過），預計107年編列2億元

工程完成 107/12/31 彰化縣政
府

*本子計畫需自規劃階段開始辦理，且涉及用地取得及地上物拆除（縣府需106、
107分年編列經費執行用地取得），考量計畫需配合水質改善及環境營造，仍希
以108年底（原計畫目標）作為計畫期程；107年底完成示範河段。

待協助事項：
經濟部水利署列於前瞻計畫－全國水環境改善計畫，核定期程影響工程
、用地/地上物進度，尚未能確定
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里程碑 里巷景觀美化

工作項目 完成期限 確認者 備註1 備註2

規劃案（初步設計）
提案 106/2/28 彰化縣政府 提報106年度「市區道路人本環境建設

計畫」2階（2/22提報）

人本環境計畫核定 106/3/31 營建署

內政部營建署106年4月26日審查，
原則同意，因非屬均衡城鄉及跨域計
畫，須經行政院前瞻計畫通過後由內
政部營建署另案核定。

營建署人本環境計畫尚未核定

規劃案（初步設計）
發包完成 106/4/30 彰化縣政府 有涉及寬頻管道鋪設、雨污水下水道

建置部分及電線地下化範圍併入考量

設計及工程案提案 106/6/30 彰化縣政府 提報「城鄉風貌型塑計畫」

城鎮風貌計畫核定 106/7/31 營建署

設計監造案發包完成 106/9/30 彰化縣政府

規劃案（初步設計）
完成 106/10/31 彰化縣政府

電線地下化範圍確認 106/10/31 彰化縣政府

工程案發包完成 106/12/31 彰化縣政府

電線地下化完成 107/9/30 台灣電力公司

里巷景觀美化工程完
成 107/12/31 彰化縣政府

待協助事項：
內政部營建署建議規劃、設計、工程均提報前瞻－提升道路品質－公共
環境改善計畫，尚未能確定

調整
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里程碑
工作項目 完成期限 確認

者 備註1 備註2

污水下水道系統
規劃檢討完成發
包

106/1/31 縣政
府 1/11上網；2/10評選；2/24訂約

契約期程：訂約日起15日內提送工作計畫書
(3/10)；訂約日起60日內提送期中報告書(4/24)
；期中報告書經甲方核定函發文日起60日內提送
期末報告書(6/30)；期末報告書定稿本經內政部
營建署審查同意後，經甲方核定函發文日起10日
內提送重新檢討規劃報告核定本(9/30)

重新檢討規劃報
告完成 106/9/30 營建

署

目前進度：6/29提送重新檢討期末報告書
預計進度：7/7召開審查會議，審查作業7/30完
成；修正作業8/30完成，複核及備查作業9/30

第1期實施計畫
完成 106/7/7 營建

署

目前進度：6/21提送第一期實施計畫
預計進度：7/7召開審查會議，審查結果原則通
過。

契約訂立日起120日內提送第一期實施計畫報告
書(6/23)

水資源回收中心
用地取得 106/12/31 縣政

府

目前進度：6/12承領人已取得土地所有權移轉
預計進度：營建署實施計畫原則同意通過，本
府辦理用地取得作業中

用地範圍內國有地有民眾分期購買（公地放領）
，預計將有需1,000萬用地費用。

委託專案管理
(PCM)招標完成 106/8/15 縣政

府

目前進度：內政部營建署已於6/14同意備查，
本府於6/26公告上網
預計進度：預計7/25開標作業，7/28完成評選
；8/15完成簽約

*規劃階段同時準備招標文件、簽核，實施計畫
核定即上網，等標期、評選共31天

概設完成 106/11/15 營建
署

【預定10/30完成概念設計及報營建署核備；
11/15完成招標文件及營建署備查】

水資源回收中心
及部分管線統包
工程發包作業

107/1/30 縣政
府 【預定107/1/30完成統包工程招標及簽約】 【含公開閱覽5天、等標期28天；左列標案如流

標，完成期限需順延】

水資源回收中心
統包工程 108/12/31 縣政

府
【預定107/4/30完成統包工程細部設計；
107/06/01水資源回收中心進場施作】 【水資源回收中心預定工期1年7個月】

污水下水道系統
後續工程（第1
期完成）

111/12/31 縣政
府 污水下水道第1期

鹿港福興污水下水道系統

*106/6/30

*106/6/30

*106/6/30

*106/8/15

*106/8/30

7



鹿港國家歷史風景區

－鹿港溪再現計畫

污水下水道系統及水質淨化改善
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水資中心
一座
處理容量12,000CMD

污水管線
管長32.6公里
分成A、B、C、D 、E

等系統，其中B幹管兼
作截流污水輸送管

截流設施
九座
計畫截流量2,200CMD

用戶接管
12,600戶

1.全期工程內容
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計畫截流量：2,200CMD

計畫截流設施：9處

圖例：

污水管線
截流設施及其編號
昇鋐五金廠放流管
佑明實業公司放流管
員林大排水源引入
此等排入管(涵)，納入水岸工程
施作之截流管，之後以管線連接
至鄰近截流設施(屬另案工程)

1
1
2
3

截流設施及截流污水輸送管配置圖

截流計畫
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用地面積： 1.99公頃 (含水資中心與進廠道路，計4筆)
用地取得：106年底前完成 (含用地變更編定)

承受水體─北頭排水、舊鹿港溪

水資中心用地鳥瞰

媽祖路水資中心舊鹿港溪

媽 祖 路

往彰濱工業區

往鹿港市區

省
中

街

鹽
埕
巷

鹽
埕

巷

北
頭
排
水

圖例：
水資中心廠界
進廠道路

0                      50m 

295-59

295-58
295-73

295-49

314
0

295-61
295-59

地籍線

註：水資中心所在地段為鹿港鎮東石段

295-58295-73

縣有地

特定目的
事業用地

私有地

私有地(已放
領之縣有地)

0.1973公頃

水資中心地籍套繪圖

承
受
水
體
北
頭
排
水

用地取得
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水資中心廠區配置

1
攔污渠、溼井等)

號
處理單元名稱

進流抽水站(含粗

尺寸(m)編

2

3

4

5

6

7

8

(長x寬x水深)

(直徑x水深)

全期數量

(座；棟）

一期

細攔污渠

沉砂池

二沉池

消毒池

過濾池

回收水貯槽

污泥貯存槽

污泥處理機房(含

污泥消化池

放流渠

9

10

11

12

13

14

台電配電場

電氣機房

除臭設備

1

8x8.8x2

ψ1.0

7.4x3.8x2.5

－

15

管理中心

16

停車場

－

－

－

－

－

1

2

2 2 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

18

19

20

21

22

23

註：本圖僅供參考，未來設計時應再予檢討確認。

－

－1 －

2

－1 －

－1 －

初沉池 15x3.6x3.64 2

缺氧池 6.2x4.8x5.24 4 4

好氧池 6.2x10.8x5.24 4 4

－1 － －

－ －

－ －

－ －

－

－

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－

濃縮機、脫水機等)

備品室

鼓風機房

加氯機房

滯洪池

－

ψ11.5x3.6

12x4x4.9

12x7.3x4.9

－

－

－

－

－

二期三期

1 1

－

－

1

1

1－ ψ1.8x1.22

7

5

6

5

6

5

6

5

6

4
21

77

5

6

5

6

5

6

5

6

4
21

7 7

5

6

5

6

5

6

5

6

4
21

7

19
18

23

12
20

21

2

3

1

16 1517

131111 13

14

22

8

8

10
9

媽 祖 路

放
流
管
線

進流管線

往彰濱工業區

往鹿港市區
0            25m 

緩衝綠帶緩衝綠帶 大門 側門

鹽
埕
巷

緩衝綠帶及保育區

北
頭
排
水

水資中心廠區配置圖

圖例：

水資中心廠界

第二期工程

第三期工程

第一期工程

進廠道路

地籍線

全期處理容量：12,000CMD，分三期建設
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舊鹿港溪排水分區(右岸)
，列為第三期實施區域

清領日治建物：37%
古 蹟 ：15處
歷史建築 ：12處
歷史街區 ：11處
主要旅遊景點
截流污水區

計畫區東北面、東南面，
列為第一、二期實施區域

住宅聚落向東側發展
優先辦理下游集污區

分期分區計畫
2.分期實施計畫 採三期18年
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用戶數約350戶，巷道最長329m
路寬最小2m，且呈曲折狀
地下水位高(地表面下0.5～3.3m)
區內包括6處歷史建築及古蹟
以人工開挖及小搬運方式施工

老街古蹟區用戶接管方案

採用重力及壓力併用收集方式
工程費：1,402萬
巷道連接管：採管徑ψ300mm，坡度≧0.6%

【降低挖深，減少揚水人孔設置】
揚水人孔：2座 (於瑤林街設置)

老街古蹟區巷道連接管配置圖(依巷道地面高程配置)

揚水
人孔 揚水

人孔2.93

2.92

2.84
3.01

2.89

2.67

2.95

4.26

2.75

2.39
2.40

2.44
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實施期程：106年~111年

工 程 費：9億5,735萬元

水資中心

用地取得：1.99公頃

第一期：處理容量4,000CMD

污水管線：12.2公里

截流設施：9座

用戶接管：2,800戶

3.第一期實施計畫

：都市計畫範圍
污水管線

年度分期

107

圖例：

第1年

用戶接管

108 第2年
109 第3年 第1年
110 第4年 第2年
111 第5年 第3年

第
一
期

第二期：

管線107
簡稱圖例 簡稱圖例

用戶109
管線108
管線109
管線110
管線111

用戶110
用戶111

年序 年序

：管線工程 ：用戶管工程

第三期： ：管線工程 ：用戶管工程 15



年度 項目 工程內容 總工程費
(仟元)

106

用地 水資中心 用地取得，面積1.99公頃 11,900 

工程
水資中心 第一期工程專案管理【包括

水資中心、 污水管線、
截流設施、用戶接管等】

6,000管 線
用 戶

小 計 17,900

107
工程

水資中心 第一期工程施工(第1年) 99,000

管 線
截流污水輸送管1.9公里 69,270

截流設施9座 62,400

小 計 230,670

108
工程 水資中心 第一期工程施工(第2年) 153,100

小 計 153,100

合 計 401,670

4.分年工程項目、數量及經費

鹿港國家歷史風景區 ─ 鹿港溪再現計畫 ─ 3年具體可行計畫部份
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1.作業期程檢討舊鹿港溪水質改善現地處理規劃設計案

17



2.基設成果-處理流程

• 處理水量6,000 CMD（中興排水1,500CMD，員林大排4,500CMD）
• 淨化工法採礫間接觸曝氣法
• 進流水 BOD=25.0 mg/L，SS=55.0 mg/L，NH3-N=6.0 mg/L
• 預計放流水BOD≦ 7.0 mg/L，SS≦ 7.9 mg/L，NH3-N≦ 2.4 mg/L

截流/取水
 設 施 

前處理
 設 施 

礫間曝氣
 設施 

過 濾 消 毒
 設 施 

中
興
排
水

截
流
工

沉
砂
池

非
曝
氣
區

過
濾
及U

V

消
毒

至
舊
鹿
港
溪
源
頭

上澄液

細
攔
污
柵

曝
氣
區

污泥貯槽砂礫貯槽

砂礫 污泥

水質淨化流程
污泥處理流程

重力引水

進
流
抽
水
井

污 泥 槽 車 運 往
鹿港水資中心

放
流
井

員
林
大
排

截
流
工

工程經費包含一年代操作及間接工程費為新台幣8,000萬元

18



3.基設成果-處理設施

礫間接觸水質淨化設施包含撈污系統、攔污柵、進流抽水站、沉砂池（前處理單
元）、礫間接觸曝氣池、過濾抽水井、快濾桶、UV消毒渠、反水洗槽、放流池及
操作機房等

19



4.基設成果-處理設施

BB

BB

BB

主要處理單元包括進流渠道及進/出整流渠
道、礫間接觸曝氣池

礫間曝氣池內填充礫石，利用生
物膜原理削減水中有機物質，礫
石填充孔隙率約40%

放流池

前處理單元

20



7.工程經費配置
項次 項目 單位 數量 單價 總價 備註

壹 直接工程（發包工程費）
1 建築工程 15,014,800
2 礫石濾材 3,471,360
3 管線工程 3,889,950
4 設備工程 27,136,994
5 電氣工程 4,000,000
6 儀控工程 2,565,000
7 板橋及支撐附屬工程 2,750,000
8 土木雜項及假設圍堰工程 3,010,000
9 景觀工程 2,185,500
10 試運轉費用 300,000

合計 64,258,604

11 勞工安全衛生及環境保護費(約1~10項1.0%) 式 1 643,236 643,236

12 工程品質管理費(約1~10項1.8%) 式 1 1,157,825 1,157,825
13 包商利潤及管理費(約1~12 項6%) 式 1 3,967,480 3,967,480
14 保險費(約1~13項0.3%) 式 1 210,276 210,276
15 營業稅(約1~143項5%) 式 1 3,515,121 3,515,121

合計 73,817,542
16 功能成效評估費 式 1

16-1 功能成效評估作業 式 1
1,800,000 1,800,000

16-2 包商利潤及管理費(約壹.二.1項6.2%) 式 1
111,600 111,600

16-3 保險費(約壹.二.1項0.3%) 式 1
5,400 5,400

16-4 營業稅(約壹.二.1項~壹.二.3項5%) 式 1
95,000 95,000

小計 2,012,000
合計 75,829,542

貳 間接工程費
1 空氣污染防制費 (約壹項之0.3%) 式 1 229,458 229,458
2 抽查材料及工程檢驗(約壹項之0.8%) 式 1 613,000 613,000
3 工程管理費(依各機關估列) 式 1 928,000 928,000
5 委託監造費 式 1 2,400,000 2,400,000

合計 4,170,458
總計 80,000,000

21



8.施工期程

施工期程包含2個月試運轉，預計為360天

22



鹿港國家歷史風景區

－鹿港溪再現計畫

水岸環境營造

23



排水護岸及水岸環境營造－用地

住宅區

工業區

商業區

用地範圍

河川區

鹿港溪位於鹿港鎮西南側，

與福興鄉交界

兩岸多為住宅區、工業區

及商業區

計畫區主要為河川區及兒

童遊樂場用地，並納入西

側之公有地一併規劃

鹿港溪位於鹿港鎮西南側，

與福興鄉交界

兩岸多為住宅區、工業區

及商業區

計畫區主要為河川區及兒

童遊樂場用地，並納入西

側之公有地一併規劃

目前正辦理用地取得作業

公有土地共約132筆、私有

土地51筆(分佈於和興一號

橋上游)

公有土地共約132筆、私有

土地51筆(分佈於和興一號

橋上游)

24



整體生活圈

自然生態

歷史文化

在地產業

水質
1.兩岸設置截流管，污水截流。
2.注入流動新活水。
3.以自然方式淨化水質。

1. 導入河溪生態工法，
營造生態棲地。

2. LID 低衝擊開發應用。

1.讓歷史文化空間與生活互動。

2.結合環境與歷史解說教育。

3.傳統元素併入新空間。

1.將工藝產業與觀光結合。

2.突顯城鎮個性與藝術創作的美感。

3.強調地方傳統文化。

1.結合生活與環境的水岸空間。

2.以環境評估親水域及活動
3.人本動線系統。

規劃原則

25



環境營造構想

「生活文化古城溪畔憶廊」
執行
方法

～水岸歷史景觀三部曲～
第一
部曲

第二
部曲

第三
部曲

生態記憶………

行船記憶………

繁華鹿港時期之「文藝」和「商業」場所之重現

場域記憶………

地方耆老兒時曾於鹿港溪畔玩耍

鹿港溪原為河港，往日千帆入港的情景

26



整體規劃構想

大型
廣場

親水廊道 景觀綠帶藍帶遊憩(行船)

桂花巷藝術村

0K+000~0K+120 0K+120~0K+720

‐‐‐
0K

+0
00

‐‐‐
0K

+1
20

‐‐‐
0K

+7
20

‐‐‐
1K

+1
70

‐‐‐
1K

+3
90

0K+720~1K+170 1K+170~1K+390

天后宮停車場

洛津國小

密集住宅區

水岸住宅區

水岸住宅區

雜木林

龍山寺

工廠
雜木林 資源回收

鐵皮屋

活水注入

（民生路至文開路）

適合營造大型廣場及遊憩集
散地

（文開路至菜園路）

適合營造藍帶遊憩區

（菜園路至龍山街）

可結合營造市集親水廊道

（龍山街至青雲路）

適合營造生態綠公園

27



自然淨化池入口廣場賞景栱橋

開源瀑泉休憩平台

生態草坡

綠蘺

景觀綠帶

營造蜿蜒自然河道
兩岸以都市中的生態

公園規劃

設置截流箱涵，抬高
渠底，拉近與兩岸的
距離

截流箱涵

截流箱涵

索引

溪流
歷史

生態 工藝

28



索引景觀綠帶

礫間淨化後之水源以湧泉形式
流入，象徵鹿港溪排水新生命

湧泉-活力、新生命 時光故事廊道

工
藝

生
態

溪流
歷史

入口廣場設置時光故事廊道，解
說鹿港及鹿港溪之歷史淵源

文
化

取昔日王宮半月灣之弧線，規劃生態淨化池，礫間水源再淨化
仿古之灣月橋解說廣場，介紹溪流歷史及水資源活化再生歷程

歷史、未來、新生機王宮半月灣

29



索引景觀綠帶

30

舒活、慢活、樂活之河岸空間

營造潺潺流水、親水樂活之生態休閒空間
可以看魚、看水、踩水而過

30



親水廊道
索引

寬度較小，以營造
穩定水域空間與兩
岸親水步道為主

施設污水及雨水截
流箱涵

渠底墊高營造兩岸
較寬廣之使用空間

截流箱涵
截流箱涵

橋下穿越空間

低水綠帶 緩衝綠帶

親水步道/OT商業空間 停車空間 節點廣場

跨河踏石

和
興
一
號
橋
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親水廊道
索引

順直水域空間營造
水中踏石穿梭兩岸，串連活

動空間

水中踏石穿梭兩岸活動空間串連

步道緊鄰水岸營造悠閒氣
氛，並以階段式規劃與市
街區隔

石板鋪設代表以往鹿港老
街以壓艙石築街之情景

未來可規劃水岸市集，創
造商業活動空間

營造古色水岸休憩、商業空間親水步道

建築

商業

溪流
歷史

工藝
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藍帶遊憩

碼頭

碼頭

大面積遊憩水域 水中表演舞台 水生植栽區

休憩草坡親水綠帶社區公園及步道

索引

規劃600M可行船
空間

營造寬廣、多變
化水域空間

水道寬10～25M
兩旁親水綠帶休

憩空間

溪流
歷史

工藝

生態

33



藍帶遊憩

生態

溪流
歷史

砌石護岸營造小鎮運河
景象

蜿蜒河道增加空間趣味
性及水岸空間

大面積草坪增加活動空
間如放風箏、野餐

蜿蜒河道，大面積草坪

34



藍帶遊憩

水中表演舞台

工藝
溪流
歷史

中段處規劃船型多
功能水上廣場

呼應鹿港戲曲重鎮
記憶，轉化為現代
表演空間

35



藍帶遊憩

商業

生態溪流
歷史

兩端規劃不規則懸伸平台
取自以往碼頭停泊景象
可作為遊船之碼頭

利用不同水深營造水生植栽區
提供生態棲地

成為鄰近學校的自然教室

建築

36



涼亭

水岸階梯帆船入港意象地景

多用途空間

37

風帆藝術廣場風帆藝術廣場
索引

主河道10～14M，順
接已完成整治之下游
河道

鄰近天后宮停車場及
桂花巷藝術村，承接
大量遊客

以較靈活，歡樂輕鬆
的氣氛規劃大型廣場帆船林立，市街興盛

商業

工藝

建築

溪流
歷史

37



風帆藝術廣場風帆藝術廣場

船型植栽槽營造千帆入港意象之生態跳島 水道內凹設計形成魚類躲避空間

索引

溪流
歷史

生
態

建
築

港口貿易廣場之記憶
涼亭為古船帆造型意象
適合各式活動之舉辦

工
藝

商
業

38



跨河構造物改建

 梁底高程、落墩有無、設計河道變化、景觀美質等，建議予以改建

無名橋多為臨時設施，故將協議予以拆除

歷史

工藝

古意

里巷
道

建築

質樸
和興二號橋、和興一
號橋、菜園橋、新宮
一號橋、南興三號橋

亮點
南興一號橋、南
興二號橋

39



考量整體環境協調性，以較簡約之拱橋型式
設計
護欄參考鹿港/泉州古蹟建築細部手法，利用
崗石柱與石板榫接而成，立面砌文化石以融
入周邊自然渠道環境

12~17橋長

24~48.4工區範圍

側立面 正立面

索引

和興一、二號橋（親水廊道）

新宮一號橋、南興三號橋（藍帶遊憩）

40



主副橋設計營造亮點
主橋(車行橋)： 鋼構或RC預力粱橋
副橋(人行橋)：雙圓拱象徵圓滿、融合
橋上瞭望平台：

遠眺鹿港景色
俯望車水馬龍、行船遊憩
「十宜樓上士閒吟」悠閒場所精神

索引
（藍帶遊憩）

南興一號橋
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索引

主副橋設計營造亮點
主橋(車行橋)：鋼構或RC預力粱橋
副橋(人行橋)：九曲巷街道曲線轉
換成立體曲面，以現代建築材料重
新詮釋
近距離觀賞體驗水域及行船活動

（藍帶遊憩）

南興二號橋

42



 營造具有鹿港歷史及人文意象的水岸環境
 建構永續生態廊道，復育生態環境
 創造特色河段景觀，兼具生活、遊憩及觀光的開放

空間
 串連市鎮重要公共據點，並帶動鹿港溪兩岸的市鎮

發展

預期效益

43
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鹿港國家歷史風景區

－鹿港溪再現計畫

里道計畫
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里道計畫
 里巷景觀美化
原已於2/22提報106年度「市區道

路人本環境建設計畫」2階申
請補助經費，後於7/13接獲營
建署通知，請本府依要點規定
於7/31前重新擬定申請計畫改
報前瞻--提升道路品質-公共環
境改善計畫。

 電線地下化
4/26由陳副縣長邀集台電討論確

定相關事項。並請鹿港鎮公所
與地方協調後續施作位置。

管路工程6/28完工，電氣工程將
於106年年底前完成。

菜
園
路

龍
山
街

金門街

金門巷

鹿港
天后宮

龍山寺

桂花巷
藝術村

金銀廳

第一
市場

合和行
舊址

民俗文物館

糖鐵車站

合興派出所
宿舍群

文開書院

鹿港公會堂

連接鹿港溪及老街至少3條里道

加強里道間連結

里巷景觀美化：沿線修景及節點景觀美化，主要
包含不當設施減量、招牌管理(鹿港福興都市計畫第

三次通盤檢討已納入都市設計管制規則)、指標設施整
合、電線桿地下化、人行環境改善、綠化、夜間
照明等工程 45



計畫範圍

 鹿港老街

及舊港溪

之間歷史

里道。

 包含文開

路、公園

三路、民

族路、菜

園路、青

雲路、三

民路等
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•兩側有公共設施，有退縮空間，建議退縮道路
改為單行道，擴大人行道空間。

•例：文開路(500公尺，介壽路三段-復興南路路
段)

里道類型一

現況照片

改善範圍

現況道路剖面
47



類型一建議改善方案 改善後道路剖面

建議改為單向混合

車道，擴大既有人

行道

48



•兩側無公共設施，無退縮空間，無路肩，
建議改變路面鋪面，提醒用路人小心行人。

•例：民族路(500公尺，中山路-復興南路路
段)

•公園三路(350公尺，成功路-復興南路路段)

里道類型二

現況照片-民族路

現況照片-公園三路

改善範圍

改善範圍現況道路剖面 49



類型二建議改善方案

改善示意-鹿港文開路 改善示意-日本宇治街道

改善後道路剖面

建議改變路面鋪面材

質，或利用水溝蓋及

路肩，以彩色瀝青或

標線方式畫設，提供

約1m寬的里道人行動

線。
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•單側有公共空間，道路兩旁有路肩，建議擴
大人行道。

•例：青雲路(400公尺，中山南路-復興南路)

里道類型三

彰鹿路八段-中山南路現況道路剖面

現況照片
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中山南路-復興南路現況道路剖面

現況照片現況照片
改善範圍

改善範圍
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類型三建議改善方案

車道 人行道車道 人行道

改善後道路剖面

改善示意 改善示意

建議合併兩側路肩，

增加人行道，提供

安全且舒適的行走

空間。
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簡報結束
感謝聆聽
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