
揚塵防治 週報表 
110/06/28~110/07/04 



本週揚塵抑制施作工項 

110/06/28~110/07/04 

2 

本週河川水位較高 
暫時無法施工 



本週工項進度及位置 

第三區 河道整理  

1) 58號越堤河道整理(複式斷面) 0.04公里  進度4.4% 

第四區 河道整理  

2) 自強大橋上游河道整理 0.162公里  進度16.2% 
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各區空拍現況 

110/07/02 

第二區 
58號越堤路 

第一區 
 200公頃 

第五區 
西螺大橋上游 

第四區 
高鐵橋下游疏濬作業 

第三區 
自橋大橋下游 

4 110/07/02 110/07/02 

110/07/02 110/07/02 



KPI 

達成率 

400 公頃 公頃 

 % 

已完成 

水覆蓋 

KPI 

達成率 

50 公頃  公頃 

% 

已完成 

綠覆蓋 

KPI 

達成率 

4 公里 0.6公里 

15% 

已完成 

防洪植栽 

KPI 

達成率 

2.5 公里  0.202公里 

8% 

已完成 

河道整理 

KPI 

達成率 

85萬m3 

179 % 

已完成 

河道疏濬 

152.32萬m3 

達成率 

110年辦理情形：抑制面積及進度 

KPI 

450公頃 88.3公頃 

已完成 

其他覆蓋 

截至03/24日止 

19.6% 
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辦理情形：全區各項揚塵抑制措施 

第一區 第二區 第三區 第四區 第五區 

水
覆
蓋 

綠
覆
蓋 

其
他
覆
蓋 

1)稻草蓆鋪設86.5公頃 

2)簡易灑水設施0.9公頃 

3)碎石級配0.9公頃 

1)防洪林帶0.6公里 

1)河道整理培厚0.04公里 1)河道整理0.162公里 
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