
揚塵防治 週報表
110/08/02~110/08/08



本週工項進度及位置 110/08/02~110/08/08
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58號複式斷面培厚植栽

本週完成數量 累計完成數量 預定數量

預定完成日期 08月20日

實際完成日期 07月28日實際完成日期 08月04日



各區空拍現況

110/08/07

第二區
58號越堤路

第一區
200公頃

第五區
西螺大橋上游

第四區
高鐵橋下游

第二區
西濱大橋下游

3110/08/07 110/08/07

110/08/08 110/08/08



KPI

達成率

400 公頃 公頃

%
已完成

水覆蓋

KPI

達成率

50 公頃 公頃

%
已完成

綠覆蓋

KPI

達成率

4公里 2.1公里

52.5%
已完成

防洪植栽

KPI

達成率

2.5 公里 1.68公里

67.2%
已完成

河道整理

達成率

110年辦理情形：抑制面積及進度

KPI
450公頃 100.3公頃

已完成

其他覆蓋
22.3%
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1)稻草蓆鋪設86.5公頃

2)簡易灑水設施0.9公頃

3)碎石級配0.9公頃

1)防洪林帶0.6公里

1)河道整理培厚0.9公里 1)河道整理0.78公里河
道
整
理

5

1) 58號複式斷面水線12公頃

1)防洪林帶1.5公里
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